ATTIVITA' LAVORATIVE	DURATA DEI LAVORI										
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese
ALLESTIMENTO CANTIERE	■										
SMONTAGGIO DELLE TORRI		■	■	■	■	■	■				
DEMOLIZIONE DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI						■	■	■	■	■	
TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA DELLE FONDAZIONI							■	■	■		
DEMOLIZIONE DELLE CABINE DI CAMP (n.8) E DELLA CABINA DI CONSEGNA (cabina di arrivo da SSE)							■	■			
TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA DELLE CABINE DI CAMPO (n.8, una per ogni aerogeneratore) e CABINA DI CONSEGNA (cabina di arrivo da SSE)							■	■			
SFILAGGIO CAVI								■	■	■	■
OPERE STRADALI: SMANTELLAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AI SINGOLI AEROGENERATORI E PIAZZOLE									■	■	■
TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA									■	■	
RIMODELLAMENTO E STESA DI TERRENO DA COLTIVO										■	■
INERBIMENTO CON PIANTUMAZIONE DI ARBUSTI E SEMINA DI PIANTE ERBACEE										■	■
DISMISSIONE CANTIERE											■

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI CANCELLARA

PROGETTO DEFINITIVO DI UN PARCO EOLICO E DELLE OPERE CONNESSE SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANCELLARA DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 32 MW

Proponente:

BUONVENTO s.r.l.

BUONVENTO s.r.l.
via Tiburtina, 1143 - 00156 ROMA
tel. +39 06 4111087 mail: office@buonvento srl.it

Dott. Luca RAINOLDI

Progettisti:

Responsabile opere civili:
STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA MARGIOTTA ASSOCIATI
via N. Vaccaro, 37 - 85100 POTENZA (PZ)
tel. +39 0971 37512 mail: studio@associatimargiotta.it

Arch. Donata M.R. MARGIOTTA
Prof. Ing. Salvatore MARGIOTTA

Responsabile opere elettriche:
STUDIO ACQUASANTA
via D. Alighieri, 13/D - 75100 MATERA (MT)
tel. +39 0835 336718 mail: ing.acquasanta@gmail.com

Ing. Paolo ACQUASANTA
Ing. Eustachio SANTARSIA

Responsabile S.I.A:
STUDIO ALESSANDRIA
via Circonvallazione Nomentana, 138 - 00162 ROMA
tel. +39 348 5145564 mail: f.ales@libero.it

Prof. arch. Francesco ALESSANDRIA

Responsabile geologia:
GEO-STUDIO DI GEOLOGIA E GEOINGEGNERIA
via del Seminario Maggiore, 35 - 85100 POTENZA (PZ)
tel. +39 0971 1800373 mail: studiogeopotenza@libero.it

Dott. geol. Antonio DE CARLO

SCALA: —	NOME FILE: C.1.c_CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE DI DISMISSIONE.dwg
CODICE ELABORATO: C.1.c	TITOLO ELABORATO: Cronoprogramma delle Fasi Attuative di Dismissione

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Consegna progetto	06/2023	E.Di Giuseppe	D.Margiotta	S.Margiotta

Il presente documento e quelli in esso richiamati sono proprietà del proponente BUONVENTO srl ; come tali non possono essere divulgati né riprodotti in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta della proprietà.