
Id Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori
1 Cantieristica, demolizioni e lavori speciali 374 d mié 12/06/24 lun 17/11/25

2 Attività propedeutiche di cantiere 60 d mié 12/06/24 mar 3/09/24

3 Preparazione degli uffici, alloggi, depositi, officina di cantiere 3 d mié 12/06/24 vie 14/06/24

4 Recinzioni di cantiere 2 d lun 17/06/24 mar 18/06/24 3

5 Preparazione delle aree di cantiere e stoccaggio 5 d mié 19/06/24 mar 25/06/24 4

6 Predisposizione impianto di trattamento acque e materiali di risulta 1 d mié 26/06/24 mié 26/06/24 5

7 Installazione gru di sollevamento e calaggio dei macchinari 2 d jue 27/06/24 vie 28/06/24 6

8 Installazione betonaggio 2 d lun 1/07/24 mar 2/07/24 7

9 Installazione compressori 2 d mié 26/06/24 jue 27/06/24 5

10 Approvvigionamenti preliminari 3 d vie 28/06/24 mar 2/07/24 9

11 Costruzione del modello in muratura per campo prove 30 d mié 3/07/24 mar 13/08/24 10

12 Esecuzione del campo prove 15 d mié 14/08/24 mar 3/09/24 11

13 Demolizioni e scavi 288 d mié 4/09/24 vie 10/10/25

14 Demolizione totale di fabbricato con struttura portate in c.a e/o muratura 5 d mié 4/09/24 mar 10/09/24 12

15 Demolizione delle vasche di drenaggio, rimozione e stoccaggio dei 
flussimetri di drenaggio e delle relative componenti impiantistiche

2 d mié 11/09/24 jue 12/09/24 14

16 Scavo del foro nel tratto orizzontale mediante taglio diamantato 7 d vie 13/09/24 lun 23/09/24 15

17 Ampliamento della camera interna di scavo e montaggio mediante taglio 
diamantato rovescio

7 d mar 24/09/24 mié 2/10/24 16

18 Iniezioni di consolidamento ed impermeabilizzazione in prossimità della 
camera interna di scavo e montaggio

4 d jue 3/10/24 mar 8/10/24 17

19 Scavo del foro nel tratto inclinato mediante idrodemolizione, fino a 10 m 
dal paramento di monte della diga (fase 1)

7 d mar 22/10/24 mié 30/10/24 27

20 Iniezioni di consolidamento ed impermeabilizzazione tratto inclinato, fino a
10 dal paramento di monte della diga (fase 1)

7 d jue 31/10/24 vie 8/11/24 19

21 Scavo del foro nel tratto inclinato mediante idrodemolizione, fino a 5 m dal
paramento di monte della diga (fase 2)

2 d mié 1/10/25 jue 2/10/25 70

22 Iniezioni di consolidamento ed impermeabilizzazione nel tratto fino a 5 m 
dal paramento di monte della diga (fase 2)

2 d vie 3/10/25 lun 6/10/25 21

23 Scavo del foro nel tratto inclinato mediante idrodemolizione, ultimi 5 m 
(fase 3)

4 d mar 7/10/25 vie 10/10/25 22

24 Lavori speciali subacquei 289 d mié 9/10/24 lun 17/11/25

25 Mobilitazione e smobilitazione barca e pontile di appoggio 4 d mié 9/10/24 lun 14/10/24 18

26 Messa in opera subaquea della flangia di tenuta fra paratia di 
contenimento e paramento diga

3 d mar 15/10/24 jue 17/10/24 25

27 Messa in opera subacquea della paratia di contenimento e ancoraggio 
della stessa su terminale scarico di fondo

2 d vie 18/10/24 lun 21/10/24 26

28 Rimozione della paratia di contenimento 2 d mié 5/11/25 jue 6/11/25 41

29 Montaggio subacqueo della virola all'imbocco e riempimento dell'ultimo 
tratto di condotta

7 d vie 7/11/25 lun 17/11/25 28

30 Scarico di fondo 257 d lun 11/11/24 mar 4/11/25

31 Tratto inclinato 257 d lun 11/11/24 mar 4/11/25

32 Fino a 10 m dal paramento di monte 6 d lun 11/11/24 lun 18/11/24

33 Installazione dei tubi di iniezione microfessurati 5 d lun 11/11/24 vie 15/11/24 20

34 Installazione sistema ad alta pressione 5 d lun 11/11/24 vie 15/11/24 20

35 Movimentazione e montaggio delle virole in acciaio 5 d lun 11/11/24 vie 15/11/24 20

36 Inghisaggio delle virole mediante betoncino di riempimento 1 d lun 18/11/24 lun 18/11/24 35;33;34

37 Fino a 5 m dal paramento di monte 17 d lun 13/10/25 mar 4/11/25

38 Installazione dei tubi di iniezione microfessurati 5 d lun 13/10/25 vie 17/10/25 23

39 Installazione sistema ad alta pressione 5 d lun 13/10/25 vie 17/10/25 23

40 Movimentazione e montaggio delle virole in acciaio 5 d lun 13/10/25 vie 17/10/25 23

41 Inghisaggio delle virole mediante betoncino di riempimento 12 d lun 20/10/25 mar 4/11/25 38;39;40

42 Camera di scavo e montaggio 6 d mar 19/11/24 mar 26/11/24

43 Movimentazione e montaggio delle virole in acciaio 2 d mar 19/11/24 mié 20/11/24 36

44 Armature, casseri e getti del blocco di ancoraggio 4 d jue 21/11/24 mar 26/11/24 43

45 Ricostruzione delle vasche di drenaggio e riposizionamento dei flussimetri
di drenaggio e delle relative componenti impiantistiche

4 d jue 21/11/24 mar 26/11/24 43

46 Tratto orizzontale 7 d mié 27/11/24 jue 5/12/24

47 Installazione dei tubi di iniezione microfessurati 3 d mié 27/11/24 vie 29/11/24 45;44

48 Installazione sistema ad alta pressione 3 d mié 27/11/24 vie 29/11/24 45

49 Movimentazione e montaggio delle virole in acciaio 3 d mié 27/11/24 vie 29/11/24 45

50 Movimentazione e installazione del blindaggio a monte delle paratoie 3 d lun 2/12/24 mié 4/12/24 49

51 Inghisaggio delle virole mediante betoncino di riempimento 1 d jue 5/12/24 jue 5/12/24 50

52 Opere esterne 252 d vie 6/12/24 lun 24/11/25

53 Salto di sci 252 d vie 6/12/24 lun 24/11/25

54 Intasamento con calcestruzzo della parte terminale dello scarico di fondo 
esistente

2 d vie 6/12/24 lun 9/12/24 51

55 Armature, casseri e getti di prima fase 12 d mar 10/12/24 mié 25/12/24 54

56 Movimentazione e installazione del blindaggio a valle delle paratoie 2 d mar 18/11/25 mié 19/11/25 29

57 Armature, casseri e getti di seconda fase 3 d jue 20/11/25 lun 24/11/25 56

58 Camera esterna paratoie 39 d jue 26/12/24 mar 18/02/25

59 Armature, casseri e getti di prima fase 20 d jue 26/12/24 mié 22/01/25 55

60 Calaggio ed installazione del carroponte 2 d jue 23/01/25 vie 24/01/25 59

61 Calaggio, posizionamento ed installazione dei cassoni guida delle paratoie 2 d lun 27/01/25 mar 28/01/25 60

62 Armature, casseri e getti di seconda fase 5 d mié 29/01/25 mar 4/02/25 61

63 Calaggio, posizionamento ed installazione delle paratoie 3 d mié 5/02/25 vie 7/02/25 62

64 Calaggio, posizionamento ed installazione dell'impianto oleodinamico di 
comando

7 d lun 10/02/25 mar 18/02/25 63

65 Calaggio, posizionamento ed installazione dell'impianto elettrico di 
comando

7 d lun 10/02/25 mar 18/02/25 63

66 Completamento 14 d mié 19/02/25 lun 10/03/25

67 Calaggio, posizionamento ed installazione del portone di accesso alla 
camera esterna

2 d mié 19/02/25 jue 20/02/25 64;65

68 Installazione dei parapetti e della scala marinara 2 d mié 19/02/25 jue 20/02/25 64;65

69 Impianto di illuminazione ed aerazione 7 d mié 19/02/25 jue 27/02/25 64;65

70 Tinteggiature e pavimenti 7 d vie 28/02/25 lun 10/03/25 69

71 Smantellamento cantiere e ripristini ambientali 6 d mar 25/11/25 mar 2/12/25

72 Attivitá 6 d mar 25/11/25 mar 2/12/25

73 Ripristini ambientali 5 d mar 25/11/25 lun 1/12/25 57

74 Impianto di trattamento acque e materiali di risulta 2 d mar 25/11/25 mié 26/11/25 57

75 Rimozione baracche di cantiere e deposito 3 d mar 25/11/25 jue 27/11/25 57

76 Ripristini aree delle installazioni di cantiere 2 d vie 28/11/25 lun 1/12/25 75

77 Sgombero attrezzature e materiali 3 d vie 28/11/25 mar 2/12/25 75

78 Indisponibilità scarico di fondo e limitazioni invaso 539 d mié 12/06/24 mar 2/12/25

79 Indisponibilità per lavorazioni primo periodo 272 d mié 12/06/24 lun 10/03/25

80 Nessuna limitazione d'invaso (fase previa a lavorazioni tratto inclinato 
scarico)

132 d mié 12/06/24 lun 21/10/24

81 Limitazione invaso alla quota 148.30 (lavorazioni tratto inclinato scarico 
fase 1)

28 d mar 22/10/24 lun 18/11/24 80

82 Nessuna limitazione d'invaso (fase posteriore a lavorazioni tratto inclinato 
fase 1) 

112 d mar 19/11/24 lun 10/03/25 81

83 Indisponibilità durante sospensione lavorazioni 204 d mar 11/03/25 mar 30/09/25

84 Nessuna limitazione d'invaso (ad opere esterne concluse, camera 
paratoie e salto di sci)

204 d mar 11/03/25 mar 30/09/25 82

85 Indisponibilità durante lavorazioni secondo periodo 63 d mié 1/10/25 mar 2/12/25

86 Limitazione invaso alla quota 148.30 (lavorazioni tratto inclinato scarico 
fase 2 e 3)

48 d mié 1/10/25 lun 17/11/25 84

87 Nessuna limitazione d'invaso (smantellamento cantiere e ripristini 
ambientali)

15 d mar 18/11/25 mar 2/12/25 86

88 Indisponibilità alla produzione 0 d mié 12/06/24 mié 12/06/24
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