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ID Nome attività Durata

1 1 Progettazione pre‐esecutiva per 
qualifica EPC

60 g

2 2 Gara d'appalto EPC 30 g

3 3 Attività EPC 398 g

4 3.1 Progettazione 100 g

5 3.1.1 Pull out test 10 g

6 3.1.2 Progetto esecutivo impianto 
fotovoltaico

45 g

7 3.1.3 Progetto esecutivo di 
connessione

90 g

8 3.2 Procurement e consegna 
materiale in sito

60 g

9 3.2.1 Moduli fotovoltaici 20 g

10 3.2.2 Unità centralizzate Power 
Station

20 g

11 3.2.3 Cabine di smistamento, 
ausiliari e ad uso generico

20 g

12 3.2.4 Cavi e corrugati 20 g

13 3.2.5 Strutture tracker 20 g

14 3.2.6 Recinzione e cancelli 20 g

15 3.2.7 Sistema di illuminazione 20 g

16 3.2.8 Sistema di monitoraggio 20 g

17 3.2.9 Sistema di sicurezza ‐ TVCC 20 g

18 3.2.10 Altri materiali per la 
connessione

25 g

19 3.2.11 Consegna materiale in sito 50 g

20 3.3 Installazione del cantiere 25 g

21 3.3.1 Allestimento del cantiere 
(viabilità e recinzione temporanea, 
piazzole, baracche, magazzino 
merci)

25 g

22 3.3.2 Sistemazione, pulizia e 
livellamento locale del sito

20 g

23 3.4 Costruzione dell'impianto 
fotovoltaico

309 g

24 3.4.1 Opere civili 192 g

25 3.4.1.1 Picchettamento sito 10 g

26 3.4.1.2 Scavo canali di drenaggio 
e realizzazione 3 pozzi

15 g

27 3.4.1.3 Recinzione definitiva e 
cancelli

25 g

28 3.4.1.4 Installazione impianto 
illuminazione e di sicurezza/TVCC

15 g

29 3.4.1.5 Scavi cavidotti, posa 
corrugati+messa a terra+fibra 
ottica

145 g

30 3.4.1.6 Reinterro cavidotti 192 g

31 3.4.1.7 Strada definitiva 45 g

32 3.4.1.8 Posa cabine e unità di 
trasformazione

20 g
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ID Nome attività Durata

33 3.4.1.9 Posa e montaggio quadri 
di campo e scatole di derivazione

15 g

34 3.4.2 Opere meccaniche 80 g

35 3.4.2.1 Installazione pali di 
sostegno tracker

10 g

36 3.4.2.2 Montaggio strutture 
tracker

50 g

37 3.4.2.3 Montaggio meccanico 
moduli fotovoltaici

75 g

38 3.4.3 Opere elettriche 122 g

39 3.4.3.1 Collegamento impianto di
messa a terra+fibra ottica

30 g

40 3.4.3.2 Collegamento impianto 
illuminazione e di sicurezza/TVCC

15 g

41 3.4.3.3 Collegamento cavi 
stringhe FTV

30 g

42 3.4.3.4 Posa e collegamento cavi 
CC

35 g

43 3.4.3.5 Posa e collegamento cavi 
CA

60 g

44 3.4.3.6 Collegamenti 
terminali/giunzioni elettriche

20 g

45 3.4.3.7 Termine dei lavori 
impianto fotovoltaico e 
smobilizzo cantiere

25 g

46 3.4.3.8 Test e collaudi 7 g

47 3.5 Costruzione delle infrastrutture di
connessione alla SE

128 g

48 3.5.1 Taglio manto stradale 12 g

49 3.5.2 Scavi cavidotto SE e posa 
corugati

75 g

50 3.5.3 Posa cavi 36 kV di 
collegamento con SE e reinterro 

90 g

51 3.5.4 Rifacimento manto stradale, 
termine lavori e smobilizzo cantiere

27 g

52 3.5.5 Collegamento terminali e 
giunzioni elettriche

10 g

53 3.5.6 Collaudo 
funzionale/prestazionale H24

1 g

54 4 Opere di rete Terna 671 g

55 4.1 Opere civili terreni Nuova SE 180 g

56 4.2 Realizzazione nuova Stazione 
Elettrica in entra‐esci a 36/220 kV

480 g

57 4.3 Realizzazione nuovi raccordi aerei 
in entra‐esci alla nuova SE

340 g

58 4.4 Collaudo funzionale/prestazionale 
H24 7/7

7 g

59 5 Esecuzione di opere e interventi 
accessori

95 g

60 5.1 Preparazione terreni per 
coltivazione (scasso, concimazione…)

20 g

61 5.2 Esecuzione ripristini, mitigazioni e 
impianto arboricolo

55 g

62 5.3 Lavaggio moduli, avviamento 
impianti

10 g

63 5.4 Collaudo funzionale/prestazionale 
H24 7/7

7 g

64 5.5 Commissioning e consegna 10 g
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