Comune di Santa Croce di Magliano, Rotello
Provincia di Campobasso, Regione Molise

SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.

Viale Francesco Restelli 3/7
20124 Milano (M)

Impianto Agrivoltaico “SANTA CROCE 27.0”
PD0O1_25 - CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE PER LA
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE CONNESSE

Coordinamento tecnico di progetto

SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.
Viale Francesco Restelli 3/7
20124 Milano (M)

P. IVA 02372270682
PEC: nrgsolar9@pec.it

Michele Di stefano

Ordine Ingegneri della Provincia
di Chieti - n. 1463
mdistefano@nrgplus.global

Supporto tecnico di progetto

Alessandro Milella
amilella@nrgplus.global

Maurizio DE DONNO

. . . MAURIZIO DE
Ordine Ingegneri della Provincia DONNO
di Torino - n. 10258 H 14.12.2023 19:26:36
mdedonno@nrgplus.global GMT+01:00

NOVEMBRE 2023

NOTA: E vietata qualsiasi copia, riproduzione o divulgazione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti riservati.



IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SANTA CROCE 27.0" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE DI LAVORO

N. FASI LAVORATIVE 1(2(3|14|5|6|7|8]|9(10(11(12(13|14|15/16|17|18|19(20(21(22(23|24|25|26|27|28|29(30(31(32(33|34|35|36|37|38|39(40(41(42(43|44)|45|46|47|48|49(50(51(52(53|54|55|56|57|58|59(60(61(62(63(64)|65|66|67|68|69(70(71(72(73(74|75|76|77|78|79(80(81(82(83|84|85|86|87

LAVORI IMPIANTO AGRIVOLTAICO

1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilita interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio tracker

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

1 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione

Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e
controllo

15 Cablaggio cabine elettriche

16 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

17 Realizzazione impianto di illuminazione

18 Realizzazione sistema di videosorveglianza

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE

19 Realizzazione linea AT

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

2 Realizzazione nuovo ampliamento della SE di
trasformazione a 150/36kV della RTN "Rotello"
TEST E COLLAUDI

21 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

22 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

23 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE

24|Realizzazione fascia arborea perimetrale

25|Realizzazione impianto di irrigazione

26 (Installazione arnie per l'apicoltura

Piantumazione di piante officinali nelle aree
all'interno della recinzione

N
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