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FERRANDINA E POMARICO (MT)

CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

PD ET 01 FERRANDINA_FV FERRANDINA_FV.ET.VIA2_CR 11/23 ---

1.0 11/23 ESA2PRO Cronoprogramma di Realizzazione delle opere ESA2PRO ESA2PRO

Dott. Ing. Angela Lancellotti
Via Oscar Romero n.19, 85100 - Potenza - (PZ)

E-mail: angela.lancellotti@ingpec.eu
Cell: 320 868 3387

Progetto relativo alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato
“FERRANDINA_FV”, avente potenza nominale di 48 MWp, potenza in immissione richiesta

41,28 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale

Una nuova prospettiva con l'energia solare 



ID Nome attività Durata

1 320 g

2 Impianto "Fotovoltaico" 300 g

3 Impianto Fotovoltaico 300 g

4 Allestimento cantiere 2 s

5 Sbancamenti e livellazioni 3 s

6 Installazione recinzioni, accessi 2 s

7 Scavi cabine di campo e posa manufatti 3 s

8 Scavi e rinterri cavidotti interni 25 s

9 Cablaggi BT (DC e AC), MT 25 s

10 Tracciamenti e posa tracker 38 s

11 Montaggio moduli FV, quadri campo, e cablaggi DC 38 s

12 Installazione inverter, trasformatori, cablaggi AC (bt/MT) 4 s

13 Installazione impianti telecontrollo e collegamenti 4 s

14 Scavi e rinterri elettrodotti collegamento lotti imp. (ext) 7 s

15 Cabaglli cavi MT di collegamento lotti imp. (ext) 2 s

16 Impianti ausiliari (sorveglianza, illuminazione) 2 s

17 Ripristino strade (ove previsto) 2 s

18 Stazione Utente  245 g

19 Allestimento cantiere (macro area) 2 s

20 Sbancamenti e livellazioni 3 s

21 Piste di accesso , recinzione e accesso 3 s

22 Scavi per fabbricati servizi 2 s

23 Realizzazione fabbricato servizi 12 s

24 Scavi sottoservizi 10 s

25 Installazione sottoservizi 6 s

26 Scavi apparati AT 10 s

27 Installazione apparati AT 7 s

28 Scavi per impianto trattamento acque 4 s

29 Realizzazione impianto trattamento acque 4 s

30 Cabalggi elettrici (MT/AT) 9 s

31 Installazione trasformatori MT/AT 4 s

32 Scavi e rinterri elettrodotto AT di collegamento a SE TERNA 2 s

33 Posa in opera di cavo AT di collegamento a SE TERNA 2 s

34 Collaudi e commissioning 10 g

35 Collaudi e misure impianto agrivoltaico 2 s

36 Collaudi e misure Stazione Utente 2 s

37 Smobilizzi 10 g

38 Smobilizzo cantiere impianto agrivoltaico 2 s

39 Smobilizzo cantiere SU 2 s
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