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FASE 1
SCALA 1:1000

FASE 1
· Canale idraulico IN04 in configurazione di esercizio esistente (percorso: tombino via Mogiano, canale esistente, ponte canale su linea storica FS, tombino su SS76);
· Costruzione deviazione "Tratto A" del canale IN04 mediante condotta Ø1000 su struttura reticolare;
N.B. Durante la costruzione del "Tratto A" della deviazione del canale via Mogiano verrà chiusa,
 per la fasistica completa della chiusura di via Mogiano si rimanda all'elaborato (IR0F02R13P7GA0000001A).
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FASE 2
SCALA 1:1000

FASE 2
· Deviazione temporanea canale IN04 su condotta Ø1000 su struttura reticolare;
· Demolizioni tombino stradale e primo tratto canale rettangolare in cca esistente;
· Costruzione gallerie ferroviaria e stradale  e nuove viabilità. Per le fasi realizzative di gallerie e viabilità si rimanda allo specifico elaborato (IR0F02R13P7GA0000001A);
· Sistemazione idraulica a sezione trapezia in massi cementati e canaletta rettangolare in cca su gallerie;
· Spostamento traffico ferroviario su linea di progetto;
· Costruzione deviazione "Tratto B" del canale IN04 mediante condotta Ø1000 su struttura reticolare (NB la presente lavorazione potrà avvenire solo quando la linea storica non sarà in

esercizio e il traffico ferroviario sarà gia attivo sulle linee di progetto)
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FASE 3
SCALA 1:1000

FASE 3
· Deviazione del canale IN04 su porzione di sistemazione idraulica e su deviazione temporanea "Tratto B" entrambe realizzate realizzate in Fase 2 ;
· Demolizione del "Tratto A" di deviazione provvisionale dell'IN04;
· Demolizione del canale esistente nel tratto dopo il ponte canale esistente;
· Demolizione del ponte canale esistente;
· Realizzazione struttura canale in cca a gradoni nel tratto tra ponte canale esistente e recapito verso tombino su SS76.
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FASE 4
SCALA 1:1000

FASE 4
· Messa in funzione dell'intera nuova sistemazione idraulica dell'IN04;
· Demolizione del "Tratto A" di deviazione provvisionale dell'IN04.
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