FASI REALIZZATIVE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE

TIPO2-3

FASE 1:
- prescavo paratia lato monte
e valle;
- realizzazioni di semipali;
- realizzazione dei cordoli in
ca.

FASE 2:
- asportazione del terreno
fino alla quota di testa palo.
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FASE 3:
- realizzazione parte
fuoriterrain c.a.;
- inserimento di drenaggi
suborizzontali;
- asportazione del terreno
fino al piano di scavo.

FASE 4:
- completamento della
galleria artificiale;
- ritombamento.
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FASI REALIZZATIVE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE

TIPO1-4
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FASE 1:
- prescavo paratia lato monte;
- realizzazioni di pali.

FASE 2:

- imposta del piano di lavoro,
tramite scavo e riporto dove
necessario, lato valle;

- realizzazioni di pali.

FASE 3:
- realizzazione parte
fuoriterrain c.a.;
- inserimento di drenaggi
suborizzontali;
- asportazione del terreno
fino al piano di scavo.

FASE 4:
- completamento della
galleria artificiale;
- ritombamento.
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