
Note:

Elaborato da:Data Rev.

REVISIONI

Descrizione revisioni Approvato da:

Visti / Firme / Timbri:

Progettazione:

Controllato da:

Titolo:

Allegato:

0 PRIMA EMISSIONE Ing. Maurizio Moscoloni

Via Monte Napoleone, 8  

flegonesrl@pec.it

PIROIDE srl 

20121 MILANO MI 

PIROIDE srlPIROIDE srl21.12.2023

SiciliaRegione:
Provincia:
Comune:
Località:

Palermo
Piana degli Albanesi - Monreale
Contrade “Costa Mammana - Mandrazza”

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "PIANA DEGLI ALBANESI"
DELLA POTENZA DI 75 MW IN IMMISSIONE 

..................................

AGRFV-PA-REL016A0 

Cronoprogramma dei lavori 

M.1
Ing. Maurizio Moscoloni

formato: UNI A4



FA
SE

 L
A

VO
R

A
TI

VE
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

A
 T

 T
 I 

V 
I T

 A
'  

  M
 E

 N
 S

 I 
L 

E

C
am

po
 A

gr
iv

ol
ta

ic
o 

"M
on

re
al

e"

P
re

pa
zi

on
e 

e 
op

er
e 

di
 in

ca
nt

ie
ra

m
en

to
 

O
pe

re
 C

iv
ili

P
ul

iz
ia

 s
ito

, r
ea

liz
za

zi
on

e 
st

ra
de

, o
pe

re
 id

ra
ul

ic
he

R
ea

liz
za

zi
on

e 
op

er
e 

st
ru

ttu
ra

li

R
ea

liz
za

zi
on

e 
ca

vi
do

tti

Is
ta

lla
zi

on
e 

ca
bi

ne
 p

re
fa

bb
ric

at
e

M
on

ta
gg

i s
tru

ttu
pr

e 
m

et
al

lic
he

 p
an

ne
lli

P
ia

nt
um

az
io

ne
 a

re
e 

C
ol

tiv
at

e

O
pe

re
 a

 v
er

de
 (m

iti
ga

zi
on

e)

O
pe

re
 e

le
ttr

ic
he

M
on

ta
gg

io
 p

an
ne

lli

P
os

a 
ca

vi
 B

T

M
on

ta
gg

io
 In

ve
rte

r

C
ol

le
ga

m
en

to
 in

ve
rte

r

P
os

a 
C

av
i A

T

R
ea

liz
za

zi
on

e 
si

st
em

a 
di

 m
on

ito
ra

gg
io

Im
pi

an
to

 d
i a

lla
rm

e 
e 

vi
de

os
or

ve
gl

ia
na

za

R
ea

liz
za

io
ne

 s
ot

to
st

az
io

ne
 e

 o
pe

re
 d

i c
on

ne
ss

io
ne

 a
lla

 R
et

e 
Te

rn
a

S
is

te
m

az
io

ne
, l

 iv
el

la
m

en
to

 a
re

a 
e 

op
er

e 
in

 c
ls

 e
cc

...
.

M
on

ta
gg

io
 a

ttr
ez

za
tu

re
 e

le
ttr

om
ec

ca
ni

ch
e

O
pe

re
 e

le
ttr

ch
e 

(q
ua

dr
i, 

tra
sf

or
m

at
or

i e
cc

...
)

E
le

ttr
od

ot
to

 A
T 

di
 c

ol
le

ga
m

en
to

 S
ta

zi
on

e 
Te

rn
a

P
ro

ve
 e

 c
ol

la
ud

i

D
is

sm
is

si
on

e 
e 

pu
liz

ia
 c

an
tie

re

D
U

R
A

TA
 D

EI
 L

A
VO

R
I P

R
EV

IS
TA

18
 M

ES
I

PA
R

C
O

 A
G

R
IV

O
LT

A
IC

O
 "

PI
A

N
A

 D
EG

LI
 A

LB
A

N
ES

I"


	AGRFV-PA-REL016A0 - M1 Cronoprogramma dei lavori.pdf
	cronoprogramma Piana delgi Albanesi.pdf

		2023-12-26T12:54:55+0100
	MOSCOLONI MAURIZIO




