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ID Nome attività

1 Milestone

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed 
all'esercizio

3 Voltura autorizzazione a Terna

4 Messa in servizio

5 Termine delle attività

6 Progettazione esecutiva

7 Sondaggi geognostici

8 Opere Civili

9 Conduttori ed accessori

10 Riesame della progettazione

11 Strutture in acciaio

12 Riesame della progettazione

13 Asservimenti ed espropri

14 Approvvigionamenti

15 Carpenterie e strutture in acciaio

16 Conduttori

17 Isolatori e morsetteria

18 Giunti, terminali e accessori

19 Cavo AT

20 Costruzione

21 Rilievo e tracciamento

22 Opere Civili

23 Montaggio carpenterie

24 Tesatura

25 Posa cavi e realizzazione giunti

26 Demolizione linea esistente

27 Ripristini e smobilizzo cantiere

28 Connessione definitiva
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24/06
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gennaio 2024 febbraio 2024 marzo 2024 aprile 2024 maggio 2024 giugno 2024 luglio 2024 agosto 2024 settembre 2024 ottobre 2024 novembre 2024 dicembre 2024 gennaio 2025 febbraio 2025 marzo 2025 aprile 2025 maggio 2025 giugno 2025 lug

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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