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ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed 
all'esercizio

3 Voltura autorizzazione a Terna

4 Completamento SE 380/132 kV Fiscaglia

5 MIS collegamento provvisorio CP Codigoro ‐ CP 
Volania

6 MIS linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Volania 

7 MIS linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Ariano 

8 MIS linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Codigoro 1

9 MIS linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Tresigallo

10 MIS linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Codigoro 2

11 Termine delle attività

12 Progettazione esecutiva

13 Documenti generali e cartografici

14 Riesame della progettazione

15 Opere Civili

16 Riesame della progettazione

17 Strutture in acciaio

18 Riesame della progettazione

19 Asservimenti ed espropri

20 Approvvigionamenti

21 Carpenterie e strutture in acciaio

22 Conduttori

23 Cavo AT e terminali

24 Isolatori e morsetteria

25 Costruzione

26 Collegamento provvisorio CP Codigoro ‐ CP 
Volania

27 Rilievo e tracciamento

28 Opere Civili

29 Montaggio carpenterie

30 Posa cavo AT e realizzazione terminali

31 Prove di messa in servizio

32 Demolizione linea esistente

33 Ripristini e smobilizzo cantiere

34 Linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Volania 

35 Taglio e reinstradamento cavo AT esistente

36 Realizzazione terminali cavo AT

37 Prove di messa in servizio

38 Ripristini e smobilizzo cantiere

39 Linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Ariano

40 Rilievo e tracciamento

41 Opere Civili

42 Montaggio carpenterie

43 Tesatura

44 Prove di messa in servizio

45 Demolizione linea esistente

46 Ripristini e smobilizzo cantiere

47 Linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Codigoro 1

48 Rilievo e tracciamento

49 Opere Civili

50 Montaggio carpenterie

51 Tesatura

52 Prove di messa in servizio

53 Ripristini e smobilizzo cantiere

54 Linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Tresigallo

55 Rilievo e tracciamento

56 Opere Civili

57 Montaggio carpenterie

58 Posa cavo AT e realizzazione terminali

59 Prove di messa in servizio

60 Demolizione linea esistente

61 Ripristini e smobilizzo cantiere

62 Linea 132 kV SE Fiscaglia ‐ CP Codigoro 2

63 Taglio e reinstradamento cavo AT esistente

64 Realizzazione terminali cavo AT

65 Prove di messa in servizio

66 Ripristini e smobilizzo cantiere

67 Ripristini e smobilizzo cantiere
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Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale
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Solo inizio
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Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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