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A CONSEGNA MATERIALI

A.1 Strutture fotovoltaiche (tracker)

A.2 Equipaggiamenti elettrici

A.3 Moduli fotovoltaici

A.4 Inverter e cabine elettriche

A.5 Cavi (bt,di stringa, MT e AT)

B INSTALLAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO

B.1 Approntamento area cantiere

B.2 Realizzazione opere di mitigazione ambientale

B.3 Realizzazione viabilità interna

B.4 Installazione recinzione perimetrale

B.5 Installazione carpenterie metalliche dei tracker

B.6 Installazione impianti fotovoltaici

B.7 Scavi per cavidotti e reinterro

B.8 Installazione cavi di stringa

B.9 Scavi per basamenti cabine e cavidotti

B.10 Posizionamento cabine elettriche

B.11 Posa dei cavidotti e reinterro

B.12 Montaggioo e cablaggio quadri

B.13 Realizzazione cavidotti bt

B.14 Realizzazione cavidotti MT sul campo

B.15 Montaggio e cablaggio quadri MT

B.16 Installazione Impianto di illuminazione e videosorveglianza

B.17 Posizionamentio locali tecnici

B.18 Piantumazione area da coltivare

C REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE UTENTE

C.1

Realizzazione scavi cavidotto MT di connessione dal campo agrivoltaico fino 

alla sottostazione elettrica utente di trasformazione del Proponente

C.2 Realizzazione Sottostazione Elettrica Utente di trasformazione 

C.3 Posa dei cavidotti AT e reinterro

D OPERE ACCESSORIE

D.1 CONNESSIONE ALLA RETE 

D.2 CONCLUSIONE PRATICHE (REG ESERCIZIO - UFFICIO UTF)

D.3 AVVIAMENTO

D.4 COLLAUDO FINALE

D.5 START UP

10

MESI

FASI CATEGORIE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE
1 2 3 4

SETTIMANE
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