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CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
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Valutazione Varianti e aggiornamento/richiesta pareri

Individuazione EPC Contractor

Appalto lavori

Approvigionamento materiali

Redazione Piani di sicurezza e coordinamento

Coordinamento fra le imprese esecutrici

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Allestimento attrezzature di cantiere

Picchettamenti

Realizzazione recinzione perimetrale di accessi cantiere

Sistmazione terreno e livellamenti di modesta entita

Realizzazione viabilita

Montaggio strutture di sostegno moduli - battipalo

Posa in opera recinzioni perimetrali

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

Posa in opera Corrugati e rete di terra

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggio stringhe

Posa basamento cabine

Posa Cabine Power station

Posa in opera inverter

Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

Posa cavi BT e collegamenti in cabina

Posa cavi MT fino a cabina di smistamento

Posa in opera Cancelli di ingresso

Posa pali per illuminazione

Realizzazione sistema di videosorverglianza

Realizzazione sottostazione e BESS

Realizzazione elettrodotto

Test, collaudi e messa in servizio campo fotovoltaico

FINE

Test, collaudi e messa in servizio generale

Entrata in esercizio impianto fotovoltaico
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