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Attività Giorni lavorativi

Ingegneria civile dettagliata 30

Ingegneria elettrica dettagliata 30

Definizione computo metrico 10

Pannelli 120

Tracker 50

Cabine 45

           Inverter 50

Cavi 70

Interruttori e quadri 45

Preparazione cantiere 30

Site camp 15

Movimentazione terra 30

Trincee cavidotti 45

Recinzione e cancelli 40

Finiture 40

Battitura pali tracker 80

Installazione tracker 80

Installazione moduli FTV 80

Posa cavidotti 80

Equipaggiamento cabine 20

Installazione e connessione inverter 20

TVCC  e illuminazione 20

Commissioning 15

sett.  45 sett.  46 sett.  47 sett.  54sett.  40 sett.  41 sett.  42 sett.  43 sett.  44sett.  35 sett.  36 sett.  37 sett.  38 sett.  39sett.  6 sett.  31 sett.  32 sett.  33 sett.  34sett.  1 sett.  2 sett.  3 sett.  4 sett.  5 sett.  17 sett.  18sett.  7 sett.  8 sett.  9 sett.  10 sett.  11 sett.  12

Ingegneria esecutiva

sett.  48 sett.  49 sett.  50 sett.  51 sett.  52 sett.  53sett.  25 sett.  26 sett.  27 sett.  28 sett.  29

Acquisti e trasporto in sito

Opere civili

Installazione

sett.  30sett.  19 sett.  20 sett.  21 sett.  22 sett.  23 sett.  24sett.  13 sett.  14 sett.  15 sett.  16
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