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Nome file                          Scala Tipo elaboratoLivello prog. Cat. opera                                                                         N°foglio/Tot. fogli 

  

Progetto di realizzazione di un parco eolico della potenza  di 52,8 MW 

Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 17264821004
Numero REA RM - 1707090
Domicilio digitale/PEC: aeiwindprojectxi@legalmail.it

(PA), e di Villalba, in provincia di Caltanissetta (CL). 

denominato “CATERINA II” situato nei  comuni di Caltavuturo, 
Polizzi Generosa, Castellana Sicula , in provincia di Palermo 
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Impianti di servizio del cantiere 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Impianto eolico a terra 86 g

Scavi e rinterri 23 g

Scavo a sezione obbligata 13 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 10 g

Fondazione per eolico a terra 29 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Smobilizzo del cantiere 9 g
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Realizzazione di impianto eolico - Pag. 2

Montaggio componenti di impianto eolico 14 g

Installazione di impianto eolico 22 g

Installazione eolico 36 g
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