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Pianificazione progetto
#

SETTIMANE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Progettazione ESECUTIVA 1 5

Valutazione Varianti e aggiornamento/richiesta pareri 3 5

Individuazione EPC Contractor 4 5

Appalto lavori 6 3

Approvigionamento materiali 6 4

Redazione Piani di sicurezza e coordinamento 7 3

Coordinamento fra le imprese esecutrici 9 3
Allestimento, realizzazione recinzione cantiere e accessi di 
cantiere 9 4

Picchettamenti 9 4

Posa in opera recinzioni perimetrali 12 8

Posa pali per illuminazione 16 8

Realizzazione sistema di videosorverglianza 21 5

Sistmazione terreno e livellamenti di modesta entità 9 7

Realizzazione viabilità 9 9

Montaggio strutture di sostegno moduli ‐ battipalo 11 11

Posa in opera Corrugati e rete di terra 16 8

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine 20 4

Realizzazione/Posa basamento cabine 24 4

Posa Cabine di trasformazione (di campo) 28 4

Montaggio moduli fotovoltaici 16 16

Cablaggio stringhe 23 9

Posa Cabina di raccolta 30 2

Posa in opera inverter 29 4

Posa in opera trasformatori e quadri elettrici 29 11

Posa cavi BT e collegamenti in cabina 29 11

Scavo per collegamento verso stazione MT/AT 38 10

Posa cavidotto AT e successiva posa cavi ‐ reinterro 42 10

Test, collaudi e messa in servizio campo fotovoltaico 47 9
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9 47

Test, collaudi e messa in servizio generale 53 6

Piantuazioni/Mitigazioni 53 6

Entrata in esercizio impianto fotovoltaico 54 7
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Durata del piano Inizio effettivo % completamento Effettiva (oltre piano)
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