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Pianificazione progetto
#

GIORNI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

PRATICHE DI DISMISSIONE
1 15

OTTENIMENTO PERMESSI
16 30

PREPARAZIONE CANTIERE E SPGNIMENTO IMPIANTO
46 1

RIMOZIONE MODULI FOTOVOLTAICI
47 30

RIMOZIONE INVERTER
74 3

SMONTAGGIO TRACKER
75 20

ESTRAZIONE PALI
85 15

RIMOZIONE MATERIALE ELETTRICO IN CABINE
97 2

SMANTELLAMENTO CABINE
99 2

RIMOZIONE PALI SISTEMA ILLUMINAZIONE E 
VIDEOSORVEGLIANZA 101 4

RIMOZIONE CAVI INTERRATI
102 6

RIMOZIONE CORRUGATI
102 6

RIMOZIONE FONDAZIONI CABINE E PALI
105 3

RIMOZIONE VIABILITA' INTERNA
108 7

RIMOZIONE RECINZIONE PERIMETRALE
110 7

RIPRISTINO TERRENO
114 6

% completamento (oltre piano)

ATTIVITÀ INIZIO DEL 
PIANO

DURATA 
DEL PIANO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento Effettiva (oltre piano)
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