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Progettazione

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo

ENGIE OPPIDO S.R.L
VIA CHIESE n. 72,
20126 Milano - Italia
PEC: engieoppido@legalmail.it
Codice Fiscale e Partita IVA n°  12829630966
Iscriz. Reg. Imprese di Milano n°  MI 2686929
Società con Socio Unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di ENGIE

Regione Basilicata
Provincia di Potenza

Comune di Oppido Lucano

Impianto Agrivoltaico “OPPIDO”
Potenza DC di impianto 15,52 MWp - potenza AC di immissione in RTN 14,40 MW 

Configurazione 1P agrivoltaico avanzato

Questo documento è di proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza autorizzazione.

-:-
A0

1 di 1

ID documento

TEC-15
Tipologia

D
Revisione

00

00 12/2023 Prima Emissione per autorizzazione

STUDIO MASC SOC COOP, Ingegneria e consulenza
Via Fratelli Lumière, n. 20
80147 Napoli PEC: studiomasc@pec.it
Codice Fiscale e Partita IVA n°  10145081211
TEL. 081 18365653 - info@studiomasc.com

SINERGIA EGP1 S.R.L.
Centro Direzionale, IS. G1, SSC, INT 58
80143 Napoli PEC: sinergia.egp1@pec.it
Codice Fiscale e Partita IVA n°  09171211213
Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: ing. Filippo Mercorio
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1 Lancio esecuzione progetto

1.1 Redazione Progetto Esecutivo

1.2 Deposito Opere Civili

2 Esecuzione Progetto

2.1 Picchettamento Aree

2.2 Realizzazione area di cantiere e
reinzione provvisionale

2.3 Realizzazioone viabilità

2.4 Livellamenti delle aree

2.5 Realizzazione recinzione definitiva

2.6 Realizzazione basamenti cabine di campo, di vettoriamento ed edificio quadri

2.7 Realizzazione linee elettriche BT

2.8 Instalalzione Tracker pannelli FV

2.9 Installaizone pannelli Fotovoltaici

2.10 Collegamenti elettrici pannelli

2.11 Posa in opera cabine di trasformazione e impianto

2.12 Posa in opera cavidotti 36KV

2.13 Installazione inverter e quadri elettrici

2.14 Realizzazione impianto di rete per la connessione

2.15 Regolazione e collaudo finale

2.16 Pulizia e sistemazione sito

3 Operazioni di dismissione

3.1 Smontaggio pannelli

3.2 Smontaggio strutture supporto

3.3 Sfilaggio fondazioni

3.4 Demolizione dei manufatti cabine

3.5 Demolizione dei manufatti powerstation

3.6 Trasporto a discarica materiali cabine

3.7 Sfilaggio cavi

3.8 Smantellamento eventuale viabilità campo FV

3.9 Trasporto a discarica e/o riciclo materiali di risulta

3.10 Rimodellamento e stesa di tereno da coltivo

3.11 Inerbimento con piantumazione di arbusti e semina piante erbacee
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