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RAPPORTO DI AVANZAMENTO 
Il presente Report n° 03 riguarda la progettazione esecutiva e realizzazione della tratta ferroviaria 

AV/AC Verona-Padova, 1^ Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza. 

Con riferimento a quanto previsto all’ Art. 16.6 (b) dell’Atto Integrativo, i report sono redatti, con cadenza 

mensile, a partire dal primo mese successivo alla data di inizio lavori, e sono predisposti secondo 

quanto indicato all’Allegato 3 - SEZIONE II. 

Il rapporto di Avanzamento, corredato del Piano Corrente, riporta la situazione all’ultimo giorno del 

mese di riferimento ed è predisposto e consegnato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di 

riferimento. 

SEZIONE A. SINTESI 

A.1 INTRODUZIONE 

Nel presente Rapporto di Avanzamento si riporta lo stato del progetto della Tratta AV/AC Verona-

Padova, 1^ Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza prendendo in esame le principali attività svolte 

durante il mese dal Consorzio IRICAV DUE. 

Il rapporto è suddiviso essenzialmente in 4 Sezioni:  

 “Sezione A - Sintesi” descrizione generale dell’andamento delle attività di programma di liv. 2 e liv. 

3 durante il mese, completa di allegati;  

 “Sezione B - Dettaglio” descrizione dettagliata delle attività di programma di liv. 3 e liv. 4 svolte nel 

mese, completa di allegati; 

 “Sezione C – Rapporto territoriale” descrizione dettagliata per comune 

 “Sezione D – Rapporto espropri” 
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A.1.1 Corrispondenza intercorsa nel mese 

A.1.1.1 Da RFI a IRICAV DUE 

 

 

A.1.1.2 Da IRICAV DUE a RFI 

 

 

 

 

 

N. Prot. Data Lettera OGGETTO

I-00507-2020 01/12/20
Richiesta applicazione art. 207 D.L. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazione 

dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Rif. Vs. nota 289-2020 del 22.10.2020

I-00509-2020 02/12/20
Trasmissione Ordinanza Occupazione Temporanea art. 49 DPR 327/2001 e s.m.i.: 

Campo Base

I-00541-2020 11/12/20 Espropri: PSP Invest Srl: Parere di compatibilità al Progetto Preliminare

I-00544-2020 11/12/20 Pirmo atto modificato RFI-IRICAV DUE - Ulteriore anticipazione

PROTOCOLLO DATA OGGETTO

O-00375-2020 03/12/2020 Nomina Coordinatore in fase di  Progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione

O-00376-2020 03/12/2020 Invio Notifiche prel iminari

O-00381-2020 04/12/2020
Piano di riferimento art. 20.4 dell'Atto Integrativo. (Rif. nota RFI prot. AGCN.V P.0092774.20.U

del 23.11.2020)

O-00382-2020 04/12/2020
Piano corrente - Riferimento art. 20.4 dell'Atto Integrativo. Report di Avanzamento -

riferimento art. 16.6 (b) dell'atto integrativo.

O-00383-2020 04/12/2020
Procedura di sistema di gestione Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza: invio piano di

emissione degli elaborati.

O-00402-2020 11/12/2020
Consorzio Iricav Due - Modifiche Statutarie - Richiesta di assenso di RFI S.p.A. ex art. 26.1

della Convenzione 15.10.1991

O-00407-2020 14/12/2020
Piano delle indagini integrative preliminari: attuazione presccrizioni n. 3 e 4 della Delibera

Cipe n. 84/2017

O-00418-2020 17/12/2020
Riscontro nota AGCN.VP.0099428.20.U del 11.12.2020. Piano della Qualità Progettazione

Esecutiva - Piano della Progettazione.

O-00436-2020 22/12/2020 Trasmissione Garanzia BPM

O-00438-2020 23/12/2020 Consegna Documento originale della  Garanzia Bancaria
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A.1.1.3 Da ITALFERR a PM IRICAV DUE 

 

A.2 STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO 

A.2.1 Attività in corso nel mese di Dicembre 2020 

A.2.1.1 Espropri 

Lotto Funzionale 1. Lotto Costruttivo 1. 

a) Invio di richieste a ITALFERR per l’emissione da parte di RFI dei secondi Decreti di Occupazione 

d’Urgenza (DOU) (prot. IRICAV DUE n.385 del 4/12/2020) delle aree interessate dalle attività di 

realizzazione di sondaggi, bonifica ordigni bellici e scavi archeologici. Interessate n. 84 ditte su 

412 AQ (183 interessate dai primi Decreti) nei comuni di Verona, San Martino Buon Albergo, 

Caldiero, Belfiore, San Bonifacio, Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore 

e Altavilla Vicentina. 

b) Invio di richieste a ITALFERR per l’emissione da parte di RFI delle Ordinanze di Occupazione 

Temporanea (OT) (prot. IRICAV DUE n.386 e 387 del 4/12/2020 e n. 412 del 16/12/2020) delle 

aree interessate dalle attività di realizzazione dei campi base C.O.3.1, C.B.4.1 e C.I.1.4 – C.O.1.5 

nei comuni di San Bonifacio, Montebello Vicentino e San Martino Buon Albergo. 

c) Immissione in possesso di ulteriori aree (n. 4 Numeri Piano) interessate dai primi Decreti RFI nei 

comuni di Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, San Martino Buon Albergo, Vicenza. 

PROTOCOLLO DATA OGGETTO

I-00508-2020 02/12/2020
Riscontro nota prot. 332-20 del 16.11.20. Schemi dei documenti significativi nell'ambito della

procedura espropriativa: parere favorevole

I-00516-2020 03/12/2020

Subaffidamento n. IN09.1R01.A01.0004 - SIA SRL - Affidamento dei servizi accessori e di

supporto al le attività di espropriazione, asservimento, occupazione temporanea, occupazione

d'urgenza ed acquisizione degli  immobili  interessati dalla realizzazione dei lavori. 

I-00518-2020 04/12/2020

Subaffidamento N. IN09.1R01.A01.005 SOCOTEC ITALIA SRL - Affidamento dei swrvizi relativi

all 'esecuzione delle indagini Geognostiche, geotecniche, geofisiche nonché prove di

laboratorio sulle aree interessate dalla real izzazione dei  lavori.

I-00536-2020 10/12/2020

Subaffidamento N. IN09.1R01.A01.0006 - GLOBAL SERVICE SRL - Affidamento del Servizio

relativo all'esecuzione delle attività topografiche prel iminari propedeutiche alla

Progettazione Esecutiva di tutte le opere necessarie alla costruzione della l inea AV/AV VR-PD

1° Lotto funzionale VR-Bivio vicenza

I-00537-2020 10/12/2020 Subaffidamenti: Dichiarazione del  RdL del la Verifica dell 'idoneità tecnico professionale

I-00542-2020 11/12/2020
Piano della Qualità progettazione Esecutiva.: sollecito invio del "Piano di emissione elaborati

del Progetto Esecutivo".

I-00569-2020 18/12/2020
Subaffidamento N. IN09.1R01.A01.007 - SETECO INGEGNERIA SRL. Prestazioni professional i

relative alla progettazioni dei ponti ad arco in carpenteria metallica

I-00590-2020 28/12/2020
Affidamento di Prestazioni Professionali relative alla progettazione. Subaffidamento N.

IN09.1R01.A01.0008 - E.D.IN. SRL
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d) Incontri con i proprietari per illustrazione progetto e definizione indennità di 

espropriazione/occupazione temporanea. 

e) Assistenza nei rapporti con gli Enti Locali. 

f) Rimodulazione del Piano Acquisizione Aree (PAA) e delle schede E4 ai fini dell’emissione SAL. 

A.2.1.2 Sottoservizi 

a) Proseguono le attività finalizzate alla stipula delle Convenzioni con gli Enti interferiti. 

b) Attività in campo con e-Distribuzione e Telecom 

c) In attesa di ricevere i preventivi di e-Distribuzione e Telecom come da richieste effettuate. 

 

A.2.1.3 Progettazione esecutiva 

Nel corrente mese sono in corso le attività di sviluppo e redazione del Progetto Esecutivo delle WBS 

del 1° Lotto Costruttivo di seguito elencate: 

 

1) Galleria artificiale: 

GA01 

 

2) Fabbricati Tecnologici delle seguenti WBS: 

FA10 

FA02 

FA17 

FA18 

 

3) Viabilità delle seguenti WBS: 

NV01 

NV50 

NV52 

NV54 

NV56 

NV03 

NV23B 

IN16B 

IN62 

IN94 

IV08 

IN02 

IN04 
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IN16B 

IN59 

IN66 

IN67 

IV05 

SL01 

SL02 

SL11 

SL12 

 

4) Interferenze Idrauliche delle seguenti WBS 

IN01 

IN07 

IN12 

IN14 

IN60 

IN64 

IN65 

IN68 

 

5) Rilevati e relative fondazioni delle BA (ove presenti): 

RI01 

RI02 

RI03 

RI04 

RI05 

RI06 

RI07 

RI08 

RI11 

 

6) Viadotti delle seguenti WBS: 

VI02A 

VI02B 

VI10A 

VI10B 

VI19 
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7) Monitoraggio in corso d’opera del 1° Lotto Costruttivo: 

MD18. 

 

8) Armamento ferroviario delle seguenti WBS: 

AM18 

 

Sono stati caricati in PDM gli elaborati delle seguenti WBS: 

BB05 

BB06 

BB07 

BB03 

BB04 

BB08 

BB09 

BB11 

BB12 

BB13 

BB14 

 

Sono continuate, in campo, sia le attività relative alla campagna di indagini/sondaggi geognostica 

integrativa che la campagna di rilievi topografici di dettaglio. 

Sono state trasmessi a Terna i progetti revisionati dei Sistemi di alimentazione AT di San Martino 

Buonalbergo, Belfiore, Montebello Vicentino e Locara/Dugale, in riscontro alla loro nota Prot. 49783 

del 06.08.2020, revisionati per accogliere le relative osservazioni. 

 

A.2.1.4 Monitoraggi Ambientali 

Perfezionata procedura verifica di Attuazione con lettera prot. 419-20 del 17.12.2020 (ad 
integrazione della nota prot. 325-20 del 12.11.2020): avvio istruttoria da parte del Ministero 
23/12/2020. 
 
1. Riunioni per il periodo in esame 

 

Riunioni interne organizzate dal settore Ambiente 

 Riunioni interne di coordinamento per la predisposizione della documentazione e prime 

indicazioni sulle attività di campo 
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Riunioni organizzate internamente da altri dipartimenti 

Nessuna nel periodo; 

 

Riunioni con Sub appaltatori/fornitori 

Nessuna nel periodo 

 

Riunioni con Cliente 

 Nessuna nel periodo; 

 

Riunioni con Enti 

 Tavoli tecnici con Arpav Veneto per la verifica del Progetto Esecutivo; 

 

A.2.1.5 Costruzione 

DLC1 Direzione Primo Lotto Costruttivo 
 

Nel mese di dicembre 2020 sono proseguite le attività nel seguito elencate: 

- campagna integrativa dei sondaggi geognostici e geotecnici finalizzata alla redazione del Progetto 

esecutivo; 

- rilievi topografici finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo; 

- cantierizzazione nelle aree acquisite (recinzioni e cartellonistica); 

- esecuzione delle attività relative la Bonifica Bellica e l’archeologia in corrispondenza delle aree 

della trincea di linea WBS TR03 e della Galleria Artificiale GA01A-B nel tratto compreso tra la PK 

4+575 e la PK 5+650; (WBS BOE BB01 e BB02, WBS archeologia AR01) 

- taglio degli alberi di alto fusto nel tratto della WBS GA01A compreso tra la PK 4+825 e la PK 

5+200; 

- cantierizzazione, bonifica bellica e indagini archeologiche nell’area del Campo Base Verona Est 

CB1.1. 

A.2.1.6 Ritardi nel mese 

Nulla da segnalare 

A.2.1.7 Attività completate 

Nulla da segnalare 
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A.2.2 Attività previste per il mese successivo 

A.2.2.1 Espropri 

Lotto Funzionale 1. Lotto Costruttivo 1. 

a) Ricezione dei decreti e delle ordinanze richieste nel mese di dicembre nei comuni di Verona, San 

Martino Buon Albergo, Caldiero, Belfiore, San Bonifacio, Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, 

Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina. 

b) Programmazione per il mese di febbraio delle immissioni in possesso delle aree interessate dai 

provvedimenti di cui al precedente punto a). 

c) Predisposizione provvedimenti per occupazione aree Galleria San martino WBS GA-01-B 

d) Incontri con i proprietari per illustrazione progetto e definizione indennità di 

espropriazione/occupazione temporanea. 

e) Assistenza nei rapporti con gli Enti Locali. 

f) Rimodulazione del Piano Acquisizione Aree (PAA) e delle schede E4 ai fini della salizzazione 

 

A.2.2.2 Sottoservizi 

a) Stipula convenzioni con Enti 

b) Sopralluoghi con Enti interferiti finalizzati all’emissioni dei preventivi da parte dei rispettivi Enti 

in particolare per la risoluzione delle interferenze con linee elettriche e telefoniche. 

c) Mappatura in campo, con vari Enti gestori di impianti interrati, per svolgimento delle attività di 

bonifica bellica. 

 

A.2.2.3 Progettazione esecutiva 

Nel prossimo mese si prevede l’emissione del progetto Esecutivo delle seguenti WBS: 

IV05 

 

A.2.2.4 Monitoraggi Ambientali 

Riunioni con uffici tecnici Arpa Veneto sulle singole componenti ambientali. 

 

A.2.2.5 Costruzione 

DLC1 Direzione Primo Lotto Costruttivo 
 

Nel mese di gennaio 2021 proseguiranno le attività relative a: 

- esecuzione dei sondaggi geognostici integrativi finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo; 

- esecuzione di sondaggi ambientali integrativi finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo ed 

alla esecuzione monitoraggio ante operam (piezometri ambientali); 
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- esecuzione dei rilievi topografici finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo; 

- esecuzione delle Bonifiche belliche e archeologia in corrispondenza delle aree attinenti alla 

galleria artificiale San Matino Buon Albergo di cui alle WBS di linea GA01E ed in corrispondenza 

delle aree attinenti al Campo Operativo di San Martino Buon Albergo denominato C.O. 1.3, al 

Campo Industriale di San Martino Buon Albergo denominato C.I 1.4 e al Campo Base di 

Montebello Vicentino denominato CB 4.1. (WBS BOE BB01 e BB02, WBS Archeologia AR01) 

 

A.2.2.6 Impianti tecnologici  

Nulla da segnalare 

 

A.3 PRINCIPALI CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE 

A.3.1 Progettazione 

Nulla da segnalare  

A.3.2 Interferenze 

Nulla da segnalare 

A.3.3 Espropri 

a) Relativamente ai ricorsi al TAR Veneto presentati da tre proprietà in comune di Brendola (Adler, 

Golin e Culpo) per la sospensione del Decreto di Occupazione d’Urgenza, dopo l’iniziale accoglienza 

della richiesta di sospensione, la Camera di Consiglio del TAR Veneto nella seduta del 3/12/2020 

ha respinto la richiesta. 

Le ditte, insieme ad una ulteriore 4^ ditta (Tamion) hanno presentato appelli in consiglio di stato che 

verrà discusso nella seduta del 14/01/2021 o successiva del 21/01/2021.  

 

A.3.4 Costruzione  

Nulla da segnalare 
 

A.4 STATO DEGLI EVENTI CHIAVE 

Nulla da segnalare 
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A.5 SITUAZIONE ECONOMICA 

A.5.1 Dicembre 2020 (Lotto costruttivo 1) 

 

 
 

Mese Periodo

Ricavo

(curva a "S")

mese

Ricavo

(curva a "S")

progr.

n°

S.A.L.

Consuntivo S.A.L.

mese

Consuntivo S.A.L.

progr.

presentazione 

S.A.L. a 

ITALFERR

(data ricevuta)

approvazione 

S.A.L. ITALFERR

(data nota PM)

1 ott. 2020 4.307.242,40 4.307.242,40 1 67.872.765,64 67.872.765,64 30/10/2020 06/11/2020

2 nov. 2020 4.962.502,40 9.269.744,80 2 38.617.905,36 106.490.671,00 04/12/2020 29/12/2020

3 dic. 2020 5.041.133,60 14.310.878,40 106.490.671,00

4 gen. 2021 5.486.710,40 19.797.588,80 106.490.671,00

5 feb. 2021 6.273.022,40 26.070.611,20 106.490.671,00

6 mar. 2021 6.273.022,40 32.343.633,60 106.490.671,00

7 apr. 2021 6.334.180,00 38.677.813,60 106.490.671,00

8 mag. 2021 7.496.174,40 46.173.988,00 106.490.671,00

9 giu. 2021 7.845.646,40 54.019.634,40 106.490.671,00

10 lug. 2021 7.845.646,40 61.865.280,80 106.490.671,00

11 ago. 2021 8.693.116,00 70.558.396,80 106.490.671,00

12 sett. 2021 10.361.844,80 80.920.241,60 106.490.671,00

13 ott. 2021 13.428.461,60 94.348.703,20 106.490.671,00

14 nov. 2021 14.747.718,40 109.096.421,60 106.490.671,00

15 dic. 2021 15.341.820,80 124.438.242,40 106.490.671,00

16 gen. 2022 16.993.076,00 141.431.318,40 106.490.671,00

17 feb. 2022 20.269.376,00 161.700.694,40 106.490.671,00

18 mar. 2022 22.776.837,60 184.477.532,00 106.490.671,00

19 apr. 2022 23.283.572,00 207.761.104,00 106.490.671,00

20 mag. 2022 26.245.347,20 234.006.451,20 106.490.671,00

21 giu. 2022 24.725.144,00 258.731.595,20 106.490.671,00

22 lug. 2022 27.485.972,80 286.217.568,00 106.490.671,00

23 ago. 2022 27.686.919,20 313.904.487,20 106.490.671,00

24 sett. 2022 31.155.428,80 345.059.916,00 106.490.671,00

25 ott. 2022 34.711.306,40 379.771.222,40 106.490.671,00

26 nov. 2022 36.458.666,40 416.229.888,80 106.490.671,00

27 dic. 2022 38.572.972,00 454.802.860,80 106.490.671,00

28 gen. 2023 40.442.647,20 495.245.508,00 106.490.671,00

29 feb. 2023 40.818.329,60 536.063.837,60 106.490.671,00

30 mar. 2023 40.687.277,60 576.751.115,20 106.490.671,00

31 apr. 2023 40.294.121,60 617.045.236,80 106.490.671,00

32 mag. 2023 40.835.803,20 657.881.040,00 106.490.671,00

33 giu. 2023 37.620.660,80 695.501.700,80 106.490.671,00

34 lug. 2023 35.427.724,00 730.929.424,80 106.490.671,00

35 ago. 2023 35.593.723,20 766.523.148,00 106.490.671,00

36 sett. 2023 35.724.775,20 802.247.923,20 106.490.671,00

37 ott. 2023 36.039.300,00 838.287.223,20 106.490.671,00

38 nov. 2023 35.392.776,80 873.680.000,00 106.490.671,00

873.680.000,00 106.490.671,00 106.490.671,00

Importo Totale S.A.L.

I° Lotto Costruttivo

Sommano €

I° Lotto 

Costruttivo

Importo Curva a "S"

I° Lotto Costruttivo

ITER Approvativo S.A.L.

I° Lotto Costruttivo
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A.6 AFFIDAMENTI/SUBAPPALTI 

A.6.1 Riepilogo Contratti IRICAV DUE 

Definiti nel periodo contratti di servizio per attività di topografia, bonifica bellica, indagini geognostiche, 

monitoraggio ambientale, ingegneria/ progettazione e archeologia. 

 

 Elenco contratti definiti a tutto il dicembre 2020: 
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A.7 CANTIERIZZAZIONE 

Nel mese di dicembre 2020 sono state svolte attività di cantierizzazione nelle aree acquisite (recinzioni 

e cartellonistica, nonché cantierizzazione, bonifica bellica e indagini archeologiche nell’area del Campo 

Base Verona Est CB1.1. 

 

A.8 CONTROLLO QUALITÀ 

A.8.1 Elenco documenti del Sistema di Gestione per la Qualità (Manuale di Qualità e Procedure) del 
mese corrente. 

Emessi: 

IN17 10 E I2 P T MD 00 0 0 002 A Gestione delle non conformità 

IN17 10 E I2 P T MD 00 0 0 003 A Emissione e gestione dei piani di controllo qualità 

IN17 10 E I2 P T MD 00 0 0 005 A Gestione degli approvvigionamenti 

IN17 10 E I2 P T MD 00 0 0 006 A Gestione della documentaz. gestionale tecnica (integrata QAS) 

IN17 10 E I2 P T MD 00 0 0 014 A Gestione degli Audit 

A.8.2 Elenco documenti Piani della Qualità Progettazione, Costruzione ed Approvvigionamento. 

Emessi:  
 

IN17 10 E I2 P Q OC 00 0 0 001 B Progettazione esecutiva opere civili  (oo.cc) 

IN17 10 E I2 P Q SF 00 0 0 001 B Progettazione esecutiva sovrastruttura ferroviaria (sf) 

IN17 10 E I2 C Q BB 00 0 0 001 B Bonifica ordigni bellici 

IN17 10 E I2 C Q SD 00 0 0 001 B Demolizioni 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 002 A Micropali a semplice cementazione 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 003 A Micropali a iniezioni selettive multiple 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 004 A Palancole 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 005 A Tiranti  

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 006 A Diaframmi  

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 007 A 
Pali medio grande diametro con fanghi o con / senza rivestimento 

provvisorio 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 008 A Pali medio grande diametro ad elica continua (CFA) 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 009 A Trattamenti Colonnari - Jet Grouting 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 010 A Opere in Calcestruzzo 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 011 A Scavi 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 012 A Riempimenti  - Bonifica/Rinterri 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 013 A Anticapillare 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 014 A Rilevati Ferroviari 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 015 A Impermeabilizzazione Galleria Artificiali 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 016 A Impermeabilizzazione Impalcati  con membrane bituminose 

IN17 10 E I2 C Q OC 00 0 0 017 A 
Impermeabilizzazione Scatolari a Spinta con membrane 

bituminose 
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Non Emessi: 
 

IN17 10 E I2 M I IT 00 0 0 002 A Manuale della qualità consorzio saturno 

IN17 10 E I2 P T MD 00 0 0 004 A Valutazione dei fornitori 

IN17 10 E I2 P T MD 00 0 0 007 A Gestione ottemperanza STI 

IN17 10 E I2 P T MD 00 0 0 013 A Documentazione Finale di Tratta 

IN17 10 E I2 P Q IT 00 0 0 001 A Progettazione esecutiva impianti tecnologici (ii.tt) 

IN17 10 E I2 P Q MD 00 0 0 001 A Progettazione esecutiva integrata (oo.cc., sf, ii.tt) 

IN17 10 E I2 L S MD 00 0 0 001 A 
Elenco materiali con relativa classe di importanza (materiali per 

armamento e ii.tt.)   

A.8.3 Non conformità aperte nel mese 

Nessuna 

A.8.4 Non conformità chiuse nel mese 

Nessuna 

A.8.5 Azioni Correttive 

Nessuna 

 

ALLEGATI SEZIONI A 

 ALLEGATO A.1 - Programma generale di tratta aggiornato (corrente raffrontato con riferimento e 

riferimento raffrontato con PGRT); 

 

 ALLEGATO A.2 - Tabelle di confronto tra avanzamento programmato/effettivo a fronte delle attività 

evidenziate nel programma di livello 2.  
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SEZIONE B. DETTAGLIO 
 

B.1 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA (liv. 3) 

B.1.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

E’ stato definito il piano della progettazione delle opere civili ed armamento del Progetto esecutivo e 

preliminarmente condiviso con la Committenza. 

B.1.2 CRITICITÀ ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED 
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI 

Nulla da segnalare 

B.1.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO 

Nel prossimo mese si prevede l’emissione del progetto Esecutivo delle seguenti WBS: 

IV05 

ALLEGATI SEZIONE B1 

E’ stato definito l’elenco elaborati previsionali di PE sia per le WBS di Opere Civili, che per le WBS di 

Armamento condiviso con la Committente. 

 
 ALLEGATO B1.1 - Elenco elaborati previsionali di progetto Esecutivo – Opere Civili; 

 

 ALLEGATO B1.2 - Elenco elaborati previsionali di progetto Esecutivo – Armamento. 

 

B.2 PROGRAMMA ESECUTIVO DI ACQUISIZIONE MATERIALI (liv. 3) 

B.2.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Nessuno contratto di acquisizione materiali da costruzione emesso nel mese. 

B.2.2 CRITICITÀ ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED 
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI 

Nessuna. 

B.2.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO 

Nessuno contratto di acquisizione materiali da costruzione previsto in emissione nel mese successivo. 

ALLEGATI SEZIONE B2 

Nessuno. 
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B.3 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ ESPROPRI (liv. 3) 

B.3.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

a) Prosecuzione immissioni in possesso aree interessate dai decreti emessi il 3/11/2020. 

b) In data 11/12/2020 sono state occupate le aree per il Campo Base Verona Est. 

c) Incontrato in data 16/12/2020 amministrazione di Montecchio Maggiore per illustrazione progetto e 

attività espropriative. 

B.3.2 CRITICITÀ ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED 
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI 

a) Nulla da segnalare. 

 

B.3.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO 

a) Completamento immissione in possesso delle aree interessate dai primi Decreti RFI n. 47/2020, 

48/2020, 49/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 53/2020, 54/2020, 55/2020, 56/2020, 57/2020 e 

58/202003.11.2020 emessi in data 03/11/2020. 

b) Immissione in possesso delle aree interessate dalle richieste inviate a ITALFERR nel mese di dicembre. 

 

ALLEGATI SEZIONE B3 

 Piano di acquisizione aree agg. Dic 2020. 

 

B.4 PROGRAMMA ESECUTIVO ED OPERATIVO PER LA MACROATTIVITA’ 

COSTRUZIONE (liv. 3 + liv. 4) 

B.4.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Nel mese di dicembre 2020 sono proseguite le attività nel seguito elencate: 

- campagna integrativa dei sondaggi geognostici e geotecnici finalizzata alla redazione del Progetto 

esecutivo; 

- rilievi topografici finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo; 

- cantierizzazione nelle aree acquisite (recinzioni e cartellonistica); 

- esecuzione delle attività relative la Bonifica Bellica e l’archeologia in corrispondenza delle aree della 

WBS TR03 e GA01A-B nel tratto compreso tra la PK 4+575 e la PK 5+650 (WBS BOE BB01 e BB02, 

WBS Archeologia AR01); 

- taglio degli alberi di alto fusato nel tratto della WBS GA01A compreso tra la PK 4+825 e la PK 5+200; 

- cantierizzazione, bonifica bellica e indagini archeologiche nell’area del Campo Base Verona Est  

CB1.1. 
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B.4.2 CRITICITÀ ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED 
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI 

Nulla da segnalare. 

B.4.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO 

Nel mese di gennaio 2021 si prevede di proseguire le attività nel seguito elencate 

- esecuzione dei sondaggi geognostici integrativi finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo; 

- esecuzione di sondaggi ambientali integrativi finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo; 

- esecuzione dei piezometri ambientali per il monitoraggio ambientale; 

- esecuzione dei rilievi topografici finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo; 

- esecuzione delle Bonifiche belliche (WBS BB01 e WBS BB02) e archeologia ( WBS AR01) in 

corrispondenza delle aree attinenti alla galleria artificiale San Matino Buon Albergo di cui alle WBS 

GA01E ed in corrispondenza delle aree attinenti al Campo Operativo di San Martino Buon Albergo 

denominato C.O. 1.3, al Campo Industriale di San Martino Buon Albergo denominato C.I 1.4 e al 

Campo Base di Montebello Vicentino denominato CB 4.1. 

 

ALLEGATI SEZIONE B4 

 Programma di 4° livello (vedi allegato A.1)  

 

 

B.5 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ COLLAUDO TECNICO 

B.5.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Nulla da segnare 

 

B.5.2 CRITICITÀ ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED 
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI 

Nulla da segnare 

 

B.5.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO 

Nulla da segnare 

 

 

 

 



GENERAL CONTRACTOR 

 

TRATTA AV/AC VERONA – 
PADOVA 

1° Lotto Funzionale Verona – 
Bivio Vicenza 

ALTA SORVEGLIANZA 

 
 

REPORT DI AVANZAMENTO – DICEMBRE 2020 
Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

IN17 10 EI2 RR MD 00 0 0 20N A 26 di 45 

 

 

B.6 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ PREESERCIZIO ED 
ATTIVAZIONE 

B.6.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Nulla da segnare 

 

B.6.2 CRITICITÀ ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED 
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI 

Nulla da segnare 

 

B.6.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO 

Nulla da segnare 

 

 

B.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Non disponibile. 
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SEZIONE C. RAPPORTO TERRITORIALE 

C.1 COMUNE DI VERONA 

C.1.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.1.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nel mese di dicembre a seguito dell’acquisizione dell’area del Campo Base Verona Est denominato C.B. 

1.1 sono iniziate le attività di cantierizzazione, bonifica bellica e indagini archeologiche. 

C.1.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. SF) 

a) In data 15.12.2020, con nota prot. I-00560-2020 il Comune di Verona ha inviato al Consorzio Iricav Due 

una richiesta di chiarimenti in merito al sito di interesse storico denominato ex Lavatoio delle Monache 

- comune di Verona Fg. 275, Fg. 570 e 619. 

b) In data 15.12.2020, con nota prot. 0-00409-2020 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Verona 

una nota relativa al Piano integrativo delle indagini preliminari, in merito all’attuazione delle prescrizioni 

n. 3 e 4 della Delibera Cipe n. 84/2017. 

C.1.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.1.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.1.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI. 

Nulla da segnalare 

C.1.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.2 COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) 

C.2.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.2.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nel mese di dicembre sono proseguite le attività di cantierizzazione relative all’esecuzione delle bonifiche 

belliche in corrispondenza delle aree di pertinenza della Trincea di cui alla WBS TR03 di approccio alla 

galleria artificiale di San Martino Buon Albergo e di parte della Galleria Artificiale di cui alle WBS GA01A e 

GA01B. 

C.2.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

In data 15.12.2020, con nota prot. 0-00409-2020 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di San 

Martino Buon Albergo una nota relativa al Piano integrativo delle indagini preliminari, in merito all’attuazione 

delle prescrizioni n. 3 e 4 della Delibera Cipe n. 84/2017. 

C.2.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.2.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.2.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.2.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.3 COMUNE DI ZEVIO (VR) 

C.3.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.3.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.3.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

Nulla da segnalare 

C.3.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.3.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.3.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.3.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.4 COMUNE DI CALDIERO (VR) 

C.4.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.4.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.4.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

Nulla da segnalare 

C.4.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.4.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.4.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.4.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.5 COMUNE DI BELFIORE (VR) 

C.5.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.5.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.5.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

In data 15.12.2020, con nota prot. 0-00409-2020 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Belfiore 

una nota relativa al Piano integrativo delle indagini preliminari, in merito all’attuazione delle prescrizioni n. 

3 e 4 della Delibera Cipe n. 84/2017. 

C.5.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.5.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.5.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.5.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.6 COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR) 

C.6.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.6.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.6.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 
Nulla da segnalare 

C.6.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 
Nulla da segnalare 

C.6.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.6.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.6.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.7 COMUNE DI ARCOLE (VR) 

C.7.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.7.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.7.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

Nulla da segnalare 

C.7.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.7.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.7.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.7.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.8 COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE (VR) 

C.8.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.8.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.8.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

Nulla da segnalare 

C.8.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.8.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.8.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.8.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.9 COMUNE DI LONIGO (VI) 

C.9.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.9.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.9.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

a) In data 30.12.2020, con nota prot. I-00597-2020 il Comune di Lonigo ha inviato al Consorzio Iricav Due 

una nota con delle osservazioni/proposte al Progetto Definitivo/Esecutivo presentato. 

b) In data 15.12.2020, con nota prot. 0-00409-2020 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Lonigo 

una nota relativa al Piano integrativo delle indagini preliminari, in merito all’attuazione delle prescrizioni 

n. 3 e 4 della Delibera Cipe n. 84/2017. 

 

C.9.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.9.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.9.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.9.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.10 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 

C.10.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.10.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.10.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

Nulla da segnalare 

C.10.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.10.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.10.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.10.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.11 COMUNE DI BRENDOLA (VI) 

C.11.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.11.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.11.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

Nulla da segnalare 

C.11.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.11.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.11.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.11.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.12 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

C.12.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.12.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.12.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

In data 15.12.2020, con nota prot. 0-00409-2020 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di 

Montecchio Maggiore una nota relativa al Piano integrativo delle indagini preliminari, in merito all’attuazione 

delle prescrizioni n. 3 e 4 della Delibera Cipe n. 84/2017. 

C.12.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.12.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.12.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.12.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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C.13 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI) 

C.13.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Nulla da segnalare 

C.13.1.1 CANTIERIZZAZIONE 

Nulla da segnalare 

C.13.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.) 

Nulla da segnalare 

C.13.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Nulla da segnalare 

C.13.2 MANODOPERA DI CANTIERE 

Nulla da segnalare 

C.13.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI 

Nulla da segnalare 

C.13.4 AUTORIZZAZIONI 

Nulla da segnalare 
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SEZIONE D. RAPPORTO ESPROPRI  

D.1 Fabbricati espropriati che non verranno demoliti 

Lista dei fabbricati espropriati che non verranno demoliti, dei relitti di immobili, con relative 

documentazioni propedeutiche agli atti traslativi delle proprietà, come richiesti dalle prefetture e/o dai 

notai. 

 

• Allo stato della progettazione non risultano fabbricati da espropriare non in demolizione. 

D.2 Atti di acquisizione di diritti parziali 

Atti di acquisizione di diritti parziali (servitù per gallerie, elettrodotti, passaggi, rumori e vibrazioni) 

nonché gli atti relativi alla corresponsione delle indennità per danni indiretti a favore di soggetti non 

espropriati.  

 

• Non sono ancora in corso attività relative al presente paragrafo. 

D.3 Documentazione di natura tributaria e catastale 

Documentazione di natura tributaria e catastale di interesse per RFI acquisita nell’ambito del 

procedimento acquisitivo delle proprietà.  

 

• Nessun elemento da segnalare. 

D.4 Lista delle porzioni di patrimonio destinati ad FS 

Lista delle porzioni di patrimonio destinati ad FS. 

 

• Non sono ancora in corso attività relative al presente paragrafo. 
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ALLEGATO A1_DIC_20 

  



ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

0 0 LINEA AV/AC VERONA - PADOVA_1°LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA 2436 days 9/20/2020 5/22/2027 2,470,000,001.18 €

1 AG ATTIVITA' GENERALI 2436 days 9/20/2020 5/22/2027 23,973,780.40 €

2 AG01 Data Inizio Lavori 0 days 9/20/2020 9/20/2020 0.00 €

3 AG02 Progetto Definitivo 30 days 9/20/2020 10/19/2020 23,973,780.40 €

4 AG03 REALIZZAZIONE  LOTTO COSTRUTTIVO 1 1156 days 9/20/2020 11/19/2023 0.00 €

5 AG04 Comunicazione da RFI a CG di assegnazione e resa disponibilità a RFI dell’ulteriore finanziamento del Secondo LC2 0 days 9/20/2021 9/20/2021 0.00 €

6 AG05 REALIZZAZIONE LOTTO COSTRUTTIVO 2 2040 days 9/20/2021 4/21/2027 0.00 €

7 AG06 Convensione A4 0 days 3/22/2021 3/22/2021 0.00 €

8 AG07 Consegna da parte di RFI a G.C della WBS GA03 LS 0 days 5/23/2023 5/23/2023 0.00 €

9 AG08 Consegna da parte di RFI a G.C della WBS GA03 AV 0 days 5/23/2023 5/23/2023 0.00 €

10 AG09 Consegna da parte di RFI della WBS GA04 0 days 7/21/2023 7/21/2023 0.00 €

11 AG10 Affidamenti Primo Lotto Costruttivo 364 days 3/22/2021 3/20/2022 0.00 €

12 AG11 Avvio attività propedeutiche alle opere lungo linea (BOB, Archeologia e siti contaminati) 0 days 6/18/2021 6/18/2021 0.00 €

13 AG12 Avvio Opere Civili 0 days 9/20/2021 9/20/2021 0.00 €

14 AG13 Termine ultimazione Lotto Funzionale 0 days 5/22/2027 5/22/2027 0.00 €

15 MS MILESTONES PROGETTUALI 1524 days 3/19/2023 5/21/2027 0.00 €

16 MS01 Milestones Risoluzione Prima variante Linea Storica 520 days 8/19/2023 1/20/2025 0.00 €

17 MS02 Prima variante Linea Storica: fine OO.CC. 1° fase 0 days 8/19/2023 8/19/2023 0.00 €

18 MS03 Prima variante Linea Storica: attivazione 1° fase 0 days 12/21/2023 12/21/2023 0.00 €

19 MS04 Prima variante Linea Storica: fine OO.CC. 2° fase 0 days 5/22/2024 5/22/2024 0.00 €

20 MS05 Prima variante Linea Storica: attivazione 2° fase 0 days 9/20/2024 9/20/2024 0.00 €

21 MS06 Prima variante Linea Storica: fine OO.CC. 3° fase 0 days 1/20/2025 1/20/2025 0.00 €

22 MS07 Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Prima variante Linea Storica 931 days 8/19/2023 3/6/2026 0.00 €

23 MS08 Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV 0 days 8/19/2023 8/19/2023 0.00 €

24 MS09 Avvio attività Armamento: AV (AM10) 0 days 9/17/2023 9/17/2023 0.00 €

25 MS10 Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV 0 days 10/17/2023 10/17/2023 0.00 €

26 MS11 Avvio attività Opere tecnologiche S1: Linea Storica 0 days 5/22/2024 5/22/2024 0.00 €

27 MS12 Avvio attività Armamento: Linea Storica (AM09) 0 days 6/20/2024 6/20/2024 0.00 €

28 MS13 Avvio attività Opere tecnologiche S2: Linea Storica 0 days 7/20/2024 7/20/2024 0.00 €

29 MS14 Avvio attività Opere tecnologiche S1: completamento AV 0 days 1/20/2025 1/20/2025 0.00 €

30 MS15 Avvio attività Armamento: completamento AV (AM01) 0 days 3/20/2025 3/20/2025 0.00 €

31 MS16 Avvio attività Opere tecnologiche S2: completamento AV 0 days 9/16/2025 9/16/2025 0.00 €

32 MS17 Completamento attività Opere tecnologiche S2: completamento AV 0 days 3/6/2026 3/6/2026 0.00 €

33 MS18 Milestones Risoluzione Seconda variante Linea Storica 824 days 3/19/2023 6/20/2025 0.00 €

34 MS20 Fine OOCC binari provvisori 0 days 3/19/2023 3/19/2023 0.00 €

35 MS21 Attivazione provvisori 0 days 6/18/2023 6/18/2023 0.00 €

36 MS22 Fine OOCC 1° Fase 2° deviata Linea Storica 0 days 8/24/2023 8/24/2023 0.00 €

37 MS23 Attivazione LP 06 0 days 11/20/2023 11/20/2023 0.00 €

38 MS24 Attivazione 1° Fase 2° deviata Linea Storica 0 days 4/24/2024 4/24/2024 0.00 €

39 MS25 Fine OOCC 2° Fase 2° deviata AV 0 days 6/20/2025 6/20/2025 0.00 €

40 MS26 Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Seconda variante Linea Storica 1080 days 3/19/2023 3/3/2026 0.00 €

41 MS27 Avvio attività Opere tecnologiche S1: Binari Provvisori 0 days 3/19/2023 3/19/2023 0.00 €

42 MS28 Avvio attività Armamento: Binari Provvisori 0 days 4/18/2023 4/18/2023 0.00 €

43 MS29 Binari provvisori e comunicazione provvisoria "C" 0 days 5/21/2023 5/21/2023 0.00 €

44 MS30 Comlpetamento attività Armamento: Binari Provvisori 0 days 5/21/2023 5/21/2023 0.00 €

45 MS31 Avvio attività Opere tecnologiche S1: 1° Fase 2° deviata Linea Storica 0 days 8/24/2023 8/24/2023 0.00 €

46 MS32 Avvio attività Armamento: 1° Fase 2° deviata Linea Storica 0 days 10/23/2023 10/23/2023 0.00 €

47 MS33 Comlpetamento attività Armamento: 1° Fase 2° deviata Linea Storica 0 days 1/24/2024 1/24/2024 0.00 €

48 MS34 Avvio attività Opere tecnologiche S2: 1° Fase 2° deviata Linea Storica 0 days 1/24/2024 1/24/2024 0.00 €

49 MS35 Completamento Opere tecnologiche S2: 1° Fase 2° deviata Linea Storica 0 days 4/26/2024 4/26/2024 0.00 €

50 MS36 Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV 0 days 6/20/2025 6/20/2025 0.00 €

51 MS37 Avvio attività Armamento: AV 0 days 8/3/2025 8/3/2025 0.00 €

52 MS38 Comlpetamento attività Armamento: AV 0 days 11/2/2025 11/2/2025 0.00 €

53 MS39 Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV 0 days 11/2/2025 11/2/2025 0.00 €

54 MS40 Completamento Opere tecnologiche S2: AV 0 days 3/3/2026 3/3/2026 0.00 €

55 MS41 Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk 0+000 a pk 4+941,96 413 days 1/14/2025 3/3/2026 0.00 €

56 MS42 Fine OOCC AV 0 days 1/14/2025 1/14/2025 0.00 €

57 MS43 Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV 0 days 1/14/2025 1/14/2025 0.00 €

58 MS44 Avvio attività Armamento: AV 0 days 3/15/2025 3/15/2025 0.00 €

59 MS45 Comlpetamento attività Armamento: AV 0 days 5/21/2025 5/21/2025 0.00 €

60 MS46 Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV 0 days 9/17/2025 9/17/2025 0.00 €

61 MS47 Completamento Opere tecnologiche S2: AV 0 days 3/3/2026 3/3/2026 0.00 €

62 MS45 Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk 4+941,96 a pk 22+748,00 363 days 2/19/2025 2/17/2026 0.00 €

63 MS46 Fine OOCC AV 0 days 2/19/2025 2/19/2025 0.00 €

64 MS47 Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV 0 days 2/19/2025 2/19/2025 0.00 €

65 MS48 Avvio attività Armamento: AV 0 days 4/20/2025 4/20/2025 0.00 €

66 MS49 Comlpetamento attività Armamento: AV 0 days 9/18/2025 9/18/2025 0.00 €

67 MS50 Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV 0 days 9/18/2025 9/18/2025 0.00 €

68 MS51 Completamento Opere tecnologiche S2: AV 0 days 2/17/2026 2/17/2026 0.00 €

69 MS52 Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk pk 22+748,00 a pk 32+525,00 304 days 3/20/2025 1/18/2026 0.00 €

70 MS53 Fine OOCC AV 0 days 3/20/2025 3/20/2025 0.00 €

71 MS54 Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV 0 days 3/20/2025 3/20/2025 0.00 €

72 MS55 Avvio attività Armamento: AV 0 days 4/19/2025 4/19/2025 0.00 €

73 MS56 Comlpetamento attività Armamento: AV 0 days 8/20/2025 8/20/2025 0.00 €

74 MS57 Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV 0 days 8/20/2025 8/20/2025 0.00 €

75 MS58 Completamento Opere tecnologiche S2: AV 0 days 1/18/2026 1/18/2026 0.00 €

76 MS59 Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk 32+525,00 a pk 39+081,56 244 days 6/20/2025 2/19/2026 0.00 €

77 MS60 Fine OOCC AV 0 days 6/20/2025 6/20/2025 0.00 €

78 MS61 Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV 0 days 6/20/2025 6/20/2025 0.00 €

79 MS62 Avvio attività Armamento: AV 0 days 8/19/2025 8/19/2025 0.00 €

80 MS63 Comlpetamento attività Armamento: AV 0 days 10/19/2025 10/19/2025 0.00 €

81 MS64 Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV 0 days 10/19/2025 10/19/2025 0.00 €

82 MS65 Completamento Opere tecnologiche S2: AV 0 days 2/19/2026 2/19/2026 0.00 €

83 MS57 Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk 39+081,56 a pk 44+250,03 273 days 5/20/2025 2/17/2026 0.00 €

84 MS58 Fine OOCC AV 0 days 5/20/2025 5/20/2025 0.00 €

85 MS59 Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV 0 days 5/23/2025 5/23/2025 0.00 €

86 MS60 Avvio attività Armamento: AV 0 days 7/21/2025 7/21/2025 0.00 €

87 MS61 Comlpetamento attività Armamento: AV 0 days 10/19/2025 10/19/2025 0.00 €

88 MS62 Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV 0 days 10/19/2025 10/19/2025 0.00 €

89 MS63 Completamento Opere tecnologiche S2: AV 0 days 2/17/2026 2/17/2026 0.00 €

90 MS64 Milestones Prove 456 days 2/20/2026 5/21/2027 0.00 €

91 MS65 Avvio Prove 0 days 2/20/2026 2/20/2026 0.00 €

92 MS66 Completamento prove 0 days 2/20/2027 2/20/2027 0.00 €

93 MS67 CVT TOT 60 days 2/20/2027 4/20/2027 0.00 €

94 MS68 Presercizio 30 days 4/22/2027 5/21/2027 0.00 €

95 MS69 Completamento attività 0 days 4/22/2027 4/22/2027 0.00 €

96 PE PROGETTAZIONE ESECUTIVA OO.CC 457 days 9/20/2020 12/20/2021 0.00 €

97 PE01 Redazione e invio progetto esecutivo OO.CC 1° Lotto Funzionale 365 days 9/20/2020 9/19/2021 0.00 €

98 PE02 Istruttoria del  progetto esecutivo OO.CC 1° Lotto Funzionale 396 days 11/20/2020 12/20/2021 0.00 €

99 PE03 Approvazione progetto indagini archeologiche 0 days 12/20/2020 12/20/2020 0.00 €

100 PE04 Approvazione progetto B.O.B. 0 days 12/20/2020 12/20/2020 0.00 €

101 PE05 Approvazione progetto monitoraggio ante - operam 0 days 11/3/2020 11/3/2020 0.00 €

102 PE06 Approvazione monitoraggio in corso opera 0 days 10/21/2021 10/21/2021 0.00 €

103 PE07 Istruttoria Lotto Costruttivo 2 395 days 9/20/2020 10/19/2021 0.00 €

104 ITER ITER AUTORIZZATIVO VARIANTE 548 days 9/20/2020 3/21/2022 0.00 €

105 ITER 01 ITER Autorizzativo Variante 548 days 9/20/2020 3/21/2022 0.00 €

106 MA MONITORAGGIO AMBIENTALE 2405 days 9/20/2020 4/21/2027 32,135,920.80 €

107 MA01O Monitoraggio Ambientali A.O. 364 days 9/20/2020 9/18/2021 3,949,033.60 €

108 MA02O Monitoraggio in corso d'opera (LC1 /LC2) 2040 days 9/20/2021 4/21/2027 0.00 €

109 MA02A Monitoraggio Ambientali C.O. - 1° LC 1003 days 2/20/2021 11/19/2023 3,922,823.20 €

110 MA02B Monitoraggio Ambientali C.O. - 2° LC 2040 days 9/20/2021 4/21/2027 20,576,564.80 €

111 MA03O Monitoraggio Ambientali P.O. 640 days 7/21/2025 4/21/2027 3,687,499.20 €

112 MD MONITORAGGIO OPERE 1329 days 9/20/2021 5/10/2025 11,559,012.00 €

113 MD01O Adeguamento software al PCS Milano-Greco 60 days 3/12/2025 5/10/2025 766,233.60 €

114 MD02O Stazione Meteo alla Pk 7+400 60 days 9/20/2021 11/18/2021 31,926.40 €

115 MD03O Stazione Meteo alla Pk 43+100 60 days 11/19/2021 1/17/2022 31,926.40 €

116 MD04O Sezione di Monitoraggio RI pk 10+200 90 days 6/21/2023 9/18/2023 15,963.20 €

117 MD05O Sezione di Monitoraggio RI pk 10+500 90 days 9/19/2023 12/17/2023 15,963.20 €

118 MD06O Sezione di Monitoraggio RI pk 19+900 90 days 12/18/2023 3/16/2024 31,926.40 €

119 MD07O Sezione di Monitoraggio RI pk 20+100 90 days 3/17/2024 6/14/2024 31,926.40 €

120 MD08O Sezione di Monitoraggio RI pk 28+200 90 days 6/15/2024 9/12/2024 15,963.20 €

121 MD09O Sezione di Monitoraggio RI pk 28+600 90 days 9/13/2024 12/11/2024 15,963.20 €

122 MD10O Sezione di Monitoraggio RI pk 28+925 90 days 9/13/2024 12/11/2024 15,963.20 €

123 MD11O Sezione di Monitoraggio RI pk 29+200 90 days 12/12/2024 3/11/2025 15,963.20 €

124 MD12O Sezione di Monitoraggio RI pk 30+400 90 days 12/12/2024 3/11/2025 31,926.40 €

125 MD13O Sezione di Monitoraggio RI pk 30+800 90 days 12/12/2024 3/11/2025 31,926.40 €

126 MD14O Sezione di Monitoraggio RI pk 31+190 90 days 12/12/2024 3/11/2025 31,926.40 €

127 MD15O Sezione di Monitoraggio RI pk 31+600 90 days 12/12/2024 3/11/2025 31,926.40 €

128 MD16O Sezione di Monitoraggio RI pk 32+300 90 days 12/12/2024 3/11/2025 15,963.20 €

129 MD17O Sezione di Monitoraggio VI05B - Pila in golena 90 days 7/14/2023 10/11/2023 15,963.20 €

130 MD18A Monitoraggio in corso d'opera - 1° LC 546 days 5/23/2022 11/19/2023 1,773,570.40 €

131 MD18B Monitoraggio in corso d'opera - 2° LC 250 days 11/20/2023 7/26/2024 8,636,091.20 €

132 AQF ESPROPRI 2331 days 11/3/2020 3/22/2027 351,091,726.40 €

133 - Inizio Emissione D.O.U da parte di RFI 0 days 11/3/2020 11/3/2020 0.00 €

134 D.O.U Emissione D.O.U. da parte di RFI 213 days 11/3/2020 6/3/2021 0.00 €

135 AQ00 Espropri Lungo Linea 424 days 11/3/2020 12/31/2021 330,067,567.20 €

136 AF00 Espropri Fuori Linea 365 days 1/1/2022 12/31/2022 14,040,037.60 €

137 AA00A Asservimenti - 1° LC 669 days 1/1/2022 10/31/2023 279,577.60 €

138 AA00B Asservimenti - 2° LC 1238 days 11/1/2023 3/22/2027 6,704,544.00 €

139 CA01 CANTIERIZZAZIONE 1° LOTTO COSTRUTTIVO 334 days 1/20/2021 12/19/2021 0.00 €

140 CA01.1 Indagini archeologiche 60 days 1/20/2021 3/20/2021 0.00 €

141 Area S1 Scavo assistito SL01 - Area S1: Campo base 60 days 1/20/2021 3/20/2021 0.00 €

142 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 4/19/2021 4/19/2021 0.00 €

143 CA01.2 BOB 92 days 1/20/2021 4/21/2021 0.00 €

144 CA01.3 Svincolo aree SBAC 123 days 1/20/2021 5/22/2021 0.00 €

145 CA01.4 Svincolo aree V Reparto Infrastrutture (nulla osta) 151 days 1/20/2021 6/19/2021 0.00 €

146 CB.1.1 Campo Base Verona Est (Aree del Comune di Verona) 167 days 2/4/2021 7/20/2021 0.00 €

147 CO.1.3 Cantiere Operativo S.Martino 152 days 4/21/2021 9/19/2021 0.00 €

148 CI.1.4 Cantiere Industriale S.Martino 152 days 4/21/2021 9/19/2021 0.00 €

149 CO.3.1 Cantiere Operativo Alpone 183 days 6/20/2021 12/19/2021 0.00 €

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA_1°LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICE

ATTIVITA' GENERALI

Data Inizio Lavori

100%

Convensione A4

Consegna da parte di RFI a G.C della WBS GA03 LS

Consegna da parte di RFI a G.C della WBS GA03 AV

Consegna da parte di RFI della WBS GA04

Avvio attività propedeutiche alle opere lungo linea (BOB, Archeologia e siti contaminati)

Avvio Opere Civili

Termine ultimazione Lotto Funzionale

MILESTONES PROGETTUALI

Milestones Risoluzione Prima variante Linea Storica

Prima variante Linea Storica: fine OO.CC. 1° fase

Prima variante Linea Storica: attivazione 1° fase

Prima variante Linea Storica: fine OO.CC. 2° fase

Prima variante Linea Storica: attivazione 2° fase

Prima variante Linea Storica: fine OO.CC. 3° fase

Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Prima variante Linea Storica

Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV

Avvio attività Armamento: AV (AM10)

Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV

Avvio attività Opere tecnologiche S1: Linea Storica

Avvio attività Armamento: Linea Storica (AM09)

Avvio attività Opere tecnologiche S2: Linea Storica

Avvio attività Opere tecnologiche S1: completamento AV

Avvio attività Armamento: completamento AV (AM01)

Avvio attività Opere tecnologiche S2: completamento AV

Completamento attività Opere tecnologiche S2: completamento AV

Milestones Risoluzione Seconda variante Linea Storica

Fine OOCC binari provvisori

Attivazione provvisori

Fine OOCC 1° Fase 2° deviata Linea Storica

Attivazione LP 06

Attivazione 1° Fase 2° deviata Linea Storica

Fine OOCC 2° Fase 2° deviata AV

Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Seconda variante Linea Storica

Avvio attività Opere tecnologiche S1: Binari Provvisori

Avvio attività Armamento: Binari Provvisori

Binari provvisori e comunicazione provvisoria "C"

Comlpetamento attività Armamento: Binari Provvisori

Avvio attività Opere tecnologiche S1: 1° Fase 2° deviata Linea Storica

Avvio attività Armamento: 1° Fase 2° deviata Linea Storica

Comlpetamento attività Armamento: 1° Fase 2° deviata Linea Storica

Avvio attività Opere tecnologiche S2: 1° Fase 2° deviata Linea Storica

Completamento Opere tecnologiche S2: 1° Fase 2° deviata Linea Storica

Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV

Avvio attività Armamento: AV

Comlpetamento attività Armamento: AV

Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV

Completamento Opere tecnologiche S2: AV

Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk 0+000 a pk 4+941,96

Fine OOCC AV

Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV

Avvio attività Armamento: AV

Comlpetamento attività Armamento: AV

Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV

Completamento Opere tecnologiche S2: AV

Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk 4+941,96 a pk 22+748,00

Fine OOCC AV

Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV

Avvio attività Armamento: AV

Comlpetamento attività Armamento: AV

Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV

Completamento Opere tecnologiche S2: AV

Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk pk 22+748,00 a pk 32+525,00

Fine OOCC AV

Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV

Avvio attività Armamento: AV

Comlpetamento attività Armamento: AV

Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV

Completamento Opere tecnologiche S2: AV

Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk 32+525,00 a pk 39+081,56

Fine OOCC AV

Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV

Avvio attività Armamento: AV

Comlpetamento attività Armamento: AV

Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV

Completamento Opere tecnologiche S2: AV

Milestones Interfaccia OO.CC e OO.TT. Linea AV/AC da pk 39+081,56 a pk 44+250,03

Fine OOCC AV

Avvio attività Opere tecnologiche S1: AV

Avvio attività Armamento: AV

Comlpetamento attività Armamento: AV

Avvio attività Opere tecnologiche S2: AV

Completamento Opere tecnologiche S2: AV

Milestones Prove

Avvio Prove

Completamento prove

Completamento attività

PROGETTAZIONE ESECUTIVA OO.CC

Approvazione progetto indagini archeologiche

Approvazione progetto B.O.B.

Approvazione progetto monitoraggio ante - operam

Approvazione monitoraggio in corso opera

ITER AUTORIZZATIVO VARIANTE 

MONITORAGGIO AMBIENTALE

MONITORAGGIO OPERE

ESPROPRI

11/3 Inizio Emissione D.O.U da parte di RFI

25%

CANTIERIZZAZIONE 1° LOTTO COSTRUTTIVO
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Summary

Project Summary
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Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary
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Finish-only

External Tasks
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Baseline Summary

Progress
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LINEA AV/AC VERONA - PADOVA

 

SUB TRATTA VERONA - VICENZA 

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA 

PIANO CORRENTE

LIVELLO ° 4

ALLEGATO A1

Page 1

Piano di Riferimento 

Date: 1/13/2021



ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

150 CI.4.2 Cantiere Industriale Guà 183 days 6/20/2021 12/19/2021 0.00 €

151 CT.2 Cantiere Tecnologico Guà 183 days 6/20/2021 12/19/2021 0.00 €

152 CO.4.5 Cantiere Operativo Montecchio 183 days 6/20/2021 12/19/2021 0.00 €

153 CA02 CANTIERIZZAZIONE 2° LOTTO COSTRUTTIVO 334 days 12/21/2021 11/19/2022 0.00 €

154 CA02.1 Indagini archeologiche 121 days 12/21/2021 4/20/2022 0.00 €

155 CA02.2 BOB 152 days 12/21/2021 5/21/2022 0.00 €

156 CA02.3 Svincolo aree SBAC 122 days 1/20/2022 5/21/2022 0.00 €

157 CA02.4 Svincolo aree V Reparto Infrastrutture (nulla osta) 122 days 1/20/2022 5/21/2022 0.00 €

158 CA02.5 Cantiere Armamento S.Martino 110 days 1/20/2022 5/9/2022 0.00 €

159 CA02.6 Cantiere Tecnologico S.Martino 110 days 1/20/2022 5/9/2022 0.00 €

160 CA01.9 Campo Base Montebello 182 days 5/22/2022 11/19/2022 0.00 €

161 CA02.7 Cantiere Operativo Fibbio 92 days 1/20/2022 4/21/2022 0.00 €

162 CA02.8 Cantiere Industriale Belfiore 92 days 2/19/2022 5/21/2022 0.00 €

163 CA02.9 Campo Base Belfiore 152 days 2/19/2022 7/20/2022 0.00 €

164 CA02.10 Cantiere Operativo Belfiore 152 days 2/19/2022 7/20/2022 0.00 €

165 CA02.11 Cantiere Industriale Bonifacio 152 days 2/19/2022 7/20/2022 0.00 €

166 CA02.12 Cantiere Operativo Bonifacio 152 days 2/19/2022 7/20/2022 0.00 €

167 CA02.13 Campo Base Lonigo 152 days 2/19/2022 7/20/2022 0.00 €

168 CA02.14 Cantiere Armamento Guà 61 days 2/20/2022 4/21/2022 0.00 €

169 Q AQUISIZIONE MATERIALE E PREFABRICATI 974 days 7/1/2021 3/1/2024 0.00 €

170 Q.1 Data Ordine Prefabricazione Tegolo a T 639 days 7/1/2021 4/1/2023 0.00 €

171 IN01O Tombino scatolare bypass Valpantena al km 0+751,35 0 days 8/1/2021 8/1/2021 0.00 €

172 GA01A Galleria artificiale S.Martino da pk 4+941,96 a pk 5+350,00 - L=408,04 m 0 days 9/1/2021 9/1/2021 0.00 €

173 GA01B Galleria artificiale S.Martino da pk 5+350,00 a pk 5+878,49 - L=528,49 m 0 days 2/1/2022 2/1/2022 0.00 €

174 GA01C Galleria artificiale S.Martino da pk 5+878,49 a pk 6+180,00 - L=301,51 m 0 days 10/1/2022 10/1/2022 0.00 €

175 GA01D Galleria artificiale S.Martino da pk 6+180,00 a pk 6+250,00 - L=70,00 m 0 days 4/1/2023 4/1/2023 0.00 €

176 GA01E Galleria artificiale S.Martino da pk 6+250,00 a pk 6+841,96 - L=591,96 m 0 days 7/1/2021 7/1/2021 0.00 €

177 Q.2 Data Ordine Travi Impalcati Ferroviari 943 days 8/1/2021 3/1/2024 0.00 €

178 VI01A Viadotto Fibbio da pk 7+660,97 a pk 8+460,96 - L=799,99 m 0 days 3/1/2023 3/1/2023 0.00 €

179 VI01B Viadotto Fibbio da pk 8+460,96 a pk 9+210,96 - L=750,00 m 0 days 4/1/2023 4/1/2023 0.00 €

180 VI01C Viadotto Fibbio da pk 9+210,96 a pk 9+958,00 - L=747,04 m 0 days 8/1/2023 8/1/2023 0.00 €

181 VI02A Viadotto Illasi-Prognolo dal Km 11+394,62 al Km 11+572,62 - L=178,00 0 days 7/1/2022 7/1/2022 0.00 €

182 VI02B Viadotto Illasi-Prognolo dal Km 11+572,62 al Km 11+815,62 - L=243,00 0 days 7/1/2022 7/1/2022 0.00 €

183 NW52O Ponte stradale Dugale luce 25,00 m Strada di collegamento via Caloseni con via Bova 0 days 8/1/2021 8/1/2021 0.00 €

184 VI03O Ponte sul canale Dugale da pk 12+305,58 a pk 12+330,58 - L=25,00 m 0 days 5/1/2022 5/1/2022 0.00 €

185 VI18O Viadotto Grena dal Km 18+840,65 al Km 18+912,65 - L=72 m 0 days 12/1/2022 12/1/2022 0.00 €

186 VI05A Viadotto Alpone I da pk 20+219,51 a pk 20+569,51 - L=350,00 m 0 days 7/1/2023 7/1/2023 0.00 €

187 VI05C Viadotto Alpone I da pk 20+727,51 a pk 21+496,51 - L=769,00 m 0 days 10/1/2023 10/1/2023 0.00 €

188 VI05D Viadotto Alpone I da pk 21+496,51 a pk 21+816,51 - L=320,00 m 0 days 11/1/2023 11/1/2023 0.00 €

189 VI05E Viadotto Alpone I da pk 21+816,51 a pk 21+991,51 - L=175,00 m 0 days 1/1/2024 1/1/2024 0.00 €

190 VI06A Viadotto San Bonifacio da pk 24+874,84 a pk 25+114,84 - L=240,00 m 0 days 4/1/2023 4/1/2023 0.00 €

191 VI06B Viadotto San Bonifacio da pk 25+114,84 a pk 25+314,84 - L=200,00 m 0 days 7/1/2023 7/1/2023 0.00 €

192 VI07O Viadotto Montebello Vicentino da pk 33+163,52 a pk 33+463,52 (Linea AV) - L=300,00 m 0 days 8/1/2023 8/1/2023 0.00 €

193 VI21O Viadotto Montebello Vicentino dal km 33+463,52 al km 33+722,12 ml. 258,60 0 days 11/1/2023 11/1/2023 0.00 €

194 VI09A Viadotto Rio Guà da pk 33+722,16 a pk 34+047,16 (Linea AV) - L=325,00 m 0 days 1/1/2023 1/1/2023 0.00 €

195 VI09C Viadotto Rio Guà da pk 34+125,16 a pk 34+800,16 (Linea AV) - L=675,00 m 0 days 3/1/2024 3/1/2024 0.00 €

196 VI10A Viadotto Rio Guà da pk 1+351,37 a pk 1+494,37 (Linea Storica) - L=143,00 m 0 days 5/1/2022 5/1/2022 0.00 €

197 VI10B Viadotto Rio Guà da pk 1+494,37 a pk 2+116,37 (Linea Storica) - L=622,00 m 0 days 6/1/2022 6/1/2022 0.00 €

198 SI ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE LAVORI E RISOLUZIONE INTERFERENZE 930 days 12/30/2020 7/17/2023 145,851,179.20 €

199 SI99A Generico Servizi interferenti Lotto Costruttivo 1 870 days 12/30/2020 5/18/2023 18,836,540.80 €

200 SITR01 Realizzazione spostamento Tratto 1 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

201 12.1.1.1 Elettrodotto MT-INT 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

202 12.1.1.2 Elettrodotto MT-INT 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

203 INT0006 Illuminazione pubblica - Aerea 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

204 INT0008 Illuminazione pubblica - Aerea 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

205 INT0049 Acquedotto - Tubo acciaio DN 150 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

206 INT0098 Distribuzione rete gas - MP 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

207 INT0100 Elettrodotto BT-INT 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

208 INT0106 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

209 INT0448 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra interrata 121 days 10/17/2021 2/14/2022 0.00 €

210 SITR02 Realizzazione spostamento Tratto 2 120 days 7/19/2021 11/15/2021 0.00 €

211 INT0012 Elettrodotto MT-A 120 days 7/19/2021 11/15/2021 0.00 €

212 INT0050 Fognatura - Tubo AB - C-CLS 500-500-B 120 days 7/19/2021 11/15/2021 0.00 €

213 INT0051 Fognatura - Tubo AB - C-CLS 500-500-B 120 days 7/19/2021 11/15/2021 0.00 €

214 INT3044 Elettrodotto BT-INT 120 days 7/19/2021 11/15/2021 0.00 €

215 INT3045 Elettrodotto MT-INT 120 days 7/19/2021 11/15/2021 0.00 €

216 INT3046 Illuminazione pubblica - Interrata e Aerea 120 days 7/19/2021 11/15/2021 0.00 €

217 SITR03 Realizzazione spostamento Tratto 3 121 days 11/16/2021 3/16/2022 0.00 €

218 INT0052 Fognatura - Tubo AB - V-CLS-800-1200-B 121 days 11/16/2021 3/16/2022 0.00 €

219 SITR04 Realizzazione spostamento Tratto 4 184 days 10/18/2021 4/19/2022 0.00 €

220 INT0017 Elettrodotto MT-INT 184 days 10/18/2021 4/19/2022 0.00 €

221 INT0024 Elettrodotto MT-A 184 days 10/18/2021 4/19/2022 0.00 €

222 INT0099 Distribuzione rete gas - BP 184 days 10/18/2021 4/19/2022 0.00 €

223 SITR05 Realizzazione spostamento Tratto 5 184 days 4/20/2022 10/20/2022 0.00 €

224 INT0018 Elettrodotto MT-A 184 days 4/20/2022 10/20/2022 0.00 €

225 INT0025 Elettrodotto BT-A 184 days 4/20/2022 10/20/2022 0.00 €

226 INT0027 Illuminazione pubblica - Aerea 184 days 4/20/2022 10/20/2022 0.00 €

227 INT0027 Illuminazione pubblica 184 days 4/20/2022 10/20/2022 0.00 €

228 INT0053 Acquedotto - Tubo PEAD DN 40 184 days 4/20/2022 10/20/2022 0.00 €

229 INT0107 Distribuzione rete gas - BP 184 days 4/20/2022 10/20/2022 0.00 €

230 INT0162 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 184 days 4/20/2022 10/20/2022 0.00 €

231 SITR06 Realizzazione spostamento Tratto 6 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

232 INT0014 Elettrodotto BT 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

233 INT0015 Elettrodotto BT 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

234 INT0016 Elettrodotto BT 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

235 INT0029 Elettrodotto BT-A 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

236 INT0030 Elettrodotto BT-A 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

237 INT0031 Elettrodotto BT-INT 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

238 INT0034 Illuminazione pubblica - Aerea 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

239 INT0058 Fognatura - Tubo C-GRES-500-500-N 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

240 INT0059 Fognatura - Tubo AB - C-CAM-300-300-B 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

241 INT0101 Telecomunicazioni - FO-INT 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

242 INT0104 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

243 INT0109 Distribuzione rete gas - BP 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

244 INT0110 Distribuzione rete gas - BP 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

245 INT0119 Distribuzione rete gas - MP 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

246 INT0449 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra interrata 200 days 4/20/2022 11/5/2022 0.00 €

247 SITR07 Realizzazione spostamento Tratto 7 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

248 INT0032 Illuminazione pubblica - Interrata 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

249 INT0033 Illuminazione pubblica - Interrata 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

250 INT0035 Illuminazione pubblica - Aerea 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

251 INT0036 Elettrodotto BT-INT 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

252 INT0037 Illuminazione pubblica - Aerea 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

253 INT0038 Illuminazione pubblica - Aerea 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

254 INT0039 Elettrodotto BT-A 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

255 INT0062 Acquedotto - 1+1 Tubo acciaio DN 200 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

256 INT0064 Acquedotto - Tubo acciaio DN 200 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

257 INT0065 Acquedotto - Tubo acciaio DN 80 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

258 INT0108 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

259 INT0112 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

260 INT0114 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra interrata 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

261 INT0118 Distribuzione rete gas - BP 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

262 INT0122 Distribuzione rete gas - MP 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

263 INT0123 Distribuzione rete gas - BP 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

264 INT0191 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

265 INT0450 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra interrata 212 days 4/20/2022 11/17/2022 0.00 €

266 SITR08 Realizzazione spostamento Tratto 8 30 days 12/18/2022 1/16/2023 0.00 €

267 INT0124 Distribuzione rete gas 30 days 12/18/2022 1/16/2023 0.00 €

268 INT1001 Interferenze varie - Oneri per la progettazione 1° stralcio 30 days 12/18/2022 1/16/2023 0.00 €

269 T1001.a Interferenze varie - Oneri per la progettazione 1° stralcio 30 days 12/18/2022 1/16/2023 0.00 €

270 SITR09 Realizzazione spostamento Tratto 9 61 days 9/18/2021 11/17/2021 0.00 €

271 INT0189 Elettrodotto MT-A 61 days 9/18/2021 11/17/2021 0.00 €

272 SITR10 Realizzazione spostamento Tratto 10 120 days 11/18/2021 3/17/2022 0.00 €

273 INT0442 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata - Canale Rosella 120 days 11/18/2021 3/17/2022 0.00 €

274 INT0456 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra interrata - Canale Rosella 120 days 11/18/2021 3/17/2022 0.00 €

275 INT1002 Gasdotto - Ossigeno - Oneri per la progettazione 1° stralcio 120 days 11/18/2021 3/17/2022 0.00 €

276 SITR11 Realizzazione spostamento Tratto 11 350 days 12/30/2020 12/14/2021 0.00 €

277 INT0066 Fognatura - Tubo C-GRES-400-400-N 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

278 INT0068 Fognatura - Tubo C-GRES-400-400-N 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

279 INT0069 Acquedotto - Tubo GRE-400-400-N 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

280 INT0070 Fognatura - Tubo FG - xxx-1000-1000-N 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

281 INT0071 Acquedotto - Tubo acciaio DN200 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

282 INT0115 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

283 INT0128 Distribuzione rete gas 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

284 INT0129 Distribuzione rete gas 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

285 INT0192.1 Illuminazione pubblica - Interrata 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

286 INT0193 Elettrodotto BT-INT 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

287 INT0194 Elettrodotto BT-INT 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

288 INT0433 Elettrodotto MT-A 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

289 INT0434.1 Illuminazione pubblica - Interrata 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

290 INT0435 Elettrodotto MT-INT 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

291 INT0436 Fognatura 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

292 INT0437 Elettrodotto MT-INT 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

293 INT0438 Elettrodotto MT-INT 270 days 12/30/2020 9/25/2021 0.00 €

294 INT0451 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra interrata 270 days 3/20/2021 12/14/2021 0.00 €

295 SITR12 Realizzazione spostamento Tratto 12 60 days 9/16/2021 11/14/2021 0.00 €

296 INT0073 Acquedotto 60 days 9/16/2021 11/14/2021 0.00 €

297 INT0116 Telecomunicazioni - FO-INT - Dorsale autostradale 60 days 9/16/2021 11/14/2021 0.00 €

298 INT0139 Distribuzione rete gas 60 days 9/16/2021 11/14/2021 0.00 €

299 INT0383 Telecomunicazioni - FO-INT - RING A - Dorsale autostradale 60 days 9/16/2021 11/14/2021 0.00 €

CANTIERIZZAZIONE 2° LOTTO COSTRUTTIVO

Data Inizio ordine Prefabricazione Tegolo T IN01OData Inizio ordine Prefabricazione Tegolo T IN01O

Data Inizio ordine Prefabricazione Tegolo T GA01AData Inizio ordine Prefabricazione Tegolo T GA01A

Data Inizio ordine Prefabricazione Tegolo T GA01BData Inizio ordine Prefabricazione Tegolo T GA01B

Data Inizio ordine Prefabricazione Tegolo T GA01C

Data Inizio ordine Prefabricazione Tegolo T GA01D

Data Inizio ordine Prefabricazione Tegolo T GA01E

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI01A

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI01B

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI01C

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI02A

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI02BData Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI02B

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari NW52O

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI03O

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI18O

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI05A

Viadotto Alpone I da pk 20+727,51 a pk 21+496,51 - L=769,00 m

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI05D

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI05E

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI06A

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI06B

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI07O

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI21O

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI09A

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI09C...

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI10A

Data Inizio ordine Prefabricazione Travi Impalcati Ferroviari VI10B

ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE LAVORI E RISOLUZIONE INTERFERENZE
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LINEA AV/AC VERONA - PADOVA

 

SUB TRATTA VERONA - VICENZA 

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA 

PIANO CORRENTE

LIVELLO ° 4

ALLEGATO A1

Page 2

Piano di Riferimento 

Date: 1/13/2021



ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

300 INT0384 Telecomunicazioni - FO-INT - RING B - Dorsale autostradale 60 days 9/16/2021 11/14/2021 0.00 €

301 INT0385 Telecomunicazioni - FO-INT R.I.F.O.N - Dorsale autostradale 60 days 9/16/2021 11/14/2021 0.00 €

302 INT0386 Telecomunicazioni - FO-INT - Dorsale autostradale 60 days 9/16/2021 11/14/2021 0.00 €

303 INT0387 Telecomunicazioni - FO-INT - Dorsale autostradale 60 days 9/16/2021 11/14/2021 0.00 €

304 SITR15 Realizzazione spostamento Tratto 15 60 days 8/18/2021 10/16/2021 0.00 €

305 INT0198 Elettrodotto MT-A - Doppia terna 60 days 8/18/2021 10/16/2021 0.00 €

306 SITR14 Realizzazione spostamento Tratto 14 272 days 10/17/2021 7/15/2022 0.00 €

307 INT0103 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 272 days 10/17/2021 7/15/2022 0.00 €

308 INT0197 Elettrodotto MT-INT 272 days 10/17/2021 7/15/2022 0.00 €

309 T0197.a Elettrodotto BT-INT 272 days 10/17/2021 7/15/2022 0.00 €

310 SITR16 Realizzazione spostamento Tratto 16 58 days 11/17/2021 1/13/2022 0.00 €

311 INT0200 Elettrodotto MT-A 58 days 11/17/2021 1/13/2022 0.00 €

312 SITR17 Realizzazione spostamento Tratto 17 273 days 3/23/2022 12/20/2022 0.00 €

313 INT0457 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 273 days 3/23/2022 12/20/2022 0.00 €

314 SITR19 Realizzazione spostamento Tratto 19 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

315 INT0117 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

316 INT0431 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

317 SITR20 Realizzazione spostamento Tratto 20 303 days 12/18/2021 10/16/2022 0.00 €

318 INT0147 Distribuzione rete gas 303 days 12/18/2021 10/16/2022 0.00 €

319 INT0148 Distribuzione rete gas 303 days 12/18/2021 10/16/2022 0.00 €

320 INT0201 Elettrodotto BT-A 303 days 12/18/2021 10/16/2022 0.00 €

321 INT0202 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 303 days 12/18/2021 10/16/2022 0.00 €

322 INT0205 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 303 days 12/18/2021 10/16/2022 0.00 €

323 SITR22 Realizzazione spostamento Tratto 22 272 days 9/19/2021 6/17/2022 0.00 €

324 INT0149 Distribuzione rete gas 272 days 9/19/2021 6/17/2022 0.00 €

325 INT0206 Elettrodotto MT-A 272 days 9/19/2021 6/17/2022 0.00 €

326 SITR23 Realizzazione spostamento Tratto 23 275 days 3/23/2022 12/22/2022 0.00 €

327 INT0120 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 275 days 3/23/2022 12/22/2022 0.00 €

328 INT0161 Distribuzione rete gas 275 days 3/23/2022 12/22/2022 0.00 €

329 INT0163 Distribuzione rete gas 275 days 3/23/2022 12/22/2022 0.00 €

330 INT0207 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 275 days 3/23/2022 12/22/2022 0.00 €

331 INT0208 Elettrodotto BT-INT 275 days 3/23/2022 12/22/2022 0.00 €

332 SITR24 Realizzazione spostamento Tratto 24 119 days 3/23/2022 7/19/2022 0.00 €

333 INT0209 Elettrodotto MT-A 119 days 3/23/2022 7/19/2022 0.00 €

334 SITR26 Realizzazione spostamento Tratto 26 272 days 2/16/2022 11/14/2022 0.00 €

335 INT0210 Elettrodotto BT-A - In prossimità della provinciale 272 days 2/16/2022 11/14/2022 0.00 €

336 INT0211 Elettrodotto MT-A 272 days 2/16/2022 11/14/2022 0.00 €

337 INT0408 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata - In prossimità ditta Grena 272 days 2/16/2022 11/14/2022 0.00 €

338 INT1000 Metanodotto - Oneri per la progettazione 1° stralcio 272 days 2/16/2022 11/14/2022 0.00 €

339 SITR27 Realizzazione spostamento Tratto 27 29 days 1/17/2022 2/14/2022 0.00 €

340 INT0216 Elettrodotto MT-A 29 days 1/17/2022 2/14/2022 0.00 €

341 SITR28 Realizzazione spostamento Tratto 28 183 days 9/17/2021 3/18/2022 0.00 €

342 INT0217 Fognatura - Tubo C-CLS-300-300-M 183 days 9/17/2021 3/18/2022 0.00 €

343 INT0218.1 Illuminazione pubblica - Interrata 183 days 9/17/2021 3/18/2022 0.00 €

344 INT0405 Acquedotto - Tubo PEAD DN 110 183 days 9/17/2021 3/18/2022 0.00 €

345 INT0452 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 183 days 9/17/2021 3/18/2022 0.00 €

346 INT3024 Distribuzione rete gas 183 days 9/17/2021 3/18/2022 0.00 €

347 SITR30 Realizzazione spostamento Tratto 30 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

348 INT0369 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

349 INT0374 Distribuzione rete gas 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

350 INT0398 Elettrodotto MT-INT 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

351 INT0399 Elettrodotto BT-INT 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

352 INT0400 Acquedotto - Tubo PEAD - 63 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

353 INT0401 Fognatura - Tubo C-CLS-250-250-M 180 days 2/16/2022 8/14/2022 0.00 €

354 SITR31 Realizzazione spostamento Tratto 31 275 days 3/18/2022 12/17/2022 0.00 €

355 INT0219 Elettrodotto MT-A 275 days 3/18/2022 12/17/2022 0.00 €

356 T0219.a Elettrodotto MT-A 275 days 3/18/2022 12/17/2022 0.00 €

357 INT0244.1 Illuminazione pubblica - Interrata 275 days 3/18/2022 12/17/2022 0.00 €

358 INT0375 Distribuzione rete gas 275 days 3/18/2022 12/17/2022 0.00 €

359 SITR33 Realizzazione spostamento Tratto 33 303 days 2/19/2022 12/18/2022 0.00 €

360 INT0376 Distribuzione rete gas 303 days 2/19/2022 12/18/2022 0.00 €

361 INT0388 Elettrodotto BT-INT 303 days 2/19/2022 12/18/2022 0.00 €

362 INT0390 Fognatura - Tubo C-CLS-400-400-M 303 days 2/19/2022 12/18/2022 0.00 €

363 SITR34 Realizzazione spostamento Tratto 34 150 days 3/21/2022 8/17/2022 0.00 €

364 INT0246 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 150 days 3/21/2022 8/17/2022 0.00 €

365 INT0247 Elettrodotto BT-INT 150 days 3/21/2022 8/17/2022 0.00 €

366 INT0249 Elettrodotto MT-A 150 days 3/21/2022 8/17/2022 0.00 €

367 INT0391 Acquedotto 150 days 3/21/2022 8/17/2022 0.00 €

368 SITR35 Realizzazione spostamento Tratto 35 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

369 INT0250 Elettrodotto BT-A 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

370 INT0252.1 Illuminazione pubblica - Interrata 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

371 INT0254 Elettrodotto MT-INT 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

372 INT0255 Acquedotto 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

373 INT0258.1 Illuminazione pubblica - Interrata 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

374 INT0358 Fognatura - Tubo "Canalizzazione mista" 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

375 INT0359 Fognatura - Tubo "Canalizzazione mista" 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

376 INT0361 Fognatura - Tubo FG - C-GRE-300-300-M 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

377 INT0362 Fognatura - Tubo "Canalizzazione acque nere" 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

378 INT0377 Distribuzione rete gas 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

379 INT0380.1 Videosorveglianza - FO 275 days 3/21/2022 12/20/2022 0.00 €

380 SITR36 Realizzazione spostamento Tratto 36 120 days 3/22/2021 7/19/2021 0.00 €

381 INT0257 Fognatura - Tubo C-GRE-300-300-M 120 days 3/22/2021 7/19/2021 0.00 €

382 INT0366 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 120 days 3/22/2021 7/19/2021 0.00 €

383 INT0370 Fognatura - Tubo C-CLS-500-500-M 120 days 3/22/2021 7/19/2021 0.00 €

384 SITR39 Realizzazione spostamento Tratto 39 58 days 3/22/2023 5/18/2023 0.00 €

385 INT0354 Fognatura - Tubo C-GRE-400-400-M 58 days 3/22/2023 5/18/2023 0.00 €

386 INT0365A Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 58 days 3/22/2023 5/18/2023 0.00 €

387 SITR41 Realizzazione spostamento Tratto 41 60 days 1/20/2023 3/20/2023 0.00 €

388 INT0410 Acquedotto - Tubo acciaio DN 100 60 days 1/20/2023 3/20/2023 0.00 €

389 SITR42 Realizzazione spostamento Tratto 42 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

390 INT0094 Acquedotto 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

391 INT0141 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

392 INT0144 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

393 INT0166 Distribuzione rete gas 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

394 INT0221.1 Illuminazione pubblica - Interrata 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

395 INT0222 Telecomunicazioni - Antenna GSM VODAFONE - 2OF04348 FS-LOCARA 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

396 INT0224.1 Illuminazione pubblica - Interrata 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

397 INT0225 Impianto antincendio Stazione Lonigo 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

398 INT0267.1 Illuminazione pubblica - Interrata 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

399 INT0270 Elettrodotto BT-A 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

400 INT0344 Elettrodotto BT-A 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

401 T0344.a Elettrodotto BT-A - Demolizione fabbricato 185 days 3/17/2022 9/17/2022 0.00 €

402 SITR44 Realizzazione spostamento Tratto 44 517 days 11/17/2021 4/17/2023 0.00 €

403 INT0095 Acquedotto 517 days 11/17/2021 4/17/2023 0.00 €

404 INT0096 Acquedotto 517 days 11/17/2021 4/17/2023 0.00 €

405 INT0227 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 517 days 11/17/2021 4/17/2023 0.00 €

406 INT0229 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 517 days 11/17/2021 4/17/2023 0.00 €

407 SITR45 Realizzazione spostamento Tratto 45 211 days 3/17/2022 10/13/2022 0.00 €

408 INT0171 Distribuzione rete gas 211 days 3/17/2022 10/13/2022 0.00 €

409 SITR46 Realizzazione spostamento Tratto 46 120 days 9/15/2021 1/12/2022 0.00 €

410 INT0097 Acquedotto 120 days 9/15/2021 1/12/2022 0.00 €

411 INT0223 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 120 days 9/15/2021 1/12/2022 0.00 €

412 INT0232 Elettrodotto BT-A 120 days 9/15/2021 1/12/2022 0.00 €

413 INT0454 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra interrata 120 days 9/15/2021 1/12/2022 0.00 €

414 SITR47 Realizzazione spostamento Tratto 47 183 days 10/15/2021 4/15/2022 0.00 €

415 INT0151 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 183 days 10/15/2021 4/15/2022 0.00 €

416 INT0234 Distribuzione rete gas 183 days 10/15/2021 4/15/2022 0.00 €

417 INT0235 Elettrodotto MT-INT 183 days 10/15/2021 4/15/2022 0.00 €

418 INT0236 Fognatura - DN500 Polietilene 183 days 10/15/2021 4/15/2022 0.00 €

419 INT0422 Elettrodotto MT-INT - Impianto trattamento Medio Chiampo 183 days 10/15/2021 4/15/2022 0.00 €

420 SITR48 Realizzazione spostamento Tratto 48 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

421 INT2002 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

422 INT2003 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

423 INT2004 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

424 INT2005.1 Illuminazione pubblica - Interrata 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

425 INT2355 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

426 INT2585 Elettrodotto MT-A 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

427 INT2587 Elettrodotto MT-INT 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

428 INT2588 Acquedotto 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

429 INT2589 Elettrodotto BT-A 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

430 INT2718 Distribuzione rete gas 150 days 4/18/2021 9/14/2021 0.00 €

431 SITR49 Realizzazione spostamento Tratto 49 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

432 INT2001 Elettrodotto AT - TE 220 Kv - Dugale - Monteviale -Tra i sostegni 258 e 259 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

433 INT2007 Fognatura 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

434 INT2008 Telecomunicazioni - FO-INT 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

435 INT2012 Elettrodotto BT-INT 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

436 INT2013 Fognatura 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

437 INT2014 Acquedotto 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

438 INT2701 Elettrodotto BT 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

439 INT3038 Distribuzione rete gas 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

440 INT3039 Telecomunicazioni - FO-INT 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

441 INT3040 Acquedotto 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

442 INT3051 Fognatura 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

443 INT3052 Acquedotto 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

444 INT3053 Acquedotto 240 days 4/18/2021 12/13/2021 0.00 €

445 SITR50 Realizzazione spostamento Tratto 50 180 days 2/19/2022 8/17/2022 0.00 €

446 INT2016 Elettrodotto MT-A 180 days 2/19/2022 8/17/2022 0.00 €

447 INT2352 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra interrata 180 days 2/19/2022 8/17/2022 0.00 €

448 INT2353 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 180 days 2/19/2022 8/17/2022 0.00 €

449 INT2593 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 180 days 2/19/2022 8/17/2022 0.00 €
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

450 SITR51 Realizzazione spostamento Tratto 51 423 days 3/22/2021 5/18/2022 0.00 €

451 T2016.a Elettrodotto BT 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

452 INT2019 Acquedotto 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

453 INT2064 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

454 NT2064a Telecomunicazioni - FO-INT - Linea f.o. interrata 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

455 INT2361 Fognatura 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

456 INT2563 Acquedotto 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

457 INT2568 Distribuzione rete gas 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

458 INT2569 Distribuzione rete gas 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

459 INT2702 Elettrodotto MT-INT 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

460 T2702.a Elettrodotto BT-INT 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

461 T2702.b Elettrodotto BT-INT - Demolizione fabbricati 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

462 T2702.c Elettrodotto BT-INT 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

463 INT2706 Fognatura 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

464 T2706.a Fognatura 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

465 INT2708 Acquedotto 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

466 INT2709 Fognatura 270 days 3/22/2021 12/16/2021 0.00 €

467 INT3055 Metanodotto - Derivazione S.Giacomo - Canova - Brogliano DN 250-DP12BAR 423 days 3/22/2021 5/18/2022 0.00 €

468 SITR52 Realizzazione spostamento Tratto 52 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

469 INT2062 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

470 INT2063 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

471 INT2354 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

472 INT2548 Acquedotto 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

473 INT2551 Acquedotto 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

474 INT2552 Acquedotto 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

475 INT2564.1 Illuminazione pubblica - Interrata 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

476 INT2567 Distribuzione rete gas 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

477 INT2581 Elettrodotto BT-A 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

478 T2581.a Elettrodotto MT-A 304 days 12/17/2021 10/16/2022 0.00 €

479 SITR53 Realizzazione spostamento Tratto 53 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

480 INT2021 Acquedotto - PVC DN90 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

481 INT2023 Acquedotto - PVC DN90 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

482 INT2025 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

483 INT2035.1 Fognatura - Cem. DN500 - Acque meteoriche 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

484 INT2058 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

485 NT2058a Telecomunicazioni - FO-INT - Linea f.o. interrata 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

486 INT2364 Distribuzione rete gas 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

487 INT2579 Elettrodotto BT-A 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

488 T2579.a Elettrodotto MT 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

489 INT3028 Fognatura acque meteoriche 365 days 4/18/2021 4/17/2022 0.00 €

490 SITR54 Realizzazione spostamento Tratto 54 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

491 INT2000 Metanodotto - Oneri per la progettazione 2° stralcio 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

492 INT2028 Fognatura - Cem. DN400 - Acque meteoriche 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

493 INT2029 Acquedotto - PEAD DN90 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

494 INT2031.1 Illuminazione pubblica - Interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

495 INT2032 Telecomunicazioni - FO-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

496 INT2034 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

497 NT2034a Telecomunicazioni - FO-INT - Linea f.o. interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

498 INT2036 Elettrodotto BT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

499 INT2066 Acquedotto - PEAD DN110 - ADDUZIONE 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

500 INT2067 Fognatura - Cem. DN1000 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

501 INT2068 Acquedotto - PVC DN110 - DISTRIBUZIONE 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

502 INT2365 Distribuzione rete gas 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

503 INT2704 Elettrodotto MT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

504 T2704.a Elettrodotto BT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

505 INT2705 Elettrodotto BT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

506 INT2717 Acquedotto - Parallellismo tra le progressive 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

507 INT2722 Telecomunicazioni - FO-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

508 INT3032 Distribuzione rete gas 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

509 INT3033 Telecomunicazioni - FO-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

510 INT2026.1 Illuminazione pubblica interrata - Altavilla Vicentina - Via Melaro/Viale Verdi - Pk 42+830.00 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

511 INT2028.1 Fognatura - Altavilla Vicentina - Via Tabernulae  - Cem. DN400 - Acque meteoriche - Pk 42+000.00 (ex Acque Vicentine) 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

512 INT0190 Elettrodotto BT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

513 INT0203 Elettrodotto MT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

514 INT0204 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

515 INT0212 Elettrodotto BT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

516 INT0220 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

517 INT0233 Elettrodotto MT - Doppia linea interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

518 INT0373 Rete gas - Distribuzione - S.Bonifacio - Loc. Masetti - Pk 20+270.21 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

519 INT0243 Elettrodotto MT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

520 INT0245 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

521 INT0248 Elettrodotto BT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

522 INT0251 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

523 INT0253 Illuminazione pubblica - Interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

524 INT0256 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

525 INT0357 Elettrodotto MT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

526 INT0378 Distribuzione rete gas 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

527 INT0389 Elettrodotto MT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

528 INT0394 Elettrodotto BT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

529 INT0395 Elettrodotto BT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

530 INT0407 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata - In prossimità ditta Grena 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

531 INT0411 Elettrodotto BT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

532 INT0412 Elettrodotto BT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

533 INT0413 Elettrodotto BT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

534 INT0418 Elettrodotto BT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

535 INT0426 Telecomunicazioni - FO-INT - Dorsale autostradale 7DM 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

536 INT1005 Interferenze varie - Oneri per la progettazione 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

537 INT3001 Elettodotto BT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

538 INT3002 Elettodotto BT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

539 INT3003.1 Illuminazione pubblica - Aerea e interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

540 INT3011 Elettrodotto BT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

541 INT3012 Elettrodotto MT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

542 INT3013 Distribuzione rete gas - BP 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

543 INT3014 Acquedotto - Tubo acciaio DN400 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

544 INT3015 Acquedotto - Tubo in ghisa DN200 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

545 INT3016 Acquedotto - Tubo PEAD DN63 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

546 INT3022 Elettrodotto MT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

547 INT3023 Elettrodotto BT-INT 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

548 INT3034 Elettrodotto BT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

549 INT3035 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

550 INT3036 Elettrodotto BT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

551 INT3037 Elettrodotto MT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

552 INT3041 Acquedotto - Tubo DN60 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

553 INT3042 Fognatura - Tubo DN 500 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

554 INT3043 Fognatura - 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

555 INT3047 Illuminazione pubblica 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

556 INT3050 Acquedotto 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

557 INT0353 Elettrodotto BT-A 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

558 INT3057 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra ottica interrata 270 days 4/18/2021 1/12/2022 0.00 €

559 SI01O SI01O 275 days 12/14/2021 9/14/2022 524,208.00 €

560 SI01O Realizzazione spostamento 275 days 12/14/2021 9/14/2022 524,208.00 €

561 SI02O SI02O 60 days 4/25/2022 6/23/2022 550,418.40 €

562 SI02O Realizzazione spostamento 60 days 4/25/2022 6/23/2022 550,418.40 €

563 SI03O SI03O 45 days 4/25/2022 6/8/2022 52,420.80 €

564 SI03O Realizzazione spostamento 45 days 4/25/2022 6/8/2022 52,420.80 €

565 SI04O SI04O 180 days 5/10/2022 11/5/2022 297,051.20 €

566 SI04O Realizzazione spostamento 180 days 5/10/2022 11/5/2022 297,051.20 €

567 SI05O SI05O 275 days 4/25/2022 1/24/2023 331,998.40 €

568 SI05O Realizzazione spostamento 275 days 4/25/2022 1/24/2023 331,998.40 €

569 SI06O SI06O 210 days 6/24/2022 1/19/2023 3,905,349.60 €

570 SI06O Realizzazione spostamento 210 days 6/24/2022 1/19/2023 3,905,349.60 €

571 SI07O SI07O 180 days 4/25/2022 10/21/2022 305,788.00 €

572 SI07O Realizzazione spostamento 180 days 4/25/2022 10/21/2022 305,788.00 €

573 SI08O SI08O 120 days 1/13/2022 5/12/2022 1,406,624.80 €

574 SI08O Realizzazione spostamento 120 days 1/13/2022 5/12/2022 1,406,624.80 €

575 SI09O SI09O 120 days 1/13/2022 5/12/2022 899,890.40 €

576 SI09O Realizzazione spostamento Tratto 10 120 days 1/13/2022 5/12/2022 899,890.40 €

577 SI10O SI10O 277 days 11/16/2021 8/19/2022 3,171,458.40 €

578 SI10O Realizzazione spostamento 277 days 11/16/2021 8/19/2022 3,171,458.40 €

579 SI11O SI11O 243 days 10/17/2021 6/16/2022 366,945.60 €

580 SI11O Realizzazione spostamento 243 days 10/17/2021 6/16/2022 366,945.60 €

581 SI12O SI12O 270 days 2/21/2022 11/17/2022 590,638.40 €

582 SI12O Realizzazione spostamento 270 days 2/21/2022 11/17/2022 590,638.40 €

583 SI13O SI13O 240 days 5/22/2022 1/16/2023 877,976.00 €

584 SI13O Realizzazione spostamento 240 days 5/22/2022 1/16/2023 877,976.00 €

585 SI14O SI14O 240 days 6/21/2022 2/15/2023 3,464,014.40 €

586 SI14O Realizzazione spostamento 240 days 6/21/2022 2/15/2023 3,464,014.40 €

587 SI15O SI15O 45 days 10/19/2022 12/2/2022 436,840.00 €

588 SI15O Realizzazione spostamento 45 days 10/19/2022 12/2/2022 436,840.00 €

589 SI16O SI16O 210 days 12/18/2022 7/15/2023 1,205,678.40 €

590 SI16O Realizzazione spostamento 210 days 12/18/2022 7/15/2023 1,205,678.40 €

591 SI17O SI17O 210 days 12/18/2022 7/15/2023 681,470.40 €

592 SI17O Realizzazione spostamento 210 days 12/18/2022 7/15/2023 681,470.40 €

593 SI18O SI18O 150 days 8/20/2022 1/16/2023 331,998.40 €

594 SI18O Realizzazione spostamento 150 days 8/20/2022 1/16/2023 331,998.40 €

595 SI19O SI19O 245 days 3/18/2022 11/17/2022 3,080,897.60 €

596 SI19O Realizzazione spostamento 245 days 3/18/2022 11/17/2022 3,080,897.60 €

597 SI20O SI20O 150 days 8/20/2022 1/16/2023 925,865.60 €

598 SI20O Realizzazione spostamento 150 days 8/20/2022 1/16/2023 925,865.60 €

599 SI21O SI21O 210 days 9/19/2022 4/16/2023 1,053,571.20 €
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PIANO CORRENTE

LIVELLO ° 4

ALLEGATO A1

Page 4

Piano di Riferimento 

Date: 1/13/2021



ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

600 SI21O Realizzazione spostamento 210 days 9/19/2022 4/16/2023 1,053,571.20 €

601 SI22O SI22O 210 days 10/19/2022 5/16/2023 574,675.20 €

602 SI22O Realizzazione spostamento 210 days 10/19/2022 5/16/2023 574,675.20 €

603 SI23O SI23O 240 days 11/16/2021 7/13/2022 494,859.20 €

604 SI23O Realizzazione spostamento 240 days 11/16/2021 7/13/2022 494,859.20 €

605 SI24O SI24O 120 days 11/16/2021 3/15/2022 925,865.60 €

606 SI24O Realizzazione spostamento 120 days 11/16/2021 3/15/2022 925,865.60 €

607 SI25O SI25O 308 days 12/16/2021 10/19/2022 3,625,772.00 €

608 SI25O Realizzazione spostamento 308 days 12/16/2021 10/19/2022 3,625,772.00 €

609 SI26O SI26O 540 days 1/20/2022 7/13/2023 2,341,462.40 €

610 SI26O Realizzazione spostamento 540 days 1/20/2022 7/13/2023 2,341,462.40 €

611 SI27O SI27O 245 days 1/20/2022 9/21/2022 733,891.20 €

612 SI27O Realizzazione spostamento 245 days 1/20/2022 9/21/2022 733,891.20 €

613 SI28O SI28O 245 days 1/20/2022 9/21/2022 882,416.80 €

614 SI28O Realizzazione spostamento 245 days 1/20/2022 9/21/2022 882,416.80 €

615 SI29O SI29O 245 days 2/19/2022 10/21/2022 366,945.60 €

616 SI29O Realizzazione spostamento 245 days 2/19/2022 10/21/2022 366,945.60 €

617 SI30O SI30O 245 days 2/19/2022 10/21/2022 1,756,096.80 €

618 SI30O Realizzazione spostamento 245 days 2/19/2022 10/21/2022 1,756,096.80 €

619 SI31O SI31O 273 days 3/21/2022 12/18/2022 877,976.00 €

620 SI31O Realizzazione spostamento 273 days 3/21/2022 12/18/2022 877,976.00 €

621 SI32O SI32O 213 days 6/19/2022 1/17/2023 1,633,781.60 €

622 SI32O Realizzazione spostamento 213 days 6/19/2022 1/17/2023 1,633,781.60 €

623 SI33O SI33O 730 days 5/21/2021 5/20/2023 9,890,057.60 €

624 SI33O Realizzazione spostamento 730 days 5/21/2021 5/20/2023 9,890,057.60 €

625 SI34O SI34O 730 days 5/21/2021 5/20/2023 5,565,341.60 €

626 SI34O Realizzazione spostamento 730 days 5/21/2021 5/20/2023 5,565,341.60 €

627 SI35O SI35O 150 days 3/17/2022 8/13/2022 585,365.60 €

628 SI35O Realizzazione spostamento 150 days 3/17/2022 8/13/2022 585,365.60 €

629 SI99B Generico Servizi interferenti Lotto Costruttivo 2 299 days 9/22/2022 7/17/2023 690,207.20 €

630 SITR37 Realizzazione spostamento Tratto 37 121 days 9/22/2022 1/20/2023 0.00 €

631 INT0260 Elettrodotto BT-A 121 days 9/22/2022 1/20/2023 0.00 €

632 INT0261 Acquedotto - Tubo acciaio DN 80 121 days 9/22/2022 1/20/2023 0.00 €

633 INT0458 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 121 days 9/22/2022 1/20/2023 0.00 €

634 SITR39 Realizzazione spostamento Tratto 39 273 days 9/22/2022 6/21/2023 0.00 €

635 INT0264.1 Illuminazione pubblica - Interrata 273 days 9/22/2022 6/21/2023 0.00 €

636 INT0352 Elettrodotto BT-A 273 days 9/22/2022 6/21/2023 0.00 €

637 INT0356 Elettrodotto BT-INT 273 days 9/22/2022 6/21/2023 0.00 €

638 INT0365 Telecomunicazioni - CU-A - Linea rame aerea 273 days 9/22/2022 6/21/2023 0.00 €

639 INT0379 Distribuzione rete gas 273 days 9/22/2022 6/21/2023 0.00 €

640 INT0381.1 Videosorveglianza - FO 273 days 9/22/2022 6/21/2023 0.00 €

641 SITR41 Realizzazione spostamento Tratto 41 180 days 1/19/2023 7/17/2023 0.00 €

642 INT0135 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 180 days 1/19/2023 7/17/2023 0.00 €

643 INT0351 Elettrodotto MT-A 180 days 1/19/2023 7/17/2023 0.00 €

644 INT0364 Telecomunicazioni - CU-INT - Linea rame interrata 180 days 1/19/2023 7/17/2023 0.00 €

645 INT0409 Fognatura - Tubo C-CLS-500-500-M 180 days 1/19/2023 7/17/2023 0.00 €

646 INT0453 Telecomunicazioni - FO-INT - Linea fibra interrata 180 days 1/19/2023 7/17/2023 0.00 €

647 SI36O SI36O 60 days 9/22/2022 11/20/2022 585,365.60 €

648 SI36O Realizzazione spostamento 60 days 9/22/2022 11/20/2022 585,365.60 €

649 SI37O SI37O 90 days 6/19/2022 9/16/2022 335,227.20 €

650 SI37O Realizzazione spostamento 90 days 6/19/2022 9/16/2022 335,227.20 €

651 SI38O SI38O 240 days 6/19/2022 2/13/2023 925,865.60 €

652 SI38O Realizzazione spostamento 240 days 6/19/2022 2/13/2023 925,865.60 €

653 SI39O SI39O 120 days 5/20/2022 9/16/2022 909,902.40 €

654 SI39O Realizzazione spostamento Tratto 45 120 days 5/20/2022 9/16/2022 909,902.40 €

655 SI40O SI40O 120 days 12/17/2022 4/15/2023 1,213,203.20 €

656 SI40O Realizzazione spostamento 120 days 12/17/2022 4/15/2023 1,213,203.20 €

657 SI41O SI41O 365 days 12/17/2021 12/16/2022 5,338,184.80 €

658 SI41O Realizzazione spostamento 365 days 12/17/2021 12/16/2022 5,338,184.80 €

659 SI42O SI42O 549 days 8/19/2021 2/18/2023 13,638,144.80 €

660 SI42O Realizzazione spostamento 549 days 8/19/2021 2/18/2023 13,638,144.80 €

661 SI43O SI43O 270 days 3/22/2021 12/16/2021 436,840.00 €

662 SI43O Realizzazione spostamento 270 days 3/22/2021 12/16/2021 436,840.00 €

663 SI44O SI44O 335 days 11/17/2021 10/17/2022 6,491,442.40 €

664 SI44O Realizzazione spostamento 335 days 11/17/2021 10/17/2022 6,491,442.40 €

665 SI45O SI45O 210 days 10/8/2021 5/5/2022 6,587,547.20 €

666 SI45O Realizzazione spostamento 210 days 10/8/2021 5/5/2022 6,587,547.20 €

667 SI46O SI46O 90 days 3/17/2022 6/14/2022 0.00 €

668 SI46O Realizzazione spostamento 90 days 3/17/2022 6/14/2022 0.00 €

669 SI47O SI47O 120 days 2/15/2022 6/14/2022 0.00 €

670 SI47O Realizzazione spostamento 120 days 2/15/2022 6/14/2022 0.00 €

671 SI48O SI48O 460 days 1/16/2022 4/20/2023 3,704,403.20 €

672 SI48O Realizzazione spostamento (Provvisorio) 244 days 1/16/2022 9/16/2022 3,704,403.20 €

673 SI48O Realizzazione spostamento (Definitivo) 220 days 9/13/2022 4/20/2023 0.00 €

674 SI49O SI49O 240 days 5/21/2021 1/15/2022 3,660,719.20 €

675 SI49O Realizzazione spostamento 240 days 5/21/2021 1/15/2022 3,660,719.20 €

676 SI50O SI50O 270 days 11/17/2021 8/13/2022 1,083,363.20 €

677 SI50O Realizzazione spostamento 270 days 11/17/2021 8/13/2022 1,083,363.20 €

678 SI51O SI51O 180 days 1/16/2022 7/14/2022 428,103.20 €

679 SI51O Realizzazione spostamento 180 days 1/16/2022 7/14/2022 428,103.20 €

680 SI52O SI52O 270 days 9/18/2021 6/14/2022 532,944.80 €

681 SI52O Realizzazione spostamento 270 days 9/18/2021 6/14/2022 532,944.80 €

682 SI53O SI53O 30 days 1/16/2022 2/14/2022 314,524.80 €

683 SI53O Realizzazione spostamento 30 days 1/16/2022 2/14/2022 314,524.80 €

684 SI54O SI54O 210 days 2/15/2022 9/12/2022 1,424,098.40 €

685 SI54O Realizzazione spostamento 210 days 2/15/2022 9/12/2022 1,424,098.40 €

686 SI55O SI55O 210 days 4/16/2022 11/11/2022 335,227.20 €

687 SI55O Realizzazione spostamento 210 days 4/16/2022 11/11/2022 335,227.20 €

688 SI56O SI56O 240 days 5/16/2022 1/10/2023 3,687,499.20 €

689 SI56O Realizzazione spostamento 240 days 5/16/2022 1/10/2023 3,687,499.20 €

690 SI57O SI57O 210 days 4/16/2022 11/11/2022 351,190.40 €

691 SI57O Realizzazione spostamento 210 days 4/16/2022 11/11/2022 351,190.40 €

692 SI58O SI58O 270 days 4/16/2022 1/10/2023 622,564.80 €

693 SI58O Realizzazione spostamento 270 days 4/16/2022 1/10/2023 622,564.80 €

694 SI59O SI59O 334 days 3/17/2022 2/13/2023 287,337.60 €

695 SI59O Realizzazione spostamento 334 days 3/17/2022 2/13/2023 287,337.60 €

696 SI60O SI60O 540 days 4/21/2021 10/12/2022 10,257,003.20 €

697 SI60O Realizzazione spostamento 540 days 4/21/2021 10/12/2022 10,257,003.20 €

698 SI61O SI61O 240 days 5/16/2022 1/10/2023 856,206.40 €

699 SI61O Realizzazione spostamento 240 days 5/16/2022 1/10/2023 856,206.40 €

700 SI62O SI62O 120 days 8/14/2022 12/11/2022 349,472.00 €

701 SI62O Realizzazione spostamento 120 days 8/14/2022 12/11/2022 349,472.00 €

702 SI63O SI63O 240 days 5/16/2022 1/10/2023 297,051.20 €

703 SI63O Realizzazione spostamento 240 days 5/16/2022 1/10/2023 297,051.20 €

704 SI64O SI64O 60 days 8/14/2022 10/12/2022 297,051.20 €

705 SI64O Realizzazione spostamento 60 days 8/14/2022 10/12/2022 297,051.20 €

706 SI65O SI65O 152 days 9/14/2022 2/12/2023 718,344.00 €

707 SI65O Realizzazione spostamento 152 days 9/14/2022 2/12/2023 718,344.00 €

708 SI66O SI66O 210 days 3/18/2022 10/13/2022 2,682,197.60 €

709 SI66O Realizzazione spostamento 210 days 3/18/2022 10/13/2022 2,682,197.60 €

710 SI67O SI67O 240 days 9/19/2021 5/16/2022 415,043.20 €

711 SI67O Realizzazione spostamento 240 days 9/19/2021 5/16/2022 415,043.20 €

712 SI68O SI68O 240 days 9/19/2021 5/16/2022 542,748.80 €

713 SI68O Realizzazione spostamento 240 days 9/19/2021 5/16/2022 542,748.80 €

714 SI69O SI69O 180 days 6/16/2022 12/12/2022 384,419.20 €

715 SI69O Realizzazione spostamento 180 days 6/16/2022 12/12/2022 384,419.20 €

716 SI70O SI70O 180 days 11/18/2021 5/16/2022 1,915,584.00 €

717 SI70O Realizzazione spostamento 180 days 11/18/2021 5/16/2022 1,915,584.00 €

718 SI ALLACCIAMENTO ELETTRICO 1218 days 9/21/2021 1/20/2025 2,857,412.80 €

719 SI99C Allacciamento elettrico 1218 days 9/21/2021 1/20/2025 2,857,412.80 €

720 INTB001 Allacciamento elettrico: nuova fornitura in preposa (ENEL) 1218 days 9/21/2021 1/20/2025 0.00 €

721 INTB002 Allacciamento elettrico: nuova fornitura in preposa (AGSM) 1218 days 9/21/2021 1/20/2025 0.00 €

722 INTB003 Collegamenti elettrici alla rete esistente (enti vari) 1218 days 9/21/2021 1/20/2025 0.00 €

723 CO1.3/CO1.6 CANTIERE 01 (TRATTO DI LINEA 0+000 / 10+021 ) 2129 days 9/20/2020 7/19/2026 484,258,620.84 €

724 SC SITI CONTAMINATI 1275 days 9/20/2020 3/17/2024 34,216,762.40 €

725 - Iter autorizzativo rimozione materiali in bonifica (CER 19) 394 days 9/20/2020 10/18/2021 0.00 €

726 SC02O SC-1 SC02/LF1-02 152 days 9/19/2021 2/17/2022 3,477,246.40 €

727 - Collaudo 60 days 1/19/2022 3/19/2022 0.00 €

728 SC05O SC-1 SC05/LF1-05_Fase 01 295 days 7/21/2021 5/11/2022 1,922,096.00 €

729 - Collaudo 60 days 4/12/2022 6/10/2022 0.00 €

730 SC28O SC-1 SC05/LF1-05_Fase 02 540 days 8/26/2022 2/16/2024 25,541,120.00 €

731 - Collaudo 60 days 1/18/2024 3/17/2024 0.00 €

732 SC01O SC-1 SC01/LF1-01 152 days 10/2/2021 3/2/2022 2,131,779.20 €

733 - Collaudo 60 days 2/1/2022 4/1/2022 0.00 €

734 SC03O SC-1 SC03/LF1-03 121 days 2/1/2022 6/1/2022 1,144,520.80 €

735 - Collaudo 60 days 5/3/2022 7/1/2022 0.00 €

736 BB BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 602 days 11/26/2020 7/20/2022 7,426,280.00 €

737 BB01O Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 0+000,00 a Km 4+941,96 420 days 11/26/2020 1/19/2022 882,416.80 €

738 BB02O Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 4+941,96 a Km 11+502,12 213 days 5/22/2021 12/20/2021 768,838.40 €

739 BB10O Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 0+475,00 a Km 10+020,97 90 days 1/20/2022 4/19/2022 2,009,464.00 €

740 BB11O Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 10+020,97 a Km 17+638,47 90 days 4/20/2022 7/18/2022 1,415,361.60 €

741 BB15O Bonifica da ordigni bellici in extra linea LP - interferenze con sottoservizi 508 days 2/28/2021 7/20/2022 2,350,199.20 €

742 AR ARCHEOLOGIA 356 days 11/26/2020 11/16/2021 9,863,847.20 €

743 AR01O AR-1 Opere di archeologia Linea - Pk 0+000 a 32+525 326 days 11/26/2020 10/17/2021 9,863,847.20 €

744 Area 1 Scavi in estensione Area 1 295 days 11/26/2020 9/16/2021 0.00 €

745 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 10/16/2021 10/16/2021 0.00 €

746 Area 3 Scavi in estensione Area 3 60 days 8/18/2021 10/16/2021 0.00 €

747 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 11/15/2021 11/15/2021 0.00 €

748 Area A Scavo assistito SL01 - Area A 29 days 9/18/2021 10/16/2021 0.00 €

749 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 11/15/2021 11/15/2021 0.00 €
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

750 Area B Scavo assistito SL01 - Area B 60 days 8/19/2021 10/17/2021 0.00 €

751 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 11/16/2021 11/16/2021 0.00 €

752 Area C Scavo assistito SL01 - Area C 296 days 11/26/2020 9/17/2021 0.00 €

753 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 10/17/2021 10/17/2021 0.00 €

754 Area D Scavo assistito SL01 - Area D 235 days 11/26/2020 7/18/2021 0.00 €

755 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 8/17/2021 8/17/2021 0.00 €

756 Area E Scavo assistito SL01 - Area E 29 days 7/19/2021 8/16/2021 0.00 €

757 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 9/15/2021 9/15/2021 0.00 €

758 Area F Scavo assistito SL01 - Area F 60 days 6/19/2021 8/17/2021 0.00 €

759 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 9/16/2021 9/16/2021 0.00 €

760 OO.CC OPERE CIVILE 1249 days 9/19/2021 2/18/2025 422,535,283.24 €

761 RI01A Innesto di Verona 119 days 3/21/2022 7/17/2022 1,266,836.00 €

762 RI01A Realizzazione opere civili 119 days 3/21/2022 7/17/2022 0.00 €

763 RI01O Rilevato ferroviario da pk 0+125,00 a pk 0+174,45 - L=49,45 m 179 days 3/23/2022 9/17/2022 576,628.80 €

764 RI01O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 3/23/2022 4/21/2022 177,025.04 €

765 RI01O RI-B Idraulica di piattaforma 58 days 4/22/2022 6/18/2022 65,159.05 €

766 RI01O RI-4 Movimenti terra 60 days 5/22/2022 7/20/2022 107,252.96 €

767 RI01O RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 7/21/2022 8/19/2022 183,367.96 €

768 RI01O RI-8 Opere di finitura di linea 29 days 8/20/2022 9/17/2022 42,670.53 €

769 RI01O RI-A Opere di finitura extra linea 29 days 8/20/2022 9/17/2022 1,153.26 €

770 BA01A Barriera Antirumore lato Destro (Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx - L=180,00 m) 30 days 4/22/2022 5/21/2022 148,525.60 €

771 BA01A BA-1 Fondazioni 30 days 4/22/2022 5/21/2022 148,525.60 €

772 BA01B Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx opere di elevazione 30 days 4/25/2024 5/24/2024 431,006.40 €

773 BA01B BA-3 Barriere antirumore 30 days 4/25/2024 5/24/2024 428,851.37 €

774 BA01B BA-2 Opere accessorie 30 days 4/25/2024 5/24/2024 2,155.03 €

775 IN94O Ponticello stradello pk 0+173 90 days 8/20/2022 11/17/2022 209,683.19 €

776 IN94O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 29 days 8/20/2022 9/17/2022 72,760.07 €

777 IN94O IN-5 Elevazioni 29 days 8/20/2022 9/17/2022 110,293.36 €

778 IN94O IN-4 Fondazioni 29 days 8/20/2022 9/17/2022 11,113.21 €

779 IN94O IN-3 Movimenti di terra 29 days 8/20/2022 9/17/2022 2,096.83 €

780 IN94O IN-C Opere di finitura 61 days 9/18/2022 11/17/2022 13,419.72 €

781 SL01O Prolungamento sottovia esistente sotto la Linea Storica alla pk 0+170 180 days 3/23/2022 9/18/2022 847,469.60 €

782 SL01O SL-2 Movimenti di materia 89 days 3/23/2022 6/19/2022 109,323.58 €

783 SL01O SL-3 Opere provvisionali 89 days 3/23/2022 6/19/2022 324,580.86 €

784 SL01O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 89 days 3/23/2022 6/19/2022 167,798.98 €

785 SL01O SL-5 Soletta di copertura 91 days 5/21/2022 8/19/2022 110,171.05 €

786 SL01O SL-7 Piattaforma stradale 60 days 7/21/2022 9/18/2022 55,085.52 €

787 SL01O SL-9 Opere di finitura 60 days 7/21/2022 9/18/2022 80,509.61 €

788 FA17O Cabina TE alla pk 0+XXX (innesto di Verona) 151 days 6/20/2022 11/17/2022 856,206.41 €

789 FA17O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 60 days 6/20/2022 8/18/2022 276,554.67 €

790 FA17O FA-3 Sistemazioni esterne 91 days 8/19/2022 11/17/2022 547,972.10 €

791 FA17O FA-4 Opere di finitura interne 91 days 8/19/2022 11/17/2022 15,411.72 €

792 FA17O FA-5 Opere di finitura esterne 91 days 8/19/2022 11/17/2022 16,267.92 €

793 RI02O Rilevato ferroviario da pk 0+174,45 a pk 0+475,00 - L=300,55 m 240 days 4/22/2022 12/17/2022 1,721,149.60 €

794 RI02O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 60 days 4/22/2022 6/20/2022 314,970.38 €

795 RI02O RI-B Idraulica di piattaforma 60 days 6/21/2022 8/19/2022 545,604.42 €

796 RI02O RI-4 Movimenti terra 60 days 7/21/2022 9/18/2022 418,239.35 €

797 RI02O RI-6 Piattaforma ferroviaria 60 days 8/20/2022 10/18/2022 352,835.67 €

798 RI02O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 10/19/2022 12/17/2022 74,009.43 €

799 RI02O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 10/19/2022 12/17/2022 15,490.35 €

800 FA18O Cabina MT/BT per QRD alla pk 0+275 (innesto di Verona) 136 days 7/20/2022 12/2/2022 436,840.00 €

801 FA18O FA5.1 Movimenti terra 10 days 7/20/2022 7/29/2022 0.00 €

802 FA18O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 28 days 7/30/2022 8/26/2022 235,019.92 €

803 FA18O FA-3 Sistemazioni esterne 28 days 8/27/2022 9/23/2022 174,736.00 €

804 FA18O FA-4 Opere di finitura interne 70 days 9/24/2022 12/2/2022 13,542.04 €

805 FA18O FA-5 Opere di finitura esterne 70 days 9/24/2022 12/2/2022 13,542.04 €

806 RI03O Rilevato ferroviario da pk 0+475,00 a pk 0+766,68 - L=291,68 m 180 days 6/21/2022 12/17/2022 1,397,888.00 €

807 RI03O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 6/21/2022 7/20/2022 243,232.51 €

808 RI03O RI-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 29 days 7/21/2022 8/18/2022 20,968.32 €

809 RI03O RI-B Idraulica di piattaforma 29 days 7/21/2022 8/18/2022 356,461.44 €

810 RI03O RI-4 Movimenti terra 29 days 7/21/2022 8/18/2022 222,264.19 €

811 RI03O RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 8/19/2022 9/17/2022 468,292.48 €

812 RI03O RI-8 Opere di finitura di linea 91 days 9/18/2022 12/17/2022 69,894.40 €

813 RI03O RI-A Opere di finitura extra linea 91 days 9/18/2022 12/17/2022 16,774.66 €

814 BA02A Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116 lato Dx opere di fondazione 244 days 4/22/2022 12/21/2022 629,049.60 €

815 BA02A BA-1 Fondazioni 244 days 4/22/2022 12/21/2022 629,049.60 €

816 BA02B Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116,00 lato Dx opere di elevazione 30 days 4/25/2024 5/24/2024 877,976.00 €

817 BA02B BA-3 Barriere antirumore 30 days 4/25/2024 5/24/2024 872,708.14 €

818 BA02B BA-2 Opere accessorie 30 days 4/25/2024 5/24/2024 5,267.86 €

819 BA03A Barriera antirumore da progr. 0+910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea opere di fondazione 122 days 12/22/2022 4/22/2023 314,524.80 €

820 BA03A BA-1 Fondazioni 122 days 12/22/2022 4/22/2023 314,524.80 €

821 BA03B Barriera antirumore da progr. 0+910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea opere di elevazione 30 days 4/25/2024 5/25/2024 814,123.20 €

822 BA03B BA-3 Barriere antirumore 30 days 4/25/2024 5/25/2024 810,052.58 €

823 BA03B BA-2 Opere accessorie 30 days 4/25/2024 5/24/2024 4,070.62 €

824 IN01O Tombino scatolare bypass Valpantena al km 0+751,35 209 days 4/22/2022 11/16/2022 2,926,828.00 €

825 IN01O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 149 days 4/22/2022 9/17/2022 500,487.59 €

826 IN01O IN-3 Movimenti di terra 149 days 4/22/2022 9/17/2022 166,829.20 €

827 IN01O IN-4 Fondazioni 149 days 4/22/2022 9/17/2022 181,463.34 €

828 IN01O IN-5 Elevazioni 149 days 4/22/2022 9/17/2022 351,219.36 €

829 IN01O IN-7 Opere di sostegno 149 days 4/22/2022 9/17/2022 556,097.32 €

830 IN01O IN-8 Opere provvisionali 149 days 4/22/2022 9/17/2022 1,106,340.98 €

831 IN01O IN-9 Sistemazioni idrauliche 149 days 4/22/2022 9/17/2022 23,414.62 €

832 IN01O IN-C Opere di finitura 60 days 9/18/2022 11/16/2022 40,975.59 €

833 RI04O Rilevato ferroviario da pk 0+766,68 a pk 1+125,00 - L=358,32 m 241 days 7/21/2022 3/18/2023 2,629,776.80 €

834 RI04O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 60 days 7/21/2022 9/18/2022 452,321.61 €

835 RI04O RI-5 Opere di sostegno di linea 91 days 9/19/2022 12/18/2022 1,020,353.40 €

836 RI04O RI-B Idraulica di piattaforma 29 days 12/19/2022 1/16/2023 194,603.48 €

837 RI04O RI-4 Movimenti terra 30 days 12/19/2022 1/17/2023 402,355.85 €

838 RI04O RI-6 Piattaforma ferroviaria 29 days 1/18/2023 2/15/2023 402,355.85 €

839 RI04O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 1/18/2023 3/18/2023 107,820.85 €

840 RI04O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 1/18/2023 3/18/2023 49,965.76 €

841 RI05O Rilevato ferroviario dal Km 1+125,00 al km 1+315,00 - ml. 190,00 298 days 9/19/2022 7/13/2023 1,799,780.79 €

842 RI05O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 29 days 9/19/2022 10/17/2022 183,577.64 €

843 RI05O RI-5 Opere di sostegno di linea 90 days 10/18/2022 1/15/2023 413,949.58 €

844 RI05O RI-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 90 days 10/18/2022 1/15/2023 178,178.30 €

845 RI05O RI-B Idraulica di piattaforma 30 days 1/16/2023 2/14/2023 446,345.64 €

846 RI05O RI-4 Movimenti terra 90 days 1/16/2023 4/15/2023 278,966.02 €

847 RI05O RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 4/16/2023 5/15/2023 206,974.79 €

848 RI05O RI-8 Opere di finitura di linea 89 days 4/16/2023 7/13/2023 91,788.82 €

849 RI05O RI-A Opere di finitura extra linea 89 days 4/16/2023 7/13/2023 0.00 €

850 BA04A Barriera antirumore da progr. 1+116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx opere di fondazione 30 days 2/15/2023 3/16/2023 139,788.80 €

851 BA04A BA-1 Fondazioni 30 days 2/15/2023 3/16/2023 139,788.80 €

852 BA04B Barriera antirumore da progr. 1+116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx opere di elevazione 30 days 5/25/2024 6/23/2024 207,521.60 €

853 BA04B BA-3 Barriere antirumore 30 days 5/25/2024 6/23/2024 206,276.47 €

854 BA04B BA-2 Opere accessorie 30 days 5/25/2024 6/23/2024 1,245.13 €

855 VI19O Scavalco Fonte delle Monache dal Km 1+315,00 al Km 1+337,00 - L=22 m 360 days 6/21/2022 6/15/2023 2,804,512.80 €

856 VI19O VI-2 Pali o pozzi 60 days 6/21/2022 8/19/2022 768,436.51 €

857 VI19O VI-3 Fondazioni 60 days 7/21/2022 9/18/2022 131,812.10 €

858 VI19O VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 60 days 7/21/2022 9/18/2022 19,631.59 €

859 VI19O VI-F Idraulica di piattaforma 61 days 7/20/2022 9/18/2022 14,022.56 €

860 VI19O VI-4 Spalle 60 days 7/21/2022 9/18/2022 25,240.62 €

861 VI19O VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 29 days 8/20/2022 9/17/2022 566,511.59 €

862 VI19O VI-9 Soletta di completamento 29 days 8/20/2022 9/17/2022 835,744.81 €

863 VI19O VI-B Opere di finitura di linea 61 days 4/16/2023 6/15/2023 81,330.87 €

864 VI19O VI-D Opere di finitura extra linea 61 days 4/16/2023 6/15/2023 358,977.64 €

865 VI19O VI-E Demolizioni 61 days 4/16/2023 6/15/2023 2,804.51 €

866 BA05O Barriera Antirumore Interlinea 58 days 3/28/2024 5/24/2024 31,926.40 €

867 BA05O BA-3 Barriere antirumore 58 days 3/28/2024 5/24/2024 31,702.92 €

868 BA05O BA-2 Opere accessorie 58 days 3/28/2024 5/24/2024 223.48 €

869 BA06O Barriera Antirumore lato Destro 61 days 3/25/2024 5/25/2024 15,963.20 €

870 BA06O BA-3 Barriere antirumore 61 days 3/25/2024 5/25/2024 15,787.60 €

871 BA06O BA-2 Opere accessorie 61 days 3/25/2024 5/24/2024 175.60 €

872 RI06O Rilevato ferroviario dal Km 1+337,00 al km 1+875,47 - ml. 538,47 209 days 10/18/2022 5/14/2023 4,988,712.78 €

873 RI06O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 29 days 10/18/2022 11/15/2022 578,690.68 €

874 RI06O RI-5 Opere di sostegno di linea 91 days 11/16/2022 2/14/2023 1,751,038.19 €

875 RI06O RI-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 91 days 11/16/2022 2/14/2023 324,266.33 €

876 RI06O RI-B Idraulica di piattaforma 60 days 1/16/2023 3/16/2023 658,510.09 €

877 RI06O RI-4 Movimenti terra 91 days 1/16/2023 4/16/2023 912,934.44 €

878 RI06O RI-6 Piattaforma ferroviaria 60 days 3/16/2023 5/14/2023 593,656.82 €

879 RI06O RI-8 Opere di finitura di linea 89 days 2/15/2023 5/14/2023 144,672.67 €

880 RI06O RI-A Opere di finitura extra linea 89 days 2/15/2023 5/14/2023 24,943.56 €

881 BA07A Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea opere di fondazione 119 days 3/3/2023 6/29/2023 524,208.00 €

882 BA07A BA-1 Fondazioni 119 days 3/3/2023 6/29/2023 524,208.00 €

883 BA07B Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea opere di elevazione 119 days 5/25/2024 9/20/2024 1,532,467.20 €

884 BA07B BA-3 Barriere antirumore 119 days 5/25/2024 9/20/2024 1,524,804.86 €

885 BA07B BA-2 Opere accessorie 119 days 5/25/2024 9/20/2024 7,662.34 €

886 BA08A Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx opere di fondazione 121 days 3/3/2023 7/1/2023 139,788.80 €

887 BA08A BA-1 Fondazioni 121 days 3/3/2023 7/1/2023 139,788.80 €

888 BA08B Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx opere di elevazione 121 days 5/23/2024 9/20/2024 973,755.20 €

889 BA08B BA-3 Barriere antirumore 121 days 5/23/2024 9/20/2024 968,886.42 €

890 BA08B BA-2 Opere accessorie 121 days 5/23/2024 9/20/2024 4,868.78 €

891 NR54O Percorso ciclopedonale Porto S. Pancrazio e S. Michele Extra 637 days 1/22/2022 10/20/2023 1,791,044.01 €

892 - Nuova viabilità 119 days 1/22/2022 5/20/2022 0.00 €

893 NR54O NR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 119 days 1/22/2022 5/20/2022 419,104.30 €

894 NR54O NR-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 119 days 1/22/2022 5/20/2022 214,925.28 €

895 NR54O NR-4 Movimenti di terra 119 days 1/22/2022 5/20/2022 349,253.58 €

896 NR54O NR-6 Piattaforma stradale 119 days 5/15/2023 9/10/2023 300,895.39 €

897 NR54O NR-8 Opere di finitura 119 days 6/24/2023 10/20/2023 419,104.30 €

898 NR54O NR-A Opere accessorie 119 days 6/24/2023 10/20/2023 87,761.16 €

899 RI07A Rilevato ferroviario AV da pk 1+875,47 a pk 2+196,00 - L=320,53 m 278 days 10/18/2022 7/22/2023 2,061,884.81 €

Innesto di Verona

Rilevato ferroviario da pk 0+125,00 a pk 0+174,45 - L=49,45 m

Barriera Antirumore lato Destro (Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx - L=180,00 m)

Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx opere di elevazione

Ponticello stradello pk 0+173

Prolungamento sottovia esistente sotto la Linea Storica alla pk 0+170

Cabina TE alla pk 0+XXX (innesto di Verona)

Rilevato ferroviario da pk 0+174,45 a pk 0+475,00 - L=300,55 m

Cabina MT/BT per QRD alla pk 0+275 (innesto di Verona)

Rilevato ferroviario da pk 0+475,00 a pk 0+766,68 - L=291,68 m

Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116,00 lato Dx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 0+910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 0+910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea opere di elevazione

Tombino scatolare bypass Valpantena al km 0+751,35

Rilevato ferroviario da pk 0+766,68 a pk 1+125,00 - L=358,32 m

Rilevato ferroviario dal Km 1+125,00 al km 1+315,00 - ml. 190,00

Barriera antirumore da progr. 1+116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 1+116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx opere di elevazione

Scavalco Fonte delle Monache dal Km 1+315,00 al Km 1+337,00 - L=22 m

Barriera Antirumore Interlinea

Barriera Antirumore lato Destro

Rilevato ferroviario dal Km 1+337,00 al km 1+875,47 - ml. 538,47

Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx opere di elevazione

Percorso ciclopedonale Porto S. Pancrazio e S. Michele Extra

Rilevato ferroviario AV da pk 1+875,47 a pk 2+196,00 - L=320,53 m
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

900 RI07A RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 14 days 10/18/2022 10/31/2022 272,168.79 €

901 RI07A RI-5 Opere di sostegno di linea 30 days 11/1/2022 11/30/2022 103,094.24 €

902 RI07A RI-B Idraulica di piattaforma 40 days 12/1/2022 1/9/2023 496,914.24 €

903 RI07A RI-4 Movimenti terra 40 days 12/1/2022 1/9/2023 626,812.98 €

904 RI07A RI-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 1/10/2023 1/24/2023 350,520.42 €

905 RI07A RI-8 Opere di finitura di linea 97 days 1/25/2023 5/1/2023 92,784.82 €

906 RI07A RI-A Opere di finitura extra linea 97 days 4/17/2023 7/22/2023 119,589.32 €

907 IN02O Prolungamento sottovia esistente a destinazione ciclopedonale sotto la Linea Storica alla pk 1+875,47 65 days 9/18/2022 11/21/2022 340,735.20 €

908 IN02O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 35 days 9/18/2022 10/22/2022 65,080.42 €

909 IN02O IN-3 Movimenti di terra 35 days 9/18/2022 10/22/2022 32,710.58 €

910 IN02O IN-4 Fondazioni 35 days 9/18/2022 10/22/2022 32,710.58 €

911 IN02O IN-5 Elevazioni 35 days 9/18/2022 10/22/2022 70,532.19 €

912 IN02O IN-8 Opere provvisionali 35 days 9/18/2022 10/22/2022 98,131.74 €

913 IN02O IN-B Piattaforma stradale 30 days 10/23/2022 11/21/2022 4,088.82 €

914 IN02O IN-C Opere di finitura 30 days 10/23/2022 11/21/2022 37,480.87 €

915 BA09A Barriera antirumore da progr. 1+947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx opere di fondazione 60 days 12/1/2022 1/29/2023 463,050.40 €

916 BA09A BA-1 Fondazioni 60 days 12/1/2022 1/29/2023 463,050.40 €

917 BA09B Barriera antirumore da progr. 1+947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx opere di elevazione 119 days 5/25/2024 9/21/2024 1,340,908.80 €

918 BA09B BA-3 Barriere antirumore 119 days 5/25/2024 9/21/2024 1,334,204.26 €

919 BA09B BA-2 Opere accessorie 119 days 5/25/2024 9/20/2024 6,704.54 €

920 RI07B Rilevato ferroviario LS da pk 1+875,47 a pk 2+196,00 - L=320,53 m 122 days 12/21/2023 4/20/2024 622,564.79 €

921 RI07B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 12/21/2023 1/9/2024 82,178.55 €

922 RI07B RI-B Idraulica di piattaforma 20 days 1/10/2024 1/29/2024 62,879.04 €

923 RI07B RI-4 Movimenti terra 10 days 1/30/2024 2/8/2024 75,330.34 €

924 RI07B RI-6 Piattaforma ferroviaria 14 days 2/9/2024 2/22/2024 343,655.77 €

925 RI07B RI-8 Opere di finitura di linea 48 days 2/23/2024 4/10/2024 55,408.27 €

926 RI07B RI-A Opere di finitura extra linea 48 days 3/4/2024 4/20/2024 3,112.82 €

927 SL02O Prolungamento sottovia alla pk 2+196,80 92 days 11/6/2022 2/5/2023 375,682.40 €

928 SL02O SL-2 Movimenti di materia 30 days 11/6/2022 12/5/2022 11,646.15 €

929 SL02O SL-3 Opere provvisionali 30 days 11/6/2022 12/5/2022 51,844.17 €

930 SL02O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 35 days 12/6/2022 1/9/2023 164,173.21 €

931 SL02O SL-5 Soletta di copertura 35 days 12/6/2022 1/9/2023 63,490.33 €

932 SL02O SL-7 Piattaforma stradale 27 days 1/10/2023 2/5/2023 15,402.98 €

933 SL02O SL-9 Opere di finitura 27 days 1/10/2023 2/5/2023 69,125.56 €

934 SL24 Prolungamento di fase 2 sottovia al Km 2+196,68 92 days 12/21/2023 3/21/2024 494,859.20 €

935 SL24O SL-2 Movimenti di materia 30 days 12/21/2023 1/19/2024 85,610.64 €

936 SL24O SL-3 Opere provvisionali 30 days 12/21/2023 1/19/2024 82,641.49 €

937 SL24O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 35 days 1/20/2024 2/23/2024 160,334.38 €

938 SL24O SL-5 Soletta di copertura 35 days 1/20/2024 2/23/2024 67,300.85 €

939 SL24O SL-7 Piattaforma stradale 27 days 2/24/2024 3/21/2024 22,763.52 €

940 SL24O SL-9 Opere di finitura 27 days 2/24/2024 3/21/2024 76,208.32 €

941 RI08A Rilevato ferroviario AV da pk 2+196,00 a pk 2+537,72 - L=341,72 m 213 days 12/21/2022 7/21/2023 3,451,035.99 €

942 RI08A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 12/21/2022 1/19/2023 634,990.62 €

943 RI08A RI-5 Opere di sostegno di linea 30 days 12/21/2022 1/19/2023 1,497,749.62 €

944 RI08A RI-B Idraulica di piattaforma 30 days 12/21/2022 1/19/2023 310,593.24 €

945 RI08A RI-4 Movimenti terra 40 days 12/21/2022 1/29/2023 472,791.93 €

946 RI08A RI-6 Piattaforma ferroviaria 18 days 1/25/2023 2/11/2023 386,516.03 €

947 RI08A RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 2/12/2023 5/2/2023 124,237.30 €

948 RI08A RI-A Opere di finitura extra linea 80 days 5/3/2023 7/21/2023 24,157.25 €

949 RI08B Rilevato ferroviario LS da pk 2+196,00 a pk 2+537,72 - L=341,72 m 101 days 1/10/2024 4/19/2024 734,307.20 €

950 RI08B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 1/10/2024 2/8/2024 91,788.40 €

951 RI08B RI-B Idraulica di piattaforma 30 days 1/10/2024 2/8/2024 72,696.41 €

952 RI08B RI-4 Movimenti terra 10 days 2/9/2024 2/18/2024 101,334.39 €

953 RI08B RI-6 Piattaforma ferroviaria 18 days 2/19/2024 3/7/2024 378,902.52 €

954 RI08B RI-8 Opere di finitura di linea 43 days 3/8/2024 4/19/2024 89,585.48 €

955 IN03O Prolungamento tombino sezione 2,0x3,5 m esistente sotto la Linea Storica alla pk 2+364,52 58 days 10/23/2022 12/19/2022 157,262.41 €

956 IN03O IN-3 Movimenti di terra 30 days 10/23/2022 11/21/2022 4,560.61 €

957 IN03O IN-4 Fondazioni 30 days 10/23/2022 11/21/2022 13,681.83 €

958 IN03O IN-5 Elevazioni 30 days 10/23/2022 11/21/2022 55,670.89 €

959 IN03O IN-8 Opere provvisionali 30 days 10/23/2022 11/21/2022 34,597.73 €

960 IN03O IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 10/23/2022 11/21/2022 5,032.40 €

961 IN03O IN-C Opere di finitura 28 days 11/22/2022 12/19/2022 43,718.95 €

962 IN04O Nuovo sottopasso ciclopedonale alla pk 2+369,23 78 days 11/22/2022 2/7/2023 987,258.39 €

963 IN04O IN-3 Movimenti di terra 50 days 11/22/2022 1/10/2023 37,515.82 €

964 IN04O IN-4 Fondazioni 50 days 11/22/2022 1/10/2023 23,694.20 €

965 IN04O IN-5 Elevazioni 50 days 11/22/2022 1/10/2023 59,235.50 €

966 IN04O IN-8 Opere provvisionali 50 days 11/22/2022 1/10/2023 818,437.21 €

967 IN04O IN-C Opere di finitura 28 days 1/11/2023 2/7/2023 48,375.66 €

968 IN05O Deviazione strada Via Serenelli dalla pk 2+500 alla pk 3+225,00 125 days 8/20/2024 12/22/2024 159,632.00 €

969 IN05O IN-3 Movimenti di terra 50 days 8/20/2024 10/8/2024 45,016.22 €

970 IN05O IN-B Piattaforma stradale 75 days 10/9/2024 12/22/2024 93,384.72 €

971 IN05O IN-C Opere di finitura 75 days 10/9/2024 12/22/2024 21,231.06 €

972 IN06O Deviazione strada Via Salieri dalla pk 2+700 alla pk 3+450,00 80 days 1/11/2023 3/31/2023 718,344.00 €

973 IN06O IN-3 Movimenti di terra 30 days 1/11/2023 2/9/2023 344,086.78 €

974 IN06O IN-B Piattaforma stradale 50 days 2/10/2023 3/31/2023 154,443.96 €

975 IN06O IN-C Opere di finitura 50 days 2/10/2023 3/31/2023 219,813.26 €

976 RI09A Rilevato ferroviario AV da pk 2+537,72 a pk 3+160,00 - L=622,28 m 662 days 2/24/2023 12/16/2024 3,479,977.60 €

977 RI09A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 644 days 2/24/2023 11/28/2024 13,919.91 €

978 RI09A RI-4 Movimenti terra 644 days 2/24/2023 11/28/2024 1,398,951.00 €

979 RI09A RI-5 Opere di sostegno di linea 644 days 2/24/2023 11/28/2024 727,315.32 €

980 RI09A RI-B Idraulica di piattaforma 644 days 2/24/2023 11/28/2024 546,356.48 €

981 RI09A RI-6 Piattaforma ferroviaria 627 days 3/26/2023 12/11/2024 661,195.74 €

982 RI09A RI-8 Opere di finitura di linea 632 days 3/26/2023 12/16/2024 90,479.42 €

983 RI09A RI-A Opere di finitura extra linea 632 days 3/26/2023 12/16/2024 41,759.73 €

984 BA11A Barriera Antirumore lato Destro 30 days 9/21/2024 10/20/2024 1,580,356.80 €

985 BA11A BA-3 Barriere antirumore 30 days 9/21/2024 10/20/2024 1,572,455.02 €

986 BA11A BA-2 Opere accessorie 30 days 9/21/2024 10/20/2024 7,901.78 €

987 RI09B Rilevato ferroviario LS da pk 2+537,72 a pk 3+160,00 - L=622,28 m 91 days 2/9/2024 5/9/2024 1,245,129.60 €

988 RI09B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 2/9/2024 3/14/2024 143,189.90 €

989 RI09B RI-B Idraulica di piattaforma 35 days 2/9/2024 3/14/2024 97,120.11 €

990 RI09B RI-4 Movimenti terra 35 days 2/9/2024 3/14/2024 215,407.42 €

991 RI09B RI-6 Piattaforma ferroviaria 24 days 3/15/2024 4/7/2024 662,408.95 €

992 RI09B RI-8 Opere di finitura di linea 56 days 3/15/2024 5/9/2024 98,365.24 €

993 RI09B RI-A Opere di finitura extra linea 56 days 3/15/2024 5/9/2024 28,637.98 €

994 BA10A Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx L=456,00 m opere di fondazione 30 days 2/9/2024 3/9/2024 846,049.60 €

995 BA10A BA-1 Fondazioni 30 days 2/9/2024 3/9/2024 846,049.60 €

996 BA10B Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx L=456,00 m opere di elevazione 27 days 3/10/2024 4/5/2024 1,293,019.20 €

997 BA10B BA-3 Barriere antirumore 27 days 3/10/2024 4/5/2024 1,287,847.12 €

998 BA10B BA-2 Opere accessorie 27 days 3/10/2024 4/5/2024 5,172.08 €

999 BA12A Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx L=639,00 m opere di fondazione 40 days 3/10/2024 4/18/2024 718,344.00 €

1000 BA12A BA-1 Fondazioni 40 days 3/10/2024 4/18/2024 718,344.00 €

1001 BA12B Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx L=639,00 m opere di elevazione 30 days 9/21/2024 10/20/2024 1,899,620.80 €

1002 BA12B BA-3 Barriere antirumore 30 days 9/21/2024 10/20/2024 1,892,022.32 €

1003 BA12B BA-2 Opere accessorie 30 days 9/21/2024 10/20/2024 7,598.48 €

1004 RI10A Rilevato ferroviario AV da pk 3+160,00 a pk 3+700,00 - L=540,00 m 660 days 3/27/2023 1/14/2025 3,352,272.01 €

1005 RI10A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 510 days 3/27/2023 8/17/2024 1,830,340.51 €

1006 RI10A RI-4 Movimenti terra 450 days 5/26/2023 8/17/2024 496,136.26 €

1007 RI10A RI-B Idraulica di piattaforma 450 days 5/26/2023 8/17/2024 516,249.89 €

1008 RI10A RI-6 Piattaforma ferroviaria 430 days 6/15/2023 8/17/2024 362,045.38 €

1009 RI10A RI-8 Opere di finitura di linea 491 days 6/15/2023 10/17/2024 127,386.34 €

1010 RI10A RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 11/16/2024 1/14/2025 20,113.63 €

1011 BA13B Barriera antirumore da progr. 3+163,00 a progr. 3+913,00 lato Dx Opere di fondazione 50 days 5/26/2023 7/14/2023 1,791,044.00 €

1012 BA13B BA-1 Fondazioni 50 days 5/26/2023 7/14/2023 1,791,044.00 €

1013 BA13A Barriera antirumore da progr. 3+163,00 a progr. 3+913,00 lato Dx Opere di elevazione 63 days 8/19/2024 10/20/2024 686,417.60 €

1014 BA13A BA-3 Barriere antirumore 63 days 8/19/2024 10/20/2024 682,985.51 €

1015 BA13A BA-2 Opere accessorie 63 days 8/19/2024 10/20/2024 3,432.09 €

1016 RI10B Rilevato ferroviario LS da pk 3+160,00 a pk 3+700,00 - L=540,00 m 102 days 2/9/2024 5/20/2024 542,748.80 €

1017 RI10B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 42 days 2/9/2024 3/21/2024 65,672.60 €

1018 RI10B RI-B Idraulica di piattaforma 42 days 2/26/2024 4/7/2024 41,791.66 €

1019 RI10B RI-4 Movimenti terra 42 days 2/26/2024 4/7/2024 47,761.89 €

1020 RI10B RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 4/8/2024 5/7/2024 249,121.70 €

1021 RI10B RI-8 Opere di finitura di linea 43 days 4/8/2024 5/20/2024 114,520.00 €

1022 RI10B RI-A Opere di finitura extra linea 43 days 4/8/2024 5/20/2024 23,880.95 €

1023 RI11O Rilevato ferroviario da pk 3+700,00 a pk 4+046,17 - L=346,17 m 266 days 1/20/2023 10/12/2023 2,848,196.79 €

1024 RI11O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 108 days 1/20/2023 5/7/2023 1,520,937.09 €

1025 RI11O RI-B Idraulica di piattaforma 108 days 5/8/2023 8/23/2023 746,227.56 €

1026 RI11O RI-4 Movimenti terra 108 days 5/8/2023 8/23/2023 301,908.86 €

1027 RI11O RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 8/24/2023 9/8/2023 148,106.23 €

1028 RI11O RI-8 Opere di finitura di linea 50 days 8/24/2023 10/12/2023 108,231.48 €

1029 RI11O RI-A Opere di finitura extra linea 88 days 7/17/2023 10/12/2023 22,785.57 €

1030 FA02O Fabbricato SSE alla pk 3+800,00 e Piazzale 187 days 5/8/2023 11/10/2023 4,682,924.79 €

1031 FA02O FA-5.1 Movimenti terra 110 days 5/8/2023 8/25/2023 0.00 €

1032 FA02O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 70 days 7/27/2023 10/4/2023 716,487.49 €

1033 FA02O FA-3 Sistemazioni esterne 70 days 9/2/2023 11/10/2023 3,900,876.36 €

1034 FA02O FA-4 Opere di finitura interne 55 days 9/17/2023 11/10/2023 32,780.47 €

1035 FA02O FA-5 Opere di finitura esterne 55 days 9/17/2023 11/10/2023 32,780.47 €

1036 IN07O Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 2,0x3,0 m alla pk 4+046,17 120 days 1/20/2023 5/19/2023 1,057,152.78 €

1037 IN07O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 100 days 1/20/2023 4/29/2023 118,401.11 €

1038 IN07O IN-3 Movimenti di terra 100 days 1/20/2023 4/29/2023 91,972.29 €

1039 IN07O IN-4 Fondazioni 100 days 1/20/2023 4/29/2023 80,343.61 €

1040 IN07O IN-5 Elevazioni 100 days 1/20/2023 4/29/2023 94,086.60 €

1041 IN07O IN-7 Opere di sostegno 100 days 1/20/2023 4/29/2023 519,062.02 €

1042 IN07O IN-9 Sistemazioni idrauliche 100 days 1/20/2023 4/29/2023 15,857.29 €

1043 IN07O IN-C Opere di finitura 20 days 4/30/2023 5/19/2023 137,429.86 €

1044 TR01O Trincea ferroviaria da pk 4+046,17 a pk 4+342,00 - L=295,83 m 150 days 1/20/2023 6/18/2023 1,229,166.40 €

1045 TR01O TR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 1/20/2023 2/8/2023 267,958.28 €

1046 TR01O TR-B Idraulica di piattaforma 25 days 2/9/2023 3/5/2023 381,041.58 €

1047 TR01O TR-4 Movimenti terra 25 days 2/9/2023 3/5/2023 287,624.94 €

1048 TR01O TR-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 3/6/2023 3/20/2023 127,833.31 €

1049 TR01O TR-8 Opere di finitura di linea 90 days 3/21/2023 6/18/2023 77,437.48 €

Prolungamento sottovia esistente a destinazione ciclopedonale sotto la Linea Storica alla pk 1+875,47

Barriera antirumore da progr. 1+947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 1+947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx opere di elevazione

Rilevato ferroviario LS da pk 1+875,47 a pk 2+196,00 - L=320,53 m

Prolungamento sottovia alla pk 2+196,80

Prolungamento di fase 2 sottovia al Km 2+196,68

Rilevato ferroviario AV da pk 2+196,00 a pk 2+537,72 - L=341,72 m

Rilevato ferroviario LS da pk 2+196,00 a pk 2+537,72 - L=341,72 m

Prolungamento tombino sezione 2,0x3,5 m esistente sotto la Linea Storica alla pk 2+364,52

Nuovo sottopasso ciclopedonale alla pk 2+369,23

Deviazione strada Via Serenelli dalla pk 2+500 alla pk 3+225,00

Deviazione strada Via Salieri dalla pk 2+700 alla pk 3+450,00

Rilevato ferroviario AV da pk 2+537,72 a pk 3+160,00 - L=622,28 m

Barriera Antirumore lato Destro

Rilevato ferroviario LS da pk 2+537,72 a pk 3+160,00 - L=622,28 m

Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx L=456,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx L=456,00 m opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx L=639,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx L=639,00 m opere di elevazione

Rilevato ferroviario AV da pk 3+160,00 a pk 3+700,00 - L=540,00 m

Barriera antirumore da progr. 3+163,00 a progr. 3+913,00 lato Dx Opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 3+163,00 a progr. 3+913,00 lato Dx Opere di elevazione

Rilevato ferroviario LS da pk 3+160,00 a pk 3+700,00 - L=540,00 m

Rilevato ferroviario da pk 3+700,00 a pk 4+046,17 - L=346,17 m

Fabbricato SSE alla pk 3+800,00 e Piazzale

Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 2,0x3,0 m alla pk 4+046,17

Trincea ferroviaria da pk 4+046,17 a pk 4+342,00 - L=295,83 m

Aug '20Sep '20Oct '20Nov '20Dec '20 Jan '21Feb '21Mar '21Apr '21May '21Jun '21 Jul '21 Aug '21Sep '21 Oct '21Nov '21Dec '21 Jan '22Feb '22Mar '22Apr '22May '22Jun '22 Jul '22 Aug '22Sep '22Oct '22Nov '22Dec '22 Jan '23Feb '23Mar '23Apr '23May '23Jun '23 Jul '23 Aug '23Sep '23Oct '23Nov '23Dec '23 Jan '24 Feb '24Mar '24Apr '24May '24Jun '24 Jul '24 Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24 Jan '25Feb '25Mar '25Apr '25May '25Jun '25 Jul '25 Aug '25Sep '25Oct '25Nov '25Dec '25 Jan '26Feb '26Mar '26Apr '26May '26Jun '26 Jul '26 Aug '26Sep '26Oct '26Nov '26Dec '26 Jan '27Feb '27Mar '27Apr '27May '27Jun '27 Jul '27 Aug '27Sep '27Oct '27Nov '27Dec '27 Jan '28 Feb '28Mar '28Apr '28May '28Jun '28 Jul '28

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Baseline

Baseline Milestone

Baseline Summary

Progress

Manual Progress

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA

 

SUB TRATTA VERONA - VICENZA 

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA 

PIANO CORRENTE

LIVELLO ° 4

ALLEGATO A1

Page 7

Piano di Riferimento 

Date: 1/13/2021



ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

1050 TR01O TR-A Opere di finitura extra linea 90 days 3/21/2023 6/18/2023 87,270.81 €

1051 TR02O Trincea ferroviaria da pk 4+342,00 a pk 4+530,00 - L=188,00 m 297 days 1/20/2023 11/12/2023 8,061,416.01 €

1052 TR02O TR-5 Opere di sostegno di linea 95 days 1/20/2023 4/24/2023 2,579,653.12 €

1053 TR02O TR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 130 days 2/24/2023 7/3/2023 3,772,742.69 €

1054 TR02O TR-B Idraulica di piattaforma 35 days 7/4/2023 8/7/2023 145,105.49 €

1055 TR02O TR-4 Movimenti terra 35 days 7/4/2023 8/7/2023 669,097.53 €

1056 TR02O TR-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 8/8/2023 8/22/2023 378,886.55 €

1057 TR02O TR-8 Opere di finitura di linea 82 days 8/23/2023 11/12/2023 209,596.82 €

1058 TR02O TR-A Opere di finitura extra linea 82 days 8/23/2023 11/12/2023 306,333.81 €

1059 IN09O Sifone costituito da un doppio scatolare dim 3x2 m alla pk 4+465,04 185 days 4/25/2023 10/26/2023 1,500,540.80 €

1060 IN09O IN-7 Opere di sostegno 105 days 4/25/2023 8/7/2023 349,626.01 €

1061 IN09O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 105 days 4/25/2023 8/7/2023 513,184.95 €

1062 IN09O IN-3 Movimenti di terra 105 days 4/25/2023 8/7/2023 141,050.84 €

1063 IN09O IN-4 Fondazioni 50 days 8/8/2023 9/26/2023 130,547.05 €

1064 IN09O IN-5 Elevazioni 50 days 8/8/2023 9/26/2023 207,074.63 €

1065 IN09O IN-C Opere di finitura 30 days 9/27/2023 10/26/2023 159,057.32 €

1066 IN10O Stazione di pompaggio alla pk 4+482,00 60 days 1/12/2024 3/11/2024 63,852.80 €

1067 IN10O IN-C Opere di finitura 60 days 1/12/2024 3/11/2024 63,852.80 €

1068 TR03O Trincea ferroviaria da pk 4+530,00 a pk 4+941,96 - L=411,96 m 800 days 5/13/2022 7/20/2024 32,038,142.41 €

1069 TR03O TR-5 Opere di sostegno di linea 195 days 5/13/2022 11/23/2022 11,597,807.55 €

1070 TR03O TR-2 Consolidamenti e bonifica terre 250 days 8/26/2022 5/2/2023 14,705,507.36 €

1071 TR03O TR-4 Movimenti terra 90 days 5/3/2023 7/31/2023 2,370,822.54 €

1072 TR03O TR-B Idraulica di piattaforma 90 days 5/3/2023 7/31/2023 897,067.99 €

1073 TR03O TR-5.1 Opere di sostegno di linea - CLS 230 days 8/1/2023 3/17/2024 0.00 €

1074 TR03O TR-6 Piattaforma ferroviaria 25 days 3/18/2024 4/11/2024 961,144.27 €

1075 TR03O TR-8 Opere di finitura di linea 100 days 4/12/2024 7/20/2024 897,067.99 €

1076 TR03O TR-A Opere di finitura extra linea 100 days 4/12/2024 7/20/2024 608,724.71 €

1077 FA03A Fabbricato Sicurezza in Galleria alla pk 4+880,00 e Piazzale 105 days 4/6/2023 7/19/2023 1,388,798.40 €

1078 FA03A FA-5.1 Movimenti Terra 15 days 4/6/2023 4/20/2023 0.00 €

1079 FA03A FA-2 Fondazioni / Elevazioni 35 days 4/21/2023 5/25/2023 401,362.74 €

1080 FA03A FA-4 Opere di finitura interne 28 days 5/26/2023 6/22/2023 23,609.57 €

1081 FA03A FA-3 Sistemazioni esterne 105 days 4/6/2023 7/19/2023 941,605.32 €

1082 FA03A FA-5 Opere di finitura esterne 55 days 5/26/2023 7/19/2023 22,220.77 €

1083 FA03B Cabina MT-BT alla pk 4+928.50 77 days 3/22/2023 6/6/2023 223,484.80 €

1084 FA03B FA-5.1 Movimenti Terra 15 days 3/22/2023 4/5/2023 0.00 €

1085 FA03B FA-2 Fondazioni / Elevazioni 28 days 4/6/2023 5/3/2023 32,628.78 €

1086 FA03B FA-4 Opere di finitura interne 28 days 5/4/2023 5/31/2023 1,787.88 €

1087 FA03B FA-5 Opere di finitura esterne 77 days 3/22/2023 6/6/2023 189,068.14 €

1088 GA01A Galleria artificiale S.Martino da pk 4+941,96 a pk 5+350,00 - L=408,04 m 740 days 9/19/2021 9/28/2023 23,283,572.00 €

1089 GA01A GA-2 Opere di sostegno e consolidamento 680 days 9/19/2021 7/30/2023 18,161,186.16 €

1090 GA01A GA-3 Scavo 680 days 9/19/2021 7/30/2023 512,238.58 €

1091 GA01A GA-6 Copertura 465 days 5/12/2022 8/19/2023 4,307,460.82 €

1092 GA01A GA-8 Opere di finitura di linea 425 days 7/31/2022 9/28/2023 209,552.15 €

1093 GA01A GA-D Opere di finitura extra linea 425 days 7/31/2022 9/28/2023 93,134.29 €

1094 GA01F Galleria artificiale S.Martino da pk 4+941,96 a pk 5+350,00 - L=408,04 m - Seconda fase 448 days 9/29/2023 12/19/2024 7,821,968.01 €

1095 GA01F GA-3 Scavo 141 days 9/29/2023 2/16/2024 3,652,859.06 €

1096 GA01F GA-4 Fondazione 141 days 2/17/2024 7/6/2024 1,102,897.49 €

1097 GA01F GA-E Idraulica di piattaforma 141 days 2/17/2024 7/6/2024 484,962.02 €

1098 GA01F GA-7 Solettone di regolamento 141 days 2/17/2024 7/6/2024 359,810.53 €

1099 GA01F GA-5 Elevazione 152 days 4/7/2024 9/5/2024 1,611,325.41 €

1100 GA01F GA-8 Opere di finitura di linea 105 days 9/6/2024 12/19/2024 610,113.50 €

1101 GA01F GA-D Opere di finitura extra linea 105 days 9/6/2024 12/19/2024 0.00 €

1102 IN11O Adeguamento svincolo autostradale alla pk 5+050,00 234 days 8/20/2023 4/9/2024 2,777,596.80 €

1103 IN11O IN-3 Movimenti di terra 135 days 8/20/2023 1/1/2024 1,824,881.10 €

1104 IN11O IN-9 Sistemazioni idrauliche 135 days 8/20/2023 1/1/2024 2,777.60 €

1105 IN11O IN-B Piattaforma stradale 135 days 8/20/2023 1/1/2024 502,745.02 €

1106 IN11O IN-C Opere di finitura 99 days 1/2/2024 4/9/2024 447,193.08 €

1107 NR51A Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro -Realizzazione rampa sx di scavalco Viale del Lavoro 90 days 8/20/2023 11/17/2023 3,144,750.41 €

1108 NR51A NR-4 Movimenti di terra 90 days 8/20/2023 11/17/2023 871,095.86 €

1109 NR51A NR-5 Opere di sostegno 90 days 8/20/2023 11/17/2023 1,462,308.94 €

1110 NR51A NR-6 Piattaforma stradale 90 days 8/20/2023 11/17/2023 128,934.77 €

1111 NR51A NR-8 Opere di finitura 90 days 8/20/2023 11/17/2023 682,410.84 €

1112 NR51B Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - Realizzazione rampa dx di scavalco Viale del Lavoro90 days 11/18/2023 2/15/2024 925,865.60 €

1113 NR51B NR-4 Movimenti di terra 90 days 11/18/2023 2/15/2024 298,128.72 €

1114 NR51B NR-5 Opere di sostegno 90 days 11/18/2023 2/15/2024 495,338.10 €

1115 NR51B NR-6 Piattaforma stradale 90 days 11/18/2023 2/15/2024 60,181.26 €

1116 NR51B NR-8 Opere di finitura 90 days 11/18/2023 2/15/2024 72,217.52 €

1117 NR51C Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro -Ripristino rampe e viabilità in sx 30 days 2/16/2024 3/16/2024 494,859.21 €

1118 NR51C NR-4 Movimenti di terra 30 days 2/16/2024 3/16/2024 336,504.26 €

1119 NR51C NR-6 Piattaforma stradale 30 days 2/16/2024 3/16/2024 125,694.24 €

1120 NR51C NR-8 Opere di finitura 30 days 2/16/2024 3/16/2024 32,660.71 €

1121 NR51D Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro -Ripristino rotatoria Viale del Lavoro 30 days 3/17/2024 4/15/2024 622,564.80 €

1122 NR51D NR-4 Movimenti di terra 30 days 3/17/2024 4/15/2024 504,900.05 €

1123 NR51D NR-6 Piattaforma stradale 30 days 3/17/2024 4/15/2024 112,684.23 €

1124 NR51D NR-8 Opere di finitura 30 days 3/17/2024 4/15/2024 4,980.52 €

1125 NR51E Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - Ripristino rampe e viabilità in dx 30 days 4/16/2024 5/15/2024 47,889.60 €

1126 NR51E NR-4 Movimenti di terra 30 days 4/16/2024 5/15/2024 15,707.79 €

1127 NR51E NR-8 Opere di finitura 30 days 4/16/2024 5/15/2024 32,181.81 €

1128 NR51F Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - Rotatoria provvisoria 640 days 8/15/2022 5/15/2024 2,378,516.80 €

1129 - Realizzazione rotatoria provvisoria 120 days 8/30/2022 12/27/2022 0.00 €

1130 - Attivazione rotatoria provvisoria 0 days 12/27/2022 12/27/2022 0.00 €

1131 - Demolizione 0 days 5/15/2024 5/15/2024 0.00 €

1132 NR51F NR-4 Movimenti di terra 120 days 8/15/2022 12/12/2022 1,664,961.76 €

1133 NR51F NR-6 Piattaforma stradale 120 days 8/15/2022 12/12/2022 489,974.46 €

1134 NR51F NR-8 Opere di finitura 120 days 8/15/2022 12/12/2022 223,580.58 €

1135 IN12O Deviazione Torrente Rosella con scatolare 5x3 sotto autostrada alla pk 5+350,00 439 days 6/8/2022 8/20/2023 2,079,358.41 €

1136 IN12O IN-3 Movimenti di terra 234 days 6/8/2022 1/27/2023 247,443.65 €

1137 IN12O IN-7 Opere di sostegno 234 days 6/8/2022 1/27/2023 27,031.66 €

1138 IN12O IN-8 Opere provvisionali 234 days 6/8/2022 1/27/2023 546,871.26 €

1139 IN12O IN-9 Sistemazioni idrauliche 234 days 6/8/2022 1/27/2023 492,807.94 €

1140 IN12O IN-4 Fondazioni 184 days 12/20/2022 6/21/2023 135,158.30 €

1141 IN12O IN-5 Elevazioni 184 days 12/20/2022 6/21/2023 226,650.07 €

1142 IN12O IN-B Piattaforma stradale 60 days 6/22/2023 8/20/2023 60,301.39 €

1143 IN12O IN-C Opere di finitura 60 days 6/22/2023 8/20/2023 343,094.14 €

1144 GA01B Galleria artificiale S.Martino da pk 5+350,00 a pk 5+878,49 - L=528,49 m 704 days 10/16/2021 9/19/2023 35,165,620.00 €

1145 GA01B GA-2 Opere di sostegno e consolidamento 672 days 10/16/2021 8/18/2023 28,202,827.24 €

1146 GA01B GA-3 Scavo 672 days 10/16/2021 8/18/2023 1,054,968.60 €

1147 GA01B GA-6 Copertura 328 days 10/18/2022 9/10/2023 5,556,167.96 €

1148 GA01B GA-8 Opere di finitura di linea 290 days 12/4/2022 9/19/2023 351,656.20 €

1149 GA01G Galleria artificiale S.Martino da pk 5+350,00 a pk 5+878,49 - L=528,49 m - Seconda fase 329 days 2/17/2024 1/10/2025 9,577,920.00 €

1150 GA01G GA-2 Opere di sostegno e consolidamento 194 days 2/17/2024 8/28/2024 181,980.48 €

1151 GA01G GA-3 Scavo 210 days 2/17/2024 9/13/2024 4,357,953.60 €

1152 GA01G GA-4 Fondazione 210 days 2/24/2024 9/20/2024 1,427,110.08 €

1153 GA01G GA-E Idraulica di piattaforma 210 days 2/24/2024 9/20/2024 258,603.84 €

1154 GA01G GA-5 Elevazione 210 days 3/10/2024 10/5/2024 2,087,986.56 €

1155 GA01G GA-7 Solettone di regolamento 194 days 3/30/2024 10/9/2024 459,740.16 €

1156 GA01G GA-8 Opere di finitura di linea 123 days 9/10/2024 1/10/2025 804,545.28 €

1157 IN13O Stazione di pompaggio e uscita di sicurezza alla pk 5+878,49 233 days 5/29/2022 1/16/2023 3,112,824.00 €

1158 IN13O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 160 days 5/29/2022 11/4/2022 1,357,191.26 €

1159 IN13O IN-3 Movimenti di terra 160 days 5/29/2022 11/4/2022 118,287.31 €

1160 IN13O IN-7 Opere di sostegno 160 days 5/29/2022 11/4/2022 737,739.29 €

1161 IN13O IN-9 Sistemazioni idrauliche 160 days 5/29/2022 11/4/2022 34,241.06 €

1162 IN13O IN-4 Fondazioni 45 days 11/5/2022 12/19/2022 68,482.13 €

1163 IN13O IN-5 Elevazioni 45 days 11/5/2022 12/19/2022 401,554.30 €

1164 IN13O IN-C Opere di finitura 28 days 12/20/2022 1/16/2023 395,328.65 €

1165 GA01C Galleria artificiale S.Martino da pk 5+878,49 a pk 6+180,00 - L=301,51 m 400 days 1/12/2023 2/15/2024 19,267,582.40 €

1166 GA01C GA-2 Opere di sostegno e consolidamento 260 days 1/12/2023 9/28/2023 15,433,333.50 €

1167 GA01C GA-3 Scavo 260 days 1/12/2023 9/28/2023 481,689.56 €

1168 GA01C GA-6 Copertura 140 days 6/11/2023 10/28/2023 3,198,418.68 €

1169 GA01C GA-8 Opere di finitura di linea 140 days 9/29/2023 2/15/2024 154,140.66 €

1170 GA01H Galleria artificiale S.Martino da pk 5+878,49 a pk 6+180,00 - L=301,51 m - Seconda fase 194 days 7/30/2024 2/8/2025 5,826,567.99 €

1171 GA01H GA-3 Scavo 120 days 7/30/2024 11/26/2024 3,053,121.63 €

1172 GA01H GA-4 Fondazione 120 days 8/9/2024 12/6/2024 815,719.52 €

1173 GA01H GA-7 Solettone di regolamento 120 days 8/9/2024 12/6/2024 262,195.56 €

1174 GA01H GA-5 Elevazione 120 days 9/8/2024 1/5/2025 1,194,446.44 €

1175 GA01H GA-E Idraulica di piattaforma 120 days 10/8/2024 2/4/2025 46,612.54 €

1176 GA01H GA-8 Opere di finitura di linea 80 days 11/21/2024 2/8/2025 454,472.30 €

1177 IN14O Deviazione Torrente Fossanuova alla pk 5+900,00 144 days 4/29/2022 9/19/2022 821,259.19 €

1178 IN14O IN-3 Movimenti di terra 144 days 4/29/2022 9/19/2022 57,488.14 €

1179 IN14O IN-4 Fondazioni 144 days 4/29/2022 9/19/2022 100,193.62 €

1180 IN14O IN-5 Elevazioni 144 days 4/29/2022 9/19/2022 213,527.39 €

1181 IN14O IN-8 Opere provvisionali 144 days 4/29/2022 9/19/2022 422,948.49 €

1182 IN14O IN-B Piattaforma stradale 144 days 4/29/2022 9/19/2022 0.00 €

1183 IN14O IN-C Opere di finitura 144 days 4/29/2022 9/19/2022 27,101.55 €

1184 IN96 Realizzazione completamento opere minori deviazione torrente Fossanova PK 5+900,01 306 days 9/20/2022 7/22/2023 1,324,945.60 €

1185 IN96O IN-3 Movimenti di terra 306 days 9/20/2022 7/22/2023 215,966.13 €

1186 IN96O IN-4 Fondazioni 306 days 9/20/2022 7/22/2023 164,293.25 €

1187 IN96O IN-5 Elevazioni 306 days 9/20/2022 7/22/2023 398,808.63 €

1188 IN96O IN-8 Opere provvisionali 306 days 9/20/2022 7/22/2023 479,630.31 €

1189 IN96O IN-B Piattaforma stradale 306 days 9/20/2022 7/22/2023 23,849.02 €

1190 IN96O IN-C Opere di finitura 306 days 9/20/2022 7/22/2023 42,398.26 €

1191 IN15O Deviazione Torrente Fossanuova alla pk 5+900,00 305 days 12/13/2022 10/13/2023 2,186,958.40 €

1192 IN15O IN-3 Movimenti di terra 214 days 12/13/2022 7/14/2023 279,930.68 €

1193 IN15O IN-8 Opere provvisionali 214 days 12/13/2022 7/14/2023 778,557.19 €

1194 IN15O IN-4 Fondazioni 274 days 12/13/2022 9/12/2023 356,474.22 €

1195 IN15O IN-5 Elevazioni 274 days 12/13/2022 9/12/2023 682,331.02 €

1196 IN15O IN-B Piattaforma stradale 305 days 12/13/2022 10/13/2023 8,747.83 €

1197 IN15O IN-C Opere di finitura 305 days 12/13/2022 10/13/2023 80,917.46 €

1198 GA01D Galleria artificiale S.Martino da pk 6+180,00 a pk 6+250,00 - L=70,00 m 347 days 10/9/2023 9/19/2024 3,974,836.80 €

1199 GA01D GA-2 Opere di sostegno e consolidamento 240 days 10/9/2023 6/4/2024 3,096,397.87 €

Trincea ferroviaria da pk 4+342,00 a pk 4+530,00 - L=188,00 m

Sifone costituito da un doppio scatolare dim 3x2 m alla pk 4+465,04

Stazione di pompaggio alla pk 4+482,00

Trincea ferroviaria da pk 4+530,00 a pk 4+941,96 - L=411,96 m

Fabbricato Sicurezza in Galleria alla pk 4+880,00 e Piazzale

Cabina MT-BT alla pk 4+928.50

Galleria artificiale S.Martino da pk 4+941,96 a pk 5+350,00 - L=408,04 m

Galleria artificiale S.Martino da pk 4+941,96 a pk 5+350,00 - L=408,04 m - Seconda fase

Adeguamento svincolo autostradale alla pk 5+050,00

Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro -Realizzazione rampa sx di scavalco Viale del Lavoro

Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - Realizzazione rampa dx di scavalco Viale del Lavoro

Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro -Ripristino rampe e viabilità in sx

Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro -Ripristino rotatoria Viale del Lavoro

Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - Ripristino rampe e viabilità in dx

Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - Rotatoria provvisoria

Demolizione

Deviazione Torrente Rosella con scatolare 5x3 sotto autostrada alla pk 5+350,00

Galleria artificiale S.Martino da pk 5+350,00 a pk 5+878,49 - L=528,49 m

Galleria artificiale S.Martino da pk 5+350,00 a pk 5+878,49 - L=528,49 m - Seconda fase

Stazione di pompaggio e uscita di sicurezza alla pk 5+878,49

Galleria artificiale S.Martino da pk 5+878,49 a pk 6+180,00 - L=301,51 m

Galleria artificiale S.Martino da pk 5+878,49 a pk 6+180,00 - L=301,51 m - Seconda fase

Deviazione Torrente Fossanuova alla pk 5+900,00

Realizzazione completamento opere minori deviazione torrente Fossanova PK 5+900,01

Deviazione Torrente Fossanuova alla pk 5+900,00

Galleria artificiale S.Martino da pk 6+180,00 a pk 6+250,00 - L=70,00 m
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

1200 GA01D GA-3 Scavo 240 days 10/9/2023 6/4/2024 119,245.10 €

1201 GA01D GA-6 Copertura 190 days 12/28/2023 7/4/2024 723,420.30 €

1202 GA01D GA-8 Opere di finitura di linea 190 days 3/14/2024 9/19/2024 35,773.53 €

1203 GA01I Galleria artificiale S.Martino da pk 6+180,00 a pk 6+250,00 - L=70,00 m - Seconda fase 152 days 9/20/2024 2/18/2025 1,340,908.80 €

1204 GA01I GA-3 Scavo 70 days 9/20/2024 11/28/2024 563,181.70 €

1205 GA01I GA-4 Fondazione 50 days 10/20/2024 12/8/2024 187,727.23 €

1206 GA01I GA-5 Elevazione 50 days 11/19/2024 1/7/2025 272,204.49 €

1207 GA01I GA-7 Solettone di regolamento 60 days 12/4/2024 2/1/2025 61,681.80 €

1208 GA01I GA-E Idraulica di piattaforma 60 days 12/4/2024 2/1/2025 10,727.27 €

1209 GA01I GA-8 Opere di finitura di linea 60 days 12/21/2024 2/18/2025 245,386.31 €

1210 NW56O Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est alla pk 6+210 400 days 3/19/2022 4/22/2023 6,063,339.20 €

1211 NW56O Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est alla pk 6+210 400 days 3/19/2022 4/22/2023 6,063,339.20 €

1212 NR56O Rampe Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est 91 days 12/21/2022 3/21/2023 1,860,938.40 €

1213 NR56O Movimenti terra Rampa1 60 days 12/21/2022 2/18/2023 0.00 €

1214 NR56O Movimenti terra Rampa2 60 days 1/21/2023 3/21/2023 0.00 €

1215 NW51O Cavalcavia Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro 242 days 11/21/2022 7/20/2023 2,713,744.00 €

1216 NW51O Realizzazione scavalco 242 days 11/21/2022 7/20/2023 2,713,744.00 €

1217 IN16O Interferenza con sede autostradale alla pk 6+220,00 578 days 7/15/2023 2/11/2025 2,665,854.39 €

1218 IN16O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 110 days 7/15/2023 11/1/2023 610,480.66 €

1219 IN16O IN-3 Movimenti di terra 110 days 8/14/2023 12/1/2023 322,568.38 €

1220 IN16O IN-7 Opere di sostegno 110 days 8/14/2023 12/1/2023 1,007,692.96 €

1221 IN16O IN-8 Opere provvisionali 110 days 8/14/2023 12/1/2023 535,836.73 €

1222 IN16O IN-5 Elevazioni 110 days 8/14/2023 12/1/2023 61,314.65 €

1223 IN16O IN-B Piattaforma stradale 490 days 10/11/2023 2/11/2025 109,300.03 €

1224 IN16O IN-C Opere di finitura 60 days 12/14/2024 2/11/2025 18,660.98 €

1225 IN16A Deviazione provvisoria e ripristino autostrada A4 alla pk 6+220,00 437 days 12/2/2023 2/10/2025 10,615,528.01 €

1226 IN16A IN-3 Movimenti di terra 270 days 12/2/2023 8/27/2024 4,150,671.45 €

1227 IN16A IN-B Piattaforma stradale 230 days 1/28/2024 9/13/2024 4,745,141.02 €

1228 IN16A IN-C Opere di finitura 150 days 9/14/2024 2/10/2025 1,719,715.54 €

1229 IN16B Deviazione provvisoria e ripristino raccordo autostradale da pk 5+025,00 a pk 5+900,00 699 days 9/21/2021 8/20/2023 7,015,650.41 €

1230 IN16B IN-3 Movimenti di terra 400 days 9/21/2021 10/25/2022 2,771,181.91 €

1231 IN16B IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 400 days 9/21/2021 10/25/2022 470,048.58 €

1232 IN16B IN-4 Fondazioni 400 days 9/21/2021 10/25/2022 21,046.95 €

1233 IN16B IN-5 Elevazioni 400 days 9/21/2021 10/25/2022 203,453.86 €

1234 IN16B IN-B Piattaforma stradale 400 days 6/8/2022 7/12/2023 820,831.10 €

1235 IN16B IN-C Opere di finitura 400 days 7/17/2022 8/20/2023 2,729,088.01 €

1236 IN16C Deviazione provvisoria e ripristino rampa tangenziale Sud alla pk 6+500,00 302 days 4/23/2022 2/18/2023 798,160.00 €

1237 IN16C IN-3 Movimenti di terra 160 days 4/23/2022 9/29/2022 529,180.08 €

1238 IN16C IN-B Piattaforma stradale 180 days 5/23/2022 11/18/2022 77,421.52 €

1239 IN16C IN-C Opere di finitura 230 days 7/4/2022 2/18/2023 191,558.40 €

1240 IN16D Piazzali, Deposito del Sale e Parcheggi a servizio casello Verona Est 60 days 12/13/2024 2/10/2025 1,516,504.00 €

1241 IN16D IN-7 Opere di sostegno 30 days 12/13/2024 1/11/2025 476,182.26 €

1242 IN16D IN-C Opere di finitura 30 days 1/12/2025 2/10/2025 1,040,321.74 €

1243 IN16E Sottopasso Raccordo Autostradale A4 57 days 2/21/2022 4/18/2022 2,681,817.60 €

1244 IN16E IN-3 Movimenti di terra 35 days 2/21/2022 3/27/2022 40,227.26 €

1245 IN16E IN-4 Fondazioni 30 days 2/21/2022 3/22/2022 139,454.52 €

1246 IN16E IN-5 Elevazioni 30 days 2/21/2022 3/22/2022 370,090.83 €

1247 IN16E IN-8 Opere provvisionali 30 days 2/21/2022 3/22/2022 2,064,999.55 €

1248 IN16E IN-C Opere di finitura 27 days 3/23/2022 4/18/2022 67,045.44 €

1249 GA01E Galleria artificiale S.Martino da pk 6+250,00 a pk 6+841,96 - L=591,96 m 671 days 1/18/2022 11/19/2023 27,951,563.21 €

1250 GA01E GA-2 Opere di sostegno e consolidamento 600 days 1/18/2022 9/9/2023 20,795,963.02 €

1251 GA01E GA-3 Scavo 600 days 1/18/2022 9/9/2023 586,982.83 €

1252 GA01E GA-6 Copertura 600 days 3/19/2022 11/8/2023 6,261,150.16 €

1253 GA01E GA-8 Opere di finitura di linea 600 days 3/30/2022 11/19/2023 307,467.20 €

1254 GA01J Galleria artificiale S.Martino da pk 6+250,00 a pk 6+841,96 - L=591,96 m - Seconda fase 335 days 11/20/2023 10/19/2024 10,679,380.80 €

1255 GA01J GA-3 Scavo 220 days 11/20/2023 6/26/2024 4,955,232.69 €

1256 GA01J GA-2 Opere di sostegno e consolidamento 220 days 11/20/2023 6/26/2024 170,870.09 €

1257 GA01J GA-4 Fondazione 220 days 12/14/2023 7/20/2024 1,601,907.12 €

1258 GA01J GA-7 Solettone di regolamento 220 days 12/14/2023 7/20/2024 523,289.66 €

1259 GA01J GA-E Idraulica di piattaforma 220 days 12/14/2023 7/20/2024 170,870.09 €

1260 GA01J GA-5 Elevazione 220 days 1/13/2024 8/19/2024 2,349,463.78 €

1261 GA01J GA-8 Opere di finitura di linea 126 days 6/16/2024 10/19/2024 907,747.37 €

1262 GA01J GA-D Opere di finitura extra linea 126 days 6/16/2024 10/19/2024 0.00 €

1263 IN17O Ripristino viabilità imbocco lato est alla pk 6+727,07 46 days 10/21/2023 12/5/2023 111,742.40 €

1264 IN17O IN-3 Movimenti di terra 15 days 10/21/2023 11/4/2023 73,303.01 €

1265 IN17O IN-B Piattaforma stradale 10 days 11/5/2023 11/14/2023 21,231.06 €

1266 IN17O IN-C Opere di finitura 28 days 11/8/2023 12/5/2023 17,208.33 €

1267 TR04O Trincea ferroviaria da pk 6+841,96 a pk 7+036,79 - L=194,83 m 580 days 9/21/2022 4/22/2024 12,259,737.61 €

1268 TR04O TR-5 Opere di sostegno di linea 470 days 9/21/2022 1/3/2024 5,786,596.15 €

1269 TR04O TR-2 Consolidamenti e bonifica terre 77 days 3/6/2023 5/21/2023 3,444,986.27 €

1270 TR04O TR-4 Movimenti terra 95 days 5/22/2023 8/24/2023 1,458,908.77 €

1271 TR04O TR-B Idraulica di piattaforma 95 days 5/22/2023 8/24/2023 478,129.77 €

1272 TR04O TR-6 Piattaforma ferroviaria 29 days 1/4/2024 2/1/2024 441,350.55 €

1273 TR04O TR-8 Opere di finitura di linea 87 days 1/27/2024 4/22/2024 625,246.62 €

1274 TR04O TR-A Opere di finitura extra linea 87 days 1/27/2024 4/22/2024 24,519.48 €

1275 IN18O Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 3,00x2,00 alla pk 6+845,28 292 days 3/5/2022 12/21/2022 1,564,393.60 €

1276 IN18O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 200 days 3/5/2022 9/20/2022 408,306.73 €

1277 IN18O IN-3 Movimenti di terra 200 days 3/5/2022 9/20/2022 125,151.49 €

1278 IN18O IN-7 Opere di sostegno 200 days 3/5/2022 9/20/2022 522,507.46 €

1279 IN18O IN-4 Fondazioni 50 days 9/21/2022 11/9/2022 126,715.88 €

1280 IN18O IN-5 Elevazioni 50 days 9/21/2022 11/9/2022 253,431.76 €

1281 IN18O IN-C Opere di finitura 42 days 11/10/2022 12/21/2022 128,280.28 €

1282 IN1AO Sifone costituito da un doppio scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 7+036,66 505 days 9/21/2022 2/7/2024 1,755,952.00 €

1283 IN1AO IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 182 days 9/21/2022 3/21/2023 661,993.90 €

1284 IN1AO IN-3 Movimenti di terra 182 days 9/21/2022 3/21/2023 145,744.02 €

1285 IN1AO IN-4 Fondazioni 182 days 9/21/2022 3/21/2023 170,327.34 €

1286 IN1AO IN-5 Elevazioni 182 days 9/21/2022 3/21/2023 265,148.75 €

1287 IN1AO IN-C Opere di finitura 12 days 1/27/2024 2/7/2024 163,303.54 €

1288 IN1AO IN-7 Opere di sostegno 12 days 1/27/2024 2/7/2024 349,434.45 €

1289 FA04A Fabbricato SG alla pk 6+900,00 e Piazzale 152 days 4/21/2023 9/19/2023 1,261,092.80 €

1290 FA04A FA-5.1 Movimenti terra 15 days 4/21/2023 5/5/2023 0.00 €

1291 FA04A FA-2 Fondazioni / Elevazioni 42 days 5/6/2023 6/16/2023 404,810.79 €

1292 FA04A FA-4 Opere di finitura interne 28 days 6/5/2023 7/2/2023 22,699.67 €

1293 FA04A FA-3 Sistemazioni esterne 91 days 6/21/2023 9/19/2023 810,882.67 €

1294 FA04A FA-5 Opere di finitura esterne 152 days 4/21/2023 9/19/2023 22,699.67 €

1295 FA04B Cabina MT-BT alla pk 6+862,68 137 days 5/6/2023 9/19/2023 207,521.60 €

1296 FA04B FA-5.1 Movimenti terra 15 days 5/6/2023 5/20/2023 0.00 €

1297 FA04B FA-2 Fondazioni / Elevazioni 35 days 5/21/2023 6/24/2023 34,241.06 €

1298 FA04B FA-4 Opere di finitura interne 21 days 6/25/2023 7/15/2023 2,075.22 €

1299 FA04B FA-5 Opere di finitura esterne 137 days 5/6/2023 9/19/2023 171,205.32 €

1300 TR05O Trincea ferroviaria da pk 7+036,79 a pk 7+183,09 - L=146,30 m 524 days 11/20/2022 4/26/2024 2,043,289.60 €

1301 TR05O TR-5 Opere di sostegno di linea 35 days 11/20/2022 12/24/2022 1,048,207.56 €

1302 TR05O TR-4 Movimenti terra 28 days 12/25/2022 1/21/2023 351,445.81 €

1303 TR05O TR-B Idraulica di piattaforma 28 days 1/22/2023 2/18/2023 149,160.14 €

1304 TR05O TR-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 2/2/2024 2/22/2024 328,969.63 €

1305 TR05O TR-8 Opere di finitura di linea 85 days 2/2/2024 4/26/2024 149,160.14 €

1306 TR05O TR-A Opere di finitura extra linea 85 days 2/2/2024 4/26/2024 16,346.32 €

1307 IN19O Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 2,0x3,0 alla pk 7+183,09 230 days 4/4/2022 11/19/2022 1,468,614.40 €

1308 IN19O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 158 days 4/4/2022 9/8/2022 487,579.98 €

1309 IN19O IN-3 Movimenti di terra 158 days 4/4/2022 9/8/2022 146,861.44 €

1310 IN19O IN-7 Opere di sostegno 158 days 4/4/2022 9/8/2022 326,032.40 €

1311 IN19O IN-4 Fondazioni 90 days 7/23/2022 10/20/2022 164,484.81 €

1312 IN19O IN-5 Elevazioni 90 days 7/23/2022 10/20/2022 185,045.41 €

1313 IN19O IN-C Opere di finitura 60 days 9/21/2022 11/19/2022 158,610.36 €

1314 TR06O Trincea ferroviaria da pk 7+183,09 a pk 7+660,97 - L=477,88 m 638 days 9/21/2022 6/19/2024 2,298,700.80 €

1315 TR06O TR-5 Opere di sostegno di linea 20 days 9/21/2022 10/10/2022 96,545.43 €

1316 TR06O TR-2 Consolidamenti e bonifica terre 40 days 10/11/2022 11/19/2022 379,285.63 €

1317 TR06O TR-4 Movimenti terra 60 days 11/20/2022 1/18/2023 710,298.55 €

1318 TR06O TR-B Idraulica di piattaforma 60 days 11/20/2022 1/18/2023 629,844.02 €

1319 TR06O TR-6 Piattaforma ferroviaria 25 days 2/23/2024 3/18/2024 280,441.50 €

1320 TR06O TR-8 Opere di finitura di linea 100 days 3/12/2024 6/19/2024 154,012.95 €

1321 TR06O TR-A Opere di finitura extra linea 100 days 3/12/2024 6/19/2024 48,272.72 €

1322 IN1BO Sifone costituito da un doppio scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 7+272,02 113 days 9/9/2022 12/30/2022 989,718.40 €

1323 IN1BO IN-3 Movimenti di terra 100 days 9/9/2022 12/17/2022 75,218.60 €

1324 IN1BO IN-4 Fondazioni 100 days 9/9/2022 12/17/2022 95,012.97 €

1325 IN1BO IN-5 Elevazioni 100 days 9/9/2022 12/17/2022 177,159.59 €

1326 IN1BO IN-7 Opere di sostegno 100 days 9/9/2022 12/17/2022 517,622.72 €

1327 IN1BO IN-C Opere di finitura 13 days 12/18/2022 12/30/2022 124,704.52 €

1328 IN20O Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 2,0x3,0 alla pk 7+370,78 183 days 4/4/2022 10/3/2022 1,676,136.00 €

1329 IN20O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 168 days 4/4/2022 9/18/2022 179,346.55 €

1330 IN20O IN-3 Movimenti di terra 168 days 4/4/2022 9/18/2022 130,738.61 €

1331 IN20O IN-4 Fondazioni 168 days 4/4/2022 9/18/2022 149,176.10 €

1332 IN20O IN-5 Elevazioni 168 days 4/4/2022 9/18/2022 281,590.85 €

1333 IN20O IN-7 Opere di sostegno 168 days 4/4/2022 9/18/2022 764,318.02 €

1334 IN20O IN-C Opere di finitura 15 days 9/19/2022 10/3/2022 170,965.87 €

1335 FA05O Fabbricato PT alla pk 7+475,00 e Piazzale 183 days 5/21/2024 11/19/2024 989,718.41 €

1336 FA05O FA-5.1 Movimenti di terra 15 days 5/21/2024 6/4/2024 0.00 €

1337 FA05O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 63 days 6/5/2024 8/6/2024 489,910.61 €

1338 FA05O FA-4 Opere di finitura interne 49 days 8/7/2024 9/24/2024 27,712.12 €

1339 FA05O FA-3 Sistemazioni esterne 183 days 5/21/2024 11/19/2024 445,373.28 €

1340 FA05O FA-5 Opere di finitura esterne 56 days 9/25/2024 11/19/2024 26,722.40 €

1341 VI01A Viadotto Fibbio da pk 7+660,97 a pk 8+460,96 - L=799,99 m 579 days 11/18/2022 6/18/2024 23,258,382.41 €

1342 VI01A VI-2 Pali o pozzi 100 days 11/18/2022 2/25/2023 6,070,437.81 €

1343 VI01A VI-3 Fondazioni 115 days 2/26/2023 6/20/2023 3,465,498.98 €

1344 VI01A VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 115 days 2/26/2023 6/20/2023 69,775.15 €

1345 VI01A VI-4 Spalle 40 days 6/21/2023 7/30/2023 139,550.29 €

1346 VI01A VI-5 Pile 50 days 7/31/2023 9/18/2023 651,234.71 €

1347 VI01A VI-6 Pulvini 50 days 9/19/2023 11/7/2023 604,717.94 €

1348 VI01A VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 52 days 11/8/2023 12/29/2023 8,326,500.90 €

1349 VI01A VI-9 Soletta di completamento 70 days 12/30/2023 3/8/2024 2,581,680.45 €

Galleria artificiale S.Martino da pk 6+180,00 a pk 6+250,00 - L=70,00 m - Seconda fase

Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est alla pk 6+210

Rampe Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est

Cavalcavia Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro

Interferenza con sede autostradale alla pk 6+220,00

Deviazione provvisoria e ripristino autostrada A4 alla pk 6+220,00

Deviazione provvisoria e ripristino raccordo autostradale da pk 5+025,00 a pk 5+900,00

Deviazione provvisoria e ripristino rampa tangenziale Sud alla pk 6+500,00

Piazzali, Deposito del Sale e Parcheggi a servizio casello Verona Est

Sottopasso Raccordo Autostradale A4

Galleria artificiale S.Martino da pk 6+250,00 a pk 6+841,96 - L=591,96 m

Galleria artificiale S.Martino da pk 6+250,00 a pk 6+841,96 - L=591,96 m - Seconda fase

Ripristino viabilità imbocco lato est alla pk 6+727,07

Trincea ferroviaria da pk 6+841,96 a pk 7+036,79 - L=194,83 m

Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 3,00x2,00 alla pk 6+845,28

Sifone costituito da un doppio scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 7+036,66

Fabbricato SG alla pk 6+900,00 e Piazzale

Cabina MT-BT alla pk 6+862,68

Trincea ferroviaria da pk 7+036,79 a pk 7+183,09 - L=146,30 m

Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 2,0x3,0 alla pk 7+183,09

Trincea ferroviaria da pk 7+183,09 a pk 7+660,97 - L=477,88 m

Sifone costituito da un doppio scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 7+272,02

Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 2,0x3,0 alla pk 7+370,78

Fabbricato PT alla pk 7+475,00 e Piazzale

Viadotto Fibbio da pk 7+660,97 a pk 8+460,96 - L=799,99 m
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

1350 VI01A VI-B Opere di finitura di linea 132 days 2/8/2024 6/18/2024 604,717.94 €

1351 VI01A VI-D Opere di finitura extra linea 132 days 2/8/2024 6/18/2024 279,100.59 €

1352 VI01A VI-E Demolizioni 132 days 2/8/2024 6/18/2024 0.00 €

1353 VI01A VI-F Idraulica di piattaforma 132 days 2/8/2024 6/18/2024 465,167.65 €

1354 IN83O Deviazione Via Chievo alla pk 7+700,00 78 days 4/4/2022 6/20/2022 558,712.00 €

1355 IN83O IN-3 Movimenti di terra 35 days 4/4/2022 5/8/2022 425,179.83 €

1356 IN83O IN-B Piattaforma stradale 50 days 5/2/2022 6/20/2022 55,871.20 €

1357 IN83O IN-9 Sistemazioni idrauliche 50 days 5/2/2022 6/20/2022 7,263.26 €

1358 IN83O IN-C Opere di finitura 50 days 5/2/2022 6/20/2022 70,397.71 €

1359 VI01B Viadotto Fibbio da pk 8+460,96 a pk 9+210,96 - L=750,00 m 648 days 4/22/2023 1/28/2025 20,816,012.81 €

1360 VI01B VI-2 Pali o pozzi 60 days 4/22/2023 6/20/2023 4,870,947.00 €

1361 VI01B VI-3 Fondazioni 115 days 6/21/2023 10/13/2023 3,393,010.09 €

1362 VI01B VI-F Idraulica di piattaforma 115 days 6/21/2023 10/13/2023 228,976.14 €

1363 VI01B VI-5 Pile 55 days 9/14/2023 11/7/2023 791,008.49 €

1364 VI01B VI-6 Pulvini 50 days 11/8/2023 12/27/2023 603,664.37 €

1365 VI01B VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 52 days 12/28/2023 2/17/2024 7,806,004.80 €

1366 VI01B VI-9 Soletta di completamento 70 days 2/18/2024 4/27/2024 2,414,657.48 €

1367 VI01B VI-B Opere di finitura di linea 140 days 4/28/2024 9/14/2024 520,400.32 €

1368 VI01B VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 140 days 4/28/2024 9/14/2024 62,448.04 €

1369 VI01B VI-D Opere di finitura extra linea 140 days 9/11/2024 1/28/2025 124,896.08 €

1370 VI01C Viadotto Fibbio da pk 9+210,96 a pk 9+958,00 - L=747,04 m 574 days 7/5/2023 1/28/2025 24,008,652.80 €

1371 VI01C VI-2 Pali o pozzi 77 days 7/5/2023 9/19/2023 6,098,197.81 €

1372 VI01C VI-E Demolizioni 77 days 7/5/2023 9/19/2023 24,008.65 €

1373 VI01C VI-3 Fondazioni 115 days 9/20/2023 1/12/2024 4,345,566.16 €

1374 VI01C VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 115 days 9/20/2023 1/12/2024 72,025.96 €

1375 VI01C VI-F Idraulica di piattaforma 115 days 9/20/2023 1/12/2024 216,077.88 €

1376 VI01C VI-5 Pile 55 days 1/13/2024 3/7/2024 1,056,380.72 €

1377 VI01C VI-6 Pulvini 50 days 3/8/2024 4/26/2024 624,224.97 €

1378 VI01C VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 52 days 4/27/2024 6/17/2024 7,562,725.63 €

1379 VI01C VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 52 days 5/12/2024 7/2/2024 144,051.92 €

1380 VI01C VI-9 Soletta di completamento 70 days 7/3/2024 9/10/2024 2,881,038.34 €

1381 VI01C VI-B Opere di finitura di linea 140 days 9/11/2024 1/28/2025 528,190.36 €

1382 VI01C VI-D Opere di finitura extra linea 140 days 9/11/2024 1/28/2025 456,164.40 €

1383 BA15A Barriera Antirumore Lato Destro 10 days 10/11/2024 10/20/2024 686,417.60 €

1384 BA15A BA-3 Barriere antirumore 10 days 10/11/2024 10/20/2024 678,867.01 €

1385 BA15A BA-2 Opere accessorie 10 days 10/11/2024 10/20/2024 7,550.59 €

1386 VI01D Viadotto Fibbio dal Km 9+958.00 al Km 10+035.97 - L=78,00 m 409 days 11/19/2023 12/31/2024 12,371,480.00 €

1387 VI01D VI-2 Pali o pozzi 56 days 11/19/2023 1/13/2024 989,718.40 €

1388 VI01D VI-3 Fondazioni 65 days 1/14/2024 3/18/2024 692,802.88 €

1389 VI01D VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 65 days 1/14/2024 3/18/2024 185,572.20 €

1390 VI01D VI-4 Spalle 30 days 3/19/2024 4/17/2024 185,572.20 €

1391 VI01D VI-5 Pile 15 days 4/18/2024 5/2/2024 49,485.92 €

1392 VI01D VI-6 Pulvini 58 days 5/3/2024 6/29/2024 49,485.92 €

1393 VI01D VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 90 days 6/30/2024 9/27/2024 0.00 €

1394 VI01D VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 90 days 6/30/2024 9/27/2024 9,971,412.88 €

1395 VI01D VI-9 Soletta di completamento 20 days 9/28/2024 10/17/2024 123,714.80 €

1396 VI01D VI-B Opere di finitura di linea 60 days 10/18/2024 12/16/2024 111,343.32 €

1397 VI01D VI-D Opere di finitura extra linea 60 days 11/2/2024 12/31/2024 12,371.48 €

1398 NR NUOVA VIABILITA' 173 days 4/28/2025 10/17/2025 3,128,787.20 €

1399 NR55O Allargamento via Pontara Sandri in comune di Verona (Realizzazione Nuova viabilità) 173 days 4/28/2025 10/17/2025 3,128,787.20 €

1400 NR55O NR-2 Consolidamenti e bonifica terre 173 days 4/28/2025 10/17/2025 0.00 €

1401 NR55O NR-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 173 days 4/28/2025 10/17/2025 78,219.68 €

1402 NR55O NR-4 Movimenti di terra 173 days 4/28/2025 10/17/2025 1,317,219.41 €

1403 NR55O NR-5 Opere di sostegno 173 days 4/28/2025 10/17/2025 344,166.59 €

1404 NR55O NR-6 Piattaforma stradale 173 days 4/28/2025 10/17/2025 929,249.80 €

1405 NR55O NR-8 Opere di finitura 173 days 4/28/2025 10/17/2025 459,931.72 €

1406 IA RIAMBIENTALIZZAZIONI 363 days 7/22/2025 7/19/2026 7,087,660.80 €

1407 IA01O Riambientalizzazione da PK 0+000 a PK 2+025 da PK 0+000 a PK 2+025 363 days 7/22/2025 7/19/2026 1,101,460.80 €

1408 IA01O  Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx opere di fondazione 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

1409 IA02O Riambientalizzazione da PK 2+025 a PK 3+850 363 days 7/22/2025 7/19/2026 143,668.80 €

1410 IA02O Riambientalizzazione 02 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

1411 IA03O Riambientalizzazione da PK 3+850 a PK 4+942 363 days 7/22/2025 7/19/2026 1,117,424.00 €

1412 IA03O Riambientalizzazione 03 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

1413 IA04O Riambientalizzazione da PK 4+942 a PK 6+850 363 days 7/22/2025 7/19/2026 1,053,571.20 €

1414 IA04O Riambientalizzazione 04 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

1415 IA05O Riambientalizzazione da PK 6+850 a PK 8+975 363 days 7/22/2025 7/19/2026 3,671,536.00 €

1416 IA05O Riambientalizzazione 05 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

1417 CO2.4 CANTIERE 02 (TRATTO DI LINEA 10+021 / 19+150) 1827 days 7/19/2021 7/19/2026 222,067,794.50 €

1418 SC SITI CONTAMINATI 180 days 2/16/2022 8/14/2022 9,977,000.00 €

1419 SC06O SC-1 SC06/LF1-07 150 days 2/16/2022 7/15/2022 9,977,000.00 €

1420 - Collaudo 60 days 6/16/2022 8/14/2022 0.00 €

1421 BB BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 215 days 9/20/2021 4/22/2022 1,258,099.20 €

1422 BB03O Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 11+502,12 a Km 18+203,00 215 days 9/20/2021 4/22/2022 1,258,099.20 €

1423 AR ARCHEOLOGIA 277 days 7/19/2021 4/21/2022 0.00 €

1424 Area 7 Scavi in estensione Area 7 152 days 9/17/2021 2/15/2022 0.00 €

1425 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 3/17/2022 3/17/2022 0.00 €

1426 Area 8 Scavi in estensione Area 8 95 days 12/18/2021 3/22/2022 0.00 €

1427 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 4/21/2022 4/21/2022 0.00 €

1428 Area 14 Scavi in estensione Area 14 91 days 10/18/2021 1/16/2022 0.00 €

1429 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 2/15/2022 2/15/2022 0.00 €

1430 Area G Scavo assistito SL01 - Area G 121 days 7/19/2021 11/16/2021 0.00 €

1431 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 12/16/2021 12/16/2021 0.00 €

1432 Area H Scavo assistito SL01 - Area H 61 days 10/18/2021 12/17/2021 0.00 €

1433 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 1/16/2022 1/16/2022 0.00 €

1434 Area I Scavo assistito SL01 - Area I 90 days 11/18/2021 2/15/2022 0.00 €

1435 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 3/17/2022 3/17/2022 0.00 €

1436 OO.CC OPERE CIVILE 1039 days 4/18/2022 2/19/2025 197,726,908.10 €

1437 RI12O Rilevato ferroviario da pk 10+035,97 a pk 10+222,57 - L=186,60 m 289 days 4/29/2024 2/11/2025 2,250,811.19 €

1438 RI12O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 40 days 4/29/2024 6/7/2024 0.00 €

1439 RI12O RI-5 Opere di sostegno di linea 104 days 6/8/2024 9/19/2024 78,778.39 €

1440 RI12O RI-4 Movimenti terra 70 days 9/20/2024 11/28/2024 1,769,137.60 €

1441 RI12O RI-B Idraulica di piattaforma 70 days 9/20/2024 11/28/2024 213,827.06 €

1442 RI12O RI-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 11/29/2024 12/13/2024 76,527.58 €

1443 RI12O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 12/14/2024 2/11/2025 96,784.88 €

1444 RI12O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 12/14/2024 2/11/2025 15,755.68 €

1445 RI13O Rilevato ferroviario da pk 10+222,57 a pk 10+400,00 - L=177,43 m 244 days 3/25/2024 11/23/2024 1,708,062.39 €

1446 RI13O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 35 days 3/25/2024 4/28/2024 0.00 €

1447 RI13O RI-5 Opere di sostegno di linea 50 days 4/29/2024 6/17/2024 66,614.43 €

1448 RI13O RI-4 Movimenti terra 65 days 6/22/2024 8/25/2024 1,257,133.93 €

1449 RI13O RI-B Idraulica di piattaforma 65 days 7/7/2024 9/9/2024 222,048.11 €

1450 RI13O RI-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 9/10/2024 9/24/2024 73,446.68 €

1451 RI13O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 9/25/2024 11/23/2024 78,570.87 €

1452 RI13O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 9/25/2024 11/23/2024 10,248.37 €

1453 IN1CO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 10+222,57 80 days 5/21/2024 8/8/2024 191,558.40 €

1454 IN1CO IN-3 Movimenti di terra 30 days 5/21/2024 6/19/2024 36,396.10 €

1455 IN1CO IN-4 Fondazioni 30 days 5/21/2024 6/19/2024 44,824.67 €

1456 IN1CO IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 5/21/2024 6/19/2024 17,431.81 €

1457 IN1CO IN-5 Elevazioni 30 days 6/20/2024 7/19/2024 69,344.14 €

1458 IN1CO IN-C Opere di finitura 20 days 7/20/2024 8/8/2024 23,561.68 €

1459 IN21O Fornice scatolare, in calcestruzzo, sezione 5,0X2,5 m alla pk 10+322,96 89 days 5/21/2024 8/17/2024 255,411.21 €

1460 IN21O IN-3 Movimenti di terra 32 days 5/21/2024 6/21/2024 33,969.69 €

1461 IN21O IN-4 Fondazioni 32 days 5/21/2024 6/21/2024 67,683.97 €

1462 IN21O IN-9 Sistemazioni idrauliche 32 days 5/21/2024 6/21/2024 14,303.03 €

1463 IN21O IN-5 Elevazioni 32 days 6/22/2024 7/23/2024 101,398.25 €

1464 IN21O IN-C Opere di finitura 30 days 7/19/2024 8/17/2024 38,056.27 €

1465 IN1DO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 10+337,94 80 days 6/22/2024 9/9/2024 191,558.39 €

1466 IN1DO IN-3 Movimenti di terra 30 days 6/22/2024 7/21/2024 42,525.96 €

1467 IN1DO IN-4 Fondazioni 30 days 6/22/2024 7/21/2024 39,077.91 €

1468 IN1DO IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 6/22/2024 7/21/2024 26,818.18 €

1469 IN1DO IN-5 Elevazioni 30 days 7/22/2024 8/20/2024 62,064.92 €

1470 IN1DO IN-C Opere di finitura 20 days 8/21/2024 9/9/2024 21,071.42 €

1471 RI14O Rilevato ferroviario da pk 10+400,00 a pk 10+733,61 - L=333,61 m 272 days 1/20/2024 10/17/2024 2,538,148.80 €

1472 RI14O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 35 days 1/20/2024 2/23/2024 0.00 €

1473 RI14O RI-5 Opere di sostegno di linea 82 days 2/24/2024 5/15/2024 137,060.04 €

1474 RI14O RI-4 Movimenti terra 90 days 4/16/2024 7/14/2024 1,497,507.79 €

1475 RI14O RI-B Idraulica di piattaforma 90 days 4/16/2024 7/14/2024 446,714.19 €

1476 RI14O RI-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 7/15/2024 7/29/2024 296,963.41 €

1477 RI14O RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 7/30/2024 10/17/2024 119,292.99 €

1478 RI14O RI-A Opere di finitura extra linea 80 days 7/30/2024 10/17/2024 40,610.38 €

1479 IN84A Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+566 58 days 12/21/2023 2/16/2024 207,521.60 €

1480 IN84A IN-3 Movimenti di terra 48 days 12/21/2023 2/6/2024 4,773.00 €

1481 IN84A IN-4 Fondazioni 48 days 12/21/2023 2/6/2024 66,614.43 €

1482 IN84A IN-9 Sistemazioni idrauliche 48 days 12/21/2023 2/6/2024 19,922.07 €

1483 IN84A IN-5 Elevazioni 48 days 12/21/2023 2/6/2024 91,932.07 €

1484 IN84A IN-C Opere di finitura 10 days 2/7/2024 2/16/2024 24,280.03 €

1485 IN84B Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+616 65 days 2/7/2024 4/11/2024 271,374.41 €

1486 IN84B IN-3 Movimenti di terra 55 days 2/7/2024 4/1/2024 42,063.03 €

1487 IN84B IN-4 Fondazioni 55 days 2/7/2024 4/1/2024 72,728.34 €

1488 IN84B IN-5 Elevazioni 55 days 2/7/2024 4/1/2024 100,408.53 €

1489 IN84B IN-9 Sistemazioni idrauliche 55 days 2/7/2024 4/1/2024 29,308.44 €

1490 IN84B IN-C Opere di finitura 10 days 4/2/2024 4/11/2024 26,866.07 €

1491 IN84C Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+650 65 days 2/22/2024 4/26/2024 271,374.41 €

1492 IN84C IN-3 Movimenti di terra 55 days 2/22/2024 4/16/2024 42,334.41 €

1493 IN84C IN-4 Fondazioni 55 days 2/22/2024 4/16/2024 72,728.34 €

1494 IN84C IN-5 Elevazioni 55 days 2/22/2024 4/16/2024 100,408.53 €

1495 IN84C IN-9 Sistemazioni idrauliche 55 days 2/22/2024 4/16/2024 29,308.44 €

1496 IN84C IN-C Opere di finitura 10 days 4/17/2024 4/26/2024 26,594.69 €

1497 IN84D Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+689 60 days 3/23/2024 5/21/2024 271,374.40 €

1498 IN84D IN-3 Movimenti di terra 55 days 3/23/2024 5/16/2024 42,605.78 €

1499 IN84D IN-4 Fondazioni 55 days 3/23/2024 5/16/2024 73,813.84 €

Deviazione Via Chievo alla pk 7+700,00

Viadotto Fibbio da pk 8+460,96 a pk 9+210,96 - L=750,00 m

Viadotto Fibbio da pk 9+210,96 a pk 9+958,00 - L=747,04 m

Barriera Antirumore Lato Destro

Viadotto Fibbio dal Km 9+958.00 al Km 10+035.97 - L=78,00 m

Allargamento via Pontara Sandri in comune di Verona (Realizzazione Nuova viabilità)

Riambientalizzazione da PK 0+000 a PK 2+025 da PK 0+000 a PK 2+025

Riambientalizzazione da PK 2+025 a PK 3+850

Riambientalizzazione da PK 3+850 a PK 4+942

Riambientalizzazione da PK 4+942 a PK 6+850

Riambientalizzazione da PK 6+850 a PK 8+975

Rilevato ferroviario da pk 10+035,97 a pk 10+222,57 - L=186,60 m

Rilevato ferroviario da pk 10+222,57 a pk 10+400,00 - L=177,43 m

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 10+222,57

Fornice scatolare, in calcestruzzo, sezione 5,0X2,5 m alla pk 10+322,96

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 10+337,94

Rilevato ferroviario da pk 10+400,00 a pk 10+733,61 - L=333,61 m

Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+566

Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+616

Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+650

Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+689
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

1500 IN84D IN-5 Elevazioni 55 days 3/23/2024 5/16/2024 99,865.78 €

1501 IN84D IN-9 Sistemazioni idrauliche 55 days 3/23/2024 5/16/2024 29,037.06 €

1502 IN84D IN-C Opere di finitura 10 days 5/12/2024 5/21/2024 26,051.94 €

1503 IN1EO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 10+733,61 50 days 5/17/2024 7/5/2024 143,668.80 €

1504 IN1EO IN-3 Movimenti di terra 30 days 5/17/2024 6/15/2024 30,601.45 €

1505 IN1EO IN-4 Fondazioni 30 days 5/17/2024 6/15/2024 29,021.10 €

1506 IN1EO IN-5 Elevazioni 30 days 5/17/2024 6/15/2024 50,715.09 €

1507 IN1EO IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 5/17/2024 6/15/2024 16,234.57 €

1508 IN1EO IN-C Opere di finitura 20 days 6/16/2024 7/5/2024 17,096.59 €

1509 IV02A Cavalcaferrovia alla pk 10+536,33 - Attraversamento 395 days 12/21/2022 1/19/2024 5,140,150.41 €

1510 IV02A IV-2 Pali o pozzi 93 days 12/21/2022 3/23/2023 873,825.57 €

1511 IV02A IV-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 93 days 12/21/2022 3/23/2023 1,238,776.25 €

1512 IV02A IV-E Idraulica di piattaforma 93 days 12/21/2022 3/23/2023 0.00 €

1513 IV02A IV-3 Fondazioni 42 days 2/22/2023 4/4/2023 529,435.49 €

1514 IV02A IV-4 Spalle 42 days 3/21/2023 5/1/2023 195,325.72 €

1515 IV02A IV-5 Pile 42 days 3/21/2023 5/1/2023 282,708.27 €

1516 IV02A IV-8 Travi d'impacato in acciaio 98 days 5/2/2023 8/7/2023 1,418,681.51 €

1517 IV02A IV-9 Soletta di completamento 98 days 8/8/2023 11/13/2023 354,670.38 €

1518 IV02A IV-B Opere di finitura 122 days 9/20/2023 1/19/2024 138,784.06 €

1519 IV02A IV-D Opere accessorie 122 days 9/20/2023 1/19/2024 107,943.16 €

1520 IR02B Cavalcaferrovia alla pk 10+536,33 - Rampa Nord 301 days 3/24/2023 1/18/2024 1,005,681.60 €

1521 IR02B IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 3/24/2023 4/22/2023 134,761.33 €

1522 IR02B IR-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 30 days 3/24/2023 4/22/2023 29,164.77 €

1523 IR02B IR-4 Movimenti terra 30 days 5/2/2023 5/31/2023 604,414.64 €

1524 IR02B IR-5 Opere di sostegno 30 days 5/2/2023 5/31/2023 29,164.77 €

1525 IR02B IR-6 Piattaforma stradale 30 days 6/1/2023 6/30/2023 86,488.62 €

1526 IR02B IR-8 Opere di finitura 121 days 9/20/2023 1/18/2024 121,687.47 €

1527 IR02C Cavalcaferrovia alla pk 10+536,33 - Rampa Sud 220 days 4/23/2023 11/28/2023 750,270.40 €

1528 IR02C IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 15 days 4/23/2023 5/7/2023 74,276.77 €

1529 IR02C IR-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 15 days 4/23/2023 5/7/2023 0.00 €

1530 IR02C IR-4 Movimenti terra 15 days 5/8/2023 5/22/2023 468,919.00 €

1531 IR02C IR-5 Opere di sostegno 15 days 5/8/2023 5/22/2023 54,019.47 €

1532 IR02C IR-6 Piattaforma stradale 30 days 5/23/2023 6/21/2023 38,263.79 €

1533 IR02C IR-8 Opere di finitura 70 days 9/20/2023 11/28/2023 54,019.47 €

1534 IR02C IR-A Opere accessorie 70 days 9/20/2023 11/28/2023 60,771.90 €

1535 BA17A Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx opere di fondazione 152 days 6/15/2024 11/13/2024 319,264.00 €

1536 BA17A BA-1 Fondazioni 152 days 6/15/2024 11/13/2024 319,264.00 €

1537 BA17B Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx opere di elevazione 30 days 11/14/2024 12/13/2024 510,822.40 €

1538 BA17B BA-3 Barriere antirumore 30 days 11/14/2024 12/13/2024 508,268.29 €

1539 BA17B BA-2 Opere accessorie 30 days 11/14/2024 12/13/2024 2,554.11 €

1540 RI15O Rilevato ferroviario dal Km 10+733,61 al km 11+394,62 - ml. 661.01 385 days 1/20/2024 2/7/2025 6,433,169.61 €

1541 RI15O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 40 days 1/20/2024 2/28/2024 0.00 €

1542 RI15O RI-5 Opere di sostegno di linea 97 days 2/29/2024 6/4/2024 321,658.48 €

1543 RI15O RI-4 Movimenti terra 130 days 6/5/2024 10/12/2024 4,085,062.70 €

1544 RI15O RI-B Idraulica di piattaforma 130 days 6/5/2024 10/12/2024 1,164,403.70 €

1545 RI15O RI-6 Piattaforma ferroviaria 18 days 10/13/2024 10/30/2024 289,492.63 €

1546 RI15O RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 10/31/2024 2/7/2025 353,824.33 €

1547 RI15O RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 10/31/2024 2/7/2025 218,727.77 €

1548 IN22O Fornice a 2 canne, in calcestruzzo, sezione 3,0x2,0 m alla pk 10+748,60 91 days 6/10/2023 9/8/2023 255,411.20 €

1549 IN22O IN-3 Movimenti di terra 45 days 6/10/2023 7/24/2023 76,112.54 €

1550 IN22O IN-4 Fondazioni 45 days 6/10/2023 7/24/2023 53,125.53 €

1551 IN22O IN-5 Elevazioni 45 days 6/26/2023 8/9/2023 77,134.18 €

1552 IN22O IN-9 Sistemazioni idrauliche 45 days 6/26/2023 8/9/2023 19,666.66 €

1553 IN22O IN-C Opere di finitura 30 days 8/10/2023 9/8/2023 29,372.29 €

1554 IN23O Fornice scatolare, in calcestruzzo, sezione 5,0x2,5 m alla pk 11+050,00 70 days 7/25/2023 10/2/2023 127,705.60 €

1555 IN23O IN-3 Movimenti di terra 20 days 7/25/2023 8/13/2023 4,980.52 €

1556 IN23O IN-4 Fondazioni 20 days 7/25/2023 8/13/2023 27,201.29 €

1557 IN23O IN-9 Sistemazioni idrauliche 20 days 7/25/2023 8/13/2023 20,688.31 €

1558 IN23O IN-5 Elevazioni 20 days 8/14/2023 9/2/2023 44,569.25 €

1559 IN23O IN-C Opere di finitura 30 days 9/3/2023 10/2/2023 30,266.23 €

1560 VI02A Viadotto Illasi-Prognolo dal Km 11+394,62 al Km 11+572,62 - L=178,00 388 days 5/18/2022 6/9/2023 15,341,820.77 €

1561 VI02A VI-2 Pali o pozzi 100 days 5/18/2022 8/25/2022 1,963,753.06 €

1562 VI02A VI-3 Fondazioni 90 days 8/26/2022 11/23/2022 843,800.14 €

1563 VI02A VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 90 days 8/26/2022 11/23/2022 230,127.31 €

1564 VI02A VI-F Idraulica di piattaforma 90 days 8/26/2022 11/23/2022 61,367.28 €

1565 VI02A VI-4 Spalle 10 days 11/24/2022 12/3/2022 92,050.92 €

1566 VI02A VI-5 Pile 15 days 11/24/2022 12/8/2022 214,785.49 €

1567 VI02A VI-6 Pulvini 28 days 12/9/2022 1/5/2023 184,101.85 €

1568 VI02A VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 77 days 1/6/2023 3/23/2023 1,043,243.81 €

1569 VI02A VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 77 days 1/6/2023 3/23/2023 9,972,183.52 €

1570 VI02A VI-9 Soletta di completamento 18 days 3/24/2023 4/10/2023 460,254.62 €

1571 VI02A VI-B Opere di finitura di linea 60 days 4/11/2023 6/9/2023 184,101.85 €

1572 VI02A VI-D Opere di finitura extra linea 60 days 4/11/2023 6/9/2023 15,341.82 €

1573 VI02A VI-E Demolizioni 60 days 4/11/2023 6/9/2023 76,709.10 €

1574 VI02B Viadotto Illasi-Prognolo dal Km 11+572,62 al Km 11+815,62 - L=243,00 354 days 8/26/2022 8/14/2023 8,448,485.61 €

1575 VI02B VI-2 Pali o pozzi 82 days 8/26/2022 11/15/2022 2,821,794.19 €

1576 VI02B VI-3 Fondazioni 63 days 11/16/2022 1/17/2023 1,216,581.93 €

1577 VI02B VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 63 days 11/16/2022 1/17/2023 84,484.86 €

1578 VI02B VI-F Idraulica di piattaforma 63 days 11/16/2022 1/17/2023 67,587.88 €

1579 VI02B VI-4 Spalle 15 days 1/18/2023 2/1/2023 101,381.83 €

1580 VI02B VI-5 Pile 27 days 1/18/2023 2/13/2023 287,248.51 €

1581 VI02B VI-6 Pulvini 24 days 2/14/2023 3/9/2023 194,315.17 €

1582 VI02B VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 52 days 3/10/2023 4/30/2023 2,576,788.11 €

1583 VI02B VI-9 Soletta di completamento 36 days 5/1/2023 6/5/2023 827,951.59 €

1584 VI02B VI-B Opere di finitura di linea 70 days 6/6/2023 8/14/2023 245,006.08 €

1585 VI02B VI-D Opere di finitura extra linea 70 days 6/6/2023 8/14/2023 25,345.46 €

1586 RI16O Rilevato ferroviario dal Km 11+816,62 al km 12+034,47 - ml. 217,85 180 days 7/6/2023 1/1/2024 2,362,553.61 €

1587 RI16O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 7/6/2023 8/4/2023 0.00 €

1588 RI16O RI-B Idraulica di piattaforma 30 days 7/6/2023 8/4/2023 288,231.54 €

1589 RI16O RI-4 Movimenti terra 60 days 8/5/2023 10/3/2023 1,835,704.15 €

1590 RI16O RI-6 Piattaforma ferroviaria 10 days 10/4/2023 10/13/2023 92,139.59 €

1591 RI16O RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 10/14/2023 1/1/2024 141,753.22 €

1592 RI16O RI-A Opere di finitura extra linea 80 days 10/14/2023 1/1/2024 4,725.11 €

1593 IN25O Tombino scatolare 3x2 alla pk 11+910,50 73 days 7/6/2023 9/16/2023 207,521.59 €

1594 IN25O IN-3 Movimenti di terra 45 days 7/6/2023 8/19/2023 40,051.67 €

1595 IN25O IN-4 Fondazioni 45 days 7/6/2023 8/19/2023 46,899.88 €

1596 IN25O IN-5 Elevazioni 45 days 7/6/2023 8/19/2023 75,537.86 €

1597 IN25O IN-9 Sistemazioni idrauliche 45 days 7/6/2023 8/19/2023 18,469.42 €

1598 IN25O IN-C Opere di finitura 28 days 8/20/2023 9/16/2023 26,562.76 €

1599 IN87O Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 11+955,00 55 days 8/5/2023 9/28/2023 175,595.20 €

1600 IN87O IN-3 Movimenti di terra 45 days 8/5/2023 9/18/2023 24,407.73 €

1601 IN87O IN-4 Fondazioni 45 days 8/5/2023 9/18/2023 40,562.49 €

1602 IN87O IN-5 Elevazioni 45 days 8/5/2023 9/18/2023 68,833.32 €

1603 IN87O IN-9 Sistemazioni idrauliche 45 days 8/5/2023 9/18/2023 17,208.33 €

1604 IN87O IN-C Opere di finitura 10 days 9/19/2023 9/28/2023 24,583.33 €

1605 SL03A Sottovia a Km 12+033,79 - scatolare 150 days 6/16/2023 11/12/2023 864,943.20 €

1606 SL03A SL-2 Movimenti di materia 35 days 6/16/2023 7/20/2023 153,094.95 €

1607 SL03A SL-3 Opere provvisionali 35 days 6/16/2023 7/20/2023 305,324.95 €

1608 SL03A SL-4 Fondazioni / Elevazioni 50 days 7/21/2023 9/8/2023 193,747.28 €

1609 SL03A SL-5 Soletta di copertura 50 days 7/21/2023 9/8/2023 89,954.09 €

1610 SL03A SL-7 Piattaforma stradale 50 days 9/24/2023 11/12/2023 13,839.09 €

1611 SL03A SL-9 Opere di finitura 50 days 9/24/2023 11/12/2023 89,954.09 €

1612 SL03A SL-A Idraulica di piattaforma 50 days 9/24/2023 11/12/2023 19,028.75 €

1613 IT03B Sottovia a Km 12+033,79 - rampa Nord 122 days 7/21/2023 11/19/2023 2,043,289.60 €

1614 IT03B IT-5 Opere di sostegno 42 days 7/21/2023 8/31/2023 488,346.21 €

1615 IT03B IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 9/1/2023 10/5/2023 328,969.63 €

1616 IT03B IT-4 Movimenti terra 35 days 9/1/2023 10/5/2023 232,935.01 €

1617 IT03B IT-6 Piattaforma stradale 30 days 10/6/2023 11/4/2023 678,372.15 €

1618 IT03B IT-8 Opere di finitura 30 days 10/21/2023 11/19/2023 222,718.57 €

1619 IT03B IT-A Opere accessorie 30 days 10/21/2023 11/19/2023 91,948.03 €

1620 IT03C Sottovia a Km 12+033,79 - rampa Sud 130 days 7/21/2023 11/27/2023 2,969,155.20 €

1621 IT03C IT-5 Opere di sostegno 40 days 7/21/2023 8/29/2023 475,064.83 €

1622 IT03C IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 8/30/2023 9/28/2023 552,262.87 €

1623 IT03C IT-4 Movimenti terra 30 days 8/30/2023 9/28/2023 103,920.43 €

1624 IT03C IT-6 Piattaforma stradale 30 days 9/29/2023 10/28/2023 1,422,225.34 €

1625 IT03C IT-8 Opere di finitura 30 days 10/29/2023 11/27/2023 320,668.76 €

1626 IT03C IT-A Opere accessorie 30 days 10/29/2023 11/27/2023 95,012.97 €

1627 RI17O Rilevato ferroviario da pk 12+034,47 a pk 12+305,58 - L=271,11 m 190 days 9/29/2023 4/5/2024 2,665,854.41 €

1628 RI17O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 70 days 9/29/2023 12/7/2023 239,926.90 €

1629 RI17O RI-B Idraulica di piattaforma 70 days 9/29/2023 12/7/2023 354,558.64 €

1630 RI17O RI-4 Movimenti terra 50 days 12/8/2023 1/26/2024 1,791,454.16 €

1631 RI17O RI-6 Piattaforma ferroviaria 14 days 1/27/2024 2/9/2024 119,963.45 €

1632 RI17O RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 1/27/2024 4/5/2024 135,958.57 €

1633 RI17O RI-A Opere di finitura Extra Linea 70 days 1/27/2024 4/5/2024 23,992.69 €

1634 NW52O Ponte stradale Dugale luce 25,00 m Strada di collegamento via Caloseni con via Bova 116 days 4/18/2022 8/11/2022 768,838.40 €

1635 NW52O Realizzazione Nuova viabilità 116 days 4/18/2022 8/11/2022 0.00 €

1636 IN26O Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 12+131,14 128 days 5/24/2023 9/29/2023 574,675.19 €

1637 IN26O IN-3 Movimenti di terra 128 days 5/24/2023 9/29/2023 264,350.59 €

1638 IN26O IN-4 Fondazioni 128 days 5/24/2023 9/28/2023 40,227.26 €

1639 IN26O IN-5 Elevazioni 128 days 5/24/2023 9/28/2023 71,259.72 €

1640 IN26O IN-9 Sistemazioni idrauliche 128 days 5/24/2023 9/28/2023 175,275.94 €

1641 IN26O IN-C Opere di finitura 128 days 5/24/2023 9/28/2023 23,561.68 €

1642 VI03O Ponte sul canale Dugale da pk 12+305,58 a pk 12+330,58 - L=25,00 m 218 days 8/12/2022 3/17/2023 1,787,878.39 €

1643 VI03O VI-2 Pali o pozzi 35 days 8/12/2022 9/15/2022 509,545.34 €

1644 VI03O VI-3 Fondazioni 77 days 9/16/2022 12/1/2022 525,636.25 €

1645 VI03O VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 77 days 9/16/2022 12/1/2022 51,848.47 €

1646 VI03O VI-4 Spalle 32 days 12/2/2022 1/2/2023 178,787.84 €

1647 VI03O VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 12 days 1/3/2023 1/14/2023 261,030.25 €

1648 VI03O VI-9 Soletta di completamento 14 days 1/15/2023 1/28/2023 87,606.04 €

1649 VI03O VI-B Opere di finitura di linea 50 days 1/27/2023 3/17/2023 107,272.70 €

Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 10+733,61

Cavalcaferrovia alla pk 10+536,33 - Attraversamento

Cavalcaferrovia alla pk 10+536,33 - Rampa Nord

Cavalcaferrovia alla pk 10+536,33 - Rampa Sud

Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario dal Km 10+733,61 al km 11+394,62 - ml. 661.01

Fornice a 2 canne, in calcestruzzo, sezione 3,0x2,0 m alla pk 10+748,60

Fornice scatolare, in calcestruzzo, sezione 5,0x2,5 m alla pk 11+050,00

Viadotto Illasi-Prognolo dal Km 11+394,62 al Km 11+572,62 - L=178,00

Viadotto Illasi-Prognolo dal Km 11+572,62 al Km 11+815,62 - L=243,00

Rilevato ferroviario dal Km 11+816,62 al km 12+034,47 - ml. 217,85

Tombino scatolare 3x2 alla pk 11+910,50

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 11+955,00

Sottovia a Km 12+033,79 - scatolare

Sottovia a Km 12+033,79 - rampa Nord

Sottovia a Km 12+033,79 - rampa Sud

Rilevato ferroviario da pk 12+034,47 a pk 12+305,58 - L=271,11 m

Ponte stradale Dugale luce 25,00 m Strada di collegamento via Caloseni con via Bova

Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 12+131,14

Ponte sul canale Dugale da pk 12+305,58 a pk 12+330,58 - L=25,00 m
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

1650 VI03O VI-D Opere di finitura extra linea 50 days 1/27/2023 3/17/2023 66,151.50 €

1651 RI18O Rilevato ferroviario da pk 12+330,58 a pk 12+725,00 - L=394,42 m 304 days 8/12/2022 6/11/2023 3,144,750.39 €

1652 RI18O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 135 days 8/12/2022 12/24/2022 783,042.85 €

1653 RI18O RI-4 Movimenti terra 85 days 12/25/2022 3/19/2023 1,443,440.43 €

1654 RI18O RI-B Idraulica di piattaforma 85 days 12/25/2022 3/19/2023 500,015.31 €

1655 RI18O RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 3/20/2023 4/4/2023 185,540.27 €

1656 RI18O RI-8 Opere di finitura di linea 84 days 3/20/2023 6/11/2023 160,382.27 €

1657 RI18O RI-A Opere di finitura Extra Linea 84 days 3/20/2023 6/11/2023 72,329.26 €

1658 IN27O Tombino scatolare sezione 2,0x2,0 m alla pk 12+402,27 35 days 11/20/2022 12/24/2022 303,300.81 €

1659 IN27O IN-3 Movimenti di terra 35 days 11/20/2022 12/24/2022 74,915.30 €

1660 IN27O IN-4 Fondazioni 35 days 11/20/2022 12/24/2022 60,660.16 €

1661 IN27O IN-5 Elevazioni 35 days 11/20/2022 12/24/2022 120,410.42 €

1662 IN27O IN-9 Sistemazioni idrauliche 35 days 11/20/2022 12/24/2022 6,369.32 €

1663 IN27O IN-C Opere di finitura 35 days 11/20/2022 12/24/2022 40,945.61 €

1664 IN28O Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 12+464,14 35 days 10/16/2022 11/19/2022 335,227.19 €

1665 IN28O IN-3 Movimenti di terra 35 days 10/16/2022 11/19/2022 72,744.30 €

1666 IN28O IN-4 Fondazioni 35 days 10/16/2022 11/19/2022 68,051.12 €

1667 IN28O IN-5 Elevazioni 35 days 10/16/2022 11/19/2022 126,380.65 €

1668 IN28O IN-9 Sistemazioni idrauliche 35 days 10/16/2022 11/19/2022 12,068.18 €

1669 IN28O IN-C Opere di finitura 35 days 10/16/2022 11/19/2022 55,982.94 €

1670 BA18A Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx opere di fondazione 483 days 1/24/2023 5/20/2024 877,976.00 €

1671 BA18A BA-1 Fondazioni 483 days 1/24/2023 5/20/2024 877,976.00 €

1672 BA18B Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx opere di elevazione 45 days 8/5/2024 9/18/2024 2,186,958.40 €

1673 BA18B BA-2 Opere accessorie 45 days 8/5/2024 9/18/2024 10,934.79 €

1674 BA18B BA-3 Barriere antirumore 45 days 8/5/2024 9/18/2024 2,176,023.61 €

1675 RI19O Rilevato ferroviario da pk 12+725,00 a pk 12+986,22 - L=261,22 m 261 days 12/25/2022 9/11/2023 1,692,099.20 €

1676 RI19O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 65 days 12/25/2022 2/27/2023 492,400.87 €

1677 RI19O RI-B Idraulica di piattaforma 65 days 12/25/2022 2/27/2023 328,267.24 €

1678 RI19O RI-4 Movimenti terra 90 days 3/22/2023 6/19/2023 509,321.86 €

1679 RI19O RI-6 Piattaforma ferroviaria 12 days 6/20/2023 7/1/2023 113,370.65 €

1680 RI19O RI-8 Opere di finitura di linea 84 days 6/20/2023 9/11/2023 84,604.96 €

1681 RI19O RI-A Opere di finitura extra linea 84 days 6/20/2023 9/11/2023 164,133.62 €

1682 IN29O Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 12+986,22 65 days 2/20/2023 4/25/2023 143,668.81 €

1683 IN29O IN-3 Movimenti di terra 30 days 2/20/2023 3/21/2023 28,015.42 €

1684 IN29O IN-4 Fondazioni 30 days 2/20/2023 3/21/2023 29,308.44 €

1685 IN29O IN-5 Elevazioni 30 days 2/20/2023 3/21/2023 50,140.41 €

1686 IN29O IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 2/20/2023 3/21/2023 15,659.90 €

1687 IN29O IN-C Opere di finitura 35 days 3/22/2023 4/25/2023 20,544.64 €

1688 IN88O Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 12+800,00 50 days 1/21/2023 3/11/2023 175,595.21 €

1689 IN88O IN-3 Movimenti di terra 30 days 1/21/2023 2/19/2023 45,830.35 €

1690 IN88O IN-4 Fondazioni 30 days 1/21/2023 2/19/2023 36,348.21 €

1691 IN88O IN-5 Elevazioni 30 days 1/21/2023 2/19/2023 56,014.87 €

1692 IN88O IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 1/21/2023 2/19/2023 15,803.57 €

1693 IN88O IN-C Opere di finitura 20 days 2/20/2023 3/11/2023 21,598.21 €

1694 BA19A Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx opere di fondazione 200 days 4/28/2023 11/13/2023 383,116.80 €

1695 BA19A BA-1 Fondazioni 200 days 4/28/2023 11/13/2023 383,116.80 €

1696 BA19B Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx opere di elevazione 61 days 7/20/2024 9/18/2024 702,380.80 €

1697 BA19B BA-3 Barriere antirumore 61 days 7/20/2024 9/18/2024 699,571.28 €

1698 BA19B BA-2 Opere accessorie 61 days 7/20/2024 9/18/2024 2,809.52 €

1699 RI20O Rilevato ferroviario da pk 12+986,22 a pk 13+240,06 - L=253,84 m 367 days 1/21/2023 1/22/2024 1,564,393.59 €

1700 RI20O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 66 days 1/21/2023 3/27/2023 475,575.65 €

1701 RI20O RI-B Idraulica di piattaforma 66 days 1/21/2023 3/27/2023 272,204.49 €

1702 RI20O RI-4 Movimenti terra 55 days 9/20/2023 11/13/2023 488,090.80 €

1703 RI20O RI-6 Piattaforma ferroviaria 12 days 11/14/2023 11/25/2023 109,507.55 €

1704 RI20O RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 11/14/2023 1/22/2024 84,477.25 €

1705 RI20O RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 11/14/2023 1/22/2024 134,537.85 €

1706 IN30O Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 13+189,00 55 days 8/26/2023 10/19/2023 143,668.80 €

1707 IN30O IN-3 Movimenti di terra 25 days 8/26/2023 9/19/2023 30,601.45 €

1708 IN30O IN-4 Fondazioni 25 days 8/26/2023 9/19/2023 30,601.45 €

1709 IN30O IN-5 Elevazioni 25 days 8/26/2023 9/19/2023 51,720.77 €

1710 IN30O IN-9 Sistemazioni idrauliche 25 days 8/26/2023 9/19/2023 12,499.19 €

1711 IN30O IN-C Opere di finitura 30 days 9/20/2023 10/19/2023 18,245.94 €

1712 IV04A Cavalcaferrovia alla pk 13+240,06 - Attraversamento 430 days 7/16/2022 9/18/2023 7,454,814.40 €

1713 IV04A IV-2 Pali o pozzi 100 days 7/16/2022 10/23/2022 857,303.66 €

1714 IV04A IV-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 100 days 7/16/2022 10/23/2022 3,086,293.16 €

1715 IV04A IV-E Idraulica di piattaforma 100 days 7/16/2022 10/23/2022 14,909.63 €

1716 IV04A IV-3 Fondazioni 65 days 10/24/2022 12/27/2022 506,927.38 €

1717 IV04A IV-4 Spalle 70 days 12/28/2022 3/7/2023 298,192.58 €

1718 IV04A IV-5 Pile 70 days 12/28/2022 3/7/2023 89,457.77 €

1719 IV04A IV-6 Pulvini 70 days 12/28/2022 3/7/2023 74,548.14 €

1720 IV04A IV-8 Travi d'impacato in acciaio 98 days 3/8/2023 6/13/2023 1,789,155.46 €

1721 IV04A IV-9 Soletta di completamento 119 days 5/23/2023 9/18/2023 447,288.86 €

1722 IV04A IV-D Opere accessorie 119 days 5/23/2023 9/18/2023 126,731.84 €

1723 IV04A IV-B Opere di finitura 119 days 5/23/2023 9/18/2023 164,005.92 €

1724 IR04B Cavalcaferrovia alla pk 13+240,06 - Rampa Nord 230 days 10/24/2022 6/10/2023 2,011,363.20 €

1725 IR04B IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 120 days 10/24/2022 2/20/2023 458,590.81 €

1726 IR04B IR-5 Opere di sostegno 120 days 10/24/2022 2/20/2023 76,431.80 €

1727 IR04B IR-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 120 days 10/24/2022 2/20/2023 0.00 €

1728 IR04B IR-4 Movimenti terra 30 days 2/21/2023 3/22/2023 874,942.99 €

1729 IR04B IR-6 Piattaforma stradale 20 days 3/23/2023 4/11/2023 132,749.97 €

1730 IR04B IR-8 Opere di finitura 80 days 3/23/2023 6/10/2023 124,704.52 €

1731 IR04B IR-A Opere accessorie 80 days 3/23/2023 6/10/2023 343,943.11 €

1732 IR04C Cavalcaferrovia alla pk 13+240,06 - Rampa Sud 240 days 2/21/2023 10/18/2023 1,931,547.20 €

1733 IR04C IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 115 days 2/21/2023 6/15/2023 386,309.44 €

1734 IR04C IR-5 Opere di sostegno 115 days 2/21/2023 6/15/2023 108,166.64 €

1735 IR04C IR-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 115 days 2/21/2023 6/15/2023 0.00 €

1736 IR04C IR-4 Movimenti terra 30 days 6/16/2023 7/15/2023 898,169.45 €

1737 IR04C IR-6 Piattaforma stradale 20 days 7/16/2023 8/4/2023 106,235.10 €

1738 IR04C IR-8 Opere di finitura 80 days 7/31/2023 10/18/2023 100,440.45 €

1739 IR04C IR-A Opere accessorie 80 days 7/31/2023 10/18/2023 332,226.12 €

1740 RI21O Rilevato ferroviario da pk 13+240,06 a pk 13+725,00 - L=484,94 m 250 days 6/16/2023 2/20/2024 3,751,352.00 €

1741 RI21O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 100 days 6/16/2023 9/23/2023 735,264.99 €

1742 RI21O RI-5 Opere di sostegno di linea 100 days 6/16/2023 9/23/2023 7,502.70 €

1743 RI21O RI-B Idraulica di piattaforma 100 days 6/16/2023 9/23/2023 618,973.08 €

1744 RI21O RI-4 Movimenti terra 100 days 7/16/2023 10/23/2023 1,575,567.84 €

1745 RI21O RI-6 Piattaforma ferroviaria 20 days 10/24/2023 11/12/2023 371,383.85 €

1746 RI21O RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 11/13/2023 2/20/2024 165,059.49 €

1747 RI21O RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 11/13/2023 2/20/2024 277,600.05 €

1748 SL18O Sottovia alla pk 13+479.00 165 days 12/28/2022 6/10/2023 2,708,408.01 €

1749 SL18O SL-2 Movimenti di materia 100 days 12/28/2022 4/6/2023 425,220.06 €

1750 SL18O SL-3 Opere provvisionali 100 days 12/28/2022 4/6/2023 216,672.64 €

1751 SL18O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 50 days 3/8/2023 4/26/2023 1,411,080.57 €

1752 SL18O SL-5 Soletta di copertura 50 days 3/8/2023 4/26/2023 73,127.02 €

1753 SL18O SL-7 Piattaforma stradale 45 days 3/28/2023 5/11/2023 176,046.52 €

1754 SL18O SL-9 Opere di finitura 45 days 4/27/2023 6/10/2023 406,261.20 €

1755 SL18D Sottovia alla pk 13+479.00 74 days 4/7/2023 6/19/2023 585,365.60 €

1756 SL18D SL-2 Movimenti di materia 20 days 4/7/2023 4/26/2023 21,073.16 €

1757 SL18D SL-3 Opere provvisionali 20 days 4/7/2023 4/26/2023 443,707.12 €

1758 SL18D SL-4 Fondazioni / Elevazioni 25 days 4/27/2023 5/21/2023 64,390.22 €

1759 SL18D SL-5 Soletta di copertura 28 days 4/27/2023 5/24/2023 5,268.29 €

1760 SL18D SL-9 Opere di finitura 30 days 5/21/2023 6/19/2023 50,926.81 €

1761 IN89O Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+478,00 65 days 4/27/2023 6/30/2023 191,558.40 €

1762 IN89O IN-3 Movimenti di terra 35 days 4/27/2023 5/31/2023 28,733.76 €

1763 IN89O IN-4 Fondazioni 35 days 4/27/2023 5/31/2023 51,337.65 €

1764 IN89O IN-5 Elevazioni 35 days 4/27/2023 5/31/2023 72,025.96 €

1765 IN89O IN-9 Sistemazioni idrauliche 35 days 4/27/2023 5/31/2023 16,090.91 €

1766 IN89O IN-C Opere di finitura 30 days 6/1/2023 6/30/2023 23,370.12 €

1767 BA20A Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx opere di fondazione 60 days 8/25/2023 10/23/2023 399,080.00 €

1768 BA20A BA-1 Fondazioni 60 days 8/25/2023 10/23/2023 399,080.00 €

1769 BA20B Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx opere di elevazione 60 days 7/21/2024 9/18/2024 1,021,644.80 €

1770 BA20B BA-3 Barriere antirumore 60 days 7/21/2024 9/18/2024 1,016,536.58 €

1771 BA20B BA-2 Opere accessorie 60 days 7/21/2024 9/18/2024 5,108.22 €

1772 BA21A Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx opere di fondazione 60 days 5/21/2024 7/19/2024 367,153.60 €

1773 BA21A BA-1 Fondazioni 60 days 5/21/2024 7/19/2024 367,153.60 €

1774 BA21B Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx opere di elevazione 61 days 7/20/2024 9/18/2024 494,859.20 €

1775 BA21B BA-3 Barriere antirumore 61 days 7/20/2024 9/18/2024 491,890.04 €

1776 BA21B BA-2 Opere accessorie 61 days 7/20/2024 9/18/2024 2,969.16 €

1777 RI22O Rilevato ferroviario da pk 13+725,00 a pk 14+200,00 - L=475,00 m 419 days 9/24/2023 11/15/2024 5,060,334.41 €

1778 RI22O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 200 days 9/24/2023 4/10/2024 1,513,039.99 €

1779 RI22O RI-5 Opere di sostegno di linea 200 days 9/24/2023 4/10/2024 824,834.51 €

1780 RI22O RI-B Idraulica di piattaforma 200 days 9/24/2023 4/10/2024 738,808.82 €

1781 RI22O RI-4 Movimenti terra 100 days 4/11/2024 7/19/2024 1,239,781.93 €

1782 RI22O RI-6 Piattaforma ferroviaria 19 days 7/20/2024 8/7/2024 546,516.12 €

1783 RI22O RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 8/8/2024 11/15/2024 161,930.70 €

1784 RI22O RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 8/8/2024 11/15/2024 35,422.34 €

1785 IN31O Tombino scatolare sezione 5,0x2,0 m alla pk 13+308,09 75 days 7/21/2023 10/3/2023 239,448.01 €

1786 IN31O IN-3 Movimenti di terra 40 days 7/21/2023 8/29/2023 92,666.38 €

1787 IN31O IN-4 Fondazioni 40 days 7/21/2023 8/29/2023 38,790.58 €

1788 IN31O IN-5 Elevazioni 40 days 7/21/2023 8/29/2023 62,974.82 €

1789 IN31O IN-9 Sistemazioni idrauliche 40 days 7/21/2023 8/29/2023 15,803.57 €

1790 IN31O IN-C Opere di finitura 35 days 8/30/2023 10/3/2023 29,212.66 €

1791 IN32O Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 13+977,83 63 days 8/30/2023 10/31/2023 175,595.20 €

1792 IN32O IN-3 Movimenti di terra 28 days 8/30/2023 9/26/2023 34,592.25 €

1793 IN32O IN-4 Fondazioni 28 days 8/30/2023 9/26/2023 35,294.64 €

1794 IN32O IN-5 Elevazioni 28 days 8/30/2023 9/26/2023 57,068.44 €

1795 IN32O IN-9 Sistemazioni idrauliche 28 days 8/30/2023 9/26/2023 27,217.26 €

1796 IN32O IN-C Opere di finitura 35 days 9/27/2023 10/31/2023 21,422.61 €

1797 IN90O Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+800,00 35 days 9/27/2023 10/31/2023 143,668.79 €

1798 IN90O IN-3 Movimenti di terra 25 days 9/27/2023 10/21/2023 28,015.42 €

1799 IN90O IN-4 Fondazioni 25 days 9/27/2023 10/21/2023 39,365.25 €

Rilevato ferroviario da pk 12+330,58 a pk 12+725,00 - L=394,42 m

Tombino scatolare sezione 2,0x2,0 m alla pk 12+402,27

Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 12+464,14

Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 12+725,00 a pk 12+986,22 - L=261,22 m

Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 12+986,22

Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 12+800,00

Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 12+986,22 a pk 13+240,06 - L=253,84 m

Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 13+189,00

Cavalcaferrovia alla pk 13+240,06 - Attraversamento

Cavalcaferrovia alla pk 13+240,06 - Rampa Nord

Cavalcaferrovia alla pk 13+240,06 - Rampa Sud

Rilevato ferroviario da pk 13+240,06 a pk 13+725,00 - L=484,94 m

Sottovia alla pk 13+479.00

Sottovia alla pk 13+479.00

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+478,00

Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 13+725,00 a pk 14+200,00 - L=475,00 m

Tombino scatolare sezione 5,0x2,0 m alla pk 13+308,09

Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 13+977,83

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+800,00
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

1800 IN90O IN-5 Elevazioni 25 days 9/27/2023 10/21/2023 52,151.77 €

1801 IN90O IN-9 Sistemazioni idrauliche 25 days 9/27/2023 10/21/2023 6,752.43 €

1802 IN90O IN-C Opere di finitura 10 days 10/22/2023 10/31/2023 17,383.92 €

1803 BA22A Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx opere di fondazione 30 days 6/20/2024 7/19/2024 79,816.00 €

1804 BA22A BA-1 Fondazioni 30 days 6/20/2024 7/19/2024 79,816.00 €

1805 BA22B Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx opere di elevazione 30 days 7/20/2024 8/18/2024 271,374.40 €

1806 BA22B BA-2 Opere accessorie 30 days 7/20/2024 8/18/2024 1,356.87 €

1807 BA22B BA-3 Barriere antirumore 30 days 7/20/2024 8/18/2024 270,017.53 €

1808 BA23A Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx opere di fondazione 30 days 6/10/2024 7/9/2024 431,006.40 €

1809 BA23A BA-1 Fondazioni 30 days 6/10/2024 7/9/2024 431,006.40 €

1810 BA23B Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx opere di elevazione 30 days 7/10/2024 8/8/2024 798,160.00 €

1811 BA23B BA-2 Opere accessorie 30 days 7/10/2024 8/8/2024 3,192.64 €

1812 BA23B BA-3 Barriere antirumore 30 days 7/10/2024 8/8/2024 794,967.36 €

1813 RI23O Rilevato ferroviario da pk 14+200,00 a pk 14+659,43 - L=459,43 m 250 days 4/11/2024 12/16/2024 2,729,707.21 €

1814 RI23O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 50 days 4/11/2024 5/30/2024 139,215.07 €

1815 RI23O RI-B Idraulica di piattaforma 50 days 4/11/2024 5/30/2024 499,536.42 €

1816 RI23O RI-4 Movimenti terra 100 days 5/31/2024 9/7/2024 1,345,745.65 €

1817 RI23O RI-6 Piattaforma ferroviaria 17 days 9/8/2024 9/24/2024 521,374.08 €

1818 RI23O RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 9/8/2024 12/16/2024 158,323.02 €

1819 RI23O RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 9/8/2024 12/16/2024 65,512.97 €

1820 IN1FO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 14+238,00 88 days 4/11/2024 7/7/2024 159,632.01 €

1821 IN1FO IN-3 Movimenti di terra 78 days 4/11/2024 6/27/2024 34,161.25 €

1822 IN1FO IN-4 Fondazioni 78 days 4/11/2024 6/27/2024 39,588.74 €

1823 IN1FO IN-5 Elevazioni 78 days 4/11/2024 6/27/2024 57,148.26 €

1824 IN1FO IN-9 Sistemazioni idrauliche 78 days 4/11/2024 6/27/2024 7,981.60 €

1825 IN1FO IN-C Opere di finitura 10 days 6/28/2024 7/7/2024 20,752.16 €

1826 IN1GO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 14+640,00 78 days 2/3/2024 4/20/2024 159,631.99 €

1827 IN1GO IN-3 Movimenti di terra 68 days 2/3/2024 4/11/2024 13,089.82 €

1828 IN1GO IN-4 Fondazioni 68 days 2/3/2024 4/10/2024 39,908.00 €

1829 IN1GO IN-5 Elevazioni 68 days 2/3/2024 4/10/2024 52,199.66 €

1830 IN1GO IN-9 Sistemazioni idrauliche 68 days 2/3/2024 4/10/2024 30,649.34 €

1831 IN1GO IN-C Opere di finitura 10 days 4/11/2024 4/20/2024 23,785.17 €

1832 RI24O Rilevato ferroviario da pk 14+659,43 a pk 15+055,33 - L=395,90 m 104 days 5/31/2024 9/11/2024 2,474,296.00 €

1833 RI24O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 5/31/2024 6/29/2024 0.00 €

1834 RI24O RI-B Idraulica di piattaforma 30 days 5/31/2024 6/29/2024 398,361.66 €

1835 RI24O RI-4 Movimenti terra 1 day 6/30/2024 6/30/2024 1,422,720.20 €

1836 RI24O RI-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 7/1/2024 7/15/2024 442,898.98 €

1837 RI24O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 7/14/2024 9/11/2024 131,137.69 €

1838 RI24O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 7/14/2024 9/11/2024 79,177.47 €

1839 SL23O Sottopasso ciclo-pedonale via Buggia a Km 14+850,00 70 days 10/22/2023 12/30/2023 319,264.00 €

1840 SL23O SL-2 Movimenti di materia 20 days 10/22/2023 11/10/2023 28,414.50 €

1841 SL23O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 30 days 11/11/2023 12/10/2023 151,011.87 €

1842 SL23O SL-5 Soletta di copertura 30 days 11/11/2023 12/10/2023 15,324.67 €

1843 SL23O SL-7 Piattaforma stradale 20 days 12/11/2023 12/30/2023 7,981.60 €

1844 SL23O SL-9 Opere di finitura 20 days 12/11/2023 12/30/2023 116,531.36 €

1845 IN91O Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 14+830,00 86 days 11/11/2023 2/4/2024 95,779.22 €

1846 IN91O IN-3 Movimenti di terra 50 days 11/11/2023 12/30/2023 38,886.36 €

1847 IN91O IN-9 Sistemazioni idrauliche 50 days 11/11/2023 12/30/2023 8,811.69 €

1848 IN91O IN-4 Fondazioni 50 days 11/26/2023 1/14/2024 12,547.08 €

1849 IN91O IN-5 Elevazioni 50 days 11/26/2023 1/14/2024 25,573.05 €

1850 IN91O IN-C Opere di finitura 21 days 1/15/2024 2/4/2024 9,961.04 €

1851 IV05A Cavalcaferrovia alla pk 14+743,10 - Attraversamento 219 days 10/24/2022 5/30/2023 4,455,768.00 €

1852 IV05A IV-2 Pali o pozzi 63 days 10/24/2022 12/25/2022 989,180.50 €

1853 IV05A IV-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 63 days 10/24/2022 12/25/2022 4,455.77 €

1854 IV05A IV-3 Fondazioni 45 days 11/26/2022 1/9/2023 499,046.02 €

1855 IV05A IV-4 Spalle 56 days 12/11/2022 2/4/2023 240,611.47 €

1856 IV05A IV-5 Pile 56 days 12/11/2022 2/4/2023 374,284.51 €

1857 IV05A IV-8 Travi d'impacato in acciaio 100 days 1/8/2023 4/17/2023 1,666,457.23 €

1858 IV05A IV-9 Soletta di completamento 100 days 2/5/2023 5/15/2023 414,386.42 €

1859 IV05A IV-B Opere di finitura 100 days 2/20/2023 5/30/2023 262,890.31 €

1860 IV05A IV-D Opere accessorie 100 days 2/20/2023 5/30/2023 4,455.77 €

1861 IR05B Cavalcaferrovia alla pk 14+743,10 - Rampa Nord 115 days 12/26/2022 4/19/2023 2,149,252.81 €

1862 IR05B IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 25 days 12/26/2022 1/19/2023 45,134.31 €

1863 IR05B IR-5 Opere di sostegno 25 days 12/26/2022 1/19/2023 53,731.32 €

1864 IR05B IR-4 Movimenti terra 30 days 1/20/2023 2/18/2023 1,732,297.76 €

1865 IR05B IR-6 Piattaforma stradale 20 days 2/19/2023 3/10/2023 191,283.50 €

1866 IR05B IR-8 Opere di finitura 60 days 2/19/2023 4/19/2023 126,805.92 €

1867 IR05C Cavalcaferrovia alla pk 14+743,10 - Rampa Sud 190 days 1/20/2023 7/28/2023 1,782,307.21 €

1868 IR05C IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 25 days 1/20/2023 2/13/2023 0.00 €

1869 IR05C IR-5 Opere di sostegno 25 days 1/20/2023 2/13/2023 58,816.14 €

1870 IR05C IR-4 Movimenti terra 45 days 2/14/2023 3/30/2023 1,199,492.75 €

1871 IR05C IR-6 Piattaforma stradale 20 days 3/31/2023 4/19/2023 174,666.11 €

1872 IR05C IR-8 Opere di finitura 100 days 4/20/2023 7/28/2023 167,536.88 €

1873 IR05C IR-A Opere accessorie 100 days 4/20/2023 7/28/2023 181,795.33 €

1874 IN33O Tombino scatolare 3X2 alla pk 15+055,33 63 days 12/31/2023 3/2/2024 143,668.81 €

1875 IN33O IN-3 Movimenti di terra 28 days 12/31/2023 1/27/2024 29,308.44 €

1876 IN33O IN-4 Fondazioni 28 days 12/31/2023 1/27/2024 29,164.77 €

1877 IN33O IN-5 Elevazioni 28 days 12/31/2023 1/27/2024 50,140.41 €

1878 IN33O IN-9 Sistemazioni idrauliche 28 days 12/31/2023 1/27/2024 15,659.90 €

1879 IN33O IN-C Opere di finitura 35 days 1/28/2024 3/2/2024 19,395.29 €

1880 BA24A Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx opere di fondazione 100 days 6/30/2024 10/7/2024 542,748.80 €

1881 BA24A BA-1 Fondazioni 100 days 6/30/2024 10/7/2024 542,748.80 €

1882 BA24B Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx opere di elevazione 30 days 10/8/2024 11/6/2024 1,213,203.20 €

1883 BA24B BA-3 Barriere antirumore 30 days 10/8/2024 11/6/2024 1,207,137.18 €

1884 BA24B BA-2 Opere accessorie 30 days 10/8/2024 11/6/2024 6,066.02 €

1885 BA25A Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx opere di fondazione 100 days 7/30/2024 11/6/2024 734,307.20 €

1886 BA25A BA-1 Fondazioni 100 days 7/30/2024 11/6/2024 734,307.20 €

1887 BA25B Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx opere di elevazione 30 days 11/7/2024 12/6/2024 1,596,320.00 €

1888 BA25B BA-3 Barriere antirumore 30 days 11/7/2024 12/6/2024 1,588,338.40 €

1889 BA25B BA-2 Opere accessorie 30 days 11/7/2024 12/6/2024 7,981.60 €

1890 RI25O Rilevato ferroviario da pk 15+055,33 a pk 15+548,56 - L=493,23 m 264 days 5/31/2024 2/18/2025 2,985,118.40 €

1891 RI25O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 95 days 5/31/2024 9/2/2024 573,142.73 €

1892 RI25O RI-B Idraulica di piattaforma 95 days 5/31/2024 9/2/2024 564,187.38 €

1893 RI25O RI-4 Movimenti terra 50 days 9/3/2024 10/22/2024 1,268,675.32 €

1894 RI25O RI-6 Piattaforma ferroviaria 19 days 10/23/2024 11/10/2024 316,422.55 €

1895 RI25O RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 11/11/2024 2/18/2025 176,121.99 €

1896 RI25O RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 11/11/2024 2/18/2025 86,568.43 €

1897 RI26O Rilevato ferroviario da pk 15+548,56 a pk 15+800,00 - L=251,44 m 168 days 9/3/2024 2/17/2025 1,739,988.80 €

1898 RI26O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 85 days 9/3/2024 11/26/2024 595,076.17 €

1899 RI26O RI-B Idraulica di piattaforma 85 days 9/3/2024 11/26/2024 321,897.93 €

1900 RI26O RI-4 Movimenti terra 35 days 10/26/2024 11/29/2024 615,956.04 €

1901 RI26O RI-6 Piattaforma ferroviaria 10 days 11/30/2024 12/9/2024 109,619.29 €

1902 RI26O RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 12/10/2024 2/17/2025 85,259.45 €

1903 RI26O RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 12/10/2024 2/17/2025 12,179.92 €

1904 IN34O Tombino scatolare 3X2 alla pk 15+548,56 35 days 1/28/2024 3/2/2024 143,668.81 €

1905 IN34O IN-3 Movimenti di terra 35 days 1/28/2024 3/2/2024 31,319.80 €

1906 IN34O IN-4 Fondazioni 35 days 1/28/2024 3/2/2024 31,463.47 €

1907 IN34O IN-5 Elevazioni 35 days 1/28/2024 3/2/2024 46,548.69 €

1908 IN34O IN-9 Sistemazioni idrauliche 35 days 1/28/2024 3/2/2024 17,096.59 €

1909 IN34O IN-C Opere di finitura 35 days 1/28/2024 3/2/2024 17,240.26 €

1910 RI27O Rilevato ferroviario da pk 15+800,00 a pk 16+193,94 - L=393,94 m 170 days 9/3/2024 2/19/2025 2,825,486.39 €

1911 RI27O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 85 days 9/3/2024 11/26/2024 867,424.32 €

1912 RI27O RI-B Idraulica di piattaforma 85 days 9/3/2024 11/26/2024 437,950.39 €

1913 RI27O RI-4 Movimenti terra 35 days 10/28/2024 12/1/2024 1,152,798.45 €

1914 RI27O RI-6 Piattaforma ferroviaria 17 days 12/2/2024 12/18/2024 169,529.18 €

1915 RI27O RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 12/2/2024 2/19/2025 127,146.89 €

1916 RI27O RI-A Opere di finitura extra linea 80 days 12/2/2024 2/19/2025 70,637.16 €

1917 SL04A Sottovia alla pk 16+193,67 - Scatolare 233 days 12/23/2022 8/13/2023 1,021,644.81 €

1918 SL04A SL-2 Movimenti di materia 40 days 12/23/2022 1/31/2023 152,225.08 €

1919 SL04A SL-3 Opere provvisionali 40 days 12/23/2022 1/31/2023 541,471.74 €

1920 SL04A SL-4 Fondazioni / Elevazioni 70 days 2/1/2023 4/11/2023 151,203.43 €

1921 SL04A SL-5 Soletta di copertura 70 days 2/1/2023 4/11/2023 82,753.23 €

1922 SL04A SL-7 Piattaforma stradale 15 days 4/12/2023 4/26/2023 18,389.61 €

1923 SL04A SL-9 Opere di finitura 49 days 6/25/2023 8/13/2023 75,601.72 €

1924 IT04B Sottovia alla pk 16+193,67 - Rampa Nord 172 days 4/12/2023 10/1/2023 2,186,958.40 €

1925 IT04B IT-5 Opere di sostegno 82 days 4/12/2023 7/2/2023 1,058,487.87 €

1926 IT04B IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 7/3/2023 7/22/2023 28,430.46 €

1927 IT04B IT-4 Movimenti terra 20 days 7/3/2023 7/22/2023 524,870.02 €

1928 IT04B IT-6 Piattaforma stradale 15 days 7/23/2023 8/6/2023 185,891.46 €

1929 IT04B IT-8 Opere di finitura 49 days 8/13/2023 10/1/2023 242,752.38 €

1930 IT04B IT-9 Altre interferenze 49 days 8/13/2023 10/1/2023 146,526.21 €

1931 IT04C Sottovia alla pk 16+193,67 - Rampa Sud 139 days 7/3/2023 11/18/2023 1,037,608.00 €

1932 IT04C IT-5 Opere di sostegno 45 days 7/3/2023 8/16/2023 547,857.02 €

1933 IT04C IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 7/23/2023 8/21/2023 15,564.12 €

1934 IT04C IT-4 Movimenti terra 30 days 8/22/2023 9/20/2023 179,506.18 €

1935 IT04C IT-6 Piattaforma stradale 30 days 9/21/2023 10/20/2023 99,610.37 €

1936 IT04C IT-8 Opere di finitura 49 days 10/1/2023 11/18/2023 141,114.69 €

1937 IT04C IT-9 Altre interferenze 49 days 10/1/2023 11/18/2023 53,955.62 €

1938 IN92O Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 15+860,00 43 days 9/3/2024 10/15/2024 143,668.80 €

1939 IN92O IN-3 Movimenti di terra 30 days 9/3/2024 10/2/2024 13,073.86 €

1940 IN92O IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 9/3/2024 10/2/2024 28,302.75 €

1941 IN92O IN-4 Fondazioni 30 days 9/3/2024 10/2/2024 33,474.83 €

1942 IN92O IN-5 Elevazioni 30 days 9/3/2024 10/2/2024 50,571.42 €

1943 IN92O IN-C Opere di finitura 20 days 9/26/2024 10/15/2024 18,245.94 €

1944 IN1HO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+178,00 85 days 9/3/2024 11/26/2024 127,705.60 €

1945 IN1HO IN-3 Movimenti di terra 78 days 9/3/2024 11/19/2024 25,796.53 €

1946 IN1HO IN-9 Sistemazioni idrauliche 78 days 9/3/2024 11/19/2024 19,922.07 €

1947 IN1HO IN-4 Fondazioni 78 days 9/3/2024 11/19/2024 22,476.19 €

1948 IN1HO IN-5 Elevazioni 78 days 9/3/2024 11/19/2024 40,610.38 €

1949 IN1HO IN-C Opere di finitura 7 days 11/20/2024 11/26/2024 18,900.43 €

Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx opere di elevazione 

Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 14+200,00 a pk 14+659,43 - L=459,43 m

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 14+238,00

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 14+640,00

Rilevato ferroviario da pk 14+659,43 a pk 15+055,33 - L=395,90 m

Sottopasso ciclo-pedonale via Buggia a Km 14+850,00

Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 14+830,00

Cavalcaferrovia alla pk 14+743,10 - Attraversamento

Cavalcaferrovia alla pk 14+743,10 - Rampa Nord

Cavalcaferrovia alla pk 14+743,10 - Rampa Sud

Tombino scatolare 3X2 alla pk 15+055,33

Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 15+055,33 a pk 15+548,56 - L=493,23 m

Rilevato ferroviario da pk 15+548,56 a pk 15+800,00 - L=251,44 m

Tombino scatolare 3X2 alla pk 15+548,56

Rilevato ferroviario da pk 15+800,00 a pk 16+193,94 - L=393,94 m

Sottovia alla pk 16+193,67 - Scatolare

Sottovia alla pk 16+193,67 - Rampa Nord

Sottovia alla pk 16+193,67 - Rampa Sud

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 15+860,00

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+178,00
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SUB TRATTA VERONA - VICENZA 

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA 

PIANO CORRENTE

LIVELLO ° 4

ALLEGATO A1
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Piano di Riferimento 

Date: 1/13/2021



ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

1950 RI28O Rilevato ferroviario da pk 16+193,94 a pk 16+494,86 - L=300,92 m 245 days 9/24/2023 5/25/2024 2,170,995.21 €

1951 RI28O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 100 days 9/24/2023 1/1/2024 488,473.92 €

1952 RI28O RI-B Idraulica di piattaforma 100 days 9/24/2023 1/1/2024 347,359.23 €

1953 RI28O RI-4 Movimenti terra 60 days 1/2/2024 3/1/2024 1,063,787.65 €

1954 RI28O RI-6 Piattaforma ferroviaria 12 days 3/2/2024 3/13/2024 128,088.72 €

1955 RI28O RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 3/7/2024 5/25/2024 123,746.73 €

1956 RI28O RI-A Opere di finitura extra linea 80 days 3/7/2024 5/25/2024 19,538.96 €

1957 IN78O Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+200,00 60 days 10/24/2023 12/22/2023 127,705.61 €

1958 IN78O IN-3 Movimenti di terra 15 days 10/24/2023 11/7/2023 35,757.57 €

1959 IN78O IN-4 Fondazioni 15 days 11/8/2023 11/22/2023 21,326.84 €

1960 IN78O IN-5 Elevazioni 15 days 11/8/2023 11/22/2023 48,017.31 €

1961 IN78O IN-C Opere di finitura 35 days 11/18/2023 12/22/2023 22,603.89 €

1962 BA26A Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx L=639,00 m opere di fondazione 343 days 1/17/2024 12/24/2024 478,896.00 €

1963 BA26A BA-1 Fondazioni 343 days 1/17/2024 12/24/2024 478,896.00 €

1964 BA26B Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx L=639,00 m opere di elevazione 30 days 12/25/2024 1/23/2025 686,417.60 €

1965 BA26B BA-3 Barriere antirumore 30 days 12/25/2024 1/23/2025 682,299.09 €

1966 BA26B BA-2 Opere accessorie 30 days 12/25/2024 1/23/2025 4,118.51 €

1967 VI04O Ponte sul deviatore del canale Dugale da pk 16+494,86 a pk 16+516,86 - L=22,00 m 210 days 6/6/2023 1/1/2024 2,506,222.40 €

1968 VI04O VI-2 Pali o pozzi 35 days 6/6/2023 7/10/2023 471,169.81 €

1969 VI04O VI-3 Fondazioni 90 days 6/26/2023 9/23/2023 1,032,563.63 €

1970 VI04O VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 90 days 6/26/2023 9/23/2023 57,643.12 €

1971 VI04O VI-4 Spalle 26 days 9/24/2023 10/19/2023 160,398.23 €

1972 VI04O VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 11 days 10/20/2023 10/30/2023 135,336.01 €

1973 VI04O VI-9 Soletta di completamento 14 days 10/31/2023 11/13/2023 551,368.93 €

1974 VI04O VI-B Opere di finitura di linea 49 days 11/14/2023 1/1/2024 95,236.45 €

1975 VI04O VI-D Opere di finitura extra linea 49 days 11/14/2023 1/1/2024 2,506.22 €

1976 RI29O Rilevato ferroviario da pk 16+516,86 a pk 16+800,00 - L=283,14 m 252 days 1/2/2024 9/9/2024 2,330,627.19 €

1977 RI29O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 100 days 1/2/2024 4/10/2024 477,778.58 €

1978 RI29O RI-B Idraulica di piattaforma 100 days 1/2/2024 4/10/2024 454,472.30 €

1979 RI29O RI-4 Movimenti terra 60 days 4/11/2024 6/9/2024 1,137,346.07 €

1980 RI29O RI-6 Piattaforma ferroviaria 12 days 6/10/2024 6/21/2024 123,523.24 €

1981 RI29O RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 6/22/2024 9/9/2024 121,192.61 €

1982 RI29O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 7/12/2024 9/9/2024 16,314.39 €

1983 IN35O Deviazioni stradale strada SS Porcilana dal km 16+440 al km 17+925 235 days 1/2/2024 8/23/2024 8,508,385.60 €

1984 IN35O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 105 days 1/2/2024 4/15/2024 561,553.45 €

1985 IN35O IN-3 Movimenti di terra 105 days 1/2/2024 4/15/2024 5,036,964.28 €

1986 IN35O IN-4 Fondazioni 75 days 4/16/2024 6/29/2024 280,776.72 €

1987 IN35O IN-5 Elevazioni 75 days 4/16/2024 6/29/2024 587,078.61 €

1988 IN35O IN-B Piattaforma stradale 55 days 6/30/2024 8/23/2024 1,157,140.44 €

1989 IN35O IN-C Opere di finitura 55 days 6/30/2024 8/23/2024 884,872.10 €

1990 IN1IO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+615,00 130 days 1/27/2024 6/4/2024 287,337.60 €

1991 IN1IO IN-3 Movimenti di terra 120 days 1/27/2024 5/25/2024 47,698.04 €

1992 IN1IO IN-9 Sistemazioni idrauliche 120 days 1/27/2024 5/25/2024 10,918.83 €

1993 IN1IO IN-4 Fondazioni 120 days 1/27/2024 5/25/2024 70,972.39 €

1994 IN1IO IN-5 Elevazioni 120 days 1/27/2024 5/25/2024 113,785.69 €

1995 IN1IO IN-C Opere di finitura 10 days 5/26/2024 6/4/2024 43,962.65 €

1996 IN93O Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+630,00 131 days 2/3/2024 6/12/2024 670,454.41 €

1997 IN93O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 120 days 2/3/2024 6/1/2024 307,068.12 €

1998 IN93O IN-3 Movimenti di terra 120 days 2/4/2024 6/2/2024 63,022.71 €

1999 IN93O IN-4 Fondazioni 120 days 2/4/2024 6/2/2024 51,624.99 €

2000 IN93O IN-5 Elevazioni 120 days 2/4/2024 6/2/2024 138,113.61 €

2001 IN93O IN-C Opere di finitura 120 days 2/4/2024 6/2/2024 33,522.72 €

2002 IN93O IN-8 Opere provvisionali 10 days 6/3/2024 6/12/2024 77,102.26 €

2003 FA06O Fabbricato SSE alla pk 16+765,00 e Piazzale 162 days 5/11/2024 10/19/2024 5,475,377.60 €

2004 FA06O FA-5.1 Movimenti terra 100 days 5/11/2024 8/18/2024 0.00 €

2005 FA06O FA-2 Fondazioni / elevazioni 63 days 7/10/2024 9/10/2024 618,717.67 €

2006 FA06O FA-4 Opere di finitura interne 49 days 8/12/2024 9/29/2024 32,852.27 €

2007 FA06O FA-5 Opere di finitura esterne 69 days 8/12/2024 10/19/2024 38,327.64 €

2008 FA06O FA-3 Sistemazioni esterne 102 days 7/10/2024 10/19/2024 4,785,480.02 €

2009 BA27A Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx L=504,00 m opere di fondazione 30 days 4/11/2024 5/10/2024 415,043.20 €

2010 BA27A BA-1 Fondazioni 30 days 4/11/2024 5/10/2024 415,043.20 €

2011 BA27B Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx L=504,00 m opere di elevazione 30 days 10/25/2024 11/23/2024 542,748.80 €

2012 BA27B BA-2 Opere accessorie 30 days 10/25/2024 11/23/2024 3,256.49 €

2013 BA27B BA-3 Barriere antirumore 30 days 10/25/2024 11/23/2024 539,492.31 €

2014 IN79O Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+735,00 37 days 9/30/2024 11/5/2024 223,484.80 €

2015 IN79O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 30 days 9/30/2024 10/29/2024 77,325.74 €

2016 IN79O IN-3 Movimenti di terra 30 days 9/30/2024 10/29/2024 45,590.90 €

2017 IN79O IN-4 Fondazioni 30 days 10/7/2024 11/5/2024 37,321.96 €

2018 IN79O IN-5 Elevazioni 30 days 10/7/2024 11/5/2024 50,731.05 €

2019 IN79O IN-C Opere di finitura 30 days 10/7/2024 11/5/2024 12,515.15 €

2020 IN80O Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+735,00 30 days 10/7/2024 11/5/2024 63,852.81 €

2021 IN80O IN-3 Movimenti di terra 30 days 10/7/2024 11/5/2024 14,813.85 €

2022 IN80O IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 10/7/2024 11/5/2024 7,981.60 €

2023 IN80O IN-4 Fondazioni 30 days 10/7/2024 11/5/2024 11,365.80 €

2024 IN80O IN-5 Elevazioni 30 days 10/7/2024 11/5/2024 22,476.19 €

2025 IN80O IN-C Opere di finitura 30 days 10/7/2024 11/5/2024 7,215.37 €

2026 IN36O Tombino scatolare 2 canne 3x2 alla pk 16+795,73 90 days 1/2/2024 3/31/2024 462,932.79 €

2027 IN36O IN-3 Movimenti di terra 90 days 1/2/2024 3/31/2024 116,196.13 €

2028 IN36O IN-9 Sistemazioni idrauliche 90 days 1/2/2024 3/31/2024 10,647.45 €

2029 IN36O IN-4 Fondazioni 90 days 1/2/2024 3/31/2024 101,382.28 €

2030 IN36O IN-5 Elevazioni 90 days 1/2/2024 3/31/2024 162,489.41 €

2031 IN36O IN-C Opere di finitura 90 days 1/2/2024 3/31/2024 72,217.52 €

2032 RI30O Rilevato ferroviario da pk 16+800,00 a pk 17+266,00 - L=466,00 m 261 days 1/2/2024 9/18/2024 4,677,217.59 €

2033 RI30O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 80 days 1/2/2024 3/21/2024 2,605,210.20 €

2034 RI30O RI-B Idraulica di piattaforma 80 days 1/2/2024 3/21/2024 556,588.89 €

2035 RI30O RI-4 Movimenti terra 65 days 3/22/2024 5/25/2024 1,113,177.79 €

2036 RI30O RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 5/26/2024 6/10/2024 205,797.57 €

2037 RI30O RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 6/11/2024 9/18/2024 159,025.40 €

2038 RI30O RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 6/11/2024 9/18/2024 37,417.74 €

2039 IN37O Tombino scatolare 3,00x2,00 a Km 17+266,00 120 days 1/2/2024 4/30/2024 303,300.81 €

2040 IN37O IN-3 Movimenti di terra 120 days 1/2/2024 4/30/2024 71,578.99 €

2041 IN37O IN-9 Sistemazioni idrauliche 120 days 1/2/2024 4/30/2024 17,894.75 €

2042 IN37O IN-4 Fondazioni 120 days 1/2/2024 4/30/2024 67,939.38 €

2043 IN37O IN-5 Elevazioni 120 days 1/2/2024 4/30/2024 105,245.38 €

2044 IN37O IN-C Opere di finitura 120 days 1/2/2024 4/30/2024 40,642.31 €

2045 RI31O Rilevato ferroviario da pk 17+266,00 a pk 17+638,47 - L=372,47 m 249 days 3/22/2024 11/25/2024 3,272,456.01 €

2046 RI31O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 90 days 3/22/2024 6/19/2024 1,832,575.36 €

2047 RI31O RI-B Idraulica di piattaforma 90 days 3/22/2024 6/19/2024 445,054.02 €

2048 RI31O RI-4 Movimenti terra 60 days 6/20/2024 8/18/2024 683,943.30 €

2049 RI31O RI-6 Piattaforma ferroviaria 14 days 8/19/2024 9/1/2024 166,895.26 €

2050 RI31O RI-8 Opere di finitura di linea 85 days 9/2/2024 11/25/2024 117,808.42 €

2051 RI31O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 9/27/2024 11/25/2024 26,179.65 €

2052 IN1JO Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 17+280,00 200 days 1/9/2024 7/26/2024 542,748.80 €

2053 IN1JO IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 200 days 1/9/2024 7/26/2024 252,378.19 €

2054 IN1JO IN-8 Opere provvisionali 200 days 1/9/2024 7/26/2024 66,215.35 €

2055 IN1JO IN-3 Movimenti di terra 200 days 1/9/2024 7/26/2024 42,334.41 €

2056 IN1JO IN-4 Fondazioni 200 days 1/9/2024 7/26/2024 45,048.15 €

2057 IN1JO IN-5 Elevazioni 200 days 1/9/2024 7/26/2024 109,635.26 €

2058 IN1JO IN-C Opere di finitura 200 days 1/9/2024 7/26/2024 27,137.44 €

2059 IN38O Tombino scatolare sezione 2,0x2,0 m alla pk 17+580,00 200 days 1/24/2024 8/10/2024 255,411.21 €

2060 IN38O IN-3 Movimenti di terra 200 days 1/24/2024 8/10/2024 50,316.01 €

2061 IN38O IN-4 Fondazioni 200 days 1/24/2024 8/10/2024 56,701.29 €

2062 IN38O IN-5 Elevazioni 200 days 1/24/2024 8/10/2024 101,909.07 €

2063 IN38O IN-9 Sistemazioni idrauliche 200 days 1/24/2024 8/10/2024 17,623.37 €

2064 IN38O IN-C Opere di finitura 200 days 1/24/2024 8/10/2024 28,861.47 €

2065 IN39O Tombino scatolare sezione 6,0x3,0 m alla pk 17+638,47 200 days 1/31/2024 8/17/2024 622,564.80 €

2066 IN39O IN-3 Movimenti di terra 200 days 1/31/2024 8/17/2024 235,952.06 €

2067 IN39O IN-4 Fondazioni 200 days 1/31/2024 8/17/2024 124,512.96 €

2068 IN39O IN-5 Elevazioni 200 days 1/31/2024 8/17/2024 180,543.79 €

2069 IN39O IN-9 Sistemazioni idrauliche 200 days 1/31/2024 8/17/2024 14,318.99 €

2070 IN39O IN-C Opere di finitura 200 days 1/31/2024 8/17/2024 67,237.00 €

2071 BA28A Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx L=339,00 m opere di fondazione 150 days 6/20/2024 11/16/2024 287,337.60 €

2072 BA28A BA-1 Fondazioni 150 days 6/20/2024 11/16/2024 287,337.60 €

2073 BA28B Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx L=339,00 m opere di elevazione 37 days 11/17/2024 12/23/2024 383,116.80 €

2074 BA28B BA-3 Barriere antirumore 37 days 11/17/2024 12/23/2024 380,818.10 €

2075 BA28B BA-2 Opere accessorie 37 days 11/17/2024 12/23/2024 2,298.70 €

2076 BA29A Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx L=993,00 m opere di fondazione 120 days 7/30/2024 11/26/2024 1,005,681.60 €

2077 BA29A BA-1 Fondazioni 120 days 7/30/2024 11/26/2024 1,005,681.60 €

2078 BA29B Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx L=993,00 m opere di elevazione 30 days 11/27/2024 12/26/2024 2,394,480.00 €

2079 BA29B BA-3 Barriere antirumore 30 days 11/27/2024 12/26/2024 2,382,507.60 €

2080 BA29B BA-2 Opere accessorie 30 days 11/27/2024 12/26/2024 11,972.40 €

2081 RI32O Rilevato ferroviario da pk 17+638,47 a pk 18+203,00 - L=564,53 m 245 days 6/20/2024 2/19/2025 4,230,248.00 €

2082 RI32O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 70 days 6/20/2024 8/28/2024 207,282.15 €

2083 RI32O RI-B Idraulica di piattaforma 70 days 6/20/2024 8/28/2024 1,061,792.25 €

2084 RI32O RI-4 Movimenti terra 80 days 8/29/2024 11/16/2024 2,466,234.58 €

2085 RI32O RI-6 Piattaforma ferroviaria 14 days 11/17/2024 11/30/2024 249,584.63 €

2086 RI32O RI-8 Opere di finitura di linea 81 days 12/1/2024 2/19/2025 198,821.66 €

2087 RI32O RI-A Opere di finitura extra linea 81 days 12/1/2024 2/19/2025 46,532.73 €

2088 IN1KO Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 17+648,76 267 days 1/31/2024 10/23/2024 494,859.20 €

2089 IN1KO IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 267 days 1/31/2024 10/23/2024 224,666.08 €

2090 IN1KO IN-8 Opere provvisionali 267 days 1/31/2024 10/23/2024 58,888.24 €

2091 IN1KO IN-3 Movimenti di terra 267 days 1/31/2024 10/23/2024 46,021.91 €

2092 IN1KO IN-4 Fondazioni 267 days 1/31/2024 10/23/2024 38,104.16 €

2093 IN1KO IN-5 Elevazioni 267 days 1/31/2024 10/23/2024 102,435.85 €

2094 IN1KO IN-C Opere di finitura 267 days 1/31/2024 10/23/2024 24,742.96 €

2095 IN1TO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 17+850,00 88 days 6/22/2024 9/17/2024 127,705.60 €

2096 IN1TO IN-6 Condotte di adduzione 88 days 6/22/2024 9/17/2024 127,705.60 €

2097 IN1LO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 18+203,00 78 days 8/8/2024 10/24/2024 159,631.99 €

2098 IN1LO IN-3 Movimenti di terra 78 days 8/8/2024 10/24/2024 36,555.73 €

2099 IN1LO IN-4 Fondazioni 78 days 8/8/2024 10/24/2024 34,640.14 €

Rilevato ferroviario da pk 16+193,94 a pk 16+494,86 - L=300,92 m

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+200,00

Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx L=639,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx L=639,00 m opere di elevazione

Ponte sul deviatore del canale Dugale da pk 16+494,86 a pk 16+516,86 - L=22,00 m

Rilevato ferroviario da pk 16+516,86 a pk 16+800,00 - L=283,14 m

Deviazioni stradale strada SS Porcilana dal km 16+440 al km 17+925

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+615,00

Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+630,00

Fabbricato SSE alla pk 16+765,00 e Piazzale

Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx L=504,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx L=504,00 m opere di elevazione

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+735,00

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+735,00

Tombino scatolare 2 canne 3x2 alla pk 16+795,73

Rilevato ferroviario da pk 16+800,00 a pk 17+266,00 - L=466,00 m

Tombino scatolare 3,00x2,00 a Km 17+266,00

Rilevato ferroviario da pk 17+266,00 a pk 17+638,47 - L=372,47 m

Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 17+280,00

Tombino scatolare sezione 2,0x2,0 m alla pk 17+580,00

Tombino scatolare sezione 6,0x3,0 m alla pk 17+638,47

Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx L=339,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx L=339,00 m opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx L=993,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx L=993,00 m opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 17+638,47 a pk 18+203,00 - L=564,53 m

Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 17+648,76

Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 17+850,00

Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 18+203,00
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

2100 IN1LO IN-5 Elevazioni 78 days 8/8/2024 10/24/2024 53,636.35 €

2101 IN1LO IN-9 Sistemazioni idrauliche 78 days 8/8/2024 10/24/2024 16,920.99 €

2102 IN1LO IN-C Opere di finitura 78 days 8/8/2024 10/24/2024 17,878.78 €

2103 BA30A Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx L=594,00 m opere di fondazione 60 days 9/13/2024 11/11/2024 478,896.00 €

2104 BA30A BA-1 Fondazioni 60 days 9/13/2024 11/11/2024 478,896.00 €

2105 BA30B Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx L=594,00 m opere di elevazione 30 days 11/12/2024 12/11/2024 734,307.20 €

2106 BA30B BA-3 Barriere antirumore 30 days 11/12/2024 12/11/2024 729,901.36 €

2107 BA30B BA-2 Opere accessorie 30 days 11/12/2024 12/11/2024 4,405.84 €

2108 RI33O Rilevato ferroviario da pk 18+203,00 a pk 18+604,94 - L=401,94 m 160 days 8/29/2024 2/4/2025 4,006,763.20 €

2109 RI33O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 80 days 8/29/2024 11/16/2024 404,683.08 €

2110 RI33O RI-B Idraulica di piattaforma 80 days 8/29/2024 11/16/2024 532,899.51 €

2111 RI33O RI-4 Movimenti terra 40 days 10/28/2024 12/6/2024 2,656,484.00 €

2112 RI33O RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 12/7/2024 12/22/2024 196,331.40 €

2113 RI33O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 12/7/2024 2/4/2025 180,304.34 €

2114 RI33O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 12/7/2024 2/4/2025 36,060.87 €

2115 IN40O Tombino scatolare 4x2.5 alla pk 18+640 130 days 8/8/2024 12/15/2024 383,116.80 €

2116 IN40O IN-3 Movimenti di terra 130 days 8/8/2024 12/15/2024 97,694.78 €

2117 IN40O IN-4 Fondazioni 130 days 8/8/2024 12/15/2024 77,006.48 €

2118 IN40O IN-5 Elevazioni 130 days 8/8/2024 12/15/2024 132,941.53 €

2119 IN40O IN-8 Opere provvisionali 130 days 8/8/2024 12/15/2024 2,681.82 €

2120 IN40O IN-9 Sistemazioni idrauliche 130 days 8/8/2024 12/15/2024 30,266.23 €

2121 IN40O IN-C Opere di finitura 130 days 8/8/2024 12/15/2024 42,525.96 €

2122 RI34O Rilevato ferroviario dal Km 18+604,94 al km 18+840,65 - ml. 235,71 125 days 10/18/2024 2/19/2025 3,192,640.00 €

2123 RI34O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 90 days 10/18/2024 1/15/2025 427,813.76 €

2124 RI34O RI-B Idraulica di piattaforma 80 days 11/2/2024 1/20/2025 415,043.20 €

2125 RI34O RI-4 Movimenti terra 80 days 11/2/2024 1/20/2025 1,826,190.08 €

2126 RI34O RI-5 Opere di sostegno di linea 80 days 11/2/2024 1/20/2025 98,971.84 €

2127 RI34O RI-6 Piattaforma ferroviaria 6 days 1/21/2025 1/26/2025 172,402.56 €

2128 RI34O RI-8 Opere di finitura di linea 30 days 1/21/2025 2/19/2025 175,595.20 €

2129 RI34O RI-A Opere di finitura extra linea 30 days 1/21/2025 2/19/2025 76,623.36 €

2130 IN41O Tombino scatolare sezione 4,0x2,5 m alla pk 18+706,00 58 days 11/2/2024 12/29/2024 367,153.59 €

2131 IN41O IN-3 Movimenti di terra 58 days 11/2/2024 12/29/2024 101,334.39 €

2132 IN41O IN-4 Fondazioni 58 days 11/2/2024 12/29/2024 73,430.72 €

2133 IN41O IN-5 Elevazioni 58 days 11/2/2024 12/29/2024 124,465.07 €

2134 IN41O IN-8 Opere provvisionali 58 days 11/2/2024 12/29/2024 14,318.99 €

2135 IN41O IN-9 Sistemazioni idrauliche 58 days 11/2/2024 12/29/2024 10,647.45 €

2136 IN41O IN-C Opere di finitura 58 days 11/2/2024 12/29/2024 42,956.97 €

2137 BA31A Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx L=393,00 m opere di fondazione 200 days 5/24/2024 12/9/2024 207,521.60 €

2138 BA31A BA-1 Fondazioni 200 days 5/24/2024 12/9/2024 207,521.60 €

2139 BA31B Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx L=393,00 m opere di elevazione 30 days 12/10/2024 1/8/2025 590,638.40 €

2140 BA31B BA-2 Opere accessorie 30 days 12/10/2024 1/8/2025 2,953.19 €

2141 BA31B BA-3 Barriere antirumore 30 days 12/10/2024 1/8/2025 587,685.21 €

2142 VI18O Viadotto Grena dal Km 18+840,65 al Km 18+912,65 - L=72 m 338 days 1/14/2023 12/17/2023 4,469,696.01 €

2143 VI18O VI-2 Pali o pozzi 60 days 1/14/2023 3/14/2023 1,081,666.43 €

2144 VI18O VI-3 Fondazioni 90 days 3/15/2023 6/12/2023 639,166.53 €

2145 VI18O VI-4 Spalle 43 days 6/13/2023 7/25/2023 308,409.02 €

2146 VI18O VI-5 Pile 10 days 7/26/2023 8/4/2023 71,515.14 €

2147 VI18O VI-6 Pulvini 13 days 8/5/2023 8/17/2023 71,515.14 €

2148 VI18O VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 11 days 8/18/2023 8/28/2023 482,727.17 €

2149 VI18O VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 3 days 8/29/2023 8/31/2023 138,560.58 €

2150 VI18O VI-9 Soletta di completamento 48 days 9/1/2023 10/18/2023 768,787.71 €

2151 VI18O VI-B Opere di finitura di linea 80 days 9/29/2023 12/17/2023 178,787.84 €

2152 VI18O VI-D Opere di finitura extra linea 80 days 9/29/2023 12/17/2023 728,560.45 €

2153 RI35C Rilevato ferroviario dal Km 18+912,65 al km 19+150,00 - ml. 237,35 275 days 12/18/2023 9/17/2024 4,118,505.60 €

2154 RI35C RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 128 days 12/18/2023 4/23/2024 630,131.36 €

2155 RI35C RI-B Idraulica di piattaforma 128 days 12/18/2023 4/23/2024 362,428.49 €

2156 RI35C RI-4 Movimenti terra 110 days 4/24/2024 8/11/2024 2,817,057.83 €

2157 RI35C RI-6 Piattaforma ferroviaria 7 days 8/12/2024 8/18/2024 107,081.15 €

2158 RI35C RI-8 Opere di finitura di linea 30 days 8/19/2024 9/17/2024 177,095.74 €

2159 RI35C RI-A Opere di finitura extra linea 30 days 8/19/2024 9/17/2024 24,711.03 €

2160 IN1UO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+025,00 80 days 4/24/2024 7/12/2024 175,595.20 €

2161 IN1UO IN-6 Condotte di adduzione 80 days 4/24/2024 7/12/2024 175,595.20 €

2162 IN43O Tombino scatolare 3x2 alla pk 19+066,92 85 days 2/16/2024 5/10/2024 239,448.00 €

2163 IN43O IN-3 Movimenti di terra 50 days 2/16/2024 4/5/2024 45,734.57 €

2164 IN43O IN-4 Fondazioni 50 days 2/16/2024 4/5/2024 52,439.11 €

2165 IN43O IN-5 Elevazioni 50 days 2/16/2024 4/5/2024 87,637.97 €

2166 IN43O IN-9 Sistemazioni idrauliche 50 days 2/16/2024 4/5/2024 21,550.32 €

2167 IN43O IN-C Opere di finitura 35 days 4/6/2024 5/10/2024 32,086.03 €

2168 IN1WO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+140,00 90 days 5/11/2024 8/8/2024 111,742.40 €

2169 IN1WO IN-6 Condotte di adduzione 90 days 5/11/2024 8/8/2024 111,742.40 €

2170 FA07O Fabbricato PT alla pk 19+128,13 e Piazzale 211 days 2/17/2024 9/14/2024 3,352,271.99 €

2171 FA07O FA-3.1 Movimenti terra 25 days 2/17/2024 3/12/2024 0.00 €

2172 FA07O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 63 days 3/13/2024 5/14/2024 2,229,260.88 €

2173 FA07O FA-4 Opere di finitura interne 49 days 5/8/2024 6/25/2024 40,227.26 €

2174 FA07O FA-5 Opere di finitura esterne 130 days 5/8/2024 9/14/2024 40,227.26 €

2175 FA07O FA-3 Sistemazioni esterne 130 days 5/8/2024 9/14/2024 1,042,556.59 €

2176 NR NUOVA VIABILITA' 152 days 1/21/2025 6/21/2025 1,724,025.60 €

2177 NR57O Nuova viabilità di collegamento Variante Urbanistica n.70 S. Bonifacio 152 days 1/21/2025 6/21/2025 1,724,025.60 €

2178 NR57O Realizzazione Nuova viabilità 152 days 1/21/2025 6/21/2025 1,724,025.60 €

2179 IA RIAMBIENTALIZZAZIONI 363 days 7/22/2025 7/19/2026 11,381,761.60 €

2180 IA06O Riambientalizzazione da PK 8+975 a PK 11+038 363 days 7/22/2025 7/19/2026 3,176,676.80 €

2181 IA06O Riambientalizzazione 06 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

2182 IA07O Riambientalizzazione da PK 11+050 a PK 12+975 363 days 7/22/2025 7/19/2026 1,133,387.20 €

2183 IA07O Riambientalizzazione 07 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

2184 IA08O Riambientalizzazione da PK 12+975 a PK 15+060 363 days 7/22/2025 7/19/2026 2,155,032.00 €

2185 IA08O Riambientalizzazione 08 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

2186 IA09O Riambientalizzazione da PK 15+060 a PK 17+575 363 days 7/22/2025 7/19/2026 2,314,664.00 €

2187 IA09O Riambientalizzazione 09 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

2188 IA10O Riambientalizzazione da PK 17+575 a PK 19+975 363 days 7/22/2025 7/19/2026 2,602,001.60 €

2189 IA10O Riambientalizzazione 10 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

2190 CO 3.1/3.4 CANTIERE 03 (TRATTO DI LINEA 19+150 / 32+525) 2062 days 11/26/2020 7/19/2026 378,100,548.67 €

2191 SC SITI CONTAMINATI 935 days 2/1/2022 8/23/2024 5,571,156.80 €

2192 SC09O SC-1 SC09/LF1-10 152 days 7/16/2022 12/14/2022 1,197,240.00 €

2193 - Collaudo 60 days 11/15/2022 1/13/2023 0.00 €

2194 SC21O SC-1 SC21/LF2-02 121 days 4/25/2024 8/23/2024 1,803,841.60 €

2195 - Collaudo 60 days 6/25/2024 8/23/2024 0.00 €

2196 SC07O SC-1 SC07/LF1-08 180 days 2/1/2022 7/30/2022 2,091,179.20 €

2197 - Collaudo 60 days 7/1/2022 8/29/2022 0.00 €

2198 SC08O SC-1 SC08/LF1-09 150 days 2/1/2022 6/30/2022 478,896.00 €

2199 - Collaudo 60 days 6/1/2022 7/30/2022 0.00 €

2200 BB BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 427 days 5/20/2021 7/20/2022 4,455,768.00 €

2201 BB04O Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 18+203,00 a Km 22+748,00 215 days 12/18/2021 7/20/2022 646,523.20 €

2202 BB05O Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 22+748,00 a Km 26+957,52 245 days 5/20/2021 1/19/2022 829,996.00 €

2203 BB06O Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 26+957,52 a Km 32+525,00 183 days 5/23/2021 11/21/2021 952,311.20 €

2204 BB12O Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 17+638,47 a Km 32+525,00 120 days 1/20/2022 5/19/2022 2,026,937.60 €

2205 AR ARCHEOLOGIA 507 days 11/26/2020 4/16/2022 0.00 €

2206 Area 9 Scavi in estensione Area 9 60 days 11/26/2020 1/24/2021 0.00 €

2207 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 2/23/2021 2/23/2021 0.00 €

2208 Area 11 Scavi in estensione Area 11 91 days 1/25/2021 4/25/2021 0.00 €

2209 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 5/25/2021 5/25/2021 0.00 €

2210 Area 12 Scavi in estensione Area 12 61 days 3/27/2021 5/26/2021 0.00 €

2211 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 6/25/2021 6/25/2021 0.00 €

2212 Area 15 Scavi in estensione Area 15 90 days 11/18/2021 2/15/2022 0.00 €

2213 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 3/17/2022 3/17/2022 0.00 €

2214 Area L Scavo assistito SL01 - Area L 60 days 1/17/2022 3/17/2022 0.00 €

2215 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 4/16/2022 4/16/2022 0.00 €

2216 Area M Scavo assistito SL01 - Area M 91 days 6/19/2021 9/17/2021 0.00 €

2217 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 10/17/2021 10/17/2021 0.00 €

2218 Area N Scavo assistito SL01 - Area N 30 days 8/19/2021 9/17/2021 0.00 €

2219 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 10/17/2021 10/17/2021 0.00 €

2220 Area O Scavo assistito SL01 - Area O 60 days 8/19/2021 10/17/2021 0.00 €

2221 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 11/16/2021 11/16/2021 0.00 €

2222 Area P Scavo assistito SL01 - Area P 60 days 9/18/2021 11/16/2021 0.00 €

2223 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 12/16/2021 12/16/2021 0.00 €

2224 Area R Scavo assistito SL01 - Area R 61 days 10/18/2021 12/17/2021 0.00 €

2225 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 1/16/2022 1/16/2022 0.00 €

2226 OO.CC OPERE CIVILE 1277 days 9/21/2021 3/20/2025 348,837,967.88 €

2227 RI35D Rilevato ferroviario da pk 19+150,00 a pk 19+531,00 - L=381,00 m 272 days 2/17/2024 11/14/2024 2,857,412.80 €

2228 RI35D RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 90 days 2/17/2024 5/16/2024 88,579.80 €

2229 RI35D RI-4 Movimenti terra 90 days 5/17/2024 8/14/2024 2,243,069.05 €

2230 RI35D RI-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 8/15/2024 8/29/2024 168,587.36 €

2231 RI35D RI-B Idraulica di piattaforma 15 days 8/15/2024 8/29/2024 248,594.91 €

2232 RI35D RI-8 Opere di finitura di linea 84 days 8/23/2024 11/14/2024 74,292.73 €

2233 RI35D RI-A Opere di finitura extra linea 84 days 8/23/2024 11/14/2024 34,288.95 €

2234 IN1VO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+460,00 90 days 3/18/2024 6/15/2024 127,705.60 €

2235 IN1VO IN-6 Condotte di adduzione 90 days 3/18/2024 6/15/2024 127,705.60 €

2236 RI36C Rilevato ferroviario da pk 19+531,00 a pk 20+219,51 - L=688,61 m 385 days 10/17/2023 11/4/2024 10,950,755.21 €

2237 RI36C RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 60 days 10/17/2023 12/15/2023 2,551,525.96 €

2238 RI36C RI-5 Opere di sostegno di linea 60 days 12/16/2023 2/13/2024 2,661,033.51 €

2239 RI36C RI-4 Movimenti terra 110 days 2/14/2024 6/2/2024 4,435,055.86 €

2240 RI36C RI-6 Piattaforma ferroviaria 25 days 6/3/2024 6/27/2024 306,621.15 €

2241 RI36C RI-B Idraulica di piattaforma 25 days 6/3/2024 6/27/2024 667,996.07 €

2242 RI36C RI-8 Opere di finitura di linea 130 days 6/28/2024 11/4/2024 273,768.88 €

2243 RI36C RI-A Opere di finitura extra linea 130 days 6/28/2024 11/4/2024 54,753.78 €

2244 IN1MO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+535,00 80 days 1/15/2024 4/3/2024 127,705.60 €

2245 IN1MO IN-6 Condotte di adduzione 80 days 1/15/2024 4/3/2024 127,705.60 €

2246 IN44O Tombino scatolare 3x2 alla pk 19+531,00 63 days 3/18/2024 5/19/2024 143,668.79 €

2247 IN44O IN-3 Movimenti di terra 28 days 3/18/2024 4/14/2024 26,004.05 €

2248 IN44O IN-4 Fondazioni 28 days 3/18/2024 4/14/2024 31,894.47 €

2249 IN44O IN-5 Elevazioni 28 days 3/18/2024 4/14/2024 47,841.71 €

Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx L=594,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx L=594,00 m opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 18+203,00 a pk 18+604,94 - L=401,94 m

Tombino scatolare 4x2.5 alla pk 18+640

Rilevato ferroviario dal Km 18+604,94 al km 18+840,65 - ml. 235,71

Tombino scatolare sezione 4,0x2,5 m alla pk 18+706,00

Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx L=393,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx L=393,00 m opere di elevazione

Viadotto Grena dal Km 18+840,65 al Km 18+912,65 - L=72 m

Rilevato ferroviario dal Km 18+912,65 al km 19+150,00 - ml. 237,35

Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+025,00

Tombino scatolare 3x2 alla pk 19+066,92

Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+140,00

Fabbricato PT alla pk 19+128,13 e Piazzale

Nuova viabilità di collegamento Variante Urbanistica n.70 S. Bonifacio

Riambientalizzazione da PK 8+975 a PK 11+038

Riambientalizzazione da PK 11+050 a PK 12+975

Riambientalizzazione da PK 12+975 a PK 15+060

Riambientalizzazione da PK 15+060 a PK 17+575

Riambientalizzazione da PK 17+575 a PK 19+975

Rilevato ferroviario da pk 19+150,00 a pk 19+531,00 - L=381,00 m

Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+460,00

Rilevato ferroviario da pk 19+531,00 a pk 20+219,51 - L=688,61 m

Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+535,00

Tombino scatolare 3x2 alla pk 19+531,00
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SUB TRATTA VERONA - VICENZA 
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PIANO CORRENTE

LIVELLO ° 4

ALLEGATO A1

Page 15

Piano di Riferimento 

Date: 1/13/2021



ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

2250 IN44O IN-9 Sistemazioni idrauliche 28 days 3/18/2024 4/14/2024 20,113.63 €

2251 IN44O IN-C Opere di finitura 35 days 4/15/2024 5/19/2024 17,814.93 €

2252 IN47O Deviazione stradale strada Porcilana da pk 19+500,00 a pk 20+245,00 329 days 6/20/2022 5/14/2023 3,895,020.81 €

2253 IN47O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 185 days 6/20/2022 12/21/2022 116,850.62 €

2254 IN47O IN-3 Movimenti di terra 185 days 6/20/2022 12/21/2022 1,398,312.47 €

2255 IN47O IN-7 Opere di sostegno 185 days 6/20/2022 12/21/2022 1,098,395.87 €

2256 IN47O IN-B Piattaforma stradale 84 days 12/22/2022 3/15/2023 806,269.31 €

2257 IN47O IN-C Opere di finitura 60 days 3/16/2023 5/14/2023 475,192.54 €

2258 IN45O Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 19+875,16 670 days 7/20/2022 5/19/2024 207,521.59 €

2259 IN45O IN-3 Movimenti di terra 638 days 7/20/2022 4/17/2024 35,486.19 €

2260 IN45O IN-9 Sistemazioni idrauliche 659 days 7/20/2022 5/8/2024 3,112.82 €

2261 IN45O IN-4 Fondazioni 638 days 8/19/2022 5/17/2024 48,145.01 €

2262 IN45O IN-5 Elevazioni 610 days 9/18/2022 5/19/2024 87,159.07 €

2263 IN45O IN-C Opere di finitura 610 days 9/18/2022 5/19/2024 33,618.50 €

2264 BA32A Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx opere di fondazione 30 days 2/29/2024 3/29/2024 271,374.40 €

2265 BA32A BA-1 Fondazioni 30 days 2/29/2024 3/29/2024 271,374.40 €

2266 BA32B Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx opere di elevazione 30 days 10/6/2024 11/4/2024 510,822.40 €

2267 BA32B BA-2 Opere accessorie 30 days 10/6/2024 11/4/2024 3,064.93 €

2268 BA32B BA-3 Barriere antirumore 30 days 10/6/2024 11/4/2024 507,757.47 €

2269 BA33A Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx opere di fondazione 30 days 3/30/2024 4/28/2024 31,926.40 €

2270 BA33A BA-1 Fondazioni 30 days 3/30/2024 4/28/2024 31,926.40 €

2271 BA33B Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx opere di elevazione 30 days 10/6/2024 11/4/2024 462,932.80 €

2272 BA33B BA-2 Opere accessorie 30 days 10/6/2024 11/4/2024 2,314.66 €

2273 BA33B BA-3 Barriere antirumore 30 days 10/6/2024 11/4/2024 460,618.14 €

2274 VI05A Viadotto Alpone I da pk 20+219,51 a pk 20+569,51 - L=350,00 m 455 days 5/15/2023 8/11/2024 10,423,969.62 €

2275 VI05A VI-2 Pali o pozzi 60 days 5/15/2023 7/13/2023 2,751,927.97 €

2276 VI05A VI-3 Fondazioni 95 days 7/14/2023 10/16/2023 1,678,259.11 €

2277 VI05A VI-F Idraulica di piattaforma 95 days 7/14/2023 10/16/2023 114,663.67 €

2278 VI05A VI-4 Spalle 40 days 10/17/2023 11/25/2023 93,815.73 €

2279 VI05A VI-5 Pile 50 days 11/26/2023 1/14/2024 385,686.88 €

2280 VI05A VI-6 Pulvini 50 days 1/15/2024 3/4/2024 260,599.24 €

2281 VI05A VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 45 days 3/5/2024 4/18/2024 3,637,965.39 €

2282 VI05A VI-9 Soletta di completamento 45 days 4/19/2024 6/2/2024 1,125,788.72 €

2283 VI05A VI-B Opere di finitura di linea 85 days 5/19/2024 8/11/2024 312,719.09 €

2284 VI05A VI-D Opere di finitura extra linea 89 days 5/15/2024 8/11/2024 62,543.82 €

2285 NW50O Ponte strada Porcilana di luce 80 m alla pk 20+585,00 580 days 9/21/2021 4/23/2023 19,692,747.21 €

2286 NW50O NW-2 Pali o pozzi 90 days 9/21/2021 12/19/2021 2,382,822.41 €

2287 NW50O NW-3 Fondazioni 270 days 12/20/2021 9/15/2022 5,612,432.95 €

2288 NW50O NW-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 270 days 12/20/2021 9/15/2022 1,102,793.84 €

2289 NW50O NW-4 Spalle 90 days 9/16/2022 12/14/2022 374,162.20 €

2290 NW50O NW-5 Pile 90 days 9/16/2022 12/14/2022 452,933.19 €

2291 NW50O NW-6 Pulvini 90 days 9/16/2022 12/14/2022 216,620.22 €

2292 NW50O NW-8 Travi d'impalcato in acciaio 80 days 11/15/2022 2/2/2023 7,404,472.95 €

2293 NW50O NW-9 Soletta di completamento 90 days 1/4/2023 4/3/2023 1,496,648.79 €

2294 NW50O NW-B Opere di finitura di linea 90 days 1/24/2023 4/23/2023 649,860.66 €

2295 BA34O Barriera Antirumore Lato Destro 30 days 11/12/2024 12/11/2024 510,822.40 €

2296 BA34O BA-2 Opere accessorie 30 days 11/12/2024 12/11/2024 5,108.22 €

2297 BA34O BA-3 Barriere antirumore 30 days 11/12/2024 12/11/2024 505,714.18 €

2298 VI05B Viadotto Alpone I da pk 20+569,51 a pk 20+727,51 - L=158,00 m 405 days 7/14/2023 8/21/2024 20,927,755.21 €

2299 VI05B VI-2 Pali o pozzi 50 days 7/14/2023 9/1/2023 1,778,859.19 €

2300 VI05B VI-3 Fondazioni 150 days 9/2/2023 1/29/2024 4,980,805.74 €

2301 VI05B VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 150 days 9/2/2023 1/29/2024 1,109,171.03 €

2302 VI05B VI-5 Pile 35 days 1/30/2024 3/4/2024 251,133.06 €

2303 VI05B VI-6 Pulvini 30 days 3/5/2024 4/3/2024 146,494.29 €

2304 VI05B VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 45 days 4/4/2024 5/18/2024 12,012,531.48 €

2305 VI05B VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 45 days 4/4/2024 5/18/2024 0.00 €

2306 VI05B VI-9 Soletta di completamento 30 days 5/19/2024 6/17/2024 376,699.59 €

2307 VI05B VI-B Opere di finitura di linea 70 days 6/8/2024 8/16/2024 104,638.78 €

2308 VI05B VI-D Opere di finitura extra linea 89 days 5/20/2024 8/16/2024 146,494.29 €

2309 VI05B VI-F Idraulica di piattaforma 89 days 5/25/2024 8/21/2024 20,927.76 €

2310 IN48O Deviazione stradale strada Porcilana da pk 20+700,00 a pk 21+625,00 700 days 9/22/2022 8/21/2024 1,724,025.60 €

2311 IN48O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 700 days 9/22/2022 8/21/2024 49,996.74 €

2312 IN48O IN-3 Movimenti di terra 700 days 9/22/2022 8/21/2024 756,847.24 €

2313 IN48O IN-B Piattaforma stradale 700 days 9/22/2022 8/21/2024 512,035.60 €

2314 IN48O IN-C Opere di finitura 700 days 9/22/2022 8/21/2024 405,146.02 €

2315 VI05C Viadotto Alpone I da pk 20+727,51 a pk 21+496,51 - L=769,00 m 472 days 9/2/2023 12/16/2024 29,180,729.60 €

2316 VI05C VI-2 Pali o pozzi 80 days 9/2/2023 11/20/2023 7,149,278.75 €

2317 VI05C VI-E Demolizioni 80 days 9/2/2023 11/20/2023 29,180.73 €

2318 VI05C VI-3 Fondazioni 150 days 11/21/2023 4/18/2024 7,324,363.13 €

2319 VI05C VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 150 days 11/21/2023 4/18/2024 87,542.19 €

2320 VI05C VI-F Idraulica di piattaforma 150 days 11/21/2023 4/18/2024 233,445.84 €

2321 VI05C VI-5 Pile 30 days 4/19/2024 5/18/2024 1,254,771.37 €

2322 VI05C VI-6 Pulvini 20 days 5/19/2024 6/7/2024 641,976.05 €

2323 VI05C VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 42 days 6/8/2024 7/19/2024 7,528,628.24 €

2324 VI05C VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 42 days 6/8/2024 7/19/2024 262,626.57 €

2325 VI05C VI-9 Soletta di completamento 40 days 7/20/2024 8/28/2024 3,414,145.36 €

2326 VI05C VI-B Opere di finitura di linea 130 days 8/9/2024 12/16/2024 525,253.13 €

2327 VI05C VI-D Opere di finitura extra linea 122 days 8/17/2024 12/16/2024 729,518.24 €

2328 BA36O Barriera Antirumore Lato Destro 25 days 10/23/2024 11/16/2024 1,452,651.20 €

2329 BA36O BA-2 Opere accessorie 25 days 10/23/2024 11/16/2024 14,526.51 €

2330 BA36O BA-3 Barriere antirumore 25 days 10/23/2024 11/16/2024 1,438,124.69 €

2331 BA37A Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx opere di fondazione 15 days 9/18/2024 10/2/2024 31,926.40 €

2332 BA37A BA-1 Fondazioni 15 days 9/18/2024 10/2/2024 31,926.40 €

2333 BA37B Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx opere di elevazione 20 days 10/3/2024 10/22/2024 1,452,651.20 €

2334 BA37B BA-2 Opere accessorie 20 days 10/3/2024 10/22/2024 14,526.51 €

2335 BA37B BA-3 Barriere antirumore 20 days 10/3/2024 10/22/2024 1,438,124.69 €

2336 VI05D Viadotto Alpone I da pk 21+496,51 a pk 21+816,51 - L=320,00 m 411 days 11/21/2023 1/4/2025 11,860,657.60 €

2337 VI05D VI-2 Pali o pozzi 70 days 11/21/2023 1/29/2024 2,597,484.01 €

2338 VI05D VI-E Demolizioni 70 days 11/21/2023 1/29/2024 332,098.41 €

2339 VI05D VI-3 Fondazioni 91 days 1/30/2024 4/29/2024 1,672,352.72 €

2340 VI05D VI-F Idraulica di piattaforma 91 days 1/30/2024 4/29/2024 71,163.95 €

2341 VI05D VI-5 Pile 40 days 4/30/2024 6/8/2024 343,959.07 €

2342 VI05D VI-6 Pulvini 40 days 6/9/2024 7/18/2024 260,934.47 €

2343 VI05D VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 21 days 7/19/2024 8/8/2024 2,087,475.74 €

2344 VI05D VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 21 days 7/19/2024 8/8/2024 3,202,377.55 €

2345 VI05D VI-9 Soletta di completamento 65 days 8/9/2024 10/12/2024 1,031,877.21 €

2346 VI05D VI-B Opere di finitura di linea 84 days 10/13/2024 1/4/2025 213,491.84 €

2347 VI05D VI-D Opere di finitura extra linea 91 days 10/6/2024 1/4/2025 47,442.63 €

2348 NI53O Prolungamento SP Porcilana fino a via Lobbia - Deviazione Canale Dugaletto 212 days 2/19/2023 9/18/2023 6,369,316.79 €

2349 NI53O NI-3 Movimenti di terra 212 days 2/19/2023 9/18/2023 847,119.13 €

2350 NI53O NI-4 Fondazioni 212 days 2/19/2023 9/18/2023 1,484,050.81 €

2351 NI53O NI-5 Elavazioni 212 days 2/19/2023 9/18/2023 1,598,698.52 €

2352 NI53O NI-8 Opere provvisionali 212 days 2/19/2023 9/18/2023 2,439,448.33 €

2353 IN42O Deviazione stradale alla pk 21+810,00 90 days 10/27/2024 1/24/2025 367,153.60 €

2354 IN42O IN-3 Movimenti di terra 30 days 10/27/2024 11/25/2024 172,195.04 €

2355 IN42O IN-B Piattaforma stradale 20 days 11/26/2024 12/15/2024 95,092.78 €

2356 IN42O IN-C Opere di finitura 50 days 12/6/2024 1/24/2025 99,865.78 €

2357 VI05E Viadotto Alpone I da pk 21+816,51 a pk 21+991,51 - L=175,00 m 341 days 2/19/2024 1/24/2025 5,395,561.60 €

2358 VI05E VI-2 Pali o pozzi 60 days 2/19/2024 4/18/2024 1,516,152.81 €

2359 VI05E VI-3 Fondazioni 60 days 4/27/2024 6/25/2024 857,894.29 €

2360 VI05E VI-F Idraulica di piattaforma 60 days 4/27/2024 6/25/2024 102,515.67 €

2361 VI05E VI-4 Spalle 40 days 6/26/2024 8/4/2024 80,933.42 €

2362 VI05E VI-5 Pile 25 days 8/5/2024 8/29/2024 140,284.60 €

2363 VI05E VI-6 Pulvini 25 days 8/30/2024 9/23/2024 118,702.36 €

2364 VI05E VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 28 days 9/24/2024 10/21/2024 1,818,304.26 €

2365 VI05E VI-9 Soletta di completamento 20 days 10/22/2024 11/10/2024 566,533.97 €

2366 VI05E VI-B Opere di finitura di linea 75 days 11/11/2024 1/24/2025 161,866.85 €

2367 VI05E VI-D Opere di finitura extra linea 75 days 11/11/2024 1/24/2025 32,373.37 €

2368 RI36D Rilevato ferroviario da pk 21+991,51 a pk 22+748,00 - L=756,49 m 303 days 4/19/2024 2/15/2025 6,864,175.99 €

2369 RI36D RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 120 days 4/19/2024 8/16/2024 823,701.12 €

2370 RI36D RI-B Idraulica di piattaforma 120 days 4/19/2024 8/16/2024 906,071.23 €

2371 RI36D RI-4 Movimenti terra 160 days 6/10/2024 11/16/2024 4,406,800.99 €

2372 RI36D RI-6 Piattaforma ferroviaria 26 days 11/17/2024 12/12/2024 336,344.62 €

2373 RI36D RI-8 Opere di finitura di linea 65 days 12/13/2024 2/15/2025 336,344.62 €

2374 RI36D RI-A Opere di finitura extra linea 65 days 12/13/2024 2/15/2025 54,913.41 €

2375 IN81O Tombino scatolare sezione 4,0x2,0 m alla pk 22+354,19 92 days 5/19/2024 8/18/2024 367,153.61 €

2376 IN81O IN-3 Movimenti di terra 52 days 5/19/2024 7/9/2024 73,797.87 €

2377 IN81O IN-9 Sistemazioni idrauliche 52 days 5/19/2024 7/9/2024 39,285.44 €

2378 IN81O IN-4 Fondazioni 52 days 5/19/2024 7/9/2024 86,281.10 €

2379 IN81O IN-5 Elevazioni 52 days 5/19/2024 7/9/2024 128,503.76 €

2380 IN81O IN-C Opere di finitura 40 days 7/10/2024 8/18/2024 39,285.44 €

2381 BA38A Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx opere di fondazione 60 days 8/19/2024 10/17/2024 351,190.40 €

2382 BA38A BA-1 Fondazioni 60 days 8/19/2024 10/17/2024 351,190.40 €

2383 BA38B Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx opere di elevazione 25 days 12/13/2024 1/6/2025 654,491.20 €

2384 BA38B BA-3 Barriere antirumore 25 days 12/13/2024 1/6/2025 650,564.25 €

2385 BA38B BA-2 Opere accessorie 25 days 12/13/2024 1/6/2025 3,926.95 €

2386 RI36E Rilevato ferroviario da pk 22+748,00 a pk 23+527,15 - L=779.15 m 481 days 9/19/2023 1/11/2025 16,601,728.00 €

2387 RI36E RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 80 days 9/19/2023 12/7/2023 1,012,705.41 €

2388 RI36E RI-5 Opere di sostegno di linea 130 days 12/8/2023 4/15/2024 7,537,184.51 €

2389 RI36E RI-4 Movimenti terra 187 days 3/16/2024 9/18/2024 5,810,604.80 €

2390 RI36E RI-B Idraulica di piattaforma 187 days 3/16/2024 9/18/2024 796,882.94 €

2391 RI36E RI-6 Piattaforma ferroviaria 27 days 9/19/2024 10/15/2024 680,670.85 €

2392 RI36E RI-8 Opere di finitura di linea 88 days 10/16/2024 1/11/2025 365,238.02 €

2393 RI36E RI-A Opere di finitura extra linea 88 days 10/16/2024 1/11/2025 398,441.47 €

2394 SL20O Sottovia alla pk 23+173,36 120 days 1/19/2023 5/18/2023 1,229,166.39 €

2395 SL20O SL-2 Movimenti di materia 60 days 1/19/2023 3/19/2023 94,645.81 €

2396 SL20O SL-3 Opere provvisionali 60 days 1/19/2023 3/19/2023 715,374.84 €

2397 SL20O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 60 days 1/19/2023 3/19/2023 215,104.12 €

2398 SL20O SL-5 Soletta di copertura 60 days 1/19/2023 3/19/2023 70,062.48 €

2399 SL20O SL-7 Piattaforma stradale 60 days 3/20/2023 5/18/2023 35,645.83 €

Deviazione stradale strada Porcilana da pk 19+500,00 a pk 20+245,00

Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 19+875,16

Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx opere di elevazione

Viadotto Alpone I da pk 20+219,51 a pk 20+569,51 - L=350,00 m

Ponte strada Porcilana di luce 80 m alla pk 20+585,00

Barriera Antirumore Lato Destro

Viadotto Alpone I da pk 20+569,51 a pk 20+727,51 - L=158,00 m

Deviazione stradale strada Porcilana da pk 20+700,00 a pk 21+625,00

Viadotto Alpone I da pk 20+727,51 a pk 21+496,51 - L=769,00 m

Barriera Antirumore Lato Destro

Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx opere di elevazione

Viadotto Alpone I da pk 21+496,51 a pk 21+816,51 - L=320,00 m

Prolungamento SP Porcilana fino a via Lobbia - Deviazione Canale Dugaletto

Deviazione stradale alla pk 21+810,00

Viadotto Alpone I da pk 21+816,51 a pk 21+991,51 - L=175,00 m

Rilevato ferroviario da pk 21+991,51 a pk 22+748,00 - L=756,49 m

Tombino scatolare sezione 4,0x2,0 m alla pk 22+354,19

Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 22+748,00 a pk 23+527,15 - L=779.15 m

Sottovia alla pk 23+173,36
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Piano di Riferimento 

Date: 1/13/2021



ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

2400 SL20O SL-9 Opere di finitura 60 days 3/20/2023 5/18/2023 98,333.31 €

2401 BA39A Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx opere di fondazione 78 days 6/21/2024 9/6/2024 478,896.00 €

2402 BA39A BA-1 Fondazioni 78 days 6/21/2024 9/6/2024 478,896.00 €

2403 BA39B Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx opere di elevazione 14 days 10/16/2024 10/29/2024 1,963,473.60 €

2404 BA39B BA-2 Opere accessorie 14 days 10/16/2024 10/29/2024 9,817.37 €

2405 BA39B BA-3 Barriere antirumore 14 days 10/16/2024 10/29/2024 1,953,656.23 €

2406 BA40A Barriera antirumore da progr. 22+991,00 a progr. 23+451,00 lato Dx opere di fondazione 76 days 6/21/2024 9/4/2024 111,742.40 €

2407 BA40A BA-1 Fondazioni 76 days 6/21/2024 9/4/2024 111,742.40 €

2408 BA40B Barriera antirumore da progr. 22+991,00 a progr. 23+451,00 lato Dx opere di elevazione 14 days 10/30/2024 11/12/2024 1,101,460.80 €

2409 BA40B BA-2 Opere accessorie 14 days 10/30/2024 11/12/2024 5,507.30 €

2410 BA40B BA-3 Barriere antirumore 14 days 10/30/2024 11/12/2024 1,095,953.50 €

2411 VI17O Ponte sul Dugaletto da pk 23+527,15 a pk 23+549,15 - L=22,00 m 242 days 5/21/2023 1/17/2024 3,879,057.60 €

2412 VI17O VI-2 Pali o pozzi 30 days 5/21/2023 6/19/2023 558,584.29 €

2413 VI17O VI-3 Fondazioni 95 days 6/20/2023 9/22/2023 1,353,791.10 €

2414 VI17O VI-4 Spalle 35 days 9/23/2023 10/27/2023 193,952.88 €

2415 VI17O VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 20 days 10/28/2023 11/16/2023 135,767.02 €

2416 VI17O VI-9 Soletta di completamento 20 days 11/17/2023 12/6/2023 546,947.12 €

2417 VI17O VI-B Opere di finitura di linea 49 days 11/30/2023 1/17/2024 104,734.56 €

2418 VI17O VI-D Opere di finitura extra linea 49 days 11/30/2023 1/17/2024 985,280.63 €

2419 RI37O Rilevato ferroviario da pk 23+549,15 a pk 24+003,00 - L=453,85 m 226 days 10/28/2023 6/9/2024 2,665,854.40 €

2420 RI37O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 90 days 10/28/2023 1/25/2024 0.00 €

2421 RI37O RI-4 Movimenti terra 20 days 1/26/2024 2/14/2024 1,506,207.74 €

2422 RI37O RI-B Idraulica di piattaforma 20 days 1/26/2024 2/14/2024 450,529.39 €

2423 RI37O RI-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 20 days 1/26/2024 2/14/2024 50,651.23 €

2424 RI37O RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 2/15/2024 3/1/2024 477,187.94 €

2425 RI37O RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 3/2/2024 6/9/2024 151,953.70 €

2426 RI37O RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 3/2/2024 6/9/2024 29,324.40 €

2427 IN1NO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 23+986,96 39 days 12/19/2022 1/26/2023 415,043.20 €

2428 IN1NO IN-3 Movimenti di terra 32 days 12/19/2022 1/19/2023 24,487.55 €

2429 IN1NO IN-4 Fondazioni 32 days 12/19/2022 1/19/2023 40,259.19 €

2430 IN1NO IN-5 Elevazioni 32 days 12/19/2022 1/19/2023 98,365.24 €

2431 IN1NO IN-9 Sistemazioni idrauliche 32 days 12/19/2022 1/19/2023 6,640.69 €

2432 IN1NO IN-C Opere di finitura 7 days 1/20/2023 1/26/2023 245,290.53 €

2433 IN76O Adeguamento via Tombole 65 days 9/18/2024 11/21/2024 319,264.02 €

2434 IN76O IN-3 Movimenti di terra 35 days 9/18/2024 10/22/2024 27,137.44 €

2435 IN76O IN-4 Fondazioni 35 days 9/18/2024 10/22/2024 26,818.18 €

2436 IN76O IN-5 Elevazioni 35 days 9/18/2024 10/22/2024 42,781.38 €

2437 IN76O IN-9 Sistemazioni idrauliche 35 days 9/18/2024 10/22/2024 10,854.98 €

2438 IN76O IN-B Piattaforma stradale 35 days 9/18/2024 10/22/2024 188,046.50 €

2439 IN76O IN-C Opere di finitura 30 days 10/23/2024 11/21/2024 23,625.54 €

2440 BA42A Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx opere di fondazione 170 days 2/10/2024 7/28/2024 175,595.20 €

2441 BA42A BA-1 Fondazioni 170 days 2/10/2024 7/28/2024 175,595.20 €

2442 BA42B Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx opere di elevazione 21 days 7/29/2024 8/18/2024 287,337.60 €

2443 BA42B BA-2 Opere accessorie 21 days 7/29/2024 8/18/2024 1,436.69 €

2444 BA42B BA-3 Barriere antirumore 21 days 7/29/2024 8/18/2024 285,900.91 €

2445 SL05A Sottovia alla pk 24+003,00 120 days 8/21/2022 12/18/2022 1,037,608.00 €

2446 SL05A SL-2 Movimenti di materia 30 days 8/21/2022 9/19/2022 149,415.55 €

2447 SL05A SL-4 Fondazioni / Elevazioni 50 days 9/20/2022 11/8/2022 499,089.45 €

2448 SL05A SL-5 Soletta di copertura 50 days 9/20/2022 11/8/2022 131,776.22 €

2449 SL05A SL-7 Piattaforma stradale 40 days 11/9/2022 12/18/2022 34,241.06 €

2450 SL05A SL-9 Opere di finitura 40 days 11/9/2022 12/18/2022 223,085.72 €

2451 IT05B Sottovia alla pk 24+003,00 - Rampa Nord 75 days 9/5/2022 11/18/2022 287,337.60 €

2452 IT05B IT-4 Movimenti terra 15 days 9/5/2022 9/19/2022 55,456.16 €

2453 IT05B IT-5 Opere di sostegno 15 days 9/20/2022 10/4/2022 146,829.51 €

2454 IT05B IT-6 Piattaforma stradale 15 days 10/5/2022 10/19/2022 20,400.97 €

2455 IT05B IT-8 Opere di finitura 30 days 10/20/2022 11/18/2022 64,650.96 €

2456 IT05C Sottovia alla pk 24+003,00 - Rampa Sud 75 days 9/20/2022 12/3/2022 606,601.59 €

2457 IT05C IT-4 Movimenti terra 15 days 9/20/2022 10/4/2022 87,957.23 €

2458 IT05C IT-5 Opere di sostegno 15 days 10/5/2022 10/19/2022 132,845.75 €

2459 IT05C IT-6 Piattaforma stradale 15 days 10/20/2022 11/3/2022 31,543.28 €

2460 IT05C IT-8 Opere di finitura 30 days 11/4/2022 12/3/2022 354,255.33 €

2461 BA43A Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx opere di fondazione 170 days 2/25/2024 8/12/2024 191,558.40 €

2462 BA43A BA-1 Fondazioni 170 days 2/25/2024 8/12/2024 191,558.40 €

2463 BA43B Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx opere di elevazione 21 days 8/19/2024 9/8/2024 319,264.00 €

2464 BA43B BA-2 Opere accessorie 21 days 8/19/2024 9/8/2024 1,915.58 €

2465 BA43B BA-3 Barriere antirumore 21 days 8/19/2024 9/8/2024 317,348.42 €

2466 RI38O Rilevato ferroviario da pk 24+003,00 a pk 24+368,00 - L=365,00 m 240 days 3/31/2024 11/25/2024 4,118,505.59 €

2467 RI38O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 20 days 3/31/2024 4/19/2024 0.00 €

2468 RI38O RI-5 Opere di sostegno di linea 60 days 4/20/2024 6/18/2024 1,466,187.99 €

2469 RI38O RI-4 Movimenti terra 55 days 6/19/2024 8/12/2024 1,832,734.99 €

2470 RI38O RI-B Idraulica di piattaforma 55 days 6/19/2024 8/12/2024 358,309.99 €

2471 RI38O RI-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 8/13/2024 8/27/2024 271,821.37 €

2472 RI38O RI-8 Opere di finitura di linea 90 days 8/28/2024 11/25/2024 135,910.68 €

2473 RI38O RI-A Opere di finitura extra linea 90 days 8/28/2024 11/25/2024 53,540.57 €

2474 IN1OO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 24+285,00 36 days 12/19/2022 1/23/2023 223,484.80 €

2475 IN1OO IN-3 Movimenti di terra 36 days 12/19/2022 1/23/2023 41,791.66 €

2476 IN1OO IN-4 Fondazioni 36 days 12/19/2022 1/23/2023 46,708.32 €

2477 IN1OO IN-5 Elevazioni 36 days 12/19/2022 1/23/2023 82,912.86 €

2478 IN1OO IN-9 Sistemazioni idrauliche 36 days 12/19/2022 1/23/2023 25,253.78 €

2479 IN1OO IN-C Opere di finitura 36 days 12/19/2022 1/23/2023 26,818.18 €

2480 IN49O Tombino scatolare sezione 4,0x2,0 m alla pk 24+368,00 65 days 1/24/2023 3/29/2023 255,411.19 €

2481 IN49O IN-3 Movimenti di terra 40 days 1/24/2023 3/4/2023 58,233.75 €

2482 IN49O IN-9 Sistemazioni idrauliche 40 days 1/24/2023 3/4/2023 17,623.37 €

2483 IN49O IN-4 Fondazioni 40 days 1/24/2023 3/4/2023 53,380.94 €

2484 IN49O IN-5 Elevazioni 40 days 1/24/2023 3/4/2023 94,502.14 €

2485 IN49O IN-C Opere di finitura 25 days 3/5/2023 3/29/2023 31,670.99 €

2486 BA44A Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx opere di fondazione 90 days 7/4/2024 10/1/2024 335,227.20 €

2487 BA44A BA-1 Fondazioni 90 days 7/4/2024 10/1/2024 335,227.20 €

2488 BA44B Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx opere di elevazione 25 days 11/1/2024 11/25/2024 590,638.40 €

2489 BA44B BA-2 Opere accessorie 25 days 11/1/2024 11/25/2024 2,953.19 €

2490 BA44B BA-3 Barriere antirumore 25 days 11/1/2024 11/25/2024 587,685.21 €

2491 RI39O Rilevato ferroviario da pk 24+368,00 a pk 24+874,84 - L=506,84 m 274 days 4/20/2024 1/18/2025 3,974,836.78 €

2492 RI39O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 56 days 4/20/2024 6/14/2024 95,396.08 €

2493 RI39O RI-4 Movimenti terra 110 days 6/15/2024 10/2/2024 2,667,115.49 €

2494 RI39O RI-B Idraulica di piattaforma 110 days 6/15/2024 10/2/2024 568,401.66 €

2495 RI39O RI-6 Piattaforma ferroviaria 19 days 10/3/2024 10/21/2024 405,433.35 €

2496 RI39O RI-8 Opere di finitura di linea 90 days 10/21/2024 1/18/2025 206,691.51 €

2497 RI39O RI-A Opere di finitura extra linea 90 days 10/21/2024 1/18/2025 31,798.69 €

2498 BA45A  Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx opere di fondazione 40 days 7/25/2024 9/2/2024 319,264.00 €

2499 BA45A BA-1 Fondazioni 40 days 7/25/2024 9/2/2024 319,264.00 €

2500 BA45B Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx opere di elevazione 25 days 11/26/2024 12/20/2024 782,196.80 €

2501 BA45B BA-3 Barriere antirumore 25 days 11/26/2024 12/20/2024 778,285.82 €

2502 BA45B BA-2 Opere accessorie 25 days 11/26/2024 12/20/2024 3,910.98 €

2503 BA41A Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx opere di fondazione 191 days 2/10/2024 8/18/2024 287,337.60 €

2504 BA41A BA-1 Fondazioni 191 days 2/10/2024 8/18/2024 287,337.60 €

2505 BA41B Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx opere di elevazione 30 days 11/26/2024 12/25/2024 590,638.40 €

2506 BA41B BA-2 Opere accessorie 30 days 11/26/2024 12/25/2024 3,543.83 €

2507 BA41B BA-3 Barriere antirumore 30 days 11/26/2024 12/25/2024 587,094.57 €

2508 VI06A Viadotto San Bonifacio da pk 24+874,84 a pk 25+114,84 - L=240,00 m 391 days 5/19/2023 6/12/2024 9,418,288.00 €

2509 VI06A VI-2 Pali o pozzi 90 days 5/19/2023 8/16/2023 3,145,708.19 €

2510 VI06A VI-3 Fondazioni 56 days 7/18/2023 9/11/2023 1,214,959.15 €

2511 VI06A VI-F Idraulica di piattaforma 56 days 7/18/2023 9/11/2023 75,346.30 €

2512 VI06A VI-4 Spalle 30 days 9/12/2023 10/11/2023 84,764.59 €

2513 VI06A VI-5 Pile 25 days 10/12/2023 11/5/2023 207,202.34 €

2514 VI06A VI-6 Pulvini 25 days 11/6/2023 11/30/2023 188,365.76 €

2515 VI06A VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 35 days 12/1/2023 1/4/2024 2,090,859.94 €

2516 VI06A VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 35 days 12/1/2023 1/4/2024 1,167,867.71 €

2517 VI06A VI-9 Soletta di completamento 40 days 1/5/2024 2/13/2024 772,299.62 €

2518 VI06A VI-B Opere di finitura di linea 75 days 2/14/2024 4/28/2024 188,365.76 €

2519 VI06A VI-D Opere di finitura extra linea 75 days 3/30/2024 6/12/2024 103,601.17 €

2520 VI06A VI-E Demolizioni 75 days 3/30/2024 6/12/2024 178,947.47 €

2521 VI06B Viadotto San Bonifacio da pk 25+114,84 a pk 25+314,84 - L=200,00 m 364 days 8/17/2023 8/14/2024 7,933,710.40 €

2522 VI06B VI-2 Pali o pozzi 90 days 8/17/2023 11/14/2023 2,824,400.90 €

2523 VI06B VI-3 Fondazioni 49 days 11/15/2023 1/2/2024 1,071,050.90 €

2524 VI06B VI-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 49 days 11/15/2023 1/2/2024 7,933.71 €

2525 VI06B VI-F Idraulica di piattaforma 49 days 11/15/2023 1/2/2024 87,270.81 €

2526 VI06B VI-4 Spalle 25 days 1/3/2024 1/27/2024 103,138.24 €

2527 VI06B VI-5 Pile 25 days 1/28/2024 2/21/2024 198,342.76 €

2528 VI06B VI-6 Pulvini 25 days 2/22/2024 3/17/2024 134,873.08 €

2529 VI06B VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 35 days 3/18/2024 4/21/2024 2,086,565.84 €

2530 VI06B VI-9 Soletta di completamento 40 days 4/22/2024 5/31/2024 642,630.54 €

2531 VI06B VI-B Opere di finitura di linea 75 days 6/1/2024 8/14/2024 166,607.92 €

2532 VI06B VI-D Opere di finitura extra linea 75 days 6/1/2024 8/14/2024 555,359.73 €

2533 VI06B VI-E Demolizioni 75 days 6/1/2024 8/14/2024 55,535.97 €

2534 BA46O Barriera Antirumore Lato Sinistro 25 days 11/26/2024 12/20/2024 670,454.40 €

2535 BA46O BA-2 Opere accessorie 25 days 11/26/2024 12/20/2024 6,704.54 €

2536 BA46O BA-3 Barriere antirumore 25 days 11/26/2024 12/20/2024 663,749.86 €

2537 BA47O Barriera Antirumore Lato Destro 25 days 11/26/2024 12/20/2024 606,601.60 €

2538 BA47O BA-2 Opere accessorie 25 days 11/26/2024 12/20/2024 6,066.02 €

2539 BA47O BA-3 Barriere antirumore 25 days 11/26/2024 12/20/2024 600,535.58 €

2540 RI40O Rilevato ferroviario da pk 25+314,84 a pk 26+065,14 - L=750,30 m 368 days 1/3/2024 1/4/2025 6,928,028.80 €

2541 RI40O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 33 days 1/3/2024 2/4/2024 152,416.63 €

2542 RI40O RI-5 Opere di sostegno di linea 33 days 1/3/2024 2/4/2024 651,234.71 €

2543 RI40O RI-4 Movimenti terra 210 days 2/5/2024 9/1/2024 4,004,400.65 €

2544 RI40O RI-B Idraulica di piattaforma 210 days 2/5/2024 9/1/2024 956,067.97 €

2545 RI40O RI-6 Piattaforma ferroviaria 25 days 9/2/2024 9/26/2024 519,602.16 €

2546 RI40O RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 9/27/2024 1/4/2025 332,545.38 €

2547 RI40O RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 9/27/2024 1/4/2025 311,761.30 €

2548 IN1PO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 26+065,14 34 days 9/29/2023 11/1/2023 207,521.60 €

2549 IN1PO IN-3 Movimenti di terra 34 days 9/29/2023 11/1/2023 35,278.67 €

Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 22+991,00 a progr. 23+451,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 22+991,00 a progr. 23+451,00 lato Dx opere di elevazione 

Ponte sul Dugaletto da pk 23+527,15 a pk 23+549,15 - L=22,00 m

Rilevato ferroviario da pk 23+549,15 a pk 24+003,00 - L=453,85 m

Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 23+986,96

Adeguamento via Tombole

Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx opere di elevazione

Sottovia alla pk 24+003,00

Sottovia alla pk 24+003,00 - Rampa Nord

Sottovia alla pk 24+003,00 - Rampa Sud

Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 24+003,00 a pk 24+368,00 - L=365,00 m

Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 24+285,00

Tombino scatolare sezione 4,0x2,0 m alla pk 24+368,00

Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 24+368,00 a pk 24+874,84 - L=506,84 m

 Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx opere di elevazione

Viadotto San Bonifacio da pk 24+874,84 a pk 25+114,84 - L=240,00 m

Viadotto San Bonifacio da pk 25+114,84 a pk 25+314,84 - L=200,00 m

Barriera Antirumore Lato Sinistro

Barriera Antirumore Lato Destro

Rilevato ferroviario da pk 25+314,84 a pk 26+065,14 - L=750,30 m

Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 26+065,14
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

2550 IN1PO IN-4 Fondazioni 34 days 9/29/2023 11/1/2023 50,842.79 €

2551 IN1PO IN-5 Elevazioni 34 days 9/29/2023 11/1/2023 73,462.65 €

2552 IN1PO IN-9 Sistemazioni idrauliche 34 days 9/29/2023 11/1/2023 24,487.55 €

2553 IN1PO IN-C Opere di finitura 34 days 9/29/2023 11/1/2023 23,449.94 €

2554 BA48A Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx opere di fondazione 20 days 3/21/2024 4/9/2024 191,558.40 €

2555 BA48A BA-1 Fondazioni 20 days 3/21/2024 4/9/2024 191,558.40 €

2556 BA48B Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx opere di elevazione 15 days 10/10/2024 10/24/2024 367,153.60 €

2557 BA48B BA-2 Opere accessorie 15 days 10/10/2024 10/24/2024 1,835.77 €

2558 BA48B BA-3 Barriere antirumore 15 days 10/10/2024 10/24/2024 365,317.83 €

2559 BA49A Barriera antirumore da progr. 25+323,00 a progr. 25+775,00 lato Dx opere di fondazione 20 days 4/8/2024 4/27/2024 446,969.60 €

2560 BA49A BA-1 Fondazioni 20 days 4/8/2024 4/27/2024 446,969.60 €

2561 BA49B Barriera antirumore da progr. 25+323,00 a progr. 25+775,00 lato Dx opere di elevazione 15 days 10/10/2024 10/24/2024 1,101,460.80 €

2562 BA49B BA-2 Opere accessorie 15 days 10/10/2024 10/24/2024 5,507.30 €

2563 BA49B BA-3 Barriere antirumore 15 days 10/10/2024 10/24/2024 1,095,953.50 €

2564 BA50A Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx opere di fondazione 20 days 4/8/2024 4/27/2024 191,558.40 €

2565 BA50A BA-1 Fondazioni 20 days 4/8/2024 4/27/2024 191,558.40 €

2566 BA50B Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx opere di elevazione 15 days 10/10/2024 10/24/2024 383,116.80 €

2567 BA50B BA-2 Opere accessorie 15 days 10/10/2024 10/24/2024 1,532.47 €

2568 BA50B BA-3 Barriere antirumore 15 days 10/10/2024 10/24/2024 381,584.33 €

2569 RI41O Rilevato ferroviario da pk 26+065,14 a pk 26+531,24 - L=466,10 m 308 days 4/5/2024 2/6/2025 4,054,652.79 €

2570 RI41O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 60 days 4/5/2024 6/3/2024 218,951.25 €

2571 RI41O RI-4 Movimenti terra 130 days 6/4/2024 10/11/2024 2,700,398.76 €

2572 RI41O RI-B Idraulica di piattaforma 130 days 6/4/2024 10/11/2024 693,345.63 €

2573 RI41O RI-6 Piattaforma ferroviaria 18 days 10/12/2024 10/29/2024 202,732.64 €

2574 RI41O RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 10/30/2024 2/6/2025 206,787.29 €

2575 RI41O RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 10/30/2024 2/6/2025 32,437.22 €

2576 BA51A Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx opere di fondazione 91 days 6/19/2024 9/17/2024 175,595.20 €

2577 BA51A BA-1 Fondazioni 91 days 6/19/2024 9/17/2024 175,595.20 €

2578 BA51B Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx opere di elevazione 25 days 10/30/2024 11/23/2024 207,521.60 €

2579 BA51B BA-2 Opere accessorie 25 days 10/30/2024 11/23/2024 1,037.61 €

2580 BA51B BA-3 Barriere antirumore 25 days 10/30/2024 11/23/2024 206,483.99 €

2581 IN85O Tombino scatolare 2,00x2,00 al Km 25+912 25 days 9/29/2023 10/23/2023 111,742.40 €

2582 IN85O IN-3 Movimenti di terra 25 days 9/29/2023 10/23/2023 7,486.74 €

2583 IN85O IN-4 Fondazioni 25 days 9/29/2023 10/23/2023 31,064.39 €

2584 IN85O IN-5 Elevazioni 25 days 9/29/2023 10/23/2023 52,630.67 €

2585 IN85O IN-9 Sistemazioni idrauliche 25 days 9/29/2023 10/23/2023 4,804.92 €

2586 IN85O IN-C Opere di finitura 25 days 9/29/2023 10/23/2023 15,755.68 €

2587 IN86O Tombino scatolare 3,00x2,00 al Km 26+125 35 days 9/4/2023 10/8/2023 127,705.61 €

2588 IN86O IN-3 Movimenti di terra 25 days 9/4/2023 9/28/2023 8,556.28 €

2589 IN86O IN-4 Fondazioni 25 days 9/4/2023 9/28/2023 34,225.10 €

2590 IN86O IN-5 Elevazioni 25 days 9/4/2023 9/28/2023 58,233.75 €

2591 IN86O IN-9 Sistemazioni idrauliche 25 days 9/4/2023 9/28/2023 5,363.64 €

2592 IN86O IN-C Opere di finitura 10 days 9/29/2023 10/8/2023 21,326.84 €

2593 IN50O Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 26+506,00 60 days 8/20/2023 10/18/2023 127,705.59 €

2594 IN50O IN-3 Movimenti di terra 15 days 8/20/2023 9/3/2023 40,227.26 €

2595 IN50O IN-4 Fondazioni 15 days 8/20/2023 9/3/2023 33,075.75 €

2596 IN50O IN-5 Elevazioni 15 days 9/4/2023 9/18/2023 37,417.74 €

2597 IN50O IN-C Opere di finitura 30 days 9/19/2023 10/18/2023 16,984.84 €

2598 FA08O Fabbricato SSE alla pk 26+290,00 e Piazzale 161 days 9/23/2023 3/1/2024 5,060,334.39 €

2599 FA08O FA-3.1 Movimenti terra 60 days 9/23/2023 11/22/2023 0.00 €

2600 FA08O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 63 days 10/23/2023 12/24/2023 602,179.79 €

2601 FA08O FA-4 Opere di finitura interne 49 days 11/25/2023 1/12/2024 35,422.34 €

2602 FA08O FA-5 Opere di finitura esterne 49 days 1/13/2024 3/1/2024 35,422.34 €

2603 FA08O FA-3 Sistemazioni esterne 161 days 9/23/2023 3/1/2024 4,387,309.92 €

2604 SL06A Sottovia alla pk 26+540,00 131 days 5/21/2023 9/28/2023 846,049.59 €

2605 SL06A SL-2 Movimenti di materia 56 days 5/21/2023 7/15/2023 71,914.22 €

2606 SL06A SL-3 Opere provvisionali 56 days 5/21/2023 7/15/2023 499,169.26 €

2607 SL06A SL-4 Fondazioni / Elevazioni 35 days 7/16/2023 8/19/2023 121,831.14 €

2608 SL06A SL-5 Soletta di copertura 35 days 7/16/2023 8/19/2023 62,607.67 €

2609 SL06A SL-7 Piattaforma stradale 40 days 8/20/2023 9/28/2023 10,998.64 €

2610 SL06A SL-9 Opere di finitura 40 days 8/20/2023 9/28/2023 79,528.66 €

2611 IT06B Sottovia alla pk 26+540,00 - Rampa Nord 90 days 7/21/2023 10/18/2023 415,043.20 €

2612 IT06B IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 7/21/2023 8/9/2023 14,111.47 €

2613 IT06B IT-5 Opere di sostegno 20 days 8/10/2023 8/29/2023 193,825.17 €

2614 IT06B IT-4 Movimenti terra 20 days 8/30/2023 9/18/2023 81,763.51 €

2615 IT06B IT-6 Piattaforma stradale 20 days 9/19/2023 10/8/2023 46,069.80 €

2616 IT06B IT-8 Opere di finitura 30 days 9/19/2023 10/18/2023 79,273.25 €

2617 IT06C Sottovia alla pk 26+540,00 - Rampa Sud 90 days 7/21/2023 10/18/2023 574,675.20 €

2618 IT06C IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 7/21/2023 8/9/2023 8,045.45 €

2619 IT06C IT-4 Movimenti terra 20 days 8/10/2023 8/29/2023 105,740.24 €

2620 IT06C IT-5 Opere di sostegno 20 days 8/30/2023 9/18/2023 301,704.48 €

2621 IT06C IT-6 Piattaforma stradale 30 days 9/19/2023 10/18/2023 48,272.72 €

2622 IT06C IT-8 Opere di finitura 30 days 9/19/2023 10/18/2023 110,912.31 €

2623 BA54A Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx opere di fondazione 60 days 8/14/2024 10/12/2024 207,521.60 €

2624 BA54A BA-1 Fondazioni 60 days 8/14/2024 10/12/2024 207,521.60 €

2625 BA54B Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx opere di elevazione 20 days 11/24/2024 12/13/2024 415,043.20 €

2626 BA54B BA-2 Opere accessorie 20 days 11/24/2024 12/13/2024 1,660.17 €

2627 BA54B BA-3 Barriere antirumore 20 days 11/24/2024 12/13/2024 413,383.03 €

2628 BA55A Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx opere di fondazione 60 days 9/13/2024 11/11/2024 367,153.60 €

2629 BA55A BA-1 Fondazioni 60 days 9/13/2024 11/11/2024 367,153.60 €

2630 BA55B Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx opere di elevazione 20 days 12/14/2024 1/2/2025 766,233.60 €

2631 BA55B BA-2 Opere accessorie 20 days 12/14/2024 1/2/2025 3,064.93 €

2632 BA55B BA-3 Barriere antirumore 20 days 12/14/2024 1/2/2025 763,168.67 €

2633 RI42O Rilevato ferroviario da pk 26+531,24 a pk 26+957,52 - L=426,28 m 260 days 6/4/2024 2/18/2025 3,432,088.00 €

2634 RI42O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 6/4/2024 7/3/2024 195,629.02 €

2635 RI42O RI-4 Movimenti terra 130 days 7/4/2024 11/10/2024 2,405,893.69 €

2636 RI42O RI-B Idraulica di piattaforma 130 days 7/4/2024 11/10/2024 425,578.91 €

2637 RI42O RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 11/11/2024 11/26/2024 185,332.75 €

2638 RI42O RI-8 Opere di finitura di linea 95 days 11/16/2024 2/18/2025 188,764.84 €

2639 RI42O RI-A Opere di finitura extra linea 95 days 11/16/2024 2/18/2025 30,888.79 €

2640 IN1QO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 26+558,00 30 days 6/25/2023 7/24/2023 127,705.59 €

2641 IN1QO IN-3 Movimenti di terra 23 days 6/25/2023 7/17/2023 33,331.16 €

2642 IN1QO IN-4 Fondazioni 23 days 6/25/2023 7/17/2023 25,413.41 €

2643 IN1QO IN-5 Elevazioni 23 days 6/25/2023 7/17/2023 45,718.60 €

2644 IN1QO IN-9 Sistemazioni idrauliche 23 days 6/25/2023 7/17/2023 9,961.04 €

2645 IN1QO IN-C Opere di finitura 7 days 7/18/2023 7/24/2023 13,281.38 €

2646 IN1RO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 26+667,00 42 days 5/21/2023 7/1/2023 191,558.40 €

2647 IN1RO IN-3 Movimenti di terra 35 days 5/21/2023 6/24/2023 31,415.58 €

2648 IN1RO IN-4 Fondazioni 35 days 5/21/2023 6/24/2023 49,230.51 €

2649 IN1RO IN-5 Elevazioni 35 days 5/21/2023 6/24/2023 70,493.49 €

2650 IN1RO IN-9 Sistemazioni idrauliche 35 days 5/21/2023 6/24/2023 16,282.46 €

2651 IN1RO IN-C Opere di finitura 7 days 6/25/2023 7/1/2023 24,136.36 €

2652 IN77O Adeguamento via Borgoletto a Km 26+625 45 days 6/4/2024 7/18/2024 191,558.40 €

2653 IN77O IN-3 Movimenti di terra 15 days 6/4/2024 6/18/2024 120,298.68 €

2654 IN77O IN-B Piattaforma stradale 30 days 6/19/2024 7/18/2024 59,766.22 €

2655 IN77O IN-C Opere di finitura 30 days 6/19/2024 7/18/2024 11,493.50 €

2656 IN51O Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 26+958,00 60 days 4/21/2023 6/19/2023 175,595.20 €

2657 IN51O IN-3 Movimenti di terra 30 days 4/21/2023 5/20/2023 31,782.73 €

2658 IN51O IN-4 Fondazioni 30 days 4/21/2023 5/20/2023 40,562.49 €

2659 IN51O IN-5 Elevazioni 30 days 4/21/2023 5/20/2023 63,214.27 €

2660 IN51O IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 4/21/2023 5/20/2023 17,559.52 €

2661 IN51O IN-C Opere di finitura 30 days 5/21/2023 6/19/2023 22,476.19 €

2662 RI43O Rilevato ferroviario da pk 26+957,52 a pk 27+379,82 - L=422,30 m 260 days 7/4/2024 3/20/2025 2,442,369.59 €

2663 RI43O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 16 days 7/4/2024 7/19/2024 202,716.68 €

2664 RI43O RI-4 Movimenti terra 130 days 7/20/2024 11/26/2024 1,382,381.19 €

2665 RI43O RI-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 130 days 7/20/2024 11/26/2024 46,405.02 €

2666 RI43O RI-B Idraulica di piattaforma 16 days 11/27/2024 12/12/2024 412,760.46 €

2667 RI43O RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 11/27/2024 12/12/2024 214,928.52 €

2668 RI43O RI-8 Opere di finitura di linea 98 days 12/13/2024 3/20/2025 161,196.39 €

2669 RI43O RI-A Opere di finitura extra linea 98 days 12/13/2024 3/20/2025 21,981.33 €

2670 IN52O Tombino doppio scatolare 3,00x2,00 a Km 27+279,00 60 days 3/22/2023 5/20/2023 175,595.20 €

2671 IN52O IN-3 Movimenti di terra 30 days 3/22/2023 4/20/2023 52,327.37 €

2672 IN52O IN-4 Fondazioni 30 days 3/22/2023 4/20/2023 34,767.85 €

2673 IN52O IN-5 Elevazioni 30 days 3/22/2023 4/20/2023 57,770.82 €

2674 IN52O IN-9 Sistemazioni idrauliche 30 days 3/22/2023 4/20/2023 10,535.71 €

2675 IN52O IN-C Opere di finitura 30 days 4/21/2023 5/20/2023 20,193.45 €

2676 IN53O Prolungamento sottovia pedonale alla pk 27+456,55 110 days 7/20/2023 11/6/2023 383,116.80 €

2677 IN53O IN-3 Movimenti di terra 50 days 7/20/2023 9/7/2023 75,090.89 €

2678 IN53O IN-4 Fondazioni 50 days 7/20/2023 9/7/2023 65,512.97 €

2679 IN53O IN-5 Elevazioni 50 days 7/20/2023 9/7/2023 155,928.54 €

2680 IN53O IN-C Opere di finitura 60 days 9/8/2023 11/6/2023 86,584.40 €

2681 RI44O Rilevato ferroviario da pk 27+379,82 a pk 27+817,39 - L=437,57 m 170 days 9/28/2024 3/16/2025 3,511,903.99 €

2682 RI44O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 25 days 9/28/2024 10/22/2024 151,011.87 €

2683 RI44O RI-5 Opere di sostegno di linea 25 days 9/28/2024 10/22/2024 930,654.56 €

2684 RI44O RI-4 Movimenti terra 60 days 10/23/2024 12/21/2024 656,726.05 €

2685 RI44O RI-B Idraulica di piattaforma 60 days 10/23/2024 12/21/2024 1,327,499.71 €

2686 RI44O RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 12/22/2024 1/6/2025 316,071.36 €

2687 RI44O RI-8 Opere di finitura di linea 85 days 12/22/2024 3/16/2025 108,869.02 €

2688 RI44O RI-A Opere di finitura extra linea 85 days 12/22/2024 3/16/2025 21,071.42 €

2689 BA56O Barriera Antirumore Lato Destro 30 days 11/22/2024 12/21/2024 95,779.20 €

2690 BA56O BA-2 Opere accessorie 30 days 11/22/2024 12/21/2024 574.68 €

2691 BA56O BA-3 Barriere antirumore 30 days 11/22/2024 12/21/2024 95,204.52 €

2692 BA58O Barriera Antirumore Lato Destro 30 days 12/22/2024 1/20/2025 79,816.00 €

2693 BA58O BA-2 Opere accessorie 30 days 12/22/2024 1/20/2025 399.08 €

2694 BA58O BA-3 Barriere antirumore 30 days 12/22/2024 1/20/2025 79,416.92 €

2695 BA59O Barriera Antirumore Lato Sinistro 30 days 6/14/2024 7/13/2024 31,926.40 €

2696 BA59O BA-2 Opere accessorie 30 days 6/14/2024 7/13/2024 223.48 €

2697 BA59O BA-3 Barriere antirumore 30 days 6/14/2024 7/13/2024 31,702.92 €

2698 BA60A Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx opere di fondazione 300 days 2/20/2022 12/16/2022 1,293,019.20 €

2699 BA60A BA-1 Fondazioni 300 days 2/20/2022 12/16/2022 1,293,019.20 €

Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 25+323,00 a progr. 25+775,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 25+323,00 a progr. 25+775,00 lato Dx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 26+065,14 a pk 26+531,24 - L=466,10 m

Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx opere di elevazione

Tombino scatolare 2,00x2,00 al Km 25+912

Tombino scatolare 3,00x2,00 al Km 26+125

Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 26+506,00

Fabbricato SSE alla pk 26+290,00 e Piazzale

Sottovia alla pk 26+540,00

Sottovia alla pk 26+540,00 - Rampa Nord

Sottovia alla pk 26+540,00 - Rampa Sud

Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 26+531,24 a pk 26+957,52 - L=426,28 m

Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 26+558,00

Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 26+667,00

Adeguamento via Borgoletto a Km 26+625

Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 26+958,00

Rilevato ferroviario da pk 26+957,52 a pk 27+379,82 - L=422,30 m

Tombino doppio scatolare 3,00x2,00 a Km 27+279,00

Prolungamento sottovia pedonale alla pk 27+456,55

Rilevato ferroviario da pk 27+379,82 a pk 27+817,39 - L=437,57 m

Barriera Antirumore Lato Destro

Barriera Antirumore Lato Destro

Barriera Antirumore Lato Sinistro

Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx opere di fondazione
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

2700 BA60B Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx opere di elevazione 90 days 7/14/2024 10/11/2024 1,181,276.80 €

2701 BA60B BA-2 Opere accessorie 90 days 7/14/2024 10/11/2024 5,906.38 €

2702 BA60B BA-3 Barriere antirumore 90 days 7/14/2024 10/11/2024 1,175,370.42 €

2703 IV07A Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Attraversamento 365 days 8/19/2022 8/18/2023 4,182,358.40 €

2704 IV07A IV-2 Pali o pozzi 110 days 8/19/2022 12/6/2022 1,066,501.39 €

2705 IV07A IV-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 110 days 8/19/2022 12/6/2022 100,376.60 €

2706 IV07A IV-E Idraulica di piattaforma 110 days 8/19/2022 12/6/2022 0.00 €

2707 IV07A IV-3 Fondazioni 60 days 12/7/2022 2/4/2023 439,147.63 €

2708 IV07A IV-4 Spalle 75 days 2/5/2023 4/20/2023 242,576.79 €

2709 IV07A IV-5 Pile 75 days 2/5/2023 4/20/2023 96,194.24 €

2710 IV07A IV-6 Pulvini 75 days 2/5/2023 4/20/2023 62,735.38 €

2711 IV07A IV-8 Travi d'impacato in acciaio 60 days 4/21/2023 6/19/2023 1,497,284.31 €

2712 IV07A IV-9 Soletta di completamento 90 days 5/21/2023 8/18/2023 384,776.97 €

2713 IV07A IV-B Opere di finitura 90 days 5/21/2023 8/18/2023 179,841.41 €

2714 IV07A IV-D Opere accessorie 90 days 5/21/2023 8/18/2023 112,923.68 €

2715 IR07B Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Rampa Nord 185 days 10/19/2022 4/21/2023 1,261,092.80 €

2716 IR07B IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 75 days 10/19/2022 1/1/2023 355,628.17 €

2717 IR07B IR-5 Opere di sostegno 75 days 10/19/2022 1/1/2023 61,793.55 €

2718 IR07B IR-4 Movimenti terra 30 days 1/2/2023 1/31/2023 630,546.40 €

2719 IR07B IR-6 Piattaforma stradale 90 days 1/22/2023 4/21/2023 78,187.75 €

2720 IR07B IR-8 Opere di finitura 90 days 1/22/2023 4/21/2023 134,936.93 €

2721 IR07C Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Rampa Sud 163 days 1/2/2023 6/13/2023 1,660,172.79 €

2722 IR07C IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 80 days 1/2/2023 3/22/2023 416,703.37 €

2723 IR07C IR-5 Opere di sostegno 80 days 1/2/2023 3/22/2023 200,880.91 €

2724 IR07C IR-4 Movimenti terra 27 days 3/23/2023 4/18/2023 776,960.87 €

2725 IR07C IR-6 Piattaforma stradale 56 days 4/19/2023 6/13/2023 102,930.71 €

2726 IR07C IR-8 Opere di finitura 60 days 4/15/2023 6/13/2023 162,696.93 €

2727 IR07D Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Rotatoria 60 days 3/23/2023 5/21/2023 335,227.19 €

2728 IR07D IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 3/23/2023 4/26/2023 53,971.58 €

2729 IR07D IR-4 Movimenti terra 35 days 3/23/2023 4/26/2023 128,727.24 €

2730 IR07D IR-6 Piattaforma stradale 60 days 3/23/2023 5/21/2023 101,573.84 €

2731 IR07D IR-8 Opere di finitura 60 days 3/23/2023 5/21/2023 50,954.53 €

2732 IR07E Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Ovest 54 days 4/27/2023 6/19/2023 175,595.21 €

2733 IR07E IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 4/27/2023 5/31/2023 18,086.31 €

2734 IR07E IR-4 Movimenti terra 35 days 4/27/2023 5/31/2023 123,092.24 €

2735 IR07E IR-6 Piattaforma stradale 35 days 4/27/2023 5/31/2023 24,056.54 €

2736 IR07E IR-8 Opere di finitura 54 days 4/27/2023 6/19/2023 10,360.12 €

2737 IR07F Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Ovest Rotatoria Sud 54 days 4/27/2023 6/19/2023 782,196.80 €

2738 IR07F IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 4/27/2023 5/31/2023 219,797.30 €

2739 IR07F IR-4 Movimenti terra 35 days 4/27/2023 5/31/2023 217,450.71 €

2740 IR07F IR-6 Piattaforma stradale 35 days 4/27/2023 5/31/2023 280,808.65 €

2741 IR07F IR-8 Opere di finitura 54 days 4/27/2023 6/19/2023 64,140.14 €

2742 IR07G Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Rotatoria Nord 54 days 4/27/2023 6/19/2023 159,631.99 €

2743 IR07G IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 4/27/2023 5/31/2023 30,649.34 €

2744 IR07G IR-4 Movimenti terra 35 days 4/27/2023 5/31/2023 35,438.30 €

2745 IR07G IR-6 Piattaforma stradale 35 days 4/27/2023 5/31/2023 58,265.68 €

2746 IR07G IR-8 Opere di finitura 54 days 4/27/2023 6/19/2023 35,278.67 €

2747 IR07H Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Est Rotatoria Nord 54 days 4/27/2023 6/19/2023 15,963.20 €

2748 IR07H IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 4/27/2023 5/31/2023 4,150.43 €

2749 IR07H IR-4 Movimenti terra 35 days 4/27/2023 5/31/2023 5,842.53 €

2750 IR07H IR-6 Piattaforma stradale 35 days 4/27/2023 5/31/2023 5,331.71 €

2751 IR07H IR-8 Opere di finitura 54 days 4/27/2023 6/19/2023 638.53 €

2752 IR07I Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Ovest Rotatoria Nord 54 days 4/27/2023 6/19/2023 15,963.20 €

2753 IR07I IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 4/27/2023 5/31/2023 4,517.59 €

2754 IR07I IR-4 Movimenti terra 35 days 4/27/2023 5/31/2023 6,081.98 €

2755 IR07I IR-6 Piattaforma stradale 35 days 4/27/2023 5/31/2023 5,012.44 €

2756 IR07I IR-8 Opere di finitura 54 days 4/27/2023 6/19/2023 351.19 €

2757 IR07L Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Nord Rotatoria Nord 54 days 4/27/2023 6/19/2023 15,963.19 €

2758 IR07L IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 4/27/2023 5/31/2023 4,804.92 €

2759 IR07L IR-4 Movimenti terra 35 days 4/27/2023 5/31/2023 3,815.20 €

2760 IR07L IR-6 Piattaforma stradale 35 days 4/27/2023 5/31/2023 6,736.47 €

2761 IR07L IR-8 Opere di finitura 54 days 4/27/2023 6/19/2023 606.60 €

2762 IR07M Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Sud Rotatoria Nord 54 days 4/27/2023 6/19/2023 47,889.61 €

2763 IR07M IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 4/27/2023 5/31/2023 13,744.32 €

2764 IR07M IR-4 Movimenti terra 35 days 4/27/2023 5/31/2023 9,817.37 €

2765 IR07M IR-6 Piattaforma stradale 35 days 4/27/2023 5/31/2023 15,564.12 €

2766 IR07M IR-8 Opere di finitura 54 days 4/27/2023 6/19/2023 8,763.80 €

2767 IN54O Adeguamento sottopasso della fermata di Lonigo 275 days 6/20/2022 3/21/2023 5,331,708.81 €

2768 IN54O IN-7 Opere di sostegno 200 days 6/20/2022 1/5/2023 986,366.13 €

2769 IN54O IN-3 Movimenti di terra 200 days 6/20/2022 1/5/2023 2,090,029.85 €

2770 IN54O IN-8 Opere provvisionali 200 days 6/20/2022 1/5/2023 1,354,254.04 €

2771 IN54O IN-4 Fondazioni 45 days 1/6/2023 2/19/2023 85,307.34 €

2772 IN54O IN-5 Elevazioni 45 days 1/6/2023 2/19/2023 261,253.73 €

2773 IN54O IN-C Opere di finitura 35 days 2/15/2023 3/21/2023 554,497.72 €

2774 FV01O Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60 365 days 1/6/2023 1/5/2024 4,565,475.19 €

2775 FV01O FV-8.1 Movimenti terra 30 days 1/6/2023 2/4/2023 0.00 €

2776 FV01O FV-2 Pali o pozzi 90 days 2/5/2023 5/5/2023 1,136,803.32 €

2777 FV01O FV-3 Fondazioni 60 days 5/6/2023 7/4/2023 319,583.26 €

2778 FV01O FV-4 Elevazioni 60 days 7/5/2023 9/2/2023 319,583.26 €

2779 FV01O FV-5 Solai e coperture 30 days 9/3/2023 10/2/2023 255,666.61 €

2780 FV01O FV-6 Facciate 30 days 9/3/2023 10/2/2023 255,666.61 €

2781 FV01O FV-7 Finiture interne ed esterne 120 days 9/8/2023 1/5/2024 127,833.31 €

2782 FV01O FV-8 Sistemazioni esterne 365 days 1/6/2023 1/5/2024 2,150,338.82 €

2783 SL07O Prolungamento sottovia esistente alla pk 27+817,00 119 days 8/23/2022 12/19/2022 207,521.60 €

2784 SL07O SL-2 Movimenti di materia 44 days 8/23/2022 10/5/2022 23,242.42 €

2785 SL07O SL-3 Opere provvisionali 44 days 8/23/2022 10/5/2022 83,216.16 €

2786 SL07O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 30 days 9/25/2022 10/24/2022 41,711.84 €

2787 SL07O SL-5 Soletta di copertura 30 days 9/25/2022 10/24/2022 9,961.04 €

2788 SL07O SL-7 Piattaforma stradale 56 days 10/25/2022 12/19/2022 2,490.26 €

2789 SL07O SL-9 Opere di finitura 56 days 10/25/2022 12/19/2022 46,899.88 €

2790 BA61O Barriera Antirumore Lato Destro 30 days 1/21/2025 2/19/2025 670,454.40 €

2791 BA61O BA-2 Opere accessorie 30 days 1/21/2025 2/19/2025 2,681.82 €

2792 BA61O BA-3 Barriere antirumore 30 days 1/21/2025 2/19/2025 667,772.58 €

2793 RI45O Rilevato ferroviario da pk 27+817,39 a pk 28+175,00 - L=357.61 m 186 days 8/11/2024 2/12/2025 2,985,118.39 €

2794 RI45O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 8/11/2024 8/30/2024 316,422.55 €

2795 RI45O RI-4 Movimenti terra 70 days 8/31/2024 11/8/2024 540,306.43 €

2796 RI45O RI-5 Opere di sostegno di linea 70 days 8/31/2024 11/8/2024 1,408,975.88 €

2797 RI45O RI-B Idraulica di piattaforma 70 days 8/31/2024 11/8/2024 292,541.60 €

2798 RI45O RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 11/9/2024 11/24/2024 283,586.25 €

2799 RI45O RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 11/25/2024 2/12/2025 104,479.14 €

2800 RI45O RI-A Opere di finitura extra linea 80 days 11/25/2024 2/12/2025 38,806.54 €

2801 IN55O Deviazione canale da pk 28+150,00 a pk 28+750,00 20 days 9/20/2022 10/9/2022 159,632.00 €

2802 IN55O IN-9 Sistemazioni idrauliche 20 days 9/20/2022 10/9/2022 159,632.00 €

2803 RI46O Rilevato ferroviario da pk 28+175,00 a pk 28+450,00 - L=275,00 m 215 days 4/28/2024 11/28/2024 3,384,198.40 €

2804 RI46O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 105 days 4/28/2024 8/10/2024 1,505,968.29 €

2805 RI46O RI-4 Movimenti terra 35 days 8/11/2024 9/14/2024 954,343.95 €

2806 RI46O RI-5 Opere di sostegno di linea 35 days 8/11/2024 9/14/2024 439,945.79 €

2807 RI46O RI-B Idraulica di piattaforma 35 days 8/11/2024 9/14/2024 263,967.48 €

2808 RI46O RI-6 Piattaforma ferroviaria 10 days 9/15/2024 9/24/2024 118,446.94 €

2809 RI46O RI-8 Opere di finitura di linea 65 days 9/25/2024 11/28/2024 84,604.96 €

2810 RI46O RI-A Opere di finitura extra linea 65 days 9/25/2024 11/28/2024 16,920.99 €

2811 RI47O Rilevato ferroviario da pk 28+450,00 a pk 28+693,27 - L=243,27 m 267 days 1/22/2024 10/14/2024 2,602,001.59 €

2812 RI47O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 97 days 1/22/2024 4/27/2024 1,251,562.77 €

2813 RI47O RI-4 Movimenti terra 97 days 4/21/2024 7/26/2024 962,740.59 €

2814 RI47O RI-B Idraulica di piattaforma 97 days 4/21/2024 7/26/2024 202,956.12 €

2815 RI47O RI-6 Piattaforma ferroviaria 10 days 7/27/2024 8/5/2024 98,876.06 €

2816 RI47O RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 8/6/2024 10/14/2024 72,856.04 €

2817 RI47O RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 8/6/2024 10/14/2024 13,010.01 €

2818 SL08O Prolungamento sottovia alla pk 28+691,00 149 days 5/23/2023 10/18/2023 1,867,694.39 €

2819 SL08O SL-2 Movimenti di materia 50 days 5/23/2023 7/11/2023 171,827.88 €

2820 SL08O SL-3 Opere provvisionali 50 days 5/23/2023 7/11/2023 1,374,623.08 €

2821 SL08O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 42 days 7/12/2023 8/22/2023 173,695.58 €

2822 SL08O SL-5 Soletta di copertura 42 days 7/12/2023 8/22/2023 48,560.05 €

2823 SL08O SL-7 Piattaforma stradale 15 days 8/23/2023 9/6/2023 31,750.80 €

2824 SL08O SL-9 Opere di finitura 42 days 9/7/2023 10/18/2023 67,237.00 €

2825 BA62A Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx opere di fondazione 50 days 4/28/2024 6/16/2024 367,153.60 €

2826 BA62A BA-1 Fondazioni 50 days 4/28/2024 6/16/2024 367,153.60 €

2827 BA62B Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx opere di elevazione 25 days 1/9/2025 2/2/2025 702,380.80 €

2828 BA62B BA-2 Opere accessorie 25 days 1/9/2025 2/2/2025 3,511.90 €

2829 BA62B BA-3 Barriere antirumore 25 days 1/9/2025 2/2/2025 698,868.90 €

2830 BA63A Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx opere di fondazione 180 days 12/17/2022 6/14/2023 734,307.20 €

2831 BA63A BA-1 Fondazioni 180 days 12/17/2022 6/14/2023 734,307.20 €

2832 BA63B Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx opere di elevazione 114 days 10/12/2024 2/2/2025 462,932.80 €

2833 BA63B BA-2 Opere accessorie 90 days 10/12/2024 1/9/2025 1,388.80 €

2834 BA63B BA-3 Barriere antirumore 90 days 11/5/2024 2/2/2025 461,544.00 €

2835 RI48O Rilevato ferroviario da pk 28+693,27 a pk 28+925,00 - L=231,73 m 237 days 7/27/2024 3/20/2025 3,432,088.01 €

2836 RI48O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 100 days 7/27/2024 11/3/2024 1,945,993.90 €

2837 RI48O RI-4 Movimenti terra 70 days 10/28/2024 1/5/2025 1,036,490.58 €

2838 RI48O RI-5 Opere di sostegno di linea 70 days 10/28/2024 1/5/2025 72,073.85 €

2839 RI48O RI-B Idraulica di piattaforma 70 days 10/28/2024 1/5/2025 202,493.19 €

2840 RI48O RI-6 Piattaforma ferroviaria 11 days 1/6/2025 1/16/2025 92,666.38 €

2841 RI48O RI-8 Opere di finitura di linea 63 days 1/17/2025 3/20/2025 82,370.11 €

2842 RI48O RI-A Opere di finitura extra linea 63 days 1/17/2025 3/20/2025 0.00 €

2843 RI49O Rilevato ferroviario da pk 28+925,00 a pk 29+150,00 - L=225,00 m 205 days 8/23/2024 3/15/2025 2,570,075.20 €

2844 RI49O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 100 days 8/23/2024 11/30/2024 1,241,346.32 €

2845 RI49O RI-4 Movimenti terra 45 days 12/1/2024 1/14/2025 997,189.18 €

2846 RI49O RI-B Idraulica di piattaforma 45 days 12/1/2024 1/14/2025 187,615.49 €

2847 RI49O RI-6 Piattaforma ferroviaria 9 days 1/18/2025 1/26/2025 51,401.50 €

2848 RI49O RI-8 Opere di finitura di linea 50 days 1/25/2025 3/15/2025 82,242.41 €

2849 RI49O RI-A Opere di finitura extra linea 50 days 1/25/2025 3/15/2025 10,280.30 €

Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx opere di elevazione

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Attraversamento

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Rampa Nord

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Rampa Sud

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Rotatoria

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Ovest

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Ovest Rotatoria Sud

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Rotatoria Nord

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Est Rotatoria Nord

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Ovest Rotatoria Nord

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Nord Rotatoria Nord

Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Viabilità Sud Rotatoria Nord

Adeguamento sottopasso della fermata di Lonigo

Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60

Prolungamento sottovia esistente alla pk 27+817,00

Barriera Antirumore Lato Destro

Rilevato ferroviario da pk 27+817,39 a pk 28+175,00 - L=357.61 m

Deviazione canale da pk 28+150,00 a pk 28+750,00

Rilevato ferroviario da pk 28+175,00 a pk 28+450,00 - L=275,00 m

Rilevato ferroviario da pk 28+450,00 a pk 28+693,27 - L=243,27 m

Prolungamento sottovia alla pk 28+691,00

Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 28+693,27 a pk 28+925,00 - L=231,73 m

Rilevato ferroviario da pk 28+925,00 a pk 29+150,00 - L=225,00 m
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

2850 RI50O Rilevato ferroviario da pk 29+150,00 a pk 29+400,00 - L=250,00 m 278 days 5/28/2024 3/1/2025 4,709,144.00 €

2851 RI50O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 37 days 5/28/2024 7/3/2024 470,914.40 €

2852 RI50O RI-5 Opere di sostegno di linea 124 days 7/4/2024 11/4/2024 1,605,818.10 €

2853 RI50O RI-4 Movimenti terra 65 days 11/5/2024 1/8/2025 744,044.75 €

2854 RI50O RI-B Idraulica di piattaforma 65 days 11/5/2024 1/8/2025 1,761,219.86 €

2855 RI50O RI-6 Piattaforma ferroviaria 9 days 1/9/2025 1/17/2025 56,509.73 €

2856 RI50O RI-8 Opere di finitura di linea 50 days 1/11/2025 3/1/2025 56,509.73 €

2857 RI50O RI-A Opere di finitura extra linea 50 days 1/11/2025 3/1/2025 14,127.43 €

2858 RI51O Rilevato ferroviario da pk 29+400,00 a pk 29+669,57 - L=269,57 m 293 days 5/15/2024 3/3/2025 3,863,094.39 €

2859 RI51O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 13 days 5/15/2024 5/27/2024 266,553.51 €

2860 RI51O RI-5 Opere di sostegno di linea 140 days 5/28/2024 10/14/2024 2,248,320.94 €

2861 RI51O RI-4 Movimenti terra 40 days 10/15/2024 11/23/2024 776,481.97 €

2862 RI51O RI-B Idraulica di piattaforma 40 days 10/15/2024 11/23/2024 247,238.04 €

2863 RI51O RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 11/24/2024 12/23/2024 254,964.23 €

2864 RI51O RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 12/24/2024 3/3/2025 57,946.42 €

2865 RI51O RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 12/24/2024 3/3/2025 11,589.28 €

2866 SL09O Prolungamento sottovia esistente alla pk 29+673,00 166 days 4/16/2022 9/28/2022 462,932.79 €

2867 SL09O SL-2 Movimenti di materia 50 days 4/16/2022 6/4/2022 53,700.20 €

2868 SL09O SL-3 Opere provvisionali 50 days 4/16/2022 6/4/2022 131,935.85 €

2869 SL09O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 60 days 6/5/2022 8/3/2022 112,492.67 €

2870 SL09O SL-5 Soletta di copertura 60 days 6/5/2022 8/3/2022 79,624.44 €

2871 SL09O SL-7 Piattaforma stradale 56 days 8/4/2022 9/28/2022 10,184.52 €

2872 SL09O SL-9 Opere di finitura 56 days 8/4/2022 9/28/2022 74,995.11 €

2873 RI52O Rilevato ferroviario da pk 29+669,57 a pk 29+975,00 - L=305,43 m 318 days 4/29/2024 3/12/2025 4,645,291.19 €

2874 RI52O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 16 days 4/29/2024 5/14/2024 162,585.19 €

2875 RI52O RI-5 Opere di sostegno di linea 150 days 5/15/2024 10/11/2024 3,033,375.15 €

2876 RI52O RI-4 Movimenti terra 60 days 9/25/2024 11/23/2024 803,635.38 €

2877 RI52O RI-B Idraulica di piattaforma 60 days 9/25/2024 11/23/2024 241,555.14 €

2878 RI52O RI-6 Piattaforma ferroviaria 29 days 11/24/2024 12/22/2024 325,170.38 €

2879 RI52O RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 12/23/2024 3/12/2025 60,388.79 €

2880 RI52O RI-A Opere di finitura extra linea 80 days 12/23/2024 3/12/2025 18,581.16 €

2881 RI53O Rilevato ferroviario da pk 29+975,00 a pk 30+175,00 - L=200,00 m 309 days 4/17/2024 2/19/2025 3,288,419.21 €

2882 RI53O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 12 days 4/17/2024 4/28/2024 101,941.00 €

2883 RI53O RI-5 Opere di sostegno di linea 120 days 4/29/2024 8/26/2024 1,874,398.94 €

2884 RI53O RI-4 Movimenti terra 70 days 8/27/2024 11/4/2024 545,877.59 €

2885 RI53O RI-B Idraulica di piattaforma 70 days 8/27/2024 11/4/2024 489,974.46 €

2886 RI53O RI-6 Piattaforma ferroviaria 10 days 11/5/2024 11/14/2024 223,612.51 €

2887 RI53O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 12/22/2024 2/19/2025 42,749.45 €

2888 RI53O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 12/22/2024 2/19/2025 9,865.26 €

2889 RI54O Rilevato ferroviario da pk 30+175,00 a pk 30+409.60 - L=234,60 m 264 days 4/2/2024 12/21/2024 4,166,395.21 €

2890 RI54O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 15 days 4/2/2024 4/16/2024 212,486.16 €

2891 RI54O RI-5 Opere di sostegno di linea 128 days 4/17/2024 8/22/2024 2,308,182.94 €

2892 RI54O RI-4 Movimenti terra 42 days 8/23/2024 10/3/2024 666,623.23 €

2893 RI54O RI-B Idraulica di piattaforma 42 days 8/23/2024 10/3/2024 666,623.23 €

2894 RI54O RI-6 Piattaforma ferroviaria 14 days 10/4/2024 10/17/2024 262,482.90 €

2895 RI54O RI-8 Opere di finitura di linea 65 days 10/18/2024 12/21/2024 37,497.56 €

2896 RI54O RI-A Opere di finitura extra linea 65 days 10/18/2024 12/21/2024 12,499.19 €

2897 BA66O Barriera Antirumore Lato Destro 29 days 1/4/2025 2/1/2025 750,270.40 €

2898 BA66O BA-2 Opere accessorie 29 days 1/4/2025 2/1/2025 3,751.35 €

2899 BA66O BA-3 Barriere antirumore 29 days 1/4/2025 2/1/2025 746,519.05 €

2900 NR58O Rotatoria tra SP Almisanese e viale del Lavoro 25 days 11/27/2024 12/21/2024 383,116.80 €

2901 NR58O Realizzazione Nuova viabilità 25 days 11/27/2024 12/21/2024 0.00 €

2902 SL10O Prolungamento sottovia esistente alla pk 30+418,76 182 days 10/20/2022 4/19/2023 606,601.59 €

2903 SL10O SL-2 Movimenti di materia 63 days 10/20/2022 12/21/2022 62,479.96 €

2904 SL10O SL-3 Opere provvisionali 63 days 10/20/2022 12/21/2022 122,533.52 €

2905 SL10O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 70 days 12/22/2022 3/1/2023 281,463.14 €

2906 SL10O SL-5 Soletta di copertura 70 days 12/22/2022 3/1/2023 64,299.77 €

2907 SL10O SL-7 Piattaforma stradale 56 days 2/23/2023 4/19/2023 12,132.03 €

2908 SL10O SL-9 Opere di finitura 56 days 2/23/2023 4/19/2023 63,693.17 €

2909 RI55O Rilevato ferroviario da pk 30+409,60 a pk 30+640,00 - L=230,40 m 321 days 1/3/2024 11/18/2024 5,826,568.00 €

2910 RI55O RI-5 Opere di sostegno di linea 170 days 1/3/2024 6/20/2024 3,152,173.29 €

2911 RI55O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 15 days 1/3/2024 1/17/2024 466,125.44 €

2912 RI55O RI-4 Movimenti terra 68 days 6/21/2024 8/27/2024 594,309.94 €

2913 RI55O RI-B Idraulica di piattaforma 68 days 6/21/2024 8/27/2024 1,369,243.48 €

2914 RI55O RI-6 Piattaforma ferroviaria 10 days 9/5/2024 9/14/2024 174,797.04 €

2915 RI55O RI-8 Opere di finitura di linea 65 days 9/15/2024 11/18/2024 52,439.11 €

2916 RI55O RI-A Opere di finitura extra linea 65 days 9/15/2024 11/18/2024 17,479.70 €

2917 IN1SO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 30+435,00 91 days 7/21/2023 10/19/2023 478,896.01 €

2918 IN1SO IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 60 days 7/21/2023 9/18/2023 49,326.29 €

2919 IN1SO IN-3 Movimenti di terra 60 days 7/21/2023 9/18/2023 53,157.46 €

2920 IN1SO IN-4 Fondazioni 60 days 7/21/2023 9/18/2023 30,649.34 €

2921 IN1SO IN-5 Elevazioni 60 days 7/21/2023 9/18/2023 63,693.17 €

2922 IN1SO IN-6 Condotte di adduzione 60 days 7/21/2023 9/18/2023 254,293.78 €

2923 IN1SO IN-8 Opere provvisionali 60 days 7/21/2023 9/18/2023 14,366.88 €

2924 IN1SO IN-C Opere di finitura 31 days 9/19/2023 10/19/2023 13,409.09 €

2925 RI56O Rilevato ferroviario da pk 30+640,00 a pk 30+940,00 - L=300,00 m 316 days 1/3/2024 11/13/2024 6,113,905.61 €

2926 RI56O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 10 days 1/3/2024 1/12/2024 574,707.13 €

2927 RI56O RI-5 Opere di sostegno di linea 190 days 1/13/2024 7/20/2024 4,139,114.09 €

2928 RI56O RI-4 Movimenti terra 35 days 7/21/2024 8/24/2024 721,440.86 €

2929 RI56O RI-B Idraulica di piattaforma 35 days 7/21/2024 8/24/2024 476,884.64 €

2930 RI56O RI-6 Piattaforma ferroviaria 11 days 8/25/2024 9/4/2024 128,392.02 €

2931 RI56O RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 9/5/2024 11/13/2024 61,139.06 €

2932 RI56O RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 9/5/2024 11/13/2024 12,227.81 €

2933 RI57O Rilevato ferroviario da pk 30+940,00 a pk 31+190,00 - L=250,00 m 302 days 1/17/2024 11/13/2024 5,140,150.39 €

2934 RI57O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 20 days 1/17/2024 2/5/2024 478,033.99 €

2935 RI57O RI-5 Opere di sostegno di linea 190 days 2/6/2024 8/13/2024 3,505,582.57 €

2936 RI57O RI-4 Movimenti terra 22 days 8/14/2024 9/4/2024 688,780.15 €

2937 RI57O RI-B Idraulica di piattaforma 22 days 8/14/2024 9/4/2024 287,848.42 €

2938 RI57O RI-6 Piattaforma ferroviaria 10 days 9/5/2024 9/14/2024 102,803.01 €

2939 RI57O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 9/15/2024 11/13/2024 56,541.65 €

2940 RI57O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 9/15/2024 11/13/2024 20,560.60 €

2941 RI58O Rilevato ferroviario da pk 31+190,00 a pk 31+390,00 - L=200,00 m 305 days 2/6/2024 12/6/2024 3,256,492.81 €

2942 RI58O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 12 days 2/6/2024 2/17/2024 384,266.15 €

2943 RI58O RI-5 Opere di sostegno di linea 115 days 2/18/2024 6/11/2024 1,960,408.67 €

2944 RI58O RI-4 Movimenti terra 21 days 6/12/2024 7/2/2024 543,834.30 €

2945 RI58O RI-B Idraulica di piattaforma 21 days 6/12/2024 7/2/2024 234,467.48 €

2946 RI58O RI-6 Piattaforma ferroviaria 29 days 9/15/2024 10/13/2024 87,925.31 €

2947 RI58O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 10/8/2024 12/6/2024 32,564.93 €

2948 RI58O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 10/8/2024 12/6/2024 13,025.97 €

2949 BA64A Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx opere di fondazione 365 days 6/15/2023 6/13/2024 1,468,614.40 €

2950 BA64A BA-1 Fondazioni 365 days 6/15/2023 6/13/2024 1,468,614.40 €

2951 BA64B Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx opere di elevazione 90 days 12/15/2024 3/14/2025 1,372,835.20 €

2952 BA64B BA-2 Opere accessorie 90 days 12/15/2024 3/14/2025 6,864.18 €

2953 BA64B BA-3 Barriere antirumore 90 days 12/15/2024 3/14/2025 1,365,971.02 €

2954 BA65A Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx opere di fondazione 365 days 2/20/2022 2/19/2023 1,851,731.20 €

2955 BA65A BA-1 Fondazioni 365 days 2/20/2022 2/19/2023 1,851,731.20 €

2956 BA65B Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx opere di elevazione 150 days 6/14/2024 11/10/2024 1,293,019.20 €

2957 BA65B BA-2 Opere accessorie 150 days 6/14/2024 11/10/2024 6,465.10 €

2958 BA65B BA-3 Barriere antirumore 150 days 6/14/2024 11/10/2024 1,286,554.10 €

2959 BA68O Barriera Antirumore Lato Destro 58 days 10/10/2024 12/6/2024 622,564.80 €

2960 BA68O BA-2 Opere accessorie 58 days 10/10/2024 12/6/2024 3,112.82 €

2961 BA68O BA-3 Barriere antirumore 58 days 10/10/2024 12/6/2024 619,451.98 €

2962 BA69A Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx opere di fondazione 60 days 7/16/2024 9/13/2024 319,264.00 €

2963 BA69A BA-1 Fondazioni 60 days 7/16/2024 9/13/2024 319,264.00 €

2964 BA69B Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx opere di elevazione 25 days 11/6/2024 11/30/2024 734,307.20 €

2965 BA69B BA-2 Opere accessorie 25 days 11/6/2024 11/30/2024 2,937.23 €

2966 BA69B BA-3 Barriere antirumore 25 days 11/6/2024 11/30/2024 731,369.97 €

2967 RI59O Rilevato ferroviario da pk 31+390,00 a pk 31+644,40 - L=254,40 m 314 days 2/18/2024 12/27/2024 4,533,548.79 €

2968 RI59O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 37 days 2/18/2024 3/25/2024 707,233.61 €

2969 RI59O RI-5 Opere di sostegno di linea 147 days 3/26/2024 8/19/2024 2,402,780.86 €

2970 RI59O RI-4 Movimenti terra 40 days 8/20/2024 9/28/2024 965,645.89 €

2971 RI59O RI-B Idraulica di piattaforma 40 days 8/20/2024 9/28/2024 231,210.99 €

2972 RI59O RI-6 Piattaforma ferroviaria 10 days 10/14/2024 10/23/2024 104,271.62 €

2973 RI59O RI-8 Opere di finitura di linea 65 days 10/24/2024 12/27/2024 77,070.33 €

2974 RI59O RI-A Opere di finitura extra linea 65 days 10/24/2024 12/27/2024 45,335.49 €

2975 IN56O Prolungamento tombino esistente sezione 3,0x3,0 m alla pk 31+644,40 126 days 3/17/2023 7/20/2023 862,012.79 €

2976 IN56O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 70 days 3/17/2023 5/25/2023 49,996.74 €

2977 IN56O IN-3 Movimenti di terra 70 days 3/17/2023 5/25/2023 64,650.96 €

2978 IN56O IN-8 Opere provvisionali 70 days 3/17/2023 5/25/2023 40,514.60 €

2979 IN56O IN-6 Condotte di adduzione 70 days 3/17/2023 5/25/2023 623,235.25 €

2980 IN56O IN-9 Sistemazioni idrauliche 70 days 3/17/2023 5/25/2023 6,034.09 €

2981 IN56O IN-4 Fondazioni 70 days 3/17/2023 5/25/2023 49,996.74 €

2982 IN56O IN-5 Elevazioni 70 days 3/17/2023 5/25/2023 23,274.35 €

2983 IN56O IN-C Opere di finitura 56 days 5/26/2023 7/20/2023 4,310.06 €

2984 RI60O Rilevato ferroviario da pk 31+644,40 a pk 31+840,00 - L=195,60 m 220 days 4/4/2024 11/9/2024 3,336,308.81 €

2985 RI60O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 80 days 4/4/2024 6/22/2024 563,836.19 €

2986 RI60O RI-5 Opere di sostegno di linea 80 days 4/4/2024 6/22/2024 120,107.12 €

2987 RI60O RI-4 Movimenti terra 50 days 6/23/2024 8/11/2024 1,274,469.96 €

2988 RI60O RI-B Idraulica di piattaforma 50 days 6/23/2024 8/11/2024 1,204,407.48 €

2989 RI60O RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 8/12/2024 9/10/2024 83,407.72 €

2990 RI60O RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 9/11/2024 11/9/2024 86,744.03 €

2991 RI60O RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 9/11/2024 11/9/2024 3,336.31 €

2992 IN57O Prolungamento sottopasso esistente alla pk 31+730,12 235 days 7/25/2022 3/16/2023 3,080,897.60 €

2993 IN57O IN-3 Movimenti di terra 130 days 7/25/2022 12/1/2022 764,062.60 €

2994 IN57O IN-8 Opere provvisionali 130 days 7/25/2022 12/1/2022 1,558,934.19 €

2995 IN57O IN-4 Fondazioni 50 days 12/2/2022 1/20/2023 150,963.98 €

2996 IN57O IN-5 Elevazioni 50 days 12/17/2022 2/4/2023 255,714.50 €

2997 IN57O IN-B Piattaforma stradale 40 days 2/5/2023 3/16/2023 255,714.50 €

2998 IN57O IN-C Opere di finitura 40 days 2/5/2023 3/16/2023 95,507.83 €

2999 RI61O Rilevato ferroviario da pk 31+840,00 a pk 32+140,80 - L=300,80 m 229 days 3/5/2024 10/19/2024 3,064,934.40 €

Rilevato ferroviario da pk 29+150,00 a pk 29+400,00 - L=250,00 m

Rilevato ferroviario da pk 29+400,00 a pk 29+669,57 - L=269,57 m

Prolungamento sottovia esistente alla pk 29+673,00

Rilevato ferroviario da pk 29+669,57 a pk 29+975,00 - L=305,43 m

Rilevato ferroviario da pk 29+975,00 a pk 30+175,00 - L=200,00 m

Rilevato ferroviario da pk 30+175,00 a pk 30+409.60 - L=234,60 m

Barriera Antirumore Lato Destro

Rotatoria tra SP Almisanese e viale del Lavoro

Prolungamento sottovia esistente alla pk 30+418,76

Rilevato ferroviario da pk 30+409,60 a pk 30+640,00 - L=230,40 m

Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 30+435,00

Rilevato ferroviario da pk 30+640,00 a pk 30+940,00 - L=300,00 m

Rilevato ferroviario da pk 30+940,00 a pk 31+190,00 - L=250,00 m

Rilevato ferroviario da pk 31+190,00 a pk 31+390,00 - L=200,00 m

Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx opere di elevazione

Barriera Antirumore Lato Destro

Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 31+390,00 a pk 31+644,40 - L=254,40 m

Prolungamento tombino esistente sezione 3,0x3,0 m alla pk 31+644,40

Rilevato ferroviario da pk 31+644,40 a pk 31+840,00 - L=195,60 m

Prolungamento sottopasso esistente alla pk 31+730,12

Rilevato ferroviario da pk 31+840,00 a pk 32+140,80 - L=300,80 m
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

3000 RI61O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 70 days 3/5/2024 5/13/2024 401,506.41 €

3001 RI61O RI-4 Movimenti terra 80 days 5/14/2024 8/1/2024 2,056,570.98 €

3002 RI61O RI-B Idraulica di piattaforma 80 days 5/14/2024 8/1/2024 331,012.92 €

3003 RI61O RI-6 Piattaforma ferroviaria 10 days 8/2/2024 8/11/2024 125,662.31 €

3004 RI61O RI-8 Opere di finitura di linea 69 days 8/12/2024 10/19/2024 134,857.11 €

3005 RI61O RI-A Opere di finitura extra linea 69 days 8/12/2024 10/19/2024 15,324.67 €

3006 IN58O Prolungamento tombino esistente sezione 3,0x3,0 m alla pk 32+140,80 126 days 12/2/2022 4/6/2023 1,021,644.81 €

3007 IN58O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 70 days 12/2/2022 2/9/2023 50,060.60 €

3008 IN58O IN-3 Movimenti di terra 70 days 12/2/2022 2/9/2023 73,558.43 €

3009 IN58O IN-4 Fondazioni 70 days 12/2/2022 2/9/2023 73,558.43 €

3010 IN58O IN-5 Elevazioni 70 days 12/2/2022 2/9/2023 44,952.37 €

3011 IN58O IN-6 Condotte di adduzione 70 days 12/2/2022 2/9/2023 715,151.36 €

3012 IN58O IN-8 Opere provvisionali 70 days 12/2/2022 2/9/2023 39,844.15 €

3013 IN58O IN-9 Sistemazioni idrauliche 70 days 12/2/2022 2/9/2023 11,238.09 €

3014 IN58O IN-C Opere di finitura 56 days 2/10/2023 4/6/2023 13,281.38 €

3015 RI62O Rilevato ferroviario da pk 32+140,80 a pk 32+525,00 - L=384,20 m 334 days 11/21/2023 10/19/2024 7,311,145.59 €

3016 RI62O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 140 days 11/21/2023 4/8/2024 3,385,060.41 €

3017 RI62O RI-5 Opere di sostegno di linea 140 days 11/21/2023 4/8/2024 21,933.44 €

3018 RI62O RI-4 Movimenti terra 85 days 4/9/2024 7/2/2024 2,653,945.85 €

3019 RI62O RI-B Idraulica di piattaforma 85 days 4/9/2024 7/2/2024 811,537.16 €

3020 RI62O RI-6 Piattaforma ferroviaria 29 days 7/3/2024 7/31/2024 248,578.95 €

3021 RI62O RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 8/1/2024 10/19/2024 175,467.49 €

3022 RI62O RI-A Opere di finitura extra linea 80 days 8/1/2024 10/19/2024 14,622.29 €

3023 NR NUOVA VIABILITA' 600 days 11/28/2023 7/19/2025 13,137,713.59 €

3024 NR53O Prolungamento SP Porcilana (Realizzazione Nuova viabilità) 600 days 11/28/2023 7/19/2025 13,137,713.59 €

3025 NR53O NR-2 Consolidamenti e bonifica terre 600 days 11/28/2023 7/19/2025 0.00 €

3026 NR53O NR-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 600 days 11/28/2023 7/19/2025 52,550.85 €

3027 NR53O NR-4 Movimenti di terra 600 days 11/28/2023 7/19/2025 6,739,647.08 €

3028 NR53O NR-5 Opere di sostegno 600 days 11/28/2023 7/19/2025 2,220,273.60 €

3029 NR53O NR-6 Piattaforma stradale 600 days 11/28/2023 7/19/2025 2,864,021.56 €

3030 NR53O NR-8 Opere di finitura 600 days 11/28/2023 7/19/2025 1,182,394.22 €

3031 NR53O NR-A Opere accessorie 600 days 11/28/2023 7/19/2025 78,826.28 €

3032 IA RIAMBIENTALIZZAZIONI 363 days 7/22/2025 7/19/2026 5,235,929.60 €

3033 IA11O Riambientalizzazione da PK 19+975 a PK 21+800 363 days 7/22/2025 7/19/2026 973,755.20 €

3034 IA11O Riambientalizzazione 11 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3035 IA12O Riambientalizzazione da PK 21+800 a PK 24+750 363 days 7/22/2025 7/19/2026 1,133,387.20 €

3036 IA12O Riambientalizzazione 12 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3037 IA13O Riambientalizzazione da PK 24+750 a PK 26+675 363 days 7/22/2025 7/19/2026 1,005,681.60 €

3038 IA13O Riambientalizzazione 13 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3039 IA14O Riambientalizzazione da PK 26+675 a PK 27+969 363 days 7/22/2025 7/19/2026 1,452,651.20 €

3040 IA14O Riambientalizzazione 14 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3041 IA15O Riambientalizzazione da PK 27+969 a PK 29+675 363 days 7/22/2025 7/19/2026 239,448.00 €

3042 IA15O Riambientalizzazione 15 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3043 IA16O Riambientalizzazione da PK 29+675 a PK 32+690 363 days 7/22/2025 7/19/2026 431,006.40 €

3044 IA16O Riambientalizzazione 16 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3045 IE-IM IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE 518 days 5/20/2024 10/19/2025 862,012.80 €

3046 IE-IM Impianti Stazione Lonigo 518 days 5/20/2024 10/19/2025 862,012.80 €

3047 IE01O Impianti di Luce e Forza Motrice della Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60 518 days 5/20/2024 10/19/2025 558,712.00 €

3048 IM01O Impianti Meccanici della Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60 518 days 5/20/2024 10/19/2025 303,300.80 €

3049 CO 4.5 CANTIERE 04 ( TRATTO DI LINEA 32+525 / 44+250) 1935 days 4/2/2021 7/19/2026 439,596,723.97 €

3050 SC SITI CONTAMINATI 1420 days 4/2/2021 2/19/2025 11,560,495.20 €

3051 - Iter autorizzativo smaltimento rifiuti (CER 17) 213 days 4/2/2021 10/31/2021 0.00 €

3052 SC27O SC-1 SC27 ril. Linea storica 61 days 4/25/2024 6/24/2024 7,821,968.00 €

3053 - Collaudo 58 days 5/26/2024 7/22/2024 0.00 €

3054 SC20O SC-1 SC20/LF2-01 122 days 9/23/2024 1/22/2025 814,123.20 €

3055 - Collaudo 58 days 12/24/2024 2/19/2025 0.00 €

3056 SC22O SC-1 SC22/LF2-04 121 days 8/3/2021 12/1/2021 497,997.60 €

3057 - Collaudo 61 days 11/2/2021 1/1/2022 0.00 €

3058 SC23O SC-1 SC23/LF2-05 121 days 11/20/2021 3/20/2022 351,190.40 €

3059 - Collaudo 61 days 2/19/2022 4/20/2022 0.00 €

3060 SC24O SC-1 SC24/LF2-07 121 days 11/15/2022 3/15/2023 2,075,216.00 €

3061 - Collaudo 60 days 2/14/2023 4/14/2023 0.00 €

3062 BB BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 427 days 5/20/2021 7/20/2022 4,106,296.00 €

3063 BB07O Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 32+525,00 a Km 34+800,16 245 days 5/20/2021 1/19/2022 480,524.00 €

3064 BB08O Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 34+800,16 a Km 38+725,00 276 days 8/18/2021 5/20/2022 952,311.20 €

3065 BB09O Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 38+725,00 a Km 44+250,03 213 days 12/20/2021 7/20/2022 567,892.00 €

3066 BB13O Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 32+525,00 a Km 37+251,81 90 days 11/22/2021 2/19/2022 1,153,257.60 €

3067 BB14O Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 37+337,51 a Km 44+250,03 90 days 2/20/2022 5/20/2022 952,311.20 €

3068 AR ARCHEOLOGIA 338 days 6/19/2021 5/22/2022 5,032,396.80 €

3069 AR02O AR-1 Opere di archeologia Linea - Pk32+525 a 44+000 275 days 6/19/2021 3/20/2022 5,032,396.80 €

3070 Area U Scavo assistito SL01 - Area U 60 days 6/19/2021 8/17/2021 0.00 €

3071 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 9/16/2021 9/16/2021 0.00 €

3072 Area W Scavo assistito SL02 - Area W 60 days 6/19/2021 8/17/2021 0.00 €

3073 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 9/16/2021 9/16/2021 0.00 €

3074 Area X Scavo assistito SL02 - Area X 90 days 7/19/2021 10/16/2021 0.00 €

3075 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 11/15/2021 11/15/2021 0.00 €

3076 Area 27 Scavi in estensione Area 27 152 days 9/17/2021 2/15/2022 0.00 €

3077 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 3/17/2022 3/17/2022 0.00 €

3078 Area 17 Scavi in estensione Area 17 121 days 8/23/2021 12/21/2021 0.00 €

3079 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 1/20/2022 1/20/2022 0.00 €

3080 Area 18 Scavi in estensione Area 18 152 days 11/22/2021 4/22/2022 0.00 €

3081 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 5/22/2022 5/22/2022 0.00 €

3082 Area 28 Scavi in estensione Area 28 91 days 6/19/2021 9/17/2021 0.00 €

3083 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 10/17/2021 10/17/2021 0.00 €

3084 Area V Scavo assistito SL01 - Area V: Elettrodotti 29 days 7/19/2021 8/16/2021 0.00 €

3085 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 9/15/2021 9/15/2021 0.00 €

3086 Area Y Scavo assistito SL02 - Area Y 60 days 9/17/2021 11/15/2021 0.00 €

3087 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 12/15/2021 12/15/2021 0.00 €

3088 Area Z Scavo assistito SL02 - Area Z 30 days 1/19/2022 2/17/2022 0.00 €

3089 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 3/19/2022 3/19/2022 0.00 €

3090 Area S2 Scavo assistito SL02 - Area S2: Campi Base 244 days 6/19/2021 2/17/2022 0.00 €

3091 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 3/19/2022 3/19/2022 0.00 €

3092 Area Q Scavo assistito SL01 - Area Q 30 days 10/18/2021 11/16/2021 0.00 €

3093 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 12/16/2021 12/16/2021 0.00 €

3094 Area T Scavo assistito SL01 - Area T 30 days 6/19/2021 7/18/2021 0.00 €

3095 - Rilascio N.O. da parte di SABAP 0 days 8/17/2021 8/17/2021 0.00 €

3096 OO.CC OPERE CIVILE 1342 days 10/18/2021 6/20/2025 378,155,975.97 €

3097 BA70A Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx opere di fondazione 30 days 4/29/2024 5/28/2024 638,528.00 €

3098 BA70A BA-1 Fondazioni 30 days 4/29/2024 5/28/2024 638,528.00 €

3099 BA70B Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx opere di elevazione 25 days 11/6/2024 11/30/2024 2,330,627.20 €

3100 BA70B BA-2 Opere accessorie 25 days 11/6/2024 11/30/2024 11,653.14 €

3101 BA70B BA-3 Barriere antirumore 25 days 11/6/2024 11/30/2024 2,318,974.06 €

3102 FA09O Fabbricato PC alla pk 32+300,00 e Piazzale 181 days 9/19/2023 3/17/2024 1,644,209.60 €

3103 FA09O FA-3.1 Movimenti Terra 20 days 9/19/2023 10/8/2023 0.00 €

3104 FA09O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 50 days 10/2/2023 11/20/2023 504,772.35 €

3105 FA09O FA-4 Opere di finitura interne 63 days 11/21/2023 1/22/2024 27,951.56 €

3106 FA09O FA-5 Opere di finitura esterne 49 days 1/23/2024 3/11/2024 27,951.56 €

3107 FA09O FA-3 Sistemazioni esterne 181 days 9/19/2023 3/17/2024 1,083,534.13 €

3108 RI63A Rilevato ferroviario da pk 32+525,00 a pk 32+825,00 - L=300,00 m 269 days 4/9/2024 1/2/2025 3,831,167.99 €

3109 RI63A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 25 days 4/9/2024 5/3/2024 0.00 €

3110 RI63A RI-4 Movimenti terra 90 days 5/4/2024 8/1/2024 3,202,856.45 €

3111 RI63A RI-B Idraulica di piattaforma 90 days 5/4/2024 8/1/2024 317,986.94 €

3112 RI63A RI-6 Piattaforma ferroviaria 14 days 8/2/2024 8/15/2024 130,259.71 €

3113 RI63A RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 8/16/2024 10/24/2024 164,740.22 €

3114 RI63A RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 10/25/2024 1/2/2025 15,324.67 €

3115 RI64A Rilevato ferroviario da pk 32+825,00 a pk 33+163,52 - L=338,52 m 250 days 3/4/2024 11/8/2024 6,736,470.41 €

3116 RI64A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 25 days 3/4/2024 3/28/2024 0.00 €

3117 RI64A RI-4 Movimenti terra 140 days 3/29/2024 8/15/2024 5,867,465.72 €

3118 RI64A RI-B Idraulica di piattaforma 140 days 3/29/2024 8/15/2024 424,397.64 €

3119 RI64A RI-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 8/16/2024 8/30/2024 161,675.29 €

3120 RI64A RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 8/31/2024 11/8/2024 255,985.88 €

3121 RI64A RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 8/31/2024 11/8/2024 26,945.88 €

3122 IN59O Prolungamento sottopasso pedonale alla pk 32+720,13 82 days 9/17/2022 12/7/2022 847,469.61 €

3123 IN59O IN-3 Movimenti di terra 70 days 9/17/2022 11/25/2022 91,526.72 €

3124 IN59O IN-4 Fondazioni 70 days 9/17/2022 11/25/2022 50,000.71 €

3125 IN59O IN-5 Elevazioni 70 days 9/17/2022 11/25/2022 129,662.85 €

3126 IN59O IN-8 Opere provvisionali 70 days 9/17/2022 11/25/2022 440,684.19 €

3127 IN59O IN-B Piattaforma stradale 42 days 10/27/2022 12/7/2022 8,474.70 €

3128 IN59O IN-C Opere di finitura 42 days 10/27/2022 12/7/2022 127,120.44 €

3129 FA10O Fabbricato SSE alla pk 33+067 e Piazzale 185 days 10/18/2021 4/20/2022 3,992,717.60 €

3130 FA10O FA-3.1 Movimenti Terra 15 days 10/18/2021 11/1/2021 0.00 €

3131 FA10O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 70 days 11/2/2021 1/10/2022 662,791.12 €

3132 FA10O FA-4 Opere di finitura interne 63 days 1/11/2022 3/14/2022 31,941.74 €

3133 FA10O FA-5 Opere di finitura esterne 63 days 1/11/2022 3/14/2022 35,934.46 €

3134 FA10O FA-3 Sistemazioni esterne 185 days 10/18/2021 4/20/2022 3,262,050.28 €

3135 IT11A Sottopasso per adeguamento viabilità Stazione Montebello - Deviazione via Fara - Rampa Nord 190 days 11/25/2022 6/2/2023 1,293,046.40 €

3136 IT11A IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 90 days 11/25/2022 2/22/2023 140,942.06 €

3137 IT11A IT-4 Movimenti terra 90 days 11/25/2022 2/22/2023 936,165.59 €

3138 IT11A IT-6 Piattaforma stradale 90 days 11/25/2022 2/22/2023 99,564.57 €

3139 IT11A IT-8 Opere di finitura 60 days 4/4/2023 6/2/2023 116,374.18 €

3140 SL11B Adeguamento viabilità Staz. Montebello - deviazione via Farra - Sottopasso - Attraversamento 345 days 6/23/2022 6/2/2023 3,197,668.80 €

3141 SL11B SL-3 Opere provvisionali 50 days 6/23/2022 8/11/2022 1,781,101.52 €

3142 SL11B SL-2 Movimenti di materia 50 days 6/23/2022 8/11/2022 31,976.69 €

3143 SL11B SL-A Idraulica di piattaforma 50 days 6/23/2022 8/11/2022 6,395.34 €

3144 SL11B SL-4 Fondazioni / Elevazioni 105 days 8/12/2022 11/24/2022 818,603.21 €

3145 SL11B SL-5 Soletta di copertura 105 days 8/12/2022 11/24/2022 207,848.47 €

3146 SL11B SL-7 Piattaforma stradale 60 days 4/4/2023 6/2/2023 89,534.73 €

3147 SL11B SL-9 Opere di finitura 60 days 4/4/2023 6/2/2023 262,208.84 €

3148 IT11C Sottopasso per adeguamento viabilità Stazione Montebello - Deviazione via Fara - Rampa Sud 250 days 11/25/2022 8/1/2023 1,773,570.40 €

3149 IT11C IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 170 days 11/25/2022 5/13/2023 248,299.86 €

Prolungamento tombino esistente sezione 3,0x3,0 m alla pk 32+140,80

Rilevato ferroviario da pk 32+140,80 a pk 32+525,00 - L=384,20 m

Prolungamento SP Porcilana (Realizzazione Nuova viabilità)

Riambientalizzazione da PK 19+975 a PK 21+800

Riambientalizzazione da PK 21+800 a PK 24+750

Riambientalizzazione da PK 24+750 a PK 26+675

Riambientalizzazione da PK 26+675 a PK 27+969

Riambientalizzazione da PK 27+969 a PK 29+675

Riambientalizzazione da PK 29+675 a PK 32+690

Impianti Stazione Lonigo

BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

OPERE CIVILE

Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx opere di elevazione

Fabbricato PC alla pk 32+300,00 e Piazzale

Rilevato ferroviario da pk 32+525,00 a pk 32+825,00 - L=300,00 m

Rilevato ferroviario da pk 32+825,00 a pk 33+163,52 - L=338,52 m

Prolungamento sottopasso pedonale alla pk 32+720,13

Fabbricato SSE alla pk 33+067 e Piazzale

Sottopasso per adeguamento viabilità Stazione Montebello - Deviazione via Fara - Rampa Nord

Adeguamento viabilità Staz. Montebello - deviazione via Farra - Sottopasso - Attraversamento

Sottopasso per adeguamento viabilità Stazione Montebello - Deviazione via Fara - Rampa Sud
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

3150 IT11C IT-4 Movimenti terra 170 days 11/25/2022 5/13/2023 643,806.06 €

3151 IT11C IT-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 170 days 11/25/2022 5/13/2023 241,205.57 €

3152 IT11C IT-6 Piattaforma stradale 80 days 5/14/2023 8/1/2023 402,600.48 €

3153 IT11C IT-8 Opere di finitura 80 days 5/14/2023 8/1/2023 237,658.43 €

3154 VI07O Viadotto Montebello Vicentino da pk 33+163,52 a pk 33+463,52 (Linea AV) - L=300,00 m 267 days 11/20/2023 8/12/2024 11,397,724.80 €

3155 VI07O VI-E Demolizioni 44 days 11/20/2023 1/2/2024 136,772.70 €

3156 VI07O VI-2 Pali o pozzi 60 days 12/12/2023 2/9/2024 3,442,112.89 €

3157 VI07O VI-3 Fondazioni 91 days 12/27/2023 3/26/2024 1,949,010.94 €

3158 VI07O VI-F Idraulica di piattaforma 91 days 12/27/2023 3/26/2024 91,181.80 €

3159 VI07O VI-4 Spalle 17 days 2/16/2024 3/3/2024 125,374.97 €

3160 VI07O VI-5 Pile 35 days 3/4/2024 4/7/2024 706,658.94 €

3161 VI07O VI-6 Pulvini 42 days 3/19/2024 4/29/2024 330,534.02 €

3162 VI07O VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 42 days 4/9/2024 5/20/2024 3,168,567.49 €

3163 VI07O VI-9 Soletta di completamento 56 days 5/21/2024 7/15/2024 911,817.98 €

3164 VI07O VI-B Opere di finitura di linea 84 days 5/21/2024 8/12/2024 250,749.95 €

3165 VI07O VI-D Opere di finitura extra linea 84 days 5/21/2024 8/12/2024 284,943.12 €

3166 FV02O Fermata di Montebello alla pk 33+275,00 85 days 1/23/2025 4/17/2025 4,405,843.20 €

3167 FV02O FV-8 Sistemazioni esterne 85 days 1/23/2025 4/17/2025 4,405,843.20 €

3168 IN95A Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 33+525,00 56 days 2/21/2025 4/17/2025 31,926.40 €

3169 IN95A IN-6 Condotte di adduzione 56 days 2/21/2025 4/17/2025 13,281.38 €

3170 BA74A Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+996,00 lato Sx A.V. opere di fondazione 30 days 12/1/2024 12/30/2024 0.00 €

3171 BA74A BA-1 Fondazioni 30 days 12/1/2024 12/30/2024 0.00 €

3172 BA74B Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+996,00 lato Sx A.V. opere di elevazione 30 days 12/1/2024 12/30/2024 287,337.60 €

3173 BA74B BA-2 Opere accessorie 30 days 12/1/2024 12/30/2024 3,160.71 €

3174 BA74B BA-3 Barriere antirumore 30 days 12/1/2024 12/30/2024 284,176.89 €

3175 BA75A Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+772,00 lato Dx A.V. opere di fondazione 30 days 12/1/2024 12/30/2024 0.00 €

3176 BA75A BA-1 Fondazioni 30 days 12/1/2024 12/30/2024 0.00 €

3177 BA75B Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+772,00 lato Dx A.V. opere di elevazione 30 days 12/1/2024 12/30/2024 862,012.80 €

3178 BA75B BA-2 Opere accessorie 30 days 12/1/2024 12/30/2024 8,620.13 €

3179 BA75B BA-3 Barriere antirumore 30 days 12/1/2024 12/30/2024 853,392.67 €

3180 BA67A Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx opere di fondazione 480 days 2/20/2023 6/13/2024 2,474,296.00 €

3181 BA67A BA-1 Fondazioni 480 days 2/20/2023 6/13/2024 2,474,296.00 €

3182 BA67B Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx opere di elevazione 215 days 11/11/2024 6/13/2025 1,149,350.40 €

3183 BA67B BA-2 Opere accessorie 215 days 11/11/2024 6/13/2025 5,746.75 €

3184 BA67B BA-3 Barriere antirumore 215 days 11/11/2024 6/13/2025 1,143,603.65 €

3185 BA71A Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx L=537,00 m opere di fondazione 420 days 8/30/2023 10/22/2024 1,452,651.20 €

3186 BA71A BA-1 Fondazioni 420 days 8/30/2023 10/22/2024 1,452,651.20 €

3187 BA71B Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx L=537,00 m opere di elevazione 210 days 10/23/2024 5/20/2025 1,037,608.00 €

3188 BA71B BA-2 Opere accessorie 210 days 10/23/2024 5/20/2025 5,188.04 €

3189 BA71B BA-3 Barriere antirumore 210 days 10/23/2024 5/20/2025 1,032,419.96 €

3190 VI21O Viadotto Montebello Vicentino dal km 33+463,52 al km 33+722,12 ml. 258,60 510 days 8/9/2023 12/30/2024 11,844,694.40 €

3191 VI21O VI-2 Pali o pozzi 100 days 8/9/2023 11/16/2023 3,304,669.74 €

3192 VI21O VI-3 Fondazioni 195 days 11/17/2023 5/29/2024 3,470,495.46 €

3193 VI21O VI-F Idraulica di piattaforma 195 days 11/17/2023 5/29/2024 213,204.50 €

3194 VI21O VI-5 Pile 25 days 5/30/2024 6/23/2024 296,117.36 €

3195 VI21O VI-6 Pulvini 15 days 6/24/2024 7/8/2024 225,049.19 €

3196 VI21O VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 42 days 7/9/2024 8/19/2024 2,558,453.99 €

3197 VI21O VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 42 days 7/9/2024 8/19/2024 781,749.83 €

3198 VI21O VI-9 Soletta di completamento 53 days 8/20/2024 10/11/2024 829,128.61 €

3199 VI21O VI-B Opere di finitura di linea 80 days 10/12/2024 12/30/2024 165,825.72 €

3200 BA78O Barriera Antirumore Lato Destro 30 days 3/1/2025 3/30/2025 159,632.00 €

3201 BA78O BA-2 Opere accessorie 30 days 3/1/2025 3/30/2025 1,436.69 €

3202 BA78O BA-3 Barriere antirumore 30 days 3/1/2025 3/30/2025 158,195.31 €

3203 IN60O Deviazione Rio Acquetta alla pk 33+301,02 300 days 2/13/2022 12/9/2022 4,796,503.20 €

3204 IN60O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 180 days 2/13/2022 8/11/2022 609,155.91 €

3205 IN60O IN-3 Movimenti di terra 180 days 2/13/2022 8/11/2022 1,275,869.85 €

3206 IN60O IN-6 Condotte di adduzione 180 days 2/13/2022 8/11/2022 729,068.49 €

3207 IN60O IN-4 Fondazioni 150 days 5/14/2022 10/10/2022 1,036,044.69 €

3208 IN60O IN-5 Elevazioni 150 days 5/14/2022 10/10/2022 964,097.14 €

3209 IN60O IN-C Opere di finitura 60 days 10/11/2022 12/9/2022 182,267.12 €

3210 RI64C Rilevato ferroviario seconda variante da pk 0+479,17 a pk 1+351,37 - L=872,20 m 171 days 11/20/2022 5/9/2023 9,274,619.21 €

3211 RI64C RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 50 days 11/20/2022 1/8/2023 213,316.24 €

3212 RI64C RI-5 Opere di sostegno di linea 50 days 11/20/2022 1/8/2023 46,373.10 €

3213 RI64C RI-B Idraulica di piattaforma 50 days 11/20/2022 1/8/2023 639,948.72 €

3214 RI64C RI-4 Movimenti terra 50 days 11/20/2022 1/8/2023 7,790,680.13 €

3215 RI64C RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 1/9/2023 1/29/2023 259,689.34 €

3216 RI64C RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 1/30/2023 5/9/2023 287,513.20 €

3217 RI64C RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 1/30/2023 5/9/2023 37,098.48 €

3218 - SSE attuale e by-pass energia elettrica 44 days 11/20/2023 1/2/2024 0.00 €

3219 - Demolizione SSE attuale e by-pass energia elettrica 44 days 11/20/2023 1/2/2024 0.00 €

3220 - Demolizione SSE attuale 0 days 1/2/2024 1/2/2024 0.00 €

3221 VI09A Viadotto Rio Guà da pk 33+722,16 a pk 34+047,16 (Linea AV) - L=325,00 m 392 days 2/19/2023 3/16/2024 11,174,240.00 €

3222 VI09A VI-2 Pali o pozzi 70 days 2/19/2023 4/29/2023 3,352,272.00 €

3223 VI09A VI-3 Fondazioni 81 days 4/20/2023 7/9/2023 2,167,802.56 €

3224 VI09A VI-F Idraulica di piattaforma 81 days 4/20/2023 7/9/2023 89,393.92 €

3225 VI09A VI-5 Pile 42 days 6/30/2023 8/10/2023 569,886.24 €

3226 VI09A VI-6 Pulvini 28 days 8/11/2023 9/7/2023 234,659.04 €

3227 VI09A VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 42 days 9/8/2023 10/19/2023 3,396,968.96 €

3228 VI09A VI-9 Soletta di completamento 65 days 10/20/2023 12/23/2023 1,061,552.80 €

3229 VI09A VI-B Opere di finitura di linea 84 days 12/24/2023 3/16/2024 234,659.04 €

3230 VI09A VI-E Demolizioni 84 days 12/24/2023 3/16/2024 67,045.44 €

3231 VI09B Viadotto Rio Guà da pk 34+047,16 a pk 34+125,16 (Linea AV) - L=78,00 m 362 days 4/25/2024 4/21/2025 15,021,371.21 €

3232 VI09B VI-2 Pali o pozzi 200 days 4/25/2024 11/10/2024 3,575,086.35 €

3233 VI09B VI-E Demolizioni 200 days 4/25/2024 11/10/2024 345,491.54 €

3234 VI09B VI-3 Fondazioni 60 days 9/22/2024 11/20/2024 615,876.22 €

3235 VI09B VI-5 Pile 20 days 11/11/2024 11/30/2024 195,277.83 €

3236 VI09B VI-6 Pulvini 15 days 12/1/2024 12/15/2024 105,149.60 €

3237 VI09B VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 7 days 12/16/2024 12/22/2024 60,085.48 €

3238 VI09B VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 70 days 12/23/2024 3/2/2025 9,974,190.48 €

3239 VI09B VI-9 Soletta di completamento 15 days 3/3/2025 3/17/2025 105,149.60 €

3240 VI09B VI-B Opere di finitura di linea 35 days 3/18/2025 4/21/2025 45,064.11 €

3241 VI09C Viadotto Rio Guà da pk 34+125,16 a pk 34+800,16 (Linea AV) - L=675,00 m 391 days 5/26/2024 6/20/2025 25,381,487.99 €

3242 VI09C VI-2 Pali o pozzi 91 days 5/26/2024 8/24/2024 8,629,705.92 €

3243 VI09C VI-E Demolizioni 91 days 5/26/2024 8/24/2024 203,051.90 €

3244 VI09C VI-3 Fondazioni 126 days 6/26/2024 10/29/2024 5,000,153.14 €

3245 VI09C VI-F Idraulica di piattaforma 126 days 6/26/2024 10/29/2024 101,525.95 €

3246 VI09C VI-4 Spalle 35 days 8/25/2024 9/28/2024 101,525.95 €

3247 VI09C VI-5 Pile 85 days 9/6/2024 11/29/2024 1,091,403.98 €

3248 VI09C VI-6 Pulvini 56 days 10/31/2024 12/25/2024 507,629.76 €

3249 VI09C VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 56 days 11/26/2024 1/20/2025 7,056,053.66 €

3250 VI09C VI-9 Soletta di completamento 75 days 1/21/2025 4/5/2025 2,208,189.46 €

3251 VI09C VI-B Opere di finitura di linea 91 days 3/22/2025 6/20/2025 482,248.27 €

3252 IN95B Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 34+125,00 61 days 4/21/2025 6/20/2025 15,963.20 €

3253 IN95B IN-6 Condotte di adduzione 61 days 4/21/2025 6/20/2025 5,395.56 €

3254 BA73A Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx L=195,00 m opere di fondazione 30 days 8/13/2024 9/11/2024 558,712.00 €

3255 BA73A BA-1 Fondazioni 30 days 8/13/2024 9/11/2024 558,712.00 €

3256 BA73B Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx L=195,00 m opere di elevazione 30 days 2/28/2025 3/29/2025 367,153.60 €

3257 BA73B BA-2 Opere accessorie 30 days 2/28/2025 3/29/2025 1,468.61 €

3258 BA73B BA-3 Barriere antirumore 30 days 2/28/2025 3/29/2025 365,684.99 €

3259 VI10A Viadotto Rio Guà da pk 1+351,37 a pk 1+494,37 (Linea Storica) - L=143,00 m 411 days 4/21/2022 6/5/2023 18,452,121.60 €

3260 VI10A VI-2 Pali o pozzi 220 days 4/21/2022 11/26/2022 5,388,019.51 €

3261 VI10A VI-3 Fondazioni 80 days 9/28/2022 12/16/2022 1,088,675.17 €

3262 VI10A VI-4 Spalle 30 days 11/12/2022 12/11/2022 184,521.22 €

3263 VI10A VI-5 Pile 20 days 12/12/2022 12/31/2022 166,069.09 €

3264 VI10A VI-6 Pulvini 20 days 1/1/2023 1/20/2023 147,616.97 €

3265 VI10A VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 12 days 1/21/2023 2/1/2023 258,329.70 €

3266 VI10A VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 86 days 1/21/2023 4/16/2023 10,739,134.77 €

3267 VI10A VI-9 Soletta di completamento 25 days 4/17/2023 5/11/2023 295,233.95 €

3268 VI10A VI-B Opere di finitura di linea 50 days 4/17/2023 6/5/2023 184,521.22 €

3269 VI10B Viadotto Rio Guà da pk 1+494,37 a pk 2+116,37 (Linea Storica) - L=622,00 m 275 days 8/19/2022 5/20/2023 23,493,255.22 €

3270 VI10B VI-2 Pali o pozzi 95 days 8/19/2022 11/21/2022 8,387,092.11 €

3271 VI10B VI-E Demolizioni 95 days 8/19/2022 11/21/2022 23,493.26 €

3272 VI10B VI-3 Fondazioni 90 days 10/8/2022 1/5/2023 4,275,772.45 €

3273 VI10B VI-F Idraulica di piattaforma 90 days 10/8/2022 1/5/2023 164,452.79 €

3274 VI10B VI-4 Spalle 25 days 12/7/2022 12/31/2022 93,973.02 €

3275 VI10B VI-5 Pile 30 days 12/22/2022 1/20/2023 751,784.17 €

3276 VI10B VI-6 Pulvini 30 days 1/21/2023 2/19/2023 493,358.36 €

3277 VI10B VI-7 Travi d'impalcato in calcestruzzo (cao e cap) 35 days 2/10/2023 3/16/2023 6,272,699.14 €

3278 VI10B VI-8 Travi d'impalcato in acciaio 40 days 2/10/2023 3/21/2023 140,959.53 €

3279 VI10B VI-9 Soletta di completamento 56 days 3/7/2023 5/1/2023 2,443,298.54 €

3280 VI10B VI-B Opere di finitura di linea 71 days 3/11/2023 5/20/2023 446,371.85 €

3281 BA80O Barriera Antirumore Lato Destro 15 days 5/21/2023 6/4/2023 1,037,608.00 €

3282 BA80O BA-2 Opere accessorie 15 days 5/21/2023 6/4/2023 10,376.08 €

3283 BA80O BA-3 Barriere antirumore 15 days 5/21/2023 6/4/2023 1,027,231.92 €

3284 IN61O Sistemazione alveo fiume Gua alla pk 34+086,16 100 days 2/13/2022 5/23/2022 415,043.19 €

3285 IN61O IN-3 Movimenti di terra 100 days 2/13/2022 5/23/2022 62,671.52 €

3286 IN61O IN-8 Opere provvisionali 100 days 2/13/2022 5/23/2022 151,075.72 €

3287 IN61O IN-9 Sistemazioni idrauliche 100 days 2/13/2022 5/23/2022 201,295.95 €

3288 IN62O Deviazione stradale alla pk 34+806,50 80 days 5/24/2022 8/11/2022 34,947.20 €

3289 IN62O IN-3 Movimenti di terra 20 days 5/24/2022 6/12/2022 16,180.55 €

3290 IN62O IN-B Piattaforma stradale 60 days 6/13/2022 8/11/2022 8,527.12 €

3291 IN62O IN-C Opere di finitura 60 days 6/13/2022 8/11/2022 10,239.53 €

3292 IT12A Sottovia alla pk 33+809,00 - Rampa Nord 50 days 11/20/2022 1/8/2023 69,894.41 €

3293 IT12A IT-4 Movimenti terra 20 days 11/20/2022 12/9/2022 23,694.20 €

3294 IT12A IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 11/20/2022 12/9/2022 25,511.46 €

3295 IT12A IT-6 Piattaforma stradale 30 days 12/10/2022 1/8/2023 19,151.07 €

3296 IT12A IT-8 Opere di finitura 30 days 12/10/2022 1/8/2023 1,537.68 €

3297 SL12B Sottovia alla pk 33+809,00 - Attraversamento 150 days 8/12/2022 1/8/2023 2,035,674.41 €

3298 SL12B SL-2 Movimenti di materia 100 days 8/12/2022 11/19/2022 81,426.98 €

3299 SL12B SL-3 Opere provvisionali 100 days 8/12/2022 11/19/2022 1,370,008.87 €

Viadotto Montebello Vicentino da pk 33+163,52 a pk 33+463,52 (Linea AV) - L=300,00 m

Fermata di Montebello alla pk 33+275,00

Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 33+525,00

Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+996,00 lato Sx A.V. opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+996,00 lato Sx A.V. opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+772,00 lato Dx A.V. opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+772,00 lato Dx A.V. opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx L=537,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx L=537,00 m opere di elevazione

Viadotto Montebello Vicentino dal km 33+463,52 al km 33+722,12 ml. 258,60

Barriera Antirumore Lato Destro

Deviazione Rio Acquetta alla pk 33+301,02

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 0+479,17 a pk 1+351,37 - L=872,20 m

SSE attuale e by-pass energia elettrica

Viadotto Rio Guà da pk 33+722,16 a pk 34+047,16 (Linea AV) - L=325,00 m

Viadotto Rio Guà da pk 34+047,16 a pk 34+125,16 (Linea AV) - L=78,00 m

Viadotto Rio Guà da pk 34+125,16 a pk 34+800,16 (Linea AV) - L=675,00 m

Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 34+125,00

Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx L=195,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx L=195,00 m opere di elevazione

Viadotto Rio Guà da pk 1+351,37 a pk 1+494,37 (Linea Storica) - L=143,00 m

Viadotto Rio Guà da pk 1+494,37 a pk 2+116,37 (Linea Storica) - L=622,00 m

Barriera Antirumore Lato Destro

Sistemazione alveo fiume Gua alla pk 34+086,16

Deviazione stradale alla pk 34+806,50

Sottovia alla pk 33+809,00 - Rampa Nord

Sottovia alla pk 33+809,00 - Attraversamento
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

3300 SL12B SL-4 Fondazioni / Elevazioni 60 days 10/21/2022 12/19/2022 354,207.35 €

3301 SL12B SL-5 Soletta di copertura 60 days 10/21/2022 12/19/2022 95,676.70 €

3302 SL12B SL-7 Piattaforma stradale 50 days 11/20/2022 1/8/2023 22,392.42 €

3303 SL12B SL-9 Opere di finitura 50 days 11/20/2022 1/8/2023 111,962.09 €

3304 IT12C Sottovia alla pk 33+809,00 - Rampa Sud 50 days 11/20/2022 1/8/2023 96,104.80 €

3305 IT12C IT-4 Movimenti terra 20 days 11/20/2022 12/9/2022 35,078.25 €

3306 IT12C IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 11/20/2022 12/9/2022 30,657.43 €

3307 IT12C IT-6 Piattaforma stradale 30 days 12/10/2022 1/8/2023 26,621.03 €

3308 IT12C IT-8 Opere di finitura 30 days 12/10/2022 1/8/2023 3,748.09 €

3309 RI65A Rilevato ferroviario da pk 34+800,16 a pk 35+200,00 - L=399,84 m 211 days 9/6/2022 4/4/2023 7,183,440.00 €

3310 RI65A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 80 days 9/6/2022 11/24/2022 3,950,892.00 €

3311 RI65A RI-B Idraulica di piattaforma 80 days 9/6/2022 11/24/2022 610,592.40 €

3312 RI65A RI-4 Movimenti terra 80 days 11/25/2022 2/12/2023 2,183,765.76 €

3313 RI65A RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 2/13/2023 3/5/2023 186,769.44 €

3314 RI65A RI-8 Opere di finitura di linea 30 days 3/6/2023 4/4/2023 215,503.20 €

3315 RI65A RI-A Opere di finitura extra linea 30 days 3/6/2023 4/4/2023 35,917.20 €

3316 BA81A Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx opere di fondazione 60 days 12/10/2022 2/7/2023 1,117,424.00 €

3317 BA81A BA-1 Fondazioni 60 days 12/10/2022 2/7/2023 1,117,424.00 €

3318 BA81B Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx opere di elevazione 30 days 2/28/2025 3/29/2025 2,681,817.60 €

3319 BA81B BA-2 Opere accessorie 30 days 2/28/2025 3/29/2025 13,409.09 €

3320 BA81B BA-3 Barriere antirumore 30 days 2/28/2025 3/29/2025 2,668,408.51 €

3321 RI65B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+116.37 a pk 2+514,59 - L=398,22 m 177 days 8/22/2022 2/14/2023 4,086,579.21 €

3322 RI65B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 15 days 8/22/2022 9/5/2022 147,116.85 €

3323 RI65B RI-4 Movimenti terra 85 days 9/6/2022 11/29/2022 3,588,016.54 €

3324 RI65B RI-B Idraulica di piattaforma 85 days 9/6/2022 11/29/2022 110,337.64 €

3325 RI65B RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 11/30/2022 12/20/2022 175,722.91 €

3326 RI65B RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 11/30/2022 2/14/2023 49,038.95 €

3327 RI65B RI-A Opere di finitura extra linea 77 days 11/30/2022 2/14/2023 16,346.32 €

3328 RI66A Rilevato ferroviario da pk 35+200,00 a pk 35+600,00 - L=400,00 m 271 days 6/7/2024 3/4/2025 6,576,838.39 €

3329 RI66A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 84 days 6/7/2024 8/29/2024 3,656,722.15 €

3330 RI66A RI-4 Movimenti terra 80 days 8/30/2024 11/17/2024 1,841,514.75 €

3331 RI66A RI-B Idraulica di piattaforma 80 days 8/30/2024 11/17/2024 447,225.01 €

3332 RI66A RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 11/18/2024 12/17/2024 394,610.30 €

3333 RI66A RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 12/18/2024 3/4/2025 197,305.15 €

3334 RI66A RI-A Opere di finitura extra linea 77 days 12/18/2024 3/4/2025 39,461.03 €

3335 RI66B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+514,59 a pk 2+912,22 - L=397,63 m 182 days 9/22/2022 3/22/2023 1,931,547.21 €

3336 RI66B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 9/22/2022 10/11/2022 141,002.95 €

3337 RI66B RI-4 Movimenti terra 70 days 10/12/2022 12/20/2022 1,483,428.25 €

3338 RI66B RI-B Idraulica di piattaforma 70 days 10/12/2022 12/20/2022 81,124.98 €

3339 RI66B RI-6 Piattaforma ferroviaria 15 days 12/21/2022 1/4/2023 173,839.25 €

3340 RI66B RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 1/5/2023 3/22/2023 36,699.40 €

3341 RI66B RI-A Opere di finitura extra linea 77 days 1/5/2023 3/22/2023 15,452.38 €

3342 IT13A Sottovia alla pk 35+454,53 - Rampa Nord 105 days 10/8/2022 1/20/2023 877,975.99 €

3343 IT13A IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 75 days 10/8/2022 12/21/2022 10,535.71 €

3344 IT13A IT-4 Movimenti terra 75 days 10/8/2022 12/21/2022 71,116.06 €

3345 IT13A IT-5 Opere di sostegno 75 days 10/8/2022 12/21/2022 175,595.20 €

3346 IT13A IT-6 Piattaforma stradale 30 days 12/22/2022 1/20/2023 25,461.30 €

3347 IT13A IT-8 Opere di finitura 30 days 12/22/2022 1/20/2023 60,580.34 €

3348 IT13A IT-A Opere accessorie 30 days 12/22/2022 1/20/2023 534,687.38 €

3349 SL13B Sottovia alla pk 35+454,53 - Attraversamento 82 days 8/27/2022 11/16/2022 446,969.60 €

3350 SL13B SL-2 Movimenti di materia 42 days 8/27/2022 10/7/2022 69,280.29 €

3351 SL13B SL-4 Fondazioni / Elevazioni 42 days 8/27/2022 10/7/2022 189,068.14 €

3352 SL13B SL-5 Soletta di copertura 40 days 10/8/2022 11/16/2022 71,068.17 €

3353 SL13B SL-7 Piattaforma stradale 40 days 10/8/2022 11/16/2022 9,386.36 €

3354 SL13B SL-9 Opere di finitura 40 days 10/8/2022 11/16/2022 108,166.64 €

3355 IT13C Sottovia alla pk 35+454,53 - Rampa Sud 105 days 10/8/2022 1/20/2023 670,454.41 €

3356 IT13C IT-2 Consolidamenti e Bonifica terre 75 days 10/8/2022 12/21/2022 15,420.45 €

3357 IT13C IT-4 Movimenti terra 75 days 10/8/2022 12/21/2022 115,988.61 €

3358 IT13C IT-5 Opere di sostegno 75 days 10/8/2022 12/21/2022 284,272.67 €

3359 IT13C IT-6 Piattaforma stradale 30 days 12/22/2022 1/20/2023 26,818.18 €

3360 IT13C IT-8 Opere di finitura 30 days 12/22/2022 1/20/2023 80,454.53 €

3361 IT13C IT-A Opere accessorie 30 days 12/22/2022 1/20/2023 147,499.97 €

3362 RI67A Rilevato ferroviario da pk 35+600,00 a pk 36+000,00 - L=400,00 m 151 days 10/9/2024 3/8/2025 3,224,566.41 €

3363 RI67A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 50 days 10/9/2024 11/27/2024 967,369.92 €

3364 RI67A RI-4 Movimenti terra 20 days 11/28/2024 12/17/2024 728,752.01 €

3365 RI67A RI-5 Opere di sostegno di linea 20 days 11/28/2024 12/17/2024 9,673.70 €

3366 RI67A RI-B Idraulica di piattaforma 20 days 11/28/2024 12/17/2024 841,611.83 €

3367 RI67A RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 12/18/2024 1/7/2025 467,562.13 €

3368 RI67A RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 1/8/2025 3/8/2025 170,902.02 €

3369 RI67A RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 1/8/2025 3/8/2025 38,694.80 €

3370 RI67B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+912,22 a pk 3+310,79 - L=398,57 m 176 days 10/19/2022 4/12/2023 1,660,172.81 €

3371 RI67B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 18 days 10/19/2022 11/5/2022 136,134.17 €

3372 RI67B RI-4 Movimenti terra 60 days 11/6/2022 1/4/2023 1,178,722.69 €

3373 RI67B RI-B Idraulica di piattaforma 60 days 11/6/2022 1/4/2023 132,813.82 €

3374 RI67B RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 1/5/2023 1/25/2023 169,337.63 €

3375 RI67B RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 1/26/2023 4/12/2023 28,222.94 €

3376 RI67B RI-A Opere di finitura extra linea 77 days 1/26/2023 4/12/2023 14,941.56 €

3377 RI68A Rilevato ferroviario da pk 36+000,00 a pk 36+535,00 - L=535,00 m 173 days 10/30/2024 4/20/2025 2,394,480.00 €

3378 RI68A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 10/30/2024 12/3/2024 69,439.92 €

3379 RI68A RI-4 Movimenti terra 35 days 12/4/2024 1/7/2025 656,087.52 €

3380 RI68A RI-B Idraulica di piattaforma 35 days 12/4/2024 1/7/2025 1,041,598.80 €

3381 RI68A RI-6 Piattaforma ferroviaria 23 days 1/8/2025 1/30/2025 356,777.52 €

3382 RI68A RI-8 Opere di finitura di linea 80 days 1/31/2025 4/20/2025 222,686.64 €

3383 RI68A RI-A Opere di finitura extra linea 80 days 1/31/2025 4/20/2025 47,889.60 €

3384 BA83A Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx opere di fondazione 20 days 12/19/2024 1/7/2025 335,227.20 €

3385 BA83A BA-1 Fondazioni 20 days 12/19/2024 1/7/2025 335,227.20 €

3386 BA83B Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx opere di elevazione 15 days 3/15/2025 3/29/2025 782,196.80 €

3387 BA83B BA-2 Opere accessorie 15 days 3/15/2025 3/29/2025 3,910.98 €

3388 BA83B BA-3 Barriere antirumore 15 days 3/15/2025 3/29/2025 778,285.82 €

3389 RI68B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 3+310,79 a pk 3+791,29 - L=480,50 m 141 days 11/27/2022 4/16/2023 1,484,577.60 €

3390 RI68B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 20 days 11/27/2022 12/16/2022 169,241.85 €

3391 RI68B RI-4 Movimenti terra 40 days 12/17/2022 1/25/2023 890,746.56 €

3392 RI68B RI-B Idraulica di piattaforma 40 days 12/17/2022 1/25/2023 154,396.07 €

3393 RI68B RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 1/26/2023 2/15/2023 219,717.48 €

3394 RI68B RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 2/16/2023 4/16/2023 25,237.82 €

3395 RI68B RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 2/16/2023 4/16/2023 25,237.82 €

3396 GA03A Galleria artificiale Interferenza A4 dal Km 36+543,71 al Km 36+718,55 - ml. 174,84 90 days 5/22/2023 8/19/2023 1,580,356.80 €

3397 - Consegna da parte di RFI a G.C della WBS  GA03 LS realisata da A4 0 days 5/22/2023 5/22/2023 0.00 €

3398 GA03A GA-4 Fondazione 60 days 5/22/2023 7/20/2023 856,553.39 €

3399 GA03A GA-8 Opere di finitura di linea 60 days 6/21/2023 8/19/2023 714,321.27 €

3400 GA03A GA-E Idraulica di piattaforma 60 days 6/21/2023 8/19/2023 9,482.14 €

3401 GA03B Galleria artificiale Interferenza A4 dal Km 36+543,71 al Km 36+718,55 - ml. 174,84 551 days 5/22/2023 11/22/2024 462,932.80 €

3402 - Consegna da parte di RFI a G.C della WBS  GA03 AV realisata da altro ante 0 days 5/22/2023 5/22/2023 0.00 €

3403 GA03B GA-7 Solettone di regolamento 60 days 8/25/2024 10/23/2024 271,278.62 €

3404 GA03B GA-8 Opere di finitura di linea 60 days 9/24/2024 11/22/2024 181,932.59 €

3405 GA03B GA-E Idraulica di piattaforma 60 days 9/24/2024 11/22/2024 9,721.59 €

3406 TR07A Trincea ferroviaria da pk 36+825,00 a pk 37+251,81 - L=426,81 m AV 149 days 9/24/2024 2/19/2025 1,500,540.80 €

3407 TR07A TR-2 Consolidamenti e bonifica terre 20 days 9/24/2024 10/13/2024 241,587.07 €

3408 TR07A TR-4 Movimenti terra 35 days 10/14/2024 11/17/2024 429,154.67 €

3409 TR07A TR-B Idraulica di piattaforma 35 days 10/14/2024 11/17/2024 372,134.12 €

3410 TR07A TR-6 Piattaforma ferroviaria 20 days 11/18/2024 12/7/2024 246,088.69 €

3411 TR07A TR-8 Opere di finitura di linea 74 days 12/8/2024 2/19/2025 172,562.19 €

3412 TR07A TR-A Opere di finitura extra linea 74 days 12/8/2024 2/19/2025 39,014.06 €

3413 TR07B Trincea ferroviaria da pk 36+825,00 a pk 37+251,81 - L=426,81 m AV 135 days 12/17/2022 4/30/2023 1,261,092.80 €

3414 TR07B TR-2 Consolidamenti e bonifica terre 20 days 12/17/2022 1/5/2023 170,247.53 €

3415 TR07B TR-4 Movimenti terra 35 days 1/6/2023 2/9/2023 424,988.27 €

3416 TR07B TR-B Idraulica di piattaforma 35 days 1/6/2023 2/9/2023 278,701.51 €

3417 TR07B TR-6 Piattaforma ferroviaria 20 days 2/16/2023 3/7/2023 252,218.56 €

3418 TR07B TR-8 Opere di finitura di linea 74 days 2/16/2023 4/30/2023 97,104.15 €

3419 TR07B TR-A Opere di finitura extra linea 74 days 2/16/2023 4/30/2023 37,832.78 €

3420 GA04A Disponibilità e consegna da parte di RFI ed enti terzi delle OO.CC. GA04 522 days 7/20/2023 12/22/2024 670,454.40 €

3421 - Realizzazione GA04 AV acura A4 0 days 7/20/2023 7/20/2023 0.00 €

3422 GA04A GA-4 Fondazione 30 days 10/24/2024 11/22/2024 297,681.75 €

3423 GA04A GA-7 Solettone di regolamento 30 days 11/23/2024 12/22/2024 77,772.71 €

3424 GA04A GA-8 Opere di finitura di linea 30 days 11/23/2024 12/22/2024 294,999.94 €

3425 GA04B Galleria artificiale attraversamento rampe svincolo A4 - Montecchio canna LS dal Km 37+290,22 al Km 37+383,24 - ml 93,02 60 days 5/22/2023 7/20/2023 558,712.00 €

3426 - Realizzazione GA04 LS acura A4 0 days 5/22/2023 5/22/2023 0.00 €

3427 GA04B GA-4 Fondazione 30 days 5/22/2023 6/20/2023 255,331.38 €

3428 GA04B GA-7 Solettone di regolamento 30 days 6/21/2023 7/20/2023 67,045.44 €

3429 GA04B GA-8 Opere di finitura di linea 30 days 6/21/2023 7/20/2023 236,335.18 €

3430 IN63O Tombino 4x1.5 mt su Roggia Signoletto alla pk 36+829,78 160 days 10/8/2022 3/16/2023 1,117,423.99 €

3431 IN63O IN-3 Movimenti di terra 50 days 10/8/2022 11/26/2022 75,984.83 €

3432 IN63O IN-9 Sistemazioni idrauliche 50 days 10/8/2022 11/26/2022 34,640.14 €

3433 IN63O IN-8 Opere provvisionali 50 days 10/8/2022 11/26/2022 816,836.94 €

3434 IN63O IN-4 Fondazioni 45 days 11/27/2022 1/10/2023 53,636.35 €

3435 IN63O IN-5 Elevazioni 30 days 1/11/2023 2/9/2023 103,920.43 €

3436 IN63O IN-C Opere di finitura 35 days 2/10/2023 3/16/2023 32,405.30 €

3437 RI69A Rilevato ferroviario da pk 37+337,51 a pk 37+775,00 - L=437,49 m 147 days 9/25/2024 2/18/2025 2,123,105.58 €

3438 RI69A RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 30 days 9/25/2024 10/24/2024 50,954.53 €

3439 RI69A RI-5 Opere di sostegno di linea 60 days 9/25/2024 11/23/2024 441,605.96 €

3440 RI69A RI-4 Movimenti terra 14 days 11/24/2024 12/7/2024 420,374.91 €

3441 RI69A RI-B Idraulica di piattaforma 14 days 11/24/2024 12/7/2024 543,515.03 €

3442 RI69A RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 12/8/2024 12/28/2024 490,437.39 €

3443 RI69A RI-8 Opere di finitura di linea 55 days 12/26/2024 2/18/2025 148,617.39 €

3444 RI69A RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 12/21/2024 2/18/2025 27,600.37 €

3445 BA76A Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 2ª variante L=771,00 m opere di fondazione 180 days 6/28/2022 12/24/2022 654,491.20 €

3446 BA76A BA-1 Fondazioni 180 days 6/28/2022 12/24/2022 654,491.20 €

3447 BA76B Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 2ª variante L=771,00 m opere di elevazione 90 days 12/25/2022 3/24/2023 877,976.00 €

3448 BA76B BA-2 Opere accessorie 90 days 12/25/2022 3/24/2023 4,389.88 €

3449 BA76B BA-3 Barriere antirumore 90 days 12/25/2022 3/24/2023 873,586.12 €

Sottovia alla pk 33+809,00 - Rampa Sud

Rilevato ferroviario da pk 34+800,16 a pk 35+200,00 - L=399,84 m

Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx opere di elevazione

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+116.37 a pk 2+514,59 - L=398,22 m

Rilevato ferroviario da pk 35+200,00 a pk 35+600,00 - L=400,00 m

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+514,59 a pk 2+912,22 - L=397,63 m

Sottovia alla pk 35+454,53 - Rampa Nord

Sottovia alla pk 35+454,53 - Attraversamento

Sottovia alla pk 35+454,53 - Rampa Sud

Rilevato ferroviario da pk 35+600,00 a pk 36+000,00 - L=400,00 m

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+912,22 a pk 3+310,79 - L=398,57 m

Rilevato ferroviario da pk 36+000,00 a pk 36+535,00 - L=535,00 m

Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx opere di elevazione

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 3+310,79 a pk 3+791,29 - L=480,50 m

Galleria artificiale Interferenza A4 dal Km 36+543,71 al Km 36+718,55 - ml. 174,84

Galleria artificiale Interferenza A4 dal Km 36+543,71 al Km 36+718,55 - ml. 174,84

Trincea ferroviaria da pk 36+825,00 a pk 37+251,81 - L=426,81 m AV

Trincea ferroviaria da pk 36+825,00 a pk 37+251,81 - L=426,81 m AV

Disponibilità e consegna da parte di RFI ed enti terzi delle OO.CC. GA04

Galleria artificiale attraversamento rampe svincolo A4 - Montecchio canna LS dal Km 37+290,22 al Km 37+383,24 - ml 93,02

Tombino 4x1.5 mt su Roggia Signoletto alla pk 36+829,78

Rilevato ferroviario da pk 37+337,51 a pk 37+775,00 - L=437,49 m

Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 2ª variante L=771,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 2ª variante L=771,00 m opere di elevazione
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

3450 BA77A Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 2ª variante L=357,00 m opere di fondazione 120 days 5/25/2024 9/21/2024 255,411.20 €

3451 BA77A BA-1 Fondazioni 120 days 5/25/2024 9/21/2024 255,411.20 €

3452 BA77B Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 2ª variante L=357,00 m opere di elevazione 90 days 9/22/2024 12/20/2024 510,822.40 €

3453 BA77B BA-2 Opere accessorie 90 days 9/22/2024 12/20/2024 2,554.11 €

3454 BA77B BA-3 Barriere antirumore 90 days 9/22/2024 12/20/2024 508,268.29 €

3455 BA85A Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx L=588,00 m opere di fondazione 5 days 11/24/2024 11/28/2024 606,601.60 €

3456 BA85A BA-1 Fondazioni 5 days 11/24/2024 11/28/2024 606,601.60 €

3457 BA85B Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx L=588,00 m opere di elevazione 20 days 3/2/2025 3/21/2025 1,053,571.20 €

3458 BA85B BA-2 Opere accessorie 20 days 3/2/2025 3/21/2025 5,267.86 €

3459 BA85B BA-3 Barriere antirumore 20 days 3/2/2025 3/21/2025 1,048,303.34 €

3460 RI69B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 4+686,94 a pk 5+087,94 - L=401,00 m 153 days 1/10/2023 6/11/2023 670,454.40 €

3461 RI69B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 42 days 1/10/2023 2/20/2023 98,556.80 €

3462 RI69B RI-4 Movimenti terra 15 days 2/21/2023 3/7/2023 305,056.75 €

3463 RI69B RI-B Idraulica di piattaforma 15 days 2/21/2023 3/7/2023 71,068.17 €

3464 RI69B RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 3/8/2023 3/28/2023 187,727.23 €

3465 RI69B RI-8 Opere di finitura di linea 75 days 3/29/2023 6/11/2023 8,045.45 €

3466 RI70A Rilevato ferroviario da pk 37+775,00 a pk 38+075,00 - L=300,00 m 151 days 10/10/2024 3/9/2025 1,293,019.21 €

3467 RI70A RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 30 days 10/10/2024 11/8/2024 0.00 €

3468 RI70A RI-5 Opere di sostegno di linea 65 days 10/10/2024 12/13/2024 113,785.69 €

3469 RI70A RI-4 Movimenti terra 15 days 12/14/2024 12/28/2024 265,068.94 €

3470 RI70A RI-B Idraulica di piattaforma 15 days 12/14/2024 12/28/2024 411,180.11 €

3471 RI70A RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 12/29/2024 1/13/2025 343,943.11 €

3472 RI70A RI-8 Opere di finitura di linea 55 days 1/14/2025 3/9/2025 153,869.28 €

3473 RI70A RI-A Opere di finitura extra linea 55 days 1/14/2025 3/9/2025 5,172.08 €

3474 RI70B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+087,94 a pk 5+388,41 - L=300,47 m 178 days 1/10/2023 7/6/2023 2,713,744.00 €

3475 RI70B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 42 days 1/10/2023 2/20/2023 143,828.43 €

3476 RI70B RI-4 Movimenti terra 42 days 2/15/2023 3/28/2023 526,466.34 €

3477 RI70B RI-5 Opere di sostegno di linea 42 days 2/15/2023 3/28/2023 1,687,948.77 €

3478 RI70B RI-B Idraulica di piattaforma 42 days 2/15/2023 3/28/2023 54,274.88 €

3479 RI70B RI-6 Piattaforma ferroviaria 23 days 3/29/2023 4/20/2023 293,084.35 €

3480 RI70B RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 4/21/2023 7/6/2023 8,141.23 €

3481 RI71A Rilevato ferroviario da pk 38+075,00 a pk 38+420,83 - L=345,83 m 182 days 10/10/2024 4/9/2025 2,139,068.81 €

3482 RI71A RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 10 days 10/10/2024 10/19/2024 8,556.28 €

3483 RI71A RI-5 Opere di sostegno di linea 76 days 10/10/2024 12/24/2024 874,879.14 €

3484 RI71A RI-4 Movimenti terra 20 days 12/25/2024 1/13/2025 344,390.08 €

3485 RI71A RI-B Idraulica di piattaforma 20 days 12/25/2024 1/13/2025 372,197.97 €

3486 RI71A RI-6 Piattaforma ferroviaria 16 days 1/14/2025 1/29/2025 301,608.70 €

3487 RI71A RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 1/30/2025 4/9/2025 233,158.50 €

3488 RI71A RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 1/30/2025 4/9/2025 4,278.14 €

3489 SL22O Sottopasso ciclo-pedonale di Brendola-Montecchio a Km 38+259,91 68 days 2/20/2023 4/28/2023 3,346,194.40 €

3490 SL22O SL-2 Movimenti di materia 48 days 2/20/2023 4/8/2023 244,272.19 €

3491 SL22O SL-3 Opere provvisionali 48 days 2/20/2023 4/8/2023 2,268,719.80 €

3492 SL22O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 20 days 4/9/2023 4/28/2023 609,007.38 €

3493 SL22O SL-5 Soletta di copertura 20 days 4/9/2023 4/28/2023 43,500.53 €

3494 SL22O SL-9 Opere di finitura 20 days 4/9/2023 4/28/2023 180,694.50 €

3495 RI71B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+388,41 a pk 5+734,77 - L=346,36 m 142 days 2/21/2023 7/12/2023 1,516,503.99 €

3496 RI71B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 42 days 2/21/2023 4/3/2023 160,749.42 €

3497 RI71B RI-4 Movimenti terra 42 days 3/18/2023 4/28/2023 329,081.37 €

3498 RI71B RI-5 Opere di sostegno di linea 42 days 3/18/2023 4/28/2023 686,976.31 €

3499 RI71B RI-B Idraulica di piattaforma 42 days 3/18/2023 4/28/2023 62,176.66 €

3500 RI71B RI-6 Piattaforma ferroviaria 23 days 4/29/2023 5/21/2023 262,355.19 €

3501 RI71B RI-8 Opere di finitura di linea 75 days 4/29/2023 7/12/2023 10,615.53 €

3502 RI71B RI-A Opere di finitura extra linea 75 days 4/29/2023 7/12/2023 4,549.51 €

3503 BA79O Barriera Antirumore Lato Sinistro 29 days 2/21/2025 3/21/2025 526,785.60 €

3504 BA79O BA-2 Opere accessorie 29 days 2/21/2025 3/21/2025 5,267.86 €

3505 BA79O BA-3 Barriere antirumore 29 days 2/21/2025 3/21/2025 521,517.74 €

3506 BA82A Barriera antirumore da progr. 35+102,00 a progr. 36+202,00 lato Sx opere di fondazione 70 days 10/27/2022 1/4/2023 1,074,626.40 €

3507 BA82A BA-1 Fondazioni 70 days 10/27/2022 1/4/2023 1,074,626.40 €

3508 BA82B Barriera antirumore da progr. 35+102,00 a progr. 36+202,00 lato Sx opere di elevazione 30 days 3/22/2025 4/20/2025 2,617,964.80 €

3509 BA82B BA-2 Opere accessorie 30 days 3/22/2025 4/20/2025 13,089.82 €

3510 BA82B BA-3 Barriere antirumore 30 days 3/22/2025 4/20/2025 2,604,874.98 €

3511 RI72A Rilevato ferroviario da pk 38+420,83 a pk 38+725,00 - L=304,17 m 146 days 11/17/2024 4/11/2025 2,218,884.80 €

3512 RI72A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 64 days 11/17/2024 1/19/2025 246,296.21 €

3513 RI72A RI-5 Opere di sostegno di linea 64 days 11/17/2024 1/19/2025 488,154.66 €

3514 RI72A RI-4 Movimenti terra 10 days 1/20/2025 1/29/2025 308,424.99 €

3515 RI72A RI-B Idraulica di piattaforma 10 days 1/20/2025 1/29/2025 840,957.34 €

3516 RI72A RI-6 Piattaforma ferroviaria 12 days 1/30/2025 2/10/2025 184,167.44 €

3517 RI72A RI-8 Opere di finitura di linea 60 days 2/11/2025 4/11/2025 122,038.66 €

3518 RI72A RI-A Opere di finitura extra linea 60 days 2/11/2025 4/11/2025 28,845.50 €

3519 RI72B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+734,77 a pk 6+039,06 - L=304,29 m 110 days 11/29/2022 3/18/2023 558,712.00 €

3520 RI72B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 30 days 11/29/2022 12/28/2022 103,361.72 €

3521 RI72B RI-4 Movimenti terra 10 days 12/29/2022 1/7/2023 85,482.94 €

3522 RI72B RI-5 Opere di sostegno di linea 10 days 12/29/2022 1/7/2023 116,212.10 €

3523 RI72B RI-B Idraulica di piattaforma 10 days 12/29/2022 1/7/2023 56,429.91 €

3524 RI72B RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 1/8/2023 2/6/2023 178,787.84 €

3525 RI72B RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 1/8/2023 3/18/2023 3,910.98 €

3526 RI72B RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 1/8/2023 3/18/2023 14,526.51 €

3527 RI73A Rilevato ferroviario da pk 38+725,00 a pk 39+081,56 - L=356,56 m 188 days 9/3/2022 3/9/2023 2,314,663.99 €

3528 RI73A RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 28 days 9/3/2022 9/30/2022 203,690.43 €

3529 RI73A RI-4 Movimenti terra 85 days 10/1/2022 12/24/2022 715,231.18 €

3530 RI73A RI-5 Opere di sostegno di linea 85 days 10/1/2022 12/24/2022 462,932.80 €

3531 RI73A RI-B Idraulica di piattaforma 85 days 10/1/2022 12/24/2022 365,716.91 €

3532 RI73A RI-6 Piattaforma ferroviaria 14 days 12/25/2022 1/7/2023 400,436.87 €

3533 RI73A RI-8 Opere di finitura di linea 75 days 12/25/2022 3/9/2023 152,767.82 €

3534 RI73A RI-A Opere di finitura extra linea 75 days 12/25/2022 3/9/2023 13,887.98 €

3535 RI73B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 6+039,06 a pk 6+395,49 - L=356,43 m 92 days 6/18/2023 9/17/2023 830,086.40 €

3536 RI73B RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 28 days 6/18/2023 7/15/2023 116,212.10 €

3537 RI73B RI-4 Movimenti terra 14 days 7/16/2023 7/29/2023 224,953.41 €

3538 RI73B RI-B Idraulica di piattaforma 14 days 7/16/2023 7/29/2023 23,242.42 €

3539 RI73B RI-6 Piattaforma ferroviaria 14 days 7/30/2023 8/12/2023 355,276.98 €

3540 RI73B RI-8 Opere di finitura di linea 50 days 7/30/2023 9/17/2023 80,518.38 €

3541 RI73B RI-A Opere di finitura extra linea 50 days 7/30/2023 9/17/2023 29,883.11 €

3542 IN64O Deviazione scolo Cavazza dalla pk 37+275,00 alla pk 38+585,00 185 days 7/15/2022 1/15/2023 9,531,848.79 €

3543 IN64O IN-2 Consolidamenti, sottofondazioni 60 days 7/15/2022 9/12/2022 295,487.31 €

3544 IN64O IN-3 Movimenti di terra 25 days 9/13/2022 10/7/2022 4,184,481.62 €

3545 IN64O IN-4 Fondazioni 30 days 10/8/2022 11/6/2022 1,448,841.02 €

3546 IN64O IN-5 Elevazioni 30 days 10/8/2022 11/6/2022 2,916,745.73 €

3547 IN64O IN-C Opere di finitura 70 days 11/7/2022 1/15/2023 686,293.11 €

3548 IN65O Tombino 5x2 su scolo Cavazza alla pk 38+589,75 118 days 1/16/2023 5/13/2023 856,206.40 €

3549 IN65O IN-3 Movimenti di terra 35 days 1/16/2023 2/19/2023 71,921.34 €

3550 IN65O IN-8 Opere provvisionali 35 days 1/16/2023 2/19/2023 652,429.28 €

3551 IN65O IN-9 Sistemazioni idrauliche 35 days 1/16/2023 2/19/2023 12,843.10 €

3552 IN65O IN-4 Fondazioni 30 days 2/20/2023 3/21/2023 29,967.22 €

3553 IN65O IN-5 Elevazioni 30 days 3/15/2023 4/13/2023 71,065.13 €

3554 IN65O IN-C Opere di finitura 30 days 4/14/2023 5/13/2023 17,980.33 €

3555 IR08A Cavalcaferrovia alla pk 38+917,88 - Rampa Nord 150 days 1/18/2023 6/16/2023 1,039,679.20 €

3556 IR08A IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 36 days 1/18/2023 2/22/2023 68,618.83 €

3557 IR08A IR-4 Movimenti terra 20 days 2/25/2023 3/16/2023 530,236.39 €

3558 IR08A IR-5 Opere di sostegno 20 days 2/25/2023 3/16/2023 305,665.68 €

3559 IR08A IR-6 Piattaforma stradale 12 days 3/17/2023 3/28/2023 77,975.94 €

3560 IR08A IR-8 Opere di finitura 80 days 3/29/2023 6/16/2023 57,182.36 €

3561 IV08B Cavalcaferrovia alla pk 38+917,88 - Attraversamento 321 days 6/29/2022 5/15/2023 4,053,875.19 €

3562 IV08B IV-2 Pali o pozzi 66 days 6/29/2022 9/2/2022 899,960.29 €

3563 IV08B IV-E Idraulica di piattaforma 66 days 6/29/2022 9/2/2022 8,107.75 €

3564 IV08B IV-3 Fondazioni 46 days 9/3/2022 10/18/2022 608,081.28 €

3565 IV08B IV-5 Pile 40 days 10/19/2022 11/27/2022 64,862.00 €

3566 IV08B IV-4 Spalle 40 days 10/3/2022 11/11/2022 194,586.01 €

3567 IV08B IV-6 Pulvini 40 days 11/12/2022 12/21/2022 109,454.63 €

3568 IV08B IV-8 Travi d'impacato in acciaio 40 days 12/22/2022 1/30/2023 794,559.54 €

3569 IV08B IV-9 Soletta di completamento 25 days 1/31/2023 2/24/2023 676,997.16 €

3570 IV08B IV-B Opere di finitura 80 days 2/25/2023 5/15/2023 117,562.38 €

3571 IV08B IV-D Opere accessorie 80 days 2/25/2023 5/15/2023 579,704.15 €

3572 IR08C Cavalcaferrovia alla pk 38+917,88 - Rampa Sud 130 days 12/22/2022 4/30/2023 847,469.59 €

3573 IR08C IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 40 days 12/22/2022 1/30/2023 150,002.12 €

3574 IR08C IR-4 Movimenti terra 25 days 1/31/2023 2/24/2023 543,228.01 €

3575 IR08C IR-6 Piattaforma stradale 15 days 2/25/2023 3/11/2023 55,932.99 €

3576 IR08C IR-8 Opere di finitura 50 days 3/12/2023 4/30/2023 98,306.47 €

3577 RI74O Rilevato ferroviario da pk 39+081,56 a pk 39+375,00 - L=293,44 m 125 days 7/15/2022 11/16/2022 1,149,350.39 €

3578 RI74O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 50 days 7/15/2022 9/2/2022 0.00 €

3579 RI74O RI-5 Opere di sostegno di linea 50 days 7/15/2022 9/2/2022 343,655.77 €

3580 RI74O RI-4 Movimenti terra 30 days 8/14/2022 9/12/2022 186,194.76 €

3581 RI74O RI-B Idraulica di piattaforma 30 days 8/14/2022 9/12/2022 234,467.48 €

3582 RI74O RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 9/13/2022 10/12/2022 328,714.21 €

3583 RI74O RI-8 Opere di finitura di linea 65 days 9/13/2022 11/16/2022 55,168.82 €

3584 RI74O RI-A Opere di finitura extra linea 65 days 9/13/2022 11/16/2022 1,149.35 €

3585 RI75O Rilevato ferroviario da pk 39+375,00 a pk 39+630,26 - L=255,26 m 238 days 9/24/2024 5/19/2025 1,787,878.39 €

3586 RI75O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 130 days 9/24/2024 1/31/2025 0.00 €

3587 RI75O RI-5 Opere di sostegno di linea 130 days 9/24/2024 1/31/2025 1,079,878.55 €

3588 RI75O RI-4 Movimenti terra 10 days 2/1/2025 2/10/2025 128,727.24 €

3589 RI75O RI-B Idraulica di piattaforma 10 days 2/1/2025 2/10/2025 230,636.31 €

3590 RI75O RI-6 Piattaforma ferroviaria 60 days 2/11/2025 4/11/2025 293,212.06 €

3591 RI75O RI-8 Opere di finitura di linea 70 days 3/11/2025 5/19/2025 55,424.23 €

3592 RI75O RI-A Opere di finitura extra linea 70 days 3/11/2025 5/19/2025 0.00 €

3593 IN66O Prolungamento sottopasso ciclopedonale alla pk 39+630,26 135 days 10/17/2022 2/28/2023 428,103.21 €

3594 IN66O IN-3 Movimenti di terra 90 days 10/17/2022 1/14/2023 65,499.79 €

3595 IN66O IN-4 Fondazioni 90 days 10/17/2022 1/14/2023 26,542.40 €

3596 IN66O IN-5 Elevazioni 90 days 10/17/2022 1/14/2023 62,503.07 €

3597 IN66O IN-8 Opere provvisionali 90 days 10/17/2022 1/14/2023 234,172.45 €

3598 IN66O IN-B Piattaforma stradale 45 days 1/15/2023 2/28/2023 6,421.55 €

3599 IN66O IN-C Opere di finitura 45 days 1/15/2023 2/28/2023 32,963.95 €

Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 2ª variante L=357,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 2ª variante L=357,00 m opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx L=588,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx L=588,00 m opere di elevazione

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 4+686,94 a pk 5+087,94 - L=401,00 m

Rilevato ferroviario da pk 37+775,00 a pk 38+075,00 - L=300,00 m

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+087,94 a pk 5+388,41 - L=300,47 m

Rilevato ferroviario da pk 38+075,00 a pk 38+420,83 - L=345,83 m

Sottopasso ciclo-pedonale di Brendola-Montecchio a Km 38+259,91

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+388,41 a pk 5+734,77 - L=346,36 m

Barriera Antirumore Lato Sinistro

Barriera antirumore da progr. 35+102,00 a progr. 36+202,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 35+102,00 a progr. 36+202,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 38+420,83 a pk 38+725,00 - L=304,17 m

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+734,77 a pk 6+039,06 - L=304,29 m

Rilevato ferroviario da pk 38+725,00 a pk 39+081,56 - L=356,56 m

Rilevato ferroviario seconda variante da pk 6+039,06 a pk 6+395,49 - L=356,43 m

Deviazione scolo Cavazza dalla pk 37+275,00 alla pk 38+585,00

Tombino 5x2 su scolo Cavazza alla pk 38+589,75

Cavalcaferrovia alla pk 38+917,88 - Rampa Nord

Cavalcaferrovia alla pk 38+917,88 - Attraversamento

Cavalcaferrovia alla pk 38+917,88 - Rampa Sud

Rilevato ferroviario da pk 39+081,56 a pk 39+375,00 - L=293,44 m

Rilevato ferroviario da pk 39+375,00 a pk 39+630,26 - L=255,26 m

Prolungamento sottopasso ciclopedonale alla pk 39+630,26
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

3600 IN95C Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 40+950,00 61 days 12/30/2022 2/28/2023 303,300.80 €

3601 IN95C IN-6 Condotte di adduzione 61 days 12/30/2022 2/28/2023 287,832.46 €

3602 RI76O Rilevato ferroviario da pk 39+630,26 a pk 40+287,46 - L=657,20 m 252 days 12/30/2023 9/6/2024 3,942,910.40 €

3603 RI76O RI-2 Consolidamenti e Bonifica terre 35 days 12/30/2023 2/2/2024 51,257.84 €

3604 RI76O RI-5 Opere di sostegno di linea 85 days 2/3/2024 4/27/2024 1,072,471.63 €

3605 RI76O RI-4 Movimenti terra 85 days 2/20/2024 5/14/2024 1,230,188.04 €

3606 RI76O RI-B Idraulica di piattaforma 85 days 2/20/2024 5/14/2024 690,009.32 €

3607 RI76O RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 5/15/2024 6/13/2024 757,038.80 €

3608 RI76O RI-8 Opere di finitura di linea 115 days 5/15/2024 9/6/2024 141,944.77 €

3609 RI76O RI-A Opere di finitura extra linea 115 days 5/15/2024 9/6/2024 0.00 €

3610 BA89A Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato Dx opere di fondazione 828 days 10/16/2022 1/20/2025 989,718.40 €

3611 BA89A BA-1 Fondazioni 828 days 10/16/2022 1/20/2025 989,718.40 €

3612 BA89B Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato  opere di elevazione 30 days 3/22/2025 4/20/2025 3,208,603.20 €

3613 BA89B BA-2 Opere accessorie 30 days 3/22/2025 4/20/2025 16,043.02 €

3614 BA89B BA-3 Barriere antirumore 30 days 3/22/2025 4/20/2025 3,192,560.18 €

3615 RI77A Rilevato ferroviario da pk 40+287,46 a pk 40+950,00 - L=662,54 m 253 days 12/9/2023 8/17/2024 4,086,579.20 €

3616 RI77A RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 21 days 12/9/2023 12/29/2023 241,108.17 €

3617 RI77A RI-5 Opere di sostegno di linea 82 days 12/30/2023 3/20/2024 1,295,445.61 €

3618 RI77A RI-4 Movimenti terra 30 days 3/21/2024 4/19/2024 682,458.73 €

3619 RI77A RI-B Idraulica di piattaforma 30 days 3/21/2024 4/19/2024 1,009,385.06 €

3620 RI77A RI-6 Piattaforma ferroviaria 25 days 4/20/2024 5/14/2024 576,207.67 €

3621 RI77A RI-8 Opere di finitura di linea 102 days 5/8/2024 8/17/2024 245,194.75 €

3622 RI77A RI-A Opere di finitura extra linea 102 days 5/8/2024 8/17/2024 36,779.21 €

3623 IV09O Cavalcaferrovia di collegamento nuova tangenziale Est - Montecchio alla pk 40+365,77 - Attraversamento 339 days 10/13/2022 9/16/2023 4,709,144.00 €

3624 IV09O IV-2 Pali o pozzi 40 days 10/13/2022 11/21/2022 946,537.94 €

3625 IV09O IV-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 40 days 10/13/2022 11/21/2022 0.00 €

3626 IV09O IV-3 Fondazioni 52 days 11/22/2022 1/12/2023 772,299.62 €

3627 IV09O IV-4 Spalle 48 days 1/13/2023 3/1/2023 348,476.66 €

3628 IV09O IV-5 Pile 48 days 2/1/2023 3/20/2023 254,293.78 €

3629 IV09O IV-8 Travi d'impacato in acciaio 50 days 3/21/2023 5/9/2023 1,756,510.71 €

3630 IV09O IV-9 Soletta di completamento 70 days 5/10/2023 7/18/2023 390,858.95 €

3631 IV09O IV-B Opere di finitura 60 days 7/19/2023 9/16/2023 235,457.20 €

3632 IV09O IV-D Opere accessorie 60 days 7/19/2023 9/16/2023 4,709.14 €

3633 BA90A Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx opere di fondazione 15 days 3/21/2024 4/4/2024 127,705.60 €

3634 BA90A BA-1 Fondazioni 15 days 3/21/2024 4/4/2024 127,705.60 €

3635 BA90B Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx opere di elevazione 15 days 4/5/2025 4/19/2025 271,374.40 €

3636 BA90B BA-2 Opere accessorie 15 days 4/5/2025 4/19/2025 1,356.87 €

3637 BA90B BA-3 Barriere antirumore 15 days 4/5/2025 4/19/2025 270,017.53 €

3638 BA91O Barriera Antirumore Lato Destro 20 days 3/31/2025 4/19/2025 5,044,371.20 €

3639 BA91O BA-2 Opere accessorie 20 days 3/31/2025 4/19/2025 25,221.86 €

3640 BA91O BA-3 Barriere antirumore 20 days 3/31/2025 4/19/2025 5,019,149.34 €

3641 BA93O Barriera Antirumore Lato Destro 20 days 3/31/2025 4/19/2025 2,155,032.00 €

3642 BA93O BA-2 Opere accessorie 20 days 3/31/2025 4/19/2025 10,775.16 €

3643 BA93O BA-3 Barriere antirumore 20 days 3/31/2025 4/19/2025 2,144,256.84 €

3644 RI78A Rilevato ferroviario da pk 40+950,00 a pk 41+615,35 - L=665,35 m 247 days 11/25/2023 7/28/2024 4,948,592.00 €

3645 RI78A RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 14 days 11/25/2023 12/8/2023 0.00 €

3646 RI78A RI-5 Opere di sostegno di linea 53 days 12/9/2023 1/30/2024 2,004,179.76 €

3647 RI78A RI-4 Movimenti terra 50 days 1/31/2024 3/20/2024 643,316.96 €

3648 RI78A RI-B Idraulica di piattaforma 50 days 1/31/2024 3/20/2024 1,326,222.66 €

3649 RI78A RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 3/21/2024 4/19/2024 578,985.26 €

3650 RI78A RI-8 Opere di finitura di linea 100 days 4/20/2024 7/28/2024 267,223.97 €

3651 RI78A RI-A Opere di finitura extra linea 100 days 4/20/2024 7/28/2024 128,663.39 €

3652 IN67O Prolungamento sottopasso pedonale per stazione Altavilla alla pk 41+615,00 186 days 1/15/2023 7/19/2023 4,787,766.39 €

3653 IN67O IN-3 Movimenti di terra 155 days 1/15/2023 6/18/2023 411,747.91 €

3654 IN67O IN-8 Opere provvisionali 155 days 1/15/2023 6/18/2023 3,442,404.04 €

3655 IN67O IN-4 Fondazioni 42 days 5/20/2023 6/30/2023 210,661.72 €

3656 IN67O IN-5 Elevazioni 42 days 5/20/2023 6/30/2023 411,747.91 €

3657 IN67O IN-B Piattaforma stradale 40 days 6/10/2023 7/19/2023 100,543.09 €

3658 IN67O IN-C Opere di finitura 40 days 6/10/2023 7/19/2023 210,661.72 €

3659 IN95D Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 41+950,00 61 days 7/20/2023 9/18/2023 239,448.00 €

3660 IN95D IN-6 Condotte di adduzione 61 days 7/20/2023 9/18/2023 224,362.78 €

3661 RI79A Rilevato ferroviario da pk 41+615,35 a pk 42+071,63 - L=456,28 m 274 days 9/19/2023 6/18/2024 3,320,345.60 €

3662 RI79A RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 30 days 9/19/2023 10/18/2023 0.00 €

3663 RI79A RI-5 Opere di sostegno di linea 83 days 10/19/2023 1/9/2024 1,374,623.08 €

3664 RI79A RI-4 Movimenti terra 50 days 1/10/2024 2/28/2024 614,263.94 €

3665 RI79A RI-B Idraulica di piattaforma 50 days 1/10/2024 2/28/2024 740,437.07 €

3666 RI79A RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 2/29/2024 3/20/2024 517,973.91 €

3667 RI79A RI-8 Opere di finitura di linea 90 days 3/21/2024 6/18/2024 73,047.60 €

3668 SL14O Prolungamento sottovia alla pk 42+001,00 - Attraversamento 78 days 11/12/2022 1/28/2023 798,160.00 €

3669 SL14O SL-2 Movimenti di materia 30 days 11/12/2022 12/11/2022 153,246.72 €

3670 SL14O SL-3 Opere provvisionali 30 days 11/12/2022 12/11/2022 397,483.68 €

3671 SL14O SL-4 Fondazioni / Elevazioni 28 days 12/12/2022 1/8/2023 114,935.04 €

3672 SL14O SL-5 Soletta di copertura 28 days 12/12/2022 1/8/2023 57,467.52 €

3673 SL14O SL-7 Piattaforma stradale 20 days 1/9/2023 1/28/2023 7,183.44 €

3674 SL14O SL-9 Opere di finitura 20 days 1/9/2023 1/28/2023 67,843.60 €

3675 RI80O Rilevato ferroviario da pk 42+071,63 a pk 42+475,00 - L=403,37 m 210 days 6/19/2024 1/14/2025 2,506,222.40 €

3676 RI80O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 14 days 6/19/2024 7/2/2024 0.00 €

3677 RI80O RI-5 Opere di sostegno di linea 48 days 7/3/2024 8/19/2024 1,213,011.64 €

3678 RI80O RI-4 Movimenti terra 50 days 8/20/2024 10/8/2024 323,302.69 €

3679 RI80O RI-B Idraulica di piattaforma 50 days 8/20/2024 10/8/2024 461,144.92 €

3680 RI80O RI-6 Piattaforma ferroviaria 21 days 10/9/2024 10/29/2024 436,082.70 €

3681 RI80O RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 10/30/2024 1/14/2025 72,680.45 €

3682 RI81O Rilevato ferroviario da pk 42+475,00 a pk 42+825,00 - L=350,00 m 186 days 7/31/2024 2/1/2025 2,458,332.79 €

3683 RI81O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 14 days 7/31/2024 8/13/2024 0.00 €

3684 RI81O RI-5 Opere di sostegno di linea 42 days 8/14/2024 9/24/2024 1,047,249.77 €

3685 RI81O RI-4 Movimenti terra 35 days 9/25/2024 10/29/2024 567,874.88 €

3686 RI81O RI-B Idraulica di piattaforma 35 days 9/25/2024 10/29/2024 408,083.24 €

3687 RI81O RI-6 Piattaforma ferroviaria 18 days 10/30/2024 11/16/2024 378,583.25 €

3688 RI81O RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 11/17/2024 2/1/2025 56,541.65 €

3689 RI82O Rilevato ferroviario da pk 42+825,00 a pk 43+175,00 - L=350,00 m 226 days 8/2/2024 3/15/2025 2,266,774.39 €

3690 RI82O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 33 days 8/2/2024 9/3/2024 63,469.68 €

3691 RI82O RI-5 Opere di sostegno di linea 39 days 9/4/2024 10/12/2024 1,067,650.74 €

3692 RI82O RI-4 Movimenti terra 35 days 10/13/2024 11/16/2024 326,415.51 €

3693 RI82O RI-B Idraulica di piattaforma 35 days 10/13/2024 11/16/2024 408,019.39 €

3694 RI82O RI-6 Piattaforma ferroviaria 42 days 11/17/2024 12/28/2024 346,816.48 €

3695 RI82O RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 12/29/2024 3/15/2025 54,402.59 €

3696 IV10A Cavalcaferrovia alla pk 42+987,06 - Attraversamento 234 days 3/21/2023 11/9/2023 2,490,259.20 €

3697 IV10A IV-2 Pali o pozzi 67 days 3/21/2023 5/26/2023 679,840.76 €

3698 IV10A IV-3 Fondazioni 67 days 3/21/2023 5/26/2023 483,110.28 €

3699 IV10A IV-C Interferenze e sistemazioni idrauliche 67 days 3/21/2023 5/26/2023 2,490.26 €

3700 IV10A IV-4 Spalle 37 days 5/27/2023 7/2/2023 281,399.29 €

3701 IV10A IV-8 Travi d'impacato in acciaio 15 days 7/3/2023 7/17/2023 791,902.43 €

3702 IV10A IV-9 Soletta di completamento 15 days 7/18/2023 8/1/2023 104,590.89 €

3703 IV10A IV-B Opere di finitura 100 days 8/2/2023 11/9/2023 52,295.44 €

3704 IV10A IV-D Opere accessorie 100 days 8/2/2023 11/9/2023 94,629.85 €

3705 IR10B Cavalcaferrovia alla pk 42+987,06 - Rampa Nord 330 days 3/21/2023 2/13/2024 6,975,918.41 €

3706 IR10B IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 190 days 3/21/2023 9/26/2023 2,378,788.17 €

3707 IR10B IR-3 Interferenze e sistemazioni idrauliche 190 days 3/21/2023 9/26/2023 209,277.55 €

3708 IR10B IR-5 Opere di sostegno 190 days 3/21/2023 9/26/2023 1,018,484.09 €

3709 IR10B IR-4 Movimenti terra 60 days 9/27/2023 11/25/2023 2,064,871.85 €

3710 IR10B IR-6 Piattaforma stradale 40 days 11/26/2023 1/4/2024 139,518.37 €

3711 IR10B IR-8 Opere di finitura 40 days 1/5/2024 2/13/2024 195,325.72 €

3712 IR10B IR-9 Altre interferenze 40 days 1/5/2024 2/13/2024 544,121.64 €

3713 IR10B IR-A Opere accessorie 40 days 1/5/2024 2/13/2024 425,531.02 €

3714 IR10C Cavalcaferrovia alla pk 42+987,06 - Rampa Sud 175 days 8/28/2023 2/18/2024 1,340,908.80 €

3715 IR10C IR-2 Consolidamenti e Bonifica terre 50 days 8/28/2023 10/16/2023 203,818.14 €

3716 IR10C IR-5 Opere di sostegno 50 days 9/17/2023 11/5/2023 221,249.95 €

3717 IR10C IR-4 Movimenti terra 60 days 11/6/2023 1/4/2024 640,954.41 €

3718 IR10C IR-6 Piattaforma stradale 28 days 1/5/2024 2/1/2024 164,931.78 €

3719 IR10C IR-8 Opere di finitura 28 days 1/22/2024 2/18/2024 85,818.16 €

3720 IR10C IR-A Opere accessorie 28 days 1/22/2024 2/18/2024 24,136.36 €

3721 FA11O Fabbricato PT/PJ2 alla pk 43+060,00 e Piazzale 274 days 2/19/2024 11/18/2024 2,506,222.40 €

3722 FA11O FA-3.1 Movimenti Terra 30 days 2/19/2024 3/19/2024 0.00 €

3723 FA11O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 70 days 3/20/2024 5/28/2024 1,315,766.76 €

3724 FA11O FA-4 Opere di finitura interne 90 days 5/29/2024 8/26/2024 132,829.79 €

3725 FA11O FA-5 Opere di finitura esterne 63 days 8/27/2024 10/28/2024 62,655.56 €

3726 FA11O FA-3 Sistemazioni esterne 274 days 2/19/2024 11/18/2024 994,970.29 €

3727 FA12O Fabbricato SSE alla pk 43+267,00 e Piazzale 303 days 2/19/2024 12/17/2024 3,368,235.20 €

3728 FA12O FA-3.1 Movimenti Terra 60 days 2/19/2024 4/18/2024 0.00 €

3729 FA12O FA-2 Fondazioni / Elevazioni 70 days 4/19/2024 6/27/2024 835,322.33 €

3730 FA12O FA-4 Opere di finitura interne 61 days 6/28/2024 8/27/2024 33,682.35 €

3731 FA12O FA-5 Opere di finitura esterne 112 days 8/28/2024 12/17/2024 33,682.35 €

3732 FA12O FA-3 Sistemazioni esterne 300 days 2/22/2024 12/17/2024 2,465,548.17 €

3733 FA16A Cabina radio BTS pk 46+669,00 60 days 6/28/2024 8/26/2024 159,632.00 €

3734 FA16A FA-2 Fondazioni / Elevazioni 60 days 6/28/2024 8/26/2024 159,632.00 €

3735 FA16B Cabina radio BTS pk 48+120,00 60 days 6/28/2024 8/26/2024 159,632.00 €

3736 FA16B FA-2 Fondazioni / Elevazioni 60 days 6/28/2024 8/26/2024 159,632.00 €

3737 FA16C Cabina radio BTS pk 49+648,00 60 days 8/27/2024 10/25/2024 143,668.80 €

3738 FA16C FA-2 Fondazioni / Elevazioni 60 days 8/27/2024 10/25/2024 143,668.80 €

3739 FA16D Cabina radio BTS pk 51+515,00 60 days 8/27/2024 10/25/2024 95,779.20 €

3740 FA16D FA-2 Fondazioni / Elevazioni 60 days 8/27/2024 10/25/2024 95,779.20 €

3741 FA16E Cabina radio BTS pk 204+250,00 60 days 10/26/2024 12/24/2024 95,779.20 €

3742 FA16E FA-2 Fondazioni / Elevazioni 60 days 10/26/2024 12/24/2024 95,779.20 €

3743 IN68O Deviazione scolo ferrovia Altavilla dal km 43+400,00 al km 44+500,00 160 days 10/13/2022 3/21/2023 8,151,434.41 €

3744 IN68O IN-3 Movimenti di terra 30 days 10/13/2022 11/11/2022 4,295,805.93 €

3745 IN68O IN-4 Fondazioni 30 days 11/12/2022 12/11/2022 717,326.23 €

3746 IN68O IN-5 Elevazioni 30 days 12/12/2022 1/10/2023 1,646,589.75 €

3747 IN68O IN-C Opere di finitura 70 days 1/11/2023 3/21/2023 1,491,712.50 €

3748 RI83O Rilevato ferroviario da pk 43+175,00 a pk 43+525,00 - L=350,00 m 256 days 8/2/2024 4/14/2025 2,362,553.59 €

3749 RI83O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 70 days 8/2/2024 10/10/2024 455,972.84 €

Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 40+950,00

Rilevato ferroviario da pk 39+630,26 a pk 40+287,46 - L=657,20 m

Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato  opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 40+287,46 a pk 40+950,00 - L=662,54 m

Cavalcaferrovia di collegamento nuova tangenziale Est - Montecchio alla pk 40+365,77 - Attraversamento

Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx opere di elevazione

Barriera Antirumore Lato Destro

Barriera Antirumore Lato Destro

Rilevato ferroviario da pk 40+950,00 a pk 41+615,35 - L=665,35 m

Prolungamento sottopasso pedonale per stazione Altavilla alla pk 41+615,00

Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 41+950,00

Rilevato ferroviario da pk 41+615,35 a pk 42+071,63 - L=456,28 m

Prolungamento sottovia alla pk 42+001,00 - Attraversamento

Rilevato ferroviario da pk 42+071,63 a pk 42+475,00 - L=403,37 m

Rilevato ferroviario da pk 42+475,00 a pk 42+825,00 - L=350,00 m

Rilevato ferroviario da pk 42+825,00 a pk 43+175,00 - L=350,00 m

Cavalcaferrovia alla pk 42+987,06 - Attraversamento

Cavalcaferrovia alla pk 42+987,06 - Rampa Nord

Cavalcaferrovia alla pk 42+987,06 - Rampa Sud

Fabbricato PT/PJ2 alla pk 43+060,00 e Piazzale

Fabbricato SSE alla pk 43+267,00 e Piazzale

Cabina radio BTS pk 46+669,00

Cabina radio BTS pk 48+120,00

Cabina radio BTS pk 49+648,00

Cabina radio BTS pk 51+515,00

Cabina radio BTS pk 204+250,00

Deviazione scolo ferrovia Altavilla dal km 43+400,00 al km 44+500,00

Rilevato ferroviario da pk 43+175,00 a pk 43+525,00 - L=350,00 m
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

3750 RI83O RI-5 Opere di sostegno di linea 44 days 10/11/2024 11/23/2024 878,869.94 €

3751 RI83O RI-4 Movimenti terra 35 days 11/24/2024 12/28/2024 413,446.88 €

3752 RI83O RI-B Idraulica di piattaforma 35 days 11/24/2024 12/28/2024 415,809.43 €

3753 RI83O RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 12/29/2024 1/27/2025 139,390.66 €

3754 RI83O RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 1/28/2025 4/14/2025 59,063.84 €

3755 BA84A Barriera antirumore da progr. 37+106,00 a progr. 37+271,00 lato Sx opere di fondazione 15 days 1/21/2023 2/4/2023 191,558.40 €

3756 BA84A BA-1 Fondazioni 15 days 1/21/2023 2/4/2023 191,558.40 €

3757 BA84B Barriera antirumore da progr. 37+106,00 a progr. 37+271,00 lato Sx opere di elevazione 20 days 3/31/2025 4/19/2025 399,080.00 €

3758 BA84B BA-2 Opere accessorie 20 days 3/31/2025 4/19/2025 1,995.40 €

3759 BA84B BA-3 Barriere antirumore 20 days 3/31/2025 4/19/2025 397,084.60 €

3760 RI84O Rilevato ferroviario da pk 43+525,00 a pk 43+875,00 - L=350,00 m 266 days 8/10/2024 5/2/2025 3,958,873.59 €

3761 RI84O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 70 days 8/10/2024 10/18/2024 510,694.69 €

3762 RI84O RI-5 Opere di sostegno di linea 66 days 10/19/2024 12/23/2024 1,765,657.63 €

3763 RI84O RI-4 Movimenti terra 35 days 12/24/2024 1/27/2025 962,006.28 €

3764 RI84O RI-B Idraulica di piattaforma 35 days 12/24/2024 1/27/2025 407,763.98 €

3765 RI84O RI-6 Piattaforma ferroviaria 18 days 1/28/2025 2/14/2025 257,326.78 €

3766 RI84O RI-8 Opere di finitura di linea 77 days 2/15/2025 5/2/2025 55,424.23 €

3767 RI85O Rilevato ferroviario da pk 43+875,00 a pk 44+225,00 - L=350,00 m 242 days 9/21/2024 5/20/2025 4,182,358.39 €

3768 RI85O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 70 days 9/21/2024 11/29/2024 514,430.08 €

3769 RI85O RI-5 Opere di sostegno di linea 42 days 11/30/2024 1/10/2025 1,718,949.30 €

3770 RI85O RI-4 Movimenti terra 35 days 1/11/2025 2/14/2025 1,074,866.11 €

3771 RI85O RI-B Idraulica di piattaforma 35 days 1/11/2025 2/14/2025 409,871.12 €

3772 RI85O RI-6 Piattaforma ferroviaria 30 days 2/15/2025 3/16/2025 380,594.61 €

3773 RI85O RI-8 Opere di finitura di linea 65 days 3/17/2025 5/20/2025 83,647.17 €

3774 BAA1A Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 2ª variante L=1709,00 m opere di fondazione 150 days 4/21/2023 9/17/2023 1,324,945.60 €

3775 BAA1A BA-1 Fondazioni 150 days 4/21/2023 9/17/2023 1,324,945.60 €

3776 BAA1B Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 2ª variante L=1709,00 m opere di elevazione 195 days 3/21/2024 10/1/2024 3,495,940.80 €

3777 BAA1B BA-2 Opere accessorie 195 days 3/21/2024 10/1/2024 13,983.76 €

3778 BAA1B BA-3 Barriere antirumore 195 days 3/21/2024 10/1/2024 3,481,957.04 €

3779 BAA2A Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx opere di fondazione 180 days 9/23/2023 3/20/2024 4,278,137.60 €

3780 BAA2A BA-1 Fondazioni 180 days 9/23/2023 3/20/2024 4,278,137.60 €

3781 BAA2B Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx opere di elevazione 195 days 8/1/2024 2/11/2025 5,395,561.60 €

3782 BAA2B BA-2 Opere accessorie 195 days 8/1/2024 2/11/2025 26,977.81 €

3783 BAA2B BA-3 Barriere antirumore 195 days 8/1/2024 2/11/2025 5,368,583.79 €

3784 BA87A Barriera Antirumore Lato Sinistro 30 days 2/28/2024 3/28/2024 415,043.20 €

3785 BA87A BA-1 Fondazioni 30 days 2/28/2024 3/28/2024 415,043.20 €

3786 BA87B Barriera antirumore da progr. 191+228,30 a progr. 191+452,80 lato Sx opere di elevazione 30 days 2/12/2025 3/13/2025 542,748.80 €

3787 BA87B BA-2 Opere accessorie 30 days 2/12/2025 3/13/2025 2,713.74 €

3788 BA87B BA-3 Barriere antirumore 30 days 2/12/2025 3/13/2025 540,035.06 €

3789 BA88A Barriera antirumore da progr. 191+497,30 a progr. 193+040,00 lato Sx opere di fondazione 30 days 10/28/2024 11/26/2024 2,905,302.40 €

3790 BA88A BA-1 Fondazioni 30 days 10/28/2024 11/26/2024 2,905,302.40 €

3791 BA88B Barriera antirumore da progr. 191+497,30 a progr. 193+040,00 lato  opere di elevazione 30 days 2/12/2025 3/13/2025 3,288,419.20 €

3792 BA88B BA-2 Opere accessorie 30 days 2/12/2025 3/13/2025 16,442.10 €

3793 BA88B BA-3 Barriere antirumore 30 days 2/12/2025 3/13/2025 3,271,977.10 €

3794 BA94A Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx opere di fondazione 510 days 3/25/2023 8/15/2024 1,676,136.00 €

3795 BA94A BA-1 Fondazioni 510 days 3/25/2023 8/15/2024 1,676,136.00 €

3796 BA94B Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx opere di elevazione 210 days 8/16/2024 3/13/2025 1,899,620.80 €

3797 BA94B BA-2 Opere accessorie 210 days 8/16/2024 3/13/2025 18,996.21 €

3798 BA94B BA-3 Barriere antirumore 210 days 8/16/2024 3/13/2025 1,880,624.59 €

3799 BA98A Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+481 a Km 153+955 lato Nord linea storica 15 days 12/21/2023 1/4/2024 399,080.00 €

3800 BA98A BA-Y Prestazioni accessorie 15 days 12/21/2023 1/4/2024 399,080.00 €

3801 BA98B Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+089 a Km 154+651 lato Sud linea storica 15 days 2/21/2022 3/7/2022 1,135,784.00 €

3802 BA98B BA-Y Prestazioni accessorie 15 days 2/21/2022 3/7/2022 1,135,784.00 €

3803 BA99O Sostituzione infissi (interventi diretti) di fabbricati lungo linea entro 440 mt da Linea A.V. 15 days 11/18/2022 12/2/2022 4,517,585.60 €

3804 BA99O BA-Y Prestazioni accessorie 15 days 11/18/2022 12/2/2022 4,517,585.60 €

3805 RI86O Rilevato ferroviario da pk 44+225,00 a pk 44+250,03 - L=25,03 m 65 days 2/10/2025 4/15/2025 319,264.00 €

3806 RI86O RI-2 Consolidamenti e bonifica terre 9 days 2/10/2025 2/18/2025 43,739.17 €

3807 RI86O RI-5 Opere di sostegno di linea 20 days 2/19/2025 3/10/2025 151,011.87 €

3808 RI86O RI-4 Movimenti terra 6 days 3/11/2025 3/16/2025 52,678.56 €

3809 RI86O RI-B Idraulica di piattaforma 6 days 3/11/2025 3/16/2025 42,462.11 €

3810 RI86O RI-6 Piattaforma ferroviaria 5 days 3/17/2025 3/21/2025 22,029.22 €

3811 RI86O RI-8 Opere di finitura di linea 25 days 3/22/2025 4/15/2025 7,343.07 €

3812 NR NUOVA VIABILITA' 1339 days 2/19/2022 10/19/2025 32,025,652.80 €

3813 NR01O Adeguamento della viabilità di accesso alla stazione di Montecchio 130 days 2/19/2022 6/28/2022 2,979,248.80 €

3814 NR01O Realizzazione nuova viabilità 130 days 2/19/2022 6/28/2022 2,979,248.80 €

3815 NR03O Adeguamento SP34 del Melaro in comune di Altavilla Vicentina 180 days 5/22/2023 11/17/2023 6,010,918.40 €

3816 NR03O Realizzazione nuova viabilità 180 days 5/22/2023 11/17/2023 6,010,918.40 €

3817 NR23A Adeguamento via del Gambero in comune di Montebello Vicentino 90 days 6/21/2025 9/18/2025 1,293,019.20 €

3818 NR23A Realizzazione Nuova viabilità 90 days 6/21/2025 9/18/2025 1,293,019.20 €

3819 NR23B Rotatoria tra via del Gambero e SR11 in comune di Montebello Vicentino 120 days 2/23/2022 6/22/2022 2,315,252.00 €

3820 NR23B Realizzazione Nuova viabilità 120 days 2/23/2022 6/22/2022 2,315,252.00 €

3821 NR22O Rotatoria tra via Fara e SR11 in comune di Montebello Vicentino alla pk 33+100,00 121 days 6/21/2022 10/19/2022 1,851,731.20 €

3822 NR22O Realizzazione nuova viabilità 121 days 6/21/2022 10/19/2022 1,851,731.20 €

3823 NR59O Interventi di Ripristino della Viabilità Pubblica 243 days 2/19/2025 10/19/2025 17,575,483.20 €

3824 NR59O Realizzazione nuova viabilità 243 days 2/19/2025 10/19/2025 17,575,483.20 €

3825 IA RIAMBIENTALIZZAZIONI 363 days 7/22/2025 7/19/2026 8,157,195.20 €

3826 IA17O Riambientalizzazione da PK 32+690 a PK 36+500 363 days 7/22/2025 7/19/2026 4,964,555.20 €

3827 IA17O Riambientalizzazione 17 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3828 IA18O Riambientalizzazione da PK 36+500 a PK 40+700 363 days 7/22/2025 7/19/2026 1,851,731.20 €

3829 IA18O Riambientalizzazione 18 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3830 IA19O Riambientalizzazione da PK 40+700 a PK 44+250,03 363 days 7/22/2025 7/19/2026 367,153.60 €

3831 IA19O Riambientalizzazione 19 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3832 IA25O Riambientalizzazione prolungamento SP Porcilana fino a via Lobbia 363 days 7/22/2025 7/19/2026 973,755.20 €

3833 IA25O Riambientalizzazione 25 363 days 7/22/2025 7/19/2026 0.00 €

3834 IE IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE 761 days 2/20/2024 3/21/2026 558,712.00 €

3835 IE-IM Impianti Stazione Montebello 761 days 2/20/2024 3/21/2026 558,712.00 €

3836 IE02O Impianti di Luce e Forza Motrice della Fermata di Montebello alla pk 33+275,00 519 days 10/19/2024 3/21/2026 207,521.60 €

3837 IM02O Impianti Meccanici della Fermata di Montebello alla pk 33+275,00 519 days 10/19/2024 3/21/2026 191,558.40 €

3838 IE95A Impianti di Luce e Forza Motrice del Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 33+575,00 518 days 2/20/2024 7/21/2025 31,926.40 €

3839 IE95B Impianti di Luce e Forza Motrice del Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 34+415,00 518 days 2/20/2024 7/21/2025 31,926.40 €

3840 IE95C Impianti di Luce e Forza Motrice del Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 40+961,76 518 days 5/22/2024 10/21/2025 47,889.60 €

3841 IE95D Impianti di Luce e Forza Motrice del Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 41+959,60 518 days 5/22/2024 10/21/2025 47,889.60 €

3842 AM CANTIERE ARMAMENTO 1324 days 3/21/2022 11/3/2025 84,192,992.00 €

3843 AM18Z Lavori di Armamento Variante LS e AC 30 days 8/22/2023 9/20/2023 1,116,388.31 €

3844 AM18Z Lavori di Armamento LS e AV Bivio Verona - Pk 0+125,00 a 0+909,95 30 days 8/22/2023 9/20/2023 0.00 €

3845 AM18Z AM-1 Materiali di armamento 30 days 8/22/2023 9/20/2023 509,073.07 €

3846 AM18Z AM-2 Pietrisco 30 days 8/22/2023 9/20/2023 338,265.66 €

3847 AM18Z AM-3 Posa in opera dei materiali 30 days 8/22/2023 9/20/2023 100,474.95 €

3848 AM18Z AM-4 Costruzione binario 30 days 8/22/2023 9/20/2023 130,617.43 €

3849 AM18Z AM-5 Completamento costruzione binario 30 days 8/22/2023 9/20/2023 37,957.20 €

3850 AM18 W / Y Lavori di Armamento LS e AV Bivio Verona - Pk 0+125,00 a 0+909,95 - 1° LC - Deviatoi 30 days 5/20/2023 6/18/2023 1,324,760.98 €

3851 AM18 W / Y AM Deviatoi 30 days 5/20/2023 6/18/2023 1,324,760.98 €

3852 AM 18 X Lavori di Armamento LS e AV Bivio Verona - Pk 0+125,00 a 0+909,95 - 1° LC - Lavori complementari alla AM18W 30 days 11/21/2022 12/20/2022 179,890.71 €

3853 AM18X AM-7 Demolizione binari 30 days 11/21/2022 12/20/2022 179,890.71 €

3854 FASE 01 INNESTO VERONA FASE 1 111 days 11/21/2022 3/11/2023 0.00 €

3855 AMVRO1.1 Demolizione binari,pali TE, vie cavi da 0+125 a 0+875 e Rimozione comunicazione 60/400/0.074 30 days 11/21/2022 12/20/2022 0.00 €

3856 AMVRO1.2 Lavori propedeutici allo spostamento PPT 10 60 days 12/21/2022 2/18/2023 0.00 €

3857 AMVRO1.3 Demolizione binario pari e dispari e posa dei 4 deviatoi pk come da progetto di dettaglio, ripristino binari 7 days 2/19/2023 2/25/2023 0.00 €

3858 AMVRO1.4 Installazione apparati nel gestore Area, cavi provvisori, cablaggio e verifica del controllo deviatoi 7 days 2/26/2023 3/4/2023 0.00 €

3859 AMVRO1.5 Posa comunicazioni 60/170/0.12 - 4 deviatoi "A" di collegamento al cantiere armamento 7 days 3/5/2023 3/11/2023 0.00 €

3860 FASE 02 INNESTO VERONA FASE 2 15 days 2/16/2023 3/2/2023 0.00 €

3861 AMVRO2.1 Costruzione del binario provvisorio di cantiere da km 0+125 a 0+608 e innesto sul fascio merci con deviatoio manuale 60/0,12 15 days 2/16/2023 3/2/2023 0.00 €

3862 AMVRO2.2 Attivazione nuove comunicazioni sulla LS, attivazione PPT10 e attivazione comunicazioni provvisorie al cantiere armamento 0 days 3/2/2023 3/2/2023 0.00 €

3863 FASE 02 INNESTO VERONA FASE 3 29 days 11/23/2023 12/21/2023 0.00 €

3864 AMVRO3.1 Demolizione e costruzione binario pari con varo di 2 deviatoi 29 days 11/23/2023 12/21/2023 0.00 €

3865 AM10O Lavori di Armamento Deviate Provvisorie LS per realizzazione 1^ Variante LS 129 days 7/13/2023 11/19/2023 4,182,358.40 €

3866 AM10O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 0+909,95 a pk 4+941,16 30 days 8/22/2023 9/20/2023 4,182,358.40 €

3867 AM10O.2 Fine OOCC propedeutiche attivazione 1° Fase 1° Deviata 0 days 7/13/2023 7/13/2023 0.00 €

3868 AM10O.3 Realizzazione Binari (deviata Fase B.1-Tratto RI08 e RI09) 30 days 8/13/2023 9/11/2023 0.00 €

3869 AM10O.4 Posa flessi RI09 0 days 9/11/2023 9/11/2023 0.00 €

3870 AM10O.5 Posa in opera materiali e realizzazione binari (deviata Fase B.1-Tratto TR01, RI11, RI10A) 30 days 8/13/2023 9/11/2023 0.00 €

3871 AM10O.6 Posa flessi RI10 0 days 9/11/2023 9/11/2023 0.00 €

3872 AM10O.7 Attivazione 1° Fase 1° Deviata (dopo prove Saturno) 0 days 11/19/2023 11/19/2023 0.00 €

3873 AM09O Lavori di Armamento Variante LS 300 days 11/23/2023 9/17/2024 3,511,904.00 €

3874 AM09O Lavori di Armamento 1ª Variante LS da Km 1+873,81 a Km 3+451,77 30 days 6/20/2024 7/19/2024 3,511,904.00 €

3875 AM09O.2 Demolizione binario LS (deviata Fase B.3 - tratto RI09, RI10) 30 days 11/23/2023 12/22/2023 0.00 €

3876 AM09O.3 Fine OOCC propedeutiche attivazione 2° Fase 1° Deviata 0 days 5/20/2024 5/20/2024 0.00 €

3877 AM09O.4 Realizzazione nuovi binari LS (Deviata Fase B.4 - RI07b, RI08B, RI09B, RI10B) 30 days 6/20/2024 7/19/2024 0.00 €

3878 AM09O.5 Attivazione 2° Fase 1° Deviata (dopo prove Saturno) 0 days 9/17/2024 9/17/2024 0.00 €

3879 AM01O Lavori di Armamento Linea AC 31 days 3/20/2025 4/20/2025 5,587,120.00 €

3880 AM01O Posa in opera materiali e realizzazione binari 31 days 3/20/2025 4/20/2025 5,587,120.00 €

3881 AM02O Lavori di Armamento Linea AC 20 days 4/22/2025 5/11/2025 2,554,112.00 €

3882 AM02O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 4+941,16 a pk 6+841,16 20 days 4/22/2025 5/11/2025 2,554,112.00 €

3883 AM03O Lavori di Armamento Linea AC 30 days 5/12/2025 6/10/2025 1,101,460.80 €

3884 AM03O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 6+841,16 a pk 7+660,94 30 days 5/12/2025 6/10/2025 1,101,460.80 €

3885 AM04O Lavori di Armamento Linea AC 15 days 6/11/2025 6/25/2025 3,176,676.80 €

3886 AM04O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 7+660,94 a pk 10+020,97 15 days 6/11/2025 6/25/2025 3,176,676.80 €

3887 AM05O Lavori di Armamento Linea AC 75 days 4/20/2025 7/4/2025 13,281,382.40 €

3888 AM05O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 10+020,97 a pk 19+900,00 75 days 4/20/2025 7/4/2025 13,281,382.40 €

3889 AM06O Lavori di Armamento Linea AC 90 days 5/21/2025 8/19/2025 7,518,667.20 €

3890 AM06O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 19+900,00 a pk 25+500,00 90 days 5/21/2025 8/19/2025 7,518,667.20 €

3891 AM07O Lavori di Armamento Linea AC 110 days 5/21/2025 9/8/2025 8,476,459.20 €

3892 AM07O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 25+500,00 a pk 31+806,37 110 days 5/21/2025 9/8/2025 8,476,459.20 €

3893 AM08O Lavori di Armamento Linea AC 120 days 5/21/2025 9/18/2025 1,676,136.00 €

3894 AM08O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 31+806,37 a pk 32+525,00 120 days 5/21/2025 9/18/2025 1,676,136.00 €

3895 AM16O Lavori di Armamento Variante LS 370 days 5/22/2023 5/25/2024 12,866,339.20 €

3896 AM16O Lavori di Armamento 2^ Variante Ls  da pk32+689 a 39+081 364 days 5/22/2023 5/19/2024 12,866,339.20 €

3897 AM16O.2 Demolizione binari LS attuale (Fase C.2 - RI73) 27 days 5/22/2023 6/17/2023 0.00 €

3898 AM16O.3 Fine OOCC 1° Fase 2° deviata 0 days 8/24/2023 8/24/2023 0.00 €

3899 AM16O.4 Realizzazione Binari (Fase C.2) 92 days 10/26/2023 1/25/2024 0.00 €

Barriera antirumore da progr. 37+106,00 a progr. 37+271,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 37+106,00 a progr. 37+271,00 lato Sx opere di elevazione

Rilevato ferroviario da pk 43+525,00 a pk 43+875,00 - L=350,00 m

Rilevato ferroviario da pk 43+875,00 a pk 44+225,00 - L=350,00 m

Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 2ª variante L=1709,00 m opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 2ª variante L=1709,00 m opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx opere di elevazione

Barriera Antirumore Lato Sinistro

Barriera antirumore da progr. 191+228,30 a progr. 191+452,80 lato Sx opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 191+497,30 a progr. 193+040,00 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 191+497,30 a progr. 193+040,00 lato  opere di elevazione

Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx opere di fondazione

Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx opere di elevazione

Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+481 a Km 153+955 lato Nord linea storica

Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+089 a Km 154+651 lato Sud linea storica

Sostituzione infissi (interventi diretti) di fabbricati lungo linea entro 440 mt da Linea A.V.

Rilevato ferroviario da pk 44+225,00 a pk 44+250,03 - L=25,03 m

NUOVA VIABILITA'

Adeguamento della viabilità di accesso alla stazione di Montecchio

Adeguamento SP34 del Melaro in comune di Altavilla Vicentina

Adeguamento via del Gambero in comune di Montebello Vicentino

Rotatoria tra via del Gambero e SR11 in comune di Montebello Vicentino

Rotatoria tra via Fara e SR11 in comune di Montebello Vicentino alla pk 33+100,00

Interventi di Ripristino della Viabilità Pubblica

RIAMBIENTALIZZAZIONI

Riambientalizzazione da PK 32+690 a PK 36+500

Riambientalizzazione da PK 36+500 a PK 40+700

Riambientalizzazione da PK 40+700 a PK 44+250,03

Riambientalizzazione prolungamento SP Porcilana fino a via Lobbia

IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE

Impianti Stazione Montebello

CANTIERE ARMAMENTO

Lavori di Armamento Variante LS e AC

Lavori di Armamento LS e AV Bivio Verona - Pk 0+125,00 a 0+909,95 - 1° LC - Deviatoi

Lavori di Armamento LS e AV Bivio Verona - Pk 0+125,00 a 0+909,95 - 1° LC - Lavori complementari alla AM18W

INNESTO VERONA FASE 1

INNESTO VERONA FASE 2

INNESTO VERONA FASE 3

Lavori di Armamento Deviate Provvisorie LS per realizzazione 1^ Variante LS

Lavori di Armamento Variante LS

Lavori di Armamento Linea AC

Lavori di Armamento Linea AC

Lavori di Armamento Linea AC

Lavori di Armamento Linea AC

Lavori di Armamento Linea AC

Lavori di Armamento Linea AC

Lavori di Armamento Linea AC

Lavori di Armamento Linea AC

Lavori di Armamento Variante LS

Fine OOCC 1° Fase 2° deviata
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

3900 AM16O.5 Attivazione 1° Fase 2° Deviata 0 days 4/24/2024 4/24/2024 0.00 €

3901 AM16O.6 Demolizione binari LS attuale (Fase C.3 - VI09A - RI73B) 31 days 4/25/2024 5/25/2024 0.00 €

3902 AM11O Lavori di Armamento Linea AC 930 days 4/19/2023 11/3/2025 5,411,524.80 €

3903 AM11O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 32+525 a pk 36+550 90 days 8/6/2025 11/3/2025 5,411,524.80 €

3904 AM11O.1 Comunicazione provvisoria "A" 0 days 4/19/2023 4/19/2023 0.00 €

3905 AM11O.2 Realizzazione binari (Fase C.4) 90 days 8/6/2025 11/3/2025 0.00 €

3906 AM12O Lavori di Armamento Linea AC 1261 days 5/23/2022 11/3/2025 9,785,441.60 €

3907 AM12O Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 36+550 a pk 43+834 1082 days 11/17/2022 11/2/2025 9,785,441.60 €

3908 AM12O.2 Binari provvisori 61 days 4/19/2023 6/18/2023 0.00 €

3909 AM12O.4 Attivazione provvisori 0 days 6/18/2023 6/18/2023 0.00 €

3910 AM12O.3 Comunicazione provvisoria C 15 days 11/17/2022 12/1/2022 0.00 €

3911 AM12O.5 Fine OOCC 2° Fase 2° deviata (Fase C.4) 0 days 6/20/2025 6/20/2025 0.00 €

3912 AM12O.6 Realizzazione binari (Fase C.4) 90 days 8/6/2025 11/3/2025 0.00 €

3913 AM12O.7 Demolizione comunicazioni (Fase D.2- RI78 e RI79) 60 days 5/23/2022 7/21/2022 0.00 €

3914 AM12O.8 OOCC per lo spostamento di pali TE e IS (Fase D.2) 60 days 7/22/2022 9/19/2022 0.00 €

3915 AM12O.9 Riposizionamento  apparati interferenti con futura linea AV e cablaggi (Fase D.3) 120 days 8/21/2022 12/18/2022 0.00 €

3916 AM12O.10 Demolizione 4° binario e tronchino (Fase D.4) 60 days 12/19/2022 2/16/2023 0.00 €

3917 AM13O Lavori di Armamento Linea AC 90 days 8/6/2025 11/3/2025 2,059,252.80 €

3918 AM13O Lavori di Armamento Linea AC  - Pk 43+834 a 44+250,03 (BP) 90 days 8/6/2025 11/3/2025 2,059,252.80 €

3919 AM13O.2 Varo deviatoi comunicazioni su LS (Fase E.2) 90 days 8/6/2025 11/3/2025 0.00 €

3920 AM13O.3 Realizzazione Binari 90 days 8/6/2025 11/3/2025 0.00 €

3921 AM17O Lavori di Armamento Demolizione stazione di Altavilla 390 days 3/21/2022 4/14/2023 383,116.80 €

3922 AM17O Demolizione LS 390 days 3/21/2022 4/14/2023 383,116.80 €

3923 MSAM Completamento attività Armamento 46.88 days 9/18/2025 11/3/2025 0.00 €

3924 MSAM01 Completamento Attività Armamento da pk 0+000 a pk 32+525 0 days 9/18/2025 9/18/2025 0.00 €

3925 MSAM02 Completamento Attività Armamento da pk 32+525 a pk 44+250 0 days 11/3/2025 11/3/2025 0.00 €

3926 TI CANTIERE  TECNOLOGICI (SATURNO) 2434.88 days 9/21/2020 5/22/2027 294,314,289.60 €

3927 - FIRMA A.I., EFFICACIA FINANZIAMENTO E INIZIO LAVORI L.C.1 0 days 9/21/2020 9/21/2020 0.00 €

3928 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2191 days 9/21/2020 9/21/2026 0.00 €

3929 - Progettazione esecutiva e C.E.M. 2191 days 9/21/2020 9/21/2026 0.00 €

3930 - REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 2402 days 9/21/2020 4/20/2027 285,183,339.20 €

3931 - MILESTONE 1810 days 8/5/2021 7/20/2026 0.00 €

3932 - DISPONIBILITA' CANTIERI 1673.13 days 12/19/2021 7/20/2026 0.00 €

3933 - Disponibilità area cantiere IT (Cantiere San Martino) 0 days 5/9/2022 5/9/2022 0.00 €

3934 - Disponibilità area cantiere IT (Cantiere operativo Montecchio) 0 days 12/19/2021 12/19/2021 0.00 €

3935 - Eliminazione dei deviatoi di cantiere per salite di velocità 0 days 7/20/2026 7/20/2026 0.00 €

3936 - Posa deviatoi di cantiere (San Martino) 0 days 4/20/2023 4/20/2023 0.00 €

3937 - Posa deviatoi di cantiere (Montecchio) 0 days 12/20/2022 12/20/2022 0.00 €

3938 - Disponibilità via cavi LS 2a deviata 0 days 9/20/2024 9/20/2024 0.00 €

3939 - DISPONIBILITA' PER LINEA PRIMARIA 411 days 8/5/2021 9/20/2022 0.00 €

3940 - Disponibilità Decreti di occupazione d'urgenza aree per LP01 0 days 8/6/2022 8/6/2022 0.00 €

3941 - Disponibilità Decreti di occupazione d'urgenza aree per LP02 0 days 8/6/2022 8/6/2022 0.00 €

3942 - Disponibilità Decreti di occupazione d'urgenza aree per LP03 0 days 8/6/2022 8/6/2022 0.00 €

3943 - Disponibilità Decreti di occupazione d'urgenza aree per LP04 0 days 8/6/2022 8/6/2022 0.00 €

3944 - Disponibilità aree comprese le necessarie autorizzazioni per la realizzazione della LP01 0 days 9/20/2022 9/20/2022 0.00 €

3945 - Disponibilità aree comprese le necessarie autorizzazioni per la realizzazione della LP02 0 days 9/20/2022 9/20/2022 0.00 €

3946 - Disponibilità aree comprese le necessarie autorizzazioni per la realizzazione della LP03 0 days 9/20/2022 9/20/2022 0.00 €

3947 - Disponibilità aree comprese le necessarie autorizzazioni per la realizzazione della LP04 0 days 9/20/2022 9/20/2022 0.00 €

3948 - Disponibilità Decreti di occupazione d'urgenza aree per LP05 0 days 8/6/2022 8/6/2022 0.00 €

3949 - Disponibilità Decreti di occupazione d'urgenza aree per LP06 0 days 8/5/2021 8/5/2021 0.00 €

3950 - Disponibilità aree comprese le necessarie autorizzazioni per la realizzazione della LP05 0 days 9/20/2022 9/20/2022 0.00 €

3951 - Disponibilità aree comprese le necessarie autorizzazioni per la realizzazione della LP06 0 days 9/19/2021 9/19/2021 0.00 €

3952 - DISPONIBILITA' FABBRICATI 1187 days 4/21/2022 7/21/2025 0.00 €

3953 - PT Caldierino + CAB. MT FA05 0 days 11/4/2024 11/4/2024 0.00 €

3954 - PT S. Bonifacio FA07 0 days 11/4/2024 11/4/2024 0.00 €

3955 - PC Montebello + CAB. MT FA09 0 days 11/17/2024 11/17/2024 0.00 €

3956 - SSE 3 kVcc S. Martino B.A. Fabbricato, piazzale e oo.cc. Piazzale Terna FA02 0 days 6/20/2024 6/20/2024 0.00 €

3957 - SSE 3 kVcc Belfiore Fabbricato, piazzale e oo.cc. Piazzale Terna FA06 0 days 6/20/2024 6/20/2024 0.00 €

3958 - SSE 3 kVcc Locara Fabbricato, piazzale e oo.cc. Piazzale Terna FA08 0 days 3/4/2024 3/4/2024 0.00 €

3959 - Fabbricato Viaggiatori Lonigo Linea Storica FV01 0 days 1/19/2024 1/19/2024 0.00 €

3960 - Fermata Montebello L.S. (incluso locale tecnico di competenza RFI) 0 days 9/20/2024 9/20/2024 0.00 €

3961 - PGEP S. Martino B.A. Ovest + CAB. MT FA03A FA03B 0 days 8/5/2023 8/5/2023 0.00 €

3962 - PGEP S. Martino B.A. Est +  CAB MT Bt FA04A FA04B 0 days 8/5/2023 8/5/2023 0.00 €

3963 - Stazione pompaggio S3 in galleria S.Martino B.A. 0 days 8/19/2024 8/19/2024 0.00 €

3964 - Cabina TE Verona Est FA17 0 days 3/20/2023 3/20/2023 0.00 €

3965 - Disponibilità Cabina MT Verona FA18 0 days 1/19/2023 1/19/2023 0.00 €

3966 - Disponibilità OO.CC. SHELTER PPT 10 0 days 1/19/2023 1/19/2023 0.00 €

3967 - Disponivilità vie cavi per collegamento nuovo PPT10 0 days 7/22/2022 7/22/2022 0.00 €

3968 - PT/PJ2 Altavilla + CAB.MT FA11 0 days 2/1/2025 2/1/2025 0.00 €

3969 - SSE 3 kVcc Montebello e oo.cc. Piazzale Terna FA10 0 days 4/21/2022 4/21/2022 0.00 €

3970 - SSE 3 kVcc Altavilla FA12 0 days 12/2/2024 12/2/2024 0.00 €

3971 - Disponibilità OO.CC. SHELTER PT15 0 days 2/2/2023 2/2/2023 0.00 €

3972 - Disponibilità oo.cc. RTB pk 11+325 0 days 1/17/2025 1/17/2025 0.00 €

3973 - Disponibilità oo.cc. RTB pk 29+575 0 days 7/19/2024 7/19/2024 0.00 €

3974 - Disponibilità oo.cc. Stazione sollevamento acqua S1 0 days 7/21/2025 7/21/2025 0.00 €

3975 - Disponibilità oo.cc. Stazione sollevamento acqua S5 0 days 7/21/2025 7/21/2025 0.00 €

3976 - Disponibilità oo.cc. Stazione sollevamento acqua S7 0 days 7/21/2025 7/21/2025 0.00 €

3977 - Disponibilità oo.cc. Stazione sollevamento acqua S8 0 days 7/21/2025 7/21/2025 0.00 €

3978 - DISPONIBILITA' PCS MILANO PER ATTIVITA' IT 0 days 4/20/2025 4/20/2025 0.00 €

3979 - Disponibilità postazione centrale SEM di Verona PN 0 days 9/20/2024 9/20/2024 0.00 €

3980 - Disponibilità FO per SEM 0 days 1/19/2024 1/19/2024 0.00 €

3981 - DISP. FABBR. INNESTI 1080 days 3/21/2023 3/5/2026 0.00 €

3982 - DISPONIBILITA' LOCALI VERONA PORTA VESCOVO e VERONA PORTA NUOVA 0 days 3/21/2023 3/21/2023 0.00 €

3983 - ATTIVAZIONE' PJ2 VERONA PORTA VESCOVO 0 days 3/5/2026 3/5/2026 0.00 €

3984 - DISPONIBILITA' LOCALI VICENZA (RFI) 0 days 9/20/2024 9/20/2024 0.00 €

3985 - DISP. LINEA - I FASE AV 1156 days 4/21/2022 6/20/2025 0.00 €

3986 - DISPONIBILITA' ALLA PRIMA FASE IT (da inizio tratta_a_pk_5+350) 0 days 1/18/2025 1/18/2025 0.00 €

3987 - DISPONIBILITA' ALLA PRIMA FASE IT (da pk_5+350_a_pk_22+748) 0 days 2/18/2025 2/18/2025 0.00 €

3988 - DISPONIBILITA' ALLA PRIMA FASE IT (da pk_22+748_a_pk_32+525) 0 days 3/20/2025 3/20/2025 0.00 €

3989 - Disponibilità alla prima fase IT LS rilocata (pk 1+875 a pk 3+700) 0 days 5/21/2024 5/21/2024 0.00 €

3990 - DISPONIBILITA' ALLA PRIMA FASE IT (da pk 32+525_a_pk_39+081) 0 days 6/20/2025 6/20/2025 0.00 €

3991 - DISPONIBILITA' ALLA PRIMA FASE IT (da pk_39+081 a fine tratta) 0 days 5/21/2025 5/21/2025 0.00 €

3992 - Demolizione comunicazione esistente su LS Innesto Verona 0 days 1/19/2023 1/19/2023 0.00 €

3993 - Disponibilià cavidotto/polifere tra SSE Montebello e LS 0 days 4/21/2022 4/21/2022 0.00 €

3994 - Disponibilità linea per la prima fase tratto di 2a deviazione LS 0 days 3/21/2023 3/21/2023 0.00 €

3995 - Disponibilità LS rilocata tratto di 2a deviazione LS 0 days 8/21/2023 8/21/2023 0.00 €

3996 - DISP. SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA 31 days 10/4/2025 11/4/2025 0.00 €

3997 - DISPONIBILITA' ARMAMENTO LIVELLATO E REGOLATO (da inizio tratta_a_pk_4+941) 0 days 10/4/2025 10/4/2025 0.00 €

3998 - DISPONIBILITA' ARMAMENTO LIVELLATO E REGOLATO (da pk_4+941_a_pk_22+741) 0 days 10/4/2025 10/4/2025 0.00 €

3999 - DISPONIBILITA' ARMAMENTO LIVELLATO E REGOLATO (da pk_22+741_a_pk_32+525) 0 days 10/4/2025 10/4/2025 0.00 €

4000 - DISPONIBILITA' ARMAMENTO LIVELLATO E REGOLATO (da pk_32+525_a fine tratta) 0 days 11/4/2025 11/4/2025 0.00 €

4001 - RISOLUZIONE INTEREFERENZE 241 days 5/22/2022 1/18/2023 0.00 €

4002 - Risoluzione interferenza su LP c/o Montebello Vicentino 0 days 1/18/2023 1/18/2023 0.00 €

4003 - Demolizione precedenza Altavilla 0 days 5/22/2022 5/22/2022 0.00 €

4004 - DISPONIBILITA' DOTE 0 days 5/21/2023 5/21/2023 0.00 €

4005 - Disponibilità DOTE LS riconfigurato, e cavi pilota, per gestione nuova SSE di Montebello Vicentino (per consentire le prove) 0 days 5/21/2023 5/21/2023 0.00 €

4006 - DISPONIBILITA' TRENI 0 days 6/22/2026 6/22/2026 0.00 €

4007 - LOTTI COSTRUTTIVI 2402 days 9/21/2020 4/20/2027 0.00 €

4008 - Attivazione lotto costruttuivo 1 0 days 9/21/2020 9/21/2020 0.00 €

4009 - Durata Lotto costruttivo 1 1155 days 9/21/2020 11/20/2023 0.00 €

4010 - TERMINE ATTIVITA' PRIMO LOTTO COSTRUTTIVO 0 days 11/19/2023 11/19/2023 0.00 €

4011 - Attivazione lotto costruttuivo 2 0 days 9/20/2021 9/20/2021 0.00 €

4012 - Durata Lotto costruttivo 2 2038 days 9/20/2021 4/20/2027 0.00 €

4013 - LOTTO COSTRUTTIVO 1 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4014 - FORNITURE MATERIALI II.TT. 1080 days 10/21/2020 10/6/2023 0.00 €

4015 - FORNITURE MATERIALI ANTINCENIO 1018 days 11/20/2020 9/4/2023 0.00 €

4016 - FORNITURE MATERIALI CONDIZIONAMENTO 1018 days 11/20/2020 9/4/2023 0.00 €

4017 - FORNITURE MATERIALI INTERFERENZE LINEE ESISTENTI 1050 days 11/20/2020 10/6/2023 0.00 €

4018 - FORNITURA MATERIALI LINEA DI CONTATTO 1020 days 11/20/2020 9/6/2023 0.00 €

4019 - FORNITURE MATERIALI LUCE E FORZA MOTRICE 950 days 2/18/2021 9/26/2023 0.00 €

4020 - FORNITURE MATERIALI LINEA PRIMARIA 1050 days 10/21/2020 9/6/2023 0.00 €

4021 - FORNITURE MATERIALI SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE 1037 days 10/21/2020 8/24/2023 0.00 €

4022 - COSTRUZIONE II.TT. 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4023 - IMPIANTI ANTICENDIO 548 days 4/21/2022 10/21/2023 0.00 €

4024 AI130 Impianto antincendio SSE 3 kVcc Montebello 473 days 4/21/2022 8/7/2023 0.00 €

4025 AI180 Impianto anticendio Cabina MT/bt Verona PV 275 days 1/19/2023 10/21/2023 0.00 €

4026 19.4.2.2 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO 548 days 4/21/2022 10/21/2023 0.00 €

4027 CZ120 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc Montebello 473 days 4/21/2022 8/7/2023 0.00 €

4028 CZ170 Cabina MT/bt Verona PV 275 days 1/19/2023 10/21/2023 0.00 €

4029 - INTERFERENZE LINEE ESISTENTI (LAVORAZIONI IS) 1094 days 11/20/2020 11/19/2023 0.00 €

4030 - SEGNALAMENTO 1066 days 11/20/2020 10/22/2023 0.00 €

4031 IZ01B Interventi su impianti IS Innesto Verona Est - Fase A.1 426 days 2/18/2022 4/20/2023 0.00 €

4032 IZ01E Interventi su impianti IS per Innesto Verona Est - Fase A.2 215 days 3/21/2023 10/22/2023 0.00 €

4033 IZ01P Approvvigionamento materiali per Innesto Verona Est - Fase A.3 - Binario Pari 1035 days 11/20/2020 9/21/2023 0.00 €

4034 IZ01S Approvvigionamento materiali per Innesto Verona Est - Fase A.3 / B.2 Finale 1035 days 11/20/2020 9/21/2023 0.00 €

4035 IZ02B Interventi su impianti IS per 1° interferenza LS - Fase B.1 426 days 2/18/2022 4/20/2023 0.00 €

4036 IZ20B Interventi su impianti IS per 2° interferenza LS - Fase C.1. 1 182 days 6/21/2022 12/20/2022 0.00 €

4037 IZ20E Interventi su impianti IS per 2° interferenza LS - Fase C. 1-2 Binari Pari 182 days 6/21/2022 12/20/2022 0.00 €

4038 IZ20H Interventi su impianti IS per 2° interferenza LS - Fase C. 1-2 Finale 182 days 6/21/2022 12/20/2022 0.00 €

4039 IZ20M Interventi su impianti IS per 2° interferenza LS - Fase C.2 Binario Dispari 214 days 11/19/2022 6/21/2023 0.00 €

4040 IZ20P Interventi su impianti IS per 2° interferenza LS - Fase C.2 Finale 92 days 4/21/2023 7/22/2023 0.00 €

4041 IZ22B Interventi su impianti IS per interferenza Altavilla (ex 3° interferenza LS) - Fase D.2 62 days 3/21/2022 5/22/2022 0.00 €

4042 IZ05B SL01 - Interventi su impianti IS per PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE SOTTO LA LINEA STORICA AL km 0+174,45 396 days 1/19/2022 2/19/2023 0.00 €

4043 IZ19B IN01 - Interventi su impianti IS per PROLUNGAMENTO TOMBINO AL km 0+751,35 (EX 0+766,68) 365 days 2/19/2022 2/19/2023 0.00 €

4044 IZ27B SL12 - Interventi su impianti IS per SOTTOVIA AL KM 33 + 809 365 days 1/19/2022 1/19/2023 0.00 €

4045 IZ28B SL13 - Interventi su impianti IS per SOTTOVIA AL Km 35 + 454,53 304 days 3/21/2022 1/19/2023 0.00 €

4046 IZ29B IN63 - Interventi su impianti IS per TOMBINO SU ROGGIA SIGNOLETTO AL KM 36 + 829,78 364 days 5/5/2022 5/4/2023 0.00 €

4047 IZ31B IN65 - Interventi su impianti IS per TOMBINO SU SCOLO CAVAZZA AL KM 38+589,75 270 days 5/22/2022 2/16/2023 0.00 €

4048 IZ33B IN67 - Interventi su impianti IS per PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE PER STAZ. ALTAVILLA AL KM 41 + 615 385 days 9/1/2022 9/21/2023 0.00 €

4049 - TELECOMUNICAZIONI: 730.13 days 11/19/2021 11/19/2023 0.00 €
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

4050 IZ01C Intervento su impianti TLC per innesto Verona P.V. (Variante LS1)- intervento provvisorio 365 days 11/19/2022 11/19/2023 0.00 €

4051 IZ05C Prolungamento sottovia esistente sotto la Linea Storica SL01 380 days 1/19/2022 2/2/2023 0.00 €

4052 IZ06C Prolungamento sottovia esistente a destinazione ciclopedonale sotto la Linea Storica IN02 399 days 5/19/2022 6/22/2023 0.00 €

4053 IZ08C Prolungamento tombino esistente sotto Linea Storica IN03 245 days 8/18/2022 4/20/2023 0.00 €

4054 IZ09C Prolungamento sottopasso pedonale sotto la Linea Storica IN04 294 days 9/15/2022 7/6/2023 0.00 €

4055 IZ17C Prolungamento tombino esistente IN01 365 days 2/19/2022 2/19/2023 0.00 €

4056 IZ20C 2 Variante LS (Fasi A e B) 273 days 9/21/2022 6/21/2023 0.00 €

4057 IZ25C Prolungamento sottopasso pedonale IN59 337 days 11/19/2021 10/21/2022 0.00 €

4058 IZ26C Adeguamento viabilità, spostamento sottopasso via Farra SL11 365 days 1/19/2022 1/19/2023 0.00 €

4059 IZ27C Sottovia SL12 365 days 1/19/2022 1/19/2023 0.00 €

4060 IZ28C Sottovia SL13 308 days 3/17/2022 1/19/2023 0.00 €

4061 IZ29C Tombino su roggia Signoletto IN63 364 days 5/5/2022 5/4/2023 0.00 €

4062 IZ31C Tombino su scolo Cavazza IN65 270 days 5/22/2022 2/16/2023 0.00 €

4063 IZ32C Prolungamento sottopasso ciclopedonale IN66 319 days 5/22/2022 4/6/2023 0.00 €

4064 - IMPIANTI  LINEA DI CONTATTO 610 days 2/19/2022 10/22/2023 0.00 €

4065 LC21A Linea di contatto 440 mmq (Tracciato LS): - adeguamento linea di Contatto 440 mmq - comunicazioni P/D su LS da km 152+1610 days 2/19/2022 10/22/2023 0.00 €

4066 LC24A Linea di contatto 440 mmq (Tracciato LS): Attivazione flesso Montebello Vicentino - da km 38+396 a km 39+529 396 days 9/21/2022 10/22/2023 0.00 €

4067 - IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE 276 days 1/19/2023 10/22/2023 0.00 €

4068 LF210 Cabina MT/bt Verona PV 276 days 1/19/2023 10/22/2023 0.00 €

4069 - IMPIANTI LINEA PRIMARIA 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4070 LP01A Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE S. Martino B. A. -Lotto Costruttivo 1 - Fondazioni e Forni1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4071 LP02A Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE Belfiore -Lotto Costruttivo 1 - Fondazioni e Forniture 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4072 LP03A Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE Locara -Lotto Costruttivo 1 - Fondazioni e Forniture 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4073 LP04A Cavidotto Locara DT tratta da SSE Terna Dugale a BG0 e tra BG0 e BG 1 -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4074 LP04B Cavidotto Locara DT tratta da BG1 a BG2 -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4075 LP04C Cavidotto Locara DT tratta da BG2 a BG3 -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4076 LP04D Cavidotto Locara DT tratta da BG3 a BG4 -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4077 LP04E Cavidotto Locara DT tratta da BG4 a BG5 -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4078 LP04F Cavidotto Locara DT tratta da BG5 a BG6 -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4079 LP04G Cavidotto Locara DT tratta da BG6 a BG7 -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4080 LP04H Cavidotto Locara DT tratta da BG7 a SSE AV/AC Locara -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4081 LP05A Cavidotto Altavilla DT a SSE Enel Altavilla a BG1 -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4082 LP05B Cavidotto Altavilla DT da BG1 a SSE AV/AC Altavilla -Lotto Costruttivo 1 - Fornitura cavo AT 1124 days 10/21/2020 11/19/2023 0.00 €

4083 LP06A Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE Montebello -Lotto Costruttivo 1 - Fondazioni e Forniture1035 days 10/21/2020 8/22/2023 0.00 €

4084 LP06B Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE Montebello- Lotto Costrutivo 1 - Montaggi e MIS 277 days 1/18/2023 10/22/2023 0.00 €

4085 - IMPIANTI SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE 549 days 4/21/2022 10/22/2023 0.00 €

4086 SE04A SSE piazzale 132 kV Terna  SSE Montebello Vicentino 549 days 4/21/2022 10/22/2023 0.00 €

4087 SE04B SSE AV/AC Montebello Vicentino 549 days 4/21/2022 10/22/2023 0.00 €

4088 - FINITURE E COLLAUDI 204 days 4/29/2023 11/19/2023 0.00 €

4089 - IMPIANTI ANTICENDIO 204 days 4/29/2023 11/19/2023 0.00 €

4090 AI130 Impianto antincendio SSE 3 kVcc Montebello 204 days 4/29/2023 11/19/2023 0.00 €

4091 AI180 Cabina MT/bt Verona PV 129 days 7/13/2023 11/19/2023 0.00 €

4092 - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO 204 days 4/29/2023 11/19/2023 0.00 €

4093 CZ120 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc Montebello 204 days 4/29/2023 11/19/2023 0.00 €

4094 CZ170 Cabina MT/bt Verona PV 128 days 7/13/2023 11/18/2023 0.00 €

4095 - IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE 148 days 6/24/2023 11/19/2023 0.00 €

4096 LF210 Cabina MT/bt Verona PV 148 days 6/24/2023 11/19/2023 0.00 €

4097 - IMPIANTI  LINEA DI CONTATTO 130 days 7/12/2023 11/19/2023 0.00 €

4098 LC21A Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - da km 0+125 a km 0+822, - comunicazioni P/D tra km 0+904,8 BP e km 0+820,7 B130 days 7/12/2023 11/19/2023 0.00 €

4099 LC24A Linea di contatto 440 mmq (Tracciato LS): Attivazione flesso Montebello Vicentino - da km 38+396 a km 39+529 130 days 7/12/2023 11/19/2023 0.00 €

4100 - IMPIANTI LINEA PRIMARIA 125 days 7/17/2023 11/19/2023 0.00 €

4101 LP06B Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE Montebello- Lotto Costruttivo 1 - Montaggi e MIS 125 days 7/17/2023 11/19/2023 0.00 €

4102 - IMPIANTI SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE 128 days 7/14/2023 11/19/2023 0.00 €

4103 SE04A SSE piazzale 132 kV Terna  SSE Montebello Vicentino 128 days 7/14/2023 11/19/2023 0.00 €

4104 SE04B SSE AV/AC Montebello Vicentino 128 days 7/14/2023 11/19/2023 0.00 €

4105 - LOTTO COSTRUTTIVO 2 2008.88 days 9/20/2021 3/21/2027 0.00 €

4106 - FORNITURE MATERIALI II.TT. 1580 days 9/20/2021 1/17/2026 0.00 €

4107 - FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO 1580 days 9/20/2021 1/17/2026 0.00 €

4108 - FORNITURA MATERIALI ANTINTRUSIONE 1569 days 9/20/2021 1/6/2026 0.00 €

4109 - FORNITURA MATERIALI CONDIZIONAMENTO 1580 days 9/20/2021 1/17/2026 0.00 €

4110 - FORNITURA MATERIALI RETE DATI IN GALLERIA 934 days 3/4/2023 9/23/2025 0.00 €

4111 - FORNITURA MATERIALI GESTIONE DATI 953 days 4/3/2023 11/11/2025 0.00 €

4112 - FORNITURA MATERIALI GESTIONE SICUREZZA 1208 days 6/17/2022 10/7/2025 0.00 €

4113 - FORNITURA MATERIALI SEGNALAMENTO (CABINA E LINEA) 1119 days 10/15/2022 11/7/2025 0.00 €

4114 - FORNITURE MATERIALI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 1200 days 2/17/2022 6/1/2025 0.00 €

4115 - FORNITURA MATERIALI INTERFERENZE LINEE ESISTENTI 1514 days 9/20/2021 11/12/2025 0.00 €

4116 - FORNITURA MATERIALI LINEA DI CONTATTO 1128 days 9/20/2021 10/22/2024 0.00 €

4117 - FORNITURA MATERIALI LUNGA DISTANZA 1200 days 2/17/2022 6/1/2025 0.00 €

4118 - FORNITURA MATERIALI LUCE E FORZA MOTRICE 1410 days 2/17/2022 12/28/2025 0.00 €

4119 - FORNITURA MATERIALI SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE 1350 days 9/20/2021 6/1/2025 0.00 €

4120 - FORNITURA MATERIALI SISTEMA TELEFONICO 1200 days 2/23/2022 6/7/2025 0.00 €

4121 - FORNITURA MATERIALI TELECOMANDO PERIFERICO 965 days 7/17/2022 3/8/2025 0.00 €

4122 - FORNITURA MATERIALI TERRA TRENO 1120 days 10/15/2022 11/8/2025 0.00 €

4123 - FORNITURA MATERIALI SUPERVISIONE (SEM) 900 days 1/13/2023 7/1/2025 0.00 €

4124 - COSTRUZIONE II.TT. 1862 days 1/13/2022 2/18/2027 0.00 €

4125 - IMPIANTI ANTINCENDIO 1082 days 3/20/2023 3/6/2026 0.00 €

4126 AI020 Impianto antincendio PT Caldierino 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4127 AI030 Impianto antincendio PT S. Bonifacio 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4128 AI040 Impianto antincendio PC Montebello 474 days 11/17/2024 3/6/2026 0.00 €

4129 AI050 Impianto antincendio SSE 3 kVcc S. Martino B.A. 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4130 AI060 Impianto antincendio SSE 3 kVcc Belfiore 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4131 AI070 Impianto antincendio SSE 3 kVcc Locara 732 days 3/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4132 AI080 Impianto antincendio F.V. Lonigo Linea Storica 777 days 1/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4133 AI090 Impianto antincendio PGEP S. Martino B.A. Ovest 944 days 8/5/2023 3/6/2026 0.00 €

4134 AI100 Impianto antincendio PGEP S. Martino B.A. Est 944 days 8/5/2023 3/6/2026 0.00 €

4135 AI110 Impianto antincendio Stazione pompaggio S3 in galleria S.Martino B.A. 564 days 8/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4136 AI120 Impianto antincendio PT Altavilla 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

4137 AI140 Impianto antincendio SSE 3 kVcc Altavilla 459 days 12/2/2024 3/6/2026 0.00 €

4138 AI150 RTB Km 11+325 413 days 1/17/2025 3/6/2026 0.00 €

4139 AI160 RTB Km 29+575 595 days 7/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4140 AI170 Cabina TE - Innesto Verona EST a km 0+275 1082 days 3/20/2023 3/6/2026 0.00 €

4141 AI190 Stazione sollevamento acqua S1 228 days 7/21/2025 3/6/2026 0.00 €

4142 AI200 Stazione sollevamento acqua S5 228 days 7/21/2025 3/6/2026 0.00 €

4143 AI210 Stazione sollevamento acqua S7 228 days 7/21/2025 3/6/2026 0.00 €

4144 AI220 Stazione sollevamento acqua S8 228 days 7/21/2025 3/6/2026 0.00 €

4145 AI230 Impianto antincendio FFP1 413 days 1/17/2025 3/6/2026 0.00 €

4146 AI240 Impianto antincendio FFP2 413 days 1/17/2025 3/6/2026 0.00 €

4147 - IMPIANTI ANTINTRUSIONE 1415 days 4/21/2022 3/6/2026 0.00 €

4148 AN010 Cabina TE Verona Est 1082 days 3/20/2023 3/6/2026 0.00 €

4149 AN020 Impianto antintrusione SSE S Martino B.A. 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4150 AN030 Impianto antintrusione PT Calderino 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4151 AN040 Impianto antintrusione Galleria S Martino 944 days 8/5/2023 3/6/2026 0.00 €

4152 AN050 Impianto antintrusione SSE Belfiore 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4153 AN060 Impianto antintrusione PT S Bonifacio 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4154 AN070 Impianto antintrusione SSE Locara 732 days 3/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4155 AN080 Impianto antintrusione FV Lonigo (LS) 777 days 1/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4156 AN090 Impianto antintrusione PC Montebello Vicentino 474 days 11/17/2024 3/6/2026 0.00 €

4157 AN500 Impianto antintrusione PCS Milano Greco 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4158 AN100 Impianto antintrusione SSE Montebello 1415 days 4/21/2022 3/6/2026 0.00 €

4159 AN110 Stazioni di pompaggio tra Montebello e Altavilla 228 days 7/21/2025 3/6/2026 0.00 €

4160 AN120 Impianto antintrusione PT Altavilla 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

4161 AN130 Impianto antintrusione SSE Altavilla 455 days 12/6/2024 3/5/2026 0.00 €

4162 - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO 1082 days 3/20/2023 3/6/2026 0.00 €

4163 CZ020 Impianto Climatizzazione PT Calderino 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4164 CZ030 Impianto Climatizzazione PT S. Bonifacio 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4165 CZ040 Impianto Climatizzazione PC Montebello 474 days 11/17/2024 3/6/2026 0.00 €

4166 CZ050 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc S. Martino B.A. 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4167 CZ060 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc Belfiore 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4168 CZ070 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc Locara 732 days 3/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4169 CZ080 Impianto Climatizzazione F.V. Lonigo Linea Storica 777 days 1/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4170 CZ090 Impianto Climatizzazione PGEP S. Martino B.A. Ovest 944 days 8/5/2023 3/6/2026 0.00 €

4171 CZ100 Impianto Climatizzazione PGEP S. Martino B.A. Est 944 days 8/5/2023 3/6/2026 0.00 €

4172 CZ110 Impianto Climatizzazione PT Altavilla 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

4173 CZ130 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc Altavilla 459 days 12/2/2024 3/6/2026 0.00 €

4174 CZ140 RTB Km 11+325 413 days 1/17/2025 3/6/2026 0.00 €

4175 CZ150 RTB Km 29+575 595 days 7/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4176 CZ160 Cabina TE - Innesto Verona EST a km 0+275 1082 days 3/20/2023 3/6/2026 0.00 €

4177 - IMPIANTI RETE DATI IN GALLERIA 381 days 2/18/2025 3/6/2026 0.00 €

4178 DS010 Impianto DS Galleria S.Martino Buon Albergo 381 days 2/18/2025 3/6/2026 0.00 €

4179 - IMPIANTI GESTIONE DATI 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4180 GD01A Gestione Dati - Traffico + D&M + TSS 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4181 GD01B Gestione Dati - Trazione elettrica 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4182 GD01C Gestione Dati - Telecomunicazioni  al PCS di MI Greco 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4183 GD03C Gestione Dati - Telecomunicazioni 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4184 - IMPIANTI SUPERVISIONE 777 days 1/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4185 SV010 SEM Fabbricato Lonigo 777 days 1/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4186 SV020 SEM Fermata Montebello 532 days 9/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4187 SV030 SEM Postazione Centrale Verona P.N. 532 days 9/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4188 - IMPIANTI GESTIONE SICUREZZA 381 days 2/18/2025 3/6/2026 0.00 €

4189 GS010 Gestione sicurezza Fabbricati Sicurezza S. Martino B.A.Ovest e  S. Martino B.A. Est 381 days 2/18/2025 3/6/2026 0.00 €

4190 GS03A Gestione sicurezza Galleria S.Martino B.A. da PCS AV MI Greco 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4191 - IMPIANTI SEGNALAMENTO (CABINA) 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4192 IS90A Impianto di Segnalamento di Posto Centrale - Sistema di gestione della via (NVC) 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4193 IS90B Impianto di Segnalamento di Posto Centrale - Sistema di distanziamento  (RBC) 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4194 IS020 Impianto Segnalamento PT Caldierino 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4195 IS030 Impianto Segnalamento PT S. Bonifacio 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4196 IS040 Impianto Segnalamento PC Montebello 474 days 11/17/2024 3/6/2026 0.00 €

4197 IS050 Impianto Segnalamento PT Altavilla 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

4198 - IMPIANTI SEGNALAMENTO (LINEA) 413.88 days 1/18/2025 3/7/2026 0.00 €

4199 - SEGNALAMENTO IN LINEA - MONTAGGI I FASE 198 days 1/18/2025 8/4/2025 0.00 €
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

4200 IS020 Impianto Segnalamento PT Caldierino 92 days 1/18/2025 4/20/2025 0.00 €

4201 IS030 Impianto Segnalamento PT S. Bonifacio 92 days 2/18/2025 5/21/2025 0.00 €

4202 IS040 Impianto Segnalamento PC Montebello 137 days 3/20/2025 8/4/2025 0.00 €

4203 IS050 Impianto Segnalamento PT Altavilla 75 days 5/21/2025 8/4/2025 0.00 €

4204 - SEGNALAMENTO IN LINEA - MONTAGGI II FASE 153 days 10/6/2025 3/7/2026 0.00 €

4205 IS020 Impianto Segnalamento PT Caldierino 153 days 10/6/2025 3/7/2026 0.00 €

4206 IS030 Impianto Segnalamento PT S. Bonifacio 153 days 10/6/2025 3/7/2026 0.00 €

4207 IS040 Impianto Segnalamento PC Montebello 153 days 10/6/2025 3/7/2026 0.00 €

4208 IS050 Impianto Segnalamento PT Altavilla 122 days 11/5/2025 3/6/2026 0.00 €

4209 - IMPIANTI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 777 days 1/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4210 IP010 Impianto Informazione al pubblico ( IEC ) F.V. Lonigo Linea Storica 777 days 1/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4211 - INTERFERENZE LINEE ESISTENTI (LAVORAZIONI TE-IS-TLC) 1862 days 1/13/2022 2/18/2027 0.00 €

4212 - TRAZIONE ELETTRICA 866 days 10/22/2023 3/6/2026 0.00 €

4213 IZ03A Linea 440 mmq (Tracciato LS) - Variante LS3 da km 27+506 (0+000 LS) a km 27+714 (0+208 LS) - Stazione Lonigo 866 days 10/22/2023 3/6/2026 0.00 €

4214 IZ50A Interventi per innalzamento corde di terra aera per inserimento rilevati ferroviari su binario dispari tra: : da 177+338 a 177457 days 11/19/2023 2/18/2025 0.00 €

4215 - SEGNALAMENTO 1856 days 1/19/2022 2/18/2027 0.00 €

4216 IZ01H Interventi su impianti IS per Innesto Verona Est - Fase A.3 - Binario Pari 215 days 3/21/2023 10/22/2023 0.00 €

4217 IZ01M Interventi su impianti IS per Innesto Verona Est - Fase A.3/B.2 Finale 215 days 3/21/2023 10/22/2023 0.00 €

4218 IZ02E Interventi su impianti IS per 1° interferenza LS - Fase B.2 215 days 3/21/2023 10/22/2023 0.00 €

4219 IZ02H Interventi su impianti IS per 1° interferenza LS - Fase B.3 119 days 9/21/2023 1/18/2024 0.00 €

4220 IZ02M Interventi su impianti IS per 1° interferenza LS - Fase B.4 307 days 12/19/2023 10/21/2024 0.00 €

4221 IZ02P Interventi su impianti IS per 1° interferenza LS - Fase B.5 119 days 9/20/2024 1/17/2025 0.00 €

4222 IZ02S Interventi su impianti IS per 1° interferenza LS - Fase B.6 119 days 9/20/2024 1/17/2025 0.00 €

4223 IZ02V Interventi su impianti IS per 1° interferenza LS - Fase B.7 181 days 8/21/2026 2/18/2027 0.00 €

4224 IZ03B Affiancamento AV con LS RFI Lonigo (Variante LS3) - nuova fermata di Lonigo e spostamento RTB LS 866 days 10/22/2023 3/6/2026 0.00 €

4225 IZ04B Intervento su impianti IS per Affiancamento stretto LS - affiancamento (pk 177 - pk182) 866 days 10/22/2023 3/6/2026 0.00 €

4226 IZ11B SL08 - Interventi su impianti IS per PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE AL km 28+691,30 (era 28+693,27) 335 days 1/19/2022 12/20/2022 0.00 €

4227 IZ12B SL09 - Interventi su impianti IS per PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE AL km 29+669,57 365 days 11/19/2022 11/19/2023 0.00 €

4228 IZ13B SL10 - IN1S - Interventi su impianti IS per PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE AL km 30+409,60 e TOMBINO 2x2 al Km394 days 6/21/2022 7/20/2023 0.00 €

4229 IZ14B IN56 - Interventi su impianti IS per PROLUNGAMENTO TOMBINO 3x3 m ESISTENTE SOTTO LINEA LENTA AL km 31+644,40294 days 2/16/2023 12/7/2023 0.00 €

4230 IZ15B IN57 - Interventi su impianti IS per PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO ESISTENTE PEDONALE AL km 31+730 399 days 4/21/2022 5/25/2023 0.00 €

4231 IZ16B IN58 - PInterventi su impianti IS per ROLUNGAMENTO TOMBINO ESISTENTE 3x3 AL km 32+140,80 308 days 12/15/2022 10/19/2023 0.00 €

4232 IZ20S Interventi su impianti IS per 2° interferenza LS - Fase C.3 304 days 6/21/2023 4/20/2024 0.00 €

4233 IZ20V Interventi su impianti IS per 2° interferenza LS - Fase C.4 1004 days 4/20/2024 1/19/2027 0.00 €

4234 IZ22E Interventi su impianti IS per interferenza Altavilla (ex 3° interferenza LS) - Fase D.3-D.4 123 days 5/22/2022 9/22/2022 0.00 €

4235 IZ22H Interventi su impianti IS per interferenza Altavilla (ex 3° interferenza LS) - Fase D.5 304 days 7/20/2024 5/20/2025 0.00 €

4236 IZ24B Interventi su impianti IS Bivio Vicenza (installazione del PJ2) FASE E.2 365 days 9/20/2024 9/20/2025 0.00 €

4237 IZ24E Interventi su impianti IS Bivio Vicenza (riconfigurazione del PJ2) FASE E.3 367 days 9/20/2025 9/22/2026 0.00 €

4238 IZ24H Interventi su impianti IS Bivio Vicenza (riconfigurazione del PJ2) FASE E.4 120 days 9/22/2026 1/20/2027 0.00 €

4239 IZ30B SL 22 - Sottopasso ciclo pedonale al KM 38+259,91 336 days 3/17/2022 2/16/2023 0.00 €

4240 IZ34B SL14 - Interventi su impianti IS per PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO AL Km 42 + 001,11 280 days 4/14/2022 1/19/2023 0.00 €

4241 IZ35B Interventi su Impianti IS per passaggio L0/L2 per innesto in Nodo di Verona - Fase B.6 120 days 9/21/2026 1/19/2027 0.00 €

4242 IZ41B Interventi su impianti IS per passaggio L0/L2 innesto Vicenza - Fase E.4 90 days 10/24/2025 1/22/2026 0.00 €

4243 IZ50B Risoluzione interferenze barriere antirumore IS 396 days 1/19/2024 2/18/2025 0.00 €

4244 - TELECOMUNICAZIONI: 1162 days 1/13/2022 3/20/2025 0.00 €

4245 IZ01F Intervento su impianti TLC per innesto Verona P.V. (Variante LS1)- intervento definitivo 672 days 5/18/2023 3/20/2025 0.00 €

4246 IZ20F 2 Variante LS - (fase C) 790 days 10/21/2022 12/19/2024 0.00 €

4247 IZ22C Affiancamento stretto LS zona FV Altavilla (ex 3° variante LS) 577 days 8/21/2023 3/19/2025 0.00 €

4248 IZ23C Innesto AV su LS ad Altavilla 946 days 3/20/2022 10/21/2024 0.00 €

4249 IZ03C Affiancamento AV con LS RFI Lonigo (Variante LS3) 487 days 9/21/2023 1/20/2025 0.00 €

4250 IZ04C Affiancamento stretto LS da Km 28+00 a km 32+500 487 days 5/22/2022 9/21/2023 0.00 €

4251 IZ07C Prolungamento sottovia SL02 609 days 10/20/2022 6/20/2024 0.00 €

4252 IZ10C Adeguamento Sottopasso Lonigo IN54 458 days 3/10/2022 6/11/2023 0.00 €

4253 IZ11C Prolungamento sottovia SL08 343 days 1/13/2022 12/22/2022 0.00 €

4254 IZ12C Prolungamento sottovia esistente SL09 371 days 11/17/2022 11/23/2023 0.00 €

4255 IZ13C Prolungamento sottovia esistente SL10 371 days 6/16/2022 6/22/2023 0.00 €

4256 IZ14C Prolungamento tombino esistente sotto Linea Lenta IN56 294 days 2/16/2023 12/7/2023 0.00 €

4257 IZ15C Prolungamento sottopasso esistente pedonale IN57 399 days 4/21/2022 5/25/2023 0.00 €

4258 IZ16C Prolungamento tombino esistente IN58 308 days 12/22/2022 10/26/2023 0.00 €

4259 IZ18C Prolungamento sottovia esistente SL07 336 days 4/21/2022 3/23/2023 0.00 €

4260 IZ30C SOTTOPASSO CICLOPEDONALE SL22 301 days 4/21/2022 2/16/2023 0.00 €

4261 IZ33C Prolungamento sottopasso pedonale x staz. Altavilla IN67 385 days 9/1/2022 9/21/2023 0.00 €

4262 IZ34C Prolungamento sottopasso SL14 273 days 4/21/2022 1/19/2023 0.00 €

4263 IZ50C Risoluzione interferenze barriere antirumore TLC 396 days 1/19/2024 2/18/2025 0.00 €

4264 - IMPIANTI  LINEA DI CONTATTO 1262 days 9/21/2022 3/6/2026 0.00 €

4265 LC21B Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - da km 0+125 a km 0+822, - comunicazioni P/D tra km 0+904,8 BP e km 0+820,7 B960 days 7/20/2023 3/6/2026 0.00 €

4266 LC220 Linea di contatto 540 mmq/440 mmq: - Inserimeneto alimentatori in cavo/aerei da cabine TE bivio Verona EST a linea di con1082 days 3/20/2023 3/6/2026 0.00 €

4267 LC230 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - da km 0+822 a km 3+724 , Linea di contatto 440 mmq (Tracciato LS): - rilocazione1262 days 9/21/2022 3/6/2026 0.00 €

4268 LC24B Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - da 33+056 a km 40+541. Linea di contatto 440 mmq (Tracciato LS): - rilocazione 21081 days 3/21/2023 3/6/2026 0.00 €

4269 LC250 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - da km 40+541 a km 43+178,5. Linea di contatto 440 mmq (Tracciato LS): - risoluz1262 days 9/21/2022 3/6/2026 0.00 €

4270 - Assistenza posa tirafondi 150 days 9/20/2024 2/17/2025 0.00 €

4271 - LINEA DI CONTATTO - MONTAGGI I FASE 199.88 days 1/18/2025 8/5/2025 0.00 €

4272 LC020 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - Tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC San Martino B. A. - da 3+724 a 3+876 61 days 1/18/2025 3/20/2025 0.00 €

4273 LC030 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da 3+876 a km 6+923 comprensivo di MATS 92 days 1/18/2025 4/20/2025 0.00 €

4274 LC040 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 6+923 a km 16+671 61 days 2/20/2025 4/21/2025 0.00 €

4275 LC050 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - Tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC Belfiore - da 16+671 a 16+851 61 days 2/18/2025 4/20/2025 0.00 €

4276 LC060 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 16+851 a km 26+201 92 days 2/20/2025 5/22/2025 0.00 €

4277 LC070 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - Tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC Locara - da 26+201 a 26+381 62 days 3/20/2025 5/21/2025 0.00 €

4278 LC080 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 26+381 a km 31+093 62 days 3/21/2025 5/21/2025 0.00 €

4279 LC090 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 31+093 a km 32+893,5 138 days 3/20/2025 8/5/2025 0.00 €

4280 LC100 Linea di contatto 540 mmq da 32+893,5 a km 33+056,50 46 days 6/21/2025 8/5/2025 0.00 €

4281 LC260 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC Altavilla - da 43+178,5 a km 43+358,5,76 days 5/21/2025 8/5/2025 0.00 €

4282 - ARMAMENTO 229.88 days 3/20/2025 11/4/2025 0.00 €

4283 GC Armamento da inizio tratta a pk 5+350 198 days 3/20/2025 10/4/2025 0.00 €

4284 GC Armamento da pk 5+350 a pk 22+748 167 days 4/22/2025 10/5/2025 0.00 €

4285 GC Armamento  da pk  22+748 a pk 32+525 136 days 5/23/2025 10/5/2025 0.00 €

4286 GC Armamento da pk 32+525_a fine tratta 91 days 8/6/2025 11/4/2025 0.00 €

4287 - LINEA DI CONTATTO - MONTAGGI II FASE 153.88 days 10/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4288 LC020 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - Tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC San Martino B. A. - da 3+724 a 3+876 153 days 10/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4289 LC030 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da 3+876 a km 6+923 comprensivo di MATS 153 days 10/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4290 LC040 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 6+923 a km 16+671 153 days 10/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4291 LC050 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - Tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC Belfiore - da 16+671 a 16+851 153 days 10/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4292 LC060 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 16+851 a km 26+201 153 days 10/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4293 LC070 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - Tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC Locara - da 26+201 a 26+381 153 days 10/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4294 LC080 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 26+381 a km 31+093 153 days 10/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4295 LC090 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 31+093 a km 32+893,5 153 days 10/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4296 LC100 Linea di contatto 540 mmq da 32+893,5 a km 33+056,50 122 days 11/4/2025 3/6/2026 0.00 €

4297 LC260 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC Altavilla - da 43+178,5 a km 43+358,5,122 days 11/5/2025 3/6/2026 0.00 €

4298 - IMPIANTI LUNGA DISTANZA 532.13 days 9/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4299 LD010 da ACC/PJ2 Verona Porta Nuova a FV/PPM Verona Porta Vescovo 532 days 9/20/2024 3/5/2026 0.00 €

4300 LD020 Da FV/PPM Verona Porta Vescovo a SSE Martino 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4301 LD030 Da SSE S Martino a PT Calderino 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4302 LD040 Da PT Calderino a PT S Bonifacio 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4303 LD050 Da PT S Bonifacio a PC Montebello Vicentino 474 days 11/17/2024 3/6/2026 0.00 €

4304 LD500 PCS Milano Greco 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4305 LD060 Impianto LD da PC  Montebello Vicentino a PT Altavilla 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

4306 LD070 Impianto LD da PT Altavilla  a BTS 2 INT PD 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

4307 - IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE 944 days 8/5/2023 3/6/2026 0.00 €

4308 LF020 Impianto Luce e Forza Motrice PT Caldierino 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4309 LF030 Impianto Luce e Forza Motrice PT S. Bonifacio 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4310 LF040 Impianto Luce e Forza Motrice PC Montebello 474 days 11/17/2024 3/6/2026 0.00 €

4311 LF050 Impianto Luce e Forza Motrice PT/PJ2 Altavilla 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

4312 LF080 Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Sicurezza Galleria S.Martino Buon Albergo Ovest 944 days 8/5/2023 3/6/2026 0.00 €

4313 LF090 Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Sicurezza Galleria S.Martino Buon Albergo Est 944 days 8/5/2023 3/6/2026 0.00 €

4314 LF120 Impianto Luce e Forza Motrice Galleria artificiale - S. Martino Buon Albergo 564 days 8/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4315 LF150 Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Viaggiatori Lonigo - Linea Storica Torino-Padova 777 days 1/19/2024 3/6/2026 0.00 €

4316 LF170 Impianto Luce e Forza Motrice Impianti di alimentazione BTS da 3 a 10 412 days 1/18/2025 3/6/2026 0.00 €

4317 LF180 Impianto Luce e Forza Motrice Impianti di alimentazione BTS da 11 a 16 259 days 6/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4318 - IMPIANTI LINEA PRIMARIA 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4319 LP01B Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE S. Martino B. A. - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4320 LP02B Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE Belfiore- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4321 LP03B Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE Locara- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4322 LP04I Cavidotto Locara DT tratta da SSE Terna Dugale a BG0 e tra BG0 e BG 1 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4323 LP04L Cavidotto Locara DT tratta da BG1 a BG2 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4324 LP04M Cavidotto Locara DT tratta da BG2 a BG3- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4325 LP04N Cavidotto Locara DT tratta da BG3 a BG4- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4326 LP04O Cavidotto Locara DT tratta da BG4 a BG5 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4327 LP04P Cavidotto Locara DT tratta da BG5 a BG6 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4328 LP04Q Cavidotto Locara DT tratta da BG6 a BG7 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4329 LP04R Cavidotto Locara DT tratta da BG7 a SSE AV/AC Locara- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4330 LP05S Cavidotto Altavilla DT a SSE Enel Altavilla a BG1 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4331 LP05T Cavidotto Altavilla DT da BG1 a SSE AV/AC Altavilla- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 838 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4332 - IMPIANTI SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE 1082 days 3/20/2023 3/6/2026 0.00 €

4333 SE01A SSE piazzale 132 kV Terna  SSE S. Martino B. A. 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4334 SE01B SSE AV/AC S. Martino B. A. 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4335 SE02A SSE piazzale 132 kV Terna  SSE Belfiore 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4336 SE02B SSE AV/AC Belfiore 624 days 6/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4337 SE03A SSE piazzale 132 kV Terna  SSE Locara 732 days 3/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4338 SE03B SSE AV/AC Locara 732 days 3/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4339 SE06 Cabine TE - Innesto Verona EST a km 0+275 1082 days 3/20/2023 3/6/2026 0.00 €

4340 SE05B SSE AV/AC Altavilla 459 days 12/2/2024 3/6/2026 0.00 €

4341 - IMPIANTI SISTEMA TELEFONICO 532.13 days 9/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4342 ST010 Impianto ST da ACC PJ2 Verona Porta Nuova a RFI Verona Porta Vescovo 532 days 9/20/2024 3/5/2026 0.00 €

4343 ST020 Impianto ST Da RFI Verona Porta Vescovo  a SSE S Martino 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4344 ST030 Impianto ST D a SSE S Martino a PT Calderino 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4345 ST040 Impianto ST Da PT Calderino a PT S Bonifacio 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4346 ST050 Impianto ST Da PT S Bonifacio a PC Montebello Vicentino 474 days 11/17/2024 3/6/2026 0.00 €

4347 ST500 Impianto ST PCS Milano Greco 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4348 ST060 Impianto ST da PC  Montebello Vicentino a PT Altavilla 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

4349 ST070 Impianto ST da PT Altavilla a fine tratta 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

SEGNALAMENTO IN LINEA - MONTAGGI II FASE

IMPIANTI INFORMAZIONE AL PUBBLICO

INTERFERENZE LINEE ESISTENTI (LAVORAZIONI TE-IS-TLC)

TRAZIONE ELETTRICA

IMPIANTI  LINEA DI CONTATTO

LINEA DI CONTATTO - MONTAGGI I FASE

ARMAMENTO

LINEA DI CONTATTO - MONTAGGI II FASE

IMPIANTI LUNGA DISTANZA

IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE

IMPIANTI LINEA PRIMARIA

IMPIANTI SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

IMPIANTI SISTEMA TELEFONICO

Aug '20Sep '20Oct '20Nov '20Dec '20 Jan '21Feb '21Mar '21Apr '21May '21Jun '21 Jul '21 Aug '21Sep '21 Oct '21Nov '21Dec '21 Jan '22Feb '22Mar '22Apr '22May '22Jun '22 Jul '22 Aug '22Sep '22Oct '22Nov '22Dec '22 Jan '23Feb '23Mar '23Apr '23May '23Jun '23 Jul '23 Aug '23Sep '23Oct '23Nov '23Dec '23 Jan '24 Feb '24Mar '24Apr '24May '24Jun '24 Jul '24 Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24 Jan '25Feb '25Mar '25Apr '25May '25Jun '25 Jul '25 Aug '25Sep '25Oct '25Nov '25Dec '25 Jan '26Feb '26Mar '26Apr '26May '26Jun '26 Jul '26 Aug '26Sep '26Oct '26Nov '26Dec '26 Jan '27Feb '27Mar '27Apr '27May '27Jun '27 Jul '27 Aug '27Sep '27Oct '27Nov '27Dec '27 Jan '28 Feb '28Mar '28Apr '28May '28Jun '28 Jul '28

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Baseline

Baseline Milestone

Baseline Summary

Progress

Manual Progress

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA

 

SUB TRATTA VERONA - VICENZA 

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA 

PIANO CORRENTE

LIVELLO ° 4

ALLEGATO A1

Page 29

Piano di Riferimento 

Date: 1/13/2021



ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

4350 - IMPIANTI TELECOMANDO PERIFERICO 838.13 days 11/19/2023 3/6/2026 0.00 €

4351 TP010 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT Bivio Verona Est km 0+277,5 500 days 10/22/2024 3/5/2026 0.00 €

4352 TP020 Impianto STES Galleria Equivalente S. Martino Buon Albergo 838 days 11/19/2023 3/5/2026 0.00 €

4353 TP031 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT Fabbricato Sicurezza OVEST km 4+880 600 days 7/14/2024 3/5/2026 0.00 €

4354 TP032 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT Fabbricato Sicurezza EST km 6+900 600 days 7/14/2024 3/5/2026 0.00 €

4355 TP040 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT PT San Martino km 7+475 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4356 TP050 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT PT S. Bonifacio km 19+128,13 487 days 11/4/2024 3/6/2026 0.00 €

4357 TP070 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT PC Montebello Vicentino km 32+300 474 days 11/17/2024 3/6/2026 0.00 €

4358 TP080 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT PT/PJ2 Altavilla km 43+060 398 days 2/1/2025 3/6/2026 0.00 €

4359 - IMPIANTI TERRA TRENO 412 days 1/18/2025 3/6/2026 0.00 €

4360 TT010 Impianto TT Da inizio tratta a SSE S Martino 412 days 1/18/2025 3/6/2026 0.00 €

4361 TT020 Impianto TT Da SSE S Martino a PT Calderino 412 days 1/18/2025 3/6/2026 0.00 €

4362 TT030 Impianto TT Da PT Calderino a PT S Bonifacio 381 days 2/18/2025 3/6/2026 0.00 €

4363 TT040 Impianto TT Da PT S Bonifacio a PC Montebello Vicentino 351 days 3/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4364 TT500 Impianto TT PCS Milano Greco 320 days 4/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4365 TT050 Impianto TT da PC  Montebello Vicentino a PT Altavilla 259 days 6/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4366 TT060 Impianto TT da PT Altavilla a stazione Vicenza 259 days 6/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4367 TT070 da stazione Vicenza a fine subtratta 259 days 6/20/2025 3/6/2026 0.00 €

4368 - FINITURE E COLLAUDI 381 days 3/6/2026 3/21/2027 0.00 €

4369 - IMPIANTI ANTINCENDIO 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4370 AI020 Impianto antincendio PT Caldierino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4371 AI030 Impianto antincendio PT S. Bonifacio 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4372 AI040 Impianto antincendio PC Montebello 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4373 AI050 Impianto antincendio SSE 3 kVcc S. Martino B.A. 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4374 AI060 Impianto antincendio SSE 3 kVcc Belfiore 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4375 AI070 Impianto antincendio SSE 3 kVcc Locara 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4376 AI080 Impianto antincendio F.V. Lonigo Linea Storica 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4377 AI090 Impianto antincendio PGEP S. Martino B.A. Ovest 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4378 AI100 Impianto antincendio PGEP S. Martino B.A. Est 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4379 AI110 Impianto antincendio Stazione pompaggio S3 in galleria S.Martino B.A. 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4380 AI120 Impianto antincendio PT Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4381 AI140 Impianto antincendio SSE 3 kVcc Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4382 AI150 RTB Km 11+325 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4383 AI160 RTB Km 29+575 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4384 AI170 Cabina TE - Innesto Verona EST a km 0+275 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4385 AI190 Stazione sollevamento acqua S1 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4386 AI200 Stazione sollevamento acqua S5 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4387 AI210 Stazione sollevamento acqua S7 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4388 AI220 Stazione sollevamento acqua S8 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4389 AI230 Impianto antincendio FFP1 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4390 AI240 Impianto antincendio FFP2 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4391 - IMPIANTI ANTINTRUSIONE 379.13 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4392 AN010 Cabina TE Verona Est 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4393 AN020 Impianto antintrusione SSE S Martino B.A. 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4394 AN030 Impianto antintrusione PT Calderino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4395 AN040 Impianto antintrusione Galleria S Martino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4396 AN050 Impianto antintrusione SSE Belfiore 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4397 AN060 Impianto antintrusione PT S Bonifacio 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4398 AN070 Impianto antintrusione SSE Locara 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4399 AN080 Impianto antintrusione FV Lonigo (LS) 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4400 AN090 Impianto antintrusione PC Montebello Vicentino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4401 AN500 Impianto antintrusione PCS Milano Greco 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4402 AN100 Impianto antintrusione SSE Montebello 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4403 AN110 Stazioni di pompaggio tra Montebello e Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4404 AN120 Impianto antintrusione PT Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4405 AN130 Impianto antintrusione SSE Altavilla 379 days 3/6/2026 3/19/2027 0.00 €

4406 - IMPIANTI CONDIZIONAMENTO 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4407 CZ020 Impianto Climatizzazione PT Calderino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4408 CZ030 Impianto Climatizzazione PT S. Bonifacio 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4409 CZ040 Impianto Climatizzazione PC Montebello 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4410 CZ050 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc S. Martino B.A. 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4411 CZ060 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc Belfiore 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4412 CZ070 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc Locara 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4413 CZ080 Impianto Climatizzazione F.V. Lonigo Linea Storica 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4414 CZ090 Impianto Climatizzazione PGEP S. Martino B.A. Ovest 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4415 CZ100 Impianto Climatizzazione PGEP S. Martino B.A. Est 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4416 CZ110 Impianto Climatizzazione PT Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4417 CZ130 Impianto Climatizzazione SSE 3 kVcc Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4418 CZ140 RTB Km 11+325 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4419 CZ150 RTB Km 29+575 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4420 CZ160 Cabina TE - Innesto Verona EST a km 0+275 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4421 - IMPIANTI RETE DATI IN GALLERIA 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4422 DS010 Impianto DS Galleria S.Martino Buon Albergo 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4423 - IMPIANTI GESTIONE DATI 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4424 GD01A Gestione Dati - Traffico + D&M + TSS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4425 GD01B Gestione Dati - Trazione elettrica 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4426 GD01C Gestione Dati - Telecomunicazioni  al PCS di MI Greco 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4427 GD03C Gestione Dati - Telecomunicazioni 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4428 - IMPIANTI SUPERVISIONE 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4429 SV010 SEM Fabbricato Lonigo 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4430 SV020 SEM Fermata Montebello 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4431 SV030 SEM Postazione Centrale Verona P.N. 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4432 - IMPIANTI GESTIONE SICUREZZA 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4433 GS010 Gestione sicurezza Fabbricati Sicurezza S. Martino B.A.Ovest e  S. Martino B.A. Est 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4434 GS03A Gestione sicurezza Galleria S.Martino B.A. da PCS AV MI Greco 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4435 - IMPIANTI SEGNALAMENTO (CABINA) 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4436 IS90A Impianto di Segnalamento di Posto Centrale - Sistema di gestione della via (NVC) 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4437 IS90B Impianto di Segnalamento di Posto Centrale - Sistema di distanziamento  (RBC) 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4438 IS020 Impianto Segnalamento PT Caldierino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4439 IS030 Impianto Segnalamento PT S. Bonifacio 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4440 IS040 Impianto Segnalamento PC Montebello 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4441 IS050 Impianto Segnalamento PT Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4442 - IMPIANTI SEGNALAMENTO (LINEA) 380 days 3/7/2026 3/21/2027 0.00 €

4443 IS020 Impianto Segnalamento PT Caldierino 379 days 3/8/2026 3/21/2027 0.00 €

4444 IS030 Impianto Segnalamento PT S. Bonifacio 379 days 3/8/2026 3/21/2027 0.00 €

4445 IS040 Impianto Segnalamento PC Montebello 379 days 3/8/2026 3/21/2027 0.00 €

4446 IS050 Impianto Segnalamento PT Altavilla 379 days 3/7/2026 3/20/2027 0.00 €

4447 - IMPIANTI INFORMAZIONE AL PUBBLICO 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4448 IP010 Impianto Informazione al pubblico ( IEC ) F.V. Lonigo Linea Storica 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4449 - IMPIANTI  LINEA DI CONTATTO 379.88 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4450 LC020 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - Tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC San Martino B. A. - da 3+724 a 3+876 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4451 LC030 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da 3+876 a km 6+923 comprensivo di MATS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4452 LC040 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 6+923 a km 16+671 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4453 LC050 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - Tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC Belfiore - da 16+671 a 16+851 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4454 LC060 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 16+851 a km 26+201 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4455 LC070 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - Tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC Locara - da 26+201 a 26+381 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4456 LC080 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 26+381 a km 31+093 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4457 LC090 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV) - da km 31+093 a km 32+893,5 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4458 LC21B Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - da km 0+125 a km 0+822, - comunicazioni P/D tra km 0+904,8 BP e km 0+820,7 B379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4459 LC220 Linea di contatto 540 mmq/440 mmq: - Inserimeneto alimentatori in cavo/aerei da cabine TE bivio Verona EST a linea di con379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4460 LC230 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - da km 0+822 a km 3+724 , Linea di contatto 440 mmq (Tracciato LS): - rilocazione379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4461 LC100 Linea di contatto 540 mmq da 32+893,5 a km 33+056,50 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4462 LC24B Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - da 33+056 a km 40+541. Linea di contatto 440 mmq (Tracciato LS): - rilocazione 2379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4463 LC250 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - da km 40+541 a km 43+178,5. Linea di contatto 440 mmq (Tracciato LS): - risoluz379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4464 LC260 Linea di contatto 540 mmq (tracciato AV): - tronco di sezionamento nuova SSE AV/AC Altavilla - da 43+178,5 a km 43+358,5,379 days 3/7/2026 3/20/2027 0.00 €

4465 - IMPIANTI LUNGA DISTANZA 379.13 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4466 LD010 da ACC/PJ2 Verona Porta Nuova a FV/PPM Verona Porta Vescovo 379 days 3/6/2026 3/19/2027 0.00 €

4467 LD020 Da FV/PPM Verona Porta Vescovo a SSE Martino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4468 LD030 Da SSE S Martino a PT Calderino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4469 LD040 Da PT Calderino a PT S Bonifacio 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4470 LD050 Da PT S Bonifacio a PC Montebello Vicentino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4471 LD500 PCS Milano Greco 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4472 LD060 Impianto LD da PC  Montebello Vicentino a PT Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4473 LD070 Impianto LD da PT Altavilla  a BTS 2 INT PD 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4474 - IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4475 LF020 Impianto Luce e Forza Motrice PT Caldierino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4476 LF030 Impianto Luce e Forza Motrice PT S. Bonifacio 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4477 LF040 Impianto Luce e Forza Motrice PC Montebello 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4478 LF050 Impianto Luce e Forza Motrice PT/PJ2 Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4479 LF080 Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Sicurezza Galleria S.Martino Buon Albergo Ovest 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4480 LF090 Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Sicurezza Galleria S.Martino Buon Albergo Est 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4481 LF120 Impianto Luce e Forza Motrice Galleria artificiale - S. Martino Buon Albergo 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4482 LF150 Impianto Luce e Forza Motrice Fabbricato Viaggiatori Lonigo - Linea Storica Torino-Padova 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4483 LF170 Impianto Luce e Forza Motrice Impianti di alimentazione BTS da 3 a 10 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4484 LF180 Impianto Luce e Forza Motrice Impianti di alimentazione BTS da 11 a 16 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4485 - IMPIANTI LINEA PRIMARIA 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4486 LP01B Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE S. Martino B. A. - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4487 LP02B Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE Belfiore- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4488 LP03B Linea primaria doppia terna, doppia palificata ST alimentazione SSE Locara- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4489 LP04I Cavidotto Locara DT tratta da SSE Terna Dugale a BG0 e tra BG0 e BG 1 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4490 LP04L Cavidotto Locara DT tratta da BG1 a BG2 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4491 LP04M Cavidotto Locara DT tratta da BG2 a BG3- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4492 LP04N Cavidotto Locara DT tratta da BG3 a BG4- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4493 LP04O Cavidotto Locara DT tratta da BG4 a BG5 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4494 LP04P Cavidotto Locara DT tratta da BG5 a BG6 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4495 LP04Q Cavidotto Locara DT tratta da BG6 a BG7 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4496 LP04R Cavidotto Locara DT tratta da BG7 a SSE AV/AC Locara- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4497 LP05S Cavidotto Altavilla DT a SSE Enel Altavilla a BG1 - Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4498 LP05T Cavidotto Altavilla DT da BG1 a SSE AV/AC Altavilla- Lotto Costruttivo 2 - Montaggi e MIS 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4499 - IMPIANTI SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €
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IMPIANTI TERRA TRENO
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ID WBS Task Name Duration Start Finish RICAVI

4500 SE01A SSE piazzale 132 kV Terna  SSE S. Martino B. A. 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4501 SE01B SSE AV/AC S. Martino B. A. 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4502 SE02A SSE piazzale 132 kV Terna  SSE Belfiore 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4503 SE02B SSE AV/AC Belfiore 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4504 SE03A SSE piazzale 132 kV Terna  SSE Locara 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4505 SE03B SSE AV/AC Locara 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4506 SE06 Cabine TE - Innesto Verona EST a km 0+275 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4507 SE05B SSE AV/AC Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4508 - IMPIANTI SISTEMA TELEFONICO 379.13 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4509 ST010 Impianto ST da ACC PJ2 Verona Porta Nuova a RFI Verona Porta Vescovo 379 days 3/6/2026 3/19/2027 0.00 €

4510 ST020 Impianto ST Da RFI Verona Porta Vescovo  a SSE S Martino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4511 ST030 Impianto ST D a SSE S Martino a PT Calderino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4512 ST040 Impianto ST Da PT Calderino a PT S Bonifacio 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4513 ST050 Impianto ST Da PT S Bonifacio a PC Montebello Vicentino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4514 ST500 Impianto ST PCS Milano Greco 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4515 ST060 Impianto ST da PC  Montebello Vicentino a PT Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4516 ST070 Impianto ST da PT Altavilla a fine tratta 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4517 - IMPIANTI TELECOMANDO 379.13 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4518 TP010 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT Bivio Verona Est km 0+277,5 379 days 3/6/2026 3/19/2027 0.00 €

4519 TP020 Impianto STES Galleria Equivalente S. Martino Buon Albergo 379 days 3/6/2026 3/19/2027 0.00 €

4520 TP031 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT Fabbricato Sicurezza OVEST km 4+880 379 days 3/6/2026 3/19/2027 0.00 €

4521 TP032 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT Fabbricato Sicurezza EST km 6+900 379 days 3/6/2026 3/19/2027 0.00 €

4522 TP040 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT PT San Martino km 7+475 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4523 TP050 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT PT S. Bonifacio km 19+128,13 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4524 TP070 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT PC Montebello Vicentino km 32+300 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4525 TP080 Impianto Telecomando Periferico per Cabina MT/BT PT/PJ2 Altavilla km 43+060 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4526 - IMPIANTI TERRA TRENO 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4527 TT010 Impianto TT Da inizio tratta a SSE S Martino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4528 TT020 Impianto TT Da SSE S Martino a PT Calderino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4529 TT030 Impianto TT Da PT Calderino a PT S Bonifacio 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4530 TT040 Impianto TT Da PT S Bonifacio a PC Montebello Vicentino 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4531 TT500 Impianto TT PCS Milano Greco 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4532 TT050 Impianto TT da PC  Montebello Vicentino a PT Altavilla 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4533 TT060 Impianto TT da PT Altavilla a stazione Vicenza 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4534 TT070 da stazione Vicenza a fine subtratta 379 days 3/6/2026 3/20/2027 0.00 €

4535 - PROVE E MIS 380 days 3/8/2026 3/22/2027 0.00 €

4536 - PROVE PCS-PPF-LINEA 76 days 3/8/2026 5/22/2026 0.00 €

4537 - PROVE GSM-R 31 days 5/8/2026 6/7/2026 0.00 €

4538 - PROVE CORRENTI FORTI ENERGIZZAZIONE 15 days 6/8/2026 6/22/2026 0.00 €

4539 - PROVE TRENO DI INTEGRAZIONE DI SISTEMA 31 days 6/23/2026 7/23/2026 0.00 €

4540 - SALITE DI VELOCITA' E CVT ARMAMENTO 15 days 7/24/2026 8/7/2026 0.00 €

4541 - CVT GdV 16 days 8/8/2026 8/23/2026 0.00 €

4542 - PROVE TRENO DI RADIOSEGNALAMENTO 181 days 8/24/2026 2/20/2027 0.00 €

4543 - CVT SDT 30 days 2/21/2027 3/22/2027 0.00 €

4544 - INNESTO VERONA 1643.88 days 9/21/2022 3/22/2027 0.00 €

4545 - POSA CAVI, APPARATI E ADEGUAMENTO II.TT. 1261 days 9/21/2022 3/5/2026 0.00 €

4546 - DISPONIBILITA' PJ2 VERONA PORTA VESCOVO 0 days 3/5/2026 3/5/2026 0.00 €

4547 - PROVE PJ1-PJ2 77 days 3/5/2026 5/21/2026 0.00 €

4548 - CVT GDV 15 days 8/8/2026 8/22/2026 0.00 €

4549 - PROVE L0/L2 DA VERONA A INIZIO TRATTA 182 days 8/23/2026 2/20/2027 0.00 €

4550 - CVT L0/L2 30 days 2/21/2027 3/22/2027 0.00 €

4551 - INNESTO VICENZA 913.88 days 9/20/2024 3/22/2027 0.00 €

4552 - POSA CAVI, APPARATI E ADEGUAMENTO II.TT. 532 days 9/20/2024 3/6/2026 0.00 €

4553 - ATTIVAZIONE PJ2 SU LINEA STORICA 0 days 3/5/2026 3/5/2026 0.00 €

4554 - PROVE PJ1-PJ2 77 days 3/6/2026 5/22/2026 0.00 €

4555 - CVT GDV 15 days 8/24/2026 9/7/2026 0.00 €

4556 - PROVE L0/L2 DA FINE TRATTA A VICENZA 166 days 9/8/2026 2/20/2027 0.00 €

4557 - CVT L0/L2 30 days 2/21/2027 3/22/2027 0.00 €

4558 - COLLAUDO PARZIALE E CVT INTERA APPLICAZIONE LOTTO FUNZ. 30 days 3/23/2027 4/21/2027 5,507,304.00 €

4559 - T.U.C. LOTTO FUNZIONALE 0 days 4/21/2027 4/21/2027 0.00 €

4560 - PRE-ESERCIZIO LOTTO FUNZIONALE 31 days 4/22/2027 5/22/2027 3,623,646.40 €
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ID ID Task Name Duration Start Finish % Complete

0 0 LINEA AV/AC VERONA - PADOVA_1°LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA 2435 d 9/20/2020 5/22/2027 5%

1 1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA OO.CC 457 d 9/20/2020 12/21/2021 16%

2 2 SITI CONTAMINATI 1609 d 9/20/2020 2/15/2025 5%

3 3 ESPROPRI 2405 d 9/20/2020 4/22/2027 25%

4 4 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 602 d 11/26/2020 7/21/2022 5%

5 5 CANTIERIZZAZIONE 1° LOTTO COSTRUTTIVO 370 d 12/15/2020 12/20/2021 5%

6 6 CANTIERIZZAZIONE 2° LOTTO COSTRUTTIVO 334 d 12/21/2021 11/20/2022 0%

7 7 ARCHEOLOGIA 543 d 11/26/2020 5/23/2022 5%

8 8 MONITORAGGIO AMBIENTALE 2405 d 9/20/2020 4/22/2027 3%

9 9 MONITORAGGIO OPERE 1329 d 9/20/2021 5/11/2025 0%

10 10 ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE LAVORI E RISOLUZIONE INTERFERENZE 930 d 12/30/2020 7/18/2023 0%

11 11 ALLACCIAMENTO ELETTRICO 1218 d 9/21/2021 1/21/2025 0%

12 12 OPERE CIVILE 1389 d 9/19/2021 7/9/2025 0%

13 13 EXTRA AREA VICENTINA 1339 d 2/19/2022 10/20/2025 0%

14 14 ARMAMENTO 1324 d 3/21/2022 11/4/2025 0%

15 15 IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE 761 d 2/20/2024 3/22/2026 0%

16 16 RIAMBIENTALIZZAZIONI 363 d 7/22/2025 7/20/2026 0%

17 17 IMPIANTI TECNOLOGICI (SATURNO) 2434 d 9/21/2020 5/22/2027 3%
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WBS CODIFICA ELABORATO

R
E

V

TITOLO ELABORATO SCALA

RI - RILEVATI x

RI01 RI01 - Innesto di Verona x

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Relazione tecnica generale -

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Relazione di modifica PD/PE -

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Planimetria di progetto 1:500

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Tabulati movimenti terra -

RI01 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A Piano di manutenzione -

RI01A RI01A - Rilevato ferroviario dal Km 0+125 al Km 174.45 x

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Relazione tecnica generale -

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Planimetria di progetto 1:500

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Tabulati movimenti terra -

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Piano di manutenzione -

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Planimetria idraulica 1:500

RI01A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 1 A A Dettagli idraulici VARIE

RI02 RI02 - Rilevato ferroviario dal Km 0+174.45 al Km 0+475 x

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Relazione tecnica generale -

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Relazione di modifica PD/PE -

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Planimetria di progetto 1:500

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Tabulati movimenti terra -

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Piano di manutenzione -

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Planimetria idraulica 1:500

RI02 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 2 A Dettagli idraulici VARIE

RI03 RI03 - Rilevato ferroviario dal Km 0+475 al Km 0+766.68 x

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Relazione tecnica generale -

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Relazione di modifica PD/PE -

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Planimetria di progetto 1:500

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200



RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Tabulati movimenti terra -

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Piano di manutenzione -

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Relazione idraulica reticolo -

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Planimetria idraulica 1:500

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Dettagli idraulici VARIE

RI03 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 3 A Planimetria e sezioni deviazione fossa Morandina VARIE

RI04 RI04 - Rilevato ferroviario dal Km 0+766.68 al Km 1+125.00 x

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Relazione tecnica generale -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Relazione di modifica PD/PE -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Planimetria di progetto 1:500

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Tabulati movimenti terra -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Piano di manutenzione -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=74 - Planimetria, prospetti e sezioni 1:100

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=74 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=74 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=74 - Pianta scavi e opere provvisionali 1:100

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=74 - Relazione di calcolo -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=74 - Tabella ferri -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:50

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 3 1:50

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:100

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Carpenteria e armatura - Tav. 3 -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 1 1:100

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 2 1:100

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Relazione di calcolo -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Muro in dx L=270 - Tabella ferri -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Planimetria idraulica 1:500

RI04 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 4 A Dettagli idraulici VARIE

RI05 RI05 - Rilevato ferroviario dal Km 1+125.00 al Km 1+315.00 x

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Relazione tecnica generale -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Relazione di modifica PD/PE -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Planimetria di progetto 1:500

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Tabulati movimenti terra -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Piano di manutenzione -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Muro in dx L=182 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Muro in dx L=182 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Muro in dx L=182 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Muro in dx L=182 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Muro in dx L=182 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 1 1:100



RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Muro in dx L=182 - Relazione di calcolo -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Muro in dx L=182 - Tabella ferri -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Relazione idraulica reticolo -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Planimetria idraulica 1:500

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Dettagli idraulici VARIE

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Planimetria, Profilo e sezioni deviazione canale Orti VARIE

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Sezioni deviazione canale Orti 1:100

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI05 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 5 A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI06 RI06 - Rilevato ferroviario dal Km 1+337.00 al Km 1+875.47 x

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Relazione tecnica generale -

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Relazione di modifica PD/PE -

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Planimetria di progetto 1:500

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Tabulati movimenti terra -

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Piano di manutenzione -

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 3 1:100

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 4 1:100

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 5 1:100

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Carpenteria e armatura - Tav. 4 1:50

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Carpenteria e armatura - Tav. 5 1:50

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 1 1:100

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 2 1:100

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Relazione di calcolo -

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Muro in dx L=460 - Tabella ferri -

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Relazione idraulica reticolo -

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Planimetria idraulica 1:500

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Dettagli idraulici VARIE

RI06 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 6 A Pianta e sezioni trincea drenante VARIE

RI07A RI07A - Rilevato ferroviario A.V. dal Km 1+875.47 al Km 2+196.00 x

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Relazione tecnica generale -

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Planimetria di progetto 1:500

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Profilo longitudinale 1:1000/100



RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Tabulati movimenti terra -

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Piano di manutenzione -

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Muro in dx L=30 - Planimetria, prospetti e sezioni 1:100

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Muro in dx L=30 - Carpenteria e armatura 1:50

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Muro in dx L=30 - Relazione di calcolo -

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Muro in dx L=30 - Tabella ferri -

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Deviazione via Buri - Planimetria di progetto, tracciamento, profilo e sezione tipo VARIE

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Deviazione via Buri - Planimetria di segnaletica e dettagli VARIE

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Deviazione via Buri - Sezioni trasversali 1:200

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Deviazione via Buri - Tabulati movimenti terra -

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Planimetria idraulica 1:500

RI07A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 A A Dettagli idraulici VARIE

RI07B RI07B - Rilevato ferroviario L.S. dal Km 1+875.47 al Km 2+196.00 x

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Relazione tecnica generale -

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Planimetria di progetto 1:500

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Tabulati movimenti terra -

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Piano di manutenzione -

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Planimetria idraulica 1:500

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Dettagli idraulici VARIE

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI07B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 7 B A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI08A RI08A - Rilevato ferroviario A.V. dal Km 2+196.00 al Km 2+537.72 x

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Relazione tecnica generale -

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Planimetria di progetto 1:500

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Tabulati movimenti terra -

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Piano di manutenzione -

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 3 1:100



RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 1 1:100

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 2 1:100

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Relazione di calcolo -

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Muro pista di servizio - Tabella ferri -

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Predisposizioni OOCC per PPT10 -

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Planimetria idraulica 1:500

RI08A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 A A Dettagli idraulici VARIE

RI08B RI08B - Rilevato ferroviario L.S. dal Km 2+196.00 al Km 2+537.72 x

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Relazione tecnica generale -

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Planimetria di progetto 1:500

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Tabulati movimenti terra -

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Piano di manutenzione -

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Planimetria idraulica 1:500

RI08B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 8 B A Dettagli idraulici VARIE

RI09A RI09A - Rilevato ferroviario A.V. dal Km 2+537.72 al Km 3+160.00 x

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Relazione tecnica generale -

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Planimetria stato di fatto - Tav. 1 1:500

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Planimetria stato di fatto - Tav. 2 1:500

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Planimetria di progetto - Tav. 1 1:500

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Planimetria di progetto - Tav. 2 1:500

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 1 1:500

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 2 1:500

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 6 1:200

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Tabulati movimenti terra -

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Piano di manutenzione -

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Planimetria idraulica 1:500

RI09A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 A A Dettagli idraulici VARIE

RI09B RI09B - Rilevato ferroviario dal Km 2+537.72 al Km 3+160.00 x

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Relazione tecnica generale -

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Planimetria stato di fatto - Tav. 1 1:500

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Planimetria stato di fatto - Tav. 2 1:500

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Planimetria di progetto - Tav. 1 1:500

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Planimetria di progetto - Tav. 2 1:500



RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 1 1:500

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 2 1:500

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 6 1:200

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Tabulati movimenti terra -

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Piano di manutenzione -

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Planimetria idraulica 1:500

RI09B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 0 9 B A Dettagli idraulici VARIE

RI10A RI10A - Rilevato ferroviario dal Km 3+160.00 al Km 3+700.00 x

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Relazione tecnica generale -

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Planimetria stato di fatto - Tav. 1 1:500

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Planimetria stato di fatto - Tav. 2 1:500

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Planimetria di progetto - Tav. 1 1:500

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Planimetria di progetto - Tav. 2 1:500

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 1 1:500

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 2 1:500

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Tabulati movimenti terra -

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Piano di manutenzione -

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Planimetria idraulica 1:500

RI10A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 A A Dettagli idraulici VARIE

RI10B RI10B - Rilevato ferroviario L.S. dal Km 3+160.00 al Km 3+450.00 x

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Relazione tecnica generale -

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Planimetria di progetto 1:500

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Tabulati movimenti terra -

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Piano di manutenzione -

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Planimetria idraulica 1:500

RI10B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 0 B A Dettagli idraulici VARIE

RI11 RI11 - Rilevato ferroviario dal Km 3+700.00 al Km 4+046.17 x

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Relazione tecnica generale -

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Relazione di modifica PD/PE -

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Planimetria stato di fatto 1:500



RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Planimetria di progetto 1:500

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Tabulati movimenti terra -

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Piano di manutenzione -

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Planimetria idraulica 1:500

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Dettagli idraulici VARIE

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI11 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 1 A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI12 RI12 - Rilevato ferroviario dal Km 10+035.97 al Km 10+222.57 x

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Relazione tecnica generale -

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Relazione di modifica PD/PE -

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Planimetria di progetto 1:500

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Tabulati movimenti terra -

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Piano di manutenzione -

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Planimetria idraulica 1:500

RI12 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 2 A Dettagli idraulici VARIE

RI13 RI13 - Rilevato ferroviario dal Km 10+222.57 al Km 10+400.00 x

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Relazione tecnica generale -

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Relazione di modifica PD/PE -

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Planimetria di progetto 1:500

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Tabulati movimenti terra -

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Piano di manutenzione -

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Planimetria idraulica 1:500

RI13 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 3 A Dettagli idraulici VARIE

RI14 RI14 - Rilevato ferroviario dal Km 10+400.00 al Km 10+733.61 x

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Relazione tecnica generale -

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Relazione di modifica PD/PE -

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Planimetria di progetto 1:500

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Profilo longitudinale 1:1000/100



RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Tabulati movimenti terra -

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Piano di manutenzione -

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Planimetria idraulica 1:500

RI14 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 4 A Dettagli idraulici VARIE

RI15 RI15 - Rilevato ferroviario dal Km 10+733.60 al Km 11+394.62 x

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Relazione tecnica generale -

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Relazione di modifica PD/PE -

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Planimetria stato di fatto - Tav. 1 1:500

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Planimetria stato di fatto - Tav. 2 1:500

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Planimetria di progetto - Tav. 1 1:500

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Planimetria di progetto - Tav. 2 1:500

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 1 1:500

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 2 1:500

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Tabulati movimenti terra -

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Piano di manutenzione -

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Piazzola RTB X

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Deviazione strada campestre - Planimetria di progetto, tracciamento, profilo e sezione tipo VARIE

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Deviazione strada campestre - Sezioni trasversali 1:200

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Deviazione strada campestre - Tabulati movimenti terra -

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Planimetria idraulica 1:500

RI15 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 5 A Dettagli idraulici VARIE

RI16 RI16 - Rilevato ferroviario dal Km 11+816.60 al Km 12+034.47 x

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Relazione tecnica generale -

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Relazione di modifica PD/PE -

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Planimetria di progetto 1:500

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Tabulati movimenti terra -

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Piano di manutenzione -

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Planimetria idraulica 1:500

RI16 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 6 A Dettagli idraulici VARIE

RI17 RI17 - Rilevato ferroviario dal Km 12+034.40 al Km 12+305.58 x

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Relazione tecnica generale -

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Relazione di modifica PD/PE -

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Planimetria di progetto 1:500

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Profilo longitudinale 1:1000/100



RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Tabulati movimenti terra -

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Piano di manutenzione -

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Planimetria idraulica 1:500

RI17 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 7 A Dettagli idraulici VARIE

RI18 RI18 - Rilevato ferroviario dal Km 12+330.50 al Km 12+725.00 x

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Relazione tecnica generale -

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Relazione di modifica PD/PE -

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Planimetria di progetto 1:500

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Tabulati movimenti terra -

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Piano di manutenzione -

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Deviazione strada campestre - Planimetria di progetto, tracciamento, profilo e sezione tipo VARIE

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Deviazione strada campestre - Sezioni trasversali 1:200

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Deviazione strada campestre - Tabulati movimenti terra -

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Planimetria idraulica 1:500

RI18 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 8 A Dettagli idraulici VARIE

RI19 RI19 - Rilevato ferroviario dal Km 12+725.00 al Km 12+986.22 x

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Relazione tecnica generale -

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Relazione di modifica PD/PE -

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Planimetria di progetto 1:500

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Tabulati movimenti terra -

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Piano di manutenzione -

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Planimetria idraulica 1:500

RI19 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 1 9 A Dettagli idraulici VARIE

RI20 RI20 - Rilevato ferroviario dal Km 12+986.20 al Km 13+240.06 x

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Relazione tecnica generale -

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Relazione di modifica PD/PE -

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Planimetria di progetto 1:500

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200



RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Tabulati movimenti terra -

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Piano di manutenzione -

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Planimetria idraulica 1:500

RI20 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 0 A Dettagli idraulici VARIE

RI21 RI21 - Rilevato ferroviario dal Km 13+240.00 al Km 13+725.00 x

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Relazione tecnica generale -

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Relazione di modifica PD/PE -

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Planimetria di progetto 1:500

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Tabulati movimenti terra -

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Piano di manutenzione -

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Deviazione strada campestre - Planimetria di progetto, tracciamento, profilo e sezione tipo VARIE

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Deviazione strada campestre - Sezioni trasversali 1:200

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Deviazione strada campestre - Tabulati movimenti terra -

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Planimetria idraulica 1:500

RI21 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 1 A Dettagli idraulici VARIE

RI22 RI22 - Rilevato ferroviario dal Km 13+725.00 al Km 14+200.00 x

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Relazione tecnica generale -

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Relazione di modifica PD/PE -

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Planimetria di progetto 1:500

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Tabulati movimenti terra -

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Piano di manutenzione -

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Muro in dx L=67 - Planimetria, prospetti e sezioni 1:100

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Muro in dx L=67 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Muro in dx L=67 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Muro in dx L=67 - Pianta scavi e opere provvisionali 1:100

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Muro in dx L=67 - Relazione di calcolo -

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Muro in dx L=67 - Tabella ferri -

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Planimetria idraulica 1:500

RI22 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 2 A Dettagli idraulici VARIE

RI23 RI23 - Rilevato ferroviario dal Km 14+200.00 al Km 14+659.43 x

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Relazione tecnica generale -

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Relazione di modifica PD/PE -

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Planimetria di progetto 1:500

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Sezioni tipo e particolari VARIE



RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Tabulati movimenti terra -

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Piano di manutenzione -

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Planimetria idraulica 1:500

RI23 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 3 A Dettagli idraulici VARIE

RI24 RI24 - Rilevato ferroviario dal Km 14+659.40 al Km 15+055.33 x

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Relazione tecnica generale -

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Relazione di modifica PD/PE -

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Planimetria di progetto 1:500

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Tabulati movimenti terra -

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Piano di manutenzione -

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Planimetria idraulica 1:500

RI24 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 4 A Dettagli idraulici VARIE

RI25 RI25 - Rilevato ferroviario dal Km 15+055.30 al Km 15+548.56 x

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Relazione tecnica generale -

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Relazione di modifica PD/PE -

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Planimetria di progetto 1:500

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Tabulati movimenti terra -

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Piano di manutenzione -

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Deviazione strada campestre - Planimetria di progetto, tracciamento, profilo e sezione tipo VARIE

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Deviazione strada campestre - Sezioni trasversali 1:200

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Deviazione strada campestre - Tabulati movimenti terra -

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Planimetria idraulica 1:500

RI25 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 5 A Dettagli idraulici VARIE

RI26 RI26 - Rilevato ferroviario dal Km 15+548.50 al Km 15+800.00 x

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Relazione tecnica generale -

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Relazione di modifica PD/PE -

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Planimetria di progetto 1:500

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200



RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Tabulati movimenti terra -

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Piano di manutenzione -

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Planimetria idraulica 1:500

RI26 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 6 A Dettagli idraulici VARIE

RI27 RI27 - Rilevato ferroviario dal Km 15+800.00 al Km 16+193.94 x

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Relazione tecnica generale -

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Relazione di modifica PD/PE -

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Planimetria di progetto 1:500

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Tabulati movimenti terra -

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Piano di manutenzione -

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Deviazione strada campestre - Planimetria di progetto, tracciamento, profilo e sezione tipo VARIE

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Deviazione strada campestre - Sezioni trasversali 1:200

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Deviazione strada campestre - Tabulati movimenti terra -

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Planimetria idraulica 1:500

RI27 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 7 A Dettagli idraulici VARIE

RI28 RI28 - Rilevato ferroviario dal Km 16+193.90 al Km 16+494.86 x

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Relazione tecnica generale -

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Relazione di modifica PD/PE -

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Planimetria di progetto 1:500

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Tabulati movimenti terra -

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Piano di manutenzione -

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Planimetria idraulica 1:500

RI28 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 8 A Dettagli idraulici VARIE

RI29 RI29 - Rilevato ferroviario dal Km 16+516.80 al Km 16+800.00 x

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Relazione tecnica generale -

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Relazione di modifica PD/PE -

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Planimetria di progetto 1:500

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Tabulati movimenti terra -

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Piano di manutenzione -

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Planimetria idraulica 1:500



RI29 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 2 9 A Dettagli idraulici VARIE

RI30 RI30 - Rilevato ferroviario dal Km 16+800.00 al Km 17+266.00 x

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Relazione tecnica generale -

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Relazione di modifica PD/PE -

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Planimetria di progetto 1:500

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Tabulati movimenti terra -

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Piano di manutenzione -

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Planimetria idraulica 1:500

RI30 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 0 A Dettagli idraulici VARIE

RI31 RI31 - Rilevato ferroviario dal Km 17+266.00 al Km 17+638.47 x

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Relazione tecnica generale -

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Relazione di modifica PD/PE -

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Planimetria di progetto 1:500

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Tabulati movimenti terra -

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Piano di manutenzione -

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Planimetria idraulica 1:500

RI31 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 1 A Dettagli idraulici VARIE

RI32 RI32 - Rilevato ferroviario dal Km 17+638.40 al Km 18+203.00 x

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Relazione tecnica generale -

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Relazione di modifica PD/PE -

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Planimetria stato di fatto - Tav. 1 1:500

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Planimetria stato di fatto - Tav. 2 1:500

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Planimetria di progetto - Tav. 1 1:500

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Planimetria di progetto - Tav. 2 1:500

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 1 1:500

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 2 1:500

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Tabulati movimenti terra -

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Piano di manutenzione -

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Planimetria idraulica 1:500

RI32 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 2 A Dettagli idraulici VARIE

RI33 RI33 - Rilevato ferroviario dal Km 18+203.00 al Km 18+640.94 x



RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Relazione tecnica generale -

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Relazione di modifica PD/PE -

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Planimetria di progetto 1:500

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Tabulati movimenti terra -

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Piano di manutenzione -

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Planimetria idraulica 1:500

RI33 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 3 A Dettagli idraulici VARIE

RI34 RI34 - Rilevato ferroviario dal Km 18+640.90 al Km 18+840.65 x

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Relazione tecnica generale -

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Relazione di modifica PD/PE -

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Planimetria di progetto 1:500

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Tabulati movimenti terra -

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Piano di manutenzione -

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Planimetria idraulica 1:500

RI34 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 4 A Dettagli idraulici VARIE

RI35C RI35C - Rilevato ferroviario dal Km 18+912.65 al Km 19+150.00 x

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Relazione tecnica generale -

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Relazione di modifica PD/PE -

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Planimetria stato di fatto 1:500

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Planimetria di progetto 1:500

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Tabulati movimenti terra -

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Piano di manutenzione -

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Planimetria idraulica 1:500

RI35C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 C A Dettagli idraulici VARIE

RI35D RI35D - Rilevato ferroviario dal Km 19+150.00 al Km 19+531.00 x

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Relazione tecnica generale -

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Relazione di modifica PD/PE -

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Planimetria stato di fatto 1:500

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Planimetria di progetto 1:500

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200



RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Tabulati movimenti terra -

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Piano di manutenzione -

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Planimetria idraulica 1:500

RI35D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 5 D A Dettagli idraulici VARIE

RI36C RI36C - Rilevato ferroviario dal Km 19+531.00 al Km 20+219.51 x

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Relazione tecnica generale -

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Relazione di modifica PD/PE -

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Planimetria stato di fatto - Tav. 1 1:500

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Planimetria stato di fatto - Tav. 2 1:500

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Planimetria di progetto - Tav. 1 1:500

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Planimetria di progetto - Tav. 2 1:500

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 1 1:500

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 2 1:500

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Sezioni trasversali - Tav. 6 1:200

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Tabulati movimenti terra -

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Piano di manutenzione -

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Muro in dx L=230 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Muro in dx L=230 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 2 1:100

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Muro in dx L=230 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Muro in dx L=230 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Muro in dx L=230 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 1 1:100

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Muro in dx L=230 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 2 1:100

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Muro in dx L=230 - Relazione di calcolo -

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Muro in dx L=230 - Tabella ferri -

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Planimetria idraulica 1:500

RI36C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 C A Dettagli idraulici VARIE

RI36D RI36D - Rilevato ferroviario dal Km 21+991.51 al Km 22+748.00 x

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Relazione tecnica generale -

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Relazione di modifica PD/PE -

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Planimetria stato di fatto - Tav. 1 1:500

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Planimetria stato di fatto - Tav. 2 1:500

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Planimetria di progetto - Tav. 1 1:500

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Planimetria di progetto - Tav. 2 1:500

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 1 1:500

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 2 1:500

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Sezioni tipo e particolari VARIE

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Sezioni trasversali - Tav. 6 1:200

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Tabulati movimenti terra -

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Piano di manutenzione -

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Relazione idraulica smaltimento acque -



RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Planimetria idraulica 1:500

RI36D I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 D A Dettagli idraulici VARIE

RI36E RI36E - Rilevato ferroviario dal Km 22+748.00 al Km 23+527.15 x

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Relazione tecnica generale -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Relazione di modifica PD/PE -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Planimetria stato di fatto - Tav. 1 1:500

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Planimetria stato di fatto - Tav. 2 1:500

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Planimetria di progetto - Tav. 1 1:500

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Planimetria di progetto - Tav. 2 1:500

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 1 1:500

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 2 1:500

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Sezioni tipo e particolari Varie

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Sezioni trasversali - Tav. 6 1:200

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Sezioni trasversali - Tav. 7 1:200

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Tabulati movimenti terra -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Piano di manutenzione -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=51 - Planimetria, prospetti e sezioni 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=51 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=51 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=51 - Pianta scavi e opere provvisionali 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=51 - Relazione di calcolo -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=51 - Tabella ferri -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 2 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 3 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 1 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 2 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 3 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Relazione di calcolo -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in dx L=391 - Tabella ferri -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=278 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=278 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 2 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=278 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=278 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=278 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 1 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=278 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 2 1:100

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=278 - Relazione di calcolo -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Muro in sx L=278 - Tabella ferri -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Planimetria idraulica 1:500

RI36E I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 6 E A Dettagli idraulici VARIE

RI37 RI37 - Rilevato ferroviario dal Km 23+549.15 al Km 23+978.00 x

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Relazione tecnica generale -

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Relazione di modifica PD/PE -

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Planimetria di progetto 1:500

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500



RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Tabulati movimenti terra -

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Piano di manutenzione -

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Planimetria idraulica 1:500

RI37 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 7 A Dettagli idraulici VARIE

RI38 RI38 - Rilevato ferroviario dal Km 23+978.00 al Km 24+368.00 x

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Relazione tecnica generale -

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Relazione di modifica PD/PE -

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Planimetria di progetto 1:500

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Tabulati movimenti terra -

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Piano di manutenzione -

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Muro in dx L=260 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 1 1:100

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Muro in dx L=260 - Planimetria, prospetti e sezioni - Tavola 2 1:100

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Muro in dx L=260 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Muro in dx L=260 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Muro in dx L=260 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 1 1:100

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Muro in dx L=260 - Pianta scavi e opere provvisionali - Tav. 2 1:100

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Muro in dx L=260 - Relazione di calcolo -

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Muro in dx L=260 - Tabella ferri -

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Planimetria idraulica 1:500

RI38 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 8 A Dettagli idraulici VARIE

RI39 RI39 - Rilevato ferroviario dal Km 24+368.06 al Km 24+874.84 x

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Relazione tecnica generale -

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Relazione di modifica PD/PE -

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Planimetria di progetto 1:500

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Tabulati movimenti terra -

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Piano di manutenzione -

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Planimetria idraulica 1:500

RI39 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 3 9 A Dettagli idraulici VARIE

RI40 RI40 - Rilevato ferroviario dal Km 25+314.84 al Km 26+065.14 x

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Relazione tecnica generale -

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Relazione di modifica PD/PE -

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Planimetria stato di fatto - Tav. 1 1:500



RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Planimetria stato di fatto - Tav. 2 1:500

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Planimetria di progetto - Tav. 1 1:500

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Planimetria di progetto - Tav. 2 1:500

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 1 1:500

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav. 2 1:500

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Sezioni trasversali - Tav. 6 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Sezioni trasversali - Tav. 7 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Tabulati movimenti terra -

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Piano di manutenzione -

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Muro in sx L=50 - Planimetria, prospetti e sezioni 1:100

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Muro in sx L=50 - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Muro in sx L=55 - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Muro in sx L=50 - Pianta scavi e opere provvisionali 1:100

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Muro in sx L=50 - Relazione di calcolo -

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Muro in sx L=50 - Tabella ferri -

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Deviazione strada campestre - Planimetria di progetto, tracciamento e sezioni tipo Varie

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Deviazione strada campestre - Profilo longitudinale 1:1000/100

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Deviazione strada campestre - Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Deviazione strada campestre - Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Deviazione strada campestre - Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Deviazione strada campestre - Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Deviazione strada campestre - Tabulati movimenti terra -

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Planimetria idraulica 1:500

RI40 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 0 A Dettagli idraulici VARIE

RI41 RI41 - Rilevato ferroviario dal Km 26+065.14 al Km 26+531.24 x

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Relazione tecnica generale -

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Relazione di modifica PD/PE -

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Planimetria di progetto 1:500

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Tabulati movimenti terra -

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Piano di manutenzione -

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Planimetria idraulica 1:500

RI41 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 1 A Dettagli idraulici VARIE

RI42 RI42 - Rilevato ferroviario dal Km 26+531.24 al Km 26+957.52 x

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Relazione tecnica generale -

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Relazione di modifica PD/PE -

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Planimetria di progetto 1:500

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Profilo longitudinale 1:1000/100



RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Tabulati movimenti terra -

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Piano di manutenzione -

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Planimetria idraulica 1:500

RI42 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 2 A Dettagli idraulici VARIE

RI43 RI43 - Rilevato ferroviario dal Km 26+957.52 al Km 27+379.82 x

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Relazione tecnica generale -

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Relazione di modifica PD/PE -

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Planimetria di progetto 1:500

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Tabulati movimenti terra -

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Piano di manutenzione -

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Planimetria idraulica 1:500

RI43 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 3 A Dettagli idraulici VARIE

RI44 RI44 - Rilevato ferroviario dal Km 27+379.82 al Km 27+817.39 x

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Relazione tecnica generale -

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Relazione di modifica PD/PE -

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Planimetria di progetto 1:500

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Tabulati movimenti terra -

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Piano di manutenzione -

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Planimetria idraulica 1:500

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Dettagli idraulici VARIE

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI44 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 4 A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI45 RI45 - Rilevato ferroviario dal Km 27+817.39 al Km 28+175.00 x

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Relazione tecnica generale -

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Relazione di modifica PD/PE -

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Planimetria di progetto 1:500



RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Tabulati movimenti terra -

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Piano di manutenzione -

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Muro in dx L=90 m - Planimetria, prospetti e sezioni 1:100

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Muro in dx L=90 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Muro in dx L=90 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Muro in dx L=90 m - Pianta scavi e opere provvisionali 1:100

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Muro in dx L=90 m - Relazione di calcolo -

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Muro in dx L=90 m - Tabella ferri -

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Planimetria idraulica 1:500

RI45 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 5 A Dettagli idraulici VARIE

RI46 RI46 - Rilevato ferroviario dal Km 28+175.00 al Km 28+450.00 x

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Relazione tecnica generale -

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Relazione di modifica PD/PE -

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Planimetria di progetto 1:500

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Tabulati movimenti terra -

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Piano di manutenzione -

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Planimetria idraulica 1:500

RI46 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 6 A Dettagli idraulici VARIE

RI47 RI47 - Rilevato ferroviario dal Km 28+450.00 al Km 28+680.00 x

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Relazione tecnica generale -

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Relazione di modifica PD/PE -

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Planimetria di progetto 1:500

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Tabulati movimenti terra -

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Piano di manutenzione -

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Planimetria idraulica 1:500

RI47 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 7 A Dettagli idraulici VARIE

RI48 RI48 - Rilevato ferroviario dal Km 28+680.00 al Km 28+925.00 x

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Relazione tecnica generale -

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Relazione di modifica PD/PE -

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Planimetria di progetto 1:500

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500



RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Tabulati movimenti terra -

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Piano di manutenzione -

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Planimetria idraulica 1:500

RI48 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 8 A Dettagli idraulici VARIE

RI49 RI49 - Rilevato ferroviario dal Km 28+925.00 al Km 29+150.00 x

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Relazione tecnica generale -

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Relazione di modifica PD/PE -

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Planimetria di progetto 1:500

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Tabulati movimenti terra -

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Piano di manutenzione -

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Planimetria idraulica 1:500

RI49 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 4 9 A Dettagli idraulici VARIE

RI50 RI50 - Rilevato ferroviario dal Km 29+150.00 al Km 29+400.00 x

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Relazione tecnica generale -

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Relazione di modifica PD/PE -

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Planimetria di progetto 1:500

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Tabulati movimenti terra -

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Piano di manutenzione -

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Muro in dx L=200 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Muro in dx L=200 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Muro in dx L=200 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Muro in dx L=200 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Muro in dx L=200 m - Relazione di calcolo -

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Muro in dx L=200 m - Tabella ferri -

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Planimetria idraulica 1:500

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Dettagli idraulici VARIE

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Relazione di calcolo bacino di laminazione -



RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI50 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 0 A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI51 RI51 - Rilevato ferroviario dal Km 29+400.00 al Km 29+669.57 x

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Relazione tecnica generale -

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Relazione di modifica PD/PE -

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Planimetria di progetto 1:500

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Tabulati movimenti terra -

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Piano di manutenzione -

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Muro in dx L=270 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Muro in dx L=270 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Muro in dx L=270 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Muro in dx L=270 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Muro in dx L=270 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Muro in dx L=270 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Muro in dx L=270 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Muro in dx L=270 m - Relazione di calcolo -

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Muro in dx L=270 m - Tabella ferri -

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Planimetria idraulica 1:500

RI51 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 1 A Dettagli idraulici VARIE

RI52 RI52 - Rilevato ferroviario dal Km 29+669.57 al Km 29+975.00 x

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Relazione tecnica generale -

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Relazione di modifica PD/PE -

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Planimetria di progetto 1:500

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Tabulati movimenti terra -

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Piano di manutenzione -

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Muro in dx L=305 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Muro in dx L=305 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Muro in dx L=305 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Muro in dx L=305 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Muro in dx L=305 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Muro in dx L=305 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Muro in dx L=305 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Muro in dx L=305 m - Relazione di calcolo -

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Muro in dx L=305 m - Tabella ferri -

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Planimetria idraulica 1:500

RI52 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 2 A Dettagli idraulici VARIE

RI53 RI53 - Rilevato ferroviario dal Km 29+975.00 al Km 30+175.00 x

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Relazione tecnica generale -

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Relazione di modifica PD/PE -

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Planimetria stato di fatto 1:500



RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Planimetria di progetto 1:500

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Tabulati movimenti terra -

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Piano di manutenzione -

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Muro in dx L=200 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Muro in dx L=200 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Muro in dx L=200 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Muro in dx L=200 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Muro in dx L=200 m - Relazione di calcolo -

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Muro in dx L=200 m - Tabella ferri -

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Planimetria idraulica 1:500

RI53 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 3 A Dettagli idraulici VARIE

RI54 RI54 - Rilevato ferroviario dal Km 30+175.00 al Km 30+409.60 x

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Relazione tecnica generale -

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Relazione di modifica PD/PE -

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Planimetria di progetto 1:500

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Tabulati movimenti terra -

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Piano di manutenzione -

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Muro in dx L=235 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Muro in dx L=235 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Muro in dx L=235 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Muro in dx L=235 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Muro in dx L=235 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Muro in dx L=235 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Muro in dx L=235 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Muro in dx L=235 m - Relazione di calcolo -

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Muro in dx L=235 m - Tabella ferri -

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI54 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 4 A Planimetria idraulica 1:500

Dettagli idraulici VARIE

RI55 RI55 - Rilevato ferroviario dal Km 30+409.60 al Km 30+640.00 x

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Relazione tecnica generale -

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Relazione di modifica PD/PE -

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Planimetria di progetto 1:500

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Tabulati movimenti terra -

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Piano di manutenzione -



RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Muro in dx L=230 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Muro in dx L=230 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Muro in dx L=230 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Muro in dx L=230 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Muro in dx L=230 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Muro in dx L=230 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Muro in dx L=230 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Muro in dx L=230 m - Relazione di calcolo -

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Muro in dx L=230 m - Tabella ferri -

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Planimetria idraulica 1:500

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Dettagli idraulici VARIE

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI55 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 5 A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI56 RI56 - Rilevato ferroviario dal Km 30+640.00 al Km 30+940.00 x

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Relazione tecnica generale -

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Relazione di modifica PD/PE -

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Planimetria di progetto 1:500

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Tabulati movimenti terra -

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Piano di manutenzione -

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Muro in dx L=300 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Muro in dx L=300 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Muro in dx L=300 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Muro in dx L=300 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Muro in dx L=300 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Muro in dx L=300 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Muro in dx L=300 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Muro in dx L=300 m - Relazione di calcolo -

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Muro in dx L=300 m - Tabella ferri -

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Planimetria idraulica 1:500

RI56 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 6 A Dettagli idraulici VARIE

RI57 RI57 - Rilevato ferroviario dal Km 30+940.00 al Km 31+190.00 x

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Relazione tecnica generale -

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Relazione di modifica PD/PE -

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Planimetria di progetto 1:500

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Tabulati movimenti terra -

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Piano di manutenzione -



RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Muro in dx L=250 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Muro in dx L=250 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Muro in dx L=250 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Muro in dx L=250 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Muro in dx L=250 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Muro in dx L=250 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Muro in dx L=250 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Muro in dx L=250 m - Relazione di calcolo -

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Muro in dx L=250 m - Tabella ferri -

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Planimetria idraulica 1:500

RI57 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 7 A Dettagli idraulici VARIE

RI58 RI58 - Rilevato ferroviario dal Km 31+190.00 al Km 31+390.00 x

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Relazione tecnica generale -

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Relazione di modifica PD/PE -

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Planimetria di progetto 1:500

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Tabulati movimenti terra -

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Piano di manutenzione -

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Muro in dx L=200 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Muro in dx L=200 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Muro in dx L=200 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Muro in dx L=200 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Muro in dx L=200 m - Relazione di calcolo -

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Muro in dx L=200 m - Tabella ferri -

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Planimetria idraulica 1:500

RI58 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 8 A Dettagli idraulici VARIE

RI59 RI59 - Rilevato ferroviario dal Km 31+390.00 al Km 31+633.65 x

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Relazione tecnica generale -

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Relazione di modifica PD/PE -

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Planimetria di progetto 1:500

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Tabulati movimenti terra -

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Piano di manutenzione -

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Muro in dx L=210 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Muro in dx L=210 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Muro in dx L=210 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Muro in dx L=210 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Muro in dx L=210 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Muro in dx L=210 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Muro in dx L=210 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Muro in dx L=210 m - Relazione di calcolo -



RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Muro in dx L=210 m - Tabella ferri -

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Planimetria idraulica 1:500

RI59 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 5 9 A Dettagli idraulici VARIE

RI60 RI60 - Rilevato ferroviario dal Km 31+633.65 al Km 31+840.00 x

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Relazione tecnica generale -

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Relazione di modifica PD/PE -

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Planimetria di progetto 1:500

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Tabulati movimenti terra -

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Piano di manutenzione -

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Planimetria idraulica 1:500

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Dettagli idraulici VARIE

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI60 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 0 A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI61 RI61 - Rilevato ferroviario dal Km 31+840.00 al Km 32+130.00 x

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Relazione tecnica generale -

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Relazione di modifica PD/PE -

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Planimetria di progetto 1:500

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Tabulati movimenti terra -

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Piano di manutenzione -

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Planimetria idraulica 1:500

RI61 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 1 A Dettagli idraulici VARIE

RI62 RI62 - Rilevato ferroviario dal Km 32+130.00 al Km 32+525.00 x

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Relazione tecnica generale -

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Relazione di modifica PD/PE -

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Planimetria di progetto 1:500

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Tabulati movimenti terra -

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Piano di manutenzione -

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Relazione idraulica smaltimento acque -



RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Planimetria idraulica 1:500

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Dettagli idraulici VARIE

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI62 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 2 A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI63A RI63A - Rilevato ferroviario dal Km 32+525.00 al Km 32+825.00 x

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Relazione tecnica generale -

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Planimetria di progetto 1:500

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Tabulati movimenti terra -

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Piano di manutenzione -

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Planimetria idraulica 1:500

RI63A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 3 A A Dettagli idraulici VARIE

RI64A RI64A - Rilevato ferroviario dal Km 32+825.00 al Km 33+163.00 x

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Relazione tecnica generale -

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Planimetria di progetto 1:500

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Tabulati movimenti terra -

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Piano di manutenzione -

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Planimetria idraulica 1:500

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Dettagli idraulici VARIE

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI64A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 A A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI64C RI64C - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 825.25 al Km 1+351.37 x

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Relazione tecnica generale -

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Relazione di modifica PD/PE -

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Planimetria stato di fatto 1:500

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Planimetria di progetto 1:500

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Sezioni tipo e particolari Varie



RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Tabulati movimenti terra -

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Piano di manutenzione -

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Planimetria idraulica 1:500

RI64C I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 4 C A Dettagli idraulici VARIE

RI65A RI65A - Rilevato ferroviario dal Km 34+800.16 al Km 35+200.00 x

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Relazione tecnica generale -

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Planimetria di progetto 1:500

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Tabulati movimenti terra -

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Piano di manutenzione -

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Planimetria idraulica 1:500

RI65A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 A A Dettagli idraulici VARIE

RI65B RI65B - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 2+119.37 al Km 2+514.59 x

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Relazione tecnica generale -

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Planimetria di progetto 1:500

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Sezioni tipo e particolari Varie

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Tabulati movimenti terra -

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Piano di manutenzione -

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Planimetria idraulica 1:500

RI65B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 5 B A Dettagli idraulici VARIE

RI66A RI66A - Rilevato ferroviario dal Km 35+200.00 al Km 35+600.00 x

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Relazione tecnica generale -

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Planimetria di progetto 1:500

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Tabulati movimenti terra -

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Piano di manutenzione -

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Planimetria idraulica 1:500



RI66A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 A A Dettagli idraulici VARIE

RI66B RI66B - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 2+514.59 al Km 2+912.22 x

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Relazione tecnica generale -

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Planimetria di progetto 1:500

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Sezioni tipo e particolari Varie

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Tabulati movimenti terra -

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Piano di manutenzione -

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Planimetria idraulica 1:500

RI66B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 6 B A Dettagli idraulici VARIE

RI67A RI67A - Rilevato ferroviario dal Km 35+600.00 al Km 36+000.00 x

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Relazione tecnica generale -

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Planimetria di progetto 1:500

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Tabulati movimenti terra -

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Piano di manutenzione -

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Planimetria idraulica 1:500

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Dettagli idraulici VARIE

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI67A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 A A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI67B RI67B - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 2+912.22 al Km 3+310.79 x

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Relazione tecnica generale -

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Planimetria di progetto 1:500

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Sezioni tipo e particolari Varie

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Tabulati movimenti terra -

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Piano di manutenzione -

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Planimetria idraulica 1:500

RI67B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 7 B A Dettagli idraulici VARIE



RI68A RI68A - Rilevato ferroviario dal Km 36+000.00 al Km 36+543.70 x

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Relazione tecnica generale -

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Planimetria di progetto 1:500

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Tabulati movimenti terra -

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Piano di manutenzione -

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Planimetria idraulica 1:500

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Dettagli idraulici VARIE

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI68A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 A A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI68B RI68B - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 3+310.79 al Km 3+791.29 x

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Relazione tecnica generale -

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Planimetria di progetto 1:500

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Sezioni tipo e particolari Varie

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Tabulati movimenti terra -

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Piano di manutenzione -

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Planimetria idraulica 1:500

RI68B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 8 B A Dettagli idraulici VARIE

RI69A RI69A - Rilevato ferroviario dal Km 37+335.90 al Km 37+737.50 x

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Relazione tecnica generale -

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Planimetria di progetto 1:500

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Tabulati movimenti terra -

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Piano di manutenzione -

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Relazione idraulica smaltimento acque -



RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Planimetria idraulica 1:500

RI69A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 A A Dettagli idraulici VARIE

RI69B RI69B - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 4+686.94 al Km 5+087.94 x

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Relazione tecnica generale -

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Planimetria di progetto 1:500

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Sezioni tipo e particolari Varie

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Tabulati movimenti terra -

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Piano di manutenzione -

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Planimetria idraulica 1:500

RI69B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 6 9 B A Dettagli idraulici VARIE

RI70A RI70A - Rilevato ferroviario dal Km 37+737.50 al Km 38+037.50 x

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Relazione tecnica generale -

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Planimetria di progetto 1:500

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Tabulati movimenti terra -

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Piano di manutenzione -

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Muro in dx L=200 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Muro in dx L=200 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Muro in dx L=200 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Muro in dx L=200 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Muro in dx L=200 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Muro in dx L=200 m - Relazione di calcolo -

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Muro in dx L=200 m - Tabella ferri -

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Planimetria idraulica 1:500

RI70A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 A A Dettagli idraulici VARIE

RI70B RI70B - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 5+087.94 al Km 5+388.41 x

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Relazione tecnica generale -

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Planimetria di progetto 1:500

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Sezioni tipo e particolari Varie

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Tabulati movimenti terra -



RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Piano di manutenzione -

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Muro in sx L=300 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Muro in sx L=300 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Muro in sx L=300 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Muro in sx L=300 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Muro in sx L=300 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Muro in sx L=300 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Muro in sx L=300 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Muro in sx L=300 m - Relazione di calcolo -

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Muro in sx L=300 m - Tabella ferri -

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Planimetria idraulica 1:500

RI70B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 0 B A Dettagli idraulici VARIE

RI71A RI71A - Rilevato ferroviario dal Km 38+037.50 al Km 38+420.80 x

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Relazione tecnica generale -

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Planimetria di progetto 1:500

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Tabulati movimenti terra -

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Piano di manutenzione -

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Planimetria idraulica 1:500

RI71A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 A A Dettagli idraulici VARIE

RI71B RI71B - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 5+388.41 al Km 5+734.77 x

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Relazione tecnica generale -

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Planimetria di progetto 1:500

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Sezioni tipo e particolari Varie

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Tabulati movimenti terra -

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Piano di manutenzione -

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Muro in sx L=345 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Muro in sx L=345 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Muro in sx L=345 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Muro in sx L=345 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Muro in sx L=345 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Muro in sx L=345 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Muro in sx L=345 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Muro in sx L=345 m - Relazione di calcolo -

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Muro in sx L=345 m - Tabella ferri -

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Planimetria idraulica 1:500

RI71B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 1 B A Dettagli idraulici VARIE

RI72A RI72A - Rilevato ferroviario dal Km 38+420.00 al Km 38+725.00 x

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Relazione tecnica generale -



RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Planimetria di progetto 1:500

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Tabulati movimenti terra -

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Piano di manutenzione -

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Planimetria idraulica 1:500

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Dettagli idraulici VARIE

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Relazione di calcolo bacino di laminazione -

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI72A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 A A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI72B RI72B - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 5+734.77 al Km 6+039.06 x

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Relazione tecnica generale -

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Planimetria di progetto 1:500

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Sezioni tipo e particolari Varie

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Tabulati movimenti terra -

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Piano di manutenzione -

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Muro in sx L=62 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Muro in sx L=62 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Muro in sx L=62 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Muro in sx L=62 m - Relazione di calcolo -

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Muro in sx L=62 m - Tabella ferri -

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Planimetria idraulica 1:500

RI72B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 2 B A Dettagli idraulici VARIE

RI73A RI73A - Rilevato ferroviario dal Km 38+725.00 al Km 39+081.50 x

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Relazione tecnica generale -

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Planimetria di progetto 1:500

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Tabulati movimenti terra -

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Piano di manutenzione -

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Relazione idraulica smaltimento acque -



RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Planimetria idraulica 1:500

RI73A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 A A Dettagli idraulici VARIE

RI73B RI73B - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 6+039.06 al Km 6+395.49 x

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Relazione tecnica generale -

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Relazione di modifica PD/PE -

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Planimetria stato di fatto 1:500

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Planimetria di progetto 1:500

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Sezioni tipo e particolari Varie

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Tabulati movimenti terra -

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Piano di manutenzione -

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Planimetria idraulica 1:500

RI73B I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 3 B A Dettagli idraulici VARIE

RI74 RI74 - Rilevato ferroviario dal Km 39+081.56 al Km 39+375.00 x

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Relazione tecnica generale -

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Relazione di modifica PD/PE -

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Planimetria di progetto 1:500

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Tabulati movimenti terra -

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Piano di manutenzione -

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Planimetria idraulica 1:500

RI74 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 4 A Dettagli idraulici VARIE

RI75 RI75 - Rilevato ferroviario dal Km 39+375.00 al Km 39+630.26 x

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Relazione tecnica generale -

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Relazione di modifica PD/PE -

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Planimetria di progetto 1:500

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Tabulati movimenti terra -

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Piano di manutenzione -

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Planimetria idraulica 1:500

RI75 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 5 A Dettagli idraulici VARIE

RI76 RI76 - Rilevato ferroviario dal Km 39+630.26 al Km 40+287.46 x

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Relazione tecnica generale -

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Relazione di modifica PD/PE -

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Planimetria di progetto 1:500

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500



RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Tabulati movimenti terra -

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Piano di manutenzione -

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Planimetria idraulica 1:500

RI76 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 6 A Dettagli idraulici VARIE

RI77A RI77A - Rilevato ferroviario dal Km 40+287.40 al Km 40+950.00 x

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Relazione tecnica generale -

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Planimetria di progetto 1:500

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Tabulati movimenti terra -

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Piano di manutenzione -

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Planimetria idraulica 1:500

RI77A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 7 A A Dettagli idraulici VARIE

RI78A RI78A - Rilevato ferroviario dal Km 40+950.00 al Km 41+615.30 x

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Relazione tecnica generale -

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Planimetria stato di fatto - Tav 1 1:500

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Planimetria stato di fatto - Tav 2 1:500

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Planimetria di progetto  - Tav 1 1:500

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Planimetria di progetto - Tav 2 1:500

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav 1 1:500

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav 2 1:500

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Sezioni trasversali - Tav. 5 1:200

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Tabulati movimenti terra -

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Piano di manutenzione -

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Planimetria idraulica 1:500

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Dettagli idraulici VARIE

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Planimetria bacino di laminazione 1:500

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Pianta, Prospetti e sezioni bacino di laminazione VARIE

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Carpenteria bacino di laminazione 1:50

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Armatura bacino di laminazione 1:50

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Relazione di calcolo bacino di laminazione -



RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Tabella ferri bacino di laminazione -

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Caratteristiche materiali bacino di laminazione -

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Pianta, Prospetti e sezioni impianto di sollevamento VARIE

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Carpenteria vasca di sollevamento 1:50

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Dettagli vasca di sollevamento VARIE

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Armatura vasca di sollevamento 1:50

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Relazione di calcolo vasca di sollevamento -

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Tabella ferri vasca di sollevamento -

RI78A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 8 A A Caratteristiche materiali vasca di sollevamento -

RI79A RI79A - Rilevato ferroviario dal Km 41+615.30 al Km 42+071.60 x

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Relazione tecnica generale -

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Planimetria stato di fatto 1:500

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Planimetria di progetto 1:500

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Sezioni tipo e particolari Varie

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Tabulati movimenti terra -

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Piano di manutenzione -

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Planimetria idraulica 1:500

RI79A I N 1 7 1 2 E I 2 R I 7 9 A A Dettagli idraulici VARIE

RI80 RI80 - Rilevato ferroviario dal Km 42+071.63 al Km 42+475.00 x

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Relazione tecnica generale -

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Relazione di modifica PD/PE -

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Planimetria di progetto 1:500

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Tabulati movimenti terra -

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Piano di manutenzione -

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Planimetria idraulica 1:500

RI80 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 0 A Dettagli idraulici VARIE

RI81 RI81 - Rilevato ferroviario dal Km 42+475.00 al Km 42+825.00 x

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Relazione tecnica generale -

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Relazione di modifica PD/PE -

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Planimetria di progetto 1:500

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Tabulati movimenti terra -

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Piano di manutenzione -

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Relazione idraulica smaltimento acque -



RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Planimetria idraulica 1:500

RI81 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 1 A Dettagli idraulici VARIE

RI82 RI82 - Rilevato ferroviario dal Km 42+825.00 al Km 43+175.00 x

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Relazione tecnica generale -

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Relazione di modifica PD/PE -

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Planimetria di progetto 1:500

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Tabulati movimenti terra -

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Piano di manutenzione -

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Planimetria idraulica 1:500

RI82 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 2 A Dettagli idraulici VARIE

RI83 RI83 - Rilevato ferroviario dal Km 43+175.00 al Km 43+525.00 x

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Relazione tecnica generale -

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Relazione di modifica PD/PE -

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Planimetria di progetto 1:500

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Tabulati movimenti terra -

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Piano di manutenzione -

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Muro in dx L=170 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Muro in dx L=170 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Muro in dx L=170 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Muro in dx L=170 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Muro in dx L=170 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Muro in dx L=170 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Muro in dx L=170 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Muro in dx L=170 m - Relazione di calcolo -

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Muro in dx L=170 m - Tabella ferri -

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Planimetria idraulica 1:500

RI83 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 3 A Dettagli idraulici VARIE

RI84 RI84 - Rilevato ferroviario dal Km 43+525.00 al Km 43+875.00 x

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Relazione tecnica generale -

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Relazione di modifica PD/PE -

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Planimetria di progetto 1:500

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Tabulati movimenti terra -

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Piano di manutenzione -



RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Muro in dx L=350 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Muro in dx L=350 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Muro in dx L=350 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Muro in dx L=350 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Muro in dx L=350 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Muro in dx L=350 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Muro in dx L=350 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Muro in dx L=350 m - Relazione di calcolo -

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Muro in dx L=350 m - Tabella ferri -

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Planimetria idraulica 1:500

RI84 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 4 A Dettagli idraulici VARIE

RI85 RI85 - Rilevato ferroviario dal Km 43+875.00 al Km 44+225.00 x

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Relazione tecnica generale -

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Relazione di modifica PD/PE -

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Planimetria stato di fatto 1:500

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Planimetria di progetto 1:500

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Tabulati movimenti terra -

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Piano di manutenzione -

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Muro in dx L=350 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 1 1:100

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Muro in dx L=350 m - Planimetria, prospetti e sezioni  - Tav. 2 1:100

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Muro in dx L=350 m - Carpenteria e armatura - Tav. 1 1:50

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Muro in dx L=350 m - Carpenteria e armatura - Tav. 2 1:50

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Muro in dx L=350 m - Carpenteria e armatura - Tav. 3 1:50

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Muro in dx L=350 m - Pianta scavi e opere provvisionali   - Tav. 1 1:100

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Muro in dx L=350 m - Pianta scavi e opere provvisionali  - Tav. 2 1:100

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Muro in dx L=350 m - Relazione di calcolo -

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Muro in dx L=350 m - Tabella ferri -

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Planimetria idraulica 1:500

RI85 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 5 A Dettagli idraulici VARIE

RI86 RI86 - Rilevato ferroviario dal Km 44+225.00 al Km 44+250.00 x

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Relazione tecnica generale -

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Relazione di modifica PD/PE -

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Planimetria stato di fatto, sottoservizi interferiti, di progetto 1:500

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Profilo longitudinale 1:1000/100

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Sezioni tipo e particolari Varie

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Sezioni trasversali 1:200

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Tabulati movimenti terra -

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Piano di manutenzione -

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Muro in dx L=25 m - Planimetria, prospetti e sezioni e pianta scavi 1:100

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Muro in dx L=25 m - Carpenteria e armatura 1:50

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Muro in dx L=25 m - Relazione di calcolo -

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Muro in dx L=25 m - Tabella ferri -

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Relazione idraulica smaltimento acque -

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Planimetria idraulica 1:500

RI86 I N 1 7 1 2 E I 2 R I 8 6 A Dettagli idraulici VARIE

TR07A TR07A - Rilevato ferroviario seconda variante dal Km 36+718.55 al Km 37+251.81 x

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Relazione tecnica generale -

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Relazione di modifica PD/PE -



TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Planimetria stato di fatto - Tav 1 1:500

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Planimetria stato di fatto - Tav 2 1:500

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Planimetria di progetto  - Tav 1 1:500

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Planimetria di progetto - Tav 2 1:500

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav 1 1:500

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav 2 1:500

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Profilo longitudinale 1:1000/100

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Sezioni tipo e particolari Varie

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Tabulati movimenti terra -

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Piano di manutenzione -

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Relazione idraulica smaltimento acque -

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Planimetria idraulica  in configurazione provvisoria e definitiva 1:500

TR07A I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 A A Dettagli idraulici VARIE

TR07B TR07B - Rilevato ferroviario dal Km 36691.39 al Km 37290.22 x

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Relazione tecnica generale -

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Relazione di modifica PD/PE -

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Planimetria stato di fatto - Tav 1 1:500

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Planimetria stato di fatto - Tav 2 1:500

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Planimetria di progetto  - Tav 1 1:500

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Planimetria di progetto - Tav 2 1:500

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav 1 1:500

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Planimetria sottoservizi interferiti - Tav 2 1:500

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Profilo longitudinale 1:1000/100

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Sezioni tipo e particolari Varie

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 3 1:200

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Sezioni trasversali - Tav. 4 1:200

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Tabulati movimenti terra -

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Piano di manutenzione -

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Relazione idraulica smaltimento acque -

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Planimetria idraulica 1:500

TR07B I N 1 7 1 2 E I 2 T R 8 7 B A Dettagli idraulici VARIE



WBS CODIFICA ELABORATO

R
E

V

TITOLO ELABORATO SCALA

BA - BARRIERE ACUSTICHE x

BA01A Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx - L=180,00 m - Opere di fondazione

BA01A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 1 A A Relazione tecnica generale -

BA01A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA01A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 1 A A Relazione di calcolo -

BA01A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA01B Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx - L=180,00 m - Opere di elevazione

BA01B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA01B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA02A Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116,00 lato Dx - L=811,00 m - Opere di fondazione

BA02A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 2 A A Relazione tecnica generale -

BA02A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 2 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA02A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 2 A A Relazione di calcolo -

BA02A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA02A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA02B Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116,00 lato Dx - L=811,00 m - Opere di elevazione

BA02B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA02B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA02B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA02B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA02B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA02B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA03A Barriera antirumore da progr. 0+910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea - L=405,00 m - Opere di fondazione

BA03A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 3 A A Relazione tecnica generale -

BA03A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA03A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 3 A A Relazione di calcolo -

BA03A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 3 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA03A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 3 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA03B Barriera antirumore da progr. 0+910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea - L=405,00 m - Opere di elevazione

BA03B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA03B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA03B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA04A Barriera antirumore da progr. 1+116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx - L=199,00 m - Opere di fondazione

BA04A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 4 A A Relazione tecnica generale -

BA04A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 4 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA04A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 4 A A Relazione di calcolo -

BA04A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA04B Barriera antirumore da progr. 1+116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx - L=199,00 m - Opere di elevazione

BA04B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA04B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA05 Barriera antirumore da progr. 1+315,00 a progr. 1+336,00 Interlinea - L=21,00 m x

BA05 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 5 0 A Relazione tecnica generale -

BA05 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 5 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA05 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 5 0 A Relazione di calcolo -

BA05 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 5 0 A Pianta, prospetti e sezioni 1:100

BA05 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 5 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA06 Barriera antirumore da progr. 1+315,00 a progr. 1+336,00 lato Dx - L=21,00 m x

BA06 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 6 0 A Relazione tecnica generale -

BA06 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 6 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA06 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 6 0 A Relazione di calcolo -

BA06 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni 1:100

BA06 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 6 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA07A Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea - L=1303,00 m - Opere di fondazione

BA07A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 7 A A Relazione tecnica generale -



BA07A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA07A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 7 A A Relazione di calcolo -

BA07A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA07A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA07B Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea - L=1303,00 m - Opere di elevazione

BA07B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA07B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA07B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA07B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA07B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA07B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA07B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA07B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA07B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 9 1:100

BA08A Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx - L=611,00 m - Opere di fondazione

BA08A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 8 A A Relazione tecnica generale -

BA08A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 8 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA08A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 8 A A Relazione di calcolo -

BA08A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA08A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA08B Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx - L=611,00 m - Opere di elevazione

BA08B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA08B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA08B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA08B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA09A Barriera antirumore da progr. 1+947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx - L=553,00 m - Opere di fondazione

BA09A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 9 A A Relazione tecnica generale -

BA09A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA09A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 9 A A Relazione di calcolo -

BA09A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA09A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 0 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA09B Barriera antirumore da progr. 1+947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx - L=553,00 m - Opere di elevazione

BA09B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA09B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA09B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA09B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 0 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA10A Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx - L=456,00 m - Opere di fondazione

BA10A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 0 A A Relazione tecnica generale -

BA10A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA10A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 0 A A Relazione di calcolo -

BA10A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA10A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA10B Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx - L=456,00 m - Opere di elevazione

BA10B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA10B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA10B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA10B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA11 Barriera antirumore da progr. 2+500,00 a progr. 3+163,00 lato Dx - L=663,00 m x

BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Relazione tecnica generale -

BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Relazione di calcolo -

BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100



BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA11 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 1 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA12A Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx - L=639,00 m - Opere di fondazione

BA12A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 A A Relazione tecnica generale -

BA12A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA12A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 A A Relazione di calcolo -

BA12A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA12A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA12B Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx - L=639,00 m - Opere di elevazione

BA12B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA12B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA12B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA12B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA12B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA13A Barriera antirumore da progr. 3+163,00 a progr. 3+700,00 lato Dx - L=537,00 m - Opere di fondazione

BA13A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 3 A A Relazione tecnica generale -

BA13A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA13A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 3 A A Relazione di calcolo -

BA13B Barriera antirumore da progr. 3+700,00 a progr. 3+913,00 lato Dx - L=213,00 m - Opere di fondazione

BA13B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 1 3 B A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA13B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 1 3 B A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA13C Barriera antirumore da progr. 3+163,00 a progr. 3+913,00 lato Dx - L=750,00 m - Opere di elevazione

BA13C I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 3 C A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA13C I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 3 C A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA13C I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 3 C A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA13C I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 3 C A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA13C I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 3 C A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA86AA Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 2ª variante - L=1709,00 m - Opere di fondazione

BA86AA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 A A Relazione tecnica generale -

BA86AA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA86AA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 A A Relazione di calcolo -

BA86AA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA86AA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA86AB Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 2ª variante - L=1709,00 m - Opere di elevazione

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 9 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 10 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 11 1:100

BA86AB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 12 1:100

BA15 Barriera antirumore da progr. 9+332,00 a progr. 9+956,00 lato Dx - L=624,00 m

BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Relazione tecnica generale -

BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Relazione di calcolo -

BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100



BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA15 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 5 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA16 Barriera antirumore da progr. 9+542,00 a progr. 9+956,00 lato Sx - L=414,00 m x

BA16 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 6 0 A Relazione tecnica generale -

BA16 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 6 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA16 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 6 0 A Relazione di calcolo -

BA16 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA16 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA16 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA16 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 6 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA16 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 6 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA17A Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx - L=375,00 m - Opere di fondazione

BA17A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 7 A A Relazione tecnica generale -

BA17A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA17A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 7 A A Relazione di calcolo -

BA17A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA17A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA17B Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx - L=375,00 m - Opere di elevazione

BA17B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA17B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA17B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA18A Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx - L=906,00 m - Opere di fondazione

BA18A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 A A Relazione tecnica generale -

BA18A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA18A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 A A Relazione di calcolo -

BA18A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA18A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA18B Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx - L=906,00 m - Opere di elevazione

BA18B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA18B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA18B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA18B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA18B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA18B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA19A Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx - L=447,00 m - Opere di fondazione

BA19A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 9 A A Relazione tecnica generale -

BA19A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA19A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 9 A A Relazione di calcolo -

BA19A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA19A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA19B Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx - L=447,00 m - Opere di elevazione

BA19B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA19B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA19B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 1 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA20A Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx - L=456,00 m - Opere di fondazione

BA20A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 0 A A Relazione tecnica generale -

BA20A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA20A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 0 A A Relazione di calcolo -

BA20A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA20A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA20B Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx - L=456,00 m - Opere di elevazione

BA20B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA20B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA20B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA21A Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx - L=441,00 m - Opere di fondazione

BA21A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 1 A A Relazione tecnica generale -



BA21A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA21A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 1 A A Relazione di calcolo -

BA21A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA21A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA21B Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx - L=441,00 m - Opere di elevazione

BA21B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA21B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA21B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA22A Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx - L=190,00 m - Opere di fondazione

BA22A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 2 A A Relazione tecnica generale -

BA22A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 2 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA22A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 2 A A Relazione di calcolo -

BA22A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA22B Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx - L=190,00 m - Opere di elevazione

BA22B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA22B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA23A Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx - L=528,00 m - Opere di fondazione

BA23A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 3 A A Relazione tecnica generale -

BA23A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA23A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 3 A A Relazione di calcolo -

BA23A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 3 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA23A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 3 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA23B Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx - L=528,00 m - Opere di elevazione

BA23B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA23B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA23B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA23B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA24A Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx - L=504,00 m - Opere di fondazione

BA24A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 A A Relazione tecnica generale -

BA24A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA24A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 A A Relazione di calcolo -

BA24A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA24A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA24B Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx - L=504,00 m - Opere di elevazione

BA24B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA24B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA24B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA24B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA25A Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx - L=666,00 m - Opere di fondazione

BA25A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 5 A A Relazione tecnica generale -

BA25A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 5 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA25A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 5 A A Relazione di calcolo -

BA24B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 4 B A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA25A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA25B Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx - L=666,00 m - Opere di elevazione

BA25B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA25B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA25B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA25B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA25B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA26A Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx - L=639,00 m - Opere di fondazione

BA26A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 A A Relazione tecnica generale -

BA26A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA26A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 A A Relazione di calcolo -

BA26A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA26A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50



BA26B Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx - L=639,00 m - Opere di elevazione

BA26B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA26B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA26B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA26B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA26B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA27A Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx - L=504,00 m - Opere di fondazione

BA27A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 7 A A Relazione tecnica generale -

BA27A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA27A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 7 A A Relazione di calcolo -

BA27A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA27A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA27B Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx - L=504,00 m - Opere di elevazione

BA27B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA27B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA27B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA27A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 7 A A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA28A Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx - L=339,00 m - Opere di fondazione

BA28A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 8 A A Relazione tecnica generale -

BA28A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 8 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA28A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 8 A A Relazione di calcolo -

BA28A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA28A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA28B Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx - L=339,00 m - Opere di elevazione

BA28B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA28B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA28B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA29A Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx - L=993,00 m - Opere di fondazione

BA29A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 A A Relazione tecnica generale -

BA29A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA29A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 A A Relazione di calcolo -

BA29A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA29A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA29B Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx - L=993,00 m - Opere di elevazione

BA29B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA29B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA29B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA29B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA29B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA29B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA29B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 2 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA30A Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx - L=594,00 m - Opere di fondazione

BA30A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 0 A A Relazione tecnica generale -

BA30A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA30A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 0 A A Relazione di calcolo -

BA30A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA30A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA30B Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx - L=594,00 m - Opere di elevazione

BA30B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA30B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA30B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA30B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA31A Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx - L=393,00 m - Opere di fondazione

BA31A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 1 A A Relazione tecnica generale -

BA31A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA31A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 1 A A Relazione di calcolo -



BA31A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA31A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA31B Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx - L=393,00 m - Opere di elevazione

BA31B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA31B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA31B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA32A Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx - L=903,00 m - Opere di fondazione

BA32A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 A A Relazione tecnica generale -

BA32A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA32A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 A A Relazione di calcolo -

BA32A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA32A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA32B Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx - L=903,00 m - Opere di elevazione

BA32B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA32B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA32B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA32B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA32B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA32B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA33A Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx - L=262,00 m - Opere di fondazione

BA33A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 3 A A Relazione tecnica generale -

BA33A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA33A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 3 A A Relazione di calcolo -

BA33A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 3 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA33B Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx - L=262,00 m - Opere di elevazione

BA33B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA33B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA34 Barriera antirumore da progr. 20+212,00 a progr. 20+554,00 lato Dx - L=342,00 m

BA34 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 4 0 A Relazione tecnica generale -

BA34 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 4 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA34 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 4 0 A Relazione di calcolo -

BA34 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 4 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA34 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 4 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA34 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 4 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA35 Barriera antirumore da progr. 20+865,00 a progr. 21+075,00 lato Sx - L=210,00 m

BA35 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 5 0 A Relazione tecnica generale -

BA35 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 5 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA35 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 5 0 A Relazione di calcolo -

BA35 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 5 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA35 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 5 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA35 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 5 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA36 Barriera antirumore da progr. 21+039,00 a progr. 21+999,00 lato Dx - L=960,00 m

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Relazione tecnica generale -

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Relazione di calcolo -

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA36 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 6 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA37A Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx - L=960,00 m - Opere di fondazione

BA37A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 A A Relazione tecnica generale -



BA37A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA37A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 A A Relazione di calcolo -

BA37A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA37A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA37B Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx - L=960,00 m - Opere di elevazione

BA37B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA37B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA37B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA37B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA37B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA37B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA37B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA38A Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx - L=540,00 m - Opere di fondazione

BA38A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 8 A A Relazione tecnica generale -

BA38A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 8 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA38A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 8 A A Relazione di calcolo -

BA38A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA38A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA38B Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx - L=540,00 m - Opere di elevazione

BA38B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA38B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA38B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA38B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA39A Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx - L=822,00 m - Opere di fondazione

BA39A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 A A Relazione tecnica generale -

BA39A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA39A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 A A Relazione di calcolo -

BA39A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA39A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA39B Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx - L=822,00 m - Opere di elevazione

BA39B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA39B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA39B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA39B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA39B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA39B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 3 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA40A Barriera antirumore da progr. 22+990,00 a progr. 23+451,00 lato Dx - L=461,00 m - Opere di fondazione

BA40A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 0 A A Relazione tecnica generale -

BA40A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA40A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 0 A A Relazione di calcolo -

BA40A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA40A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA40B Barriera antirumore da progr. 22+990,00 a progr. 23+451,00 lato Dx - L=461,00 m - Opere di elevazione

BA40B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA40B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA40B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA40B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA41A Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx - L=480,00 m - Opere di fondazione

BA41A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 1 A A Relazione tecnica generale -

BA41A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA41A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 1 A A Relazione di calcolo -

BA41A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA41A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA41B Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx - L=480,00 m - Opere di elevazione

BA41B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA41B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100



BA41B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA41B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA42A Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx - L=492,00 m - Opere di fondazione

BA42A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 A A Relazione tecnica generale -

BA42A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA42A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 A A Relazione di calcolo -

BA42A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA42A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA42B Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx - L=492,00 m - Opere di elevazione

BA42B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA42B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA42B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA42B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA43A Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx - L=294,00 m - Opere di fondazione

BA43A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 3 A A Relazione tecnica generale -

BA43A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA43A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 3 A A Relazione di calcolo -

BA42B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 2 B A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA43A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 3 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA43B Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx - L=294,00 m - Opere di elevazione

BA43B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA43B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA43B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA44A Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx - L=327,00 m - Opere di fondazione

BA44A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 4 A A Relazione tecnica generale -

BA44A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 4 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA44A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 4 A A Relazione di calcolo -

BA44A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA44A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA44B Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx - L=327,00 m - Opere di elevazione

BA44B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA44B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA44B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA45A Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx - L=330,00 m - Opere di fondazione

BA45A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 5 A A Relazione tecnica generale -

BA45A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 5 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA45A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 5 A A Relazione di calcolo -

BA45A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA45A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA45B Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx - L=330,00 m - Opere di elevazione

BA45B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA45B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA45B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA46 Barriera antirumore da progr. 24+877,00 a progr. 25+315,00 lato Sx - L=438,00 m

BA46 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 6 0 A Relazione tecnica generale -

BA46 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 6 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA46 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 6 0 A Relazione di calcolo -

BA46 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA46 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA46 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA46 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 6 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA46 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 6 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA47 Barriera antirumore da progr. 24+916,00 a progr. 25+315,00 lato Dx - L=399,00 m

BA47 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 7 0 A Relazione tecnica generale -

BA47 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 7 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA47 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 7 0 A Relazione di calcolo -



BA47 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 7 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA47 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 7 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA47 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 7 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA47 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 7 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA47 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 7 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA48A Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx - L=204,00 m - Opere di fondazione

BA48A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 8 A A Relazione tecnica generale -

BA48A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 8 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA48A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 8 A A Relazione di calcolo -

BA48A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA48A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA48B Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx - L=204,00 m - Opere di elevazione

BA48B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA48B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA49A Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+774,00 lato Dx - L=459,00 m - Opere di fondazione

BA49A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 9 A A Relazione tecnica generale -

BA49A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA49A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 9 A A Relazione di calcolo -

BA49A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA49A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA49B Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+774,00 lato Dx - L=459,00 m - Opere di elevazione

BA49B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA49B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA49B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 4 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA50A Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx - L=256,00 m - Opere di fondazione

BA50A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 0 A A Relazione tecnica generale -

BA50A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA50A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 0 A A Relazione di calcolo -

BA50A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA50A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA50B Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx - L=256,00 m - Opere di elevazione

BA50B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA50B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA51A Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx - L=390,00 m - Opere di fondazione

BA51A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 1 A A Relazione tecnica generale -

BA51A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA51A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 1 A A Relazione di calcolo -

BA51A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA51A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA51B Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx - L=390,00 m - Opere di elevazione

BA51B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA51B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA51B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA55A Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx - L=1130,00 m - Opere di fondazione

BA55A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 A A Relazione tecnica generale -

BA55A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA55A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 A A Relazione di calcolo -

BA55A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA55A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA55B Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx - L=1130,00 m - Opere di elevazione

BA55B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA55B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA55B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA55B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA55B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA55B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100



BA55B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA55B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA54A Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx - L=282,00 m - Opere di fondazione

BA54A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 4 A A Relazione tecnica generale -

BA54A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 4 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA54A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 4 A A Relazione di calcolo -

BA54A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA54A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA54B Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx - L=282,00 m - Opere di elevazione

BA54B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA54B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA56 Barriera antirumore da progr. 27+442,00 a progr. 27+523,00 lato Dx - L=81,00 m

BA56 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 6 0 A Relazione tecnica generale -

BA56 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 6 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA56 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 6 0 A Relazione di calcolo -

BA56 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni 1:100

BA56 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 6 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA58 Barriera antirumore da progr. 27+595,00 a progr. 27+658,00 lato Dx - L=63,00 m

BA58 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 8 0 A Relazione tecnica generale -

BA58 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 8 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA58 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 8 0 A Relazione di calcolo -

BA58 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni 1:100

BA58 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 8 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA61 Barriera antirumore da progr. 27+658,00 a progr. 28+107,00 lato Dx - L=449,00 m

BA61 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 1 0 A Relazione tecnica generale -

BA61 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 1 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA61 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 1 0 A Relazione di calcolo -

BA61 I N 1 7 1 2 E I 3 B A 6 1 1 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA61 I N 1 7 1 2 E I 4 B A 6 1 2 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA61 I N 1 7 1 2 E I 5 B A 6 1 3 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA61 I N 1 7 1 2 E I 6 B A 6 1 4 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA61 I N 1 7 1 2 E I 7 B A 6 1 5 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA62A Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx - L=396,00 m - Opere di fondazione

BA62A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 2 A A Relazione tecnica generale -

BA62A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 2 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA62A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 2 A A Relazione di calcolo -

BA62A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA62A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA62B Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx - L=396,00 m - Opere di elevazione

BA62B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA62B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA62B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA66 Barriera antirumore da progr. 30+266,00 a progr. 30+581,00 lato Dx - L=315,00 m

BA66 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 6 0 A Relazione tecnica generale -

BA66 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 6 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA66 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 6 0 A Relazione di calcolo -

BA66 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA66 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 6 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA66 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 6 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA68 Barriera antirumore da progr. 31+204,00 a progr. 31+549,00 lato Dx - L=345,00 m

BA68 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 8 0 A Relazione tecnica generale -

BA68 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 8 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA68 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 8 0 A Relazione di calcolo -

BA68 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA68 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA68 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100



BA68 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 8 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA68 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 8 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA69A Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx - L=492,00 m - Opere di fondazione

BA69A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 9 A A Relazione tecnica generale -

BA69A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA69A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 9 A A Relazione di calcolo -

BA69A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA69A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA69B Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx - L=492,00 m - Opere di elevazione

BA69B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA69B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA69B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA70A Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx - L=974,00 m - Opere di fondazione

BA70A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 A A Relazione tecnica generale -

BA70A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA70A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 A A Relazione di calcolo -

BA70A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA70A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA70B Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx - L=974,00 m - Opere di elevazione

BA70B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA70B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA70B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA70B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA70B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA70B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA70B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA74A Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+996,00 lato Sx A.V. - L=846,00 m - Opere di fondazione

BA74A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 4 A A Relazione tecnica generale -

BA74A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 4 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA74A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 4 A A Relazione di calcolo -

BA74A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA74A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA74B Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+996,00 lato Sx A.V. - L=846,00 m - Opere di elevazione

BA74B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA74B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA74B I N 1 7 1 2 E I 3 B A 7 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA74B I N 1 7 1 2 E I 4 B A 7 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA74B I N 1 7 1 2 E I 5 B A 7 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA74B I N 1 7 1 2 E I 6 B A 7 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA75A Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+722,00 lato Dx A.V. - L=572,00 m - Opere di fondazione

BA75A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 A A Relazione tecnica generale -

BA75A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA75A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 A A Relazione di calcolo -

BA75A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA75A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA75B Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+722,00 lato Dx A.V. - L=572,00 m - Opere di elevazione

BA75B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA75B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA75B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA75B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA75B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA76A Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 2ª variante - L=771,00 m - Opere di fondazione

BA76A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 A A Relazione tecnica generale -

BA76A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA76A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 A A Relazione di calcolo -

BA76A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50



BA76A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA76B Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 2ª variante - L=771,00 m - Opere di elevazione

BA76B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA76B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA76B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA76B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA76B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA76B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 6 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA77A Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 2ª variante - L=357,00 m - Opere di fondazione

BA77A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 7 A A Relazione tecnica generale -

BA77A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA77A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 7 A A Relazione di calcolo -

BA77A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA77A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA77B Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 2ª variante - L=357,00 m - Opere di elevazione

BA77B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA77B I N 1 7 1 2 E I 3 B A 7 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA77B I N 1 7 1 2 E I 4 B A 7 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA78 Barriera antirumore da progr. 33+722,00 a progr. 33+881,00 lato Dx - L=159,00 m

BA78 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 8 0 A Relazione tecnica generale -

BA78 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 8 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA78 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 8 0 A Relazione di calcolo -

BA78 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni 1:100

BA78 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 8 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA80 Barriera antirumore da progr. 34+126,00 a progr. 34+809,00 lato Dx - L=683,00 m

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Relazione tecnica generale -

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Relazione di calcolo -

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA80 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 0 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA79 Barriera antirumore da progr. 1+457,00 a progr. 1+808,00 lato Sx - L=351,00 m

BA79 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 9 0 A Relazione tecnica generale -

BA79 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 9 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA79 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 9 0 A Relazione di calcolo -

BA79 I N 1 7 1 2 E I 3 B A 7 9 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA79 I N 1 7 1 2 E I 4 B A 7 9 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA79 I N 1 7 1 2 E I 5 B A 7 9 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA81A Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx - L=1117,00 m - Opere di fondazione

BA81A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 A A Relazione tecnica generale -

BA81A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA81A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 A A Relazione di calcolo -

BA81A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA81A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA81B Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx - L=1117,00 m - Opere di elevazione

BA81B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA81B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA81B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA81B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA81B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA81B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA81B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100



BA81B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA82A Barriera antirumore da progr. 2+415,00 a progr. 3+510,00 lato Sx - L=1095,00 m - Opere di fondazione

BA82A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 8 2 A A Relazione tecnica generale -

BA82A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 8 2 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA82A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 8 2 A A Relazione di calcolo -

BA82A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 8 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA82A I N 1 7 1 1 E I 2 B A 8 2 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA82B Barriera antirumore da progr. 2+415,00 a progr. 3+510,00 lato Sx - L=1095,00 m - Opere di elevazione

BA82B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA82B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA82B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA82B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA82B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA82B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA82B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA82B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 2 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA83A Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx - L=321,00 m - Opere di fondazione

BA83A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 3 A A Relazione tecnica generale -

BA83A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA83A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 3 A A Relazione di calcolo -

BA83A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 3 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA83B Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx - L=321,00 m - Opere di elevazione

BA83B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA83B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA84A Barriera antirumore da progr. 4+420,00 a progr. 4+585,00 lato Sx - L=165,00 m - Opere di fondazione

BA84A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 4 A A Relazione tecnica generale -

BA84A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 4 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA84A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 4 A A Relazione di calcolo -

BA84A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA84B Barriera antirumore da progr. 4+420,00 a progr. 4+585,00 lato Sx - L=165,00 m - Opere di elevazione

BA84B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA85A Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx - L=588,00 m - Opere di fondazione

BA85A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 5 A A Relazione tecnica generale -

BA85A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 5 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA85A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 5 A A Relazione di calcolo -

BA85A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA85A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA85B Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx - L=588,00 m - Opere di elevazione

BA85B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA85B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA85B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA85B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA89A Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato Dx - L=1590,00 m - Opere di fondazione

BA89A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 A A Relazione tecnica generale -

BA89A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA89A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 A A Relazione di calcolo -

BA89A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA89A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA89B Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato Dx - L=1590,00 m - Opere di elevazione

BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100



BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 9 1:100

BA89B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 9 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 10 1:100

BA90A Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx - L=111,00 m - Opere di fondazione

BA90A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 0 A A Relazione tecnica generale -

BA90A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA90A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 0 A A Relazione di calcolo -

BA90A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA90B Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx - L=111,00 m - Opere di elevazione

BA90B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 0 B A Pianta, prospetti e sezioni 1:100

BA91 Barriera antirumore da progr. 40+528,00 a progr. 43+349,00 lato Dx - L=2821,00 m

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Relazione tecnica generale -

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Relazione di calcolo -

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 9 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 10 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 11 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 12 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 13 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 14 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 15 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 16 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 17 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 18 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 19 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 20 1:100

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA91 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 1 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA93 Barriera antirumore da progr. 43+349,00 a progr. 44+250,03 lato Dx - L=901,03 m

BA93 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 3 0 A Relazione tecnica generale -

BA93 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 3 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA93 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 3 0 A Relazione di calcolo -

BA93 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 3 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA93 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 3 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA93 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 3 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA93 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 3 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA93 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 3 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA93 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 3 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA98B Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+089 a Km 154+651 lato Sud linea storica

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Relazione tecnica generale -

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Relazione di calcolo -

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100



BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 9 1:100

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 10 1:100

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA98B I N 1 7 1 1 E I 2 B A 9 8 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA98A Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+481 a Km 153+955 lato Nord linea storica

BA98A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 8 0 A Relazione tecnica generale -

BA98A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 8 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA98A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 8 0 A Relazione di calcolo -

BA98A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 8 0 A Pianta, prospetti e sezioni 1:100

BA98A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 8 0 A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA59 Barriera antirumore da progr. 177+338,00 a progr. 177+380,00 lato Sx - L=42,00 m

BA59 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 9 0 A Relazione tecnica generale -

BA59 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 9 0 A Relazione di modifica PD/PE -

BA59 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 9 0 A Relazione di calcolo -

BA59 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 9 0 A Pianta, prospetti e sezioni 1:100

BA59 I N 1 7 1 2 E I 2 B A 5 9 0 A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA60A Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx - L=465,00 m - Opere di fondazione

BA60A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 0 A A Relazione tecnica generale -

BA60A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 0 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA60A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 0 A A Relazione di calcolo -

BA60A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA60A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 0 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA60B Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx - L=465,00 m - Opere di elevazione

BA60B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA60B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA60B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 0 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA63A Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx - L=273,00 m - Opere di fondazione

BA63A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 3 A A Relazione tecnica generale -

BA63A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA63A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 3 A A Relazione di calcolo -

BA63A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 3 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA63B Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx - L=273,00 m - Opere di elevazione

BA63B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA63B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA64A Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx - L=534,00 m - Opere di fondazione

BA64A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 4 A A Relazione tecnica generale -

BA64A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 4 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA64A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 4 A A Relazione di calcolo -

BA64A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA64A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA64B Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx - L=534,00 m - Opere di elevazione

BA64B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA64B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA64B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA64B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA65A Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx - L=1539,00 m - Opere di fondazione

BA65A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 A A Relazione tecnica generale -

BA65A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA65A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 A A Relazione di calcolo -

BA65A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA65A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA65B Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx - L=1539,00 m - Opere di elevazione

BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100



BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 9 1:100

BA65B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 5 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 10 1:100

BA67A Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx - L=882,00 m - Opere di fondazione

BA67A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 A A Relazione tecnica generale -

BA67A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA67A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 A A Relazione di calcolo -

BA67A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA67A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA67B Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx - L=882,00 m - Opere di elevazione

BA67B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA67B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA67B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA67B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA67B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA67B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 6 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA71A Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx - L=537,00 m - Opere di fondazione

BA71A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 1 A A Relazione tecnica generale -

BA71A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA71A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 1 A A Relazione di calcolo -

BA71A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA71A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 1 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA71B Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx - L=537,00 m - Opere di elevazione

BA71B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA71B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA71B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA71B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 1 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA73A Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx - L=195,00 m - Opere di fondazione

BA73A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 3 A A Relazione tecnica generale -

BA73A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 3 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA73A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 3 A A Relazione di calcolo -

BA73A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 3 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA73B Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx - L=195,00 m - Opere di elevazione

BA73B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA73B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 7 3 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA86BA Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx - L=2380,00 x

BA86BA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 C A Relazione tecnica generale -

BA86BA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 C A Relazione di modifica PD/PE -

BA86BA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 C A Relazione di calcolo -

BA86BA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 C A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA86BA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 C A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA86BA I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 C A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 3 1:50

BA86BB Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx - L=2380,00 x

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100



BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 9 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 10 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 11 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 12 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 13 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 14 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 15 1:100

BA86BB I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 6 D A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 16 1:100

BA87A Barriera antirumore da progr. 191+228,30 a progr. 191+452,80 lato Sx - L=224,50 m - Opere di fondazione

BA87A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 7 A A Relazione tecnica generale -

BA87A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 7 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA87A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 7 A A Relazione di calcolo -

BA87A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 7 A A Cordolo di fondazione - Armatura 1:50

BA87B Barriera antirumore da progr. 191+228,30 a progr. 191+452,80 lato Sx - L=224,50 m - Opere di elevazione

BA87B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA87B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 7 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA88A Barriera antirumore da progr. 191+497,00 a progr. 193+040,00 lato Sx - L=1543,00 m - Opere di fondazione

BA88A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 A A Relazione tecnica generale -

BA88A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA88A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 A A Relazione di calcolo -

BA88A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA88A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 2 1:50

BA88B Barriera antirumore da progr. 191+497,00 a progr. 193+040,00 lato Sx - L=1543,00 m - Opere di elevazione

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 5 1:100

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 6 1:100

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 7 1:100

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 8 1:100

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 9 1:100

BA88B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 8 8 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 10 1:100

BA94A Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx - L=788,03 m - Opere di fondazione

BA94A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 4 A A Relazione tecnica generale -

BA94A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 4 A A Relazione di modifica PD/PE -

BA94A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 4 A A Relazione di calcolo -

BA94A I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 4 A A Cordolo di fondazione - Armatura - Tav 1 1:50

BA94B Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx - L=788,03 m - Opere di elevazione

BA94B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 1 1:100

BA94B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 2 1:100

BA94B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 3 1:100

BA94B I N 1 7 1 2 E I 2 B A 9 4 B A Pianta, prospetti e sezioni - Tav. 4 1:100
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I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 2 3 A Carta geomorfologica 1 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 2 4 A Carta geomorfologica 2 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 2 5 A Carta geomorfologica 3 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 2 6 A Carta geomorfologica 4 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 2 7 A Carta geomorfologica 5 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 2 8 A Carta geomorfologica 6 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 2 9 A Carta geomorfologica 7 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 3 0 A Carta geomorfologica 8 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 3 1 A Carta geomorfologica 9 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 3 2 A Carta geomorfologica 10 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 3 3 A Carta geomorfologica 11 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 3 4 A Carta litologico-tecnica 1 di 11
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I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 3 7 A Carta litologico-tecnica 4 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 3 8 A Carta litologico-tecnica 5 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 3 9 A Carta litologico-tecnica 6 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 0 A Carta litologico-tecnica 7 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 1 A Carta litologico-tecnica 8 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 2 A Carta litologico-tecnica 9 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 3 A Carta litologico-tecnica 10 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 4 A Carta litologico-tecnica 11 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 5 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 1 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 6 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 2 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 7 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 3 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 8 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 4 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 4 9 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 5 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 0 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 6 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 1 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 7 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 2 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 8 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 3 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 9 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 4 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 10 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 5 A Planimetria geotecnica con ubicazione indagini 11 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 1 2 A Profilo geotecnico con ubicazione indagini 1 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 1 3 A Profilo geotecnico con ubicazione indagini 2 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 1 4 A Profilo geotecnico con ubicazione indagini 3 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 1 5 A Profilo geotecnico con ubicazione indagini 4 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 1 6 A Profilo geotecnico con ubicazione indagini 5 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 1 7 A Profilo geotecnico con ubicazione indagini 6 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 1 8 A Profilo geotecnico con ubicazione indagini 7 di 11
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I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 2 1 A Profilo geotecnico con ubicazione indagini 10 di 11
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I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 6 A Carta idrogeologica a scala 1 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 7 A Carta idrogeologica a scala 2 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 8 A Carta idrogeologica a scala 3 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 5 9 A Carta idrogeologica a scala 4 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 0 A Carta idrogeologica a scala 5 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 1 A Carta idrogeologica a scala 6 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 2 A Carta idrogeologica a scala 7 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 3 A Carta idrogeologica a scala 8 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 4 A Carta idrogeologica a scala 9 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 5 A Carta idrogeologica a scala 10 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 6 A Carta idrogeologica a scala 11 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 2 3 A Profilo idrogeologico 1 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 2 4 A Profilo idrogeologico 2 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 2 5 A Profilo idrogeologico 3 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 2 6 A Profilo idrogeologico 4 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 2 7 A Profilo idrogeologico 5 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 2 8 A Profilo idrogeologico 6 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 2 9 A Profilo idrogeologico 7 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 3 0 A Profilo idrogeologico 8 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 3 1 A Profilo idrogeologico 9 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 3 2 A Profilo idrogeologico 10 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 F 5 G E 0 0 0 0 0 3 3 A Profilo idrogeologico 11 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 0 1 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 1 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 0 2 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 2 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 0 3 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 3 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 0 4 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 4 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 0 5 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 5 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 0 6 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 6 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 0 7 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 7 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 0 8 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 8 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 0 9 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 9 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 W 6 G E 0 0 0 0 0 1 0 A Sezioni geotecniche e/o idrogeologiche di dettaglio in corrispondenza di manufatti di interesse 10 di 10

I N 1 7 1 1 E I 2 R G G E 0 0 0 0 0 0 4 A Relazione di sintesi dei sondaggi e prove eseguite

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 7 A Carta di ubicazione indagini 1 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 8 A Carta di ubicazione indagini 2 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 6 9 A Carta di ubicazione indagini 3 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 0 A Carta di ubicazione indagini 4 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 1 A Carta di ubicazione indagini 5 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 2 A Carta di ubicazione indagini 6 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 3 A Carta di ubicazione indagini 7 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 4 A Carta di ubicazione indagini 8 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 5 A Carta di ubicazione indagini 9 di 11
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I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 6 A Carta di ubicazione indagini 10 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 7 A Carta di ubicazione indagini 11 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 S G G E 0 0 0 0 0 0 1 A Programma indagini integrative in sito, suddivise per tempistiche di esecuzione, e/o per opere e/o per tratti  1 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 S G G E 0 0 0 0 0 0 2 A Programma indagini integrative in sito, suddivise per tempistiche di esecuzione, e/o per opere e/o per tratti  2 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 S G G E 0 0 0 0 0 0 3 A Programma indagini integrative in sito, suddivise per tempistiche di esecuzione, e/o per opere e/o per tratti  3 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 S G G E 0 0 0 0 0 0 4 A Programma indagini integrative in sito, suddivise per tempistiche di esecuzione, e/o per opere e/o per tratti  4 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 P R G E 0 0 0 0 0 0 1 A Programma indagini di laboratorio  suddivise per tempistiche di esecuzione, e/o per opere e/o per tratti  1 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 P R G E 0 0 0 0 0 0 2 A Programma indagini di laboratorio  suddivise per tempistiche di esecuzione, e/o per opere e/o per tratti  2 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 P R G E 0 0 0 0 0 0 3 A Programma indagini di laboratorio  suddivise per tempistiche di esecuzione, e/o per opere e/o per tratti  3 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 P R G E 0 0 0 0 0 0 4 A Programma indagini di laboratorio  suddivise per tempistiche di esecuzione, e/o per opere e/o per tratti  4 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 8 A Carta localizzazione indagini integrative 1 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 7 9 A Carta localizzazione indagini integrative 2 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 8 0 A Carta localizzazione indagini integrative 3 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 8 1 A Carta localizzazione indagini integrative 4 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 8 2 A Carta localizzazione indagini integrative 5 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 8 3 A Carta localizzazione indagini integrative 6 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 8 4 A Carta localizzazione indagini integrative 7 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 8 5 A Carta localizzazione indagini integrative 8 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 8 6 A Carta localizzazione indagini integrative 9 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 8 7 A Carta localizzazione indagini integrative 10 di 11

I N 1 7 1 1 E I 2 P 5 G E 0 0 0 0 0 8 8 A Carta localizzazione indagini integrative 11 di 11

Viadotti

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 0 1 A Relazione di confronto PD/PE 1 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 0 2 A Relazione di confronto PD/PE 2 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 0 3 A Relazione di confronto PD/PE 3 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 0 4 A Relazione di confronto PD/PE 4 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 0 5 A Relazione di confronto PD/PE 5 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 0 6 A Relazione di confronto PD/PE 6 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 0 7 A Relazione di confronto PD/PE 7 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 0 8 A Relazione di confronto PD/PE 8 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 0 9 A Relazione di confronto PD/PE 9 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 1 0 A Relazione di confronto PD/PE 10 di 10

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 1 1 A Relazione metodologica sul dimensionamento delle palificate dei viadotti 

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 1 2 A Specifica prove di carico e collaudo pali

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 0 0 0 0 0 1 A Piano di monitoraggio

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 0 0 0 0 1 3 A Piano di manutenzione

VI01A_Viadotto Fibbio dal Km 7+660,97 al Km 8+450,00 (1 spalla, 31 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 1 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 1 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 A 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 5

Elaborati generali
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 0 3 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 0 4 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 0 5 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 1 A 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 1 A 3 0 0 2 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 A X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 A X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 A X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 0 6 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 0 7 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 0 8 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 0 9 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 3 0 1 0 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 A 3 0 0 3 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 A 3 0 0 4 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI01B_Viadotto Fibbio dal Km 8+450,00 al Km 9+200,00 (30 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 1 B 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 1 B 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 B 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 0 3 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 0 4 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 0 5 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 1 B 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 1 B 3 0 0 2 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 B 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 B X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 B X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 0 6 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 0 7 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 0 8 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 0 9 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 3 0 1 0 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 4
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I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 B 3 0 0 3 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 B 3 0 0 4 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI01C_Viadotto Fibbio dal Km 9+200,00 al Km 9+958,00 (30 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 1 C 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 1 C 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 C 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 0 3 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 0 4 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 0 5 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 1 C 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 1 C 3 0 0 2 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 C 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 C X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 C X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 C X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 C 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 0 6 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 0 7 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 0 8 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 0 9 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 3 0 1 0 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 C 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 C 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 C 3 0 0 3 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 C 3 0 0 4 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI01D_Viadotto Fibbio dal Km 9+958.00 al Km 10+035.97 - L=78,00 m (Ponte ad arco) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 1 D 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 1 D 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 D 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 D 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 D 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 1 D 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 D 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 D X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 1 D X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 D 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 D 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 D 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 D 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 4
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I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 D 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 D 3 0 0 3 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 1 D 3 0 0 4 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI02A_Viadotto Illasi-Prognolo dal Km 11+394,62 al Km 11+572,62 - L=178,00 (1 spalla, 5 pile) - LC2

I N 1 7 1 1 E I 2 G E V I 0 2 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 V I 0 2 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 A 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 A 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 V I 0 2 A 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 A 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 A 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 B A V I 0 2 A X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A V I 0 2 A X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A V I 0 2 A X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A V I 0 2 A X 0 0 4 A Fasi costruttive 4 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 A 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 A 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 W A V I 0 2 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 W A V I 0 2 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI02B_Viadotto Illasi-Prognolo dal Km 11+572,62 al Km 11+815,62 - L=243,00 (1 spalla, 9 pile)  - LC2

I N 1 7 1 1 E I 2 G E V I 0 2 B 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 V I 0 2 B 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 B 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 B 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 B 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 V I 0 2 B 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 B A V I 0 2 B X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 5

I N 1 7 1 1 E I 2 B A V I 0 2 B X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 5

I N 1 7 1 1 E I 2 B A V I 0 2 B X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 5

I N 1 7 1 1 E I 2 B A V I 0 2 B X 0 0 4 A Fasi costruttive 4 di 5

I N 1 7 1 1 E I 2 B A V I 0 2 B X 0 0 5 A Fasi costruttive 5 di 5

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 B 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 B 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 W A V I 0 2 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 W A V I 0 2 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)
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VI03_Ponte sil canale Dugale dal Km 12+303,13 al Km 12+328,12 - L=25 m - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 3 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 3 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 3 0 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 3 0 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 3 0 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 3 0 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 3 0 X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 3 0 X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 3 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 3 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 3 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 3 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI04_Ponte sul deviatore del canale Dugale dal Km 16+494,86 al Km 16+516,86 - L=22 m  - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 4 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 4 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 4 0 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 4 0 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 4 0 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 4 0 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 4 0 X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 4 0 X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 4 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 4 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 4 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 4 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI05A_Viadotto Alpone I dal Km 20+219,51 al Km 20+569,51 (1 spalla, 13 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 5 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 5 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 A 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 3 0 0 3 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 5 A 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 A X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 A X 0 0 2 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 A X 0 0 3 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 3
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 3 0 0 5 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 3 0 0 6 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 A 3 0 0 3 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI05B_Viadotto Alpone I dal Km 20+569,51 al Km 20+727,51 (solo ponte ad arco) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 5 B 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 5 B 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 B 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 B 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 5 B 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 B 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 B X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 B X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 B 3 0 0 1 A Jet grouting -planimetria di progetto e di tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z V I 0 5 B 3 0 0 1 A Jet grouting  - sezioni trasversali

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI05C_Viadotto Alpone I dal Km 20+727,51 al Km 21+496,51 (Dalla pila 16 alla pila 48) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 5 C 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 5 C 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 C 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 0 3 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 0 4 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 0 5 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 5 C 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 5 C 3 0 0 2 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 C 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 C 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 C X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 C X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 C X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 C X 0 0 4 A Fasi costruttive 4 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 C X 0 0 5 A Fasi costruttive 5 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 C X 0 0 6 A Fasi costruttive 6 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 C X 0 0 7 A Fasi costruttive 7 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 C 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 0 6 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 0 7 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 0 8 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 0 9 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 3 0 1 0 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 C 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 C 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 C 3 0 0 3 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 C 3 0 0 4 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI05D_Viadotto Alpone I dal Km 21+496,51 al Km 21+816,51 (Dalla pila 49 alla pila 59) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 5 D 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 5 D 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 D 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 5 D 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 D 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 D 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 D X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 D X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 D X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 D X 0 0 4 A Fasi costruttive 4 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 D X 0 0 5 A Fasi costruttive 5 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 D X 0 0 6 A Fasi costruttive 6 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 D X 0 0 7 A Fasi costruttive 7 di 7

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 D 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 D 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 D 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 3 0 0 5 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Planimetria 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 3 0 0 6 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Planimetria 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 3 0 0 2 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Sezioni e particolari 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 3 0 0 3 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Sezioni e particolari 2 di 2

VI05E_Viadotto Alpone I dal Km 21+816,51 al Km 21+991,51 (1 spalla, 6 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 5 E 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 5 E 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 E 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 E 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 E 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 5 E 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 
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I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 E 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 E X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 E X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 5 E X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 E 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 E 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 E 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 E 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 E 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 E 3 0 0 5 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Planimetria 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 E 3 0 0 6 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Planimetria 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 3 0 0 2 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Sezioni e particolari 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 3 0 0 3 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Sezioni e particolari 2 di 2

VI17_Ponte sul Dugaletto dal km 23+527,15 al km 23+549,15 - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 1 7 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 1 7 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 7 0 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 7 0 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 1 7 0 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 7 E 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 7 E X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 7 E X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 7 E 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 7 E 3 0 0 2 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 7 E 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 7 E 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 E 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI06A_Viadotto San Bonifacio dal Km 24+874,84 al Km 25+114,84 (1 spalla, 9 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 6 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 6 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 A 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 6 A 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 6 A X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 6 A X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 6 A X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 6 A X 0 0 4 A Fasi costruttive 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 6 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 6 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 3 0 0 5 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Planimetria 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 3 0 0 6 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Planimetria 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 3 0 0 2 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Sezioni e particolari 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 3 0 0 3 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Sezioni e particolari 2 di 2

VI06B_Viadotto San Bonifacio dal Km 25+114,84 al Km 25+314,84 (1 spalla, 7 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 6 B 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 6 B 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 B 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 B 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 B 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 6 B 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 B 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 B 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 6 B X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 6 B X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 6 B X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 B 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 B 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 6 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 6 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 B 3 0 0 5 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Planimetria 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 B 3 0 0 6 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Planimetria 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 3 0 0 2 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Sezioni e particolari 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 3 0 0 3 A Interventi di mitigazione alla liquefazione del terreno di fondazione - Sezioni e particolari 2 di 2

VI07_AV - Viadotto Montebello Vicentino dal km 33+163,00 al km 33+463,52 ml. 300,52 (1 spalla, 11 pile) - LC1

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 7 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 7 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 7 0 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 7 0 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 7 0 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 7 0 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 7 0 X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 7 0 X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 7 0 X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 7 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

Pagina 12 di 34



I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 7 0 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 7 0 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 7 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 7 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI09A_AV - Viadotto Rio Guà dal km 33+722,16 al km 34+047,16 (12 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 9 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 9 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 A 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 A 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 A 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 9 A 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 A 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 A X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 A X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 A X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 A 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 A 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 9 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 9 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI09B_AV - Viadotto Rio Guà dal km 34+047,16 al km 34+125,16 (Ponte ad arco, 2 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 9 B 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 9 B 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 B 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 B 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 9 B 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 B 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 B X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 B X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 B 3 0 0 1 A Jet grouting -planimetria di progetto e di tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z V I 0 9 B 3 0 0 1 A Jet grouting  - sezioni trasversali

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 9 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 9 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI09C_AV - Viadotto Rio Guà dal km 34+125,16 al km 34+800,16 (26 pile, 1 spalla)  - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 0 9 C 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 0 9 C 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 C 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 5
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 0 3 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 0 4 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 0 5 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 9 C 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 0 9 C 3 0 0 2 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 C X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 6

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 C X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 6

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 C X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 6

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 C X 0 0 4 A Fasi costruttive 4 di 6

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 C X 0 0 5 A Fasi costruttive 5 di 6

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 0 9 C X 0 0 6 A Fasi costruttive 6 di 6

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 C 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 0 6 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 0 7 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 0 8 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 0 9 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 3 0 1 0 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 5 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 9 C 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 9 C 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 9 C 3 0 0 3 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 9 C 3 0 0 4 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI10A_LS - Viadotto Rio Guà dal km L.S. 1+351,37÷1+494,37 (solo ponte ad arco) (1 spalla, 2 pile, ponte ad arco + 1 pila) - LC1

I N 1 7 1 1 E I 2 G E V I 1 0 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 V I 1 0 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 A 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 A 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 V I 1 0 A 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 A 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 A X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 A X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 A X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 A X 0 0 4 A Fasi costruttive 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 1 0 A 3 0 0 1 A Jet grouting -planimetria di progetto e di tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z V I 1 0 A 3 0 0 1 A Jet grouting  - sezioni trasversali

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 0 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 0 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 0 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 0 A 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 0 A 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)
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V10B_LS - Viadotto Rio Guà dal km L.S. 1+494,37÷2+119,37 - LC2

I N 1 7 1 1 E I 2 G E V I 1 0 B 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 V I 1 0 B 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 B 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 3 0 0 3 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 3 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 3 0 0 4 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 4 di 4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 V I 1 0 B 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 1 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 V I 1 0 B 3 0 0 2 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 2 di 2

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 3

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 3

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 3 0 0 3 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 B X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 8

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 B X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 8

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 B X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 8

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 B X 0 0 4 A Fasi costruttive 4 di 8

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 B X 0 0 5 A Fasi costruttive 5 di 8

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 B X 0 0 6 A Fasi costruttive 6 di 8

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 B X 0 0 7 A Fasi costruttive 7 di 8

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 0 B X 0 0 8 A Fasi costruttive 8 di 8

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 0 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 0 B 3 0 0 5 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 0 B 3 0 0 6 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 0 B 3 0 0 7 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 0 B 3 0 0 8 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 0 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 0 B 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 0 B 3 0 0 3 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 0 B 3 0 0 4 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 0 B 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI18_Viadotto Grena dal Km 18+840,65 al Km 18+912,65 - L=72 m (2 spalle, 2 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 1 8 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 1 8 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 8 0 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 8 0 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 1 8 0 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 8 0 X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 8 0 X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 8 0 X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 8 0 X 0 0 4 A Fasi costruttive 4 di 4
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I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 8 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 8 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 8 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 8 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI19_Scavalco Fonte delle Monache dal Km 1+315,00 al Km 1+337,00 - L=22 mt (2 spalle) - LC2

I N 1 7 1 1 E I 2 G E V I 1 9 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 V I 1 9 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 9 0 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 9 0 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 V I 1 9 0 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 9 0 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 9 0 X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 1 9 0 X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 9 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 9 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 9 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 1 9 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 9 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

VI21_Viadotto Montebello Vicentino AV dal km 33+463,52 al km 33+722,12 ml. 258,60 (11 pile) - LC2

I N 1 7 1 2 E I 2 G E V I 2 1 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 V I 2 1 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 2 1 0 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 2 1 0 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 2 1 0 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 V I 2 1 0 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 2 1 0 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 2 1 0 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 2 1 0 X 0 0 1 A Fasi costruttive 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 2 1 0 X 0 0 2 A Fasi costruttive 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B A V I 2 1 0 X 0 0 3 A Fasi costruttive 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 2 1 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 2 1 0 3 0 0 3 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 2 1 0 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 2 1 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 2 1 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

NV50_Ponte strada Porcilana alla pk 20+585,00 - LC1

I N 1 7 1 2 E I 2 G E N V 5 0 0 0 0 0 1 A Relazione geologica - geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 0 0 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 0 0 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 0 0 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 0 0 3 0 0 3 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 3 di 4
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 0 0 3 0 0 4 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 0 0 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 0 0 3 0 0 2 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 0 0 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 1 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 0 0 3 0 0 2 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 2 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 0 0 3 0 0 3 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 3 di 3

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 0 0 3 0 0 1 A Jet grouting -planimetria di progetto e di tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z N V 5 0 0 3 0 0 1 A Jet grouting  - sezioni trasversali

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 0 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 0 0 3 0 0 5 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 0 0 3 0 0 6 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 0 0 3 0 0 7 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 0 0 3 0 0 8 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A N V 5 0 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A N V 5 0 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A N V 5 0 0 3 0 0 3 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 3 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 W A N V 5 0 0 3 0 0 4 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 4 di 4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 0 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

NV56_Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est (2 spalle, 10 conci di muri su pali ( 3 tipologie)) - LC1

I N 1 7 1 2 E I 2 G E N V 5 6 0 0 0 0 1 A Relazione geologica - geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 6 0 3 0 0 1 A Relazione di calcolo delle sottofondazioni

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 6 0 3 0 0 1 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 6 0 3 0 0 2 A Pianta scavi delle fondazione + tabella movimenti terra 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 6 0 3 0 0 1 A Planimetria di tracciamento fondazioni pali 

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 6 0 3 0 0 1 A Carpenteria ed armatura fondazioni pali + tabella ferri 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 6 0 3 0 0 2 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo pali

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 6 0 3 0 0 3 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 6 0 3 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 6 0 3 0 0 3 A Opere provvisionali relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 6 0 3 0 0 4 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 6 0 3 0 0 5 A Opere provvisionali -planimetria di progetto e di tracciamento 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A N V 5 6 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 1 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 W A N V 5 6 0 3 0 0 2 A Opere provvisionali - sezioni trasversali 2 di 2

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 6 0 3 0 0 1 A Opere provvisionali - particolari costruttivi pozzi di emungimento e tracciamento asse pozzi (dewatering)

Rilevati

Elaborati Generali 

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 0 1 A Metodologie di valutazione del potenziale di liquefazione, e descrizione dei metodi di analisi per il dimensionamento degli interventi. 

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 0 2 A Relazione di confronto PD/PE 1 di 15

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 0 3 A Relazione di confronto PD/PE 2 di 15

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 0 4 A Relazione di confronto PD/PE 3 di 15

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 0 5 A Relazione di confronto PD/PE 4 di 15

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 0 6 A Relazione di confronto PD/PE 5 di 15
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I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 0 7 A Relazione di confronto PD/PE 6 di 15

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 0 8 A Relazione di confronto PD/PE 7 di 15

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 0 9 A Relazione di confronto PD/PE 8 di 15

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 0 A Relazione di confronto PD/PE 9 di 15

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 1 A Relazione di confronto PD/PE 10 di 15

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 2 A Relazione di confronto PD/PE 11 di 15

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 3 A Relazione di confronto PD/PE 12 di 15

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 4 A Relazione di confronto PD/PE 13 di 15

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 5 A Relazione di confronto PD/PE 14 di 15

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 6 A Relazione di confronto PD/PE 15 di 15

I N 1 7 1 1 E I 2 R H R I 0 0 0 0 0 0 1 A Piano di monitoraggio dei rilevati  (suddiviso per tratte ) 1 di 5

I N 1 7 1 1 E I 2 R H R I 0 0 0 0 0 0 2 A Piano di monitoraggio dei rilevati  (suddiviso per tratte ) 2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 R H R I 0 0 0 0 0 0 3 A Piano di monitoraggio dei rilevati  (suddiviso per tratte ) 3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 R H R I 0 0 0 0 0 0 4 A Piano di monitoraggio dei rilevati  (suddiviso per tratte ) 4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 R H R I 0 0 0 0 0 0 5 A Piano di monitoraggio dei rilevati  (suddiviso per tratte ) 5 di 5

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 7 A Relazioni di commento ai dati di monitoraggio con aggiornamenti periodici (suddiviso per tratte)  1 di 5

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 8 A Relazioni di commento ai dati di monitoraggio con aggiornamenti periodici (suddiviso per tratte)  2 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 1 9 A Relazioni di commento ai dati di monitoraggio con aggiornamenti periodici (suddiviso per tratte)  3 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 2 0 A Relazioni di commento ai dati di monitoraggio con aggiornamenti periodici (suddiviso per tratte)  4 di 5

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 0 0 0 0 2 1 A Relazioni di commento ai dati di monitoraggio con aggiornamenti periodici (suddiviso per tratte)  5 di 5

RI01 - Rilevato ferroviario dal Km 0+125,00 al km 0+174,45 - ml 49,95 - LC1 (Paratia di micropali)

I N 1 7 1 1 E I 2 G E R I 0 1 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 R I 0 1 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 1 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 1 E I 2 C L R I 0 1 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 1 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Pianta e profilo 

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 1 0 2 0 0 2 A Opere di sostegno - Planimetria tracciamento

I N 1 7 1 1 E I 2 W A R I 0 1 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Sezioni carpenterie

I N 1 7 1 1 E I 2 P A R I 0 1 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Pianta scavi - Fasi esecutive

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z R I 0 1 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Armature e particolari costruttivi + tabella armature ed eventuali dettagli tiranti

RI04 - Rilevato ferroviario dal Km 0+766,68 al km 1+125,00 - ml 358,32 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 1 E I 2 G E R I 0 4 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 4 0 5 0 0 1 A Relazione di risoluzioni di interferenze con l'esistente (edifici, strade, subsidenza indotta, idrologia locale, servizi, altro)

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 4 0 5 0 0 1 A Interferenze con l'esistente, planimetria  e sezioni 

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 R I 0 4 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 4 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 1 E I 2 C L R I 0 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 1 E I 2 B B R I 0 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 1 E I 2 B A R I 0 4 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI06 - Rilevato ferroviario dal Km 1+337,00 al km 1+875,47 - ml 538,47 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 1 E I 2 G E R I 0 6 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica
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I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 6 0 5 0 0 1 A Relazione di risoluzioni di interferenze con l'esistente (edifici, strade, subsidenza indotta, idrologia locale, servizi, altro)

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 6 0 5 0 0 1 A Interferenze con l'esistente, planimetria  e sezioni 

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 R I 0 6 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 6 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 1 E I 2 C L R I 0 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 1 E I 2 B B R I 0 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 1 E I 2 B A R I 0 6 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI08a - Rilevato ferroviario dal Km 2+196,00 al km 2+537,72 - ml 341,72 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 1 E I 2 G E R I 0 8 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 0 8 A 5 0 0 1 A Relazione di risoluzioni di interferenze con l'esistente (edifici, strade, subsidenza indotta, idrologia locale, servizi, altro)

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 8 A 5 0 0 1 A Interferenze con l'esistente, planimetria  e sezioni 

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 R I 0 8 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 8 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 1 E I 2 C L R I 0 8 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 0 8 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 1 E I 2 B B R I 0 8 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 1 E I 2 B A R I 0 8 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI09a - Rilevato ferroviario dal Km 2+537,72 al km 3+160,00 - ml 622,28 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 0 9 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 0 9 A 5 0 0 1 A Relazione di risoluzioni di interferenze con l'esistente (edifici, strade, subsidenza indotta, idrologia locale, servizi, altro)

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 0 9 A 5 0 0 1 A Interferenze con l'esistente, planimetria  e sezioni 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 0 9 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 0 9 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 0 9 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 0 9 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 0 9 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 0 9 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI10a - Rilevato ferroviario dal Km 3+160,00 al km 3+700,00 - ml 540,00 - LC2 (Inclusioni rigide f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 1 0 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 1 0 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 1 0 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 1 0 A 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento inclusioni rigide

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 1 0 A 1 0 0 1 A Carpenteria ed armatura inclusioni rigide e particolari costruttivi + tabella ferri cappellotti

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 1 0 A 1 0 0 1 A Fasi costruttive inclusioni rigide

RI11 - Rilevato ferroviario dal Km 3+700,00 al km 4+046,17 - ml 346,17 - LC2 (Inclusioni rigide f 800)

I N 1 7 1 1 E I 2 G E R I 1 1 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 1 E I 2 F 7 R I 1 1 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 1 1 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 1 1 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento inclusioni rigide

I N 1 7 1 1 E I 2 B B R I 1 1 0 1 0 0 1 A Carpenteria ed armatura inclusioni rigide e particolari costruttivi + tabella ferri cappellotti

I N 1 7 1 1 E I 2 B A R I 1 1 0 1 0 0 1 A Fasi costruttive inclusioni rigide

RI17 - Rilevato ferroviario dal Km 12+034,47 al km 12+305,48 - ml 271,11 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

Pagina 19 di 34



I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 1 7 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 1 7 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 1 7 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 1 7 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 1 7 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI18 - Rilevato ferroviario dal Km 12+330,58 al km 12+725,00 - ml. 394,42 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 1 8 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 1 8 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 1 8 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 1 8 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 1 8 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI19 - Rilevato ferroviario dal Km 12+725,00 al km 12+986,22 - ml. 261,22 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 1 9 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 1 9 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 1 9 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 1 9 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 1 9 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI20 - Rilevato ferroviario dal Km 12+986,22 al km 13+240,06 - ml. 253,84 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800) (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 2 0 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 2 0 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 0 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 0 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 0 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI21 - Rilevato ferroviario dal Km 13+240,06 al km 13+725,00 - ml. 484,94 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 2 1 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 2 1 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 1 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 1 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 1 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 2 1 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 1 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 1 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 2 1 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI22 - Rilevato ferroviario dal Km 13+725,00 al km 14+200,00 - ml. 475,00 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, pali sottofondazione muri, inclusioni rigide)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 2 2 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 2 2 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 2 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 2 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 2 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 2 2 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 2 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 2 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 2 2 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 2 0 1 0 0 3 A Planimetria di progetto e di tracciamento inclusioni rigide

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 2 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura inclusioni rigide e particolari costruttivi + tabella ferri cappellotti

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 2 2 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive inclusioni rigide

RI23 - Rilevato ferroviario dal Km 14+200,00 al km 14+659,43 - ml. 459,43 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 2 3 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 2 3 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 3 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 3 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 3 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI25 - Rilevato ferroviario dal Km 15+055,33 al km 15+548.56 - ml. 493,23 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 2 5 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 2 5 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 5 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 5 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 5 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI26 - Rilevato ferroviario dal Km 15+548,56 al km 15+800,00 - ml. 251,44 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 2 6 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 2 6 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 6 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 6 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 6 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI27 - Rilevato ferroviario dal Km 15+800,00 al km 16+193,94 - ml. 393,94 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 1 E I 2 G E R I 2 7 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 1 E I 2 R G R I 2 7 0 5 0 0 1 A Relazione di risoluzioni di interferenze con l'esistente (edifici, strade, subsidenza indotta, idrologia locale, servizi, altro)

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 7 0 5 0 0 1 A Interferenze con l'esistente, planimetria  e sezioni 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 2 7 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 7 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 7 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 7 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI28 - Rilevato ferroviario dal Km 16+193,94 al km 16+494,86 - ml. 300,92 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 2 8 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 2 8 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 8 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 8 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 8 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI29 - Rilevato ferroviario dal Km 16+516,86 al km 16+800,00 - ml. 283,14 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 2 9 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 2 9 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 9 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 2 9 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 2 9 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI30 - Rilevato ferroviario dal Km 16+800,00 al km 17+266,00 - ml. 466,00 - LC2 (Inclusioni rigide f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 0 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 
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I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 0 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 0 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 0 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento inclusioni rigide

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 0 0 1 0 0 1 A Carpenteria ed armatura inclusioni rigide e particolari costruttivi + tabella ferri cappellotti

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 3 0 0 1 0 0 1 A Fasi costruttive inclusioni rigide

RI31 - Rilevato ferroviario dal Km 17+266,00 al km 17+638,47 - ml. 372,47 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, inclusioni rigide)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 1 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 1 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 1 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 1 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 1 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 1 0 1 0 0 3 A Planimetria di progetto e di tracciamento inclusioni rigide

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 1 0 1 0 0 2 A Carpenteria ed armatura inclusioni rigide e particolari costruttivi + tabella ferri cappellotti

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 3 1 0 1 0 0 1 A Fasi costruttive inclusioni rigide

RI32 - Rilevato ferroviario dal Km 17+638,47 al km 18+203,00 - ml. 564,53 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 2 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 2 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 2 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 2 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 2 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI33 - Rilevato ferroviario dal Km 18+203,00 al km 18+640,94 - ml. 437,94 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 3 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 3 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 3 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 3 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 3 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI34 - Rilevato ferroviario dal Km 18+640,94 al km 18+840,65 - ml. 199,71 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 4 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 4 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 4 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 4 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 4 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 3 4 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 4 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 4 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 3 4 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI35C - Rilevato ferroviario dal Km 18+912,65 al km 19+150,00 - ml. 237,35 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 5 C 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 5 C 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 5 C 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 5 C 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 5 C 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI35D - Rilevato ferroviario dal Km 19+150,00 al km 19+531,00 - ml. 381,00 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)
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I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 5 D 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 5 D 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 5 D 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 5 D 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 5 D 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI36C - Rilevato ferroviario dal Km 19+531,00 al km 20+219,51 - ml. 688,61 - LC2 (Pali sottofondazione muri e inclusioni rigide)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 6 C 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 6 C 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 6 C 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 3 6 C 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 6 C 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 6 C 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 3 6 C 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 6 C 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento inclusioni rigide

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 6 C 1 0 0 1 A Carpenteria ed armatura inclusioni rigide e particolari costruttivi + tabella ferri cappellotti

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 3 6 C 1 0 0 1 A Fasi costruttive inclusioni rigide

RI36D - Rilevato ferroviario dal Km 21+991,51 al km 22+748,00 - ml. 756,49 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 6 D 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 6 D 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 6 D 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 6 D 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 6 D 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

RI36E - Rilevato ferroviario dal Km 22+748,00 al km 23+527,15 - ml. 779.15 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 6 E 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 3 6 E 5 0 0 1 A Relazione di risoluzioni di interferenze con l'esistente (edifici, strade, subsidenza indotta, idrologia locale, servizi, altro)

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 6 E 5 0 0 1 A Interferenze con l'esistente, planimetria  e sezioni 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 6 E 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 6 E 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 6 E 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 6 E 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 3 6 E 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 6 E 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 6 E 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 3 6 E 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI38 - Rilevato ferroviario dal Km 24+003,00 al km 24+368,00 - ml. 365,00 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 3 8 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 3 8 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 8 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 3 8 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 3 8 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 3 8 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 3 8 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI40 - Rilevato ferroviario dal Km 25+314,84 al km 26+065,14 - ml. 750,30 - LC2 (Pali sottofondazione muri)
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I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 4 0 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 4 0 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 0 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 4 0 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 0 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 4 0 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 4 0 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI44 - Rilevato ferroviario dal Km 27+379,82 al km 27+817,39 - ml. 437,57 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 4 4 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 4 4 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 4 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 4 4 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 4 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 4 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 4 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 4 4 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI45 - Rilevato ferroviario dal Km 27+817,39 al km 28+175,00 - ml. 357.61 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 4 5 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 4 5 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 5 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 4 5 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 5 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 4 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 4 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 4 5 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI46 - Rilevato ferroviario dal Km 28+175,00 al km 28+450,00 - ml. 275,00 - LC2 (Pali sottofondazione, pali tipo C)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 4 6 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 4 6 0 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 6 0 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 4 6 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 6 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 4 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 4 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 4 6 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 6 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali C

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 4 6 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali C

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 4 6 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali C

RI47 - Rilevato ferroviario dal Km 28+450,00 al km 28+680 - ml. 230,00 - LC2 (Pali tipo C e C1)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 4 7 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 4 7 0 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 7 0 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 4 7 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 7 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 7 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali C e C1

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 4 7 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali C e C1

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 4 7 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali C e C1

RI48 - Rilevato ferroviario dal Km 28+680 al km 28+925,00 - ml. 245,00 - LC2 (Pali tipo C e C1)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 4 8 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 4 8 0 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 8 0 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 4 8 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 8 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 8 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali C e C1

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 4 8 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali C e C1

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 4 8 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali C e C1

RI49 - Rilevato ferroviario dal Km 28+925,00 al km 29+150,00 - ml. 225,00 - LC2 (Pali tipo C )

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 4 9 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 4 9 0 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 9 0 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 4 9 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 9 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 4 9 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali C e C1

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 4 9 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali C e C1

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 4 9 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali C e C1

RI50 - Rilevato ferroviario dal Km 29+150,00 al km 29+400,00 - ml. 250,00 - LC2 (Pali sottofondazione, pali tipo C)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 0 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 0 0 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 0 0 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 0 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 0 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 0 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 0 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 0 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 0 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 0 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali C

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 0 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali C

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 0 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali C

RI51 - Rilevato ferroviario dal Km 29+400,00 al km 29+669,57 - ml. 269,57 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 1 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 5 1 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 1 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 1 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 1 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 
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I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 1 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 1 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 1 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 1 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI52 - Rilevato ferroviario dal Km 29+669,57 al km 29+975,00 - ml. 305,43 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 2 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 5 2 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 2 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 2 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 2 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 2 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 2 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 2 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 2 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI53 - Rilevato ferroviario dal Km 29+975,00 al Km 30+175,00 - ml. 200,00 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 3 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 5 3 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 3 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 3 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 3 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 3 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 3 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 3 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 3 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI54 - Rilevato ferroviario dal Km 30+175,00 al Km 30+409.60- ml. 234,60 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 4 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 5 4 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 4 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 4 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 4 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 4 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI55 -  Rilevato ferroviario dal Km 30+409,60 al Km 30+640,00 - ml. 230,40 - LC2 (Pali sottofondazione muri + Pali tipo A + Paratia micropali)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 5 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 5 5 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 5 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 5 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 5 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature
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I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 5 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 5 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 5 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 5 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 5 0 2 0 0 2 A Opere di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 5 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Pianta e profilo 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 5 0 2 0 0 4 A Opere di sostegno - Planimetria tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 5 5 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Sezioni carpenterie

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 5 0 2 0 0 5 A Opere di sostegno - Pianta scavi - Fasi esecutive

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 5 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Armature e particolari costruttivi + tabella armature ed eventuali dettagli tiranti

RI56 -  Rilevato ferroviario dal Km 30+640,00 al Km 30+940,00 - ml. 300,00 - LC2 (Pali sottofondazione muri + Pali tipo A + Paratia micropali)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 6 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 5 6 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 6 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 6 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 6 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 6 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 6 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 6 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 6 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 6 0 2 0 0 2 A Opere di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 6 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Pianta e profilo 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 6 0 2 0 0 4 A Opere di sostegno - Planimetria tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 5 6 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Sezioni carpenterie

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 6 0 2 0 0 5 A Opere di sostegno - Pianta scavi - Fasi esecutive

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 6 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Armature e particolari costruttivi + tabella armature ed eventuali dettagli tiranti

RI57 - Rilevato ferroviario dal Km 30+940,00 al Km 31+190,00 - ml. 250,00 - LC2 (Pali sottofondazione muri + Pali tipo A + Paratia micropali)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 7 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 5 7 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 7 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 7 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 7 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 7 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 7 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 7 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 7 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 7 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 7 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 7 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 7 0 2 0 0 2 A Opere di sostegno - Relazione di calcolo
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 7 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Pianta e profilo 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 7 0 2 0 0 4 A Opere di sostegno - Planimetria tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 5 7 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Sezioni carpenterie

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 7 0 2 0 0 5 A Opere di sostegno - Pianta scavi - Fasi esecutive

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 7 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Armature e particolari costruttivi + tabella armature ed eventuali dettagli tiranti

RI58 - Rilevato ferroviario dal Km 31+190,00 al Km 31+390,00 - ml. 200,00 - LC2 (Pali sottofondazione muri + Pali tipo A + Paratia micropali)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 8 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 5 8 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 8 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 8 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 8 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 8 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 8 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 8 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 8 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 8 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 8 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 8 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 8 0 2 0 0 2 A Opere di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 8 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Pianta e profilo 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 8 0 2 0 0 4 A Opere di sostegno - Planimetria tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 5 8 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Sezioni carpenterie

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 8 0 2 0 0 5 A Opere di sostegno - Pianta scavi - Fasi esecutive

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 8 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Armature e particolari costruttivi + tabella armature ed eventuali dettagli tiranti

RI59 - Rilevato ferroviario dal Km 31+390,00 al Km 31+633,65 - ml. 243,65 - LC2 (Pali sottofondazione muri + Pali tipo A + Paratia micropali)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 5 9 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 5 9 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 9 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 5 9 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 9 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 9 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 9 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 9 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 9 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 9 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 9 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 5 9 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali A

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 5 9 0 2 0 0 2 A Opere di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 9 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Pianta e profilo 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 9 0 2 0 0 4 A Opere di sostegno - Planimetria tracciamento

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 5 9 0 2 0 0 1 A Opere di sostegno - Sezioni carpenterie

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 5 9 0 2 0 0 5 A Opere di sostegno - Pianta scavi - Fasi esecutive

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 5 9 0 2 0 0 3 A Opere di sostegno - Armature e particolari costruttivi + tabella armature ed eventuali dettagli tiranti
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RI60 - Rilevato ferroviario dal Km 31+633,65 al Km 31+840,00 - ml. 206,35 - LC2 (Pali tipo B2)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 6 0 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 6 0 0 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 0 0 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 6 0 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 0 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 0 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali B2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 6 0 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali B2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 6 0 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali B2

RI61 - Rilevato ferroviario dal Km 31+840,00 al Km 32+130,00 - ml. 290,00 - LC2 (Pali tipo B2)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 6 1 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 6 1 0 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 1 0 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 6 1 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 1 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 1 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali B2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 6 1 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali B2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 6 1 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali B2

RI62 - Rilevato ferroviario dal Km 32+130,00 al Km 32+525,00 - ml. 395,00 - LC2 (Pali tipo B2)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 6 2 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 6 2 0 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 2 0 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 6 2 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 2 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 2 0 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento pali B2

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 6 2 0 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella ferri pali B2

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 6 2 0 2 0 0 2 A Fasi costruttive pali B2

RI65A - Rilevato ferroviario dal Km 34+800,16 al Km 35+200,00 - ml. 399,84 - LC2 (Inclusioni rigide f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 6 5 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 6 5 A 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 5 A 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 6 5 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 5 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 5 A 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento inclusioni rigide

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 6 5 A 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura inclusioni rigide e particolari costruttivi + tabella ferri cappellotti

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 6 5 A 2 0 0 2 A Fasi costruttive inclusioni rigide

RI66A - Rilevato ferroviario dal Km 35+200,00 al Km 35+600,00 - ml. 400,00 - LC2 (Inclusioni rigide f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 6 6 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 6 6 A 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 6 A 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 6 6 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 6 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 6 A 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento inclusioni rigide
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I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 6 6 A 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura inclusioni rigide e particolari costruttivi + tabella ferri cappellotti

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 6 6 A 2 0 0 2 A Fasi costruttive inclusioni rigide

RI67A - Rilevato ferroviario dal Km 35+600,00 al Km 36+000,00 - ml. 400,00 - LC2 (Inclusioni rigide f 800)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 6 7 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 6 7 A 0 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 7 A 0 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 6 7 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 7 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 6 7 A 2 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento inclusioni rigide

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 6 7 A 2 0 0 2 A Carpenteria ed armatura inclusioni rigide e particolari costruttivi + tabella ferri cappellotti

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 6 7 A 2 0 0 2 A Fasi costruttive inclusioni rigide

RI70B - Rilevato ferroviario seconda variante dal km 5+087,94 al km 5+388,41 - ml. 300,47 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 0 B 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 0 B 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 0 B 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 0 B 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 0 B 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 0 B 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 0 B 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI71A - Rilevato ferroviario dal Km 38+037,51 al Km 38+420,83 - ml. 383,32 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 1 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 7 1 A 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 1 A 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 1 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 1 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 1 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 1 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 1 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 1 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI72A - Rilevato ferroviario dal Km 38+420,00 al Km 38+725,00 - ml. 305,00 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 2 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 7 2 A 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 2 A 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 2 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 2 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 2 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 2 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 2 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 2 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI73A - Rilevato ferroviario dal Km 38+725,00 al Km 39+081,56 - ml. 356,56 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 3 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 7 3 A 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 3 A 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS
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I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 3 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 3 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 3 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 R I 7 3 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 3 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 3 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI74 - Rilevato ferroviario dal Km 39+081,56 al Km 39+375,00 - ml. 293,44 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 4 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 7 4 A 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 4 A 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 4 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 4 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 4 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 4 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 4 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 4 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI75 - Rilevato ferroviario dal Km 39+375,00 al Km 39+630,26 - ml. 255,26 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 5 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 7 5 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 5 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 5 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 5 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 5 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI76 - Rilevato ferroviario dal Km 39+630,26 al Km 40+287,46 - ml. 657,20 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 6 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 7 6 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 6 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 6 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 6 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 6 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI77A - Rilevato ferroviario dal Km 40+287,46 al Km 40+950,00 - ml. 662,54 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 7 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 7 7 A 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 7 A 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 7 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 7 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 7 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo
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I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 7 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 7 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 7 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI78A - Rilevato ferroviario dal Km 40+950,00 al Km 41+615,35 - ml. 665,35 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 8 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 7 8 A 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 8 A 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 8 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 8 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 8 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 8 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 8 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 8 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI79A - Rilevato ferroviario dal Km 41+615,35 al Km 42+071,63 - ml. 456,28 - LC2 (Pali sottofondazione muri)
I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 7 9 A 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 7 9 A 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 9 A 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 7 9 A 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 9 A 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 7 9 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 7 9 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 7 9 A 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 7 9 A 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI80 - Rilevato ferroviario dal Km 42+071,63 al Km 42+475,00 - ml. 403,37 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 8 0 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 8 0 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 0 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 8 0 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 0 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 8 0 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 0 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 0 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 8 0 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI81 - Rilevato ferroviario dal Km 42+475,00 al Km 42+825,00 - ml. 350,00 - LC2 (Pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 8 1 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 8 1 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 1 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 8 1 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 1 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 8 1 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 1 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 1 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 8 1 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI82 - Rilevato ferroviario dal Km 42+825,00 al Km 43+175,00 - ml. 350,00 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 8 2 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 
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I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 8 2 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 2 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 8 2 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 2 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 2 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 2 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 8 2 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 2 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 2 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 8 2 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI83 - Rilevato ferroviario dal Km 43+175,00 al Km 43+525,00 - ml. 350,00 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 8 3 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 8 3 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 3 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 8 3 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 3 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 3 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 3 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 8 3 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 3 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 3 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 8 3 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI84 - Rilevato ferroviario dal Km 43+525,00 al Km 43+875.00 - ml. 350,00 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 8 4 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 8 4 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 4 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 8 4 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 4 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 4 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 4 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 8 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 4 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 8 4 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI85 - Rilevato ferroviario dal Km 43+875,00 al Km 44+225,00 - ml. 350,00 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 8 5 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 R G R I 8 5 0 5 0 0 1 A Relazione di analisi di interazione con rilevato LS esistente 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 5 0 5 0 0 1 A Pianta e planimetria dettaglio di affiancamento del rilevato AV con rilevato LS

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 8 5 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 5 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 5 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 5 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 8 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 5 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature
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I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 8 5 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali

RI86 - Rilevato ferroviario dal Km 44+225,00 al Km 44+250.00 - ml. 25.00 - LC2 (Colonne di ghiaia f 800, pali sottofondazione muri)

I N 1 7 1 2 E I 2 G E R I 8 6 0 0 0 0 1 A Relazione geotecnica 

I N 1 7 1 2 E I 2 F 7 R I 8 6 0 0 0 0 1 A Profilo geotecnico

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 6 0 1 0 0 1 A Pianta e sezioni scavi 

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 6 0 1 0 0 2 A Planimetria di progetto e di tracciamento delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 6 0 1 0 0 1 A Particolari costruttivi e fasi di realizzazione delle colonne in ghiaia

I N 1 7 1 2 E I 2 C L R I 8 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Relazione di calcolo

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 R I 8 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Planimetria di progetto e di tracciamento pali

I N 1 7 1 2 E I 2 B B R I 8 6 0 2 0 0 1 A Muri di sostegno - Carpenteria ed armatura pali e particolari costruttivi + tabella armature

I N 1 7 1 2 E I 2 B A R I 8 6 0 2 0 0 1 A Fasi costruttive pali
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TITOLO ELABORATO 

I N 1 7 1 1 E I 2 R G I D 0 0 0 0 0 0 1 0 RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE

I N 1 7 1 1 E I 2 R G I D 0 0 0 0 0 0 2 0 DATI TOPOGRAFICI E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ACQUISITA PRESSO GLI ENTI IDRAULICI DEL TERRITORIO

I N 1 7 1 1 E I 2 R G I D 0 0 0 0 0 0 3 0 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA AI SOPRALLUOGHI

I N 1 7 1 1 E I 2 R G I D 0 0 0 0 0 0 4 0 RELAZIONE IDROLOGICA 

I N 1 7 1 1 E I 2 C 3 I D 0 0 0 0 0 0 1 0 CARTA IDROGRAFICA DI INQUADRAMENTO E BACINI PRINCIPALI

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 0 1 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  1/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 0 2 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  2/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 0 3 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  3/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 0 4 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  4/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 0 5 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  5/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 0 6 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  6/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 0 7 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  7/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 0 8 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  8/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 0 9 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  9/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 1 0 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  10/11

I N 1 7 1 1 E I 2 C 5 I D 0 0 0 0 0 1 1 0 CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI - TAV  11/11

I N 1 7 1 1 E I 2 R G I D 0 0 0 0 0 0 5 0 RELAZIONE IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 R G I D 0 0 0 0 0 0 6 0 RELAZIONE IDROLOGICA  E IDRAULICA ATTRAVERSAMENTI SECONDARI

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z I D 0 0 0 0 0 0 1 0 SEZIONI TIPOLOGICHE DEVIAZIONI IDRAULICHE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I D 0 0 0 0 0 0 1 0 PIANTA E SEZIONI TIPOLOGICHE SISTEMAZIONI E PROTEZIONI DI SPONDA E FONDALI

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I D 0 0 0 0 0 0 2 0 COLLETTORE TIPO A SERVIZIO DEI CANALI IRRIGUI - PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI

I N 1 7 1 1 E I 2 R G I D 0 0 0 0 0 0 7 0 RELAZIONE IDROLOGICA IDRAULICA - RISULTATI STUDIO CON MODELLO UNI-BIDIMENSIONALE. N MODELLI NIDIFCATI INTERNAMENTE (SOTTOPASSI E STAZIONI ELETTRICHE)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 0 1 0 CARTA IDROGRAFICA DEL TERRITORIO INDAGATO CON IL MODELLO UNI-BIDIMENSIONALE

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 0 2 0 CARTA DEGLI ALLAGAMENTI STORICI

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 0 3 0 CARTA DELLE AREE POTENZIALMENTE ALLAGABILI SECONDO LA DIRETTIVA ALLUVIONI - SCENARIO DI BASSA PROBABILITÀ (Tr=300 Anni)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 0 4 0 CARTA DELLE AREE POTENZIALMENTE ALLAGABILI SECONDO LA DIRETTIVA ALLUVIONI – CLASSI DI RISCHIO – SCENARIO DI BASSA PROBABILITÀ (Tr=300 Anni)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 0 5 0 RILIEVI INTEGRATIVI PER LA MODELLAZIONE MATEMATICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEL TERRITORIO POTENZIALMENTE ALLAGABILE

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 0 6 0 MODELLAZIONE MATEMATICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEL TERRITORIO POTENZIALMENTE ALLAGABILE

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 0 7 0 RETICOLO DI CALCOLO DEL MODELLO UNI-BIDIMENSIONALE NELLA SITUAZIONE ATTUALE

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 0 8 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=24 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 0 9 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=12 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 0 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=6ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 1 0 DISTRIBUZIONE DELLE VELOCITÀ MASSIME - Tr=300 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=24 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 2 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=24 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 3 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=12 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 4 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=6 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 5 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 1, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 6 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 2, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 7 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 3, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 8 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 1, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 1 9 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 2, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 0 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 3, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 1 0 RETICOLO DI CALCOLO DEL MODELLO UNI-BIDIMENSIONALE NELLA SITUAZIONE DI PROGETTO

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 2 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=24 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 3 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=12 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 4 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=6ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 5 0 DISTRIBUZIONE DELLE VELOCITÀ MASSIME - Tr=300 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=24 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 6 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=24 ore)

CODIFICA ELABORATO

IDRAULICA
GENERALE

IDROLOGIA E IDRAULICA
PARTE GENERALE

AGGIORNAMENTO dello studio idrologico e idraulico 1D-2D del PD con ESTENSIONE a T.Valpantena

ANTEOPERAM - TR300 (PER ITALFERR) E TR100 (PER REGIONE VENETO E AUTORITA' DI BACINO) SENZA ROTTE

ANTEOPERAM - TR300 E TR100 CON ROTTE ARGINALI

POST-OPERAM

POST-OPERAM - TR300 (PER ITALFER) E TR100 (PER REGIONE VENETO E AUTORITA' DI BACINO) SENZA ROTTE
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TITOLO ELABORATO CODIFICA ELABORATO

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 7 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=12 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 8 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=6 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 2 9 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 1, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 0 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 2, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 1 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 3, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 2 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 1, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 3 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 2, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 4 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni - SITUAZIONE POST-OPERAM IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARIO 3, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 5 0 DIFFERENZE TRA ALTEZZE MASSIME DI ALLAGAMENTO – Tr=300 Anni – CONFRONTO TRA SITUAZIONE ANTE-OPERAM E POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 6 0 DIFFERENZE TRA ALTEZZE MASSIME DI ALLAGAMENTO – Tr=300 Anni – CONFRONTO TRA SITUAZIONE ANTE-OPERAM E POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=12ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 7 0 DIFFERENZE TRA ALTEZZE MASSIME DI ALLAGAMENTO – Tr=300 Anni – CONFRONTO TRA SITUAZIONE ANTE-OPERAM E POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=6ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 8 0 DIFFERENZE TRA ALTEZZE MASSIME DI ALLAGAMENTO – Tr=100 Anni – CONFRONTO TRA SITUAZIONE ANTE-OPERAM E POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=24ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 3 9 0 DIFFERENZE TRA ALTEZZE MASSIME DI ALLAGAMENTO – Tr=100 Anni – CONFRONTO TRA SITUAZIONE ANTE-OPERAM E POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=12ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 4 0 0 DIFFERENZE TRA ALTEZZE MASSIME DI ALLAGAMENTO – Tr=100 Anni – CONFRONTO TRA SITUAZIONE ANTE-OPERAM E POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia=6ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I D 0 0 0 0 0 0 1 0 ALLAGAMENTI MASSIMI ESTRATTI LUNGO PROFILI – Tr=300 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM E POST-OPERAM IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di pioggia 6÷24ore).

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I D 0 0 0 0 0 0 2 0 ALLAGAMENTI MASSIMI ESTRATTI LUNGO PROFILI – Tr=300 Anni - SITUAZIONE ANTE-OPERAM E DI PROGETTO IN PRESENZA DI ROTTE (SCENARI 1, 2 E 3, Tempo di pioggia=24ore).

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 4 1 0  ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=100 Anni – INTERVENTI RESIDUI REGIONE VENETO – CONFRONTO TRA SITUAZIONEANTE-OPERAM E DI PROGETTO IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di Pioggia=24 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 N 3 I D 0 0 0 0 0 4 2 0 ALLAGAMENTI MASSIMI - Tr=300 Anni – INTERVENTI RESIDUI REGIONE VENETO – CONFRONTO TRA SITUAZIONE ANTE-OPERAM E DI PROGETTO IN ASSENZA DI ROTTE (SCENARIO 0, Tempo di Pioggia=24 ore)

I N 1 7 1 1 E I 2 R G I D 0 0 0 0 0 0 8 0 RELAZIONE DI DIMENSIONAMENTO PROTEZIONI DEI RILEVATI FERROVIARI

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I D 0 0 0 0 0 4 3 0 CARTA DI INQUADRAMENTO PROTEZIONI DEI RILEVATI FERROVIARI E SEZIONI TIPO

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 D 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 0 1 D 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 0 1 D 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 0 1 D 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 0 1 D 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 D 8 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 D 8 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 A 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 A 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 A 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 8 0 0 1 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 A 8 0 0 2 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 A 8 0 0 3 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 A 8 0 0 4 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 8 0 0 2 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 B 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 B 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 B 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 8 0 0 1 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 B 8 0 0 2 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 B 8 0 0 3 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 B 8 0 0 4 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 8 0 0 2 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 C 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 C 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 C 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 8 0 0 1 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

POST-OPERAM - TR300 E TR100 CON ROTTE ARGINALI

RIEPILOGO DIFFERENZIALI TRA ANTE-OPERAM E POST-OPERAM

INTERFERENZE IN VIADOTTO
VI01 - VIADOTTO SUL TORRENTE FIBBIO
SISTEMAZIONE ALVEO DEL TORRENTE FIBBIO

DEVIAZIONE FOSSO SORGENTE

DEVIAZIONE FOSSO PILA

DEVIAZIONE FOSSO MARIONA

DEVIAZIONE FOSSO LENDINARA

DEVIAZIONE SCOLO pk 9+294
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TITOLO ELABORATO CODIFICA ELABORATO

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 C 8 0 0 2 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 C 8 0 0 3 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 1 C 8 0 0 4 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 8 0 0 2 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 0 2 A 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 V I 0 2 A 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z V I 0 2 A 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 V I 0 2 A 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z V I 0 2 A 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 V I 0 2 A 8 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 A 8 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 0 2 B 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 V I 0 2 B 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z V I 0 2 B 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 V I 0 2 B 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z V I 0 2 B 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 V I 0 2 B 8 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 B 8 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 3 0 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 0 3 0 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 0 3 0 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 0 3 0 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 0 3 0 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 3 0 8 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 3 0 8 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 4 0 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 0 4 0 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 0 4 0 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 0 4 0 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 0 4 0 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 4 0 8 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 4 0 8 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 B 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 0 5 B 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 0 5 B 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 0 5 B 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 0 5 B 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 5 B 8 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 B 8 0 0 2 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R G V I 0 5 B 8 0 0 1 0 RELAZIONE TECNICA MONITORAGGIO

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 B 8 0 0 3 0 PLANIMETRA UBICAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

I N 1 7 1 2 E I 2 W A V I 0 5 B 8 0 0 1 0 SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 B 8 0 0 1 0 DETTAGLIO STRUMENTAZIONE

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 C 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 5 C 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 5 C 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

SISTEMAZIONE TORRENTE ILLASI

DEVIAZIONE SCOLO pk 9+447

VI02 - VIADOTTO SUL TORRENTE ILLASI - PROGNOLO

SISTEMAZIONE TORRENTE PROGNOLO

VI03 - VIADOTTO SUL CANALE DUGALE 1
SISTEMAZIONE CANALE SEREGHETTA

VI04 - VIADOTTO SUL DEVIATORE DEL DUGALE
SISTEMAZIONE DEVIATORE DEL DUGALE

VI05 - VIADOTTO SULL'ALPONE
SISTEMAZIONE ALVEO DEL TORRENTE ALPONE

DEVIAZIONE FOSSO pk 20+886
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TITOLO ELABORATO CODIFICA ELABORATO

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 8 0 0 1 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 C 8 0 0 2 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 5 C 8 0 0 3 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 0 5 C 8 0 0 4 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 8 0 0 2 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 1 7 0 8 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 1 7 0 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 1 7 0 8 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 N 7 V I 1 7 0 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z V I 1 7 0 8 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 V I 1 7 0 8 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 1 7 0 8 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 0 1 0 6 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 0 1 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 0 1 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 0 1 0 6 0 0 1 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 0 1 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 0 1 0 6 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 0 1 0 6 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 1 2 0 6 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 1 2 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 1 2 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 1 2 0 6 0 0 1 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 1 2 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 1 2 0 6 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 1 2 0 6 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 6 0 0 6 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 6 0 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 6 0 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 6 0 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 6 0 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 0 0 6 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 6 0 0 6 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 6 4 0 6 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 6 4 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 6 4 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 6 4 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 6 4 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 4 0 6 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 6 4 0 6 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 6 8 0 6 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 6 8 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 6 8 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

IN60 - DEVIAZIONE RIO ACQUETTA

SISTEMAZIONE ALVEO DEL TORRENTE PALÙ

VI17 - VIADOTTO DUGALETTO
DEVIAZIONE DUGALETTO

INTERFERENZE IDRAULICHE
IN01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO TORRENTE VALPANTENA
ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO TORRENTE VALPANTENA

 IN12 - SISTEMAZIONE TORRENTE ROSELLA     
SISTEMAZIONE TORRENTE ROSELLA     

DEVIAZIONE RIO ACQUETTA

IN64 - DEVIAZIONE SCOLO  CAVAZZA
DEVIAZIONE SCOLO  CAVAZZA

IN68 - DEVIAZIONE SCOLO  FERROVIA ALTAVILLA
DEVIAZIONE SCOLO  FERROVIA ALTAVILLA
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TITOLO ELABORATO CODIFICA ELABORATO

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 6 8 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 6 8 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 8 0 6 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 6 8 0 6 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 6 1 0 6 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 6 1 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 6 1 0 6 0 0 1 0 ANTE OPERAM -  PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 N 7 I N 6 1 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE TAV. 1/2

I N 1 7 1 1 E I 2 F Z I N 6 1 0 6 0 0 2 0 POST OPERAM - PROFILO E SEZIONI TAV 2/2

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 1 0 6 0 0 1 0 PLANIMETRIA DELLE FASI REALIZZATIVE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 6 1 0 6 0 0 1 0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H R I 0 3 0 4 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 R I 0 3 0 4 0 0 1 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 R I 0 3 0 4 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z R I 0 3 0 4 0 0 1 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H R I 0 5 0 4 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 R I 0 5 0 4 0 0 1 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 R I 0 5 0 4 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z R I 0 5 0 4 0 0 1 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H R I 4 3 0 4 0 0 1 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 R I 4 3 0 4 0 0 1 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 R I 4 3 0 4 0 0 2 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z R I 4 3 0 4 0 0 1 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H R I 4 3 0 4 0 0 2 0 RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 R I 4 3 0 4 0 0 3 0 ANTE OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 R I 4 3 0 4 0 0 4 0 POST OPERAM - PLANIMETRIA, AREE DI ESONDAZIONE, PROFILO E SEZIONI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z R I 4 3 0 4 0 0 2 0 FASI REALIZZATIVE, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PROTEZIONI DI SPONDA

I N 1 7 1 1 E I 2 R G I D 0 0 0 0 2 1 B 0 REPORT MENSILE DELLE SEZIONI STRUMENTATE

DEVIAZIONE SCOLO ORTI

IN61 - SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUÀ
SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUÀ

INTERFERENZE IN RILEVATO
RI03
DEVIAZIONE FOSSA MORANDINA

RI05

RI43
DEVIAZIONE SCOLO CONTERNO EST

DEVIAZIONE SCOLO CONTERNO OVEST

MONITORAGGIO
GENERALE
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CODIFICA ELABORATO

R
E

V

TITOLO ELABORATO SCALA

RI - RILEVATI x

RI01 - Innesto di Verona x

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Relazione tecnica generale -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Planimetria stato di fatto 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Profilo longitudinale 1:1000/100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Sezioni trasversali Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Sezioni trasversali Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Sezione tipo trincea varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Sezione tipo muri varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Tabulati movimenti terra -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Pianta e sezione longitudinale muri 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Carpenteria muri 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Armatura muri varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Fasi esecutive varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 1 A Piano di manutenzione -

TR02 - Rilevato ferroviario dal Km 0+125 al Km 174.45 x

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Relazione tecnica generale -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Sezioni trasversali 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Sezione tipo muri a "U" varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 1 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 2 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 3 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Carpenteria conci - Tav. 3 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Carpenteria conci - Tav. 4 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Carpenteria concio sifone IN09 - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Carpenteria concio sifone IN09 - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Stazione di pompaggio IN10 - Carpenteria - tav.1 1:50



I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Stazione di pompaggio IN10 - Carpenteria - tav.2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Armatura conci - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Armatura conci - Tav. 3 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Armatura conci - Tav. 4 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Armatura concio sifone IN09 - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Armatura concio sifone IN09 - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Stazione di pompaggio IN10 - Armatura - tav.1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Stazione di pompaggio IN10 - Armatura - tav.2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Stazione di pompaggio IN10 - Armatura - tav.3 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Dettaglio armatura water-stop varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni e pianta tipo 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Zona sifone IN09 e stazione di pompaggio - Piante e particolari covarie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Zona sifone IN09 e stazione di pompaggio - Piante e particolari covarie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Fasi esecutive per la realizzazione della stazione di pompaggio e del  sifone IN09 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Fasi esecutive sezione con tampone di fondo in jet-grouting varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Fasi esecutive scavo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN10 - Relazione Tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN10 - Relazione di Calcolo impianti elettrici-

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN10 - Specifiche tecniche dei materiali -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN10 - Valutazione sulla necessità di protezio-

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Impianto di sollevamento  IN10 - Pianta distribuzione impianti elettrici varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN10 - Schemi unifilari quadri elettrici -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 2 A Piano di manutenzione -

TR03 - Rilevato ferroviario dal Km 0+174.45 al Km 0+475 x

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Relazione tecnica generale

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Relazione di modifica PD/PE

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Sezioni trasversali - Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Sezioni trasversali - Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Varco accesso pedonale - Pianta e sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Sezione tipo muri a "U" varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 1 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 2 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 3 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 4 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50



I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Carpenteria conci - Tav. 3 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Carpenteria conci - Tav. 4 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Carpenteria concio stazione di pompaggio 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Armatura conci - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Armatura conci - Tav. 3 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Armatura conci - Tav. 4 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Armatura concio stazione di pompaggio varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Dettaglio armatura water-stop varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni e pianta tipo 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Opere sostegno degli scavi - Zona stazione di pompaggio - Piante e particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Fasi esecutive per la realizzazione delle opere in prossimità della stazione di pompaggio varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Fasi esecutive sezione con tampone di fondo in jet-grouting varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Fasi esecutive scavo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 3 A Piano di manutenzione -

GA01A - Rilevato ferroviario dal Km 0+475 al Km 0+766.68 x

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Relazione tecnica generale -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Studio Idrogeologico inerente alle potenziali interferenze indotte dalle opere in progetto -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Studio Idrogeologico - Sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Relazione di calcolo resistenza al fuoco -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sezioni trasversali Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sezioni trasversali Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sezione tipo galleria artificiale Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sezione tipo galleria artificiale Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.1 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.2 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.3 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.4 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.5 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Carpenteria conci - Tav. 3 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Carpenteria conci - Tav. 4 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Armatura conci - Tav. 1 varie



I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Armatura conci - Tav. 3 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Armatura conci - Tav. 4 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Dettaglio armatura water-stop varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 3 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Sezioni e pianta tipo 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Sezione e pianta tipo nicchie 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere di sostegno zona svincolo NV51 - Pianta e prospetto varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere di sostegno zona svincolo NV51 - Sezioni e dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere di sostegno zona edificio - Pianta e prospetto varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere di sostegno zona edificio - Sezioni e dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Fasi costruttive varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Fasi esecutive sezione con tampone di fondo in jet-grouting varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Dettagli fasi di getto e di drenaggio provvisorio del fondo scavo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Monitoraggio - Relazione e specifica tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Piano di manutenzione -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Controllo fumi - Relazione tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Controllo fumi - Schemi -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Controllo fumi - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Relazione Tecnica Generale -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Specifiche Tecniche dei Materiali -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Impianti Meccanici - Relazione di Calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Impianti Meccanici - Schema Impianti Rete idranti -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Impianti Meccanici - Distribuzione impianti in piazzale varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Impianti Meccanici - Distribuzione Impianti in Centrale 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Impianti Elettrici- Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A
Impianto Idrico Antincendio - Impianti elettrici - Valutazione sulla necessità di protezione 

da scariche atmosferiche
-

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Impianti elettrici - Distribuzione impianti in piazzale varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Impianti elettrici - Distribuzione impianti in centrale 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Idrico Antincendio - Impianti elettrici - Schemi unifilari quadri elettrici -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Illuminazione - Relazione Tecnica Generale -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Illuminazione - Relazione di Calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Illuminazione - Schema impianti Tav. 1 -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Illuminazione - Schema impianti Tav. 2 -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Illuminazione - Schema impianti Tav. 3 -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto Illuminazione - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto messa a terra - Relazione Tecnica Generale -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto messa a terra - Relazione di Calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto messa a terra - Schema impianti -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto messa a terra - Dettagli tipologici Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Impianto messa a terra - Dettagli tipologici Tav. 2 varie

GA01B - Rilevato ferroviario dal Km 0+766.68 al Km 1+125.00 x



I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Relazione tecnica generale -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Relazione di calcolo resistenza al fuoco -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sezioni trasversali Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sezioni trasversali Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sezioni trasversali Tav. 3 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Varco accesso pedonale - Pianta e sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sezione tipo galleria artificiale Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sezione tipo galleria artificiale Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.1 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.2 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.3 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.4 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.5 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Pianta Sezione longitudinale tav.6 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Carpenteria conci - Tav. 3 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Carpenteria conci - Tav. 4 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Stazione di pompaggio IN13 - Carpenteria - tav.1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Stazione di pompaggio IN13 - Carpenteria - tav.2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Armatura conci - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Armatura conci - Tav. 3 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Armatura conci - Tav. 4 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Stazione di pompaggio IN13 - Armatura - tav.1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Stazione di pompaggio IN13 - Armatura - tav.2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Stazione di pompaggio IN13 - Armatura - tav.3 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Dettaglio armatura water-stop varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 3 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Sezioni e pianta tipo 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Sezione e pianta tipo nicchie 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 A A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Fasi costruttive varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Fasi esecutive sezione con tampone di fondo in jet-grouting varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Dettagli fasi di getto e di drenaggio provvisorio del fondo scavo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Monitoraggio - Relazione e specifica tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie



I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Piano di manutenzione -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Impianto di ventilazione Uscite di Sicurezza - Relazione Tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Impianto di ventilazione Uscite di Sicurezza - Relazione di Calcolo impianti meccanici -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Impianto di ventilazione Uscite di Sicurezza - Relazione di Calcolo impianti elettrici -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Impianto di ventilazione Uscite di Sicurezza - Specifiche tecniche dei materiali -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A
Impianto di ventilazione Uscita di Sicurezza 1 (binario dispari) - Pianta distribuzione 

impianti elettrici
varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A
Impianto di ventilazione Uscita di Sicurezza 1 (binario dispari)  - Pianta distribuzione 

impianti meccanici
varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A
Impianto di ventilazione Uscita di Sicurezza 2 (binario pari) - Pianta distribuzione impianti 

elettrici
varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A
Impianto di ventilazione Uscita di Sicurezza 2 (binario pari) - Pianta distribuzione impianti 

meccanici
varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A
Impianto di ventilazione Uscita di Sicurezza 1 (binario dispari) - Schemi unifilari quadri 

elettrici

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Impianto di ventilazione Uscita di Sicurezza 2 (binario pari) - Schemi unifilari quadri elettrici

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN13 - Relazione Tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A
Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN13 - Relazione di Calcolo impianti 

elettrici
-

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN13 - Specifiche tecniche dei materiali -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A
Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN13 - Valutazione sulla necessità di 

protezione da scariche atmosferiche
-

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Impianto di sollevamento IN13 - Pianta distribuzione impianti elettrici varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 B A Alimentazione elettrica impianti di sollevamento IN13 - Schemi unifilari quadri elettrici -

GA01C - Rilevato ferroviario dal Km 1+125.00 al Km 1+315.00 x

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Relazione tecnica generale -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Relazione di calcolo resistenza al fuoco -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Sezioni trasversali Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Sezioni trasversali Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Sezione tipo galleria artificiale Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Sezione tipo galleria artificiale Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Pianta Sezione longitudinale tav.1 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Pianta Sezione longitudinale tav.2 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Pianta Sezione longitudinale tav.3 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Carpenteria conci - Tav. 3 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Carpenteria conci - Tav. 4 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Armatura conci - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Armatura conci - Tav. 3 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Armatura conci - Tav. 4 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Dettaglio armatura water-stop varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Particolari costruttivi varie



I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere sostegno degli scavi - Sezioni e pianta tipo 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere sostegno degli scavi - Sezione e pianta tipo nicchie 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere provvisionale C - Pianta e prospetto Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere provvisionale C - Pianta e prospetto Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere provvisionale C - Sezioni tipo

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Opere provvisionale C - Dettagli

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Fasi costruttive varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Fasi esecutive sezione con tampone di fondo in jet-grouting varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Dettagli fasi di getto e di drenaggio provvisorio del fondo scavo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Monitoraggio - Relazione e specifica tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 C A Piano di manutenzione -

GA01D - Rilevato ferroviario dal Km 1+337.00 al Km 1+875.47 x

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Relazione tecnica generale -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Relazione di calcolo resistenza al fuoco -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Sezioni trasversali 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Sezione tipo galleria artificiale 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Pianta Sezione longitudinale 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Armatura conci - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Dettaglio armatura water-stop varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento, prospetto e sezioni tipo 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Fasi costruttive varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Fasi esecutive sezione con tampone di fondo in jet-grouting varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Dettagli fasi di getto e di drenaggio provvisorio del fondo scavo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Monitoraggio - Relazione e specifica tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 D A Piano di manutenzione -

GA01E - Rilevato ferroviario A.V. dal Km 1+875.47 al Km 2+196.00 x

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Relazione tecnica generale -



I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Relazione di calcolo resistenza al fuoco -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Sezioni trasversali Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Sezioni trasversali Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Sezioni trasversali Tav. 3 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Sezione tipo galleria artificiale Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Sezione tipo galleria artificiale Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Pianta Sezione longitudinale tav.1 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Pianta Sezione longitudinale tav.2 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Pianta Sezione longitudinale tav.3 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Pianta Sezione longitudinale tav.4 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Pianta Sezione longitudinale tav.5 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Pianta Sezione longitudinale tav.6 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Pianta Sezione longitudinale tav.7 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Carpenteria conci - Tav. 3 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Carpenteria conci - Tav. 4 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Carpenteria concio sifone IN18 - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Carpenteria concio sifone IN18 - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Armatura conci - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Armatura conci - Tav. 3 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Armatura conci - Tav. 4 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Armatura concio sifone IN18 - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Armatura concio sifone IN18 - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Dettaglio armatura water-stop varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto Tav. 3 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Sezioni e pianta tipo 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Sezione e pianta tipo nicchie 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Fasi costruttive varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Fasi esecutive sezione con tampone di fondo in jet-grouting varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Dettagli fasi di getto e di drenaggio provvisorio del fondo scavo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Monitoraggio - Relazione e specifica tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 1 E A Piano di manutenzione -



TR04 - Rilevato ferroviario L.S. dal Km 1+875.47 al Km 2+196.00 x

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Relazione tecnica generale

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Relazione di modifica PD/PE

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Sezioni trasversali 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Sezione tipo muri a "U" varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 1 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 2 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Carpenteria conci - Tav. 3 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Carpenteria concio stazione di pompaggio 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Carpenteria concio sifone IN1A 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Armatura conci - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Armatura conci - Tav. 3 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Armatura concio stazione di pompaggio varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Armatura concio sifone IN1A varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Dettaglio armatura water-stop varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni e pianta tipo 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Opere sostegno degli scavi - Zona stazione di pompaggio - Piante e particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Opere sostegno degli scavi - Zona sifone IN1A - Piante e particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Fasi esecutive per la realizzazione delle opere in prossimità della stazione di pompaggio varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Fasi esecutive per la realizzazione delle opere in prossimità del sifone IN1A varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Fasi esecutive sezione con tampone di fondo in jet-grouting varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Fasi esecutive scavo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 4 A Piano di manutenzione -

TR05 - Rilevato ferroviario A.V. dal Km 2+196.00 al Km 2+537.72 x

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Relazione tecnica generale

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Relazione di modifica PD/PE

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Sezioni trasversali 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Piazzola mavovra mezzi - Pianta e sezioni varie



I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Sezione tipo muri a "U" varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 1 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 2 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Carpenteria concio sifone IN19 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Armatura conci - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Armatura concio sifone IN19 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Dettaglio armatura water-stop varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni e pianta tipo 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Opere sostegno degli scavi - Dettagli costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Opere sostegno degli scavi - Zona sifone IN19 - Piante e particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni trasversali varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Fasi esecutive per la realizzazione delle opere in prossimità del sifone IN19 varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Fasi esecutive sezione con tampone di fondo in jet-grouting varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Fasi esecutive scavo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 5 A Piano di manutenzione -

TR06 - Rilevato ferroviario L.S. dal Km 2+196.00 al Km 2+537.72 x

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Relazione tecnica generale -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Planimetria stato di fatto 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Planimetria sottoservizi interferiti 1:500

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Profilo longitudinale 1:1000/100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Sezioni trasversali Tav. 1 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Sezioni trasversali Tav. 2 1:200

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Sezione tipo trincea varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Sezione tipo muri varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Tabulati movimenti terra -

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Varco accesso pedonale - Pianta e sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Pianta e sezione longitudinale muri 1:100

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Carpenteria muri 1:50

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Armatura muri varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Sistemazioni esterne - Planimetria e sezioni tipologiche varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Opere sostegno degli scavi - Relazione di calcolo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Opere sostegno degli scavi - Pianta, tracciamento e prospetto varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Opere sostegno degli scavi - Sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Fasi esecutive varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 T R 0 6 A Piano di manutenzione -



GA03 - Rilevato ferroviario A.V. dal Km 2+537.72 al Km 3+160.00 x

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Relazione tecnica generale -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Relazione Geotecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Profilo geotecnico 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta e sezioni varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Relazione di calcolo strutture -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Relazione di calcolo resistenza al fuoco -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Profilo generale dell'opera 1:2000/200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Sezioni trasversali 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Sezione tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 1 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Pianta e sezione longitudinale Tav. 2 1:100

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Carpenteria conci - Tav. 1 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Carpenteria conci - Tav. 2 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Carpenteria conci - Tav. 3 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Carpenteria conci - Tav. 4 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Carpenteria travi prefabbricate - sezione costante 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Carpenteria travi prefabbricate - sezione variabile 1:50

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Armatura conci - Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Armatura conci - Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Armatura conci - Tav. 3 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Armatura conci - Tav. 4 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Armatura travi prefabbricate - sezione costante varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Armatura travi prefabbricate - sezione variabile varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Dettaglio armatura water-stop Tav. 1 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Dettaglio armatura water-stop Tav. 2 varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Particolari impermeabilizzazione varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Particolari costruttivi varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Monitoraggio - Relazione e specifica tecnica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Monitoraggio in corso d'opera - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Monitoraggio in fase di esercizio - Planimetria e Sezioni Tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 3 A Piano di manutenzione -

GA04 - Rilevato ferroviario dal Km 2+537.72 al Km 3+160.00 x

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 4 A Relazione tecnica generale -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 4 A Relazione di modifica PD/PE -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 4 A Relazione idraulica -

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 4 A Raccolta e smaltimento acque meteoriche - Pianta, sezioni e dettagli varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 4 A Planimetria di ubicazione dell'opera 1:1000

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 4 A Sezioni trasversali 1:200

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 4 A Sezione tipo varie

I N 1 7 1 E I 2 G A 0 4 A Pianta e sezione longitudinale 1:100



IV - CAVALCAFERROVIA

IV00 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I V 0 0 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 0 0 X 0 0 1 A PROSPETTO RIEPILOGATIVO VITA NOMINALE E CLASSE D’USO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 0 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE A0

IV02 - CAVALCAFERROVIA AL km 10+536,33

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I V 0 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 0 2 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I V 0 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 0 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 0 2 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z I V 0 2 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z I V 0 2 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE  - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE  - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 0 0 0 7 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 0 0 0 8 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I V 0 2 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 2 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 2 0 X 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 2 0 X 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 2 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 2 0 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE  - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B I V 0 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 F 6 I V 0 2 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 2 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I V 0 2 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - CAVALCAFERROVIA-IMPALCATO    

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 2 A 5 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 2 A 6 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 2 A 6 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA B ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 2 A 4 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO PILE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 2 A X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO MURI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 2 A X 0 0 2 A ALLEGATO DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 2 A 4 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 2 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I V 0 2 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 2 A 3 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 1/2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 2 A 3 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 2/2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 2 A 5 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO E PROSPETTO 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 6 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 6 0 0 2 A CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 4 0 0 1 A CARPENTERIA PILE - ELEVAZIONE E FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA METALLICA 1/2 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA METALLICA 2/2 - SEZIONE TRASVERSALE - DETTAGLI - SCHEMA APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A X 0 0 1 A CARPENTERIA MURI VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 0 2 A 0 0 0 1 A MURI LATO SPALLA A - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 0 2 A 0 0 0 2 A MURI LATO SPALLA B - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA A VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA B VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 6 0 0 3 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 6 0 0 4 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 4 0 0 1 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 4 0 0 2 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 4 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE PILA 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 4 0 0 3 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 4 0 0 4 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 4 0 0 5 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 4 0 0 6 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 4 0 0 7 A ARMATURA PULVINO - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 4 0 0 8 A ARMATURA PULVINO - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 0 2 A 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:20 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 5 0 0 1 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 2 A 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 0 2 A 5 0 0 1 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I V 0 2 A 5 0 0 1 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 0 3 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 0 4 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 0 5 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 0 6 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 0 7 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 0 8 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 0 9 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A 5 0 1 0 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 2 A B 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

B - CAVALCAFERROVIA-RAMPA NORD    

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 2 B 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 2 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

C - CAVALCAFERROVIA-RAMPA SUD    

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 2 C 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 2 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

IV04 - CAVALCAFERROVIA AL km 13+240,06

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I V 0 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 0 4 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I V 0 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 0 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 0 4 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z I V 0 4 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z I V 0 4 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 0 0 0 7 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 0 0 0 8 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I V 0 4 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 4 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 4 0 X 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 4 0 X 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 4 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 4 0 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B I V 0 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 F 6 I V 0 4 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I V 0 4 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - CAVALCAFERROVIA-IMPALCATO    

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 4 A 5 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 4 A 6 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 4 A 6 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA B ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 4 A 4 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO PILE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 4 A X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO MURI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 4 A X 0 0 2 A ALLEGATO DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 4 A 4 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 4 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I V 0 4 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 4 A 3 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 1/2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 4 A 3 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 2/2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 4 A 5 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO E PROSPETTO 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 6 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 6 0 0 2 A CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 4 0 0 1 A CARPENTERIA PILE - ELEVAZIONE E FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA METALLICA 1/2 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA METALLICA 2/2 - SEZIONE TRASVERSALE - DETTAGLI - SCHEMA APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A X 0 0 1 A CARPENTERIA MURI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 0 4 A 0 0 0 1 A MURI LATO SPALLA A - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 0 4 A 0 0 0 2 A MURI LATO SPALLA B - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA A VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA B VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 6 0 0 3 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 6 0 0 4 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 4 0 0 1 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 4 0 0 2 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.2 VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 4 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE PILA 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 4 0 0 3 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 4 0 0 4 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 4 0 0 5 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 4 0 0 6 A ARMATURA PULVINO - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 4 0 0 7 A ARMATURA PULVINO - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 0 4 A 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:20 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 5 0 0 1 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 4 A 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 0 4 A 5 0 0 1 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I V 0 4 A 5 0 0 1 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 0 3 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 0 4 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 0 5 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 0 6 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 0 7 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 0 8 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 0 9 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A 5 0 1 0 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 4 A B 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

B - CAVALCAFERROVIA-RAMPA NORD    

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 4 B 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 4 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

C - CAVALCAFERROVIA-RAMPA SUD    

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 4 C 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 4 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

IV05 - CAVALCAFERROVIA AL km 14+743,10

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I V 0 5 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I V 0 5 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I V 0 5 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I V 0 5 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I V 0 5 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z I V 0 5 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I V 0 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z I V 0 5 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 5 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 5 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 5 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 5 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 5 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I V 0 5 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE  - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I V 0 5 0 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE  - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I V 0 5 0 X 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I V 0 5 0 X 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B I V 0 5 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 F 6 I V 0 5 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I I V 0 5 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 5 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 5 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I V 0 5 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U I V 0 5 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4



A - CAVALCAFERROVIA-IMPALCATO    

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 5 A 5 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 5 A 6 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 5 A 6 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA B ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 5 A 4 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO PILE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 5 A X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO MURI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 5 A X 0 0 2 A ALLEGATO DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 5 A 4 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 5 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I V 0 5 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 P A I V 0 5 A 3 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 1/2 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P A I V 0 5 A 3 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 2/2 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P A I V 0 5 A 5 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO E PROSPETTO 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 6 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 6 0 0 2 A CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 4 0 0 1 A CARPENTERIA PILE - ELEVAZIONE E FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA METALLICA 1/2 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA METALLICA 2/2 - SEZIONE TRASVERSALE - DETTAGLI - SCHEMA APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A X 0 0 1 A CARPENTERIA MURI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z I V 0 5 A 0 0 0 1 A MURI LATO SPALLA A - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z I V 0 5 A 0 0 0 2 A MURI LATO SPALLA B - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA A VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA B VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 6 0 0 3 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 6 0 0 4 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 4 0 0 1 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 4 0 0 2 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 4 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE PILA 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 4 0 0 3 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 4 0 0 4 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 4 0 0 5 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 4 0 0 6 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 4 0 0 7 A ARMATURA PULVINO - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 4 0 0 8 A ARMATURA PULVINO - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B C I V 0 5 A 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:20 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 5 0 0 1 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 5 A 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B C I V 0 5 A 5 0 0 1 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B A I V 0 5 A 5 0 0 1 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 0 3 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 0 4 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 0 5 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 0 6 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 0 7 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 0 8 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 0 9 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0



I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A 5 0 1 0 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 5 A B 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

B - CAVALCAFERROVIA-RAMPA NORD    

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 I V 0 5 B 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 T T I V 0 5 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

C - CAVALCAFERROVIA-RAMPA SUD    

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 I V 0 5 C 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 T T I V 0 5 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

IV07 - CAVALCAFERROVIA AL km 27+675,00

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I V 0 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 0 7 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I V 0 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 0 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 0 7 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z I V 0 7 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z I V 0 7 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 7 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE CAVALCAFERROVIA - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 7 0 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE CAVALCAFERROVIA - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B I V 0 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 F 6 I V 0 7 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I V 0 7 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 7 0 X 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 0 7 0 X 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I V 0 7 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - CAVALCAFERROVIA-IMPALCATO    

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 7 A 5 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 7 A 6 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 7 A 6 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA B ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 7 A 4 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO PILE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 7 A X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO MURI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 7 A X 0 0 2 A ALLEGATO DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 7 A 4 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 7 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I V 0 7 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 7 A 3 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 1/2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 7 A 3 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 2/2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 7 A 5 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO E PROSPETTO 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 6 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 6 0 0 2 A CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 4 0 0 1 A CARPENTERIA PILE- ELEVAZIONE E FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA METALLICA 1/2 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA METALLICA 2/2 - SEZIONE TRASVERSALE - DETTAGLI - SCHEMA APPOGGI VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A X 0 0 1 A CARPENTERIA MURI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 0 7 A 0 0 0 1 A MURI LATO SPALLA A - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 0 7 A 0 0 0 2 A MURI LATO SPALLA B - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA A VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA B VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 6 0 0 3 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 6 0 0 4 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 4 0 0 1 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 4 0 0 2 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 4 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE PILA 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 4 0 0 3 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 4 0 0 4 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 4 0 0 5 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 4 0 0 6 A ARMATURA PULVINO - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 4 0 0 7 A ARMATURA PULVINO - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 0 7 A 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:20 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 5 0 0 1 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 7 A 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 0 7 A 5 0 0 1 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I V 0 7 A 5 0 0 1 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 0 3 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 0 4 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 0 5 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 0 6 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 0 7 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 0 8 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 0 9 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A 5 0 1 0 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 7 A B 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

B - CAVALCAFERROVIA-RAMPA NORD    

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 B 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

C - CAVALCAFERROVIA-RAMPA SUD    

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 C 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

D - CAVALCAFERROVIA-ROTATORIA LONIGO

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 D 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z I V 0 7 D 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 D 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 D 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

E - CAVALCAFERROVIA-VIABILITÀ EST  - ROT.LONIGO

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 E 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z I V 0 7 E 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 E 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 E 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

F - CAVALCAFERROVIA-VIABILITÀ OVEST  - ROT.LONIGO



I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 F 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z I V 0 7 F 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 F 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 F 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

G - CAVALCAFERROVIA-ROTATORIA NORD

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 G 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z I V 0 7 G 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 G 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 G 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

H - CAVALCAFERROVIA-VIABILITÀ EST  - ROT. NORD

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 H 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z I V 0 7 H 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 H 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 H 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

I - CAVALCAFERROVIA-VIABILITÀ OVEST  - ROT.NORD

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 I 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z I V 0 7 I 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 I 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 I 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

L - CAVALCAFERROVIA-VIABILITÀ EST  - ROT.NORD

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 L 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z I V 0 7 L 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 L 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 L 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

M - CAVALCAFERROVIA-VIABILITÀ SUD  - ROT.NORD

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 0 7 M 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z I V 0 7 M 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 0 7 M 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 0 7 M 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A3

IV08 - CAVALCAFERROVIA AL Km 38 + 918  

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I V 0 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I V 0 8 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I V 0 8 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I V 0 8 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z I V 0 8 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I V 0 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I V 0 8 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z I V 0 8 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 8 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 8 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I V 0 8 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 R B I V 0 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 F 6 I V 0 8 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I V 0 8 0 5 0 0 1 A PIANTA, PROSPETTO, SEZIONI E RENDER varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I V 0 8 0 5 0 0 2 A PIANTA, DETTAGLI E RENDER varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I V 0 8 0 0 0 0 4 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z I V 0 8 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I I V 0 8 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I V 0 8 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I V 0 8 0 X 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I V 0 8 0 X 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0



I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I V 0 8 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U I V 0 8 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - IMPALCATO

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 8 A 5 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO IN C.A. ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 8 A 6 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 8 A 6 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA B ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 8 A 4 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO PILE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 8 A 5 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO METALLICO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 8 A 4 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I V 0 8 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I V 0 8 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 P A I V 0 8 A 3 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI, SEZIONE LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I V 0 8 A 5 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO E SEZIONI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 6 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 6 0 0 2 A CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 4 0 0 1 A CARPENTERIA PILE- ELEVAZIONE E FONDAZIONE varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 4 0 0 3 A CARPENTERIA PILA/SPALLA PS varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA METALLICA - PIANTA - SEZIONI - DETTAGLI varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z I V 0 8 A 0 0 0 1 A DETTAGLI  varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z I V 0 8 A 0 0 0 2 A FASI COSTRUTTIVE varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z I V 0 8 A 0 0 0 1 A MURI LATO SPALLA A - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z I V 0 8 A 0 0 0 2 A MURI LATO SPALLA B - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA A VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA B VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 6 0 0 3 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 6 0 0 4 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 4 0 0 1 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 4 0 0 2 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 4 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE PILA 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 4 0 0 3 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 4 0 0 4 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 4 0 0 5 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 4 0 0 6 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 4 0 0 7 A ARMATURA PULVINO - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 4 0 0 8 A ARMATURA PULVINO - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B C I V 0 8 A 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:20 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 5 0 0 1 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I V 0 8 A 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B C I V 0 8 A 5 0 0 1 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B A I V 0 8 A 5 0 0 1 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 5 0 0 3 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 5 0 0 4 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 5 0 0 5 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 5 0 0 6 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 5 0 0 7 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 5 0 0 8 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0



I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 5 0 0 9 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A 5 0 1 0 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I V 0 8 A B 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B C I V 0 8 A 5 0 0 2 A ARMATURA TRAVE IN CAP - Tav. 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B C I V 0 8 A 5 0 0 3 A ARMATURA TRAVE IN CAP - Tav. 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B C I V 0 8 A 5 0 0 4 A ARMATURA TRAVE IN CAP - Tav.3/3 VARIE A0

B - RAMPE NORD

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 I V 0 8 B 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A3

I N 1 7 1 1 E I 2 T T I V 0 8 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

C - RAMPE SUD

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 I V 0 8 C 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A3

I N 1 7 1 1 E I 2 T T I V 0 8 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

IV09 - CAVALCAFERROVIA AL Km 40 + 365,77

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R B I V 0 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 F 6 I V 0 9 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I V 0 9 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 9 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 9 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 9 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 0 9 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I V 0 9 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - IMPALCATO

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 9 A 5 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 9 A 6 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 9 A 6 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA B ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 9 A 4 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO PILE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 9 A X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO MURI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 9 A X 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 9 A 4 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 0 9 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I V 0 9 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 9 A 3 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 1/2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 9 A 3 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 2/2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 0 9 A 5 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO E PROSPETTO 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 6 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 6 0 0 2 A CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 3 0 0 1 A CARPENTERIA PILA 1 - ELEVAZIONE E FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 3 0 0 2 A CARPENTERIA PILA 2 - ELEVAZIONE E FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 3 0 0 3 A CARPENTERIA PILA 3 - ELEVAZIONE E FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA METALLICA 1/2 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA METALLICA 2/2 - SEZIONI TRASVERSALI - DETTAGLI - SCHEMA APPOGGI varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A X 0 0 1 A CARPENTERIA MURI varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 0 9 A 0 0 0 1 A MURI LATO SPALLA A - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 0 9 A 0 0 0 2 A MURI LATO SPALLA B - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA A VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA B VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 6 0 0 3 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 6 0 0 4 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 4 0 0 1 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 4 0 0 2 A PILE - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI - TAV.2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 4 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE PILA 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 4 0 0 3 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 4 0 0 4 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 4 0 0 5 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 4 0 0 6 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 4 0 0 7 A ARMATURA PULVINO - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 4 0 0 8 A ARMATURA PULVINO - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 0 9 A 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:20 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 5 0 0 1 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 0 9 A 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 0 9 A 5 0 0 1 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I V 0 9 A 5 0 0 1 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 0 3 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 0 4 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 0 5 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 0 6 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 0 7 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 0 8 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 0 9 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A 5 0 1 0 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 0 9 A B 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

IV10 - CAVALCAFERROVIA AL  Km 42+987.06

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I V 1 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 1 0 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I V 1 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 1 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 1 0 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z I V 1 0 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 1 0 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z I V 1 0 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 0 0 0 7 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 1 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 0 0 0 8 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 2 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 1 0 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 1 0 0 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B I V 1 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 F 6 I V 1 0 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I V 1 0 0 0 0 0 4 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z I V 1 0 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I V 1 0 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 1 0 0 X 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I V 1 0 0 X 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE IDRAULICO - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I V 1 0 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I V 1 0 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - IMPALCATO

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 1 0 A 5 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 1 0 A 6 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 1 0 A 6 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA B ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 1 0 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I V 1 0 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 1 0 A 3 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I V 1 0 A 5 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO E PROSPETTO 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 6 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 6 0 0 2 A CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA METALLICA - PIANTA - SEZIONI - DETTAGLI varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A X 0 0 1 A CARPENTERIA MURI varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z I V 1 0 A 5 0 0 1 A DETTAGLI - SCHEMA APPOGGI varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z I V 1 0 A 5 0 0 2 A FASI COSTRUTTIVE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 1 0 A 0 0 0 1 A MURI LATO SPALLA A - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z I V 1 0 A 0 0 0 2 A MURI LATO SPALLA B - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA A VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA B VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 6 0 0 3 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 6 0 0 4 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 1 0 A 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:20 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 5 0 0 1 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I V 1 0 A 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B C I V 1 0 A 5 0 0 1 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I V 1 0 A 5 0 0 1 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 5 0 0 3 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 5 0 0 4 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 5 0 0 5 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 5 0 0 6 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 5 0 0 7 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 5 0 0 8 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 5 0 0 9 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A 5 0 1 0 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 A B 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

B - RAMPA NORD

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 1 0 B 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A3

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 1 0 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

C - RAMPA SUD

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 1 0 C 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A3

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 1 0 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

D - INTERFERENZA VIA FONTANELLE



I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I V 1 0 D 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 F Z I V 1 0 D 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I V 1 0 D 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A3

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I V 1 0 D 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

E - SOTTOVIA SCATOLARE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 E 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I V 1 0 E 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I V 1 0 E 0 0 0 2 A ARMATURA SCATOLARE VARIE A0

SL - SOTTOVIA

SL00 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 0 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADE VICINALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE OPERE DI PROLUNGAMENTO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 0 0 0 0 0 4 A RELAZIONE SMALTIMENTO ACQUE SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 0 0 0 0 0 0 5 A TIPOLOGICO IMPIANTO SEMAFORICO SOTTOPASSI VARIE A0 Allungat

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 0 0 0 0 0 0 6 A TIPOLOGICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE SOTTOPASSI VARIE A0 Allungat

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 0 0 0 0 0 0 7 A TIPOLOGICO DOSSI DI PROTEZIONE SOTTOPASSI VARIE A1

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 0 0 0 0 0 0 8 A TIPOLOGICO PROFILI REDIRETTIVI SOTTOPASSI VARIE A1

SL01 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE SOTTO LA LINEA STORICA AL km 0+173

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 0 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 1 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 0 1 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 1 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 1 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z S L 0 1 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 0 1 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 1 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 0 1 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I S L 0 1 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 1 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 0 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U S L 0 1 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 1 0 0 0 0 4 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 0 1 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B S L 0 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

A - SCATOLARE DI PROLUNGAMENTO     

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 0 1 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 0 1 A 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 0 1 A 0 0 0 1 A PIANTE - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 0 1 A 0 0 0 2 A SEZIONI - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 0 1 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 S L 0 1 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 1 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 1 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 1 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 1 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 1 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 1 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 0 1 A 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE VARIE A0

B - RAMPA SUD     

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 0 1 B 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 0 1 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

SL02 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA AL km 2+196



A - FASE 1

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 0 2 A 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 0 2 A 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 2 A 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 2 A 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z S L 0 2 A 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 0 2 A 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 2 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 2 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 0 2 A 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I S L 0 2 A X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 2 A X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 0 2 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE - TAV 1 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 2 A 0 0 0 3 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE - TAV 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U S L 0 2 A 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 2 A 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 0 2 A 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B S L 0 2 A 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 0 2 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 0 2 A 0 0 0 2 A PIANTE E SEZIONE LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 0 2 A 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D X S L 0 2 A 0 0 0 1 A SCHEMI ELETTRCI ---------------- A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 0 2 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 S L 0 2 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 0 2 A 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

B - FASE 2

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 0 2 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 0 2 B 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONE LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 0 2 B 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 0 2 B 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 S L 0 2 B 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 B 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 B 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 B 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 B 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 B 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 2 B 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 0 2 B 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

SL03 - SOTTOVIA AL km 12+034

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 0 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 0 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 0 3 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z S L 0 3 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 0 3 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 0 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0



I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 0 0 0 7 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 0 0 0 8 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 0 0 0 9 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 0 3 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 0 3 0 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 0 3 0 0 0 0 3 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 3 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I S L 0 3 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 0 3 0 X 0 0 3 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 0 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B S L 0 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P U S L 0 3 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - SCATOLARE     

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 0 3 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 0 3 A 0 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO - MURI SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 0 3 A 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 0 3 A 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 0 3 A 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 0 3 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 S L 0 3 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 3 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 3 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 3 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 3 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 3 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 0 3 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 0 3 A 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

B - RAMPA NORD     

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 3 B 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 3 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 3 B 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 3 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 3 B 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 3 B 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 3 B 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 3 B 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

C - RAMPA SUD     

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 3 C 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 3 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 3 C 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 3 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 3 C 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 3 C 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 3 C 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 3 C 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

D - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL Km 1+275

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 3 D 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO



I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 0 3 D 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 3 D X 0 0 1 A ARMATURA

SL18 - SOTTOVIA AL km 13+741,57 - via Catena

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 1 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 1 8 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 8 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 8 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z S L 1 8 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 8 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 8 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 8 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 1 8 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 8 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U S L 1 8 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 8 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B S L 1 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R I S L 1 8 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z S L 1 8 0 1 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI VARIE A0

A - SCATOLARE     

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 8 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 8 A 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 1 8 A 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 8 A X 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 8 A 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

B - RAMPA NORD     

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 8 B 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 1 8 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 1 8 B X 0 0 1 A VISTA DALL'ALTO E SEZIONE LONGITUDINALE  - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 8 B X 0 0 2 A PIANTA ALLO SPICCATO E SEZIONI TRASVERSALI  - CARPENTERIE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 8 B X 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI  - CARPENTERIE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 8 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 B 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 B 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 B 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 B 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 B 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 B 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

C - RAMPA SUD     

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 8 C 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 1 8 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 1 8 C X 0 0 1 A VISTA DALL'ALTO E SEZIONE LONGITUDINALE  - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 8 C X 0 0 1 A PIANTA ALLO SPICCATO E SEZIONI TRASVERSALI  - CARPENTERIE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 8 C X 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI  - CARPENTERIE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 8 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 C 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0



I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 C 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 C 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 C 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 C 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 C 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

D- SIFONE  

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 8 D 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z S L 1 8 D X 0 0 1 A PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 8 D X 0 0 1 A ARMATURA

SL23 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA BUGGIA AL km 14+850,00

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 2 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 2 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 2 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 2 3 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 2 3 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 2 3 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 S L 2 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 2 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 2 3 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 2 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 S L 2 3 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 2 3 0 0 0 0 1 A SEZIONE TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 2 3 0 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 2 3 0 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 3 0 1 0 0 1 A FASI ESECUTIVE E OPERE PROVVISIONALI - PIANTA SCAVI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 3 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 3 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 3 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 3 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 3 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 3 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 2 3 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 2 3 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 3 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

SL04 - SOTTOVIA  AL km 16+194 - SP39

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 4 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 0 4 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 4 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 4 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 4 0 0 0 0 4 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 4 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 4 0 X 0 0 3 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 S L 0 4 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X S L 0 4 0 X 0 0 1 A VERIFICHE TRACCIATO ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 4 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI 1:500 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 0 4 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 0 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 0 4 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z S L 0 4 0 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI VARIE A0

A - SCATOLARE     

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 4 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 4 A 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 4 A 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 4 A X 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 0 4 A 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

B - RAMPA NORD     

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 4 B 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 4 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 4 B X 0 0 1 A PIANTE  - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 4 B X 0 0 2 A SEZIONI  - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 4 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 B 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 B 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 B 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 B 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 B 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 B 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

C - RAMPA SUD     

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 4 C 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 4 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 4 C X 0 0 1 A PIANTE  - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 4 C X 0 0 2 A SEZIONI  - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 4 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 C 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 C 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 C 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 C 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 C 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 4 C 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

SL05 - SOTTOVIA AL km 24+003 - via Tombole

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 5 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 5 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 5 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 5 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 0 5 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 5 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 5 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 5 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 5 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 S L 0 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 5 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE 1:500 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 S L 0 5 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 5 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 0 5 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 0 5 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 0 5 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z S L 0 5 0 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI VARIE A0

A - SCATOLARE     

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 5 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 5 A 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 5 A 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 5 A X 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 0 5 A 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

B - RAMPA NORD     

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 5 B 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 5 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 5 B X 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 5 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 B 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 B 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 B 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 B 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 B 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 B 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

C - RAMPA SUD     

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 5 C 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 5 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 5 C X 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 5 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 C 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 C 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 C 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 C 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 C 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 5 C 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

SL06 - SOTTOVIA  AL km 26+531

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 6 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 6 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 6 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 0 6 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 6 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 6 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 6 0 0 0 0 4 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ----------------

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 6 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 S L 0 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:1000 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 6 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 S L 0 6 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 6 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 0 6 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 0 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 0 6 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z S L 0 6 0 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI VARIE A0

A - SCATOLARE     

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 6 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 6 A 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 6 A 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 6 A X 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE-ILLUMINAZIONE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 0 6 A 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

B - RAMPA NORD     

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 6 B 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 6 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 6 B 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 6 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 B 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 B 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 B 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 B 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 B 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 B 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

C - RAMPA SUD     

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 6 C 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 0 6 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 0 6 C 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 6 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 C 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 C 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 C 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 C 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 C 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 6 C 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

SL07 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA AL km 27+817

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 7 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 0 7 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 7 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 7 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P A S L 0 7 0 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 0 7 0 0 0 0 2 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIA VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 0 7 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 0 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 7 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 7 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 7 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 7 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 7 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 7 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 0 7 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 0 7 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 7 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

SL08 - SOTTOVIA AL km 28+680

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 8 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 8 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 8 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 0 8 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 8 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P A S L 0 8 0 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 0 8 0 X 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 S L 0 8 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 8 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 0 8 0 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 8 0 X 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 0 8 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 0 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 8 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 8 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 8 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 8 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 8 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 8 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 0 8 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 0 8 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 8 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

SL09 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE AL km 29+669

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 9 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 0 9 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 9 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 9 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 0 9 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 9 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 9 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 0 9 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 0 9 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z S L 0 9 0 0 0 0 1 A PIANTE 1:500 - 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 Z Z S L 0 9 0 X 0 0 1 A SEZIONI 1:500 - 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 0 9 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X S L 0 9 0 X 0 0 1 A SCHEMI ELETTRICI ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 0 9 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 0 9 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 9 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 9 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 9 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 9 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 9 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 0 9 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 0 9 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 0 9 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 0 9 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

SL10 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE AL km 30+410

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 1 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 1 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 1 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 1 0 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 1 0 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 1 0 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 1 0 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 1 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 1 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z S L 1 0 0 X 0 0 1 A PIANTE 1:500 - 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 Z Z S L 1 0 0 X 0 0 1 A SEZIONI 1:500 - 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 1 0 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X S L 1 0 0 X 0 0 1 A SCHEMI ELETTRICI ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 1 0 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 1 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 0 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 0 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 0 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 0 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 0 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 0 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 1 0 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 1 0 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 1 0 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

SL20 - SOTTOVIA  AL km 23+049

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 2 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 2 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 2 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 2 0 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 2 0 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 2 0 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 0 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 2 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 2 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z S L 2 0 0 X 0 0 1 A PIANTE 1:500 - 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 Z Z S L 2 0 0 X 0 0 1 A SEZIONI 1:500 - 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 2 0 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X S L 2 0 0 X 0 0 1 A SCHEMI ELETTRICI ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 2 0 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 2 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 0 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 0 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 0 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 0 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 0 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 0 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 2 0 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 2 0 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 0 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

SL11 - ADEG. VIAB. STAZ. MONTEBELLO - DEVIAZ. VIA FARA - SOTTOPASSO AL KM 32 + 918  

0 - PROGETTO STRADALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 1 1 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 1 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 1 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 1 0 0 0 0 4 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 1 0 0 0 0 5 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 1 0 0 0 0 6 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 1 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D X S L 1 0 0 X 0 0 1 A SCHEMI ELETTRICI ---------------- A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U S L 1 1 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B S L 1 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 1 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 1 1 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 1 1 0 0 0 0 1 A PROFILI LONGITUDINALI  A 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 1 1 0 0 0 0 2 A PROFILI LONGITUDINALI  F 1:500 - 1:50

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 1 1 0 0 0 0 3 A PROFILI LONGITUDINALI  H 1:500 - 1:50

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 1 0 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 1/6 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 1 0 5 0 0 2 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 2/6 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 1 0 5 0 0 3 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 3/6 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 1 0 5 0 0 4 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 4/6 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 1 0 5 0 0 5 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 5/6 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 1 0 5 0 0 6 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 6/6 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 1 1 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA - FASI DI CANTIERE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 1 0 0 0 0 1 A DIAGRAMMA DI VELOCITA' E VISIBILITA' VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I S L 1 1 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 1 1 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 0 7 A SEGNALETICA STRADALE - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 0 8 A SEGNALETICA STRADALE - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 0 9 A SEGNALETICA STRADALE - PLANIMETRIA - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 1 0 A BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 1 1 A BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 1 0 0 0 1 2 A BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 1 1 0 0 0 0 5 A ILLUMINAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:1000 A0

A - MANUFATTO SCATOLARE  SUL RIO ACQUETTA

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 1 A 0 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P A S L 1 1 A 6 0 0 2 A PIANTAIMPALCATO E FONDAZIONI 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 1 A 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE 1:50 A0



I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 1 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE DI SPINTA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z S L 1 1 A 0 0 0 1 A FASE 1 - POSIZIONE DI VARO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 A X 0 0 1 A ARMATURA OPERE DI VARO VARIE A0

B - ATTRAVERSAMENTO

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 1 1 B 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 1 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 1 B 0 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO - MURI SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 1 1 B 0 0 0 1 A VISTA DALL'ALTO E SEZIONE LONGITUDINALE - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 1 1 B 0 0 0 2 A PIANTA ALLO SPICCATO - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 B 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI - CARPENTERIA 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P A S L 1 1 B 0 0 0 1 A FASI REALIZZATIVE - TAVOLA 1 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P A S L 1 1 B 0 0 0 2 A FASI REALIZZATIVE - TAVOLA 2 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 B 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 B 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 B 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 B 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 B 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 1 B 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

SL12 - SOTTOVIA AL KM 33 + 809  

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 1 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 1 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 2 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z S L 1 2 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 2 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 2 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D X S L 1 2 0 X 0 0 1 A SCHEMI ELETTRICI ---------------- A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U S L 1 2 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B S L 1 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 2 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 2 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 1 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA  DELLA SEGNALETICA 1:1000 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 1 2 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

A - RAMPE NORD

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 2 A 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 1 2 A 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

B - SCATOLARE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 2 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 2 B 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 1 2 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 1 2 B 0 0 0 1 A VISTA DALL'ALTO - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 1 2 B 0 0 0 2 A PIANTO DELLO SPICCATO - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B A S L 1 2 B 0 0 0 3 A SEZIONE LONGITUDINALE - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 2 B 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSAL I- CARPENTERIA 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z S L 1 2 B 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE TAV. 1 varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z S L 1 2 B 0 0 0 2 A FASI ESECUTIVE TAV. 2 varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 2 B 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 2 B 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 2 B 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 2 B 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 2 B 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0



I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 2 B 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 2 B 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE 1:50 A0

C - RAMPE SUD

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 2 C 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 1 2 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

SL13 - SOTTOVIA AL Km 35 + 455  

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 1 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O S L 1 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 3 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z S L 1 3 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 3 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H S L 1 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z S L 1 3 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D X S L 1 3 0 X 0 0 1 A SCHEMI ELETTRICI ---------------- A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U S L 1 3 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B S L 1 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 1 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:1000 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 1 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA 1:1000 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 S L 1 3 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 S L 1 3 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 S L 1 3 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA VIABILITA' PROVVISORIA 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I S L 1 3 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z S L 1 3 0 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI VARIE A0

A - RAMPE NORD

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 3 A 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 3 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 3 A 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 1 3 A 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

B - SCATOLARE

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 1 3 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 1 3 B 0 0 0 2 A PIANTA E SEZIONI - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 S L 1 3 B 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A2

I N 1 7 1 2 E I 2 T T S L 1 3 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 3 B 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 3 B 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 3 B 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 3 B 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 3 B 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 3 B 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 1 3 B 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE 1:50 A0

C - RAMPE SUD

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z S L 1 3 C 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L S L 1 3 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 C 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0



I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 C 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 C 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 C 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 C 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B S L 1 3 C 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 S L 1 3 C 5 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 T T S L 1 3 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

SL14 - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO AL Km 42 + 002  

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 1 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 1 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 1 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 1 4 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 1 4 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 1 4 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 1 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 1 4 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 1 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 1 4 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 1 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 1 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - SOTTOVIA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 1 4 0 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI ANTE OPERAM - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A S L 1 4 0 0 0 0 2 A PIANTA POST OPERAM - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 4 0 0 0 0 3 A SEZIONI POST OPERAM - CARPENTERIA 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 4 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 4 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 4 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 4 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 4 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 1 4 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 1 4 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 1 4 0 0 0 0 2 A FASI ESECUTIVE - TAV 1 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 1 4 0 0 0 0 3 A FASI ESECUTIVE - TAV 2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 1 4 0 0 0 0 4 A FASI ESECUTIVE - TAV 3 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 1 4 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 1 4 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

SL22 -  SOTTOPASSO CICLOPEDONALE  DI BRENDOLA MONTECCHIO AL Km 38+259,91

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 2 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O S L 2 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 2 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 2 2 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z S L 2 2 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 2 2 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U S L 2 2 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H S L 2 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z S L 2 2 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B S L 2 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 2 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 2 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 2 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 S L 2 2 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 2 2 0 0 0 0 2 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIA - ILLUMINAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 2 0 1 0 0 1 A FASI ESECUTIVE E OPERE PROVVISIONALI - PIANTA SCAVI VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 2 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 2 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 2 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 2 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 2 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 2 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z S L 2 2 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L S L 2 2 0 0 0 0 3 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE DI SPINTA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 S L 2 2 0 0 0 0 4 A FASE 1 - POSIZIONE DI VARO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B S L 2 2 0 X 0 0 1 A ARMATURA OPERE DI VARO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I S L 2 2 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z S L 2 2 0 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI VARIE A0

NV - NUOVA VIABILITA' INTERFERENZE VIARIE

NV00 - PARTE GENERALE

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE DEL PROGETTO STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA GENERALE DELLA SEGNALETICA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 0 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA GENERALE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 0 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C 4 N V 0 0 0 0 0 0 1 A COROGRAFIA GENERALE CON OPERE VIARIE 1:10000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 4 N V 0 0 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO CODICI WBS DA Km 32+900 A Km 44+800 1:10000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 T T N V 0 0 0 0 0 0 1 A TABULATI MOVIMENTI  MATERIE ---------------- A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 0 0 0 0 0 0 1 A CATEGORIA "C1" EXTRAURBANA SECONDARIA

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 0 0 0 0 0 0 2 A CATEGORIA "F2" EXTRAURBANA SECONDARIA

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 0 0 0 0 0 0 3 A CATEGORIA "F" LOCALI

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 0 0 0 0 0 0 4 A CATEGORIA "E" URBANE

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 0 0 0 0 0 0 5 A STRADE VICINALI

NV50 - PONTE STRADA PORCILANA DI LUCE 465 m DA 0+627 A km 1+092  (km 20+585,00)

STRADA PORCILANA km 20+585

I N 1 7 1 1 E I 2 R O N V 5 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 0 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z N V 5 0 0 0 0 0 4 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 0 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B N V 5 0 0 0 0 0 6 A TRATTAMENTI SULLA SEDE STRADALE: RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 X 0 0 3 A  PIANTE E PROFILO  - PARTE 1 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 X 0 0 4 A  PIANTE E PROFILO  - PARTE 2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 X 0 0 5 A  PIANTE E PROFILO  - PARTE 3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 X 0 0 6 A  PIANTE E PROFILO  - PARTE 4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I N V 5 0 0 X 0 0 4 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ------------ A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 X 0 0 7 A PLANIMETRIA IDRAULICA VARIE A0

NV51 - SFALSAMENTO IN CORSIA RACCORDO AUTOSTRADALE VERONA EST\VIALE DEL LAVORO

0- GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O N V 5 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA  (CON FASI REALIZZATIVE) ------ A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O N V 5 1 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 1 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 1 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z N V 5 1 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 1 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ------ A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 0 7 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 0 8 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 0 9 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 1 0 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 1 1 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 0 0 1 2 A PLANIMETRIA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B N V 5 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ------ A4

I N 1 7 1 2 E I 2 F 6 N V 5 1 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2.000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I N V 5 1 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 1 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U N V 5 1 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - CAVALCAVIA-IMPALCATO    

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 1 A 5 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO ------ A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 1 A 6 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ------ A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 1 A 6 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA B ------ A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 1 A 4 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO PILE ------ A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 1 A X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO MURI ------ A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 1 A X 0 0 2 A ALLEGATO DI CALCOLO ------ A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 1 A 4 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 1 A 2 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 1 A 2 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 P A N V 5 1 A 3 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 1/3 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A N V 5 1 A 3 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 2/3 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A N V 5 1 A 3 0 0 3 A PIANTA FONDAZIONI E SEZIONE LONGITUDINALE 3/3 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 1 A X 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 N V 5 1 A X 0 0 2 A PROSPETTO 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 6 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE vArie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z N V 5 1 A 0 0 0 1 A CARPENTERIA MURI LATO SPALLA A vArie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 6 0 0 2 A CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE vArie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z N V 5 1 A 0 0 0 4 A CARPENTERIA MURI LATO SPALLA B vArie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 4 0 0 6 A CARPENTERIA PILE - ELEVAZIONE E FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA METALLICA 1/2 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE vArie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA METALLICA 2/2 - SEZIONE TRASVERSALE - DETTAGLI - SCHEMA APPOGGI vArie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z N V 5 1 A 0 0 0 3 A MURI LATO SPALLA A - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z N V 5 1 A 0 0 0 2 A MURI LATO SPALLA B - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA A VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA B VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 6 0 0 4 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 6 0 0 3 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 4 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE PILA 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 4 0 0 3 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 4 0 0 4 A ARMATURA ELEVAZIONE PILA 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 4 0 0 5 A ARMATURA PULVINO - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 4 0 0 7 A ARMATURA PULVINO - TAV.2 1:50 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 5 0 0 1 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 1 A 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 0 4 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 0 5 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 0 6 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 0 7 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 0 8 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 0 9 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 1 0 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 1 1 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 1 2 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A 5 0 1 3 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 1 A X 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

C - RAMO NORD    

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 1 C 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 1 C 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T N V 5 1 C 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ------ A4

E - ROTATORIA

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 1 E 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 1 E 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T N V 5 1 E 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ------ A4

F - CAVALCAVIA RAMPA NORD

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 1 F 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 1 F 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T N V 5 1 F 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ------ A4

G - CAVALCAVIA RAMPA SUD

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 1 G 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 1 G 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T N V 5 1 G 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ------ A4

L - CAVALCAVIA

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 1 L 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 1 L 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T N V 5 1 L 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ------ A4

NV52 - PONTE SUL DUGALE  L=25,00 mt SU STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CALOSENI CON VIA BOVA

I N 1 7 1 1 E I 2 R O N V 5 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA ------ A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 0 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O N V 5 0 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 0 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z N V 5 0 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I N V 5 0 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 0 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 2 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 2 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U N V 5 0 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 5 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO ------ A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 2 0 6 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ------ A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 2 0 6 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO SPALLA A ------ A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B N V 5 0 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ------ A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 0 0 0 1 A PIANTA DELL'OPERA, PROSPETTO, SEZIONI E FASI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLA A - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 0 2 A CARPENTERIA SPALLA B - ELEVAZIONE E FONDAZIONE VARIE A0



I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 2 0 0 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO DA 25M IN C.A.P. E DETTAGLI DI PRECOMPRESSIONE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVE PREFABBRICATA IN C.A.P. DA 24,20M VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 2 0 0 0 0 2 A APPOGGI, GIUNTI E DETTAGLI DI PIATTAFORMA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 0 0 0 0 0 1 A MURI LATO SPALLA A - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 0 0 0 0 0 2 A MURI LATO SPALLA B - PIANTA E PROFILO LONGITUDINALE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA A VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO SPALLA B VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 2 0 6 0 0 3 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 2 0 6 0 0 4 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 0 0 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 2 0 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 2 0 5 0 0 3 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 2 0 5 0 0 4 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 2 0 5 0 0 5 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 2 0 5 0 0 6 A ARMATURA TRAVE IN CAP - Tav. 1/3 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 2 0 5 0 0 7 A ARMATURA TRAVE IN CAP - Tav. 2/3 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 2 0 5 0 0 8 A ARMATURA TRAVE IN CAP - Tav. 3/3 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 2 0 X 0 0 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

NV53 - PROLUNGAMENTO SP PORCILANA FINO A ROTATORIA SU VIA LOBBIA

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 3 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O N V 5 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 3 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 3 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z N V 5 3 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I N V 5 3 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 3 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U N V 5 3 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - ASSE PRINCIPALE

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 0 3 A PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 0 4 A PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO - TAV. 4 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 0 5 A PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO - TAV. 5 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 0 6 A PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO - TAV. 6 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 0 7 A PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO - TAV. 7 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 0 8 A PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO - TAV. 8 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 0 9 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 1 0 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 1 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 1 2 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 4 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 1 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 5 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 1 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 6 1:500 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 1 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 7 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 0 0 1 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 8 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z N V 5 3 A 0 0 2 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 3 A 0 0 3 1 A ROTATORIA E ASSI PLANIMETRIA E PROFILI 1:1000 A0+2A4

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 4 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 5 2 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 6 3 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 7 4 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 0 5 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 0 6 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 6 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 0 7 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 7 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 0 8 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 8 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 0 9 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 9 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 0 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 10 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 11 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 2 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 12 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 3 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 13 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 4 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 14 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 5 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 15 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 6 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 16 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 7 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 17 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 8 A SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIE E ASSI - Tavola 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 1 9 A SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIE E ASSI - Tavola 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 2 0 A SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIE E ASSI - Tavola 3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 2 1 A SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIE E ASSI - Tavola 4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 2 2 A SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIE E ASSI - Tavola 5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 2 3 A SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIE E ASSI - Tavola 6 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 2 4 A SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIE E ASSI - Tavola 7 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 2 5 A SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIE E ASSI - Tavola 8 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 A 0 0 2 6 A SEZIONI TRASVERSALI ROTATORIE E ASSI - Tavola 9 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 6 N V 5 3 A 0 0 2 1 A PLANIMETRIA - FASI DI CANTIERE TAV 1 1:2000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 6 N V 5 3 A 0 0 2 2 A PLANIMETRIA - FASI DI CANTIERE TAV 2 1:2000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D 6 N V 5 3 A 0 0 2 1 A VERIFICHE VISIBILITA' E PERCORRENZA  TRATTO 1 1:2000 A0+3A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D 6 N V 5 3 A 0 0 2 2 A VERIFICHE VISIBILITA' E PERCORRENZA  TRATTO 2 TAV 1 1:2000 A0+2A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D 6 N V 5 3 A 0 0 2 3 A VERIFICHE VISIBILITA' E PERCORRENZA  TRATTO 2 TAV 2 1:2000 A0+1A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 3 A 7 0 2 1 A IMPIANTO ILLUMINAZIONE ROTATORIE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 7 0 0 1 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 7 0 0 2 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 7 0 0 3 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 7 0 0 4 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 4 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 7 0 0 5 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 5 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 7 0 0 6 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 6 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 7 0 0 7 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 7 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 A 7 0 0 8 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 8 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 B 7 0 0 9 A PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 B 7 0 1 0 A PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 B 7 0 1 1 A PLANIMETRIA - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 B 7 0 1 2 A PLANIMETRIA - TAV. 4 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 B 7 0 1 3 A PLANIMETRIA - TAV. 5 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 B 7 0 1 4 A PLANIMETRIA - TAV. 6 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 B 7 0 1 5 A PLANIMETRIA - TAV. 7 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 3 B 7 0 1 6 A PLANIMETRIA - TAV. 8 1:500 A0

B - STRADA VICINALE AL KM 0+175

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 3 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA, PROFILO E SEZIONI VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 B 3 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 3 B 3 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 2 1:200 A0

C - SCATOLARE 6,00 X 3,50 KM 0+038.99

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 3 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO --------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 3 C 0 0 0 1 A PIANTA PROSPETTO E SEZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 C 0 0 0 1 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 C 0 0 0 2 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 C 0 0 0 3 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 C 0 0 0 4 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.4 VARIE A0

D - SCATOLARE 6,00 X 3,50 KM 0+066.70

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 3 D 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO --------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 3 D 0 0 0 1 A PIANTA PROSPETTO E SEZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 D 0 0 0 1 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 D 0 0 0 2 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 D 0 0 0 3 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 D 0 0 0 4 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.4 VARIE A0

E - SCATOLARE 6,00 X 3,50 KM 0+505,78

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 3 E 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO --------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 3 E 0 0 0 1 A PIANTA PROSPETTO E SEZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 E 0 0 0 1 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 E 0 0 0 2 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 E 0 0 0 3 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 E 0 0 0 4 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.4 VARIE A0

F - SCATOLARE 6,00 X 3,50 KM 1+300.25

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 3 F 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO --------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 3 F 0 0 0 1 A PIANTA PROSPETTO E SEZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 F 0 0 0 1 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 F 0 0 0 2 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 F 0 0 0 3 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 3 F 0 0 0 4 A ARMATURA SCATOLARE - TAV.4 VARIE A0

G - DEVIAZIONE SCOLO DUGALETTO AL Km 23+525

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 3 G 0 0 0 1 A PLANIMETRIA PROFILO E SEZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 3 G 0 0 0 6 A FASI COSTRUTTIVE ED OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

 NV54 - PERCORSI CICLOPEDONALI DA PORTO S. PANCRAZIO (GIAROL GRANDE) A S. MICHELE (VERONA)

ASSE PRINCIPALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 4 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O N V 5 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 4 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 4 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z N V 5 4 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 5 4 0 0 0 0 1 A PROFILO DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 5 4 0 0 0 0 2 A PROFILO DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 5 4 0 0 0 0 3 A PROFILO DI PROGETTO - TAV. 3 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 0 0 0 7 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 0 0 0 8 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 0 0 0 9 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE - TAV. 3 1:500 A0



I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 5 4 0 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 5 4 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A1

I N 1 7 1 1 E I 2 R I N V 5 4 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 4 0 X 0 0 3 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 4 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U N V 5 4 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - PONTE CICLOPEDONALE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 4 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 4 A 4 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 4 A 2 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 N V 5 4 A 2 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 0 0 0 1 A PIANTE PROSPETTO SEZIONI E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA METALLICA E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 0 0 0 1 A CARPENTERIA SPALLE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 6 0 0 2 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 6 0 0 3 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 5 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 A 5 0 0 3 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 0 4 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 0 5 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 0 6 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 0 7 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 0 8 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 0 9 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 1 0 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 1 1 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 1 2 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A 5 0 1 3 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 A X 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

B - OPERE IDRAULICHE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 4 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO VARIE A1

I N 1 7 1 1 E I 2 B B N V 5 4 B 0 0 0 2 A PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 4 B 0 0 0 2 A SISTEMAZIONE PISTA DI SERVIZIO CON GABBIONI - INQUADRAMENTO, SEZIONI E PARTICOLARE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 B 0 0 0 1 A ARMATURE SCATOLARE - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 B 0 0 0 2 A ARMATURE SCATOLARE - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 4 B 0 0 0 3 A ARMATURE SCATOLARE - TAV. 3 VARIE A0

NV55 - ALLARGAMENTO VIA PONTARA SANDRI TRATTO VERONA 

GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 5 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA --------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 5 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O N V 5 5 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 5 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4



I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 5 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z N V 5 5 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 5 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 5 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA STATO ATTUALE E DELLE INTERFERENZE 1:1000 A0

ASSE PRINCIPALE

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 0 0 0 7 A PLANIMETRIA SISTEMAZIONE IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 0 0 0 8 A PLANIMETRIA SISTEMAZIONE IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 0 0 0 9 A PLANIMETRIA SISTEMAZIONE IDRAULICA - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 5 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE E VERIFICHE DI VISIBILITA' - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 5 0 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE E VERIFICHE DI VISIBILITA' - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 5 0 0 0 0 3 A PROFILO LONGITUDINALE E VERIFICHE DI VISIBILITA' - TAV. 3 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 5 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 5 0 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 5 0 0 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 5 0 0 0 0 4 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 5 0 0 0 0 5 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 5 0 0 0 0 6 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 6 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 5 0 0 0 0 7 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 7 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 5 0 0 0 0 8 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 8 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z N V 5 5 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 5 0 X 0 0 2 A CARPENTERIA MURI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L N V 5 5 0 X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO MURI --------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA - FASI DI CANTIERE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 5 0 0 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B N V 5 5 0 0 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE MURO TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z N V 5 5 0 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I N V 5 5 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 5 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U N V 5 5 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

OPERE DI COMPLETAMENTO

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 7 0 0 1 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 7 0 0 2 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 5 0 7 0 0 3 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 3 1:500 A0

NV56 - NUOVO CALVACAVIA DI SVINCOLO CASELLO VERONA EST

ASSE PRINCIPALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 6 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O N V 5 6 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 6 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 5 6 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z N V 5 6 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 6 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 5 6 0 0 0 0 2 A PROFILI LONGITUDINALI  1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 5 6 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 5 6 0 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 6 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA 1:500 A0



I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 6 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIIA DELLE DEMOLIZIONI 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D 8 N V 5 6 0 0 0 0 1 A DIAGRAMMA DI VISIBILITA' E VELOCITA' 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I N V 5 6 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 5 6 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 6 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U N V 5 6 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 5 6 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:1000 A0

NV57 - NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VARIANTE URBANISTICA  n.70 SAN BONIFACIO

ASSE PRINCIPALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 7 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O N V 5 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 7 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 7 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z N V 5 7 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 7 0 0 0 0 2 A
PLANIMETRIA DI PROGETTO, SEGNALETICA STRADALE, BARRIERE DI SICUREZZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA - TAV. 

1
1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 7 0 0 0 0 3 A
PLANIMETRIA DI PROGETTO, SEGNALETICA STRADALE, BARRIERE DI SICUREZZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA - TAV. 

2
1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 7 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 7 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 7 0 0 0 0 1 A PROFILI LONGITUDINALI - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 7 0 0 0 0 2 A PROFILI LONGITUDINALI - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z N V 5 7 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 7 0 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D 7 N V 5 7 0 0 0 0 1 A DIAGRAMMA DI VISIBILITA' E VELOCITA' 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T N V 5 7 0 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R I N V 5 7 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 7 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 7 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 7 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U N V 5 7 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

NV58 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA VIA DEL LAVORO E SP ALMISANESE. (LONIGO)

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 8 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O N V 5 8 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 8 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 8 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z N V 5 8 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 8 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI SEGNALETICA,ILLUMINAZIONE, LAVORAZIONI, IDRAULICA E FASI DI CANTIERE 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 5 8 0 0 0 0 1 A PROFILI DI PROGETTO E PLANIMETRIE DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 8 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 8 0 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 8 0 0 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 8 0 0 0 0 4 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 5 8 0 0 0 0 5 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z N V 5 8 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I N V 5 8 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 5 8 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 8 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P U N V 5 8 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

NV01 - VIABILITA' DI ACCESSO ALLA NUOVA STAZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 0 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO CON INGOMBRO DELLE OPERE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 1 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O N V 0 1 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 1 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 1 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z N V 0 1 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R I N V 0 1 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 0 1 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U N V 0 1 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - ASSE PRINCIPALE

PROGETTO STRADALE

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 0 1 A 0 0 0 1 A PROFILI LONGITUDINALI - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 0 1 A 0 0 0 2 A PROFILI LONGITUDINALI - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 0 1 A 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 1 A 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 1/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 1 A 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 2/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 1 A 0 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 3/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 1 A 0 0 0 4 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 4/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 1 A 0 0 0 5 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 5/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 1 A 0 0 0 6 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 6/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 1 A 0 0 0 7 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 7/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 1 A 0 0 0 8 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 8/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 1 A 0 0 0 9 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 9/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 6 N V 0 1 A 0 0 0 1 A FASI DI CANTIERE - PLANIMETRIE 1:2000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z N V 0 1 A 0 0 0 1 A DIAGRAMMA DI VELOCITA' E VISIBILITA' VARIE A0

OPERE DI COMPLETAMENTO

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 1 A 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 7 0 0 1 A SEGNALETICA STRADALE - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 7 0 0 2 A SEGNALETICA STRADALE - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 7 0 0 3 A BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 7 0 0 4 A BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 7 0 0 5 A ILLUMINAZIONE STRADALE - PLANIMETRIA E PARTICOLARI - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 1 A 7 0 0 6 A ILLUMINAZIONE STRADALE - PLANIMETRIA E PARTICOLARI - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 0 1 A 0 0 0 1 A RIPOSIZIONAMENTO DEL BACINO DI LAMINAZIONE ESISTENTE VICINO LA VIABILITA' NV01 - PLANIMETRIA E SEZIONI VARIE A0

NV03 - ADEGUAMENTO DELLA SP34 DEL MELARO IN COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE SUL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 0 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO CON INGOMBRO DELLE OPERE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 3 0 0 0 0 3 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O N V 0 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 3 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 3 0 0 0 0 5 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z N V 0 3 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4



I N 1 7 1 1 E I 2 R I N V 0 3 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 0 3 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 0 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U N V 0 3 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

A - ASSE PRINCIPALE E ROTATORIE

PROGETTO STRADALE

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 0 3 A 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 0 3 A 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 0 3 A 0 0 0 3 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 3 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 0 3 A 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 3 A 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI -Tavola 1/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 3 A 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI -Tavola 2/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 3 A 0 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI -Tavola 3/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 3 A 0 0 0 4 A SEZIONI TRASVERSALI -Tavola 4/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 3 A 0 0 0 5 A SEZIONI TRASVERSALI -Tavola 5/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 3 A 0 0 0 6 A SEZIONI TRASVERSALI -Tavola 6/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 3 A 0 0 0 7 A SEZIONI TRASVERSALI -Tavola 7/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 3 A 0 0 0 8 A SEZIONI TRASVERSALI -Tavola 8/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 0 3 A 0 0 0 9 A SEZIONI TRASVERSALI -Tavola 9/9 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D 8 N V 0 3 A 0 0 0 1 A VERIFICHE VISIBILITA' E PERCORRENZA ROTATORIE 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z N V 0 3 A 0 0 0 1 A DIAGRAMMA DI VELOCITA' E VISIBILITA' VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 6 N V 0 3 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA - FASI DI CANTIERE 1:2000 A0

OPERE DI COMPLETAMENTO

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A X 0 0 3 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV.3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 7 0 0 1 A SEGNALETICA STRADALE - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 7 0 0 2 A SEGNALETICA STRADALE - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 7 0 0 3 A SEGNALETICA STRADALE - PLANIMETRIA - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 7 0 0 4 A BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 7 0 0 5 A BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 7 0 0 6 A BARRIERE DI SICUREZZA - PLANIMETRIA - TAV. 3 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 0 3 A 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 7 0 0 7 A ILLUMINAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 7 0 0 8 A ILLUMINAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 0 3 A 7 0 0 9 A ILLUMINAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA - TAV. 3 1:500 A0

PENSILINA PARCHEGGIO MOTO E BICICLETTE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 0 3 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA, SEZIONI E PIANTE DI PROGETTO VARIE A0

NV22 - INSERIMENTO ROTATORIA TRA SR11 E LA VIA FARA DEVIATA

1 - PROGETTO STRADALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 2 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 2 2 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O N V 2 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 2 2 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 2 2 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z N V 2 2 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R I N V 2 2 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 2 2 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 2 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U N V 2 2 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 2 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO CON INGOMBRO DELLE OPERE 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 2 2 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 N V 2 2 0 0 0 0 3 A PROFILI LONGITUDINALI  C - D - E - J - R 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z N V 2 2 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO E PARTICOLARI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 2 2 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 1/3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 2 2 0 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 2/3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 2 2 0 0 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI - Tavola 3/3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 6 N V 2 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA - FASI DI CANTIERE 1:2000 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 D 8 N V 2 2 0 0 0 0 1 A VERIFICHE VISIBILITA' E PERCORRENZA  ROTATORIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 2 2 0 0 0 0 5 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 2 2 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 2 2 0 7 0 0 1 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA   PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 N V 2 2 0 7 0 0 2 A ILLUMINAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

NV23 - ALLARGAMENTO VIA DEL GAMBERO E ROTATORIA SR11

0 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 2 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 2 3 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O N V 2 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 2 3 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 2 3 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z N V 2 3 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R I N V 2 3 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 2 3 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 N V 2 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U N V 2 3 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H N V 2 3 0 0 0 0 5 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 2 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI RACCOLTA SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA - TAV. 1 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 2 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO E DI RACCOLTA SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA - TAV. 2 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 2 3 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 2 3 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 2 3 0 0 0 0 1 A PROFILI LONGITUDINALI  - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 N V 2 3 0 0 0 0 2 A PROFILI LONGITUDINALI  - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 2 3 0 0 0 0 1 A SEZIONI TIPO 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 6 N V 2 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA - FASI DI CANTIERE 1:2000 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 2 3 0 0 0 0 4 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA   PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 2 3 0 0 0 0 6 A SEGNALETICA STRADALE E  BARRIERE DI SICUREZZA   PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 2 3 0 0 0 0 7 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 N V 2 3 0 0 0 0 8 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 2 3 0 0 0 0 1 A CARPENTERIA DEI MURI VARIE A0

A - ADEGUAMENTO VIA DEL GAMBERO IN COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 N V 2 3 A 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - VIA DEL GAMBERO 1:200 A3

I N 1 7 1 2 E I 2 T T N V 2 3 A 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI VIA DEL GAMBERO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D 7 N V 2 3 A 0 0 0 1 A ADEGUAMENTO DI VIA DEL GAMBERO - DIAGRAMMA DI VISIBILITA' 1:1000 A0

B - ROTATORIA TRA VIA DEL GAMBERO E SR11 IN COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 2 3 B 7 0 0 1 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - RAMO B 1:200 A3

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 N V 2 3 B 7 0 0 2 A QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - ROTATORIA SR11 1:200 A3

I N 1 7 1 1 E I 2 T T N V 2 3 B 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI RAMO B E ROTATORIA SR11 ---------------- A4

NV59 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PUBBLICA

0 - GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 9 0 0 0 0 1 A INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PUBBLICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 9 0 0 0 0 2 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R O N V 5 9 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4



I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 9 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 9 0 0 0 0 4 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z N V 5 9 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R I N V 5 9 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z N V 5 9 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 N V 5 9 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U N V 5 9 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H N V 5 9 0 0 0 0 5 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

A - ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO A4-CANTIERI (SP38 PORCILANA E INTERCONNESSIONE CON A4)

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 A 0 0 0 1 A INRECONNESSIONE CON A4 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 A 0 0 0 2 A INRECONNESSIONE CON A4 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 A 0 0 0 3 A INRECONNESSIONE CON A4 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 A 0 0 0 4 A SP38 PORCILANA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 A 0 0 0 5 A SP38 PORCILANA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 A 0 0 0 6 A SP38 PORCILANA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 A 0 0 0 7 A SP38 PORCILANA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 4 VARIE A0

B - ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31)

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 0 1 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 0 2 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 0 3 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 0 4 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 0 5 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 0 6 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 6 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 0 7 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 7 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 0 8 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 8 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 0 9 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 9 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 0 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 10 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 1 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 11 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 2 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 12 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 3 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 13 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 4 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 14 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 5 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 15 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 6 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 16 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 7 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 17 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 8 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 18 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 1 9 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 19 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 B 0 0 2 0 A ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO SR53 (CAVA CA' MATTA-AUTOSTRADA A31) - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 20 VARIE A0

C - ASSE STRADALE SP38 DI COLLEGAMENTO AUTOSTRADA A4- CANTIERI

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 C 0 0 0 1 A ASSE STRADALE SP38 DI COLLEGAMENTO CON AUTOSTRADA A4 - CANTIERI - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 C 0 0 0 2 A ASSE STRADALE SP38 DI COLLEGAMENTO CON AUTOSTRADA A4 - CANTIERI - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

D - ASSE STRADALE DI COLLEGAMENTO CAVA GROLLA-"PEDEMONTANA VENETA"-SR11

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 0 1 A SP102 - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 0 2 A SP133 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 0 3 A SP133 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 0 4 A SP246 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 0 5 A SP246 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 0 6 A SP246 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 0 7 A SP246 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 0 8 A SP246 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 0 9 A SP246 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 6 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 1 0 A SP246 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 7 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 1 1 A SP246 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 8 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 1 2 A SP246 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 9 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 1 3 A SR11 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 1 4 A SR11 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 D 0 0 1 5 A CONTR. RONCHI - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

E - ASSI STRADALI COMUNE DI LONIGO

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 E 0 0 0 1 A VIA DOVARO - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 E 0 0 0 2 A VIA DEL LAVORO - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 E 0 0 0 3 A VIA BOSCHETTA - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 E 0 0 0 4 A VIA DEL LAVORO, TRATTO 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 E 0 0 0 5 A SP17 - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 E 0 0 0 6 A SR11 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 E 0 0 0 7 A SR11 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 E 0 0 0 8 A SR11 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 VARIE A0

F - ASSI STRADALI COMUNE DI ALBETTONE-CAVA CA' ERIZZO

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 F 0 0 0 1 A VIA CROCE - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 F 0 0 0 2 A VIA STRADA MONTE - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 F 0 0 0 3 A VIA CA'  HELLMANN - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 F 0 0 0 4 A VIA CA' BASSA - ROTATORIA - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 F 0 0 0 5 A ROTATORIA-INGRESSO A31 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 F 0 0 0 6 A ROTATORIA-INGRESSO A31 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

G - ASSI STRADALI COMUNE DI SAREGO (VI)-CAVA MINIERA BENEDETTA

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 G 0 0 0 1 A CAVA-SS500 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 G 0 0 0 2 A CAVA-SS500 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 G 0 0 0 3 A SS500-ROTATORIA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 G 0 0 0 4 A SS500-ROTATORIA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 G 0 0 0 5 A VIA GIOLITTI - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 G 0 0 0 6 A VIA QUINTINO SELLA - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 G 0 0 0 7 A DA VIA QUINTINO SELLA AL SOTTOPASSO FERROVIARIO - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

H - ASSE DI COLLEGAMENTO CAVE CASETTA E CA' NOVA TACCONI ALL'AUTOSTRADA A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 H 0 0 0 1 A STR. CASETTA GIACOMELLI - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 H 0 0 0 2 A VIA CIRCONV. EUROPA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 H 0 0 0 3 A VIA CIRCONV. EUROPA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 H 0 0 0 4 A SP26 - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 H 0 0 0 5 A VIA BUSSOLENO - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 H 0 0 0 6 A VIA BUSSOLENO - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 H 0 0 0 7 A VIA MOLINARA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 H 0 0 0 8 A VIA MOLINARA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I - ASSE DI COLLEGAMENTO CAVA CASONA ALLA SS12

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 I 0 0 0 1 A VIA LUGAGNANO - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 I 0 0 0 2 A VIA E. FERRARI - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 I 0 0 0 3 A SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 I 0 0 0 4 A SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 I 0 0 0 5 A SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 I 0 0 0 6 A SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 4 VARIE A0

J - ASSE DI COLLEGAMENTO CAVA BERTACCHIA ALLA SS12

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 J 0 0 0 1 A VIA B. BACILLIERI - PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 J 0 0 0 2 A STRADA BRESCIANA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 J 0 0 0 3 A STRADA BRESCIANA - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 J 0 0 0 4 A SV. CON SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 J 0 0 0 5 A SV. CON SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 J 0 0 0 6 A SV. CON SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 J 0 0 0 7 A SV. CON SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 J 0 0 0 8 A SV. CON SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 J 0 0 0 9 A SV. CON SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 6 VARIE A0

K - ASSE DI COLLEGAMENTO CAVE CA' VIGNEGHETTA E CA' CERE' SS12

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 K 0 0 0 1 A ASSE DI COLEGAMENTO CAVE CA' VIGNEGHETTA E CA' CERE' ALLA SS12- PLANIMETRIA DI PROGETTO VARIE A0



L - ASSE DI COLLEGAMENTO SS12

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 L 0 0 0 1 A ASSE DI COLEGAMENTO SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 L 0 0 0 2 A ASSE DI COLEGAMENTO SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 L 0 0 0 3 A ASSE DI COLEGAMENTO SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 L 0 0 0 4 A ASSE DI COLEGAMENTO SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 L 0 0 0 5 A ASSE DI COLEGAMENTO SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z N V 5 9 L 0 0 0 6 A ASSE DI COLEGAMENTO SS12 - PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 6 VARIE A0

IN - INTERFERENZE VIARIE

IN00 - GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 0 0 0 X 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA SS PORCILIANA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B I N 0 0 0 0 0 0 1 A SOTTOPASSI STRADALI - RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

IN94 - PONTE PER STRADA DI MANUTENZIONE AL KM 0+173 L=19,50

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 9 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 9 4 0 0 0 0 1 A ANALISI DI SICUREZZA STRADALE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I N 9 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 9 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE TECNICA SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 9 4 0 0 0 0 3 A RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z I N 9 4 0 0 0 0 1 A CORPO STRADALE - DIAGRAMMI DI VERIFICA DEL TRACCIATO, DI VISUALE LIBERA E VELOCITÀ ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 9 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I I N 9 4 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 9 4 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 9 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U I N 9 4 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B I N 9 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 F 6 I N 9 4 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 0 0 0 1 A PIANTA, PROSPETTO, SEZIONI E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 0 3 A CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 6 0 0 1 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 6 0 0 5 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 6 0 0 9 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 4 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 9 4 0 4 0 0 3 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 0 4 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 0 5 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 0 6 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 0 7 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 0 8 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 0 9 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 1 0 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 1 1 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 1 2 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 5 0 0 1 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 9 4 0 X 0 0 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

IN02 - PROLUNGAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE A DESTINAZIONE CICLOPEDONALE SOTTO LA LINEA STORICA AL km 1+875

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I N 0 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4



I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 0 2 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I I N 0 2 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 0 2 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 0 2 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 0 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U I N 0 2 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 0 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 0 2 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B I N 0 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 F 6 I N 0 2 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 0 2 0 X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A I N 0 2 0 X 0 0 1 A PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE ANTE OPERAM - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B A I N 0 2 0 X 0 0 2 A PIANTA E SEZIONI POST OPERAM - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 0 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I N 0 2 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 2 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 2 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 2 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 2 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 2 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 2 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 0 2 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN04 - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE SOTTO LA LINEA STORICA AL km 2+369,23

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I N 0 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 0 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I I N 0 4 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 0 4 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 0 4 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 0 4 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U I N 0 4 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 0 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 0 4 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B I N 0 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 F 6 I N 0 4 0 0 0 0 1 A PROFILO GEOTECNICO 1:2000 - 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 0 4 0 X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 0 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 0 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I N 0 4 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 I N 0 4 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I N 0 4 0 0 0 0 1 A FASI COSTRUTTIVE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P A I N 0 4 0 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI-ILLUMINAZIONE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 0 4 0 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I N 0 4 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 4 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 4 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 4 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 4 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 4 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 0 4 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 0 4 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN05 - DEV. STRADA VIA SERENELLI  DAL km 2500,00 AL km 3225,00 (vedere sezioni di progetto)

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 0 5 0 0 0 0 1 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 0 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 0 5 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 0 5 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 0 5 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 0 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 0 5 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

IN06 - DEV. STRADA VIA SALIERI  DAL km 2700,00 AL km 3450,00 

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 0 6 0 0 0 0 1 A SISTEMAZIONE VIA SALIERI - ILLUMINAZIONE VARIE A1

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 0 6 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 0 6 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 0 6 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 0 6 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 0 6 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 0 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 0 6 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 0 6 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 0 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 0 6 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 0 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 0 6 0 0 0 0 2 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

IN11 - ADEGUAMENTO SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE AL km 5+050,00

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 1 1 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 1 1 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 1 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 1 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 1 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 1 1 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 1 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 1 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 1 1 0 X 0 0 1 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - RELAZIONE TECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 1 0 0 0 0 3 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - PLANIMETRA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 1 0 0 0 0 4 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - PLANIMETRA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 1 0 0 0 0 5 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - PLANIMETRA DI SEGNALETCA E BARRIERE 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 6 I N 1 1 0 0 0 0 1 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - PLANIMETRA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE TAV.1/2 1:2000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 6 I N 1 1 0 0 0 0 2 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - PLANIMETRA DELLE DEVIAZIONI PROVVISORIE TAV.2/2 1:2000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 1 1 0 0 0 0 1 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - PROFILO LONGITUDINALE - VIA PONTARA SANDRI 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 1 1 0 0 0 0 2 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - PROFILO LONGITUDINALE - COLLEGAMENTO ROTATORIA VIABILITÁ SUD 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 1 1 0 0 0 0 3 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - PROFILO LONGITUDINALE - COLLEGAMENTO ROTATORIA RAMPA OVEST 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 1 1 0 0 0 0 4 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - PROFILO LONGITUDINALE - COLLEGAMENTO ROTATORIA RAMPA EST 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 1 0 5 0 0 1 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - VIA PONTARA SANDRI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 1 0 5 0 0 2 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - COLLEGAMENTO ROTATORIA VIABILITÁ SUD 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 1 0 5 0 0 3 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - COLLEGAMENTO ROTATORIA RAMPA OVEST 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 1 0 5 0 0 4 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - QUADERNO DELLE SEZIONI TRASVERSALI - COLLEGAMENTO ROTATORIA RAMPA EST 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I N 1 1 0 0 0 0 1 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - TABELLA DEI VOLUMI - VIA PONTARA SANDRI ---------------- A3

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I N 1 1 0 0 0 0 2 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - TABELLA DEI VOLUMI - VIABILITÁ SUD ---------------- A3

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I N 1 1 0 0 0 0 3 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - TABELLA DEI VOLUMI - RAMPA OVEST ---------------- A3

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I N 1 1 0 0 0 0 4 A SVINCOLO RACCORDO AUTOSTRADALE - TABELLA DEI VOLUMI - RAMPA EST ---------------- A3

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 1 0 0 0 0 5 A ILLUMINAZIONE STRADALE - PLANIMETRIA 1:500 A1

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE VARIE A0

IN16 - INTERFERENZA CON SEDE AUTOSTRADALE AL km 6+220,00

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 1 6 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 1 6 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 6 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 1 6 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 1 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 6 0 0 0 0 3 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 1 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 0 0 0 0 1 A FASI DI REALIZZAZIONE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 0 0 0 0 2 A RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO E PROFILO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 0 0 0 0 3 A RAMPA DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE FASE 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 1 6 0 X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO DELLE OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 0 0 0 1 1 A OPERE PROVVISIONALI DI ATTRAVERSAMENTO A4 ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 6 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 0 0 0 0 6 A FASI ESECUTIVE NODO A4 - TAV 1 ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 0 0 0 0 7 A FASI ESECUTIVE NODO A4 - TAV 2 ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 0 0 0 0 8 A FASI ESECUTIVE NODO A4 - TAV 3 ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 0 0 0 0 9 A FASI ESECUTIVE NODO A4 - TAV 4 ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 0 0 0 1 0 A FASI ESECUTIVE NODO A4 - TAV 5 ---------------- A0

A - DEVIAZIONE PROVVISORIA E RIPRISTINO SVINCOLO A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 0 1 A FASE 1 - CARREGGIATA NORD/SUD - PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 0 2 A FASE 1 - CARREGGIATA NORD/SUD - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 1 6 A 0 0 0 1 A FASE 1 - CARREGGIATA NORD/SUD - PROFILI LONGITUDINALI 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 0 1 A FASE 1 - CARREGGIATA NORD SEZIONI TRASVERSALI TAV 1/3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 0 2 A FASE 1 - CARREGGIATA NORD SEZIONI TRASVERSALI TAV 2/3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 0 3 A FASE 1 - CARREGGIATA NORD SEZIONI TRASVERSALI TAV 3/3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 0 4 A FASE 1 - CARREGGIATA SUD SEZIONI TRASVERSALI TAV 1/3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 0 5 A FASE 1 - CARREGGIATA SUD SEZIONI TRASVERSALI TAV 2/3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 0 6 A FASE 1 - CARREGGIATA SUD SEZIONI TRASVERSALI TAV 3/3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P X I N 1 6 A 0 0 0 1 A FASE 1 - CARREGGIATA NORD - DIAGRAMMA DI VISIBILITA' PER L'ARRESTO ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P X I N 1 6 A 0 0 0 2 A FASE 1 - CARREGGIATA SUD - DIAGRAMMA DI VISIBILITA' PER L'ARRESTO ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 1 6 A 0 0 0 3 A FASE 1 -RAMPA NORD E SUD - PROFILI 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 0 8 A FASE 1  - RAMPA NORD E SUD - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 0 7 A FASE 1 - RAMPA NORD E SUD -  SEZIONI  TRASVERSALI TAV 1/3 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 0 8 A FASE 1 - RAMPA NORD E SUD -  SEZIONI  TRASVERSALI TAV 2/3 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 0 9 A FASE 1 - RAMPA NORD E SUD -  SEZIONI  TRASVERSALI TAV 3/3 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 0 3 A FASE 2 - CARREGGIATA NORD/SUD - PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 0 4 A FASE 2  - CARREGGIATA NORD/SUD - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 1 6 A 0 0 0 2 A FASE 2 - CARREGGIATA NORD/SUD - PROFILI LONGITUDINALI 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 0 A FASE 2 - CARREGGIATA NORD SEZIONI TRASVERSALI TAV 1/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 1 A FASE 2 - CARREGGIATA NORD SEZIONI TRASVERSALI TAV 2/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 2 A FASE 2 - CARREGGIATA NORD SEZIONI TRASVERSALI TAV 3/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 3 A FASE 2 - CARREGGIATA NORD SEZIONI TRASVERSALI TAV 4/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 4 A FASE 2 - CARREGGIATA SUD SEZIONI TRASVERSALI TAV 1/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 5 A FASE 2 - CARREGGIATA SUD SEZIONI TRASVERSALI TAV 2/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 6 A FASE 2 - CARREGGIATA SUD SEZIONI TRASVERSALI TAV 3/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 7 A FASE 2 - CARREGGIATA SUD SEZIONI TRASVERSALI TAV 4/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P X I N 1 6 A 0 0 0 3 A FASE 2 - CARREGGIATA NORD - DIAGRAMMA DI VISIBILITA' PER L'ARRESTO ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P X I N 1 6 A 0 0 0 4 A FASE 2 - CARREGGIATA SUD - DIAGRAMMA DI VISIBILITA' PER L'ARRESTO ---------------- A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 1 6 A 0 0 0 4 A FASE 2 - RAMPA NORD E SUD - PROFILI 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 0 9 A FASE 2  - RAMPA NORD E SUD - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 8 A FASE 2 - RAMPA NORD E SUD -  SEZIONI  TAV 1/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 1 9 A FASE 2 - RAMPA NORD E SUD -  SEZIONI  TAV 2/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 2 0 A FASE 2 - RAMPA NORD E SUD -  SEZIONI  TAV 3/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 2 1 A FASE 2 - RAMPA NORD E SUD -  SEZIONI  TAV 4/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 0 5 A FASE  1 - PLANIMETRIA SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA                    1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 0 6 A FASE 2  - PLANIMETRIA SEGNALETICA, BARRIERE DI SICUREZZA                     1:500 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 0 7 A FASE 3 - RAMPE NORD/SUD - PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 A 0 0 1 0 A FASE 3 - RAMPA NORD E SUD - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 1 6 A 0 0 0 5 A FASE 3 - RAMPE NORD/SUD - PROFILI LONGITUDINALI 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 2 2 A FASE 3 - RAMPE NORD/SUD - SEZIONI TRASVERSALI TAV 1/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 2 3 A FASE 3 - RAMPE NORD/SUD - SEZIONI TRASVERSALI TAV 2/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 2 4 A FASE 3 - RAMPE NORD/SUD - SEZIONI TRASVERSALI TAV 3/4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 A 0 0 2 5 A FASE 3 - RAMPE NORD/SUD - SEZIONI TRASVERSALI TAV 4/4 1:200 A0

B - DEVIAZIONE PROVVISORIA E RIPRISTINO RACCORDO AUTOSTRADALE

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 1 6 B 0 0 0 1 A  PLANIMETRIA E PROFILO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 1 6 B 0 0 0 1 A  PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO E SEZIONI TIPO varie A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 I N 1 6 B 0 0 0 1 A  SEZIONI TRASVERSALI TAV. 1 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 I N 1 6 B 0 0 0 2 A  SEZIONI TRASVERSALI TAV. 2 1:200 A0

C - PONTE SCAVALCO CANALE ROSELLA

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 1 6 C X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 C 1 0 0 1 A  PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE 1:100 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 6 0 0 2 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 6 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 6 0 0 3 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 6 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 4 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 C 4 0 0 3 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 0 4 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 0 5 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 0 6 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 0 7 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 0 8 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 0 9 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 1 0 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 1 2 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 1 3 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C 5 0 0 1 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 C X 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

D - DEVIAZIONE PROVVISORIA E RIPRISTINO RAMPA TG SUD

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 D 0 0 0 1 A  PLANIMETRIA E PROFILO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 D 0 0 0 1 A  PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO E SEZIONI TIPO varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 1 6 D 0 0 0 1 A  SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 D 0 0 0 2 A  PLANIMETRIA FASI REALIZZATIVE 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 D 0 0 0 3 A TANGENZIALE SUD VERONA-PLANIMETRIA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI 1:500 A0

E - PIAZZALI, PARCHEGGI E DEPOSITO DEL SALE A SERVIZIO CASELLO VERONA EST

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 E 0 0 0 1 A PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 1 6 E 0 0 0 1 A FABBRICATO DEPOSITO DEL SALE - PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI 1:100-1:20 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I N 1 6 E X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 6 E 0 0 0 2 A FASI DI REALIZZAZIONE VARIE A0

F - SOTTOPASSO RACCORDO AUTOSTRADALE A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 1 6 F X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 6 F X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 6 F 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 1 6 F 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 1 6 F 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z I N 1 6 F 0 0 0 2 A IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE varie A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B I N 1 6 F 0 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 1 6 F 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 1 6 F 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE 1 E 2  - SEZIONI 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 1 6 F 0 0 0 2 A FASI ESECUTIVE 3 E 4 - SEZIONI 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 F 0 0 0 2 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 1 6 F 0 0 0 3 A FASE ESECUTIVA 1 - PIANTA 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 1 6 F 0 0 0 4 A FASE ESECUTIVA 2 - PIANTA 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 1 6 F 0 0 0 5 A FASE ESECUTIVA 3 - PIANTA 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 1 6 F 0 0 0 6 A FASE ESECUTIVA 4 - PIANTA 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 1 6 F 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I N 1 6 F 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 F 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 F 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 F 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 F 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 F 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 1 6 F 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 6 F 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN17 - RIPRISTINO VIABILITÀ IMBOCCO LATO EST AL km 6+727,07

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 1 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 1 7 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 7 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 1 7 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 1 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 1 7 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 1 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 1 7 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 1 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 1 7 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO PROFILO LONGITUDINALE SEZIONI TRASVERSALI VARIE A0

IN35 - DEVIAZIONI STRADALE  SS PORCILANA DAL km 16+440,00 AL km 17+925,00

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 3 5 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 3 5 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 3 5 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 3 5 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 X 0 0 3 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 3 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 3 5 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 3 5 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 3 5 0 0 0 0 2 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 3 5 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 3 5 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 3 5 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 3 5 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI SEGNALETICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 3 5 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 3 5 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 3 5 0 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 3 5 0 0 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 3 5 0 0 0 0 4 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 3 5 0 0 0 0 5 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 3 5 0 0 0 0 6 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 6 1:200 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 3 5 0 0 0 0 7 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 7 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 3 5 0 0 0 0 8 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 8 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X I N 3 5 0 0 0 0 1 A DIAGRAMMA DI VELOCITA' 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X I N 3 5 0 0 0 0 2 A DIAGRAMMA DI VISIBILITA' 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 3 5 0 X 0 0 1 A PONTE ALLA PROG. 0+260 - RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 0 0 0 2 A PONTE ALLA PROG. 0+260 - PIANTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I N 3 5 0 0 0 0 1 A PONTE ALLA PROG. 0+260 - SEZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I N 3 5 0 0 0 0 2 A PONTE ALLA PROG. 0+260 IN AFFIANCAMENTO PER COMPLANARE - PIANTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 X 0 0 4 A PONTE ALLA PROG. 0+260 IN AFFIANCAMENTO PER COMPLANARE - SEZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 6 0 0 1 A SPALLA A - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 6 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 6 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 6 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 6 0 0 5 A SPALLA A - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 6 0 0 3 A SPALLA B - POSIZIONAMENTO ED ARMATURE PALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 6 0 0 6 A SPALLA B - ARMATURA FONDAZIONE 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 6 0 0 7 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 6 0 0 8 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 6 0 0 9 A SPALLA B - ARMATURA ELEVAZIONE - TAV.3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 4 0 0 1 A ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI SISMICI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 4 0 0 2 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 3 5 0 4 0 0 3 A SOLETTA - CARPENTERIA E ARMATURA TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 0 4 A ABACO DELLE PREDALLES 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 0 5 A SCHEMA DI MONTAGGIO IMPALCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 0 6 A ASSIEME CARPENTERIA METALLICA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 0 7 A TRASVERSO DI APPOGGIO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 0 8 A TRASVERSO CORRENTE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 0 9 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 1 0 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 1 1 A FONDO E IRRIGIDIMENTI 3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 1 2 A TRAVI PRINCIPALI E GIUNTI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 5 0 0 1 A CONTROVENTI SUPERIORI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 3 5 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE VARIE A0

IN76 - ADEGUAMENTO VIA TOMBOLE A PK 23+900

0 - PROGETTO STRADALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 7 6 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 7 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 7 6 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 7 6 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 7 6 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 7 6 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 7 6 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 7 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 7 6 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 7 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 7 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA, PROFILO E TRACCIAMENTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 7 6 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI VIA TOMBOLE 1:200 A3

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I N 7 6 0 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

A - OPERE IDRAULICHE

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 7 6 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO 1:50 A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 7 6 A 0 0 0 1 A CARPENTERIA TOMBINO 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 7 6 A 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I N 7 6 A 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 7 6 A 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 7 6 A 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 7 6 A 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 7 6 A 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 7 6 A 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 7 6 A 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 7 6 A 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN77 - ADEGUAMENTO VIA BORGOLETTO AL km 26+625

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 7 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 7 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 7 7 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 7 7 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 7 7 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 7 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 7 7 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 7 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 7 7 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 7 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 7 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA, PROFILO E TRACCIAMENTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 7 7 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI - VIA BORGOLETTO 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 7 7 0 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI - ASSE A 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 T T I N 7 7 0 7 0 0 1 A TABULATI DEI VOLUMI ---------------- A4

IN53 - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE AL km 27+380

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 5 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 5 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 5 3 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 5 3 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 5 3 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 5 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 5 3 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 5 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 5 3 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 5 3 0 X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I N 5 3 0 0 0 0 1 A VISTA DALL'ALTO E SEZIONE LONGITUDINALE - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I N 5 3 0 0 0 0 2 A PIANTA ALLO SPICCATO E SEZIONI - CARPENTERIA 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 3 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI - CARPENTERIA 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 5 3 0 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I N 5 3 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 3 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 3 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 3 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 3 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 3 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 3 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 5 3 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN54 - ADEGUAMENTO SOTTOPASSO DELLA FERMATA DI LONIGO  AL km 27+545,83

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 5 4 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 5 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 5 4 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 5 4 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 5 4 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 5 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 5 4 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 5 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 5 4 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 5 4 0 X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 5 4 0 0 0 0 1 A PIANTA E SEZIONI 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 5 4 0 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE 1:250 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 5 4 0 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I N 5 4 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 4 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 4 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 4 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 4 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 4 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 4 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 5 4 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN57 - NUOVO SOTTOPASSO AL km 31+716

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 5 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 5 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 5 7 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 5 7 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 5 7 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 5 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 5 7 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 5 7 0 0 0 0 3 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 5 7 0 0 0 0 4 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 5 7 0 X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 5 7 0 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE - TAV 1 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P A I N 5 7 0 0 0 0 2 A FASI ESECUTIVE - TAV 2 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B A I N 5 7 0 0 0 0 1 A PIANTE E SEZIONI-CARPENTERIE-ILLUMINAZIONE 1:100 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 5 7 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 5 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO E TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 5 7 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 5 7 0 0 0 0 1 A MOVIMENTI TERRA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 5 7 0 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I N 5 7 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 7 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 7 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 7 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 7 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 7 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 5 7 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 5 7 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN42 - SISTEMAZIONE STRADA IN LOCALITA' BIACCHE (km 21+700,00 LINEA AV/AC)

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 4 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 4 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 4 2 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 2 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 4 2 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 4 2 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 4 2 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 4 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 2 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 4 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 4 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA GENERALE, SEGNALETICA, TRACCIAMENTO, ILLUMINAZIONE E SEZIONE TIPO VARIE A0

IN46 - DEVIAZIONE STRADALE  DAL km 23+155 ,00 (vedere sezioni di progetto)

IN47 - DEVIAZIONE STRADALE  PORCILANA DAL km 19+500 AL km 20+150

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 4 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4



I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 4 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 4 7 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 4 7 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 4 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 4 7 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 4 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 0 3 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 4 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO ASSE SECONDARIO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO RAMPA 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO RAMPA 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 0 7 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO RAMPA 3 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 0 8 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO RAMPA 4 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 0 9 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO RAMPA 6 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 1 0 A PLANIMETRIA DI SEGNALETICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 7 0 0 0 1 1 A PLANIMETRIA DI SEGNALETICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 4 7 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE ASSE PRINCIPALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 4 7 0 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE ASSE SECONDARIO 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 4 7 0 0 0 0 3 A PROFILO LONGITUDINALE RAMPA 1 E RAMPA 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 4 7 0 0 0 0 4 A PROFILO LONGITUDINALE RAMPA 3 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 4 7 0 0 0 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE RAMPA 4 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 4 7 0 0 0 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE RAMPA 6 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X I N 4 7 0 0 0 0 1 A DIAGRAMMA DI VELOCITA' ASSE PRINCIPALE 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X I N 4 7 0 0 0 0 2 A DIAGRAMMA DI VISIBILITA' ASSE PRINCIPALE 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI ASSE PRINCIPALE TAV 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI ASSE PRINCIPALE TAV 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI ASSE PRINCIPALE TAV 3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 0 4 A SEZIONI TRASVERSALI ASSE SECONDARIO 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 0 5 A SEZIONI TRASVERSALI - RAMPA 1 E RAMPA 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 0 6 A SEZIONI TRASVERSALI - RAMPA 3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 0 7 A SEZIONI TRASVERSALI - RAMPA 4 TAV 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 0 8 A SEZIONI TRASVERSALI - RAMPA 4 TAV 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 1 1 A SEZIONI TRASVERSALI - RAMPA 6 TAV 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 7 0 0 0 1 2 A SEZIONI TRASVERSALI - RAMPA 6 TAV 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 4 7 0 0 0 0 1 A MURO DI SOSTEGNO - ASSE PRINCIPALE - RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 4 7 0 0 0 0 2 A MURO DI SOSTEGNO - PIANTE E SEZIONI TRASVERSALI - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 4 7 0 X 0 0 1 A OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO: PLANIMETRIA E SEZIONE TRASVERSALE TAV 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L I N 4 7 0 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 I N 4 7 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 4 7 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 4 7 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 4 7 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 4 7 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 4 7 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B I N 4 7 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 4 7 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN48 - DEVIAZIONE STRADALE  DAL km 20+700,00 AL km 21+625,00

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 4 8 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 4 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 4 8 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 1 1:500 A0



I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 X 0 0 2 A PLANIMETRIA IDRAULICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 4 8 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 4 8 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 4 8 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 4 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 0 0 0 3 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 0 0 0 4 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 4 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 0 0 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 0 0 0 7 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 0 0 0 8 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 0 0 0 9 A PLANIMETRIA DI SEGNALETICA - TAV. 1 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 4 8 0 0 0 1 0 A PLANIMETRIA DI SEGNALETICA - TAV. 2 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 4 8 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 1 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 F 8 I N 4 8 0 0 0 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE - TAV. 2 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 4 8 0 X 0 0 1 A OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO: PLANIMETRIA E SEZIONE TRASVERSALE TAV 1 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z I N 4 8 0 X 0 0 2 A OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO: PLANIMETRIA E SEZIONE TRASVERSALE TAV 2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 8 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 8 0 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 8 0 0 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 3 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 4 8 0 0 0 0 4 A SEZIONI TRASVERSALI TAV 4 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X I N 4 8 0 0 0 0 1 A DIAGRAMMA DI VELOCITA' 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D X I N 4 8 0 0 0 0 2 A DIAGRAMMA DI VISIBILITA' 1:1000 - 1:100 A0

IN83 - DEVIAZIONE VIABILITA' DAL Km 7+508,32 AL Km 7+807,63

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 8 3 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 8 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I I N 8 3 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 8 3 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z I N 8 3 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 7 I N 8 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P U I N 8 3 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R H I N 8 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 8 3 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R O I N 8 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 8 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA, PROFILI E SEZIONI TIPO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 8 I N 8 3 0 0 0 0 3 A PLANIMETRIA SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA E FASI REALIZZATIVE 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 8 3 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI TAV.1 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 8 3 0 0 0 0 2 A SEZIONI TRASVERSALI TAV.2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W 9 I N 8 3 0 0 0 0 3 A SEZIONI TRASVERSALI TAV.3 1:200 A0

IN59 - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO ESISTENTE PEDONALE AL Km 32+720

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I N 5 9 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 5 9 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I I N 5 9 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 5 9 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 5 9 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 5 9 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U I N 5 9 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 5 9 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 5 9 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 5 9 0 X 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P A I N 5 9 0 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE - TAV 1 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P A I N 5 9 0 0 0 0 2 A FASI ESECUTIVE - TAV 2 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 5 9 0 0 0 0 1 A VISTA DALL'ALTO 1:500 - 1:100 A0



I N 1 7 1 1 E I 2 B A I N 5 9 0 0 0 0 1 A PIANTA ALLO SPICCATO 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 5 9 0 0 0 0 1 A SEZIONI LONGITUDINALE E TRASVERSALE 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 5 9 0 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I N 5 9 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 5 9 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 5 9 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 5 9 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 5 9 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 5 9 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 5 9 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 5 9 0 0 0 0 2 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN66 - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE AL Km 39 + 630  

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I N 6 6 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I I N 6 6 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 6 6 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 6 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 6 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U I N 6 6 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 6 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 6 6 0 0 0 0 3 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I N 6 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'OPERA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 6 6 0 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 6 6 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA  DI TRACCIAMENTO 1:500 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I N 6 6 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A1

I N 1 7 1 1 E I 2 W 9 I N 6 6 0 0 0 0 1 A SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 6 6 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 6 0 0 0 0 5 A PIANTE E SEZIONI - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 6 6 0 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 6 6 0 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I N 6 6 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 6 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 6 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 6 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 6 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 6 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 6 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 6 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

IN67 - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE PER STAZ. ALTAVILLA AL KM 41 + 615  

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I N 6 7 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I I N 6 7 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 6 7 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 7 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U I N 6 7 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 6 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 6 7 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 6 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B A I N 6 7 0 0 0 0 1 A PIANTA ALLO SPICCATO E SEZIONI - CARPENTERIA-ILLUMINAZIONE 1:100 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 7 0 0 0 0 2 A VISTA DALL'ALTO E SEZIONI  - CARPENTERIA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 7 0 0 0 0 3 A SEZIONI  - CARPENTERIA TAV 1 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 7 0 0 0 0 4 A SEZIONI  - CARPENTERIA TAV 2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 7 0 0 0 0 6 A VISTA DALL'ALTO E SEZIONI - CARPENTERIA COLLEGAMENTO AL SOTTOVIA ESISTENTE VARIE A0



I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I N 6 7 0 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE TAV. 1 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 6 7 0 0 0 0 1 A FASI ESECUTIVE TAV. 2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 F 8 I N 6 7 0 0 0 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE 1:500 - 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 6 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L I N 6 7 0 1 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 I N 6 7 0 1 0 0 1 A PIANTA SCAVI ED OPERE PROVVISIONALI 1:200

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 7 0 3 0 0 1 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 7 0 3 0 0 2 A ARMATURA FONDAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 7 0 4 0 0 1 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 7 0 4 0 0 2 A ARMATURA ELEVAZIONE - TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 7 0 4 0 0 3 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 1 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B I N 6 7 0 4 0 0 4 A ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA- TAV. 2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 7 0 0 0 0 1 A DETTAGLI ZONA DI TRANSIZIONE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 6 7 0 0 0 0 2 A PIANTA E SEZIONI VARIE A0

IN62 - DEVIAZIONE STRADALE AL KM 34+406,05

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I N 6 2 0 0 0 0 2 A RELAZIONE CONFRONTO PD/PE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I I N 6 2 0 X 0 0 1 A RELAZIONE IDRAULICA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 6 2 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA IDRAULICA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z I N 6 2 0 X 0 0 1 A PARTICOLARI IDRAULICI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 7 I N 6 2 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA FASI COSTRUTTIVE 1:1000 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P U I N 6 2 0 0 0 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R H I N 6 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P 8 I N 6 2 0 0 0 0 1 A ILLUMINAZIONE STRADALE DISPOSIZIONE APP. IMPIANTI ELETTRICI - PLANIMETRIA 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R O I N 6 2 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ---------------- A4

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z I N 6 2 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO E SEZIONI VARIE A0



WBS CODIFICA ELABORATO

R
E

V

TITOLO ELABORATO SCALA

IN - INTERFERENZE IDRAULICHE ED OPERE IDRAULICHE x

IN01 x

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- PIANO DI MANUTENZIONE -

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- RELAZIONE GEOTECNICA -

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- PLANIMETRIA STATO DI FATTO  1:1000

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- PLANIMETRIA DI PROGETTO E IDRAULICA  1:500

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- RELAZIONE IDRAULICA -

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- SEZIONI TIPO  OPERE D'ARTE VARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- CARPENTERIA -POZZETTO DI RACCORDO  1:50

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- CARPENTERIA - MONOLITE A SPINTA  1:50

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- ARMATURA - SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 1/2  1:50

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 2/2 VARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- ARMATURA - POZZETTO DI RACCORDO  1:50

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- ARMATURA - MURO A "U"  1:50

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- ARMATURA - PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA VARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 1 - PIANTA SCAVI E SEZIONVARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 2 - PIANTA SCAVI E SEZIONVARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 1/2 VARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 2/2 VARIE

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC E LINEA STORICA -

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- RELAZIONE DI CALCOLO SPINTA MONOLITE E ROSTRO -

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN01 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 1 A IN01 -  TOMBINO SCATOLARE BYPASS VALPANTENA- TABELLA MATERIALI -

IN03 x

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- CARPENTERIA - TAV.1  1:100

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- ARMATURA - SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- ARMATURA - MURO A "U"  1:50



IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC -

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN03 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 3 A IN03 -  PROLUNGAMENTO TOMBINO- RELAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI -

IN07 x

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - SCATOLARE DOPPIA CANNA VARIE

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO NORD VARIE

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO SUD VARIE

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN07 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 0 7 A IN07 -  SIFONE DOPPIA CANNA - TABELLA MATERIALI -

IN09 x

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - SCATOLARE DOPPIA CANNA VARIE

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO NORD VARIE

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO SUD VARIE

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN09 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 0 9 A IN09 -  SIFONE DOPPIA CANNA - TABELLA MATERIALI -

IN10 x

IN10 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 0 A RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN10 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 0 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN10 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 0 A PIANO DI MANUTENZIONE -

IN10 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 0 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI PROGETTO  1:500



IN10 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 0 A RELAZIONE DI CALCOLO -

IN10 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 0 A CARPENTERIA E ARMATURE VARIE

IN12 x

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- STATO DI FATTO/PROGETTO - PLANIMETRIA, PROFILO VARIE

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- STATO DI FATTO/ PROGETTO- SEZIONI TRASVERSALI  1:200

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- DEVIAZIONE NORD - PLANIMETRIA, PROFILO E SEZIONI VARIE

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- DEVIAZIONE SUD - PLANIMETRIA, PROFILO E SEZIONI VARIE

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- RELAZIONE IDRAULICA -

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- ARMATURA - SCATOLARE SOTTO LINEA AUTOSTRADA VARIE

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE AUTOSTRADA -

IN12 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 2 A IN12 -  DEVIAZIONE TORRENTE ROSELLA- RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN13 x

IN13 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 3 A RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN13 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 3 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN13 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 3 A PIANO DI MANUTENZIONE -

IN13 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 3 A PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI PROGETTO  1:500

IN13 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 3 A RELAZIONE DI CALCOLO -

IN13 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 3 A CARPENTERIA E ARMATURE VARIE

IN14A x

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - PLANIMETRIA STATO DI FATTO  1:1000

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - RELAZIONE IDRAULICA -

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - SEZIONI TIPO  OPERE D'ARTE VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - SEZIONI TRASVERSALI  1:200

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - CARPENTERIA - MONOLITE A SPINTA  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - ARMATURA - SCATOLARE SOTTO CORSIA IMMISSIONE A4 VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 1/2  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 2/2 VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - ARMATURA - PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA VARIE



IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 1 - PIANTA SCAVI E SEZIOVARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP10 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 2 - PIANTA SCAVI E SEZIOVARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - CARPENTERIA - MONOLITE A SPINTA  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 1/2  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 2/2 VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - ARMATURA - PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 1 - PIANTA SCAVI E SEZIOVARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP11 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 2 - PIANTA SCAVI E SEZIOVARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - CARPENTERIA - MONOLITE A SPINTA  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 1/2  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 2/2 VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - ARMATURA - PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 1 - PIANTA SCAVI E SEZIOVARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP12 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 2 - PIANTA SCAVI E SEZIOVARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - CARPENTERIA - MONOLITE A SPINTA  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 1/2  1:50

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 2/2 VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - ARMATURA - PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 1 - PIANTA SCAVI E SEZIOVARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP13 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 2 - PIANTA SCAVI E SEZIOVARIE

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP5 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP5 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN14A I N 1 7 1 1 E I 2 I N 1 4 A A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP5 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN14B x

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP5 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP5 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE



IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP5 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP9 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP9 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP9 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP9 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - OP9 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 1/2 VARIE

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 2/2 VARIE

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - RELAZIONE DI CALCOLO SPINTA MONOLITE E ROSTRO -

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN14B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 4 B A IN14 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSANUOVA - TABELLA MATERIALI -

IN15 x

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - PLANIMETRIA STATO DI FATTO  1:1000

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - PLANIMETRIA E PROFILO IDRAULICO  1:500/50

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - RELAZIONE IDRAULICA -

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - SEZIONI TIPO  OPERE D'ARTE VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - SEZIONI TRASVERSALI  1:200

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP3 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP3 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP3 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP3 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP3 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP3 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP4 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP4 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP4 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP4 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP4 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP4 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - O6 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP6 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP6 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP6 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP6 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP6 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP7 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP7 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP7 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50



IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP7 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP7 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP7 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP8 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP8 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP8 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP8 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - OP8 - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - O08 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 1/2 VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 2/2 VARIE

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN15 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN15 -  DEVIAZIONE TORRENTE FOSSAROSELLETTA - TABELLA MATERIALI -

IN18 x

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - SCATOLARE DOPPIA CANNA VARIE

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO NORD VARIE

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO SUD VARIE

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN18 -  SIFONE DOPPIA CANNA - TABELLA MATERIALI -

IN1A x

IN1A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 A A IN1A -  SIFONE  - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - RELAZIONE IDRAULICA -

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.1  1:100

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.2  1:100

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE



IN18 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 8 A IN1A -  SIFONE  - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 A A IN1A -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.1 VARIE

IN1A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 A A IN1A -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.2 VARIE

IN1A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 A A IN1A -  SIFONE  - ARMATURA - POZZETTI TAV.1 VARIE

IN1A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 A A IN1A -  SIFONE  - ARMATURA -POZZETTI TAV.2 VARIE

IN1A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 A A IN1A -  SIFONE  - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN1A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 A A IN1A -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN1A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 A A IN1A -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN1A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 A A IN1A -  SIFONE  - TABELLA MATERIALI -

IN19 x

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - SCATOLARE DOPPIA CANNA VARIE

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO NORD VARIE

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO SUD VARIE

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN19 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN19 -  SIFONE DOPPIA CANNA - TABELLA MATERIALI -

IN1B x

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - RELAZIONE IDRAULICA -

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.1  1:100

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.2  1:100

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.1 VARIE

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.2 VARIE

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - ARMATURA - POZZETTI TAV.1 VARIE

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - ARMATURA -POZZETTI TAV.2 VARIE

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE



IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN1B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 B A IN1B -  SIFONE  - TABELLA MATERIALI -

IN20 x

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - SCATOLARE DOPPIA CANNA VARIE

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO NORD VARIE

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - IMBOCCO SUD VARIE

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN20 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 0 A IN20 -  SIFONE DOPPIA CANNA - TABELLA MATERIALI -

IN1C x

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 C A IN1C -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN21 x

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA - SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA - MURO A "U"  1:50

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC -

IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -



IN21 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 1 A IN21 -  FORNICE IN CLS - TABELLA MATERIALI -

IN1D x

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 D A IN1D -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN84A x

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+566 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+566 - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI VARIE

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS  - ARMATURA MANUFATTO PK 10+566- SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA ARMANUFATTO PK 10+566 - MURO A "U"  1:50

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC -

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN84A I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 A A IN84 -  FORNICE IN CLS - TABELLA MATERIALI -

IN84B x

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+616 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+616 - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI VARIE

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS  - ARMATURA MANUFATTO PK 10+616- SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA ARMANUFATTO PK 10+616 - MURO A "U"  1:50

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC -

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN84B I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 B A IN84 -  FORNICE IN CLS - TABELLA MATERIALI -

IN84C x

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS - PIANO DI MANUTENZIONE -



IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+566 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+566 - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+616 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+616 - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+650 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+650 - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+689 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+689 - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI VARIE

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - ARMATURA MANUFATTO PK 10+566- SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA ARMANUFATTO PK 10+566 - MURO A "U"  1:50

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - ARMATURA MANUFATTO PK 10+616- SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA ARMANUFATTO PK 10+616 - MURO A "U"  1:50

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - ARMATURA MANUFATTO PK 10+650- SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA ARMANUFATTO PK 10+650 - MURO A "U"  1:50

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - ARMATURA MANUFATTO PK 10+689- SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA ARMANUFATTO PK 10+689 - MURO A "U"  1:50

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC -

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN84C I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 C A IN84 -  FORNICE IN CLS - TABELLA MATERIALI -

IN84D x

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+689 - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS  - CARPENTERIA MANUFATTO PK 10+689 - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI VARIE

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS  - ARMATURA MANUFATTO PK 10+689- SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA ARMANUFATTO PK 10+689 - MURO A "U"  1:50

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC -

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS  - RELAZIONE TECNICA GENERALE- RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN84D I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 4 D A IN84 -  FORNICE IN CLS - TABELLA MATERIALI -

IN1E x

IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50



IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1E I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 E A IN1E -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN22 x

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA - SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA - MURO A "U"  1:50

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC -

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN22 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 2 A IN22 -  FORNICE IN CLS - TABELLA MATERIALI -

IN23 x

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA - SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - ARMATURA - MURO A "U"  1:50

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC -

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN23 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 3 A IN23 -  FORNICE IN CLS - TABELLA MATERIALI -

IN25 x

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN25 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 5 A IN25 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN87 x

IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50



IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN87 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN87 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN26 x

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN26 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 6 A IN26 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN27 x

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA STATO DI FATTO  1:1000

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.3  1:50

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN27 I N 1 7 1 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3 VARIE

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN27 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 7 A IN27 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN28 x

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA STATO DI FATTO  1:1000

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.3  1:50

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3 VARIE

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN28 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 8 A IN28 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN29 x



IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN29 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 2 9 A IN29 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN30 x

IN30 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN30 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN30 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN30 I N 1 7 1 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN30 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN30 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN30 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN30 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN30 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN30 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 0 A IN30 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN31 x

IN31 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN31 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN31 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN31 I N 1 7 1 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN31 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN31 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN31 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN31 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN31 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN31 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 1 A IN31 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN89 x

IN89 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN89 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN89 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN89 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN89 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN89 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN89 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN89 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN89 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN89 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 9 A IN89 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN90 x

IN90 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 0 A IN90 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -



IN90 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 0 A IN90 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN90 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 0 A IN90 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN90 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 0 A IN90 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN90 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 0 A IN90 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN90 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 0 A IN90 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN90 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 0 A IN90 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN90 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 0 A IN90 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN90 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 0 A IN90 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN32 x

IN32 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN32 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN32 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN32 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN32 I N 1 7 1 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN32 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN32 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN32 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN32 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN32 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 2 A IN32 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN1F x

IN1F I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1F I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1F I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1F I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1F I N 1 7 1 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1F I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1F I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1F I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1F I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1F I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 F A IN1F -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN1G x

IN1G I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1G I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1G I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1G I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1G I N 1 7 1 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1G I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1G I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1G I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1G I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1G I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 G A IN1G -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN33 x

IN33 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN33 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN33 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500



IN33 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN33 I N 1 7 1 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN33 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN33 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN33 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN33 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN33 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 3 A IN33 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN34 x

IN34 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN34 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN34 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN34 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN34 I N 1 7 1 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN34 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN34 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN34 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN34 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN34 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 4 A IN34 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN92 x

IN92 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN92 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN92 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN92 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN92 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN92 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN92 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN92 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN92 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN92 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 2 A IN92 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN1H x

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1H I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 H A IN1H -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN78 x

IN78 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN78 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN78 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN78 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50



IN78 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN78 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN78 I N 1 7 1 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN78 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN78 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN78 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 8 A IN78 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN1I x

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.4 VARIE

IN1I I N 1 7 1 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 I A IN1I -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN93 x

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN1I I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 I A IN93 -  SIFONE  - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - RELAZIONE IDRAULICA -

IN93 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.1  1:100

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.2  1:100

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.1 VARIE

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.2 VARIE

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - ARMATURA - POZZETTI TAV.1 VARIE

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - ARMATURA -POZZETTI TAV.2 VARIE

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN93 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 9 3 A IN93 -  SIFONE  - TABELLA MATERIALI -

IN79 x

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - PIANO DI MANUTENZIONE -



IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - ARMATURA - POZZETTO VARIE

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN79 I N 1 7 1 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN79 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 7 9 A IN79 - SIFONE SCATOLARE - TABELLA MATERIALI -

IN80 x

IN80 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 0 A IN80 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN80 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 0 A IN80 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN80 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 0 A IN80 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN80 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 0 A IN80 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA  1:50

IN80 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 0 A IN80 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN80 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 0 A IN80 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA  1:50

IN80 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 0 A IN80 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN80 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 0 A IN80 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN36 x

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN36 I N 1 7 1 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.4 VARIE

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN36 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 6 A IN36 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI A -

IN37 x

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50



IN37 I N 1 7 1 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.4 VARIE

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 7 A IN37 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI A -

IN1J x

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN37 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 7 A IN1J -  SIFONE  - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - RELAZIONE IDRAULICA -

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.1  1:100

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.2  1:100

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.1 VARIE

IN1J I N 1 7 1 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.2 VARIE

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - ARMATURA - POZZETTI TAV.1 VARIE

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - ARMATURA -POZZETTI TAV.2 VARIE

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN1J I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 J A IN1J -  SIFONE  - TABELLA MATERIALI -

IN38 x

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.4 VARIE

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN38 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 8 A IN38 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI A -

IN39 x

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500



IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN39 I N 1 7 1 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.3  1:50

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI VARIE

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.4 VARIE

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI A -

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 3 9 A IN39 -  TOMBINO SCATOLARE - TABELLA MATERIALI -

IN1K x

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN39 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 9 A IN1K -  SIFONE  - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - RELAZIONE IDRAULICA -

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.1  1:100

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  TAV.2  1:100

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.1 VARIE

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - ARMATURA - SCATOLARE TAV.2 VARIE

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - ARMATURA - POZZETTI TAV.1 VARIE

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - ARMATURA -POZZETTI TAV.2 VARIE

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN1K I N 1 7 1 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO SIFONE -

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN1K I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 K A IN1K -  SIFONE  - TABELLA MATERIALI -

IN1T x

IN1T I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 T A IN1T - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1T I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 T A IN1T - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1T I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 T A IN1T - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CALCOLO -

IN1T I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 T A IN1T - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - CARPENTERIA  1:50

IN1T I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 T A IN1T - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - ARMATURA  1:50

IN1T I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 T A IN1T - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1L x

IN1L I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1L I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1L I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1L I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50



IN1L I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1L I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1L I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1L I N 1 7 1 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1L I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1L I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 L A IN1L -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN40 x

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN40 I N 1 7 1 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI VARIE

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.4 VARIE

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI A -

IN40 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 0 A IN40 -  TOMBINO SCATOLARE - TABELLA MATERIALI -

IN41 x

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN41 I N 1 7 1 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI VARIE

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN41 I N 1 7 1 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.4 VARIE

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI A -

IN41 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 1 A IN41 -  TOMBINO SCATOLARE - TABELLA MATERIALI -

IN1U x

IN1U I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 U A IN1U - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1U I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 U A IN1U - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -



IN1U I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 U A IN1U - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CALCOLO -

IN1U I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 U A IN1U - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - CARPENTERIA  1:50

IN1U I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 U A IN1U - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - ARMATURA  1:50

IN1U I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 U A IN1U - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN43 x

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA STATO DI FATTO  1:1000

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN43 I N 1 7 1 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.3  1:50

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3 VARIE

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN43 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 3 A IN43 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN1W x

IN1W I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 W A IN1W - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1W I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 W A IN1W - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1W I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 W A IN1W - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CALCOLO -

IN1W I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 W A IN1W - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - CARPENTERIA  1:50

IN1W I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 W A IN1W - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - ARMATURA  1:50

IN1W I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 W A IN1W - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1V x

IN1V I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 V A IN1V - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1V I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 V A IN1V - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1V I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 V A IN1V - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CALCOLO -

IN1V I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 V A IN1V - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - CARPENTERIA  1:50

IN1V I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 V A IN1V - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - ARMATURA  1:50

IN1V I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 V A IN1V - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN44 x

IN44 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN44 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN44 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN44 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN44 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN44 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN44 I N 1 7 1 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN44 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN44 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN44 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 4 A IN44 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN1M x

IN1M I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 M A IN1M - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -



IN1M I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 M A IN1M - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1M I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 M A IN1M - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - RELAZIONE DI CALCOLO -

IN1M I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 M A IN1M - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - CARPENTERIA  1:50

IN1M I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 M A IN1M - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - ARMATURA  1:50

IN1M I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 M A IN1M - TOMBINO CIRCOLARE D1500 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN45 x

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN45 I N 1 7 1 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA STATO DI FATTO  1:1000

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.3  1:50

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3 VARIE

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN45 I N 1 7 1 E I 2 I N 4 5 A IN45 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN81 x

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN45 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 5 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3  1:50

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.4 VARIE

IN81 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN81 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 1 A IN81 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN1N x

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1N I N 1 7 1 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3 VARIE

IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -



IN1N I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 N A IN1N -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN1O x

IN1O I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1O I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1O I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1O I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1O I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1O I N 1 7 1 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1O I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1O I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1O I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1O I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 O A IN1O -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN49 x

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA STATO DI FATTO  1:1000

IN49 I N 1 7 1 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.3  1:50

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.3 VARIE

IN49 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN49 I N 1 7 1 E I 2 I N 4 9 A IN49 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN85 x

IN85 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 5 A IN85 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN85 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 5 A IN85 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN85 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 5 A IN85 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN85 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 5 A IN85 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN85 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 5 A IN85 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN85 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 5 A IN85 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN85 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 5 A IN85 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN85 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 5 A IN85 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO -

IN1P x

IN1P I N 1 7 1 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1P I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1P I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1P I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1P I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1P I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1P I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1P I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1P I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -



IN1P I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 P A IN1P -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN86 x

IN86 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 6 A IN86 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN86 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 6 A IN86 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN86 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 6 A IN86 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN86 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 6 A IN86 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN86 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 6 A IN86 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN86 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 6 A IN86 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN86 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 6 A IN86 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN86 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 8 6 A IN86 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO -

IN50 x

IN50 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 0 A IN50 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN50 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 0 A IN50 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN50 I N 1 7 1 E I 2 I N 5 0 A IN50 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN50 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 0 A IN50 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN50 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 0 A IN50 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN50 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 0 A IN50 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN50 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 0 A IN50 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN50 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 0 A IN50 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO -

IN1Q x

IN1Q I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1Q I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1Q I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1Q I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1Q I N 1 7 1 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1Q I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1Q I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1Q I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1Q I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1Q I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 Q A IN1Q -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN1R x

IN1R I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN1R I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1R I N 1 7 1 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN1R I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN1R I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN1R I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN1R I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN1R I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2  1:50

IN1R I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI -

IN1R I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 R A IN1R -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN51 x

IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500



IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN51 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 1 A IN51 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN52 x

IN52 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN52 I N 1 7 1 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN52 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN52 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN52 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN52 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN52 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN52 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN52 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN52 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 2 A IN52 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN55 x

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 5 A IN55 -  DEVIAZIONE CANALE - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 5 A IN55 -  DEVIAZIONE CANALE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 5 A IN55 -  DEVIAZIONE CANALE - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 5 A IN55 -  DEVIAZIONE CANALE - STATO DI FATTO/PROGETTO - PLANIMETRIA, PROFILO - TAV.1 VARIE

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 5 A IN55 -  DEVIAZIONE CANALE - STATO DI FATTO/PROGETTO - PLANIMETRIA, PROFILO - TAV.2 VARIE

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 5 A IN55 -  DEVIAZIONE CANALE - STATO DI FATTO/ PROGETTO- SEZIONI TRASVERSALI - TAV.1  1:200

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 5 A IN55 -  DEVIAZIONE CANALE - STATO DI FATTO/ PROGETTO- SEZIONI TRASVERSALI - TAV.2  1:200

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 5 A IN55 -  DEVIAZIONE CANALE - RELAZIONE IDRAULICA -

IN1S x

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - PLANIMETRIA E PROFILO IDRAULICO  1:500/50

IN1S I N 1 7 1 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - RELAZIONE IDRAULICA -

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN55 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 5 A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - ARMATURA - IMBOCCHI VARIE

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - ARMATURA - MURO REGGISPINTA  1:50

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 1 - PIANTA SCAVI E SEZIONI VARIE

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 2 - PIANTA SCAVI E SEZIONI VARIE

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 1/2 VARIE

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 2/2 VARIE

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - RELAZIONE DI CALCOLO IMBOCCHI -



IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - RELAZIONE DI CALCOLO MICROTUNNELING -

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN1S I N 1 7 1 2 E I 2 I N 1 S A IN1S -  TOMBINO CIRCOLARE Ø2600 - TABELLA MATERIALI -

IN56 x

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PLANIMETRIA E PROFILO IDRAULICO  1:500/50

IN56 I N 1 7 1 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE IDRAULICA -

IN56 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN56 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN56 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - ARMATURA - IMBOCCHI VARIE

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - ARMATURA - MURO REGGISPINTA  1:50

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 1 - PIANTA SCAVI E SEZIONI VARIE

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 2 - PIANTA SCAVI E SEZIONI VARIE

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 1/2 VARIE

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 2/2 VARIE

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE DI CALCOLO IMBOCCHI -

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE DI CALCOLO MICROTUNNELING -

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN56 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 6 A IN56 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - TABELLA MATERIALI -

IN58 x

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PLANIMETRIA E PROFILO IDRAULICO  1:500/50

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE IDRAULICA -

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - CARPENTERIA - PIANTA TRACCIAMENTO  1:100

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - ARMATURA - IMBOCCHI VARIE

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - ARMATURA - MURO REGGISPINTA  1:50

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 1 - PIANTA SCAVI E SEZIONI VARIE

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 2 - PIANTA SCAVI E SEZIONI VARIE

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 1/2 VARIE

IN58 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 2/2 VARIE



IN58 I N 1 7 1 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE DI CALCOLO IMBOCCHI -

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE DI CALCOLO MICROTUNNELING -

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 5 8 A IN58 -  TOMBINO CIRCOLARE DOPPIO Ø2600 - TABELLA MATERIALI -

IN60 x

IN60 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN60 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - PLANIMETRIA IDRAULICA  1:500

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - RELAZIONE IDRAULICA -

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  STATO DI FATTO - SEZIONI IDRAULICHE TAV.1  1:200

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  STATO DI FATTO - SEZIONI IDRAULICHE TAV.2  1:200

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  PROGETTO - SEZIONI IDRAULICHE TAV.1  1:200

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  PROGETTO - SEZIONI IDRAULICHE TAV.2  1:200

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  STATO DI FATTO/PROGETTO - PROFILO IDRAULICO  1:500/50

IN58 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  CARPENTERIA DEVIAZIONE PROVVISORIA VARIE

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  CARPENTERIA DEVIAZIONE PROVVISORIA - SPINTA FASE 1  VARIE

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  CARPENTERIA DEVIAZIONE PROVVISORIA  - SPINTA FASE 2 VARIE

IN58 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  CARPENTERIA TOMBINO LINEA STORICA - PIANTA E SEZIONE LONGITUD 1:100

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  CARPENTERIA TOMBINO LINEA STORICA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  CARPENTERIA TOMBINO STRADA PODERALE - PIANTA E SEZIONE LONGIT 1:100

IN60 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  CARPENTERIA TOMBINO STRADA PODERALE - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  FASI REALIZZATIVE TAV.1 VARIE

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA -  FASI REALIZZATIVE TAV.2 VARIE

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - ARMATURA - IMBOCCHI MICROTUNNELING VARIE

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - ARMATURA - SCATOLARE LINEA STORICA  VARIE

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - ARMATURA - SCATOLARE STRADA PODERALE  VARIE

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - ARMATURA - MURI  VARIE

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE L.S. -

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE STRADA PODERALE -

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - RELAZIONE DI CALCOLO MICROTUNNELING -

IN60 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 0 A IN60 -  ATTRAVERSAMENTO RIO ACQUETTA - TABELLA MATERIALI -

IN61 x

IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  RELAZIONE GEOTECNICA -

IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  STATO DI FATTO/PROGETTO - PLANIMETRIA  1:500

IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  STATO DI FATTO/ PROGETTO- SEZIONI TRASVERSALI  1:200



IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  STATO DI FATTO/ PROGETTO- PROFILO IDRAULICO  1:1000/1000

IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  RELAZIONE IDRAULICA -

IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  FASI REALIZZATIVE TAV.1 VARIE

IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  FASI REALIZZATIVE TAV.2 VARIE

IN61 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 1 A IN61 -  SISTEMAZIONE ALVEO FIUME GUA -  PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN63 x

IN63 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - PLANIMETRIA STATO DI FATTO  1:1000

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA VARIE

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - ARMATURA - SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - ARMATURA - MURO A "U"  1:50

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC -

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - RELAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI -

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN63 -  TOMBINO SCATOLARE SU ROGGIA SIGNOLETTO - TABELLA MATERIALI -

IN64 x

IN64 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN64 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN64 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - PIANO DI MANUTENZIONE -

IN63 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 3 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - RELAZIONE GEOTECNICA -

IN64 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN64 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE TAV.1  1:100

IN64 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE TAV.2  1:100

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE TAV.3  1:100

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:50

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:50

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.3  1:50

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.4  1:50

IN64 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI TAV.1 VARIE

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI TAV.2 VARIE

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI TAV.1  VARIE

IN64 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI TAV.2  VARIE

IN64 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN64 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN64 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 4 A IN64 -  DEVIZIONE SCOLO CAVAZZA - TABELLA MATERIALI -



IN65 x

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN64 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 4 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  RELAZIONE GEOTECNICA -

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN64 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 4 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE  1:100

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI  1:50

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  CARPENTERIA - MONOLITE A SPINTA  1:50

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI VARIE

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  ARMATURA - SCATOLARE SOTTO LINEA AV/AC VARIE

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 1/2  1:50

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  ARMATURA - MONOLITE A SPINTA - TAV. 2/2 VARIE

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  ARMATURA - MURO A "U"  1:50

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  ARMATURA - PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA VARIE

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI  VARIE

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 1 - PIANTA SCAVI E SEZIONI VARIE

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  FASI REALIZZATIVE DELL'OPERA - FASE 2 - PIANTA SCAVI E SEZIONI VARIE

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 1/2 VARIE

IN65 I N 1 7 1 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 2/2 VARIE

IN65 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARI AV/AC E LINEA STORICA -

IN65 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN65 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  RELAZIONE DI CALCOLO SPINTA MONOLITE E ROSTRO -

IN65 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -

IN65 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 5 A IN65 - TOMBINO 2x2 SCOLO CAVAZZA -  TABELLA MATERIALI -

IN68 x

IN68 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  RELAZIONE TECNICA GENERALE -

IN68 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN68 I N 1 7 1 2 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  PIANO DI MANUTENZIONE -

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE TAV.1  1:200

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE TAV.2  1:200

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE TAV.3  1:200

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - PIANTA E SEZIONE LONGITUDINALE TAV.4  1:200

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.1  1:100

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.2  1:100

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.3  1:100

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - SEZIONI TRASVERSALI TAV.4  1:100

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI TAV.1 VARIE

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  CARPENTERIA - PIANTA SCAVI E OPERE PROVVISIONALI TAV.2 VARIE

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  ARMATURA - SCATOLARE VARIE

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI TAV.1  VARIE

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  ARMATURA - OPERE PROVVISIONALI TAV.2  VARIE

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI -



IN68 I N 1 7 1 E I 2 I N 6 8 A IN68 - TOMBINO SCOLO FERROVIARIO ALTAVILLA -  TABELLA MATERIALI -

IN88 x

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.2  1:50

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN88 I N 1 7 1 E I 2 I N 8 8 A IN88 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -

IN91 x

IN91 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 1 A IN91 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE TECNICA GENERALE E IDRAULICA -

IN91 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 1 A IN91 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

IN91 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 1 A IN91 -  TOMBINO SCATOLARE - PLANIMETRIA DI PROGETTO  1:500

IN91 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 1 A IN91 -  TOMBINO SCATOLARE - CARPENTERIA - TAV.1  1:50

IN91 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 1 A IN91 -  TOMBINO SCATOLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE

IN91 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 1 A IN91 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.1  1:50

IN91 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 1 A IN91 -  TOMBINO SCATOLARE - ARMATURA - TAV.2 VARIE

IN91 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 1 A IN91 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO SCATOLARE -

IN91 I N 1 7 1 E I 2 I N 9 1 A IN91 -  TOMBINO SCATOLARE - RELAZIONE DI CALCOLO MURI -



TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

GENERALE - LOTTO COSTRUTTIVO 1

I N 1 7 1 1 E I 2 T T V I 0 0 0 0 0 0 1 A PRESCRIZIONI E MATERIALI - A0

IMPALCATO 25M CAP - I= 4,5M

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 A 0 7 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 A 0 7 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 A 0 7 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 A 0 7 0 0 3 A ARMATURA TRAVI TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 A 0 7 0 0 4 A ARMATURA TRAVI TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 1 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 2 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 5 A ARMATURA TRASVERSI TAV.1/3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 6 A ARMATURA TRASVERSI TAV.2/3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 7 A ARMATURA TRASVERSI TAV.3/3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 3 A APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 4 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 1 5 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 2/2 VARIE A0

IMPALCATO 25M CAP - I= 4,2M

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 B 0 7 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 B 0 7 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 B 0 7 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 B 0 7 0 0 3 A ARMATURA TRAVI TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 B 0 7 0 0 4 A ARMATURA TRAVI TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 1 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 2 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 5 A ARMATURA TRASVERSI TAV.1/3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 6 A ARMATURA TRASVERSI TAV.2/3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 7 A ARMATURA TRASVERSI TAV.3/3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 3 A APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 4 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 1 5 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 2/2 VARIE A0

IMPALCATO 25M CAP - I= 4,0M

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 C 0 7 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 C 0 7 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 C 0 7 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 C 0 7 0 0 3 A ARMATURA TRAVI TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 C 0 7 0 0 4 A ARMATURA TRAVI TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 0 1 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 0 2 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 0 5 A ARMATURA TRASVERSI TAV.1/3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 0 6 A ARMATURA TRASVERSI TAV.2/3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 0 7 A ARMATURA TRASVERSI TAV.3/3 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 0 3 A APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 0 4 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 1 5 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 2/2 VARIE A0

IMPALCATO 22M TRAVI INCORPORATE - I= 4,5M

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 D 0 7 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 D 0 7 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 D 0 7 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 D 0 7 0 0 3 A ARMATURA SOLETTONE TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 D 0 7 0 0 4 A ARMATURA SOLETTONE TAV.2/2 1:50 A0
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I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 D 0 7 0 0 1 A APPOGGI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 D 0 7 0 0 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE 1:50 A0

IMPALCATO 22M TRAVI INCORPORATE - I= 4,2M

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 E 0 7 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 E 0 7 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 E 0 7 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 E 0 7 0 0 3 A ARMATURA SOLETTONE TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 E 0 7 0 0 4 A ARMATURA SOLETTONE TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 1 A APPOGGI 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE 1:50 A0

IMPALCATO 40M MISTO - I= 4,0M A 4 TRAVI

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 F 0 7 0 0 1 A IMPALCATO MISTO - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 F 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 F 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO PARTICOLARI TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 2 A IMPALCATO METALLICO PARTICOLARI TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 3 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 4 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 5 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 6 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 7 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 8 A IMPALCATO METALLICO CONTROVENTI TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 9 A IMPALCATO METALLICO CONTROVENTI TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 1 0 A APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 1 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 1 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 2/2 VARIE A0

VI02A - VIADOTTO ILLASI-PROGNOLO"

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 0 2 A 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 L 8 V I 0 2 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 A 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 A 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 A 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 A 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 A 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 A 5 0 0 3 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 A 5 0 0 4 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 4 0 0 1 A  SPALLA A  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B V I 0 2 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B V I 0 2 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 5 A SPALLA A  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0
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I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 0 2 A 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 0 2 A 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 M I V I 0 2 A 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I V I 0 2 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 0 2 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 0 2 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 0 2 A 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 0 2 A 0 0 0 3 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI02B - VIADOTTO ILLASI-PROGNOLO"

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 0 2 B 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 L 8 V I 0 2 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 B 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 B 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 B 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 B 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 B 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 0 2 B 0 0 0 2 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 4 0 0 1 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 4 0 0 2 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 0 2 B 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 B 4 0 0 1 A SPALLA B  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 B 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B V I 0 2 B 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B V I 0 2 B 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 4 0 0 3 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 4 0 0 4 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 4 0 0 5 A SPALLA B  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0
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I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 0 2 B 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 0 2 B 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 M I V I 0 2 B 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I V I 0 2 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 B 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 B 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 0 2 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 0 2 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 0 2 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 0 2 B 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 B 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 0 2 B 0 0 0 3 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

 VI10A - VIADOTTO RIO GUA' LINEA STORICA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 1 0 A 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 L 8 V I 1 0 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 A 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 A 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 A 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 A 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 A 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 A 5 0 0 3 A CARPENTERIA PULVINO 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 A 4 0 0 1 A  SPALLA A  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 A 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B V I 1 0 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B V I 1 0 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 5 A SPALLA A  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO VARIE A0
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I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 0 A 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 M I V I 1 0 A 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I V I 1 0 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 1 0 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 0 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 1 0 A 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 0 A 0 0 0 3 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI10B - VIADOTTO RIO GUA' LINEA STORICA

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 1 0 B 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 L 8 V I 1 0 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 3 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 4 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 5 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 0 3 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 0 4 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 0 5 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 0 6 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 0 7 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 0 8 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 0 9 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 0 B 0 0 1 0 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 4 0 0 1 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 4 0 0 2 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 0 B 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 B 4 0 0 1 A SPALLA B  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 B 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 B 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 B 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B V I 1 0 B 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R B V I 1 0 B 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 4 0 0 3 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0
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I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 4 0 0 4 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 4 0 0 5 A SPALLA B  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 0 B 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 0 B 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 M I V I 1 0 B 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I V I 1 0 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 6 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 7 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 8 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 0 9 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 B 0 0 1 0 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 1 0 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 0 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 0 B 0 0 0 2 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 1 0 B 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 B 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 0 B 0 0 0 3 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI19 - VIADOTTO SCAVALCO FONTE DELLE MONACHE

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 1 9 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 L 8 V I 1 9 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 9 0 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 9 0 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0
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I N 1 7 1 1 E I 2 P 9 V I 1 9 0 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 9 0 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 9 0 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 9 0 4 0 0 3 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B B V I 1 9 0 4 0 0 4 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 9 0 4 0 0 1 A  SPALLA A  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 9 0 4 0 0 2 A  SPALLA B  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 R B V I 1 9 0 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 4 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 4 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 4 0 0 3 A SPALLA A  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 4 0 0 4 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 4 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 4 0 0 6 A SPALLA B  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 9 0 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 M I V I 1 9 0 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R I V I 1 9 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 9 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 9 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 1 9 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 9 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 R H V I 1 9 0 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 9 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO SOTTOPASSO - A4

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 0 0 0 1 A CARPENTERIA SOTTOPASSO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 9 0 0 0 0 2 A ARMATURA SOTTOPASSO VARIE A0

I N 1 7 1 1 E I 2 D Z V I 1 9 0 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

GENERALE - LOTTO COSTRUTTIVO 2

I N 1 7 1 2 E I 2 T T V I 0 0 0 0 0 0 1 A PRESCRIZIONI E MATERIALI - A0

IMPALCATO 25M CAP - I= 4,5M

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 A 0 7 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 A 0 7 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 A 0 7 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 A 0 7 0 0 3 A ARMATURA TRAVI TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 A 0 7 0 0 4 A ARMATURA TRAVI TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 1 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 2 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 5 A ARMATURA TRASVERSI TAV.1/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 6 A ARMATURA TRASVERSI TAV.2/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 7 A ARMATURA TRASVERSI TAV.3/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 3 A APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 0 4 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 A 0 7 0 1 5 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 2/2 VARIE A0

IMPALCATO 25M CAP - I= 4,2M

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 B 0 7 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 B 0 7 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 B 0 7 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 B 0 7 0 0 3 A ARMATURA TRAVI TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 B 0 7 0 0 4 A ARMATURA TRAVI TAV.2/2 1:50 A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 1 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 2 A PARTICOLARI ARMATURA TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 5 A ARMATURA TRASVERSI TAV.1/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 6 A ARMATURA TRASVERSI TAV.2/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 7 A ARMATURA TRASVERSI TAV.3/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 3 A APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 0 4 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 B 0 7 0 1 5 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 2/2 VARIE A0

IMPALCATO 22M TRAVI INCORPORATE - I= 4,5M

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 C 0 7 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 C 0 7 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 C 0 7 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 C 0 7 0 0 3 A ARMATURA SOLETTONE TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 C 0 7 0 0 4 A ARMATURA SOLETTONE TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 0 1 A APPOGGI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 C 0 7 0 0 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE 1:50 A0

IMPALCATO 22M TRAVI INCORPORATE - I= 4,2M

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 D 0 7 0 0 1 A RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 D 0 7 0 0 1 A CARPENTERIA IMPALCATO 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 D 0 7 0 0 2 A CARPENTERIA TRAVI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 D 0 7 0 0 3 A ARMATURA SOLETTONE TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 D 0 7 0 0 4 A ARMATURA SOLETTONE TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 D 0 7 0 0 1 A APPOGGI 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 D 0 7 0 0 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE 1:50 A0

IMPALCATO 40M MISTO - I= 4,5M A 6 TRAVI

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 E 0 7 0 0 1 A IMPALCATO MISTO - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 E 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 E 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO PARTICOLARI TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 2 A IMPALCATO METALLICO PARTICOLARI TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 3 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 4 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 5 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 6 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 7 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 8 A IMPALCATO METALLICO CONTROVENTI TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 0 9 A IMPALCATO METALLICO CONTROVENTI TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 1 0 A APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 1 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 E 0 7 0 1 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 2/2 VARIE A0

IMPALCATO 40M MISTO - I= 4,2M A 6 TRAVI

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 F 0 7 0 0 1 A IMPALCATO MISTO - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 F 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 F 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO PARTICOLARI TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 2 A IMPALCATO METALLICO PARTICOLARI TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 3 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 4 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 5 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 6 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 7 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 8 A IMPALCATO METALLICO CONTROVENTI TAV. 1/2 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 0 9 A IMPALCATO METALLICO CONTROVENTI TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 1 0 A APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 1 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 F 0 7 0 1 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 2/2 VARIE A0

IMPALCATO 40M MISTO - I= 4,5M A 4 TRAVI

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 G 0 7 0 0 1 A IMPALCATO MISTO - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 G 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 G 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 0 1 A IMPALCATO METALLICO PARTICOLARI TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 0 2 A IMPALCATO METALLICO PARTICOLARI TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 0 3 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 0 4 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 0 5 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 0 6 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 0 7 A IMPALCATO METALLICO DIAFRAMMI TAV. 5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 0 8 A IMPALCATO METALLICO CONTROVENTI TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 0 9 A IMPALCATO METALLICO CONTROVENTI TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 1 0 A APPOGGI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 1 1 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 G 0 7 0 1 2 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI E FINITURE TAV. 2/2 VARIE A0

VI01A - VIADOTTO FIBBIO

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 A 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 1 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 3 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 4 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 5 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 0 3 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 0 4 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 0 5 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 0 6 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 0 7 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 0 8 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 0 9 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 A 0 0 1 0 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 A 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 A 4 0 0 1 A SPALLA A  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 A 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 A 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 A 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 1 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 1 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 4 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 4 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 4 0 0 5 A SPALLA A  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 A 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 A 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 1 A 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 1 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 6 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 7 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 8 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 9 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 1 0 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 A 0 0 0 2 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 A 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 A 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DEVIAZIONE STRADALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA E PROFILO STRADALE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z V I 0 1 A 0 0 0 1 A SEZIONI STRADALI VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 A 0 0 0 3 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI01B - VIADOTTO FIBBIO

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 B 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 1 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 3 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 4 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 5 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 0 3 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 0 4 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 0 5 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 0 6 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 0 7 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 0 8 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 0 9 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 B 0 0 1 0 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 B 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 B 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 B 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 B 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 B 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 B 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 B 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 B 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 B 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 1 B 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 1 B 3 0 0 2 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 B 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 B 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 1 B 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 1 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 6 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 7 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 8 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 0 9 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 B 0 0 1 0 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 B 0 0 0 2 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 B 0 0 0 3 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 B 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 B 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 B 0 0 0 3 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI01C - VIADOTTO FIBBIO

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 C 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 1 C 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 3 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 4 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 5 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 0 3 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 0 4 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 0 5 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 0 6 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 0 7 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 0 8 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 0 9 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 1 C 0 0 1 0 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 C 4 0 0 1 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 C 4 0 0 2 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 C 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 C 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 C 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 C 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 C 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 1 C 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 C 4 0 0 1 A SPALLA B  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 C 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4
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I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 C 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 C 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 1 C 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 1 C 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 4 0 0 3 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 4 0 0 4 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 4 0 0 5 A SPALLA B  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 C 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 C 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 1 C 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 1 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 6 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 7 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 8 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 0 9 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 C 0 0 1 0 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 C 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 C 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 C 0 0 0 2 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 1 C 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 C 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 1 C 0 0 0 3 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI03 - PONTE SUL CANALE DUGALE 1

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 3 0 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 3 0 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 3 0 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 3 0 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 3 0 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 3 0 4 0 0 3 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 3 0 4 0 0 4 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 3 0 4 0 0 1 A  SPALLA A  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 3 0 4 0 0 2 A  SPALLA B  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 3 0 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 4 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 4 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 4 0 0 3 A SPALLA A  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 4 0 0 4 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 4 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 4 0 0 6 A SPALLA B  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 3 0 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 3 0 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 3 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 3 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 3 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 3 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 3 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 3 0 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 3 0 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 3 0 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI04 - PONTE SUL DEVIATORE DEL CANALE DUGALE

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 4 0 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 4 0 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 4 0 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 4 0 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 4 0 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 4 0 4 0 0 3 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 4 0 4 0 0 4 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 4 0 4 0 0 1 A  SPALLA A  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 4 0 4 0 0 2 A  SPALLA B  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 4 0 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 4 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 4 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 4 0 0 3 A SPALLA A  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 4 0 0 4 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 4 0 0 5 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 4 0 0 6 A SPALLA B  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 4 0 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 4 0 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 4 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 4 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 4 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 4 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 4 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 4 0 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 4 0 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 4 0 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI18 - VIADOTTO GRENA

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 1 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 1 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 1 8 0 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 8 0 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 8 0 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 4 0 0 3 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 4 0 0 4 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 5 0 0 3 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 8 0 5 0 0 4 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 8 0 4 0 0 1 A  SPALLE  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 8 0 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 8 0 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 8 0 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 1 8 0 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 1 8 0 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 4 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 4 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 4 0 0 3 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 4 0 0 4 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 4 0 0 5 A SPALLE  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/2 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 1 8 0 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 1 8 0 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 1 8 0 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 1 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 1 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 1 8 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 1 8 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 1 8 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 1 8 0 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 8 0 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 1 8 0 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI05A - VIADOTTO ALPONE I

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 A 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 5 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 A 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 A 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 A 0 0 0 2 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 A 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 A 4 0 0 1 A SPALLA A  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 A 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 A 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 A 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 5 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 5 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 4 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 4 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 4 0 0 5 A SPALLA A - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 A 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 A 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 5 A 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 5 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 A 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 A 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 A 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI05B - VIADOTTO ALPONE I

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 B 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 5 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 B 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 B 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 B 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 B 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 B 5 0 0 3 A CARPENTERIA PULVINO 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 B 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 5 B 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 B 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 5 B 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 5 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 B 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 B 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 B 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI05C - VIADOTTO ALPONE I

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 C 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 5 C 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 3 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 4 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 5 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 0 3 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 0 4 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 0 5 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 0 6 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 0 7 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 0 8 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 0 9 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 C 0 0 1 0 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 C 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 C 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 C 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 C 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 C 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 C 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 C 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 C 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 C 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 5 C 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 5 C 3 0 0 2 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 C 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 C 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 5 C 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 5 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 6 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 7 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 8 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 0 9 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 C 0 0 1 0 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 C 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 C 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 C 0 0 0 2 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 C 0 0 0 3 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.3/3 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 C 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 C 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 C 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI05D - VIADOTTO ALPONE I

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 D 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 5 D 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 D 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 D 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 D 0 0 0 2 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 D 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 D 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 D 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 D 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 D 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 D 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 D 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 D 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 D 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 5 D 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 5 D 3 0 0 2 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 D 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 D 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 5 D 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 5 D 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 D 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 D 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 D 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 D 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 D 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 D 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 D 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 D 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 D 0 0 0 3 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI05E - VIADOTTO ALPONE I

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 E 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 5 E 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 E 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 E 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 5 E 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 E 4 0 0 3 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 E 4 0 0 4 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 E 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 E 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 E 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 E 5 0 0 3 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 5 E 5 0 0 4 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 E 4 0 0 1 A  SPALLA B  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 E 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4
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I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 E 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 E 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 5 E 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 5 E 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 4 0 0 1 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 4 0 0 2 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 4 0 0 3 A SPALLA B  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 E 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 5 E 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 5 E 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 E 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 E 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 E 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 E 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 E 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 5 E 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 E 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 5 E 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI17 - PONTE SUL DUGALETTO

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 1 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 1 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 1 7 0 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 7 0 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 1 7 0 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 7 0 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 7 0 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 7 0 4 0 0 3 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 1 7 0 4 0 0 4 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 1 7 0 4 0 0 1 A  SPALLE  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 1 7 0 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 4 0 0 1 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 4 0 0 2 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 4 0 0 3 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 4 0 0 4 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 4 0 0 5 A SPALLE  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 1 7 0 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 1 7 0 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 1 7 0 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 1 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 1 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 1 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 1 7 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 1 7 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 1 7 0 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 1 7 0 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 1 7 0 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI06A - VIADOTTO SAN BONIFACIO 

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 6 A 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 6 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 6 A 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 6 A 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 A 0 0 0 2 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 A 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 A 4 0 0 1 A SPALLA A  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 A 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 A 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 A 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 6 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 6 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 4 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 4 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 4 0 0 5 A SPALLA A - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 6 A 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 6 A 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 6 A 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 6 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 6 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 6 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 6 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 6 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 6 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 6 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 6 A 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 A 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 6 A 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI06B - VIADOTTO SAN BONIFACIO 

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 6 B 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 6 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 6 B 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 B 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 6 B 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 B 4 0 0 3 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 B 4 0 0 4 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 B 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 B 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 B 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 B 5 0 0 3 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 6 B 5 0 0 4 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 B 4 0 0 1 A  SPALLA B  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 B 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 B 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 6 B 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 6 B 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 6 B 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 4 0 0 1 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 4 0 0 2 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 4 0 0 3 A SPALLA B  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 7 0 0 1 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 6 B 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 6 B 0 0 0 1 A  PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 6 B 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 6 B 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 6 B 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 6 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 6 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV. 1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 6 B 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV. 2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 6 B 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 6 B 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 6 B 0 0 0 2 A SCHEMAAPPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI07 - VIADOTTO MONTEBELLO VICENTINO

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 7 0 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 7 0 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 7 0 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 7 0 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 7 0 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 7 0 0 0 0 2 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 4 0 0 1 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 4 0 0 2 A SPALLA A - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 7 0 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 7 0 4 0 0 1 A SPALLA A  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 7 0 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 7 0 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 7 0 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 7 0 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 7 0 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 4 0 0 3 A SPALLA A - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 4 0 0 4 A SPALLA A - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 4 0 0 5 A SPALLA A - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 7 0 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 7 0 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 7 0 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 7 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 7 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 7 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 7 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 7 0 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 7 0 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 7 0 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI21 - VIADOTTO MONTEBELLO VICENTINO

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 2 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 2 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 2 1 0 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 2 1 0 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 2 1 0 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 2 1 0 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 2 1 0 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 2 1 0 0 0 0 2 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 2 1 0 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 2 1 0 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 2 1 0 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 2 1 0 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 2 1 0 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 2 1 0 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 2 1 0 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 2 1 0 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 2 1 0 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 2 1 0 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 2 1 0 3 0 0 2 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 2 1 0 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 2 1 0 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 2 1 0 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 2 1 0 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 2 1 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 2 1 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 2 1 0 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 2 1 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 2 1 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 2 1 0 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 2 1 0 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 2 1 0 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 2 1 0 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI09A - VIADOTTO RIO GUA'

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 9 A 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 9 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 A 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/2 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 A 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 A 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 A 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 A 0 0 0 1 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 A 0 0 0 2 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/2 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 A 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 A 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 A 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/3 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 A 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 A 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 A 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 A 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 A 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 9 A 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 9 A 3 0 0 2 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 A 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 A 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 9 A 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 9 A 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 A 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 A 0 0 0 2 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 9 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 A 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 9 A 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 A 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 A 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0

VI09C  VIADOTTO RIO GUA'

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 9 C 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA GENERALE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 L 8 V I 0 9 C 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500 A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 1 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 2 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 3 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 4 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 5 A PIANTA IMPALCATO, PROSPETTO LONG. E SEZ TRASV. TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 0 1 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 0 2 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV. 2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 0 3 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 0 4 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 0 5 A PIANTA FONDAZIONI E SEZ. LONG TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 0 6 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV. 1/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 0 7 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.2/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 0 8 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.3/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 0 9 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.4/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P 9 V I 0 9 C 0 0 1 0 A  PIANTA TRACCIAMENTO E SCAVI TAV.5/5 1:200 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 4 0 0 1 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 4 0 0 2 A SPALLA B - CARPENTERIA TAV. 2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 5 0 0 1 A CARPENTERIA PILA TAV. 1/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 5 0 0 2 A CARPENTERIA PILA TAV. 2/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 5 0 0 3 A CARPENTERIA PILA TAV. 3/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 5 0 0 4 A CARPENTERIA PILA TAV. 4/4 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 5 0 0 5 A CARPENTERIA PULVINO TAV.1/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B B V I 0 9 C 5 0 0 6 A CARPENTERIA PULVINO TAV.2/2 1:50 A0

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 C 4 0 0 1 A SPALLA B  - RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 C 5 0 0 1 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 C 5 0 0 2 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 C 5 0 0 3 A PILA RELAZIONE DI CALCOLO - A4

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 9 C 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO SPALLE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R B V I 0 9 C 3 0 0 1 A RELAZIONE GEOTECNICA DI CALCOLO PILE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 0 0 0 1 A SCALA DISCESA PULVINO TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 4 0 0 3 A SPALLA B - ARMATURA TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 4 0 0 4 A SPALLA B - ARMATURA TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 4 0 0 5 A SPALLA B  - ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 3 0 0 1 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 3 0 0 2 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 3 0 0 3 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 3 0 0 4 A PILA-ARMATURA FONDAZIONI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 0 1 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 0 2 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 0 3 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 0 4 A PILA-ARMATURA FUSTO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 0 5 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 0 6 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 0 7 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 0 8 A PILA-ARMATURA PULVINO TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 0 9 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 1 0 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 1 1 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 5 0 1 2 A PILA-ARMATURA BAGGIOLI E RITEGNI TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 7 0 0 1 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 7 0 0 2 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.2/4 VARIE A0
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 7 0 0 3 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 7 0 0 4 A  IMPALCATO - ARMATURA SOLETTA TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 7 0 0 5 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.1/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 7 0 0 6 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.2/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 7 0 0 7 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.3/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 7 0 0 8 A IMPALCATO - PREDALLES TAV.4/4 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 C 0 0 0 1 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 C 0 0 0 2 A SCHEMA FASI COSTRUTTIVE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 M I V I 0 9 C 0 0 0 1 A PIANO MANUTENZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R I V I 0 9 C 0 0 0 1 A RELAZIONE DRENAGGIO - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 1 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 2 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 3 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 4 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 5 A PLANIMETRIA DRENAGGIO E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 6 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.1/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 7 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.2/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 8 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.3/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 0 9 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.4/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 C 0 0 1 0 A PLANIMETRIA PALI TE E DETTAGLI TAV.5/5 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 9 C 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - RELAZIONE - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 C 0 0 0 1 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.1/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 C 0 0 0 2 A MONITORAGGIO - IMPALCATO E SOTTOSTRUTTURE TAV.2/2 VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 R H V I 0 9 C 3 0 0 1 A RELAZIONE CALCOLO OPERE PROVVISIONALI - A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 3 0 0 1 A CARPENTERIA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 C 3 0 0 2 A ARMATURA OPERE PROVVISIONALI VARIE A0

I N 1 7 1 2 E I 2 D Z V I 0 9 C 0 0 0 2 A SCHEMA APPOGGI E GIUNTI VARIE A0
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VI01 - VIADOTTO "FIBBIO" DAL km 7+663,97 AL km 10+035,92

D - VIADOTTO "FIBBIO" DAL km 9+957,92 AL km 10+035,92

GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 D 1 0 0 1 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pila 96 A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 D 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Spalla B A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 D 1 0 0 1 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - P96, SPB A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 D 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - P96, SPB A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 1 D 3 0 0 3 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - P96, SPB A0 VARIE

SPALLA B (SPB)

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 D 6 0 0 3 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 6 0 0 1 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 6 0 0 2 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 3 0 0 3 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 6 0 0 4 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 6 0 0 5 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PILA 96 (P96)

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 D 4 0 0 4 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 4 0 0 6 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 4 0 0 7 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 3 0 0 8 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 4 0 0 9 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 3 B Z V I 0 1 D 4 0 1 0 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PONTE AD ARCO

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z V I 0 1 D 5 0 0 1 A Assieme Generale Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z V I 0 1 D 5 0 0 2 A Assieme Carpenteria Metallica A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z V I 0 1 D 5 0 0 1 A Sezioni Trasversali Tipiche A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 1 1 A Diaframmi intermedi - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 1 2 A Diaframmi intermedi - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 1 3 A Diaframmi intermedi - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 1 4 A Diaframma Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 1 5 A Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 1 6 A Trave Catena A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 1 7 A Trave Catena - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 1 8 A Traversi Superiori Arco - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 1 9 A Traversi Superiori Arco - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 0 A Irrigidenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 1 A Camminamenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 2 A Concio di Attacco - Tav.1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 3 A Concio di Attacco - Tav.2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 4 A Ritegni longitudinali A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 5 A Tavolato e Longherine - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 6 A Tavolato e Longherine - Tav. 2 A0 VARIE

CODIFICA ELABORATO P.E.
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 7 A Tavolato e Longherine - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 8 A Soletta Carpenteria A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 2 9 A Armatura Soletta A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 3 0 A Abaco delle Predalles A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 3 1 A Disposizione e tipologia Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 3 2 A Arredi Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 3 3 A Pendini Arco - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 1 D 5 0 3 4 A Attacchi Impianti A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 D 5 0 0 5 A Relazione di Calcolo Impalcato Metallico A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 1 D 5 0 0 6 A Relazione di Calcolo Soletta A4  - 

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z V I 0 1 D 5 0 0 3 A Schema di Varo Impalcato A0 VARIE

VI02 - VIADOTTO SULL'"ILLASI-PROGNOLO" DAL km 11+394,62 AL km 11+572,62

A - VIADOTTO SULL'"ILLASI-PROGNOLO" DAL km 11+394,62 AL km 11+572,62

GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 1 0 0 1 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pila 4 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pila 5 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 A 1 0 0 1 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - P4, P5 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 A 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - P4, P5 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 0 2 A 3 0 0 3 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - P4, P5 A0 VARIE

PILA 4 (P4)

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 4 0 0 3 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 1 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 2 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 3 0 0 3 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 4 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 5 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PILA 5 (P5)

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 4 0 0 4 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 6 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 7 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 3 0 0 8 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 0 9 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 4 0 1 0 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PONTE AD ARCO

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z V I 0 2 A 5 0 0 1 A Assieme Generale Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z V I 0 2 A 5 0 0 2 A Assieme Carpenteria Metallica A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z V I 0 2 A 5 0 0 1 A Sezioni Trasversali Tipiche A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 1 1 A Diaframmi intermedi - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 1 2 A Diaframmi intermedi - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 1 3 A Diaframmi intermedi - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 1 4 A Diaframma Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 1 5 A Arco A0 VARIE
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I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 1 6 A Trave Catena A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 1 7 A Trave Catena - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 1 8 A Traversi Superiori Arco - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 1 9 A Traversi Superiori Arco - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 0 A Irrigidenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 1 A Camminamenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 2 A Concio di Attacco - Tav.1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 3 A Concio di Attacco - Tav.2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 4 A Ritegni longitudinali A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 5 A Tavolato e Longherine - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 6 A Tavolato e Longherine - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 7 A Tavolato e Longherine - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 8 A Soletta Carpenteria A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 2 9 A Armatura Soletta A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 3 0 A Abaco delle Predalles A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 3 1 A Disposizione e tipologia Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 3 2 A Arredi Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 3 3 A Pendini Arco - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 0 2 A 5 0 3 4 A Attacchi Impianti A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 5 0 0 5 A Relazione di Calcolo Impalcato Metallico A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 0 2 A 5 0 0 6 A Relazione di Calcolo Soletta A4  - 

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z V I 0 2 A 5 0 0 3 A Schema di Varo Impalcato A0 VARIE

VI05 - VIADOTTO SULL' "ALPONE" DAL km 20+219,51 AL km 21+991,51

B - VIADOTTO SULL' "ALPONE" DAL km 20+569,51 AL km 20+727,51

GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 B 1 0 0 1 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pila 14 A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 B 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pila 15 A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 B 1 0 0 1 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - P14, P15 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 B 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - P14, P15 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 5 B 3 0 0 3 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - P14, P15 A0 VARIE

PILA 14 (P14)

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 B 4 0 0 3 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 4 0 0 1 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 4 0 0 2 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 3 0 0 3 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 4 0 0 4 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 4 0 0 5 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PILA 15 (P15)

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 B 4 0 0 4 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 4 0 0 6 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 4 0 0 7 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 3 0 0 8 A Armatura fondazione A0 VARIE
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I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 4 0 0 9 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 4 0 1 0 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PONTE AD ARCO

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z V I 0 5 B 5 0 0 1 A Assieme Generale Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z V I 0 5 B 5 0 0 2 A Assieme Carpenteria Metallica A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z V I 0 5 B 5 0 0 1 A Sezioni Trasversali Tipiche A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 1 1 A Diaframmi intermedi - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 1 2 A Diaframmi intermedi - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 1 3 A Diaframmi intermedi - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 1 4 A Diaframma Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 1 5 A Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 1 6 A Trave Catena A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 1 7 A Trave Catena - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 1 8 A Traversi Superiori Arco - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 1 9 A Traversi Superiori Arco - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 0 A Irrigidenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 1 A Camminamenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 2 A Concio di Attacco - Tav.1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 3 A Concio di Attacco - Tav.2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 4 A Ritegni longitudinali A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 5 A Tavolato e Longherine - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 6 A Tavolato e Longherine - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 7 A Tavolato e Longherine - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 8 A Soletta Carpenteria A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 2 9 A Armatura Soletta A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 3 0 A Abaco delle Predalles A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 3 1 A Disposizione e tipologia Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 3 2 A Arredi Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 3 3 A Pendini Arco - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 5 B 5 0 3 4 A Attacchi Impianti A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 B 5 0 0 5 A Relazione di Calcolo Impalcato Metallico A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 5 B 5 0 0 6 A Relazione di Calcolo Soletta A4  - 

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z V I 0 5 B 5 0 0 3 A Schema di Varo Impalcato A0 VARIE

VI09 - VIADOTTO SU RIO GUA' LINEA AV/AC DAL km 33+722,16 AL km 34+800,16

B - VIADOTTO 'SU RIO GUA' DAL Km 34+047,16 AL Km 34+125,16

GENERALE

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 B 1 0 0 1 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pila 13 A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 B 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pila 14 A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 B 1 0 0 1 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - P13, P14 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 B 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - P13, P14 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 P Z V I 0 9 B 3 0 0 3 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - P13, P14 A0 VARIE

PILA 13 (P13)
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I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 B 4 0 0 3 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 4 0 0 1 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 4 0 0 2 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 3 0 0 3 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 4 0 0 4 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 4 0 0 5 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PILA 14 (P14)

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 B 4 0 0 4 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 4 0 0 6 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 4 0 0 7 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 3 0 0 8 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 4 0 0 9 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 4 0 1 0 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PONTE AD ARCO

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z V I 0 9 B 5 0 0 1 A Assieme Generale Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z V I 0 9 B 5 0 0 2 A Assieme Carpenteria Metallica A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 W Z V I 0 9 B 5 0 0 1 A Sezioni Trasversali Tipiche A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 1 1 A Diaframmi intermedi - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 1 2 A Diaframmi intermedi - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 1 3 A Diaframmi intermedi - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 1 4 A Diaframma Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 1 5 A Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 1 6 A Trave Catena A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 1 7 A Trave Catena - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 1 8 A Traversi Superiori Arco - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 1 9 A Traversi Superiori Arco - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 0 A Irrigidenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 1 A Camminamenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 2 A Concio di Attacco - Tav.1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 3 A Concio di Attacco - Tav.2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 4 A Ritegni longitudinali A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 5 A Tavolato e Longherine - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 6 A Tavolato e Longherine - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 7 A Tavolato e Longherine - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 8 A Soletta Carpenteria A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 2 9 A Armatura Soletta A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 3 0 A Abaco delle Predalles A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 3 1 A Disposizione e tipologia Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 3 2 A Arredi Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 3 3 A Pendini Arco - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 B Z V I 0 9 B 5 0 3 4 A Attacchi Impianti A0 VARIE

I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 B 5 0 0 5 A Relazione di Calcolo Impalcato Metallico A4 -
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I N 1 7 1 2 E I 2 C L V I 0 9 B 5 0 0 6 A Relazione di Calcolo Soletta A4  - 

I N 1 7 1 2 E I 2 A Z V I 0 9 B 5 0 0 3 A Schema di Varo Impalcato A0 VARIE

VI10 - VIADOTTO SU RIO GUA' LINEA STORICA DAL km 1+351,37 AL km 2+116,37

A - VIADOTTO DAL km 1+351,37 AL km 1+494,37

GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 A 1 0 0 1 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pila 1 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 A 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pila 2 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 A 1 0 0 1 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - P1, P2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 A 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - P1, P2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z V I 1 0 A 3 0 0 3 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - P1, P2 A0 VARIE

PILA 1 (P1)

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 A 4 0 0 3 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 1 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 2 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 3 0 0 3 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 4 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 5 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PILA 2 (P2)

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 A 4 0 0 4 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 6 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 7 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 3 0 0 8 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 0 9 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 4 0 1 0 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

PONTE AD ARCO

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z V I 1 0 A 5 0 0 1 A Assieme Generale Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z V I 1 0 A 5 0 0 2 A Assieme Carpenteria Metallica A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z V I 1 0 A 5 0 0 1 A Sezioni Trasversali Tipiche A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 1 1 A Diaframmi intermedi - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 1 2 A Diaframmi intermedi - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 1 3 A Diaframmi intermedi - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 1 4 A Diaframma Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 1 5 A Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 1 6 A Trave Catena A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 1 7 A Trave Catena - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 1 8 A Traversi Superiori Arco - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 1 9 A Traversi Superiori Arco - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 0 A Irrigidenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 1 A Camminamenti Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 2 A Concio di Attacco - Tav.1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 3 A Concio di Attacco - Tav.2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 4 A Ritegni longitudinali A0 VARIE
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I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 5 A Tavolato e Longherine - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 6 A Tavolato e Longherine - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 7 A Tavolato e Longherine - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 8 A Soletta Carpenteria A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 2 9 A Armatura Soletta A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 3 0 A Abaco delle Predalles A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 3 1 A Disposizione e tipologia Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 3 2 A Arredi Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 3 3 A Pendini Arco - Dettagli A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z V I 1 0 A 5 0 3 4 A Attacchi Impianti A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 A 5 0 0 5 A Relazione di Calcolo Impalcato Metallico A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L V I 1 0 A 5 0 0 6 A Relazione di Calcolo Soletta A4  - 

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z V I 1 0 A 5 0 0 3 A Schema di Varo Impalcato A0 VARIE

NV50 - PONTE STRADA PORCILANA DI LUCE 465 m DA

GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 1 0 0 1 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Spalla A A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Spalla B1 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 1 0 0 3 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Spalla B2 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 1 0 0 4 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pile - Tav. 1 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 1 0 0 5 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Pile - Tav. 2 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 1 0 0 1 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 1 0 0 2 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 1 0 0 3 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 1 0 0 4 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 1 0 0 5 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 1 0 0 6 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 3 0 0 7 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 3 0 0 8 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 0 0 3 0 0 9 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - Tav. 3 A0 VARIE

SPALLE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 6 0 0 6 A Relazione di calcolo - Spalla A A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 0 1 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione - Spalla A A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 0 2 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici - Spalla A A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 3 0 0 3 A Armatura fondazione - Spalla A A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 0 4 A Armatura di attesa elevazione - Spalla A A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 0 5 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici - Spalla A A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 6 0 0 7 A Relazione di calcolo - Spalla B1 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 0 6 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione - Spalla B1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 0 7 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici - Spalla B1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 3 0 0 8 A Armatura fondazione - Spalla B1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 0 9 A Armatura di attesa elevazione - Spalla B1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 1 0 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici - Spalla B1 A0 VARIE
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I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 6 0 0 8 A Relazione di calcolo - Spalla B2 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 1 1 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione - Spalla B2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 1 2 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici - Spalla B2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 3 0 1 3 A Armatura fondazione - Spalla B2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 1 4 A Armatura di attesa elevazione - Spalla B2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 6 0 1 5 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici - Spalla B2 A0 VARIE

PILE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 4 0 0 9 A Relazione di calcolo - Tav. 1 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 4 0 1 0 A Relazione di calcolo - Tav. 2 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 4 0 1 1 A Relazione di calcolo - Tav. 3 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 4 0 1 2 A Relazione di calcolo - Tav. 4 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 4 0 1 3 A Relazione di calcolo - Tav. 5 A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 1 6 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 1 7 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 1 8 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 1 9 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione - Tav. 4 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 2 0 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione - Tav. 5 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 2 1 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 2 2 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 2 3 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 2 4 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici - Tav. 4 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 2 5 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici - Tav. 5 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 3 0 2 6 A Armatura fondazione - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 3 0 2 7 A Armatura fondazione - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 3 0 2 8 A Armatura fondazione - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 3 0 2 9 A Armatura fondazione - Tav. 4 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 3 0 3 0 A Armatura fondazione - Tav. 5 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 3 1 A Armatura di attesa elevazione - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 3 2 A Armatura di attesa elevazione - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 3 3 A Armatura di attesa elevazione - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 3 4 A Armatura di attesa elevazione - Tav. 4 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 3 5 A Armatura di attesa elevazione - Tav. 5 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 3 6 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 3 7 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 3 8 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 3 9 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici - Tav. 4 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 4 0 4 0 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici - Tav. 5 A0 VARIE

IMPALCATO

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 0 0 5 0 0 1 A Assieme Generale Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 0 0 5 0 0 2 A Assieme Carpenteria Metallica - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 0 0 5 0 0 3 A Assieme Carpenteria Metallica - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 0 0 5 0 0 4 A Assieme Carpenteria Metallica - Tav. 3 A0 VARIE
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CODIFICA ELABORATO P.E.

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 5 0 0 5 0 0 1 A Sezioni Trasversali - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 5 0 0 5 0 0 2 A Sezioni Trasversali - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 5 0 0 5 0 0 3 A Sezioni Trasversali - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 0 A Diaframmi Intermedi e Dettagli - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 1 A Diaframmi Intermedi e Dettagli - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 2 A Diaframmi Intermedi e Dettagli - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 3 A Diaframma di Pila e Dettagli - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 4 A Diaframma di Pila e Dettagli - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 5 A Diaframma di Pila e Dettagli - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 6 A Diaframma di Spalla e Dettagli - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 7 A Diaframma di Spalla e Dettagli - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 8 A Camminamenti - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 4 9 A Camminamenti - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 0 A Controventi Superiori - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 1 A Controventi Superiori - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 2 A Controventi Superiori - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 3 A Controventi Inferiori - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 4 A Controventi Inferiori - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 5 A Controventi Inferiori - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 6 A Travi principali e giunti - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 7 A Travi principali e giunti - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 8 A Travi principali e giunti - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 5 9 A Disposizione pioli - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 0 A Disposizione pioli - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 1 A Disposizione pioli - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 2 A Disposizione e Tipologia Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 3 A Particolari Costruttivi e Finiture A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 4 A Soletta Carpenteria - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 5 A Soletta Carpenteria - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 6 A Armatura Soletta - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 7 A Armatura Soletta - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 8 A Armatura Soletta - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 6 9 A Abaco delle Predalles - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 7 0 A Abaco delle Predalles - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 0 0 5 0 7 1 A Abaco delle Predalles - Tav. 3 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 5 0 1 4 A Relazione di Calcolo Impalcato Metallico A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 0 0 5 0 1 5 A Relazione di Calcolo Soletta A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 0 0 5 0 0 5 A Schema di Varo Impalcato A0 VARIE

NV56 - NUOVO CALVACAVIA DI SVINCOLO CASELLO VERONA EST

CAVALCAVIA

GENERALE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 6 2 1 0 0 1 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Spalla A A4 -
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I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 6 2 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Spalla B A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 6 2 1 0 0 3 A Opere provvisionali - Relazione di calcolo - Muri A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 6 2 1 0 0 1 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - SPA, SPB A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 6 2 1 0 0 2 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - SPA, SPB A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 6 2 3 0 0 3 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - SPA, SPB A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 6 2 1 0 0 4 A Pianta scavi - sezione longitudinale - opere provvisionali - Muri A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 6 2 1 0 0 5 A Opere provvisionali - Pianta - Prospetto - Sezione - Muri A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 P Z N V 5 6 2 3 0 0 6 A Planimetria delle fondazioni e di tracciamento - Muri A0 VARIE

SPALLA A (SPA)

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 6 2 6 0 0 4 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 6 0 0 1 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 6 0 0 2 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 3 0 0 3 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 6 0 0 4 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 6 0 0 5 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

SPALLA B (SPB)

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 6 2 6 0 0 5 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 6 0 0 6 A Carpenteria pulvino, fusto, fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 6 0 0 7 A Abaco posizione baggioli e ritegni sismici A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 3 0 0 8 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 6 0 0 9 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 6 0 1 0 A Armatura pulvino, baggioli, ritegni sismici A0 VARIE

MURI

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 6 2 2 0 0 6 A Relazione di calcolo A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 2 0 1 1 A Carpenteria fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 3 0 1 2 A Armatura fondazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 2 0 1 3 A Armatura di attesa elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 2 0 1 4 A Carpenteria elevazione A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 2 0 1 5 A Armatura elevazioni A0 VARIE

PONTE AD ARCO

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 6 2 5 0 0 1 A Assieme Generale Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 6 2 5 0 0 2 A Assieme Carpenteria Metallica A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 W Z N V 5 6 2 5 0 0 1 A Sezioni Trasversali Tipiche A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 1 6 A Diaframmi intermedi - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 1 7 A Diaframmi intermedi - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 1 8 A Diaframma Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 1 9 A Arco e dettagli - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 0 A Arco e dettagli - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 1 A Trave Catena e dettagli - Tav. 1 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 2 A Trave Catena e dettagli - Tav. 2 A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 3 A Traversi Superiori Arco A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 4 A Controventi Superiori Arco A0 VARIE
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I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 5 A Concio di Attacco A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 6 A Ritegni longitudinali A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 7 A Soletta Carpenteria A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 8 A Armatura Soletta A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 2 9 A Abaco delle Predalles A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 3 0 A Disposizione e tipologia Appoggi A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 B Z N V 5 6 2 5 0 3 1 A Arredi Impalcato A0 VARIE

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 6 2 5 0 0 7 A Relazione di Calcolo Impalcato Metallico A4 -

I N 1 7 1 1 E I 2 C L N V 5 6 2 5 0 0 8 A Relazione di Calcolo Soletta A4  - 

I N 1 7 1 1 E I 2 A Z N V 5 6 2 5 0 0 3 A Schema di Varo Impalcato A0 VARIE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

FA - FABBRICATI

FA17 - CABINA TE INNESTO VERONA AL KM 0+215

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 1 7 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 1 7 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE-TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 1 7 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 1 7 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 1 7 0 0 0 0 2 A PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 1 7 0 0 0 0 1 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE E SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 1 7 0 0 0 0 2 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 1 7 0 0 0 0 2 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO: PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 1 7 0 0 0 0 4 A FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE: PIANTE 1:50 A1

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 1 7 0 0 0 0 5 A FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE: SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA18 - FABBRICATO MT-BT PER QRD AL KM 0+275

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 1 8 0 0 0 0 1 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 1 8 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE-TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 1 8 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

CODIFICA ELABORATO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 1 8 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 1 8 0 0 0 0 2 A PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 1 8 0 0 0 0 1 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTA E SEZIONE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 1 8 0 0 0 0 2 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 1 8 0 0 0 0 2 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 1 8 0 0 0 0 4 A FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE: PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 1 8 0 0 0 0 5 A FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE: SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 0 2 0 0 0 0 1 D RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F A 0 2 0 2 0 0 1 C RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 2 0 0 0 0 1 E PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE-TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 2 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1 di 3 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 2 0 0 0 0 2 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 2 di 3 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 2 0 0 0 0 3 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 3 di 3 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 2 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 2 0 0 0 0 3 E PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 2 0 X 0 0 5 D PIAZZALE - PLANIMETRIA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 2 0 0 0 0 1 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 2 0 0 0 0 2 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 2 0 0 0 0 3 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 2 0 0 0 0 2 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 2 0 0 0 0 4 C FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 2 0 0 0 0 5 C FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 2 0 0 0 0 6 C FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

FABBRICATO - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 2 0 0 0 0 8 C FABBRICATO - PIANTA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 2 0 0 0 0 9 B FABBRICATO - CABINA TERNA 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   PIANTA FONDAZIONI E COPERTURA 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA03 - FAB. DI EMERGENZA (PER OPER.DI SOCCORSO IN GAL.) ED IMP. DI SOLLEVAMENTO E CAB. MT/BT AL  km 4+880,00 

A - FABBRICATO DI EMERGENZA PER LE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN GALLERIA  AL km 4+880,00 

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 0 3 A 0 0 0 1 D RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F A 0 3 A 2 0 0 1 D RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 3 A 0 0 0 1 F PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE-TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 3 A 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 3 A 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 3 A 0 0 0 3 D PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 3 A 0 0 0 5 A PIAZZALE - PIANTA ELEMENTI STRUTTURALI 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 3 A 0 0 0 1 D FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 3 A 0 0 0 2 D FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 3 A 0 0 0 3 D FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 3 A 0 0 0 2 D FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 3 A 0 0 0 4 D FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 3 A 0 0 0 5 D FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 3 A 0 0 0 6 D FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : SEZIONI - tAv 1 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 3 A 0 0 0 7 D FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : SEZIONI - tAv 2 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

B - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E CABINA MT/BT AL km 4+926,86

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 3 B X 0 0 8 C FABBRICATO - CABINA ENEL : PIANTA , SEZIONI, PROSPETTI, PARTICOLARI 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   PIANTE E SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA04 - FAB. DI EMERGENZA (PER OPER.DI SOCCORSO IN GAL.) ED IMP. DI SOLLEVAMENTO E CAB. MT/BT AL  km 6+900,00 

A - FABBRICATO SG AL KM 6+900



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 0 4 A 0 0 0 1 D RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F A 0 4 A 2 0 0 1 D RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 4 A 0 0 0 1 F PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE-TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 4 A 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 4 A 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 4 A 0 0 0 3 D PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 4 A 0 0 0 4 A PIAZZALE - PIANTA ELEMENTI STRUTTURALI 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 4 A 0 0 0 1 D FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 4 A 0 0 0 2 D FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 4 A 0 0 0 3 D FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 4 A 0 0 0 2 D FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 4 A 0 0 0 4 D FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 4 A 0 0 0 5 D FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 4 A 0 0 0 6 D FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : SEZIONI - tAv 1 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 4 A 0 0 0 7 D FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : SEZIONI - tAv 2 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

B - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E CABINA MT/BT AL km 6+900

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 4 B 0 0 0 8 C FABBRICATO - CABINA ENEL : PIANTA , SEZIONI, PROSPETTI, PARTICOLARI 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   PIANTE E SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA05 - FABRICATO PT AL km 7+475,00

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 0 5 0 X 0 0 1 C RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F A 0 5 0 2 0 0 1 B RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 5 0 0 0 0 1 C PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE-TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 5 0 X 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1 di 2 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 5 0 0 0 0 2 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 2 di 2 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 5 0 X 0 0 1 0 PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 5 0 0 0 0 2 B PIAZZALE - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 5 0 0 0 0 3 D PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 5 0 0 0 0 1 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 5 0 0 0 0 2 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 5 0 0 0 0 3 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 5 0 X 0 0 2 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 5 0 0 0 0 4 B FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 5 0 0 0 0 5 B FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 5 0 0 0 0 6 B FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 5 0 X 0 0 7 B FABBRICATO - CABINA ENEL : PIANTA , SEZIONI, PROSPETTI, PARTICOLARI 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   PIANTE E SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA06 - FABRICATO SSE AL km 16+765,00

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 0 6 0 0 0 0 1 D RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F A 0 6 0 2 0 0 1 B RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 6 0 0 0 0 1 E PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO -TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 6 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1 di 2 VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 6 0 0 0 0 2 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 2 di 2 VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 6 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI 1 DI 3 VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI 2 DI 3 VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI 3 DI 3 VARIE A0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

STRADA DI ACCESSO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 6 0 0 0 0 3 F PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 6 0 0 0 0 5 D PIAZZALE - PLANIMETRIA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 6 0 0 0 0 1 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 6 0 0 0 0 2 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 6 0 0 0 0 3 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 6 0 0 0 0 2 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 6 0 0 0 0 4 B FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 6 0 0 0 0 5 C FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 6 0 0 0 0 6 C FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

FABBRICATO - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 6 0 0 0 0 8 B FABBRICATO - PIANTA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 6 0 0 0 0 9 C FABBRICATO - CABINA TERNA 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   PIANTA FONDAZIONI E COPERTURA 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA07 - FABRICATO PT AL km 19+128,13

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 0 7 0 X 0 0 1 C RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F A 0 7 0 2 0 0 1 B RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 7 0 X 0 0 1 C PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE-TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 7 0 X 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1 di 2 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 7 0 X 0 0 2 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 2 di 2 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 7 0 X 0 0 1 0 PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 7 0 X 0 0 2 C PIAZZALE - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 7 0 X 0 0 3 E PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B Z F A 0 7 0 X 0 0 1 A MURO DI SOSTEGNO - PLANIMETRIA, PROSPETTI E SEZIONI VARIE A0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

MURO DI SOSTEGNO - STRUTTURALI - ARMATURE VARIE A1

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 7 0 X 0 0 1 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 7 0 X 0 0 2 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 7 0 X 0 0 3 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 7 0 X 0 0 2 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 7 0 X 0 0 4 B FABBRICATO - STRUTTURALI   CArpenterie : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 7 0 X 0 0 5 B FABBRICATO - STRUTTURALI   CArpenterie : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 7 0 X 0 0 6 B FABBRICATO - STRUTTURALI   CArpenterie : SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 7 0 X 0 0 7 B FABBRICATO - CABINA ENEL : PIANTA , SEZIONI, PROSPETTI, PARTICOLARI 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   PIANTE E SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA08 - FABRICATO SSE AL km 26+290,00

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 0 8 0 X 0 0 1 C RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F A 0 8 0 2 0 0 1 B RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 8 0 X 0 0 1 E PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO -TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 8 0 X 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1 di 2 VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 8 0 X 0 0 2 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 2 di 2 VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 8 0 X 0 0 1 0 PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI 1 DI 3 VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI 2 DI 3 VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI 3 DI 3 VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 8 0 X 0 0 3 F PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 8 0 X 0 0 4 D PIAZZALE - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 8 0 X 0 0 5 D PIAZZALE - PLANIMETRIA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 8 0 X 0 0 1 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 8 0 X 0 0 2 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 8 0 X 0 0 3 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 8 0 X 0 0 2 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 8 0 X 0 0 4 B FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 8 0 X 0 0 5 C FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 8 0 X 0 0 6 C FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

FABBRICATO - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 8 0 X 0 0 8 B FABBRICATO - PIANTA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 8 0 X 0 0 9 C FABBRICATO - CABINA TERNA 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   PIANTA FONDAZIONI E COPERTURA 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA09 - FABRICATO PC AL km 32+292,30

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F A 0 9 0 0 0 0 1 C RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F A 0 9 0 2 0 0 1 B RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 9 0 0 0 0 1 C PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE-TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W 9 F A 0 9 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 9 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 9 0 0 0 0 2 B PIAZZALE - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F A 0 9 0 0 0 0 3 D PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 9 0 0 0 0 1 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 9 0 0 0 0 2 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 9 0 0 0 0 3 A FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F A 0 9 0 0 0 0 2 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 9 0 0 0 0 4 B FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 9 0 0 0 0 5 B FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 9 0 0 0 0 6 B FABBRICATO - STRUTTURALI   Carpenterie : SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P B F A 0 9 0 0 0 0 7 B FABBRICATO - CABINA ENEL : PIANTA , SEZIONI, PROSPETTI, PARTICOLARI 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   PIANTE E SEZIONI 1:50 A1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA10 - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA AL KM 32+978

I N 0 D 0 2 D I 2 R H F A 1 0 0 0 0 0 1 C RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 2 D I 2 C L F A 1 0 0 0 0 0 1 C RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE FABBRICATO SSE ---------------- A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 9 F A 1 0 0 0 0 0 1 D PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO -TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 W 9 F A 1 0 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1 di 2 VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 W 9 F A 1 0 0 0 0 0 2 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 2 di 2 VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F A 1 0 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI 1 DI 3 VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI 2 DI 3 VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI 3 DI 3 VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 9 F A 1 0 0 0 0 0 3 E PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F A 1 0 0 0 0 0 4 D PIAZZALE - PLANIMETRIA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:150 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 0 0 0 0 0 1 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 0 0 0 0 0 2 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 0 0 0 0 0 3 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F A 1 0 0 0 0 0 2 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F A 1 0 0 0 0 0 1 C FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F A 1 0 0 0 0 0 2 C FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F A 1 0 0 0 0 0 3 C FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE : SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

FABBRICATO - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 0 0 0 0 0 5 C FABBRICATO - PIANTA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 0 0 0 0 0 6 D FABBRICATO - CABINA TERNA 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   PIANTA FONDAZIONI E COPERTURA 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA TERNA - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA11 - FABRICATO PT/PJ2 AL KM 43+060  

I N 0 D 0 2 D I 2 R H F A 1 1 0 0 0 0 1 C RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 2 D I 2 C L F A 1 1 0 0 0 0 1 C RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE FABBRICATO PT - A4

I N 0 D 0 2 D I 2 C L F A 1 1 0 0 0 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE CABINA ENEL - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 9 F A 1 1 0 0 0 0 1 C PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO -TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 W 9 F A 1 1 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1 di 2 VARIE A0

PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 2 di 2 VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F A 1 1 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VARIE A0

PIAZZALE - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 9 F A 1 1 0 0 0 0 3 D PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 1 0 0 0 0 1 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F A 1 1 0 0 0 0 2 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 1 0 0 0 0 3 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F A 1 1 0 0 0 0 3 B FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F A 1 1 0 0 0 0 1 C FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F A 1 1 0 0 0 0 2 C FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F A 1 1 0 0 0 0 3 C FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE : SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 1 0 0 0 0 4 B FABBRICATO - CABINA ENEL : PIANTA , SEZIONI, PROSPETTI, PARTICOLARI 1:50 A0

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   PIANTE E SEZIONI 1:50 A1

FABBRICATO - CABINA ENEL - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI, PILASTRI, TRAVI E SOLAI VARIE A0

FA12 - FABRICATO SSE AL KM 43+125,00

I N 0 D 0 2 D I 2 R H F A 1 2 0 0 0 0 1 C RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 2 D I 2 C L F A 1 2 0 0 0 0 1 C RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 9 F A 1 2 0 0 0 0 1 C PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO -TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 W 9 F A 1 2 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1 di 2 VARIE A0

PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 2 di 2 VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F A 1 2 0 0 0 0 1 0 PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - PROFILO E SEZIONI VARIE A0

STRADA DI ACCESSO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 9 F A 1 2 0 0 0 0 3 E PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F A 1 2 0 0 0 0 4 D PIAZZALE - PLANIMETRIA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:150 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 2 0 0 0 0 1 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PIANTE 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 2 0 0 0 0 2 D FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PROSPETTI 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 2 0 0 0 0 3 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F A 1 2 0 0 0 0 2 C FABBRICATO - ARCHITETTONICO : PARTICOLARI VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F A 1 2 0 0 0 0 1 C FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE : PIANTE FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F A 1 2 0 0 0 0 2 C FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE : PIANTE COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F A 1 2 0 0 0 0 3 C FABBRICATO - STRUTTURALI   CARPENTERIE : SEZIONI 1:50 A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE PILASTRI E SETTI VARIE A0

FABBRICATO - STRUTTURALI   ARMATURE TRAVI E SOLAI VARIE A0

FABBRICATO - IMPIANTO IDRICO POTABILE E DI SCARICO EDIFICIO VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F A 1 2 0 0 0 0 5 D FABBRICATO - PIANTA OPERE ELETTROMECCANICHE 1:50 A0

FA16 - PIAZZOLE BTS

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PLANIMETRIA RECINZIONI E BARRIERE 1:200 A0

PIAZZALE-STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PIAZZALE-COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PIAZZALE-TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

PIAZZALE - PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI VARIE A0

PIAZZALE- SEZIONI TIPOLOGICHE VARIE A0

PIAZZALE - PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PIAZZALE - PROFILI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PIAZZALE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

FV - FABBRICATI VIAGGIATORI

FV00 - GENERALE

A - GENERALE

SPOSTAMENTI APPARATI 

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F V 0 0 0 0 0 0 1 A PLANIMETRIE  E SEZIONI TAV. 1/4 VARIE A0

FV01 - STAZIONE LONIGO - FABBRICATO km 27+560,60

0 - STAZIONE LONIGO - FABBRICATO km 27+560,60

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F V 0 1 0 X 0 0 1 F RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F V 0 1 0 X 0 0 8 F PIANTA COLLEGAMENTO BANCHINE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 7 F V 0 1 0 0 0 0 1 F PLANIMETRIA ANTE-POST OPERAM 1:1000 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F V 0 1 0 X 0 0 1 A PLANIMETRIA ANTE OPERAM 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F V 0 1 0 X 0 0 2 F PLANIMETRIA POST OPERAM 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F V 0 1 0 X 0 0 3 A PROSPETTI E SEZIONI ANTE OPERAM 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F V 0 1 0 X 0 0 4 F PROSPETTI E SEZIONI POST OPERAM 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F V 0 1 0 X 0 0 5 F PIANTA FABBRICATO VIAGGIATORI 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B 9 F V 0 1 0 0 0 0 1 E LAYOUT STAZIONE ---------------- A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P 9 F V 0 1 0 X 0 0 7 G PIANTA FUNZIONALE 1:200 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P A F V 0 1 0 X 0 0 1 F PIANTA PIANO TERRA FABBRICATO VIAGGIATORI 1:200 A0

PIANTA PIANO TERRA FABBRICATO VIAGGIATORI ( Stralcio A) 1:50 A0

PIANTA PIANO TERRA FABBRICATO VIAGGIATORI ( Stralcio B) 1:50 A0

PIANTA PAVIMENTAZIONI FABBRICATO VIAGGIATORI 1:100 A0

PIANTA CONTROSOFFITTI FABBRICATO VIAGGIATORI 1:100 A0

PIANTA COPERTURA FABBRICATO VIAGGIATORI 1:100 A0

DETTAGLI COPERTURA FABBRICATO VIAGGIATORI Varie A0

SEZIONI FABBRICATO VIAGGIATORI 1:200 A0

SEZIONI DI DETTAGLIO FABBRICATO VIAGGIATORI 1/2 Varie A0

SEZIONI DI DETTAGLIO FABBRICATO VIAGGIATORI 2/2 Varie A0

ABACO PARTIZIONI ORIZZONTALI / VERTICALI  FABBRICATO VIAGGIATORI Varie A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B Z F V 0 1 0 0 0 0 1 F ABACO INFISSI ---------------- A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W C F V 0 1 0 X 0 0 2 F DETTAGLI COSTRUTTIVI TAV.2 1:20 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 W C F V 0 1 0 X 0 0 3 E DETTAGLI COSTRUTTIVI TAV.3 1:20 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F V 0 1 0 X 0 0 3 E DETTAGLI PENSILINA FABBRICATO VIAGGIATORI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 D X F V 0 1 0 0 0 0 3 B SCHEDA DEI MATERIALI VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B Z F V 0 1 0 0 0 0 5 C PERCORSI, ARREDI E SEGNALETICA FISSA VARIE A0

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO E DI PROGETTO 1:1000 A0

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PLANIMETRIA  COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

PLANIMETRIA TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

PLANIMETRIA PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F V 0 1 0 X 0 0 4 B PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI 1:200 A0

PROFILI OPERE IDRAULICHE 1 di 2 VARIE A0

PROFILI OPERE IDRAULICHE 2 di 2 VARIE A0

PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE 1 di 2 VARIE A0

PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE 2 di 2 VARIE A0

FABBRICATO - OPERE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F V 0 1 0 2 0 0 1 G RELAZIONE DI CALCOLO FABBRICATO VIAGGIATORI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F V 0 1 0 2 0 0 2 E RELAZIONE DI CALCOLO PENSILINA BANCHINA - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F V 0 1 0 2 0 0 3 D RELAZIONE DI CALCOLO MURI DI SOSTEGNO - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F V 0 1 0 2 0 0 4 E RELAZIONE DI CALCOLO PENSILINA FABBRICATO VIAGGIATORI - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 T T F V 0 1 0 0 0 0 1 D TABELLA MATERIALI - A4

FABBRICATO VIAGGIATORI - PIANTA PIANO INTERRATO 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B A F V 0 1 0 0 0 0 2 F FABBRICATO VIAGGIATORI - PIANTA PIANO TERRA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B A F V 0 1 0 0 0 0 3 F FABBRICATO VIAGGIATORI - PIANTA COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B A F V 0 1 0 0 0 0 4 F FABBRICATO VIAGGIATORI - SEZIONI TAV. 1 1:50 A0

FABBRICATO VIAGGIATORI - SEZIONI TAV. 2 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B Z F V 0 1 0 X 0 0 4 F FABBRICATO VIAGGIATORI - DETTAGLI COSTRUTTIVI VARIE A1

FABBRICATO VIAGGIATORI - ARMATURE FONDAZIONI VARIE A1

FABBRICATO VIAGGIATORI - ARMATURE PILASTRI, TRAVI, SETTI E SOLAI VARIE A0

FABBRICATO VIAGGIATORI - CARPENTERIE METALLICHE: DETTAGLIO ELEMENTI VARIE A0

FABBRICATO VIAGGIATORI - CARPENTERIE METALLICHE: NODI COSTRUTTIVI TAV. 1 VARIE A0

FABBRICATO VIAGGIATORI - CARPENTERIE METALLICHE: NODI COSTRUTTIVI TAV. 2 VARIE A0

FABBRICATO VIAGGIATORI - CARPENTERIE METALLICHE: NODI COSTRUTTIVI TAV. 3 VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B A F V 0 1 0 0 0 0 5 E BANCHINE - PIANTA FONDAZIONI MURI TAV. 1 1:50 A0

BANCHINE - PIANTA FONDAZIONI MURI TAV. 2 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B A F V 0 1 0 0 0 0 6 F BANCHINE - PIANTA PENSILINA TAV. 1 1:50 A0

BANCHINE - PIANTA PENSILINA TAV. 2 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B A F V 0 1 0 0 0 0 7 F BANCHINE - SEZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B Z F V 0 1 0 0 0 0 2 E BANCHINE - DETTAGLI COSTRUTTIVI PENSILINA METALLICA: INSIEME VARIE A0

BANCHINE - DETTAGLI COSTRUTTIVI PENSILINA METALLICA: NODI COSTRUTTIVI TAV. 1 VARIE A0

BANCHINE - DETTAGLI COSTRUTTIVI PENSILINA METALLICA: NODI COSTRUTTIVI TAV. 2 VARIE A0

BANCHINE - DETTAGLI COSTRUTTIVI PENSILINA METALLICA: NODI COSTRUTTIVI TAV. 3 VARIE A0

BANCHINE - ARMATURE MURI TAV. 1 VARIE A0

BANCHINE - ARMATURE MURI TAV. 2 VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B B F V 0 1 0 0 0 0 1 F COPERTURA ESTERNA - PIANTA FONDAZIONI 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B B F V 0 1 0 0 0 0 2 E COPERTURA ESTERNA - PIANTA COPERTURA 1:50 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 B B F V 0 1 0 0 0 0 3 E COPERTURA ESTERNA - SEZIONI 1:50 A0

COPERTURA ESTERNA - ARMATURE FONDAZIONI VARIE A0

COPERTURA ESTERNA - CARPENTERIA METALLICA: DETTAGLIO ELEMENTI VARIE A0

COPERTURA ESTERNA - CARPENTERIA METALLICA: NODI COSTRUTTIVI TAV. 1 VARIE A0

COPERTURA ESTERNA - CARPENTERIA METALLICA: NODI COSTRUTTIVI TAV. 2 VARIE A0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

I N 0 D 0 0 D I 2 P Z F V 0 1 0 X 0 0 5 C OPERE PROVVISIONALI - PIANTA E SEZIONI VARIE A0

OPERE PROVVISIONALI - DETTAGLI VARIE A0

SOTTOPASSO - PIANTE E SEZIONI TAV. 1 VARIE A0

SOTTOPASSO - PIANTE E SEZIONI TAV. 2 VARIE A0

SOTTOPASSO - ARMATURE TAV. 1 VARIE A0

SOTTOPASSO - ARMATURE TAV. 2 VARIE A0

SOTTOPASSO - ARMATURE TAV. 3 VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 D X F V 0 1 0 0 0 0 2 D FASI REALIZZATIVE - A0

A - STAZIONE LONIGO - IMPIANTI TECNOLOGICI

GENERALE

IMPIANTI MECCANICI

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F V 0 1 A 2 0 0 1 B RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 D X F V 0 1 A 7 0 0 1 C IMPIANTI IDRICO POTABILE E SPEGNIMENTO INCENDI -  SCHEMA - A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P A F V 0 1 A 7 0 0 3 C
IMPIANTI IDRICO POTABILE E SPEGNIMENTO INCENDI - PIANTE - FABBRICATO VIAGGIATORI E BANCHINE 1:100 A0+

I N 0 D 0 0 D I 2 P A F V 0 1 A 7 0 0 4 C
IMPIANTI IDRICO POTABILE E SPEGNIMENTO INCENDI - PIANTE - SOTTOPASSO 1:100 A0+

I N 0 D 0 0 D I 2 P A F V 0 1 A 7 0 0 5 C
IMPIANTI IDRICO POTABILE E SPEGNIMENTO INCENDI - PIANTE - DETTAGLI SERVIZI IGIENICI 1:50 A1

SISTEMA DI SUPERVISIONE 

I N 0 D 0 0 D I 2 R H F V 0 1 A X 0 0 6 A PREDISPOSIZIONI SEM OO.CC. FERMATA DI LONIGO - A4

IMPIANTO ELETTRICO

I N 0 D 0 0 D I 2 C L F V 0 1 A 8 0 0 2 F RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO - A4

I N 0 D 0 0 D I 2 D X F V 0 1 A 8 0 0 2 E SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - A0

I N 0 D 0 0 D I 2 D X F V 0 1 A 8 0 0 3 E SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE - A0

I N 0 D 0 0 D I 2 D X F V 0 1 A 8 0 0 4 E SCHEMI QUADRI ELETTRICI UNIFILARI - A0

I N 0 D 0 0 D I 2 D X F V 0 1 A 8 0 0 5 B SCHEMA ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P A F V 0 1 A 8 0 0 6 E DISTRIBUZIONE ELETTRICA - PIANTE - FABBRICATO VIAGGIATORI E BANCHINE 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P A F V 0 1 A 8 0 0 7 E DISTRIBUZIONE ELETTRICA - PIANTE - SOTTOPASSO 1:100 A0

ILLUMINAZIONE E FM - PIANTE - FABBRICATO VIAGGIATORI E BANCHINE 1:100 A0

ILLUMINAZIONE E FM - PIANTE - SOTTOPASSO 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 P A F V 0 1 A 8 0 0 8 E ILLUMINAZIONE E FM - PIANTE - AREE ESTERNE 1:100 A0

I N 0 D 0 0 D I 2 D Z F V 0 1 A 8 0 0 3 D IMPIANTO DI TERRA - SCHEMA A BLOCCHI E PLANIMETRIA VARIE A0

I N 0 D 0 0 D I 2 D Z F V 0 1 A 8 0 0 4 A SCHEMA FUNZIONALE  PER L'INTERFACCIAMENTO CON IL CONTROLLO REMOTO VARIE A0

SECURITY (IMPIANTI SPECIALI)

IMPIANTO DI MOVIMENTAZIONE

FV02 - FERMATA DI MONTEBELLO AL 33+275  

A - OPERE CIVILI - ARCHITETTONICI

GENERALI

I N 0 D 0 2 D I 2 R H F V 0 2 0 0 A 0 2 A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - A4

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA - A4

RELAZIONE GEOTECNICA - A4

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - A4

I N 0 D 0 2 D I 2 C L F V 0 2 0 0 A 0 8 B RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE DEI MURI - A4

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE SCALA BANCHINA NORD - A4

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE TOMBINO - A4

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE RAMPA CARRABILE E PEDONALE - A4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

RELAZIONE SISMICA - A4

PIANO DI MANUTENZIONE - A4

CANTIERIZZAZIONE - A3

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO-RILIEVO TOPOGRAFICO 1:200 A0

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO 1:200 A0

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO E DI PROGETTO 1:1000 A0

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO E ANDAMENTO ALTIMETRICO 1:100 A0

PLANIMETRIA  COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 1:100 A0

PLANIMETRIA TRATTAMENTO SUPERFICI 1:100 A0

PLANIMETRIA PROFILO E SEZIONI TRASVERSALI 1:200 A0

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONE TIPO VARIE A0

PLANIMETRIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PARCHEGGIO P1 VARIE A0

PLANIMETRIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PARCHEGGIO P2 VARIE A0

PLANIMETRIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PARCHEGGIO P3 VARIE A0

RAMPA CARRABILE E PEDONALE - PROFILO E SEZIONI VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 7 F V 0 2 0 0 A 0 2 B PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI PARCHEGGIO P1 1:200 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 9 F V 0 2 0 0 A 0 6 A PLANIMETRIA RETE SMALTIMENTI IDRAULICI PARCHEGGIO P2 1:200 A0

PROFILI OPERE IDRAULICHE 1 di 2 PARCHEGGIO P1 VARIE A0

PROFILI OPERE IDRAULICHE 2 di 2 PARCHEGGIO P1 VARIE A0

PROFILI OPERE IDRAULICHE 1 di 2 PARCHEGGIO P2 VARIE A0

PROFILI OPERE IDRAULICHE 2 di 2 PARCHEGGIO P2 VARIE A0

PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE VARIE A0

PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE PARCHEGGIO P1 VARIE A0

PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IDRAULICHE PARCHEGGIO P2 VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P Z F V 0 2 0 0 A 0 7 C MURI - PLANIMETRIA E SEZIONI VARIE A0

MURI - ARMATURE TAV. 1 VARIE A0

MURI - ARMATURE TAV. 2 VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 8 F V 0 2 0 0 A 0 2 A PLANIMETRIA ANTE-POST OPERAM 1:500 A0

PLANIMETRIA DEMOLIZIONI / COSTRUZIONI 1:100 A0

PIANTA P.TERRA RIQUALIFICA PAVIMENTAZIONI AREE ESTERNE 1:100 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F V 0 2 0 0 A 0 1 A PROSPETTI E SEZIONI ANTE OPERAM 1:50 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P B F V 0 2 0 0 A 0 2 A PROSPETTI E SEZIONI POST OPERAM 1:50 A0

PROSPETTI  E SEZIONI DEMOLIZIONI / COSTRUZIONI 1:50 A0

SEZIONI DI DETTAGLIO 2/2 Varie A0

SEZIONI DI DETTAGLIO 1/2 Varie A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P A F V 0 2 0 0 A 0 1 A PIANTA BANCHINE ANTE-POST OPERAM 1:100 A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B Z F V 0 2 0 0 A 0 1 A PERCORSI, ARREDI E SEGNALETICA FISSA 1/2 VARIE A0

PERCORSI, ARREDI E SEGNALETICA FISSA 2/2 VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 P 9 F V 0 2 0 0 A 0 5 A PIANTA SOTTOPASSO ANTE POST OPERAM 1:200 A0

DETTAGLI COSTRUTTIVI E ABACO FINITURE SOTTOPASSO/ BANCHINE VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B Z F V 0 2 0 0 A 0 4 A TOMBINO - CARPENTERIA VARIE A1

TOMBINO ARMATURE TAV. 1 VARIE A0

TOMBINO ARMATURE TAV. 2 VARIE A0

I N 0 D 0 2 D I 2 B Z F V 0 2 0 0 A 0 5 A RAMPA CARRABILE E PEDONALE - PROFILO E SEZIONI VARIE A0

RAMPA CARRABILE E PEDONALE - ARMATURE VARIE A0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TITOLO ELABORATO SCALA FORMATO

CODIFICA ELABORATO

I N 0 D 0 2 D I 2 B B F V 0 2 0 0 A 0 1 A ADEGUAMENTO SCALA BANCHINA NORD - CARPENTERIA METALLICA: PIANTE E SEZIONI 1:50 A1

ADEGUAMENTO SCALA BANCHINA NORD - CARPENTERIA METALLICA: NODI COSTRUTTIVI TAV. 1 VARIE A0

ADEGUAMENTO SCALA BANCHINA NORD - CARPENTERIA METALLICA: NODI COSTRUTTIVI TAV. 1 VARIE A0

PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO

I N 0 D 0 2 D I 2 C L F V 0 2 0 0 A 0 2 A RELAZIONE DI CALCOLO PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO 1:100 A4

I N 0 D 0 2 D I 2 B A F V 0 2 0 0 A 0 1 A PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO - CARPENTERIA 1:100 A0 Allungato

PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO - ARMATURE TAV. 1 VARIE A0

PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO - ARMATURE TAV. 2 VARIE A0

PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO - ARMATURE TAV. 3 VARIE A0

B - IMPIANTI MECCANICI E SPECIALI

GENERALE

IMPIANTI MECCANICI

SISTEMA DI SUPERVISIONE 

I N 0 D 0 2 D I 2 R H F V 0 2 0 0 B 0 6 A PREDISPOSIZIONE SEM OO.CC. STAZIONE MONTEBELLO - A4

IMPIANTI DI MOVIMENTAZIONE 

IMPIANTI SPECIALI

C - IMPIANTI ELETTRICI - FABBRICATO VIAGGIATORI

I N 0 D 0 2 D I 2 C L F V 0 2 0 8 C 0 2 A RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO - A4

I N 0 D 0 2 D I 2 D X F V 0 2 0 8 C 0 5 A SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE - A3

I N 0 D 0 2 D I 2 D X F V 0 2 0 8 C 0 6 A SCHEMI QUADRI ELETTRICI UNIFILARI - A3

I N 0 D 0 2 D I 2 D X F V 0 2 0 8 C 0 8 A SCHEMA ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - A3

SCHEMA ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - A3

DISTRIBUZIONE ELETTRICA - PIANTE - BANCHINE 1:100 A1 allungato

DISTRIBUZIONE ELETTRICA - PIANTE - SOTTOPASSO 1:100 A1 allungato

IMPIANTO DI TERRA 1:100 A0 allungato

ILLUMINAZIONE E FM - PIANTE - BANCHINE 1:100 A1 allungato

ILLUMINAZIONE E FM - PIANTE - SOTTOPASSO 1:100 A1

ILLUMINAZIONE E FM - PIANTE - AREE ESTERNE 1:100 A0 allungato



WBS CODIFICA ELABORATO

R
E

V

TITOLO ELABORATO SCALA

MD- MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA x

MD02 Stazione Meteo alla Pk 7+400 x

MD02 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 2 A SCHEMA DI MONITORAGGIO VARIE

MD02 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 2 A RELAZIONE GENERALE -

MD02 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 2 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD03 Stazione Meteo alla Pk 43+100 x

MD03 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 3 A SCHEMA DI MONITORAGGIO VARIE

MD03 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 3 A RELAZIONE GENERALE -

MD03 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 3 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD04 Sezione di Monitoraggio RI pk 10+200 x

MD04 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 4 A SCHEMA DI MONITORAGGIO VARIE

MD04 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 4 A RELAZIONE GENERALE -

MD04 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 4 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD05 Sezione di Monitoraggio RI pk 10+500 x

MD05 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 5 A SCHEMA DI MONITORAGGIO VARIE

MD05 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 5 A RELAZIONE GENERALE -

MD05 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 5 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD06 Sezione di Monitoraggio RI pk 19+900 x

MD06 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 6 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD06 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 6 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD06 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 6 A RELAZIONE GENERALE -

MD06 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 6 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD07 Sezione di Monitoraggio RI pk 20+100 x

MD07 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 7 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD07 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 7 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD07 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 7 A RELAZIONE GENERALE -

MD07 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 7 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD08 Sezione di Monitoraggio RI pk 28+200 x

MD08 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 8 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD08 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 8 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD08 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 8 A RELAZIONE GENERALE -

MD08 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 8 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD09 Sezione di Monitoraggio RI pk 28+600 x

MD09 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 9 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD09 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 9 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD09 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 9 A RELAZIONE GENERALE -

MD09 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 0 9 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD10 Sezione di Monitoraggio RI pk 28+925 x

MD10 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 0 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD10 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 0 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD10 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 0 A RELAZIONE GENERALE -

MD10 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 0 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD11 Sezione di Monitoraggio RI pk 29+200 x

MD11 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 1 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD11 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 1 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD11 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 1 A RELAZIONE GENERALE -

MD11 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 1 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD12 Sezione di Monitoraggio RI pk 30+400 x

MD12 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 2 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD12 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 2 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD12 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 2 A RELAZIONE GENERALE -

MD12 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 2 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD13 Sezione di Monitoraggio RI pk 30+800 x

MD13 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 3 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE



MD13 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 3 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD13 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 3 A RELAZIONE GENERALE -

MD13 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 3 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD14 Sezione di Monitoraggio RI pk 31+190 x

MD14 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 4 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD14 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 4 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD14 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 4 A RELAZIONE GENERALE -

MD14 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 4 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD15 Sezione di Monitoraggio RI pk 31+600 x

MD15 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 5 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD15 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 5 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD15 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 5 A RELAZIONE GENERALE -

MD15 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 5 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD16 Sezione di Monitoraggio RI pk 32+300 x

MD16 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 6 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD16 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 6 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD16 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 6 A RELAZIONE GENERALE -

MD16 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 6 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD17 Sezione di Monitoraggio VI05B - Pila in golena x

MD17 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 7 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.1 VARIE

MD17 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 7 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.2 VARIE

MD17 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 7 A SCHEMA DI MONITORAGGIO - TAV.3 VARIE

MD17 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 7 A RELAZIONE GENERALE -

MD17 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 7 A RELAZIONE DI CONFRONTO PD/PE -

MD18 Monitoraggio in corso d'opera - 1° LC x

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD04O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD04O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD04O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD04O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD04O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD04O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD04O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD04O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD05O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD05O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD05O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD05O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD05O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD05O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD05O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 1 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD05O N°8 -

MD18 Monitoraggio in corso d'opera - 2° LC x

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD06O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD06O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD06O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD06O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD06O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD06O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD06O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD06O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD07O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD07O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD07O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD07O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD07O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD07O N°6 -



MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD07O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD07O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD08O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD08O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD08O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD08O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD08O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD08O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD08O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD08O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD09O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD09O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD09O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD09O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD09O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD09O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD09O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD09O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD10O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD10O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD10O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD10O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD10O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD10O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD10O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD10O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD11O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD11O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD11O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD11O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD11O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD11O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD11O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD11O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD12O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD12O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD12O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD12O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD12O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD12O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD12O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD12O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD13O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD13O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD13O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD13O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD13O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD13O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD13O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD13O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD14O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD14O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD14O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD14O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD14O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD14O N°6 -



MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD14O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD14O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD15O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD15O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD15O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD15O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD15O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD15O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD15O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD15O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD16O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD16O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD16O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD16O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD16O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD16O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD16O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD16O N°8 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD17O N°1 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD17O N°2 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD17O N°3 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD17O N°4 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD17O N°5 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD17O N°6 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD17O N°7 -

MD18 I N 1 7 1 2 E I 2 M D 1 8 A REPORT DI MONITORAGGIO MD17O N°8 -
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WBS CODIFICA ELABORATO

R
E

V

TITOLO ELABORATO SCALA

AM - ARMAMENTO x

SF01 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 0+909,95 a pk 4+941,16 x

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.4 1:1000

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.5 1:1000

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.6 1:1000

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000/500

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000/500

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.4 1:1000/100

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.5 1:1000/100

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.6 1:1000/100

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF01 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 1 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF02 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 4+941,16 a pk 6+841,16 x

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:5000/500

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF02 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 2 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF03 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 6+841,16 a pk 7+660,94 x

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:1000

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:5000/500

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:1000/100

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A PIANO DI MANUTENZIONE -



SF03 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 3 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF04 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 7+660,94 a pk 10+020,97 x

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:5000/500

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF04 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 4 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF05 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 10+020,97 a pk 19+900,00 x

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:5000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:5000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.4 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.5 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.6 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.7 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.8 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.9 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.10 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.11 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.12 1:1000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000/500

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000/500

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.4 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.5 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.6 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.7 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.8 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.9 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.10 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.11 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.12 1:1000/100

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF05 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 5 A PIANI E RAPPORTI RAM -



SF06 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 19+900,00 a pk 25+500,00 x

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:5000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:5000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.4 1:1000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.5 1:1000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.6 1:1000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.7 1:1000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.8 1:1000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000/500

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000/500

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.4 1:1000/100

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.5 1:1000/100

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.6 1:1000/100

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.7 1:1000/100

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.8 1:1000/100

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF06 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 6 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF07 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 25+500,00 a pk 31+806,37 x

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:5000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:5000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.4 1:1000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.5 1:1000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.6 1:1000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.7 1:1000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.8 1:1000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000/500

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000/500

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.4 1:1000/100

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.5 1:1000/100

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.6 1:1000/100

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.7 1:1000/100

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.8 1:1000/100

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000



SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF07 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 7 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF08 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 31+806,37 a pk 32+525,00 x

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:1000

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:5000/500

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:1000/100

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF08 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 8 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF09 Lavori di Armamento 1ª Variante LS da Km 1+873,81 a Km 3+451,77 x

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A FASI REALIZZATIVE TAV.1 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A FASI REALIZZATIVE TAV.2- SCALA 1:1000 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A FASI REALIZZATIVE TAV.3 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A FASI REALIZZATIVE TAV.4 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A FASI REALIZZATIVE TAV.5 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A FASI REALIZZATIVE TAV.6 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A FASI REALIZZATIVE TAV.7 1:1000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:5000/500

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO E DELLE FASI REALIZZATIVE -

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF09 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 0 9 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF10 Lavori di Armamento Deviate Provvisorie LS per realizzazione 1ª Variante LS x

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:5000/500

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -



SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF10 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 0 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF11 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 32+525 a pk 36+550 x

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.4 1:1000

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.5 1:1000

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.6 1:1000

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000/500

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000/500

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.4 1:1000/100

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.5 1:1000/100

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.6 1:1000/100

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF11 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 1 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF11 I N 1 7 1 2 E I 3 S F 1 1 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF11 I N 1 7 1 2 E I 4 S F 1 1 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF11 I N 1 7 1 2 E I 5 S F 1 1 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF11 I N 1 7 1 2 E I 6 S F 1 1 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF12 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 36+550 a pk 43+834 x

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:5000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:5000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.4 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.5 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.6 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.7 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.8 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.9 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.10 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.11 1:1000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000/500

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000/500

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.4 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.5 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.6 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.7 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.8 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.9 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.10 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.11 1:1000/100

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -



SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF12 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 2 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF13 Lavori di Armamento Linea AC - Pk 43+834 a 44+250,03 (BP) x

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:1000

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:5000/500

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:1000/100

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF13 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 3 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF16 Lavori di Armamento 2^ Variante Ls da pk32+689 a 39+081 x

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:5000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:5000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.4 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.5 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.6 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.7 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.8 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A FASI REALIZZATIVE TAV.1 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A FASI REALIZZATIVE TAV.2- SCALA 1:1000 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A FASI REALIZZATIVE TAV.3 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A FASI REALIZZATIVE TAV.4 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A FASI REALIZZATIVE TAV.5 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A FASI REALIZZATIVE TAV.6 1:1000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000/500

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000/500

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.4 1:1000/100

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.5 1:1000/100

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.6 1:1000/100

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.7 1:1000/100

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.8 1:1000/100

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO E DELLE FASI REALIZZATIVE -

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF16 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 6 A PIANI E RAPPORTI RAM -



SF17 Lavori di Armamento Demolizione stazione di Altavilla da pk 40+287 a pk 42+071 x

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:5000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:5000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.1 1:1000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.2 1:1000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.3 1:1000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.4 1:1000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.5 1:1000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI PROGETTO TAV.6 1:1000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A FASI REALIZZATIVE TAV.1 1:1000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A FASI REALIZZATIVE TAV.2- SCALA 1:1000 1:1000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000/500

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000/500

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:1000/100

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:1000/100

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.3 1:1000/100

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.4 1:1000/100

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.5 1:1000/100

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO TAV.6 1:1000/100

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.1 1:5000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO TAV.2 1:5000

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO E DELLE FASI -

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF17 I N 1 7 1 2 E I 2 S F 1 7 A PIANI E RAPPORTI RAM -

SF18 Lavori di Armamento LS e AV Bivio Verona - Pk 0+125,00 a 0+909,95 x

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:5000

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:1000

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:5000/500

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A PROFILO LONGITUDINALE DI TRACCIAMENTO 1:1000/100

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A TABULATO PLANIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO -

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:5000

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A TABULATO VERIFICHE CINEMATICHE -

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E. -

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A RELAZIONE TECNICA DEL TRACCIAMENTO -

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A PIANO DI MANUTENZIONE -

SF18 I N 1 7 1 1 E I 2 S F 1 8 A PIANI E RAPPORTI RAM -
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ALLEGATO B3_PAA IRICAV Agg. Dicembre 2020 



TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020

CODICE 

WBS
Provincia COMUNE

wbs 

com

wbs 

PP

CODICE 

ESPROPRIO
Piano com cod foglio mappale ex mappale sezione Titolo Occ

TIPOLOGIA 

IMMOBILE
WBS WBS_MADRE superficie Ditta qualità

Rilascio DOU 

previsto

Rilascio DOU 

effettivo

Immissione in 

possesso previsto

Immissione in possesso 

effettivo

Data indennizzo 80% 

previsto

Data indennizzo 

80% effettivo

Data acq patrim 

Previsto

Data acq patrim 

effettivo
Parte

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 001 F1A11001 1 A231 4 400  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 979 GONZATI Annarita nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 28/09/1964, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 001 Q1A11001 1 A231 4 400  AV Area agricola RI77-A RI77-A 828 GONZATI Annarita nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 28/09/1964, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 002 F1A11002 2 A231 4 268  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 363 PASQUALIN Lino nato a SAN GERMANO DEI BERICI il 07/08/1928, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 002 Q1A11002 2 A231 4 268  AV Area agricola RI77-A RI77-A 602 PASQUALIN Lino nato a SAN GERMANO DEI BERICI il 07/08/1928, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 003 F1A11003 3 A231 4 29  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 1.456 DALLA VECCHIA Massimo nato a VICENZA il 03/06/1968, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 003 F1A11003 3 A231 4 29  Strade Area agricola IV09 RI77-A 482 DALLA VECCHIA Massimo nato a VICENZA il 03/06/1968, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 003 Q1A11003 3 A231 4 29  AV Area agricola RI77-A RI77-A 3.259 DALLA VECCHIA Massimo nato a VICENZA il 03/06/1968, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1040  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 237 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1056  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 54 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1057  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI86 98 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1466  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 227 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1039  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 323 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 16  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 567 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 210  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 4 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1036  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI86 64 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1035  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 108 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1033  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI86 86 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 345  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 28 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 2 428  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 19 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 2 131  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI82 87 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 341  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 3 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 A1A11004 4 A231 3 1054  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 11 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 32  Strade Area agricola IN67 RI79-A 24 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 3 1052  Mitigazioni Area agricola RI86 RI86 130 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 3 1052  Mitigazioni Area agricola RI85 RI85 75 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 46  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 651 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 46  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 254 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 2 130  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 19 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 2 131  Strade Area agricola IV10 RI82 6 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 32  Strade Area agricola NV03 RI78-A 716 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 2 427  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 66 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 2 427  Strade Area agricola IV10 RI82 30 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 32  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 1.073 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 32  Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 8 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 32  Strade Area agricola IV09 RI77-A 913 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 32  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 225 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 2 130  Mitigazioni Area agricola RI83 RI83 30 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 1021  Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 155 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 32  Strade Area agricola NV03 RI79-A 64 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 1346  Strade Area agricola NV03 RI79-A 148 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 7 1254  Strade Area agricola IV10 RI82 147 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 7 1251  Strade Area agricola IV10 RI82 3 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 985  Strade Area agricola NV03 RI79-A 537 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 1021  Strade Area agricola NV03 RI79-A 1.798 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 1348  Strade Area agricola NV03 RI79-A 57 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 1344  Strade Area agricola NV03 RI79-A 40 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 1342  Strade Area agricola NV03 RI79-A 79 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 2 428  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 197 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 3 1054  Mitigazioni Area agricola RI86 RI86 97 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 1199  Strade Area agricola NV03 RI79-A 520 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 1025  Strade Area agricola NV03 RI79-A 13 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 4 46  Strade Area agricola IV09 RI77-A 738 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 F1A11004 4 A231 6 1340  Strade Area agricola NV03 RI79-A 55 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 1245  AV Area agricola RI81 RI81 447 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 787  AV Area agricola RI82 RI82 502 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 787  AV Area agricola RI81 RI81 262 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 1258  AV Area non agricola RI82 RI82 735 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 1256  AV Area agricola RI82 RI82 1.000 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 1254  AV Area agricola RI82 RI82 294 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 2 130  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 76 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 1251  AV Area agricola RI82 RI82 265 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 1250  AV Area agricola RI82 RI82 1.205 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 6 1348  AV Area agricola RI79-A RI79-A 17 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 1245  AV Area agricola RI82 RI82 308 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 6 1021  AV Area agricola RI79-A RI79-A 774 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 4 32  AV Area agricola RI79-A RI79-A 3 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 4 32  AV Area agricola RI78-A RI78-A 78 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 6 1346  AV Area agricola RI79-A RI79-A 32 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 6 1340  AV Area agricola RI79-A RI79-A 29 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 6 1344  AV Area agricola RI79-A RI79-A 11 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 4 46  AV Area agricola RI78-A RI78-A 187 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 6 1342  AV Area agricola RI79-A RI79-A 28 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 7 1248  AV Area agricola RI81 RI81 76 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 3 1054  AV Area agricola RI86 RI86 173 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 3 1052  AV Area agricola RI86 RI86 154 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 3 1052  AV Area agricola RI85 RI85 131 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 004 Q1A11004 4 A231 3 1056  AV Area agricola RI86 RI86 13 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 856  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 50 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 923 873  Strade Area agricola IV09 RI77-A 39 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 921 786  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 56 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 921 786  Strade Area agricola IV09 RI77-A 703 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 919 784  Strade Area agricola IV09 RI77-A 666 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 917 353  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 75 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 917 353  Strade Area agricola IV09 RI77-A 1 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 915 352  Strade Area agricola IV09 RI77-A 387 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 913 107  Strade Area agricola IV09 RI77-A 124 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 856  Mitigazioni Area non agricola RI77-A RI77-A 877 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 856  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 1.539 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 005 F1A11005 5 A231 5 782  Strade Area agricola IV09 RI77-A 62 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.A. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 006 F1A11006 6 A231 4 401  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 18 PEOTTA Gelindo nato a GRANCONA il 07/04/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 006 Q1A11006 6 A231 4 401  AV Area agricola RI77-A RI77-A 198 PEOTTA Gelindo nato a GRANCONA il 07/04/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 006 Q1A11006 6 A231 4 265  AV Area non agricola RI77-A RI77-A 276 PEOTTA Gelindo nato a GRANCONA il 07/04/1948, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 F1A11011 11 A231 5 496  Strade Area agricola IV09 RI77-A 5 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 F1A11011 11 A231 4 28  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 2 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 F1A11011 11 A231 5 291  Strade Area agricola IV09 RI77-A 2 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 F1A11011 11 A231 5 208  Strade Area agricola IV09 RI77-A 6 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 F1A11011 11 A231 5 208  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 230 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 F1A11011 11 A231 5 752  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 39 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 F1A11011 11 A231 4 43  Strade Area agricola IV09 RI77-A 320 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 F1A11011 11 A231 4 43  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 355 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 F1A11011 11 A231 4 28  Strade Area agricola IV09 RI77-A 2.072 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 Q1A11011 11 A231 4 28  AV Area agricola RI77-A RI77-A 3.035 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 Q1A11011 11 A231 4 43  AV Area agricola RI77-A RI77-A 741 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 011 Q1A11011 11 A231 4 43  AV Area agricola RI78-A RI78-A 1.838 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 012 A1A11012 12 A231 4 213  PPSS_ASS Area agricola Terna RI78-A 155 CASAROTTO S.R.L. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 012 A1A11012 12 A231 4 451  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 4 CASAROTTO S.R.L. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 012 A1A11012 12 A231 4 467  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 129 CASAROTTO S.R.L. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 012 A1A11012 12 A231 4 452  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 133 CASAROTTO S.R.L. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 013 A1A11013 13 A231 4 94  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 285 PIERIBONI SERGIO nato a ZIMELLA (VR) il 14/11/1950 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 014 F1A11014 14 A231 5 354  Mitigazioni Area non agricola RI77-A RI77-A 98 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 016 A1A11016 16 A231 4 398  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 113 GIRARDELLO Federico nato a VICENZA il 20/03/1979, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 018 A1A11018 18 A231 4 109  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 33 FRACASSO Mario nato a ALTAVILLA VICENTINA il 05/04/1941, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 018 A1A11018 18 A231 4 39  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 15 FRACASSO Mario nato a ALTAVILLA VICENTINA il 05/04/1941, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 018 A1A11018 18 A231 4 445  PPSS_ASS Area agricola Terna RI78-A 24 FRACASSO Mario nato a ALTAVILLA VICENTINA il 05/04/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 019 F1A11019 19 A231 5 899  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 82 DALLA VECCHIA Ermido nato a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 019 F1A11019 19 A231 5 897  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 47 DALLA VECCHIA Ermido nato a ALTAVILLA VICENTINA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 020 A1A11020 20 A231 4 111  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 25 DAL BEN Giampietro nato a VICENZA il 15/02/1965, Proprieta`; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 021 F1A11021 21 A231 5 224  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 198 MENEGUZZO Marika nata a ARZIGNANO il 20/03/1977, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 022 F1A11022 22 A231 5 498  Strade Area agricola IV09 RI77-A 18 PERRA Giovanni nato a VILLACIDRO il 23/04/1948, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 022 F1A11022 22 A231 5 707  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 132 PERRA Giovanni nato a VILLACIDRO il 23/04/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 023 A1A11023 23 A231 4 418  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 47 IMMOBILIARE VALLE VERDE SPA con sede in CALENZANO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 A1A11024 24 A231 1 286  PPSS_ASS Area agricola Terna RI82 628 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 A1A11024 24 A231 6 1133  PPSS_ASS Area non agricola Acque Vicentine RI78-A 4 COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta` per 1000/1000; RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 A1A11024 24 A231 1 257  PPSS_ASS Area agricola Terna RI80 1.060 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 A1A11024 24 A231 2 672  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI85 114 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 A1A11024 24 A231 1 286  PPSS_ASS Area agricola Terna RI81 1.379 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 A1A11024 24 A231 5 606  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI78-A 1 COMUNE DI ALTAVILLA con sede in ALTAVILLA VICENTINA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 7 1956  Strade Area agricola IV10 RI82 36 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 2 79  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 19 COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 5 499  Strade Area agricola IV09 RI77-A 18 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 5 606  Strade Area agricola NV03 RI78-A 7 COMUNE DI ALTAVILLA con sede in ALTAVILLA VICENTINA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 2 37  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 28 COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 7 1964  Strade Area agricola IV10 RI82 3 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 5 358  Strade Area agricola IV09 RI77-A 82 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 2 672  Mitigazioni Area agricola RI85 RI85 138 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 2 797  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 192 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 2 797  Strade Area agricola IV10 RI82 197 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 7 1966  Strade Area non agricola IV10 RI82 21 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 7 1963  Strade Area agricola IV10 RI82 1.051 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 7 1967  Strade Area non agricola IV10 RI82 11 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 7 1973  Strade Area agricola IV10 RI82 17 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 7 1200  Strade Area agricola IV10 RI82 197 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 6 487  Strade Area agricola NV03 RI79-A 32 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 F1A11024 24 A231 7 1965  Strade Area non agricola IV10 RI82 33 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 Q1A11024 24 A231 1 205  AV Area agricola RI79-A RI79-A 4 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILLA SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 Q1A11024 24 A231 2 79  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 251 COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 024 Q1A11024 24 A231 2 37  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 374 COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 025 F1A11025 25 A231 5 287  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 33 MONTAGNA Francesca nata a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 026 A1A11026 26 A231 4 110  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 26 BRESSAN Andrea nato a VALDAGNO il 19/03/1972, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 027 A1A11027 27 A231 4 36  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 485 SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 027 F1A11027 27 A231 4 36  Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 1 SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 027 Q1A11027 27 A231 4 36  AV Area non agricola RI77-A RI77-A 1.199 SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 027 Q1A11027 27 A231 4 36  AV Area non agricola RI78-A RI78-A 419 SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 027 Q1A11027 27 A231 4 36  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI77-A 44 SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 028 F1A11028 28 A231 5 340  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 25 CHEMELLO Carla nata a VICENZA il 23/07/1965, Proprieta` per 1/2 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 029 F1A11029 29 A231 5 356  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 58 MAGARAGGIA Orietta nata a VICENZA il 03/02/1964, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 032 F1A11032 32 A231 5 33  Strade Area agricola IV09 RI77-A 44 TONIN Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 05/07/1946, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 033 F1A11033 33 A231 5 454  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 55 LA RUSSA Fabio nato a SAN CATALDO il 23/01/1981, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 035 F1A11035 35 A231 4 277  Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 8 RANA Sajjad Ahmad nato in PAKISTAN il 01/01/1969, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 036 F1A11036 36 A231 5 399  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 161 DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 036 F1A11036 36 A231 5 813  Strade Area non agricola Dev. strada RI78-A 2 DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 036 F1A11036 36 A231 5 813  Idrauliche_Esp Area non agricola RI78 RI77-A 18 DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 036 F1A11036 36 A231 5 813  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 69 DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 036 F1A11036 36 A231 5 812  Idrauliche_Esp Area agricola RI78 RI77-A 4 DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 037 F1A11037 37 A231 4 276  Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 23 TOMIK Bozidar nato in IUGOSLAVIA il 03/01/1962, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 038 F1A11038 38 A231 4 215  Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 27 FANTON Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/11/1932, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 040 F1A11040 40 A231 5 891  Strade Area agricola IV09 RI77-A 1 VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amp; C. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 040 F1A11040 40 A231 5 891  Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 894 VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amp; C. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 040 F1A11040 40 A231 5 891  Idrauliche_Esp Area agricola RI78 RI77-A 624 VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amp; C. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 040 F1A11040 40 A231 5 891  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 237 VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amp; C. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 040 F1A11040 40 A231 5 891  Idrauliche_Esp Area agricola RI78 RI78-A 3.573 VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amp; C. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 040 F1A11040 40 A231 5 891  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 494 VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amp; C. con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 041 F1A11041 41 A231 5 432  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 69 MORATO PANE S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 041 F1A11041 41 A231 5 432  Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 9 MORATO PANE S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 042 F1A11042 42 A231 5 844  Idrauliche_Esp Area non agricola RI78 RI77-A 3 BEGHETTO Debora nata a CITTADELLA il 24/10/1969, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 042 F1A11042 42 A231 5 844  Mitigazioni Area non agricola RI77-A RI77-A 8 BEGHETTO Debora nata a CITTADELLA il 24/10/1969, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 043 F1A11043 43 A231 4 44  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 9 CHEBES Valentina nata in MOLDOVA il 17/05/1964, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 043 Q1A11043 43 A231 4 44  AV Area agricola RI78-A RI78-A 738 CHEBES Valentina nata in MOLDOVA il 17/05/1964, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 043 Q1A11043 43 A231 4 60 74, 75  AV Area non agricola RI78-A RI78-A 753 CHEBES Valentina nata in MOLDOVA il 17/05/1964, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 045 F1A11045 45 A231 5 286 50  Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 53 GRESELE Maria nata a MILANO il 23/06/1925, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 045 F1A11045 45 A231 5 286 50  Strade Area non agricola Dev. strada RI78-A 307 GRESELE Maria nata a MILANO il 23/06/1925, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 045 F1A11045 45 A231 5 924 50  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 750 GRESELE Maria nata a MILANO il 23/06/1925, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 046 F1A11046 46 A231 5 187  Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 174 EXCELSIA TRE S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 046 F1A11046 46 A231 5 187  Strade Area non agricola Dev. strada RI78-A 197 EXCELSIA TRE S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 047 F1A11047 47 A231 5 194  Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 420 MATTIELLO Carlo nato a ALTAVILLA VICENTINA il 28/10/1935, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 047 F1A11047 47 A231 5 194  Strade Area non agricola Dev. strada RI78-A 263 MATTIELLO Carlo nato a ALTAVILLA VICENTINA il 28/10/1935, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 048 F1A11048 48 A231 5 328  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 264 MATTIELLO Anna Maria nata a VICENZA il 05/04/1960, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 048 F1A11048 48 A231 5 328  Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 623 MATTIELLO Anna Maria nata a VICENZA il 05/04/1960, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 048 F1A11048 48 A231 5 328  Strade Area agricola NV03 RI78-A 137 MATTIELLO Anna Maria nata a VICENZA il 05/04/1960, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 049 A1A11049 49 A231 4 64  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 7 CORA` DOMENICO &amp; FIGLI S.P.A. con sede in ALTAVILLA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 049 F1A11049 49 A231 4 64  Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 665 CORA` DOMENICO &amp; FIGLI S.P.A. con sede in ALTAVILLA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 049 Q1A11049 49 A231 4 64  AV Area non agricola RI78-A RI78-A 338 CORA` DOMENICO &amp; FIGLI S.P.A. con sede in ALTAVILLA ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 051 F1A11051 51 A231 5 195  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 440 CASTAGNA Livia nata a CASTELGOMBERTO il 30/07/1947, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 051 F1A11051 51 A231 5 195  Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 1.131 CASTAGNA Livia nata a CASTELGOMBERTO il 30/07/1947, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 051 F1A11051 51 A231 5 195  Strade Area agricola NV03 RI78-A 1.379 CASTAGNA Livia nata a CASTELGOMBERTO il 30/07/1947, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 052 A1A11052 52 A231 5 191  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI78-A 132 VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 052 F1A11052 52 A231 5 188  Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 16 VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 052 F1A11052 52 A231 5 188  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 1 VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 052 F1A11052 52 A231 5 188  Strade Area agricola NV03 RI78-A 1.454 VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 052 F1A11052 52 A231 5 191  Strade Area agricola NV03 RI78-A 1.555 VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 053 F1A11053 53 A231 5 285  Strade Area agricola NV03 RI78-A 1.040 STEFANI Rita nata a ALTAVILLA VICENTINA il 27/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 054 A1A11054 54 A231 5 822  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI78-A 216 PERIN Umberto nato a ALTAVILLA VICENTINA il 03/07/1944, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 054 F1A11054 54 A231 5 293  Strade Area agricola NV03 RI78-A 500 PERIN Umberto nato a ALTAVILLA VICENTINA il 03/07/1944, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 054 F1A11054 54 A231 5 822  Strade Area agricola NV03 RI78-A 4.318 PERIN Umberto nato a ALTAVILLA VICENTINA il 03/07/1944, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 055 F1A11055 55 A231 5 363  Strade Area agricola Dev. strada RI78-A 81 IMMOBILIARE CINQUE EFFE S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 057 F1A11057 57 A231 5 854  Strade Area non agricola NV03 RI78-A 672 ELLE DUE S.R.L. con sede in BORGORICCO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 057 Q1A11057 57 A231 5 854  AV Area non agricola RI78-A RI78-A 6 ELLE DUE S.R.L. con sede in BORGORICCO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 059 A1A11059 59 A231 5 324  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI78-A 40 COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 059 F1A11059 59 A231 5 324  Strade Area agricola NV03 RI78-A 121 COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 059 F1A11059 59 A231 5 324  Strade Area agricola IN67 RI79-A 45 COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 059 Q1A11059 59 A231 5 324  AV Area agricola RI78-A RI78-A 6.402 COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 059 Q1A11059 59 A231 5 324  AV Area agricola RI79-A RI79-A 142 COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 061 A1A11061 61 A231 1 8  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI79-A 7 TECCHIO Laura nata a VICENZA il 13/09/1959, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 062 F1A11062 62 A231 5 867  Strade Area agricola NV03 RI78-A 338 NICOLETTI Giuseppe nato a CASTELGOMBERTO il 14/08/1936, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 065 A1A11065 65 A231 5 2  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI78-A 161 NICOLETTI Claudio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 24/02/1965, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 065 F1A11065 65 A231 5 2  Strade Area agricola NV03 RI78-A 1.389 NICOLETTI Claudio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 24/02/1965, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 066 A1A11066 66 A231 3 1522  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI86 531 BRUSAFERRO Monica nata a CASARANO il 09/04/1981, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 067 Q1A11067 67 A231 6 1406  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 33 EFG S.A.S. DI VERONESE BRUNA &amp; C. con sede in ALTAVILLA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 068 F1A11068 68 A231 5 880  Strade Area non agricola IN67 RI79-A 67 CAVAGGION Novella nata a BRENDOLA il 22/07/1947, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 073 Q1A11073 73 A231 6 143  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 22 NICOLETTI Walter nato a VICENZA il 23/11/1961, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 076 Q1A11076 76 A231 6 586  AV Area agricola RI79-A RI79-A 11 STEFANI Giancarlo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 30/08/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 077 A1A11077 77 A231 3 1037  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI86 61 PROVINCIA DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 077 F1A11077 77 A231 6 981  Strade Area non agricola NV03 RI79-A 19 PROVINCIA DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 077 F1A11077 77 A231 6 980  Strade Area non agricola NV03 RI79-A 42 PROVINCIA DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 077 Q1A11077 77 A231 6 980  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 115 PROVINCIA DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 081 F1A11081 81 A231 6 486  Strade Area non agricola NV03 RI79-A 536 AQUINO CALCANO Ramona nata in REPUBBLICA DOMINICANA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 081 F1A11081 81 A231 6 486  Mitigazioni Area non agricola RI79-A RI79-A 460 AQUINO CALCANO Ramona nata in REPUBBLICA DOMINICANA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 081 Q1A11081 81 A231 6 486  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 8 AQUINO CALCANO Ramona nata in REPUBBLICA DOMINICANA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 083 A1A11083 83 A231 5 766  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI78-A 260 NICOLETTI Giuseppe nato a CASTELGOMBERTO il 14/08/1936, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 083 F1A11083 83 A231 5 766  Strade Area agricola NV03 RI78-A 1.719 NICOLETTI Giuseppe nato a CASTELGOMBERTO il 14/08/1936, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 090 F1A11090 90 A231 7 2089  Strade Area agricola IV10 RI82 497 BARUFFATO Carlo nato a VICENZA il 20/06/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 090 F1A11090 90 A231 7 2088  Strade Area agricola IV10 RI82 218 BARUFFATO Carlo nato a VICENZA il 20/06/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1341  Strade Area agricola NV03 RI79-A 142 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1339  Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 135 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1341  Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 140 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1339  Strade Area agricola NV03 RI79-A 129 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1343  Strade Area agricola NV03 RI79-A 56 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1345  Strade Area agricola NV03 RI79-A 198 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1347  Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 81 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1347  Strade Area agricola NV03 RI79-A 87 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1343  Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 51 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 093 F1A11093 93 A231 6 1345  Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 183 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 111 Q1A11111 111 A231 1 203  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 5 GREZZANI Cipriano nato a SAN BONIFACIO il 12/01/1951, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 126 F1A11126 126 A231 6 1422  Strade Area agricola NV03 RI79-A 621 MARCHETTI Annunziata nata a ALTAVILLA VICENTINA, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 128 F1A11128 128 A231 7 1546  Strade Area non agricola IV10 RI82 15 PRETTO ANTONIO nato a VICENZA (VI) il 01/12/1963 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 175 A1A11175 175 A231 2 696  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 3 GABRIELETTO Gianni nato a ALTAVILLA VICENTINA il 20/07/1955, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 175 A1A11175 175 A231 2 706  PPSS_ASS Area agricola Terna RI82 26 GABRIELETTO Gianni nato a ALTAVILLA VICENTINA il 20/07/1955, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 175 F1A11175 175 A231 2 705  PPSS_ESP Area agricola Terna RI82 260 GABRIELETTO Gianni nato a ALTAVILLA VICENTINA il 20/07/1955, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 175 F1A11175 175 A231 2 706  PPSS_ESP Area agricola Terna RI82 16 GABRIELETTO Gianni nato a ALTAVILLA VICENTINA il 20/07/1955, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 176 A1A11176 176 A231 2 219  PPSS_ASS Area agricola Terna RI82 1 FORTUNA Ivano nato a VICENZA il 07/06/1963, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 176 A1A11176 176 A231 2 214  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 2 FORTUNA Ivano nato a VICENZA il 07/06/1963, Proprieta` per 1/2; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 177 F1A11177 177 A231 2 796  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 1.965 TISO Luciano nato a VALDAGNO il 06/01/1948, Proprieta` per 1/3; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 177 F1A11177 177 A231 2 796  Strade Area agricola IV10 RI82 3.981 TISO Luciano nato a VALDAGNO il 06/01/1948, Proprieta` per 1/3; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 178 A1A11178 178 A231 2 321  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI82 63 RANZATO Pietro nato a CADONEGHE il 24/12/1941, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 A1A11179 179 A231 2 343  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI82 242 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 A1A11179 179 A231 2 80  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 63 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 F1A11179 179 A231 2 180  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 141 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 F1A11179 179 A231 2 190  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 5 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 F1A11179 179 A231 2 188  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 193 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 F1A11179 179 A231 2 191  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 282 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 F1A11179 179 A231 2 191  Strade Area agricola IV10 RI82 13 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 F1A11179 179 A231 2 80  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 590 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 81  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 376 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 182  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 178 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 183  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 776 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 181  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 380 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 180  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 46 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 80  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 254 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 191  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 4.511 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 188  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 2.428 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 179 Q1A11179 179 A231 2 190  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 1.219 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 A1A11181 181 A231 2 426  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI82 8 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 A1A11181 181 A231 2 429  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI82 2 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 A1A11181 181 A231 2 193  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI82 16 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 A1A11181 181 A231 2 192  PPSS_ASS Area agricola Acque Vicentine RI82 126 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 429  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 375 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 430  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 33 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1255  Strade Area agricola IV10 RI82 525 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1988  Strade Area agricola IV10 RI82 61 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1995  Strade Area agricola IV10 RI82 22 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 430  Strade Area agricola IV10 RI82 131 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 429  Strade Area agricola IV10 RI82 782 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1208  Strade Area non agricola IV10 RI82 10 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1213  Strade Area non agricola IV10 RI82 38 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 426  Strade Area agricola IV10 RI82 253 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1992  Strade Area agricola IV10 RI82 6 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 431  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 23 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 193  Strade Area agricola IV10 RI82 160 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 194  Strade Area agricola IV10 RI82 94 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 195  Strade Area agricola IV10 RI82 443 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1989  Strade Area agricola IV10 RI82 18 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1253  Strade Area agricola IV10 RI82 1.169 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1990  Strade Area agricola IV10 RI82 18 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 7 1252  Strade Area agricola IV10 RI82 31 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 431  Strade Area agricola IV10 RI82 406 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 F1A11181 181 A231 2 426  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 257 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 Q1A11181 181 A231 2 430  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 7 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 Q1A11181 181 A231 2 429  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 193 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 181 Q1A11181 181 A231 2 426  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 177 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 182 F1A11182 182 A231 7 1203  Strade Area agricola IV10 RI82 64 PRETTO Antonio nato a VICENZA il 01/12/1963, Proprieta` per 1/3; PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 182 F1A11182 182 A231 7 1955  Strade Area agricola IV10 RI82 249 PRETTO Antonio nato a VICENZA il 01/12/1963, Proprieta` per 1/3; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 183 F1A11183 183 A231 7 1230  Strade Area non agricola IV10 RI82 1 SATTO Gianfranco nato a ALTAVILLA VICENTINA il 24/02/1958, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 184 F1A11184 184 A231 7 939  Strade Area non agricola IV10 RI82 42 PRETTO Bruno nato a BRENDOLA il 24/12/1950, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 185 F1A11185 185 A231 7 943  Strade Area agricola IV10 RI82 135 PRETTO Bruno nato a BRENDOLA il 24/12/1950, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 187 F1A11187 187 A231 7 1959  Strade Area non agricola IV10 RI82 41 PRETTO Giorgio nato a PADOVA il 14/03/1967, Proprieta` per 1/1; AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 187 F1A11187 187 A231 7 1957  Strade Area agricola IV10 RI82 131 PRETTO Giorgio nato a PADOVA il 14/03/1967, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 188 Q1A11188 188 A231 2 189  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 1.761 ALITRADING S.R.L. con sede in VIGONZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 189 F1A11189 189 A231 7 1962  Strade Area non agricola IV10 RI82 9 AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 189 F1A11189 189 A231 7 1961  Strade Area non agricola IV10 RI82 1 AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 190 F1A11190 190 A231 7 1626  Strade Area non agricola IV10 RI82 47 MOLON Maria nata a BRENDOLA il 08/08/1926, Usufrutto per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 192 F1A11192 192 A231 2 36  Mitigazioni Area agricola RI83 RI83 2.134 I.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 192 F1A11192 192 A231 2 729  Mitigazioni Area agricola RI83 RI83 1.384 I.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 192 F1A11192 192 A231 2 459  Mitigazioni Area agricola RI83 RI83 489 I.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 192 F1A11192 192 A231 2 729  Mitigazioni Area agricola RI84 RI84 111 I.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 192 F1A11192 192 A231 2 36  Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 47 I.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 192 F1A11192 192 A231 2 459  Mitigazioni Area agricola RI84 RI84 909 I.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 192 Q1A11192 192 A231 2 36  AV Area agricola FA11-FA12 FA11-FA12 5.175 I.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 193 F1A11193 193 A231 2 779  Mitigazioni Area agricola RI84 RI84 28 I.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 193 F1A11193 193 A231 2 781  Mitigazioni Area agricola RI84 RI84 827 I.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 197 A1A11197 197 A231 2 441  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI85 172 PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12/1936, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 197 F1A11197 197 A231 2 437  Mitigazioni Area agricola RI84 RI84 201 PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 197 F1A11197 197 A231 2 439  Mitigazioni Area agricola RI84 RI84 511 PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 197 F1A11197 197 A231 2 441  Mitigazioni Area agricola RI84 RI84 190 PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12/1936, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 197 F1A11197 197 A231 2 441  Mitigazioni Area agricola RI85 RI85 736 PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12/1936, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 201 A1A11201 201 A231 2 790  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI85 1 COSTRUZIONI DALLA VERDE SPA con sede in MONTECCHIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 201 F1A11201 201 A231 2 790  Mitigazioni Area agricola RI85 RI85 219 COSTRUZIONI DALLA VERDE SPA con sede in MONTECCHIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 202 A1A11202 202 A231 2 795  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI85 166 BOLCATO Cristian nato a VICENZA il 16/09/1973, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 202 F1A11202 202 A231 2 795  Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 15 BOLCATO Cristian nato a VICENZA il 16/09/1973, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 203 A1A11203 203 A231 2 788  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI85 135 BRUNI Paolo nato a PADOVA il 30/08/1985, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 203 F1A11203 203 A231 2 788  Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 137 BRUNI Paolo nato a PADOVA il 30/08/1985, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 205 A1A11205 205 A231 2 758  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI85 124 BASSANESE Antonella nata a VICENZA il 22/04/1963, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 205 F1A11205 205 A231 2 758  Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 133 BASSANESE Antonella nata a VICENZA il 22/04/1963, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 207 A1A11207 207 A231 2 748  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI85 332 ANASTRELLI Alberto nato a VICENZA il 23/05/1966, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 207 F1A11207 207 A231 2 748  Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 418 ANASTRELLI Alberto nato a VICENZA il 23/05/1966, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 209 A1A11209 209 A231 2 786  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI86 67 BABBO Mattia nato a MAROSTICA il 29/05/1988, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 209 A1A11209 209 A231 2 786  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI85 120 BABBO Mattia nato a MAROSTICA il 29/05/1988, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

3/64



TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020

CODICE 

WBS
Provincia COMUNE

wbs 

com

wbs 

PP

CODICE 

ESPROPRIO
Piano com cod foglio mappale ex mappale sezione Titolo Occ

TIPOLOGIA 

IMMOBILE
WBS WBS_MADRE superficie Ditta qualità

Rilascio DOU 

previsto

Rilascio DOU 

effettivo

Immissione in 

possesso previsto

Immissione in possesso 

effettivo

Data indennizzo 80% 

previsto

Data indennizzo 

80% effettivo

Data acq patrim 

Previsto

Data acq patrim 

effettivo
Parte

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 209 F1A11209 209 A231 2 786  Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 198 BABBO Mattia nato a MAROSTICA il 29/05/1988, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 209 F1A11209 209 A231 2 786  Mitigazioni Area non agricola RI86 RI86 171 BABBO Mattia nato a MAROSTICA il 29/05/1988, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 210 A1A11210 210 A231 3 1055  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 116 ZARANTONELLO Alfredo nato a GAMBUGLIANO il 14/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 210 A1A11210 210 A231 3 1053  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 66 ZARANTONELLO Alfredo nato a GAMBUGLIANO il 14/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 210 F1A11210 210 A231 6 1335  Mitigazioni Area non agricola RI79-A RI79-A 89 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 210 F1A11210 210 A231 6 1335  Strade Area non agricola NV03 RI79-A 58 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 210 F1A11210 210 A231 6 1336  Mitigazioni Area non agricola RI79-A RI79-A 10 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 210 F1A11210 210 A231 3 1053  Mitigazioni Area agricola RI86 RI86 38 ZARANTONELLO Alfredo nato a GAMBUGLIANO il 14/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 211 F1A11211 211 A231 7 1972  Strade Area agricola IV10 RI82 883 PRETTO Antonio nato a VICENZA il 01/12/1963, Proprieta` per 1/6; PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 211 F1A11211 211 A231 7 940  Strade Area agricola IV10 RI82 41 PRETTO Antonio nato a VICENZA il 01/12/1963, Proprieta` per 1/6; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 215 A1A11215 215 A231 3 1468  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 28 CECCHINATO Giacomo nato a SOVIZZO il 08/08/1905, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 215 A1A11215 215 A231 3 1469  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 9 CECCHINATO Giacomo nato a SOVIZZO il 08/08/1905, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 216 A1A11216 216 A231 3 15  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 880 IMIDIL S.A.S. DI DI LENARDO GLORIA con sede in TREVISO, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 216 A1A11216 216 A231 3 340  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI86 603 IMIDIL S.A.S. DI DI LENARDO GLORIA con sede in TREVISO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 217 A1A11217 217 A231 2 175  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 927 CAODURO Mercedes nata a VICENZA il 22/04/1921, Usufrutto per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 218 A1A11218 218 A231 2 699  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 17 GABRIELETTO Gabriella nata a VICENZA il 17/07/1965, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 218 A1A11218 218 A231 2 701  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 1 GABRIELETTO Gabriella nata a VICENZA il 17/07/1965, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 219 A1A11219 219 A231 2 700  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 2 GABRIELETTO Lorenzo nato a VICENZA il 20/07/1960, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 219 A1A11219 219 A231 2 697  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 3 GABRIELETTO Lorenzo nato a VICENZA il 20/07/1960, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 220 A1A11220 220 A231 2 133  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 240 MASSIGNAN Giuliano nato a VICENZA il 18/10/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 221 A1A11221 221 A231 2 106  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 108 SARTORI Milena nata a ARZIGNANO il 19/09/1933, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 221 A1A11221 221 A231 2 212  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 626 SARTORI Milena nata a ARZIGNANO il 19/09/1933, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 222 A1A11222 222 A231 2 221  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 630 TISO Luciano nato a VALDAGNO il 06/01/1948, Proprieta` per 1/3; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 222 A1A11222 222 A231 2 173  Fascia_LP05 Area agricola fascia LP05 RI82 895 TISO Luciano nato a VALDAGNO il 06/01/1948, Proprieta` per 1/3; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 223 F1A11223 223 A231 5 102  Strade Area agricola NV03 RI79-A 143 MARTINI Luigina nata a ALTAVILLA VICENTINA il 29/03/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 224 F1A11224 224 A231 7 1960  Strade Area non agricola IV10 RI82 170 PRETTO Oreste nato a BRENDOLA il 30/12/1928, Proprieta` per FU D 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 902 A1A11902 902 A231 1 596  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI81 564 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 902 A1A11902 902 A231 1 596  PPSS_ASS Area non agricola Terna RI80 7 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 903 F1A11903 903 A231 7 1958  Strade Area non agricola IV10 RI82 69 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 904 F1A11904 904 A231 7 40  Strade Area non agricola IV10 RI82 46 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 00I F1A1100I I A231 7 2003  Strade Area non agricola IV10 RI82 38 Relitto di strada RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 00I Q1A1100I I A231 7 2004  AV Area non agricola RI82 RI82 134 Relitto di strada RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 22  Strade Area non agricola IN67 RI79-A 203 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 479 464  Strade Area non agricola NV03 RI79-A 730 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 479 464  Strade Area non agricola NV03 RI78-A 471 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 479 464  Strade Area non agricola Dev. strada RI78-A 88 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 462  Strade Area non agricola IN67 RI79-A 9 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 462  Strade Area non agricola IN67 RI78-A 19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 393  Mitigazioni Area non agricola RI77-A RI77-A 9 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 4 22  Strade Area non agricola IN67 RI78-A 168 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 2 52  Mitigazioni Area non agricola RI84 RI84 176 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 2 47  Mitigazioni Area non agricola RI82 RI82 113 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 2 47  Strade Area non agricola IV10 RI82 119 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 2 48  Mitigazioni Area non agricola RI82 RI82 174 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 2 48  Strade Area non agricola IV10 RI82 143 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 2 52  Mitigazioni Area non agricola RI83 RI83 258 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 2 49  Mitigazioni Area non agricola RI82 RI82 17 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI F1A11RFI RFI A231 2 49  Strade Area non agricola IV10 RI82 14 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 4 479 464  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 3.462 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 25  AV Area non agricola RI80 RI80 1.551 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 25  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 2.167 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 50  AV Area non agricola RI85 RI85 3.247 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 4 393  AV Area non agricola RI77-A RI77-A 318 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 51  AV Area non agricola FA11-FA12 FA11-FA12 695 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 51  AV Area non agricola RI84 RI84 1.014 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 47  AV Area non agricola FA11-FA12 FA11-FA12 991 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 4 479 464  AV Area non agricola RI78-A RI78-A 16.726 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 26  AV Area non agricola RI80 RI80 6 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 51  AV Area non agricola RI85 RI85 1.380 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 52  AV Area non agricola FA11-FA12 FA11-FA12 639 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 6 1166  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 7 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 4 479 464  AV Area non agricola RI77-A RI77-A 8.447 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 26  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 465 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 49  AV Area non agricola RI82 RI82 1.966 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 27  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 965 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 27  AV Area non agricola RI80 RI80 2.187 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 27  AV Area non agricola RI81 RI81 1.409 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 897 28  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 84 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 6 55  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 428 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 50  AV Area non agricola RI84 RI84 3.068 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 50  AV Area non agricola RI83 RI83 2.514 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 50  AV Area non agricola RI82 RI82 266 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 50  AV Area non agricola FA11-FA12 FA11-FA12 106 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 48  AV Area non agricola FA11-FA12 FA11-FA12 1.272 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 49  AV Area non agricola FA11-FA12 FA11-FA12 118 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 2 49  AV Area non agricola RI81 RI81 276 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 25  AV Area non agricola RI81 RI81 106 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 3 50  AV Area non agricola RI85 RI85 109 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 6 3  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 2.215 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 3 50  AV Area non agricola RI86 RI86 227 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 4 22  AV Area non agricola RI79-A RI79-A 1.473 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 3 49  AV Area non agricola RI86 RI86 191 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 3 49  AV Area non agricola RI85 RI85 99 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI ALTAVILLA VICENTINA 11 RFI Q1A11RFI RFI A231 1 597  AV Area non agricola RI80 RI80 8 RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR ARCOLE 12 001 A1A12001 1 A374 2 41  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 445 SIGNORINI Nadia nata a SAN BONIFACIO il 30/04/1952, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 001 A1A12001 1 A374 2 41  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.961 SIGNORINI Nadia nata a SAN BONIFACIO il 30/04/1952, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 002 A1A12002 2 A374 2 42  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 579 T.E.R.NA. S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 002 A1A12002 2 A374 2 90  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 181 T.E.R.NA. S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 002 A1A12002 2 A374 2 90  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 905 T.E.R.NA. S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 002 A1A12002 2 A374 2 42  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 114 T.E.R.NA. S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 002 A1A12002 2 A374 2 43  Fascia_LP04 Area non agricola fascia LP04 RI36E 2.769 T.E.R.NA. TRASMISSIONE ELETTRICITA` RETE NAZIONALE SPA con ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 002 A1A12002 2 A374 2 43  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 17.092 T.E.R.NA. TRASMISSIONE ELETTRICITA` RETE NAZIONALE SPA con ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 003 A1A12003 3 A374 2 595 537  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 656 NEGRO Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 09/11/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 003 A1A12003 3 A374 2 538  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 841 NEGRO Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 09/11/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 003 A1A12003 3 A374 2 564  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 62 NEGRO Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 09/11/1953, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 004 A1A12004 4 A374 2 565  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 100 NEGRO Bortolo nato a ARZIGNANO il 16/01/1920, Usufrutto per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 005 A1A12005 5 A374 2 530  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 734 PIERI Enrica nata a ZIMELLA il 17/11/1961, Proprieta` per 1/1 in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ARCOLE 12 005 F1A12005 5 A374 2 530  Strade Area non agricola NV53 RI36E 198 PIERI Enrica nata a ZIMELLA il 17/11/1961, Proprieta` per 1/1 in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 006 A1A12006 6 A374 2 171  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 560 TIRAPELLE Guerino nato a ARZIGNANO il 30/09/1946, Proprieta`; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ARCOLE 12 006 F1A12006 6 A374 2 171  Strade Area non agricola NV53 RI36E 79 TIRAPELLE Guerino nato a ARZIGNANO il 30/09/1946, Proprieta`; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 007 A1A12007 7 A374 2 87  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 29 TIRAPELLE Paolo nato a SAN BONIFACIO il 01/07/1965, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 007 A1A12007 7 A374 2 588 6  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 7 TIRAPELLE Paolo nato a SAN BONIFACIO il 01/07/1965, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 007 A1A12007 7 A374 2 87  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 861 TIRAPELLE Paolo nato a SAN BONIFACIO il 01/07/1965, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ARCOLE 12 007 F1A12007 7 A374 2 87  Strade Area agricola NV53 RI36E 757 TIRAPELLE Paolo nato a SAN BONIFACIO il 01/07/1965, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 008 A1A12008 8 A374 2 558  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 813 FRIGOTTO Rosella nata a SAN BONIFACIO il 13/02/1966, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ARCOLE 12 008 F1A12008 8 A374 2 558  Strade Area non agricola NV53 RI36E 39 FRIGOTTO Rosella nata a SAN BONIFACIO il 13/02/1966, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 009 A1A12009 9 A374 2 535  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 265 NEGRO Sergio nato a SAN BONIFACIO il 07/07/1958, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 010 A1A12010 10 A374 2 5  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 155 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 010 A1A12010 10 A374 2 4  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 198 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 010 A1A12010 10 A374 2 4  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 9 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 010 A1A12010 10 A374 2 141  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 47 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ARCOLE 12 010 F1A12010 10 A374 2 4  Strade Area agricola NV53 RI36E 198 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR ARCOLE 12 011 A1A12011 11 A374 2 519  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 807 TIRAPELLE Guerrino nato a ARZIGNANO il 30/09/1946, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ARCOLE 12 011 F1A12011 11 A374 2 519  Strade Area agricola NV53 RI36E 100 TIRAPELLE Guerrino nato a ARZIGNANO il 30/09/1946, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 012 A1A12012 12 A374 2 594 537  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 163 NEGRO Sergio nato a SAN BONIFACIO il 07/07/1958, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 014 A1A12014 14 A374 2 548  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 2 PERUFFO Orazio nato a MONTAGNANA il 20/01/1967, Proprieta` PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 014 A1A12014 14 A374 2 547  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 14 PERUFFO Orazio nato a MONTAGNANA il 20/01/1967, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 015 A1A12015 15 A374 2 563  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 148 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 015 A1A12015 15 A374 2 104  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 180 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 015 A1A12015 15 A374 2 1  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 17 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 016 A1A12016 16 A374 2 557  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 778 TIRAPELLE Antonio nato a SAN BONIFACIO il 04/01/1961, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 017 A1A12017 17 A374 2 517  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.403 CAVAGGIONI Annamaria nata a SOAVE il 26/12/1979, Nuda ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 018 A1A12018 18 A374 2 510  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 99 CAVAGGIONI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/01/1948, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 018 A1A12018 18 A374 2 513  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 77 CAVAGGIONI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/01/1948, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 018 A1A12018 18 A374 2 515  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 3.101 CAVAGGIONI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/01/1948, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 019 A1A12019 19 A374 2 566  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 828 DAL ZOVO Davide nato a ARCOLE il 14/02/1953, Proprieta` per 1/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 020 A1A12020 20 A374 2 26  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 56 SOC. C. I. M. A. COMMERCIO ALL`INGROSSO MERCERIE E SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 020 A1A12020 20 A374 2 254  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 81 SOC. C. I. M. A. COMMERCIO ALL`INGROSSO MERCERIE E SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 021 A1A12021 21 A374 2 256  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 128 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 021 A1A12021 21 A374 2 257  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 2 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 022 A1A12022 22 A374 2 132  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.772 ALDEGHERI IMMOBILIARE DI ALDEGHERI GIANMATTEO E C. S.N.C. ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 022 A1A12022 22 A374 2 132  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 570 ALDEGHERI IMMOBILIARE DI ALDEGHERI GIANMATTEO E C. S.N.C. ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 023 A1A12023 23 A374 2 79  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 373 MENEGHELLO Sisto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 22/11/1956, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 023 A1A12023 23 A374 2 79  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 862 MENEGHELLO Sisto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 22/11/1956, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 024 A1A12024 24 A374 2 490  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 4 IMMOBILIARE AELLE S.R.L. con sede in RONCO ALL`ADIGE, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 024 A1A12024 24 A374 2 490  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 2.072 IMMOBILIARE AELLE S.R.L. con sede in RONCO ALL`ADIGE, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 024 A1A12024 24 A374 2 492  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 103 IMMOBILIARE AELLE S.R.L. con sede in RONCO ALL`ADIGE, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 025 A1A12025 25 A374 2 568  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 446 S.C.M. IMMOBILIARE S.R.L con sede in ARCOLE, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 026 A1A12026 26 A374 2 523  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 468 ANNECHINI Corrado nato a NEGRAR il 11/03/1973, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 027 A1A12027 27 A374 2 525  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 466 MODA SERVICE S.A.S. DI LOVATO LUIGI &amp; C. con sede in SAN ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 028 A1A12028 28 A374 2 123  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 453 BA` Augusto nata a ZIMELLA il 02/06/1945, Proprieta` per 1/2; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 030 A1A12030 30 A374 2 146  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 423 BISSOLI Elisabetta nata a LEGNAGO il 15/11/1973, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 031 A1A12031 31 A374 2 70  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 561 DANESE Luigi nato a SAN BONIFACIO il 27/08/1946, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 032 A1A12032 32 A374 2 184  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 606 FATTORI Andrea nato a SAN BONIFACIO il 24/01/1974, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 033 A1A12033 33 A374 2 135  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 494 RINALDI Anselmo nata a ARCOLE il 13/04/1945, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 034 A1A12034 34 A374 2 117  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 392 GODI Ottorino nato a ARCOLE il 05/09/1940, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 035 A1A12035 35 A374 2 134  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 347 CARLI Simonetta nata a SAN BONIFACIO il 04/11/1967, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 036 A1A12036 36 A374 2 86  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 859 LAMON Luana nata a MESTRE il 01/04/1941, Proprieta` per 1/2; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 037 A1A12037 37 A374 2 118  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 434 CORALLO Maria Pia nata a SAN BONIFACIO il 06/12/1954, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 038 A1A12038 38 A374 2 193  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 575 FERRARESE Adriana nata a SAN BONIFACIO il 17/06/1959 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 039 A1A12039 39 A374 2 116  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.246 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 039 A1A12039 39 A374 2 550  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 499 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 039 A1A12039 39 A374 2 551  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 54 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 039 A1A12039 39 A374 2 553  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 68 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 039 A1A12039 39 A374 2 552  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 160 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 040 A1A12040 40 A374 2 191  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 313 GIURIATO Esterino nato a ARCOLE il 06/04/1932, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 041 A1A12041 41 A374 2 22  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 86 ADAMI Gianni nato a SAN BONIFACIO il 18/08/1971, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 042 A1A12042 42 A374 2 37  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 859 DAL CERO Maria Grazia nata a SAN BONIFACIO il 12/08/1973, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 043 A1A12043 43 A374 2 54  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 638 SPAGNOLO Orfeo nato a ARCOLE il 11/11/1945, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 044 A1A12044 44 A374 2 128  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 70 TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 045 A1A12045 45 A374 2 487  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 921 DAL CASO Elio nato a COLOGNA VENETA il 17/09/1945, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 046 A1A12046 46 A374 2 95  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 393 FERRO Danilo nato a ARCOLE il 06/03/1938, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 047 A1A12047 47 A374 2 96  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 328 CERETTA Dolores nata a RONCO ALL`ADIGE il 13/07/1963, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 048 A1A12048 48 A374 2 143  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 456 DIEMME S.R.L. con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 049 A1A12049 49 A374 2 40  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 127 DALLA LIBERA Maria nata a ARCOLE il 09/09/1909, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 050 A1A12050 50 A374 2 559 561  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 693 CRESTAN Ivan nato a COLOGNA VENETA il 23/05/1979, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 051 A1A12051 51 A374 2 593 561  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 80 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 051 A1A12051 51 A374 2 592 561  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 88 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 051 A1A12051 51 A374 2 560  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 33 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, Proprieta` PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 051 A1A12051 51 A374 2 532  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 246 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 051 A1A12051 51 A374 2 528  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 81 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 052 A1A12052 52 A374 2 68  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 79 BENIN Rosanna nata a VERONELLA il 01/12/1951, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 052 A1A12052 52 A374 2 527  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 158 BENIN Rosanna nata a VERONELLA il 01/12/1951, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 052 A1A12052 52 A374 2 60  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 167 BENIN Rosanna nata a VERONELLA il 01/12/1951, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 052 A1A12052 52 A374 2 526  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 25 BENIN Rosanna nata a VERONELLA il 01/12/1951, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 053 A1A12053 53 A374 2 207  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 283 GODI Anna nata a SOAVE il 15/06/1981, Proprieta` per 6/80; GODI SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 054 A1A12054 54 A374 2 31  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 6 GODI Mario nato a ARCOLE il 19/09/1939, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 055 A1A12055 55 A374 2 488  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.147 GODI Anna nata a SOAVE il 15/06/1981, Proprieta` per 1/10; GODI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 056 A1A12056 56 A374 2 542  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 182 GODI Anna nata a SOAVE il 15/06/1981, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 057 A1A12057 57 A374 2 206  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 225 GODI Anna nata a SOAVE il 15/06/1981, Proprieta` per 2/16; GODI SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 058 A1A12058 58 A374 2 572  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 224 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 058 A1A12058 58 A374 2 202  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 63 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 058 A1A12058 58 A374 2 212  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 184 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 058 A1A12058 58 A374 2 204  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 888 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 058 A1A12058 58 A374 1 472  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 53 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 058 A1A12058 58 A374 1 471  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.539 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 058 A1A12058 58 A374 2 573  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 207 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 059 A1A12059 59 A374 1 159  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 572 FRIGO Bruno nato a ARCOLE il 17/02/1939, Proprieta` per 1/2 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 059 A1A12059 59 A374 1 73  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 188 FRIGO Bruno nato a ARCOLE il 17/02/1939, Proprieta` per 1/2; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 059 A1A12059 59 A374 1 188  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 47 FRIGO Bruno nato a ARCOLE il 17/02/1939, Proprieta` per 1/2 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 061 A1A12061 61 A374 1 469  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 341 BARONIO Giacomo nato a BARI il 02/09/1967, Proprieta` per 1/2 in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 062 A1A12062 62 A374 2 145  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.001 ANDRIOLI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 07/05/1946, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 063 A1A12063 63 A374 2 483  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 2.061 BRUNELLO Camillo nato a ZIMELLA il 14/11/1946, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 064 A1A12064 64 A374 2 480  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 13 BIMELLO Camillo nato a ARCOLE il 14/11/1946, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 065 A1A12065 65 A374 1 231  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 427 LONGO Maria Teresa nata a ARCOLE il 20/07/1931, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 066 A1A12066 66 A374 2 199  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.380 CRESTAN Basilio nato a SAN BONIFACIO il 24/03/1948, Proprieta`; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 067 A1A12067 67 A374 2 200  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.414 CRESTAN Mariano nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1954, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 069 A1A12069 69 A374 2 477  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 638 FABBIAN Maria nata a ZIMELLA il 28/01/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 070 A1A12070 70 A374 2 110  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 2.385 CRESTAN Basilio nato a SAN BONIFACIO il 24/03/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 070 A1A12070 70 A374 2 109  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 162 CRESTAN Basilio nato a SAN BONIFACIO il 24/03/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 071 A1A12071 71 A374 2 52  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 3.482 ADAMI Gianni nato a SAN BONIFACIO il 18/08/1971, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 072 A1A12072 72 A374 2 214  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.165 CORRIDOLA Raffaella nata a SAN BONIFACIO il 23/10/1940, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 072 A1A12072 72 A374 2 214  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI38 2.652 CORRIDOLA Raffaella nata a SAN BONIFACIO il 23/10/1940, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 073 A1A12073 73 A374 1 468  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 171 DE GRANDI Angelo nato a ARCOLE il 11/05/1941, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 073 A1A12073 73 A374 1 468  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI38 226 DE GRANDI Angelo nato a ARCOLE il 11/05/1941, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 073 A1A12073 73 A374 1 467  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 334 DE GRANDI Angelo nato a ARCOLE il 11/05/1941, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 074 A1A12074 74 A374 1 33  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 907 ARAN DI ARDUIN ANGELO &amp; C. S.A.S. con sede in ARCOLE, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 076 A1A12076 76 A374 1 448  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.296 MANFRIN Carlo nato a VERONA il 06/09/1938, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 077 A1A12077 77 A374 1 42  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.354 LOVATO S.P.A. con sede in ARCOLE, Proprieta` per 1000/1000; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 078 A1A12078 78 A374 1 19  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.805 MENEGHINI Santino nato a SAN BONIFACIO il 17/03/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 079 A1A12079 79 A374 1 17  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.504 CRESTAN Paolo nato a COLOGNA VENETA il 25/02/1969, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 080 A1A12080 80 A374 1 145  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 121 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 081 A1A12081 81 A374 1 8  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 26 POSENATO Celestina nata a SAN BONIFACIO il 23/09/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 081 A1A12081 81 A374 1 8  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.783 POSENATO Celestina nata a SAN BONIFACIO il 23/09/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 082 A1A12082 82 A374 1 112  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 685 FIORIO Ruggero nato a SAN BONIFACIO il 24/08/1952, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 082 A1A12082 82 A374 1 112  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 26 FIORIO Ruggero nato a SAN BONIFACIO il 24/08/1952, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 082 A1A12082 82 A374 1 111  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.213 FIORIO Ruggero nato a SAN BONIFACIO il 24/08/1952, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 083 A1A12083 83 A374 1 113  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 62 BERTINI Lucia Fu Gaspare, Usufruttuario parziale; FIORIO Ruggero SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 084 A1A12084 84 A374 1 477 449  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI38 568 GIGAS RETE S.R.L. con sede in LODI, Proprieta` superficiaria per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 085 A1A12085 85 A374 2 497  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.148 NEGRO ALESSANDRO E GIOVANNI SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 085 A1A12085 85 A374 2 590 555  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.358 NEGRO ALESSANDRO E GIOVANNI SOCIETA` AGRICOLA SEMPLICE VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 086 A1A12086 86 A374 2 589 6  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 13 PERUFFO Orazio nato a MONTAGNANA il 20/01/1967, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 087 A1A12087 87 A374 2 576 567  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.639 ZAMBON Luciana nata a RONCA` il 11/02/1956, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 088 A1A12088 88 A374 2 11  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 469 CAVAGGIONI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/01/1948, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR ARCOLE 12 901 A1A12901 901 A374 1 89  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 96 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 902 A1A12902 902 A374 2 36  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 349 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto CORTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ARCOLE 12 903 A1A12903 903 A374 2 494  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 42 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 001 A1A05001 1 A737 6 306  Idrauliche_Ass Area agricola IN27 RI18 115 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 001 A1A05001 1 A737 6 308  Idrauliche_Ass Area agricola IN28 RI18 132 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 001 A1A05001 1 A737 6 308  PPSS_ASS Area agricola Telecom RI18 7 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 001 F1A05001 1 A737 6 306  Mitigazioni Area agricola VI03 VI03 56 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 001 F1A05001 1 A737 6 308  Idrauliche_Esp Area agricola IN28 RI18 59 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 001 F1A05001 1 A737 6 308  Strade Area agricola SL03 RI18 714 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 001 F1A05001 1 A737 6 308  Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 586 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 001 F1A05001 1 A737 6 306  Strade Area agricola SL03 VI03 284 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 001 F1A05001 1 A737 6 306  Strade Area agricola SL03 RI18 1.603 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 001 F1A05001 1 A737 6 306  Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 1.051 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 001 F1A05001 1 A737 6 306  Idrauliche_Esp Area agricola IN27 RI18 3 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 001 Q1A05001 1 A737 6 308  AV Area agricola RI18 RI18 1.306 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 001 Q1A05001 1 A737 6 306  AV Area agricola RI18 RI18 3.018 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 001 Q1A05001 1 A737 6 306  AV Area agricola VI03 VI03 98 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 002 A1A05002 2 A737 6 304  PPSS_ASS Area agricola Telecom RI18 49 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta` per 1/3; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 002 A1A05002 2 A737 6 304  Idrauliche_Ass Area agricola IN28 RI18 223 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta` per 1/3; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 002 A1A05002 2 A737 6 320  Idrauliche_Ass Area agricola IN27 RI18 50 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta` per 1/3; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 002 F1A05002 2 A737 6 304  Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 642 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta` per 1/3; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 002 F1A05002 2 A737 6 320  Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 61 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta` per 1/3; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 002 F1A05002 2 A737 6 320  Idrauliche_Esp Area agricola IN27 RI18 12 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta` per 1/3; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 002 F1A05002 2 A737 6 304  Idrauliche_Esp Area agricola IN28 RI18 60 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta` per 1/3; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 002 Q1A05002 2 A737 6 304  AV Area agricola RI18 RI18 1.609 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta` per 1/3; SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 003 A1A05003 3 A737 6 307  Idrauliche_Ass Area agricola IN28 RI18 49 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 003 A1A05003 3 A737 6 307  Idrauliche_Ass Area agricola IN27 RI18 76 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 003 F1A05003 3 A737 6 307  Idrauliche_Esp Area agricola IN27 RI18 38 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 003 F1A05003 3 A737 6 307  Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 856 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 003 F1A05003 3 A737 6 307  Strade Area agricola SL03 RI18 1.407 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 003 Q1A05003 3 A737 6 307  AV Area agricola RI18 RI18 2.134 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 004 A1A05004 4 A737 6 31  PPSS_ASS Area agricola Telecom RI18 228 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 004 A1A05004 4 A737 6 3  Idrauliche_Ass Area agricola IN88 RI19 93 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 004 A1A05004 4 A737 6 3  Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI20 24 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 004 A1A05004 4 A737 6 3  Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI19 392 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 004 F1A05004 4 A737 6 3  Idrauliche_Esp Area agricola IN29 RI19 1 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 004 F1A05004 4 A737 6 84  Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 39 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 004 F1A05004 4 A737 6 31  Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 1.315 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 004 F1A05004 4 A737 6 31  Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 681 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 004 F1A05004 4 A737 6 3  Idrauliche_Esp Area agricola IN88 RI19 42 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 004 F1A05004 4 A737 6 3  Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 1.999 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 004 F1A05004 4 A737 6 84  Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 684 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 004 Q1A05004 4 A737 6 3  AV Area agricola RI19 RI19 6.737 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 004 Q1A05004 4 A737 6 3  AV Area agricola RI20 RI20 7 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 004 Q1A05004 4 A737 6 31  AV Area agricola RI18 RI18 4.458 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 004 Q1A05004 4 A737 6 84  AV Area agricola RI18 RI18 2.394 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 004 Q1A05004 4 A737 6 31  AV Area agricola RI19 RI19 2.354 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usufrutto SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 005 A1A05005 5 A737 6 77  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI18 417 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massimo nato a SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 005 A1A05005 5 A737 6 10  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI18 2.766 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massimo nato a VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 006 A1A05006 6 A737 6 74  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI18 227 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massimo nato a SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 006 A1A05006 6 A737 6 74  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 77 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massimo nato a SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 006 A1A05006 6 A737 6 78  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI18 2.959 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massimo nato a VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 006 A1A05006 6 A737 6 78  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 1.464 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massimo nato a VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 008 A1A05008 8 A737 6 75  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 426 PICCOLI Gianfranca nata a COLOGNOLA AI COLLI il 28/03/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 008 A1A05008 8 A737 6 79  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 4.955 PICCOLI Gianfranca nata a COLOGNOLA AI COLLI il 28/03/1949, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 009 A1A05009 9 A737 6 290  Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI20 3 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 009 A1A05009 9 A737 6 290  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 8.690 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 009 A1A05009 9 A737 6 290  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 714 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 009 F1A05009 9 A737 6 290  Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 1.226 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 009 F1A05009 9 A737 6 290  Strade Area agricola IV04 RI20 105 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 009 F1A05009 9 A737 6 290  Strade Area agricola IV04 RI19 115 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 009 F1A05009 9 A737 6 290  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 963 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 010 A1A05010 10 A737 6 76  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 49 BANTERLE Ruperto nato a CALDIERO, Usufruttuario parziale; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 010 A1A05010 10 A737 6 80  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 257 BANTERLE Ruperto nato a CALDIERO, Usufruttuario parziale; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 011 A1A05011 11 A737 2 470  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 51 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 011 A1A05011 11 A737 2 470  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI25 51 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 339  Strade Area agricola IV04 RI20 51 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 327  Strade Area agricola IV04 RI21 47 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 356  Strade Area agricola IV04 RI20 176 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 343  Strade Area agricola IV04 RI20 311 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 2 421  Strade Area agricola SL18 RI22 165 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 355  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 13 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 351  Strade Area agricola IV04 RI20 158 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 343  Strade Area agricola IV04 RI21 202 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 347  Strade Area agricola IV04 RI20 177 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 319  Strade Area agricola IV04 RI20 784 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 355  Strade Area agricola IV04 RI20 138 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 313  Strade Area agricola IV04 RI19 286 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 328  Strade Area agricola SL18 RI22 46 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 311  Strade Area agricola IV04 RI19 239 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 311  Strade Area agricola IV04 RI20 27 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 10 385  Strade Area agricola IV05 RI24 8 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 312  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 49 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 327  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 98 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 2 482  Strade Area agricola SL18 RI22 168 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 323  Strade Area agricola IV04 RI21 1.032 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 2 470  Strade Area agricola IV05 RI24 99 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 2 455  Strade Area agricola IV05 RI24 213 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 2 454  Strade Area agricola IV05 RI24 171 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 312  Strade Area agricola IV04 RI20 40 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 313  Strade Area agricola IV04 RI20 15 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 314  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 5 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 319  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 68 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 011 F1A05011 11 A737 1 314  Strade Area agricola IV04 RI20 145 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR BELFIORE 05 011 Q1A05011 11 A737 1 343  AV Area agricola RI20 RI20 176 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 011 Q1A05011 11 A737 1 343  AV Area agricola RI21 RI21 279 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 012 F1A05012 12 A737 1 383  Mitigazioni Area non agricola RI20 RI20 538 CASTELLO Maria Carla nata a SAN BONIFACIO il 14/08/1969, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 012 F1A05012 12 A737 1 380  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 509 CASTELLO Maria Carla nata a SAN BONIFACIO il 14/08/1969, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 012 F1A05012 12 A737 1 380  Strade Area agricola IV04 RI19 12 CASTELLO Maria Carla nata a SAN BONIFACIO il 14/08/1969, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 012 F1A05012 12 A737 1 380  Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 314 CASTELLO Maria Carla nata a SAN BONIFACIO il 14/08/1969, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 013 A1A05013 13 A737 6 326  Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI19 125 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 013 A1A05013 13 A737 6 322  Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI19 183 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 013 A1A05013 13 A737 6 322  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 106 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 013 A1A05013 13 A737 6 322  Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI20 431 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 013 F1A05013 13 A737 6 322  Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 15 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 013 F1A05013 13 A737 6 322  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 1.323 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 013 F1A05013 13 A737 6 322  Idrauliche_Esp Area agricola IN29 RI20 15 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 013 F1A05013 13 A737 6 326  Strade Area agricola IV04 RI20 476 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 013 F1A05013 13 A737 6 322  Idrauliche_Esp Area agricola IN29 RI19 28 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 013 F1A05013 13 A737 6 326  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 1.464 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 013 F1A05013 13 A737 6 322  Strade Area agricola IV04 RI20 306 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 013 Q1A05013 13 A737 6 322  AV Area agricola RI19 RI19 73 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
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AQ01 VR BELFIORE 05 013 Q1A05013 13 A737 6 322  AV Area agricola RI20 RI20 503 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 013 Q1A05013 13 A737 6 326  AV Area agricola RI20 RI20 1.769 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 014 F1A05014 14 A737 1 315  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 83 CASTELLO Carlo Fu Remigio, Da verificare; CASTELLO Chiara nata a INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 015 A1A05015 15 A737 1 338  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 158 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 015 A1A05015 15 A737 1 318  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 602 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 015 F1A05015 15 A737 1 338  Strade Area agricola Dev. strada RI20 34 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 015 F1A05015 15 A737 1 338  Strade Area agricola IV04 RI20 89 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 015 F1A05015 15 A737 1 338  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 120 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 015 F1A05015 15 A737 1 318  Strade Area agricola IV04 RI20 512 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 015 F1A05015 15 A737 1 318  Strade Area agricola Dev. strada RI20 360 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 015 F1A05015 15 A737 1 318  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 2.299 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 016 F1A05016 16 A737 6 328  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 1.547 AVOGARO Giancarlo nato a CALDIERO il 17/04/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 016 F1A05016 16 A737 6 328  Strade Area agricola IV04 RI20 777 AVOGARO Giancarlo nato a CALDIERO il 17/04/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 016 Q1A05016 16 A737 6 328  AV Area agricola RI20 RI20 1.847 AVOGARO Giancarlo nato a CALDIERO il 17/04/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 017 F1A05017 17 A737 6 324  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 978 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 017 F1A05017 17 A737 6 324  Strade Area agricola IV04 RI20 1.087 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 017 F1A05017 17 A737 7 318  Mitigazioni Area non agricola RI20 RI20 705 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 017 F1A05017 17 A737 7 318  Strade Area non agricola IV04 RI20 345 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 017 F1A05017 17 A737 7 317  Strade Area agricola IV04 RI20 94 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 017 F1A05017 17 A737 7 317  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 415 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 017 Q1A05017 17 A737 6 324  AV Area agricola RI20 RI20 2.807 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 017 Q1A05017 17 A737 7 318  AV Area non agricola RI20 RI20 226 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 017 Q1A05017 17 A737 7 318  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI20 522 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 017 Q1A05017 17 A737 7 317  AV Area agricola RI20 RI20 531 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 26/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 018 F1A05018 18 A737 6 335  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 52 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 018 F1A05018 18 A737 7 298  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 1.601 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 018 F1A05018 18 A737 7 312  Mitigazioni Area non agricola RI20 RI20 282 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 018 F1A05018 18 A737 7 312  Mitigazioni Area non agricola RI21 RI21 658 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 018 F1A05018 18 A737 7 312  Strade Area non agricola IV04 RI20 52 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 018 F1A05018 18 A737 7 312  Strade Area non agricola IV04 RI21 186 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 018 F1A05018 18 A737 7 298  Strade Area agricola IV04 RI21 926 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 018 Q1A05018 18 A737 6 335  AV Area agricola RI20 RI20 82 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 018 Q1A05018 18 A737 7 312  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI20 174 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 018 Q1A05018 18 A737 7 312  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI21 5 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA AI COLLI il 09/11/1939, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 019 A1A05019 19 A737 1 346  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 678 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 019 F1A05019 19 A737 1 346  Strade Area agricola IV04 RI20 344 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 019 F1A05019 19 A737 1 346  Strade Area agricola Dev. strada RI20 122 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 019 F1A05019 19 A737 1 346  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 407 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 020 A1A05020 20 A737 1 342  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 4.894 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 020 A1A05020 20 A737 1 350  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 846 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 020 A1A05020 20 A737 1 342  Idrauliche_Ass Area agricola IN31 RI21 4 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 020 A1A05020 20 A737 1 342  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 2.176 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 020 F1A05020 20 A737 1 342  Strade Area agricola Dev. strada RI21 997 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 020 F1A05020 20 A737 1 342  Strade Area agricola IV04 RI20 365 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 020 F1A05020 20 A737 1 342  Strade Area agricola IV04 RI21 276 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 020 F1A05020 20 A737 1 342  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 680 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 020 F1A05020 20 A737 1 342  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 956 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 020 F1A05020 20 A737 1 350  Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 372 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 020 F1A05020 20 A737 1 342  Strade Area agricola Dev. strada RI20 807 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 020 F1A05020 20 A737 1 350  Strade Area agricola Dev. strada RI20 224 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 020 F1A05020 20 A737 1 350  Strade Area agricola IV04 RI20 229 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 020 Q1A05020 20 A737 1 342  AV Area agricola RI21 RI21 1.653 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1975, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 322  Idrauliche_Ass Area agricola IN31 RI21 19 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 388  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI21 7 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 387  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto Gritti RI22 19 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 388  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI22 90 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 322  Idrauliche_Ass Area agricola IN89 RI21 391 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 322  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 10.389 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 69  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 4.968 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 69  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI21 75 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 28  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 9.404 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 023 A1A05023 23 A737 1 28  Idrauliche_Ass Area agricola IN89 RI21 44 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 69  Strade Area agricola Dev. strada RI21 439 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 69  Strade Area agricola SL18 RI21 313 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 69  Strade Area agricola SL18 RI22 377 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 28  Strade Area agricola Dev. strada RI21 902 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 322  Strade Area agricola IV04 RI21 1.453 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 28  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 954 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 326  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 804 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 326  Strade Area agricola IV04 RI21 14 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 326  Strade Area agricola SL18 RI22 98 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 69  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 487 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 322  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 5.578 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 388  Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 63 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 322  Strade Area agricola Dev. strada RI21 1.123 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 388  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 826 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 023 F1A05023 23 A737 1 35  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 986 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 023 Q1A05023 23 A737 1 28  AV Area agricola RI21 RI21 4.092 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 023 Q1A05023 23 A737 1 69  AV Area agricola RI22 RI22 182 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 023 Q1A05023 23 A737 1 388  AV Area agricola RI22 RI22 36 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 023 Q1A05023 23 A737 1 388  AV Area agricola RI21 RI21 466 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 023 Q1A05023 23 A737 1 69  AV Area agricola RI21 RI21 2.451 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 023 Q1A05023 23 A737 1 322  AV Area agricola RI21 RI21 5.975 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 023 Q1A05023 23 A737 1 35  AV Area agricola RI21 RI21 1.664 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 024 F1A05024 24 A737 7 300  Strade Area agricola IV04 RI21 515 PRANDO Annalisa nata a SAN PIETRO DI MORUBIO il 25/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 024 F1A05024 24 A737 7 300  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 965 PRANDO Annalisa nata a SAN PIETRO DI MORUBIO il 25/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 026 F1A05026 26 A737 7 302  Strade Area agricola IV04 RI21 203 PRANDO Anna Lisa nata a SAN PIETRO DI MORUBIO il 25/07/1954, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 026 F1A05026 26 A737 7 302  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 889 PRANDO Anna Lisa nata a SAN PIETRO DI MORUBIO il 25/07/1954, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 027 F1A05027 27 A737 7 282  Mitigazioni Area non agricola RI21 RI21 538 MOLINAROLI Antonio nato a BELFIORE il 29/10/1941, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 027 F1A05027 27 A737 7 308  Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 385 MOLINAROLI Antonio nato a BELFIORE il 29/10/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 027 F1A05027 27 A737 7 308  Strade Area agricola IV04 RI21 6 MOLINAROLI Antonio nato a BELFIORE il 29/10/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 028 F1A05028 28 A737 7 33  Mitigazioni Area non agricola RI21 RI21 485 MO.CEL S.P.A. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 029 A1A05029 29 A737 1 26  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 21 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 029 F1A05029 29 A737 1 26  Strade Area agricola SL18 RI22 29 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 029 F1A05029 29 A737 1 23  Strade Area agricola SL18 RI21 58 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 029 F1A05029 29 A737 1 26  Strade Area agricola SL18 RI21 657 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 030 A1A05030 30 A737 1 34  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI22 77 MOLINAROLI Domenico nato a BELFIORE il 01/10/1907, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 030 F1A05030 30 A737 1 34  Strade Area agricola SL18 RI22 1 MOLINAROLI Domenico nato a BELFIORE il 01/10/1907, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 031 A1A05031 31 A737 2 401  Idrauliche_Ass Area agricola IN90 RI22 15 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 031 A1A05031 31 A737 2 401  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI22 1.945 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 031 A1A05031 31 A737 2 401  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI22 15 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 031 A1A05031 31 A737 2 401  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI22 20 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 031 F1A05031 31 A737 2 401  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI22 182 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 031 F1A05031 31 A737 2 401  Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 959 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 031 F1A05031 31 A737 2 401  Strade Area agricola SL18 RI22 916 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 031 Q1A05031 31 A737 2 401  AV Area agricola RI22 RI22 2.050 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 032 A1A05032 32 A737 2 403  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI22 133 ANOARDO Giancarla nata a BELFIORE il 06/09/1943, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 032 A1A05032 32 A737 2 403  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI22 59 ANOARDO Giancarla nata a BELFIORE il 06/09/1943, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 032 F1A05032 32 A737 2 403  Strade Area agricola SL18 RI22 1.375 ANOARDO Giancarla nata a BELFIORE il 06/09/1943, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 033 F1A05033 33 A737 2 19  Idrauliche_Esp Area agricola IN32 RI22 16 ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 033 F1A05033 33 A737 2 481  Strade Area agricola SL18 RI22 1.149 ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 034 F1A05034 34 A737 2 130  Strade Area agricola SL18 RI22 82 ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR BELFIORE 05 035 A1A05035 35 A737 2 397  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI22 38 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 035 A1A05035 35 A737 2 397  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI22 11.938 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 035 F1A05035 35 A737 2 397  Idrauliche_Esp Area agricola IN32 RI22 275 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 035 F1A05035 35 A737 2 397  Strade Area agricola SL18 RI21 96 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 035 F1A05035 35 A737 2 397  Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 22 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 035 F1A05035 35 A737 2 397  Strade Area agricola SL18 RI22 655 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 035 Q1A05035 35 A737 2 397  AV Area agricola RI22 RI22 849 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 036 F1A05036 36 A737 2 400  Strade Area non agricola SL18 RI22 89 ANOARDO GIANCARLA nata a BELFIORE (VR) il 06/09/1943 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 037 F1A05037 37 A737 2 103  Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 1.176 ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 037 F1A05037 37 A737 2 103  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI22 119 ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 037 Q1A05037 37 A737 2 103  AV Area agricola RI22 RI22 3.425 ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 038 A1A05038 38 A737 2 399  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI22 302 ANOARDO Simone nato a TREGNAGO il 04/09/1974, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 038 F1A05038 38 A737 2 399  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso RI22 349 ANOARDO Simone nato a TREGNAGO il 04/09/1974, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 038 F1A05038 38 A737 2 399  Mitigazioni Area non agricola RI22 RI22 255 ANOARDO Simone nato a TREGNAGO il 04/09/1974, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 038 Q1A05038 38 A737 2 399  AV Area non agricola RI22 RI22 1.213 ANOARDO Simone nato a TREGNAGO il 04/09/1974, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 039 F1A05039 39 A737 2 70  Idrauliche_Esp Area agricola IN32 RI22 172 GRISO Pasquale nato a CALDIERO il 14/08/1949, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 039 Q1A05039 39 A737 2 70  AV Area agricola RI22 RI22 349 GRISO Pasquale nato a CALDIERO il 14/08/1949, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 040 A1A05040 40 A737 2 6  Idrauliche_Ass Area agricola IN32 RI22 9 ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 040 A1A05040 40 A737 2 6  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI22 9.275 ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 040 F1A05040 40 A737 2 6  Idrauliche_Esp Area agricola IN32 RI22 146 ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 040 F1A05040 40 A737 2 6  Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 1.489 ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 040 Q1A05040 40 A737 2 6  AV Area agricola RI22 RI22 5.334 ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 041 F1A05041 41 A737 2 177  Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 263 FORTINI Daniela nata a COLOGNOLA AI COLLI il 29/08/1951, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 041 Q1A05041 41 A737 2 177  AV Area agricola RI22 RI22 15 FORTINI Daniela nata a COLOGNOLA AI COLLI il 29/08/1951, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 042 F1A05042 42 A737 2 178  Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 330 CASATO Vittorio nato a BELFIORE il 06/06/1932, Comproprietario SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 042 Q1A05042 42 A737 2 178  AV Area agricola RI22 RI22 1.407 CASATO Vittorio nato a BELFIORE il 06/06/1932, Comproprietario SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 043 A1A05043 43 A737 2 21  Idrauliche_Ass Area agricola IN1F RI23 42 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 043 F1A05043 43 A737 2 21  Idrauliche_Esp Area agricola IN1F RI23 39 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 043 F1A05043 43 A737 2 21  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 485 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 043 F1A05043 43 A737 2 21  Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 260 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 043 Q1A05043 43 A737 2 21  AV Area agricola RI23 RI23 1.430 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 043 Q1A05043 43 A737 2 21  AV Area agricola RI22 RI22 822 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 502  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI23 211 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 186  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 2 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 173  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 153 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 169  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 45 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/2 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 174  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 155 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/2 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 170  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 61 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 172  Idrauliche_Ass Area agricola IN1F RI23 27 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 3/4 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 186  Idrauliche_Ass Area agricola IN1G RI24 112 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 32  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 77 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 31  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 8.746 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 186  Idrauliche_Ass Area agricola IN1G RI23 19 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 187  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 29 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 044 A1A05044 44 A737 2 186  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 1.428 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 168  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 83 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 152  Strade Area agricola Dev. strada RI23 29 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 152  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 618 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 171  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 583 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 186  Strade Area agricola IV05 RI24 3 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 155  Strade Area agricola IV05 RI24 1.126 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 168  Strade Area agricola Dev. strada RI23 20 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 31  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 90 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 153  Strade Area agricola Dev. strada RI23 6 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 32  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 1.076 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 153  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 24 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 155  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 898 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 171  Strade Area agricola Dev. strada RI23 82 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 172  Idrauliche_Esp Area agricola IN1F RI23 52 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 3/4 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 172  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 33 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 3/4 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 186  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.890 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 186  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 2.551 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 186  Idrauliche_Esp Area agricola IN1G RI24 2 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 044 F1A05044 44 A737 2 186  Idrauliche_Esp Area agricola IN1G RI23 2 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 044 Q1A05044 44 A737 2 153  AV Area agricola RI23 RI23 16 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 044 Q1A05044 44 A737 2 186  AV Area agricola RI23 RI23 4.805 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 044 Q1A05044 44 A737 2 32  AV Area agricola RI23 RI23 3.182 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 044 Q1A05044 44 A737 2 168  AV Area agricola RI23 RI23 14 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 044 Q1A05044 44 A737 2 186  AV Area agricola RI24 RI24 575 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 044 Q1A05044 44 A737 2 152  AV Area agricola RI23 RI23 2.378 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 044 Q1A05044 44 A737 2 171  AV Area agricola RI23 RI23 1.241 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 044 Q1A05044 44 A737 2 172  AV Area agricola RI23 RI23 161 MANFRE` Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta` per 3/4 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 045 F1A05045 45 A737 2 176  Strade Area agricola Dev. strada RI23 14 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 045 F1A05045 45 A737 2 508  Idrauliche_Esp Area non agricola IN1F RI23 10 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 045 F1A05045 45 A737 2 416  Idrauliche_Esp Area agricola IN1F RI23 11 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 045 F1A05045 45 A737 2 176  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 62 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 045 F1A05045 45 A737 2 508  Mitigazioni Area non agricola RI23 RI23 45 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 045 F1A05045 45 A737 2 416  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 535 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 045 F1A05045 45 A737 2 508  Strade Area non agricola Dev. strada RI23 42 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 045 F1A05045 45 A737 2 416  Strade Area agricola Dev. strada RI23 72 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 045 F1A05045 45 A737 2 33  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 300 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 045 Q1A05045 45 A737 2 33  AV Area agricola RI23 RI23 410 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 045 Q1A05045 45 A737 2 416  AV Area agricola RI23 RI23 1.498 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 045 Q1A05045 45 A737 2 176  AV Area agricola RI23 RI23 278 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 047 A1A05047 47 A737 2 392  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 1.286 ANSELMI Alfonso nato a CALDIERO il 17/09/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 047 F1A05047 47 A737 2 392  Strade Area agricola IV05 RI23 432 ANSELMI Alfonso nato a CALDIERO il 17/09/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 047 F1A05047 47 A737 2 392  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 2.560 ANSELMI Alfonso nato a CALDIERO il 17/09/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 048 A1A05048 48 A737 2 35  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 4.127 SITTA Franca nata a CALDIERO il 01/08/1947, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 049 F1A05049 49 A737 2 151  Strade Area agricola IV05 RI23 56 MANFRE` Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 050 A1A05050 50 A737 2 469  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 790 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 050 A1A05050 50 A737 2 469  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 10 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 050 A1A05050 50 A737 2 469  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 495 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 050 A1A05050 50 A737 2 471  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 812 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 050 A1A05050 50 A737 2 469  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI25 40 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 050 A1A05050 50 A737 2 37  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 108 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 050 A1A05050 50 A737 2 471  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 683 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 050 A1A05050 50 A737 2 469  Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI24 84 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 050 A1A05050 50 A737 2 469  Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI25 246 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 050 F1A05050 50 A737 2 37  Strade Area agricola IV05 RI23 1.457 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 050 F1A05050 50 A737 2 37  Strade Area agricola IV05 RI24 2.849 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 050 F1A05050 50 A737 2 471  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 568 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 050 F1A05050 50 A737 2 471  Strade Area agricola IV05 RI24 8 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 050 F1A05050 50 A737 2 37  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 2.832 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 050 F1A05050 50 A737 2 37  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 797 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 050 F1A05050 50 A737 2 469  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 588 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 050 Q1A05050 50 A737 2 471  AV Area agricola RI24 RI24 1.545 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 050 Q1A05050 50 A737 2 469  AV Area agricola RI24 RI24 1.639 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 050 Q1A05050 50 A737 2 469  AV Area agricola RI25 RI25 37 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 051 A1A05051 51 A737 2 38  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 18 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 051 A1A05051 51 A737 2 38  Idrauliche_Ass Area agricola IN1G RI24 40 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 051 F1A05051 51 A737 2 105  Strade Area agricola IV05 RI24 2.149 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 051 F1A05051 51 A737 2 38  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 819 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR BELFIORE 05 051 F1A05051 51 A737 2 41  Strade Area agricola IV05 RI24 1.168 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 051 F1A05051 51 A737 2 38  Strade Area agricola IV05 RI24 1.578 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 051 F1A05051 51 A737 2 41  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.951 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 051 F1A05051 51 A737 2 105  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.855 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 051 Q1A05051 51 A737 2 38  AV Area agricola RI24 RI24 571 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 052 A1A05052 52 A737 2 12  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 398 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 052 A1A05052 52 A737 2 134  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 213 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 052 A1A05052 52 A737 2 55  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 2.452 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 052 A1A05052 52 A737 2 39  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 3.806 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 052 A1A05052 52 A737 2 55  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 139 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 052 A1A05052 52 A737 2 56  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 3.836 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 052 A1A05052 52 A737 2 56  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 227 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 052 F1A05052 52 A737 2 55  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 282 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 052 F1A05052 52 A737 2 39  Strade Area agricola IV05 RI24 1.805 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 052 F1A05052 52 A737 2 39  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 3.970 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 052 F1A05052 52 A737 2 55  Strade Area agricola Dev. strada RI24 190 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 052 F1A05052 52 A737 2 56  Strade Area agricola Dev. strada RI24 114 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 052 Q1A05052 52 A737 2 39  AV Area agricola RI24 RI24 3.725 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 052 Q1A05052 52 A737 2 55  AV Area agricola RI24 RI24 1.072 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 053 F1A05053 53 A737 2 43  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.602 ZOPPI Antonella nata a COLOGNOLA AI COLLI il 30/10/1958, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 053 F1A05053 53 A737 2 42  Strade Area agricola IV05 RI24 869 ZOPPI Antonella nata a COLOGNOLA AI COLLI il 30/10/1958, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 053 F1A05053 53 A737 2 43  Strade Area agricola IV05 RI24 674 ZOPPI Antonella nata a COLOGNOLA AI COLLI il 30/10/1958, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 053 F1A05053 53 A737 2 42  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 2.357 ZOPPI Antonella nata a COLOGNOLA AI COLLI il 30/10/1958, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 054 A1A05054 54 A737 2 40  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 400 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 054 A1A05054 54 A737 2 40  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI24 664 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 054 A1A05054 54 A737 2 40  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 1.808 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 054 A1A05054 54 A737 2 45  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI24 207 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 054 A1A05054 54 A737 2 94  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI24 97 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 054 F1A05054 54 A737 2 40  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 742 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 054 F1A05054 54 A737 2 44  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.078 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 054 F1A05054 54 A737 2 44  Strade Area agricola IV05 RI24 524 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 054 F1A05054 54 A737 2 94  Strade Area agricola IV05 RI24 1.336 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 054 F1A05054 54 A737 2 94  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 2.405 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 054 Q1A05054 54 A737 2 40  AV Area agricola RI24 RI24 1.757 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 056 A1A05056 56 A737 2 104  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 89 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 056 A1A05056 56 A737 2 104  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 246 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 056 A1A05056 56 A737 2 104  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI24 14 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 056 F1A05056 56 A737 2 104  Strade Area agricola Dev. strada RI24 1 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 056 F1A05056 56 A737 2 104  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 48 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 056 Q1A05056 56 A737 2 104  AV Area agricola RI24 RI24 193 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 057 A1A05057 57 A737 2 50  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI24 35 ALBA LEASING S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 058 A1A05058 58 A737 2 66  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI24 202 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 058 A1A05058 58 A737 2 67  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 384 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 058 A1A05058 58 A737 2 453  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 60 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 058 A1A05058 58 A737 2 67  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI24 81 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 058 F1A05058 58 A737 2 453  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 6.089 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 058 F1A05058 58 A737 2 453  Strade Area agricola IV05 RI24 3.127 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 2 493  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI24 22 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 12 83  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 42 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 2 110  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 43 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 2 493  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 104 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 2 493  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 106 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 12 84  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 131 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 2 109  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 21 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 4 532  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 19 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 12 443  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 18 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 2 497  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 272 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 2 495  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 25 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 2 497  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 121 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 059 A1A05059 59 A737 2 110  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI24 8 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 2 497  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI24 15 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 12 443  Strade Area agricola SL04 RI28 290 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 2 497  Strade Area agricola IV05 RI24 85 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 2 497  Strade Area agricola Dev. strada RI24 15 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 12 83  Strade Area agricola SL04 RI28 63 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 2 493  Strade Area agricola Dev. strada RI24 15 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 2 497  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 22 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 2 495  Strade Area agricola IV05 RI24 8 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 2 493  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI24 3 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 2 493  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 23 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 4 532  Strade Area agricola SL04 RI28 342 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 4 532  Strade Area agricola SL04 RI27 155 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 059 F1A05059 59 A737 2 493  Strade Area agricola IV05 RI24 14 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR BELFIORE 05 059 Q1A05059 59 A737 4 532  AV Area agricola RI28 RI28 5 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 059 Q1A05059 59 A737 4 532  AV Area agricola RI27 RI27 29 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 059 Q1A05059 59 A737 2 493  AV Area agricola RI24 RI24 85 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 059 Q1A05059 59 A737 12 443  AV Area agricola RI28 RI28 22 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 059 Q1A05059 59 A737 2 497  AV Area agricola RI24 RI24 122 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 060 A1A05060 60 A737 2 89  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 96 BANELLI Ugo nato a ALBAREDO D`ADIGE il 01/07/1927, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 060 F1A05060 60 A737 2 89  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 63 BANELLI Ugo nato a ALBAREDO D`ADIGE il 01/07/1927, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 060 Q1A05060 60 A737 2 89  Dem. Fabbr. Area agricola Dem. Fabbr. RI24 18 BANELLI Ugo nato a ALBAREDO D`ADIGE il 01/07/1927, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 060 Q1A05060 60 A737 2 69  AV Area agricola RI24 RI24 64 BANELLI Ugo nato a ALBAREDO D`ADIGE il 01/07/1927, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 061 A1A05061 61 A737 2 389 84, 131  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI24 263 ANTONELLI Gianna Maria nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 061 F1A05061 61 A737 2 389 84, 131  Mitigazioni Area non agricola RI24 RI24 168 ANTONELLI Gianna Maria nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 061 Q1A05061 61 A737 2 389 84, 131  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI24 28 ANTONELLI Gianna Maria nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 061 Q1A05061 61 A737 2 389 84, 131  AV Area non agricola RI24 RI24 625 ANTONELLI Gianna Maria nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 064 A1A05064 64 A737 2 181  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI24 6 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Proprieta` per AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 064 A1A05064 64 A737 2 391  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 1.758 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 064 A1A05064 64 A737 2 182  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 482 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 064 A1A05064 64 A737 2 182  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 810 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 064 F1A05064 64 A737 2 182  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 553 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 064 F1A05064 64 A737 2 181  Mitigazioni Area non agricola RI24 RI24 9 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Proprieta` per AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 064 Q1A05064 64 A737 2 182  AV Area agricola RI24 RI24 1.538 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 064 Q1A05064 64 A737 2 181  AV Area non agricola RI24 RI24 24 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Proprieta` per AREA 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 065 A1A05065 65 A737 2 88  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI24 58 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta` per 1/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 065 A1A05065 65 A737 2 83  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 132 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 065 A1A05065 65 A737 2 83  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 73 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 065 F1A05065 65 A737 2 83  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 50 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 065 F1A05065 65 A737 2 88  Mitigazioni Area non agricola RI24 RI24 95 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta` per 1/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 065 Q1A05065 65 A737 2 88  AV Area non agricola RI24 RI24 191 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta` per 1/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 065 Q1A05065 65 A737 2 88  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI24 26 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta` per 1/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 065 Q1A05065 65 A737 2 83  AV Area agricola RI24 RI24 154 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 2 396  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI25 169 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 2 507  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI25 50 MARTINI SISTO nato a BELFIORE (VR) il 13/05/1959 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 2 507  Idrauliche_Ass Area non agricola IN33 RI25 66 MARTINI SISTO nato a BELFIORE (VR) il 13/05/1959 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 2 505  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 142 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 2 505  Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI25 49 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 3 299  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 368 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 3 303  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 2.674 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 2 394  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 4.462 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 3 45  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI25 83 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 066 A1A05066 66 A737 2 394  Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI25 14 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR BELFIORE 05 066 F1A05066 66 A737 2 505  Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 934 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 066 F1A05066 66 A737 3 53  Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 27 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 066 F1A05066 66 A737 3 53  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 264 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 066 F1A05066 66 A737 3 53  Mitigazioni Area agricola RI26 RI26 1.052 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 066 Q1A05066 66 A737 2 505  AV Area agricola RI25 RI25 2.623 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 066 Q1A05066 66 A737 3 53  AV Area agricola RI27 RI27 1.836 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 066 Q1A05066 66 A737 3 53  AV Area agricola RI26 RI26 5.843 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 068 A1A05068 68 A737 2 393  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 22 MALACCHINI Renzo nato a CALDIERO il 16/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 068 A1A05068 68 A737 2 393  Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI25 4 MALACCHINI Renzo nato a CALDIERO il 16/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 068 A1A05068 68 A737 2 393  Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI24 9 MALACCHINI Renzo nato a CALDIERO il 16/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 068 A1A05068 68 A737 2 393  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 2.036 MALACCHINI Renzo nato a CALDIERO il 16/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 069 A1A05069 69 A737 3 343  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 188 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 069 A1A05069 69 A737 3 344  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 2.848 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 069 A1A05069 69 A737 3 338  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 138 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 069 A1A05069 69 A737 3 333  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI25 18 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 069 A1A05069 69 A737 3 301  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 4.489 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 069 A1A05069 69 A737 3 339  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 1.631 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 069 F1A05069 69 A737 3 338  Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 22 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 069 F1A05069 69 A737 3 339  Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 1.081 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 069 Q1A05069 69 A737 3 339  AV Area agricola RI25 RI25 5.810 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 069 Q1A05069 69 A737 3 338  AV Area agricola RI25 RI25 69 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 070 A1A05070 70 A737 3 330  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI25 41 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 070 A1A05070 70 A737 3 297  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 18 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 070 A1A05070 70 A737 3 297  Idrauliche_Ass Area agricola IN34 RI25 38 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 070 A1A05070 70 A737 3 340  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 25 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 070 A1A05070 70 A737 3 345  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 6.050 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 070 A1A05070 70 A737 3 345  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI26 1.382 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 070 A1A05070 70 A737 3 47  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI26 302 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 070 A1A05070 70 A737 3 297  Idrauliche_Ass Area agricola IN34 RI26 44 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 070 F1A05070 70 A737 3 297  Idrauliche_Esp Area agricola IN34 RI25 22 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 070 F1A05070 70 A737 3 297  Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 2.406 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 070 F1A05070 70 A737 3 340  Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 32 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 070 F1A05070 70 A737 3 297  Idrauliche_Esp Area agricola IN34 RI26 11 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 070 F1A05070 70 A737 3 297  Mitigazioni Area agricola RI26 RI26 2 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 070 Q1A05070 70 A737 3 340  AV Area agricola RI25 RI25 148 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 070 Q1A05070 70 A737 3 297  AV Area agricola RI26 RI26 21 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 070 Q1A05070 70 A737 3 297  AV Area agricola RI25 RI25 6.257 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 072 A1A05072 72 A737 3 342  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 4.298 MARTINI Renzo nato a BELFIORE il 25/11/1939, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 072 A1A05072 72 A737 3 337  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 2.422 MARTINI Renzo nato a BELFIORE il 25/11/1939, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 072 F1A05072 72 A737 3 337  Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 528 MARTINI Renzo nato a BELFIORE il 25/11/1939, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 072 Q1A05072 72 A737 3 337  AV Area agricola RI25 RI25 2.112 MARTINI Renzo nato a BELFIORE il 25/11/1939, Proprieta` per 1/2 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 074 A1A05074 74 A737 3 49  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI27 1.576 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 074 A1A05074 74 A737 3 46  Idrauliche_Ass Area agricola IN34 RI26 27 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 074 A1A05074 74 A737 3 46  Idrauliche_Ass Area agricola IN34 RI25 7 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 074 A1A05074 74 A737 3 49  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 17.690 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 074 A1A05074 74 A737 3 49  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI26 1.220 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 074 A1A05074 74 A737 3 49  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI26 128 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 074 F1A05074 74 A737 3 49  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 140 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 074 F1A05074 74 A737 3 46  Mitigazioni Area agricola RI26 RI26 412 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 074 F1A05074 74 A737 3 49  Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 2 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 074 F1A05074 74 A737 3 46  Idrauliche_Esp Area agricola IN34 RI25 3 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 074 F1A05074 74 A737 3 46  Idrauliche_Esp Area agricola IN34 RI26 12 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 074 F1A05074 74 A737 3 49  Mitigazioni Area agricola RI26 RI26 1.247 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 074 Q1A05074 74 A737 3 46  AV Area agricola RI25 RI25 6 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 074 Q1A05074 74 A737 3 46  AV Area agricola RI26 RI26 1.365 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 074 Q1A05074 74 A737 3 49  AV Area agricola RI26 RI26 1.873 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 074 Q1A05074 74 A737 3 49  AV Area agricola RI27 RI27 14 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 075 A1A05075 75 A737 3 85  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI27 97 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 075 A1A05075 75 A737 4 510  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI27 533 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 075 A1A05075 75 A737 4 510  Idrauliche_Ass Area agricola IN1H RI27 134 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 075 A1A05075 75 A737 4 510  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI28 97 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 075 A1A05075 75 A737 3 85  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI27 2.293 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 075 A1A05075 75 A737 3 87  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI27 137 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 075 A1A05075 75 A737 3 90  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI27 4 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 075 A1A05075 75 A737 3 90  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI27 178 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 4 510  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 704 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 4 510  Idrauliche_Esp Area agricola IN1H RI27 27 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 3 92  Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 17 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 4 506  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 418 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 3 348  Idrauliche_Esp Area non agricola IN92 RI27 43 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 3 85  Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 1 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 3 90  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 90 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 3 87  Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 133 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 3 89  Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 55 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 3 87  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 112 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 3 85  Strade Area agricola Dev. strada RI27 5 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 075 F1A05075 75 A737 3 348  Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 159 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 075 Q1A05075 75 A737 3 90  AV Area agricola RI27 RI27 9 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 075 Q1A05075 75 A737 3 348  AV Area non agricola RI27 RI27 1.262 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 075 Q1A05075 75 A737 4 506  AV Area agricola RI27 RI27 2.134 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 075 Q1A05075 75 A737 4 510  AV Area agricola RI27 RI27 2.613 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 075 Q1A05075 75 A737 3 87  AV Area agricola RI27 RI27 101 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 077 A1A05077 77 A737 3 86  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI27 2.088 CENGIAROTTI Anna Maria nata a CALDIERO il 29/12/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 077 F1A05077 77 A737 4 216  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 227 CENGIAROTTI Anna Maria nata a CALDIERO il 29/12/1946, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 077 F1A05077 77 A737 3 86  Strade Area agricola Dev. strada RI27 214 CENGIAROTTI Anna Maria nata a CALDIERO il 29/12/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 077 Q1A05077 77 A737 4 216  AV Area agricola RI27 RI27 1.427 CENGIAROTTI Anna Maria nata a CALDIERO il 29/12/1946, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 151  Idrauliche_Ass Area agricola IN1H RI27 39 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 544  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI27 2.088 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 544  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI27 76 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 142  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI27 513 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 142  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI27 75 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 143  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI27 1.858 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 151  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI27 3.774 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 485  Fascia_LP02 Area non agricola fascia LP02 RI27 852 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 151  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI27 68 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 151  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 324 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 485  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto Gritti RI27 28 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 143  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI27 385 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 154  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 58 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 151  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI27 405 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 151  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI27 1.411 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 078 A1A05078 78 A737 4 151  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI28 247 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 3 336  Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 235 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 151  Strade Area agricola SL04 RI27 778 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 143  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 190 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 151  Idrauliche_Esp Area agricola IN78 RI28 16 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 142  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 73 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 485  Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 994 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 544  Strade Area agricola Dev. strada RI27 417 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 151  Strade Area agricola SL04 RI28 519 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 544  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 1.059 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 151  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 339 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 142  Strade Area agricola Dev. strada RI27 15 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 078 F1A05078 78 A737 4 485  Strade Area non agricola Dev. strada RI27 13 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 078 Q1A05078 78 A737 4 485  AV Area non agricola RI27 RI27 79 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 078 Q1A05078 78 A737 4 142  AV Area agricola RI27 RI27 7 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 078 Q1A05078 78 A737 3 336  AV Area non agricola RI27 RI27 706 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 078 Q1A05078 78 A737 4 544  AV Area agricola RI27 RI27 97 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 080 A1A05080 80 A737 12 422  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI28 46 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 080 A1A05080 80 A737 12 422  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI04 4 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 080 F1A05080 80 A737 4 442  Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 245 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 080 F1A05080 80 A737 12 422  Strade Area agricola Dev. strada VI04 34 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 080 F1A05080 80 A737 12 422  Strade Area agricola IN35 RI28 197 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 080 F1A05080 80 A737 12 422  Strade Area agricola IN35 VI04 25 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 080 F1A05080 80 A737 12 422  Strade Area agricola Dev. strada RI28 257 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 080 Q1A05080 80 A737 4 442  AV Area agricola RI27 RI27 1.339 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 083 A1A05083 83 A737 12 409  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 4 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 083 F1A05083 83 A737 12 415  Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 592 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 083 F1A05083 83 A737 12 409  Strade Area agricola SL04 RI28 7 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 083 F1A05083 83 A737 12 415  Strade Area agricola Dev. strada RI28 141 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 083 F1A05083 83 A737 12 415  Strade Area agricola IN35 RI28 11 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 083 F1A05083 83 A737 12 409  Strade Area agricola Dev. strada RI28 249 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 083 F1A05083 83 A737 12 409  Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 3.894 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 083 F1A05083 83 A737 12 412  Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 2.187 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 083 F1A05083 83 A737 12 412  Strade Area agricola Dev. strada RI28 142 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 084 A1A05084 84 A737 12 416  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI28 77 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR BELFIORE 05 084 A1A05084 84 A737 12 413  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI28 167 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR BELFIORE 05 084 A1A05084 84 A737 12 410  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 37 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR BELFIORE 05 084 A1A05084 84 A737 12 433  Idrauliche_Ass Area agricola IN36 RI30 127 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR BELFIORE 05 084 A1A05084 84 A737 12 419  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI28 88 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR BELFIORE 05 084 A1A05084 84 A737 12 410  PPSS_ASS Area agricola Telecom RI28 18 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR BELFIORE 05 084 A1A05084 84 A737 12 433  Idrauliche_Ass Area agricola IN36 RI29 9 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 416  Strade Area agricola Dev. strada RI28 120 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 14 311  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 35 REGIONE DEL VENETO con sede in VENEZIA, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 14 303  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 296 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 418  Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 163 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 436  Mitigazioni Area agricola RI30 RI30 5.513 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 433  Mitigazioni Area agricola RI30 RI30 8.546 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 427  Strade Area agricola IN35 RI29 714 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 437  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 1.289 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 427  Strade Area agricola IN35 VI04 171 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 413  Strade Area agricola Dev. strada RI28 216 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 14 298  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 816 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 14 297  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 74 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 14 296  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 1.133 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 14 295  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 8.602 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 14 301  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 90 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 410  Strade Area agricola Dev. strada RI28 12 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 413  Strade Area agricola IN35 RI28 930 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 430  Strade Area agricola IN35 RI29 173 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 449  Strade Area agricola IN35 VI04 29 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 438  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 107 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 418  Strade Area agricola Dev. strada RI28 161 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 14 309  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 151 REGIONE DEL VENETO con sede in VENEZIA, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 442  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 349 REGIONE DEL VENETO con sede in VENEZIA, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 449  Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 19 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 449  Strade Area agricola Dev. strada RI28 197 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 449  Strade Area agricola IN35 RI28 205 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 14 305  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 9 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 424  Strade Area agricola IN35 RI28 1.356 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 425  Strade Area agricola IN35 VI04 86 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 430  Mitigazioni Area agricola RI29 RI29 90 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 425  Strade Area agricola IN35 RI28 90 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 418  Strade Area agricola IN35 RI28 286 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 416  Strade Area agricola IN35 RI28 699 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 424  Strade Area agricola IN35 VI04 202 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 424  Strade Area agricola Dev. strada RI28 137 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 421  Strade Area agricola IN35 RI28 712 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 421  Strade Area agricola Dev. strada RI28 41 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 419  Strade Area agricola IN35 RI28 1.380 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 084 F1A05084 84 A737 12 419  Strade Area agricola Dev. strada RI28 248 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR BELFIORE 05 084 Q1A05084 84 A737 12 427  AV Area agricola RI29 RI29 344 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR BELFIORE 05 084 Q1A05084 84 A737 12 430  AV Area agricola RI29 RI29 2.045 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR BELFIORE 05 084 Q1A05084 84 A737 12 433  AV Area agricola RI29 RI29 77 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR BELFIORE 05 084 Q1A05084 84 A737 12 433  AV Area agricola FA06 FA06 5.113 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR BELFIORE 05 084 Q1A05084 84 A737 12 430  AV Area agricola FA06 FA06 150 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR BELFIORE 05 085 A1A05085 85 A737 12 451  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI28 10.571 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 085 A1A05085 85 A737 12 451  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 VI04 75 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 085 A1A05085 85 A737 12 451  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI28 101 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 085 A1A05085 85 A737 12 453  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI28 3.487 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 085 A1A05085 85 A737 12 453  PPSS_ASS Area agricola Telecom RI28 1 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 085 A1A05085 85 A737 12 453  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 1.514 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 085 F1A05085 85 A737 12 451  Strade Area agricola IN35 RI28 113 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 085 F1A05085 85 A737 12 453  Strade Area agricola SL04 RI28 29 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 085 F1A05085 85 A737 12 451  Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 8.640 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 085 F1A05085 85 A737 12 451  Mitigazioni Area agricola VI04 VI04 73 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 085 F1A05085 85 A737 12 451  Strade Area agricola Dev. strada RI28 404 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 085 F1A05085 85 A737 12 451  Strade Area agricola IN35 VI04 72 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 085 F1A05085 85 A737 12 453  Idrauliche_Esp Area agricola IN78 RI28 3 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 085 F1A05085 85 A737 12 453  Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 3.902 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 085 F1A05085 85 A737 12 453  Strade Area agricola Dev. strada RI28 32 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 085 Q1A05085 85 A737 12 451  AV Area agricola RI28 RI28 8.617 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 085 Q1A05085 85 A737 12 451  AV Area agricola VI04 VI04 80 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 085 Q1A05085 85 A737 12 453  AV Area agricola RI28 RI28 2.661 MARCONI Luciano nato a SOAVE il 01/09/1952, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 086 A1A05086 86 A737 12 191  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti RI28 4 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 086 A1A05086 86 A737 3 10  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 386 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 086 A1A05086 86 A737 12 54  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI29 7 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 086 A1A05086 86 A737 12 56  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI31 6 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 56  Mitigazioni Area agricola RI30 RI30 114 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 56  Idrauliche_Esp Area agricola IN1J RI31 28 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 45  Strade Area agricola FA06 RI29 72 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 56  Strade Area agricola Dev. strada RI31 13 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 56  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 12 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 56  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 179 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 54  Strade Area agricola Dev. strada RI29 10 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 54  Strade Area agricola IN35 RI29 3 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 56  Strade Area agricola IN35 RI31 108 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 45  Mitigazioni Area agricola RI29 RI29 12 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 49  Mitigazioni Area agricola RI29 RI29 70 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 47  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI30 15 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 086 F1A05086 86 A737 12 49  Strade Area agricola IN35 RI29 519 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 086 Q1A05086 86 A737 12 49  AV Area agricola FA06 FA06 130 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 086 Q1A05086 86 A737 12 56  AV Area agricola RI31 RI31 118 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 086 Q1A05086 86 A737 12 49  AV Area agricola RI29 RI29 75 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR BELFIORE 05 087 A1A05087 87 A737 12 420  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI28 6 LUCCHESE Luciano nato a CALDIERO il 09/10/1951, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 087 F1A05087 87 A737 12 420  Strade Area agricola Dev. strada RI28 2 LUCCHESE Luciano nato a CALDIERO il 09/10/1951, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 088 A1A05088 88 A737 12 426  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI29 1.500 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 088 A1A05088 88 A737 12 428  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI04 4 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 088 A1A05088 88 A737 12 428  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI29 39 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 088 A1A05088 88 A737 12 426  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 VI04 573 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 088 F1A05088 88 A737 12 428  Strade Area agricola IN35 VI04 63 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 088 F1A05088 88 A737 12 428  Strade Area agricola IN35 RI29 833 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 088 F1A05088 88 A737 12 428  Strade Area agricola Dev. strada VI04 14 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 088 F1A05088 88 A737 12 426  Strade Area agricola IN35 VI04 68 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 088 F1A05088 88 A737 12 426  Strade Area agricola IN35 RI29 26 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 088 F1A05088 88 A737 12 428  Strade Area agricola Dev. strada RI29 170 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 088 F1A05088 88 A737 12 426  Mitigazioni Area agricola VI04 VI04 118 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 088 F1A05088 88 A737 12 426  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. DEVIATORE DEL VI04 10 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 088 F1A05088 88 A737 12 426  Mitigazioni Area agricola RI29 RI29 238 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 088 Q1A05088 88 A737 12 426  AV Area agricola VI04 VI04 109 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 088 Q1A05088 88 A737 12 426  AV Area agricola RI29 RI29 939 SIGNORINI Quintiliano nato a BELFIORE il 24/08/1953, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 089 A1A05089 89 A737 12 429  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI29 3.471 TOFFALONI Giannina nata a BELFIORE il 20/01/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 089 A1A05089 89 A737 12 429  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI29 128 TOFFALONI Giannina nata a BELFIORE il 20/01/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 089 F1A05089 89 A737 12 429  Mitigazioni Area agricola RI29 RI29 579 TOFFALONI Giannina nata a BELFIORE il 20/01/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 089 F1A05089 89 A737 12 431  Strade Area agricola Dev. strada RI29 332 TOFFALONI Giannina nata a BELFIORE il 20/01/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 089 F1A05089 89 A737 12 431  Strade Area agricola IN35 RI29 2.950 TOFFALONI Giannina nata a BELFIORE il 20/01/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 089 Q1A05089 89 A737 12 429  AV Area agricola FA06 FA06 347 TOFFALONI Giannina nata a BELFIORE il 20/01/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 089 Q1A05089 89 A737 12 431  AV Area agricola RI29 RI29 747 TOFFALONI Giannina nata a BELFIORE il 20/01/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 089 Q1A05089 89 A737 12 429  AV Area agricola RI29 RI29 578 TOFFALONI Giannina nata a BELFIORE il 20/01/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 090 A1A05090 90 A737 12 399  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI29 194 ANOARDO Paolo nato a TREGNAGO il 03/11/1977, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 090 F1A05090 90 A737 12 399  Strade Area agricola Dev. strada RI29 415 ANOARDO Paolo nato a TREGNAGO il 03/11/1977, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 090 F1A05090 90 A737 12 399  Strade Area agricola IN35 RI29 22 ANOARDO Paolo nato a TREGNAGO il 03/11/1977, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 091 A1A05091 91 A737 12 434  Idrauliche_Ass Area agricola IN36 RI30 318 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 091 F1A05091 91 A737 12 435  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 65 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 091 F1A05091 91 A737 12 435  Strade Area agricola IN35 RI30 642 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 091 F1A05091 91 A737 12 434  Mitigazioni Area agricola RI30 RI30 14.415 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 091 F1A05091 91 A737 12 435  Idrauliche_Esp Area agricola IN37 RI31 14 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 091 F1A05091 91 A737 12 434  Strade Area agricola IN35 RI30 5.055 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 091 F1A05091 91 A737 12 435  Idrauliche_Esp Area agricola IN37 RI30 105 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 091 F1A05091 91 A737 12 434  Strade Area agricola IN35 RI29 4.057 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 091 F1A05091 91 A737 12 435  Mitigazioni Area agricola RI30 RI30 8.207 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 091 Q1A05091 91 A737 12 434  AV Area agricola FA06 FA06 5.379 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 091 Q1A05091 91 A737 12 435  AV Area agricola RI31 RI31 214 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 091 Q1A05091 91 A737 12 435  AV Area agricola RI30 RI30 5.235 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 091 Q1A05091 91 A737 12 434  AV Area agricola RI29 RI29 5.283 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 091 Q1A05091 91 A737 12 434  AV Area agricola RI30 RI30 10.967 AGRIMEN SOCIETA` AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI MENINI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 092 A1A05092 92 A737 12 432  Idrauliche_Ass Area agricola IN36 RI30 15 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 092 A1A05092 92 A737 12 432  Idrauliche_Ass Area agricola IN36 RI29 27 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 092 F1A05092 92 A737 12 432  Mitigazioni Area agricola RI29 RI29 2.374 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 092 F1A05092 92 A737 12 432  Strade Area agricola FA06 RI29 89 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 092 F1A05092 92 A737 12 432  Mitigazioni Area agricola RI30 RI30 1.390 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 092 F1A05092 92 A737 5 479  Strade Area agricola FA06 RI29 208 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 092 F1A05092 92 A737 5 435  Strade Area agricola FA06 RI29 156 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 092 F1A05092 92 A737 5 480  Strade Area agricola FA06 RI29 340 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 092 F1A05092 92 A737 5 481  Strade Area agricola FA06 RI29 490 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 092 Q1A05092 92 A737 12 432  AV Area agricola FA06 FA06 5.886 PASQUALINI Lorenzo nato a VESTENANOVA il 30/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 094 F1A05094 94 A737 5 424  Strade Area agricola Dev. strada RI29 215 DANESE S.P.A. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 094 F1A05094 94 A737 5 436  Strade Area agricola FA06 RI29 23 DANESE S.P.A. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 094 F1A05094 94 A737 5 68  Strade Area agricola FA06 RI29 958 DANESE S.P.A. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 094 F1A05094 94 A737 5 423  Strade Area agricola FA06 RI29 519 DANESE S.P.A. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 094 F1A05094 94 A737 5 432  Strade Area non agricola FA06 RI29 15 DANESE S.P.A. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 094 F1A05094 94 A737 5 434  Strade Area agricola FA06 RI29 71 DANESE S.P.A. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 095 F1A05095 95 A737 5 443  Strade Area agricola Dev. strada RI29 449 PASQUALINI Francesco nato a VESTENANOVA il 21/01/1939, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 095 F1A05095 95 A737 5 443  Strade Area agricola FA06 RI29 57 PASQUALINI Francesco nato a VESTENANOVA il 21/01/1939, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 095 F1A05095 95 A737 5 442  Strade Area agricola FA06 RI29 130 PASQUALINI Francesco nato a VESTENANOVA il 21/01/1939, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 095 F1A05095 95 A737 5 433  Strade Area agricola FA06 RI29 37 PASQUALINI Francesco nato a VESTENANOVA il 21/01/1939, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 096 F1A05096 96 A737 5 177  Strade Area non agricola Dev. strada RI29 20 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 097 F1A05097 97 A737 5 438  Strade Area non agricola Dev. strada RI29 584 IDB SRL, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 097 F1A05097 97 A737 5 441  Strade Area non agricola Dev. strada RI29 38 IDB SRL, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 097 F1A05097 97 A737 5 439  Strade Area non agricola Dev. strada RI29 6 IDB SRL, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 097 F1A05097 97 A737 5 85  Strade Area non agricola Dev. strada RI29 14 IDB SRL, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 097 F1A05097 97 A737 5 6  Strade Area non agricola Dev. strada RI29 80 IDB SRL 03074460233 Proprieta' 1/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 098 F1A05098 98 A737 5 482  Strade Area agricola FA06 RI29 631 PASQUALINI Francesco nato a VESTENANOVA il 21/01/1939, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 099 F1A05099 99 A737 5 398  Strade Area non agricola FA06 RI29 120 PASQUALINI Denis nato a BUSSOLENGO il 10/07/1976, Nuda ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 100 A1A05100 100 A737 12 58  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI30 325 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 100 A1A05100 100 A737 12 58  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI31 29 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 100 A1A05100 100 A737 12 58  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI30 923 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 100 A1A05100 100 A737 12 42  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI30 453 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 100 A1A05100 100 A737 12 42  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI29 1 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 100 A1A05100 100 A737 12 42  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI30 10 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 16  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI30 77 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 42  Idrauliche_Esp Area agricola IN36 RI30 176 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 58  Idrauliche_Esp Area agricola IN1J RI31 34 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 58  Idrauliche_Esp Area agricola IN37 RI30 16 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 58  Idrauliche_Esp Area agricola IN37 RI31 17 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 19  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI30 7 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 16  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 41 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 58  Strade Area agricola Dev. strada RI30 1.238 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 58  Strade Area agricola Dev. strada RI31 57 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 14  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 154 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 14  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI30 770 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 42  Strade Area agricola IN35 RI30 2.586 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 58  Strade Area agricola IN35 RI30 5.837 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 58  Strade Area agricola IN35 RI31 366 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 42  Strade Area agricola IN35 RI29 34 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 100 F1A05100 100 A737 12 42  Strade Area agricola Dev. strada RI30 634 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 100 Q1A05100 100 A737 12 58  AV Area agricola RI31 RI31 28 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 100 Q1A05100 100 A737 12 58  AV Area agricola RI30 RI30 33 FRIGO Leonardo nato a SOAVE il 26/03/1990, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 101 F1A05101 101 A737 12 456  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI30 6 TEBALDI DOMENICO nato a SOAVE (VR) il 09/06/1942 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 101 F1A05101 101 A737 12 31  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI30 583 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 101 F1A05101 101 A737 12 34  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI30 41 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 102 A1A05102 102 A737 12 64  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI30 6 TEBALDI Flavio nato a SOAVE il 12/08/1980, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 102 A1A05102 102 A737 12 67  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI30 1 TEBALDI Flavio nato a SOAVE il 12/08/1980, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 102 F1A05102 102 A737 12 50  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI30 4 TEBALDI Flavio nato a SOAVE il 12/08/1980, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 102 F1A05102 102 A737 14 283  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 2 TEBALDI Flavio nato a SOAVE il 12/08/1980, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 102 F1A05102 102 A737 14 69  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 198 TEBALDI Flavio nato a SOAVE il 12/08/1980, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 104 A1A05104 104 A737 12 404  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI31 129 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 104 A1A05104 104 A737 14 310  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI31 173 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 104 A1A05104 104 A737 14 310  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI31 17 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 104 A1A05104 104 A737 14 282  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI31 1.345 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 104 A1A05104 104 A737 14 282  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI31 305 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 12 441  Strade Area agricola IN35 RI31 711 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 12 404  Strade Area agricola Dev. strada RI31 170 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 14 282  Strade Area agricola IN35 RI31 455 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 14 282  Strade Area agricola Dev. strada RI31 192 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 12 441  Idrauliche_Esp Area agricola IN1J RI31 42 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 12 402  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 84 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 12 441  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 1.334 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 12 404  Strade Area agricola IN35 RI31 518 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 14 310  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 4.140 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 14 310  Strade Area agricola Dev. strada RI31 242 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 104 F1A05104 104 A737 14 310  Strade Area agricola IN35 RI31 2.760 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 104 Q1A05104 104 A737 12 441  AV Area agricola RI31 RI31 1.418 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 104 Q1A05104 104 A737 14 310  AV Area agricola RI31 RI31 3.740 TEBALDI Angelica nata a SOAVE il 24/07/1940, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 105 F1A05105 105 A737 12 71  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 99 PAGANI Maria nata a SOAVE il 14/08/1913, Usufrutto per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 105 F1A05105 105 A737 12 59  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 59 PAGANI Maria nata a SOAVE il 14/08/1913, Usufrutto per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 105 F1A05105 105 A737 14 53  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 489 PAGANI Maria nata a SOAVE il 14/08/1913, Usufrutto per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 105 F1A05105 105 A737 14 2  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 15 PAGANI Maria nata a SOAVE il 14/08/1913, Usufrutto per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 106 A1A05106 106 A737 14 308  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI31 373 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 106 A1A05106 106 A737 14 284  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI31 67 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 106 A1A05106 106 A737 14 284  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI31 3.456 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 106 F1A05106 106 A737 14 284  Idrauliche_Esp Area agricola IN38 RI31 9 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 106 F1A05106 106 A737 14 285  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 262 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 106 F1A05106 106 A737 14 70  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 224 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 106 F1A05106 106 A737 14 308  Idrauliche_Esp Area agricola IN38 RI31 17 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 106 F1A05106 106 A737 14 308  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 3.354 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 106 F1A05106 106 A737 14 308  Strade Area agricola Dev. strada RI31 589 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 106 F1A05106 106 A737 14 308  Strade Area agricola IN35 RI31 4.352 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 106 Q1A05106 106 A737 14 308  AV Area agricola RI31 RI31 5.149 TEBALDI Eugenio nato a SOAVE il 27/10/1938, Usufrutto per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 107 A1A05107 107 A737 14 276  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI32 808 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 107 A1A05107 107 A737 14 299  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI32 246 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 107 A1A05107 107 A737 14 299  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI31 1.048 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 107 A1A05107 107 A737 14 299  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI32 3.768 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 107 A1A05107 107 A737 14 276  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI32 208 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 107 A1A05107 107 A737 14 304  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI31 18 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 107 A1A05107 107 A737 14 304  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI31 175 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 107 A1A05107 107 A737 14 299  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI31 145 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 304  Strade Area agricola Dev. strada RI31 75 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 299  Idrauliche_Esp Area agricola IN39 RI32 2.422 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 299  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 355 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 299  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 219 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 299  Strade Area agricola IN35 RI31 1.293 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 299  Strade Area agricola IN35 RI32 2.826 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 304  Idrauliche_Esp Area agricola IN38 RI31 81 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 299  Idrauliche_Esp Area agricola IN39 RI31 44 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 304  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 103 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 304  Strade Area agricola IN35 RI31 249 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 278  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI31 421 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 276  Idrauliche_Esp Area agricola IN39 RI32 12 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 107 F1A05107 107 A737 14 304  Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 104 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 107 Q1A05107 107 A737 14 299  AV Area agricola RI31 RI31 1.891 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 107 Q1A05107 107 A737 14 299  AV Area agricola RI32 RI32 1.186 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 107 Q1A05107 107 A737 14 304  AV Area agricola RI31 RI31 356 TEBALDI Domenico nato a SOAVE il 09/06/1942, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 108 A1A05108 108 A737 3 317  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 4.914 SITTA Francesco nato a SAN BONIFACIO il 19/11/1965, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 108 A1A05108 108 A737 3 317  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI26 64 SITTA Francesco nato a SAN BONIFACIO il 19/11/1965, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 108 A1A05108 108 A737 3 316  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI26 115 SITTA Francesco nato a SAN BONIFACIO il 19/11/1965, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 108 A1A05108 108 A737 3 316  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 10.585 SITTA Francesco nato a SAN BONIFACIO il 19/11/1965, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 109 A1A05109 109 A737 3 349  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI26 19 SITTA Gabriella nata a CALDIERO il 23/10/1959, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 109 A1A05109 109 A737 3 349  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 217 SITTA Gabriella nata a CALDIERO il 23/10/1959, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 109 A1A05109 109 A737 3 13  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 3.889 SITTA Gabriella nata a CALDIERO il 23/10/1959, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 109 A1A05109 109 A737 3 13  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI26 32 SITTA Gabriella nata a CALDIERO il 23/10/1959, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 109 A1A05109 109 A737 3 17  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 160 SITTA Gabriella nata a CALDIERO il 23/10/1959, Proprieta` per 1/1 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 110 F1A05110 110 A737 2 8  Strade Area agricola IV05 RI23 809 CAPPELLARI Renato nato a ZEVIO il 03/01/1947, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 110 F1A05110 110 A737 2 8  Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 889 CAPPELLARI Renato nato a ZEVIO il 03/01/1947, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 110 F1A05110 110 A737 2 8  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 798 CAPPELLARI Renato nato a ZEVIO il 03/01/1947, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 110 F1A05110 110 A737 2 8  Strade Area agricola IV05 RI24 741 CAPPELLARI Renato nato a ZEVIO il 03/01/1947, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 110 F1A05110 110 A737 2 96  Strade Area agricola IV05 RI23 76 CAPPELLARI Renato nato a ZEVIO il 03/01/1947, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 110 F1A05110 110 A737 2 96  Strade Area agricola IV05 RI24 30 CAPPELLARI Renato nato a ZEVIO il 03/01/1947, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 904 A1A05904 904 A737 2 57  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 56 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto PASSO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 904 A1A05904 904 A737 2 57  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI24 36 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto PASSO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 904 F1A05904 904 A737 2 57  Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 63 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto PASSO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 904 Q1A05904 904 A737 2 57  AV Area agricola RI24 RI24 184 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto PASSO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 907 A1A05907 907 A737 3 326  Fascia_LP02 Area non agricola fascia LP02 RI27 424 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 907 F1A05907 907 A737 3 326  Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 218 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 907 Q1A05907 907 A737 3 326  AV Area non agricola RI27 RI27 698 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 910 A1A05910 910 A737 3 335  Fascia_LP02 Area non agricola fascia LP02 RI27 568 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 910 F1A05910 910 A737 3 335  Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 939 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR BELFIORE 05 910 Q1A05910 910 A737 3 335  AV Area non agricola RI27 RI27 882 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR BELFIORE 05 913 A1A05913 913 A737 4 543  Fascia_LP02 Area non agricola fascia LP02 RI27 823 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 913 F1A05913 913 A737 4 543  Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 888 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 913 F1A05913 913 A737 4 543  Strade Area non agricola Dev. strada RI27 90 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 914 F1A05914 914 A737 5 188  Strade Area agricola Dev. strada RI29 34 particella soppressa SOPPRESS 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR BELFIORE 05 0II F1A050II II A737 10 360  Strade Area non agricola IV05 RI24 19 Relitti di acque REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 0II F1A050II II A737 2 431  Strade Area non agricola IV05 RI24 1 Relitti di acque REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 III F1A05III III A737 1 300  Strade Area non agricola IV04 RI20 482 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 III F1A05III III A737 1 300  Strade Area non agricola IV04 RI19 81 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 III F1A05III III A737 1 300  Strade Area non agricola IV04 RI21 674 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR BELFIORE 05 III F1A05III III A737 7 286  Strade Area non agricola IV04 RI21 97 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR BELFIORE 05 III Q1A05III III A737 1 300  AV Area non agricola RI21 RI21 53 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR BELFIORE 05 III Q1A05III III A737 1 300  AV Area non agricola RI20 RI20 118 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI BRENDOLA 09 001 A1A09001 1 B143 11 2626  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI67-A 273 ATTIVA S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 002 A1A09002 2 B143 11 2665  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI68-A 268 SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 002 A1A09002 2 B143 11 2665  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI67-A 45 SELMABIPIEMME LEASING S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 003 A1A09003 3 B143 11 2707  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI67-A 198 COMUNE DI BRENDOLA con sede in BRENDOLA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 003 A1A09003 3 B143 11 2625  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI67-A 240 COMUNE DI BRENDOLA con sede in BRENDOLA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 004 A1A09004 4 B143 11 295  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI67-A 1 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 004 A1A09004 4 B143 11 294  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 6 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 004 A1A09004 4 B143 11 292  PPSS_ASS Area agricola Arica RI67-A 151 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 004 A1A09004 4 B143 11 111  PPSS_ASS Area agricola Arica RI67-A 187 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 004 A1A09004 4 B143 11 294  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI67-A 492 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 004 A1A09004 4 B143 11 292  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI67-A 441 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 004 F1A09004 4 B143 11 111  Mitigazioni Area agricola RI67-A RI67-A 276 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 004 F1A09004 4 B143 11 292  Mitigazioni Area agricola RI67-A RI67-A 1.827 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 004 F1A09004 4 B143 11 294  Mitigazioni Area agricola RI67-A RI67-A 4 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 004 F1A09004 4 B143 11 294  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 10 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 004 Q1A09004 4 B143 11 292  AV Area agricola RI67-A RI67-A 5.651 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 004 Q1A09004 4 B143 11 111  AV Area agricola RI67-A RI67-A 565 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 005 A1A09005 5 B143 11 426  PPSS_ASS Area agricola Arica RI67-A 375 SAVEGNAGO Maria nata a CORNEDO VICENTINO il 25/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 005 F1A09005 5 B143 11 426  Mitigazioni Area agricola RI67-A RI67-A 1.013 SAVEGNAGO Maria nata a CORNEDO VICENTINO il 25/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 005 Q1A09005 5 B143 11 426  AV Area agricola RI67-A RI67-A 1.514 SAVEGNAGO Maria nata a CORNEDO VICENTINO il 25/05/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 006 F1A09006 6 B143 11 296  Mitigazioni Area agricola RI67-A RI67-A 7.137 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 006 F1A09006 6 B143 11 296  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 10.935 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 006 Q1A09006 6 B143 11 296  AV Area agricola RI67-A RI67-A 3.702 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 006 Q1A09006 6 B143 11 296  AV Area agricola RI68-A RI68-A 284 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 007 F1A09007 7 B143 11 2718  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 19.138 MICHELETTO Giancarlo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 007 Q1A09007 7 B143 11 2718  AV Area agricola RI68-A RI68-A 2.900 MICHELETTO Giancarlo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 008 Q1A09008 8 B143 11 2693  AV Area agricola RI67-A RI67-A 1 BOTTEGA VENETA S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 009 A1A09009 9 B143 11 385  PPSS_ASS Area agricola Arica RI68-A 59 GONZATI Giovanni nato a BRENDOLA il 13/11/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VI BRENDOLA 09 009 F1A09009 9 B143 11 385  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 279 GONZATI Giovanni nato a BRENDOLA il 13/11/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 009 Q1A09009 9 B143 11 385  AV Area agricola RI68-A RI68-A 129 GONZATI Giovanni nato a BRENDOLA il 13/11/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 010 F1A09010 10 B143 11 2720  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 7.747 ERRESSE S.R.L. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 010 F1A09010 10 B143 11 2720  Idrauliche_Esp Area agricola RI68 RI68-A 3.264 ERRESSE S.R.L. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 010 Q1A09010 10 B143 11 2720  AV Area agricola RI68-A RI68-A 2.627 ERRESSE S.R.L. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 011 A1A09011 11 B143 11 524  PPSS_ASS Area agricola Arica RI68-A 51 GONZATI Michela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 08/08/1963, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 011 F1A09011 11 B143 11 524  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 244 GONZATI Michela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 08/08/1963, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 011 Q1A09011 11 B143 11 524  AV Area agricola RI68-A RI68-A 112 GONZATI Michela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 08/08/1963, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 012 A1A09012 12 B143 11 174  PPSS_ASS Area agricola Arica RI68-A 155 MASSIGNAN Ottorino nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 012 A1A09012 12 B143 11 32  PPSS_ASS Area agricola Arica RI67-A 972 MASSIGNAN Ottorino nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 012 A1A09012 12 B143 11 32  PPSS_ASS Area agricola Arica RI68-A 41 MASSIGNAN Ottorino nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 012 F1A09012 12 B143 11 32  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 68 MASSIGNAN Ottorino nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 012 F1A09012 12 B143 11 32  Mitigazioni Area agricola RI67-A RI67-A 762 MASSIGNAN Ottorino nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 012 F1A09012 12 B143 11 174  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 270 MASSIGNAN Ottorino nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 012 Q1A09012 12 B143 11 174  AV Area agricola RI68-A RI68-A 240 MASSIGNAN Ottorino nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 012 Q1A09012 12 B143 11 32  AV Area agricola RI68-A RI68-A 102 MASSIGNAN Ottorino nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 012 Q1A09012 12 B143 11 32  AV Area agricola RI67-A RI67-A 971 MASSIGNAN Ottorino nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 013 A1A09013 13 B143 11 315  PPSS_ASS Area agricola Arica RI68-A 75 GONZATI Stefano nato a LONIGO il 27/02/1966, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 013 F1A09013 13 B143 11 315  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 291 GONZATI Stefano nato a LONIGO il 27/02/1966, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 013 Q1A09013 13 B143 11 315  AV Area agricola RI68-A RI68-A 172 GONZATI Stefano nato a LONIGO il 27/02/1966, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 014 F1A09014 14 B143 9 17  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 320 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 015 F1A09015 15 B143 8 790  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 359 SUDIRO Cinzia nata a BRENDOLA il 25/12/1962, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 016 F1A09016 16 B143 9 149  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 228 MARZARI Girolamo nato a BRENDOLA il 30/01/1948, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 017 A1A09017 17 B143 9 2770  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA03-A 390 GIACOMAZZI Ermando nato a BRENDOLA il 04/08/1923, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 017 A1A09017 17 B143 9 2770  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 577 GIACOMAZZI Ermando nato a BRENDOLA il 04/08/1923, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 018 F1A09018 18 B143 8 794  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 122 SUDIRO Luciana nata a BRENDOLA il 06/02/1953, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 019 F1A09019 19 B143 8 792  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 92 SUDIRO Luciana nata a BRENDOLA il 06/02/1953, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 021 F1A09021 21 B143 8 788  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 667 BESCHIN Renzo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 28/07/1969, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 021 F1A09021 21 B143 8 786  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 364 BESCHIN Renzo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 28/07/1969, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 021 F1A09021 21 B143 8 784  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 491 BESCHIN Renzo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 28/07/1969, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 021 F1A09021 21 B143 8 782  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 876 BESCHIN Renzo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 28/07/1969, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 022 Q1A09022 22 B143 8 110  AV Area non agricola RI69-A RI69-A 662 BISSON IMMOBILIARE S.R.L. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 023 Q1A09023 23 B143 8 723  AV Area agricola RI69-A RI69-A 972 BOOM IMMOBILIARE SRL con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 023 Q1A09023 23 B143 8 722  AV Area non agricola RI69-A RI69-A 480 BOOM IMMOBILIARE SRL con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, FU D 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 023 Q1A09023 23 B143 8 74  AV Area agricola RI69-A RI69-A 187 BOOM IMMOBILIARE SRL con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 024 Q1A09024 24 B143 8 728  AV Area agricola RI69-A RI69-A 11 MICROFILM S.R.L. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 024 Q1A09024 24 B143 8 725  AV Area agricola RI69-A RI69-A 26 MICROFILM S.R.L. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 024 Q1A09024 24 B143 8 726  AV Area agricola RI69-A RI69-A 48 MICROFILM S.R.L. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 024 Q1A09024 24 B143 8 727  AV Area agricola RI69-A RI69-A 50 MICROFILM S.R.L. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 024 Q1A09024 24 B143 8 664  AV Area non agricola RI69-A RI69-A 438 MICROFILM S.R.L. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 027 F1A09027 27 B143 1 606  Strade Area agricola NV01 RI71-A 644 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 027 Q1A09027 27 B143 1 606  AV Area agricola RI71-A RI71-A 433 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 028 Q1A09028 28 B143 8 724  AV Area agricola RI69-A RI69-A 2 IMMOBILIARE LAFER DI GONELLA GIAMPAOLO &amp; C. S.N.C. con SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 029 A1A09029 29 B143 9 2776  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 1.273 IMMOBILIARE BRENA S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 029 A1A09029 29 B143 9 2778  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 42 IMMOBILIARE BRENA S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 030 A1A09030 30 B143 9 2780  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 542 DE CAO Giovanni nato a ARIANO NEL POLESINE il 30/08/1931, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 031 Q1A09031 31 B143 8 660  AV Area non agricola RI69-A RI69-A 398 GOLIN IMMOBILIARE S.N.C. DI GOLIN TIZIANO &amp; C. con sede ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 032 Q1A09032 32 B143 1 12  AV Area non agricola RI70-A RI70-A 996 BELLIN Irma nata a NOVENTA VICENTINA il 14/08/1958, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 032 Q1A09032 32 B143 1 12  AV Area non agricola RI69-A RI69-A 16 BELLIN Irma nata a NOVENTA VICENTINA il 14/08/1958, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 033 A1A09033 33 B143 9 2782  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 597 LORENZO CECCATO S.P.A. con sede in SCHIO, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 033 A1A09033 33 B143 9 2784  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 474 LORENZO CECCATO S.P.A. con sede in SCHIO, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 033 A1A09033 33 B143 9 2786  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI69-A 48 LORENZO CECCATO S.P.A. con sede in SCHIO, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 033 A1A09033 33 B143 9 2786  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 235 LORENZO CECCATO S.P.A. con sede in SCHIO, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 034 A1A09034 34 B143 8 766  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI69-A 28 DE CAO Carlo nato a LONIGO il 13/03/1969, Proprieta` per 1/1 in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 035 A1A09035 35 B143 8 813  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI69-A 415 INDUSTRIE MENDO GIOVANNI &amp; C. S.N.C. con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 035 A1A09035 35 B143 8 12  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI69-A 968 INDUSTRIE MENDO GIOVANNI &amp; C. S.N.C. con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 035 A1A09035 35 B143 8 815  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI69-A 585 INDUSTRIE MENDO GIOVANNI &amp; C. S.N.C. con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 036 A1A09036 36 B143 8 712  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI69-A 1.098 CLARIS LEASING S.P.A. con sede in TREVISO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 037 A1A09037 37 B143 8 569  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI69-A 59 SOC ACCOM SEMPLICE FONDERIA MONDO CON SEDE IN SCHIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 045 A1A09045 45 B143 1 92  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI71-A 22 ARISTONCAVI S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 045 Q1A09045 45 B143 1 500  AV Area agricola RI71-A RI71-A 51 ARISTONCAVI S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 045 Q1A09045 45 B143 1 336  AV Area agricola RI71-A RI71-A 471 ARISTONCAVI S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 045 Q1A09045 45 B143 1 489  AV Area non agricola RI70-A RI70-A 387 ARISTONCAVI S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 045 Q1A09045 45 B143 1 489  AV Area non agricola RI71-A RI71-A 1.044 ARISTONCAVI S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 045 Q1A09045 45 B143 1 499  AV Area agricola RI71-A RI71-A 42 ARISTONCAVI S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 045 Q1A09045 45 B143 1 92  AV Area non agricola RI71-A RI71-A 261 ARISTONCAVI S.P.A. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 046 Q1A09046 46 B143 1 345  AV Area non agricola RI70-A RI70-A 60 ADLER IMMOBILIARE SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA con ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 046 Q1A09046 46 B143 1 487  AV Area non agricola RI70-A RI70-A 1.114 ADLER IMMOBILIARE SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA con ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 047 F1A09047 47 B143 1 7  Strade Area agricola IV08 RI73-A 136 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 047 F1A09047 47 B143 1 7  Strade Area agricola IV08 RI72-A 318 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 048 Q1A09048 48 B143 8 874 828  AV Area agricola RI69-A RI69-A 60 TAMION Lino nato a BRENDOLA il 21/02/1937, Usufrutto per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 049 A1A09049 49 B143 11 2743 2701  PPSS_ASS Area agricola Arica RI68-A 543 FONDAZIONE FAMIGLIA PAOLINO MASSIGNAN - DOPO DI NOI O. SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 049 F1A09049 49 B143 11 2743 2701  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 1.395 FONDAZIONE FAMIGLIA PAOLINO MASSIGNAN - DOPO DI NOI O. SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI BRENDOLA 09 049 Q1A09049 49 B143 11 2743 2701  AV Area agricola RI68-A RI68-A 1.108 FONDAZIONE FAMIGLIA PAOLINO MASSIGNAN - DOPO DI NOI O. SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 050 A1A09050 50 B143 9 2772  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 1.561 GIACOMAZZI Albino nato a BRENDOLA il 31/10/1933, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 051 A1A09051 51 B143 8 113  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI69-A 394 ISELLO VERNICI S.R.L. con sede in BRENDOLA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI BRENDOLA 09 052 F1A09052 52 B143 8 844  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 142 MARCHESINI Silvano nato a BRENDOLA il 15/08/1957, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 053 A1A09053 53 B143 9 2774  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 1.270 TAMION Ilario nato a BRENDOLA il 29/01/1941, Proprieta` per 3/4; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI BRENDOLA 09 0A4 A1A090A4 A4 B143 8 607  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI69-A 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI BRENDOLA 09 0A4 A1A090A4 A4 B143 9 2785  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR07-A 4 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI BRENDOLA 09 0A4 A1A090A4 A4 B143 9 2785  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI69-A 16 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI BRENDOLA 09 0A4 A1A090A4 A4 B143 9 2785  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso TR07-A 81 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI BRENDOLA 09 0A4 A1A090A4 A4 B143 9 2785  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso GA03-A 22 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI BRENDOLA 09 0A4 A1A090A4 A4 B143 9 1  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso TR07-A 5 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI BRENDOLA 09 0A4 A1A090A4 A4 B143 11 87  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI67-A 614 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 8 895 144  Strade Area non agricola NV01 RI70-A 182 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 8 894 144  Strade Area agricola NV01 RI70-A 2.464 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 8 894 144  Mitigazioni Area agricola RI69-A RI69-A 1.828 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 9 1  Idrauliche_Esp Area agricola IN63 TR07-A 256 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 8 894 144  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI69-A 2.411 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 602  Strade Area agricola NV01 RI71-A 1.109 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 8 894 144  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso TR07-A 22 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 8 894 144  Idrauliche_Esp Area agricola NV01 RI70-A 281 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 9 1  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 6.351 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 2  Strade Area non agricola IV08 RI73-A 20.758 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 8 894 144  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 3.772 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 602  Strade Area agricola NV01 RI70-A 12.427 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 8 894 144  Strade Area agricola NV01 RI69-A 147 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 604  Strade Area agricola NV01 RI71-A 210 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 608  Strade Area agricola IV08 RI72-A 263 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 608  Strade Area agricola IV08 RI73-A 985 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 70  Strade Area agricola IV08 RI73-A 3.580 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 602  Idrauliche_Esp Area agricola NV01 RI70-A 2.569 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 600  Idrauliche_Esp Area agricola NV01 RI70-A 365 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 600  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI70-A 67 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 590  Strade Area non agricola IV08 RI73-A 1.561 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 11 87  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 216 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 600  Strade Area agricola NV01 RI70-A 147 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 601  Strade Area agricola NV01 RI70-A 335 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 601  Strade Area agricola NV01 RI71-A 23 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI BRENDOLA 09 0A4 F1A090A4 A4 B143 1 602  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI70-A 218 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 8 829  AV Area non agricola RI69-A RI69-A 23 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020
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AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 8 816  AV Area agricola RI69-A RI69-A 1.037 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 9 1  AV Area agricola TR07-A TR07-A 268 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 1 602  AV Area agricola RI71-A RI71-A 4.256 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 1 602  AV Area agricola RI70-A RI70-A 8.529 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 8 816  AV Area agricola TR07-A TR07-A 125 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 8 894 144  AV Area agricola RI70-A RI70-A 1.227 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 8 895 144  AV Area non agricola RI70-A RI70-A 50 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 8 894 144  AV Area agricola RI69-A RI69-A 10.588 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 0A4 Q1A090A4 A4 B143 8 894 144  AV Area agricola TR07-A TR07-A 128 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 11 2  AV Area non agricola RI67-A RI67-A 3.576 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 8 2  AV Area non agricola RI69-A RI69-A 6.989 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 8 665  AV Area non agricola RI69-A RI69-A 338 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 11 30  AV Area non agricola RI67-A RI67-A 2.228 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 1 10  AV Area non agricola RI70-A RI70-A 3.189 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 11 2  AV Area non agricola RI68-A RI68-A 2.988 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 11 30  AV Area non agricola RI68-A RI68-A 1.817 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 11 8  AV Area non agricola RI68-A RI68-A 1.952 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 1 10  AV Area non agricola RI71-A RI71-A 1.864 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 8 2  AV Area non agricola RI70-A RI70-A 513 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 11 8  AV Area non agricola RI67-A RI67-A 2.712 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI BRENDOLA 09 RFI Q1A09RFI RFI B143 8 2  AV Area non agricola TR07-A TR07-A 207 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 001 F1A04001 1 B402 10 394  Mitigazioni Area non agricola RI14 RI14 34 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 001 F1A04001 1 B402 10 25  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 302 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 001 F1A04001 1 B402 10 25  Strade Area agricola IV02 RI14 149 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 001 F1A04001 1 B402 10 182  Strade Area agricola IV02 RI14 1.518 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 001 F1A04001 1 B402 10 182  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 5.736 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 001 F1A04001 1 B402 10 182  Idrauliche_Esp Area agricola IN84 RI14 902 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 001 Q1A04001 1 B402 10 182  AV Area agricola RI14 RI14 3.119 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 003 A1A04003 3 B402 10 383  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI14 4.461 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 003 A1A04003 3 B402 10 178  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI14 30 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 194  Mitigazioni Area agricola VI02-A VI02-A 4.588 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 191  Strade Area agricola Dev. strada RI15 259 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 191  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 1.174 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 190  Strade Area agricola Dev. strada RI15 267 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 190  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 1.289 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 193  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 671 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 193  Mitigazioni Area agricola VI02-A VI02-A 125 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 194  Strade Area agricola Dev. strada VI02-A 175 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 399  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 1.883 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 192  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 401 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 399  Strade Area agricola Dev. strada RI15 411 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 383  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 150 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 159  Idrauliche_Esp Area agricola IN1E RI15 14 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 178  Strade Area agricola IV02 RI14 1.604 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 183  Idrauliche_Esp Area agricola IN1E RI15 24 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 183  Idrauliche_Esp Area agricola IN22 RI15 202 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 183  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 1.139 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 183  Idrauliche_Esp Area agricola IN1E RI14 19 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 159  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 990 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 178  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 2.399 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 159  Idrauliche_Esp Area agricola IN84 RI14 879 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 003 F1A04003 3 B402 10 159  Idrauliche_Esp Area agricola IN1E RI14 20 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 193  AV Area agricola VI02-A VI02-A 259 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 399  AV Area agricola RI15 RI15 4.527 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 193  AV Area agricola RI15 RI15 2.381 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 194  AV Area agricola VI02-A VI02-A 2.517 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 191  AV Area agricola RI15 RI15 2.960 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 190  AV Area agricola RI15 RI15 3.091 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 192  AV Area agricola RI15 RI15 1.264 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 183  AV Area agricola RI14 RI14 21 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 159  AV Area agricola RI14 RI14 4.413 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 159  AV Area agricola RI15 RI15 9 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 003 Q1A04003 3 B402 10 183  AV Area agricola RI15 RI15 3.488 ISEPPI Aurelio nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1960, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 004 A1A04004 4 B402 10 376  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI14 1 BOVI Sergio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 02/07/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 004 F1A04004 4 B402 10 376  Strade Area agricola IV02 RI14 158 BOVI Sergio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 02/07/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 004 F1A04004 4 B402 10 376  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 1.326 BOVI Sergio nato a COLOGNOLA AI COLLI il 02/07/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 005 A1A04005 5 B402 10 127  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI14 5.871 BOVI Giuseppe nato a SOAVE il 05/10/1976, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 006 A1A04006 6 B402 10 181  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI15 2.883 MODESTI Paolo nato a ILLASI il 05/10/1934, Comproprietario per ORTO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 006 A1A04006 6 B402 10 180  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI15 2.498 MODESTI Paolo nato a ILLASI il 05/10/1934, Comproprietario per ORTO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 006 A1A04006 6 B402 10 180  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI14 98 MODESTI Paolo nato a ILLASI il 05/10/1934, Comproprietario per ORTO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 007 A1A04007 7 B402 10 368  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI15 928 BOVI Gino nato a COLOGNOLA AI COLLI il 31/03/1946, Proprieta` FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 007 A1A04007 7 B402 10 149  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI15 129 BOVI Gino nato a COLOGNOLA AI COLLI il 31/03/1946, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 008 A1A04008 8 B402 10 87  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI15 7.011 BOVI Roberto nato a COLOGNOLA AI COLLI il 02/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 188  Strade Area agricola Dev. strada RI15 164 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 188  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 789 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 187  Strade Area agricola Dev. strada RI15 171 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 398  Strade Area agricola IV02 RI14 159 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 187  Idrauliche_Esp Area agricola IN23 RI15 151 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 186  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 636 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 400  Strade Area agricola Dev. strada RI15 11 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 400  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 58 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 187  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 807 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 186  Strade Area agricola Dev. strada RI15 133 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 185  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 891 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 184  Mitigazioni Area agricola RI15 RI15 1.487 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 009 F1A04009 9 B402 10 185  Strade Area agricola Dev. strada RI15 237 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 009 Q1A04009 9 B402 10 188  AV Area agricola RI15 RI15 1.823 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 009 Q1A04009 9 B402 10 184  AV Area agricola RI15 RI15 4.806 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 009 Q1A04009 9 B402 10 186  AV Area agricola RI15 RI15 1.443 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 009 Q1A04009 9 B402 10 185  AV Area agricola RI15 RI15 2.148 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 009 Q1A04009 9 B402 10 187  AV Area agricola RI15 RI15 1.715 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 009 Q1A04009 9 B402 10 400  AV Area agricola RI15 RI15 139 ZANINI Gianluca nato a SOAVE il 25/11/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 011 A1A04011 11 B402 10 176  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI15 241 MODESTI Mauro nato a SAN BONIFACIO il 11/05/1965, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 011 A1A04011 11 B402 10 157  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI15 3.015 MODESTI Mauro nato a SAN BONIFACIO il 11/05/1965, Proprieta` ORTO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 012 A1A04012 12 B402 10 155  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI15 916 BOVI Gino nato a COLOGNOLA AI COLLI il 31/03/1946, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 014 F1A04014 14 B402 11 43  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Prognolo VI02-B 39 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 014 F1A04014 14 B402 11 146  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. D'Illasi VI02-A 15 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 014 F1A04014 14 B402 11 43  Mitigazioni Area agricola VI02-B VI02-B 2.046 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 014 F1A04014 14 B402 11 146  Mitigazioni Area agricola VI02-A VI02-A 600 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 014 F1A04014 14 B402 11 144  Mitigazioni Area agricola VI02-B VI02-B 1.652 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 014 F1A04014 14 B402 11 145  Mitigazioni Area agricola VI02-B VI02-B 896 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 014 F1A04014 14 B402 11 146  Mitigazioni Area agricola VI02-B VI02-B 1.259 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 014 Q1A04014 14 B402 11 145  AV Area agricola VI02-B VI02-B 441 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 014 Q1A04014 14 B402 11 43  AV Area agricola VI02-B VI02-B 1.065 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 014 Q1A04014 14 B402 11 146  AV Area agricola VI02-A VI02-A 367 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 014 Q1A04014 14 B402 11 144  AV Area agricola VI02-B VI02-B 812 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 014 Q1A04014 14 B402 11 146  AV Area agricola VI02-B VI02-B 659 CASTAGNINI Giovanni nato a TREGNAGO il 05/02/1956, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 015 F1A04015 15 B402 5 129  Mitigazioni Area agricola VI02-A VI02-A 2 DAL COLLE Maria Luisa nata a CALDIERO il 17/07/1940, Usufrutto VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 016 F1A04016 16 B402 11 385  Mitigazioni Area agricola VI02-B VI02-B 3.272 TESSARI Albano nato a COLOGNOLA AI COLLI il 21/08/1945, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 016 F1A04016 16 B402 11 386  Mitigazioni Area agricola VI02-B VI02-B 991 TESSARI Albano nato a COLOGNOLA AI COLLI il 21/08/1945, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 016 F1A04016 16 B402 11 386  Mitigazioni Area agricola RI16 RI16 24 TESSARI Albano nato a COLOGNOLA AI COLLI il 21/08/1945, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 016 F1A04016 16 B402 11 386  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI02-B 189 TESSARI Albano nato a COLOGNOLA AI COLLI il 21/08/1945, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR CALDIERO 04 016 F1A04016 16 B402 11 386  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI16 75 TESSARI Albano nato a COLOGNOLA AI COLLI il 21/08/1945, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 016 Q1A04016 16 B402 11 386  AV Area agricola RI16 RI16 286 TESSARI Albano nato a COLOGNOLA AI COLLI il 21/08/1945, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 016 Q1A04016 16 B402 11 386  AV Area agricola VI02-B VI02-B 771 TESSARI Albano nato a COLOGNOLA AI COLLI il 21/08/1945, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 016 Q1A04016 16 B402 11 385  AV Area agricola VI02-B VI02-B 1.787 TESSARI Albano nato a COLOGNOLA AI COLLI il 21/08/1945, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 017 A1A04017 17 B402 11 15  Idrauliche_Ass Area agricola IN25 RI16 65 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 017 A1A04017 17 B402 11 15  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI16 11 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 017 F1A04017 17 B402 11 15  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI16 34 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 017 F1A04017 17 B402 11 15  Idrauliche_Esp Area agricola IN25 RI16 29 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 017 F1A04017 17 B402 11 15  Mitigazioni Area agricola RI16 RI16 1.254 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 017 Q1A04017 17 B402 11 15  AV Area agricola RI16 RI16 4.478 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 018 A1A04018 18 B402 11 16  Idrauliche_Ass Area agricola IN25 RI16 303 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 018 A1A04018 18 B402 11 16  Idrauliche_Ass Area agricola IN87 RI16 13 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 018 A1A04018 18 B402 11 16  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI16 150 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 018 A1A04018 18 B402 11 81  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI16 29 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 018 A1A04018 18 B402 11 81  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI16 101 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 018 F1A04018 18 B402 11 81  Strade Area agricola Dev. strada RI16 48 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 018 F1A04018 18 B402 11 81  Mitigazioni Area agricola RI16 RI16 155 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 018 F1A04018 18 B402 11 81  Idrauliche_Esp Area agricola SL03 RI16 20 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 018 F1A04018 18 B402 11 16  Idrauliche_Esp Area agricola SL03 RI16 10 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 018 F1A04018 18 B402 11 16  Idrauliche_Esp Area agricola IN87 RI16 100 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 018 F1A04018 18 B402 11 16  Idrauliche_Esp Area agricola IN25 RI16 35 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 018 F1A04018 18 B402 11 16  Mitigazioni Area agricola RI16 RI16 730 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 018 Q1A04018 18 B402 11 81  AV Area agricola RI16 RI16 457 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 018 Q1A04018 18 B402 11 16  AV Area agricola RI16 RI16 2.664 TESSARI Giulio nato a SOAVE il 30/04/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 019 A1A04019 19 B402 11 378  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI17 251 CASTAGNINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 29/09/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 019 A1A04019 19 B402 11 378  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI16 1.259 CASTAGNINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 29/09/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 019 F1A04019 19 B402 11 378  Strade Area agricola SL03 RI16 8 CASTAGNINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 29/09/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 019 F1A04019 19 B402 11 378  Strade Area agricola SL03 RI17 1.308 CASTAGNINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 29/09/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 019 F1A04019 19 B402 11 378  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI17 94 CASTAGNINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 29/09/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 019 F1A04019 19 B402 11 378  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI16 165 CASTAGNINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 29/09/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 020 F1A04020 20 B402 11 380  Strade Area non agricola SL03 RI17 53 CASTAGNINI Fabrizio nato a SAN BONIFACIO il 21/09/1969, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 020 F1A04020 20 B402 11 377  Strade Area agricola SL03 RI17 2.613 CASTAGNINI Fabrizio nato a SAN BONIFACIO il 21/09/1969, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 021 A1A04021 21 B402 11 118  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI16 1.931 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 021 A1A04021 21 B402 11 118  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI16 98 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 021 A1A04021 21 B402 11 44  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI16 1.130 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 021 A1A04021 21 B402 11 44  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI16 1 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 381  Strade Area non agricola Dev. strada RI16 35 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 381  Strade Area non agricola SL03 RI16 31 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 118  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI16 67 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 118  Mitigazioni Area agricola RI16 RI16 478 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 44  Idrauliche_Esp Area agricola SL03 RI16 76 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 44  Mitigazioni Area agricola RI16 RI16 320 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 44  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI16 187 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 44  Strade Area agricola Dev. strada RI16 703 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 44  Strade Area agricola SL03 RI16 461 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 44  Strade Area agricola SL03 RI17 184 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 118  Strade Area agricola Dev. strada RI16 118 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 021 F1A04021 21 B402 11 118  Idrauliche_Esp Area agricola SL03 RI16 66 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 021 Q1A04021 21 B402 11 44  AV Area agricola RI16 RI16 1.136 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 021 Q1A04021 21 B402 11 118  AV Area agricola RI16 RI16 1.174 MENINI Anna nata a VERONA il 08/11/1987, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 022 F1A04022 22 B402 11 148  Strade Area agricola Dev. strada RI16 43 DAL MAGRO Marino nato a CALDIERO il 15/09/1939, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 022 F1A04022 22 B402 11 351  Strade Area agricola SL03 RI17 424 DAL MAGRO Marino nato a CALDIERO il 15/09/1939, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 022 F1A04022 22 B402 11 148  Strade Area agricola Dev. strada RI17 20 DAL MAGRO Marino nato a CALDIERO il 15/09/1939, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 022 F1A04022 22 B402 11 148  Strade Area agricola SL03 RI16 800 DAL MAGRO Marino nato a CALDIERO il 15/09/1939, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 022 F1A04022 22 B402 11 148  Strade Area agricola SL03 RI17 237 DAL MAGRO Marino nato a CALDIERO il 15/09/1939, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 022 F1A04022 22 B402 11 149  Strade Area agricola SL03 RI17 978 DAL MAGRO Marino nato a CALDIERO il 15/09/1939, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 023 F1A04023 23 B402 11 45  Mitigazioni Area agricola RI17 RI17 36 DE MORI Mario nato a CALDIERO il 03/04/1930, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 023 F1A04023 23 B402 11 77  Mitigazioni Area agricola RI17 RI17 1.053 DE MORI Mario nato a CALDIERO il 03/04/1930, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 023 F1A04023 23 B402 11 45  Strade Area agricola SL03 RI17 533 DE MORI Mario nato a CALDIERO il 03/04/1930, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 023 F1A04023 23 B402 11 45  Strade Area agricola SL03 RI16 354 DE MORI Mario nato a CALDIERO il 03/04/1930, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 023 F1A04023 23 B402 11 45  Strade Area agricola Dev. strada RI16 115 DE MORI Mario nato a CALDIERO il 03/04/1930, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 023 F1A04023 23 B402 11 45  Strade Area agricola Dev. strada RI17 205 DE MORI Mario nato a CALDIERO il 03/04/1930, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 023 Q1A04023 23 B402 11 45  AV Area agricola RI17 RI17 632 DE MORI Mario nato a CALDIERO il 03/04/1930, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 023 Q1A04023 23 B402 11 77  AV Area agricola RI17 RI17 2.539 DE MORI Mario nato a CALDIERO il 03/04/1930, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 024 F1A04024 24 B402 11 12  Strade Area agricola Dev. strada RI16 91 ANGIARI Bertillo nato a BELFIORE il 29/04/1927, Comproprietario VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 024 F1A04024 24 B402 11 12  Strade Area agricola SL03 RI17 4.548 ANGIARI Bertillo nato a BELFIORE il 29/04/1927, Comproprietario VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 024 F1A04024 24 B402 11 12  Strade Area agricola SL03 RI16 721 ANGIARI Bertillo nato a BELFIORE il 29/04/1927, Comproprietario VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 024 Q1A04024 24 B402 11 12  AV Area agricola RI16 RI16 50 ANGIARI Bertillo nato a BELFIORE il 29/04/1927, Comproprietario VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 024 Q1A04024 24 B402 11 12  AV Area agricola RI17 RI17 65 ANGIARI Bertillo nato a BELFIORE il 29/04/1927, Comproprietario VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 025 F1A04025 25 B402 11 18  Strade Area agricola SL03 RI17 1.374 CASAGRANDE Bruno nato in FRANCIA il 25/08/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 025 F1A04025 25 B402 11 18  Mitigazioni Area agricola RI17 RI17 494 CASAGRANDE Bruno nato in FRANCIA il 25/08/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 025 F1A04025 25 B402 11 18  Idrauliche_Esp Area agricola IN26 RI17 209 CASAGRANDE Bruno nato in FRANCIA il 25/08/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 025 Q1A04025 25 B402 11 18  AV Area agricola RI17 RI17 2.622 CASAGRANDE Bruno nato in FRANCIA il 25/08/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 026 F1A04026 26 B402 11 384  Strade Area agricola SL03 RI17 1.081 ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 027 F1A04027 27 B402 5 454  Strade Area non agricola SL03 RI17 936 CICHERI Pietro nato a SAN BONIFACIO il 01/03/1968, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 027 F1A04027 27 B402 5 519  Strade Area agricola SL03 RI17 214 CICHERI Pietro nato a SAN BONIFACIO il 01/03/1968, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 027 F1A04027 27 B402 5 585  Strade Area agricola SL03 RI17 1.303 CICHERI Pietro nato a SAN BONIFACIO il 01/03/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 027 F1A04027 27 B402 5 588  Strade Area agricola SL03 RI17 138 CICHERI Pietro nato a SAN BONIFACIO il 01/03/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 028 F1A04028 28 B402 11 54  Strade Area agricola SL03 RI17 2.168 MARINELLO Lino nato a CALDIERO il 16/03/1932, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 028 F1A04028 28 B402 11 54  Mitigazioni Area agricola RI17 RI17 589 MARINELLO Lino nato a CALDIERO il 16/03/1932, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 028 F1A04028 28 B402 11 54  Idrauliche_Esp Area agricola IN26 RI17 413 MARINELLO Lino nato a CALDIERO il 16/03/1932, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 028 Q1A04028 28 B402 11 54  AV Area agricola RI17 RI17 532 MARINELLO Lino nato a CALDIERO il 16/03/1932, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 029 F1A04029 29 B402 11 383  Idrauliche_Esp Area agricola IN26 RI17 262 ANGIARI Fabio nato a BELFIORE il 20/01/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 029 F1A04029 29 B402 11 383  Mitigazioni Area agricola RI17 RI17 330 ANGIARI Fabio nato a BELFIORE il 20/01/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 029 F1A04029 29 B402 11 383  Strade Area agricola SL03 RI17 510 ANGIARI Fabio nato a BELFIORE il 20/01/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 029 Q1A04029 29 B402 11 383  AV Area agricola RI17 RI17 628 ANGIARI Fabio nato a BELFIORE il 20/01/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 030 F1A04030 30 B402 11 137  Strade Area agricola SL03 RI17 116 ROSSETTI Angela nata a TREGNAGO il 21/06/1935, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 031 F1A04031 31 B402 11 141  Idrauliche_Esp Area agricola IN26 RI17 61 STEVANELLA Marina nata a SAN BONIFACIO il 02/02/1970, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 031 F1A04031 31 B402 11 141  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI03 68 STEVANELLA Marina nata a SAN BONIFACIO il 02/02/1970, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 031 F1A04031 31 B402 11 141  Strade Area agricola SL03 RI17 1.259 STEVANELLA Marina nata a SAN BONIFACIO il 02/02/1970, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 031 F1A04031 31 B402 11 141  Mitigazioni Area agricola RI17 RI17 1.172 STEVANELLA Marina nata a SAN BONIFACIO il 02/02/1970, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 031 F1A04031 31 B402 11 141  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI17 29 STEVANELLA Marina nata a SAN BONIFACIO il 02/02/1970, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 031 F1A04031 31 B402 11 141  Mitigazioni Area agricola VI03 VI03 62 STEVANELLA Marina nata a SAN BONIFACIO il 02/02/1970, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 031 Q1A04031 31 B402 11 141  AV Area agricola RI17 RI17 3.488 STEVANELLA Marina nata a SAN BONIFACIO il 02/02/1970, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 031 Q1A04031 31 B402 11 141  AV Area agricola VI03 VI03 217 STEVANELLA Marina nata a SAN BONIFACIO il 02/02/1970, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 032 F1A04032 32 B402 11 58  Mitigazioni Area agricola RI17 RI17 362 ANGIARI Loreta nata a BELFIORE il 20/08/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR CALDIERO 04 032 Q1A04032 32 B402 11 58  AV Area agricola RI17 RI17 1.532 ANGIARI Loreta nata a BELFIORE il 20/08/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 033 F1A04033 33 B402 5 487  Strade Area non agricola SL03 RI17 120 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VERONA CON SEDE IN VERONA RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR CALDIERO 04 034 A1A04034 34 B402 8 253  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 63 FORTINI Daniela nata a COLOGNOLA AI COLLI il 29/08/1951, FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 034 A1A04034 34 B402 8 469  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 507 FORTINI Daniela nata a COLOGNOLA AI COLLI il 29/08/1951, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 034 A1A04034 34 B402 8 469  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI22 5.232 FORTINI Daniela nata a COLOGNOLA AI COLLI il 29/08/1951, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 035 A1A04035 35 B402 8 72  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI22 218 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 035 A1A04035 35 B402 8 72  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 6.221 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Comproprietario in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 036 A1A04036 36 B402 8 470  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 835 FORTINI Riccardo nato a COLOGNOLA AI COLLI il 16/01/1961, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 036 A1A04036 36 B402 8 256  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 2.279 FORTINI Riccardo nato a COLOGNOLA AI COLLI il 16/01/1961, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 036 A1A04036 36 B402 8 257  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 61 FORTINI Riccardo nato a COLOGNOLA AI COLLI il 16/01/1961, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 037 F1A04037 37 B402 8 62  Strade Area agricola IV05 RI23 19 CAPPELLARI Renato nato a SOAVE il 03/01/1947, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 086 A1A04086 86 B402 9 82  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 325 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 086 A1A04086 86 B402 9 87  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 293 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 087 A1A04087 87 B402 9 110  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 1.135 BETTINI Antonella nata a SOAVE il 10/02/1970, Proprieta` per 1/3; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 087 A1A04087 87 B402 9 110  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI26 66 BETTINI Antonella nata a SOAVE il 10/02/1970, Proprieta` per 1/3; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 088 A1A04088 88 B402 9 311  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 57 BROGNARA Francesco nato a VERONA il 11/06/1975, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR CALDIERO 04 089 A1A04089 89 B402 9 107  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 7.185 TESSARI Virgilio nato a VERONA il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 089 A1A04089 89 B402 9 108  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 4.197 TESSARI Virgilio nato a VERONA il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 089 A1A04089 89 B402 9 38  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 2.320 TESSARI Virgilio nato a VERONA il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 089 A1A04089 89 B402 9 109  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 7.053 TESSARI Virgilio nato a VERONA il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 089 A1A04089 89 B402 9 107  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI26 101 TESSARI Virgilio nato a VERONA il 28/03/1959, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 090 A1A04090 90 B402 9 35  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 1.441 ZAGO Piergiorgio nato a SOAVE il 19/04/1941, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 091 A1A04091 91 B402 9 310  Fascia_LP02 Area agricola fascia LP02 RI26 687 ZANDOMENEGHI Aldo nato a SOAVE il 09/08/1949, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR CALDIERO 04 091 A1A04091 91 B402 9 310  Pali_LP02 Area agricola paolo LP02 RI26 62 ZANDOMENEGHI Aldo nato a SOAVE il 09/08/1949, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 901 F1A04901 901 B402 10 395  Mitigazioni Area non agricola RI14 RI14 85 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 11 21  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. D'Illasi VI02-A 162 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 5 128  Mitigazioni Area agricola VI02-A VI02-A 321 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 5 128  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. D'Illasi VI02-A 76 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 11 97  Mitigazioni Area agricola VI02-B VI02-B 6 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 11 97  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Prognolo VI02-B 70 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 10 7  Mitigazioni Area agricola VI02-A VI02-A 127 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 10 7  Strade Area agricola Dev. strada VI02-A 50 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 11 59  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. D'Illasi VI02-A 116 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 10 7  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. D'Illasi VI02-A 376 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR CALDIERO 04 III F1A04III III B402 11 109  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Prognolo VI02-B 118 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR CALDIERO 04 III Q1A04III III B402 10 7  AV Area agricola VI02-A VI02-A 170 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR CALDIERO 04 III Q1A04III III B402 11 21  AV Area agricola VI02-A VI02-A 95 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR CALDIERO 04 III Q1A04III III B402 11 109  AV Area agricola VI02-B VI02-B 80 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR CALDIERO 04 III Q1A04III III B402 11 59  AV Area agricola VI02-A VI02-A 71 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR CALDIERO 04 III Q1A04III III B402 11 97  AV Area agricola VI02-B VI02-B 60 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 001 F1A07001 1 E682 45 99  Mitigazioni Area non agricola RI44 RI44 15 CONTERNO Ottavio nato a LONIGO il 22/09/1943, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 002 F1A07002 2 E682 45 206  Strade Area agricola NV58 RI45 827 CONTERNO Ottavio nato a LONIGO il 22/09/1943, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 002 F1A07002 2 E682 45 206  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 22.121 CONTERNO Ottavio nato a LONIGO il 22/09/1943, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 002 F1A07002 2 E682 45 206  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 2.094 CONTERNO Ottavio nato a LONIGO il 22/09/1943, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 002 F1A07002 2 E682 45 206  Strade Area agricola IV07 RI44 6.008 CONTERNO Ottavio nato a LONIGO il 22/09/1943, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 002 F1A07002 2 E682 45 183  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 49 CONTERNO Ottavio nato a LONIGO il 22/09/1943, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 002 F1A07002 2 E682 45 206  Strade Area agricola NV58 RI44 109 CONTERNO Ottavio nato a LONIGO il 22/09/1943, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 003 F1A07003 3 E682 49 232  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 2.721 CONTERNO Giovanni Romualdo nato a LONIGO il 16/01/1945, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 003 F1A07003 3 E682 49 232  Idrauliche_Esp Area agricola IN52 RI43 166 CONTERNO Giovanni Romualdo nato a LONIGO il 16/01/1945, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 003 F1A07003 3 E682 49 232  Mitigazioni Area agricola RI43 RI43 1.124 CONTERNO Giovanni Romualdo nato a LONIGO il 16/01/1945, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 003 Q1A07003 3 E682 49 232  AV Area agricola RI43 RI43 1.555 CONTERNO Giovanni Romualdo nato a LONIGO il 16/01/1945, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 003 Q1A07003 3 E682 49 232  AV Area agricola RI44 RI44 339 CONTERNO Giovanni Romualdo nato a LONIGO il 16/01/1945, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 004 F1A07004 4 E682 49 236  Strade Area agricola IV07 RI43 7 BOSCATO Girolamo nato a SOAVE il 30/04/1976, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 004 F1A07004 4 E682 49 168  Strade Area agricola IV07 RI43 354 BOSCATO Girolamo nato a SOAVE il 30/04/1976, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 004 F1A07004 4 E682 49 239  Strade Area agricola IV07 RI43 821 BOSCATO Girolamo nato a SOAVE il 30/04/1976, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 004 F1A07004 4 E682 49 234  Strade Area agricola IV07 RI43 41 BOSCATO Girolamo nato a SOAVE il 30/04/1976, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 005 F1A07005 5 E682 45 201  Strade Area non agricola NV58 RI45 121 DE ANGELI Alessandro nato a LONIGO il 12/04/1967, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 006 F1A07006 6 E682 49 9  Strade Area agricola IV07 RI44 2.189 BARBIERI Luciano nato a LONIGO il 13/12/1935, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 006 F1A07006 6 E682 49 9  Strade Area agricola FV01 RI44 2.714 BARBIERI Luciano nato a LONIGO il 13/12/1935, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 006 F1A07006 6 E682 49 191  Strade Area agricola IV07 RI44 3.018 BARBIERI Luciano nato a LONIGO il 13/12/1935, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 006 F1A07006 6 E682 49 191  Strade Area agricola FV01 RI44 90 BARBIERI Luciano nato a LONIGO il 13/12/1935, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 006 F1A07006 6 E682 49 191  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 3.719 BARBIERI Luciano nato a LONIGO il 13/12/1935, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 006 F1A07006 6 E682 49 9  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 347 BARBIERI Luciano nato a LONIGO il 13/12/1935, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 007 A1A07007 7 E682 45 44  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI45 23 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 007 F1A07007 7 E682 45 44  Strade Area agricola Dev. strada RI45 31 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 007 F1A07007 7 E682 45 46  Strade Area non agricola NV58 RI45 10 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 007 F1A07007 7 E682 46 58  Mitigazioni Area non agricola RI45 RI45 138 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 007 Q1A07007 7 E682 45 44  AV Area agricola RI45 RI45 96 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 007 Q1A07007 7 E682 46 58  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI45 304 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 007 Q1A07007 7 E682 46 58  AV Area non agricola RI45 RI45 101 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 008 F1A07008 8 E682 49 25  Strade Area agricola FV01 RI44 826 ROSSI Roberto nato a LONIGO il 01/03/1961, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 008 F1A07008 8 E682 49 10  Strade Area agricola IV07 RI44 2.910 ROSSI Roberto nato a LONIGO il 01/03/1961, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 008 F1A07008 8 E682 49 25  Strade Area agricola IV07 RI44 2.072 ROSSI Roberto nato a LONIGO il 01/03/1961, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 008 F1A07008 8 E682 49 10  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 1.230 ROSSI Roberto nato a LONIGO il 01/03/1961, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 008 F1A07008 8 E682 49 192  Strade Area agricola FV01 RI44 2.759 ROSSI Roberto nato a LONIGO il 01/03/1961, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 008 F1A07008 8 E682 49 10  Strade Area agricola FV01 RI44 3.392 ROSSI Roberto nato a LONIGO il 01/03/1961, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 008 F1A07008 8 E682 49 25  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 3.328 ROSSI Roberto nato a LONIGO il 01/03/1961, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 009 A1A07009 9 E682 46 4  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI47 13 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 009 A1A07009 9 E682 49 122  PPSS_ASS Area agricola Enel Vicenza RI44 4 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 009 A1A07009 9 E682 44 7  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI51 25 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PASCOLO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 009 A1A07009 9 E682 40 18  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI54 73 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 41 152  Strade Area agricola NV58 RI54 107 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 49 122  Strade Area agricola IV07 RI44 149 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 49 122  Strade Area agricola FV01 RI44 1.353 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 49 121  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 2 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 49 121  Strade Area agricola FV01 RI44 221 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 40 66  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI55 18 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 46 4  Mitigazioni Area agricola RI47 RI47 22 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 49 121  Strade Area agricola IV07 RI44 22 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 49 94  Strade Area agricola IV07 RI43 26 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 49 93  Strade Area agricola IV07 RI43 54 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per TRANVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 46 4  Mitigazioni Area agricola RI48 RI48 3 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 49 122  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 75 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 009 F1A07009 9 E682 40 8  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI55 2 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 009 Q1A07009 9 E682 44 7  AV Area agricola RI51 RI51 29 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PASCOLO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 009 Q1A07009 9 E682 40 18  AV Area agricola RI54 RI54 43 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 009 Q1A07009 9 E682 46 4  AV Area agricola RI47 RI47 4 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 009 Q1A07009 9 E682 46 4  AV Area agricola RI48 RI48 31 COMUNE DI LONIGO con sede in LONIGO, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 010 F1A07010 10 E682 49 230  Strade Area agricola IV07 RI43 787 PRETO MARTINI Umberto nato a SAN BONIFACIO il 19/09/1964, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 010 F1A07010 10 E682 49 230  Strade Area agricola IV07 RI44 1.254 PRETO MARTINI Umberto nato a SAN BONIFACIO il 19/09/1964, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 011 F1A07011 11 E682 49 118  Strade Area agricola IV07 RI44 616 MAROLA Giuseppe nato a LONIGO il 02/08/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 011 F1A07011 11 E682 49 118  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 99 MAROLA Giuseppe nato a LONIGO il 02/08/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 011 F1A07011 11 E682 49 118  Strade Area agricola FV01 RI44 5.101 MAROLA Giuseppe nato a LONIGO il 02/08/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 011 Q1A07011 11 E682 49 118  AV Area agricola RI44 RI44 1.826 MAROLA Giuseppe nato a LONIGO il 02/08/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 014 F1A07014 14 E682 46 9  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 50 CRESTANI Sante;DI GIUSEPPE nato a GAMBELLARA il 15/04/1897, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 014 Q1A07014 14 E682 46 9  AV Area agricola RI45 RI45 136 CRESTANI Sante;DI GIUSEPPE nato a GAMBELLARA il 15/04/1897, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 015 A1A07015 15 E682 46 57  PPSS_ASS Area non agricola  ACQUE DEL RI45 3 MARANA Rosanna nata a LONIGO il 29/12/1953, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 015 F1A07015 15 E682 46 124  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 50 MARANA Rosanna nata a LONIGO il 29/12/1953, Comproprietario SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 015 Q1A07015 15 E682 46 57  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI45 98 MARANA Rosanna nata a LONIGO il 29/12/1953, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 015 Q1A07015 15 E682 46 124  AV Area agricola RI45 RI45 113 MARANA Rosanna nata a LONIGO il 29/12/1953, Comproprietario SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 017 F1A07017 17 E682 46 59  Mitigazioni Area non agricola RI45 RI45 60 CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE, Proprieta` per 1000/1000; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 017 Q1A07017 17 E682 46 59  AV Area non agricola RI45 RI45 131 CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE, Proprieta` per 1000/1000; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 017 Q1A07017 17 E682 46 59  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI45 172 CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE, Proprieta` per 1000/1000; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 019 F1A07019 19 E682 49 150  Strade Area agricola IV07 RI43 1.455 SOCIETA` AGRICOLA AGRIMAN URBANI S.S. con sede in LONIGO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 019 F1A07019 19 E682 49 240  Strade Area agricola IV07 RI43 3.148 SOCIETA` AGRICOLA AGRIMAN URBANI S.S. con sede in LONIGO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 019 F1A07019 19 E682 49 250  Strade Area non agricola IV07 RI43 21 SOCIETA` AGRICOLA AGRIMAN URBANI S.S. con sede in LONIGO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 020 F1A07020 20 E682 49 155  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 258 TOMBA Agostino nato a LONIGO il 12/09/1939, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 020 Q1A07020 20 E682 49 155  AV Area agricola RI45 RI45 444 TOMBA Agostino nato a LONIGO il 12/09/1939, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 021 A1A07021 21 E682 49 6  PPSS_ASS Area agricola  ACQUE DEL RI45 7 LORA Claudia Antonietta nata a LEGNAGO il 27/07/1984, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 021 F1A07021 21 E682 49 6  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 143 LORA Claudia Antonietta nata a LEGNAGO il 27/07/1984, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 021 F1A07021 21 E682 49 6  Strade Area agricola FV01 RI44 364 LORA Claudia Antonietta nata a LEGNAGO il 27/07/1984, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 021 F1A07021 21 E682 49 6  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 833 LORA Claudia Antonietta nata a LEGNAGO il 27/07/1984, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 021 F1A07021 21 E682 49 6  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI45 13 LORA Claudia Antonietta nata a LEGNAGO il 27/07/1984, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 021 Q1A07021 21 E682 49 6  AV Area agricola RI44 RI44 2.455 LORA Claudia Antonietta nata a LEGNAGO il 27/07/1984, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 021 Q1A07021 21 E682 49 6  AV Area agricola RI45 RI45 2.749 LORA Claudia Antonietta nata a LEGNAGO il 27/07/1984, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 022 A1A07022 22 E682 45 128  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI45 43 DE ANGELI Elena nata a LONIGO il 25/07/1968, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 022 A1A07022 22 E682 45 127  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI45 79 DE ANGELI Elena nata a LONIGO il 25/07/1968, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 023 A1A07023 23 E682 45 126  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI45 21 DAL LAGO Luigino nato a LONIGO il 08/08/1964, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

17/64



TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020

CODICE 

WBS
Provincia COMUNE

wbs 

com

wbs 

PP

CODICE 

ESPROPRIO
Piano com cod foglio mappale ex mappale sezione Titolo Occ

TIPOLOGIA 

IMMOBILE
WBS WBS_MADRE superficie Ditta qualità

Rilascio DOU 

previsto

Rilascio DOU 

effettivo

Immissione in 

possesso previsto

Immissione in possesso 

effettivo

Data indennizzo 80% 

previsto

Data indennizzo 

80% effettivo

Data acq patrim 

Previsto

Data acq patrim 

effettivo
Parte

AA01 VI LONIGO 07 025 A1A07025 25 E682 46 232  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI45 69 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 025 F1A07025 25 E682 46 232  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 9 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 025 Q1A07025 25 E682 46 232  AV Area agricola RI45 RI45 28 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 025 Q1A07025 25 E682 46 232  AV Area agricola RI46 RI46 2 MARANA Beatrice nata a COLOGNA VENETA il 10/01/1993, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 026 A1A07026 26 E682 46 8  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI46 351 DANIELI Carla nata a SAN BONIFACIO il 16/04/1944, Proprieta` in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 026 A1A07026 26 E682 46 8  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI45 59 DANIELI Carla nata a SAN BONIFACIO il 16/04/1944, Proprieta` in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 026 F1A07026 26 E682 46 8  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 29 DANIELI Carla nata a SAN BONIFACIO il 16/04/1944, Proprieta` in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 026 F1A07026 26 E682 46 8  Mitigazioni Area agricola RI46 RI46 255 DANIELI Carla nata a SAN BONIFACIO il 16/04/1944, Proprieta` in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 026 Q1A07026 26 E682 46 8  AV Area agricola RI46 RI46 1.047 DANIELI Carla nata a SAN BONIFACIO il 16/04/1944, Proprieta` in SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 026 Q1A07026 26 E682 46 8  AV Area agricola RI45 RI45 39 DANIELI Carla nata a SAN BONIFACIO il 16/04/1944, Proprieta` in SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 027 A1A07027 27 E682 44 57  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI48 335 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 027 A1A07027 27 E682 46 79  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI46 178 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 027 A1A07027 27 E682 44 57  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI47 14 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 027 A1A07027 27 E682 46 89  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI46 675 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 027 F1A07027 27 E682 46 79  Mitigazioni Area agricola RI46 RI46 143 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 027 F1A07027 27 E682 46 89  Mitigazioni Area agricola RI46 RI46 417 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 027 F1A07027 27 E682 44 57  Mitigazioni Area agricola RI48 RI48 204 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 027 Q1A07027 27 E682 44 57  AV Area agricola RI48 RI48 77 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 027 Q1A07027 27 E682 46 79  AV Area agricola RI46 RI46 571 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 027 Q1A07027 27 E682 46 89  AV Area agricola RI46 RI46 1.540 MISTRORIGO Gianfranco nato a LONIGO il 29/05/1938, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 029 A1A07029 29 E682 46 158  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI46 446 DORO Marilisa nata a SAREGO il 26/04/1958, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 029 A1A07029 29 E682 46 158  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI47 954 DORO Marilisa nata a SAREGO il 26/04/1958, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 029 F1A07029 29 E682 46 158  Mitigazioni Area agricola RI47 RI47 727 DORO Marilisa nata a SAREGO il 26/04/1958, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 029 F1A07029 29 E682 46 158  Mitigazioni Area agricola RI46 RI46 341 DORO Marilisa nata a SAREGO il 26/04/1958, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 029 Q1A07029 29 E682 46 158  AV Area agricola RI46 RI46 1.100 DORO Marilisa nata a SAREGO il 26/04/1958, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 029 Q1A07029 29 E682 46 158  AV Area agricola RI47 RI47 2.521 DORO Marilisa nata a SAREGO il 26/04/1958, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 030 Q1A07030 30 E682 43 43  AV Area agricola RI48 RI48 464 FATTORI Paolo nato a LONIGO il 30/01/1963, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 030 Q1A07030 30 E682 43 60  AV Area agricola RI49 RI49 498 FATTORI Paolo nato a LONIGO il 30/01/1963, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 030 Q1A07030 30 E682 43 60  AV Area agricola RI48 RI48 11 FATTORI Paolo nato a LONIGO il 30/01/1963, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 031 Q1A07031 31 E682 45 81  AV Area agricola RI47 RI47 146 CUNICO Goretta nato a GAMBELLARA il 22/07/1950, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 032 A1A07032 32 E682 43 136  PPSS_ASS Area non agricola  ACQUE DEL RI48 23 GIAROLO Attilio nato a GAMBELLARA il 10/08/1910, Proprieta` per FABB 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 033 A1A07033 33 E682 43 89  PPSS_ASS Area agricola  ACQUE DEL RI48 18 GIAROLO Mario nato a LONIGO il 27/11/1941, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 033 A1A07033 33 E682 43 127  PPSS_ASS Area non agricola  ACQUE DEL RI48 16 GIAROLO Mario nato a LONIGO il 27/11/1941, Proprieta` per AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 033 A1A07033 33 E682 44 56  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI48 71 GIAROLO Mario nato a LONIGO il 27/11/1941, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 033 F1A07033 33 E682 44 56  Mitigazioni Area agricola RI48 RI48 301 GIAROLO Mario nato a LONIGO il 27/11/1941, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 033 F1A07033 33 E682 44 55  Mitigazioni Area agricola RI48 RI48 15 GIAROLO Mario nato a LONIGO il 27/11/1941, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 033 Q1A07033 33 E682 43 89  AV Area agricola RI48 RI48 14 GIAROLO Mario nato a LONIGO il 27/11/1941, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 033 Q1A07033 33 E682 44 55  AV Area agricola RI48 RI48 325 GIAROLO Mario nato a LONIGO il 27/11/1941, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 033 Q1A07033 33 E682 44 56  AV Area agricola RI48 RI48 1.165 GIAROLO Mario nato a LONIGO il 27/11/1941, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 034 A1A07034 34 E682 46 159  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI47 384 DORO Anselmo nato a LONIGO il 15/10/1960, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 034 F1A07034 34 E682 46 159  Mitigazioni Area agricola RI47 RI47 276 DORO Anselmo nato a LONIGO il 15/10/1960, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 034 Q1A07034 34 E682 46 159  AV Area agricola RI48 RI48 12 DORO Anselmo nato a LONIGO il 15/10/1960, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 034 Q1A07034 34 E682 46 159  AV Area agricola RI47 RI47 760 DORO Anselmo nato a LONIGO il 15/10/1960, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 036 F1A07036 36 E682 44 48  Mitigazioni Area agricola RI48 RI48 536 FATTORI Matteo nato a LONIGO il 10/04/1968, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 036 F1A07036 36 E682 44 48  Mitigazioni Area agricola RI49 RI49 439 FATTORI Matteo nato a LONIGO il 10/04/1968, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 036 Q1A07036 36 E682 44 48  AV Area agricola RI49 RI49 1.765 FATTORI Matteo nato a LONIGO il 10/04/1968, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 036 Q1A07036 36 E682 44 48  AV Area agricola RI48 RI48 1.997 FATTORI Matteo nato a LONIGO il 10/04/1968, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 037 Q1A07037 37 E682 43 143  AV Area agricola RI51 RI51 162 SCARLASSARA Giancarlo nato a LONIGO il 01/10/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 037 Q1A07037 37 E682 43 143  AV Area agricola RI49 RI49 299 SCARLASSARA Giancarlo nato a LONIGO il 01/10/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 037 Q1A07037 37 E682 43 143  AV Area agricola RI50 RI50 624 SCARLASSARA Giancarlo nato a LONIGO il 01/10/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 038 F1A07038 38 E682 44 305  Mitigazioni Area agricola RI49 RI49 156 FATTORI Paolo nato a LONIGO il 30/01/1963, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 038 Q1A07038 38 E682 44 305  AV Area agricola RI49 RI49 619 FATTORI Paolo nato a LONIGO il 30/01/1963, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 039 A1A07039 39 E682 43 13  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI52 488 ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - I. SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 039 A1A07039 39 E682 43 13  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI52 361 ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - I. SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 039 A1A07039 39 E682 43 13  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI51 311 ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - I. SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 039 A1A07039 39 E682 43 13  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI51 1.270 ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - I. SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 039 F1A07039 39 E682 43 13  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI52 35 ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - I. SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 039 F1A07039 39 E682 43 13  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI51 11 ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - I. SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 039 Q1A07039 39 E682 43 144  AV Area agricola RI51 RI51 96 ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - I. SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 040 F1A07040 40 E682 44 6  Mitigazioni Area agricola RI49 RI49 337 MOZZATO Carlo Luigi nato a MEDE il 13/03/1973, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 040 F1A07040 40 E682 44 322  Mitigazioni Area agricola RI50 RI50 302 MOZZATO Carlo Luigi nato a MEDE il 13/03/1973, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 040 F1A07040 40 E682 44 317  Mitigazioni Area agricola RI50 RI50 65 MOZZATO Carlo Luigi nato a MEDE il 13/03/1973, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 040 F1A07040 40 E682 44 6  Mitigazioni Area agricola RI50 RI50 120 MOZZATO Carlo Luigi nato a MEDE il 13/03/1973, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 040 Q1A07040 40 E682 44 317  AV Area agricola RI50 RI50 245 MOZZATO Carlo Luigi nato a MEDE il 13/03/1973, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 040 Q1A07040 40 E682 44 6  AV Area agricola RI50 RI50 544 MOZZATO Carlo Luigi nato a MEDE il 13/03/1973, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 040 Q1A07040 40 E682 44 6  AV Area agricola RI49 RI49 1.294 MOZZATO Carlo Luigi nato a MEDE il 13/03/1973, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 040 Q1A07040 40 E682 44 322  AV Area agricola RI50 RI50 557 MOZZATO Carlo Luigi nato a MEDE il 13/03/1973, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 041 A1A07041 41 E682 44 323  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI50 4 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 041 A1A07041 41 E682 44 565  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI50 49 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 041 A1A07041 41 E682 44 583  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI50 113 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 041 A1A07041 41 E682 44 584  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI50 2 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 041 F1A07041 41 E682 44 582  Mitigazioni Area agricola RI50 RI50 221 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 041 F1A07041 41 E682 44 583  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI50 11 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 041 F1A07041 41 E682 44 583  Mitigazioni Area agricola RI50 RI50 946 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 041 F1A07041 41 E682 44 582  Mitigazioni Area agricola RI51 RI51 452 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 041 Q1A07041 41 E682 44 582  AV Area agricola RI50 RI50 324 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 041 Q1A07041 41 E682 44 582  AV Area agricola RI51 RI51 618 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 041 Q1A07041 41 E682 44 583  AV Area agricola RI50 RI50 6.603 LASER S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 51  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI53 3 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 136  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI53 1.206 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 51  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 93 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 139  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 2.945 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 1  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI53 1.997 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 1  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 79 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 128  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 1.329 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 129  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 1.970 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 130  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 299 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 133  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 341 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 134  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 165 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 136  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 168 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 137  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI52 812 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 137  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI53 1.173 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 137  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI52 792 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 137  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 1.046 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 138  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI52 495 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 042 A1A07042 42 E682 40 139  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI53 425 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 042 F1A07042 42 E682 40 51  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 20 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 042 Q1A07042 42 E682 40 128  AV Area non agricola RI54 RI54 127 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 042 Q1A07042 42 E682 40 137  AV Area non agricola RI52 RI52 139 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 042 Q1A07042 42 E682 40 139  AV Area non agricola RI54 RI54 308 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 042 Q1A07042 42 E682 40 139  AV Area non agricola RI53 RI53 63 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 042 Q1A07042 42 E682 40 138  AV Area non agricola RI52 RI52 973 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 042 Q1A07042 42 E682 40 137  AV Area non agricola RI53 RI53 149 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 042 Q1A07042 42 E682 40 129  AV Area non agricola RI54 RI54 27 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 042 Q1A07042 42 E682 40 51  AV Area non agricola RI53 RI53 10 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 042 Q1A07042 42 E682 40 1  AV Area non agricola RI53 RI53 444 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 043 A1A07043 43 E682 43 14  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI51 531 ISATTO Antonio nato a LONIGO il 25/03/1969, Usufrutto per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 043 A1A07043 43 E682 43 14  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI51 299 ISATTO Antonio nato a LONIGO il 25/03/1969, Usufrutto per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 043 A1A07043 43 E682 43 14  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI52 109 ISATTO Antonio nato a LONIGO il 25/03/1969, Usufrutto per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 043 F1A07043 43 E682 43 14  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI51 24 ISATTO Antonio nato a LONIGO il 25/03/1969, Usufrutto per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 043 F1A07043 43 E682 43 14  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI52 10 ISATTO Antonio nato a LONIGO il 25/03/1969, Usufrutto per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 043 Q1A07043 43 E682 43 14  AV Area agricola RI51 RI51 294 ISATTO Antonio nato a LONIGO il 25/03/1969, Usufrutto per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020

CODICE 

WBS
Provincia COMUNE

wbs 

com

wbs 

PP

CODICE 

ESPROPRIO
Piano com cod foglio mappale ex mappale sezione Titolo Occ

TIPOLOGIA 

IMMOBILE
WBS WBS_MADRE superficie Ditta qualità

Rilascio DOU 

previsto

Rilascio DOU 

effettivo

Immissione in 

possesso previsto

Immissione in possesso 

effettivo

Data indennizzo 80% 

previsto

Data indennizzo 

80% effettivo

Data acq patrim 

Previsto

Data acq patrim 

effettivo
Parte

AA01 VI LONIGO 07 044 A1A07044 44 E682 40 45  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI52 5.334 MASTROTTO Gianfranco nato a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 044 A1A07044 44 E682 40 45  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI52 5.784 MASTROTTO Gianfranco nato a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 047 A1A07047 47 E682 40 43  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI52 575 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 047 A1A07047 47 E682 40 43  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI51 91 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 047 A1A07047 47 E682 40 59  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI52 11 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 047 A1A07047 47 E682 40 59  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI51 112 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 047 A1A07047 47 E682 40 43  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 393 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 047 A1A07047 47 E682 40 119  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI52 725 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 047 A1A07047 47 E682 40 43  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI52 179 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 047 A1A07047 47 E682 40 43  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI53 119 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 047 F1A07047 47 E682 40 43  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 250 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 047 F1A07047 47 E682 40 119  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI52 899 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 047 F1A07047 47 E682 40 43  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI51 37 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 047 F1A07047 47 E682 40 43  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI52 521 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 047 F1A07047 47 E682 40 59  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI51 1 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 047 Q1A07047 47 E682 40 43  AV Area non agricola RI52 RI52 348 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 047 Q1A07047 47 E682 40 43  AV Area non agricola RI51 RI51 5 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 047 Q1A07047 47 E682 40 43  AV Area non agricola RI53 RI53 129 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 047 Q1A07047 47 E682 40 119  AV Area non agricola RI52 RI52 553 VERALLIA ITALIA S.P.A. con sede in LONIGO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 050 A1A07050 50 E682 44 624  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI51 212 UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 050 A1A07050 50 E682 44 624  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI51 1.109 UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 050 F1A07050 50 E682 44 624  Mitigazioni Area non agricola RI51 RI51 99 UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 050 Q1A07050 50 E682 44 624  AV Area non agricola RI51 RI51 703 UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 051 A1A07051 51 E682 40 13  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 133 FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.P.A. con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 051 A1A07051 51 E682 40 13  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 1.362 FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.P.A. con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 051 A1A07051 51 E682 40 13  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI53 810 FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.P.A. con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 051 F1A07051 51 E682 40 13  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 500 FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.P.A. con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 051 Q1A07051 51 E682 40 13  AV Area non agricola RI54 RI54 599 FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.P.A. con sede in ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 051 Q1A07051 51 E682 40 13  AV Area non agricola RI53 RI53 324 FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.P.A. con sede in ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 052 F1A07052 52 E682 40 65  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI55 26 DE ANGELI Nicola nato a LONIGO il 01/03/1974, Proprieta` per 1/1 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 052 F1A07052 52 E682 40 99  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI55 4 DE ANGELI Nicola nato a LONIGO il 01/03/1974, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 054 A1A07054 54 E682 40 67  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI55 137 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 054 A1A07054 54 E682 40 111  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI55 58 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 054 A1A07054 54 E682 40 97  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI55 23 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 056 A1A07056 56 E682 40 112  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI55 43 A.N.A.S. con sede in ROMA, Uso; DEMANIO PUBBLICO DELLO INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 058 A1A07058 58 E682 41 125  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI55 135 SIPE S.P.A con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SIPE S.P.A con ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 058 A1A07058 58 E682 41 125  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI57 1.089 SIPE S.P.A con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SIPE S.P.A con ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 058 Q1A07058 58 E682 41 125  AV Area non agricola RI55 RI55 9 SIPE S.P.A con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SIPE S.P.A con ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 058 Q1A07058 58 E682 41 125  AV Area non agricola RI56 RI56 479 SIPE S.P.A con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SIPE S.P.A con ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 059 F1A07059 59 E682 41 10  Strade Area agricola NV58 RI54 398 BOGONI Fernanda nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 26/08/1952, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 059 F1A07059 59 E682 41 216  Strade Area agricola NV58 RI54 565 BOGONI Fernanda nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 26/08/1952, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 060 F1A07060 60 E682 41 99  Strade Area non agricola NV58 RI54 31 ALLEGRI Angela nata a GAMBELLARA il 19/01/1943, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 061 F1A07061 61 E682 41 106  Strade Area non agricola NV58 RI54 1 DAL CERO Paola nata a LONIGO il 11/11/1967, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 063 A1A07063 63 E682 41 90  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI57 2.311 STEL-FIN S.R.L. con sede in LARCIANO, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 064 A1A07064 64 E682 41 4  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI57 1.993 BOLLA Remo nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 064 A1A07064 64 E682 41 4  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI56 274 BOLLA Remo nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 064 A1A07064 64 E682 41 109  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI56 737 BOLLA Remo nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 064 A1A07064 64 E682 41 108  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI56 965 BOLLA Remo nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 065 A1A07065 65 E682 41 229 101  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI56 1.373 AZIENDA AGRICOLA CORTE POSTUMAN S.S. con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 066 A1A07066 66 E682 40 146 43  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI52 33 ECOGLASS S.R.L. con sede in LONIGO, Superficie per 1/1; SAINT- ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 066 F1A07066 66 E682 40 146 43  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI52 54 ECOGLASS S.R.L. con sede in LONIGO, Superficie per 1/1; SAINT- ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 066 Q1A07066 66 E682 40 146 43  AV Area non agricola RI52 RI52 30 ECOGLASS S.R.L. con sede in LONIGO, Superficie per 1/1; SAINT- ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 067 A1A07067 67 E682 45 195  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI45 22 DE ANGELI ELENA nata a LONIGO (VI) il 25/07/1968, Proprieta' VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 902 A1A07902 902 E682 40 116  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI51 4 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 902 A1A07902 902 E682 40 116  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI51 14 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 906 A1A07906 906 E682 41 134  Idrauliche_Ass Area non agricola IN1S RI55 53 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 906 A1A07906 906 E682 41 134  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI55 265 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 906 Q1A07906 906 E682 41 134  AV Area non agricola RI56 RI56 924 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI LONIGO 07 906 Q1A07906 906 E682 41 134  AV Area non agricola RI55 RI55 847 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI LONIGO 07 907 F1A07907 907 E682 46 125  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI45 27 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 40 14  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI51 3 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 44 694 2  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI51 138 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 44 694 2  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI51 523 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 49 1  PPSS_ASS Area non agricola  ACQUE DEL RI44 18 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 40 147 12  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 332 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 40 14  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI52 73 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 40 14  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 221 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 44 117  PPSS_ASS Area non agricola  ACQUE DEL RI48 5 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 44 4  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI51 173 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 40 14  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 211 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 40 11  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI54 232 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 49 1  PPSS_ASS Area non agricola  ACQUE DEL RI45 19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 49 284  PPSS_ASS Area non agricola  ACQUE DEL RI44 35 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 46 121  Idrauliche_Ass Area agricola IN55 RI45 61 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 49 284  PPSS_ASS Area non agricola  ACQUE DEL RI45 33 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 44 4  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI51 61 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 49 87  PPSS_ASS Area non agricola  ACQUE DEL RI45 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 40 11  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI53 482 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI LONIGO 07 RFI A1A07RFI RFI E682 40 11  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI52 380 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 13  Mitigazioni Area non agricola RI44 RI44 304 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 288  Strade Area non agricola IN53 RI44 21 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 13  Strade Area non agricola FV01 RI44 408 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 1  Mitigazioni Area non agricola RI44 RI44 3.379 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 376  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 140 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 289  Strade Area non agricola FV01 RI44 629 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 13  Strade Area non agricola IN53 RI44 56 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 121  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 391 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 286  Strade Area non agricola IN53 RI44 52 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 291  Strade Area non agricola FV01 RI44 122 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 286  Strade Area non agricola FV01 RI44 334 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 377  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 122 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 286  Mitigazioni Area non agricola RI44 RI44 244 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 1  Strade Area non agricola IV07 RI44 134 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 284  Strade Area non agricola IV07 RI44 172 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 284  Strade Area non agricola Dev. strada RI45 88 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 284  Mitigazioni Area non agricola RI44 RI44 2.596 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 374  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 102 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 92  Mitigazioni Area agricola RI44 RI44 267 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 10  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 296 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 1  Strade Area non agricola SL08 RI48 39 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 1  Strade Area non agricola SL08 RI47 37 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 1  Strade Area non agricola Dev. strada RI45 159 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 92  Strade Area agricola IV07 RI44 24 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 92  Strade Area agricola FV01 RI44 599 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 290  Strade Area non agricola FV01 RI44 45 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 130  Mitigazioni Area agricola RI45 RI45 5 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 89  Strade Area non agricola IN53 RI44 44 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 89  Mitigazioni Area non agricola RI44 RI44 102 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 4  Mitigazioni Area non agricola RI45 RI45 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 87  Strade Area non agricola Dev. strada RI45 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 2  Strade Area non agricola SL08 RI47 32 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 89  Strade Area non agricola FV01 RI44 118 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 46 2  Strade Area non agricola SL08 RI48 35 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI LONIGO 07 RFI F1A07RFI RFI E682 49 92  Strade Area agricola IN53 RI44 36 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 4  AV Area non agricola RI48 RI48 20 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 47  AV Area non agricola RI48 RI48 3.020 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 11  AV Area non agricola RI53 RI53 19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 4  AV Area non agricola RI51 RI51 760 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 4  AV Area non agricola RI49 RI49 567 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 117  AV Area non agricola RI48 RI48 667 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 11  AV Area non agricola RI52 RI52 25 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 13  AV Area non agricola RI44 RI44 7.109 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 4  AV Area non agricola RI50 RI50 711 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 87  AV Area non agricola RI45 RI45 453 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 291  AV Area non agricola RI44 RI44 360 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 694 2  AV Area non agricola RI51 RI51 1 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 15  AV Area non agricola RI51 RI51 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 284  AV Area non agricola RI44 RI44 2.737 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 15  AV Area non agricola RI52 RI52 4.814 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 15  AV Area non agricola RI53 RI53 3.368 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 10  AV Area agricola RI45 RI45 856 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 121  AV Area agricola RI45 RI45 407 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 3  AV Area non agricola RI46 RI46 3.442 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 290  AV Area non agricola FV01 FV01 33 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 3  AV Area non agricola RI45 RI45 3.148 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 4  AV Area non agricola RI45 RI45 461 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 89  AV Area non agricola RI44 RI44 85 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 2  AV Area non agricola RI48 RI48 22 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 2  AV Area non agricola RI47 RI47 603 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 44  AV Area agricola RI48 RI48 4 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 22  AV Area agricola RI51 RI51 9 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 92  AV Area agricola RI44 RI44 164 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 92  AV Area agricola RI43 RI43 11 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 2  AV Area non agricola RI45 RI45 803 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 2  AV Area non agricola RI46 RI46 727 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 15  AV Area non agricola RI54 RI54 3.685 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 377  AV Area agricola RI45 RI45 381 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 5  AV Area non agricola RI49 RI49 3.381 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 286  AV Area non agricola RI44 RI44 307 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 5  AV Area non agricola RI50 RI50 3.876 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 5  AV Area non agricola RI51 RI51 4.076 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 288  AV Area non agricola RI44 RI44 22 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 22  AV Area agricola RI52 RI52 49 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 44 5  AV Area non agricola RI48 RI48 112 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 289  AV Area non agricola FV01 FV01 62 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 376  AV Area agricola RI45 RI45 460 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 374  AV Area agricola RI45 RI45 635 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 14  AV Area non agricola RI51 RI51 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 3  AV Area non agricola RI48 RI48 88 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 3  AV Area non agricola RI47 RI47 3.311 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 13  AV Area non agricola RI45 RI45 60 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 14  AV Area non agricola RI54 RI54 758 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 14  AV Area non agricola RI53 RI53 557 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 46 373  AV Area agricola RI45 RI45 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 289  AV Area non agricola RI44 RI44 323 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 40 14  AV Area non agricola RI52 RI52 867 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI LONIGO 07 RFI Q1A07RFI RFI E682 49 13  AV Area non agricola FV01 FV01 251 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 001 F1A08001 1 F442 20 241  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI55 130 DANI Cesira Maria nata a SAREGO il 16/01/1939, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 002 F1A08002 2 F442 22 120  Strade Area agricola NV22 RI64 291 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 002 F1A08002 2 F442 20 116  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI55 8 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 002 F1A08002 2 F442 22 121  Strade Area agricola NV22 RI64 495 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 002 F1A08002 2 F442 22 211  Strade Area agricola NV22 RI64 282 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 003 F1A08003 3 F442 20 97  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI55 85 DE ANGELI Alessandra nata a LONIGO il 09/04/1960, Proprieta` AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 003 F1A08003 3 F442 20 93  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI55 6 DE ANGELI Alessandra nata a LONIGO il 09/04/1960, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 003 F1A08003 3 F442 20 240  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI55 302 DE ANGELI Alessandra nata a LONIGO il 09/04/1960, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 A1A08004 4 F442 20 70  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI56 123 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 A1A08004 4 F442 20 70  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI57 78 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 A1A08004 4 F442 20 215  Idrauliche_Ass Area agricola RI55 RI55 37 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 A1A08004 4 F442 20 216  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI55 37 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 A1A08004 4 F442 20 31  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI57 1.319 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 A1A08004 4 F442 20 215  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI55 95 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 A1A08004 4 F442 20 31  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI56 209 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 F1A08004 4 F442 20 70  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI56 6 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 F1A08004 4 F442 20 215  Idrauliche_Esp Area agricola RI55 RI55 2.182 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 F1A08004 4 F442 20 215  Idrauliche_Esp Area agricola RI55 RI56 435 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 004 Q1A08004 4 F442 20 215  AV Area agricola RI55 RI55 130 DALLA PRIA Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 005 F1A08005 5 F442 20 59  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI56 428 DE ANGELI Alessandra nata a LONIGO il 09/04/1960, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 005 F1A08005 5 F442 20 96  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI56 496 DE ANGELI Alessandra nata a LONIGO il 09/04/1960, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 005 F1A08005 5 F442 20 220  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI55 461 DE ANGELI Alessandra nata a LONIGO il 09/04/1960, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 005 F1A08005 5 F442 20 220  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI56 143 DE ANGELI Alessandra nata a LONIGO il 09/04/1960, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 006 A1A08006 6 F442 20 72  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI56 1.042 MASSIGNAN Maddalena, Usufruttuario parziale; MATTIELLO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 006 A1A08006 6 F442 20 121  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI56 144 MASSIGNAN Maddalena, Usufruttuario parziale; MATTIELLO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 006 F1A08006 6 F442 20 72  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI56 345 MASSIGNAN Maddalena, Usufruttuario parziale; MATTIELLO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 006 F1A08006 6 F442 20 121  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI56 56 MASSIGNAN Maddalena, Usufruttuario parziale; MATTIELLO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 007 A1A08007 7 F442 19 438  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI57 1.188 DAL MASO Maria nata a MONTEBELLO VICENTINO il 27/03/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 008 A1A08008 8 F442 20 219  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI57 1.145 S.I.P.E. SOCIETA` INDUSTRIALE PREFABBRICATI EDILI S.P.A. con ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 008 Q1A08008 8 F442 20 219  AV Area non agricola RI57 RI57 619 S.I.P.E. SOCIETA` INDUSTRIALE PREFABBRICATI EDILI S.P.A. con ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 011 A1A08011 11 F442 19 617  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto 2i RETE RI60 82 GARZAN S.R.L. con sede in CREMONA, Proprieta` per 1/1; PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 011 F1A08011 11 F442 19 613  Strade Area agricola IN57 RI60 190 GARZAN S.R.L. con sede in CREMONA, Proprieta` per 1/1; PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 011 F1A08011 11 F442 19 618  Strade Area agricola IN57 RI60 45 GARZAN S.R.L. con sede in CREMONA, Proprieta` per 1/1; PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 011 F1A08011 11 F442 19 617  Strade Area agricola IN57 RI60 202 GARZAN S.R.L. con sede in CREMONA, Proprieta` per 1/1; PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 011 F1A08011 11 F442 19 614  Strade Area agricola IN57 RI60 16 GARZAN S.R.L. con sede in CREMONA, Proprieta` per 1/1; PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 011 Q1A08011 11 F442 19 617  AV Area agricola RI60 RI60 36 GARZAN S.R.L. con sede in CREMONA, Proprieta` per 1/1; PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 013 F1A08013 13 F442 19 162  Strade Area agricola IN57 RI60 127 INGUI Gaetano nato a VICENZA il 28/01/1935, Proprieta` per 6/18; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 013 Q1A08013 13 F442 19 162  AV Area agricola RI60 RI60 33 INGUI Gaetano nato a VICENZA il 28/01/1935, Proprieta` per 6/18; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 A1A08014 14 F442 20 99  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI57 23 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 A1A08014 14 F442 21 315  PPSS_ASS Area agricola Arica RI60 130 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 A1A08014 14 F442 20 100  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI57 142 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 A1A08014 14 F442 21 317  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto 2i RETE RI60 439 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 A1A08014 14 F442 21 317  PPSS_ASS Area agricola Enel Vicenza RI59 202 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 A1A08014 14 F442 21 271  PPSS_ASS Area non agricola Arica RI59 769 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 A1A08014 14 F442 21 271  PPSS_ASS Area non agricola Arica RI60 119 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 A1A08014 14 F442 21 271  PPSS_ASS Area non agricola Enel Vicenza RI59 152 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 F1A08014 14 F442 21 317  Strade Area agricola IN57 RI60 603 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 F1A08014 14 F442 21 317  Mitigazioni Area agricola RI60 RI60 442 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 F1A08014 14 F442 21 317  Strade Area agricola IN57 RI59 437 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 F1A08014 14 F442 21 317  Mitigazioni Area agricola RI59 RI59 516 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 F1A08014 14 F442 21 315  Strade Area agricola IN57 RI60 6 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 F1A08014 14 F442 21 271  Strade Area non agricola IN57 RI59 125 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 F1A08014 14 F442 21 271  Mitigazioni Area non agricola RI59 RI59 337 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 Q1A08014 14 F442 20 99  AV Area agricola RI57 RI57 560 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 Q1A08014 14 F442 21 271  AV Area non agricola RI59 RI59 544 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 Q1A08014 14 F442 21 271  AV Area non agricola RI58 RI58 611 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 Q1A08014 14 F442 21 317  AV Area agricola RI60 RI60 1.316 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 Q1A08014 14 F442 21 317  AV Area agricola RI59 RI59 942 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 014 Q1A08014 14 F442 21 271  AV Area non agricola RI57 RI57 88 MEDIO CHIAMPO SPA con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 A1A08015 15 F442 21 11  PPSS_ASS Area agricola Enel Vicenza RI60 7 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 A1A08015 15 F442 21 11  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI60 6 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 A1A08015 15 F442 21 65  PPSS_ASS Area agricola Arica RI60 186 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per 1000/1000; PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 A1A08015 15 F442 21 51  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 4 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 A1A08015 15 F442 21 51  PPSS_ASS Area agricola Arica RI63-A 35 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 13 297  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 65 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per 1000/1000; PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 13 296  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 23 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO Strade 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 13 295  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 111 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 13 298  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 3 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 21 51  Idrauliche_Esp Area agricola IN59 RI63-A 50 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 12 371  Idrauliche_Esp Area non agricola SL13 RI66-A 4 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 21 51  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 598 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 21 51  Strade Area agricola FA09 RI62 77 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 21 65  Strade Area agricola IN57 RI60 53 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per 1000/1000; PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 22 403  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 1 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per 1000/1000; PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 21 51  Mitigazioni Area agricola RI62 RI62 104 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 21 51  Idrauliche_Esp Area agricola RI62 MV-BL01 RI63-A 2 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 21 31  Strade Area agricola IN57 RI60 185 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 21 51  Idrauliche_Esp Area agricola RI62 MV-BL01 RI62 18 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 13 11  Strade Area agricola IN60 VI07 66 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 13 274  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 798 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 F1A08015 15 F442 14 156  Strade Area non agricola NV23 VI09 16 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 Q1A08015 15 F442 21 11  AV Area agricola RI60 RI60 1 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 Q1A08015 15 F442 13 11  AV Area agricola VI07 VI07 161 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 Q1A08015 15 F442 21 31  AV Area agricola RI60 RI60 50 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 015 Q1A08015 15 F442 21 51  AV Area agricola RI63-A RI63-A 49 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 21 14  PPSS_ASS Area agricola Arica RI62 415 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 21 166  PPSS_ASS Area agricola Arica RI60 173 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 21 166  PPSS_ASS Area agricola Arica RI61 396 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 21 166  PPSS_ASS Area agricola Arica RI62 75 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 21 167  PPSS_ASS Area agricola Arica RI61 117 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 21 167  PPSS_ASS Area agricola Arica RI60 257 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 21 166  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI60 6 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 21 166  PPSS_ASS Area agricola Enel Vicenza RI60 13 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 22 166  PPSS_ASS Area agricola RFI RI63-A 6.891 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 22 166  PPSS_ASS Area agricola Arica RI63-A 523 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 22 166  PPSS_ASS Area agricola RFI RI64 12 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 A1A08018 18 F442 22 166  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI63-A 3.737 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 F1A08018 18 F442 21 166  Mitigazioni Area agricola RI61 RI61 2.980 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 F1A08018 18 F442 21 166  Mitigazioni Area agricola RI60 RI60 670 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 F1A08018 18 F442 21 167  Mitigazioni Area agricola RI60 RI60 182 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 F1A08018 18 F442 21 14  Mitigazioni Area agricola RI62 RI62 1.024 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 F1A08018 18 F442 21 167  Mitigazioni Area agricola RI61 RI61 91 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 F1A08018 18 F442 22 166  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 20 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 F1A08018 18 F442 22 166  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 64 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 Q1A08018 18 F442 21 166  AV Area agricola RI62 RI62 194 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 Q1A08018 18 F442 21 166  AV Area agricola RI60 RI60 5.488 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 Q1A08018 18 F442 21 14  AV Area agricola RI62 RI62 1.892 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 Q1A08018 18 F442 21 166  AV Area agricola RI61 RI61 5.496 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 018 Q1A08018 18 F442 21 14  AV Area agricola FA09 FA09 48 TADIELLO Sergio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 14/06/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 021 A1A08021 21 F442 21 27  PPSS_ASS Area agricola Arica RI60 10 STEL-FIN S.A.S. DI GIUSEPPE VALTER PERETTI &amp; C. con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 021 A1A08021 21 F442 21 27  PPSS_ASS Area agricola Arica RI59 6 STEL-FIN S.A.S. DI GIUSEPPE VALTER PERETTI &amp; C. con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 A1A08022 22 F442 21 158  PPSS_ASS Area agricola Arica RI62 96 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 A1A08022 22 F442 21 159  PPSS_ASS Area agricola Arica RI62 18 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 A1A08022 22 F442 21 85  PPSS_ASS Area agricola Arica RI62 337 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 158  Mitigazioni Area agricola RI62 RI62 286 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 159  Mitigazioni Area agricola RI62 RI62 80 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 83  Idrauliche_Esp Area agricola RI62 MV-BL01 RI62 79 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 85  Mitigazioni Area agricola RI62 RI62 622 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 84  Strade Area agricola FA09 RI62 81 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 84  Mitigazioni Area agricola RI62 RI62 1.133 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 50  Idrauliche_Esp Area agricola IN59 RI63-A 23 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 83  Mitigazioni Area agricola RI62 RI62 156 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 83  Idrauliche_Esp Area agricola RI62 MV-BL01 RI63-A 8 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 50  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 717 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 F1A08022 22 F442 21 83  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 22 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 158  AV Area agricola RI62 RI62 209 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 159  AV Area agricola FA09 FA09 533 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 159  AV Area agricola RI62 RI62 212 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 158  AV Area agricola FA09 FA09 1.538 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 83  AV Area agricola RI62 RI62 286 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 85  AV Area agricola RI62 RI62 337 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 85  AV Area agricola FA09 FA09 3.336 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 84  AV Area agricola RI62 RI62 2.125 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 84  AV Area agricola FA09 FA09 228 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 50  AV Area agricola RI63-A RI63-A 2.679 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 022 Q1A08022 22 F442 21 83  AV Area agricola RI63-A RI63-A 98 STORATO Mariano nato a MONTEBELLO VICENTINO il 08/05/1954, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 A1A08023 23 F442 22 84  PPSS_ASS Area agricola Arica RI62 71 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 A1A08023 23 F442 22 436  PPSS_ASS Area non agricola Arica RI62 24 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 A1A08023 23 F442 22 127  PPSS_ASS Area agricola Arica RI63-A 11 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 F1A08023 23 F442 22 84  Mitigazioni Area agricola RI62 RI62 11 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 F1A08023 23 F442 22 158  Mitigazioni Area agricola RI62 RI62 41 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 F1A08023 23 F442 22 127  Idrauliche_Esp Area agricola RI62 MV-BL01 RI62 11 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 F1A08023 23 F442 22 436  Mitigazioni Area non agricola RI62 RI62 50 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 F1A08023 23 F442 22 436  Strade Area non agricola FA09 RI62 47 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 F1A08023 23 F442 22 127  Idrauliche_Esp Area agricola RI62 MV-BL01 RI63-A 4 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 F1A08023 23 F442 22 127  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 309 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 F1A08023 23 F442 22 159  Strade Area agricola FA09 RI62 11 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 F1A08023 23 F442 22 158  Idrauliche_Esp Area agricola RI62 MV-BL01 RI62 21 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 Q1A08023 23 F442 22 127  AV Area agricola RI62 RI62 380 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 Q1A08023 23 F442 22 436  AV Area non agricola FA09 FA09 3 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 Q1A08023 23 F442 22 158  AV Area agricola RI62 RI62 310 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 023 Q1A08023 23 F442 22 127  AV Area agricola RI63-A RI63-A 2.996 DAL CERO Francesco nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 024 A1A08024 24 F442 21 269  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 646 GRAZIAN Enrichetta nata a THIENE il 24/09/1945, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 024 A1A08024 24 F442 21 41  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 970 GRAZIAN Enrichetta nata a THIENE il 24/09/1945, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 024 A1A08024 24 F442 21 82  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 150 GRAZIAN Enrichetta nata a THIENE il 24/09/1945, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 025 Q1A08025 25 F442 9 451  AV Area non agricola RI68-A RI68-A 188 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 026 F1A08026 26 F442 22 116  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 4.391 PERTILE Renato nato a LONIGO il 08/06/1962, Proprieta` per 2/3 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 026 F1A08026 26 F442 22 116  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 3.661 PERTILE Renato nato a LONIGO il 08/06/1962, Proprieta` per 2/3 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 026 F1A08026 26 F442 22 116  Strade Area agricola SL11 RI64 1.436 PERTILE Renato nato a LONIGO il 08/06/1962, Proprieta` per 2/3 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 026 F1A08026 26 F442 22 394  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 907 PERTILE Renato nato a LONIGO il 08/06/1962, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 026 F1A08026 26 F442 22 394  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 1.012 PERTILE Renato nato a LONIGO il 08/06/1962, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 A1A08028 28 F442 22 21  PPSS_ASS Area agricola RFI RI64 7.442 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 A1A08028 28 F442 22 21  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI63-A 196 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 A1A08028 28 F442 22 21  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI64 4.092 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 A1A08028 28 F442 22 21  PPSS_ASS Area agricola RFI RI63-A 513 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 A1A08028 28 F442 22 21  PPSS_ASS Area agricola Arica RI64 1.068 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 A1A08028 28 F442 22 106  PPSS_ASS Area agricola Arica RI64 151 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 A1A08028 28 F442 22 106  PPSS_ASS Area agricola RFI RI64 505 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 F1A08028 28 F442 22 106  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 34 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 F1A08028 28 F442 22 106  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 2.437 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 F1A08028 28 F442 22 21  Strade Area agricola SL11 RI64 3.011 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 F1A08028 28 F442 22 163  Strade Area agricola SL11 RI64 524 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 F1A08028 28 F442 22 106  Strade Area agricola SL11 RI64 1.326 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 F1A08028 28 F442 22 21  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 1.389 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 Q1A08028 28 F442 22 163  AV Area agricola FA10 FA10 2.679 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 Q1A08028 28 F442 22 163  AV Area agricola RI64 RI64 2.826 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 Q1A08028 28 F442 22 106  AV Area agricola FA10 FA10 6.707 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 Q1A08028 28 F442 22 106  AV Area agricola RI64 RI64 1.394 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 Q1A08028 28 F442 22 106  AV Area agricola RI63-A RI63-A 1.517 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 028 Q1A08028 28 F442 22 21  AV Area agricola FA10 FA10 493 DALLA POZZA Gianna nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 029 F1A08029 29 F442 22 195  Strade Area agricola NV22 RI64 10 CRESTIANI GILBERTO &amp; C. S.N.C. con sede in MONTEBELLO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 029 F1A08029 29 F442 22 396  Strade Area agricola SL11 RI64 2.688 CRESTIANI GILBERTO &amp; C. S.N.C. con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 029 F1A08029 29 F442 22 408  Strade Area agricola NV22 RI64 2.375 CRESTIANI GILBERTO &amp; C. S.N.C. con sede in MONTEBELLO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 029 F1A08029 29 F442 22 396  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 1.453 CRESTIANI GILBERTO &amp; C. S.N.C. con sede in MONTEBELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 316  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 40 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 322  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 2 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 34  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 1.305 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 36  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 13 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 320  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 49 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 317  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 9 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 41  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 453 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 41  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 4.949 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 321  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 1 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 36  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 1 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 42  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 22 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 A1A08031 31 F442 22 99  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 49 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 031 F1A08031 31 F442 22 34  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 95 FRACASO Paola nata a VICENZA il 14/08/1954, Proprieta` per 1/9; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 214  PPSS_ASS Area agricola Arica RI64 355 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 164  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI64 801 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 164  Pali_LP06 Area agricola palo LP06 RI64 64 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 164  PPSS_ASS Area agricola Arica RI64 331 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 164  PPSS_ASS Area agricola RFI RI64 1.017 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 214  PPSS_ASS Area agricola RFI RI64 1.031 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 25  PPSS_ASS Area agricola RFI RI63-A 52 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 25  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 5.518 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 214  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI64 431 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 25  PPSS_ASS Area agricola Arica RI63-A 362 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 A1A08034 34 F442 22 25  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI63-A 16 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 66  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 551 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 162  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 360 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 214  Strade Area agricola SL11 RI64 1.312 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 214  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 508 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 165  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 11 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 165  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 1.230 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 165  Strade Area agricola SL11 VI07 1.542 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 164  Strade Area agricola SL11 VI07 466 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 164  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 1.875 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 13 278  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 487 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 164  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 323 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 13 278  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 949 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 13 276  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 3.783 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 F1A08034 34 F442 22 164  Strade Area agricola SL11 RI64 1.929 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 66  AV Area agricola VI07 VI07 60 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 25  AV Area agricola RI63-A RI63-A 445 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 214  AV Area agricola FA10 FA10 313 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 165  AV Area agricola VI07 VI07 1.123 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 13 278  AV Area agricola VI07 VI07 8 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 169  AV Area agricola VI07 VI07 146 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 169  AV Area agricola RI64 RI64 554 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 164  AV Area agricola RI64 RI64 1.117 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 169  AV Area agricola FA10 FA10 181 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 215  AV Area agricola FA10 FA10 853 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 164  AV Area agricola FA10 FA10 192 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 13 278  AV Area agricola VI21 VI21 34 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 164  AV Area agricola VI07 VI07 431 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 034 Q1A08034 34 F442 22 162  AV Area agricola VI07 VI07 156 RIGON Antonella nata a ARZIGNANO il 12/06/1972, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 035 A1A08035 35 F442 22 47  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 62 BIASIN Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il 28/07/1950, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 035 A1A08035 35 F442 22 318  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 37 BIASIN Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il 28/07/1950, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 035 A1A08035 35 F442 22 315  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 15 BIASIN Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il 28/07/1950, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 035 A1A08035 35 F442 22 314  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 24 BIASIN Angelina nata a MONTEBELLO VICENTINO il 28/07/1950, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 036 F1A08036 36 F442 22 16  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 158 BEGGIO Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il 04/01/1915, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 036 F1A08036 36 F442 22 16  Strade Area agricola IN60 VI07 26 BEGGIO Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il 04/01/1915, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 036 Q1A08036 36 F442 22 16  AV Area agricola FV02 FV02 29 BEGGIO Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il 04/01/1915, PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 037 F1A08037 37 F442 22 171  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 35 BEGGIO Clara nata a MONTEBELLO VICENTINO il 07/08/1944, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 037 Q1A08037 37 F442 22 171  AV Area non agricola FV02 FV02 163 BEGGIO Clara nata a MONTEBELLO VICENTINO il 07/08/1944, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 038 A1A08038 38 F442 22 248  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI64 15 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 038 A1A08038 38 F442 22 248  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 VI07 55 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 038 F1A08038 38 F442 22 249  Strade Area agricola SL11 VI07 18 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 038 F1A08038 38 F442 22 249  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 7 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 038 F1A08038 38 F442 22 248  Strade Area agricola SL11 VI07 35 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 038 F1A08038 38 F442 22 248  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 53 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 039 F1A08039 39 F442 22 15  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 9 ZIGIOTTO Andrea nato a ARZIGNANO il 27/11/1977, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 039 Q1A08039 39 F442 22 15  AV Area non agricola FV02 FV02 184 ZIGIOTTO Andrea nato a ARZIGNANO il 27/11/1977, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 040 F1A08040 40 F442 22 243  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 25 PELLIZZARO Renato nato a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 040 F1A08040 40 F442 22 241  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 218 PELLIZZARO Renato nato a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 040 F1A08040 40 F442 22 241  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 166 PELLIZZARO Renato nato a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 040 F1A08040 40 F442 22 242  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 16 PELLIZZARO Renato nato a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 040 F1A08040 40 F442 22 243  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 143 PELLIZZARO Renato nato a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 040 F1A08040 40 F442 22 242  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 1 PELLIZZARO Renato nato a MONTEBELLO VICENTINO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 041 F1A08041 41 F442 22 244  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 11 FRACASSO Silvio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 28/04/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 041 F1A08041 41 F442 22 244  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 164 FRACASSO Silvio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 28/04/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 041 F1A08041 41 F442 22 245  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 105 FRACASSO Silvio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 28/04/1941, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 042 F1A08042 42 F442 22 19  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 293 BASTIANELLO Mirvana nata a ARZIGNANO il 14/01/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 042 F1A08042 42 F442 22 197  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 362 BASTIANELLO Mirvana nata a ARZIGNANO il 14/01/1949, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 042 F1A08042 42 F442 22 19  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 2.461 BASTIANELLO Mirvana nata a ARZIGNANO il 14/01/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 043 Q1A08043 43 F442 13 174  AV Area non agricola VI07 VI07 606 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 044 F1A08044 44 F442 22 247  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 48 DAL CIN Teresa nata a VITTORIO VENETO il 27/07/1902, Usufrutto SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 044 F1A08044 44 F442 22 246  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 53 DAL CIN Teresa nata a VITTORIO VENETO il 27/07/1902, Usufrutto SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 044 F1A08044 44 F442 22 246  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 81 DAL CIN Teresa nata a VITTORIO VENETO il 27/07/1902, Usufrutto SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 044 F1A08044 44 F442 22 247  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 9 DAL CIN Teresa nata a VITTORIO VENETO il 27/07/1902, Usufrutto SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 045 F1A08045 45 F442 22 199  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 7 FRACASSO Anna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 08/01/1980, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 045 F1A08045 45 F442 22 22  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 3.151 FRACASSO Anna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 08/01/1980, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 045 F1A08045 45 F442 22 22  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 12 FRACASSO Anna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 08/01/1980, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 045 F1A08045 45 F442 22 416  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 248 FRACASSO Anna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 08/01/1980, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 045 F1A08045 45 F442 22 204  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 139 FRACASSO Anna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 08/01/1980, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 046 F1A08046 46 F442 22 415  Strade Area agricola SL11 VI07 5 CELADON Lorenzo nato a ARZIGNANO il 24/07/1980, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 046 F1A08046 46 F442 22 415  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 3.576 CELADON Lorenzo nato a ARZIGNANO il 24/07/1980, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 046 F1A08046 46 F442 22 413  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 212 CELADON Lorenzo nato a ARZIGNANO il 24/07/1980, Proprieta` VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 F1A08047 47 F442 13 261  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 173 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 F1A08047 47 F442 13 262  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 41 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 F1A08047 47 F442 13 12  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 253 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 F1A08047 47 F442 13 12  Strade Area agricola IN60 VI07 17 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 Q1A08047 47 F442 13 260  AV Area agricola VI21 VI21 8 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 Q1A08047 47 F442 13 261  AV Area agricola VI07 VI07 89 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 Q1A08047 47 F442 13 262  AV Area agricola VI07 VI07 9 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 Q1A08047 47 F442 13 258  AV Area agricola VI21 VI21 96 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 Q1A08047 47 F442 13 259  AV Area agricola VI21 VI21 76 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 Q1A08047 47 F442 13 12  AV Area agricola VI07 VI07 2.841 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 047 Q1A08047 47 F442 13 12  AV Area agricola VI21 VI21 262 GATTAZZO Pamela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 05/08/1976, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 A1A08048 48 F442 22 222  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI07 785 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 A1A08048 48 F442 22 429  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI07 807 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 A1A08048 48 F442 22 61  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 1.689 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 A1A08048 48 F442 22 61  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI07 556 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 A1A08048 48 F442 22 255  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 81 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 A1A08048 48 F442 22 425  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI07 1.246 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 A1A08048 48 F442 22 427  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI07 1.731 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 A1A08048 48 F442 22 227  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI07 65 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 A1A08048 48 F442 22 256  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 61 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 F1A08048 48 F442 13 100  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 489 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 F1A08048 48 F442 13 100  Idrauliche_Esp Area agricola RI64 VI21 3 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 048 Q1A08048 48 F442 13 100  AV Area agricola VI21 VI21 582 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 049 F1A08049 49 F442 13 254  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 116 DAL MASO Giuseppina nata a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 049 F1A08049 49 F442 13 255  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 93 DAL MASO Giuseppina nata a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 051 F1A08051 51 F442 22 59  Strade Area agricola SL11 VI07 299 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 051 F1A08051 51 F442 22 58  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 1.059 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 051 F1A08051 51 F442 22 59  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 709 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 051 F1A08051 51 F442 22 58  Strade Area agricola SL11 VI07 1.314 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 052 F1A08052 52 F442 13 246  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 6 AGNOLIN Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il 15/01/1935, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 A1A08053 53 F442 13 232  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 126 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 A1A08053 53 F442 13 20  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 107 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 A1A08053 53 F442 13 21  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 334 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 A1A08053 53 F442 13 228  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 561 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 A1A08053 53 F442 13 22  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 2.516 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 232  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM VI09 27 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 289  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 5.332 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 289  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 2.097 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 291  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 21 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 291  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 16 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 21  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM VI09 14 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 82  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM VI09 2 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 82  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 325 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 82  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 1.010 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 22  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM VI09 167 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 21  Strade Area agricola SL12 VI09 868 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 20  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM VI09 39 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 21  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 3.403 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 10 468  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 812 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 10 470  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 1.209 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 F1A08053 53 F442 13 22  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 110 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 Q1A08053 53 F442 13 289  AV Area agricola VI09 VI09 1.399 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 Q1A08053 53 F442 13 289  AV Area agricola VI21 VI21 4.314 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 Q1A08053 53 F442 13 82  AV Area agricola VI21 VI21 266 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 Q1A08053 53 F442 13 82  AV Area agricola VI09 VI09 469 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 053 Q1A08053 53 F442 13 21  AV Area agricola VI09 VI09 1.331 AGNOLIN Michele nato a SAN BONIFACIO il 06/02/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 054 F1A08054 54 F442 13 247  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 3 PALMIERO Antonio nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 054 Q1A08054 54 F442 13 247  AV Area agricola VI21 VI21 88 PALMIERO Antonio nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 054 Q1A08054 54 F442 13 248  AV Area agricola VI21 VI21 146 PALMIERO Antonio nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 054 Q1A08054 54 F442 13 249  AV Area agricola VI21 VI21 55 PALMIERO Antonio nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 055 A1A08055 55 F442 13 27  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI21 810 PALMIERO Pio Claudio nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 055 A1A08055 55 F442 13 27  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 2.533 PALMIERO Pio Claudio nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 055 F1A08055 55 F442 13 16  Idrauliche_Esp Area agricola RI64 VI21 72 PALMIERO Pio Claudio nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 055 F1A08055 55 F442 13 16  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 867 PALMIERO Pio Claudio nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 055 F1A08055 55 F442 13 230  Strade Area agricola SL11 VI07 4 PALMIERO Pio Claudio nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 055 F1A08055 55 F442 13 77  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 63 PALMIERO Pio Claudio nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 055 Q1A08055 55 F442 13 16  AV Area agricola VI21 VI21 1.694 PALMIERO Pio Claudio nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 055 Q1A08055 55 F442 13 77  AV Area agricola VI21 VI21 121 PALMIERO Pio Claudio nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 056 F1A08056 56 F442 13 355  Strade Area agricola SL11 VI07 51 PALMIERO Carlo nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/07/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 057 F1A08057 57 F442 13 17  Idrauliche_Esp Area agricola RI64 VI21 617 TONELLO Stefano nato a VICENZA il 14/02/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 057 F1A08057 57 F442 13 17  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 17 TONELLO Stefano nato a VICENZA il 14/02/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 057 Q1A08057 57 F442 13 17  AV Area agricola VI21 VI21 456 TONELLO Stefano nato a VICENZA il 14/02/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 058 F1A08058 58 F442 13 181  Idrauliche_Esp Area agricola RI64 VI21 159 TONELLO Egidio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 22/11/1928, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 058 F1A08058 58 F442 13 99  Idrauliche_Esp Area agricola RI64 VI21 766 TONELLO Egidio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 22/11/1928, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 058 F1A08058 58 F442 13 99  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 7 TONELLO Egidio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 22/11/1928, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 058 Q1A08058 58 F442 13 181  AV Area agricola VI21 VI21 138 TONELLO Egidio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 22/11/1928, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 058 Q1A08058 58 F442 13 99  AV Area agricola VI21 VI21 648 TONELLO Egidio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 22/11/1928, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 059 F1A08059 59 F442 13 334  Strade Area non agricola SL11 VI07 1 MENEGON Fabio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/06/1975, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 060 A1A08060 60 F442 13 160  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI21 707 PALMIERO Lino Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 060 A1A08060 60 F442 13 160  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI07 792 PALMIERO Lino Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 060 A1A08060 60 F442 13 168  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 2.045 PALMIERO Lino Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 060 A1A08060 60 F442 13 32  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI21 4.053 PALMIERO Lino Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 060 A1A08060 60 F442 13 169  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 1.018 PALMIERO Lino Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 060 F1A08060 60 F442 12 257  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 3 PALMIERO Lino Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 060 F1A08060 60 F442 13 168  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM VI09 422 PALMIERO Lino Angelo nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 061 A1A08061 61 F442 22 428  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI07 56 PALMIERO Carlo nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/07/1944, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 061 A1A08061 61 F442 13 83  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI07 463 PALMIERO Carlo nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/07/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 A1A08062 62 F442 10 477  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 23 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 F1A08062 62 F442 10 190  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 1.625 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 F1A08062 62 F442 10 479  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 10.134 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 F1A08062 62 F442 10 472  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 2.103 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 F1A08062 62 F442 10 472  Strade Area agricola SL12 VI09 230 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 F1A08062 62 F442 10 481  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 1.660 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 F1A08062 62 F442 10 475  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 6.277 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 F1A08062 62 F442 10 220  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 597 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 F1A08062 62 F442 10 477  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 7.569 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 F1A08062 62 F442 10 475  Strade Area agricola SL12 VI09 218 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 Q1A08062 62 F442 10 477  AV Area agricola VI09 VI09 1.629 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 Q1A08062 62 F442 10 220  AV Area agricola VI09 VI09 86 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 Q1A08062 62 F442 10 479  AV Area agricola VI09 VI09 1.537 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 Q1A08062 62 F442 10 475  AV Area agricola VI09 VI09 2.252 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 Q1A08062 62 F442 10 190  AV Area agricola VI09 VI09 210 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 062 Q1A08062 62 F442 10 481  AV Area agricola VI09 VI09 1 CHIARELLO Alberto nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 063 F1A08063 63 F442 14 124  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 75 GUARDA Elisa nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 25/10/1972, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 063 F1A08063 63 F442 14 122  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 158 GUARDA Elisa nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 25/10/1972, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 063 F1A08063 63 F442 14 131  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 156 GUARDA Elisa nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 25/10/1972, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 064 F1A08064 64 F442 14 13  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 26 ARCARO Francesco;DI GIUSEPPE nato a MALO il 09/02/1905, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 064 F1A08064 64 F442 14 12  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 100 ARCARO Francesco;DI GIUSEPPE nato a MALO il 09/02/1905, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 064 F1A08064 64 F442 14 91  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 96 ARCARO Francesco;DI GIUSEPPE nato a MALO il 09/02/1905, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 065 F1A08065 65 F442 14 67  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 280 FRACASSO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 065 F1A08065 65 F442 14 123  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 178 FRACASSO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/11/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 065 F1A08065 65 F442 14 121  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 977 FRACASSO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/11/1942, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 065 F1A08065 65 F442 14 130  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 550 FRACASSO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/11/1942, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 065 F1A08065 65 F442 14 314  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 106 FRACASSO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/11/1942, AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 065 Q1A08065 65 F442 14 130  AV Area agricola VI09 VI09 11 FRACASSO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/11/1942, PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
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AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 065 Q1A08065 65 F442 14 121  AV Area agricola VI09 VI09 38 FRACASSO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/11/1942, PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 065 Q1A08065 65 F442 14 67  AV Area agricola VI09 VI09 181 FRACASSO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/11/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 066 F1A08066 66 F442 14 259  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 8 BIASIN Tarcisio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 04/06/1952, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 066 F1A08066 66 F442 14 103  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 392 BIASIN Tarcisio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 04/06/1952, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 067 F1A08067 67 F442 14 313  Strade Area non agricola NV23 VI09 75 CELME S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 067 F1A08067 67 F442 14 4  Strade Area non agricola NV23 VI09 120 CELME S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 067 F1A08067 67 F442 14 312  Strade Area non agricola NV23 VI09 3.246 CELME S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 067 F1A08067 67 F442 14 158  Strade Area agricola NV23 VI09 404 CELME S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 069 F1A08069 69 F442 14 104  Strade Area agricola NV23 VI09 234 CARLOTTO Antonella nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 070 F1A08070 70 F442 13 397 24  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 155 CERETTA Lucia nata a SAREGO il 22/01/1940, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 070 F1A08070 70 F442 13 397 24  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 56 CERETTA Lucia nata a SAREGO il 22/01/1940, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 070 F1A08070 70 F442 13 399 103  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 55 CERETTA Lucia nata a SAREGO il 22/01/1940, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 070 F1A08070 70 F442 13 399 103  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 449 CERETTA Lucia nata a SAREGO il 22/01/1940, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 070 F1A08070 70 F442 13 367  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI09 28 CERETTA Lucia nata a SAREGO il 22/01/1940, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 070 Q1A08070 70 F442 13 399 103  AV Area agricola VI09 VI09 59 CERETTA Lucia nata a SAREGO il 22/01/1940, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 070 Q1A08070 70 F442 13 397 24  AV Area agricola VI09 VI09 58 CERETTA Lucia nata a SAREGO il 22/01/1940, Proprieta` per 1/1; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 071 F1A08071 71 F442 13 401  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 540 MOLON Davide nato a LONIGO il 07/05/1968, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 071 F1A08071 71 F442 13 401  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 91 MOLON Davide nato a LONIGO il 07/05/1968, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 071 Q1A08071 71 F442 13 401  AV Area agricola VI09 VI09 1 MOLON Davide nato a LONIGO il 07/05/1968, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 073 F1A08073 73 F442 14 30  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 72 ROVETTI Giovanni nato in FRANCIA il 09/10/1968, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 073 Q1A08073 73 F442 14 30  AV Area non agricola VI09 VI09 21 ROVETTI Giovanni nato in FRANCIA il 09/10/1968, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 084 F1A08084 84 F442 14 42  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 86 SOHAL Gurpreet nato in INDIA il 28/01/1988, Proprieta` per 1/2; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 084 Q1A08084 84 F442 14 42  AV Area non agricola VI09 VI09 29 SOHAL Gurpreet nato in INDIA il 28/01/1988, Proprieta` per 1/2; ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 090 F1A08090 90 F442 14 50  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 1 ROVETTI Sergio nato a MONTEBELLO VICENTINO il 20/04/1937, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 092 F1A08092 92 F442 14 107  Strade Area agricola NV23 VI09 442 LOVATO Paolo nato a MONTEBELLO VICENTINO il 20/12/1950, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 093 F1A08093 93 F442 14 56  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 65 CEOLATO Lucia nata a MONTEBELLO VICENTINO il 20/08/1937, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 093 F1A08093 93 F442 14 56  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 264 CEOLATO Lucia nata a MONTEBELLO VICENTINO il 20/08/1937, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 093 Q1A08093 93 F442 14 56  AV Area agricola VI09 VI09 474 CEOLATO Lucia nata a MONTEBELLO VICENTINO il 20/08/1937, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 A1A08095 95 F442 12 216  PPSS_ASS Area agricola Arica RI67-A 316 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 A1A08095 95 F442 12 168  PPSS_ASS Area agricola Arica RI66-A 806 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 A1A08095 95 F442 12 168  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 2.381 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 A1A08095 95 F442 12 216  PPSS_ASS Area agricola Arica RI66-A 87 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 14 233  Strade Area agricola NV23 VI09 1.126 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 14 233  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 3.092 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 12 216  Mitigazioni Area agricola RI67-A RI67-A 375 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 14 233  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 416 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 14 10  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 403 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 13 143  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 138 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 13 147  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 274 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 14 10  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 3.744 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 12 168  Mitigazioni Area agricola RI66-A RI66-A 1.053 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 12 168  Strade Area agricola SL13 RI66-A 329 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 12 216  Mitigazioni Area agricola RI66-A RI66-A 200 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 14 211  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 79 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 14 211  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 8 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 F1A08095 95 F442 14 233  Strade Area agricola IN62 VI09 133 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 Q1A08095 95 F442 14 211  AV Area agricola VI09 VI09 68 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 Q1A08095 95 F442 12 168  AV Area agricola RI66-A RI66-A 4.636 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 Q1A08095 95 F442 12 216  AV Area agricola RI66-A RI66-A 840 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 Q1A08095 95 F442 12 216  AV Area agricola RI67-A RI67-A 908 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 Q1A08095 95 F442 14 233  AV Area agricola VI09 VI09 4.017 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 095 Q1A08095 95 F442 14 10  AV Area agricola VI09 VI09 3.291 CARLOTTO Flavio nato a VICENZA il 20/02/1967, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 102 F1A08102 102 F442 14 57  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 20 ZAMBON Ermida nata a MONTEBELLO VICENTINO il 06/08/1934, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 102 F1A08102 102 F442 14 305  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 28 ZAMBON Ermida nata a MONTEBELLO VICENTINO il 06/08/1934, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 102 F1A08102 102 F442 14 305  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 56 ZAMBON Ermida nata a MONTEBELLO VICENTINO il 06/08/1934, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 102 F1A08102 102 F442 14 57  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 110 ZAMBON Ermida nata a MONTEBELLO VICENTINO il 06/08/1934, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 102 F1A08102 102 F442 14 53  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 9 ZAMBON Ermida nata a MONTEBELLO VICENTINO il 06/08/1934, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 102 Q1A08102 102 F442 14 305  AV Area agricola VI09 VI09 91 ZAMBON Ermida nata a MONTEBELLO VICENTINO il 06/08/1934, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 102 Q1A08102 102 F442 14 57  AV Area agricola VI09 VI09 136 ZAMBON Ermida nata a MONTEBELLO VICENTINO il 06/08/1934, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 103 F1A08103 103 F442 14 58  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 22 SCHIO Nicola nato a ARZIGNANO il 20/11/1987, Nuda proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 103 F1A08103 103 F442 14 58  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 88 SCHIO Nicola nato a ARZIGNANO il 20/11/1987, Nuda proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 103 Q1A08103 103 F442 14 58  AV Area agricola VI09 VI09 131 SCHIO Nicola nato a ARZIGNANO il 20/11/1987, Nuda proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 104 F1A08104 104 F442 14 304  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 1.808 GARBUGGIO Domenico nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 104 F1A08104 104 F442 14 304  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 291 GARBUGGIO Domenico nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 104 Q1A08104 104 F442 14 304  AV Area agricola VI09 VI09 1.829 GARBUGGIO Domenico nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 A1A08106 106 F442 14 177  PPSS_ASS Area agricola Arica VI09 361 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 F1A08106 106 F442 14 195  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 389 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 F1A08106 106 F442 14 210  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 1.724 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 F1A08106 106 F442 14 210  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 186 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 F1A08106 106 F442 14 177  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 378 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 F1A08106 106 F442 14 177  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 3.517 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 F1A08106 106 F442 14 195  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 42 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 Q1A08106 106 F442 14 195  AV Area agricola VI09 VI09 343 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 Q1A08106 106 F442 14 210  AV Area agricola VI09 VI09 1.520 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 106 Q1A08106 106 F442 14 177  AV Area agricola VI09 VI09 3.094 MAZZOCCO Antonio Giovanni nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 107 A1A08107 107 F442 14 70  PPSS_ASS Area agricola Arica VI09 1.234 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 107 A1A08107 107 F442 14 70  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 3.790 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 A1A08108 108 F442 14 180  PPSS_ASS Area agricola Arica RI65-A 186 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 A1A08108 108 F442 14 93  PPSS_ASS Area agricola Arica VI09 93 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 A1A08108 108 F442 14 186  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI09 4.478 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 A1A08108 108 F442 14 179  PPSS_ASS Area agricola Arica RI65-A 481 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 A1A08108 108 F442 14 93  PPSS_ASS Area agricola Arica RI65-A 164 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 F1A08108 108 F442 14 93  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI09 29 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 F1A08108 108 F442 14 93  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 671 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 F1A08108 108 F442 14 180  Mitigazioni Area agricola RI65-A RI65-A 339 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 F1A08108 108 F442 14 93  Mitigazioni Area agricola RI65-A RI65-A 695 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 F1A08108 108 F442 14 179  Mitigazioni Area agricola RI65-A RI65-A 1.286 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 Q1A08108 108 F442 14 179  AV Area agricola RI65-A RI65-A 3.730 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 Q1A08108 108 F442 14 180  AV Area agricola RI65-A RI65-A 1.298 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 Q1A08108 108 F442 14 93  AV Area agricola RI65-A RI65-A 2.043 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 108 Q1A08108 108 F442 14 93  AV Area agricola VI09 VI09 1.117 FESTUGATO Rita nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/10/1942, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 109 A1A08109 109 F442 14 192  PPSS_ASS Area agricola Arica RI65-A 306 CAPITANIO Giuseppina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 109 A1A08109 109 F442 14 178  PPSS_ASS Area agricola Arica RI65-A 672 CAPITANIO Giuseppina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 109 F1A08109 109 F442 14 192  Mitigazioni Area agricola RI65-A RI65-A 784 CAPITANIO Giuseppina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 109 F1A08109 109 F442 14 178  Mitigazioni Area agricola RI65-A RI65-A 1.712 CAPITANIO Giuseppina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 109 Q1A08109 109 F442 14 178  AV Area agricola RI65-A RI65-A 4.985 CAPITANIO Giuseppina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 109 Q1A08109 109 F442 14 192  AV Area agricola RI65-A RI65-A 2.350 CAPITANIO Giuseppina nata a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 A1A08110 110 F442 12 221  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 988 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 A1A08110 110 F442 14 92  PPSS_ASS Area agricola Arica RI65-A 608 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 A1A08110 110 F442 14 253  PPSS_ASS Area agricola Arica RI65-A 640 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 A1A08110 110 F442 14 320  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 5.290 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 A1A08110 110 F442 14 320  PPSS_ASS Area agricola Arica RI66-A 1.795 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 A1A08110 110 F442 14 92  PPSS_ASS Area agricola Arica RI66-A 382 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 A1A08110 110 F442 14 92  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 2 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 F1A08110 110 F442 14 92  Idrauliche_Esp Area agricola SL13 RI66-A 11 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 F1A08110 110 F442 14 92  Mitigazioni Area agricola RI65-A RI65-A 2.878 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 F1A08110 110 F442 14 92  Strade Area agricola SL13 RI66-A 11 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 F1A08110 110 F442 14 92  Mitigazioni Area agricola RI66-A RI66-A 3.178 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 F1A08110 110 F442 14 320  Mitigazioni Area agricola RI66-A RI66-A 1.496 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 F1A08110 110 F442 14 253  Mitigazioni Area agricola RI65-A RI65-A 469 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 F1A08110 110 F442 14 320  Strade Area agricola SL13 RI66-A 251 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 Q1A08110 110 F442 14 92  AV Area agricola RI66-A RI66-A 12.165 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 Q1A08110 110 F442 14 253  AV Area agricola RI65-A RI65-A 309 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 Q1A08110 110 F442 14 320  AV Area agricola RI66-A RI66-A 2.323 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 110 Q1A08110 110 F442 14 92  AV Area agricola RI65-A RI65-A 9.019 CARLOTTO Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 16/10/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 111 A1A08111 111 F442 14 310  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 7.927 LOTTO Erminia nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/03/1930, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 111 A1A08111 111 F442 14 310  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI65-A 1.236 LOTTO Erminia nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/03/1930, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 111 A1A08111 111 F442 14 73  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI65-A 6.861 LOTTO Erminia nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/03/1930, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 111 F1A08111 111 F442 14 310  Idrauliche_Esp Area agricola SL13 RI66-A 27 LOTTO Erminia nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/03/1930, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 111 F1A08111 111 F442 14 310  Strade Area agricola SL13 RI66-A 273 LOTTO Erminia nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/03/1930, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 111 F1A08111 111 F442 14 310  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 239 LOTTO Erminia nata a MONTEBELLO VICENTINO il 31/03/1930, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 113 A1A08113 113 F442 12 47  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 3.841 MICHELETTO Giancarlo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 113 A1A08113 113 F442 12 223  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 161 MICHELETTO Giancarlo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 113 A1A08113 113 F442 12 116  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 1.082 MICHELETTO Giancarlo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 113 A1A08113 113 F442 12 370  PPSS_ASS Area non agricola Arica RI67-A 84 MICHELETTO Giancarlo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 113 F1A08113 113 F442 12 47  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI66-A 148 MICHELETTO Giancarlo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 114 A1A08114 114 F442 9 437  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 373 PERUZZI Rosa nata a GAMBUGLIANO il 04/07/1928, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 114 A1A08114 114 F442 9 138  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI67-A 132 PERUZZI Rosa nata a GAMBUGLIANO il 04/07/1928, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 114 A1A08114 114 F442 9 138  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 1.056 PERUZZI Rosa nata a GAMBUGLIANO il 04/07/1928, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 114 F1A08114 114 F442 9 437  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 565 PERUZZI Rosa nata a GAMBUGLIANO il 04/07/1928, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 116 A1A08116 116 F442 12 360  PPSS_ASS Area agricola Arica RI67-A 396 FAEDO Marisa nata a MONTEBELLO VICENTINO il 07/09/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 116 F1A08116 116 F442 12 360  Mitigazioni Area agricola RI67-A RI67-A 650 FAEDO Marisa nata a MONTEBELLO VICENTINO il 07/09/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 116 Q1A08116 116 F442 12 360  AV Area agricola RI67-A RI67-A 1.551 FAEDO Marisa nata a MONTEBELLO VICENTINO il 07/09/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 117 F1A08117 117 F442 12 58  Mitigazioni Area non agricola RI66-A RI66-A 82 BOTTEGA VENETA S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 117 Q1A08117 117 F442 12 58  AV Area non agricola RI67-A RI67-A 391 BOTTEGA VENETA S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 118 F1A08118 118 F442 9 430  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 7 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 118 F1A08118 118 F442 9 429  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 349 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 118 F1A08118 118 F442 9 429  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 195 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 118 F1A08118 118 F442 9 430  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 35 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 119 F1A08119 119 F442 9 486  Idrauliche_Esp Area agricola RI68 RI68-A 231 ERRESSE S.R.L. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 119 F1A08119 119 F442 9 486  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 3.426 ERRESSE S.R.L. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 119 Q1A08119 119 F442 9 486  AV Area agricola RI68-A RI68-A 2.833 ERRESSE S.R.L. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 119 Q1A08119 119 F442 9 488  AV Area agricola RI68-A RI68-A 271 ERRESSE S.R.L. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 496  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 727 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 131  Idrauliche_Esp Area agricola GA03 GA03-A 1.635 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 483  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 128 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 94  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 161 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 481  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 31 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 377  Idrauliche_Esp Area agricola GA03 TR07-A 1.268 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 130  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 575 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 94  Idrauliche_Esp Area agricola GA03 TR07-A 183 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 131  Idrauliche_Esp Area agricola GA03 TR07-A 3.628 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 94  Idrauliche_Esp Area agricola GA03 GA03-A 520 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 160  Idrauliche_Esp Area agricola GA03 GA03-A 116 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 82  Idrauliche_Esp Area non agricola GA03 GA03-A 42 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN COSTR NO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 440  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 1 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 448  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 877 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 F1A08120 120 F442 9 377  Idrauliche_Esp Area agricola IN63 TR07-A 6 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 Q1A08120 120 F442 9 377  AV Area agricola TR07-A TR07-A 334 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 Q1A08120 120 F442 9 131  AV Area agricola TR07-A TR07-A 16 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 Q1A08120 120 F442 9 446  AV Area agricola TR07-A TR07-A 4 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 Q1A08120 120 F442 9 448  AV Area agricola TR07-A TR07-A 377 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 120 Q1A08120 120 F442 9 94  AV Area agricola TR07-A TR07-A 117 CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI - C. I. S. S. R. L. - IN SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 A1A08121 121 F442 9 493  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 829 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 A1A08121 121 F442 9 21  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 1.843 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 A1A08121 121 F442 9 48  PPSS_ASS Area agricola Arica RI68-A 116 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 A1A08121 121 F442 9 493  PPSS_ASS Area agricola Arica RI68-A 18 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 A1A08121 121 F442 9 495  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA03-A 194 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 A1A08121 121 F442 9 493  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA03-A 1.720 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 A1A08121 121 F442 9 21  PPSS_ASS Area agricola Arica RI68-A 241 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 F1A08121 121 F442 9 493  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 227 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 F1A08121 121 F442 9 51  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 371 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 F1A08121 121 F442 9 21  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 10 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 F1A08121 121 F442 9 493  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 313 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 F1A08121 121 F442 9 493  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 184 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 F1A08121 121 F442 9 21  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 2.035 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 F1A08121 121 F442 9 48  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 609 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 F1A08121 121 F442 9 435  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI68-A 254 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 Q1A08121 121 F442 9 493  AV Area agricola RI68-A RI68-A 36 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 Q1A08121 121 F442 9 21  AV Area agricola RI68-A RI68-A 555 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 121 Q1A08121 121 F442 9 48  AV Area agricola RI68-A RI68-A 198 FORNARO Eugenia nata a LONIGO il 14/12/1962, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 F1A08123 123 F442 9 379  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 542 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 F1A08123 123 F442 9 100  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 255 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 F1A08123 123 F442 9 209  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 1.296 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 F1A08123 123 F442 9 379  Idrauliche_Esp Area agricola IN63 TR07-A 256 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 F1A08123 123 F442 9 381  Idrauliche_Esp Area agricola IN63 TR07-A 67 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 F1A08123 123 F442 9 381  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 1.022 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 F1A08123 123 F442 9 212  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 235 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 F1A08123 123 F442 9 101  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 563 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 F1A08123 123 F442 9 211  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 416 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 Q1A08123 123 F442 9 101  AV Area agricola TR07-A TR07-A 1.341 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 Q1A08123 123 F442 9 379  AV Area agricola TR07-A TR07-A 640 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 Q1A08123 123 F442 9 211  AV Area agricola TR07-A TR07-A 978 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 Q1A08123 123 F442 9 100  AV Area agricola TR07-A TR07-A 565 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 Q1A08123 123 F442 9 209  AV Area agricola TR07-A TR07-A 1.250 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 Q1A08123 123 F442 9 381  AV Area agricola TR07-A TR07-A 2.136 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 123 Q1A08123 123 F442 9 212  AV Area agricola TR07-A TR07-A 539 AREA CIS S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 124 F1A08124 124 F442 13 101  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 813 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 124 Q1A08124 124 F442 13 101  AV Area agricola VI21 VI21 755 CELADON Bruno nato a MONTEBELLO VICENTINO il 24/11/1943, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 125 F1A08125 125 F442 20 245 105  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI55 7 DE ANGELI Nicola nato a LONIGO il 01/03/1974, Proprieta` per 1/1 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 126 A1A08126 126 F442 21 304 157  PPSS_ASS Area non agricola Enel Vicenza RI60 99 LA FRACANZANA S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 126 A1A08126 126 F442 21 304 157  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI60 48 LA FRACANZANA S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 126 Q1A08126 126 F442 21 304 157  AV Area non agricola RI60 RI60 913 LA FRACANZANA S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 126 Q1A08126 126 F442 21 304 157  AV Area non agricola RI61 RI61 485 LA FRACANZANA S.R.L. con sede in MONTEBELLO VICENTINO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 127 A1A08127 127 F442 22 46  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 62 PRA` Luca nato a ARZIGNANO il 26/04/1994, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 128 Q1A08128 128 F442 22 462 161  AV Area non agricola VI07 VI07 43 RETE S.R.L. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 128 Q1A08128 128 F442 22 461 161  AV Area non agricola RI64 RI64 1.854 RETE S.R.L. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 128 Q1A08128 128 F442 22 461 161  AV Area non agricola VI07 VI07 3.492 RETE S.R.L. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 128 Q1A08128 128 F442 22 461 161  AV Area non agricola FA10 FA10 48 RETE S.R.L. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 129 A1A08129 129 F442 22 60  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI64 20 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 129 A1A08129 129 F442 22 60  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 VI07 3.333 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 129 F1A08129 129 F442 22 60  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 156 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 129 F1A08129 129 F442 22 60  Strade Area agricola SL11 VI07 1.868 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 129 F1A08129 129 F442 22 60  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 1.022 RIGON Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il 02/10/1946, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 131 F1A08131 131 F442 14 268  Strade Area non agricola NV23 VI09 126 CARLOTTO Alessia nata a LONIGO il 18/08/1977, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 131 F1A08131 131 F442 14 8  Strade Area agricola NV23 VI09 98 CARLOTTO Alessia nata a LONIGO il 18/08/1977, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 132 F1A08132 132 F442 9 239  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 350 GONZATI Agnese nata a MONTEBELLO VICENTINO il 13/07/1952, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 133 A1A08133 133 F442 12 361  PPSS_ASS Area agricola Arica RI67-A 44 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 133 F1A08133 133 F442 12 361  Mitigazioni Area agricola RI67-A RI67-A 35 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 133 Q1A08133 133 F442 12 361  AV Area agricola RI67-A RI67-A 99 SACCHIERO Giovanni nato a ARZIGNANO il 12/01/1961, Proprieta` VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 134 F1A08134 134 F442 11 24  Strade Area agricola NV23 VI09 155 ZARANTONELLO Luciano nato a SOSSANO il 11/11/1940, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 29  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 214 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 30  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 107 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 400 103  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 127 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020

CODICE 

WBS
Provincia COMUNE

wbs 

com

wbs 

PP

CODICE 

ESPROPRIO
Piano com cod foglio mappale ex mappale sezione Titolo Occ

TIPOLOGIA 

IMMOBILE
WBS WBS_MADRE superficie Ditta qualità

Rilascio DOU 

previsto

Rilascio DOU 

effettivo

Immissione in 

possesso previsto

Immissione in possesso 

effettivo

Data indennizzo 80% 

previsto

Data indennizzo 

80% effettivo

Data acq patrim 

Previsto

Data acq patrim 

effettivo
Parte

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 398 24  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 33 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 148  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 13 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 123  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 25 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 105  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 523 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 402  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 4 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 127  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 89 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 135 F1A08135 135 F442 13 125  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 2 ZUFFELLATO Giuseppe nato a MONTEBELLO VICENTINO il PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 901 F1A08901 901 F442 13 257  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI07 13 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 902 F1A08902 902 F442 14 194  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 1 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 903 F1A08903 903 F442 14 200  Strade Area non agricola NV23 VI09 122 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 904 F1A08904 904 F442 14 201  Strade Area non agricola NV23 VI09 1 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 905 F1A08905 905 F442 14 297  Strade Area non agricola NV23 VI09 46 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 907 F1A08907 907 F442 14 43  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 53 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto CORTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 907 Q1A08907 907 F442 14 43  AV Area non agricola VI09 VI09 16 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto CORTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 909 A1A08909 909 F442 9 238  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 161 particella soppressa SOPPRESS 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 909 F1A08909 909 F442 9 238  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI68-A 6 particella soppressa SOPPRESS 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 A1A080A4 A4 F442 10 478  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM VI09 227 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 A1A080A4 A4 F442 9 492  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso GA03-A 320 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 A1A080A4 A4 F442 9 492  PPSS_ASS Area agricola Arica GA03-A 13 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 A1A080A4 A4 F442 10 412  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM VI09 16 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 288  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 24 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 288  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI21 1 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 287  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 51 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 285  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 70 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 292  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 288 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 284  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 47 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 283  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 93 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 286  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 19 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 290  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 427 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 292  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 28 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 282  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 44 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 244  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 51 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 299  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 1.723 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLTO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 299  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 14 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLTO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 300  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 7 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLTO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 10 469  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 47 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 10 154  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI21 72 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 439  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 32 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 10 154  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 346 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 485  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 32 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 442  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso TR07-A 606 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 480  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 16 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 478  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 1 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 170  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 54 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 10 412  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM VI09 49 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 170  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 150 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 10 412  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 1.011 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 172  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 117 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 22 206  Strade Area non agricola NV22 RI64 89 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 442  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 59 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 25  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 8.604 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 14 102  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 942 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 22 392  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 64 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 22 409  Strade Area agricola NV22 RI64 929 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLTO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 280  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 14 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 14 161  Strade Area non agricola NV23 VI09 15 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 14 263  Strade Area agricola NV23 VI09 1 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 22 445  Strade Area non agricola NV22 RI64 182 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 14 155  Strade Area non agricola NV23 VI09 49 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 279  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 14 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 492  Mitigazioni Area agricola RI68-A RI68-A 25 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 492  Mitigazioni Area agricola GA03-A GA03-A 1.153 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 492  Idrauliche_Esp Area agricola IN63 TR07-A 19 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 22 397  Strade Area non agricola SL11 RI64 318 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 22 400  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 343 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 497  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso TR07-A 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 9 497  Mitigazioni Area agricola TR07-A TR07-A 594 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 22 400  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 3 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 F1A080A4 A4 F442 13 281  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 16 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 491  AV Area agricola RI68-A RI68-A 153 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 121  AV Area agricola RI68-A RI68-A 11 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 480  AV Area agricola TR07-A TR07-A 605 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 479  AV Area agricola GA03-A GA03-A 2.008 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 13 172  AV Area agricola VI21 VI21 37 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 442  AV Area agricola TR07-A TR07-A 1.721 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 479  AV Area agricola TR07-A TR07-A 3 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 480  AV Area agricola GA03-A GA03-A 249 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 25  AV Area agricola TR07-A TR07-A 1.992 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 186  AV Area agricola RI68-A RI68-A 86 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 485  AV Area agricola RI68-A RI68-A 21 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 492  AV Area agricola TR07-A TR07-A 32 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 487  AV Area agricola GA03-A GA03-A 17 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 487  AV Area agricola RI68-A RI68-A 689 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 492  AV Area agricola GA03-A GA03-A 1 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 489  AV Area agricola RI68-A RI68-A 63 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 490  AV Area agricola RI68-A RI68-A 235 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 0A4 Q1A080A4 A4 F442 9 121  AV Area agricola GA03-A GA03-A 404 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 00I F1A0800I I F442 22 446  Strade Area non agricola NV22 RI64 54 Relitto di strada RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 17  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 VI07 75 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 341  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI64 10 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 17  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI64 132 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 361  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 VI07 41 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 352  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI64 40 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 353  Fascia_LP06 Area non agricola fascia LP06 RI64 13 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 353  Fascia_LP06 Area non agricola fascia LP06 VI07 23 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 360  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI64 35 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 352  Fascia_LP06 Area non agricola fascia LP06 RI64 88 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 360  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 VI07 101 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 361  Fascia_LP06 Area agricola fascia LP06 RI64 10 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 352  Fascia_LP06 Area non agricola fascia LP06 VI07 141 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 360  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 34 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 344  Fascia_LP06 Area non agricola fascia LP06 RI64 8 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III A1A08III III F442 22 364  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI64 84 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 250  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 6 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 250  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI21 313 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 250  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI07 190 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 245  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 33 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 245  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI21 40 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 242  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 28 DEMANIO DELLO STATO RAMO ACQUE con sede in ROMA, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 238  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 99 DEMANIO DELLO STATO RAMO ACQUE con sede in ROMA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 237  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI21 2 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 243  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 68 DEMANIO DELLO STATO RAMO ACQUE con sede in ROMA, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 180  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 29 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 180  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI21 164 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 13  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 172 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 13  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 28 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 133  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 43 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 13  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 4 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 23  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 1.840 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER IL COSTITUENDO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 263  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 87 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 267  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 61 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 14 2  Strade Area agricola NV23 VI09 97 DEMANIO DELLO STATO AZIENDA AUTONOMA STRADALE, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 352  Strade Area non agricola SL11 VI07 21 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 357  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 17 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 357  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 24 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 351  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI07 195 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 351  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 101 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 266  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 105 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 267  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 21 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 263  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 63 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 110  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 526 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER IL COSTITUENDO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 266  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 98 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 266  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI21 168 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 266  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI07 251 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 264  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 264  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 96 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 352  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI07 279 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 359  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 2 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 17  Strade Area agricola SL11 RI64 2 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 11 64  Strade Area agricola NV23 VI09 216 DEMANIO DELLO STATO AZIENDA AUTONOMA STRADALE, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 11 61  Strade Area agricola NV23 VI09 587 DEMANIO DELLO STATO AZIENDA AUTONOMA STRADALE, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 17  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 72 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 343  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI07 15 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 17  Strade Area agricola SL11 VI07 17 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 358  Strade Area agricola SL11 VI07 49 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 11 26  Strade Area agricola NV23 VI09 716 DEMANIO DELLO STATO AZIENDA AUTONOMA STRADALE, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 360  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 304 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 360  Strade Area agricola SL11 VI07 33 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 361  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 17 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 435  Strade Area agricola NV22 RI64 11 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER IL COSTITUENDO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 125  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 10 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 125  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 192 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 358  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 686 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 119  Strade Area agricola NV22 RI64 2 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER IL COSTITUENDO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 341  Strade Area agricola SL11 RI64 10 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 22 18  Idrauliche_Esp Area agricola IN60 VI07 35 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PASCOLO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 102  Mitigazioni Area agricola VI09 VI09 184 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER IL COSTITUENDO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 13 114  Mitigazioni Area agricola VI21 VI21 67 DEMANIO DELLO STATO RAMO ACQUE con sede in ROMA, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III F1A08III III F442 14 80  Strade Area agricola NV23 VI09 93 DEMANIO DELLO STATO AZIENDA AUTONOMA STRADALE, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 250  AV Area non agricola VI21 VI21 232 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 102  AV Area agricola VI09 VI09 41 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER IL COSTITUENDO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 22 351  AV Area non agricola VI07 VI07 8 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 13  AV Area agricola VI21 VI21 71 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 23  AV Area agricola VI09 VI09 225 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER IL COSTITUENDO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 265  AV Area agricola VI21 VI21 13 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 267  AV Area non agricola VI21 VI21 11 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 264  AV Area agricola VI21 VI21 35 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 264  AV Area agricola VI07 VI07 10 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 13  AV Area agricola VI07 VI07 19 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 22 18  AV Area agricola VI07 VI07 302 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER L AMMINISTRAZIONE DEI, PASCOLO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 III Q1A08III III F442 13 266  AV Area non agricola VI21 VI21 292 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 21 12  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI60 87 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 21 12  PPSS_ASS Area non agricola Enel Vicenza RI60 87 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 21 12  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI63-A 488 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 20 45  Idrauliche_Ass Area non agricola IN1S RI55 34 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 20 45  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI55 56 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 19 57  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto 2i RETE RI60 64 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 21 61  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI63-A 260 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 19 57  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI57 246 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 22 161  PPSS_ASS Area non agricola RFI RI64 1 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 19 40  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI57 444 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 20 43  Idrauliche_Ass Area non agricola IN1S RI55 49 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 20 43  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI55 92 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 14 61  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI66-A 163 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 21 66  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI63-A 96 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 19 40  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto 2i RETE RI60 238 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 21 61  PPSS_ASS Area non agricola Enel Vicenza RI60 46 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 14 63  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM VI09 147 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 21 61  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI60 44 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 14 336 66  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI66-A 688 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 14 69  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI65-A 2.551 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 14 63  PPSS_ASS Area non agricola Arica VI09 1.341 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 14 69  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI66-A 973 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 14 61  PPSS_ASS Area non agricola Arica VI09 119 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 14 85  PPSS_ASS Area non agricola Arica VI09 101 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 14 85  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI66-A 414 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI A1A08RFI RFI F442 9 17  Idrauliche_Ass Area non agricola Dev. fosso GA03-A 10 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 486  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 55 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 20 45  Idrauliche_Esp Area non agricola RI55 RI56 20 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 482  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 73 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 487  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 533 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 486  Strade Area non agricola IN60 VI07 100 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 485  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 3 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 8  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 1.747 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 484  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 64 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 8  Mitigazioni Area non agricola RI64 RI64 21 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 85  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 454 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 61  Idrauliche_Esp Area non agricola SL13 RI66-A 65 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 90  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 2.500 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 90  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI09 344 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 89  Strade Area non agricola IN62 VI09 1 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 89  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 540 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 89  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI09 228 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 87  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 52 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 19 40  Strade Area non agricola IN56 RI60 75 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 85  Strade Area non agricola SL13 RI66-A 74 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 19 40  Strade Area non agricola IN57 RI60 187 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 85  Mitigazioni Area non agricola RI66-A RI66-A 45 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 85  Idrauliche_Esp Area non agricola SL13 RI66-A 58 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 82  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI09 102 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 81  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI09 18 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 63  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 24 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 61  Strade Area non agricola SL13 RI66-A 83 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 61  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 1.223 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 61  Mitigazioni Area non agricola RI66-A RI66-A 297 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 87  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI09 74 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 11  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 1.285 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 90  Strade Area non agricola SL11 RI64 56 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 90  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 29 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 481  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 282 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 478  Mitigazioni Area agricola VI07 VI07 108 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 399  Strade Area non agricola SL11 RI64 106 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 398  Strade Area non agricola SL11 RI64 1.037 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 398  Mitigazioni Area non agricola RI64 RI64 704 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 19 40  Strade Area non agricola IN56 RI59 56 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 13  Strade Area non agricola IN60 VI07 6 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 90  Mitigazioni Area non agricola RI64 RI64 128 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 104  Strade Area agricola SL11 RI64 741 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 104  Mitigazioni Area agricola RI64 RI64 521 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 104  Mitigazioni Area agricola RI63-A RI63-A 563 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO IR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 20 43  Idrauliche_Esp Area non agricola RI55 RI56 49 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 20 43  Idrauliche_Esp Area non agricola RI55 RI55 36 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 19 57  Strade Area non agricola IN57 RI60 56 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 19 57  Strade Area non agricola IN56 RI60 25 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 19 57  Strade Area non agricola IN56 RI59 19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 22 398  Mitigazioni Area non agricola RI63-A RI63-A 550 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 13 75  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 185 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 13 8  Strade Area non agricola IN60 VI07 180 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 12 49  Mitigazioni Area non agricola RI66-A RI66-A 670 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 12 48  Strade Area non agricola SL13 RI66-A 6 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 13 8  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI21 54 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 12 63  Mitigazioni Area non agricola RI66-A RI66-A 764 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 12 48  Mitigazioni Area non agricola RI66-A RI66-A 44 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 13 7  Mitigazioni Area non agricola VI21 VI21 49 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 13 97  Strade Area non agricola SL12 VI09 48 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 13 95  Strade Area non agricola IN60 VI07 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 269  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI09 112 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 61  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI09 78 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 13 10  Idrauliche_Esp Area non agricola IN60 VI21 62 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 269  Mitigazioni Area non agricola VI09 VI09 10 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 336 66  Idrauliche_Esp Area non agricola SL13 RI66-A 98 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 14 336 66  Strade Area non agricola SL13 RI66-A 112 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI F1A08RFI RFI F442 13 75  Mitigazioni Area non agricola VI07 VI07 1.275 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 487  AV Area non agricola VI07 VI07 169 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 21 12  AV Area non agricola RI63-A RI63-A 94 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 484  AV Area agricola VI07 VI07 2.978 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 20 45  AV Area non agricola RI57 RI57 122 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 20 45  AV Area non agricola RI56 RI56 404 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 21 13  AV Area non agricola RI60 RI60 2.367 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 21 13  AV Area non agricola RI63-A RI63-A 5.307 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 486  AV Area non agricola VI07 VI07 224 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 21 13  AV Area non agricola RI62 RI62 8.955 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 486  AV Area non agricola FV02 FV02 3.435 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 21 13  AV Area non agricola RI61 RI61 6.513 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 486  AV Area non agricola RI64 RI64 7.378 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 486  AV Area non agricola RI63-A RI63-A 1.958 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 487  AV Area non agricola FV02 FV02 518 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 488  AV Area non agricola FV02 FV02 70 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 485  AV Area agricola FV02 FV02 38 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 481  AV Area agricola FV02 FV02 209 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 481  AV Area agricola FA10 FA10 71 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 481  AV Area agricola RI64 RI64 6.858 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 481  AV Area agricola VI07 VI07 443 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 12 49  AV Area non agricola RI67-A RI67-A 664 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 478  AV Area agricola VI07 VI07 9 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 478  AV Area agricola FV02 FV02 131 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 410  AV Area non agricola FV02 FV02 17 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 12 63  AV Area non agricola RI67-A RI67-A 889 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 398  AV Area non agricola RI64 RI64 15 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 398  AV Area non agricola RI63-A RI63-A 237 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 168  AV Area agricola RI64 RI64 253 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 168  AV Area agricola RI63-A RI63-A 1.037 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 161  AV Area non agricola VI07 VI07 1.974 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 161  AV Area non agricola RI64 RI64 3.715 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 12 63  AV Area non agricola RI66-A RI66-A 633 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 20  AV Area non agricola GA03-A GA03-A 776 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 12 48  AV Area non agricola RI66-A RI66-A 1.513 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 269  AV Area non agricola VI09 VI09 567 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 90  AV Area non agricola VI07 VI07 1.463 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 55  AV Area non agricola TR07-A TR07-A 705 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 53  AV Area non agricola TR07-A TR07-A 1.245 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 26  AV Area non agricola TR07-A TR07-A 777 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 24  AV Area non agricola TR07-A TR07-A 656 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 24  AV Area non agricola RI68-A RI68-A 2.850 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 24  AV Area non agricola GA03-A GA03-A 1.877 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 90  AV Area non agricola RI63-A RI63-A 970 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 20  AV Area non agricola RI68-A RI68-A 47 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 482  AV Area non agricola VI07 VI07 444 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 19  AV Area non agricola RI68-A RI68-A 1.187 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 17  AV Area non agricola TR07-A TR07-A 283 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 17  AV Area non agricola RI68-A RI68-A 2.162 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 17  AV Area non agricola GA03-A GA03-A 938 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 12 48  AV Area non agricola RI67-A RI67-A 834 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 54  AV Area non agricola TR07-A TR07-A 4.906 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 90  AV Area non agricola RI64 RI64 2.872 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 161  AV Area non agricola FA10 FA10 26 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 90  AV Area non agricola FV02 FV02 1.397 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 9 20  AV Area non agricola TR07-A TR07-A 206 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 96  AV Area non agricola VI09 VI09 5.406 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 19 41  AV Area non agricola RI60 RI60 1.892 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 19 41  AV Area non agricola RI59 RI59 4.415 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 19 41  AV Area non agricola RI58 RI58 3.444 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 61  AV Area non agricola VI09 VI09 108 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 19 41  AV Area non agricola RI57 RI57 3.350 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 94  AV Area non agricola VI09 VI09 544 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 90  AV Area non agricola VI09 VI09 680 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 95  AV Area non agricola VI07 VI07 1.026 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 8  AV Area non agricola VI21 VI21 369 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 88  AV Area non agricola VI09 VI09 868 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 94  AV Area non agricola VI21 VI21 1.938 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 87  AV Area non agricola VI09 VI09 2.974 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 86  AV Area non agricola VI09 VI09 1.092 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 97  AV Area non agricola VI09 VI09 5.141 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 61  AV Area non agricola RI66-A RI66-A 4 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 98  AV Area non agricola VI09 VI09 2.326 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 82  AV Area non agricola VI09 VI09 75 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 81  AV Area non agricola VI09 VI09 606 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 10  AV Area non agricola VI09 VI09 1.353 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 14 89  AV Area non agricola VI09 VI09 1.392 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 20 44  AV Area non agricola RI56 RI56 5.213 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 95  AV Area non agricola VI21 VI21 235 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 10  AV Area non agricola VI21 VI21 5.071 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 8  AV Area non agricola VI07 VI07 1.562 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 7  AV Area non agricola VI21 VI21 4.244 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 21 61  AV Area non agricola RI63-A RI63-A 532 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 21 61  AV Area non agricola RI62 RI62 672 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 21 61  AV Area non agricola RI61 RI61 643 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 21 61  AV Area non agricola RI60 RI60 292 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 20 45  AV Area non agricola RI55 RI55 273 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 7  AV Area non agricola VI09 VI09 1.266 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 13  AV Area non agricola FV02 FV02 3.396 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 22 13  AV Area non agricola VI07 VI07 85 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 20 44  AV Area non agricola RI55 RI55 3.087 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 75  AV Area non agricola VI07 VI07 515 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 13 75  AV Area non agricola VI21 VI21 325 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 19 57  AV Area non agricola RI60 RI60 507 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 19 57  AV Area non agricola RI59 RI59 1.021 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 19 57  AV Area non agricola RI58 RI58 601 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 19 57  AV Area non agricola RI57 RI57 151 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTEBELLO VICENTINO 08 RFI Q1A08RFI RFI F442 20 44  AV Area non agricola RI57 RI57 960 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 002 F1A10002 2 F464 21 107  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI69-A 378 SARTORI Cecilia nata a CHIAMPO il 16/10/1944, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 003 F1A10003 3 F464 21 582  Idrauliche_Esp Area agricola NV01 RI70-A 3.924 GRESELE Matteo nato a VENEZIA il 26/02/1976, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 003 F1A10003 3 F464 21 185  Idrauliche_Esp Area non agricola NV01 RI70-A 71 GRESELE MATTEO nato a VENEZIA (VE) il 26/02/1976 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 004 F1A10004 4 F464 21 612  Strade Area agricola NV01 RI71-A 1.903 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 004 F1A10004 4 F464 21 595  Strade Area agricola NV01 RI71-A 254 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 004 F1A10004 4 F464 21 617  Strade Area agricola NV01 RI71-A 809 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 004 F1A10004 4 F464 21 595  Strade Area agricola NV01 RI70-A 228 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 004 Q1A10004 4 F464 21 612  AV Area agricola RI71-A RI71-A 343 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 004 Q1A10004 4 F464 21 617  AV Area agricola RI71-A RI71-A 253 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 A1A10005 5 F464 11 317  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI76 67 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 A1A10005 5 F464 10 1231  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 8 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 A1A10005 5 F464 10 2090  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI71-A 135 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 A1A10005 5 F464 8 519  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI76 50 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 A1A10005 5 F464 10 1226  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 20 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 A1A10005 5 F464 10 1791  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 188 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 A1A10005 5 F464 10 1033  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 339 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 A1A10005 5 F464 10 1780  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 128 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 A1A10005 5 F464 10 1021  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 3 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 F1A10005 5 F464 11 317  Strade Area agricola IN66 RI75 51 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 F1A10005 5 F464 11 317  Strade Area agricola IN66 RI76 111 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 F1A10005 5 F464 21 302  Strade Area agricola NV01 RI71-A 61 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 F1A10005 5 F464 21 300  Strade Area agricola NV01 RI71-A 23 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 F1A10005 5 F464 21 306  Strade Area agricola NV01 RI71-A 36 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 F1A10005 5 F464 8 767 32  Strade Area agricola IV09 RI77-A 242 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 F1A10005 5 F464 8 763 625  Strade Area agricola IV09 RI77-A 22 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 F1A10005 5 F464 8 769 635  Strade Area agricola IV09 RI77-A 648 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 F1A10005 5 F464 8 765 636  Strade Area agricola IV09 RI77-A 1.468 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 005 Q1A10005 5 F464 10 2090  AV Area non agricola RI71-A RI71-A 6 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE con sede in MONTECCHIO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 006 F1A10006 6 F464 10 1133  Strade Area non agricola NV01 RI71-A 109 FEDER Maria nata a MONTEBELLO VICENTINO il 29/10/1939, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 007 A1A10007 7 F464 10 1414  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 51 PERON Federico nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 04/05/1971, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 007 F1A10007 7 F464 21 299  Strade Area agricola NV01 RI71-A 19 PERON Federico nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 04/05/1971, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 007 F1A10007 7 F464 21 305  Strade Area agricola NV01 RI71-A 46 PERON Federico nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 04/05/1971, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 008 F1A10008 8 F464 10 1150  Strade Area non agricola NV01 RI71-A 748 DALLE MOLLE Maria Teresa nata a VALDAGNO il 25/01/1951, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 009 F1A10009 9 F464 21 599  Strade Area agricola NV01 RI71-A 3 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 009 F1A10009 9 F464 21 603  Strade Area agricola NV01 RI71-A 24 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 010 F1A10010 10 F464 10 2050  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 1.152 PERON Pier Luigi nato a SAN VITO DI LEGUZZANO il 06/02/1943, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 010 F1A10010 10 F464 10 1381  Strade Area agricola NV01 RI71-A 1.703 PERON Pier Luigi nato a SAN VITO DI LEGUZZANO il 06/02/1943, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 010 F1A10010 10 F464 10 2050  Idrauliche_Esp Area agricola IN65 RI72-A 5.885 PERON Pier Luigi nato a SAN VITO DI LEGUZZANO il 06/02/1943, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 011 A1A10011 11 F464 21 616  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI71-A 227 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 011 F1A10011 11 F464 21 616  Strade Area agricola NV01 RI71-A 23 BESCHIN Gian Luigi nato a MONTECCHIO MAGGIORE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 012 F1A10012 12 F464 21 301  Strade Area agricola NV01 RI71-A 114 BESCHIN Renzo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 28/07/1969, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 014 A1A10014 14 F464 10 2084  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI71-A 38 MEGGIARIN Maria nata a VICENZA il 29/07/1961, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 014 A1A10014 14 F464 10 2086  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI72-A 45 MEGGIARIN Maria nata a VICENZA il 29/07/1961, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 014 A1A10014 14 F464 10 2084  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI71-A 38 MEGGIARIN Maria nata a VICENZA il 29/07/1961, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 014 F1A10014 14 F464 10 2084  Strade Area agricola NV01 RI71-A 7.010 MEGGIARIN Maria nata a VICENZA il 29/07/1961, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 014 F1A10014 14 F464 10 2086  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 782 MEGGIARIN Maria nata a VICENZA il 29/07/1961, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 014 F1A10014 14 F464 10 1158  Strade Area agricola NV01 RI71-A 70 MEGGIARIN Maria nata a VICENZA il 29/07/1961, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 014 F1A10014 14 F464 10 2084  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI71-A 133 MEGGIARIN Maria nata a VICENZA il 29/07/1961, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 015 A1A10015 15 F464 21 621  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI71-A 391 DALLA RIVA Angiolina nata a COLOGNOLA AI COLLI il 06/09/1948, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 016 F1A10016 16 F464 21 626  Strade Area agricola NV01 RI71-A 561 SARTORI Tiziano nato a MEZZANE DI SOTTO il 20/12/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 016 F1A10016 16 F464 21 626  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI71-A 1 SARTORI Tiziano nato a MEZZANE DI SOTTO il 20/12/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 016 Q1A10016 16 F464 21 626  AV Area agricola RI71-A RI71-A 318 SARTORI Tiziano nato a MEZZANE DI SOTTO il 20/12/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 A1A10017 17 F464 10 1977  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI72-A 42 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 A1A10017 17 F464 10 2015  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 13 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 A1A10017 17 F464 10 1979  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI72-A 79 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 A1A10017 17 F464 10 1796  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 5 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 A1A10017 17 F464 10 1794  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 1 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 F1A10017 17 F464 10 1977  Idrauliche_Esp Area agricola IN65 RI72-A 118 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 F1A10017 17 F464 10 1977  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 878 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 F1A10017 17 F464 10 1979  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 45 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 F1A10017 17 F464 10 1783 1349  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 307 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 F1A10017 17 F464 10 1979  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 740 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 F1A10017 17 F464 10 1786 1352  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 312 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 F1A10017 17 F464 10 1794  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 383 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 Q1A10017 17 F464 10 1977  AV Area agricola RI72-A RI72-A 1.027 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 Q1A10017 17 F464 10 1794  AV Area agricola RI73-A RI73-A 556 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 Q1A10017 17 F464 10 1783 1349  AV Area agricola RI73-A RI73-A 528 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 Q1A10017 17 F464 10 1979  AV Area agricola RI73-A RI73-A 36 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 Q1A10017 17 F464 10 1979  AV Area agricola RI72-A RI72-A 1.489 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 017 Q1A10017 17 F464 10 1786 1352  AV Area agricola RI73-A RI73-A 483 COLA Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 10/02/1936, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 A1A10018 18 F464 10 54  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 55 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 A1A10018 18 F464 10 54  PPSS_ASS Area agricola ENEL Vicenza RI73-A 52 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 54  Strade Area agricola IV08 RI73-A 403 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2059  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 3.031 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2059  Strade Area agricola IV08 RI72-A 326 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2088  Strade Area agricola IV08 RI72-A 252 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2061  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 4.401 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2061  Strade Area agricola IV08 RI72-A 1.147 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2065  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 13.946 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 1969  Strade Area non agricola IV08 RI73-A 26 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2065  Strade Area agricola IV08 RI72-A 756 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2068  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 2.815 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2068  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 3.340 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2068  Strade Area agricola IV08 RI72-A 471 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 54  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 5.794 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2069  Strade Area agricola IV08 RI72-A 287 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2068  Strade Area agricola IV08 RI73-A 940 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 F1A10018 18 F464 10 2065  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 4.487 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 Q1A10018 18 F464 10 2065  AV Area agricola RI73-A RI73-A 898 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 Q1A10018 18 F464 10 2065  AV Area agricola RI72-A RI72-A 1.319 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 Q1A10018 18 F464 10 2059  AV Area agricola RI72-A RI72-A 435 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 018 Q1A10018 18 F464 10 54  AV Area agricola RI73-A RI73-A 1.399 CAVAZZA CECCATO Maria Teresa nata a VICENZA il 20/12/1974, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 019 A1A10019 19 F464 10 1744  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 4 ALBERGO RISTORANTE BAR SAN MARCO DI MARCHETTO EMILIO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 019 A1A10019 19 F464 10 1020  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 50 ALBERGO RISTORANTE BAR SAN MARCO DI MARCHETTO EMILIO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 019 A1A10019 19 F464 10 1023  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 17 ALBERGO RISTORANTE BAR SAN MARCO DI MARCHETTO EMILIO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 019 A1A10019 19 F464 10 1225  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 53 ALBERGO RISTORANTE BAR SAN MARCO DI MARCHETTO EMILIO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 020 A1A10020 20 F464 10 1392  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 12 ZORZETTO Armando nato a VILLAGA il 28/04/1939, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 020 A1A10020 20 F464 10 1417  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 177 ZORZETTO Armando nato a VILLAGA il 28/04/1939, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 020 A1A10020 20 F464 10 1034  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 582 ZORZETTO Armando nato a VILLAGA il 28/04/1939, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 021 A1A10021 21 F464 10 1028  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 6 BIASIOLO LILIANA nata a MONTECCHIO MAGGIORE (VI) il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 022 A1A10022 22 F464 10 1415  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 4 PERETTO ALESSANDRO nato a MONTECCHIO MAGGIORE (VI) il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 023 A1A10023 23 F464 10 1026  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 52 COLA Antonio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 13/06/1926, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 024 A1A10024 24 F464 10 1413  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 31 PETTINA' ROSETTA nata a VALDASTICO (VI) il 12/11/1949 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 025 A1A10025 25 F464 10 1412  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 28 CANDIDO ANNUNZIATO nato a BRUZZANO ZEFFIRIO (RC) il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 026 A1A10026 26 F464 10 1411  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 9 BOZZETTI ADELAIDE nata a BRENDOLA (VI) il 16/09/1954 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 027 A1A10027 27 F464 10 1756  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 13 BELLONESE Francesca nata a TORRE ANNUNZIATA il 24/06/1958, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 027 A1A10027 27 F464 10 1755  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 21 BELLONESE Francesca nata a TORRE ANNUNZIATA il 24/06/1958, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 028 A1A10028 28 F464 10 532  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 5 A.N.A.S. con sede in ROMA, Uso; DEMANIO PUBBLICO DELLO PASCOLO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 028 A1A10028 28 F464 10 532  PPSS_ASS Area agricola Pasubio RI73-A 11 A.N.A.S. con sede in ROMA, Uso; DEMANIO PUBBLICO DELLO PASCOLO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 028 F1A10028 28 F464 10 545  Strade Area agricola IV08 RI73-A 1.671 A.N.A.S. con sede in ROMA, Uso; DEMANIO PUBBLICO DELLO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 028 F1A10028 28 F464 10 84  Strade Area agricola IV08 RI73-A 34 A.N.A.S. con sede in ROMA, Uso; DEMANIO PUBBLICO DELLO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 028 F1A10028 28 F464 10 544  Strade Area agricola IV08 RI73-A 1.427 A.N.A.S. con sede in ROMA, Uso; DEMANIO PUBBLICO DELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 028 F1A10028 28 F464 10 532  Strade Area agricola IV08 RI73-A 1.460 A.N.A.S. con sede in ROMA, Uso; DEMANIO PUBBLICO DELLO PASCOLO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 028 Q1A10028 28 F464 10 544  AV Area agricola RI73-A RI73-A 325 A.N.A.S. con sede in ROMA, Uso; DEMANIO PUBBLICO DELLO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 028 Q1A10028 28 F464 10 532  AV Area agricola RI73-A RI73-A 20 A.N.A.S. con sede in ROMA, Uso; DEMANIO PUBBLICO DELLO PASCOLO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 030 A1A10030 30 F464 10 1795  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 3 IMMOBILIARE TRE STELLE S.R.L. con sede in CALDOGNO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 030 A1A10030 30 F464 10 1799  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 112 IMMOBILIARE TRE STELLE S.R.L. con sede in CALDOGNO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 030 A1A10030 30 F464 10 1797  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 18 IMMOBILIARE TRE STELLE S.R.L. con sede in CALDOGNO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 030 F1A10030 30 F464 10 1795  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 401 IMMOBILIARE TRE STELLE S.R.L. con sede in CALDOGNO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 030 Q1A10030 30 F464 10 1795  AV Area agricola RI73-A RI73-A 188 IMMOBILIARE TRE STELLE S.R.L. con sede in CALDOGNO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 031 A1A10031 31 F464 10 1892  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 21 EASY BUSINESS CONSULTING S.R.L. con sede in RIMINI, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 034 A1A10034 34 F464 10 1890  PPSS_ASS Area non agricola Pasubio RI73-A 90 MASTROTTO Luca nato a VICENZA il 14/04/1970, Nuda proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 034 Q1A10034 34 F464 10 1890  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 46 MASTROTTO Luca nato a VICENZA il 14/04/1970, Nuda proprieta` ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 035 F1A10035 35 F464 10 1779  Mitigazioni Area non agricola RI73-A RI73-A 342 PICCOLI Giampaolo nato a VICENZA il 08/03/1952, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 035 Q1A10035 35 F464 10 1779  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 72 PICCOLI Giampaolo nato a VICENZA il 08/03/1952, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 036 Q1A10036 36 F464 10 714  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 12 ZUCCANTE Gelsomina nata a SAREGO il 28/07/1951, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 037 Q1A10037 37 F464 10 2095  AV Area agricola RI73-A RI73-A 24 MASTROTTO Ennio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 038 A1A10038 38 F464 10 2004  PPSS_ASS Area agricola Pasubio RI73-A 70 BRUNELLO Giorgio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 02/02/1961, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 038 A1A10038 38 F464 10 2004  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 1 BRUNELLO Giorgio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 02/02/1961, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 038 F1A10038 38 F464 10 2004  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 326 BRUNELLO Giorgio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 02/02/1961, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 038 F1A10038 38 F464 10 2004  Strade Area agricola IV08 RI73-A 150 BRUNELLO Giorgio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 02/02/1961, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 038 Q1A10038 38 F464 10 2004  AV Area agricola RI73-A RI73-A 611 BRUNELLO Giorgio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 02/02/1961, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 039 Q1A10039 39 F464 10 2039  AV Area agricola RI73-A RI73-A 7 MASTROTTO Ennio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 042 Q1A10042 42 F464 10 1129  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 14 ALBERTI Pierluigi nato a CATANIA il 21/05/1973, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 044 F1A10044 44 F464 8 716  PPSS_ESP Area non agricola Metanodotto SNAM RI77-A 12 BIASIO Paola nata a VICENZA il 19/02/1966, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 045 A1A10045 45 F464 10 1042  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 3 BRUNELLO Giorgio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 02/02/1961, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 045 Q1A10045 45 F464 10 1042  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 1.272 BRUNELLO Giorgio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 02/02/1961, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 045 Q1A10045 45 F464 10 1042  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI73-A 222 BRUNELLO Giorgio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 02/02/1961, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 046 Q1A10046 46 F464 10 713  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 14 CACCIAVILLANI Rosalba nata a ARZIGNANO il 11/04/1952, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 048 A1A10048 48 F464 10 1040  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI74 6 STRADA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 048 A1A10048 48 F464 10 1040  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 1.104 STRADA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 048 F1A10048 48 F464 10 1040  Strade Area non agricola IV08 RI73-A 44 STRADA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 048 F1A10048 48 F464 10 1040  Mitigazioni Area non agricola RI73-A RI73-A 1 STRADA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 049 A1A10049 49 F464 10 1841  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI74 35 MARCA TRUCKS S.R.L. con sede in THIENE, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 049 A1A10049 49 F464 10 30  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI74 21 MARCA TRUCKS S.R.L. con sede in THIENE, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 049 A1A10049 49 F464 10 30  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 233 MARCA TRUCKS S.R.L. con sede in THIENE, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 050 Q1A10050 50 F464 10 1036 1044  AV Area non agricola RI74 RI74 1.138 PELLIZZARI Cinzia nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 03/05/1965, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 050 Q1A10050 50 F464 10 1036 1044  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 572 PELLIZZARI Cinzia nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 03/05/1965, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 053 A1A10053 53 F464 8 702  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI76 57 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 053 A1A10053 53 F464 8 702  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI75 28 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 053 F1A10053 53 F464 8 702  Strade Area agricola IN66 RI75 2 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 053 F1A10053 53 F464 8 702  Strade Area agricola IN66 RI76 64 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 053 F1A10053 53 F464 8 710  Strade Area agricola IN66 RI76 6 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 055 Q1A10055 55 F464 10 1043  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 650 GARBIN Marcello nato a VERONELLA il 22/03/1936, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 055 Q1A10055 55 F464 10 1043  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI73-A 20 GARBIN Marcello nato a VERONELLA il 22/03/1936, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 058 A1A10058 58 F464 10 1039  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 7 VIMI S.R.L. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 059 A1A10059 59 F464 10 2074  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI73-A 7 RED IMMOBILIARE SRL SOCIETA` UNIPERSONALE con sede in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 059 F1A10059 59 F464 10 2072  Strade Area agricola IV08 RI73-A 101 RED IMMOBILIARE SRL SOCIETA` UNIPERSONALE con sede in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 059 F1A10059 59 F464 10 2072  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 785 RED IMMOBILIARE SRL SOCIETA` UNIPERSONALE con sede in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 059 F1A10059 59 F464 10 2074  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 4.477 RED IMMOBILIARE SRL SOCIETA` UNIPERSONALE con sede in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 059 F1A10059 59 F464 10 2074  Strade Area agricola IV08 RI73-A 243 RED IMMOBILIARE SRL SOCIETA` UNIPERSONALE con sede in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 060 Q1A10060 60 F464 10 1866 1938  AV Area non agricola RI74 RI74 1.040 C.M.G. S.R.L. CENTRO MATRICI GRAFICHE con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 061 Q1A10061 61 F464 10 1937  AV Area agricola RI74 RI74 2.969 BEGHETTO Dina Elsa nata a TOMBOLO il 18/08/1933, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 065 A1A10065 65 F464 10 938  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI74 9 CO. MECC. FIN. S.P.A. con sede in CREAZZO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 067 F1A10067 67 F464 8 691 752, 754  Strade Area non agricola IN66 RI75 28 VISONA` Nicolina nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/07/1957, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 067 Q1A10067 67 F464 10 1963  AV Area agricola RI75 RI75 2.280 VISONA` Nicolina nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/07/1957, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 067 Q1A10067 67 F464 10 1961  AV Area agricola RI74 RI74 498 VISONA` Nicolina nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/07/1957, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 067 Q1A10067 67 F464 10 1965  AV Area agricola RI74 RI74 442 VISONA` Nicolina nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/07/1957, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 067 Q1A10067 67 F464 10 1965  AV Area agricola RI75 RI75 42 VISONA` Nicolina nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/07/1957, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 067 Q1A10067 67 F464 8 707  AV Area agricola RI75 RI75 485 VISONA` Nicolina nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/07/1957, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 067 Q1A10067 67 F464 8 705  AV Area agricola RI75 RI75 1.023 VISONA` Nicolina nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/07/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 067 Q1A10067 67 F464 8 691 752, 754  AV Area non agricola RI75 RI75 448 VISONA` Nicolina nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/07/1957, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 078 F1A10078 78 F464 6 180 183  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 21 IMMOBILIARE GUA` S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 079 F1A10079 79 F464 8 780 624  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 28 DALLA VERDE S.R.L. con sede in MONTECCHIO MAGGIORE, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 090 A1A10090 90 F464 8 720  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI76 88 VISONA` Emanuela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 090 F1A10090 90 F464 8 720  Strade Area non agricola IN66 RI76 56 VISONA` Emanuela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 090 Q1A10090 90 F464 8 720  AV Area non agricola RI76 RI76 820 VISONA` Emanuela nata a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 094 F1A10094 94 F464 8 697  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 4.251 VISONA` Francesco nato a BRENDOLA il 06/01/1935, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 094 F1A10094 94 F464 8 718  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 901 VISONA` Francesco nato a BRENDOLA il 06/01/1935, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 094 Q1A10094 94 F464 8 697  AV Area agricola RI76 RI76 3.306 VISONA` Francesco nato a BRENDOLA il 06/01/1935, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 094 Q1A10094 94 F464 8 718  AV Area agricola RI76 RI76 554 VISONA` Francesco nato a BRENDOLA il 06/01/1935, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 096 A1A10096 96 F464 8 558  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI76 651 CRISTALLO SRL con sede in VILLAGA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 096 F1A10096 96 F464 8 351  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 268 CRISTALLO SRL con sede in VILLAGA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 096 F1A10096 96 F464 8 558  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 845 CRISTALLO SRL con sede in VILLAGA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 096 F1A10096 96 F464 8 558  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 68 CRISTALLO SRL con sede in VILLAGA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 096 Q1A10096 96 F464 8 558  AV Area agricola RI77-A RI77-A 95 CRISTALLO SRL con sede in VILLAGA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 A1A10100 100 F464 8 637  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 1.018 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 A1A10100 100 F464 8 764 636  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 1.084 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 A1A10100 100 F464 8 638  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 179 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 A1A10100 100 F464 8 7  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 2.284 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 A1A10100 100 F464 8 639  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 398 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 A1A10100 100 F464 8 570  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 126 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 A1A10100 100 F464 8 640  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 21 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 A1A10100 100 F464 8 766 32  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 173 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 A1A10100 100 F464 8 762 625  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 29 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 F1A10100 100 F464 8 638  Strade Area agricola IV09 RI77-A 297 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 F1A10100 100 F464 8 762 625  Strade Area agricola IV09 RI77-A 40 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 F1A10100 100 F464 8 7  Strade Area agricola IV09 RI77-A 3.042 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 F1A10100 100 F464 8 637  Strade Area agricola IV09 RI77-A 1.963 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 F1A10100 100 F464 8 570  Strade Area agricola IV09 RI77-A 268 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 F1A10100 100 F464 8 764 636  Strade Area agricola IV09 RI77-A 1.977 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 100 F1A10100 100 F464 8 7  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 258 SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. con sede in CEREA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 103 A1A10103 103 F464 8 301  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI76 2 BEDIN Antonia nata a VICENZA il 11/02/1969, Nuda proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 105 A1A10105 105 F464 8 521  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI76 12 BEDIN Antonia nata a VICENZA il 11/02/1969, Proprieta` per 1/2; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 106 A1A10106 106 F464 8 406  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI76 73 ARTUSO Almerino nato a LONGARE il 01/02/1945, Usufrutto per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 107 A1A10107 107 F464 8 522  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI76 37 TIRAPELLE Gianfranco nato a MONTECCHIO MAGGIORE il INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 108 A1A10108 108 F464 8 676  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 417 CRISTALLO SRL con sede in VILLAGA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 108 A1A10108 108 F464 8 676  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI76 392 CRISTALLO SRL con sede in VILLAGA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 109 F1A10109 109 F464 8 305  Mitigazioni Area non agricola RI76 RI76 912 GONELLA Antonio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 11/09/1930, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 109 Q1A10109 109 F464 8 305  AV Area non agricola RI76 RI76 937 GONELLA Antonio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 11/09/1930, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 111 F1A10111 111 F464 8 306  Mitigazioni Area non agricola RI76 RI76 994 TREVISAN Maria nata a ORGIANO il 31/01/1940, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 111 Q1A10111 111 F464 8 306  AV Area non agricola RI76 RI76 963 TREVISAN Maria nata a ORGIANO il 31/01/1940, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 114 F1A10114 114 F464 8 607  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 41 GONELLA Antonio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 11/09/1930, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 A1A10115 115 F464 8 524  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI76 1 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 A1A10115 115 F464 8 523  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI76 6 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 A1A10115 115 F464 8 47  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI76 1 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 F1A10115 115 F464 8 409  Strade Area agricola IV09 RI76 232 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 F1A10115 115 F464 8 523  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 21 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 F1A10115 115 F464 8 47  Mitigazioni Area non agricola RI76 RI76 492 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 F1A10115 115 F464 8 409  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 733 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 Q1A10115 115 F464 8 523  AV Area agricola RI76 RI76 64 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 Q1A10115 115 F464 8 47  AV Area non agricola RI76 RI76 620 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 Q1A10115 115 F464 8 409  AV Area agricola RI76 RI76 1.414 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 115 Q1A10115 115 F464 8 524  AV Area agricola RI76 RI76 24 FREATO Danila nata a ALTAVILLA VICENTINA il 01/01/1948, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 117 F1A10117 117 F464 8 23  Mitigazioni Area non agricola RI76 RI76 616 FRIGO Silvia Federica nata a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 117 Q1A10117 117 F464 8 23  AV Area non agricola RI76 RI76 751 FRIGO Silvia Federica nata a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 120 F1A10120 120 F464 8 473  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 4 FAGGIONATO Bruna nata a VICENZA il 03/04/1971, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 123 F1A10123 123 F464 8 13  Mitigazioni Area non agricola RI76 RI76 1.031 CAODURO Mario nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/04/1963, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 123 F1A10123 123 F464 8 13  Strade Area non agricola IV09 RI76 396 CAODURO Mario nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/04/1963, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 123 Q1A10123 123 F464 8 13  AV Area non agricola RI76 RI76 2.405 CAODURO Mario nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 15/04/1963, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 A1A10124 124 F464 11 421  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI76 302 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 A1A10124 124 F464 11 384  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI76 882 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 384  Strade Area agricola IV09 RI76 1.502 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 384  Strade Area agricola IV09 RI77-A 29 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 311  Strade Area agricola IV09 RI76 1.520 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 311  Strade Area agricola IV09 RI77-A 9.337 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 311  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 304 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 311  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 82 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 384  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 975 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 423  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 26 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 423  Strade Area agricola IV09 RI77-A 5 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 423  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 230 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 124 F1A10124 124 F464 11 384  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI76 253 DAL MASO Franceschino nato a BRENDOLA il 24/12/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 125 F1A10125 125 F464 8 12  Mitigazioni Area agricola RI76 RI76 459 GOLIN Albino nato a VICENZA il 11/07/1937, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 125 F1A10125 125 F464 8 12  Strade Area agricola IV09 RI76 231 GOLIN Albino nato a VICENZA il 11/07/1937, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 125 Q1A10125 125 F464 8 12  AV Area agricola RI76 RI76 1.317 GOLIN Albino nato a VICENZA il 11/07/1937, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 126 F1A10126 126 F464 8 321  Strade Area non agricola IV09 RI76 92 DALLA VECCHIA Orfeo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 126 F1A10126 126 F464 8 321  Mitigazioni Area non agricola RI76 RI76 207 DALLA VECCHIA Orfeo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 126 Q1A10126 126 F464 8 321  AV Area non agricola RI76 RI76 623 DALLA VECCHIA Orfeo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 127 F1A10127 127 F464 8 569  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 215 PASQUALIN Lino nato a SAN GERMANO DEI BERICI il 07/08/1928, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 127 Q1A10127 127 F464 8 569  AV Area agricola RI77-A RI77-A 372 PASQUALIN Lino nato a SAN GERMANO DEI BERICI il 07/08/1928, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 128 F1A10128 128 F464 8 655  Mitigazioni Area non agricola RI76 RI76 29 CONDELLO Maria Rosa nata a CITTANOVA il 11/05/1929, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 128 F1A10128 128 F464 8 655  Strade Area non agricola IV09 RI76 99 CONDELLO Maria Rosa nata a CITTANOVA il 11/05/1929, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 128 Q1A10128 128 F464 8 655  AV Area non agricola RI76 RI76 437 CONDELLO Maria Rosa nata a CITTANOVA il 11/05/1929, ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 128 Q1A10128 128 F464 8 655  AV Area non agricola RI77-A RI77-A 1 CONDELLO Maria Rosa nata a CITTANOVA il 11/05/1929, ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 129 F1A10129 129 F464 8 665  Mitigazioni Area non agricola RI77-A RI77-A 547 TAMOIL ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 129 F1A10129 129 F464 8 665  Strade Area non agricola IV09 RI76 59 TAMOIL ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 129 F1A10129 129 F464 8 665  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 222 TAMOIL ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 129 F1A10129 129 F464 8 665  Mitigazioni Area non agricola RI76 RI76 44 TAMOIL ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 129 Q1A10129 129 F464 8 665  AV Area non agricola RI76 RI76 81 TAMOIL ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 129 Q1A10129 129 F464 8 665  AV Area non agricola RI77-A RI77-A 1.911 TAMOIL ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 130 F1A10130 130 F464 8 133  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 28 CORATO Bertilla nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 25/09/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 130 Q1A10130 130 F464 8 133  AV Area agricola RI77-A RI77-A 89 CORATO Bertilla nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 25/09/1962, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 131 F1A10131 131 F464 8 132  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 209 DALLA VECCHIA Massimo nato a VICENZA il 03/06/1968, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 131 Q1A10131 131 F464 8 132  AV Area agricola RI77-A RI77-A 888 DALLA VECCHIA Massimo nato a VICENZA il 03/06/1968, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 132 F1A10132 132 F464 11 345  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 177 AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI con sede in VICENZA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 132 F1A10132 132 F464 11 345  Strade Area non agricola IV09 RI77-A 353 AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI con sede in VICENZA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 133 A1A10133 133 F464 8 33  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI77-A 149 URBANI Bruna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 30/03/1963, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 133 A1A10133 133 F464 8 33  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI77-A 1.869 URBANI Bruna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 30/03/1963, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 133 F1A10133 133 F464 8 33  Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 343 URBANI Bruna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 30/03/1963, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 133 F1A10133 133 F464 8 33  Strade Area agricola IV09 RI77-A 2.657 URBANI Bruna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 30/03/1963, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 133 F1A10133 133 F464 8 33  Strade Area agricola IV09 RI77-A 1.379 URBANI Bruna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 30/03/1963, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 133 Q1A10133 133 F464 8 33  AV Area agricola RI77-A RI77-A 866 URBANI Bruna nata a MONTECCHIO MAGGIORE il 30/03/1963, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 134 A1A10134 134 F464 10 1838  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI73-A 78 Edificio sito in VIA UMBERTO SABA, numero di immobili 26 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 135 F1A10135 135 F464 10 1160  Strade Area agricola NV01 RI71-A 481 PERON Mariangiola nata a SAN VITO DI LEGUZZANO il 20/02/1946, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 135 F1A10135 135 F464 10 1380  Strade Area agricola NV01 RI71-A 649 PERON Mariangiola nata a SAN VITO DI LEGUZZANO il 20/02/1946, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 902 Q1A10902 902 F464 10 1390  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 15 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 903 Q1A10903 903 F464 10 1857  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 5 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 903 Q1A10903 903 F464 10 1857  AV Area non agricola RI74 RI74 7 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 A1A100A4 A4 F464 10 2047  PPSS_ASS Area agricola ACQUE DEL RI72-A 19 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 A1A100A4 A4 F464 21 622  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI71-A 20 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 A1A100A4 A4 F464 21 623  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI71-A 5 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 A1A100A4 A4 F464 10 2041  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI71-A 17 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 91  Mitigazioni Area agricola RI73-A RI73-A 1.380 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 91  Strade Area agricola IV08 RI73-A 3.266 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2067  Strade Area agricola IV08 RI72-A 13.447 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2041  Strade Area agricola NV01 RI71-A 5.175 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 619  Strade Area agricola NV01 RI71-A 27 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 622  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI70-A 32 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 622  Idrauliche_Esp Area agricola NV01 RI70-A 1.302 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 622  Strade Area agricola NV01 RI70-A 6.262 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 622  Strade Area agricola NV01 RI71-A 12.497 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2041  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI71-A 380 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2067  Strade Area agricola IV08 RI73-A 5.986 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2067  Strade Area agricola IV08 RI71-A 179 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2045  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI71-A 5 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2047  Idrauliche_Esp Area agricola IN65 RI72-A 8 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 565  Idrauliche_Esp Area agricola NV01 RI70-A 665 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 565  Strade Area agricola NV01 RI70-A 1.750 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 579  Idrauliche_Esp Area agricola NV01 RI70-A 74 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 585  Idrauliche_Esp Area agricola NV01 RI70-A 1.569 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 585  Strade Area agricola NV01 RI70-A 92 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 586  Idrauliche_Esp Area agricola NV01 RI70-A 206 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 594  Strade Area agricola NV01 RI70-A 114 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 611  Strade Area agricola NV01 RI71-A 7 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2047  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 22 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2082  Strade Area agricola NV01 RI71-A 667 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2082  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI71-A 459 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2047  Idrauliche_Esp Area agricola IN64 RI71-A 85 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 10 2067  Mitigazioni Area agricola RI72-A RI72-A 3 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 613  Strade Area agricola NV01 RI71-A 4 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 F1A100A4 A4 F464 21 594  Strade Area agricola NV01 RI71-A 70 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 Q1A100A4 A4 F464 10 91  AV Area agricola RI73-A RI73-A 9 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 Q1A100A4 A4 F464 10 2067  AV Area agricola RI72-A RI72-A 10 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 Q1A100A4 A4 F464 10 2067  AV Area agricola RI71-A RI71-A 39 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 Q1A100A4 A4 F464 10 2047  AV Area agricola RI71-A RI71-A 274 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 Q1A100A4 A4 F464 10 2082  AV Area agricola RI71-A RI71-A 323 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 Q1A100A4 A4 F464 10 2045  AV Area agricola RI71-A RI71-A 2.986 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 Q1A100A4 A4 F464 21 611  AV Area agricola RI71-A RI71-A 2.493 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 Q1A100A4 A4 F464 10 2047  AV Area agricola RI72-A RI72-A 3.782 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 0A4 Q1A100A4 A4 F464 10 2041  AV Area agricola RI71-A RI71-A 636 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 III F1A10III III F464 6 406  Strade Area agricola IV09 RI77-A 170 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 III F1A10III III F464 8 6  Strade Area agricola IV09 RI77-A 186 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI A1A10RFI RFI F464 21 70  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI71-A 20 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI A1A10RFI RFI F464 8 40  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI76 140 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI A1A10RFI RFI F464 8 40  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI76 10 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI A1A10RFI RFI F464 8 22  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI76 15 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI A1A10RFI RFI F464 10 2052  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI71-A 35 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI A1A10RFI RFI F464 8 22  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE DEL RI75 26 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI F1A10RFI RFI F464 8 22  Strade Area non agricola IN66 RI75 127 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI F1A10RFI RFI F464 8 22  Strade Area non agricola IN66 RI76 57 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI F1A10RFI RFI F464 8 28  Strade Area non agricola IN66 RI76 5 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 10 62  AV Area non agricola RI75 RI75 1.034 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 10 62  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 2.074 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 10 62  AV Area non agricola RI74 RI74 1.143 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 10 2051  AV Area non agricola RI71-A RI71-A 222 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 10 2051  AV Area non agricola RI72-A RI72-A 32 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 10 2053  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 2.467 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 10 2053  AV Area non agricola RI72-A RI72-A 3.999 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 21 70  AV Area non agricola RI71-A RI71-A 327 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 8 22  AV Area non agricola RI75 RI75 39 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 8 22  AV Area non agricola RI76 RI76 372 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 21 69  AV Area non agricola RI71-A RI71-A 593 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 8 28  AV Area non agricola RI76 RI76 407 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 8 40  AV Area non agricola RI77-A RI77-A 1.696 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 10 44  AV Area non agricola RI73-A RI73-A 385 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 8 40  AV Area non agricola RI76 RI76 46 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI MONTECCHIO MAGGIORE 10 RFI Q1A10RFI RFI F464 10 2052  AV Area non agricola RI71-A RI71-A 966 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 001 A1A13001 1 F508 19 79  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 165 BOGONI Giovanni Battista nato a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 001 A1A13001 1 F508 19 79  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 24 BOGONI Giovanni Battista nato a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 002 A1A13002 2 F508 19 82  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 8 BOGONI Riccardo nato a SOAVE il 26/03/1984 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 003 A1A13003 3 F508 19 71  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 366 OLIVIERI Giovanna nata a RONCA` il 17/03/1955, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 003 A1A13003 3 F508 19 326  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 70 OLIVIERI Giovanna nata a RONCA` il 17/03/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 003 A1A13003 3 F508 19 325  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 281 OLIVIERI Giovanna nata a RONCA` il 17/03/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 003 A1A13003 3 F508 19 42  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 1.026 OLIVIERI Giovanna nata a RONCA` il 17/03/1955, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 004 A1A13004 4 F508 19 81  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 3.107 RIZZOTTO Gianni nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 07/09/1952, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 004 A1A13004 4 F508 19 81  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 64 RIZZOTTO Gianni nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 07/09/1952, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 005 A1A13005 5 F508 19 80  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 40 VERZE` Annalisa nata a SAN BONIFACIO il 01/05/1955, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 005 A1A13005 5 F508 19 80  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 2.177 VERZE` Annalisa nata a SAN BONIFACIO il 01/05/1955, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR MONTEFORTE D'ALPONE 13 III A1A13III III F508 19 47  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 235 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 001 A1A06001 1 H783 31 961  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-C 34 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 001 A1A06001 1 H783 32 1085  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-C 24 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 001 A1A06001 1 H783 24 402  Idrauliche_Ass Area agricola IN1K RI32 36 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 001 A1A06001 1 H783 31 961  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 15 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 001 A1A06001 1 H783 24 403  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI32 17 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 31 959  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 12 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 31 960  Strade Area agricola IN48B VI05-C 18 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 32 974  Strade Area agricola IN48B VI05-C 44 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 24 403  Strade Area agricola IN35 RI32 466 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 32 977  Strade Area agricola IN48B VI05-C 8 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 24 403  Idrauliche_Esp Area agricola IN39 RI32 91 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 32 974  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 2 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 24 402  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 24 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 31 960  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 11 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 001 F1A06001 1 H783 31 961  Strade Area agricola IN48B VI05-C 32 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 001 Q1A06001 1 H783 31 960  AV Area agricola VI05-C VI05-C 29 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 001 Q1A06001 1 H783 24 403  AV Area agricola RI32 RI32 425 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 001 Q1A06001 1 H783 24 402  AV Area agricola RI32 RI32 159 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 001 Q1A06001 1 H783 31 959  AV Area agricola VI05-C VI05-C 40 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA con sede in SAN INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 31 1064  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-C 24 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 24 400  Idrauliche_Ass Area agricola IN1K RI32 7 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 25 597  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI32 168 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 24 405  Idrauliche_Ass Area agricola IN1K RI32 5 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 18 715  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-D 50 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 30 658  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 1 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 32 1086  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 17 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 32 1092  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 249 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 25 656  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI34 81 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 30 676  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 1 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 30 676  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI05-A 4 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 25 662  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI34 15 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 18 715  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS VI05-D 50 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 18 715  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-D 1.051 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 25 599  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI32 3 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 32 1092  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS VI05-C 3 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 31 1068  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-C 90 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 25 603  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI32 115 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 32 1090  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 283 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 25 601  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI32 68 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 31 1064  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 15 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 32 1088  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 7 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 29 544  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI35D 172 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 31 1068  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 64 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 002 A1A06002 2 H783 25 605  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI32 58 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 510  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 109 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 508  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 106 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 504  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 187 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 502  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 13 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 500  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 56 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 499  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 11 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 498  Mitigazioni Area agricola VI18 VI18 3 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 498  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 126 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 662  Strade Area agricola NV57 VI18 8 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 662  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 421 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 659  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 235 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 656  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 179 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 506  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 109 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 607  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 127 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 24 405  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 332 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 24 405  Strade Area agricola IN35 RI32 320 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 24 407  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 151 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 24 407  Strade Area agricola IN35 RI32 1.625 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 597  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 798 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 662  Strade Area agricola IN47 RI36C 322 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 597  Strade Area agricola IN35 RI32 1.442 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 512  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 244 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 599  Strade Area agricola IN35 RI32 35 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 601  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 235 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 601  Strade Area agricola IN35 RI32 698 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 603  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 156 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 599  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 11 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 605  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 199 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 653  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 136 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 609  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 445 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 609  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 32 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 612  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 13 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 615  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 13 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 618  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 323 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 628  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 135 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 631  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 346 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 634  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 227 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 637  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 243 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 642  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 216 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 645  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 180 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 648  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 247 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 648  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 25 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 25 603  Strade Area agricola IN35 RI32 52 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 1070  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 78 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1108  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 78 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 684  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 34 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 684  Strade Area agricola IN48A VI05-A 4 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 686  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 72 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 686  Strade Area agricola IN48A VI05-A 16 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 687  Mitigazioni Area non agricola VI05-A VI05-A 121 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 687  Strade Area non agricola IN48A VI05-A 44 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 1064  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 257 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 1064  Mitigazioni Area agricola IN48A VI05-C 257 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 1064  Strade Area agricola IN48A VI05-C 93 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 1066  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 424 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 1068  Strade Area agricola IN48A VI05-C 809 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 682  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 12 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 1070  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI05-C 33 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 680  Strade Area agricola IN48A VI05-A 85 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 1070  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 171 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 951  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 56 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 951  Mitigazioni Area agricola IN48A VI05-C 56 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 951  Strade Area agricola IN48A VI05-C 414 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 953  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 67 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1072  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 17 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1072  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 13 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1077  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 92 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1077  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 7 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1110  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 31 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1109  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 69 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1108  Strade Area agricola IN48B VI05-D 183 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 31 1068  Strade Area agricola IN48B VI05-C 348 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1100  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 5 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 514  Mitigazioni Area agricola RI35D RI35D 280 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 544  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI35D 39 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 546  Strade Area agricola IN47 RI36C 513 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1084  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 116 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1086  Strade Area agricola IN48B VI05-C 16 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1088  Strade Area agricola IN48B VI05-C 6 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1090  Strade Area agricola IN48B VI05-C 54 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1092  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 65 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1092  Strade Area agricola IN48B VI05-C 353 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1096  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 90 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1098  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 43 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1098  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 183 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 682  Strade Area agricola IN48A VI05-A 47 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1100  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 381 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 29 514  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 76 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1102  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 96 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1104  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 189 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1106  Strade Area agricola IN48B VI05-D 21 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 660  Strade Area agricola IN47 RI36C 243 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1078  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 121 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 664  Strade Area agricola IN47 RI36C 2.477 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 664  Strade Area agricola IN47 VI05-A 179 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 666  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 400 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 668  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 30 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 670  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 19 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 676  Strade Area agricola IN48A VI05-A 145 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 678  Strade Area agricola IN48A VI05-A 19 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 32 1100  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 344 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 18 715  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 182 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 18 715  Strade Area agricola IN42 VI05-D 506 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 18 715  Strade Area agricola NV53 VI05-D 187 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 658  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 210 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 002 F1A06002 2 H783 30 658  Strade Area agricola IN47 VI05-A 82 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 24 407  AV Area agricola RI32 RI32 624 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 658  AV Area agricola RI36C RI36C 2.016 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 658  AV Area agricola VI05-A VI05-A 58 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1100  AV Area agricola VI05-C VI05-C 1 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1096  AV Area agricola VI05-C VI05-C 344 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 24 405  AV Area agricola RI32 RI32 2.252 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 664  AV Area agricola RI36C RI36C 261 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 25 662  AV Area agricola RI34 RI34 1 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1098  AV Area agricola VI05-C VI05-C 760 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 29 520  AV Area agricola RI35D RI35D 365 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 29 518  AV Area agricola RI35D RI35D 339 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 29 516  AV Area agricola RI35D RI35D 258 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 29 514  AV Area agricola RI35D RI35D 187 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 29 514  AV Area agricola FA07 FA07 672 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1084  AV Area agricola VI05-C VI05-C 996 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 31 953  AV Area agricola VI05-C VI05-C 34 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1072  AV Area agricola VI05-C VI05-C 87 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1094  AV Area agricola VI05-C VI05-C 44 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1110  AV Area agricola VI05-D VI05-D 32 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1077  AV Area agricola VI05-C VI05-C 217 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1078  AV Area agricola VI05-C VI05-C 114 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 25 662  AV Area agricola VI18 VI18 32 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 664  AV Area agricola VI05-A VI05-A 341 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 31 1070  AV Area agricola VI05-C VI05-C 1.087 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 31 1066  AV Area agricola VI05-C VI05-C 427 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 687  AV Area non agricola VI05-A VI05-A 86 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in VENEZIA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 32 1109  AV Area agricola VI05-D VI05-D 33 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 686  AV Area agricola VI05-A VI05-A 77 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 684  AV Area agricola VI05-A VI05-A 45 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 682  AV Area agricola VI05-A VI05-A 112 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 680  AV Area agricola VI05-A VI05-A 90 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 678  AV Area agricola VI05-A VI05-A 47 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 002 Q1A06002 2 H783 30 676  AV Area agricola VI05-A VI05-A 605 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VENEZIA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 003 F1A06003 3 H783 24 406  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 449 CARCERERI DE PRATI Claudio nato a COLOGNOLA AI COLLI il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 003 F1A06003 3 H783 24 404  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 359 CARCERERI DE PRATI Claudio nato a COLOGNOLA AI COLLI il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 003 Q1A06003 3 H783 24 404  AV Area agricola RI32 RI32 399 CARCERERI DE PRATI Claudio nato a COLOGNOLA AI COLLI il VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 003 Q1A06003 3 H783 24 406  AV Area agricola RI32 RI32 1.863 CARCERERI DE PRATI Claudio nato a COLOGNOLA AI COLLI il VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 005 A1A06005 5 H783 29 125  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI35C 3 SORIATO Gabriella nata a SOAVE il 12/06/1944, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 005 F1A06005 5 H783 29 125  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 243 SORIATO Gabriella nata a SOAVE il 12/06/1944, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 005 F1A06005 5 H783 25 754 600  Strade Area agricola NV57 RI32 906 SORIATO Gabriella nata a SOAVE il 12/06/1944, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 005 F1A06005 5 H783 25 754 600  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 1.417 SORIATO Gabriella nata a SOAVE il 12/06/1944, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 005 F1A06005 5 H783 25 755 600  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 14 SORIATO Gabriella nata a SOAVE il 12/06/1944, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 005 Q1A06005 5 H783 29 125  AV Area agricola RI35C RI35C 1.716 SORIATO Gabriella nata a SOAVE il 12/06/1944, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 005 Q1A06005 5 H783 25 754 600  AV Area agricola RI32 RI32 1.224 SORIATO Gabriella nata a SOAVE il 12/06/1944, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 006 F1A06006 6 H783 25 602  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 1.937 TEBALDI Virginia nata a SOAVE il 07/12/1946, Proprieta`; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 006 F1A06006 6 H783 25 602  Strade Area agricola NV57 RI32 799 TEBALDI Virginia nata a SOAVE il 07/12/1946, Proprieta`; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 006 F1A06006 6 H783 25 81  Strade Area agricola NV57 RI32 33 TEBALDI Virginia nata a SOAVE il 07/12/1946, Proprieta`; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 006 Q1A06006 6 H783 25 602  AV Area agricola RI32 RI32 1.235 TEBALDI Virginia nata a SOAVE il 07/12/1946, Proprieta`; VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 007 F1A06007 7 H783 25 604  Strade Area agricola NV57 RI32 303 ZAMPICININI Antonio nato a SOAVE il 13/08/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 007 F1A06007 7 H783 25 75  Strade Area agricola NV57 RI32 737 ZAMPICININI Antonio nato a SOAVE il 13/08/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 007 F1A06007 7 H783 25 604  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 2.943 ZAMPICININI Antonio nato a SOAVE il 13/08/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 007 Q1A06007 7 H783 25 604  AV Area agricola RI32 RI32 1.460 ZAMPICININI Antonio nato a SOAVE il 13/08/1950, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 008 A1A06008 8 H783 25 695  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI32 29 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 008 A1A06008 8 H783 25 709  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI32 111 SORIOLO PIER GIORGIO nato a SOAVE (VR) il 03/06/1956 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 008 A1A06008 8 H783 25 709  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona RI33 8 SORIOLO PIER GIORGIO nato a SOAVE (VR) il 03/06/1956 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 008 A1A06008 8 H783 25 611  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI33 92 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 008 A1A06008 8 H783 25 714  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI33 35 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 714  Strade Area agricola IN1L RI33 21 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 608  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 334 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 611  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 403 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 611  Strade Area agricola NV57 RI33 78 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 714  Strade Area agricola NV57 RI33 139 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 606  Strade Area agricola NV57 RI32 146 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 76  Strade Area agricola NV57 RI32 458 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 606  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 2.162 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 608  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 5.700 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 714  Strade Area agricola NV57 RI32 3.176 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 714  Strade Area agricola IN1L RI32 10 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 714  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 119 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 714  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 7.676 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 714  Idrauliche_Esp Area agricola IN1L RI33 42 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 008 F1A06008 8 H783 25 714  Idrauliche_Esp Area agricola IN1L RI32 3 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 008 Q1A06008 8 H783 25 714  AV Area agricola RI33 RI33 196 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 008 Q1A06008 8 H783 25 611  AV Area agricola RI33 RI33 126 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 008 Q1A06008 8 H783 25 714  AV Area agricola RI32 RI32 4.689 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 008 Q1A06008 8 H783 25 606  AV Area agricola RI32 RI32 933 SORIOLO Pier Giorgio nato a SOAVE il 03/06/1956, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 009 A1A06009 9 H783 25 617  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI33 528 RUGOLOTTO Luigi nato a OPPEANO il 28/05/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 009 F1A06009 9 H783 25 617  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 9.068 RUGOLOTTO Luigi nato a OPPEANO il 28/05/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 009 F1A06009 9 H783 25 627  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 3.845 RUGOLOTTO Luigi;CESARINO nato a OPPEANO il 28/05/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 009 F1A06009 9 H783 25 627  Strade Area agricola NV57 RI33 662 RUGOLOTTO Luigi;CESARINO nato a OPPEANO il 28/05/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 009 F1A06009 9 H783 25 617  Strade Area agricola NV57 RI33 1.736 RUGOLOTTO Luigi nato a OPPEANO il 28/05/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 009 Q1A06009 9 H783 25 627  AV Area agricola RI33 RI33 1.343 RUGOLOTTO Luigi;CESARINO nato a OPPEANO il 28/05/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 009 Q1A06009 9 H783 25 617  AV Area agricola RI33 RI33 2.953 RUGOLOTTO Luigi nato a OPPEANO il 28/05/1934, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 010 A1A06010 10 H783 25 614  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI33 53 BURATI Bruna Adelaide nata a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 010 F1A06010 10 H783 25 614  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 366 BURATI Bruna Adelaide nata a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 010 F1A06010 10 H783 25 614  Strade Area agricola NV57 RI33 75 BURATI Bruna Adelaide nata a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 010 Q1A06010 10 H783 25 614  AV Area agricola RI33 RI33 114 BURATI Bruna Adelaide nata a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 639  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI33 4.995 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 643  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI33 2.537 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 707  Idrauliche_Ass Area non agricola IN40 RI34 6 TESSARI EUGENIO nato a SOAVE (VR) il 29/12/1959 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 707  Idrauliche_Ass Area non agricola IN41 RI34 28 TESSARI EUGENIO nato a SOAVE (VR) il 29/12/1959 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 670  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI33 203 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2 in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 85  Idrauliche_Ass Area agricola IN40 RI33 1 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 87  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI34 2.742 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 646  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI33 2.337 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 49  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI34 48 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 26 14  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI34 170 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 011 A1A06011 11 H783 25 707  Idrauliche_Ass Area non agricola IN40 RI33 13 TESSARI EUGENIO nato a SOAVE (VR) il 29/12/1959 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 644  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 2.941 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 641  Strade Area agricola NV57 RI33 606 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 644  Strade Area agricola NV57 RI33 597 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 647  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 92 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 641  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 3.404 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 707  Strade Area non agricola NV57 RI34 299 TESSARI EUGENIO nato a SOAVE (VR) il 29/12/1959 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 707  Strade Area non agricola NV57 RI33 4 TESSARI EUGENIO nato a SOAVE (VR) il 29/12/1959 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 29 503  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 703 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 703  Strade Area agricola NV57 RI34 54 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 704  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 1.404 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 704  Strade Area agricola NV57 RI33 12 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 704  Strade Area agricola NV57 RI34 182 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 706  Idrauliche_Esp Area agricola IN41 RI34 46 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 706  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 1.963 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 706  Strade Area agricola NV57 RI34 172 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 647  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 845 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 85  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 3.073 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 85  Idrauliche_Esp Area agricola IN40 RI33 66 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 85  Idrauliche_Esp Area agricola IN40 RI34 53 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 85  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 103 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 011 F1A06011 11 H783 25 85  Strade Area agricola NV57 RI33 1.120 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 011 Q1A06011 11 H783 25 644  AV Area agricola RI33 RI33 1.830 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 011 Q1A06011 11 H783 25 85  AV Area agricola RI33 RI33 3.041 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 011 Q1A06011 11 H783 25 706  AV Area agricola RI34 RI34 1.905 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 011 Q1A06011 11 H783 29 503  AV Area agricola RI35C RI35C 495 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 011 Q1A06011 11 H783 25 641  AV Area agricola RI33 RI33 1.903 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per 1/2; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 011 Q1A06011 11 H783 25 704  AV Area agricola RI34 RI34 1.148 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 011 Q1A06011 11 H783 25 704  AV Area agricola RI33 RI33 2 TESSARI Eugenio nato a SOAVE il 29/12/1959, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 012 F1A06012 12 H783 25 577  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 2.862 RUGOLOTTO Carlo nato a SOAVE il 01/10/1984, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 012 F1A06012 12 H783 25 577  Strade Area agricola NV57 RI33 599 RUGOLOTTO Carlo nato a SOAVE il 01/10/1984, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 012 F1A06012 12 H783 25 664  Strade Area agricola NV57 RI33 126 RUGOLOTTO Carlo nato a SOAVE il 01/10/1984, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 012 F1A06012 12 H783 25 676  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 1.276 RUGOLOTTO Carlo nato a SOAVE il 01/10/1984, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 012 Q1A06012 12 H783 25 577  AV Area agricola RI33 RI33 1.332 RUGOLOTTO Carlo nato a SOAVE il 01/10/1984, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 012 Q1A06012 12 H783 25 676  AV Area agricola RI33 RI33 27 RUGOLOTTO Carlo nato a SOAVE il 01/10/1984, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 012 Q1A06012 12 H783 25 664  AV Area agricola RI33 RI33 253 RUGOLOTTO Carlo nato a SOAVE il 01/10/1984, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 013 F1A06013 13 H783 25 677  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 3.701 RUGOLOTTO Gabriele nato a SAN BONIFACIO il 09/10/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 013 Q1A06013 13 H783 25 677  AV Area agricola RI33 RI33 116 RUGOLOTTO Gabriele nato a SAN BONIFACIO il 09/10/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 014 F1A06014 14 H783 25 633  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 3.865 PERUZZI Giuseppe nato a SOAVE il 09/06/1969, Proprieta` per 1/2 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 014 F1A06014 14 H783 25 633  Strade Area agricola NV57 RI33 647 PERUZZI Giuseppe nato a SOAVE il 09/06/1969, Proprieta` per 1/2 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 014 Q1A06014 14 H783 25 633  AV Area agricola RI33 RI33 1.789 PERUZZI Giuseppe nato a SOAVE il 09/06/1969, Proprieta` per 1/2 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 015 F1A06015 15 H783 25 636  Mitigazioni Area agricola RI33 RI33 3.399 RUGOLOTTO Gabriele nato a SAN BONIFACIO il 09/10/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 015 F1A06015 15 H783 25 636  Strade Area agricola NV57 RI33 563 RUGOLOTTO Gabriele nato a SAN BONIFACIO il 09/10/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 015 Q1A06015 15 H783 25 636  AV Area agricola RI33 RI33 1.691 RUGOLOTTO Gabriele nato a SAN BONIFACIO il 09/10/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 016 A1A06016 16 H783 25 59  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI34 1.560 SORIATO Ettorina nata a SOAVE il 15/01/1947, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 016 A1A06016 16 H783 25 59  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI33 2.854 SORIATO Ettorina nata a SOAVE il 15/01/1947, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 655  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI34 20 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 655  Idrauliche_Ass Area agricola IN41 RI34 22 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 655  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI34 264 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 93  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI34 50 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 663  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI34 376 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 663  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI18 82 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 657  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI34 1.998 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 663  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI34 2.955 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 660  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI34 1.547 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 660  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI34 207 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 661  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI34 47 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 018 A1A06018 18 H783 25 657  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI34 611 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 655  Strade Area agricola NV57 RI34 424 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 661  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 1.673 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 660  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 257 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 661  Strade Area agricola NV57 RI34 711 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 658  Strade Area agricola NV57 RI34 590 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 658  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 1.710 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 663  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 1.678 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 661  Strade Area agricola NV57 VI18 277 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 93  Strade Area agricola NV57 RI34 5 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 94  Strade Area agricola NV57 RI34 83 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 591  Strade Area agricola NV57 VI18 61 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 591  Strade Area agricola NV57 RI34 185 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 018 F1A06018 18 H783 25 655  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 1.544 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 018 Q1A06018 18 H783 25 661  AV Area agricola RI34 RI34 3.696 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 018 Q1A06018 18 H783 25 658  AV Area agricola RI34 RI34 1.811 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 018 Q1A06018 18 H783 25 655  AV Area agricola RI34 RI34 1.561 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 018 Q1A06018 18 H783 25 661  AV Area agricola VI18 VI18 570 ADAMI Maria nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1930, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 019 F1A06019 19 H783 25 587  Strade Area agricola NV57 VI18 63 BERTOLAZZI Amalia nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/11/1934, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 019 F1A06019 19 H783 25 587  Strade Area agricola NV57 RI34 319 BERTOLAZZI Amalia nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/11/1934, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 020 A1A06020 20 H783 29 69  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI18 1.632 SOCIETA` AGRICOLA ZONATO FRANCESCO GRAZIANO E MATTEO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 020 A1A06020 20 H783 18 78  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 882 SOCIETA` AGRICOLA ZONATO FRANCESCO GRAZIANO E MATTEO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 020 A1A06020 20 H783 29 69  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI18 415 SOCIETA` AGRICOLA ZONATO FRANCESCO GRAZIANO E MATTEO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 020 A1A06020 20 H783 29 69  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI34 25 SOCIETA` AGRICOLA ZONATO FRANCESCO GRAZIANO E MATTEO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 020 A1A06020 20 H783 18 43  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 54 SOCIETA` AGRICOLA ZONATO FRANCESCO GRAZIANO E MATTEO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 022 A1A06022 22 H783 29 70  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI18 1.826 MAGNAGUAGNO Rosa;ANTONIA nata a RONCA` il 15/01/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 022 A1A06022 22 H783 29 70  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI18 41 MAGNAGUAGNO Rosa;ANTONIA nata a RONCA` il 15/01/1949, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 023 F1A06023 23 H783 26 97  Strade Area non agricola NV57 VI18 45 BERTOLAZZI Amalia nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/11/1934, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 024 F1A06024 24 H783 29 523  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 612 BURATTO Luciano nato a SAN BONIFACIO il 18/02/1954, Proprieta` VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 024 F1A06024 24 H783 29 497  Mitigazioni Area agricola VI18 VI18 55 BURATTO Luciano nato a SAN BONIFACIO il 18/02/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 024 F1A06024 24 H783 29 497  Strade Area agricola Dev. strada VI18 33 BURATTO Luciano nato a SAN BONIFACIO il 18/02/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 024 F1A06024 24 H783 29 497  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 360 BURATTO Luciano nato a SAN BONIFACIO il 18/02/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 024 F1A06024 24 H783 29 523  Mitigazioni Area agricola VI18 VI18 721 BURATTO Luciano nato a SAN BONIFACIO il 18/02/1954, Proprieta` VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 024 Q1A06024 24 H783 29 497  AV Area agricola RI35C RI35C 1.006 BURATTO Luciano nato a SAN BONIFACIO il 18/02/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 024 Q1A06024 24 H783 29 497  AV Area agricola VI18 VI18 511 BURATTO Luciano nato a SAN BONIFACIO il 18/02/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 025 A1A06025 25 H783 29 72  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI35C 1.800 CORRA` Graziano nato a SAN BONIFACIO il 08/08/1960, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 025 A1A06025 25 H783 29 71  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI18 180 CORRA` Graziano nato a SAN BONIFACIO il 08/08/1960, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 025 A1A06025 25 H783 29 71  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI35C 1.588 CORRA` Graziano nato a SAN BONIFACIO il 08/08/1960, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 026 A1A06026 26 H783 29 420  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI18 64 BRUSCO Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 14/06/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 026 F1A06026 26 H783 29 420  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 104 BRUSCO Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 14/06/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 026 Q1A06026 26 H783 29 420  AV Area agricola VI18 VI18 184 BRUSCO Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 14/06/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 026 Q1A06026 26 H783 29 420  AV Area agricola RI35C RI35C 452 BRUSCO Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 14/06/1968, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 027 F1A06027 27 H783 29 435  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 298 LONARDI Sergio nato a SAN BONIFACIO il 30/07/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 027 F1A06027 27 H783 29 525  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 409 LONARDI Sergio nato a SAN BONIFACIO il 30/07/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 027 Q1A06027 27 H783 29 435  AV Area agricola RI35C RI35C 320 LONARDI Sergio nato a SAN BONIFACIO il 30/07/1962, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 028 F1A06028 28 H783 29 501  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 422 LONARDI Elsa nata a SAN BONIFACIO il 29/09/1964, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 028 F1A06028 28 H783 29 527  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 295 LONARDI Elsa nata a SAN BONIFACIO il 29/09/1964, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 028 Q1A06028 28 H783 29 501  AV Area agricola RI35C RI35C 379 LONARDI Elsa nata a SAN BONIFACIO il 29/09/1964, Nuda VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 029 F1A06029 29 H783 29 94  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 141 OVETTOLI Carmelo nato a SAN BONIFACIO il 28/02/1932, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 029 F1A06029 29 H783 29 93  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 211 OVETTOLI Carmelo nato a SAN BONIFACIO il 28/02/1932, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 029 Q1A06029 29 H783 29 93  AV Area agricola RI35C RI35C 1.035 OVETTOLI Carmelo nato a SAN BONIFACIO il 28/02/1932, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 029 Q1A06029 29 H783 29 94  AV Area agricola RI35C RI35C 935 OVETTOLI Carmelo nato a SAN BONIFACIO il 28/02/1932, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 030 A1A06030 30 H783 29 75  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI35C 2.573 COLOMBARI Rita nata a TREGNAGO il 21/03/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 030 F1A06030 30 H783 29 509  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 233 COLOMBARI Rita nata a TREGNAGO il 21/03/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 030 F1A06030 30 H783 29 507  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 376 COLOMBARI Rita nata a TREGNAGO il 21/03/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 030 F1A06030 30 H783 29 505  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 375 COLOMBARI Rita nata a TREGNAGO il 21/03/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 030 Q1A06030 30 H783 29 505  AV Area agricola RI35C RI35C 130 COLOMBARI Rita nata a TREGNAGO il 21/03/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 030 Q1A06030 30 H783 29 507  AV Area agricola RI35C RI35C 22 COLOMBARI Rita nata a TREGNAGO il 21/03/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 031 A1A06031 31 H783 29 74  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI35C 1.685 ZANONI Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 13/09/1963, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 031 A1A06031 31 H783 29 73  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI35C 1.763 ZANONI Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 13/09/1963, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 032 A1A06032 32 H783 29 126  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI35C 117 VIGOLO Giorgio nato a SAN BONIFACIO il 23/05/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 032 F1A06032 32 H783 29 126  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 331 VIGOLO Giorgio nato a SAN BONIFACIO il 23/05/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 032 F1A06032 32 H783 29 126  PPSS_ESP Area agricola oleo. aeronautica RI35C 89 VIGOLO Giorgio nato a SAN BONIFACIO il 23/05/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 032 Q1A06032 32 H783 29 126  AV Area agricola RI35C RI35C 1.756 VIGOLO Giorgio nato a SAN BONIFACIO il 23/05/1953, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 033 A1A06033 33 H783 29 56  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI35C 452 FERRARESE Adriana nata a SAN BONIFACIO il 17/06/1959, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 034 A1A06034 34 H783 29 513  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI35D 45 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 034 A1A06034 34 H783 29 517  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI35D 272 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 034 A1A06034 34 H783 29 517  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI35D 111 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 034 A1A06034 34 H783 29 515  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI35D 1.434 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 034 F1A06034 34 H783 29 513  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 2 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 034 F1A06034 34 H783 29 513  Mitigazioni Area agricola RI35D RI35D 1.400 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 034 F1A06034 34 H783 29 515  Mitigazioni Area agricola RI35D RI35D 272 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 034 F1A06034 34 H783 29 517  Mitigazioni Area agricola RI35D RI35D 358 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 034 Q1A06034 34 H783 29 513  AV Area agricola RI35D RI35D 7.521 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 034 Q1A06034 34 H783 29 513  AV Area agricola FA07 FA07 1.943 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 034 Q1A06034 34 H783 29 513  AV Area agricola RI35C RI35C 133 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 034 Q1A06034 34 H783 29 517  AV Area agricola RI35D RI35D 1.674 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 034 Q1A06034 34 H783 29 515  AV Area agricola RI35D RI35D 1.716 LUNARDI Elena nata a PADOVA il 06/06/1989, Proprieta` per 1/6; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 035 A1A06035 35 H783 29 511  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI35C 504 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 035 A1A06035 35 H783 29 511  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI35D 2 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 035 A1A06035 35 H783 29 511  Idrauliche_Ass Area agricola IN43 RI35C 20 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 035 F1A06035 35 H783 29 511  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 859 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 035 F1A06035 35 H783 29 511  Idrauliche_Esp Area agricola IN43 RI35C 7 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 035 F1A06035 35 H783 29 511  Mitigazioni Area agricola RI35D RI35D 4 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 035 Q1A06035 35 H783 29 511  AV Area agricola RI35D RI35D 18 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 035 Q1A06035 35 H783 29 511  AV Area agricola RI35C RI35C 3.081 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 035 Q1A06035 35 H783 29 511  AV Area agricola FA07 FA07 1.232 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 036 A1A06036 36 H783 29 374  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI35D 144 LUNARDI Gianni nato a SAN BONIFACIO il 04/09/1966, Proprieta` PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 036 Q1A06036 36 H783 29 374  AV Area agricola RI35D RI35D 378 LUNARDI Gianni nato a SAN BONIFACIO il 04/09/1966, Proprieta` PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 037 A1A06037 37 H783 29 567 541  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI35D 17 WEGA PETROLI DI SOAVE DINO E C. S.A.S. con sede in SAN PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 037 A1A06037 37 H783 29 542  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona RI35D 54 WEGA PETROLI DI SOAVE SARA E C. S.A.S. con sede in SAN PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 038 A1A06038 38 H783 29 29  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI35D 109 LOVATO Francesco nato a RONCA` il 03/01/1940, Proprieta`; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 039 A1A06039 39 H783 29 519  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI35D 385 PERUZZI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1942, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 039 A1A06039 39 H783 29 543  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI35D 2.631 PERUZZI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1942, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 039 A1A06039 39 H783 29 519  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI35D 928 PERUZZI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1942, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 039 F1A06039 39 H783 30 619  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 56 PERUZZI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1942, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 039 F1A06039 39 H783 29 519  Mitigazioni Area agricola RI35D RI35D 372 PERUZZI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1942, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 039 F1A06039 39 H783 29 519  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI35D 1 PERUZZI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1942, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 039 F1A06039 39 H783 29 543  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI35D 241 PERUZZI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1942, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 039 F1A06039 39 H783 30 617  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 184 PERUZZI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1942, Proprieta` FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 039 Q1A06039 39 H783 29 519  AV Area agricola RI35D RI35D 1.511 PERUZZI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1942, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 040 A1A06040 40 H783 29 27  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI35D 123 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 040 A1A06040 40 H783 29 60  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI35D 416 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 040 F1A06040 40 H783 29 60  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI35D 195 LUNARDI Alessandro nato a SAN BONIFACIO il 27/09/1976, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 041 A1A06041 41 H783 29 545  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI36C 134 ADAMI Pietro nato a SOAVE il 09/09/1937, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 041 F1A06041 41 H783 29 545  Strade Area agricola IN47 RI36C 70 ADAMI Pietro nato a SOAVE il 09/09/1937, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 30 655  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI36C 52 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 30 655  Idrauliche_Ass Area agricola IN45 RI36C 42 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 30 659  Idrauliche_Ass Area agricola IN45 RI36C 35 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 30 659  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI36C 409 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 30 21  Idrauliche_Ass Area agricola IN45 RI36C 17 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 29 32  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36C 301 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 29 521  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI36C 1.350 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 30 21  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI36C 562 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 29 521  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36C 4.922 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 042 A1A06042 42 H783 30 21  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36C 2.324 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 042 F1A06042 42 H783 29 32  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI36C 9 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 042 F1A06042 42 H783 30 659  Strade Area agricola IN47 RI36C 840 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 042 F1A06042 42 H783 29 521  Mitigazioni Area agricola RI36C RI36C 1.139 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 042 F1A06042 42 H783 30 655  Mitigazioni Area agricola RI36C RI36C 534 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 042 Q1A06042 42 H783 30 655  AV Area agricola RI36C RI36C 2.561 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 042 Q1A06042 42 H783 29 521  AV Area agricola RI36C RI36C 6.409 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Nuda proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 044 A1A06044 44 H783 18 262  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 2.957 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 044 A1A06044 44 H783 31 1063  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-C 3.131 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 044 A1A06044 44 H783 31 1063  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 328 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 044 A1A06044 44 H783 18 262  Idrauliche_Ass Area agricola IN81 RI36D 2 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 044 A1A06044 44 H783 18 206  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 1.317 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 044 F1A06044 44 H783 18 262  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 43 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 044 F1A06044 44 H783 31 1063  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 416 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 044 F1A06044 44 H783 31 1065  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 2.652 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 044 F1A06044 44 H783 18 262  Idrauliche_Esp Area agricola IN81 RI36D 23 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 044 F1A06044 44 H783 31 1065  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI05-C 107 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 044 F1A06044 44 H783 30 661  Strade Area agricola IN47 RI36C 148 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 044 F1A06044 44 H783 31 1065  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 81 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 044 F1A06044 44 H783 31 1063  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 419 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 044 F1A06044 44 H783 31 1063  Mitigazioni Area agricola IN48A VI05-C 419 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 044 Q1A06044 44 H783 29 522  AV Area agricola RI36C RI36C 494 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 044 Q1A06044 44 H783 18 262  AV Area agricola RI36D RI36D 1 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 044 Q1A06044 44 H783 30 656  AV Area agricola RI36C RI36C 273 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 044 Q1A06044 44 H783 29 382  AV Area agricola RI36C RI36C 69 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 044 Q1A06044 44 H783 31 1065  AV Area agricola VI05-C VI05-C 1.922 ADAMI Giuseppe nato a SOAVE il 18/05/1967, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 045 A1A06045 45 H783 30 657  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI36C 1.046 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 045 A1A06045 45 H783 30 663  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI36C 1.053 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 045 A1A06045 45 H783 30 657  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36C 169 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 045 A1A06045 45 H783 30 657  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS VI05-A 971 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 045 A1A06045 45 H783 30 657  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 20 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 045 A1A06045 45 H783 30 663  Idrauliche_Ass Area agricola IN45 RI36C 134 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 045 A1A06045 45 H783 30 657  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36C 4.533 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 045 A1A06045 45 H783 30 657  Idrauliche_Ass Area agricola IN45 RI36C 36 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 045 F1A06045 45 H783 30 657  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 221 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 045 F1A06045 45 H783 30 657  Strade Area agricola IN47 VI05-A 181 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 045 F1A06045 45 H783 30 663  Strade Area agricola IN47 VI05-A 1.862 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 045 F1A06045 45 H783 30 663  Idrauliche_Esp Area agricola IN45 RI36C 10 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 045 F1A06045 45 H783 30 657  Mitigazioni Area agricola RI36C RI36C 875 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 045 F1A06045 45 H783 30 663  Strade Area agricola IN47 RI36C 12.635 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 045 Q1A06045 45 H783 30 657  AV Area agricola VI05-A VI05-A 11 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 045 Q1A06045 45 H783 30 657  AV Area agricola RI36C RI36C 4.930 OLIVATI Donato Casimiro nato a SAN BONIFACIO il 05/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 046 A1A06046 46 H783 30 735  Idrauliche_Ass Area agricola IN45 RI36C 308 BURATTO Lorenzo nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 046 A1A06046 46 H783 30 735  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36C 1.774 BURATTO Lorenzo nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 046 A1A06046 46 H783 30 735  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI36C 445 BURATTO Lorenzo nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 046 F1A06046 46 H783 30 735  Mitigazioni Area agricola RI36C RI36C 298 BURATTO Lorenzo nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 046 Q1A06046 46 H783 30 735  AV Area agricola RI36C RI36C 1.082 BURATTO Lorenzo nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 047 A1A06047 47 H783 30 641  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI36C 195 SOLA Susanna nata a SAN BONIFACIO il 09/02/1970, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 047 A1A06047 47 H783 30 734  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36C 246 SOLA Susanna nata a SAN BONIFACIO il 09/02/1970, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 047 A1A06047 47 H783 30 641  Idrauliche_Ass Area agricola IN45 RI36C 58 SOLA Susanna nata a SAN BONIFACIO il 09/02/1970, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 047 A1A06047 47 H783 30 734  PPSS_ASS Area agricola oleo. aeronautica RI36C 67 SOLA Susanna nata a SAN BONIFACIO il 09/02/1970, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 047 A1A06047 47 H783 30 641  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36C 752 SOLA Susanna nata a SAN BONIFACIO il 09/02/1970, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 047 A1A06047 47 H783 30 734  Idrauliche_Ass Area agricola IN45 RI36C 39 SOLA Susanna nata a SAN BONIFACIO il 09/02/1970, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 047 F1A06047 47 H783 30 641  Mitigazioni Area agricola RI36C RI36C 10 SOLA Susanna nata a SAN BONIFACIO il 09/02/1970, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 047 F1A06047 47 H783 30 734  Mitigazioni Area agricola RI36C RI36C 47 SOLA Susanna nata a SAN BONIFACIO il 09/02/1970, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 047 Q1A06047 47 H783 30 734  AV Area agricola RI36C RI36C 6 SOLA Susanna nata a SAN BONIFACIO il 09/02/1970, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 048 A1A06048 48 H783 30 525  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto MS VI05-A 8 GHELLER Erika nata a LEGNAGO il 23/03/1973, Proprieta` per 1/2; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 049 A1A06049 49 H783 30 40  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS VI05-A 1.247 BRANDIELE Aldo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 19/12/1932, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 049 A1A06049 49 H783 30 40  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36C 147 BRANDIELE Aldo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 19/12/1932, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 049 A1A06049 49 H783 30 40  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI36C 537 BRANDIELE Aldo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 19/12/1932, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 049 A1A06049 49 H783 30 40  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 119 BRANDIELE Aldo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 19/12/1932, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 049 F1A06049 49 H783 30 40  Strade Area agricola IN47 VI05-A 211 BRANDIELE Aldo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 19/12/1932, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 049 F1A06049 49 H783 30 40  Strade Area agricola IN47 RI36C 783 BRANDIELE Aldo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 19/12/1932, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 050 A1A06050 50 H783 30 51  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 171 DALLA BONA Graziella nata a RONCA` il 15/06/1952, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 052 A1A06052 52 H783 30 290  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 30 CASELLA Livia nata a SAREGO il 02/03/1914, Comproprietario; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 052 A1A06052 52 H783 30 292  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto VI05-A 30 CASELLA Livia;NATO A SOREGO nata il 02/03/1914, ; MAGAGNIN ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 052 A1A06052 52 H783 30 292  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona VI05-A 16 CASELLA Livia;NATO A SOREGO nata il 02/03/1914, ; MAGAGNIN ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 053 A1A06053 53 H783 30 556  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 10 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 053 A1A06053 53 H783 30 557  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 2 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 053 A1A06053 53 H783 30 561  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto VI05-A 250 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 053 A1A06053 53 H783 30 675  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI05-A 14 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 053 A1A06053 53 H783 30 675  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 239 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 053 F1A06053 53 H783 30 675  Strade Area agricola IN48A VI05-A 1.992 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 053 F1A06053 53 H783 30 685  Strade Area agricola IN48A VI05-A 294 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 053 F1A06053 53 H783 30 683  Strade Area agricola IN48A VI05-A 51 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 053 F1A06053 53 H783 30 681  Strade Area agricola IN48A VI05-A 34 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 053 F1A06053 53 H783 30 679  Strade Area agricola IN48A VI05-A 679 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 053 F1A06053 53 H783 30 561  Strade Area non agricola IN48A VI05-A 1.581 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 053 F1A06053 53 H783 30 561  Mitigazioni Area non agricola VI05-A VI05-A 367 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 053 F1A06053 53 H783 30 556  Strade Area agricola IN48A VI05-A 125 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 053 F1A06053 53 H783 30 677  Strade Area agricola IN48A VI05-A 68 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 053 Q1A06053 53 H783 30 675  AV Area agricola VI05-A VI05-A 1 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 053 Q1A06053 53 H783 30 625  AV Area agricola VI05-A VI05-A 44 PIUBELLO Paola nata a SAN BONIFACIO il 16/03/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 054 A1A06054 54 H783 30 104  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto VI05-A 47 DALLA BONA Graziella nata a RONCA` il 15/06/1952, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 814  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 72 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 828  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 443 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 828  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 148 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 826  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 809 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 824  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 32 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 812  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 563 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 748  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI36E 19 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 748  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 605 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 748  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 174 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 816  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 163 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 745  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 30 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 739  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 223 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 830  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.931 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 13 510 14  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI41 63 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1413  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 40 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 13 510 14  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 218 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 13 510 14  Idrauliche_Ass Area agricola IN1Q RI41 51 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 746  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 354 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 742  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 4 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 745  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 29 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 744  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 12 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 782  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 180 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 782  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 30 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 784  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 291 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 744  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 5 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 746  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 VI17 70 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 746  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 121 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 808  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 41 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 808  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 610 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 806  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 651 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 804  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 225 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 747  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 40 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 742  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 44 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 747  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 133 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 810  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 524 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1305  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 2.690 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 693  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 58 COMUNE DI SAN BONIFACIO  con sede in SAN BONIFACIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 735  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 59 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 735  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 122 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 739  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 377 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 740  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 119 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 747  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 VI17 45 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 841  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 33 COMUNE DI S. BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta`; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 845  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 158 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1421  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 43 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 845  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 32 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1123 1079  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 4 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1123 1079  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI36E 17 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 843  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 42 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1123 1079  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 4 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1419  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 6 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1090  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto MS RI36E 1 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 843  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 144 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1329  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 909 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 840  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 36 COMUNE DI S. BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta`; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 838  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 4 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 837  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 45 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 375  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 2.475 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 833  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 1.787 COMUNE DI S. BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta`; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 672  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 VI17 8 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1416  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 62 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1414  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 11 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1098  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI37 763 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1486  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 63 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 423  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 82 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 664  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 9 COMUNE DI SAN BONIFACIO  CF:00220240238, Proprieta` per ; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 672  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 1 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1410  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 11 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 158  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI37 22 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 16 832  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 290 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 158  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI37 57 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 672  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 4 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 846  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 13 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 895  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 633 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1423  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 84 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1485  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 75 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 895  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 167 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 882  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 168 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1485  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 3 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 856  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI17 14 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 856  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 116 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1123 1079  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 27 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 848  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 699 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1417  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 40 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 895  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 995 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1080  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36E 7 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 792  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 516 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 828  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.779 COMUNE DI S. BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta`; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 791  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 VI17 10 COMUNE DI SAN BONIFACIO  con sede in SAN BONIFACIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 791  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 310 COMUNE DI SAN BONIFACIO  con sede in SAN BONIFACIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 790  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 VI17 30 COMUNE DI SAN BONIFACIO  con sede in SAN BONIFACIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1085  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36E 41 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 790  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 768 COMUNE DI SAN BONIFACIO  con sede in SAN BONIFACIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 835  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 26 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1080  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 19 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 792  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 VI17 2 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 748  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 156 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 800  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 27 COMUNE DI SAN BONIFACIO  con sede in SAN BONIFACIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 799  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 296 COMUNE DI SAN BONIFACIO  con sede in SAN BONIFACIO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1344  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 490 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1425  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 24 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1082  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36E 6 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 17 1411  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 17 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1080  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 159 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1080  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI36E 44 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 055 A1A06055 55 H783 19 1080  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 87 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1126 1084  Strade Area agricola NV53 RI36E 7 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 12 734  Idrauliche_Esp Area agricola IN50 RI42 40 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1125 1084  Strade Area agricola NV53 RI36E 29 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 158  Strade Area agricola NV53 RI37 118 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1125 1084  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 9 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1126 1084  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 74 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 12 734  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 97 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 13 510 14  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 746 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1089  Strade Area agricola SL20 RI36E 25 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1089  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 24 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1132  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 49 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 13 A  Strade Area non agricola SL06 RI42 8 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, CIMITERO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 13 A  Strade Area non agricola IN77 RI42 182 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, CIMITERO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 13 A  Mitigazioni Area non agricola RI42 RI42 60 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, CIMITERO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1090  Strade Area non agricola SL20 RI36E 18 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 13 510 14  Strade Area agricola IN77 RI42 48 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1087  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 175 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 12 734  Strade Area agricola SL06 RI42 20 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1098  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI37 25 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 12 734  Strade Area agricola FA08 RI42 96 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 13 510 14  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 165 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 13 510 14  Idrauliche_Esp Area agricola IN1R RI42 24 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 16 784  Strade Area agricola NV53 VI06-A 67 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 16 784  Strade Area agricola NV53 VI06-B 67 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 13 510 14  Idrauliche_Esp Area agricola IN1Q RI42 38 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1085  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 619 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 13 202  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 25 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 12 738  Strade Area agricola SL06 RI42 532 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 12 738  Strade Area agricola FA08 RI42 7 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 12 738  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 41 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 1085  Strade Area agricola SL20 RI36E 41 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 672  Strade Area agricola NV53 RI36E 878 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 30 603  Strade Area agricola IN48A VI05-A 31 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 828  Strade Area agricola NV53 RI36E 20 COMUNE DI S. BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta`; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 17 1419  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 1 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 747  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 60 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 845  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 2 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 792  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 384 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 17 1419  Strade Area agricola NV53 VI06-B 9 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 792  Mitigazioni Area agricola VI17 VI17 3 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 30 59  Strade Area agricola IN47 VI05-A 1 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 672  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 6 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 895  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 511 COMUNE DI SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 30 600  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 88 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 672  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 416 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 19 672  Mitigazioni Area agricola VI17 VI17 135 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 055 F1A06055 55 H783 17 1419  Strade Area agricola NV53 VI06-A 9 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 12 734  AV Area agricola VI06-A VI06-A 8 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 749  AV Area agricola RI36E RI36E 376 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 13 510 14  AV Area agricola RI42 RI42 290 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 748  AV Area agricola RI36E RI36E 829 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 739  AV Area agricola RI36E RI36E 13 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 1080  AV Area agricola RI36E RI36E 5 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 672  AV Area agricola RI36E RI36E 361 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 742  AV Area agricola RI36E RI36E 159 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 1085  AV Area agricola RI36E RI36E 71 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 1125 1084  AV Area agricola RI36E RI36E 38 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 158  AV Area agricola RI37 RI37 234 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 30 603  AV Area agricola VI05-A VI05-A 18 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 745  AV Area agricola RI36E RI36E 86 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 744  AV Area agricola RI36E RI36E 12 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 747  AV Area agricola RI36E RI36E 332 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 12 734  AV Area agricola RI42 RI42 25 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 1126 1084  AV Area agricola RI36E RI36E 63 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 19 746  AV Area agricola RI36E RI36E 1.347 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 30 602  AV Area agricola VI05-A VI05-A 10 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 055 Q1A06055 55 H783 12 734  AV Area agricola RI41 RI41 8 COMUNE DI SAMBONIFACIO, Proprieta` per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 056 F1A06056 56 H783 30 623  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 172 LUNARDI Enzo nato a SAN BONIFACIO il 14/12/1943, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 056 F1A06056 56 H783 30 665  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 543 LUNARDI Enzo nato a SAN BONIFACIO il 14/12/1943, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 056 F1A06056 56 H783 30 552  Strade Area agricola IN48A VI05-A 9 LUNARDI Enzo nato a SAN BONIFACIO il 14/12/1943, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 057 F1A06057 57 H783 30 586  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 102 MANENTI Adriana nata a TORBOLE CASAGLIA il 30/11/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 057 F1A06057 57 H783 30 669  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 4 MANENTI Adriana nata a TORBOLE CASAGLIA il 30/11/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 057 F1A06057 57 H783 30 667  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 25 MANENTI Adriana nata a TORBOLE CASAGLIA il 30/11/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 057 F1A06057 57 H783 30 584  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 78 MANENTI Adriana nata a TORBOLE CASAGLIA il 30/11/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 058 A1A06058 58 H783 30 555  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 495 MONDARDO Giovanni Bruno nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 058 F1A06058 58 H783 30 555  Strade Area agricola IN48A VI05-A 149 MONDARDO Giovanni Bruno nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 059 F1A06059 59 H783 30 627  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 47 BURATTO Cecilia nata a SAN BONIFACIO il 08/04/1944, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 061 A1A06061 61 H783 30 614  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-A 823 NICOLI Adolfo nato a ARCOLE il 11/01/1945, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 061 A1A06061 61 H783 30 737  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-A 108 NICOLI Adolfo nato a ARCOLE il 11/01/1945, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 061 A1A06061 61 H783 30 614  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 172 NICOLI Adolfo nato a ARCOLE il 11/01/1945, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 061 F1A06061 61 H783 30 614  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 384 NICOLI Adolfo nato a ARCOLE il 11/01/1945, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 061 F1A06061 61 H783 30 614  Strade Area agricola IN48A VI05-A 625 NICOLI Adolfo nato a ARCOLE il 11/01/1945, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 061 F1A06061 61 H783 30 614  Strade Area agricola NV50 VI05-A 33 NICOLI Adolfo nato a ARCOLE il 11/01/1945, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 061 Q1A06061 61 H783 30 611  AV Area agricola VI05-B VI05-B 11 NICOLI Adolfo nato a ARCOLE il 11/01/1945, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 063 F1A06063 63 H783 30 574  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 93 FIROLLI Daniela nata a SAN BONIFACIO il 12/10/1948, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 063 F1A06063 63 H783 30 613  Mitigazioni Area agricola VI05-B VI05-B 77 FIROLLI Daniela nata a SAN BONIFACIO il 12/10/1948, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 063 F1A06063 63 H783 30 613  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 75 FIROLLI Daniela nata a SAN BONIFACIO il 12/10/1948, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 063 F1A06063 63 H783 30 574  Mitigazioni Area agricola VI05-B VI05-B 312 FIROLLI Daniela nata a SAN BONIFACIO il 12/10/1948, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 063 F1A06063 63 H783 30 607  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 271 FIROLLI Daniela nata a SAN BONIFACIO il 12/10/1948, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 063 F1A06063 63 H783 30 567  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 140 FIROLLI Daniela nata a SAN BONIFACIO il 12/10/1948, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 063 Q1A06063 63 H783 30 613  AV Area agricola VI05-B VI05-B 5 FIROLLI Daniela nata a SAN BONIFACIO il 12/10/1948, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 063 Q1A06063 63 H783 30 577  AV Area agricola VI05-B VI05-B 5 FIROLLI Daniela nata a SAN BONIFACIO il 12/10/1948, Proprieta` PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 064 A1A06064 64 H783 31 118  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-C 1.234 CASTELLINI Chiara nata a SAN BONIFACIO il 23/11/1966, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 065 A1A06065 65 H783 31 947  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-B 442 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 065 A1A06065 65 H783 31 947  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 96 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 065 A1A06065 65 H783 31 947  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-B 2.145 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 065 A1A06065 65 H783 31 87  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-B 966 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 065 A1A06065 65 H783 31 947  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-C 591 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 438 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Strade Area agricola NV50 VI05-B 295 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Strade Area agricola IN48A VI05-C 220 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Strade Area agricola IN48A VI05-B 717 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 146 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 363 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Mitigazioni Area agricola IN48A VI05-B 336 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Mitigazioni Area agricola VI05-B VI05-B 336 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 436 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 89  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 73 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 89  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 161 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 87  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 74 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 87  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 74 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 065 F1A06065 65 H783 31 947  Mitigazioni Area agricola IN48A VI05-C 438 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 065 Q1A06065 65 H783 31 949  AV Area agricola VI05-C VI05-C 224 BOGONI Carolina nata a MONTEFORTE D`ALPONE il 18/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 066 Q1A06066 66 H783 31 78  AV Area agricola VI05-B VI05-B 152 BRICOLO Assunta nata a SAN BONIFACIO il 18/10/1940, Proprieta` PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 067 F1A06067 67 H783 31 79  Mitigazioni Area agricola VI05-B VI05-B 529 RAMPAZZO Delfina nata a ALBETTONE il 13/02/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 067 F1A06067 67 H783 31 79  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 321 RAMPAZZO Delfina nata a ALBETTONE il 13/02/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 067 F1A06067 67 H783 31 79  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 77 RAMPAZZO Delfina nata a ALBETTONE il 13/02/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 067 F1A06067 67 H783 31 79  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 66 RAMPAZZO Delfina nata a ALBETTONE il 13/02/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 067 F1A06067 67 H783 31 80  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 158 RAMPAZZO Delfina nata a ALBETTONE il 13/02/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 067 Q1A06067 67 H783 31 79  AV Area agricola VI05-B VI05-B 155 RAMPAZZO Delfina nata a ALBETTONE il 13/02/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 067 Q1A06067 67 H783 31 80  AV Area agricola VI05-C VI05-C 61 RAMPAZZO Delfina nata a ALBETTONE il 13/02/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 067 Q1A06067 67 H783 31 79  AV Area agricola VI05-C VI05-C 1 RAMPAZZO Delfina nata a ALBETTONE il 13/02/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 067 Q1A06067 67 H783 31 80  AV Area agricola VI05-B VI05-B 263 RAMPAZZO Delfina nata a ALBETTONE il 13/02/1941, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 16 333  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 69 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 16 321  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 153 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 18 234  Idrauliche_Ass Area agricola IN81 RI36D 24 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 17 408  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 22 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 17 404  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 45 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 16 343  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 341 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 17 406  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 12 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 16 317  Idrauliche_Ass Area agricola IN49 RI38 15 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 17 410  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 71 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 17 517  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 25 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 17 553  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 168 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 16 317  Idrauliche_Ass Area agricola IN49 RI39 35 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 18 263  Idrauliche_Ass Area agricola IN81 RI36D 10 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 18 263  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 211 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 16 317  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI38 19 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 18 282  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 175 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 18 285  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 68 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 18 285  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 327 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 19 91  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI37 8 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 19 234  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 10 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 19 228  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 59 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 19 226  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 3 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 19 226  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 7 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 31 964  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 22 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 31 964  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-C 151 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 18 282  Idrauliche_Ass Area agricola IN81 RI36D 8 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 15 387  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 92 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA , Diritto INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 16 299  Idrauliche_Ass Area agricola IN49 RI39 23 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 068 A1A06068 68 H783 16 269  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 11 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 18 282  Idrauliche_Esp Area agricola IN81 RI36D 2 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 239  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 323 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 241  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 83 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 241  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI37 32 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 241  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 VI17 47 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 241  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 265 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 241  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 21 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 241  Mitigazioni Area agricola VI17 VI17 151 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 241  Strade Area agricola NV53 RI36E 858 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 91  Strade Area agricola IN76 RI37 8 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 249  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 25 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 234  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 2 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 250  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 65 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 250  Strade Area agricola NV53 RI36E 139 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 267  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI37 8 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 267  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 630 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 287  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 56 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 287  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 160 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 287  Strade Area agricola NV53 RI36E 230 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 249  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 285 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 223  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 324 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 200  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI37 5 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 200  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 VI17 30 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 31 964  Strade Area agricola IN48B VI05-C 47 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 31 963  Strade Area agricola IN48B VI05-C 27 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 31 963  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 16 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 31 962  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 9 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 200  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 31 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 200  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 180 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 239  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI37 361 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 200  Strade Area agricola NV53 RI36E 30 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 236  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 11 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 223  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 631 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 223  Strade Area agricola NV53 RI36E 498 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 226  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 485 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 226  Strade Area agricola NV53 RI36E 129 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 228  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 270 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 228  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 195 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 228  Strade Area agricola NV53 RI36E 241 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 234  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 237 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 250  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 2 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 200  Mitigazioni Area agricola VI17 VI17 45 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 297  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 9 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 561  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 4 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 531  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 105 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 561  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 30 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 561  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 30 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 297  Strade Area agricola NV53 RI39 40 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 560  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 32 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 531  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 105 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 560  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 8 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 18 217  Strade Area agricola NV53 RI36D 101 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 560  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 1 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 560  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 1 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 270  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 12 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 270  Strade Area agricola Dev. strada RI40 12 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 270  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 69 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 19 249  Strade Area agricola NV53 RI36E 220 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 17 560  Strade Area agricola Dev. strada RI40 32 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 317  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 65 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 299  Strade Area agricola NV53 RI39 83 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 18 282  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 6 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 299  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 25 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 15 387  Strade Area agricola IN76 RI37 106 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA , Diritto INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 317  Strade Area agricola NV53 RI39 171 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 269  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 12 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 269  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 37 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 269  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-B 25 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 18 263  Idrauliche_Esp Area agricola IN81 RI36D 2 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 068 F1A06068 68 H783 16 317  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 14 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 31 963  AV Area agricola VI05-C VI05-C 40 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 31 962  AV Area agricola VI05-C VI05-C 61 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 16 297  AV Area agricola RI39 RI39 94 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 16 297  AV Area agricola RI38 RI38 53 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 16 317  AV Area agricola RI38 RI38 97 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 19 200  AV Area agricola VI17 VI17 3 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 19 200  AV Area agricola RI37 RI37 38 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 19 200  AV Area agricola RI36E RI36E 232 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 19 241  AV Area agricola RI36E RI36E 313 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 16 317  AV Area agricola RI39 RI39 94 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 16 270  AV Area agricola RI40 RI40 52 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 18 217  AV Area agricola RI36D RI36D 154 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 17 560  AV Area agricola VI06-A VI06-A 38 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 17 560  AV Area agricola RI40 RI40 38 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 068 Q1A06068 68 H783 16 270  AV Area agricola VI06-A VI06-A 52 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA VERONA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 069 A1A06069 69 H783 31 1067  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 812 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 069 A1A06069 69 H783 31 1067  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-C 8.725 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020

CODICE 
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Data indennizzo 

80% effettivo
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 957  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 581 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 957  Strade Area agricola IN48A VI05-C 1.499 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 957  Strade Area agricola IN48B VI05-C 461 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 1069  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 325 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 957  Mitigazioni Area agricola IN48A VI05-C 272 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 957  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 272 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 1067  Strade Area agricola IN48A VI05-C 255 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 957  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI05-C 41 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 1067  Strade Area agricola IN48B VI05-C 183 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 957  Strade Area agricola Accesso AV VI05-C 225 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 069 F1A06069 69 H783 31 1069  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI05-C 109 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 069 Q1A06069 69 H783 31 957  AV Area agricola VI05-C VI05-C 539 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 069 Q1A06069 69 H783 31 1069  AV Area agricola VI05-C VI05-C 1.142 SANDRI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1938, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 070 F1A06070 70 H783 31 1107  Strade Area non agricola Dev. strada VI05-C 13 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 070 F1A06070 70 H783 31 1107  Mitigazioni Area non agricola VI05-C VI05-C 311 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 070 Q1A06070 70 H783 32 1080  AV Area agricola VI05-C VI05-C 266 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 070 Q1A06070 70 H783 32 1081  AV Area agricola VI05-C VI05-C 35 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 070 Q1A06070 70 H783 32 1082  AV Area agricola VI05-C VI05-C 26 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 070 Q1A06070 70 H783 31 1107  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. VI05-C 168 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 070 Q1A06070 70 H783 31 1107  AV Area non agricola VI05-C VI05-C 1.279 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 070 Q1A06070 70 H783 32 1079  AV Area agricola VI05-C VI05-C 35 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 071 F1A06071 71 H783 32 1137  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 25 CONSORZIO LE VALLI con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 071 F1A06071 71 H783 32 1137  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 11 CONSORZIO LE VALLI con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 071 Q1A06071 71 H783 32 1137  AV Area agricola VI05-C VI05-C 9 CONSORZIO LE VALLI con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 072 A1A06072 72 H783 32 1091  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS VI05-C 52 PAVAN Santo nato a SAN BONIFACIO il 09/02/1963, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 072 A1A06072 72 H783 32 1091  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 162 PAVAN Santo nato a SAN BONIFACIO il 09/02/1963, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 072 F1A06072 72 H783 32 1091  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 273 PAVAN Santo nato a SAN BONIFACIO il 09/02/1963, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 073 F1A06073 73 H783 32 1136  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 345 CERVATO Antonio nato a SAN BONIFACIO il 09/04/1957, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 073 F1A06073 73 H783 32 1002  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 20 CERVATO Antonio nato a SAN BONIFACIO il 09/04/1957, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 073 F1A06073 73 H783 32 1002  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 14 CERVATO Antonio nato a SAN BONIFACIO il 09/04/1957, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 073 F1A06073 73 H783 32 1136  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 281 CERVATO Antonio nato a SAN BONIFACIO il 09/04/1957, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 073 Q1A06073 73 H783 32 1136  AV Area agricola VI05-C VI05-C 444 CERVATO Antonio nato a SAN BONIFACIO il 09/04/1957, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 074 A1A06074 74 H783 32 989  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto MS VI05-C 7 BAGARIA Luciana nata a SAN BONIFACIO il 27/08/1960, Nuda ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 074 F1A06074 74 H783 32 989  Strade Area non agricola Dev. strada VI05-C 7 BAGARIA Luciana nata a SAN BONIFACIO il 27/08/1960, Nuda ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 075 F1A06075 75 H783 32 1083  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 813 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 075 F1A06075 75 H783 32 1083  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 641 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 075 Q1A06075 75 H783 32 1083  AV Area agricola VI05-C VI05-C 1.040 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 076 A1A06076 76 H783 32 931  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS VI05-C 8 FRANCO Agostino Alessandro nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 076 A1A06076 76 H783 20 134  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 2.711 FRANCO Agostino Alessandro nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 076 F1A06076 76 H783 32 931  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 130 FRANCO Agostino Alessandro nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 077 A1A06077 77 H783 32 165  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto VI05-C 132 PAVAN Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 31/03/1953, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 077 A1A06077 77 H783 32 165  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto MS VI05-C 80 PAVAN Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 31/03/1953, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 077 F1A06077 77 H783 32 165  Strade Area non agricola IN48B VI05-C 305 PAVAN Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 31/03/1953, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 077 F1A06077 77 H783 32 1095  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 3 PAVAN Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 31/03/1953, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 077 Q1A06077 77 H783 32 1095  AV Area agricola VI05-C VI05-C 206 PAVAN Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 31/03/1953, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 078 F1A06078 78 H783 32 952  Strade Area agricola IN48B VI05-C 72 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 078 F1A06078 78 H783 32 952  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 349 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 078 F1A06078 78 H783 32 952  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 589 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 078 Q1A06078 78 H783 32 952  AV Area agricola VI05-C VI05-C 820 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 079 F1A06079 79 H783 32 955  Strade Area agricola IN48B VI05-C 384 PAVAN Antonio;DI ANTEMORE, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 079 F1A06079 79 H783 32 955  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 83 PAVAN Antonio;DI ANTEMORE, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 079 F1A06079 79 H783 32 955  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 218 PAVAN Antonio;DI ANTEMORE, Proprieta` per 1000/1000; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 080 F1A06080 80 H783 32 1151  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 302 KACED Patricia Djamila nata in FRANCIA il 22/10/1961, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 080 F1A06080 80 H783 32 1151  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 387 KACED Patricia Djamila nata in FRANCIA il 22/10/1961, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 080 Q1A06080 80 H783 32 1151  AV Area agricola VI05-C VI05-C 337 KACED Patricia Djamila nata in FRANCIA il 22/10/1961, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 081 A1A06081 81 H783 32 951  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 320 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 081 F1A06081 81 H783 32 951  Strade Area agricola IN48B VI05-C 1.524 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 081 F1A06081 81 H783 32 951  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 83 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 081 F1A06081 81 H783 32 1097  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 739 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 081 F1A06081 81 H783 32 1097  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 378 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 081 F1A06081 81 H783 32 951  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 817 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 081 Q1A06081 81 H783 32 951  AV Area agricola VI05-C VI05-C 1 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 081 Q1A06081 81 H783 32 1097  AV Area agricola VI05-C VI05-C 309 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 082 F1A06082 82 H783 32 112  Strade Area agricola Dev. strada VI05-D 162 TOSADORI Maria Luisa nata a VERONA il 27/06/1951, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 082 F1A06082 82 H783 32 98  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 609 TOSADORI Maria Luisa nata a VERONA il 27/06/1951, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 082 F1A06082 82 H783 32 88  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 247 TOSADORI Maria Luisa nata a VERONA il 27/06/1951, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 082 F1A06082 82 H783 32 112  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 148 TOSADORI Maria Luisa nata a VERONA il 27/06/1951, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 083 A1A06083 83 H783 32 957  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-C 209 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 083 A1A06083 83 H783 32 957  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-D 83 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 083 F1A06083 83 H783 32 1099  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 280 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 083 F1A06083 83 H783 32 1099  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 409 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 083 F1A06083 83 H783 32 957  Strade Area agricola IN48B VI05-D 189 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 083 F1A06083 83 H783 32 957  Strade Area agricola IN48B VI05-C 973 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 083 F1A06083 83 H783 32 957  Strade Area agricola Dev. strada VI05-C 290 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 083 F1A06083 83 H783 32 957  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 9 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 083 F1A06083 83 H783 32 957  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 461 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 083 F1A06083 83 H783 32 957  Strade Area agricola Dev. strada VI05-D 116 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 083 Q1A06083 83 H783 32 957  AV Area agricola VI05-D VI05-D 536 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 083 Q1A06083 83 H783 32 957  AV Area agricola VI05-C VI05-C 370 PAVAN Giuliana nata a SAN BONIFACIO il 22/07/1969, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 084 F1A06084 84 H783 32 1101  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 8 PINBELLO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 03/10/1950, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 084 F1A06084 84 H783 32 1105  Strade Area agricola IN48B VI05-D 440 PINBELLO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 03/10/1950, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 084 F1A06084 84 H783 32 1107  Strade Area agricola IN48B VI05-D 2 PINBELLO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 03/10/1950, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 084 F1A06084 84 H783 32 1105  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 667 PINBELLO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 03/10/1950, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 084 F1A06084 84 H783 32 1107  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 231 PINBELLO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 03/10/1950, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 084 F1A06084 84 H783 32 1103  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 200 PINBELLO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 03/10/1950, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 084 Q1A06084 84 H783 32 1105  AV Area agricola VI05-D VI05-D 1.030 PINBELLO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 03/10/1950, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 085 F1A06085 85 H783 32 1065  Mitigazioni Area non agricola VI05-D VI05-D 1.472 S. A. M. A SOCIETA` ARTIGIANA MOBILI ARREDAMENTI DI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 085 F1A06085 85 H783 20 206  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 1 S. A. M. A SOCIETA` ARTIGIANA MOBILI ARREDAMENTI DI SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 085 Q1A06085 85 H783 32 1065  AV Area non agricola VI05-D VI05-D 1.300 S. A. M. A SOCIETA` ARTIGIANA MOBILI ARREDAMENTI DI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 086 A1A06086 86 H783 32 944  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto VI05-D 38 PARROCCHIA DI SANT`ABBONDIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 086 F1A06086 86 H783 32 944  Strade Area non agricola Dev. strada VI05-D 323 PARROCCHIA DI SANT`ABBONDIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 086 F1A06086 86 H783 32 944  Mitigazioni Area non agricola VI05-D VI05-D 176 PARROCCHIA DI SANT`ABBONDIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 086 Q1A06086 86 H783 32 944  AV Area non agricola VI05-D VI05-D 310 PARROCCHIA DI SANT`ABBONDIO con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 087 A1A06087 87 H783 19 803  PPSS_ASS Area non agricola Enel Verona RI36E 4 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 087 A1A06087 87 H783 18 599  PPSS_ASS Area non agricola Terna VI05-D 120 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 087 A1A06087 87 H783 18 599  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI05-D 599 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 087 A1A06087 87 H783 17 1381  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 32 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 087 A1A06087 87 H783 19 981  PPSS_ASS Area non agricola Enel Verona RI36E 11 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` superficiaria ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 087 A1A06087 87 H783 19 977  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 50 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 087 Q1A06087 87 H783 19 803  AV Area non agricola RI36E RI36E 30 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 088 A1A06088 88 H783 20 633  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto MS VI05-D 10 MAXI DI S.R.L. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 088 F1A06088 88 H783 20 633  Mitigazioni Area non agricola VI05-D VI05-D 341 MAXI DI S.R.L. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 088 F1A06088 88 H783 20 634  Mitigazioni Area non agricola VI05-D VI05-D 58 MAXI DI S.R.L. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 088 Q1A06088 88 H783 20 633  AV Area non agricola VI05-D VI05-D 1.285 MAXI DI S.R.L. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 088 Q1A06088 88 H783 20 634  AV Area non agricola VI05-D VI05-D 237 MAXI DI S.R.L. con sede in BELFIORE, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 089 F1A06089 89 H783 18 647  Strade Area agricola NV53 VI05-E 53 BORTOLI Elena nata a SAN BONIFACIO il 22/09/1976, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 090 A1A06090 90 H783 19 204  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 49 CONSORZIO DI BONIFICA ZERRANO ED ALPONE, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 090 F1A06090 90 H783 19 204  Strade Area agricola IN76 RI37 80 CONSORZIO DI BONIFICA ZERRANO ED ALPONE, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 091 A1A06091 91 H783 18 714  PPSS_ASS Area agricola Terna VI05-D 31 BAIETTO Adriano Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1939, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 091 A1A06091 91 H783 18 714  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-D 692 BAIETTO Adriano Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1939, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 091 F1A06091 91 H783 18 714  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 2.056 BAIETTO Adriano Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1939, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 091 F1A06091 91 H783 18 714  Strade Area agricola NV53 VI05-D 1.414 BAIETTO Adriano Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1939, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 091 F1A06091 91 H783 18 714  Strade Area agricola IN42 VI05-D 100 BAIETTO Adriano Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 15/02/1939, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 093 F1A06093 93 H783 18 90  Strade Area agricola NV53 VI05-E 115 GECCHELE Silvana nata a SAN GIOVANNI ILARIONE il 04/04/1960, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 094 F1A06094 94 H783 18 378  Strade Area agricola NV53 VI05-E 83 COSTA Carlo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/05/1935, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 094 F1A06094 94 H783 18 365  Strade Area agricola NV53 VI05-E 78 COSTA Carlo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/05/1935, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 095 F1A06095 95 H783 18 91  Strade Area agricola NV53 VI05-E 42 FERRARO Gina nata a RONCA` il 17/04/1934, Proprieta` per 1/3; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 096 A1A06096 96 H783 18 60  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 299 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 096 A1A06096 96 H783 18 42  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 503 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 096 A1A06096 96 H783 18 81  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 729 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 096 A1A06096 96 H783 18 42  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 423 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 096 A1A06096 96 H783 18 39  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-D 196 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 096 A1A06096 96 H783 18 41  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 13 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 096 A1A06096 96 H783 18 80  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 807 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 096 A1A06096 96 H783 18 80  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 430 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 81  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 256 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 80  Strade Area agricola NV53 RI36D 112 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 57  Mitigazioni Area agricola VI05-E VI05-E 1.758 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 39  Strade Area agricola NV53 VI05-E 1.289 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 60  Strade Area agricola Accesso AV VI05-E 54 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 60  Strade Area agricola NV53 VI05-E 229 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 61  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 460 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 98  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 373 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 98  Strade Area agricola NV53 RI36D 895 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 60  Mitigazioni Area agricola VI05-E VI05-E 452 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 60  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 51 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 57  Strade Area agricola NV53 VI05-E 688 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 61  Strade Area agricola NV53 RI36D 1.511 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 46  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 450 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 45  Strade Area agricola NV53 RI36D 1.411 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 46  Strade Area agricola NV53 RI36D 892 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 41  Strade Area agricola NV53 VI05-E 47 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 81  Mitigazioni Area agricola VI05-E VI05-E 272 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 39  Strade Area agricola NV53 VI05-D 1.516 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 39  Strade Area agricola IN42 VI05-D 530 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 39  Mitigazioni Area agricola VI05-E VI05-E 1.818 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 39  Mitigazioni Area agricola VI05-D VI05-D 1.523 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 280  Strade Area agricola NV53 RI36D 1.486 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 280  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 596 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 280  Idrauliche_Esp Area agricola IN81 RI36D 28 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 81  Strade Area agricola NV53 VI05-E 441 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 81  Strade Area agricola NV53 RI36D 175 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 81  Strade Area agricola Accesso AV VI05-E 133 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 81  Strade Area agricola Accesso AV RI36D 18 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 096 F1A06096 96 H783 18 45  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 1.319 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 45  AV Area agricola RI36D RI36D 4.193 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 81  AV Area agricola VI05-E VI05-E 232 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 98  AV Area agricola RI36D RI36D 1.579 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 61  AV Area agricola RI36D RI36D 1.222 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 60  AV Area agricola VI05-E VI05-E 349 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 60  AV Area agricola RI36D RI36D 4 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 57  AV Area agricola VI05-E VI05-E 1.018 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 81  AV Area agricola RI36D RI36D 1.248 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 46  AV Area agricola RI36D RI36D 1.443 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 39  AV Area agricola VI05-D VI05-D 851 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 39  AV Area agricola VI05-E VI05-E 1.110 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 096 Q1A06096 96 H783 18 280  AV Area agricola RI36D RI36D 2.662 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 097 A1A06097 97 H783 20 235  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI05-D 63 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 097 A1A06097 97 H783 19 251  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 1 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 097 A1A06097 97 H783 19 85  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 7 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 097 A1A06097 97 H783 19 235  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 26 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 097 A1A06097 97 H783 20 585  PPSS_ASS Area non agricola Terna VI05-E 55 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 097 A1A06097 97 H783 20 585  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI05-E 181 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 097 A1A06097 97 H783 19 156  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 17 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 1023  Mitigazioni Area agricola VI17 VI17 252 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 1023  Strade Area agricola NV53 RI36E 924 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 1023  Strade Area agricola NV53 RI37 2.018 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 1023  Strade Area agricola NV53 VI17 441 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 156  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 4 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 268  Strade Area agricola NV53 RI37 1.807 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 85  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 182 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 20 235  Strade Area non agricola Area per parcheggio VI05-D 1.524 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 20 235  Strade Area non agricola IN42 VI05-D 82 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 1023  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 VI17 107 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 85  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 237 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 85  Strade Area agricola NV53 RI36E 63 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 20 235  Mitigazioni Area non agricola VI05-D VI05-D 9 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 235  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 281 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 251  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 206 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 251  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 187 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 251  Strade Area agricola NV53 RI36E 159 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 268  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 6.153 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 237  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 41 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 235  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 191 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 1023  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 344 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 1023  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 864 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 1023  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 337 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 097 F1A06097 97 H783 19 237  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 128 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 097 Q1A06097 97 H783 19 1023  AV Area agricola RI37 RI37 2.524 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 097 Q1A06097 97 H783 19 1023  AV Area agricola RI36E RI36E 436 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 097 Q1A06097 97 H783 20 235  AV Area non agricola VI05-D VI05-D 7 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 097 Q1A06097 97 H783 19 1023  AV Area agricola VI17 VI17 463 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 097 Q1A06097 97 H783 19 268  AV Area agricola RI37 RI37 5.376 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 098 A1A06098 98 H783 20 84  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI05-D 45 DANESE Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 22/12/1964, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 098 A1A06098 98 H783 20 84  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI05-E 553 DANESE Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 22/12/1964, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 098 A1A06098 98 H783 20 84  PPSS_ASS Area non agricola Terna VI05-E 97 DANESE Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 22/12/1964, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 099 A1A06099 99 H783 20 600  PPSS_ASS Area agricola Terna VI05-E 85 DANESE Martino nato a SAN BONIFACIO il 14/12/1967, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 099 A1A06099 99 H783 20 598  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 52 DANESE Martino nato a SAN BONIFACIO il 14/12/1967, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 099 A1A06099 99 H783 20 600  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 276 DANESE Martino nato a SAN BONIFACIO il 14/12/1967, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 099 A1A06099 99 H783 20 598  PPSS_ASS Area agricola Terna VI05-E 15 DANESE Martino nato a SAN BONIFACIO il 14/12/1967, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 100 A1A06100 100 H783 18 58  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS VI05-E 15 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 100 A1A06100 100 H783 18 58  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 58 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 100 F1A06100 100 H783 18 44  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 247 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 100 F1A06100 100 H783 18 58  Strade Area agricola NV53 VI05-E 727 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 100 F1A06100 100 H783 18 58  Strade Area agricola Accesso AV VI05-E 57 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 100 F1A06100 100 H783 18 58  Mitigazioni Area agricola VI05-E VI05-E 1.612 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 100 Q1A06100 100 H783 18 44  AV Area agricola RI36D RI36D 39 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 100 Q1A06100 100 H783 18 58  AV Area agricola VI05-E VI05-E 1.131 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 101 F1A06101 101 H783 18 30  Strade Area agricola NV53 VI05-E 12 CHIECCHI Silvana nata a SAN BONIFACIO il 09/05/1957, Proprieta`; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 102 A1A06102 102 H783 20 482  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto VI05-E 1 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 102 A1A06102 102 H783 20 482  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI05-E 735 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 102 A1A06102 102 H783 20 482  PPSS_ASS Area non agricola Terna VI05-E 131 CALCESTRUZZI DANESE S.P.A. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 103 A1A06103 103 H783 20 127  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI05-E 154 FRANCO Angelo Ottaviano nato a SAN BONIFACIO il 11/02/1973, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 103 A1A06103 103 H783 20 4  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 797 FRANCO Angelo Ottaviano nato a SAN BONIFACIO il 11/02/1973, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR SAN BONIFACIO 06 104 A1A06104 104 H783 18 93  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 366 PASINI Maria nata a CASTEGNERO il 21/12/1933, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 104 F1A06104 104 H783 18 93  Strade Area agricola Accesso AV VI05-E 86 PASINI Maria nata a CASTEGNERO il 21/12/1933, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 104 F1A06104 104 H783 18 93  Mitigazioni Area agricola VI05-E VI05-E 1.081 PASINI Maria nata a CASTEGNERO il 21/12/1933, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 104 F1A06104 104 H783 18 93  Strade Area agricola NV53 VI05-E 431 PASINI Maria nata a CASTEGNERO il 21/12/1933, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 104 Q1A06104 104 H783 18 93  AV Area agricola VI05-E VI05-E 608 PASINI Maria nata a CASTEGNERO il 21/12/1933, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 105 A1A06105 105 H783 18 102  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 583 CHIECCHI Vittorina nata a SAN BONIFACIO il 15/09/1952, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 105 A1A06105 105 H783 18 102  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-E 1.056 CHIECCHI Vittorina nata a SAN BONIFACIO il 15/09/1952, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 105 A1A06105 105 H783 18 103  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 2.227 CHIECCHI Vittorina nata a SAN BONIFACIO il 15/09/1952, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 107 A1A06107 107 H783 20 565  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI05-E 487 LEARDINI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 27/02/1947, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 107 A1A06107 107 H783 20 565  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36D 50 LEARDINI Danilo nato a SAN BONIFACIO il 27/02/1947, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 108 A1A06108 108 H783 18 31  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 1.988 FATTORI Emilia nata a VERONA il 26/08/1953, Proprieta` per 4/48; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 109 A1A06109 109 H783 18 97  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 2.160 TREGNAGO Antonio nato a VERONA il 17/01/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 109 A1A06109 109 H783 18 608  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 9.641 TREGNAGO Antonio nato a VERONA il 17/01/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 110 A1A06110 110 H783 20 490  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 96 BONOMI Sergio Antonio Mariano nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 110 A1A06110 110 H783 20 491  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36D 735 BONOMI Sergio Antonio Mariano nato a SAN BONIFACIO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 110 A1A06110 110 H783 20 491  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI05-E 41 BONOMI Sergio Antonio Mariano nato a SAN BONIFACIO il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 111 A1A06111 111 H783 20 138  PPSS_ASS Area agricola Terna RI36D 72 BONOMI Sergio Antonio Mariano nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 111 A1A06111 111 H783 20 138  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 472 BONOMI Sergio Antonio Mariano nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 112 F1A06112 112 H783 18 55  Strade Area agricola NV53 VI05-E 429 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 112 F1A06112 112 H783 18 55  Strade Area agricola NV53 RI36D 1 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 112 F1A06112 112 H783 18 55  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 1.113 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 112 Q1A06112 112 H783 18 55  AV Area agricola RI36D RI36D 3.098 BOGONI Anna Maria nata a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 113 A1A06113 113 H783 18 116  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 3.193 FERRARI Giuseppe Arturo nato a SAN BONIFACIO il 04/11/1966, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 114 A1A06114 114 H783 18 281  Idrauliche_Ass Area agricola IN81 RI36D 13 CONSORZIO BONIFICA ZERPANO-ADIGE-GUA` con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 114 F1A06114 114 H783 18 281  Idrauliche_Esp Area agricola IN81 RI36D 4 CONSORZIO BONIFICA ZERPANO-ADIGE-GUA` con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 114 F1A06114 114 H783 18 281  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 26 CONSORZIO BONIFICA ZERPANO-ADIGE-GUA` con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 114 F1A06114 114 H783 18 281  Strade Area agricola NV53 RI36D 116 CONSORZIO BONIFICA ZERPANO-ADIGE-GUA` con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 114 Q1A06114 114 H783 18 281  AV Area agricola RI36D RI36D 212 CONSORZIO BONIFICA ZERPANO-ADIGE-GUA` con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 115 A1A06115 115 H783 18 218  Idrauliche_Ass Area agricola IN81 RI36D 90 ZAMPICININI Luciano nato a SAN BONIFACIO il 02/07/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 115 F1A06115 115 H783 18 218  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 289 ZAMPICININI Luciano nato a SAN BONIFACIO il 02/07/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 115 F1A06115 115 H783 18 222  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 1.882 ZAMPICININI Luciano nato a SAN BONIFACIO il 02/07/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 115 F1A06115 115 H783 18 218  Strade Area agricola NV53 RI36D 1.461 ZAMPICININI Luciano nato a SAN BONIFACIO il 02/07/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 115 F1A06115 115 H783 18 222  Strade Area agricola NV53 RI36D 2.547 ZAMPICININI Luciano nato a SAN BONIFACIO il 02/07/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 115 Q1A06115 115 H783 18 218  AV Area agricola RI36D RI36D 1.930 ZAMPICININI Luciano nato a SAN BONIFACIO il 02/07/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 115 Q1A06115 115 H783 18 222  AV Area agricola RI36D RI36D 845 ZAMPICININI Luciano nato a SAN BONIFACIO il 02/07/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 116 A1A06116 116 H783 18 629  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 3.089 PASINI Angelo nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 116 A1A06116 116 H783 18 628  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 3.317 PASINI Angelo nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 116 F1A06116 116 H783 18 629  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 530 PASINI Angelo nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 116 F1A06116 116 H783 18 628  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 657 PASINI Angelo nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 116 Q1A06116 116 H783 18 629  AV Area agricola RI36D RI36D 321 PASINI Angelo nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 116 Q1A06116 116 H783 18 628  AV Area agricola RI36D RI36D 1.296 PASINI Angelo nato a SAN BONIFACIO il 17/06/1940, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 117 A1A06117 117 H783 18 107  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 1.609 DAL BON Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 22/05/1946, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 117 F1A06117 117 H783 18 107  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 348 DAL BON Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 22/05/1946, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 117 F1A06117 117 H783 18 107  Strade Area agricola NV53 RI36D 3 DAL BON Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 22/05/1946, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 117 Q1A06117 117 H783 18 107  AV Area agricola RI36D RI36D 1.048 DAL BON Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 22/05/1946, VIGNETO   01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 118 F1A06118 118 H783 18 601  Strade Area agricola NV53 RI36D 323 ALDEGHERI Aldo nato a SAN BONIFACIO il 13/09/1963, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 118 F1A06118 118 H783 18 601  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 167 ALDEGHERI Aldo nato a SAN BONIFACIO il 13/09/1963, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 119 A1A06119 119 H783 18 108  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 1.895 PASINI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 18/11/1938, Proprieta`; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 119 F1A06119 119 H783 18 108  Strade Area agricola NV53 RI36D 325 PASINI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 18/11/1938, Proprieta`; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 119 F1A06119 119 H783 18 108  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 500 PASINI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 18/11/1938, Proprieta`; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 119 Q1A06119 119 H783 18 108  AV Area agricola RI36D RI36D 1.369 PASINI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 18/11/1938, Proprieta`; FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 120 A1A06120 120 H783 18 109  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 920 DAL ZOVO Serafino nato a ARCOLE il 10/11/1945, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 120 F1A06120 120 H783 18 109  Strade Area agricola NV53 RI36D 1.927 DAL ZOVO Serafino nato a ARCOLE il 10/11/1945, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 120 F1A06120 120 H783 18 109  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 1.786 DAL ZOVO Serafino nato a ARCOLE il 10/11/1945, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 120 Q1A06120 120 H783 18 109  AV Area agricola RI36D RI36D 4.042 DAL ZOVO Serafino nato a ARCOLE il 10/11/1945, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 121 F1A06121 121 H783 19 1088  Strade Area agricola SL20 RI36E 289 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 121 F1A06121 121 H783 19 286  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 4.010 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 121 F1A06121 121 H783 19 1088  Strade Area agricola NV53 RI36E 3 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 121 F1A06121 121 H783 19 1035  Mitigazioni Area non agricola RI36E RI36E 567 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 121 F1A06121 121 H783 19 1088  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 984 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 121 F1A06121 121 H783 19 286  Strade Area agricola NV53 RI36E 2.949 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 121 F1A06121 121 H783 19 1035  Strade Area non agricola SL20 RI36E 36 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 121 Q1A06121 121 H783 19 1035  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI36E 231 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 121 Q1A06121 121 H783 19 1088  AV Area agricola RI36E RI36E 1.186 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 121 Q1A06121 121 H783 19 1035  AV Area non agricola RI36E RI36E 523 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 121 Q1A06121 121 H783 19 286  AV Area agricola RI36E RI36E 6.511 CRESTAN Angelo nato a ARCOLE il 28/09/1936, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 122 A1A06122 122 H783 19 1010  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 4.853 MAGNAGUAGNO Agostino nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1955, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 122 A1A06122 122 H783 20 574  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 1.031 MAGNAGUAGNO Agostino nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1955, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 122 A1A06122 122 H783 19 230  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 53 MAGNAGUAGNO Agostino nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1955, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 122 A1A06122 122 H783 20 578  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.249 MAGNAGUAGNO Agostino nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1955, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 122 A1A06122 122 H783 19 1009  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 3.137 MAGNAGUAGNO Agostino nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1955, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 122 A1A06122 122 H783 19 1009  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 8 MAGNAGUAGNO Agostino nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1955, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 122 A1A06122 122 H783 19 230  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 253 MAGNAGUAGNO Agostino nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1955, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 122 A1A06122 122 H783 19 1010  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 1.174 MAGNAGUAGNO Agostino nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1955, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 122 A1A06122 122 H783 20 574  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 2.485 MAGNAGUAGNO Agostino nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1955, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 123 F1A06123 123 H783 19 1070  Strade Area agricola NV53 RI36E 13 MAGNAGUAGNO Giulio nato a RONCA` il 02/05/1922, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 123 F1A06123 123 H783 19 1006  Strade Area agricola NV53 RI36E 63 MAGNAGUAGNO Giulio nato a RONCA` il 02/05/1922, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 124 A1A06124 124 H783 20 679  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 291 MAGNAGUAGNO Daniele nato a SAN BONIFACIO il 14/03/1964, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 124 A1A06124 124 H783 20 675  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 31 MAGNAGUAGNO Daniele nato a SAN BONIFACIO il 14/03/1964, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 124 A1A06124 124 H783 20 79  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 372 MAGNAGUAGNO Daniele nato a SAN BONIFACIO il 14/03/1964, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 124 A1A06124 124 H783 20 126  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 23 MAGNAGUAGNO Daniele nato a SAN BONIFACIO il 14/03/1964, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 124 A1A06124 124 H783 20 678  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 67 MAGNAGUAGNO Daniele nato a SAN BONIFACIO il 14/03/1964, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 125 F1A06125 125 H783 19 289  Strade Area agricola SL20 RI36E 56 GECCHELE Severino nato a SAN GIOVANNI ILARIONE il 20/12/1949, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 364  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36E 12 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 248  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 63 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 365  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 68 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 248  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 59 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 248  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 213 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 365  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36E 68 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 364  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 12 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 243  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 163 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 441  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 29 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 203  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 182 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 126 A1A06126 126 H783 19 281  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36E 2 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 222  Strade Area agricola NV53 RI36E 53 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 243  Strade Area agricola NV53 RI36E 13 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 222  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 247 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 222  Strade Area agricola SL20 RI36E 28 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 281  Strade Area agricola SL20 RI36E 133 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 301  Strade Area agricola NV53 RI36E 17 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 246  Strade Area agricola NV53 RI36E 22 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 203  Strade Area agricola NV53 RI36E 219 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 248  Strade Area agricola NV53 RI36E 14 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 126 F1A06126 126 H783 19 365  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 15 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 126 Q1A06126 126 H783 19 222  AV Area agricola RI36E RI36E 163 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 127 F1A06127 127 H783 19 1086  Strade Area agricola NV53 RI36E 288 MARCON Francesca nata a SAN BONIFACIO il 21/10/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 127 F1A06127 127 H783 19 1086  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 2.522 MARCON Francesca nata a SAN BONIFACIO il 21/10/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 127 F1A06127 127 H783 19 1086  Strade Area agricola SL20 RI36E 547 MARCON Francesca nata a SAN BONIFACIO il 21/10/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 127 Q1A06127 127 H783 19 1086  AV Area agricola RI36E RI36E 2.661 MARCON Francesca nata a SAN BONIFACIO il 21/10/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 128 F1A06128 128 H783 19 1131 1084  Strade Area agricola NV53 RI36E 250 NEGRO Sergio nato a SAN BONIFACIO il 07/07/1958, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 128 F1A06128 128 H783 19 1131 1084  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 4.248 NEGRO Sergio nato a SAN BONIFACIO il 07/07/1958, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 128 Q1A06128 128 H783 19 1131 1084  AV Area agricola RI36E RI36E 4.111 NEGRO Sergio nato a SAN BONIFACIO il 07/07/1958, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 129 F1A06129 129 H783 19 221  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 938 BRIZZOLARI Augusta nata a SAN BONIFACIO il 29/12/1958, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 129 F1A06129 129 H783 19 221  Strade Area agricola NV53 RI36E 443 BRIZZOLARI Augusta nata a SAN BONIFACIO il 29/12/1958, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 129 Q1A06129 129 H783 19 221  AV Area agricola RI36E RI36E 2.575 BRIZZOLARI Augusta nata a SAN BONIFACIO il 29/12/1958, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 130 A1A06130 130 H783 19 1144 868  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36E 5 NEGRO Mario nato a ARZIGNANO il 22/04/1923, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 130 A1A06130 130 H783 19 1144 868  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 73 NEGRO Mario nato a ARZIGNANO il 22/04/1923, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 130 F1A06130 130 H783 19 1144 868  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 124 NEGRO Mario nato a ARZIGNANO il 22/04/1923, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 130 F1A06130 130 H783 19 1144 868  Strade Area agricola NV53 RI36E 6 NEGRO Mario nato a ARZIGNANO il 22/04/1923, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 131 A1A06131 131 H783 19 48  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 6.176 SIGNORINI Nadia nata a SAN BONIFACIO il 30/04/1952, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 131 A1A06131 131 H783 19 48  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 1.190 SIGNORINI Nadia nata a SAN BONIFACIO il 30/04/1952, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 131 A1A06131 131 H783 19 47  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 23 SIGNORINI Nadia nata a SAN BONIFACIO il 30/04/1952, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 131 F1A06131 131 H783 19 48  Strade Area agricola NV53 RI36E 244 SIGNORINI Nadia nata a SAN BONIFACIO il 30/04/1952, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 134 A1A06134 134 H783 19 361  PPSS_ASS Area non agricola Enel Verona RI36E 2 NEGRO ABBIGLIAMENTO IN PELLE DI NEGRO LUIGI &amp; C. S.N.C. ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 134 A1A06134 134 H783 19 361  Fascia_LP04 Area non agricola fascia LP04 RI36E 84 NEGRO ABBIGLIAMENTO IN PELLE DI NEGRO LUIGI &amp; C. S.N.C. ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 135 A1A06135 135 H783 19 367  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 2 NEGRO Adelio nato a SAN BONIFACIO il 17/07/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 135 A1A06135 135 H783 19 369  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 9 NEGRO Adelio nato a SAN BONIFACIO il 17/07/1954, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 135 A1A06135 135 H783 19 368  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 21 NEGRO Adelio nato a SAN BONIFACIO il 17/07/1954, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 135 A1A06135 135 H783 19 367  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36E 2 NEGRO Adelio nato a SAN BONIFACIO il 17/07/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 135 A1A06135 135 H783 19 438  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 10 NEGRO Adelio nato a SAN BONIFACIO il 17/07/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 135 A1A06135 135 H783 19 438  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto MS RI36E 6 NEGRO Adelio nato a SAN BONIFACIO il 17/07/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 136 A1A06136 136 H783 19 439  PPSS_ASS Area agricola Enel Verona RI36E 5 NEGRO Adelio nato a SAN BONIFACIO il 17/07/1954, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 137 A1A06137 137 H783 19 366  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.300 NEGRO Luigi nato a SAN BONIFACIO il 17/04/1958, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 137 A1A06137 137 H783 19 366  Fascia_LP04 Area non agricola fascia LP04 RI36E 1 NEGRO Luigi nato a SAN BONIFACIO il 17/04/1958, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 137 F1A06137 137 H783 19 366  Strade Area non agricola NV53 RI36E 72 NEGRO Luigi nato a SAN BONIFACIO il 17/04/1958, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 138 A1A06138 138 H783 19 1122 1079  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 281 MIOLO Davide nato a VICENZA il 28/10/1982, Proprieta` per 1/6 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 138 A1A06138 138 H783 19 1122 1079  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI36E 4 MIOLO Davide nato a VICENZA il 28/10/1982, Proprieta` per 1/6 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 138 A1A06138 138 H783 19 1122 1079  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 2.212 MIOLO Davide nato a VICENZA il 28/10/1982, Proprieta` per 1/6 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 138 F1A06138 138 H783 19 1122 1079  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 114 MIOLO Davide nato a VICENZA il 28/10/1982, Proprieta` per 1/6 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 139 A1A06139 139 H783 19 135  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 166 T.E.R.NA. TRASMISSIONE ELETTRICITA` RETE NAZIONALE SPA con SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 139 A1A06139 139 H783 19 135  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 807 T.E.R.NA. TRASMISSIONE ELETTRICITA` RETE NAZIONALE SPA con SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 139 F1A06139 139 H783 19 135  Strade Area agricola NV53 RI36E 234 T.E.R.NA. TRASMISSIONE ELETTRICITA` RETE NAZIONALE SPA con SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 140 F1A06140 140 H783 19 225  Strade Area agricola NV53 RI36E 1.023 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ED ALPONE, CONCESSIONARIO; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 140 F1A06140 140 H783 19 225  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 3 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ED ALPONE, CONCESSIONARIO; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 141 A1A06141 141 H783 19 666  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 297 STORATO Mario nato a LONIGO il 08/04/1971, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 143 A1A06143 143 H783 19 71  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 67 FATTORI Pia nata a RONCA` il 08/01/1914, Proprieta` per 4/36 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 143 A1A06143 143 H783 19 71  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 24 FATTORI Pia nata a RONCA` il 08/01/1914, Proprieta` per 4/36 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 143 F1A06143 143 H783 19 71  Strade Area agricola NV53 RI36E 268 FATTORI Pia nata a RONCA` il 08/01/1914, Proprieta` per 4/36 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 144 A1A06144 144 H783 19 88  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI17 10 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 144 A1A06144 144 H783 19 244  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 157 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 144 A1A06144 144 H783 19 254  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI17 9 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 144 A1A06144 144 H783 19 293  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 706 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 144 A1A06144 144 H783 19 855  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 139 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 144 A1A06144 144 H783 19 254  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 22 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 144 F1A06144 144 H783 19 855  Strade Area agricola NV53 RI36E 4 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24/03/1952, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 146 A1A06146 146 H783 19 948  PPSS_ASS Area non agricola Enel Verona RI36E 14 C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 146 A1A06146 146 H783 19 948  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 604 C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 149 A1A06149 149 H783 19 979  PPSS_ASS Area non agricola Enel Verona RI36E 291 BOMMARTINI Antonio nato a SAN BONIFACIO il 22/11/1956, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 149 A1A06149 149 H783 19 979  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI36E 110 BOMMARTINI Antonio nato a SAN BONIFACIO il 22/11/1956, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 149 A1A06149 149 H783 19 979  Fascia_LP04 Area non agricola fascia LP04 RI36E 764 BOMMARTINI Antonio nato a SAN BONIFACIO il 22/11/1956, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 151 A1A06151 151 H783 19 926  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 170 SIAT S.A.S. DI ROSSI GIANNI &amp; C. con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 152 A1A06152 152 H783 19 970  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 565 C.D.L. - COOPERATIVA SOCIALE con sede in SAN BONIFACIO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 153 A1A06153 153 H783 19 976  PPSS_ASS Area non agricola Enel Verona RI36E 304 MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.P.A. con sede in TRENTO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 154 A1A06154 154 H783 19 878  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 199 BERSANI &amp; BERSANI - VETRERIE S.R.L. con sede in SAN ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 155 A1A06155 155 H783 19 968  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 833 NAR S.R.L. con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1/2; URBANI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 156 A1A06156 156 H783 19 966  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 12 NAR S.R.L. con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 157 A1A06157 157 H783 19 853  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 113 CERETTA Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 25/01/1950, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 157 A1A06157 157 H783 19 176  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 623 CERETTA Gabriella nata a LONIGO il 25/01/1950, ; MARCHINA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 157 F1A06157 157 H783 19 853  Strade Area agricola NV53 RI36E 15 CERETTA Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 25/01/1950, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 158 A1A06158 158 H783 19 859  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 32 COELI Angelo nato a ARCOLE il 08/05/1937, Comproprietario; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 158 A1A06158 158 H783 19 862  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 223 COELI Angelo nato a ARCOLE il 08/05/1937, Comproprietario; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 158 A1A06158 158 H783 19 851  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 8 COELI Angelo nato a ARCOLE il 08/05/1937, Comproprietario; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 158 A1A06158 158 H783 19 860  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 8 COELI Angelo nato a ARCOLE il 08/05/1937, Comproprietario; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 158 A1A06158 158 H783 19 850  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 30 COELI Angelo nato a ARCOLE il 08/05/1937, Comproprietario; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 159 A1A06159 159 H783 19 86  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI36E 24 LONGO Franco nato a ARCOLE il 30/12/1943, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 160 A1A06160 160 H783 19 1043  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.058 COELI Angelo nato a ARCOLE il 08/05/1937, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 162 A1A06162 162 H783 19 178  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI36E 27 BAIETTO Matteo nato a SAN BONIFACIO il 09/07/1969, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 163 A1A06163 163 H783 19 1013  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI36E 207 MOBILNOVA S.R.L. con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 164 A1A06164 164 H783 19 133  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.629 CISCO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 15/07/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 164 A1A06164 164 H783 19 134  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.468 CISCO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 15/07/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 164 A1A06164 164 H783 19 132  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.617 CISCO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 15/07/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 164 A1A06164 164 H783 19 1030  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 2.860 CISCO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 15/07/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 164 F1A06164 164 H783 19 1033  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 170 CISCO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 15/07/1946, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 164 F1A06164 164 H783 19 1033  Strade Area agricola NV53 RI37 141 CISCO Gianni nato a SAN BONIFACIO il 15/07/1946, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 165 A1A06165 165 H783 19 660  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.488 UNICREDIT LEASING S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 166 A1A06166 166 H783 19 380  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 867 D &amp; V S.R.L. con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 167 F1A06167 167 H783 19 1113  Strade Area agricola NV53 RI37 216 STECCANELLA Elda nata a ARCOLE il 02/06/1951, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 167 F1A06167 167 H783 19 1113  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 289 STECCANELLA Elda nata a ARCOLE il 02/06/1951, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 168 A1A06168 168 H783 19 655  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI37 22 TECCHIO Giovanna Rosanna nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1964, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 168 A1A06168 168 H783 19 899  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE Veronesi RI37 57 TECCHIO Giovanna Rosanna nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1964, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 168 F1A06168 168 H783 19 1063  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 56 TECCHIO Giovanna Rosanna nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1964, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 168 F1A06168 168 H783 19 899  Strade Area non agricola IN76 RI37 12 TECCHIO Giovanna Rosanna nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1964, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 168 F1A06168 168 H783 19 1065  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 592 TECCHIO Giovanna Rosanna nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1964, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 168 F1A06168 168 H783 19 899  Mitigazioni Area non agricola RI37 RI37 6 TECCHIO Giovanna Rosanna nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1964, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 168 Q1A06168 168 H783 19 1065  AV Area agricola RI37 RI37 597 TECCHIO Giovanna Rosanna nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1964, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 169 A1A06169 169 H783 19 659  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 599 ALPI IMMOBILIARE S.N.C. DI SITTA NELLO MARIO - RINALDI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 170 F1A06170 170 H783 19 921  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 438 STECCANELLA Tiziana nata a SAN BONIFACIO il 01/07/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 170 F1A06170 170 H783 19 310  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 74 STECCANELLA Tiziana nata a SAN BONIFACIO il 01/07/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 170 F1A06170 170 H783 19 310  Strade Area agricola NV53 RI37 41 STECCANELLA Tiziana nata a SAN BONIFACIO il 01/07/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 170 F1A06170 170 H783 19 921  Strade Area agricola NV53 RI37 949 STECCANELLA Tiziana nata a SAN BONIFACIO il 01/07/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 170 Q1A06170 170 H783 19 310  AV Area agricola RI37 RI37 1.100 STECCANELLA Tiziana nata a SAN BONIFACIO il 01/07/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 170 Q1A06170 170 H783 19 921  AV Area agricola RI37 RI37 305 STECCANELLA Tiziana nata a SAN BONIFACIO il 01/07/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 171 F1A06171 171 H783 19 311  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 159 STECCANELLA Maria nata a ARCOLE il 19/08/1939, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 171 F1A06171 171 H783 19 311  Strade Area agricola NV53 RI37 35 STECCANELLA Maria nata a ARCOLE il 19/08/1939, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 172 F1A06172 172 H783 19 309  Strade Area non agricola NV53 RI37 768 PERTILE Maurizio nato a VERONELLA il 07/09/1953, ; STECCANELLA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 172 F1A06172 172 H783 19 309  Mitigazioni Area non agricola RI37 RI37 330 PERTILE Maurizio nato a VERONELLA il 07/09/1953, ; STECCANELLA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 172 Q1A06172 172 H783 19 309  AV Area non agricola RI37 RI37 122 PERTILE Maurizio nato a VERONELLA il 07/09/1953, ; STECCANELLA ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 173 A1A06173 173 H783 19 929  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.212 COLA IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 174 A1A06174 174 H783 19 382  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 654 ALDEGHERI IMMOBILIARE DI ALDEGHERI GIANMATTEO E C. S.N.C. ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 175 A1A06175 175 H783 19 394  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 358 REAL FORNI S. N. C. DI ALDEGHERI GIANMATTEO, RESTIVO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 176 A1A06176 176 H783 19 131  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 2.423 PERNIGOTTO Bruna nata in BELGIO il 13/06/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 176 A1A06176 176 H783 19 62  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 51 PERNIGOTTO Bruna nata in BELGIO il 13/06/1948, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 217  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 4.739 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 19 31  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 4.421 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 750  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 1.355 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 842  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI38 79 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 842  Idrauliche_Ass Area agricola IN1O RI38 138 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 17 559  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 237 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 19 73  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.173 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 19 92  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI37 1 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 19 32  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 794 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 741  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 951 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 809  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.716 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 825  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 725 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 271  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 2.397 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 17 1649  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 39 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 823  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.404 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 831  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.596 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 19 257  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI37 6 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 849  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 479 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 148  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI39 3 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 709  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 446 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 177 A1A06177 177 H783 16 851  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 1.094 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 19 257  Strade Area agricola NV53 RI37 1.656 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 19 257  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 128 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 98  Strade Area agricola NV53 RI38 2.514 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Strade Area agricola Dev. strada VI06-B 5 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 19 92  Strade Area agricola NV53 RI37 426 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 19 92  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 790 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 148  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 837 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 148  Strade Area agricola NV53 RI39 2.218 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 357  Strade Area agricola NV53 RI39 3 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 562  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 104 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 562  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 104 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 108 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Strade Area agricola NV53 VI06-A 11 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 750  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 1.100 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 226 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 98  Idrauliche_Esp Area agricola IN1N RI38 78 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Strade Area agricola Dev. strada RI40 221 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 60 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-B 113 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 642 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 529 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 1649  Mitigazioni Area non agricola VI06-B VI06-B 6 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 17 559  Strade Area agricola NV53 VI06-B 11 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 19 75  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 160 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 19 19  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 194 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 19 19  Strade Area agricola IN76 RI38 26 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 851  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 811 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 98  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 1.134 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 842  Idrauliche_Esp Area agricola IN1O RI38 28 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 842  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 545 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 98  Strade Area agricola IN76 RI38 336 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 300  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 240 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 741  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 861 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 300  Strade Area agricola NV53 RI39 813 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 271  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 1 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 271  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-B 640 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 78  Strade Area agricola NV53 RI38 503 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 97  Strade Area agricola NV53 RI38 310 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 97  Strade Area agricola IN76 RI38 41 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 78  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 690 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 849  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 1.079 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 97  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 491 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 271  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 78 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 271  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 718 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 302  Strade Area agricola NV53 RI39 611 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 177 F1A06177 177 H783 16 302  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 5 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 741  AV Area agricola VI06-B VI06-B 533 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 19 92  AV Area agricola RI37 RI37 2.467 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 750  AV Area agricola VI06-A VI06-A 947 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 17 559  AV Area agricola VI06-A VI06-A 357 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 19 75  AV Area agricola RI38 RI38 489 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 17 559  AV Area agricola RI40 RI40 357 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 851  AV Area agricola VI06-A VI06-A 729 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 851  AV Area agricola VI06-B VI06-B 729 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 78  AV Area agricola RI38 RI38 1.916 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 148  AV Area agricola RI39 RI39 2.305 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 19 19  AV Area agricola RI38 RI38 231 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 741  AV Area agricola VI06-A VI06-A 533 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 842  AV Area agricola RI38 RI38 1.472 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 849  AV Area agricola VI06-B VI06-B 653 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 849  AV Area agricola VI06-A VI06-A 653 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 750  AV Area agricola VI06-B VI06-B 940 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 97  AV Area agricola RI38 RI38 1.874 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 19 19  AV Area agricola RI37 RI37 25 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 19 257  AV Area agricola RI37 RI37 2.462 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 300  AV Area agricola RI39 RI39 256 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 177 Q1A06177 177 H783 16 98  AV Area agricola RI38 RI38 2.833 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 178 A1A06178 178 H783 19 205  PPSS_ASS Area agricola ACQUE Veronesi RI37 6 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 178 A1A06178 178 H783 19 205  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 562 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 178 A1A06178 178 H783 19 207  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI38 90 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 178 A1A06178 178 H783 19 205  Idrauliche_Ass Area agricola IN1N RI37 122 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 178 A1A06178 178 H783 19 207  Idrauliche_Ass Area agricola IN1N RI37 176 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 178 A1A06178 178 H783 19 207  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 194 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 178 F1A06178 178 H783 19 207  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 140 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 178 F1A06178 178 H783 19 207  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 112 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 178 F1A06178 178 H783 19 205  Strade Area agricola IN76 RI37 1.174 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 178 F1A06178 178 H783 19 207  Strade Area agricola IN76 RI38 101 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 178 F1A06178 178 H783 19 205  Mitigazioni Area agricola RI37 RI37 54 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 178 F1A06178 178 H783 19 207  Strade Area agricola IN76 RI37 388 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 178 Q1A06178 178 H783 19 207  AV Area agricola RI37 RI37 111 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 178 Q1A06178 178 H783 19 207  AV Area agricola RI38 RI38 21 TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 179 F1A06179 179 H783 19 1028  Strade Area non agricola NV53 RI37 866 FERRANDI Davide nato a SAN BONIFACIO il 23/03/1976, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 179 F1A06179 179 H783 19 1028  Mitigazioni Area non agricola RI37 RI37 61 FERRANDI Davide nato a SAN BONIFACIO il 23/03/1976, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 179 F1A06179 179 H783 19 1028  Strade Area non agricola NV53 RI38 730 FERRANDI Davide nato a SAN BONIFACIO il 23/03/1976, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 179 Q1A06179 179 H783 19 1028  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI38 144 FERRANDI Davide nato a SAN BONIFACIO il 23/03/1976, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 179 Q1A06179 179 H783 19 1028  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI37 2.626 FERRANDI Davide nato a SAN BONIFACIO il 23/03/1976, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 179 Q1A06179 179 H783 19 1028  AV Area non agricola RI37 RI37 379 FERRANDI Davide nato a SAN BONIFACIO il 23/03/1976, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 179 Q1A06179 179 H783 19 1028  AV Area non agricola RI38 RI38 152 FERRANDI Davide nato a SAN BONIFACIO il 23/03/1976, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 180 A1A06180 180 H783 19 385  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI37 32 MODA SERVICE S.A.S. DI LOVATO LUIGI &amp; C. con sede in SAN ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 181 A1A06181 181 H783 19 23  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.161 STECCANELLA Dino nato a ARCOLE il 07/01/1948, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 181 A1A06181 181 H783 19 59  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 713 STECCANELLA Dino nato a ARCOLE il 07/01/1948, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 181 A1A06181 181 H783 19 98  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.571 STECCANELLA Dino nato a ARCOLE il 07/01/1948, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 181 A1A06181 181 H783 19 1052  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.694 STECCANELLA Dino nato a ARCOLE il 07/01/1948, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 181 A1A06181 181 H783 19 263  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.425 STECCANELLA Dino nato a ARCOLE il 07/01/1948, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 182 A1A06182 182 H783 19 266  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 807 MAGGIO Gina nato a ZIMELLA il 23/10/1911, Usufruttuario SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 182 A1A06182 182 H783 19 265  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 592 MAGGIO Gina nata a ZIMELLA il 23/10/1911, Usufrutto per 1/3; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 183 A1A06183 183 H783 19 264  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 561 STECCANELLA Pierina nata a SAN BONIFACIO il 13/06/1953, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 184 A1A06184 184 H783 16 105  Idrauliche_Ass Area agricola IN1O RI38 30 LONGO Loredana nata a ZIMELLA il 07/10/1955, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 184 F1A06184 184 H783 16 105  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 159 LONGO Loredana nata a ZIMELLA il 07/10/1955, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 184 F1A06184 184 H783 16 105  Strade Area agricola NV53 RI38 81 LONGO Loredana nata a ZIMELLA il 07/10/1955, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 184 F1A06184 184 H783 16 105  Idrauliche_Esp Area agricola IN1O RI38 25 LONGO Loredana nata a ZIMELLA il 07/10/1955, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 185 A1A06185 185 H783 19 1057  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 5 CONSALVI Vincenza nata a OLEVANO SUL TUSCIANO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 185 A1A06185 185 H783 19 99  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.010 CONSALVI Vincenza nata a OLEVANO SUL TUSCIANO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR SAN BONIFACIO 06 185 A1A06185 185 H783 19 1057  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 362 CONSALVI Vincenza nata a OLEVANO SUL TUSCIANO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 185 A1A06185 185 H783 19 1060  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 700 CONSALVI Vincenza nata a OLEVANO SUL TUSCIANO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 185 A1A06185 185 H783 19 99  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 25 CONSALVI Vincenza nata a OLEVANO SUL TUSCIANO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 186 A1A06186 186 H783 19 118  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 813 STECCANELLA Angelo nato a SAN BONIFACIO il 11/06/1964, Nuda SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 186 A1A06186 186 H783 19 118  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 248 STECCANELLA Angelo nato a SAN BONIFACIO il 11/06/1964, Nuda SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 187 A1A06187 187 H783 19 58  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.205 DAL BOSCO Sergio nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 26/01/1941, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 187 A1A06187 187 H783 16 88  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 26 DAL BOSCO Sergio nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 26/01/1941, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 187 A1A06187 187 H783 19 58  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 310 DAL BOSCO Sergio nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 26/01/1941, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 188 A1A06188 188 H783 16 355  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI38 109 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 188 A1A06188 188 H783 16 355  Idrauliche_Ass Area agricola IN49 RI39 18 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 188 A1A06188 188 H783 16 355  Idrauliche_Ass Area agricola IN49 RI38 109 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 188 A1A06188 188 H783 16 355  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI39 104 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 787  Strade Area agricola NV53 RI38 611 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 104  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 375 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 227  Strade Area agricola NV53 RI38 525 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 227  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 172 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 785  Idrauliche_Esp Area agricola IN1N RI38 41 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 785  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 364 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 785  Strade Area agricola IN76 RI38 366 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 104  Strade Area agricola NV53 RI38 776 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 797  Strade Area agricola NV53 RI38 153 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 355  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 1 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 787  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 179 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 788  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 38 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 355  Idrauliche_Esp Area agricola IN49 RI38 4 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 788  Strade Area agricola NV53 RI38 419 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 355  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 45 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 355  Idrauliche_Esp Area agricola IN49 RI39 12 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 800  Strade Area agricola NV53 RI38 153 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 800  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 5 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 789  Strade Area agricola NV53 RI38 64 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 794  Strade Area agricola NV53 RI38 252 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 188 F1A06188 188 H783 16 786  Strade Area agricola NV53 RI38 632 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 188 Q1A06188 188 H783 16 788  AV Area agricola RI38 RI38 9 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 188 Q1A06188 188 H783 16 355  AV Area agricola RI38 RI38 70 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 188 Q1A06188 188 H783 16 355  AV Area agricola RI39 RI39 10 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 188 Q1A06188 188 H783 16 104  AV Area agricola RI38 RI38 1 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 188 Q1A06188 188 H783 16 227  AV Area agricola RI38 RI38 48 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 188 Q1A06188 188 H783 16 787  AV Area agricola RI38 RI38 687 LONGO Lina nata a SAN BONIFACIO il 05/11/1957, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 189 A1A06189 189 H783 19 28  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 970 MALTAURO Anna Maria nata a SAN BONIFACIO il 16/04/1963, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 189 A1A06189 189 H783 19 29  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 985 MALTAURO Anna Maria nata a SAN BONIFACIO il 16/04/1963, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 189 A1A06189 189 H783 19 72  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.100 MALTAURO Anna Maria nata a SAN BONIFACIO il 16/04/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 190 F1A06190 190 H783 16 820  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 82 TECCHIO Antonio nato a SAN BONIFACIO il 17/01/1951, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 190 F1A06190 190 H783 16 820  Strade Area agricola NV53 RI38 7 TECCHIO Antonio nato a SAN BONIFACIO il 17/01/1951, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 191 A1A06191 191 H783 19 30  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.141 CONSALVI Vincenza nata a SAN BONIFACIO il 27/02/1944, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 87  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.349 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 80  Idrauliche_Ass Area agricola IN1O RI38 6 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 833  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.080 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per 1/1 bene VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 834  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.102 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 840  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI38 18 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 840  Idrauliche_Ass Area agricola IN49 RI38 1 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 840  Idrauliche_Ass Area agricola IN49 RI39 214 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 843  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI38 2 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 86  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.220 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 192 A1A06192 192 H783 16 85  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.162 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 840  Strade Area agricola NV53 RI39 694 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 80  Idrauliche_Esp Area agricola IN1O RI38 3 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 80  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 498 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 80  Strade Area agricola NV53 RI38 1.328 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 81  Idrauliche_Esp Area agricola IN49 RI38 2 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 81  Idrauliche_Esp Area agricola IN49 RI39 28 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 81  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 18 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 840  Idrauliche_Esp Area agricola IN49 RI38 4 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 840  Idrauliche_Esp Area agricola IN49 RI39 33 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 840  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 364 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 840  Strade Area agricola NV53 RI38 667 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 843  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 20 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 192 F1A06192 192 H783 16 840  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 206 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 192 Q1A06192 192 H783 16 80  AV Area agricola RI38 RI38 879 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 192 Q1A06192 192 H783 16 843  AV Area agricola RI38 RI38 35 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 192 Q1A06192 192 H783 16 840  AV Area agricola RI39 RI39 82 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 192 Q1A06192 192 H783 16 840  AV Area agricola RI38 RI38 1.678 LORA Mario nato a LONIGO il 22/02/1968, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 193 A1A06193 193 H783 16 305  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 231 CONSORZIO DI BONIFICA ZORPANO ED ALPONE, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 193 A1A06193 193 H783 16 356  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI38 29 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ED ALPONE, CONCESSIONARIO; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 193 A1A06193 193 H783 16 356  Idrauliche_Ass Area agricola IN49 RI38 31 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ED ALPONE, CONCESSIONARIO; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 193 A1A06193 193 H783 16 362  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 36 CONSORZIO DI BONIFICA ZORPANO ED ALPONE, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 193 F1A06193 193 H783 16 356  Mitigazioni Area agricola RI38 RI38 19 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ED ALPONE, CONCESSIONARIO; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 193 Q1A06193 193 H783 16 356  AV Area agricola RI38 RI38 49 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ED ALPONE, CONCESSIONARIO; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 194 A1A06194 194 H783 16 683  Idrauliche_Ass Area agricola IN49 RI39 2 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 194 A1A06194 194 H783 16 683  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI39 29 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 194 A1A06194 194 H783 16 835  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 271 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 194 A1A06194 194 H783 16 682  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI39 126 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 194 F1A06194 194 H783 16 682  Strade Area agricola NV53 RI39 59 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 194 F1A06194 194 H783 16 682  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 686 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 194 F1A06194 194 H783 16 683  Strade Area agricola NV53 RI39 2.161 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 194 F1A06194 194 H783 16 683  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 1.088 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 194 Q1A06194 194 H783 16 682  AV Area agricola RI38 RI38 52 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 194 Q1A06194 194 H783 16 683  AV Area agricola RI39 RI39 3.604 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 194 Q1A06194 194 H783 16 682  AV Area agricola RI39 RI39 2.863 LORENZI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 08/03/1962, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 195 A1A06195 195 H783 16 677  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 478 MAZZON Mariella nata a SAN BONIFACIO il 28/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 196 A1A06196 196 H783 16 218  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.417 CRESTAN Paolo nato a COLOGNA VENETA il 25/02/1969, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 197 A1A06197 197 H783 16 62  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI39 11 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 197 A1A06197 197 H783 16 446  Fascia_LP04 Area non agricola fascia LP04 RI39 14 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 197 A1A06197 197 H783 16 674  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI39 16 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 197 F1A06197 197 H783 16 446  Mitigazioni Area non agricola RI39 RI39 980 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 197 F1A06197 197 H783 16 674  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 361 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 197 F1A06197 197 H783 16 62  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 226 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 197 F1A06197 197 H783 16 446  Strade Area non agricola NV53 RI39 100 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 197 Q1A06197 197 H783 16 674  AV Area agricola RI39 RI39 616 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 197 Q1A06197 197 H783 16 446  AV Area non agricola RI39 RI39 2.869 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 197 Q1A06197 197 H783 16 446  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI39 126 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 197 Q1A06197 197 H783 16 62  AV Area agricola RI39 RI39 1.230 MAZZON Claudio Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 19/03/1963, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 198 A1A06198 198 H783 16 827  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 710 ADAMI Gianni nato a SAN BONIFACIO il 18/08/1971, Proprieta`; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 198 A1A06198 198 H783 16 829  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 5.209 ADAMI Gianni nato a SAN BONIFACIO il 18/08/1971, Proprieta`; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 198 A1A06198 198 H783 16 827  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.330 ADAMI Gianni nato a SAN BONIFACIO il 18/08/1971, Proprieta`; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 201 A1A06201 201 H783 16 653  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 386 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 201 A1A06201 201 H783 16 654  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 249 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 201 A1A06201 201 H783 16 292  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 163 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 201 A1A06201 201 H783 16 653  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 3.755 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 201 A1A06201 201 H783 16 654  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.595 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 201 A1A06201 201 H783 16 185  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI39 7 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 201 A1A06201 201 H783 16 332  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 4.015 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR SAN BONIFACIO 06 201 A1A06201 201 H783 16 342  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 3.361 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 201 A1A06201 201 H783 16 651  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 2.530 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 201 F1A06201 201 H783 16 185  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 428 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 201 Q1A06201 201 H783 16 185  AV Area agricola RI39 RI39 1.007 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 202 A1A06202 202 H783 16 304  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 778 PEDRON Savina nata a SAN BONIFACIO il 11/03/1943, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 202 A1A06202 202 H783 16 56  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI39 2 PEDRON Savina nata a SAN BONIFACIO il 11/03/1943, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 202 A1A06202 202 H783 16 361  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 305 PEDRON Savina nata a SAN BONIFACIO il 11/03/1943, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 202 F1A06202 202 H783 16 56  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 132 PEDRON Savina nata a SAN BONIFACIO il 11/03/1943, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 202 Q1A06202 202 H783 16 56  AV Area agricola RI39 RI39 15 PEDRON Savina nata a SAN BONIFACIO il 11/03/1943, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 203 F1A06203 203 H783 16 655  Strade Area agricola NV53 RI39 73 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 204 F1A06204 204 H783 16 158  Strade Area agricola NV53 RI39 1.013 NARDI Morena nata a SAN BONIFACIO il 02/09/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 204 F1A06204 204 H783 16 158  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 622 NARDI Morena nata a SAN BONIFACIO il 02/09/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 204 Q1A06204 204 H783 16 158  AV Area agricola RI39 RI39 1.452 NARDI Morena nata a SAN BONIFACIO il 02/09/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 205 A1A06205 205 H783 16 422  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 3.955 CANAGLIA Michela nata a SAN BONIFACIO il 26/06/1972, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 205 F1A06205 205 H783 16 422  Strade Area agricola NV53 RI39 103 CANAGLIA Michela nata a SAN BONIFACIO il 26/06/1972, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 205 F1A06205 205 H783 16 422  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 193 CANAGLIA Michela nata a SAN BONIFACIO il 26/06/1972, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 206 A1A06206 206 H783 16 421  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 320 MAZZON Marisa nata a SAN BONIFACIO il 07/09/1945, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 206 F1A06206 206 H783 16 421  Strade Area agricola NV53 RI39 1.201 MAZZON Marisa nata a SAN BONIFACIO il 07/09/1945, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 206 F1A06206 206 H783 16 421  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 801 MAZZON Marisa nata a SAN BONIFACIO il 07/09/1945, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 206 Q1A06206 206 H783 16 421  AV Area agricola RI39 RI39 173 MAZZON Marisa nata a SAN BONIFACIO il 07/09/1945, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 16 58  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 336 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 16 767  Fascia_LP04 Area non agricola fascia LP04 VI06-A 39 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 17 304  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.318 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 17 166  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 2.573 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 17 165  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 2.467 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 17 795  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 227 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 16 669  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 VI06-A 7 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 16 248  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 1.150 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 16 58  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.829 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 16 248  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 3 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 17 794  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 18 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 207 A1A06207 207 H783 17 208  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 4 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 11  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 689 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 58  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 1.188 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 669  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 736 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 58  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 235 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 58  Strade Area agricola NV53 VI06-A 884 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 58  Strade Area agricola NV53 RI39 848 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 689  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 1.087 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 248  Strade Area agricola NV53 VI06-A 689 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 248  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 7 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 331  Mitigazioni Area agricola RI39 RI39 478 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 331  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 174 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 207 F1A06207 207 H783 16 331  Strade Area agricola NV53 RI39 615 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 207 Q1A06207 207 H783 16 58  AV Area agricola RI39 RI39 8 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 207 Q1A06207 207 H783 16 331  AV Area agricola RI39 RI39 1.025 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 207 Q1A06207 207 H783 16 669  AV Area agricola VI06-A VI06-A 517 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 207 Q1A06207 207 H783 16 767  AV Area non agricola VI06-A VI06-A 101 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 207 Q1A06207 207 H783 16 331  AV Area agricola VI06-A VI06-A 554 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 207 Q1A06207 207 H783 16 11  AV Area agricola VI06-A VI06-A 82 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 207 Q1A06207 207 H783 16 58  AV Area agricola VI06-A VI06-A 118 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 207 Q1A06207 207 H783 16 689  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.171 FASSIO Elisabetta nata a MILANO il 01/03/1966, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 208 A1A06208 208 H783 16 423  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 3.130 MAZZON Edda Maria nata a SAN BONIFACIO il 18/05/1950, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 209 F1A06209 209 H783 16 57  Mitigazioni Area non agricola RI39 RI39 436 SARTORI Mattia nato a VICENZA il 30/08/1970, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 209 F1A06209 209 H783 16 57  Mitigazioni Area non agricola VI06-A VI06-A 153 SARTORI Mattia nato a VICENZA il 30/08/1970, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 209 F1A06209 209 H783 16 57  Strade Area non agricola NV53 RI39 10 SARTORI Mattia nato a VICENZA il 30/08/1970, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 209 Q1A06209 209 H783 16 57  AV Area non agricola RI39 RI39 2.095 SARTORI Mattia nato a VICENZA il 30/08/1970, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 209 Q1A06209 209 H783 16 57  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI39 102 SARTORI Mattia nato a VICENZA il 30/08/1970, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 209 Q1A06209 209 H783 16 57  AV Area non agricola VI06-A VI06-A 2 SARTORI Mattia nato a VICENZA il 30/08/1970, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 209 Q1A06209 209 H783 16 57  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. VI06-A 39 SARTORI Mattia nato a VICENZA il 30/08/1970, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 210 F1A06210 210 H783 16 347  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 636 STORARI Graziano nato a SOAVE il 25/11/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 210 F1A06210 210 H783 16 347  Strade Area agricola NV53 VI06-A 9 STORARI Graziano nato a SOAVE il 25/11/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 210 F1A06210 210 H783 16 735  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 659 STORARI Graziano nato a SOAVE il 25/11/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 210 Q1A06210 210 H783 16 347  AV Area agricola VI06-A VI06-A 108 STORARI Graziano nato a SOAVE il 25/11/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 210 Q1A06210 210 H783 16 735  AV Area agricola VI06-A VI06-A 738 STORARI Graziano nato a SOAVE il 25/11/1954, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 211 A1A06211 211 H783 16 250  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 365 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 211 A1A06211 211 H783 16 249  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 34 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 211 A1A06211 211 H783 16 805  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.998 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 211 A1A06211 211 H783 16 813  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 82 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 211 A1A06211 211 H783 16 250  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 55 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 211 A1A06211 211 H783 16 837  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 2.942 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 211 A1A06211 211 H783 16 837  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 44 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 211 A1A06211 211 H783 16 813  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 3.595 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 211 F1A06211 211 H783 16 249  Strade Area agricola NV53 VI06-A 114 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 211 F1A06211 211 H783 16 249  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 108 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 211 F1A06211 211 H783 16 839  Strade Area non agricola NV53 VI06-B 1 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 211 F1A06211 211 H783 16 839  Strade Area non agricola NV53 VI06-A 1 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 211 F1A06211 211 H783 16 837  Strade Area agricola NV53 VI06-B 3.484 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 211 F1A06211 211 H783 16 837  Strade Area agricola NV53 VI06-A 4.139 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 211 F1A06211 211 H783 16 837  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 681 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 211 F1A06211 211 H783 16 837  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 403 CHERUBIN Pia nata a SAN BONIFACIO il 08/08/1938, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 212 A1A06212 212 H783 16 658  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 327 DAL CORTIVO Antonio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 212 A1A06212 212 H783 16 658  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 8 DAL CORTIVO Antonio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 212 F1A06212 212 H783 16 658  Mitigazioni Area non agricola VI06-A VI06-A 5 DAL CORTIVO Antonio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 212 F1A06212 212 H783 16 348  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 191 DAL CORTIVO Antonio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 212 F1A06212 212 H783 16 747  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 3.509 DAL CORTIVO Antonio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 212 Q1A06212 212 H783 16 747  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.367 DAL CORTIVO Antonio nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 213 A1A06213 213 H783 16 807  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 59 TESSARI Antonio nato a ARCOLE il 20/04/1956, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 213 A1A06213 213 H783 16 807  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 2.224 TESSARI Antonio nato a ARCOLE il 20/04/1956, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 213 A1A06213 213 H783 16 803  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 603 TESSARI Antonio nato a ARCOLE il 20/04/1956, Proprieta` per FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 215 F1A06215 215 H783 16 262  Mitigazioni Area non agricola VI06-A VI06-A 275 NOVARIN S.P.A. CON SEDE IN S. BONIFACIO, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 216 A1A06216 216 H783 16 247  Fascia_LP04 Area non agricola fascia LP04 VI06-B 21 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 216 A1A06216 216 H783 16 247  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 481 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 216 A1A06216 216 H783 16 247  Fascia_LP04 Area non agricola fascia LP04 VI06-A 133 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 216 A1A06216 216 H783 16 247  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 526 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 216 Q1A06216 216 H783 16 247  AV Area non agricola VI06-B VI06-B 5 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 216 Q1A06216 216 H783 16 247  AV Area non agricola VI06-A VI06-A 136 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 218 A1A06218 218 H783 16 420  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 2.412 NIERO Silvano nato a LONIGO il 14/10/1954, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 218 A1A06218 218 H783 16 758  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 75 NIERO Silvano nato a LONIGO il 14/10/1954, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 218 F1A06218 218 H783 16 758  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 10 NIERO Silvano nato a LONIGO il 14/10/1954, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 218 F1A06218 218 H783 16 172  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 4.819 NIERO Silvano nato a LONIGO il 14/10/1954, Proprieta` per 1/1; VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 218 F1A06218 218 H783 16 172  Strade Area agricola NV53 VI06-A 3.150 NIERO Silvano nato a LONIGO il 14/10/1954, Proprieta` per 1/1; VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 218 F1A06218 218 H783 16 759  Mitigazioni Area agricola VI06-A VI06-A 1 NIERO Silvano nato a LONIGO il 14/10/1954, Proprieta` per 1/1; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 219 A1A06219 219 H783 16 818  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 132 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 219 A1A06219 219 H783 16 817  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 8 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 219 F1A06219 219 H783 16 818  Mitigazioni Area non agricola VI06-B VI06-B 141 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 219 Q1A06219 219 H783 16 818  AV Area non agricola VI06-A VI06-A 72 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 219 Q1A06219 219 H783 16 818  AV Area non agricola VI06-B VI06-B 42 LOVATO Gabriella nata a SAN BONIFACIO il 20/03/1948, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 220 A1A06220 220 H783 16 848  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI39 660 TESSARI Fabio nato a COLOGNA VENETA il 26/09/1984, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 220 A1A06220 220 H783 16 847  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 414 TESSARI Fabio nato a COLOGNA VENETA il 26/09/1984, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 220 A1A06220 220 H783 16 846  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 413 TESSARI Fabio nato a COLOGNA VENETA il 26/09/1984, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 221 F1A06221 221 H783 16 181  Strade Area agricola NV53 VI06-A 2 NIERO Mario nato a SAN BONIFACIO il 30/08/1946, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 221 F1A06221 221 H783 16 259  Mitigazioni Area non agricola VI06-A VI06-A 1 NIERO Mario nato a SAN BONIFACIO il 30/08/1946, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 222 F1A06222 222 H783 16 852  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 193 LOVATO Valentino nato a SAN BONIFACIO il 08/02/1948, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 222 Q1A06222 222 H783 16 852  AV Area agricola VI06-A VI06-A 58 LOVATO Valentino nato a SAN BONIFACIO il 08/02/1948, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 222 Q1A06222 222 H783 16 852  AV Area agricola VI06-B VI06-B 58 LOVATO Valentino nato a SAN BONIFACIO il 08/02/1948, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 223 F1A06223 223 H783 16 2  Strade Area non agricola NV53 VI06-A 9 CHERUBIN Nadia nata a SAN BONIFACIO il 20/12/1954, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 223 F1A06223 223 H783 16 2  Strade Area non agricola NV53 VI06-B 9 CHERUBIN Nadia nata a SAN BONIFACIO il 20/12/1954, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 224 F1A06224 224 H783 16 754  Strade Area non agricola NV53 VI06-B 14 LOVATO Maria nata a SAN BONIFACIO il 04/02/1946, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 224 F1A06224 224 H783 16 754  Strade Area non agricola NV53 VI06-A 14 LOVATO Maria nata a SAN BONIFACIO il 04/02/1946, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 226 F1A06226 226 H783 16 649  Strade Area non agricola NV53 VI06-A 135 POSENATO Mariano nato a SAN BONIFACIO il 29/11/1970, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 226 F1A06226 226 H783 16 649  Strade Area non agricola NV53 VI06-B 135 POSENATO Mariano nato a SAN BONIFACIO il 29/11/1970, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 227 A1A06227 227 H783 17 250  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 3.093 CAMPANA Lorenzo nato a SAN BONIFACIO il 06/09/1961, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 228 A1A06228 228 H783 17 389  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 740 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 228 A1A06228 228 H783 12 1362  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 1.253 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 228 A1A06228 228 H783 12 1365  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 682 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 228 A1A06228 228 H783 17 1577  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 5.254 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 228 A1A06228 228 H783 12 1363  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 9.000 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 228 A1A06228 228 H783 12 482  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 2.395 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 228 A1A06228 228 H783 12 1382  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 19 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 228 A1A06228 228 H783 11 72  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 4.438 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 228 A1A06228 228 H783 11 60  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 327 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 1365  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 1.089 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 1363  Strade Area agricola Dev. strada RI40 1.388 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 1365  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 930 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 1365  Strade Area agricola Dev. strada RI40 930 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 17 1577  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 1.249 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 17 389  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 85 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 17 389  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 94 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 1363  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 1.388 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 17 389  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 115 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 17 389  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-B 29 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 17 389  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 114 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 17 389  Strade Area agricola Dev. strada RI40 94 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 17 1577  Strade Area agricola Dev. strada RI40 938 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 482  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 423 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 1363  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 1.620 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 832  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 78 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 482  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 376 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 12 482  Strade Area agricola Dev. strada RI40 376 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 17 1577  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 938 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 11 60  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 73 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 11 72  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 284 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 11 72  Strade Area agricola Dev. strada RI40 284 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 11 60  Strade Area agricola Dev. strada RI40 73 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 11 72  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 381 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 11 693  Strade Area non agricola Dev. strada VI06-A 10 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 11 693  Strade Area non agricola Dev. strada RI40 10 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 11 693  Mitigazioni Area non agricola RI40 RI40 33 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 228 F1A06228 228 H783 11 60  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 195 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 12 1363  AV Area agricola RI40 RI40 5.264 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 12 1363  AV Area agricola VI06-A VI06-A 5.264 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 12 1365  AV Area agricola RI40 RI40 3.886 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 12 1365  AV Area agricola VI06-A VI06-A 3.886 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 12 482  AV Area agricola RI40 RI40 1.276 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 12 482  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.276 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 17 1577  AV Area agricola RI40 RI40 4.357 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 17 1577  AV Area agricola VI06-A VI06-A 4.357 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 17 389  AV Area agricola VI06-A VI06-A 379 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 17 389  AV Area agricola RI40 RI40 379 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 11 60  AV Area agricola VI06-A VI06-A 31 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 11 72  AV Area agricola VI06-A VI06-A 883 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 11 72  AV Area agricola RI40 RI40 883 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 228 Q1A06228 228 H783 11 60  AV Area agricola RI40 RI40 31 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 229 A1A06229 229 H783 16 781  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 2.134 NIERO Mario nato a SAN BONIFACIO il 30/08/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 229 A1A06229 229 H783 16 781  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 63 NIERO Mario nato a SAN BONIFACIO il 30/08/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 230 F1A06230 230 H783 16 850  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 146 LOVATO Maria nata a SAN BONIFACIO il 04/02/1946, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 231 A1A06231 231 H783 17 1369  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 122 GEGA IMMOBILIARE S.A.S.DI PICCOTIN ELENA &amp; C con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 232 A1A06232 232 H783 17 1366  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 137 M.I.D.O. S.R.L. con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 233 A1A06233 233 H783 17 1374  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 142 SYNERGY S.R.L. con sede in BUSSOLENGO, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 234 A1A06234 234 H783 17 1420  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 301 AUTOTRASPORTI MARCAZZANI F.LLI S.R.L. con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 234 A1A06234 234 H783 17 1372  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 107 AUTOTRASPORTI MARCAZZANI F.LLI S.R.L. con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 234 A1A06234 234 H783 17 1422  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 412 AUTOTRASPORTI MARCAZZANI F.LLI S.R.L. con sede in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 236 F1A06236 236 H783 17 1248  Strade Area agricola NV53 VI06-B 10 SIP SOC.ITALIANA PER L`ES. DELLE TELECOMUNICAZIONI SPA con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 236 F1A06236 236 H783 17 1247  Strade Area agricola NV53 VI06-A 157 SIP SOC.ITALIANA PER L`ES. DELLE TELECOMUNICAZIONI SPA con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 236 F1A06236 236 H783 17 1247  Strade Area agricola NV53 VI06-B 157 SIP SOC.ITALIANA PER L`ES. DELLE TELECOMUNICAZIONI SPA con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 236 F1A06236 236 H783 17 1248  Strade Area agricola NV53 VI06-A 10 SIP SOC.ITALIANA PER L`ES. DELLE TELECOMUNICAZIONI SPA con SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 237 F1A06237 237 H783 17 1245  Strade Area non agricola NV53 VI06-B 306 TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 237 F1A06237 237 H783 17 1245  Mitigazioni Area non agricola VI06-B VI06-B 28 TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 237 F1A06237 237 H783 17 1245  Strade Area non agricola NV53 VI06-A 306 TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 238 A1A06238 238 H783 17 1203  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 70 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 1.742 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203  Strade Area agricola Dev. strada RI40 1 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 139 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-B 846 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 846 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1204  Strade Area agricola NV53 VI06-B 111 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1204  Strade Area agricola NV53 VI06-A 111 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203  Strade Area agricola NV53 VI06-B 975 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203  Strade Area agricola NV53 VI06-A 975 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 238 F1A06238 238 H783 17 1203  Strade Area agricola Dev. strada VI06-B 137 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 238 Q1A06238 238 H783 17 1203  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.704 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 238 Q1A06238 238 H783 17 1203  AV Area agricola VI06-B VI06-B 1.490 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 238 Q1A06238 238 H783 17 1203  AV Area agricola RI40 RI40 214 BERNARELLO Lucio nato a LONIGO il 29/04/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 239 A1A06239 239 H783 17 160  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 2.178 FRANCO Renato nato in GERMANIA il 25/07/1945, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 239 A1A06239 239 H783 17 160  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 27 FRANCO Renato nato in GERMANIA il 25/07/1945, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 240 A1A06240 240 H783 16 272  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 VI06-A 86 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 240 A1A06240 240 H783 16 272  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 692 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 240 A1A06240 240 H783 16 272  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 329 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 240 A1A06240 240 H783 16 272  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 VI06-B 2 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 240 A1A06240 240 H783 16 272  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI40 84 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 240 F1A06240 240 H783 16 272  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 67 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 240 F1A06240 240 H783 16 272  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 208 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 240 F1A06240 240 H783 16 272  Strade Area agricola Dev. strada VI06-B 87 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 240 F1A06240 240 H783 16 272  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 676 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 240 F1A06240 240 H783 16 272  Strade Area agricola Dev. strada RI40 589 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 240 F1A06240 240 H783 16 272  Mitigazioni Area agricola VI06-B VI06-B 215 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 240 F1A06240 240 H783 16 272  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-B 34 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 240 F1A06240 240 H783 16 272  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 33 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 240 Q1A06240 240 H783 16 272  AV Area agricola VI06-B VI06-B 27 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 240 Q1A06240 240 H783 16 272  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.671 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 240 Q1A06240 240 H783 16 272  AV Area agricola RI40 RI40 1.644 MARCHI Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 19/02/1928, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 241 A1A06241 241 H783 17 1484  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-A 1.738 FRACCARO Alida nata a SAN BONIFACIO il 17/06/1956, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 241 A1A06241 241 H783 17 1484  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 223 FRACCARO Alida nata a SAN BONIFACIO il 17/06/1956, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR SAN BONIFACIO 06 242 A1A06242 242 H783 17 291  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 447 BONAGEMMA Antonio nato a SAN BONIFACIO il 11/09/1947, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 243 A1A06243 243 H783 17 362  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 503 CUNICO Pietro nato a LONIGO il 04/06/1950, ; VINANTE Raffaele ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 244 A1A06244 244 H783 17 1412  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 1.952 VINANTE Claudio nato a SAN BONIFACIO il 12/10/1952, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 244 A1A06244 244 H783 17 1206  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 123 VINANTE Claudio nato a SAN BONIFACIO il 12/10/1952, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 245 A1A06245 245 H783 17 355  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 1.443 VINANTE Claudio nato a SAN BONIFACIO il 12/10/1952, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 246 A1A06246 246 H783 17 715 1424, 1415  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 1.250 ALBERTI Dirce nata a BELFIORE il 06/09/1954, ; CONIUGI IN ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 246 A1A06246 246 H783 17 715 1424, 1415  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 838 ALBERTI Dirce nata a BELFIORE il 06/09/1954, ; CONIUGI IN ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 247 A1A06247 247 H783 17 12  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 406 DI NOI Leonardo nato a TARANTO il 02/09/1953, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 247 A1A06247 247 H783 17 12  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 120 DI NOI Leonardo nato a TARANTO il 02/09/1953, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 247 F1A06247 247 H783 17 1403  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI40 143 DI NOI Leonardo nato a TARANTO il 02/09/1953, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 247 F1A06247 247 H783 17 1403  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI06-A 143 DI NOI Leonardo nato a TARANTO il 02/09/1953, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 248 A1A06248 248 H783 17 1596  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 124 FRACCARO Augusto nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 248 A1A06248 248 H783 17 1264  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 428 FRACCARO Augusto nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1957, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 248 A1A06248 248 H783 17 1688 1598  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 125 FRACCARO Augusto nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 248 A1A06248 248 H783 17 1599  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 854 FRACCARO Augusto nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 248 A1A06248 248 H783 17 1597  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 369 FRACCARO Augusto nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 248 A1A06248 248 H783 17 1599  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 6 FRACCARO Augusto nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 248 A1A06248 248 H783 17 1596  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 2 FRACCARO Augusto nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 248 A1A06248 248 H783 17 1597  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI06-B 407 FRACCARO Augusto nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1957, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 249 A1A06249 249 H783 17 354  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 595 ZAPPAROLI Paolo nato a SAN BONIFACIO il 14/08/1972, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 252 A1A06252 252 H783 17 536  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 247 SIGNORINI Gabriele nato a SAN BONIFACIO il 05/07/1959, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 253 A1A06253 253 H783 17 1266  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 125 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 254 A1A06254 254 H783 17 17  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 123 ZEDDA Barbara nata a SAN BONIFACIO il 10/06/1976, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 255 A1A06255 255 H783 17 1255  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 2.369 CONFENTE Elena nata a SAN BONIFACIO il 03/12/1953, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 255 A1A06255 255 H783 17 229  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 17 CONFENTE Elena nata a SAN BONIFACIO il 03/12/1953, ; CRESTANI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 257 A1A06257 257 H783 17 20  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 274 CUNICO Andrea nato a SAN BONIFACIO il 30/04/1974, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 258 A1A06258 258 H783 17 226  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 615 CUNICO Maria Antonietta nata a LONIGO il 16/03/1929, Usufrutto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 258 A1A06258 258 H783 17 81  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 513 CUNICO Maria Antonietta nata a LONIGO il 16/03/1929, Usufrutto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 260 A1A06260 260 H783 17 3  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 113 RODELLA Paolo nato a SAN BONIFACIO il 25/01/1976, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 260 A1A06260 260 H783 17 1223  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 130 RODELLA Paolo nato a SAN BONIFACIO il 25/01/1976, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 262 A1A06262 262 H783 17 228  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 616 RODELLA Gianni Luca nato a SAN BONIFACIO il 31/01/1966, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 264 A1A06264 264 H783 17 24  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 679 FACCHIN Bruno nato a ALBAREDO D`ADIGE il 23/06/1952, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 264 A1A06264 264 H783 17 1215  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 126 FACCHIN Bruno nato a ALBAREDO D`ADIGE il 23/06/1952, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 264 A1A06264 264 H783 17 22  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 1.009 FACCHIN Bruno nato a ALBAREDO D`ADIGE il 23/06/1952, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 265 A1A06265 265 H783 17 84  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 157 FIORIO Liviana nata a SAN BONIFACIO il 23/01/1952, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 266 A1A06266 266 H783 17 413  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 251 MAZZON Dino nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1942, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 266 A1A06266 266 H783 17 5  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 89 MAZZON Dino nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1942, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 267 A1A06267 267 H783 17 419  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 98 MAZZON Dino nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1942, Proprieta` AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 267 A1A06267 267 H783 17 1267  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 151 MAZZON Dino nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1942, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 267 A1A06267 267 H783 17 418  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 335 MAZZON Dino nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1942, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 267 A1A06267 267 H783 17 411  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 257 MAZZON Dino nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1942, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 269 A1A06269 269 H783 17 85  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 603 FIORIO Marta nata a SAN BONIFACIO il 12/06/1954, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 271 A1A06271 271 H783 17 420  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 84 MAZZON Gemma nata a SAN BONIFACIO il 24/11/1951, Proprieta` AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 271 A1A06271 271 H783 17 412  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 168 MAZZON Gemma nata a SAN BONIFACIO il 24/11/1951, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 271 A1A06271 271 H783 17 1268  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 99 MAZZON Gemma nata a SAN BONIFACIO il 24/11/1951, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 272 A1A06272 272 H783 17 281  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 26 BOLIANDI Franca nata a LONIGO il 11/07/1942, Comproprietario in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 273 A1A06273 273 H783 17 88  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 27 PEGORARO Severina nata a SAN BONIFACIO il 29/07/1938, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 274 A1A06274 274 H783 17 1137  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 73 DE GUIO Enrico nato a SAN BONIFACIO il 07/03/1942, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 274 A1A06274 274 H783 17 1138  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 23 DE GUIO Enrico nato a SAN BONIFACIO il 07/03/1942, Proprieta`; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 276 A1A06276 276 H783 17 32  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 272 CONFENTE Elena nata a SAN BONIFACIO il 03/12/1953, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 277 A1A06277 277 H783 17 422  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 21 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ED ALPONE, CONCESSIONARIO; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 278 A1A06278 278 H783 17 696  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 1.447 DE GUIO Enrico nato a SAN BONIFACIO il 07/03/1942, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 279 A1A06279 279 H783 17 557  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 59 DE GINO Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il 23/10/1951, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 296  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI40 123 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 699  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 9.440 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 296  Idrauliche_Ass Area agricola IN1P RI41 76 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 296  Idrauliche_Ass Area agricola IN1P RI40 17 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 296  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI41 52 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 296  Idrauliche_Ass Area agricola IN1P VI06-A 11 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 296  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 5.279 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 296  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 128 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 296  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 3.655 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 481  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 297 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 1366  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 1.707 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 697  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 2.802 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 484  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 1.814 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 281 A1A06281 281 H783 12 296  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI41 2.783 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 699  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 802 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 1366  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 17 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 296  Idrauliche_Esp Area agricola IN85 VI06-A 63 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 296  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 2.330 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 699  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 899 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 1366  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 79 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 697  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 392 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 697  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 310 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 296  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 208 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 699  Strade Area agricola Dev. strada RI40 802 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 697  Strade Area agricola Dev. strada RI40 310 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 296  Idrauliche_Esp Area agricola IN85 RI40 63 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 281 F1A06281 281 H783 12 1366  Strade Area agricola Dev. strada RI40 17 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 281 Q1A06281 281 H783 12 697  AV Area agricola RI40 RI40 405 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 281 Q1A06281 281 H783 12 697  AV Area agricola VI06-A VI06-A 405 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 281 Q1A06281 281 H783 12 296  AV Area agricola VI06-A VI06-A 6.419 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 281 Q1A06281 281 H783 12 699  AV Area agricola RI40 RI40 3.213 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 281 Q1A06281 281 H783 12 699  AV Area agricola VI06-A VI06-A 3.213 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 281 Q1A06281 281 H783 12 296  AV Area agricola RI40 RI40 6.053 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 281 Q1A06281 281 H783 12 296  AV Area agricola RI41 RI41 366 BALLAROTTO Carlo nato a SOAVE il 27/01/1964, Proprieta` per 1/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 282 A1A06282 282 H783 12 791  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI40 129 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 282 A1A06282 282 H783 12 791  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 42 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 282 A1A06282 282 H783 12 791  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 2.955 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 282 F1A06282 282 H783 12 791  Idrauliche_Esp Area agricola IN85 VI06-A 53 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 282 F1A06282 282 H783 12 791  Strade Area agricola Dev. strada VI06-A 485 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 282 F1A06282 282 H783 12 791  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 315 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 282 F1A06282 282 H783 12 791  Idrauliche_Esp Area agricola IN85 RI40 53 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 282 F1A06282 282 H783 12 791  Strade Area agricola Dev. strada RI40 485 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 282 Q1A06282 282 H783 12 791  AV Area agricola VI06-A VI06-A 2.389 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 282 Q1A06282 282 H783 12 791  AV Area agricola RI40 RI40 2.389 PASINI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 28/03/1972, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 285 A1A06285 285 H783 12 1367  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 658 MAZZON Gianluigi nato a SOAVE il 04/01/1992, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 286 F1A06286 286 H783 12 1148  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 94 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 286 F1A06286 286 H783 12 1149  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 333 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 286 F1A06286 286 H783 12 1145  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 119 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 286 F1A06286 286 H783 12 1146  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 57 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 286 F1A06286 286 H783 12 1147  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 122 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 286 Q1A06286 286 H783 12 1149  AV Area agricola FA08 FA08 2.452 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 286 Q1A06286 286 H783 12 1148  AV Area agricola FA08 FA08 492 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 286 Q1A06286 286 H783 12 1146  AV Area agricola FA08 FA08 141 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 286 Q1A06286 286 H783 12 1147  AV Area agricola FA08 FA08 346 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 286 Q1A06286 286 H783 12 1145  AV Area agricola FA08 FA08 29 CONTERNO Flavio nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 287 A1A06287 287 H783 12 350  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 2.406 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 287 A1A06287 287 H783 12 1168  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 2.346 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 287 A1A06287 287 H783 12 335  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 2.206 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 287 A1A06287 287 H783 12 1152  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 766 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 287 F1A06287 287 H783 12 302  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 240 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 287 F1A06287 287 H783 12 1168  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 504 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 287 F1A06287 287 H783 12 350  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 363 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 287 F1A06287 287 H783 12 335  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 156 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 287 F1A06287 287 H783 12 1152  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 587 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 350  AV Area agricola RI41 RI41 1.890 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 302  AV Area agricola FA08 FA08 2.597 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 335  AV Area agricola VI06-A VI06-A 201 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 335  AV Area agricola RI41 RI41 201 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 350  AV Area agricola FA08 FA08 332 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 350  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.890 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 302  AV Area agricola VI06-A VI06-A 62 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 302  AV Area agricola RI41 RI41 62 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 1152  AV Area agricola RI41 RI41 1.158 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 1168  AV Area agricola VI06-A VI06-A 2.611 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 1168  AV Area agricola RI41 RI41 2.611 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 1168  AV Area agricola FA08 FA08 472 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 1152  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.158 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 287 Q1A06287 287 H783 12 1152  AV Area agricola FA08 FA08 5.462 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 288 A1A06288 288 H783 12 1110  Idrauliche_Ass Area agricola IN1P RI40 48 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 288 A1A06288 288 H783 12 1110  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 3.625 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 288 A1A06288 288 H783 12 1110  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI40 1.856 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 288 A1A06288 288 H783 12 1110  Idrauliche_Ass Area agricola IN1P VI06-A 53 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 288 A1A06288 288 H783 12 1110  Idrauliche_Ass Area agricola IN1P RI41 5 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 288 F1A06288 288 H783 12 1110  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 550 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 288 F1A06288 288 H783 12 1110  Mitigazioni Area agricola RI40 RI40 102 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 288 Q1A06288 288 H783 12 1110  AV Area agricola RI41 RI41 1.777 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 288 Q1A06288 288 H783 12 1110  AV Area agricola RI40 RI40 169 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 288 Q1A06288 288 H783 12 1110  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.946 BOGONI Pietro nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 05/06/1938, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 289 A1A06289 289 H783 12 1150  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 207 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 289 A1A06289 289 H783 12 1150  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI41 534 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 289 A1A06289 289 H783 12 1150  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI41 30 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 289 F1A06289 289 H783 12 1150  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 1.189 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 289 Q1A06289 289 H783 12 1150  AV Area agricola VI06-A VI06-A 2.589 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 289 Q1A06289 289 H783 12 1150  AV Area agricola RI41 RI41 2.589 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 289 Q1A06289 289 H783 12 1150  AV Area agricola FA08 FA08 4.840 CONTERNO Flavio Angiolino nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 290 A1A06290 290 H783 12 1408  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 19 ZUFFOLATO Pierina Clelia nata a SAN BONIFACIO il 14/07/1952, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 291 A1A06291 291 H783 12 1407  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 887 ZUFFOLATO Luciana nata a SAN BONIFACIO il 10/06/1950, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 292 A1A06292 292 H783 12 421  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 530 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 292 F1A06292 292 H783 12 332  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 164 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 292 F1A06292 292 H783 12 330  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 414 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 292 F1A06292 292 H783 12 330  Strade Area agricola FA08 RI41 684 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 292 F1A06292 292 H783 12 420  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 176 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 292 F1A06292 292 H783 12 421  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 326 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 292 F1A06292 292 H783 12 419  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 170 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 292 F1A06292 292 H783 12 421  Strade Area agricola FA08 RI41 202 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 292 F1A06292 292 H783 12 331  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 245 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 420  AV Area agricola FA08 FA08 547 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 420  AV Area agricola RI41 RI41 701 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 421  AV Area agricola FA08 FA08 242 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 421  AV Area agricola RI41 RI41 2.236 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 419  AV Area agricola FA08 FA08 645 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 420  AV Area agricola VI06-A VI06-A 701 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 419  AV Area agricola RI41 RI41 205 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 419  AV Area agricola VI06-A VI06-A 205 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 421  AV Area agricola VI06-A VI06-A 2.236 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 331  AV Area agricola FA08 FA08 936 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 332  AV Area agricola FA08 FA08 534 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 332  AV Area agricola RI41 RI41 1.265 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 292 Q1A06292 292 H783 12 332  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.265 SALVARO Dario nato a AOSTA il 14/08/1958, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 293 A1A06293 293 H783 12 1406  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 1 ZUFFOLATO Lorenzo nato a SAN BONIFACIO il 10/08/1947, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 294 A1A06294 294 H783 12 336  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 1.040 ZUFFOLATO Camillo nato a SAN BONIFACIO il 03/04/1937, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 295 A1A06295 295 H783 12 333  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 2.683 POZZAN Natalina nata a ALONTE il 29/12/1932, Usufrutto per 1/3 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 295 A1A06295 295 H783 12 333  Idrauliche_Ass Area agricola IN50 RI41 193 POZZAN Natalina nata a ALONTE il 29/12/1932, Usufrutto per 1/3 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 295 F1A06295 295 H783 12 333  Idrauliche_Esp Area agricola IN50 RI41 74 POZZAN Natalina nata a ALONTE il 29/12/1932, Usufrutto per 1/3 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 295 F1A06295 295 H783 12 333  Strade Area agricola SL06 RI41 74 POZZAN Natalina nata a ALONTE il 29/12/1932, Usufrutto per 1/3 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 295 F1A06295 295 H783 12 333  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 512 POZZAN Natalina nata a ALONTE il 29/12/1932, Usufrutto per 1/3 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 295 Q1A06295 295 H783 12 333  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.878 POZZAN Natalina nata a ALONTE il 29/12/1932, Usufrutto per 1/3 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 295 Q1A06295 295 H783 12 333  AV Area agricola RI41 RI41 1.878 POZZAN Natalina nata a ALONTE il 29/12/1932, Usufrutto per 1/3 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 296 F1A06296 296 H783 12 1370  Mitigazioni Area non agricola RI42 RI42 24 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 296 F1A06296 296 H783 12 733  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 1.517 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 296 F1A06296 296 H783 12 733  Strade Area agricola FA08 RI41 585 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 296 F1A06296 296 H783 12 733  Idrauliche_Esp Area agricola IN50 RI41 114 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 296 F1A06296 296 H783 12 733  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 894 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 296 F1A06296 296 H783 12 733  Idrauliche_Esp Area agricola IN50 RI42 91 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 296 F1A06296 296 H783 12 733  Strade Area agricola FA08 RI42 618 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 296 Q1A06296 296 H783 12 733  AV Area agricola RI41 RI41 1.028 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 296 Q1A06296 296 H783 12 733  AV Area agricola VI06-A VI06-A 1.028 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 296 Q1A06296 296 H783 12 733  AV Area agricola RI42 RI42 54 PAGLIARIN Ivana nata a VERONA il 23/05/1950, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 298 A1A06298 298 H783 13 509 14  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI41 598 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 298 A1A06298 298 H783 13 509 14  Idrauliche_Ass Area agricola IN1R RI42 71 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 298 A1A06298 298 H783 13 509 14  Idrauliche_Ass Area agricola IN1Q RI41 40 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 298 A1A06298 298 H783 13 509 14  Idrauliche_Ass Area agricola IN1Q RI42 85 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 298 A1A06298 298 H783 13 509 14  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI42 4.667 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 298 F1A06298 298 H783 13 509 14  Idrauliche_Esp Area agricola IN1Q RI42 54 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 298 F1A06298 298 H783 13 509 14  Idrauliche_Esp Area agricola IN1R RI42 384 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 298 F1A06298 298 H783 13 509 14  Idrauliche_Esp Area agricola IN77 RI42 11 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 298 F1A06298 298 H783 13 509 14  Strade Area agricola IN77 RI42 798 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 298 F1A06298 298 H783 13 509 14  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 6.100 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 298 F1A06298 298 H783 13 509 14  Mitigazioni Area agricola RI41 RI41 30 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 298 Q1A06298 298 H783 13 509 14  AV Area agricola RI42 RI42 5.174 PICCOTIN Elio nato a LONIGO il 06/07/1951, Proprieta` per 1/2; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 299 A1A06299 299 H783 13 203  Idrauliche_Ass Area agricola IN51 RI42 12 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 299 A1A06299 299 H783 13 203  Idrauliche_Ass Area agricola IN51 RI43 9 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 299 A1A06299 299 H783 13 201  Idrauliche_Ass Area agricola IN1R RI42 16 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 299 A1A06299 299 H783 13 107  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI42 7.567 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 299 A1A06299 299 H783 13 203  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI42 1.422 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 299 A1A06299 299 H783 13 201  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI42 1.523 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 299 F1A06299 299 H783 13 107  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 919 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 299 F1A06299 299 H783 13 201  Idrauliche_Esp Area agricola IN1R RI42 45 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 299 F1A06299 299 H783 13 201  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 1.107 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 299 F1A06299 299 H783 13 203  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 1.413 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 299 Q1A06299 299 H783 13 107  AV Area agricola RI42 RI42 3.227 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 299 Q1A06299 299 H783 13 201  AV Area agricola RI42 RI42 1.867 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 299 Q1A06299 299 H783 13 203  AV Area agricola RI42 RI42 3.832 LORENZONI Alberto nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 301 F1A06301 301 H783 13 53  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 4.751 CASTEGNARO Francesco nato a SOAVE il 28/04/1994, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 301 Q1A06301 301 H783 13 53  AV Area agricola RI42 RI42 1.703 CASTEGNARO Francesco nato a SOAVE il 28/04/1994, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 302 A1A06302 302 H783 13 17  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI43 3.150 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 302 A1A06302 302 H783 13 54  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI43 6.157 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 302 A1A06302 302 H783 13 54  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI42 1.715 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 302 A1A06302 302 H783 13 54  Idrauliche_Ass Area agricola IN51 RI42 98 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 302 A1A06302 302 H783 13 54  Idrauliche_Ass Area agricola IN51 RI43 23 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 302 F1A06302 302 H783 13 54  Mitigazioni Area agricola RI43 RI43 2.179 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 302 F1A06302 302 H783 13 54  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 36 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 302 F1A06302 302 H783 13 205  Mitigazioni Area agricola RI43 RI43 1.423 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 302 F1A06302 302 H783 13 205  Idrauliche_Esp Area agricola IN52 RI43 12 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 302 Q1A06302 302 H783 13 205  AV Area agricola RI43 RI43 3.914 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 302 Q1A06302 302 H783 13 54  AV Area agricola RI42 RI42 63 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 302 Q1A06302 302 H783 13 54  AV Area agricola RI43 RI43 7.075 DAL LAGO Giuseppe nato a TRISSINO il 16/12/1932, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 303 A1A06303 303 H783 13 204  Idrauliche_Ass Area agricola IN51 RI42 32 PRETO MARTINI Germano nato a SAN BONIFACIO il 29/04/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 303 A1A06303 303 H783 13 204  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI42 1.438 PRETO MARTINI Germano nato a SAN BONIFACIO il 29/04/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 303 A1A06303 303 H783 13 204  Idrauliche_Ass Area agricola IN51 RI43 154 PRETO MARTINI Germano nato a SAN BONIFACIO il 29/04/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 303 F1A06303 303 H783 13 204  Mitigazioni Area agricola RI43 RI43 105 PRETO MARTINI Germano nato a SAN BONIFACIO il 29/04/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 303 F1A06303 303 H783 13 204  Mitigazioni Area agricola RI42 RI42 167 PRETO MARTINI Germano nato a SAN BONIFACIO il 29/04/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 303 Q1A06303 303 H783 13 204  AV Area agricola RI42 RI42 676 PRETO MARTINI Germano nato a SAN BONIFACIO il 29/04/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 303 Q1A06303 303 H783 13 204  AV Area agricola RI43 RI43 196 PRETO MARTINI Germano nato a SAN BONIFACIO il 29/04/1944, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 305 F1A06305 305 H783 13 51  Idrauliche_Esp Area agricola IN52 RI43 106 COMUNE DI LONIGO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 305 F1A06305 305 H783 13 50  Mitigazioni Area agricola RI43 RI43 163 COMUNE DI LONIGO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 305 F1A06305 305 H783 13 51  Mitigazioni Area agricola RI43 RI43 335 COMUNE DI LONIGO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 305 F1A06305 305 H783 13 18  Mitigazioni Area non agricola RI43 RI43 165 COMUNE DI LONIGO, Proprieta` per 1000/1000; FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 305 F1A06305 305 H783 13 18  Idrauliche_Esp Area non agricola IN52 RI43 80 COMUNE DI LONIGO, Proprieta` per 1000/1000; FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 305 F1A06305 305 H783 13 50  Idrauliche_Esp Area agricola IN52 RI43 113 COMUNE DI LONIGO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 305 Q1A06305 305 H783 13 51  AV Area agricola RI43 RI43 464 COMUNE DI LONIGO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 305 Q1A06305 305 H783 13 18  AV Area non agricola RI43 RI43 401 COMUNE DI LONIGO, Proprieta` per 1000/1000; FERROVIA 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 305 Q1A06305 305 H783 13 50  AV Area agricola RI43 RI43 340 COMUNE DI LONIGO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 306 A1A06306 306 H783 16 112  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 78 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 306 A1A06306 306 H783 16 111  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 2.122 FACCIO Iole nata a VESTENANOVA il 27/01/1937, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 307 F1A06307 307 H783 25 751 596  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 333 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 307 F1A06307 307 H783 25 753 598  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 2 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 307 F1A06307 307 H783 25 752 598  Strade Area agricola NV57 RI32 51 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 307 F1A06307 307 H783 25 752 598  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 37 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 307 F1A06307 307 H783 25 751 596  Strade Area agricola NV57 RI32 33 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 307 F1A06307 307 H783 25 750 596  Strade Area agricola NV57 RI32 404 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 307 F1A06307 307 H783 25 750 596  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 663 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 307 F1A06307 307 H783 25 749 596  Strade Area agricola NV57 RI32 223 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 307 F1A06307 307 H783 25 749 596  Mitigazioni Area agricola RI32 RI32 546 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 307 Q1A06307 307 H783 25 751 596  AV Area agricola RI32 RI32 337 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 307 Q1A06307 307 H783 25 749 596  AV Area agricola RI32 RI32 1.728 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 307 Q1A06307 307 H783 25 750 596  AV Area agricola RI32 RI32 423 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 307 Q1A06307 307 H783 25 752 598  AV Area agricola RI32 RI32 48 FERRO Luigi nato a SOAVE il 07/10/1954, Proprieta` per 1/2 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 308 A1A06308 308 H783 17 222 1418  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-B 567 LOVATO Andrea nato a VERONA il 28/11/1968, Nuda proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 308 F1A06308 308 H783 17 222 1418  Strade Area non agricola NV53 VI06-A 183 LOVATO Andrea nato a VERONA il 28/11/1968, Nuda proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 308 F1A06308 308 H783 17 222 1418  Strade Area non agricola NV53 VI06-B 183 LOVATO Andrea nato a VERONA il 28/11/1968, Nuda proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 309 A1A06309 309 H783 19 870  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 162 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 309 A1A06309 309 H783 19 870  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.539 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 309 A1A06309 309 H783 19 245  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 47 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 309 A1A06309 309 H783 19 245  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 82 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 309 A1A06309 309 H783 19 1143 868  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 118 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 309 A1A06309 309 H783 19 229  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 30 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 309 A1A06309 309 H783 19 1143 868  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.554 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 309 F1A06309 309 H783 19 229  Strade Area agricola NV53 RI36E 3.448 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 309 F1A06309 309 H783 19 1143 868  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 88 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 309 F1A06309 309 H783 19 229  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 2 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 309 F1A06309 309 H783 19 1143 868  Strade Area agricola NV53 RI36E 7.420 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 309 F1A06309 309 H783 19 229  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 1.224 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 309 F1A06309 309 H783 19 870  Strade Area agricola NV53 RI36E 27 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 309 F1A06309 309 H783 19 245  Strade Area agricola NV53 RI36E 360 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in FRUTTETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 309 F1A06309 309 H783 19 1143 868  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 678 NEGRO Elisa nata a SOAVE il 11/11/1983, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 310 A1A06310 310 H783 18 86  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36D 2.763 PASINI Assunta nata a SAN BONIFACIO il 12/04/1971, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 310 F1A06310 310 H783 18 86  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 1.169 PASINI Assunta nata a SAN BONIFACIO il 12/04/1971, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 310 F1A06310 310 H783 18 86  Strade Area agricola NV53 RI36D 1.553 PASINI Assunta nata a SAN BONIFACIO il 12/04/1971, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 310 Q1A06310 310 H783 18 86  AV Area agricola RI36D RI36D 2.915 PASINI Assunta nata a SAN BONIFACIO il 12/04/1971, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 311 F1A06311 311 H783 25 665  Strade Area agricola NV57 RI33 578 RUGOLOTTO Gabriele Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 311 Q1A06311 311 H783 25 665  AV Area agricola RI33 RI33 1.418 RUGOLOTTO Gabriele Giuseppe nato a SAN BONIFACIO il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 312 A1A06312 312 H783 17 164  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 3.345 TREGNAGO Antony nato a VERONA il 23/03/1985, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 313 A1A06313 313 H783 15 388  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 166 ANDREETTA Alberto nato a RONCO ALL`ADIGE il 27/12/1949 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 313 F1A06313 313 H783 15 388  Strade Area agricola IN76 RI37 197 ANDREETTA Alberto nato a RONCO ALL`ADIGE il 27/12/1949 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 314 A1A06314 314 H783 11 190  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 25 BENEFICIO PARROCCHIALE DELLA CHIESA DI SAN LUCIA DI LOBBIO , SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 314 A1A06314 314 H783 11 188  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 25 BENEFICIO PARROCCHIALE DELLA CHIESA DI SAN LUCIA DI LOBBIO, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 315 A1A06315 315 H783 1 54  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 1.190 BERTUZZI Antonio nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 03/01/1951, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 316 A1A06316 316 H783 11 118  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 316 BOLLA Giacomino nato a SAN BONIFACIO il 23/04/1940, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 317 A1A06317 317 H783 11 552  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 11.731 BOLLA Matteo nato a SOAVE il 22/03/1975, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 318 A1A06318 318 H783 11 713  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 898 BOLLA Valentino nato a SAN BONIFACIO il 10/02/1949, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 319 A1A06319 319 H783 11 277  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 128 CONTERNO Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 14/01/1945, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 319 A1A06319 319 H783 11 277  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 6.343 CONTERNO Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 14/01/1945, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 319 A1A06319 319 H783 11 278  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 10.281 CONTERNO Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 14/01/1945, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 320 A1A06320 320 H783 11 167  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 17.072 CONTERNO Paolo nato a SAN BONIFACIO il 04/01/1952, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 320 A1A06320 320 H783 11 167  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 256 CONTERNO Paolo nato a SAN BONIFACIO il 04/01/1952, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 320 A1A06320 320 H783 11 279  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 1.459 CONTERNO Paolo nato a SAN BONIFACIO il 04/01/1952, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 321 A1A06321 321 H783 15 106  PPSS_ASS Area non agricola ACQUE Veronesi RI37 39 CRESTANI Antonella nata a SAN BONIFACIO il 21/12/1960 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 321 A1A06321 321 H783 15 106  Fascia_LP04 Area non agricola fascia LP04 RI37 303 CRESTANI Antonella nata a SAN BONIFACIO il 21/12/1960 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 321 F1A06321 321 H783 15 106  Strade Area non agricola IN76 RI37 554 CRESTANI Antonella nata a SAN BONIFACIO il 21/12/1960 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 322 A1A06322 322 H783 1 35  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 515 DE VOGLI Irma nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1959, Proprieta` PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 322 A1A06322 322 H783 1 51  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 369 DE VOGLI Irma nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1959, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 322 A1A06322 322 H783 1 34  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 55 DE VOGLI Irma nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1959, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 322 A1A06322 322 H783 1 34  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 2.905 DE VOGLI Irma nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1959, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 322 A1A06322 322 H783 1 389  Fascia_LP03 Area non agricola fascia LP03 RI40 804 DE VOGLI Irma nata a SAN BONIFACIO il 14/01/1959, Proprieta` AREA FAB 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 323 A1A06323 323 H783 1 376  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 55 DE VOGLI Monica nata a SAN BONIFACIO il 24/12/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 323 A1A06323 323 H783 1 376  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 2.074 DE VOGLI Monica nata a SAN BONIFACIO il 24/12/1968, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 323 A1A06323 323 H783 1 366  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 42 DE VOGLI Monica nata a SAN BONIFACIO il 24/12/1968, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 323 A1A06323 323 H783 1 366  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 8.518 DE VOGLI Monica nata a SAN BONIFACIO il 24/12/1968, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 324 A1A06324 324 H783 1 73  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 3.840 GINI Luigi nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 19/08/1953, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 324 A1A06324 324 H783 1 66  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 115 GINI Luigi nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 19/08/1953, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 325 A1A06325 325 H783 8 28  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 5.986 LORENZONI Renzo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 16/08/1942, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 325 A1A06325 325 H783 8 122  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 293 LORENZONI Renzo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 16/08/1942, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 325 A1A06325 325 H783 8 511  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 4.721 LORENZONI Renzo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 16/08/1942, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 325 A1A06325 325 H783 8 28  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 55 LORENZONI Renzo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 16/08/1942, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 326 A1A06326 326 H783 12 750  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 128 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 326 A1A06326 326 H783 12 750  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 2.607 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 326 A1A06326 326 H783 12 751  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 182 MARCOLUNGO Cirillo nato a CALDIERO il 14/05/1934, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 327 A1A06327 327 H783 1 362  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 13 MENGHINI Cesarino nato a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 327 A1A06327 327 H783 1 362  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 2.377 MENGHINI Cesarino nato a MONTEFORTE D`ALPONE il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 328 A1A06328 328 H783 8 479  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 55 PELOSATO Giancarlo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 328 A1A06328 328 H783 8 479  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 2.710 PELOSATO Giancarlo nato a MONTEFORTE D`ALPONE il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 329 A1A06329 329 H783 8 619  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 116 PERLINI Ivana Antonietta nata a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 329 A1A06329 329 H783 8 616  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 57 PERLINI Ivana Antonietta nata a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 329 A1A06329 329 H783 8 614  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 55 PERLINI Ivana Antonietta nata a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 329 A1A06329 329 H783 8 614  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 7.835 PERLINI Ivana Antonietta nata a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 329 A1A06329 329 H783 8 608  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 10.068 PERLINI Ivana Antonietta nata a SAN BONIFACIO il 11/04/1954, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 330 A1A06330 330 H783 8 198  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 1.862 SOSO Carlo nato a SAN BONIFACIO il 18/10/1952, Nuda proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 331 A1A06331 331 H783 19 793  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI37 36 UNIKA S.R.L. CON SEDE IN SAN BONIFACIO  CF:02257310231, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 332 A1A06332 332 H783 8 510  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 262 VALLE Carlo nato a SOAVE il 18/10/1937, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 333 A1A06333 333 H783 1 406  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 235 ZOPPI Beppino nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 13/10/1939, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 333 A1A06333 333 H783 1 407  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 130 ZOPPI Beppino nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 13/10/1939, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 333 A1A06333 333 H783 1 44  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 4.103 ZOPPI Beppino nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 13/10/1939, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR SAN BONIFACIO 06 333 A1A06333 333 H783 1 81  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 240 ZOPPI Beppino nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 13/10/1939, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 333 A1A06333 333 H783 1 44  Pali_LP03 Area agricola palo LP03 RI40 55 ZOPPI Beppino nato a MONTEFORTE D`ALPONE il 13/10/1939, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 334 A1A06334 334 H783 18 235  Idrauliche_Ass Area agricola IN81 RI36D 47 ALDEGHERI Carla nata a SAN BONIFACIO il 04/10/1955, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 335 F1A06335 335 H783 18 388  Strade Area non agricola NV53 VI05-E 16 COSTA DANIELA nata a SAN BONIFACIO (VR) il 11/09/1970 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 336 F1A06336 336 H783 19 137  Strade Area agricola NV53 RI36E 192 CRESTAN Giuseppina nata a ARCOLE il 19/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 336 F1A06336 336 H783 19 137  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 1.338 CRESTAN Giuseppina nata a ARCOLE il 19/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 336 F1A06336 336 H783 18 284  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 2.719 CRESTAN Giuseppina nata a ARCOLE il 19/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 336 F1A06336 336 H783 18 284  Mitigazioni Area agricola RI36D RI36D 2.905 CRESTAN Giuseppina nata a ARCOLE il 19/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 336 F1A06336 336 H783 18 284  Strade Area agricola NV53 RI36D 1.210 CRESTAN Giuseppina nata a ARCOLE il 19/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 336 F1A06336 336 H783 18 284  Strade Area agricola NV53 RI36E 1.015 CRESTAN Giuseppina nata a ARCOLE il 19/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 336 Q1A06336 336 H783 18 284  AV Area agricola RI36E RI36E 944 CRESTAN Giuseppina nata a ARCOLE il 19/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 336 Q1A06336 336 H783 19 137  AV Area agricola RI36E RI36E 3.019 CRESTAN Giuseppina nata a ARCOLE il 19/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 336 Q1A06336 336 H783 18 284  AV Area agricola RI36D RI36D 1.103 CRESTAN Giuseppina nata a ARCOLE il 19/03/1949, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 337 A1A06337 337 H783 20 659  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 533 DAL BEN Ermenegilda nata a RONCA` il 09/10/1931, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 338 A1A06338 338 H783 19 300  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 2 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 338 A1A06338 338 H783 19 202  Fascia_LP04 Area agricola fascia LP04 RI36E 16 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 338 A1A06338 338 H783 19 202  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 2.138 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 338 A1A06338 338 H783 19 300  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 2 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 338 A1A06338 338 H783 19 242  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 945 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 338 F1A06338 338 H783 19 300  Strade Area agricola NV53 RI36E 105 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 338 F1A06338 338 H783 19 202  Strade Area agricola NV53 RI36E 1.026 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 339 A1A06339 339 H783 26 343  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI34 18 MAGAGNA Teresio nato a AOSTA il 22/05/1933, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 340 F1A06340 340 H783 18 376  Strade Area non agricola NV53 VI05-E 97 ZONATO Francesco nato a SAN BONIFACIO il 11/04/1943, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 340 F1A06340 340 H783 18 707  Strade Area non agricola NV53 VI05-E 75 ZONATO FRANCESCO nato a SAN BONIFACIO (VR) il 11/04/1943 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 901 A1A06901 901 H783 19 56A2  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI36E 20 Particella presente iin mappa ma non agli atti non 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 904 F1A06904 904 H783 17 1246  Strade Area non agricola NV53 VI06-B 21 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 904 F1A06904 904 H783 17 1246  Strade Area non agricola NV53 VI06-A 21 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 904 F1A06904 904 H783 17 1246  Mitigazioni Area non agricola VI06-B VI06-B 7 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 905 A1A06905 905 H783 19 139  PPSS_ASS Area non agricola Enel Verona RI36E 51 Particella presente in mappa ma non agli atti FABB 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 906 A1A06906 906 H783 19 252  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI36E 18 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 907 A1A06907 907 H783 17 1249  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 44 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 908 A1A06908 908 H783 17 215  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 84 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 909 A1A06909 909 H783 17 535  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 317 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 910 A1A06910 910 H783 17 554  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 1.099 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 911 A1A06911 911 H783 17 87  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 297 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 912 A1A06912 912 H783 17 871  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna VI06-A 375 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 914 F1A06914 914 H783 19 57A2  Mitigazioni Area agricola RI36E RI36E 34 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto non 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 914 F1A06914 914 H783 19 57A2  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 2 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto non 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 916 F1A06916 916 H783 19 61A2  Strade Area agricola NV53 RI36E 76 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto non 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 916 F1A06916 916 H783 19 61A2  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 9 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto non 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 917 F1A06917 917 H783 19 67A2  Idrauliche_Esp Area agricola NV53 RI36E 10 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto non 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 918 F1A06918 918 H783 25 650  Mitigazioni Area non agricola RI34 RI34 99 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 919 A1A06919 919 H783 17 1201  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 21 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 920 A1A06920 920 H783 17 1233  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 15 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 921 A1A06921 921 H783 17 1241  PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI40 58 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 A1A060A4 A4 H783 29 421  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI18 37 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 A1A060A4 A4 H783 25 592  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI18 10 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 A1A060A4 A4 H783 25 588  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI18 11 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 A1A060A4 A4 H783 1 377  Fascia_LP03 Area non agricola fascia LP03 RI40 210 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 A1A060A4 A4 H783 1 378  Fascia_LP03 Area non agricola fascia LP03 RI40 33 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 A1A060A4 A4 H783 1 365  Fascia_LP03 Area non agricola fascia LP03 RI40 81 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 A1A060A4 A4 H783 1 343  Fascia_LP03 Area non agricola fascia LP03 RI40 244 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 A1A060A4 A4 H783 1 85  Fascia_LP03 Area non agricola fascia LP03 RI40 1.911 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 A1A060A4 A4 H783 1 361  Fascia_LP03 Area non agricola fascia LP03 RI40 104 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 25 590  Strade Area agricola Dev. strada VI18 566 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 25 588  Strade Area agricola NV57 VI18 22 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 29 430  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 51 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 25 592  Strade Area agricola NV57 VI18 27 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 25 590  Strade Area agricola NV57 VI18 202 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 29 430  Mitigazioni Area agricola VI18 VI18 719 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 29 432  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 74 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 25 590  Strade Area agricola Dev. strada RI34 16 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 25 590  Mitigazioni Area agricola VI18 VI18 1.747 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 29 439  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 14 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 29 443  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 88 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 25 590  Mitigazioni Area agricola RI34 RI34 796 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 29 437  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 24 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 29 432  Strade Area agricola Dev. strada VI18 324 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 29 432  Mitigazioni Area agricola VI18 VI18 541 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 F1A060A4 A4 H783 29 444  Mitigazioni Area agricola RI35C RI35C 11 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 Q1A060A4 A4 H783 25 590  AV Area agricola RI34 RI34 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 Q1A060A4 A4 H783 25 590  AV Area agricola VI18 VI18 313 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 0A4 Q1A060A4 A4 H783 29 432  AV Area agricola VI18 VI18 158 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 III A1A06III III H783 30 608  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto VI05-A 40 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 III A1A06III III H783 8 2  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 319 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 III A1A06III III H783 30 50  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-A 108 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 III A1A06III III H783 8 71  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 115 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 III A1A06III III H783 30 608  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI05-A 668 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 576  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 185 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 608  Mitigazioni Area agricola VI05-A VI05-A 38 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 37  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 725 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 608  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-A 26 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 608  Mitigazioni Area agricola VI05-B VI05-B 56 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 642  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 240 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 83  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 724 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 83  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 28 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 644  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 540 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 576  Mitigazioni Area agricola VI05-B VI05-B 274 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 37  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-A 220 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 50  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 3 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 50  Strade Area agricola Dev. strada VI05-A 91 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 37  Strade Area agricola NV50 VI05-B 56 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 945  Strade Area agricola NV50 VI05-B 115 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 945  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 4 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 945  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 634 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 37  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 4 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 576  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 169 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 608  Strade Area agricola NV50 VI05-A 117 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 66  Strade Area agricola NV50 VI05-B 61 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 SOMM 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 66  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 43 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 SOMM 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 66  Strade Area agricola Dev. strada VI05-A 98 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 SOMM 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 644  Strade Area agricola NV50 VI05-B 67 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 86  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 282 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 76  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 818 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 83  Strade Area agricola NV50 VI05-B 57 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 77  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 1.835 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 66  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 571 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 SOMM 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 66  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-A 338 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 SOMM 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 608  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 202 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 608  Strade Area agricola NV50 VI05-B 140 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 1130  Mitigazioni Area agricola VI05-C VI05-C 197 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 608  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 2 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA
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1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA
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AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 77  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 82 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 81  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 362 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 88  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 375 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 82  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Alpone VI05-B 1.240 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 82  Strade Area agricola NV50 VI05-B 104 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 30 608  Strade Area agricola Dev. strada VI05-A 203 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 III F1A06III III H783 31 88  Strade Area agricola Dev. strada VI05-B 49 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 31 945  AV Area agricola VI05-C VI05-C 248 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 31 945  AV Area agricola VI05-B VI05-B 259 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 30 37  AV Area agricola VI05-B VI05-B 91 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 30 576  AV Area agricola VI05-B VI05-B 61 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 31 644  AV Area agricola VI05-B VI05-B 23 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 30 608  AV Area agricola VI05-B VI05-B 244 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 31 83  AV Area agricola VI05-B VI05-B 89 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 31 82  AV Area agricola VI05-B VI05-B 82 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 30 66  AV Area agricola VI05-B VI05-B 93 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 SOMM 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 31 77  AV Area agricola VI05-B VI05-B 253 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 31 76  AV Area agricola VI05-B VI05-B 155 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN BONIFACIO 06 III Q1A06III III H783 31 1130  AV Area agricola VI05-C VI05-C 1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI 2 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 RFI A1A06RFI RFI H783 8 62  Fascia_LP03 Area non agricola fascia LP03 RI40 552 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 RFI A1A06RFI RFI H783 8 59  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 231 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN BONIFACIO 06 RFI A1A06RFI RFI H783 8 63  Fascia_LP03 Area agricola fascia LP03 RI40 237 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN BONIFACIO 06 RFI F1A06RFI RFI H783 13 12  Mitigazioni Area agricola RI43 RI43 83 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 A1A02001 1 I003 8 294 A PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona TR01 616 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 A1A02001 1 I003 8 294 A Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso TR02 16 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 A1A02001 1 I003 8 304 A PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona TR01 10 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 A1A02001 1 I003 8 296 A Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso TR02 29 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 296 A Mitigazioni Area agricola TR02 TR02 35 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 296 A Idrauliche_Esp Area agricola IN09 TR02 238 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 61 A Mitigazioni Area non agricola TR02 TR02 24 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 122 A Strade Area agricola NV55 TR02 231 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 294 A Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 859 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 294 A Mitigazioni Area agricola TR02 TR02 692 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 294 A Strade Area agricola NV55 TR02 982 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 122 A Strade Area agricola NV55 TR03 100 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 304 A Mitigazioni Area agricola TR02 TR02 52 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 306 A Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 203 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 298 A Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 1.112 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 259 A Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 35 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 296 A Strade Area agricola NV55 TR03 151 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 304 A Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 303 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 296 A Strade Area agricola IN09 TR02 84 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 296 A Strade Area agricola NV55 TR02 223 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 F1A02001 1 I003 8 296 A Mitigazioni Area agricola TR03 TR03 190 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 Q1A02001 1 I003 8 296 A AV Area agricola TR02 TR02 4.270 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 Q1A02001 1 I003 8 296 A AV Area agricola TR03 TR03 751 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 Q1A02001 1 I003 8 306 A AV Area agricola TR01 TR01 166 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 Q1A02001 1 I003 8 298 A AV Area agricola TR01 TR01 901 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 Q1A02001 1 I003 8 304 A AV Area agricola TR02 TR02 643 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 Q1A02001 1 I003 8 304 A AV Area agricola TR01 TR01 3.124 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 Q1A02001 1 I003 8 294 A AV Area agricola TR01 TR01 2.167 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 Q1A02001 1 I003 8 294 A AV Area agricola TR02 TR02 2.604 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 001 Q1A02001 1 I003 8 259 A AV Area agricola TR01 TR01 44 FRANCO FER. S.A.S. DI ANTONINI FRANCESCO &amp; C. con sede FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 002 F1A02002 2 I003 8 303 A Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 156 SOC NOME COLLETTIVO CIT DI CANAL LUIGI E C CON SEDE IN ALA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 002 F1A02002 2 I003 8 300 A Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 283 SOC NOME COLLETTIVO CIT DI CANAL LUIGI E C CON SEDE IN ALA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 002 F1A02002 2 I003 8 303 A Strade Area agricola IN16E TR01 14 SOC NOME COLLETTIVO CIT DI CANAL LUIGI E C CON SEDE IN ALA, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 003 A1A02003 3 I003 8 26 A PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM TR01 8 LIBER IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 003 F1A02003 3 I003 8 26 A Idrauliche_Esp Area non agricola IN07 TR01 27 LIBER IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 003 F1A02003 3 I003 8 26 A Strade Area non agricola NV55 TR02 130 LIBER IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 003 F1A02003 3 I003 8 26 A Strade Area non agricola NV55 TR01 1.113 LIBER IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 003 F1A02003 3 I003 8 26 A Strade Area non agricola NV55 RI11 56 LIBER IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 003 F1A02003 3 I003 8 26 A Strade Area non agricola IN16E TR01 274 LIBER IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 003 F1A02003 3 I003 8 26 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 6.267 LIBER IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 003 F1A02003 3 I003 8 121 A Strade Area agricola NV55 TR02 155 LIBER IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 003 Q1A02003 3 I003 8 26 A AV Area non agricola TR01 TR01 3.167 LIBER IMMOBILIARE S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 005 F1A02005 5 I003 8 218 A Strade Area non agricola NV55 TR02 42 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 288 A Strade Area agricola Dev. strada TR03 136 C.B. S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 290 A Strade Area agricola Dev. strada GA01-A 165 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 101 A Strade Area agricola Dev. strada TR01 7 C.B. S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 250 A Strade Area agricola Dev. strada GA01-A 426 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 101 A Strade Area agricola Dev. strada TR02 179 C.B. S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 98 A Strade Area agricola Dev. strada TR02 222 C.B. S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 288 A Strade Area agricola NV51 TR03 867 C.B. S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 288 A Strade Area agricola Dev. strada GA01-A 86 C.B. S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 104 A Strade Area agricola Dev. strada TR01 3 C.B. S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 006 F1A02006 6 I003 8 288 A Strade Area agricola NV51 GA01-A 112 C.B. S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 49 A Strade Area agricola Dev. strada TR03 47 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 55 A Strade Area agricola Dev. strada TR03 206 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 79 A Strade Area agricola Dev. strada TR02 89 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 79 A Strade Area agricola Dev. strada TR03 186 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 49 A Strade Area agricola NV51 TR03 122 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 236 A Strade Area agricola Dev. strada TR03 278 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 56 A Strade Area agricola NV51 TR03 430 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 10 A Strade Area agricola Dev. strada TR01 100 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 56 A Strade Area agricola Dev. strada TR03 793 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 10 A Strade Area agricola IN16E TR01 4 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 236 A Strade Area agricola NV51 TR03 370 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 007 F1A02007 7 I003 8 11 A Strade Area agricola Dev. strada TR01 1 C.B. S.R.L. con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 A1A02008 8 I003 8 524 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 TR03 136 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 A1A02008 8 I003 8 523 A PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 TR03 49 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 A1A02008 8 I003 8 557 A PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 TR03 257 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 A1A02008 8 I003 8 561 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 TR03 6 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 A1A02008 8 I003 8 556 A PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 TR03 64 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 A1A02008 8 I003 8 564 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 TR03 207 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 F1A02008 8 I003 8 280 A Strade Area agricola NV51 TR03 145 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 F1A02008 8 I003 8 280 A Mitigazioni Area agricola TR03 TR03 31 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 F1A02008 8 I003 8 524 A Mitigazioni Area agricola TR03 TR03 1 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 F1A02008 8 I003 8 282 A Mitigazioni Area agricola TR03 TR03 406 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 F1A02008 8 I003 8 555 A Mitigazioni Area agricola TR03 TR03 873 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 F1A02008 8 I003 8 564 A Mitigazioni Area agricola TR03 TR03 170 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 F1A02008 8 I003 8 555 A Strade Area agricola NV51 TR03 197 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 Q1A02008 8 I003 8 555 A AV Area agricola FA03 FA03 399 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 Q1A02008 8 I003 8 555 A AV Area agricola TR03 TR03 3.764 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 Q1A02008 8 I003 8 555 A AV Area agricola WBS FA03 TR03 399 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 Q1A02008 8 I003 8 564 A AV Area agricola TR03 TR03 451 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 Q1A02008 8 I003 8 556 A AV Area non agricola FA03 FA03 219 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 Q1A02008 8 I003 8 556 A AV Area non agricola WBS FA03 TR03 219 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 Q1A02008 8 I003 8 282 A AV Area agricola TR03 TR03 2.399 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 008 Q1A02008 8 I003 8 280 A AV Area agricola TR03 TR03 1.963 DALLA BERNARDINA F.LLI S.R.L. con sede in SOMMACAMPAGNA, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 A1A02011 11 I003 8 545 A PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona GA01-A 18 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 A1A02011 11 I003 8 541 A PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona GA01-A 23 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 A1A02011 11 I003 10 1539  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona GA01-B 45 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 A1A02011 11 I003 10 1540  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona GA01-B 7 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 10 1538  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso GA01-B 487 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 8 542 A Strade Area agricola IN11 GA01-A 214 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 8 541 A Strade Area agricola IN11 TR03 511 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 10 1538  Mitigazioni Area agricola GA01-B GA01-B 5 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 10 1539  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso GA01-B 92 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 8 544 A Strade Area agricola IN11 GA01-A 8 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 8 546 A Strade Area agricola IN11 GA01-A 18 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 10 1540  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso GA01-B 10 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 10 1539  Mitigazioni Area agricola GA01-B GA01-B 2 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 8 195 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 769 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 8 276 A Strade Area agricola IN11 GA01-A 218 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 8 276 A Strade Area agricola NV51 GA01-A 396 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 8 541 A Strade Area agricola IN11 GA01-A 2.054 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 F1A02011 11 I003 8 545 A Strade Area agricola IN11 GA01-A 271 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 Q1A02011 11 I003 10 1522  AV Area agricola GA01-B GA01-B 433 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 Q1A02011 11 I003 10 1539  AV Area agricola GA01-B GA01-B 1.692 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 Q1A02011 11 I003 8 195 A AV Area non agricola GA01-A GA01-A 1.898 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 Q1A02011 11 I003 8 276 A AV Area agricola GA01-A GA01-A 1.572 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 Q1A02011 11 I003 10 1538  AV Area agricola GA01-B GA01-B 199 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 Q1A02011 11 I003 10 1521  AV Area agricola GA01-B GA01-B 42 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 011 Q1A02011 11 I003 8 195 A Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. GA01-A 1.576 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 012 A1A02012 12 I003 8 243 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 183 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 012 A1A02012 12 I003 8 246 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 86 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 012 A1A02012 12 I003 8 292 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 977 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 012 F1A02012 12 I003 8 292 A Strade Area agricola NV51 GA01-A 39 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 012 F1A02012 12 I003 8 246 A Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-A 286 SOCIETA` BUSSINELLO S.R.L. con sede in COLOGNOLA AI COLLI, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 013 F1A02013 13 I003 8 548 A Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-B 220 CAILOTTO Gianni nato a VERONA il 11/05/1950, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 013 F1A02013 13 I003 8 547 A Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-B 87 CAILOTTO Gianni nato a VERONA il 11/05/1950, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 013 F1A02013 13 I003 8 547 A Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-A 7 CAILOTTO Gianni nato a VERONA il 11/05/1950, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 013 Q1A02013 13 I003 8 547 A AV Area agricola GA01-A GA01-A 69 CAILOTTO Gianni nato a VERONA il 11/05/1950, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 014 Q1A02014 14 I003 10 1494  AV Area agricola GA01-B GA01-B 5 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 014 Q1A02014 14 I003 10 1501  AV Area agricola GA01-B GA01-B 233 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 015 A1A02015 15 I003 10 448  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 370 SPA SOCIETA IMMOBILIARE S ANTONIO CON SEDE IN VERONA, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 015 A1A02015 15 I003 10 455  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 550 SPA SOCIETA IMMOBILIARE S ANTONIO CON SEDE IN VERONA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 015 F1A02015 15 I003 10 448  Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-A 207 SPA SOCIETA IMMOBILIARE S ANTONIO CON SEDE IN VERONA, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 016 A1A02016 16 I003 10 362  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 1.069 ABA DI MUSOLLA ANNA E C. S.N.C. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 016 A1A02016 16 I003 10 362  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 GA01-B 4 ABA DI MUSOLLA ANNA E C. S.N.C. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 016 F1A02016 16 I003 10 362  Idrauliche_Esp Area non agricola IN12 GA01-A 382 ABA DI MUSOLLA ANNA E C. S.N.C. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 017 F1A02017 17 I003 10 1232  Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-B 91 BIGHIGNOLI Laura nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 017 F1A02017 17 I003 10 1232  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso GA01-B 372 BIGHIGNOLI Laura nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 017 F1A02017 17 I003 10 1232  Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-A 105 BIGHIGNOLI Laura nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 017 Q1A02017 17 I003 10 361  AV Area agricola GA01-A GA01-A 223 BIGHIGNOLI Laura nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 017 Q1A02017 17 I003 10 360  AV Area agricola GA01-A GA01-A 236 BIGHIGNOLI Laura nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il BOSCO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 017 Q1A02017 17 I003 10 1232  AV Area agricola GA01-B GA01-B 352 BIGHIGNOLI Laura nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 018 A1A02018 18 I003 10 1300  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 38 TAMELLINI Carlo nato a VERONA il 07/12/1963, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 019 F1A02019 19 I003 10 1536  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso GA01-B 717 MOSCONI Angelina nata a VERONA il 18/11/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 019 Q1A02019 19 I003 10 1537  AV Area agricola GA01-B GA01-B 747 MOSCONI Angelina nata a VERONA il 18/11/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 019 Q1A02019 19 I003 10 1536  AV Area agricola GA01-B GA01-B 1.108 MOSCONI Angelina nata a VERONA il 18/11/1946, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 020 A1A02020 20 I003 10 1513  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona GA01-B 109 BELLIGOLI Stella nata a POVEGLIANO VERONESE il 09/11/1948, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 020 A1A02020 20 I003 10 1516  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona GA01-B 9 BELLIGOLI Stella nata a POVEGLIANO VERONESE il 09/11/1948, PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 020 F1A02020 20 I003 10 1513  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso GA01-B 10 BELLIGOLI Stella nata a POVEGLIANO VERONESE il 09/11/1948, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 021 F1A02021 21 I003 10 1552  Mitigazioni Area agricola GA01-B GA01-B 167 MIGLIORINI Giovanna nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 021 Q1A02021 21 I003 10 152  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 40 MIGLIORINI Giovanna nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 021 Q1A02021 21 I003 10 1552  AV Area agricola GA01-B GA01-B 490 MIGLIORINI Giovanna nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 021 Q1A02021 21 I003 10 152  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. GA01-B 218 MIGLIORINI Giovanna nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 021 Q1A02021 21 I003 10 1553  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 13 MIGLIORINI Giovanna nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 023 Q1A02023 23 I003 10 306  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. GA01-B 187 BENINI Maria nata a VERONA il 04/12/1937, Usufrutto per 1/1 ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 023 Q1A02023 23 I003 10 306  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 132 BENINI Maria nata a VERONA il 04/12/1937, Usufrutto per 1/1 ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 024 A1A02024 24 I003 12 142  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto GA01-B 172 BENINCA` Gino nato a SANTORSO il 14/03/1947, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 025 F1A02025 25 I003 10 273  Mitigazioni Area non agricola GA01-B GA01-B 137 CORTESE Umberto nato a VERONA il 14/06/1935, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 025 Q1A02025 25 I003 10 273  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 345 CORTESE Umberto nato a VERONA il 14/06/1935, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 028 A1A02028 28 I003 12 834  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto GA01-B 186 BONOMI Loretta nata a VERONA il 30/07/1967, Proprieta` per 1/2 PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 028 Q1A02028 28 I003 12 834  AV Area agricola GA01-B GA01-B 414 BONOMI Loretta nata a VERONA il 30/07/1967, Proprieta` per 1/2 PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 031 F1A02031 31 I003 12 1071  Idrauliche_Esp Area agricola IN15 GA01-C 336 BONOMI Armando nato a VERONA il 29/12/1968, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 033 F1A02033 33 I003 12 1069  Mitigazioni Area agricola GA01-C GA01-C 26 BONOMI Armando nato a VERONA il 29/12/1968, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 033 F1A02033 33 I003 12 1069  Idrauliche_Esp Area agricola IN15 GA01-C 581 BONOMI Armando nato a VERONA il 29/12/1968, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 033 F1A02033 33 I003 12 1069  Strade Area agricola IN16D GA01-C 3.872 BONOMI Armando nato a VERONA il 29/12/1968, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 033 F1A02033 33 I003 12 1069  Idrauliche_Esp Area agricola IN15 GA01-C 868 BONOMI Armando nato a VERONA il 29/12/1968, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 033 Q1A02033 33 I003 12 1069  AV Area agricola GA01-C GA01-C 188 BONOMI Armando nato a VERONA il 29/12/1968, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 179  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 2.498 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 180  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 486 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 2  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI01-A 19 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 179  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 6 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 151  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-A 1.871 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 260  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona TR06 3 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 142  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 84 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 183  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-B 367 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 183  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 143 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 151  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona VI01-A 154 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 151  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 6.344 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 135  PPSS_ASS Area non agricola ENEL Verona VI01-A 211 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 39  Idrauliche_Ass Area agricola IN19 TR05 171 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 12 833  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 263 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 12 1308 22  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 4.159 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 142  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 2.920 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 184  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 3.979 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 252  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona TR06 142 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 39  Idrauliche_Ass Area agricola IN1B TR06 176 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 39  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR05 2.376 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 39  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR04 2.405 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 11 57  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR04 3.091 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 152  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 115 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 39  Idrauliche_Ass Area agricola IN19 TR06 9 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 145  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-A 3.298 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 42  Idrauliche_Ass Area agricola IN20 TR06 31 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 7  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 267 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 7  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-A 5.844 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 11 64  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR04 172 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 41  Idrauliche_Ass Area agricola IN1B TR06 103 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 41  Idrauliche_Ass Area agricola IN20 TR06 3 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 13 49  Idrauliche_Ass Area agricola IN1B TR06 49 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 11 64  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 53 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 145  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 2.342 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 135  PPSS_ASS Area non agricola LA RFI AT VI01-A 591 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 147  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 29 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 142  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-A 4.954 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 185  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 2.283 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 185  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-B 6.349 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 142  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 1.155 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 135  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM VI01-A 81 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 179  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 1.422 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 17 184  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-B 2.047 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 12 1327 528  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 1.121 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 A1A02034 34 I003 12 521  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 2.458 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 64  Idrauliche_Esp Area agricola IN83 VI01-A 115 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 64  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 573 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 66  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 545 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 66  Idrauliche_Esp Area agricola IN83 TR06 7 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 39  Idrauliche_Esp Area agricola IN1B TR06 415 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 64  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 1.064 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 63  Strade Area agricola IN83 VI01-A 681 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 64  Strade Area agricola IN83 TR06 100 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 39  Idrauliche_Esp Area agricola IN19 TR05 56 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 64  Idrauliche_Esp Area agricola IN83 TR06 65 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 66  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 481 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 66  Strade Area agricola IN83 TR06 111 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 5  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 39 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 67  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 59 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 5  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 1.257 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 3  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 14.545 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 265  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 49 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 2  Strade Area agricola Dev. strada VI01-A 474 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 66  Strade Area agricola IN83 VI01-A 89 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 42  Strade Area agricola FA05 TR06 48 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 266  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 677 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 41  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 2.352 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 60  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 149 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 60  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 1.514 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 49  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 53 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 41  Idrauliche_Esp Area agricola IN1B TR06 130 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 42  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 1.931 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 142  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 1.907 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 135  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI01-A 141 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 142  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 216 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 142  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-A 111 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 135  Mitigazioni Area non agricola VI01-A VI01-A 569 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 135  Strade Area non agricola Dev. strada VI01-A 213 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 49  Idrauliche_Esp Area agricola IN20 TR06 32 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 42  Idrauliche_Esp Area agricola IN20 TR06 23 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 266  Strade Area agricola IN83 TR06 11 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 39  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 2.211 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 11 57  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 5 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 265  Strade Area agricola IN83 VI01-A 31 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 63  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 2.534 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 266  Strade Area agricola FA05 TR06 169 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 60  Strade Area agricola IN83 TR06 244 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 142  Strade Area agricola Dev. strada VI01-A 228 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 39  Mitigazioni Area agricola TR05 TR05 286 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 142  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 76 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 41  Idrauliche_Esp Area agricola IN20 TR06 603 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 61  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 79 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 267  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 646 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 267  Strade Area agricola FA05 TR06 1.030 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 142  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 6.013 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 142  Strade Area agricola Dev. strada VI01-B 265 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 184  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 6.177 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 176  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 289 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 24  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 1.329 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 246  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 1.078 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 246  Strade Area agricola IN83 TR06 531 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 265  Idrauliche_Esp Area agricola IN83 TR06 55 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 264  Strade Area agricola IN83 VI01-A 324 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 265  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 312 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 252  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 706 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 252  Strade Area agricola FA05 TR06 317 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 2  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 17.303 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 2  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-A 345 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 172  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 237 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 185  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 273 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 265  Idrauliche_Esp Area agricola IN83 VI01-A 280 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 184  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 607 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 183  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 580 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 183  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 504 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 182  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 1.131 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 179  Strade Area agricola Dev. strada VI01-B 206 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 179  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 4.281 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 179  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 210 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 263  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 725 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 263  Strade Area agricola IN83 VI01-A 366 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 264  Idrauliche_Esp Area agricola IN83 VI01-A 247 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 264  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 493 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 185  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 3.972 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 7  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-A 738 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 171  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 99 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 152  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-A 510 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 152  Idrauliche_Esp Area agricola IN83 VI01-A 417 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 152  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 10.433 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 7  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 9 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 151  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 27.724 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 7  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 20.469 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 151  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-A 842 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 153  Idrauliche_Esp Area agricola IN83 VI01-A 23 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 13 23  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 1.563 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 17 7  Strade Area agricola Dev. strada VI01-A 1.180 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 F1A02034 34 I003 11 64  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 7 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 135  AV Area non agricola VI01-A VI01-A 700 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 264  AV Area agricola VI01-A VI01-A 111 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 266  AV Area agricola FA05 FA05 942 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 266  AV Area agricola TR06 TR06 1.021 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 39  AV Area agricola TR06 TR06 2.281 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 66  AV Area agricola VI01-A VI01-A 122 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 183  AV Area agricola VI01-B VI01-B 94 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 39  AV Area agricola TR05 TR05 445 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 267  AV Area agricola FA05 FA05 520 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 267  AV Area agricola TR06 TR06 1.814 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 142  AV Area agricola VI01-A VI01-A 499 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 179  AV Area agricola VI01-B VI01-B 847 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 171  AV Area agricola VI01-B VI01-B 102 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 246  AV Area agricola TR06 TR06 1.094 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 42  AV Area agricola FA05 FA05 1.647 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 42  AV Area agricola TR06 TR06 2.796 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 252  AV Area agricola TR06 TR06 1.489 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 41  AV Area agricola TR06 TR06 3.780 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 60  AV Area agricola TR06 TR06 154 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 184  AV Area agricola VI01-B VI01-B 2.817 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 7  AV Area agricola VI01-A VI01-A 2.787 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 152  AV Area agricola VI01-A VI01-A 2.762 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 64  AV Area agricola TR06 TR06 20 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 2  AV Area agricola VI01-A VI01-A 1.238 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 64  AV Area agricola VI01-A VI01-A 367 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 151  AV Area agricola VI01-A VI01-A 3.138 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 185  AV Area agricola VI01-B VI01-B 1.186 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 17 142  AV Area agricola VI01-B VI01-B 764 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 034 Q1A02034 34 I003 13 60  AV Area agricola VI01-A VI01-A 16 SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. con sede in SAN MARTINO BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 035 F1A02035 35 I003 12 21  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso GA01-E 435 BARBIERI Riccardo nato a ZEVIO il 11/08/1944, Proprieta` per 1/1; PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 035 Q1A02035 35 I003 12 520  AV Area agricola GA01-E GA01-E 1.086 BARBIERI Riccardo nato a ZEVIO il 11/08/1944, Proprieta` per 1/1; PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 035 Q1A02035 35 I003 12 828  AV Area agricola GA01-E GA01-E 1.257 BARBIERI Riccardo nato a ZEVIO il 11/08/1944, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 035 Q1A02035 35 I003 12 21  AV Area agricola GA01-E GA01-E 612 BARBIERI Riccardo nato a ZEVIO il 11/08/1944, Proprieta` per 1/1; PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 036 A1A02036 36 I003 12 36  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 10 GREZZANA Giorgio nato a VERONA il 12/08/1940, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 036 A1A02036 36 I003 12 36  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 6.194 GREZZANA Giorgio nato a VERONA il 12/08/1940, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 036 F1A02036 36 I003 12 36  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 55 GREZZANA Giorgio nato a VERONA il 12/08/1940, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 036 F1A02036 36 I003 12 36  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 37 GREZZANA Giorgio nato a VERONA il 12/08/1940, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 037 F1A02037 37 I003 11 596  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 385 CARCERERI Loredana nata a CALDIERO il 21/03/1954, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 037 F1A02037 37 I003 11 553  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 42 CARCERERI Loredana nata a CALDIERO il 21/03/1954, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 A1A02038 38 I003 17 177  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 5 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 A1A02038 38 I003 17 177  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 3.183 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 A1A02038 38 I003 17 173  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 79 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 17 178  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 2 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 17 170  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 16.261 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 17 175  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 1.890 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 17 170  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 349 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 17 177  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 3.732 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 17 178  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 435 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 17 177  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 132 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 12 24  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso GA01-E 475 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 12 24  Strade Area agricola IN17 GA01-E 53 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 F1A02038 38 I003 12 29  Strade Area agricola IN17 GA01-E 44 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 Q1A02038 38 I003 12 24  AV Area agricola GA01-E GA01-E 1.641 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 Q1A02038 38 I003 17 177  AV Area agricola VI01-B VI01-B 622 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 Q1A02038 38 I003 12 29  AV Area agricola GA01-E GA01-E 326 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 038 Q1A02038 38 I003 17 170  AV Area agricola VI01-B VI01-B 1.628 NORDERA Rino nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 039 A1A02039 39 I003 11 552  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 324 NORDERA Armando nato a VERONA il 05/07/1965, Nuda SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 A1A02040 40 I003 13 32  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 2.150 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 A1A02040 40 I003 13 125  Idrauliche_Ass Area agricola IN18 GA01-E 7 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 A1A02040 40 I003 13 34  Idrauliche_Ass Area agricola IN18 GA01-E 97 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 A1A02040 40 I003 13 34  Idrauliche_Ass Area agricola IN18 TR04 100 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 A1A02040 40 I003 13 33  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR04 1.520 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 A1A02040 40 I003 13 125  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR04 106 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 A1A02040 40 I003 13 33  Idrauliche_Ass Area agricola IN18 GA01-E 100 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 A1A02040 40 I003 13 34  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR04 3.451 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 A1A02040 40 I003 13 33  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 675 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 F1A02040 40 I003 13 34  Strade Area agricola FA04 GA01-E 178 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 F1A02040 40 I003 13 34  Strade Area agricola FA04 TR04 157 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 F1A02040 40 I003 13 34  Mitigazioni Area agricola TR04 TR04 152 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 F1A02040 40 I003 13 33  Strade Area agricola FA04 GA01-E 4 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 F1A02040 40 I003 13 125  Strade Area agricola FA04 GA01-E 2 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 F1A02040 40 I003 13 34  Mitigazioni Area agricola GA01-E GA01-E 172 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 040 Q1A02040 40 I003 13 34  AV Area agricola FA04 FA04 5 GREZZANA Lina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 041 A1A02041 41 I003 11 413  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 1.297 BARBIERI Enrico nato a VERONA il 23/06/1949, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 041 A1A02041 41 I003 11 154  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 2.094 BARBIERI Enrico nato a VERONA il 23/06/1949, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 041 A1A02041 41 I003 11 42  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 3.712 BARBIERI Enrico nato a VERONA il 23/06/1949, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 041 F1A02041 41 I003 11 42  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 278 BARBIERI Enrico nato a VERONA il 23/06/1949, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 A1A02042 42 I003 11 550  Idrauliche_Ass Area agricola IN18 TR04 98 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 A1A02042 42 I003 11 550  PPSS_ASS Area agricola Gasdotto Gritti GA01-E 1.708 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 A1A02042 42 I003 11 550  Idrauliche_Ass Area agricola IN18 GA01-E 67 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 F1A02042 42 I003 11 550  Mitigazioni Area agricola TR04 TR04 301 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 F1A02042 42 I003 11 550  Mitigazioni Area agricola GA01-E GA01-E 2.151 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 F1A02042 42 I003 11 550  Idrauliche_Esp Area agricola IN18 TR04 44 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 F1A02042 42 I003 11 550  Strade Area agricola IN17 GA01-E 462 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 F1A02042 42 I003 11 550  Idrauliche_Esp Area agricola IN18 GA01-E 682 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 Q1A02042 42 I003 11 550  AV Area agricola GA01-E GA01-E 2.413 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 Q1A02042 42 I003 11 550  AV Area agricola TR04 TR04 13 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 Q1A02042 42 I003 11 550  AV Area agricola FA04 FA04 204 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 042 Q1A02042 42 I003 11 550  AV Area agricola TR04 TR04 461 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 A1A02043 43 I003 13 232  Idrauliche_Ass Area agricola IN1A TR05 313 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 A1A02043 43 I003 13 230  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR04 1.038 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 A1A02043 43 I003 13 230  Idrauliche_Ass Area agricola IN18 TR04 9 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 A1A02043 43 I003 13 230  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR05 663 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 A1A02043 43 I003 13 232  Idrauliche_Ass Area agricola IN1A TR04 57 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 A1A02043 43 I003 13 232  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR05 1.520 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 F1A02043 43 I003 13 232  Mitigazioni Area agricola TR05 TR05 3.124 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 F1A02043 43 I003 13 232  Idrauliche_Esp Area agricola IN1A TR05 152 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 F1A02043 43 I003 13 232  Mitigazioni Area agricola TR04 TR04 2.297 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 F1A02043 43 I003 13 230  Mitigazioni Area agricola TR04 TR04 24 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 F1A02043 43 I003 13 230  Idrauliche_Esp Area agricola IN18 TR04 17 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 F1A02043 43 I003 13 232  Idrauliche_Esp Area agricola IN1A TR04 400 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 Q1A02043 43 I003 13 230  AV Area agricola FA04 FA04 3.404 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 Q1A02043 43 I003 13 232  AV Area agricola FA04 FA04 559 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 Q1A02043 43 I003 13 232  AV Area agricola TR04 TR04 4.144 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 Q1A02043 43 I003 13 232  AV Area agricola TR05 TR05 182 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 043 Q1A02043 43 I003 13 230  AV Area agricola TR04 TR04 260 MERZARI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 24/07/1967, Proprieta` PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 045 F1A02045 45 I003 11 554  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 1.060 NORDERA Dina nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 046 F1A02046 46 I003 13 243  Idrauliche_Esp Area non agricola IN20 TR06 1 NORDERA Elena nata a ZEVIO il 27/01/1982, Proprieta` per 1/4; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 046 F1A02046 46 I003 13 243  Mitigazioni Area non agricola TR06 TR06 17 NORDERA Elena nata a ZEVIO il 27/01/1982, Proprieta` per 1/4; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 047 A1A02047 47 I003 11 70  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 58 BALTIERI Fabio nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 047 A1A02047 47 I003 11 55  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR04 940 BALTIERI Fabio nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 047 A1A02047 47 I003 11 55  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 329 BALTIERI Fabio nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 047 F1A02047 47 I003 11 70  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 14 BALTIERI Fabio nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il PRATO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 048 F1A02048 48 I003 17 139  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 863 NORDERA Attilio nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 A1A02049 49 I003 13 38  Idrauliche_Ass Area agricola IN19 TR05 64 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 A1A02049 49 I003 13 38  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR05 848 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 A1A02049 49 I003 13 37  Idrauliche_Ass Area agricola IN1A TR04 105 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 A1A02049 49 I003 13 37  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM TR05 2 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 A1A02049 49 I003 13 38  Idrauliche_Ass Area agricola IN19 TR06 208 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 F1A02049 49 I003 13 38  Idrauliche_Esp Area agricola IN19 TR05 629 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 F1A02049 49 I003 13 38  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 414 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 F1A02049 49 I003 13 38  Mitigazioni Area agricola TR05 TR05 1.601 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 F1A02049 49 I003 13 37  Idrauliche_Esp Area agricola IN1A TR04 105 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 F1A02049 49 I003 13 37  Idrauliche_Esp Area agricola IN1A TR05 26 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 F1A02049 49 I003 13 37  Mitigazioni Area agricola TR05 TR05 3.279 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 F1A02049 49 I003 13 40  Idrauliche_Esp Area agricola IN19 TR05 62 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 F1A02049 49 I003 13 40  Mitigazioni Area agricola TR05 TR05 793 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 F1A02049 49 I003 13 37  Mitigazioni Area agricola TR04 TR04 173 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 Q1A02049 49 I003 13 38  AV Area agricola TR06 TR06 5 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 Q1A02049 49 I003 13 37  AV Area agricola TR05 TR05 1.777 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
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AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 Q1A02049 49 I003 13 38  AV Area agricola TR05 TR05 1.702 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 049 Q1A02049 49 I003 13 37  AV Area agricola TR04 TR04 60 DAL BEN Teresa nata a SAN MAURO DI SALINE il 14/04/1934, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 050 F1A02050 50 I003 13 229  Mitigazioni Area non agricola TR05 TR05 77 MERZARI Roberto nato a SAN BONIFACIO il 14/02/1965, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 051 A1A02051 51 I003 13 224  Idrauliche_Ass Area non agricola IN1B TR06 12 MERZARI GABRIELE nato a SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 054 A1A02054 54 I003 13 46  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 648 CAMPARA Cesarina nata a VERONA il 22/09/1950, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 054 A1A02054 54 I003 13 97  PPSS_ASS Area agricola ENEL Verona TR06 2 CAMPARA Cesarina nata a VERONA il 22/09/1950, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 054 F1A02054 54 I003 13 46  PPSS_ESP Area agricola Metanodotto SNAM VI01-A 85 CAMPARA Cesarina nata a VERONA il 22/09/1950, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 054 F1A02054 54 I003 13 87  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 135 CAMPARA Cesarina nata a VERONA il 22/09/1950, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 054 F1A02054 54 I003 13 89  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 783 CAMPARA Cesarina nata a VERONA il 22/09/1950, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 054 F1A02054 54 I003 13 97  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 302 CAMPARA Cesarina nata a VERONA il 22/09/1950, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 054 F1A02054 54 I003 13 98  Mitigazioni Area agricola VI01-A VI01-A 1.607 CAMPARA Cesarina nata a VERONA il 22/09/1950, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 054 F1A02054 54 I003 13 97  Mitigazioni Area agricola TR06 TR06 5 CAMPARA Cesarina nata a VERONA il 22/09/1950, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 057 A1A02057 57 I003 17 36  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 1.080 SEGA S.R.L. con sede in ZEVIO, Proprieta` per 1/1; STAGNO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 057 A1A02057 57 I003 17 158  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 334 SEGA S.R.L. con sede in ZEVIO, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 057 A1A02057 57 I003 17 38  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 1.139 SEGA S.R.L. con sede in ZEVIO, Proprieta` per 1/1; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 65  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 62 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 61  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 245 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 61  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 1 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 61  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-B 631 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 64  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-C 416 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 62  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 221 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 59  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-B 145 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 64  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 1.941 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 65  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-B 157 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 62  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-B 566 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 64  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-C 720 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 63  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-B 4.813 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 64  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-B 2.895 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 63  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-B 2.194 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 A1A02058 58 I003 17 61  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-C 4 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 63  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 2.542 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 61  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 617 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 61  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 134 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 59  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 2.293 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 60  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 3.403 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 60  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 6 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 60  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 368 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 59  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 161 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 60  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 162 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 63  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 170 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 61  Strade Area agricola Dev. strada VI01-B 641 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 64  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 24 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 62  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 482 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 64  Mitigazioni Area agricola VI01-B VI01-B 1.931 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 65  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 290 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 65  Strade Area agricola Dev. strada VI01-B 6 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 64  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 2 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 62  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-B 33 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 F1A02058 58 I003 17 64  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 354 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 Q1A02058 58 I003 17 62  AV Area agricola VI01-B VI01-B 153 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 Q1A02058 58 I003 17 63  AV Area agricola VI01-B VI01-B 786 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 Q1A02058 58 I003 17 61  AV Area agricola VI01-B VI01-B 252 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 Q1A02058 58 I003 17 64  AV Area agricola VI01-C VI01-C 171 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 Q1A02058 58 I003 17 64  AV Area agricola VI01-B VI01-B 414 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 Q1A02058 58 I003 17 60  AV Area agricola VI01-B VI01-B 1.245 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 Q1A02058 58 I003 17 65  AV Area agricola VI01-B VI01-B 44 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 058 Q1A02058 58 I003 17 59  AV Area agricola VI01-B VI01-B 741 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 059 A1A02059 59 I003 17 47  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 820 DA LISCA Maria Maddalena nata a VERONA il 26/07/1935, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 059 A1A02059 59 I003 17 107  PPSS_ASS Area agricola LA RFI AT VI01-B 8.292 DA LISCA Maria Maddalena nata a VERONA il 26/07/1935, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 060 A1A02060 60 I003 17 86  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-C 277 COMUNE DI ZEVIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 060 A1A02060 60 I003 17 86  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-C 310 COMUNE DI ZEVIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 060 F1A02060 60 I003 17 86  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 67 COMUNE DI ZEVIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 060 F1A02060 60 I003 17 86  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 759 COMUNE DI ZEVIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 060 Q1A02060 60 I003 17 86  AV Area agricola VI01-C VI01-C 242 COMUNE DI ZEVIO, Proprieta` per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 061 A1A02061 61 I003 17 89  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-C 362 GRIGOLINI Rita nata a VERONA il 15/08/1961, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 061 A1A02061 61 I003 17 89  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-C 159 GRIGOLINI Rita nata a VERONA il 15/08/1961, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 061 F1A02061 61 I003 17 89  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 2.458 GRIGOLINI Rita nata a VERONA il 15/08/1961, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 061 F1A02061 61 I003 17 89  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 252 GRIGOLINI Rita nata a VERONA il 15/08/1961, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 061 Q1A02061 61 I003 17 89  AV Area agricola VI01-C VI01-C 768 GRIGOLINI Rita nata a VERONA il 15/08/1961, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 111  Mitigazioni Area agricola RI13 RI13 754 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 111  Mitigazioni Area agricola RI12 RI12 15.118 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 44  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Fibbio VI01-D 5 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 111  Idrauliche_Esp Area agricola IN1C RI13 141 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 111  Idrauliche_Esp Area agricola IN1C RI12 28 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 44  Mitigazioni Area agricola RI12 RI12 194 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 126  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Fibbio VI01-D 198 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 126  Mitigazioni Area agricola RI12 RI12 2.609 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 126  Mitigazioni Area agricola VI01-D VI01-D 401 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 111  Strade Area agricola Dev. strada VI01-D 16 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 44  Strade Area agricola Dev. strada VI01-D 85 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 126  Mitigazioni Area agricola RI13 RI13 281 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 111  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Fibbio VI01-D 44 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 111  Mitigazioni Area agricola VI01-D VI01-D 656 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 F1A02062 62 I003 18 44  Mitigazioni Area agricola VI01-D VI01-D 1.041 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 Q1A02062 62 I003 18 111  AV Area agricola RI13 RI13 22 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 Q1A02062 62 I003 18 111  AV Area agricola VI01-D VI01-D 556 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 Q1A02062 62 I003 18 126  AV Area agricola VI01-D VI01-D 105 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 062 Q1A02062 62 I003 18 111  AV Area agricola RI12 RI12 8.684 VERLATO Gian Enrico nato a SOAVE il 30/07/1952, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 A1A02063 63 I003 18 131  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI13 1.697 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 131  Idrauliche_Esp Area agricola IN1D RI13 14 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 131  Mitigazioni Area agricola RI12 RI12 37 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 112  Idrauliche_Esp Area agricola IN1C RI13 54 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 112  Idrauliche_Esp Area agricola IN1D RI13 140 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 112  Idrauliche_Esp Area agricola IN21 RI13 50 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 131  Idrauliche_Esp Area agricola IN21 RI13 50 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 112  Mitigazioni Area agricola RI13 RI13 13.361 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 127  Mitigazioni Area agricola RI13 RI13 3.028 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 131  Mitigazioni Area agricola RI13 RI13 761 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 131  Idrauliche_Esp Area agricola IN1C RI13 22 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 F1A02063 63 I003 18 131  Idrauliche_Esp Area agricola IN1C RI12 186 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 Q1A02063 63 I003 18 131  AV Area agricola RI12 RI12 118 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 Q1A02063 63 I003 18 131  AV Area agricola RI13 RI13 3.829 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 063 Q1A02063 63 I003 18 112  AV Area agricola RI13 RI13 1.316 VERLATO Giovanni nato a GAMBELLARA il 19/01/1929, Proprieta` SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 A1A02064 64 I003 18 40  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI13 4.978 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 61  Mitigazioni Area agricola RI13 RI13 168 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 56  Idrauliche_Esp Area agricola IN1D RI13 16 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 40  Idrauliche_Esp Area agricola IN1D RI13 82 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 61  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 1.644 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 40  Mitigazioni Area agricola RI13 RI13 85 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 56  Strade Area agricola IV02 RI14 2.726 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 56  Mitigazioni Area agricola RI13 RI13 3.602 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 42  Idrauliche_Esp Area agricola IN1D RI13 26 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 42  Mitigazioni Area agricola RI13 RI13 2.217 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 42  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 1.053 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 F1A02064 64 I003 18 56  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 19.932 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 Q1A02064 64 I003 18 42  AV Area agricola RI14 RI14 1.011 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 064 Q1A02064 64 I003 18 42  AV Area agricola RI13 RI13 2.640 CONTI Stefania nata a VERONA il 25/03/1971, Proprieta` per 1/1 in VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 066 A1A02066 66 I003 18 87  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI13 690 MODESTI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1969, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 066 A1A02066 66 I003 18 87  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI14 98 MODESTI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1969, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 066 A1A02066 66 I003 18 154  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI14 2.734 MODESTI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1969, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 066 A1A02066 66 I003 18 154  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI13 120 MODESTI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1969, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 066 F1A02066 66 I003 18 154  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 351 MODESTI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1969, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 066 F1A02066 66 I003 18 156  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 1.833 MODESTI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1969, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 066 Q1A02066 66 I003 18 156  AV Area agricola RI14 RI14 2.467 MODESTI Daniele nato a SAN BONIFACIO il 23/09/1969, Proprieta` FRUTTETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 067 F1A02067 67 I003 18 63  Strade Area agricola IV02 RI14 380 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 067 F1A02067 67 I003 18 63  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 739 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 067 F1A02067 67 I003 18 76  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 863 MOLINAROLI Gianluigi nato a CALDIERO il 25/11/1951, Proprieta` VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 068 A1A02068 68 I003 18 155  PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI14 2.167 LISSANDRINI Alfredo nato a VERONA il 08/04/1971, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 068 F1A02068 68 I003 18 155  Strade Area agricola IV02 RI14 1.540 LISSANDRINI Alfredo nato a VERONA il 08/04/1971, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 068 F1A02068 68 I003 18 41  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 568 LISSANDRINI Alfredo nato a VERONA il 08/04/1971, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 068 F1A02068 68 I003 18 157  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 1.461 LISSANDRINI Alfredo nato a VERONA il 08/04/1971, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 068 F1A02068 68 I003 18 155  Mitigazioni Area agricola RI14 RI14 2.539 LISSANDRINI Alfredo nato a VERONA il 08/04/1971, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 068 F1A02068 68 I003 18 41  Strade Area agricola IV02 RI14 2.482 LISSANDRINI Alfredo nato a VERONA il 08/04/1971, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 068 Q1A02068 68 I003 18 41  AV Area agricola RI14 RI14 480 LISSANDRINI Alfredo nato a VERONA il 08/04/1971, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 068 Q1A02068 68 I003 18 157  AV Area agricola RI14 RI14 1.089 LISSANDRINI Alfredo nato a VERONA il 08/04/1971, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 313 A1A02313 313 I003 8 562 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 TR03 18 COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO con sede in SAN BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 313 A1A02313 313 I003 8 558 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 TR03 79 COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO con sede in SAN BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 313 A1A02313 313 I003 8 560 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 TR03 30 COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO con sede in SAN BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 313 A1A02313 313 I003 8 563 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 TR03 41 COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO con sede in SAN PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 313 F1A02313 313 I003 8 560 A Strade Area agricola IN11 TR03 579 COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO con sede in SAN BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 313 F1A02313 313 I003 8 558 A Strade Area agricola IN11 TR03 58 COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO con sede in SAN BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 313 F1A02313 313 I003 8 562 A Strade Area agricola NV55 TR03 327 COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO con sede in SAN BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 313 F1A02313 313 I003 8 563 A Strade Area agricola NV55 TR03 33 COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO con sede in SAN PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 313 F1A02313 313 I003 8 558 A Strade Area agricola NV55 TR03 224 COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO con sede in SAN BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 F1A02314 314 I003 8 595 274 A Strade Area agricola IN11 TR03 32 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 F1A02314 314 I003 8 595 274 A Strade Area agricola IN11 GA01-A 126 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 F1A02314 314 I003 8 600 67 A Mitigazioni Area agricola TR03 TR03 1.516 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 F1A02314 314 I003 8 600 67 A Strade Area agricola IN11 TR03 4 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 F1A02314 314 I003 8 595 274 A Mitigazioni Area agricola TR03 TR03 651 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 F1A02314 314 I003 8 598 286 A Strade Area agricola NV51 GA01-A 103 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 F1A02314 314 I003 8 598 286 A Strade Area agricola NV51 TR03 128 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 F1A02314 314 I003 8 595 274 A Mitigazioni Area agricola GA01-A GA01-A 4.695 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 598 286 A AV Area agricola GA01-A GA01-A 222 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 598 286 A AV Area agricola WBS FA03 TR03 204 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 600 67 A AV Area agricola TR03 TR03 12 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 598 286 A AV Area agricola TR03 TR03 1.374 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 598 286 A AV Area agricola FA03 FA03 204 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 600 67 A AV Area agricola WBS FA03 TR03 1.566 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 595 274 A AV Area agricola GA01-A GA01-A 1.211 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 595 274 A AV Area agricola FA03 FA03 928 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 595 274 A AV Area agricola WBS FA03 GA01-A 412 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 600 67 A AV Area agricola FA03 FA03 1.566 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 595 274 A AV Area agricola TR03 TR03 37 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 314 Q1A02314 314 I003 8 595 274 A AV Area agricola WBS FA03 TR03 516 GONZATO Ines nata a COLOGNOLA AI COLLI il 14/12/1933, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 A1A02315 315 I003 8 599 67 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 TR03 2 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 F1A02315 315 I003 8 599 67 A Mitigazioni Area agricola TR03 TR03 999 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 F1A02315 315 I003 8 599 67 A Strade Area agricola IN11 TR03 4 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 F1A02315 315 I003 8 597 286 A Strade Area agricola NV51 TR03 130 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 Q1A02315 315 I003 8 597 286 A AV Area agricola FA03 FA03 987 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 Q1A02315 315 I003 8 599 67 A AV Area agricola WBS FA03 TR03 1.701 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 Q1A02315 315 I003 8 597 286 A AV Area agricola WBS FA03 TR03 987 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 Q1A02315 315 I003 8 597 286 A AV Area agricola TR03 TR03 1.437 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 Q1A02315 315 I003 8 599 67 A AV Area agricola FA03 FA03 1.701 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 315 Q1A02315 315 I003 8 593 125 A AV Area agricola GA01-A GA01-A 12 IMMOBILIARE SANT`ANTONIO S.R.L. con sede in CALDIERO, INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 316 A1A02316 316 I003 12 1326 528  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM GA01-E 43 SPESA INTELLIGENTE S.P.A. con sede in SAN MARTINO BUON SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 317 F1A02317 317 I003 8 596 274 A Strade Area agricola IN11 GA01-A 2.438 TAMELLINI Carlo nato a VERONA il 07/12/1963, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 317 F1A02317 317 I003 8 596 274 A Mitigazioni Area agricola GA01-A GA01-A 1.318 TAMELLINI Carlo nato a VERONA il 07/12/1963, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 317 Q1A02317 317 I003 8 596 274 A AV Area agricola GA01-A GA01-A 41 TAMELLINI Carlo nato a VERONA il 07/12/1963, Proprieta` per 1/1 SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 317 Q1A02317 317 I003 8 594 125 A AV Area agricola GA01-A GA01-A 28 TAMELLINI Carlo nato a VERONA il 07/12/1963, Proprieta` per 1/1 INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 319 F1A02319 319 I003 13 261  Strade Area non agricola IN83 TR06 86 BERNARDI Davide nato a VERONA il 21/10/1981, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 320 F1A02320 320 I003 10 1498  Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-B 32 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 320 F1A02320 320 I003 10 1499  Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-B 186 CASE NUOVE SRL con sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 321 F1A02321 321 I003 10 1497  Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-A 70 FACCIO Olga nata a ROVERE` VERONESE il 08/12/1927, Proprieta` BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 321 F1A02321 321 I003 10 1497  Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-B 99 FACCIO Olga nata a ROVERE` VERONESE il 08/12/1927, Proprieta` BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 322 F1A02322 322 I003 10 1493  Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-B 158 MONTOLLI Gaetano nato a VERONA il 06/07/1953, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 322 F1A02322 322 I003 10 1493  Idrauliche_Esp Area agricola IN12 GA01-A 137 MONTOLLI Gaetano nato a VERONA il 06/07/1953, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 322 Q1A02322 322 I003 10 1500  AV Area agricola GA01-B GA01-B 304 MONTOLLI Gaetano nato a VERONA il 06/07/1953, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 322 Q1A02322 322 I003 10 1493  AV Area agricola GA01-B GA01-B 785 MONTOLLI Gaetano nato a VERONA il 06/07/1953, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 322 Q1A02322 322 I003 10 1493  AV Area agricola GA01-A GA01-A 194 MONTOLLI Gaetano nato a VERONA il 06/07/1953, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 A1A020A4 A4 I003 10 272  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 74 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 A1A020A4 A4 I003 10 272  PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 GA01-B 13 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 A1A020A4 A4 I003 8 293 A PPSS_ASS Area agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 5 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 A1A020A4 A4 I003 8 126 A PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 42 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 A1A020A4 A4 I003 12 1240  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto GA01-B 240 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 A1A020A4 A4 I003 8 247 A PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 GA01-A 1 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 A1A020A4 A4 I003 8 99 A PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto SOL O2 TR03 17 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 A1A020A4 A4 I003 11 412  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM GA01-E 12 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 A1A020A4 A4 I003 12 525  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto GA01-B 41 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 253 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 911 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 248 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 1.032 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 247 A Strade Area non agricola NV51 TR03 6 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 247 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 1.581 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 247 A Strade Area non agricola Dev. strada GA01-A 343 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 249 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 596 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 287 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 337 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 251 A Strade Area non agricola Dev. strada GA01-A 3 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 102 A Strade Area non agricola IN16E TR01 169 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 279 A Mitigazioni Area non agricola TR03 TR03 7 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 283 A Strade Area non agricola NV51 TR03 1 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 283 A Mitigazioni Area non agricola TR03 TR03 318 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 281 A Strade Area non agricola NV51 TR03 467 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 285 A Strade Area non agricola NV51 TR03 106 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1246  Idrauliche_Esp Area agricola IN14 GA01-C 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 289 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 289 A Strade Area non agricola NV51 TR03 55 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 291 A Strade Area non agricola Dev. strada GA01-A 65 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 305 A Mitigazioni Area non agricola TR02 TR02 235 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 291 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 58 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 305 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 92 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 126 A Mitigazioni Area non agricola TR03 TR03 87 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 102 A Strade Area non agricola Dev. strada TR02 178 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 129 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 26 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 287 A Strade Area non agricola NV51 TR03 266 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 126 A Strade Area non agricola Dev. strada TR03 329 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020

CODICE 

WBS
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Piano com cod foglio mappale ex mappale sezione Titolo Occ

TIPOLOGIA 
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effettivo
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previsto
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AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 126 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 9.534 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 126 A Strade Area non agricola NV51 TR03 7.375 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 128 A Strade Area non agricola IN11 GA01-A 164 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 128 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 2.552 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1070  Idrauliche_Esp Area non agricola IN15 GA01-B 19 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-C 312 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1240  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-C 9 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 295 A Mitigazioni Area non agricola TR02 TR02 5 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 293 A Strade Area agricola NV51 GA01-A 1.660 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Mitigazioni Area non agricola GA01-D GA01-D 356 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Mitigazioni Area non agricola GA01-C GA01-C 217 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Mitigazioni Area non agricola GA01-C GA01-C 360 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Strade Area non agricola NV56 GA01-E 3.931 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Strade Area non agricola NV56 GA01-C 2.301 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Strade Area non agricola NV56 GA01-D 1.094 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Idrauliche_Esp Area non agricola IN15 GA01-C 171 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 297 A Mitigazioni Area non agricola TR02 TR02 322 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-E 39 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 297 A Idrauliche_Esp Area non agricola IN09 TR02 66 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-D 288 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-E 621 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 299 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 235 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 301 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 4 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 302 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 466 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 302 A Strade Area non agricola IN16E TR01 37 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1245  Mitigazioni Area non agricola GA01-C GA01-C 5 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1245  Mitigazioni Area non agricola GA01-C GA01-C 1.140 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1245  Mitigazioni Area non agricola GA01-C GA01-C 379 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1049  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-C 55 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1240  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-B 150 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Idrauliche_Esp Area non agricola IN15 GA01-D 138 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 99 A Idrauliche_Esp Area non agricola IN16E TR01 29 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1225  Mitigazioni Area agricola GA01-C GA01-C 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1225  Idrauliche_Esp Area agricola IN14 GA01-C 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1220  Mitigazioni GA01-C GA01-C 1 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1220  Idrauliche_Esp IN14 GA01-C 1 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1246  Mitigazioni Area agricola GA01-C GA01-C 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 96 A Idrauliche_Esp Area non agricola IN09 TR02 8 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 96 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 2.455 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 96 A Mitigazioni Area non agricola TR02 TR02 1.071 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 96 A Strade Area non agricola IN16E TR01 145 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 99 A Idrauliche_Esp Area non agricola IN09 TR02 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 297 A Mitigazioni Area non agricola TR03 TR03 24 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1243  Mitigazioni Area non agricola GA01-D GA01-D 400 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 241  Mitigazioni Area non agricola GA01-E GA01-E 35 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 99 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 365 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 99 A Mitigazioni Area non agricola TR02 TR02 267 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 99 A Mitigazioni Area non agricola TR03 TR03 76 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 99 A Strade Area non agricola Dev. strada TR02 290 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 99 A Strade Area non agricola Dev. strada TR03 97 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 99 A Strade Area non agricola IN16E TR01 327 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 99 A Strade Area non agricola NV55 TR03 356 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 102 A Strade Area non agricola Dev. strada TR01 460 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1070  Idrauliche_Esp Area non agricola IN15 GA01-C 21 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 241  Mitigazioni Area non agricola GA01-D GA01-D 69 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 10 272  Mitigazioni Area non agricola GA01-B GA01-B 20 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1070  Idrauliche_Esp Area non agricola IN15 GA01-B 23 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1225  Mitigazioni Area agricola GA01-C GA01-C 19 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 822  Idrauliche_Esp Area non agricola IN15 GA01-E 162 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 822  Idrauliche_Esp Area non agricola IN15 GA01-D 203 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1228  Idrauliche_Esp Area agricola IN14 GA01-C 4 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 827  Mitigazioni Area non agricola GA01-E GA01-E 26 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 243  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-E 64 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 307 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 22 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 67  Mitigazioni Area non agricola GA01-E GA01-E 104 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 67  Mitigazioni Area non agricola GA01-E GA01-E 319 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1220  Idrauliche_Esp IN14 GA01-C 104 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1070  Idrauliche_Esp Area non agricola IN15 GA01-C 112 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1225  Idrauliche_Esp Area agricola IN14 GA01-C 8 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1246  Mitigazioni Area agricola GA01-C GA01-C 324 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1225  Idrauliche_Esp Area agricola IN15 GA01-C 10 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 827  Mitigazioni Area non agricola GA01-E GA01-E 41 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 8 277 A Strade Area non agricola NV51 GA01-A 995 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1246  Mitigazioni Area agricola GA01-C GA01-C 10 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 823  Idrauliche_Esp Area non agricola IN15 GA01-D 12 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 66  Mitigazioni Area non agricola GA01-E GA01-E 257 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 10 272  Idrauliche_Esp Area non agricola IN12 GA01-B 14 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 10 272  Idrauliche_Esp Area non agricola IN12 GA01-A 242 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1226  Mitigazioni Area agricola GA01-C GA01-C 27 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1246  Idrauliche_Esp Area agricola IN15 GA01-C 19 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1246  Idrauliche_Esp Area agricola IN15 GA01-C 35 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1246  Idrauliche_Esp Area agricola IN15 GA01-C 2 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1246  Idrauliche_Esp Area agricola IN14 GA01-C 163 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 1227  Mitigazioni Area agricola GA01-C GA01-C 34 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 236  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-E 30 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 F1A020A4 A4 I003 12 864  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-B 64 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1070  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 23 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 99 A AV Area non agricola TR03 TR03 562 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 241  AV Area non agricola GA01-E GA01-E 23 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 99 A AV Area non agricola TR02 TR02 11 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 66  AV Area non agricola GA01-E GA01-E 1.380 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 241  AV Area non agricola GA01-D GA01-D 73 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 862  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 488 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 67  AV Area non agricola GA01-E GA01-E 1.540 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 96 A AV Area non agricola TR03 TR03 101 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 126 A AV Area non agricola TR03 TR03 64 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 128 A AV Area non agricola GA01-A GA01-A 1.551 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 287 A AV Area non agricola GA01-A GA01-A 153 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 283 A AV Area non agricola TR03 TR03 320 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 281 A AV Area non agricola TR03 TR03 34 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 279 A AV Area non agricola TR03 TR03 488 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 827  AV Area non agricola GA01-E GA01-E 1.091 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 10 272  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 123 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 275 A AV Area non agricola GA01-A GA01-A 62 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 277 A AV Area non agricola GA01-A GA01-A 594 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 96 A AV Area non agricola TR02 TR02 34 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1228  AV Area agricola GA01-B GA01-B 4 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 243  AV Area non agricola GA01-E GA01-E 6 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1243  AV Area non agricola GA01-D GA01-D 1.211 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1243  AV Area non agricola GA01-C GA01-C 973 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1226  AV Area agricola GA01-C GA01-C 6 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 295 A AV Area non agricola TR02 TR02 5 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA
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1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020
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AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 305 A AV Area non agricola TR02 TR02 7 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1070  AV Area non agricola GA01-C GA01-C 1.158 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1070  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 467 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1246  AV Area agricola GA01-B GA01-B 31 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1245  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. GA01-C 364 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1246  AV Area agricola GA01-C GA01-C 1.502 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 297 A AV Area non agricola TR03 TR03 657 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 8 297 A AV Area non agricola TR02 TR02 168 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 1245  AV Area non agricola GA01-C GA01-C 2.746 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 835  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 822 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 863  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 11 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 837  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 28 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 836  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 684 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 0A4 Q1A020A4 A4 I003 12 864  AV Area non agricola GA01-B GA01-B 167 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede AUTOVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 III F1A02III III I003 12 1217  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-C 79 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 III F1A02III III I003 12 1217  Mitigazioni Area non agricola GA01-C GA01-C 1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 III F1A02III III I003 12 1216  Mitigazioni Area non agricola GA01-C GA01-C 34 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 III F1A02III III I003 12 1217  Idrauliche_Esp Area non agricola IN14 GA01-C 1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 III F1A02III III I003 12 1218  Mitigazioni GA01-C GA01-C 20 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 III F1A02III III I003 12 1217  Mitigazioni Area non agricola GA01-C GA01-C 1 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` REL ACQ 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 RFI F1A02RFI RFI I003 8 42 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 630 RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 02 RFI F1A02RFI RFI I003 8 39 A Mitigazioni Area non agricola TR01 TR01 245 RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 006 F1A01006 6 L781 219 88  Idrauliche_Esp Area non agricola SL01 RI01 9 DAL SOGLIO Adriana nata a VERONA il 23/05/1935, Usufrutto con ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 009 F1A01009 9 L781 219 125  Idrauliche_Esp Area non agricola SL01 RI01 83 Strada Pubblica ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 009 Q1A01009 9 L781 219 125  AV Area non agricola RI01 RI01 38 Strada Pubblica ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 011 F1A01011 11 L781 228 351  Idrauliche_Esp Area non agricola SL01 RI01 10 Strada Pubblica ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 011 Q1A01011 11 L781 228 351  AV Area non agricola RI01 RI01 14 Strada Pubblica ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 013 F1A01013 13 L781 228 350  Idrauliche_Esp Area non agricola SL01 RI01 7 Strada Pubblica ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 013 Q1A01013 13 L781 228 350  AV Area non agricola RI01 RI01 10 Strada Pubblica ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 013 Q1A01013 13 L781 228 350  AV Area non agricola RI02 RI02 36 Strada Pubblica ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 013 Q1A01013 13 L781 219 126  AV Area non agricola RI01 RI01 1 Strada Pubblica ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 022 A1A01022 22 L781 228 371  Idrauliche_Ass Area non agricola Dev. fosso RI03 391 PSP INVEST S.R.L. con sede in MERANO .MERAN., Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 022 A1A01022 22 L781 228 371  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 3.376 PSP INVEST S.R.L. con sede in MERANO .MERAN., Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 022 Q1A01022 22 L781 228 371  Dem. Fabbr. Area non agricola Dem. Fabbr. RI02 1.125 PSP INVEST S.R.L. con sede in MERANO .MERAN., Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 022 Q1A01022 22 L781 228 371  AV Area non agricola RI03 RI03 1.023 PSP INVEST S.R.L. con sede in MERANO .MERAN., Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 022 Q1A01022 22 L781 228 371  AV Area non agricola RI01 RI01 48 PSP INVEST S.R.L. con sede in MERANO .MERAN., Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 022 Q1A01022 22 L781 228 371  AV Area non agricola WBS FA17 RI02 256 PSP INVEST S.R.L. con sede in MERANO .MERAN., Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 022 Q1A01022 22 L781 228 371  AV Area non agricola FA17 FA17 256 PSP INVEST S.R.L. con sede in MERANO .MERAN., Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 022 Q1A01022 22 L781 228 371  AV Area non agricola RI02 RI02 1.247 PSP INVEST S.R.L. con sede in MERANO .MERAN., Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 025 A1A01025 25 L781 228 360  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 51 TRENITALIA S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 025 A1A01025 25 L781 228 298  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 611 TRENITALIA S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 027 A1A01027 27 L781 228 133  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 57 RENOFFIO Luca nato a VERONA il 04/07/1968, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 028 A1A01028 28 L781 228 305  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 25 CALDERARA Luciana nata a PADOVA il 26/08/1946, Proprieta` per AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 030 A1A01030 30 L781 228 128  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 17 BISSOLI Mattia nato a VERONA il 30/06/1998, Proprieta` per 1/6; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 030 A1A01030 30 L781 228 134  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 16 BISSOLI Mattia nato a VERONA il 30/06/1998, Proprieta` per 1/6; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 033 A1A01033 33 L781 228 132  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 30 FILIPPINI Fiorenza nata a VERONA il 24/12/1946, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 034 A1A01034 34 L781 228 306  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 13 DI GIANNANTONIO Maria Concetta nata a COLLEDIMACINE il AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 036 A1A01036 36 L781 228 11  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 24 DI GIANNANTONIO Maria Concetta nata a COLLEDIMACINE il ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 041 A1A01041 41 L781 228 18  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 43 RETITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 043 F1A01043 43 L781 229 1288  Idrauliche_Esp Area agricola IN01 RI04 21 DAL DOSSO Angelo nato a NEGRAR il 12/06/1944, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 043 F1A01043 43 L781 229 1288  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 1.332 DAL DOSSO Angelo nato a NEGRAR il 12/06/1944, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 043 F1A01043 43 L781 229 1281  Mitigazioni Area non agricola RI03 RI03 142 DAL DOSSO Angelo nato a NEGRAR il 12/06/1944, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 043 F1A01043 43 L781 229 1288  Idrauliche_Esp Area agricola IN01 RI03 9 DAL DOSSO Angelo nato a NEGRAR il 12/06/1944, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 043 F1A01043 43 L781 229 1288  Mitigazioni Area agricola RI03 RI03 21 DAL DOSSO Angelo nato a NEGRAR il 12/06/1944, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 043 F1A01043 43 L781 229 1281  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 116 DAL DOSSO Angelo nato a NEGRAR il 12/06/1944, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 043 F1A01043 43 L781 229 1290  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 506 DAL DOSSO Angelo nato a NEGRAR il 12/06/1944, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 043 Q1A01043 43 L781 229 1281  AV Area non agricola RI03 RI03 151 DAL DOSSO Angelo nato a NEGRAR il 12/06/1944, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 043 Q1A01043 43 L781 229 1288  AV Area agricola RI04 RI04 6.834 DAL DOSSO Angelo nato a NEGRAR il 12/06/1944, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 048 A1A01048 48 L781 229 67  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI04 19 BOLOGNA Marco nato a VERONA il 30/10/1957, Proprieta` per 1/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 048 A1A01048 48 L781 229 67  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 56 BOLOGNA Marco nato a VERONA il 30/10/1957, Proprieta` per 1/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 049 A1A01049 49 L781 229 1274  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 133 BOTOM - S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 049 A1A01049 49 L781 229 1274  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI04 70 BOTOM - S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 310 158  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto RI09 10 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta`; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 274 1 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI04 242 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 274 22 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI04 559 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 274 1 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI03 1.653 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 310 158  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI09 321 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta`; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 310 154  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI09 760 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per l`area ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 310 154  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto RI09 2 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per l`area ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 310 141  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI09 21 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 310 140  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI09 6 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta`; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 274 22 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI03 3.310 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 050 A1A01050 50 L781 310 141  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI09 4 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 22 B Strade Area agricola NV54 RI04 4 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 22 B Strade Area agricola NV54 RI03 1.089 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 22 B Strade Area agricola NV54 RI02 8 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 22 B Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 541 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 22 B Mitigazioni Area agricola RI03 RI03 42 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 275 570  Strade Area agricola Dev. strada VI19 14 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 1 B Strade Area agricola NV54 RI04 16 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 1 B Strade Area agricola NV54 RI03 949 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 1 B Mitigazioni Area agricola RI03 RI03 4.012 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 275 643  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 18 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 1 B Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 1.922 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 275 644  Strade Area agricola NV54 RI04 2 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 275 644  Strade Area agricola NV54 RI05 47 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 310 141  Strade Area agricola IN06 RI09 306 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 310 154  Strade Area non agricola IN06 RI09 35 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per l`area ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 310 158  Strade Area non agricola IN06 RI09 135 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta`; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 275 619  Strade Area non agricola Dev. strada VI19 21 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 274 22 B Strade Area agricola NV54 RI05 11 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 050 F1A01050 50 L781 229 309  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 2.440 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 050 Q1A01050 50 L781 275 570  AV Area agricola VI19 VI19 222 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 050 Q1A01050 50 L781 275 570  AV Area agricola RI06 RI06 161 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 050 Q1A01050 50 L781 275 570  AV Area agricola RI05 RI05 135 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 050 Q1A01050 50 L781 310 14  AV Area agricola RI09 RI09 1.647 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 050 Q1A01050 50 L781 310 141  AV Area agricola RI09 RI09 88 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 050 Q1A01050 50 L781 275 619  AV Area non agricola VI19 VI19 71 COMUNE DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 051 A1A01051 51 L781 229 316  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI04 199 DANZI Maria Gabriella nata a VERONA il 20/11/1935, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 054 F1A01054 54 L781 275 786  Strade Area agricola Dev. strada VI19 38 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 054 F1A01054 54 L781 275 786  Strade Area agricola Dev. strada RI05 324 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 054 F1A01054 54 L781 275 601  Mitigazioni Area non agricola RI04 RI04 8 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 054 Q1A01054 54 L781 275 786  AV Area agricola RI05 RI05 5.363 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 054 Q1A01054 54 L781 275 602  AV Area non agricola RI04 RI04 222 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 054 Q1A01054 54 L781 275 601  AV Area non agricola RI04 RI04 272 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 054 Q1A01054 54 L781 275 786  AV Area agricola RI04 RI04 85 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 054 Q1A01054 54 L781 275 786  AV Area agricola VI19 VI19 20 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 055 F1A01055 55 L781 229 1289  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 19 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 055 Q1A01055 55 L781 229 1289  AV Area agricola RI04 RI04 650 GASPARINI Gabriella nata a SAN MICHELE EXTRA il 10/03/1923, BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 614  Strade Area agricola NV54 VI19 93 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 615  Mitigazioni Area agricola RI06 RI06 3.960 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 614  Strade Area agricola NV54 RI05 202 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 614  Mitigazioni Area agricola VI19 VI19 121 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 615  Strade Area agricola NV54 RI06 1.853 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 614  Mitigazioni Area agricola RI05 RI05 183 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 613  Mitigazioni Area agricola RI05 RI05 3.374 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 615  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI06 1.050 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 607  Strade Area agricola NV54 VI19 2 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 615  Strade Area agricola NV54 VI19 66 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 613  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI05 480 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 614  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI05 5 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 607  Strade Area agricola Dev. strada VI19 74 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 607  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI05 320 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 607  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI19 83 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 607  Strade Area agricola Dev. strada RI05 348 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 607  Mitigazioni Area agricola VI19 VI19 130 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 607  Mitigazioni Area agricola RI05 RI05 522 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 613  Strade Area agricola Dev. strada RI05 231 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 057 F1A01057 57 L781 275 613  Strade Area agricola NV54 RI05 1.458 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 057 Q1A01057 57 L781 275 613  AV Area agricola RI05 RI05 20 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per PIOPPETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 057 Q1A01057 57 L781 275 607  AV Area agricola RI05 RI05 933 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 057 Q1A01057 57 L781 275 615  AV Area agricola RI06 RI06 1.256 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 085 F1A01085 85 L781 275 608  Strade Area agricola Dev. strada VI19 231 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO con sede in VERONA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 085 F1A01085 85 L781 275 608  Mitigazioni Area agricola RI06 RI06 308 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO con sede in VERONA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 085 F1A01085 85 L781 275 608  Mitigazioni Area agricola VI19 VI19 15 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO con sede in VERONA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 085 F1A01085 85 L781 275 608  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI19 25 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO con sede in VERONA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 085 F1A01085 85 L781 275 608  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI06 230 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO con sede in VERONA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 085 F1A01085 85 L781 275 608  Strade Area agricola Dev. strada RI06 318 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO con sede in VERONA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 085 F1A01085 85 L781 275 608  Strade Area agricola NV54 VI19 11 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO con sede in VERONA, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 085 Q1A01085 85 L781 275 608  AV Area agricola VI19 VI19 101 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO con sede in VERONA, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 085 Q1A01085 85 L781 275 608  AV Area agricola RI06 RI06 2.276 PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO con sede in VERONA, VIGNETO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 090 Q1A01090 90 L781 275 609  AV Area non agricola RI06 RI06 1.765 DORIGO Anna nata a BUSSOLENGO il 30/01/1976, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 104 A1A01104 104 L781 308 138  Idrauliche_Ass Area non agricola Dev. fosso RI06 30 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 104 A1A01104 104 L781 308 146  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso RI06 138 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 135  Mitigazioni Area non agricola RI07 RI07 16 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 135  Strade Area non agricola NV54 RI07 16 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 146  Mitigazioni Area agricola RI07 RI07 1.753 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 146  Strade Area agricola NV54 RI06 1.500 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 146  Strade Area agricola NV54 RI07 367 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 275 612  Strade Area agricola NV54 RI06 171 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ULIVETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 65  Mitigazioni Area agricola RI07 RI07 49 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ULIVETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 98  Mitigazioni Area agricola RI07 RI07 329 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ULIVETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 98  Strade Area agricola NV54 RI07 438 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ULIVETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 275 612  Mitigazioni Area agricola RI06 RI06 528 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ULIVETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 275 612  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI06 94 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ULIVETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 135  Strade Area non agricola NV54 RI06 2 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 135  Mitigazioni Area non agricola RI06 RI06 940 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 104 F1A01104 104 L781 308 146  Mitigazioni Area agricola RI06 RI06 4.188 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 308 139  AV Area non agricola RI06 RI06 295 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 308 65  AV Area agricola RI07 RI07 2.996 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ULIVETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 308 146  AV Area agricola RI06 RI06 4.605 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 308 104  AV Area non agricola RI07 RI07 74 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 308 105  AV Area agricola RI07 RI07 90 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 275 612  AV Area agricola RI06 RI06 4.108 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ULIVETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 308 135  AV Area non agricola RI06 RI06 3.156 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 308 98  AV Area agricola RI07 RI07 606 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ULIVETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 308 135  AV Area non agricola RI07 RI07 89 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 104 Q1A01104 104 L781 308 146  AV Area agricola RI07 RI07 8 BIGHIGNOLI Cesare nato a VERONA il 12/12/1960, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 113 Q1A01113 113 L781 309 366 B AV Area non agricola RI07 RI07 1 BEE Alberto nato a VERONA il 01/09/1957, Proprieta` per 4/6 in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 115 A1A01115 115 L781 309 371 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI07 117 BEGNINI Carlo nato a VERONA il 25/09/1935, Proprieta` per 2/6; SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 115 F1A01115 115 L781 309 680 599 B Mitigazioni Area agricola RI08 RI08 350 BEGNINI Carlo nato a VERONA il 25/09/1935, Proprieta` per 2/6; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 115 F1A01115 115 L781 309 371 B Mitigazioni Area agricola RI07 RI07 221 BEGNINI Carlo nato a VERONA il 25/09/1935, Proprieta` per 2/6; SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 115 F1A01115 115 L781 309 681 599 B Mitigazioni Area non agricola RI08 RI08 109 BEGNINI Carlo nato a VERONA il 25/09/1935, Proprieta` per 2/6; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 115 Q1A01115 115 L781 309 371 B AV Area agricola RI07 RI07 1.724 BEGNINI Carlo nato a VERONA il 25/09/1935, Proprieta` per 2/6; SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 115 Q1A01115 115 L781 309 680 599 B Dem. Fabbr. Area agricola RI08 RI08 6 BEGNINI Carlo nato a VERONA il 25/09/1935, Proprieta` per 2/6; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 115 Q1A01115 115 L781 309 681 599 B Dem. Fabbr. Area non agricola RI08 RI08 24 BEGNINI Carlo nato a VERONA il 25/09/1935, Proprieta` per 2/6; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 115 Q1A01115 115 L781 309 681 599 B AV Area non agricola RI08 RI08 903 BEGNINI Carlo nato a VERONA il 25/09/1935, Proprieta` per 2/6; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 115 Q1A01115 115 L781 309 680 599 B AV Area agricola RI08 RI08 1.576 BEGNINI Carlo nato a VERONA il 25/09/1935, Proprieta` per 2/6; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 135 F1A01135 135 L781 308 70  Mitigazioni Area agricola RI07 RI07 765 STERZI Antonio nato a VERONA il 07/05/1967, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 135 F1A01135 135 L781 309 370 B Mitigazioni Area agricola RI07 RI07 321 STERZI Antonio nato a VERONA il 07/05/1967, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 135 F1A01135 135 L781 308 71  Mitigazioni Area agricola RI07 RI07 902 STERZI Antonio nato a VERONA il 07/05/1967, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 135 Q1A01135 135 L781 309 370 B AV Area agricola RI07 RI07 1.556 STERZI Antonio nato a VERONA il 07/05/1967, Proprieta` per VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 137 A1A01137 137 L781 308 149  PPSS_ASS Area non agricola Telecom RI06 3 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PACE con sede in VERONA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 138 F1A01138 138 L781 308 129  Strade Area agricola NV54 RI07 529 STERZI Giuseppe nato a VERONA il 01/06/1964, Proprieta` per FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 138 F1A01138 138 L781 308 129  Mitigazioni Area agricola RI07 RI07 3.109 STERZI Giuseppe nato a VERONA il 01/06/1964, Proprieta` per FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 138 Q1A01138 138 L781 308 129  AV Area agricola RI07 RI07 84 STERZI Giuseppe nato a VERONA il 01/06/1964, Proprieta` per FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 140 F1A01140 140 L781 308 130  Mitigazioni Area non agricola RI07 RI07 179 STERZI Giuseppe nato a VERONA il 01/06/1964, Comproprietario ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 140 Q1A01140 140 L781 308 130  AV Area non agricola RI07 RI07 319 STERZI Giuseppe nato a VERONA il 01/06/1964, Comproprietario ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 141 A1A01141 141 L781 308 66  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI07 27 COMPAGNI Alessandra nata a VERONA il 01/03/1984, Nuda BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 141 A1A01141 141 L781 308 66  PPSS_ASS Area agricola Telecom RI06 1 COMPAGNI Alessandra nata a VERONA il 01/03/1984, Nuda BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 141 A1A01141 141 L781 308 66  PPSS_ASS Area agricola Telecom RI07 10 COMPAGNI Alessandra nata a VERONA il 01/03/1984, Nuda BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 141 Q1A01141 141 L781 308 66  AV Area agricola RI06 RI06 1 COMPAGNI Alessandra nata a VERONA il 01/03/1984, Nuda BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 141 Q1A01141 141 L781 308 66  AV Area agricola RI07 RI07 183 COMPAGNI Alessandra nata a VERONA il 01/03/1984, Nuda BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 142 F1A01142 142 L781 308 67  Mitigazioni Area non agricola RI07 RI07 27 PICA Alessandro nato a VERONA il 11/02/1990, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 142 Q1A01142 142 L781 308 67  AV Area non agricola RI07 RI07 362 PICA Alessandro nato a VERONA il 11/02/1990, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 144 Q1A01144 144 L781 309 365 B AV Area non agricola RI07 RI07 882 FORNASA Annalisa nata a VERONA il 09/04/1964, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 148 A1A01148 148 L781 309 482 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI07 33 DAL DOSSO Maria Teresa nata a VERONA il 20/08/1932, IN SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 149 F1A01149 149 L781 309 514 B Mitigazioni Area agricola RI08 RI08 95 CORSI Alessio nato a VERONA il 02/02/1978, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 149 Q1A01149 149 L781 309 514 B AV Area agricola RI08 RI08 17 CORSI Alessio nato a VERONA il 02/02/1978, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 151 F1A01151 151 L781 309 376 B Mitigazioni Area non agricola RI08 RI08 82 CASTELLETTI Maria nata a VERONA il 23/04/1942, Abitazione per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 151 Q1A01151 151 L781 309 376 B AV Area non agricola RI08 RI08 694 CASTELLETTI Maria nata a VERONA il 23/04/1942, Abitazione per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 152 Q1A01152 152 L781 309 454 B AV Area agricola RI08 RI08 2 BENVENUTO Barbara nata a ROMA il 27/02/1975, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 155 F1A01155 155 L781 309 358 B Strade Area agricola IN04 RI08 27 BRAGANTINI Patrizia nata a VERONA il 01/07/1963, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 156 F1A01156 156 L781 309 378 B Strade Area agricola IN05 RI08 11 EQUA SRL con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 156 F1A01156 156 L781 309 378 B Mitigazioni Area agricola RI08 RI08 47 EQUA SRL con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 156 Q1A01156 156 L781 309 378 B AV Area agricola RI08 RI08 1.816 EQUA SRL con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEM IRR 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 156 Q1A01156 156 L781 309 378 B AV Area agricola RI09 RI09 19 EQUA SRL con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEM IRR 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 157 A1A01157 157 L781 309 402 B PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI08 16 FANTE Laura nata a COLOGNOLA AI COLLI il 05/01/1931, SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 158 A1A01158 158 L781 309 352 B PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI09 1 GAIARDONI Achille Antonio nato a VERONA il 14/04/1941, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 158 A1A01158 158 L781 309 352 B PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI08 27 GAIARDONI Achille Antonio nato a VERONA il 14/04/1941, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 158 Q1A01158 158 L781 309 352 B AV Area non agricola RI09 RI09 1 GAIARDONI Achille Antonio nato a VERONA il 14/04/1941, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 158 Q1A01158 158 L781 309 352 B AV Area non agricola RI08 RI08 14 GAIARDONI Achille Antonio nato a VERONA il 14/04/1941, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 159 A1A01159 159 L781 309 471 B PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto RI09 2 BRAGANTINI Flavio nato a VERONA il 21/05/1963, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 159 A1A01159 159 L781 309 471 B PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto RI08 1 BRAGANTINI Flavio nato a VERONA il 21/05/1963, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 160 F1A01160 160 L781 309 351 B Strade Area non agricola Dev. strada RI09 103 BRAGANTINI Dino nato a VERONA il 23/07/1941, Proprieta`; GOZZI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 160 Q1A01160 160 L781 309 351 B AV Area non agricola RI09 RI09 16 BRAGANTINI Dino nato a VERONA il 23/07/1941, Proprieta`; GOZZI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 162 F1A01162 162 L781 309 350 B Strade Area non agricola Dev. strada RI09 38 SALOMONI Giorgio nato a VERONA il 06/12/1956, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 162 Q1A01162 162 L781 309 350 B AV Area non agricola RI09 RI09 8 SALOMONI Giorgio nato a VERONA il 06/12/1956, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 163 F1A01163 163 L781 310 12  Mitigazioni Area non agricola RI09 RI09 555 GIRELLI Roberta nata a VERONA il 23/09/1966, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 163 Q1A01163 163 L781 310 12  Dem. Fabbr. Area non agricola RI09 RI09 166 GIRELLI Roberta nata a VERONA il 23/09/1966, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 163 Q1A01163 163 L781 310 12  AV Area non agricola RI09 RI09 226 GIRELLI Roberta nata a VERONA il 23/09/1966, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 164 F1A01164 164 L781 310 87  Mitigazioni Area non agricola RI09 RI09 104 LEASO Gino nato a SAN GIOVANNI ILARIONE il 03/05/1928, AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 164 F1A01164 164 L781 310 88  Mitigazioni Area non agricola RI09 RI09 49 LEASO Gino nato a SAN GIOVANNI ILARIONE il 03/05/1928, FU D 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 164 F1A01164 164 L781 310 89  Mitigazioni Area non agricola RI09 RI09 228 LEASO Gino nato a SAN GIOVANNI ILARIONE il 03/05/1928, FU D 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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AQ01 VR VERONA 01 164 Q1A01164 164 L781 310 88  AV Area non agricola RI09 RI09 367 LEASO Gino nato a SAN GIOVANNI ILARIONE il 03/05/1928, FU D 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 164 Q1A01164 164 L781 310 89  AV Area non agricola RI09 RI09 236 LEASO Gino nato a SAN GIOVANNI ILARIONE il 03/05/1928, FU D 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 164 Q1A01164 164 L781 310 87  AV Area non agricola RI09 RI09 84 LEASO Gino nato a SAN GIOVANNI ILARIONE il 03/05/1928, AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 164 Q1A01164 164 L781 310 90  AV Area non agricola RI09 RI09 37 LEASO Gino nato a SAN GIOVANNI ILARIONE il 03/05/1928, AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 169 A1A01169 169 L781 310 97  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI09 893 UNICREDIT SOCIETA` PER AZIONI con sede in MILANO, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 169 A1A01169 169 L781 310 97  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto RI09 50 UNICREDIT SOCIETA` PER AZIONI con sede in MILANO, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 169 F1A01169 169 L781 310 97  Strade Area non agricola IN06 RI09 353 UNICREDIT SOCIETA` PER AZIONI con sede in MILANO, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 169 Q1A01169 169 L781 310 97  AV Area non agricola RI09 RI09 2 UNICREDIT SOCIETA` PER AZIONI con sede in MILANO, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 170 A1A01170 170 L781 310 9  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 113 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 170 A1A01170 170 L781 310 9  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI09 134 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 170 A1A01170 170 L781 310 9  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI09 30 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 170 A1A01170 170 L781 310 3  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 227 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 170 F1A01170 170 L781 310 9  Strade Area agricola IN06 RI10 94 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 170 F1A01170 170 L781 310 9  Strade Area agricola IN06 RI09 87 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 170 F1A01170 170 L781 311 71 56 B Strade Area agricola IN06 RI10 3 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 170 F1A01170 170 L781 310 6  Strade Area agricola IN06 RI10 140 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 170 F1A01170 170 L781 310 161  Strade Area non agricola IN06 RI10 427 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 170 F1A01170 170 L781 310 3  Strade Area agricola IN06 RI10 106 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 170 Q1A01170 170 L781 310 6  AV Area agricola RI10 RI10 583 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 170 Q1A01170 170 L781 310 9  AV Area agricola RI10 RI10 13 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 170 Q1A01170 170 L781 310 9  AV Area agricola RI09 RI09 72 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 170 Q1A01170 170 L781 310 161  AV Area non agricola RI10 RI10 558 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 170 Q1A01170 170 L781 310 161  Dem. Fabbr. Area non agricola RI10 RI10 1.059 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 170 Q1A01170 170 L781 310 3  AV Area agricola RI10 RI10 5 IMMOBILIARIA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 171 A1A01171 171 L781 310 29  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI09 140 ISTITUTO DELLE SORELLE DELLA MISERICORDIA con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 171 A1A01171 171 L781 310 29  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto RI10 35 ISTITUTO DELLE SORELLE DELLA MISERICORDIA con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 171 A1A01171 171 L781 310 133  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI09 515 ISTITUTO DELLE SORELLE DELLA MISERICORDIA con sede in VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 171 A1A01171 171 L781 310 133  PPSS_ASS Area agricola Acquedotto RI09 10 ISTITUTO DELLE SORELLE DELLA MISERICORDIA con sede in VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 171 F1A01171 171 L781 310 133  Strade Area agricola IN05 RI09 695 ISTITUTO DELLE SORELLE DELLA MISERICORDIA con sede in VIGNETO   01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 172 F1A01172 172 L781 310 128  Strade Area non agricola NV55 RI10 19 GAMBATO Mara nata a VERONA il 28/07/1967, Proprieta` per 2/4 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 173 F1A01173 173 L781 310 72  Strade Area non agricola NV55 RI10 43 CHILO` Elsa nata a VERONA il 30/06/1941, Usufrutto con diritto di ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 174 A1A01174 174 L781 311 49 B Fascia_LP01 Area agricola fascia LP01 RI11 1.372 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 174 A1A01174 174 L781 311 49 B Fascia_LP01 Area agricola fascia LP01 RI10 9.119 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 174 A1A01174 174 L781 311 49 B Pali_LP01 Area agricola palo LP01 RI10 90 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 174 A1A01174 174 L781 311 50 B PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI11 1.339 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 174 A1A01174 174 L781 311 49 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 1.237 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 174 A1A01174 174 L781 311 48 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 3.981 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 50 B Mitigazioni Area agricola RI11 RI11 3.927 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 50 B Idrauliche_Esp Area agricola IN07 TR01 4 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 50 B Idrauliche_Esp Area agricola IN07 RI11 495 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 49 B Mitigazioni Area agricola RI10 RI10 1.870 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 49 B Strade Area agricola NV55 RI10 46 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 15 B Strade Area agricola NV55 RI11 188 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 50 B Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 211 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 49 B Mitigazioni Area agricola RI11 RI11 1.324 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 49 B Strade Area agricola NV55 RI11 185 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 310 78  Mitigazioni Area agricola RI10 RI10 1.137 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 48 B Strade Area agricola NV55 RI10 230 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 310 78  Strade Area agricola NV55 RI09 19 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 310 78  Strade Area agricola NV55 RI10 963 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 48 B Mitigazioni Area agricola RI10 RI10 971 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 174 F1A01174 174 L781 311 50 B Strade Area agricola NV55 RI11 838 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 311 48 B AV Area agricola RI10 RI10 2.239 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 311 49 B AV Area agricola WBS FA02 RI11 1.961 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 311 49 B AV Area agricola RI11 RI11 1.285 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 311 49 B AV Area agricola RI10 RI10 4.676 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 310 78  AV Area agricola RI09 RI09 10 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 311 49 B AV Area agricola FA02 FA02 1.961 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 310 78  AV Area agricola RI10 RI10 1.190 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 311 50 B AV Area agricola RI11 RI11 13.046 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 311 50 B AV Area agricola TR01 TR01 74 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 311 50 B AV Area agricola WBS FA02 RI11 12.626 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 174 Q1A01174 174 L781 311 50 B AV Area agricola FA02 FA02 12.626 GASPARATO Stefano nato a VERONA il 11/07/1955, Proprieta` per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 175 A1A01175 175 L781 316 159  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 12 VERONESE Stefano nato a VERONA il 24/02/1961, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 175 A1A01175 175 L781 310 157  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 956 VERONESE Stefano nato a VERONA il 24/02/1961, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 175 A1A01175 175 L781 316 146  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 280 VERONESE Stefano nato a VERONA il 24/02/1961, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 176 A1A01176 176 L781 310 56  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI10 241 QUATTRINA Marco nato a VERONA il 22/12/1955, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 177 A1A01177 177 L781 310 83  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 185 BORONI Giliola nata a VERONA il 24/09/1952, Proprieta` per 1/14; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 178 A1A01178 178 L781 310 75  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 1.134 GRUBERIO Carla Maria nata a VERONA il 11/05/1946, Proprieta` SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 178 A1A01178 178 L781 310 147  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 188 GRUBERIO Carla Maria nata a VERONA il 11/05/1946, Proprieta` SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 178 F1A01178 178 L781 310 75  Strade Area agricola NV55 RI10 184 GRUBERIO Carla Maria nata a VERONA il 11/05/1946, Proprieta` SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 179 A1A01179 179 L781 310 130  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI10 52 BIASI Gabriella nata a VERONA il 29/03/1927, Usufruttuario ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 179 F1A01179 179 L781 310 130  Strade Area non agricola NV55 RI10 118 BIASI Gabriella nata a VERONA il 29/03/1927, Usufruttuario ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 180 A1A01180 180 L781 310 60  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 722 LONARDONI Ornella Manuela nata a VERONA il 14/10/1956, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 180 A1A01180 180 L781 310 146  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 410 LONARDONI Ornella Manuela nata a VERONA il 14/10/1956, SEMINATI 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 182 A1A01182 182 L781 316 115  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI10 166 BIANCO Daniela nata a CASTELVETRANO il 14/01/1974, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 183 F1A01183 183 L781 316 4  Strade Area agricola NV55 RI10 9 BISSOLI Paolo nato a VERONA il 31/12/1966, Proprieta` per 1/2 in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 183 F1A01183 183 L781 316 11  Strade Area agricola NV55 RI11 72 BISSOLI Paolo nato a VERONA il 31/12/1966, Proprieta` per 1/2 in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 183 F1A01183 183 L781 316 10  Strade Area agricola NV55 RI11 444 BISSOLI Paolo nato a VERONA il 31/12/1966, Proprieta` per 1/2 in SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 183 F1A01183 183 L781 310 76  Strade Area non agricola NV55 RI10 52 BISSOLI Paolo nato a VERONA il 31/12/1966, Proprieta` per 1/2 in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 184 F1A01184 184 L781 310 86  Strade Area agricola NV55 RI10 6 MILANI Luigi nato a VERONA il 21/06/1942, Proprieta` per 2/12; SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 185 F1A01185 185 L781 316 1  Strade Area non agricola NV55 RI10 33 BISSOLI Aleardo nato a ZEVIO il 29/06/1933, Usufrutto per FU D 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 186 F1A01186 186 L781 316 2  Strade Area non agricola NV55 RI10 22 BILLO GABRIELE nato a VERONA (VR) il 24/12/1956 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 187 F1A01187 187 L781 316 63  Strade Area agricola NV55 RI10 1 BISSOLI Aleardo nato a ZEVIO il 29/06/1933, Usufrutto per 12/24; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 188 F1A01188 188 L781 316 8  Strade Area non agricola NV55 RI10 6 FRIGO Anna Maria nata a ROVERCHIARA il 27/07/1933, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 188 F1A01188 188 L781 316 8  Strade Area non agricola NV55 RI11 11 FRIGO Anna Maria nata a ROVERCHIARA il 27/07/1933, Proprieta` ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 189 F1A01189 189 L781 316 5  Strade Area agricola NV55 RI11 40 ZORZI Anna;MAR SIMONI nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 189 F1A01189 189 L781 316 9  Strade Area non agricola NV55 RI11 31 ZORZI Anna;MAR SIMONI nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FU D 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 190 A1A01190 190 L781 341 35  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso TR02 14 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 190 A1A01190 190 L781 341 37  Idrauliche_Ass Area agricola Dev. fosso TR02 14 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 190 F1A01190 190 L781 341 19  Strade Area agricola NV55 RI11 379 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 190 F1A01190 190 L781 341 19  Strade Area agricola NV55 TR01 178 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 190 F1A01190 190 L781 341 27  Strade Area agricola NV55 TR02 1 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 190 F1A01190 190 L781 341 35  Strade Area agricola NV55 TR01 1 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 190 F1A01190 190 L781 341 35  Strade Area agricola NV55 TR02 163 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 190 F1A01190 190 L781 341 37  Strade Area agricola IN11 TR03 220 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 190 F1A01190 190 L781 341 37  Strade Area agricola NV55 TR03 723 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 190 F1A01190 190 L781 341 96  Strade Area agricola NV55 RI11 79 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 190 F1A01190 190 L781 341 27  Strade Area agricola NV55 TR01 6 ANTONIETTI Maria nata a VERONA il 13/05/1957, Proprieta` per BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 191 F1A01191 191 L781 341 121  Strade Area non agricola IN11 TR03 92 CHIECCHI Mariella nata a VERONA il 28/02/1935, Proprieta` per REL ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 191 F1A01191 191 L781 341 112  Strade Area non agricola IN11 GA01-A 495 CHIECCHI Mariella nata a VERONA il 28/02/1935, Proprieta` per FU D 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 191 F1A01191 191 L781 341 116  Strade Area non agricola IN11 TR03 195 CHIECCHI Mariella nata a VERONA il 28/02/1935, Proprieta` per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 191 F1A01191 191 L781 341 118  Strade Area non agricola IN11 TR03 11 CHIECCHI Mariella nata a VERONA il 28/02/1935, Proprieta` per AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 192 F1A01192 192 L781 341 117  Strade Area non agricola IN11 GA01-A 262 CHIECCHI Mariella nata a VERONA il 28/02/1935, Usufrutto per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 193 F1A01193 193 L781 341 80  Strade Area agricola IN11 GA01-A 175 DAMINI Diego nato a VERONA il 02/05/1952, Proprieta` per 1/2 in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 193 F1A01193 193 L781 341 94  Strade Area non agricola IN11 GA01-A 8 DAMINI Diego nato a VERONA il 02/05/1952, Proprieta` per 1/2 in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 194 F1A01194 194 L781 309 669 379 B Mitigazioni Area agricola RI08 RI08 21 CARPENE Fabiana nata a VERONA il 01/04/1955, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 194 F1A01194 194 L781 309 665 379 B Mitigazioni Area agricola RI08 RI08 68 CARPENE Fabiana nata a VERONA il 01/04/1955, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 194 Q1A01194 194 L781 309 669 379 B AV Area agricola RI08 RI08 178 CARPENE Fabiana nata a VERONA il 01/04/1955, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 194 Q1A01194 194 L781 309 665 379 B AV Area agricola RI08 RI08 41 CARPENE Fabiana nata a VERONA il 01/04/1955, Proprieta` per SEM IRR 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 195 F1A01195 195 L781 309 666 379 B Mitigazioni Area agricola RI08 RI08 174 CORSI Enzo nato a VERONA il 22/10/1958, Proprieta` per 1/1 bene SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 195 Q1A01195 195 L781 309 666 379 B AV Area agricola RI08 RI08 50 CORSI Enzo nato a VERONA il 22/10/1958, Proprieta` per 1/1 bene SEM IRR 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
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AF01 VR VERONA 01 196 F1A01196 196 L781 309 667 379 B Mitigazioni Area agricola RI08 RI08 2 CORSI Giuliana nata a VERONA il 01/01/1954, Proprieta` per 1/1 SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 196 Q1A01196 196 L781 309 667 379 B AV Area agricola RI08 RI08 192 CORSI Giuliana nata a VERONA il 01/01/1954, Proprieta` per 1/1 SEM IRR 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 197 F1A01197 197 L781 309 668 379 B Mitigazioni Area agricola RI08 RI08 56 CORSI Maurizio nato a VERONA il 06/02/1962, Proprieta` per 1/1 SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 197 Q1A01197 197 L781 309 668 379 B AV Area agricola RI08 RI08 135 CORSI Maurizio nato a VERONA il 06/02/1962, Proprieta` per 1/1 SEM IRR 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 198 A1A01198 198 L781 311 60 B PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI11 3 LA CERCOLA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 198 A1A01198 198 L781 311 58 B PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI11 238 LA CERCOLA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 198 A1A01198 198 L781 311 72 56 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 4.719 LA CERCOLA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 198 F1A01198 198 L781 311 60 B Mitigazioni Area agricola RI11 RI11 7.640 LA CERCOLA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 198 F1A01198 198 L781 311 60 B Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 332 LA CERCOLA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 198 F1A01198 198 L781 311 72 56 B Strade Area agricola IN06 RI10 11 LA CERCOLA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 198 F1A01198 198 L781 311 58 B Mitigazioni Area agricola RI11 RI11 6.497 LA CERCOLA S.R.L. con sede in VERONA, Proprieta` per 1/1; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 901 F1A01901 901 L781 219 105  Idrauliche_Esp Area non agricola SL01 RI01 38 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 902 F1A01902 902 L781 228 111  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 23 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 903 F1A01903 903 L781 228 17  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 90 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 904 F1A01904 904 L781 228 216  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 603 Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 905 A1A01905 905 L781 228 218  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 140 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 906 A1A01906 906 L781 228 262  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 13 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 907 A1A01907 907 L781 228 263  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 9 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 908 A1A01908 908 L781 228 304  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 6 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 909 Q1A01909 909 L781 228 352  AV Area non agricola RI02 RI02 1 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 910 A1A01910 910 L781 229 321  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 105 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 912 F1A01912 912 L781 310 13  Mitigazioni Area non agricola RI09 RI09 542 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR VERONA 01 912 Q1A01912 912 L781 310 13  AV Area non agricola RI09 RI09 16 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 914 A1A01914 914 L781 309 406 B PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto RI09 6 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 914 F1A01914 914 L781 309 406 B Strade Area non agricola IN05 RI09 2 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 916 A1A01916 916 L781 228 211  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 17 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 916 F1A01916 916 L781 228 211  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 99 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 918 A1A01918 918 L781 228 212  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 189 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR VERONA 01 918 F1A01918 918 L781 228 212  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 45 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 919 A1A01919 919 L781 228 129  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 6 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 920 A1A01920 920 L781 228 130  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 26 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 921 A1A01921 921 L781 228 131  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 11 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR VERONA 01 0A4 A1A010A4 A4 L781 311 59 B PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI11 198 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 0A4 A1A010A4 A4 L781 311 61 B PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI11 364 AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A. con sede INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 00I F1A0100I I L781 228 353  Idrauliche_Esp Area non agricola SL01 RI02 91 Relitto di strada RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 00I Q1A0100I I L781 228 353  AV Area non agricola RI02 RI02 134 Relitto di strada RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 00I Q1A0100I I L781 228 353  AV Area non agricola RI01 RI01 25 Relitto di strada RELIT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 III A1A01III III L781 274 14 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI04 64 DEMANIO DELLO STATO, Proprieta` per 1000/1000; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 III A1A01III III L781 274 14 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI03 6 DEMANIO DELLO STATO, Proprieta` per 1000/1000; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 229 92  Idrauliche_Esp Area agricola IN01 RI04 49 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 229 92  Idrauliche_Esp Area agricola IN01 RI03 136 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 229 86  Mitigazioni Area agricola RI03 RI03 10 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI TERZA BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 606  Strade Area agricola Dev. strada RI04 7 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 606  Mitigazioni Area agricola RI05 RI05 107 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 606  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 191 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 605  Mitigazioni Area agricola RI05 RI05 298 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 604  Strade Area agricola NV54 RI04 18 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 604  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 261 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 229 86  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 49 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI TERZA BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 229 92  Mitigazioni Area agricola RI03 RI03 93 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 605  Strade Area agricola Dev. strada RI04 60 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 229 86  Idrauliche_Esp Area agricola IN01 RI04 24 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI TERZA BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 605  Strade Area agricola Dev. strada RI05 73 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 274 14 B Idrauliche_Esp Area agricola IN01 RI03 3 DEMANIO DELLO STATO, Proprieta` per 1000/1000; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 617  Strade Area agricola Dev. strada RI05 103 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 616  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 327 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI TERZA INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 616  Mitigazioni Area agricola RI05 RI05 156 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI TERZA INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 605  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 166 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 617  Strade Area agricola NV54 RI05 499 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 617  Mitigazioni Area agricola RI05 RI05 1.275 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 616  Strade Area agricola NV54 RI04 493 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI TERZA INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 616  Strade Area agricola NV54 RI05 409 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI TERZA INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 274 14 B Idrauliche_Esp Area agricola IN01 RI04 30 DEMANIO DELLO STATO, Proprieta` per 1000/1000; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 229 92  Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 4.470 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 274 14 B Mitigazioni Area agricola RI04 RI04 793 DEMANIO DELLO STATO, Proprieta` per 1000/1000; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 275 617  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI05 63 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 274 14 B Strade Area agricola NV54 RI03 27 DEMANIO DELLO STATO, Proprieta` per 1000/1000; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 274 14 B Strade Area agricola NV54 RI04 272 DEMANIO DELLO STATO, Proprieta` per 1000/1000; BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 III F1A01III III L781 229 92  Strade Area agricola NV54 RI04 1.775 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 III Q1A01III III L781 229 92  AV Area agricola RI04 RI04 83 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta` INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 III Q1A01III III L781 275 605  AV Area agricola RI04 RI04 125 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 III Q1A01III III L781 229 86  AV Area agricola RI03 RI03 36 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI TERZA BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 III Q1A01III III L781 275 617  AV Area agricola RI05 RI05 296 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 III Q1A01III III L781 275 617  AV Area agricola RI04 RI04 41 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 III Q1A01III III L781 275 606  AV Area agricola RI04 RI04 27 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 III Q1A01III III L781 229 86  AV Area agricola RI04 RI04 29 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI TERZA BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 III Q1A01III III L781 275 605  AV Area agricola RI05 RI05 147 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO OPERE IDRAULICHE DI PRIMA SEM IRR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 229 83  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI04 69 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 229 84  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 49 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 311 11 B PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI11 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 311 11 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 335 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 229 83  PPSS_ASS Area agricola AGSM RI03 12 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 229 84  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI04 298 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 219 58  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto RI01 54 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 308 61  PPSS_ASS Area non agricola Acquedotto RI07 1 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 311 13 B PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM RI11 27 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 228 302  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 567 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 228 302  Idrauliche_Ass Area non agricola Dev. fosso RI03 25 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 309 363 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI07 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 228 370  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 47 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 311 12 B PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM RI11 236 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 311 12 B PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI10 345 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 311 13 B PPSS_ASS Area agricola AGSM RI10 40 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR VERONA 01 RFI A1A01RFI RFI L781 228 299  PPSS_ASS Area non agricola AGSM RI03 1.818 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 229 84  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 154 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 228 299  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 231 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 229 83  Idrauliche_Esp Area agricola IN01 RI03 29 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 311 13 B Mitigazioni Area agricola RI11 RI11 676 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 311 13 B Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 33 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 275 599  Strade Area agricola Dev. strada RI05 312 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 228 370  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 31 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 310 7  Strade Area non agricola IN06 RI10 13 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 228 302  Mitigazioni Area non agricola RI03 RI03 2.215 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 228 302  Idrauliche_Esp Area non agricola IN01 RI03 73 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 228 302  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso RI03 36 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 275 599  Strade Area agricola Dev. strada VI19 104 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 310 151  Strade Area non agricola NV55 RI09 42 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 311 12 B Mitigazioni Area non agricola RI11 RI11 21 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 309 444 B Strade Area non agricola IN04 RI08 8 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 275 599  Mitigazioni Area agricola RI05 RI05 13 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 219 58  Idrauliche_Esp Area non agricola SL01 RI01 17 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 311 11 B Strade Area agricola IN06 RI10 506 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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CODICE 

WBS
Provincia COMUNE
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Piano com cod foglio mappale ex mappale sezione Titolo Occ

TIPOLOGIA 
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Data acq patrim 
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Data acq patrim 

effettivo
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AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 310 151  Strade Area non agricola IN05 RI09 62 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 311 11 B Mitigazioni Area agricola TR01 TR01 82 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 311 11 B Mitigazioni Area agricola RI11 RI11 1.322 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AF01 VR VERONA 01 RFI F1A01RFI RFI L781 228 300  Idrauliche_Esp Area non agricola SL01 RI02 1 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 308 61  AV Area non agricola RI06 RI06 93 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 308 60  AV Area agricola RI06 RI06 931 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 300  AV Area non agricola FA18 FA18 300 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 310 7  AV Area non agricola RI09 RI09 141 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 310 7  AV Area non agricola RI10 RI10 270 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 310 79  AV Area non agricola RI09 RI09 11 RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 302  AV Area non agricola RI03 RI03 452 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 301  AV Area non agricola RI03 RI03 369 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 300  AV Area non agricola WBS FA18 RI02 300 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 300  AV Area non agricola WBS FA17 RI02 1.379 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 300  AV Area non agricola FA17 FA17 1.379 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 300  AV Area non agricola RI01 RI01 3 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 308 61  AV Area non agricola RI07 RI07 2.114 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 312  AV Area non agricola RI02 RI02 2.352 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 310 151  AV Area non agricola RI10 RI10 2.339 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 310 151  AV Area non agricola RI09 RI09 7.593 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 310 150  AV Area non agricola RI10 RI10 14 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 310 150  AV Area non agricola RI09 RI09 2 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 299  AV Area non agricola RI03 RI03 862 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 299  AV Area non agricola RI02 RI02 1.296 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 275 611  AV Area agricola RI06 RI06 15 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 300  AV Area non agricola RI02 RI02 1.700 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 364 B AV Area agricola RI07 RI07 1.398 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 275 599  AV Area agricola RI04 RI04 99 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 275 599  AV Area agricola VI19 VI19 11 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 374 B AV Area agricola RI08 RI08 1.476 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 373 B AV Area non agricola RI09 RI09 538 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 373 B AV Area non agricola RI08 RI08 3.385 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 373 B AV Area non agricola RI07 RI07 1.382 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 313  AV Area non agricola RI02 RI02 2.183 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 275 600  AV Area agricola RI06 RI06 35 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 229 382  AV Area non agricola RI03 RI03 43 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 363 B AV Area agricola RI07 RI07 176 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 275 598  AV Area non agricola VI19 VI19 6 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 275 598  AV Area non agricola RI06 RI06 9 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 275 598  AV Area non agricola RI05 RI05 175 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 275 598  AV Area non agricola RI04 RI04 73 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 308 60  AV Area agricola RI07 RI07 1.134 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 228 312  AV Area non agricola RI03 RI03 3.766 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 372 B AV Area agricola RI08 RI08 67 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 311 13 B AV Area agricola RI11 RI11 137 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 311 13 B AV Area agricola RI10 RI10 1.254 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 311 12 B AV Area non agricola RI10 RI10 1.085 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 311 11 B AV Area agricola RI10 RI10 310 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 229 84  AV Area non agricola RI04 RI04 1.240 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 219 58  AV Area non agricola RI01 RI01 3.602 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 219 128  AV Area non agricola RI01 RI01 620 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 275 599  AV Area agricola RI05 RI05 983 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 219 121  AV Area non agricola RI01 RI01 90 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. con sede in ROMA, AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 229 383  AV Area agricola RI03 RI03 17 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 229 84  AV Area non agricola RI03 RI03 54 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 229 384  AV Area agricola RI04 RI04 161 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 229 384  AV Area agricola RI03 RI03 1 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 445 B AV Area non agricola RI09 RI09 202 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 445 B AV Area non agricola RI08 RI08 1.103 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 444 B AV Area non agricola RI09 RI09 323 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 309 444 B AV Area non agricola RI08 RI08 905 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VR VERONA 01 RFI Q1A01RFI RFI L781 219 124  AV Area non agricola RI01 RI01 924 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI VICENZA 14 001 Q1A14001 1 L840 48 1088  AV Area agricola FA16a FA16a 37 PROFITTO E FUTURO S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta` per INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI VICENZA 14 002 Q1A14002 2 L840 16 380 AV Area agricola FA16E FA16E 42 COMUNE DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` per 1/1; PRATO 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI VICENZA 14 003 Q1A14003 3 L840 9 2195  AV Area agricola FA16D FA16D 351 I.P.A.B. PER I MINORI DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta` SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI VICENZA 14 004 Q1A14004 4 L840 16 379 AV Area agricola FA16E FA16E 204 DE MUNARI Gustavo nato a VICENZA il 20/07/1950, Proprieta` per SEMIN 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 31/12/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VI VICENZA 14 RFI Q1A14RFI RFI L840 9 2113  AV Area non agricola FA16D FA16D 199 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in FERROVIA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI VICENZA 14 RFI Q1A14RFI RFI L840 48 157  AV Area non agricola FA16b FA16b 37 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI VICENZA 14 RFI Q1A14RFI RFI L840 33 883  AV Area agricola FA16c FA16c 26 ENTE FERROVIE DELLO STATO con sede in ROMA, Proprieta`; PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AQ01 VI VICENZA 14 RFI Q1A14RFI RFI L840 33 1  AV Area agricola FA16c FA16c 9 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA` PER AZIONI con sede in PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2

AA01 VR ZEVIO 03 001 A1A03001 1 M172 8 6  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-C 6.264 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ZEVIO 03 001 A1A03001 1 M172 8 6  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-C 679 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ZEVIO 03 001 A1A03001 1 M172 8 5  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-C 11.840 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ZEVIO 03 001 A1A03001 1 M172 8 62  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-C 2.544 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ZEVIO 03 001 A1A03001 1 M172 8 303  PPSS_ASS Area non agricola Metanodotto SNAM VI01-C 97 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 5  Mitigazioni Area agricola VI01-D VI01-D 818 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 5  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 963 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 62  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 3.052 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 6  Strade Area agricola Dev. strada VI01-C 4 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 5  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 13.657 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 6  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 1.735 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 65  Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso VI01-C 66 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 65  Mitigazioni Area non agricola VI01-C VI01-C 2.383 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 6  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 6.703 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 001 F1A03001 1 M172 8 62  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 208 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR ZEVIO 03 001 Q1A03001 1 M172 8 5  AV Area agricola VI01-C VI01-C 4.063 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR ZEVIO 03 001 Q1A03001 1 M172 8 62  AV Area agricola VI01-C VI01-C 967 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR ZEVIO 03 001 Q1A03001 1 M172 8 65  AV Area non agricola VI01-C VI01-C 701 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR ZEVIO 03 001 Q1A03001 1 M172 8 6  AV Area agricola VI01-C VI01-C 3.110 GRIGOLINI Luca nato a VERONA il 05/09/1962, Proprieta` per 2/15; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ZEVIO 03 003 A1A03003 3 M172 8 61  PPSS_ASS Area agricola Metanodotto SNAM VI01-C 63 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ZEVIO 03 003 A1A03003 3 M172 8 2  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-C 1.088 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ZEVIO 03 003 A1A03003 3 M172 8 60  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-C 1.375 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AA01 VR ZEVIO 03 003 A1A03003 3 M172 8 61  PPSS_ASS Area agricola AT Terna VI01-C 1.908 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 61  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 2.826 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 61  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 198 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 61  Strade Area agricola Dev. strada VI01-C 16 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 60  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 1.891 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 60  Strade Area agricola Dev. strada VI01-C 232 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 271  Mitigazioni Area agricola VI01-D VI01-D 2.870 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 2  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 174 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 271  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 9 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 271  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-D 64 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 2  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 3.279 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 271  Mitigazioni Area agricola VI01-C VI01-C 925 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 60  Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso VI01-C 209 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 271  Strade Area agricola Dev. strada VI01-C 31 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 271  Strade Area agricola Dev. strada VI01-D 103 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 273  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Fibbio VI01-D 186 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AF01 VR ZEVIO 03 003 F1A03003 3 M172 8 271  Idrauliche_Esp Area agricola Sist. Fibbio VI01-D 103 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR ZEVIO 03 003 Q1A03003 3 M172 8 273  AV Area agricola VI01-D VI01-D 104 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il INCOLT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR ZEVIO 03 003 Q1A03003 3 M172 8 61  AV Area agricola VI01-C VI01-C 937 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR ZEVIO 03 003 Q1A03003 3 M172 8 271  AV Area agricola VI01-D VI01-D 375 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
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TRATTA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA

ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Novembre 2020

CODICE 

WBS
Provincia COMUNE

wbs 

com

wbs 

PP

CODICE 

ESPROPRIO
Piano com cod foglio mappale ex mappale sezione Titolo Occ

TIPOLOGIA 

IMMOBILE
WBS WBS_MADRE superficie Ditta qualità

Rilascio DOU 

previsto

Rilascio DOU 

effettivo

Immissione in 

possesso previsto

Immissione in possesso 

effettivo

Data indennizzo 80% 

previsto

Data indennizzo 

80% effettivo

Data acq patrim 

Previsto

Data acq patrim 

effettivo
Parte

AQ01 VR ZEVIO 03 003 Q1A03003 3 M172 8 271  AV Area agricola VI01-C VI01-C 174 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR ZEVIO 03 003 Q1A03003 3 M172 8 60  AV Area agricola VI01-C VI01-C 732 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1

AQ01 VR ZEVIO 03 003 Q1A03003 3 M172 8 2  AV Area agricola VI01-C VI01-C 73 MERCANTI Maria Raffaella nata a SAN MARTINO BUON ALBERGO il FRUTT 01/01/2021 31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
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