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RAPPORTO DI AVANZAMENTO

Il presente Report n° 05 riguarda la progettazione esecutiva e realizzazione della tratta ferroviaria
AV/AC Verona-Padova, 1” Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza.

Con riferimento a quanto previsto all’ Art. 16.6 (b) dell’Atto Integrativo, i report sono redatti, con cadenza
mensile, a partire dal primo mese successivo alla data di inizio lavori, e sono predisposti secondo
quanto indicato all’Allegato 3 - SEZIONE II.

Il rapporto di Avanzamento, corredato del Piano Corrente, riporta la situazione all’'ultimo giorno del
mese di riferimento ed & predisposto e consegnato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di

riferimento.

SEZIONE A. SINTESI

A.1 INTRODUZIONE

Nel presente Rapporto di Avanzamento si riporta lo stato del progetto della Tratta AV/AC Verona-
Padova, 1" Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza prendendo in esame le principali attivita svolte
durante il mese dal Consorzio IRICAV DUE.

Il rapporto & suddiviso essenzialmente in 4 Sezioni:

= “Sezione A - Sintesi” descrizione generale dellandamento delle attivita di programma di liv. 2 e liv.

3 durante il mese, completa di allegati;

= “Sezione B - Dettaglio” descrizione dettagliata delle attivita di programma di liv. 3 e liv. 4 svolte nel

mese, completa di allegati;

= “Sezione C — Rapporto territoriale” descrizione dettagliata per comune

= “Sezione D — Rapporto espropri”
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A1 Corrispondenza intercorsa nel mese
A1.1.1 DaRFlaIRICAV DUE
| N. Prot. | Data Lettera | OGGETTO

Rischi ed obblighi ulteriori e particolari in fase esecutiva, all'art. 13 dell'Atto Integrativo
RFI-Iricav Due del 06.08.2020. Rif.to PEC del 18.01.2021. Avv. Claudia Caloi (per conto dei

134 08/02/21 L oo . S .
sig.ri Pietro e Mauro Modesti). Richiesta Indennizzo per danni indiretti in conseguenza
della costruzione della linea ferroviaria.
Verbale scambio rischi per Attivita di sondaggio per analisi ambientali (Stazione Verona
174 19/02/21 |P.ta Nuova Vescovo) Linea Milano-Venezia (IRICAV 2) Linea: Milano-Venezia, Stazione di

Verona PV. Comune Verona

A1.1.2 DalRICAV DUE a RFI

PROTOCOLLO | DATA OGGETTO
Linea AV/AC Verona — Padova. Primo lotto Funzionale Verona Bivio Vicenza Rapporto periodico
43 02/02/2021 |sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro - cap. 5.6 dell’Allegato 22.1 all'Atto Integrativo - IV trimestre
2020
a 02/02/2021 Linea AV/AC Verona — Padova. Primo lotto Funzionale Verona Bivio Vicenza Registro Non
Conformita cap. 8.4.4 dell’Allegato 12 all'Atto Integrativo - Situazione al 31 gennaio 2021
“Tratta AV/AC Verona — Padova”. 1” lotto funzionale Verona — Bivio Vicenza (escluso nodo di
66 04/02/2021 Verona est). CUP J41E91000000009 - Richiesta Ordinanza di occupazione temporanea non
preordinata all’espropriazione, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Comune di
Montebello Vicentino — C.1.4.2 - C.0.4.3.
67 05/02/2021 Linea AV/AC Verona-Padova. 1° Lotto Funzionale Verona — Bivio Vicenza. Garanzia Bancaria Prima
Anticipazione Primo Lotto Costruttivo rilasciata da Banco BPM n. 87845. Svincolo parziale
75 10/02/2021 Linea‘u A\.//.AC .Verona .—. Padova, l°. .Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Comunicazione
nominativi dei Progettisti Responsabili
Tratta AV/AC Verona—Padova”. 1° lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza. Rischi ed obblighi
ulteriori e particolari in fase esecutiva all’art.13 dell’Atto Integrativo RFl-Iricav Due del
06.08.2020.
76 10/02/2021 Rif: PEC del 18.01.2021 Avv. Claudia Caloi (per conto dei sig.ri Pietro e
Mauro Modesti) — Richiesta indennizzo per danni diretti e indiretti in
conseguenza della costruzione della linea ferroviaria.
Linea AV/AC Verona — Padova. Primo lotto Funzionale Verona Bivio Vicenza Risoluzione
81 11/02/2021 |Interferenze — Convenzione IRICAV DUE — MADIO CHIAMPO SPA.
Trasmissione Convenzione sottoscritta.
Convenzione del 15.10.1991 - Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto
82 11/02/2021 |Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Dichiarazione del RdL della Verifica dell’ldoneita tecnico
professionale - FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
Tratta AV/AC Verona—Padova. 1° lotto funzionale Verona—Bivio Vicenza. CIG 8377957CD1 — CUP
84 14/02/2021 J41E91.00.0000009. ' . o ' '
Trasmissione documentazione necessaria per I'emissione del quarto Stato di Avanzamento Lavori
(OdA 5021135654).
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PROTOCOLLO | DATA

OGGETTO

97 18/02/2021

Tratta AV/AC Verona—Padova. 1° lotto funzionale Verona—Bivio
Vicenza. CIG 8377957CD1 — CUP J41E91000000009
Sviluppo Progettazione Esecutiva.

98 19/02/2021

Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Istanza per la Verifica di
Attuazione ai sensi art. 185 c. 6 e 7 del D.Lgs.163/2006 relativa al progetto Linea AV/AC Verona-
Padova, 1 Lotto Funzionale VeronaBivio Vicenza: Piano di Utilizzo ai sensi del D.P.R. 120/2017
(Rif. Prescrizione n. 1 della Delibera Cipe n. 84/2017)

100 19/02/2021

“Tratta AV/AC Verona — Padova”. 1”7 lotto funzionale Verona — Bivio
Vicenza (escluso nodo di Verona est). CUP J41E91000000009 -
Richiesta decreto motivato di occupazione di urgenza preordinata
all’espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e
ss.mm.ii. Comuni di San Bonifacio (VR) — Lonigo (VI) — Montebello
Vicentino (VI) — Brendola (VI) — Montecchio Maggiore (VI) —

Altavilla Vicentina (VI).

113 24/02/2021

Vs. rif.: Fascicolo 4919/2020: Linea AV/AC Verona-Padova, Primo Lotto Funzionale Verona- Bivio
Vicenza CUP J41E91000000009.

Regolamento di istituzione di un Sistema di Qualificazione per le procedure di affidamento in
gara ad evidenza pubblica

117 24/02/2021

Tratta AV/AC Verona — Padova”. 17 lotto funzionale Verona — Bivio Vicenza (escluso nodo di
Verona est). CUP J41E91000000009.

Richiesta Ordinanza di occupazione temporanea non preordinata

all’espropriazione, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Comune di Verona —
C.B.1.1.

119 24/02/2021

Convenzione del 15.10.1991 - Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto
Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Gennaio 2021: Rapporto di Avanzamento e Piano Corrente —
Rif. art. 20.4 dell'Atto Integrativo

122 24/02/2021

Tratta AV/AC Verona—Padova. 1° lotto funzionale Verona—Bivio
Vicenza. CIG 8377957CD1 — CUP J41E91000000009. Trasmissione fatture quietanzate necessarie al
pagamento del secondo e terzo Stato di Avanzamento Lavori (OdA 5021135654).

133 26/02/2021

Linea AV/AC Verona — Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza. Documentazione SGQ —
riscontro istruttoria IF IN1701E41ISO00000002A (Rif. Lettera prot. AGCN.VP.0006083.21.U del
21.01.21)

A1.1.3 DalTALFERR a PM IRICAV DUE

| PROTOCOLLO | DATA

OGGETTO

Realizzazione tratta di competenza del GC Iricav Due - A.l. del 06.08.2020. Trasmissione Entrata

87 01/02/2021 |Merci del SAL n. 3 al 31.12.2020 Iricav Due - OdA 5021135654. IN19 (CUP) J41E91000000009 - CIG
Aggiuntivo 8377957 CD1)
Linea AV/AC Verona-Padova, subtratta Verona-Vicenza.

97 02/02/2021 |Realizzazione tratta di competenza del GC Iricav Due — A.l. del 06.08.2020. SAL n° 3 al 31.12.2020

Iricav Due - OdA 5021135654 IN19 (CUP J41E91000000009 - CIG Aggiuntivo 8377957CD1)
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PROTOCOLLO | DATA OGGETTO
109 03/02/2021 Tratt? .AV/'A.C Yerona Padova - 2° Lotto Funzionale attraversamento di Vicenza: Modello di
Esercizio di riferimento.
Affidamento realizzazione di piezometri necessari per I'esecuzione del monitoraggio ambientale
125 04/02/2021 |della componente "Acque sotterranee". Subaffidamento N. IN09.1R01.A01.013 - Vicenzetto S.r.L.:
Presa d'atto alla tipula del contratto.
WABS SC010 - SC020 - SC030 - SCO50 - SC060 - SCO70 - SCO80 -SCO90 - SC0200 - SC0210 -SC0220
126 04/02/2021 [SC0230 -SC0240 -SC0270 -SC0280 . (TRASMITTAL N. IN17-T-0000000030 del 22/12/2020).
Istruttoria sugli Elaborati di PE - Apertura NC di Progetto.
145 10/02/2021 Invio istruttoria tecnica sugli Elaborati di Progetto Esecutivo WBS MA010-MA020-MAOQ30.
(TRANSMITTAL N. IN17-TO000000053 del 28.01.2021)
154 12/02/2021 |Documentazione SCQ - Istruttoria IF
155 12/02/2021 Nolo 'a Caldo di m.ezzi d'opera pler la cantie.zrizzazione. Subaffidamento N. IN09.1R01.A01.020 -
Facchin Calcestruzzi S.r.L.: Presa D'atto alla stipula del contratto.
Tratta AV/AC Verona - Padova. 17 lotto funzionale Verona — Bivio Vicenza (escluso nodo di
Verona est). CUP J41E91000000009. Emissione dei Decreti Motivati di Occupazione d’urgenza
preordinata all’espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. per
162 16/02/2021 |le aree da interessare per sede ferroviaria (AQ) — deviazione strade (AF) — servitu (AA). LC 1 -
Comuni di VERONA — SAN MARTINO BUON ALBERGO — ZEVIO - CALDIERO — BELFIORE — SAN
BONIFACIO.
164 16/02/2021 Subafﬁda?mento N. IN09.1RO.1.A01.011 - ERREBIAN S.p.a. Fornitura di materiale vario di
cancelleria. Presa d'atto alla stipula del contratto
166 17/02/2021 Invio Istruttoria tecnica sugli elaborati di Progetto Esecutivo WBS AR010 AR020 (TRANSMITTAL
N. IN17-T0O000000046 del 23/01/2021)
171 19/02/2021 Subaffidamento N. IN09.1R01.A01.012 - Laboratori Chimici Stante.Presa D'atto alla stipula del
contratto.
Convenzione del 15.10.1991 - Tratta AV/AC Verona-Padova. Atto Integrativo del 06.08.2020 - 1°
177 22/02/2021 [Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza. Esito analisi Proposta di Risoluzione/Verifica attuazione
NC di Progetto GC0001, GCO002 e da GC 0041 a GCO070 - WBS di Progetto AHOO, MBOO.
Tratta AC/AV Verona - Padova. 17 lotto funzionale Verona — Bivio Vicenza (escluso nodo di
Verona est). CUP J41E91000000009. Istanza per I'emissione dei Decreti Motivati di Occupazione
178 22/02/2021 d.’urgenza preordinata a'II’espropriazion?/asservimento, ai sensi (.:Iel'l’art. 22 .bis del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 e s.m.i. per le aree da interessare per sede ferroviaria e sue dipendenze. LC 1 -
Comuni di SAN BONIFACIO — LONIGO — MONTEBELLO V. — BRENDOLA — MONTECCHIO M. —
ALTAVILLA V.
Convenzione del 15.10.1991. Atto Integrativo 06.08.2020. 1° Lotto funzionale. Subaffidamento N.
197 25/02/2021 ; ]
IN09.1R01.A01.014 - ECOPLAME S.R.L. Presa d'atto alla stipula del contratto.
Convenzione del 15.10.1191. Atto Integrativo del 06.08.2020. 1° Lotto Funzionale.
198 25/02/2021 |Subaffidamento n. IN09.1R01.A01.022 - GEOM. ADELIO SABBI. Presa d'atto alla stipula del
contratto.
Convenzione del 15.10.1991. Atto Integrativo 06.08.2020. 1° Lotto Funzionale. Subaffidamento N.
199 25/02/2021 |IN09.1R01.A01.015 ATI ECOPLAME S.r.L. (mandataria)/NATURA S.r.l. (mandante). Presa d'atto alla
stipula del contratto.
207 26/02/2021 |Invio di Istruttoria Tecnica sugli elaborati di Progetto Esecutivo.
Esito analisi Proposta di Risoluzione / Verifica attuazione NC di Progetto da GC003 a GC0040 -
208 26/02/2021
/02/ WABS di Progetto BBOO.
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A.2 STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO

A.21 Attivita in corso nel mese di Febbraio 2021

A.2.1.1 Espropri

Lotto Funzionale 1. Lotto Costruttivo 1.

a)

b)

d)

e)

)]
h)

Ricezione in data 10/02/2021 da parte di ltalferr dei Decreti richiesti con nota prot. N. 22 del
26/01/2021.

Ricezione in data 25/02/2021 da parte di ltalferr delle Ordinanze di Occupazione Temporanea
richieste con note prot. n. 65 e 66 del 04/02/2021.

Invio di richieste a ITALFERR per I'emissione da parte di RFI dei terzi Decreti di Occupazione
d’'Urgenza (DOU) (prot. IRICAV DUE n.100 del 19/02/2021) delle aree interessate dalle attivita di
realizzazione di sondaggi, bonifica ordigni bellici e scavi archeologici nei comuni di Lonigo,
Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina.

Invio di richieste a ITALFERR per I'emissione da parte di RFI dell’ordinanza di occupazione
temporanea per le aree necessarie alla viabilita di accesso al campo base di Verona Est
Immissioni in possesso di n.101 ditte AQ,6 AF, 12 AA.

Incontri con i proprietari per illustrazione progetto e definizione indennita di
espropriazione/occupazione temporanea.

Assistenza nei rapporti con gli Enti Locali.

Rimodulazione del Piano Acquisizione Aree (PAA) e delle schede E4 ai fini dell’emissione SAL.

A.2.1.2 Sottoservizi

a)

Sono state sottoscritte le convenzioni con i seguenti enti:
AP RETI VICENZA
CONSORZIO A.Ri.C.A.
MEDIO CHIAMPO
Sono state effettuate riunioni con AGSM — ACQUE DEL CHIAMPO — VIACQUA — SNAM RETE
GAS e EROGASMET per la definizione dei testi convenzionali.
Sono state effettuate alcune riunioni con gli enti convenzionati per la definizione delle attivita di
progettazione.
Inviato richieste nuovi preventivi a e-Distribuzione.
Attivita in campo per sopralluoghi con e-Distribuzione e Telecom.
Eseguiti sopralluoghi per la mappatura di impianti interrati per lo svolgimento delle attivita di bonifica

bellica.
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A.2.1.3 Progettazione esecutiva

Nel corrente mese sono in corso le attivita di sviluppo e redazione del Progetto Esecutivo delle WBS

del Bandi e attivita dirette appartenenti ai Lotti Costruttivi 1 e 2:

1) Galleria artificiale:
GAO1A, GA01B, GA01C, GA01D, GAO1E, GA03, GA04

2) Fabbricati Tecnologici e Stazioni delle seguenti WBS:
FAO2, FA10, FA17, FA18, FAQ03, FA04, FA05, FAQ6, FAQ7, FAQ9, FV02

3) Viabilita delle seguenti WBS:

NVO01, NV23B, NV50, NV54, NV56, NV22, NV23A, NV51, NV55, NV57, NV59

INO2, INO4, IN16B, IN59, IN62, IN94, INO5, IN06, IN11, IN16, IN16A, IN16C, IN16D, IN16E, IN17,
IN35, IN47, IN83

IV05, IV08

SLO1, SL02, SL11, SL12, SL13A, SL13C, SL20, SL04, SL13, SL22, SL04, SL13, SL23

4) Interferenze Idrauliche delle seguenti WBS

INO1, INO3, INO7, IN12, IN14, IN60, IN64, IN65, IN0O9, IN10, IN13, IN14, IN15, IN18, IN19, IN1A, IN1B,
INTH, IN1I, IN1J, INTK, IN1L, INTM, IN1T, IN1U, INTW, IN20, IN33, IN34, IN36, IN37, IN38, IN39,
IN40, IN41, IN43, IN44, IN45, IN61, IN63, IN78, IN79, IN8O, IN91, IN92, IN93, IN95A, IN95B

5) Rilevati e relative fondazioni delle BA (ove presenti):

RI01, RI0O2. RI03, RI04, RI0O5, RI06, RIO7A, RIO8A, RI11, RIO7B, RI8B, RI9A, RI9B, RI10A, RI10B,
RI24, RI25, RI26, RI27, RI28, RI29, RI30, RI31, RI32, RI33, RI34, RI35D, RI36C, RI62, RIG3A, RIG4A,
RI64C, RIB5A, RI65B, RI66A, RI66B, RI67A, RI67B, RI68A, RI68B, RIGOA, RI69B, RI70A, RI70B,
RI71A, RI71B, RI72A, RI72B, RI73A, RI73B, RI74

6) Trincee delle seguenti WBS:
TRO1, TR0O2, TR03, TR04, TRO5, TR06, TRO7B, TRO7A

7) Viadotti delle seguenti WBS:
VIM0A, VI10B, VI19, VI04, VI07, VIO9A, VI09B, VI09C, VI18, VI21

8) Barriere antirumore delle seguenti WBS:
BAO1A, BAO2A, BAO3A, BAO4A, BAO7A, BAOSA, BAO9A, BA13B, BA10A, BA10B, BA12A, BA12B,
BA24A, BA25, BA26A, BA27A, BA28A, BA29A, BA30A, BA31A, BA32A, BA33A, BA70A, BA71A,
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BA73A, BA76A, BA76B, BA77A, BA77B, BA790, BA81A, BA82A, BA82B, BA83A, BA84A, BA84B,
BA85A, BAA1A, BAA1B, BA98A, BA98B, BA99

9)

Monitoraggio in corso d’opera del 1° Lotto Costruttivo:

MD18, MD01, MD02, MD03, MD04, MD05, MD06, MDO7, MD08, MD09, MD10, MD11, MD12, MD13,
MD14D, MD15, MD16, MD17

10) Armamento ferroviario delle seguenti WBS:
AM18, AM09, AM10, AM16, AM17

Sono continuate, in campo, sia le attivita relative alla campagna di indagini/sondaggi geognostica

integrativa che la campagna di rilievi topografici di dettaglio.

Sono in corso le attivita di interpretazione dei derivanti dalle indagini gia eseguite.

In dettaglio, nel mese in esame sono in fase di sviluppo le seguenti attivita:

Completamento ed invio degli elaborati della documentazione in risposta all’istruttoria RdV-004 in

Chiusura NC delle BOB di cui al punto precedente
Condivisone con ltalferr delle modifiche effettuate al tracciato della Linea AV/AC e della L.S. sulla

base delle istruttorie del PD, dei rilievi celerimetrici effettuati e del progetto in base assoluta reso

Predisposizione della documentazione per la trasmissione al MATM dei progetti di variante c.4 e
c.5 ai sensi dell’art.169 DL.50-2016.

La progettazione ha riguardato le opere civili, elettrodotti ed infine i sottoservizi.

Completamento della documentazione per la trasmissione al MATM dei progetti di variante c.4 e
c.5 ai sensi dell’art.169 DL.50-2016 delle aree/piste di cantiere

Prosecuzione dell'interlocuzione con enti interferenti (Alta Pianura Veneta — Genio Civile Verona
— Genio Civile Vicenza) in ottemperanza alla prescrizione CIPE n.89, per:

- verifica di dettaglio della compatibilita del progetto definitivo con le preesistenze del reticolo

- definizione delle condizioni al contorno da rispettare per lo scarico delle acque provenienti
dalle opere definitive e provvisorie (aree di cantiere), nei recettori individuati

In particolare, sono state condivise le scelte progettuali nelle porzioni di tratta compresa tra le

studio ottimizzazione delle fasi di realizzazione della Galleria Artificiale San Martino Buon Albergo

in prossimita dell'interferenza con lo svincolo autostradale (A4)

a)

relazione alle BOB
b)
c)

disponibile da RFI
d)
e)
f)

urbano

progressive 0-4 e 32-39.
)
h)

Interlocuzione con Autostrada A4 in relazione alle interferenze:

- IVO8 (cavalcaferrovia)
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- IN64 (scolo cavazza)

i) predisposizione della documentazione per le RDA relative a:

- messa a terra travi in CAP
- inguainamento trefoli travi CAP

- pali

j)  Completamento delle specifiche del campo prova di jet-grouting per il tappo di fondo della galleria

SMBA
k) interlocuzione con i fornitori di:
- diaframmi
- jet-grouting
- appoggi ferroviari
- isolatori sismici

- giunti e ritegni sismici

A.2.1.4 Monitoraggi Ambientali

Perfezionata procedura verifica di Attuazione con lettera prot. 419-20 del 17.12.2020 (ad integrazione
della nota prot. 325-20 del 12.11.2020): avvio istruttoria da parte del Ministero 23/12/2020.

Campagna Ante Operam:
= Dal 26/01/2021 al 27/01/2021:

- MAO1 - Sopralluoghi Atmosfera (ATM) — ATI ECOPLAME;

Dal 01/02/2021 al 03/02/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Acque Superficiali (ASU) — ATI SERSYS;

Dal 08/02/2021 al 10/02/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Acque Superficiali (ASU) — ATI SERSYS;
- MAO1 — Monitoraggio Fauna (fau-01) — ATI SERSYS;

Dal 15/02/2021 al 17/02/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Acque Superficiali (ASU) — ATI SERSYS;

[1 25/02/2021:

- MAO1 — Monitoraggio Acque Superficiali (ASU) — ATI SERSYS;

1.  Riunioni per il periodo in esame

Riunioni interne organizzate dal settore Ambiente

Nessuna nel periodo

Riunioni organizzate internamente da altri dipartimenti

Nessuna nel periodo;
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Riunioni con Sub appaltatori/fornitori

Riunioni con i fornitori per I'avvio delle attivita di campo e predisposizione del cronoprogramma

(semestrale e bisettimanale) per le campagne di Ante operam

Riunioni con Cliente

Nessuna nel periodo;

Riunioni con Enti

Nessuna nel periodo;

A.2.1.5 Costruzione

DLC1 Direzione Primo Lotto Costruttivo

Nel mese di febbraio 2021 sono proseguite le attivita nel seguito elencate:

campagna integrativa dei sondaggi geognostici e geotecnici finalizzata alla redazione del Progetto
esecutivo;

esecuzione di sondaggi ambientali integrativi finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo ed
alla esecuzione monitoraggio ante operam (piezometri ambientali);

rilievi topografici finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo;

cantierizzazione nelle aree acquisite (recinzioni e cartellonistica);

esecuzione delle attivita relative la Bonifica Bellica e I'archeologia in corrispondenza delle aree
della trincea di linea WBS TRO03, TR04, TR05, FA04, IN1A e della Galleria Artificiale GAO1A-B-E
nei tratti compresi tra la PK 4+575 e la PK 5+650 e tra la PK 6+475 e 7+205; (WBS BOE BB01 e
BB02, WBS archeologia AR01)

taglio degli alberi di alto fusto nel tratto della WBS GAO1A tra la PK 4+825 e la PK 5+200;
indagini archeologiche e bonifica bellica profonda nell’area del Campo Operativo S. Martino
C.0.1.3.

A.2.1.6 Ritardi nel mese

Nulla da segnalare

A.2.1.7 Attivita completate

Nulla da segnalare
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A.2.2 Attivita previste per il mese successivo

A.2.2.1 Espropri

Lotto Funzionale 1. Lotto Costruttivo 1.

a)

b)

Ricezione dei Decreti di Occupazione d’Urgenza richiesti nel mese di febbraio (prot. IRICAV DUE
n.100 del 19/02/2021) delle aree in linea interessate dalle attivita di realizzazione di sondaggi,
bonifica ordigni bellici e scavi archeologici nei comuni di Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola,
Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina (pk 21+600 a pk 44+000).

Invio di richieste a ITALFERR per I'emissione da parte di RFI dei Decreti di Occupazione d’'Urgenza
delle aree necessarie per mitigazioni, deviazioni di strade e corsi d’acqua nei comuni di Verona,
San Martino Buon Albergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, San Bonifacio (da pk 0 a pk 21+600 circa).
Invio di richieste a ITALFERR per I'emissione da parte di RFI delle Ordinanze di Occupazione
Temporanea (OT) per le piste di cantiere da pk 0 a pk 21+600 circa.

Immissione in possesso delle aree interessate dai quarti decreti di cui alla richiesta prot. 100 Iricav
del 19/02/2021.

Incontri con i proprietari per illustrazione progetto e definizione indennita di
espropriazione/occupazione temporanea.

Assistenza nei rapporti con gli Enti Locali.

Rimodulazione del Piano Acquisizione Aree (PAA) e delle schede E4 ai fini della salizzazione

A.2.2.2 Sottoservizi

a)
b)

c)

d)

Stipula convenzioni con Enti

Sopralluoghi con Enti interferiti finalizzati al’emissioni dei preventivi da parte dei rispettivi Enti
in particolare per la risoluzione delle interferenze con linee elettriche e telefoniche.
Mappatura in campo, con vari Enti gestori di impianti interrati, per svolgimento delle attivita di
bonifica bellica.

In attesa di ricevere i preventivi di Telecom e e-Distribuzione come da richieste effettuate.

A.2.2.3 Progettazione esecutiva

Nel prossimo mese si prevede I'emissione del progetto Esecutivo delle seguenti WBS:
V05

GEOO

GAO1A, GA01B, GAO1E

FAO2, FA17, FA18

IN59, SL11, SL22

RI01, RI02. RI03, RI04, RIO5, RI06, RIO7A, RIO8A, RI11

BAO1A, BAO2A, BAO3A, BAO4A, BAO7A, BAOSA, BAO9A, BA13B

Progetto Lotto Caodifica Documento Rev. Foglio
IN17 10 EI2 RRMD 000 0 21B A 18 di 47
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VI19
INOZ2, INO4,
INO1, INO3
SLO01, SLO2
NV54
SF18, SF09.

A.2.2.4 Monitoraggi Ambientali

Campagna di ante operam: sopralluoghi per verifica stazioni e misure per le componenti vegetazione,
acque superficiali, fauna ed ecosistemi.

A.2.2.5 Costruzione

DLC1 Direzione Primo Lotto Costruttivo

Nel mese di marzo 2021 proseguiranno le attivita relative a:
- esecuzione di sondaggi ambientali integrativi finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo ed
alla esecuzione monitoraggio ante operam (piezometri ambientali);
- esecuzione dei rilievi topografici finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo;
- esecuzione delle Bonifiche belliche e archeologia (WBS BOE BB01 e BB02, WBS Archeologia
ARO1) in corrispondenza delle:
o aree attinenti alla galleria artificiale San Martino Buon Albergo di cui alle WBS di linea
GAO01A-B-E, TRO1, TR02, TR03, FA03, TR06, INO9, IN19, IN20, IN1B e FA05;
o aree relative al Viadotto Fibbio di cui alla WBS VI01;
o area relativa alla sottostazione elettrica di Montebello WBS FA10;
o aree attinenti al Campo Base di Montebello Vicentino denominato CB 4.1 e al Campo
Operativo di San Bonifacio C.O. 3.1.

A.2.2.6 Impianti tecnologici

Nulla da segnalare
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A.3 PRINCIPALI CRITICITA E AZIONI CORRETTIVE

A.3.1 Progettazione

Nulla da segnalare

A.3.2 Interferenze

Nulla da segnalare

A3.3 Espropri

a) Relativamente ai ricorsi al TAR Veneto presentati da tre proprieta in comune di Brendola (Adler,

Golin e Culpo) per la sospensione del Decreto di Occupazione d’Urgenza, dopo l'iniziale accoglienza

della richiesta di sospensione, la Camera di Consiglio del TAR Veneto nella seduta del 3/12/2020

ha respinto la richiesta. La seduta della camera di consiglio per la discussione nel merito €& stata

fissata per il giorno 29 aprile 2021.

Nel frattempo, due delle ditte (Golin e Culpo) hanno presentato appelli in Consiglio di Stato. Gli

appelli sono stati discussi e respinti nella seduta del 14/01/2021. L’Avvocato di parte ha dichiarato

che le ditte interessate sono disposte a rinunciare al ricorso qualora I'ottimizzazione progettuale

comporti la riduzione massima delle limitazioni d’'uso dei piazzali delle attivita produttive esistenti. E’

in corso una verifica della progettazione esecutiva da parte dei Servizi Tecnici.

A3.4 Costruzione

Nulla da segnalare

A.4 STATO DEGLI EVENTI CHIAVE

Nulla da segnalare
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I1° Lotto Costruttivo
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A.5 SITUAZIONE ECONOMICA
A5.1 Febbraio 2021 (Lotto costruttivo 1)
1° Lotto Importo Curvaa"S" Importo Totale S.A.L. ITER Approvativo S.A.L.

I1° Lotto Costruttivo

presentazione

Ricavo Ricavo N . . approvazione
Mese  Periodo (curva a"s") (curva a "s") " Consuntivo SA.L Consuntivo S.A.L SAL a S.A.L. ITALFERR
mese progr. SAL mese Progr. ITAL,FERR (data nota PM)
(data ricevuta)
1| ott. 2020 4.307.242,40 4.307.242,40 1 67.872.765,64 67.872.765,64| 30/10/2020 | 06/11/2020
2| nov. 2020 4.962.502,40 9.269.744,80| 2 38.617.905,36 106.490.671,00| 04/12/2020 | 29/12/2020
3| dic. 2020 5.041.133,60 14.310.878,40| 3 16.443.339,07 122.934.010,07| 15/01/2021 | 29/01/2021
4| gen. 2021 5.486.710,40 19.797.588,80| 4 13.884.557,51 136.818.567,58| 15/02/2021 | 05/03/2021
5| feb.2021 6.273.022,40 26.070.611,20| 5 40.308.353,84 177.126.921,42
6 mar. 2021 6.273.022,40 32.343.633,60 177.126.921,42
7| apr. 2021 6.334.180,00 38.677.813,60 177.126.921,42
8| mag. 2021 7.496.174,40 46.173.988,00 177.126.921,42
9| giu. 2021 7.845.646,40 54.019.634,40 177.126.921,42
10| lug. 2021 7.845.646,40 61.865.280,80 177.126.921,42
11| ago. 2021 8.693.116,00 70.558.396,80 177.126.921,42
12| sett. 2021 10.361.844,80 80.920.241,60 177.126.921,42
13| ott. 2021 13.428.461,60 94.348.703,20 177.126.921,42
14| nov. 2021 14.747.718,40| 109.096.421,60 177.126.921,42
15| dic. 2021 15.341.820,80| 124.438.242,40 177.126.921,42
16| gen. 2022 16.993.076,00| 141.431.318,40 177.126.921,42
17| feb. 2022 20.269.376,00| 161.700.694,40 177.126.921,42
18| mar. 2022 22.776.837,60| 184.477.532,00 177.126.921,42
19| apr. 2022 23.283.572,00| 207.761.104,00 177.126.921,42
20| mag. 2022 26.245.347,20| 234.006.451,20 177.126.921,42
21| giu. 2022 24.725.144,00| 258.731.595,20 177.126.921,42
22| lug. 2022 27.485.972,80| 286.217.568,00 177.126.921,42
23| ago. 2022 27.686.919,20| 313.904.487,20 177.126.921,42
24| sett. 2022 31.155.428,80| 345.059.916,00 177.126.921,42
25| ott. 2022 34.711.306,40| 379.771.222,40 177.126.921,42
26| nov. 2022 36.458.666,40| 416.229.888,80 177.126.921,42
27| dic. 2022 38.572.972,00| 454.802.860,80 177.126.921,42
28| gen. 2023 40.442.647,20|  495.245.508,00 177.126.921,42
29| feb. 2023 40.818.329,60| 536.063.837,60 177.126.921,42
30| mar. 2023 40.687.277,60| 576.751.115,20 177.126.921,42
31| apr. 2023 40.294.121,60| 617.045.236,80 177.126.921,42
32| mag. 2023 40.835.803,20| 657.881.040,00 177.126.921,42
33| giu. 2023 37.620.660,80| 695.501.700,80 177.126.921,42
34| lug. 2023 35.427.724,00/ 730.929.424,80 177.126.921,42
35| ago. 2023 35.593.723,20| 766.523.148,00 177.126.921,42
36| sett. 2023 35.724.775,20|  802.247.923,20 177.126.921,42
37| ott. 2023 36.039.300,00f 838.287.223,20 177.126.921,42
38| nov. 2023 35.392.776,80| 873.680.000,00 177.126.921,42
Sommano € 873.680.000,00 177.126.921,42 122.934.010,07
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CURVE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA I° Lotto Costruttivo a tutto il Febbraio 2021
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A.6  AFFIDAMENTI/SUBAPPALTI
A6.1 Riepilogo Contratti IRICAV DUE
= Elenco contratti definiti a tutto il febbraio 2021:
N. CONTRATTO CONTRAENTE OGGETTO IMPORTO
LEICA GEOSYSTEMS SPA Fornitura ricevitore GPS per stazione totale, comprensivo di giornata di training
4100805327 A SOCIO UNICO formativo c/o nostro cantiere 11.300,00 €
6400029908 GIMAC HOLDING SRL Servizi per la bonifica bellica 5.026.397,00 €
6400029910 GLOBAL SERVICE SRL Servizi per la topografia 168.798,00 €
ATI GEOSERVING SRL - R . )
6400029985 GEOLAVORI SRL Servizi di indagine geognostica 1.285.995,00 €
Esecuzione dei servizi accessori e di supporto alle attivita di espropriazione,
6400030108 S.I.A. SRL asservimento, occupazione temporanea, occupazione d'urgenza ed acquisizione degli 2.868.000,00 €
immobili interessati dalla realizzazione dei lavori
Affidamento di prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva e
6400030133 ATI ALPINA_ SPA - S.TE.I'3 Servizi|all a_ssstenz_a in fase di costruzione del corpo ferrowgru_J, rilevati, tombini idraulici, 2.564.376,00 €
Tecnologici e Progetti S.r.l. |barriere antirumore e armamento della tratta ferroviaria a.v./a.c. verona-padova, 1°
lotto funzionale verona — bivio vicenza.
6400030143 E.D.IN. SRL A_fﬁdam_e_.nto di prestazioni_professionali relative alla progettazione esecutiva dei 695.000,00 €
viadotti in ca, cap e a travi incorporate
6400030146 NET ENGINEERING SPA Afﬁdamen'to di pr?sta_zioni pr(_)fessionqli reIativ_e alla progettazione e§e§utiva geologica 1.079.000,00 €
e geotecnica e all’assistenza in fase di costruzione della tratta ferroviaria
6400030169 ONE WORKS SPA Afﬁdqme_nto di_prgsta_]ziopi pljof'e§s'ionali relative alla progettazione esecutiva dei 240.000,00 €
fabbricati, stazioni e impianti civili
6400030170 SETECO SAS Afﬁdamen_to di prestaz_ioni profgssionali relative alla progettazione esecutiva dei ponti 534.000,00 €
ad arco e in carpenteria metallica
Affidamento dei servizi ed incarichi, nell'ambito dei lavori di costruzione della linea
6400030180 ATI CONTEC AQS S.r.l. - ferrov_larla av/ac verona_l-padova_, primo I_otto fun_Z|onaIe verona- bivio vicenza: _a) _ 27.000,00 €
EXENET S.r.l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori; b) responsabile dei
lavori; c) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Affidamento dell'incarico di medico competente per gli uffici di sede e per i cantieri
6400030217 Sanita e Sicurezza S.r.l. operativi del consorzio iricav due, ai sensi dell‘art 18, comma 1, lettera a) del 89.910,00 €
decretolegislativo 9 aprile 2008, n°81 s.m.i..
Monitoraggio ambientale “ante operam, corso d’opera e post operam” dei lavori di
6400030279 ECOPLAME SRL costruzionedella linea av/ac verona-padova, primo lotto funzionale Verona-bivio 2.355.390,00 €
Vicenza.
ATI SERSYS AMBIENTE Srl -
6400030330 BIOPROGRAMM SOCIETA  [Servizi per I'esecuzione del monitoraggio ambientale ante in corso e post operam 4.033.371,00 €
COOPERATIVA - ORION
Servizio di progettazione esecutiva di interventi ambientali (mitigazioni e
6400030342 ECOPLAME SRL compensazioni), verifica paesaggistica, verifica di attuazione (ex art. 185 del d.Igs. 277.700,00 €
163/2006 e s.m.i.) e istanza di variante (ex art. 169 del d.Igs. 163/2006 e s.m.i.)
B ._.|Affidamento di prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva e
6400030358 ATl ALPINA. S.PA S'TE'I.D servizi all'assistenza in fase di costruzione dellegallerie e trincee previste nella tratta 464.555,28 €
Tecnologici e Progetti S.r.l. - f S
ferroviaria a.v./a.c. verona-padova, 1° lottofunzionale verona — bivio vicenza.
6400030369 SOCOTEC ITALIA SRL Servizi di indagine geognostica 1.363.500,00 €
6400030557 ERREBIAN S.P.A. Fornitura di materiale vario dacancelleria - contratto quadro 70.000,00 €
6400030596 PRICEWATERHOUSECOOPERS Afﬁd_ameqto del servizio relativo alla definizione, costituzione e gestione del sistema di 200.000,00 €
ADVISORY S.P.A. qualificazione
6400030597 LOVEMARK S.R.L. Eg:tliiﬁzazione del sito web dedicato al progetto, comprensivo di assistenza e 99.583,33 €
6400030612 ATI CONTCEEOBE_X;BNET - SEA Servizio di redazione piano di utilizzo, piani di caratterizzazione e smaltimento rifiuti 175.570,00 €
6400030895 VICENZETTO S.R.L. Realizzazione di plfzometn necessari ,;?er I'esecuzione del monitoraggio ambientale 145.636,00 €
della componente “acque sotterranee
6400030970 SP GROUP SRL fornitura materiale HW 99.558,75 €
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N. CONTRATTO CONTRAENTE OGGETTO IMPORTO
Servizio per la caratterizzazione dei materiali di scavo da svolgere durante le attivita
6400031015 STANTE S.R.L. propedegtlche all'avvio dei Iavqu e in corso d‘opera, da eseguirsi nell amb!to della 437.531,00 €
realizzazione della tratta ferroviaria a.v./a.c. verona-padova, 1° lotto funzionale Verona
— bivio Vicenza.
6400031048 FACCHIN CALCESTRUZZI S.R.L. |Nolo a acaldo mezzi d'opera per la cantierizzazione 80.000,00 €

3BA ENGINEERING AND Affidamento di prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva dei
6400031223 CONSULTING SRL cantieri, campi base e piste di cantiere 277.245,00 €
6400031248 ARCH. A. SARACA Afﬁdam_er'@ d‘l‘ pres_ta'zzm’fn professionali relative alla redazione di computi metrici di 32.200,00 €
opere civili in “str vision
6400031251 GEOM. A. SABBI Afﬂdam_equ d‘l‘ pres_tgmoﬂnl professionali relative alla redazione di computi metrici di 32.200,00 €
opere civili in “str vision
8400006334 COOPERATIVA ARCHEOLOGIA |Servizio per archeologia 2.494.701,00 €

A.7 CANTIERIZZAZIONE

Nel mese di gennaio 2021 sono state svolte attivita di cantierizzazione, indagini archeologiche e bonifica

bellica nelle aree attinenti al Campo Base di Montebello Vicentino denominato CB 4.1 e al Campo
Operativo di San Bonifacio C.O. 3.1.

A.8 CONTROLLO QUALITA

A.8.1 Elenco documenti del Sistema di Gestione per la Qualita (Manuale di Qualita e Procedure) del

mese corrente.

Emessi:

IN17 |10 |E |12 MD | 00

—

013 | A | Documentazione Finale di Tratta

IN17 |10 |E |12 | P |Q|MD |00

002 | A | Piano della Qualita Generale Consorziate/Consortile TIPOLOGICO

A.8.2 Elenco documenti Piani della Qualita Progettazione, Costruzione ed Approvvigionamento.

Non Emessi:

IN17 (10 |E |12 | P | T |MD |00

0|0 | 027 | A | Modalita Consegna Progetto As-Built

IN17 |10 |E|I2 | L |S |MD|00

0(0]|001

Elenco materiali con relativa classe di importanza (materiali per
armamento e ii.tt.)

A.8.3 Non conformita aperte nel mese

15 non conformita di progetto.

A8.4 Non conformita chiuse nel mese

70 non conformita di progetto.

A.8.5 Azioni Correttive

Nessuna
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ALLEGATI SEZIONI A

= ALLEGATO A.1 - Tabelle di confronto tra avanzamento programmato/effettivo a fronte delle attivita

evidenziate nel programma di livello 2.
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SEZIONE B. DETTAGLIO

B.1 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ PROGETTAZIONE
ESECUTIVA (liv. 3)

B.1.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

L’avanzamento della progettazione € riportato nell’allegato B1.1.

B.1.2 CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Nulla da segnalare

B.1.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO
Nel prossimo mese si prevede I'emissione del progetto Esecutivo delle seguenti WBS:
IVO5
GEOO
GAO1A, GA01B, GAO1E
FAO2, FA17, FA18
IN59, SL11, SL22
RI01, RI02. RIO3, RI04, RI0O5, RI06, RIO7A, RIO8A, RI11
BAO1A, BAO2A, BAO3A, BAO4A, BAO7A, BAOSA, BAO9A, BA13B
VI19
INO2, INO4,
INO1, INO3
SLO1, SL02
NV54
SF18, SF09.

ALLEGATI SEZIONE B1
E’ stato definito I'elenco elaborati previsionali di PE sia per le WBS di Opere Civili, che per le WBS di

Armamento condiviso con la Committente.

= ALLEGATO B1.1 - Avanzamento progettazione.
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B.2 PROGRAMMA ESECUTIVO DI ACQUISIZIONE MATERIALI (liv. 3)

B.2.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

Nessuno contratto di acquisizione materiali da costruzione emesso nel mese.

B.2.2 CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Nessuna.

B.2.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO

Nessuna.

ALLEGATI SEZIONE B2

Nessuno.

B.3 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ ESPROPRI (liv. 3)

B.3.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

a) Ricezione in data 10/02/2021 da parte di ltalferr dei Decreti richiesti con nota prot. N. 22 del 26/01/2021.

b) Ricezione in data 25/02/2021 da parte di Italferr delle Ordinanze di Occupazione Temporanea richieste
con note prot. n. 65 e 66 del 04/02/2021.

¢) Invio di richieste a ITALFERR per I'emissione da parte di RFI dei quarti Decreti di Occupazione
d’'Urgenza (DOU) (prot. IRICAV DUE n.100 del 19/02/2021) delle aree interessate dalle attivita di
realizzazione di sondaggi, bonifica ordigni bellici e scavi archeologici nei comuni di Lonigo, Montebello
Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina.

d) Invio dirichieste a ITALFERR per I'emissione da parte di RFI dell'ordinanza di occupazione temporanea
per le aree necessarie alla viabilita di accesso al campo base di Verona Est

e) Immissioniin possesso di n.101 ditte AQ,6 AF, 12 AA.

f)  Incontri con i proprietari per illustrazione progetto e definizione indennita di espropriazione/occupazione
temporanea.

g) Assistenza nei rapporti con gli Enti Locali.

B.3.2 CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

a) Molti proprietari o conduttori di fondi agricoli segnalano la criticita relativa alla estirpazione di vigneti e
frutteti nel mese di marzo chiedendo a) di accelerare il piu possibile la definizione degli accordi sulle
indennita e b) di avere perimetrato I'ingombro massimo delle aree che saranno occupate (linea,
mitigazioni, occupazioni di cantiere) per spostare una sola volta le testate dei filari. Azioni previste:
analisi puntuale delle posizioni e delle aree da occupare in coerenza con I'avanzamento cantieri e

d’intesa con la Direzione di Costruzione.
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B.3.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO

a)

Ricezione dei Decreti di Occupazione d’Urgenza richiesti nel mese di febbraio (prot. IRICAV DUE n.100
del 19/02/2021) delle aree in linea interessate dalle attivita di realizzazione di sondaggi, bonifica ordigni
bellici e scavi archeologici nei comuni di Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore,
Altavilla Vicentina (pk 21+600 a pk 44+000).

Invio di richieste a ITALFERR per I'emissione da parte di RFI dei Decreti di Occupazione d’Urgenza
delle aree necessarie per mitigazioni, deviazioni di strade e corsi d’acqua nei comuni di Verona, San
Martino Buon Albergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, San Bonifacio (da pk 0 a pk 21+600 circa).

Invio di richieste a ITALFERR per I'emissione da parte di RFI delle Ordinanze di Occupazione
Temporanea (OT) per le piste di cantiere da pk 0 a pk 21+600 circa.

Immissione in possesso delle aree interessate dai quarti decreti di cui alla richiesta prot. 100 Iricav del
19/02/2021.

Incontri con i proprietari per illustrazione progetto e definizione indennita di espropriazione/occupazione
temporanea.

Assistenza nei rapporti con gli Enti Locali.

Rimodulazione del Piano Acquisizione Aree (PAA) e delle schede E4 ai fini della salizzazione

ALLEGATI SEZIONE B3

B.4

B.4.1

Piano di acquisizione aree agg. Febbraio 2021.

PROGRAMMA ESECUTIVO ED OPERATIVO PER LA MACROATTIVITA'
COSTRUZIONE (liv. 3 + liv. 4)

STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

Nel mese di febbraio 2021 sono proseguite le attivita nel seguito elencate:

- campagna integrativa dei sondaggi geognostici e geotecnici finalizzata alla redazione del
Progetto esecutivo;

- esecuzione di sondaggi ambientali integrativi finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo
ed alla esecuzione monitoraggio ante operam (piezometri ambientali);

- rilievi topografici finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo;

- cantierizzazione nelle aree acquisite (recinzioni e cartellonistica);

- esecuzione delle attivita relative la Bonifica Bellica e I'archeologia in corrispondenza delle aree
della trincea di linea WBS TRO03, TR04, TR05, FA04, IN1A e della Galleria Artificiale GA01A-
B-E nei tratti compresi tra la PK 44575 e la PK 5+650 e tra la PK 6+475 e 7+205; (WBS BOE
BB01 e BB02, WBS archeologia AR01)
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- taglio degli alberi di alto fusto nel tratto della WBS GAO1A tra la PK 4+825 e la PK 5+200;
- indagini archeologiche e bonifica bellica profonda nell’area del Campo Operativo S. Martino
C.0.1.3.

B.4.2 CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Nulla da segnalare.

B.4.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO
Nel mese di marzo 2021 proseguiranno le attivita relative a:
- esecuzione di sondaggi ambientali integrativi finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo
ed alla esecuzione monitoraggio ante operam (piezometri ambientali);
- esecuzione dei rilievi topografici finalizzati alla redazione del Progetto Esecutivo;
- esecuzione delle Bonifiche belliche e archeologia (WBS BOE BB01 e BB02, WBS Archeologia
ARO1) in corrispondenza delle:
o aree attinenti alla galleria artificiale San Martino Buon Albergo di cui alle WBS di linea
GAO01A-B-E, TRO1, TR02, TR03, FA03, TRO06, IN0O9, IN19, IN20, IN1B e FA05;
o aree relative al Viadotto Fibbio di cui alla WBS VI01;
o area relativa alla sottostazione elettrica di Montebello WBS FA10;
o aree attinenti al Campo Base di Montebello Vicentino denominato CB 4.1 e al Campo
Operativo di San Bonifacio C.O. 3.1.

ALLEGATI SEZIONE B4

Nessuno.

B.5 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’ COLLAUDO TECNICO

B.5.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

Nulla da segnare

B.5.2 CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED
IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Nulla da segnare

B.5.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO

Nulla da segnare
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B.6 PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA MACROATTIVITA’

ATTIVAZIONE

B.6.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA

Nulla da segnare

B.6.2 CRITICITA ED AZIONI CORRETTIVE CON EVIDENZA DEGLI EVENTUALI SLITTAMENTI ED

IMPATTO SU QUALI OPERE/IMPIANTI

Nulla da segnare

B.6.3 ATTIVITA PREVISTE PER IL MESE SUCCESSIVO

Nulla da segnare

B.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Non disponibile.

PREESERCIZIO ED
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SEZIONE C. RAPPORTO TERRITORIALE
C.1 COMUNE DI VERONA

C.1.1  AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.1.1.1  CANTIERIZZAZIONE

Nel mese di febbraio 2021 & stato eseguito il collaudo, da parte del Comando Militare di Padova, delle aree

del Campo Base Verona Est denominato C.B. 1.1.

C.1.1.2 OPERE IN LINEA (O00.CC., OO.TT. SF)

In data 02.02.2021, con nota prot. 48-2021 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Verona una

nota con i chiarimenti richiesti in merito al sito di interesse storico denominato ex Lavatoio delle Monache,

sito in via Orti Trezza a Verona loc. San Michele — individuato nel N.C.T. del Comune di Verona al foglio

275 particelle 570 e 619.

In data 26.02.2021, con nota prot. 132-2021 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di Verona un

riscontro alle osservazioni in merito allavviso di presentazione istanza per I'emanazione da parte

dell'Autorita Espropriante dell'ordinanza di occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 49 TU Espropri.
Comune di Verona NP50 — WBS C.B.1.1. Rif-. Vs. nota 12 febbraio 2021.

C.1.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.1.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.1.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI.

Nulla da segnalare

C.1.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.2

C.21

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.2.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nel mese di febbraio sono proseguite le attivita di cantierizzazione relative all’esecuzione delle bonifiche
belliche in corrispondenza delle aree di pertinenza della galleria artificiale di San Martino Buon Albergo di
cui alle WBS GAO1A, GA01B, GAO1E, TR03, TR04, TRO5, IN1A e FAO4.

C.2.1.2 OPERE IN LINEA (0O.CC., OO.TT. S.F.)

In data 15.02.2021, con nota prot. 86-2021 il Consorzio Iricav Due ha inviato al Comune di San Martino
Buon Albergo una comunicazione in merito all’abbattimento alberi per la realizzazione del 1 Lotto

Funzionale Verona-Bivio Vicenza. (rif. Delibera Cipe n. 84/2017).

In data 15.02.2021, con nota prot. 159-2021 il Comune di San Martino Buon Albergo ha inviato al Consorzio
Iricav Due una richiesta di incontro informale per Martedi 23 febbraio alle ore 18.00 con i Proprietari dei

fabbricati da espropriare.

In data 15.02.2021, con nota prot. 160-2021 il Comune di San Martino Buon Albergo ha inviato al Consorzio
Iricav Due una richiesta di incontro informale per Martedi 23 febbraio alle ore 17.00 con i Proprietari dei

terreni da espropriare.

C.2.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

C.22

C.23

C24

Nulla da segnalare

MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.3 COMUNE DI ZEVIO (VR)

C.3.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.3.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.3.1.2 OPERE IN LINEA (0O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.3.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.3.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.3.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.3.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.4 COMUNE DI CALDIERO (VR)

C.41 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.4.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.4.1.2 OPERE IN LINEA (OO.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.4.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.4.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.4.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.44 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.5 COMUNE DI BELFIORE (VR)

C.5.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.5.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.5.1.2 OPERE IN LINEA (0O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.5.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.5.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.5.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.54 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare




GENERAL CONTRACTOR ALTA SORVEGLIANZA
TRATTA AV/AC VERONA — Y &
- Consorzio IricsYV Due PADOVA ’ '
L — 1° Lotto Funzionale Verona — ITALFERR
Bivio Vicenza GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Progetto Lotto Caodifica Documento Rev. Foglio
REPORT DI AVANZAMENTO — FEBBRAIO 2021 IN17 10 EI2 RR MD 00 0 0 21B A 36 di 47

C.6 COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)

C.6.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.6.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.6.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)
Nulla da segnalare

C.6.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE
Nulla da segnalare

C.6.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.6.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.6.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.7 COMUNE DI ARCOLE (VR)

C.7.1  AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.7.1.1  CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.7.1.2 OPERE IN LINEA (0O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.7.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.7.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.7.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.7.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.8 COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE (VR)

C.8.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.8.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.8.1.2 OPERE IN LINEA (0O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.8.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.8.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.8.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.8.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.9 COMUNE DI LONIGO (VI)

C.9.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.9.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.9.1.2 OPERE IN LINEA (0O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.9.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.9.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.9.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.9.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.10 COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI)

C.10.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.10.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nel mese di febbraio si sono svolte le attivita di cantierizzazione relative all’esecuzione delle bonifiche

belliche in corrispondenza delle aree del Campo Base di Montebello C.B. 4.1.

C.10.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.10.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.10.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.10.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.10.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.11 COMUNE DI BRENDOLA (VI)

C.11.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.11.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.11.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.11.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.11.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.11.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.11.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.12 COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

C.12.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.12.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.12.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.12.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.12.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.12.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.12.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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C.13 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI)

C.13.1 AVANZAMENTO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Nulla da segnalare

C.13.1.1 CANTIERIZZAZIONE

Nulla da segnalare

C.13.1.2 OPERE IN LINEA (00O.CC., OO.TT. S.F.)

Nulla da segnalare

C.13.1.3 OPERE DI MITIGAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Nulla da segnalare

C.13.2 MANODOPERA DI CANTIERE

Nulla da segnalare

C.13.3 CONFERITARIE, APPALTATORI E SUBAPPALTATORI

Nulla da segnalare

C.13.4 AUTORIZZAZIONI

Nulla da segnalare
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SEZIONE D. RAPPORTO ESPROPRI

D.1 Fabbricati espropriati che non verranno demoliti

Lista dei fabbricati espropriati che non verranno demoliti, dei relitti di immobili, con relative

documentazioni propedeutiche agli atti traslativi delle proprieta, come richiesti dalle prefetture e/o dai

notai.

e Allo stato della progettazione non risultano fabbricati da espropriare non in demolizione.

D.2 Atti di acquisizione di diritti parziali

Atti di acquisizione di diritti parziali (servitu per gallerie, elettrodotti, passaggi, rumori e vibrazioni)

nonché gli atti relativi alla corresponsione delle indennita per danni indiretti a favore di soggetti non

espropriati.

e Non sono ancora in corso attivita relative al presente paragrafo.

D.3 Documentazione di natura tributaria e catastale

Documentazione di natura tributaria e catastale di interesse per RFI acquisita nell’ambito del

procedimento acquisitivo delle proprieta.

e Nessun elemento da segnalare.

D.4 Lista delle porzioni di patrimonio destinati ad FS

Lista delle porzioni di patrimonio destinati ad FS.

e Non sono ancora in corso attivita relative al presente paragrafo.
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ALLEGATO A1

1° Lotto Funzionale Verona - Bivio Vicenza

LINEA AV/AC Verona - Padova

PROGRAMMA DI TRATTA LIVELLO 2

> ‘ Consorzi

o Iric/yV Due

D ID [Task Name Duration  [Start Finish ‘% Complete 2021 2022 2023 2004 2025 2026 | 2027
ug ‘26ep 20ct “2diov ‘2bec ‘ZJAan 2teb 2Mar 2hpr 2ay ‘2Jun '2Jul 21ug ‘2bep 2Dct 2Hiov ‘2bec 'an “2deb ‘2\tar "2pr "24ay 2un "2ul 2ug ‘25ep 2Dct "2Alov ‘2bec ‘an 23eb ‘2\lar ‘2Apr "23May 2Jun 2Jul "23hug ‘2bep 20ct ‘20w ‘2bec 'an ‘24eb 2Mar ‘2hpr 2Mtay 2dun 2dul 24hug 25ep 20ct 24iov ‘2bec 'ZLn 24eb 2Mar ‘2hpr 24ay 2lun 2901 25hug ‘2bep 25ct 2540y ‘2bec 'ZLH 26eb ‘2Mar "28pr "24ay ‘2lun ‘20ul '26ug ‘26ep 20ct ‘2blov ‘2Dec 20an 2Feb 2ar 2hpr 2lay ‘2bun 2hul
0 0 LINEA AV/AC VERONA - PADOVA_1°LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA 2435d 9/20/2020 5/22/2027 8% 2/28/21 I
1 1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 00.CC 457d 9/20/2020 12/21/2021 35% PROGETTAZIONE ESECUTIVA )O.CC
——
2 2 SITI CONTAMINATI 622d 7/1/2021 3/15/2023 0%|
3 3 ESPROPRI 2405d 9/20/2020 4/22/2027 33%) ESPROPRI
4 |4 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 602d 11/26/2020  7/21/2022 17%, L BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
5 5 CANTIERIZZAZIONE 1° LOTTO COSTRUTTIVO 370d 12/15/2020  12/20/2021 25% CANTJERIZZAZIONE 1° LOTTO COSTRUTTIVO
6 6 CANTIERIZZAZIONE 2° LOTTO COSTRUTTIVO 334d 12/21/2021 11/20/2022 0%| CANTIERIZZAZIONE 2° LOTTO COSTRUTTIVO
7 7 ARCHEOLOGIA 543d 11/26/2020 5/23/2022 17%| | ARCHEOLOGIA
I
8 8 MONITORAGGIO AMBIENTALE 2405d 9/20/2020 4/22/2027 9% MONITORAGGIO AMBIENTALE
9 9 MONITORAGGIO OPERE 1329d 9/20/2021 5/11/2025 0% MONITORAGGIO OPERE
10 |10 ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE LAVORI E RISOLUZIONE INTERFERENZE 930d 12/30/2020 7/18/2023 7%| ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE LAVORI E RISOLUZIONE INTERFERENZE
n 11 ALLACCIAMENTO ELETTRICO 1218d 9/21/2021 1/21/2025 0%| ALLACCIAMENTO ELETTRICO
12 |12 OPERE CIVILE 1389d 9/19/2021 7/9/2025 0% OPERE CIVILE
13 /13 EXTRA AREA VICENTINA 1339d 2/19/2022 10/20/2025 0% EXTRA AREA VICENTINA
14 |14 ARMAMENTO 1324d 3/21/2022 11/4/2025 0%| ARMAMENTO
15 |15 IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE 761d 2/20/2024 3/22/2026 0%| IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE
16 |16 RIAMBIENTALIZZAZIONI 363d 7/22/2025 7/20/2026 0% RIAMBIENTALIZZAZIONI
7 117 IMPIANTI TECNOLOGICI (SATURNO) 2181d 6/1/2021 5/22/2027 0%

Project: LINEA
AL 28/02/2021

AV/AC VERONA | Task Milestone *

Split Ceeeesee.. Summary

L —|

Project Summary

Inactive Task

T Inactive Milestone

Inactive Summary

1

Manual Task

Duration-only Manual Summary

Manual Summary Rollup s~ Start-only C

L —— |

External Tasks

Finish-only

External Milestone L4

Deadline : Manual Progress

Progress

Page 1
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ALLEGATO B1.1 - Avanzamento progettazione

WBS di WBS di . Elaborati Peso WBS nel Avanzamento Peso WBS nel Avanzamento
Raggruppamento Descrizione . Avanzamento

computo progetto Totali raggruppamento pesato della WBS Totale Totale
SF SFO00 Sovrastruttura ferroviaria - Documentazione generale 23 6,05% 50% 3,03% 0,20% 0,098%
SF AMO010 SF010 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 0+909,95 a pk 4+941,16 23 6,05% 20% 1,21% 0,20% 0,039%
SF AM020 SF020 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 4+941,16 a pk 6+841,16 16 4,21% 20% 0,84% 0,14% 0,027%
SF AMO030 SF030 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 6+841,16 a pk 7+660,94 12 3,16% 20% 0,63% 0,10% 0,020%
SF AMO040 SF040 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 7+660,94 a pk 10+020,97 16 4,21% 20% 0,84% 0,14% 0,027%
SF AMO050 SF050 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 10+020,97 a pk 19+900,00 37 9,74% 20% 1,95% 0,31% 0,063%
SF AMO060 SFO60 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 19+900,00 a pk 25+500,00 29 7,63% 20% 1,53% 0,25% 0,049%
SF AMO070 SF070 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 25+500,00 a pk 31+806,37 29 7,63% 20% 1,53% 0,25% 0,049%
SF AMO08O SF080 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 31+806,37 a pk 32+525,00 12 3,16% 20% 0,63% 0,10% 0,020%
SF AMO090 SF090 Lavori di Armamento 12 Variante LS da Km 1+873,81 a Km 3+451,77 23 6,05% 50% 3,03% 0,20% 0,098%
SF AM100 SF100 Lavori di Armamento Deviate Provvisorie LS per realizzazione 12 Variante LS 16 4,21% 50% 2,11% 0,14% 0,068%
SF AM110 SF110 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 32+525 a pk 36+550 23 6,05% 20% 1,21% 0,20% 0,039%
SF AM120 SF120 Lavori di Armamento Linea AC - Da pk 36+550 a pk 43+834 35 9,21% 20% 1,84% 0,30% 0,059%
SF AM130 SF130 Lavori di Armamento Linea AC - Pk 43+834 a 44+250,03 (BP) 12 3,16% 20% 0,63% 0,10% 0,020%
SF AM160 SF160 Lavori di Armamento 2/ Variante Ls da pk32+689 a 39+081 35 9,21% 40% 3,68% 0,30% 0,119%
SF AM170 SF170 Lavori di Armamento Demolizione stazione di Altavilla da pk 40+287 a pk 42+071 27 7,11% 20% 1,42% 0,23% 0,046%
SF AM180 SF180 Lavori di Armamento LS e AV Bivio Verona - Pk 0+125,00 a 0+909,95 12 3,16% 50% 1,58% 0,10% 0,051%
AR AR010 AR010 Opere di archeologia Linea - Pk 0+000 a 32+525 1 100,00% 80% 80,00% 0,008% 0,007%
BA BAO1A BAO1A Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx - L=180,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 50% 0,25% 0,03% 0,017%
BA BA01B BA01B Barriera antirumore da progr. 0+125,00 a progr. 0+305,00 lato Dx - L=180,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BAO2A BAO2A Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116,00 lato Dx - L=811,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 50% 0,32% 0,04% 0,021%
BA BA02B BA02B Barriera antirumore da progr. 0+305,00 a progr. 1+116,00 lato Dx - L=811,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BAO3A BAO3A Barriera antirumore da progr. 0+910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea - L=405,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 50% 0,32% 0,04% 0,021%
BA BAO3B BAO3B Barriera antirumore da progr. 0+910,00 a progr. 1+315,00 Interlinea - L=405,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BAO4A BAO4A Barriera antirumore da progr. 1+116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx - L=199,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 50% 0,25% 0,03% 0,017%
BA BA04B BA04B Barriera antirumore da progr. 1+116,00 a progr. 1+315,00 lato Dx - L=199,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BAO50 BAO50 Barriera antirumore da progr. 1+315,00 a progr. 1+336,00 Interlinea - L=21,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA060 BA0O60 Barriera antirumore da progr. 1+315,00 a progr. 1+336,00 lato Dx - L=21,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BAO7A BAO7A Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea - L=1303,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 50% 0,32% 0,04% 0,021%
BA BAO7B BAO7B Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 2+639,00 Interlinea - L=1303,00 m - Opere di elevazione 9 1,14% 20% 0,23% 0,08% 0,015%
BA BAOSA BAOSA Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx - L=611,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 50% 0,32% 0,04% 0,021%
BA BA08B BA08B Barriera antirumore da progr. 1+336,00 a progr. 1+947,00 lato Dx - L=611,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BAO9A BAO9A Barriera antirumore da progr. 1+947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx - L=553,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 50% 0,32% 0,04% 0,021%
BA BA09B BA09B Barriera antirumore da progr. 1+947,00 a progr. 2+500,00 lato Dx - L=553,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 50% 0,25% 0,03% 0,017%
BA BA10A BA10A Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx - L=456,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 50% 0,32% 0,04% 0,021%
BA BA10B BA10B Barriera antirumore da progr. 153+624,29 a progr. 154+080,29 lato Sx - L=456,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 50% 0,25% 0,03% 0,017%
BA BA110 BA110 Barriera antirumore da progr. 2+500,00 a progr. 3+163,00 lato Dx - L=663,00 m 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA12A BA12A Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx - L=639,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 50% 0,32% 0,04% 0,021%
BA BA12B BA12B Barriera antirumore da progr. 154+080,29 a progr. 154+719,29 lato Sx - L=639,00 m - Opere di elevazione 5 0,63% 50% 0,32% 0,04% 0,021%
BA BA13A BA13A Barriera antirumore da progr. 3+163,00 a progr. 3+700,00 lato Dx - L=537,00 m - Opere di fondazione 3 0,38% 50% 0,19% 0,03% 0,013%
BA BA13B BA13B Barriera antirumore da progr. 3+700,00 a progr. 3+913,00 lato Dx - L=213,00 m - Opere di fondazione 2 0,25% 50% 0,13% 0,02% 0,008%
BA BA150 BA150 Barriera antirumore da progr. 9+332,00 a progr. 9+956,00 lato Dx - L=624,00 m 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA17A BA17A Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx - L=375,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA17B BA17B Barriera antirumore da progr. 10+401,00 a progr. 10+776,00 lato Sx - L=375,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA18A BA18A Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx - L=906,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA18B BA18B Barriera antirumore da progr. 12+332,00 a progr. 13+238,00 lato Sx - L=906,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA19A BA19A Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx - L=447,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA19B BA19B Barriera antirumore da progr. 12+899,00 a progr. 13+346,00 lato Dx - L=447,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
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WBS di WBS di . Elaborati Peso WBS nel Avanzamento Peso WBS nel Avanzamento
Raggruppamento Descrizione . Avanzamento

computo progetto Totali raggruppamento pesato della WBS Totale Totale
BA BA20A BA20A Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx - L=456,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA20B BA20B Barriera antirumore da progr. 13+346,00 a progr. 13+802,00 lato Dx - L=456,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA21A BA21A Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx - L=441,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA21B BA21B Barriera antirumore da progr. 13+552,00 a progr. 13+993,00 lato Sx - L=441,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA22A BA22A Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx - L=190,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 30% 0,15% 0,03% 0,010%
BA BA22B BA22B Barriera antirumore da progr. 13+802,00 a progr. 13+992,00 lato Dx - L=190,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA23A BA23A Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx - L=528,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA23B BA23B Barriera antirumore da progr. 14+123,00 a progr. 14+651,00 lato Sx - L=528,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA24A BA24A Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx - L=504,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA24B BA24B Barriera antirumore da progr. 14+651,00 a progr. 15+155,00 lato Sx - L=504,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA25A BA25A Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx - L=666,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA25B BA25B Barriera antirumore da progr. 14+729,00 a progr. 15+395,00 lato Dx - L=666,00 m - Opere di elevazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA26A BA26A Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx - L=639,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA26B BA26B Barriera antirumore da progr. 16+304,00 a progr. 16+943,00 lato Sx - L=639,00 m - Opere di elevazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA27A BA27A Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx - L=504,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA27B BA27B Barriera antirumore da progr. 16+746,00 a progr. 17+250,00 lato Dx - L=504,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA28A BA28A Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx - L=339,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA28B BA28B Barriera antirumore da progr. 17+406,00 a progr. 17+745,00 lato Sx - L=339,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA29A BA29A Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx - L=993,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA29B BA29B Barriera antirumore da progr. 17+600,00 a progr. 18+593,00 lato Dx - L=993,00 m - Opere di elevazione 7 0,88% 20% 0,18% 0,06% 0,012%
BA BA30A BA30A Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx - L=594,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA30B BA30B Barriera antirumore da progr. 18+000,00 a progr. 18+594,00 lato Sx - L=594,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA31A BA31A Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx - L=393,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA31B BA31B Barriera antirumore da progr. 18+594,00 a progr. 18+987,00 lato Sx - L=393,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA32A BA32A Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx - L=903,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA32B BA32B Barriera antirumore da progr. 19+804,00 a progr. 20+707,00 lato Sx - L=903,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA33A BA33A Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx - L=262,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA33B BA33B Barriera antirumore da progr. 19+950,00 a progr. 20+212,00 lato Dx - L=262,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA340 BA340 Barriera antirumore da progr. 20+212,00 a progr. 20+554,00 lato Dx - L=342,00 m 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA360 BA360 Barriera antirumore da progr. 21+039,00 a progr. 21+999,00 lato Dx - L=960,00 m 12 1,52% 20% 0,30% 0,10% 0,020%
BA BA37A BA37A Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx - L=960,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA37B BA37B Barriera antirumore da progr. 21+075,00 a progr. 22+035,00 lato Sx - L=960,00 m - Opere di elevazione 7 0,88% 20% 0,18% 0,06% 0,012%
BA BA38A BA38A Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx - L=540,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA38B BA38B Barriera antirumore da progr. 21+999,00 a progr. 22+539,00 lato Dx - L=540,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA39A BA39A Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx - L=822,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA39B BA39B Barriera antirumore da progr. 22+625,00 a progr. 23+447,00 lato Sx - L=822,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA40A BA40A Barriera antirumore da progr. 22+990,00 a progr. 23+451,00 lato Dx - L=461,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA40B BA40B Barriera antirumore da progr. 22+990,00 a progr. 23+451,00 lato Dx - L=461,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA41A BA41A Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx - L=480,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA41B BA41B Barriera antirumore da progr. 23+451,00 a progr. 23+931,00 lato Dx - L=480,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA42A BA42A Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx - L=492,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA42B BA42B Barriera antirumore da progr. 23+728,00 a progr. 24+220,00 lato Sx - L=492,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA43A BA43A Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx - L=294,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA43B BA43B Barriera antirumore da progr. 23+931,00 a progr. 24+225,00 lato Dx - L=294,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA44A BA44A Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx - L=327,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA44B BA44B Barriera antirumore da progr. 24+220,00 a progr. 24+547,00 lato Sx - L=327,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA45A BA45SA Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx - L=330,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA45B BA45B Barriera antirumore da progr. 24+547,00 a progr. 24+877,00 lato Sx - L=330,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
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BA BA460 BA460 Barriera antirumore da progr. 24+877,00 a progr. 25+315,00 lato Sx - L=438,00 m 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BA470 BA470 Barriera antirumore da progr. 24+916,00 a progr. 25+315,00 lato Dx - L=399,00 m 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BA48A BA48A Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx - L=204,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA48B BA48B Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+519,00 lato Sx - L=204,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA49A BA49A Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+774,00 lato Dx - L=459,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA49B BA49B Barriera antirumore da progr. 25+315,00 a progr. 25+774,00 lato Dx - L=459,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BAS0A BAS0A Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx - L=256,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA50B BA50B Barriera antirumore da progr. 25+519,00 a progr. 25+775,00 lato Sx - L=256,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA51A BA51A Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx - L=390,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA51B BA51B Barriera antirumore da progr. 26+002,00 a progr. 26+392,00 lato Dx - L=390,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BAS4A BAS4A Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx - L=282,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BAS54B BAS54B Barriera antirumore da progr. 26+392,00 a progr. 26+674,00 lato Dx - L=282,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BAS55A BAS55A Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx - L=1130,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA55B BA55B Barriera antirumore da progr. 26+389,00 a progr. 27+519,00 lato Sx - L=1130,00 m - Opere di elevazione 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BA560 BA560 Barriera antirumore da progr. 27+442,00 a progr. 27+523,00 lato Dx - L=81,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA580 BA580 Barriera antirumore da progr. 27+595,00 a progr. 27+658,00 lato Dx - L=63,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA590 BA590 Barriera antirumore da progr. 177+338,00 a progr. 177+380,00 lato Sx - L=42,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BAGOA BAGOA Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx - L=465,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA60B BA60B Barriera antirumore da progr. 177+380,00 a progr. 177+845,00 lato Sx - L=465,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA610 BA610 Barriera antirumore da progr. 27+658,00 a progr. 28+107,00 lato Dx - L=449,00 m 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BAG2A BAG2A Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx - L=396,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA62B BA62B Barriera antirumore da progr. 28+525,00 a progr. 28+921,00 lato Dx - L=396,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BAG3A BAG3A Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx - L=273,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 30% 0,15% 0,03% 0,010%
BA BA63B BA63B Barriera antirumore da progr. 178+245,00 a progr. 178+518,00 lato Sx - L=273,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BAG4A BAG4A Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx - L=534,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA64B BA64B Barriera antirumore da progr. 178+518,00 a progr. 179+052,00 lato Sx - L=534,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BAG5A BAG5A Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx - L=1539,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA65B BA65B Barriera antirumore da progr. 179+052,00 a progr. 180+591,00 lato Sx - L=1539,00 m - Opere di elevazione 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA660 BA660 Barriera antirumore da progr. 30+266,00 a progr. 30+581,00 lato Dx - L=315,00 m 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA67A BA67A Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx - L=882,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA67B BA67B Barriera antirumore da progr. 180+879,00 a progr. 181+761,00 lato Sx - L=882,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA680 BA680 Barriera antirumore da progr. 31+204,00 a progr. 31+549,00 lato Dx - L=345,00 m 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BAG9A BAG9A Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx - L=492,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 30% 0,19% 0,04% 0,013%
BA BA69B BA69B Barriera antirumore da progr. 31+549,00 a progr. 32+041,00 lato Dx - L=492,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 20% 0,08% 0,03% 0,005%
BA BA70A BA70A Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx - L=974,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 40% 0,25% 0,04% 0,017%
BA BA70B BA70B Barriera antirumore da progr. 32+176,00 a progr. 33+150,00 lato Dx - L=974,00 m - Opere di elevazione 7 0,88% 20% 0,18% 0,06% 0,012%
BA BA71A BA71A Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx - L=537,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 40% 0,25% 0,04% 0,017%
BA BA71B BA71B Barriera antirumore da progr. 182+205,00 a progr. 182+742,00 lato Sx - L=537,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA73A BA73A Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx - L=195,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 40% 0,20% 0,03% 0,014%
BA BA73B BA73B Barriera antirumore da progr. 182+742,00 a progr. 182+937,00 lato Sx - L=195,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA74B BA74B Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+996,00 lato Sx A.V. - L=846,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA75B BA75B Barriera antirumore da progr. 33+150,00 a progr. 33+722,00 lato Dx A.V. - L=572,00 m - Opere di elevazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA76A BA76A Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 22 variante - L=771,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 40% 0,25% 0,04% 0,017%
BA BA76B BA76B Barriera antirumore da progr. 0+547,00 a progr. 1+318,00 lato Sx L.S. 22 variante - L=771,00 m - Opere di elevazione 6 0,76% 40% 0,30% 0,05% 0,020%
BA BA77A BA77A Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 22 variante - L=357,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 40% 0,25% 0,04% 0,017%
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BA BA77B BA77B Barriera antirumore da progr. 0+650,00 a progr. 1+007,00 lato Dx L.S. 22 variante - L=357,00 m - Opere di elevazione 3 0,38% 40% 0,15% 0,03% 0,010%
BA BA780 BA780 Barriera antirumore da progr. 33+722,00 a progr. 33+881,00 lato Dx - L=159,00 m 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA790 BA790 Barriera antirumore da progr. 1+457,00 a progr. 1+808,00 lato Sx - L=351,00 m 6 0,76% 40% 0,30% 0,05% 0,020%
BA BA8OO BA8OO Barriera antirumore da progr. 34+126,00 a progr. 34+809,00 lato Dx - L=683,00 m 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA81A BA81A Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx - L=1117,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 40% 0,25% 0,04% 0,017%
BA BA81B BA81B Barriera antirumore da progr. 34+809,00 a progr. 35+926,00 lato Dx - L=1117,00 m - Opere di elevazione 8 1,01% 20% 0,20% 0,07% 0,014%
BA BA82A BA82A Barriera antirumore da progr. 2+415,00 a progr. 3+510,00 lato Sx - L=1095,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 40% 0,25% 0,04% 0,017%
BA BA82B BA82B Barriera antirumore da progr. 2+415,00 a progr. 3+510,00 lato Sx - L=1095,00 m - Opere di elevazione 8 1,01% 40% 0,40% 0,07% 0,027%
BA BA83A BA83A Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx - L=321,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 40% 0,20% 0,03% 0,014%
BA BA83B BA83B Barriera antirumore da progr. 36+214,00 a progr. 36+535,00 lato Dx - L=321,00 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA84A BA84A Barriera antirumore da progr. 4+420,00 a progr. 4+585,00 lato Sx - L=165,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 40% 0,20% 0,03% 0,014%
BA BA84B BA84B Barriera antirumore da progr. 4+420,00 a progr. 4+585,00 lato Sx - L=165,00 m - Opere di elevazione 1 0,13% 20% 0,03% 0,01% 0,002%
BA BA85A BA85A Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx - L=588,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 40% 0,25% 0,04% 0,017%
BA BA85B BA85B Barriera antirumore da progr. 37+340,00 a progr. 37+928,00 lato Dx - L=588,00 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA101 BA86A Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 22 variante - L=1709,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 40% 0,25% 0,04% 0,017%
BA BA102 BASGA Barriera antirumore da progr. 4+686,00 a progr. 6+395,00 lato Sx L.S. 22 variante - L=1709,00 m - Opere di elevazione 12 1,52% 40% 0,61% 0,10% 0,041%
BA BA103 BA86B Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx - L=2380,00 m - Opere di fondazione 6 0,76% 20% 0,15% 0,05% 0,010%
BA BA104 BA86B Barriera antirumore da progr. 188+884,00 a progr. 191+264,00 lato Sx - L=2380,00 m - Opere di elevazione 16 2,02% 20% 0,40% 0,14% 0,027%
BA BA87A BA87A Barriera antirumore da progr. 191+228,30 a progr. 191+452,80 lato Sx - L=224,50 m - Opere di fondazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA87B BA87B Barriera antirumore da progr. 191+228,30 a progr. 191+452,80 lato Sx - L=224,50 m - Opere di elevazione 2 0,25% 20% 0,05% 0,02% 0,003%
BA BA8SA BA8SA Barriera antirumore da progr. 191+497,00 a progr. 193+040,00 lato Sx - L=1543,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA8SB BA8SB Barriera antirumore da progr. 191+497,00 a progr. 193+040,00 lato Sx - L=1543,00 m - Opere di elevazione 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA89A BA89A Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato Dx - L=1590,00 m - Opere di fondazione 5 0,63% 20% 0,13% 0,04% 0,008%
BA BA89B BA89B Barriera antirumore da progr. 38+600,00 a progr. 40+190,00 lato Dx - L=1590,00 m - Opere di elevazione 10 1,26% 20% 0,25% 0,08% 0,017%
BA BA90A BA90A Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx - L=111,00 m - Opere di fondazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA90B BA90B Barriera antirumore da progr. 40+417,00 a progr. 40+528,00 lato Dx - L=111,00 m - Opere di elevazione 1 0,13% 20% 0,03% 0,01% 0,002%
BA BA910 BA910 Barriera antirumore da progr. 40+528,00 a progr. 43+349,00 lato Dx - L=2821,00 m 25 3,16% 20% 0,63% 0,21% 0,042%
BA BA930 BA930 Barriera antirumore da progr. 43+349,00 a progr. 44+250,03 lato Dx - L=901,03 m 9 1,14% 20% 0,23% 0,08% 0,015%
BA BA94A BA94A Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx - L=788,03 m - Opere di fondazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA94B BA94B Barriera antirumore da progr. 193+274,00 a progr. 194+062,03 lato Sx - L=788,03 m - Opere di elevazione 4 0,51% 20% 0,10% 0,03% 0,007%
BA BA9SA BA9SA Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+481 a Km 153+955 lato Nord linea storica 5 0,63% 50% 0,32% 0,04% 0,021%
BA BA98B BA98B Barriere antirumore esistenti da togliere da Km 153+089 a Km 154+651 lato Sud linea storica 4 0,51% 50% 0,25% 0,03% 0,017%
BB BB0O10 BB010 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 0+000,00 a Km 4+941,96 3 14,29% 80% 11,43% 0,03% 0,020%
BB BB020 BB020 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 4+941,96 a Km 11+502,12 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB030O BB030 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 11+502,12 a Km 18+203,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB040O BB040 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 18+203,00 a Km 22+748,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BBO50 BBO50 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 22+748,00 a Km 26+957,52 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB060 BB060 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 26+957,52 a Km 32+525,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB070 BB070 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 32+525,00 a Km 34+800,16 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB0O8O BB0O80 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 34+800,16 a Km 38+725,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB09O BB090 Bonifica da ordigni bellici in linea da Km 38+725,00 a Km 44+250,03 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB100O BB100 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 0+475,00 a Km 10+020,97 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB110 BB110 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 10+020,97 a Km 17+638,47 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB120 BB120 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 17+638,47 a Km 32+525,00 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB130 BB130 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 32+525,00 a Km 37+251,81 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
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BB BB140 BB140 Bonifica da ordigni bellici in extra linea da Km 37+337,51 a Km 44+250,03 1 4,76% 80% 3,81% 0,01% 0,007%
BB BB150 BB150 Bonifica da ordigni bellici in extra linea LP - interferenze con sottoservizi 5 23,81% 0,00% 0,04% 0,000%
FA FA020 FA020 Fabbricato SSE alla pk 3+800,00 e Piazzale 18 8,70% 70% 6,09% 0,15% 0,107%
FA FAO3A FAO3A Fabbricato Sicurezza in Galleria alla pk 4+880,00 e Piazzale 16 7,73% 20% 1,55% 0,14% 0,027%
FA FA03B FA03B Stazione di pompaggio alla pk 4+926,86 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FAO4A FAO4A Fabbricato SG alla pk 6+900,00 e Piazzale 16 7,73% 20% 1,55% 0,14% 0,027%
FA FA04B FA04B Stazione di pompaggio alla pk 6+862,68 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FAO50 FA050 Fabbricato PT alla pk 7+475,00 e Piazzale 16 7,73% 20% 1,55% 0,14% 0,027%
FA FA060 FA060 Fabbricato SSE alla pk 16+765,00 e Piazzale 17 8,21% 20% 1,64% 0,14% 0,029%
FA FA070 FA070 Fabbricato PT alla pk 19+128,13 e Piazzale 17 8,21% 20% 1,64% 0,14% 0,029%
FA FA080 FA080 Fabbricato SSE alla pk 26+290,00 e Piazzale 18 8,70% 30% 2,61% 0,15% 0,046%
FA FA090 FA090 Fabbricato PC alla pk 32+300,00 e Piazzale 15 7,25% 50% 3,62% 0,13% 0,064%
FA FA100 FA100 Fabbricato SSE alla pk 33+067 e Piazzale 17 8,21% 40% 3,29% 0,14% 0,058%
FA FA110 FA110 Fabbricato PT/PJ2 alla pk 43+060,00 e Piazzale 15 7,25% 20% 1,45% 0,13% 0,025%
FA FA120 FA120 Fabbricato SSE alla pk 43+125,00 e Piazzale 15 7,25% 20% 1,45% 0,13% 0,025%
FA FA16A FA16A Cabina radio BTS pk 46+765,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA16B FA16B Cabina radio BTS pk 48+120,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA16C FA16C Cabina radio BTS pk 49+748,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA16D FA16D Cabina radio BTS pk 51+515,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA16E FA16E Cabina radio BTS pk 204+250,00 1 0,48% 20% 0,10% 0,01% 0,002%
FA FA170 FA170 Cabina TE alla pk 0+215,50 (innesto di Verona) 10 4,83% 70% 3,38% 0,08% 0,059%
FA FA180 FA180 Cabina MT/BT per QRD alla pk 0+275 (innesto di Verona) 10 4,83% 70% 3,38% 0,08% 0,059%
FV FV010 FV010 Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60 36 50,00% 30% 15,00% 0,31% 0,092%
FV IE010 FV010 Impianti di Luce e Forza Motrice della Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60 4 5,56% 30% 1,67% 0,03% 0,010%
FV IM010 FV010 Impianti Meccanici della Stazione di Lonigo alla pk 27+560,60 12 16,67% 30% 5,00% 0,10% 0,031%
FV FV020 FV020 Fermata di Montebello alla pk 33+275,00 15 20,83% 50% 10,42% 0,13% 0,064%
FV 1IE020 FV020 Impianti di Luce e Forza Motrice della Fermata di Montebello alla pk 33+275,00 4 5,56% 50% 2,78% 0,03% 0,017%
FV IM020 FV020 Impianti Meccanici della Fermata di Montebello alla pk 33+275,00 1 1,39% 50% 0,69% 0,01% 0,004%
GA GAO1A GAO1A Galleria artificiale S.Martino dal Km 4+941,96 al Km 5+350,00 - ml. 408,04 81 24,11% 70% 16,88% 0,69% 0,482%
GA GA01B GA01B Galleria artificiale S.Martino dal Km 5+350,00 al Km 5+878,50 - ml. 528,50 74 22,02% 70% 15,42% 0,63% 0,440%
GA GAO01C GAO01C Galleria artificiale S.Martino dal Km 5+878,50 al Km 6+180,00 - ml. 301,50 50 14,88% 50% 7,44% 0,42% 0,212%
GA GAO01D GAO01D Galleria artificiale S.Martino da pk 6+180,00 a pk 6+250,00 - L=70,00 m 32 9,52% 50% 4,76% 0,27% 0,136%
GA GAO1E GAO1E Galleria artificiale S.Martino da pk 6+250,00 a pk 6+841,96 - L=591,96 m 56 16,67% 70% 11,67% 0,48% 0,333%
GA GAO3A GAO3A Galleria artificiale Interferenza A4 da pk 36+533,43 a pk 36+715,02 - canna AV/AC - L=181,59 m 17 5,06% 50% 2,53% 0,14% 0,072%
GA GA03B GA03B Galleria artificiale Interferenza A4 da pk 0+248,71 a pk 0+428,71 - canna LS - L=180,00 m 18 5,36% 50% 2,68% 0,15% 0,076%
GA GAO4A GAO4A Galleria artificiale attraversamento rampe svincolo A4 - Montecchio canna AV/AC dal Km 37+251,81 al Km 37+335,90 - ml 84,09 4 1,19% 50% 0,60% 0,03% 0,017%
GA GA04B GA04B Galleria artificiale attraversamento rampe svincolo A4 - Montecchio canna LS dal Km 37+290,22 al Km 37+383,24 - m| 93,02 4 1,19% 50% 0,60% 0,03% 0,017%
GE GE000 Documenti generali geologia e geotecnica 160 100,00% 70% 70,00% 1,36% 0,952%
1A 1A00 1A000 Elaborati generali 32 12,60% 0,00% 0,27% 0,000%
1A 1A010 1A010 Riambientalizzazione da pk 0+000 a pk 2+025 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A020 1A020 Riambientalizzazione da pk 2+025 a pk 3+850 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A030 1A030 Riambientalizzazione da pk 3+850 a pk 4+942 5 1,97% 0% 0,00% 0,04% 0,000%
1A 1A040 1A040 Riambientalizzazione da pk 4+942 a pk 6+850 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A |1A050 1A050 Riambientalizzazione da pk 6+850 a pk 8+975 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A |1A060 1A060 Riambientalizzazione da PK 8+975 a PK 11+050 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A070 1A070 Riambientalizzazione da pk 11+050 a pk 12+975 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
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1A 1A080 1A080 Riambientalizzazione da pk 12+975 a pk 15+060 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A090 1A090 Riambientalizzazione da pk 15+060 a pk 17+575 10 3,94% 0% 0,00% 0,08% 0,000%
1A |1A100 1A100 Riambientalizzazione da pk 17+575 a pk 19+975 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A110 1A110 Riambientalizzazione da pk 19+975 a pk 21+800 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A120 1A120 Riambientalizzazione da pk 21+800 a pk 24+750 10 3,94% 0% 0,00% 0,08% 0,000%
1A 1A130 1A130 Riambientalizzazione da pk 24+750 a pk 26+675 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A140 1A140 Riambientalizzazione da pk 26+675 a pk 27+969 5 1,97% 0% 0,00% 0,04% 0,000%
1A 1A150 1A150 Riambientalizzazione da pk 27+969 a pk 29+675 7 2,76% 0% 0,00% 0,06% 0,000%
1A 1A160 1A160 Riambientalizzazione da pk 29+675 a pk 32+690 10 3,94% 0% 0,00% 0,08% 0,000%
1A 1A170 1A170 Riambientalizzazione da pk 32+690 a pk 36+500 12 4,72% 0% 0,00% 0,10% 0,000%
1A 1A180 1A180 Riambientalizzazione da pk 36+500 a pk 40+700 14 5,51% 0% 0,00% 0,12% 0,000%
1A 1A190 1A190 Riambientalizzazione da pk 40+700 a pk 44+250,03 12 4,72% 0% 0,00% 0,10% 0,000%
A 1A23 1A230 Copertu-ra suolo agllficolo e zone di produzione agricola di pregio Interferenza dell'opera con le aree coltivate a vigneto-Elaborati 13 5.12% 0,00% 0,11% 0,000%
|generali e Corografie
1A 1A23A 1A23A Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Arcole (VR) tra la pk 22+975,00 e la pk 23+325,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A23B 1A23B Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Belfiore (VR) tra la pk 12+325,00 e la pk 17+850,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A23C 1A23C Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Brendola (VR) tra la pk 35+850,00 e la pk 36+175,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A23D 1A23D Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Caldiero (VR) tra la pk 10+450,00 e la pk 15+525,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
" " . . - N " s .
A \A23E \A23E Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Monteforte d'Alpone (VR) tra la pk 25+100,00 e la pk ) 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
26+300,00
1A 1A23F 1A23F Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di San Bonifacio (VR) tra la pk 17+725,00 e la pk 27+000,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
A 1A23G 1A23G Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di San Martino Buon Albergo (VR) tra la pk 5+075,00 e la pk ) 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
5+250,00
1A 1A23H 1A23H Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Verona (VR) tra la pk 2+000,00 e la pk 2+175,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A23| 1A231 Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Altavilla Vicentina (V1) tra la pk 40+700,00 e la pk 41+575,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A23L 1A23L Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Lonigo (VI) tra la pk 27+375,00 e la pk 29+250,00 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
A 1A23M 1A23M Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Montebello Vicentino (V1) tra la pk 31+700,00 e la pk ) 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
35+700,00
A 1A23N 1A23N Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Montecchio Maggiore (VI) tra la pk 38+750,00 e la pk 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
40+400,00
1A 1A230 1A230 Compensazione ambientale per interferenza vigneti di pregio Comune di Zevio (VR) 2 0,79% 0% 0,00% 0,02% 0,000%
1A 1A240 1A240 Compensazione ambientale per interferenza aree boscate vincolate - pk 0+725,00+1+450,00 4 1,57% 0% 0,00% 0,03% 0,000%
1A 1A250 1A250 Riambientalizzazione prolungamento SP Porcilana fino a via Lobbia da pk 21+680 a pk 25+230 24 9,45% 0% 0,00% 0,20% 0,000%
ID 1D000 Documenti generali idrogeologia e idraulica 84 100,00% 50% 50,00% 0,71% 0,357%
IN INO10O INO10 Tombino scatolare bypass Valpantena al km 0+751,35 36 1,91% 50% 0,95% 0,31% 0,153%
IN INO20 INO20 Prolungamento sottovia esistente a destinazione ciclopedonale sotto la Linea Storica alla pk 1+876,19 23 1,22% 50% 0,61% 0,20% 0,098%
IN INO30 INO30 Prolungamento tombino sezione 2,0x3,5 m esistente sotto la Linea Storica alla pk 2+364,52 13 0,69% 50% 0,34% 0,11% 0,055%
IN INO4O IN040 Nuovo sottopasso ciclopedonale alla pk 2+369,23 27 1,43% 50% 0,72% 0,23% 0,115%
IN INO50 INO50 Deviazione strada Via Serenelli dalla pk 2+500 alla pk 3+225,00 7 0,37% 50% 0,19% 0,06% 0,030%
IN INO6O INO60 Deviazione strada Via Salieri dalla pk 2+700 alla pk 3+450,00 13 0,69% 50% 0,34% 0,11% 0,055%
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IN INO70 INO70 Sifone costituito da un doppio scatolare dim 2x3 m alla pk 4+046,17 17 0,90% 50% 0,45% 0,14% 0,072%
IN INO9O INO90 Sifone costituito da un doppio scatolare dim 3x2 m alla pk 4+483,10 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN100 IN100 Stazione di pompaggio alla pk 4+502,33 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN IN110 IN110 Adeguamento svincolo autostradale alla pk 5+050,00 29 1,54% 20% 0,31% 0,25% 0,049%
IN IN120 IN120 Deviazione Torrente Rosella con scatolare 5x3 sotto autostrada alla pk 5+350,00 23 1,22% 20% 0,24% 0,20% 0,039%
IN IN130 IN130 Stazione di pompaggio + uscita di sicurezza alla pk 5+878,50 6 0,32% 30% 0,10% 0,05% 0,015%
IN IN140 IN140 Realizze?zione opere minori spingitubo deviazione torrente Fossanova PK 5+900,01 denominate opera n° 12 e opera n° 13 e tratto di 20 212% 30% 0,64% 0,34% 0,102%
fosso di collegamento
IN IN960 IN140 Realizzazione completamento opere minori deviazione torrente Fossanova PK 5+900,01 30 1,59% 30% 0,48% 0,25% 0,076%
IN IN150 IN150 Deviazione Torrente Fossaroselletta alla pk 5+900,00 46 2,44% 30% 0,73% 0,39% 0,117%
IN IN160 IN160 Interferenza con sede autostradale alla pk 6+220,00 21 1,11% 20% 0,22% 0,18% 0,036%
IN IN16A IN16A Deviazione provvisoria e ripristino autostrada A4 alla pk 6+220,00 44 2,33% 20% 0,47% 0,37% 0,075%
IN IN16B IN16B Deviazione provvisoria e ripristino raccordo autostradale da pk 5+025,00 a pk 5+900,00 4 0,21% 30% 0,06% 0,03% 0,010%
IN IN16C IN16C Deviazione provvisoria e ripristino rampa tangenziale Sud alla pk 6+500,00 26 1,38% 20% 0,28% 0,22% 0,044%
IN IN16D IN16D Piazzali, Deposito del Sale e Parcheggi a servizio casello Verona Est 5 0,26% 20% 0,05% 0,04% 0,008%
IN IN16E IN16E Sottopasso Raccordo Autostradale A4 alla pk 4+210 4 0,21% 30% 0,06% 0,03% 0,010%
IN IN170 IN170 Ripristino viabilita imbocco lato est alla pk 6+727,07 11 0,58% 20% 0,12% 0,09% 0,019%
IN IN180 IN180 Sifone costituito da un doppio scatolare sezione 3,00x2,00 alla pk 6+845,28 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN190 IN190 Sifone costituito da un doppio scatolare 2x3 alla pk 7+183,09 17 0,90% 50% 0,45% 0,14% 0,072%
IN IN1AO IN1AO Sifone costituito da un doppio scatolare 3X2 alla pk 7+036,66 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN1BO IN1BO Sifone costituito da un doppio scatolare 3X2 alla pk 7+272,02 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN1CO IN1CO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 10+222,57 11 0,58% 30% 0,17% 0,09% 0,028%
IN IN1DO IN1DO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 10+337,94 11 0,58% 30% 0,17% 0,09% 0,028%
IN IN1EO IN1EO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 10+733,61 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN1IFO IN1FO Tombino scatolare 3x2 alla pk 14+238,34 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN1IGO IN1GO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 14+640,00 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN INIHO IN1IHO Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+178,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN1IO IN1I10 Tombino scatolare 3x2 alla pk 16+615 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN1JO IN1JO Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 17+280,00 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN1KO IN1KO Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 17+648,76 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN1LO IN1LO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 18+203,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN INIMO INIMO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+560 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN ININO ININO Tombino scatolare 2x2 alla pk 23+986,96 12 0,64% 20% 0,13% 0,10% 0,020%
IN IN10O IN100 Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 24+285,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN1PO IN1PO Tombino scatolare 2x2 alla pk 26+065,14 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN1QO IN1QO Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 26+558,00 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN INIRO IN1IRO Tombino scatolare 3x2 alla pk 26+667,51 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN1SO IN1SO Tombino Circolare D=2600 interno alla pk 30+435 20 1,06% 30% 0,32% 0,17% 0,051%
IN IN1TO IN1TO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 17+850,00 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN INLUO IN1UO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+025,00 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN IN1VO IN1VO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+460,00 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN INIWO INIWO Condotta irrigua circolare D1500 alla pk 19+140,00 6 0,32% 20% 0,06% 0,05% 0,010%
IN IN200 IN200 Sifone costituito da un doppio scatolare 2x3 alla pk 7+370,78 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN210 IN210 Fornice in cls scatolare 5X2,5 alla pk 10+322,96 12 0,64% 30% 0,19% 0,10% 0,031%
IN IN220 IN220 Fornice in cls 2 canne 3x2 alla pk 10+748,60 12 0,64% 30% 0,19% 0,10% 0,031%
IN IN230 IN230 Fornice scatolare, in calcestruzzo, sezione 5,0x2,5 m alla pk 11+050,00 12 0,64% 30% 0,19% 0,10% 0,031%
IN IN250 IN250 Tombino scatolare 3x2 alla pk 11+910,50 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN260 IN260 Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 12+131,14 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
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IN IN270 IN270 Tombino scatolare 2x2 alla pk 12+402,27 13 0,69% 30% 0,21% 0,11% 0,033%
IN IN280 IN280 Tombino scatolare 3x2 alla pk 12+464,14 13 0,69% 30% 0,21% 0,11% 0,033%
IN IN290 IN290 Tombino scatolare 3x2 alla pk 12+986,22 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN300 IN300 Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 13+189,00 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN310 IN310 Tombino scatolare 5x2 alla pk 13+308,09 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN320 IN320 Tombino scatolare 3x2 alla pk 13+977,83 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN330 IN330 Tombino scatolare 3X2 alla pk 15+055,33 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN340 IN340 Tombino scatolare 3X2 alla pk 15+548,56 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN350 IN350 Deviazioni stradale strada SS Porcilana da pk 16+440,00 a pk 17+925,00 53 2,81% 20% 0,56% 0,45% 0,090%
IN IN360 IN360 Tombino scatolare 2 canne 3x2 alla pk 16+815,43 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN370 IN370 Tombino scatolare 3,00x2,00 a Km 17+266,00 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN380 IN380 Tombino scatolare sezione 2,0x2,0 m alla pk 17+580,00 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN390 IN390 Tombino scatolare 6x3 alla pk 17+638,47 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN40O IN400 Tombino scatolare 4x2.5 alla pk 18+640,94 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN410 IN410 Tombino scatolare sezione 4,0x2,5 m alla pk 18+706,00 17 0,90% 20% 0,18% 0,14% 0,029%
IN IN420 IN420 Deviazione stradale alla pk 21+810,00 11 0,58% 20% 0,12% 0,09% 0,019%
IN IN430 IN430 Tombino scatolare 3x2 alla pk 19+065,12 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN440 IN440 Tombino scatolare 3x2 alla pk 19+531,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN450 IN450 Tombino scatolare sezione 3,0x2,0 m alla pk 19+875,16 13 0,69% 50% 0,34% 0,11% 0,055%
IN IN470 IN470 Deviazione stradale strada Porcilana dal km 19+615 al km 20+260 50 2,65% 50% 1,32% 0,42% 0,212%
IN IN480 IN480 Deviazione stradale strada Porcilana da pk 20+700,00 a pk 21+625,00 28 1,48% 20% 0,30% 0,24% 0,048%
IN IN490 IN490 Tombino scatolare 4x2 alla pk 24+368,06 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN500 IN500 Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 26+506,00 8 0,42% 30% 0,13% 0,07% 0,020%
IN IN510 IN510 Tombino scatolare 3,00x2,00 alla pk 26+957,72 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN520 IN520 Tombino doppio scatolare 3,00x2,00 a Km 27+279,00 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN530 IN530 Prolungamento sottovia pedonale alla pk 27+456,55 22 1,17% 30% 0,35% 0,19% 0,056%
IN IN540 IN540 Adeguamento sottopasso della fermata di Lonigo alla pk 27+545,83 21 1,11% 30% 0,33% 0,18% 0,054%
IN IN550 IN550 Deviazione canale dalla pk 28+150,00 alla pk 28+750,00 - L=589,714 m 8 0,42% 30% 0,13% 0,07% 0,020%
IN IN560 IN560 Tombino Circolare doppio D=2600 interno alla pk 31+633,65 22 1,17% 30% 0,35% 0,19% 0,056%
IN IN570 IN570 Nuovo Manufatto in sostituzione sottopasso esistente alla pk 31+716,00 26 1,38% 30% 0,41% 0,22% 0,066%
IN IN580 IN580 Tombino Circolare doppio D=2600 interno alla pk 32+140,80 22 1,17% 30% 0,35% 0,19% 0,056%
IN IN590 IN590 Prolungamento sottopasso pedonale alla pk 32+720,13 24 1,27% 70% 0,89% 0,20% 0,143%
IN IN60O IN600 Attraversamento Rio Acquetta alla pk 33+301,02 41 2,17% 50% 1,09% 0,35% 0,174%
IN IN610 IN610 Sistemazione alveo fiume Gua alla pk 34+086,16 10 0,53% 50% 0,26% 0,08% 0,042%
IN IN620 IN620 Deviazione stradale alla pk 34+406,05 11 0,58% 50% 0,29% 0,09% 0,047%
IN IN630 IN630 Tombino 4x1.5 mt su Roggia Signoletto alla pk 36+829,78 17 0,90% 50% 0,45% 0,14% 0,072%
IN IN640O IN640 Deviazione scolo Cavazza dalla pk 37+275,00 alla pk 38+585,00 28 1,48% 30% 0,44% 0,24% 0,071%
IN IN650 IN650 Tombino 5x2 su scolo Cavazza alla pk 38+589,75 23 1,22% 20% 0,24% 0,20% 0,039%
IN IN660 IN660 Prolungamento sottopasso ciclopedonale alla pk 39+630,26 26 1,38% 20% 0,28% 0,22% 0,044%
IN IN670 IN670 Nuovo sottopasso pedonale stazione Altavilla alla pk 41+615,35 29 1,54% 20% 0,31% 0,25% 0,049%
IN IN68O IN680 Deviazione scolo ferrovia Altavilla dal km 43+400,00 al km 44+500,00 28 1,48% 20% 0,30% 0,24% 0,048%
IN IN760 IN760 Adeguamento via Tombole 23 1,22% 20% 0,24% 0,20% 0,039%
IN IN770 IN770 Adeguamento via Borgoletto a Km 26+625 14 0,74% 30% 0,22% 0,12% 0,036%
IN IN780 IN780 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+200,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN790 IN790 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+735,00 14 0,74% 20% 0,15% 0,12% 0,024%
IN IN80O IN800 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+735,00 8 0,42% 20% 0,08% 0,07% 0,014%
IN IN810 IN810 Tombino 4x2 alla pk 22+354,19 13 0,69% 20% 0,14% 0,11% 0,022%
IN IN830 IN830 Deviazione Via Chievo alla pk 7+700,00 15 0,79% 20% 0,16% 0,13% 0,025%
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IN IN84A IN84A Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+586 13 0,69% 30% 0,21% 0,11% 0,033%
IN IN84B IN84B Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+616 13 0,69% 30% 0,21% 0,11% 0,033%
IN IN84C IN84C Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+650 25 1,32% 30% 0,40% 0,21% 0,064%
IN IN84D IN84D Fornice scatolare in cls 5x2,5 alla pk 10+689 13 0,69% 30% 0,21% 0,11% 0,033%
IN IN850 IN850 Tombino scatolare 2,00x2,00 al Km 25+912 8 0,42% 30% 0,13% 0,07% 0,020%
IN IN860 IN860 Tombino scatolare 3,00x2,00 al Km 26+125 8 0,42% 30% 0,13% 0,07% 0,020%
IN IN870 IN870 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 11+955,00 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN88O IN880 Tombino scatolare sezione metri 2,00x2,00 alla pk 12+800,00 8 0,42% 30% 0,13% 0,07% 0,020%
IN IN890 IN890 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+478,00 10 0,53% 30% 0,16% 0,08% 0,025%
IN IN90O IN900 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 13+800,00 9 0,48% 30% 0,14% 0,08% 0,023%
IN IN910 IN910 Tombino scatolare 2x2 alla pk 14+811,19 9 0,48% 20% 0,10% 0,08% 0,015%
IN IN920 IN920 Tombino scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 15+860,00 10 0,53% 20% 0,11% 0,08% 0,017%
IN IN930 IN930 Sifone scatolare sezione metri 3,00x2,00 alla pk 16+630,00 20 1,06% 20% 0,21% 0,17% 0,034%
IN IN940 IN940 Ponticello stradello al km 0+173,00 40 2,12% 50% 1,06% 0,34% 0,170%
IN IN95A IN95A Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 33+525,00 5 0,26% 50% 0,13% 0,04% 0,021%
IN IN95B IN95B Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 34+125,00 5 0,26% 50% 0,13% 0,04% 0,021%
IN IN95C IN95C Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 40+950,00 5 0,26% 30% 0,08% 0,04% 0,013%
IN IN95D IN95D Fabbricato per Impianto di Sollevamento alla pk 41+950,00 5 0,26% 30% 0,08% 0,04% 0,013%
v IVO2A IVO2A Cavalcaferrovia alla pk 10+536,33 - Attraversamento 87 14,40% 30% 4,32% 0,74% 0,222%
v IVO4A IVO4A Cavalcaferrovia alla pk 13+240,06 - Attraversamento 86 14,24% 30% 4,27% 0,73% 0,219%
v IVO5A IVO5A Cavalcaferrovia alla pk 14+673,43 - Attraversamento 84 13,91% 40% 5,56% 0,71% 0,286%
\2 IVO7A IVO7A Cavalcaferrovia alla pk 27+675,00 - Attraversamento 116 19,21% 30% 5,76% 0,99% 0,296%
\2 V08B V08B Cavalcaferrovia alla pk 38+917,88 - Attraversamento 86 14,24% 50% 7,12% 0,73% 0,365%
\2 V090 V090 Cavalcaferrovia di collegamento nuova tangenziale Est - Montecchio alla pk 40+352,79 - Attraversamento 66 10,93% 20% 2,19% 0,56% 0,112%
\2 IV10A IV10A Cavalcaferrovia alla pk 42+986,06 - Attraversamento 79 13,08% 20% 2,62% 0,67% 0,134%
MA MAO010 MAO010 Monitoraggio Ambientale A.O. 37 33,33% 80% 26,67% 0,31% 0,249%
MA MA020 MAOQ20 Monitoraggio Ambientale C.O. 37 33,33% 80% 26,67% 0,31% 0,249%
MA MAO030 MAO030 Monitoraggio Ambientali P.O. 37 33,33% 80% 26,67% 0,31% 0,249%
MD MDO020 MDO020 Stazione Meteo alla Pk 7+400 3 1,73% 20% 0,35% 0,03% 0,005%
MD MDO030 MDO030 Stazione Meteo alla Pk 43+100 3 1,73% 20% 0,35% 0,03% 0,005%
MD MDO040 MDO040 Sezione di Monitoraggio Rl pk 10+200 3 1,73% 20% 0,35% 0,03% 0,005%
MD MDO050 MDO050 Sezione di Monitoraggio Rl pk 10+500 3 1,73% 20% 0,35% 0,03% 0,005%
MD MDO060 MDO060 Sezione di Monitoraggio Rl pk 19+900 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MDO070 MDO070 Sezione di Monitoraggio Rl pk 20+100 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MDO080O MDO080 Sezione di Monitoraggio Rl pk 28+200 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MDO090 MDO090 Sezione di Monitoraggio Rl pk 28+600 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD100 MD100 Sezione di Monitoraggio Rl pk 28+925 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD110 MD110 Sezione di Monitoraggio Rl pk 29+200 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD120 MD120 Sezione di Monitoraggio Rl pk 30+400 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD130 MD130 Sezione di Monitoraggio Rl pk 30+800 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD140 MD140 Sezione di Monitoraggio Rl pk 31+190 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD150 MD150 Sezione di Monitoraggio Rl pk 31+600 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD160 MD160 Sezione di Monitoraggio Rl pk 32+300 4 2,31% 20% 0,46% 0,03% 0,007%
MD MD170 MD170 Sezione di Monitoraggio VIOSB - Pila in golena 5 2,89% 20% 0,58% 0,04% 0,008%
MD MD180 MD180 Monitoraggio in corso d'opera - 1° LC 96 55,49% 35% 19,42% 0,82% 0,286%
MD MD180 MD180 Monitoraggio in corso d'opera - 2° LC 16 9,25% 35% 3,24% 0,14% 0,048%
NV NRO10 NV010 Adeguamento della viabilita di accesso alla stazione di Montecchio 35 4,25% 50% 2,13% 0,30% 0,149%
NV NR0O30 NV030 Adeguamento SP34 del Melaro in comune di Altavilla Vicentina tra la pk 41+275 e la pk 42+000 44 5,35% 20% 1,07% 0,37% 0,075%
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NV NR220 NV220 Rotatoria tra via Fara e SR11 in comune di Montebello Vicentino alla pk 33+100,00 23 2,79% 50% 1,40% 0,20% 0,098%
NV NR23A NV23A Adeguamento via del Gambero in comune di Montebello Vicentino 26 3,16% 50% 1,58% 0,22% 0,110%
NV NR23B NV23B Rotatoria tra via del Gambero e SR11 in comune di Montebello Vicentino 3 0,36% 50% 0,18% 0,03% 0,013%
NV NW500 NV500 Ponte strada Porcilana di luce 80 m alla pk 20+585,00 136 16,52% 35% 5,78% 1,16% 0,405%
NV NW510 NV510 Cavalcavia sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - pk 5+050 24 2,92% 20% 0,58% 0,20% 0,041%
NV NR51A NV51A Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - asse principale in Sx - pk 5+050 27 3,28% 20% 0,66% 0,23% 0,046%
NV NR51B NV51B Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - asse principale in Dx - pk 5+050 27 3,28% 20% 0,66% 0,23% 0,046%
NV NR51C NV51C Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - rampe e viabilita in Sx - pk 5+050 3 0,36% 20% 0,07% 0,03% 0,005%
NV NR51D NV51D Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - rotatoria - pk 5+050 3 0,36% 20% 0,07% 0,03% 0,005%
NV NR51E NV51E Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - rampe e viabilita in Dx - pk 5+050 3 0,36% 20% 0,07% 0,03% 0,005%
NV NR51F NV51F Sfalsamento in corsia Raccordo Autostradale Verona Est/viale del Lavoro - deviazione provvisoria - pk 5+050 3 0,36% 20% 0,07% 0,03% 0,005%
NV NW520 NV520 Ponte stradale Dugale luce 25,00 m Strada di collegamento via Caloseni con via Bova alla PK 12+314 44 5,35% 30% 1,60% 0,37% 0,112%
NV NI530 NV53 Deviazione Canale Dugaletto tra la pk 22+925 e la pk 23+625 50 6,08% 20% 1,22% 0,42% 0,085%
NV NR530 NV53 Prolungamento SP Porcilana fino a via Lobbia tra la pk 21+680 e la pk 25+230 50 6,08% 20% 1,22% 0,42% 0,085%
NV NR540 NV540 Percorso ciclopedonale Porto S. Pancrazio e S. Michele Extra tra la pk 0+475 e la pk 2+025 63 7,65% 50% 3,83% 0,54% 0,268%
NV NR550 NV550 Allargamento via Pontara Sandri in comune di Verona dal km 3+065 al km 4+725 40 4,86% 20% 0,97% 0,34% 0,068%
NV NW560 NV560 Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est alla pk 6+210 60 7,29% 20% 1,46% 0,51% 0,102%
NV NR560 NV560 Rampe Nuovo Cavalcavia di svincolo Casello Verona Est 20 2,43% 20% 0,49% 0,17% 0,034%
NV NR570 NV570 Nuova viabilita di collegamento Variante Urbanistica n.70 S. Bonifacio tra la pk 17+915 e la pk 18+875 23 2,79% 20% 0,56% 0,20% 0,039%
NV NR580 NV580 Rotatoria tra SP Almisanese e viale del lavoro tra la pk 30+400 e la pk 30+425 20 2,43% 30% 0,73% 0,17% 0,051%
NV NR590 NV590 Interventi di ripristino viabilita pubblica 96 11,66% 20% 2,33% 0,82% 0,163%
RI RIO10 RI010 Rilevato ferroviario da pk 0+125,00 a pk 0+174,45 - L=49,45 m 19 0,72% 50% 0,36% 0,16% 0,081%
RI RIO1A RIO1A Innesto di Verona 13 0,49% 50% 0,25% 0,11% 0,055%
RI RI020 RI1020 Rilevato ferroviario da pk 0+174,45 a pk 0+475,00 - L=300,55 m 15 0,57% 50% 0,28% 0,13% 0,064%
RI RI030 RI030 Rilevato ferroviario da pk 0+475,00 a pk 0+766,68 - L=291,68 m 21 0,79% 50% 0,40% 0,18% 0,089%
RI RI040 RI040 Rilevato ferroviario da pk 0+766,68 a pk 1+125,00 - L=358,32 m 40 1,51% 50% 0,76% 0,34% 0,170%
RI RIOS50 RI050 Rilevato ferroviario dal Km 1+125,00 al km 1+315,00 - ml. 190,00 35 1,32% 50% 0,66% 0,30% 0,149%
RI RI060 RI060 Rilevato ferroviario dal Km 1+337,00 al km 1+876,19 - ml. 539,19 42 1,59% 50% 0,79% 0,36% 0,178%
RI RIO7A RIO7A Rilevato ferroviario A.V. dal Km 1+876,19 al km 2+196,00 - ml. 320,49 23 0,87% 50% 0,43% 0,20% 0,098%
RI RIO7B RIO7B Rilevato ferroviario L.S. dal Km 1+876,19 al km 2+196,00 - ml. 320,49 22 0,83% 50% 0,42% 0,19% 0,093%
RI RIOSA RIOSA Rilevato ferroviario A.V. dal Km 2+196,68 al km 2+538,00 - ml. 341,32 35 1,32% 50% 0,66% 0,30% 0,149%
RI RI08B RI08B Rilevato ferroviario L.S. dal Km 2+196,68 al km 2+538,00 - ml. 341,32 15 0,57% 50% 0,28% 0,13% 0,064%
RI RIO9A RIO9A Rilevato ferroviario A.V. dal Km 2+538,00 al km 3+160,00 - ml. 622,00 30 1,13% 50% 0,57% 0,25% 0,127%
RI RI09B RI09B Rilevato ferroviario L.S. dal Km 2+538,00 al km 3+160,00 - ml. 622,00 21 0,79% 50% 0,40% 0,18% 0,089%
RI RI10A RI10A Rilevato ferroviario AV da pk 3+160,00 a pk 3+700,00 - L=540,00 m 26 0,98% 50% 0,49% 0,22% 0,110%
RI RI10B RI10B Rilevato ferroviario L.S. dal Km 3+160,00 al km 3+450,00 - ml. 290,00 15 0,57% 50% 0,28% 0,13% 0,064%
RI RI110 RI110 Rilevato ferroviario da pk 3+700,00 a pk 4+046,17 - L=346,17 m 28 1,06% 50% 0,53% 0,24% 0,119%
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RI RI120 RI120 Rilevato ferroviario da pk 10+035,92 a pk 10+222,57 - L=186,65 m 14 0,53% 30% 0,16% 0,12% 0,036%
RI RI130 RI130 Rilevato ferroviario da pk 10+222,57 a pk 10+400,00 - L=177,43 m 14 0,53% 30% 0,16% 0,12% 0,036%
RI RI140 RI1140 Rilevato ferroviario da pk 10+400,00 a pk 10+733,61 - L=333,61 m 15 0,57% 30% 0,17% 0,13% 0,038%
RI RI150 RI150 Rilevato ferroviario dal Km 10+733,61 al km 11+394,62 - ml. 661.01 24 0,91% 30% 0,27% 0,20% 0,061%
RI RI160 RI160 Rilevato ferroviario dal Km 11+816,62 al km 12+034,15 - ml. 217,53 14 0,53% 30% 0,16% 0,12% 0,036%
RI RI170 RI170 Rilevato ferroviario dal Km 12+034,15 al km 12+305,58 - ml. 271,43 20 0,76% 30% 0,23% 0,17% 0,051%
RI RI180 RI180 Rilevato ferroviario da pk 12+330,58 a pk 12+725,00 - L=394,42 m 24 0,91% 30% 0,27% 0,20% 0,061%
RI RI190 RI190 Rilevato ferroviario da pk 12+725,00 a pk 12+986,22 - L=261,22 m 20 0,76% 30% 0,23% 0,17% 0,051%
RI RI200 RI200 Rilevato ferroviario da pk 12+986,22 a pk 13+240,06 - L=253,84 m 20 0,76% 30% 0,23% 0,17% 0,051%
RI RI210 RI210 Rilevato ferroviario da pk 13+240,06 a pk 13+725,00 - L=484,94 m 28 1,06% 30% 0,32% 0,24% 0,071%
RI RI220 RI220 Rilevato ferroviario da pk 13+725,00 a pk 14+200,00 - L=475,00 m 34 1,29% 30% 0,39% 0,29% 0,087%
RI RI230 RI230 Rilevato ferroviario dal Km 14+200,00 al km 14+640,00 - ml. 440,00 21 0,79% 30% 0,24% 0,18% 0,054%
RI RI240 RI240 Rilevato ferroviario dal Km 14+640,00 al km 15+055,33 - ml. 415,33 16 0,61% 20% 0,12% 0,14% 0,027%
RI RI250 RI250 Rilevato ferroviario da pk 15+055,33 a pk 15+548,56 - L=493,23 m 24 0,91% 20% 0,18% 0,20% 0,041%
RI RI260 RI260 Rilevato ferroviario da pk 15+548,56 a pk 15+800,00 - L=251,44 m 19 0,72% 20% 0,14% 0,16% 0,032%
RI RI270 RI270 Rilevato ferroviario da pk 15+800,00 a pk 16+193,94 - L=393,94 m 26 0,98% 20% 0,20% 0,22% 0,044%
RI RI280 RI280 Rilevato ferroviario da pk 16+193,94 a pk 16+494,86 - L=300,92 m 20 0,76% 20% 0,15% 0,17% 0,034%
RI RI290 RI290 Rilevato ferroviario da pk 16+516,86 a pk 16+800,00 - L=283,14 m 20 0,76% 20% 0,15% 0,17% 0,034%
RI RI300 RI300 Rilevato ferroviario da pk 16+800,00 a pk 17+266,00 - L=466,00 m 22 0,83% 20% 0,17% 0,19% 0,037%
RI RI310 RI310 Rilevato ferroviario da pk 17+266,00 a pk 17+638,47 - L=372,47 m 23 0,87% 20% 0,17% 0,20% 0,039%
RI RI320 RI320 Rilevato ferroviario da pk 17+638,47 a pk 18+203,00 - L=564,53 m 25 0,95% 20% 0,19% 0,21% 0,042%
RI RI330 RI330 Rilevato ferroviario da pk 18+203,00 a pk 18+604,94 - L=401,94 m 20 0,76% 20% 0,15% 0,17% 0,034%
RI RI340 RI340 Rilevato ferroviario dal Km 18+604,94 al km 18+840,65 - ml. 235,71 23 0,87% 20% 0,17% 0,20% 0,039%
RI RI35C RI35C Rilevato ferroviario dal Km 18+912,65 al km 19+150,00 - ml. 237,35 19 0,72% 20% 0,14% 0,16% 0,032%
RI RI35D RI35D Rilevato ferroviario da pk 19+150,00 a pk 19+531,00 - L=381,00 m 20 0,76% 20% 0,15% 0,17% 0,034%
RI RI36C RI36C Rilevato ferroviario dal Km 19+531,00 al km 20+219,51 - ml. 688,51 39 1,48% 20% 0,30% 0,33% 0,066%
RI RI36D RI36D Rilevato ferroviario dal Km 21+991,51 al km 22+748,51 - ml. 757,00 26 0,98% 20% 0,20% 0,22% 0,044%
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RI RI36E RI36E Rilevato ferroviario dal Km 22+748,51 al km 23+527,15 - ml. 778,64 58 2,19% 20% 0,44% 0,49% 0,099%
RI RI370 RI370 Rilevato ferroviario dal Km 23+549,15 al km 23+978,00 - ml. 428,85 16 0,61% 20% 0,12% 0,14% 0,027%
RI RI380 RI380 Rilevato ferroviario dal Km 23+978,00 al km 24+368,00 - ml. 390,06 30 1,13% 20% 0,23% 0,25% 0,051%
RI RI390 RI390 Rilevato ferroviario dal Km 24+368,06 al km 24+874,84 - ml. 506,78 16 0,61% 20% 0,12% 0,14% 0,027%
RI R1400 R1400 Rilevato ferroviario da pk 25+314,84 a pk 26+065,14 - L=750,30 m 42 1,59% 30% 0,48% 0,36% 0,107%
RI RI410 RI410 Rilevato ferroviario da pk 26+065,14 a pk 26+531,24 - L=466,10 m 16 0,61% 30% 0,18% 0,14% 0,041%
RI RI420 RI420 Rilevato ferroviario dal Km 26+531,24 al km 26+957,72 - ml. 426,48 16 0,61% 30% 0,18% 0,14% 0,041%
RI RI430 RI430 Rilevato ferroviario dal Km 26+957,72 al km 27+379,82 - ml. 422,10 24 0,91% 30% 0,27% 0,20% 0,061%
RI RI440 RI440 Rilevato ferroviario dal Km 27+379,82 al km 27+817,02 - ml. 437,20 32 1,21% 30% 0,36% 0,27% 0,082%
RI R1450 RI1450 Rilevato ferroviario dal Km 27+817,02 al km 28+175,00 - ml. 357,98 31 1,17% 30% 0,35% 0,26% 0,079%
RI RI460 RI460 Rilevato ferroviario da pk 28+175,00 a pk 28+450,00 - L=275,00 m 26 0,98% 30% 0,30% 0,22% 0,066%
RI RI470 RI1470 Rilevato ferroviario da pk 28+450,00 a pk 28+680,00 - L=230,00 m 23 0,87% 30% 0,26% 0,20% 0,059%
RI RI480 R1480 Rilevato ferroviario da pk 28+680,00 a pk 28+925,00 - L=245,00 m 23 0,87% 30% 0,26% 0,20% 0,059%
RI R1490 R1490 Rilevato ferroviario da pk 28+925,00 a pk 29+150,00 - L=225,00 m 23 0,87% 30% 0,26% 0,20% 0,059%
RI RIS00 RI500 Rilevato ferroviario da pk 29+150,00 a pk 29+400,00 - L=250,00 m 43 1,63% 30% 0,49% 0,37% 0,110%
RI RI510 RI510 Rilevato ferroviario da pk 29+400,00 a pk 29+669,57 - L=269,57 m 33 1,25% 30% 0,37% 0,28% 0,084%
RI RI520 RI520 Rilevato ferroviario da pk 29+669,57 a pk 29+975,00 - L=305,43 m 33 1,25% 30% 0,37% 0,28% 0,084%
RI RI530 RI530 Rilevato ferroviario da pk 29+975,00 a pk 30+175,00 - L=200,00 m 32 1,21% 30% 0,36% 0,27% 0,082%
RI RI540 RI540 Rilevato ferroviario da pk 30+175,00 a pk 30+409.60 - L=234,60 m 32 1,21% 30% 0,36% 0,27% 0,082%
RI RI550 RI550 Rilevato ferroviario da pk 30+409,60 a pk 30+640,00 - L=230,40 m 48 1,82% 30% 0,54% 0,41% 0,122%
RI RI5S60 RIS60 Rilevato ferroviario da pk 30+640,00 a pk 30+940,00 - L=300,00 m 42 1,59% 30% 0,48% 0,36% 0,107%
RI RI570 RI570 Rilevato ferroviario da pk 30+940,00 a pk 31+190,00 - L=250,00 m 41 1,55% 30% 0,47% 0,35% 0,105%
RI RIS80 RI580 Rilevato ferroviario da pk 31+190,00 a pk 31+390,00 - L=200,00 m 41 1,55% 30% 0,47% 0,35% 0,105%
RI RI590 RI590 Rilevato ferroviario da pk 31+390,00 a pk 31+633,65 - L=243,65 m 41 1,55% 30% 0,47% 0,35% 0,105%
RI RI600 RI600 Rilevato ferroviario da pk 31+633,65 a pk 31+840,00 - L=206,65 m 29 1,10% 30% 0,33% 0,25% 0,074%
RI RI610 RI610 Rilevato ferroviario da pk 31+840,00 a pk 32+130,00 - L=290,00 m 23 0,87% 30% 0,26% 0,20% 0,059%




ALLEGATO B1.1 - Avanzamento progettazione

WBS di WBS di . Elaborati Peso WBS nel Avanzamento Peso WBS nel Avanzamento
Raggruppamento Descrizione . Avanzamento

computo progetto Totali raggruppamento pesato della WBS Totale Totale
RI RI620 RI1620 Rilevato ferroviario da pk 32+130,00 a pk 32+525,00 - L=395,00 m 30 1,13% 40% 0,45% 0,25% 0,102%
RI RI63A RI63A Rilevato ferroviario da pk 32+525,00 a pk 32+825,00 - L=300,00 m 15 0,57% 40% 0,23% 0,13% 0,051%
RI RI6G4A RIG4A Rilevato ferroviario dal Km 32+825,00 al Km 33+163,52 - ml. 338,52 22 0,83% 40% 0,33% 0,19% 0,075%
RI RI64C RI64C Rilevato ferroviario seconda variante dal km 0+766.19 al km 1+351,37 - ml. 585.18 16 0,61% 40% 0,24% 0,14% 0,054%
RI RI65A RI65A Rilevato ferroviario da pk 34+800,16 a pk 35+200,00 - L=399,84 m 23 0,87% 40% 0,35% 0,20% 0,078%
RI RI65B RI65B Rilevato ferroviario seconda variante dal km 2+116,37 al km 2+514,59 - ml. 398,22 15 0,57% 40% 0,23% 0,13% 0,051%
RI RI6G6A RI6G6A Rilevato ferroviario da pk 35+200,00 a pk 35+600,00 - L=400,00 m 23 0,87% 40% 0,35% 0,20% 0,078%
RI RI66B RI66B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+514,59 a pk 2+912,22 - L=397,63 m 15 0,57% 40% 0,23% 0,13% 0,051%
RI RI6G7A RI6G7A Rilevato ferroviario da pk 35+600,00 a pk 36+000,00 - L=400,00 m 30 1,13% 40% 0,45% 0,25% 0,102%
RI RI67B RI67B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 2+4912,22 a pk 3+310,79 - L=398,57 m 15 0,57% 40% 0,23% 0,13% 0,051%
RI RI68A RI68A Rilevato ferroviario da pk 36+000,00 a pk 36+543,71 - L=543,71 m 23 0,87% 40% 0,35% 0,20% 0,078%
RI RI68B RI68B Rilevato ferroviario seconda variante dal km 3+310,79 al km 3+814.87 - ml. 504.08 16 0,61% 40% 0,24% 0,14% 0,054%
RI RI6G9A RI6G9A Rilevato ferroviario dal Km 37+328,86 al Km 37+775,00 - ml. 446,14 16 0,61% 40% 0,24% 0,14% 0,054%
RI RI69B RI69B Rilevato ferroviario seconda variante dal km 4+686,43 al km 5+087,94 - ml. 401,51 16 0,61% 40% 0,24% 0,14% 0,054%
RI RI70A RI70A Rilevato ferroviario dal Km 37+775,00 al Km 38+075,00 - ml. 300,00 24 0,91% 40% 0,36% 0,20% 0,082%
RI RI70B RI70B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+087,94 a pk 5+388,41 - L=300,47 m 32 1,21% 40% 0,48% 0,27% 0,109%
RI RI71A RI71A Rilevato ferroviario dal Km 38+075,00 al Km 38+420,83 - ml. 345,83 24 0,91% 40% 0,36% 0,20% 0,082%
RI RI71B RI71B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+388,41 a pk 5+734,77 - L=346,36 m 24 0,91% 40% 0,36% 0,20% 0,082%
RI RI72A RI72A Rilevato ferroviario dal Km 38+420,83 al Km 38+725,00 - ml. 304,17 31 1,17% 40% 0,47% 0,26% 0,105%
RI RI72B RI72B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 5+734,77 a pk 6+039,06 - L=304,29 m 20 0,76% 40% 0,30% 0,17% 0,068%
RI RI73A RI73A Rilevato ferroviario da pk 38+725,00 a pk 39+081,56 - L=356,56 m 24 0,91% 40% 0,36% 0,20% 0,082%
RI RI73B RI73B Rilevato ferroviario seconda variante da pk 6+039,06 a pk 6+395,49 - L=356,43 m 15 0,57% 40% 0,23% 0,13% 0,051%
RI RI740 RI740 Rilevato ferroviario da pk 39+081,56 a pk 39+375,00 - L=293,44 m 24 0,91% 40% 0,36% 0,20% 0,082%
RI RI750 RI750 Rilevato ferroviario da pk 39+375,00 a pk 39+630,26 - L=255,26 m 24 0,91% 20% 0,18% 0,20% 0,041%
RI RI760 RI1760 Rilevato ferroviario da pk 39+630,26 a pk 40+287,46 - L=657,20 m 26 0,98% 20% 0,20% 0,22% 0,044%
RI RI77A RI77A Rilevato ferroviario da pk 40+287,46 a pk 40+950,00 - L=662,54 m 26 0,98% 20% 0,20% 0,22% 0,044%
RI RI78A RI78A Rilevato ferroviario da pk 40+950,00 a pk 41+615,35 - L=665,35 m 43 1,63% 20% 0,33% 0,37% 0,073%
RI RI79A RI79A Rilevato ferroviario da pk 41+615,35 a pk 42+071,63 - L=456,28 m 25 0,95% 20% 0,19% 0,21% 0,042%
RI RI800 RI800 Rilevato ferroviario da pk 42+071,63 a pk 42+475,00 - L=403,37 m 24 0,91% 20% 0,18% 0,20% 0,041%
RI RI810 RI810 Rilevato ferroviario da pk 42+475,00 a pk 42+825,00 - L=350,00 m 24 0,91% 20% 0,18% 0,20% 0,041%
RI RI820 RI1820 Rilevato ferroviario da pk 42+825,00 a pk 43+175,00 - L=350,00 m 26 0,98% 20% 0,20% 0,22% 0,044%




ALLEGATO B1.1 - Avanzamento progettazione

WBS di WBS di . Elaborati Peso WBS nel Avanzamento Peso WBS nel Avanzamento
Raggruppamento Descrizione . Avanzamento

computo progetto Totali raggruppamento pesato della WBS Totale Totale
RI RI830 RI830 Rilevato ferroviario da pk 43+175,00 a pk 43+525,00 - L=350,00 m 35 1,32% 20% 0,26% 0,30% 0,059%
RI RI840 RI840 Rilevato ferroviario da pk 43+525,00 a pk 43+875,00 - L=350,00 m 35 1,32% 20% 0,26% 0,30% 0,059%
RI RI850 RI850 Rilevato ferroviario da pk 43+875,00 a pk 44+225,00 - L=350,00 m 35 1,32% 20% 0,26% 0,30% 0,059%
RI RI860 RI860 Rilevato ferroviario dal Km 44+225,00 al Km 44+250,03 - ml. 25,03 24 0,91% 20% 0,18% 0,20% 0,041%
SC SC010 SC010 Sito potenzialmente contaminato LF1-01 tra la pk 0+125,00 e la pk 0+775,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC020 SC020 Sito potenzialmente contaminato LF1-02 tra la pk 2+000,00 e la pk 2+225,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC030 SC030 Sito potenzialmente contaminato LF1-03 tra la pk 2+325,00 e la pk 2+600,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SCOSO SCOSO ‘:I_Lf{’{‘flilIf{“::i'f:'fﬂ%:i“:““'"Idtu LF1 Uo Uid I1d PR 4TI/0,UU € 1d YR JTLUU,UU Fd>E 1 Ud pidiiu Ldilipdgliia SI1uU d yuuid 111pusid Suictild 1 6,67% 20% 1’33% 0’01% 0,002%
SC SC280 SC050 Sito potenzialmente contaminato LF1-05 tra la pk 4+575,00 e la pk 5+200,00 Fase 2 da piano campagna sino a quota fondo scavo 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC060 SC060 Sito potenzialmente contaminato LF1-07 tra la pk 16+620,00 e la pk 17+575,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC070 SC070 Sito potenzialmente contaminato LF1-08 tra la pk 27+230,00 e la pk 27+475,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC080 SC080 Sito potenzialmente contaminato LF1-09 tra la pk 27+610,00 e la pk 27+714,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC090 SC090 Sito potenzialmente contaminato LF1-10 tra la pk 27+980,00 e la pk 28+105,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC200 SC200 Sito potenzialmente contaminato LF2-01 tra la pk 33+075,00 e la pk 33+250,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC210 SC210 Sito potenzialmente contaminato LF2-02 tra la pk 37+460,00 e la pk 37+770,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC220 SC220 Sito potenzialmente contaminato LF2-04 tra la pk 38+940,00 e la pk 39+040,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC230 SC230 Sito potenzialmente contaminato LF2-05 tra la pk 39+050,00 e la pk 39+140,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC240 SC240 Sito potenzialmente contaminato LF2-07 tra la pk 40+275,00 e la pk 40+375,00 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SC SC270 SC270 Sito potenzialmente contaminato da prog. 32+690,00+44+404,00 - Rilevato ferroviario e ballast 1 6,67% 20% 1,33% 0,01% 0,002%
SL SL010 SLO10 Prolungamento sottovia esistente sotto la Linea Storica alla pk 0+170 30 4,40% 50% 2,20% 0,25% 0,127%
SL SL020 SL020 Prolungamento di fase 1 sottovia al Km 2+196,68 20 2,93% 50% 1,47% 0,17% 0,085%
SL SL240 SL020 Prolungamento di fase 2 sottovia al Km 2+196,68 21 3,08% 50% 1,54% 0,18% 0,089%
SL SLO3A SLO3A Sottovia alla pk 12+034,15 - scatolare 59 8,65% 30% 2,60% 0,50% 0,150%
SL SLO4A SLO4A Sottovia alla pk 16+193,94 - scatolare 52 7,62% 20% 1,52% 0,44% 0,088%
SL SLOSA SLOSA Sottovia alla pk 24+003,00 48 7,04% 20% 1,41% 0,41% 0,082%
SL SLO6A SLO6A Sottovia alla pk 26+531,24 49 7,18% 30% 2,16% 0,42% 0,125%
SL SL070 SLO70 Prolungamento sottovia esistente alla pk 27+817,02 23 3,37% 30% 1,01% 0,20% 0,059%
SL SLO8O SLO80 Nuovo sottovia pk 28+680,00 25 3,67% 30% 1,10% 0,21% 0,064%
SL SL090 SLO90 Prolungamento sottovia esistente alla pk 29+669,57 24 3,52% 30% 1,06% 0,20% 0,061%
SL SL100 SL100 Prolungamento sottovia esistente alla pk 30+409,60 24 3,52% 30% 1,06% 0,20% 0,061%
SL SL11B SL11B Sottopasso per adeguamento viabilita Stazione Montebello - Deviazione via Farra - Attraversamento alla pk 32+918,32 64 9,38% 70% 6,57% 0,54% 0,381%
SL SL12B SL12B Sottovia alla pk 33+809,00 - Attraversamento 36 5,28% 50% 2,64% 0,31% 0,153%
SL SL13B SL13B Sottovia alla pk 35+454,53 - Attraversamento 49 7,18% 50% 3,59% 0,42% 0,208%
SL SL140 SL140 Prolungamento sottovia alla pk 42+001,11 - Attraversamento 27 3,96% 20% 0,79% 0,23% 0,046%
SL SL180 SL180 Sottovia alla pk 13+741,57 49 7,18% 30% 2,16% 0,42% 0,125%
SL SL18D SL18D Sifone su Sottovia alla pk 13+741,57 3 0,44% 30% 0,13% 0,03% 0,008%
SL SL200 SL200 Sottovia alla pk 23+049,28 24 3,52% 20% 0,70% 0,20% 0,041%
SL SL220 SL220 Sottopasso ciclo-pedonale di Brendola-Montecchio a Km 38+259,91 29 4,25% 70% 2,98% 0,25% 0,173%
SL SL230 SL230 Sottopasso ciclopedonale via Buggia alla pk 14+849 26 3,81% 20% 0,76% 0,22% 0,044%
TR TRO10 TRO10 Trincea ferroviaria dal km 4+046,17 al km 4+342,00 - ml. 295,83 30 10,71% 30% 3,21% 0,25% 0,076%
TR TR0O20 TRO20 Trincea ferroviaria dal km 4+342,00 al km 4+530,00 - ml. 188,00 58 20,71% 30% 6,21% 0,49% 0,148%
TR TRO30 TRO30 Trincea ferroviaria dal km 4+530,00 al km 4+941,96 - ml. 411,96 47 16,79% 30% 5,04% 0,40% 0,120%
TR TR0O40 TRO40 Trincea ferroviaria dal km 6+841,96 al km 7+036,68 - ml. 194,72 42 15,00% 30% 4,50% 0,36% 0,107%
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TR TRO50 TROS50 Trincea ferroviaria dal km 7+036,68 al km 7+183,09 - ml. 146,41 30 10,71% 30% 3,21% 0,25% 0,076%
TR TRO60 TRO60 Trincea ferroviaria dal km 7+183,09 al km 7+663,97 - ml. 480,88 35 12,50% 30% 3,75% 0,30% 0,089%
TR TRO7B TRO7B Trincea ferroviaria seconda variante dal km 3+993,47 al km 4+572,30 - ml. 578,83 19 6,79% 40% 2,71% 0,16% 0,065%
TR TRO7A TRO7A Trincea ferroviaria da pk 36+718,55 a pk 37+251,81 - L=533,26 m AV 19 6,79% 40% 2,71% 0,16% 0,065%
Vi VIO1A VIO1A Viadotto Fibbio dal Km 7+663,97 al Km 8+460,96 - L=796,99 m 210 9,38% 30% 2,81% 1,78% 0,535%
VI VI01B VI01B Viadotto Fibbio dal Km 8+460,96 al Km 9+210,96 - L=750,00 m 106 4,73% 30% 1,42% 0,90% 0,270%
\ VI01C VI01C Viadotto Fibbio dal Km 9+210,96 al Km 9+957,92 - L=746,96 m 114 5,09% 30% 1,53% 0,97% 0,291%
VI VI01D VI01D Viadotto Fibbio dal Km 9+957,92 al Km 10+035,92 - L=78,00 m 69 3,08% 30% 0,92% 0,59% 0,176%
Vi VIO2A VIO2A Viadotto lllasi-Prognolo dal Km 11+394,62 al Km 11+572,62 - L=178,00 174 7,77% 30% 2,33% 1,48% 0,444%
\ VI02B VI02B Viadotto lllasi-Prognolo dal Km 11+572,62 al Km 11+816,62 - L=244,00 89 3,97% 30% 1,19% 0,76% 0,227%
Vi VI030 V1030 Ponte sil canale Dugale dal Km 12+305,58 al Km 12+330,58 - L=25m 51 2,28% 30% 0,68% 0,43% 0,130%
\ VI040 V1040 Ponte sul deviatore del canale Dugale da pk 16+494,86 a pk 16+516,86 - L=22,00 m 51 2,28% 20% 0,46% 0,43% 0,087%
Vi VIO5A VIOSA Viadotto Alpone | da pk 20+219,51 a pk 20+569,51 - L=350,00 m 89 3,97% 20% 0,79% 0,76% 0,151%
\ VIOSB VIO5B Viadotto Alpone | da pk 20+569,51 a pk 20+727,51 - L=158,00 m 92 4,11% 20% 0,82% 0,78% 0,156%
Vi VIO5C VIOS5C Viadotto Alpone | da pk 20+727,51 a pk 21+496,51 - L=769,00 m 108 4,82% 20% 0,96% 0,92% 0,184%
\ VIOSD VIOSD Viadotto Alpone | da pk 21+496,51 a pk 21+816,51 - L=320,00 m 88 3,93% 20% 0,79% 0,75% 0,150%
Vi VIOSE VIOSE Viadotto Alpone | da pk 21+816,51 a pk 21+991,51 - L=175,00 m 72 3,21% 20% 0,64% 0,61% 0,122%
\ VIO6A VIO6A Viadotto San Bonifacio da pk 24+874,84 a pk 25+114,84 - L=240,00 m 87 3,88% 20% 0,78% 0,74% 0,148%
Vi VI06B VI06B Viadotto San Bonifacio da pk 25+114,84 a pk 25+314,84 - L=200,00 m 68 3,04% 20% 0,61% 0,58% 0,116%
\ VI0O70 VI070 AV - Viadotto Montebello Vicentino dal km 33+163,52 al km 33+463,52 ml. 300,00 82 3,66% 50% 1,83% 0,70% 0,348%
VI VIO9A VIO9A AV - Viadotto Rio Gua dal km 33+722,16 al km 34+047,16 - L=325,04 m 68 3,04% 50% 1,52% 0,58% 0,289%
Vi VI09B VI09B Viadotto Rio Gua da pk 34+047,16 a pk 34+125,16 (Linea AV) - L=78,00 m 59 2,63% 50% 1,32% 0,50% 0,251%
Vi VI09C VI09C Viadotto Rio Gua da pk 34+125,16 a pk 34+800,16 (Linea AV) - L=675,00 m 110 4,91% 50% 2,46% 0,93% 0,467%
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Vi VI10A VI10A LS - Viadotto Rio Gua dal km L.S. 1+351,37+1+494,37 - L=143 m 98 4,38% 50% 2,19% 0,83% 0,416%
VI VI10B VI10B LS - Viadotto Rio Gua dal km L.S. 1+494,37+2+116,37 - L=622 m 111 4,96% 50% 2,48% 0,94% 0,472%
Vi VI170 VI170 Ponte sul Dugaletto da pk 23+527,15 a pk 23+549,15 - L=22,00 m 54 2,41% 20% 0,48% 0,46% 0,092%
Vi VI180 V1180 Viadotto Grena dal Km 18+840,65 al Km 18+912,65 - L=72 m 67 2,99% 20% 0,60% 0,57% 0,114%
\ VI190 VI190 Scavalco Fonte delle Monache dal Km 1+315,00 al Km 1+337,00 - L=22 m 47 2,10% 50% 1,05% 0,40% 0,200%
Vi VI210 VI210 Viadotto Montebello Vicentino dal km 33+463,52 al km 33+722,12 ml. 258,60 76 3,39% 50% 1,70% 0,65% 0,323%

11.765 32,518%
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OTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA
ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Febbraio 2021

ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11001 1 A231 4 400 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 979 | GONZATI Annarita nataa MONTECCHIO MAGGIORE il 28/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11001 1 A231 4 400 AV Area agricola RI77-A RI77-A 828 GONZATI Annarita nataa MONTECCHIO MAGGIORE il 28/ SEMIN 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11002 2 A231 4 268 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 363 PASQUALIN Lino nato a SAN GERMANO DEI BERICI il 07/C SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11002 2 A231 4 268 AV Area agricola RI77-A RI77-A 602 PASQUALIN Lino nato a SAN GERMANO DEI BERICI il 07/C SEMIN 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11003 3 A231 4 29 Strade Area agricola V09 RI77-A 482 DALLA VECCHIA Massimo nato a VICENZA il 03/06/1968, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11003 3 A231 4 29 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 1.456 | DALLA VECCHIA Massimo nato a VICENZA il 03/06/1968, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11003 3 A231 4 29 AV Area agricola RI77-A RI77-A 3.259 DALLA VECCHIA Massimo nato a VICENZA il 03/06/1968, | SEMIN 01/01/202131/12/2020 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 1466 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 227 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 2 428 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 19 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir TRANVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 2 131 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI82 87  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir TRANVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 1033 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI86 86 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 1035 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 108 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 1036 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI86 64 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 1039 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 323 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 1040 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 237 |AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 1054 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 11 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 1056 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 54 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 1057 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI86 98 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 16 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 567 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 210 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 4| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 341 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 3|AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11004 4 A231 3 345 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 28 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 2 130 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 19 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir TRANVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 2 130 Mitigazioni Area agricola RI83 RI83 30 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf TRANVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 7 1254 Strade Area agricola V10 RI82 147 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 2 131 Strade Area agricola V10 RI82 6| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf TRANVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 2 428 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 197 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir TRANVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 2 427 Strade Area agricola V10 RI82 30 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf TRANVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 2 427 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 66 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf TRANVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 1342 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 79 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 46 Strade Area agricola Dev. strad: RI78-A 651 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 46 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 254 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 46 Strade Area agricola V09 RI77-A 738 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 32 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 225  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 32 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 64 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 1025 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 13 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 1199 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 520  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 1021 Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 155 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 32 Strade Area agricola V09 RI77-A 913  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 1021 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 1.798 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 3 1054 Mitigazioni Area agricola RI86 RI86 97  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 1348 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 57 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 32 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 716 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 7 1251 Strade Area agricola V10 RI82 3| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 1340 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 55 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 985 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 537 |AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 32 Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 8/ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 1346 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 148 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 6 1344 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 40 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 32 Strade Area agricola IN67 RI79-A 24 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 4 32 Strade Area agricola Dev. stradi RI78-A 1.073 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 3 1052 Mitigazioni Area agricola RI85 RI85 75 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11004 4 A231 3 1052 Mitigazioni Area agricola RI86 RI86 130 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 2 130 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 76 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf TRANVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 787 AV Area agricola RI82 RI82 502 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 6 1021 AV Area agricola RI79-A RI79-A 774 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 787 AV Area agricola RI81 RI81 262 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 1258 AV Area non agricola RI82 RI82 735 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir AREA RURALE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 1256 AV Area agricola RI82 RI82 1.000 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 1254 AV Area agricola RI82 RI82 294 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 1251 AV Area agricola RI82 RI82 265 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 1250 AV Area agricola RI82 RI82 1.205 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 1245 AV Area agricola RI81 RI81 447 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 6 1342 AV Area agricola RI79-A RI79-A 28 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 3 1052 AV Area agricola RI86 RI86 154 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 6 1344 AV Area agricola RI79-A RI79-A 11 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 4 32 AV Area agricola RI78-A RI78-A 78 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 1248 AV Area agricola RI81 RI81 76 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 7 1245 AV Area agricola RI82 RI82 308 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 6 1346 AV Area agricola RI79-A RI79-A 32 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 4 32 AV Area agricola RI79-A RI79-A 3| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 6 1348 AV Area agricola RI79-A RI79-A 17 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 3 1056 AV Area agricola RI86 RI86 13 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 3 1054 AV Area agricola RI86 RI86 173 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 3 1052 AV Area agricola RI85 RI85 131 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 6 1340 AV Area agricola RI79-A RI79-A 29 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede irf SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11004 4 A231 4 46 AV Area agricola RI78-A RI78-A 187 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA con sede ir SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 917 353 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 75 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 919 784 Strade Area agricola V09 RI77-A 666 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 921 786 Strade Area agricola V09 RI77-A 703 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 915 352 Strade Area agricola V09 RI77-A 387 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 913 107 Strade Area agricola V09 RI77-A 124 | VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 856 Mitigazioni Area non agricola RI77-A RI77-A 877 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 856 Strade Area non agricola V09 RI77-A 1.539 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P./ ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 856 Strade Area non agricola V09 RI77-A 50 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 917 353 Strade Area agricola V09 RI77-A 1 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 782 Strade Area agricola V09 RI77-A 62 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 923 873 Strade Area agricola V09 RI77-A 35 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11005 5 A231 5 921 786 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 56 VILLA DEGLI OLMI SAN MATTEO TENUTA ALTAVILLA S.P.£ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11006 6 A231 4 401 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 18 PEOTTA Gelindo nato a GRANCONA il 07/04/1948, Propri SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11006 6 A231 4 401 AV Area agricola RI77-A RI77-A 198 | PEOTTA Gelindo nato a GRANCONA il 07/04/1948, Propri SEMIN 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11006 6 A231 4 265 AV Area non agricola RI77-A RI77-A 276 PEOTTA Gelindo nato a GRANCONA il 07/04/1948, Propri ENTE 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
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OTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA
ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Febbraio 2021

ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11011 11 A231 5 752 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 39 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z VIGNETO SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11011 11 A231 5 496 Strade Area agricola V09 RI77-A 5| DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11011 11 A231 5 291 Strade Area agricola V09 RI77-A 2| DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11011 11 A231 5 208 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 230 | DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z SEMINATIVO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11011 11 A231 5 208 Strade Area agricola V09 RI77-A 6| DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z SEMINATIVO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11011 11 A231 4 28 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 2 | DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11011 11 A231 4 28 Strade Area agricola V09 RI77-A 2.072 | DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11011 11 A231 4 43 Strade Area agricola Dev. strad: RI78-A 355 | DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11011 11 A231 4 43 Strade Area agricola V09 RI77-A 320 | DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11011 11 A231 4 43 AV Area agricola RI77-A RI77-A 741 | DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z SEMIN 01/01/202128/02/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11011 11 A231 4 28 AV Area agricola RI77-A RI77-A 3.035 | DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z SEMIN 01/01/202128/02/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11011 11 A231 4 43 AV Area agricola RI78-A RI78-A 1.838 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z SEMIN 01/01/202128/02/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11012 12 A231 4 213 PPSS_ASS Area agricola Terna RI78-A 155 CASAROTTO S.R.L. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Prc SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11012 12 A231 4 452 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 133 CASAROTTO S.R.L. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Prc ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11012 12 A231 4 467 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 129 CASAROTTO S.R.L. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Prc ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11012 12 A231 4 451 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 4 |CASAROTTO S.R.L. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, Prc ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11013 13 A231 4 94 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 285 PIERIBONI SERGIO nato a ZIMELLA (VR) il 14/11/1950 PRI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11014 14 A231 5 354 Mitigazioni Area non agricola RI77-A RI77-A 98 DALLA VECCHIA Antonio nato a ALTAVILLA VICENTINA il Z ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11016 16 A231 4 398 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 113 | GIRARDELLO Federico nato a VICENZA il 20/03/1979, Pro ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11018 18 A231 4 109 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 33 FRACASSO Mario nato a ALTAVILLA VICENTINA il 05/04/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11018 18 A231 4 39 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 15 | FRACASSO Mario nato a ALTAVILLA VICENTINA il 05/04/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11018 18 A231 4 445 PPSS_ASS Area agricola Terna RI78-A 24 FRACASSO Mario nato a ALTAVILLA VICENTINA il 05/04/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11019 19 A231 5 897 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 47  DALLA VECCHIA Ermido nato a ALTAVILLA VICENTINA il 0" VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11019 19 A231 5 899 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 82 | DALLA VECCHIA Ermido nato a ALTAVILLA VICENTINA il 0" SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11020 20 A231 4 111 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 25 DAL BEN Giampietro nato a VICENZA il 15/02/1965, Prop ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11021 21 A231 5 224 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 198  MENEGUZZO Marika nata a ARZIGNANO il 20/03/1977, P| SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11022 22 A231 5 707 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 132 | PERRA Giovanni nato a VILLACIDRO il 23/04/1948, Propri SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11022 22 A231 5 498 Strade Area agricola V09 RI77-A 18  PERRA Giovanni nato a VILLACIDRO il 23/04/1948, Propri INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11023 23 A231 4 418 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 47 IMMOBILIARE VALLE VERDE SPA con sede in CALENZANO ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11024 24 A231 1 257 PPSS_ASS Area agricola Terna RI8O 1.060 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11024 24 A231 2 672 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI85 114 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11024 24 A231 5 606 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI78-A 1 COMUNE DI ALTAVILLA con sede in ALTAVILLA VICENTIN/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11024 24 A231 1 286 PPSS_ASS Area agricola Terna RI82 628  COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11024 24 A231 6 1133 PPSS_ASS Area non agricola Acque Vice RI78-A 4 COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta’ per 1000/1000; RELIT STRAD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11024 24 A231 1 286 PPSS_ASS Area agricola Terna RI81 1.379 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 2 672 Mitigazioni Area agricola RI85 RI85 138 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 2 797 Strade Area agricola V10 RI82 197 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 5 499 Strade Area agricola V09 RI77-A 18 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 2 797 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 192 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 2 79 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 19  COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta’ per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 2 37 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 28 COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta’ per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 5 606 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 7 |COMUNE DI ALTAVILLA con sede in ALTAVILLA VICENTIN/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 5 358 Strade Area agricola V09 RI77-A 82 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 7 1200 Strade Area agricola V10 RI82 197 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 7 1973 Strade Area agricola V10 RI82 17 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 7 1967 Strade Area non agricola V10 RI82 11 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 7 1966 Strade Area non agricola V10 RI82 21 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL) ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 7 1965 Strade Area non agricola V10 RI82 33 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL) ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 7 1964 Strade Area agricola V10 RI82 3|COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 7 1963 Strade Area agricola V10 RI82 1.051 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 6 487 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 32 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11024 24 A231 7 1956 Strade Area agricola V10 RI82 36 COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11024 24 A231 2 79 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 251 COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta’ per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11024 24 A231 2 37 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 374 COMUNE DI ALTAVILLA, Proprieta’ per 1000/1000; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11024 24 A231 1 205 AV Area agricola RI79-A RI79-A 4| COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA con sede in ALTAVILL/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11025 25 A231 5 287 Strade Area non agricola V09 RI77-A 33 MONTAGNA Francesca nata a MONTECCHIO MAGGIORE ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11026 26 A231 4 110 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 26 BRESSAN Andrea nato a VALDAGNO il 19/03/1972, Propr ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11027 27 A231 4 36 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 485 | SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, F ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11027 27 A231 4 36 Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 1 SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, F ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11027 27 A231 4 36 AV Area non agricola RI77-A RI77-A 1.199 SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, F ENTE URBANO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11027 27 A231 4 36 Dem. Fabbr. Intralcio  Area non agricola Dem. Fabb RI77-A 44 | SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, F ENTE URBANO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11027 27 A231 4 36 AV Area non agricola RI78-A RI78-A 419 |SAFAS GROUP S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, F ENTE URBANO 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11028 28 A231 5 340 Strade Area non agricola V09 RI77-A 25 CHEMELLO Carla nata a VICENZA il 23/07/1965, Propriete ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11029 29 A231 5 356 Strade Area non agricola V09 RI77-A 58 MAGARAGGIA Orietta nata a VICENZA il 03/02/1964, Pro| ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11032 32 A231 5 33 Strade Area agricola V09 RI77-A 44 TONIN Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 05/07/1946, INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11033 33 A231 5 454 Strade Area non agricola V09 RI77-A 55 LA RUSSA Fabio nato a SAN CATALDO il 23/01/1981, Pro ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11035 35 A231 4 277 Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 8 RANA Sajjad Ahmad nato in PAKISTAN il 01/01/1969, Pro ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11036 36 A231 5 813 Strade Area non agricola V09 RI77-A 69 DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11036 36 A231 5 399 Strade Area non agricola V09 RI77-A 161 DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11036 36 A231 5 812 Idrauliche_Esp Area agricola RI78 RI77-A 4| DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11036 36 A231 5 813 Strade Area non agricola Dev. strad: RI78-A 2| DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11036 36 A231 5 813 Idrauliche_Esp Area non agricola RI78 RI77-A 18 DAL SOGLIO Maria Teresa nata a ALTAVILLA VICENTINA il ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11037 37 A231 4 276 Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 23 TOMIK Bozidar nato in IUGOSLAVIA il 03/01/1962, Propri ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11038 38 A231 4 215 Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 27 FANTON Giuseppe nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 05 ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11040 40 A231 5 891 Idrauliche_Esp Area agricola RI78 RI77-A 624 | VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amj| SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11040 40 A231 5 891 Strade Area agricola V09 RI77-A 1 VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &am| SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11040 40 A231 5 891 Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 894 | VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amj| SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11040 40 A231 5 891 Strade Area agricola Dev. strad: RI78-A 494 | VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amj| SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11040 40 A231 5 891 Idrauliche_Esp Area agricola RI78 RI78-A 3.573 | VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amj| SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11040 40 A231 5 891 Mitigazioni Area agricola RI77-A RI77-A 237 |VF GLOBAL SERVICE S.A.S. DI VERLATO FRANCESCO &amj| SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11041 41 A231 5 432 Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 9|/ MORATO PANE S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11041 41 A231 5 432 Strade Area agricola Dev. strad: RI78-A 69 MORATO PANE S.P.A. con sede in ALTAVILLA VICENTINA, | SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11042 42 A231 5 844 Mitigazioni Area non agricola RI77-A RI77-A 8 BEGHETTO Debora nata a CITTADELLA il 24/10/1969, Pro ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11042 42 A231 5 844 Idrauliche_Esp Area non agricola RI78 RI77-A 3 BEGHETTO Debora nata a CITTADELLA il 24/10/1969, Pro ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11043 43 A231 4 44 Strade Area agricola Dev. strad: RI78-A 9 CHEBES Valentina nata in MOLDOVA il 17/05/1964, Propi SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11043 43 A231 4 60 74,75 AV Area non agricola RI78-A RI78-A 753 CHEBES Valentina nata in MOLDOVA il 17/05/1964, Propi ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11043 43 A231 4 44 AV Area agricola RI78-A RI78-A 738 CHEBES Valentina nata in MOLDOVA il 17/05/1964, Propi SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11045 45 A231 5 924 50 Strade Area agricola Dev. strad: RI78-A 750 GRESELE Maria nata a MILANO il 23/06/1925, Proprieta’ | SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11045 45 A231 5 286 50 Strade Area non agricola Dev. strad: RI78-A 307  GRESELE Maria nata a MILANO il 23/06/1925, Proprieta’ | ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11045 45 A231 5 286 50 Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 53 GRESELE Maria nata a MILANO il 23/06/1925, Proprieta’ |ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11046 46 A231 5 187 Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 174 EXCELSIA TRE S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta’ per ] ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 \ ALTAVILLA VICENTINA F1A11046 46 A231 5 187 Strade Area non agricola Dev. strad: RI78-A 197 EXCELSIA TRE S.R.L. con sede in VICENZA, Proprieta’ per ] ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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OTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA
ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Febbraio 2021

ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11047 47 A231 5 194 Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 420 MATTIELLO Carlo nato a ALTAVILLA VICENTINA il 28/10/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11047 47 A231 5 194 Strade Area non agricola Dev. strad: RI78-A 263 MATTIELLO Carlo nato a ALTAVILLA VICENTINA il 28/10/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11048 48 A231 5 328 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 137 | MATTIELLO Anna Maria nata a VICENZA il 05/04/1960, Pr PRATO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11048 48 A231 5 328 Strade Area agricola Dev. strad: RI78-A 264 MATTIELLO Anna Maria nata a VICENZA il 05/04/1960, Pr PRATO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11048 48 A231 5 328 Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 623 MATTIELLO Anna Maria nata a VICENZA il 05/04/1960, Pr PRATO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11049 49 A231 4 64 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI78-A 7 | CORA" DOMENICO &amp; FIGLI S.P.A. con sede in ALTAVI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11049 49 A231 4 64 Mitigazioni Area non agricola RI78-A RI78-A 665 CORA" DOMENICO &amp; FIGLI S.P.A. con sede in ALTAVI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11049 49 A231 4 64 AV Area non agricola RI78-A RI78-A 338 CORA" DOMENICO &amp; FIGLI S.P.A. con sede in ALTAVI ENTE 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11051 51 A231 5 195 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 1.379 | CASTAGNA Livia nata a CASTELGOMBERTO il 30/07/1947 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11051 51 A231 5 195 Strade Area agricola Dev. stradi RI78-A 440 CASTAGNA Livia nata a CASTELGOMBERTO il 30/07/1947 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11051 51 A231 5 195 Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 1.131 | CASTAGNA Livia nata a CASTELGOMBERTO il 30/07/1947 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11052 52 A231 5 191 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI78-A 132 |VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/19¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11052 52 A231 5 191 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 1.555 | VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/19¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11052 52 A231 5 188 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 1.454 | VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/19¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11052 52 A231 5 188 Strade Area agricola Dev. stradi RI78-A 1 VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/19: SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11052 52 A231 5 188 Mitigazioni Area agricola RI78-A RI78-A 16 VINANTE Maria nata a ALTAVILLA VICENTINA il 13/01/19¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11053 53 A231 5 285 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 1.040 | STEFANI Rita nata a ALTAVILLA VICENTINA il 27/06/1960, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11054 54 A231 5 822 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI78-A 216 PERIN Umberto nato a ALTAVILLA VICENTINA il 03/07/19 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11054 54 A231 5 293 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 500 PERIN Umberto nato a ALTAVILLA VICENTINA il 03/07/19/ SEMINATIVO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11054 54 A231 5 822 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 4.318 PERIN Umberto nato a ALTAVILLA VICENTINA il 03/07/19 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11055 55 A231 5 363 Strade Area agricola Dev. strad: RI78-A 81 IMMOBILIARE CINQUE EFFE S.R.L. con sede in VICENZA, F SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11057 57 A231 5 854 Strade Area non agricola NVO03 RI78-A 672 |ELLE DUE S.R.L. con sede in BORGORICCO, Proprieta’ per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11057 57 A231 5 854 AV Area non agricola RI78-A RI78-A 6| ELLE DUE S.R.L. con sede in BORGORICCO, Proprieta’ per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11059 59 A231 5 324 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI78-A 40 COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Propriet SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11059 59 A231 5 324 Strade Area agricola IN67 RI79-A 45 COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Propriet SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11059 59 A231 5 324 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 121|COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Propriet SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11059 59 A231 5 324 AV Area agricola RI78-A RI78-A 6.402 COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Propriet SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11059 59 A231 5 324 AV Area agricola RI79-A RI79-A 142 |COCCO Marisa nata a VALDAGNO il 11/02/1948, Propriet SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11061 61 A231 1 8 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI79-A 7 TECCHIO Laura nata a VICENZA il 13/09/1959, Proprieta’ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11062 62 A231 5 867 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 338 NICOLETTI Giuseppe nato a CASTELGOMBERTO il 14/08/1 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11065 65 A231 5 2 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI78-A 161 NICOLETTI Claudio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 24, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11065 65 A231 5 2 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 1.389 NICOLETTI Claudio nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 24/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11066 66 A231 3 1522 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI86 531 BRUSAFERRO Monica nata a CASARANO il 09/04/1981, P ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11067 67 A231 6 1406 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 33 EFG S.A.S. DI VERONESE BRUNA &amp; C. con sede in AL/ ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11068 68 A231 5 880 Strade Area non agricola IN67 RI79-A 67 CAVAGGION Novella nata a BRENDOLA il 22/07/1947, Pr( ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11073 73 A231 6 143 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 22 NICOLETTI Walter nato a VICENZA il 23/11/1961, Proprief ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11076 76 A231 6 586 AV Area agricola RI79-A RI79-A 11 STEFANI Giancarlo nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 30, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11077 77 A231 3 1037 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI86 61 PROVINCIA DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ g ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11077 77 A231 6 980 Strade Area non agricola NVO03 RI79-A 42 PROVINCIA DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ g ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11077 77 A231 6 981 Strade Area non agricola NVO03 RI79-A 19 PROVINCIA DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ g ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11077 77 A231 6 980 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 115 PROVINCIA DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ g ENTE 01/01/2021/31/12/2020 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11081 81 A231 6 486 Strade Area non agricola NVO03 RI79-A 536 AQUINO CALCANO Ramona nata in REPUBBLICA DOMINI{ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11081 81 A231 6 486 Mitigazioni Area non agricola RI79-A RI79-A 460 AQUINO CALCANO Ramona nata in REPUBBLICA DOMINI{ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11081 81 A231 6 486 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 8/ AQUINO CALCANO Ramona nata in REPUBBLICA DOMINII ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11083 83 A231 5 766 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI78-A 260 NICOLETTI Giuseppe nato a CASTELGOMBERTO il 14/08/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11083 83 A231 5 766 Strade Area agricola NVO03 RI78-A 1.719 |NICOLETTI Giuseppe nato a CASTELGOMBERTO il 14/08/1 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11090 90 A231 7 2088 Strade Area agricola V10 RI82 218 BARUFFATO Carlo nato a VICENZA il 20/06/1967, Proprie| SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11090 90 A231 7 2089 Strade Area agricola V10 RI82 497 BARUFFATO Carlo nato a VICENZA il 20/06/1967, Proprie| SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1347 Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 81 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1347 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 87 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1345 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 198 | CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1345 Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 183 | CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1343 Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 51 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954,  SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1341 Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 140 | CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1339 Mitigazioni Area agricola RI79-A RI79-A 135 | CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1343 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 56 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1339 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 129 |CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11093 93 A231 6 1341 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 142 | CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11111 111 A231 1 203 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 5 GREZZANI Cipriano nato a SAN BONIFACIO il 12/01/1951, ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11126 126 A231 6 1422 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 621 MARCHETTI Annunziata nata a ALTAVILLA VICENTINA, Pr¢ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11128 128 A231 7 1546 Strade Area non agricola V10 RI82 15 PRETTO ANTONIO nato a VICENZA (V1) il 01/12/1963 PRT ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11175 175 A231 2 706 PPSS_ASS Area agricola Terna RI82 26 GABRIELETTO Gianni nato a ALTAVILLA VICENTINA il 20/C SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11175 175 A231 2 696 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 3 GABRIELETTO Gianni nato a ALTAVILLA VICENTINA il 20/C SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11175 175 A231 2 705 PPSS_ESP Area agricola Terna RI82 260 GABRIELETTO Gianni nato a ALTAVILLA VICENTINA il 20/C SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11175 175 A231 2 706 PPSS_ESP Area agricola Terna RI82 16 GABRIELETTO Gianni nato a ALTAVILLA VICENTINA il 20/C SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11176 176  A231 2 219 PPSS_ASS Area agricola Terna RI82 1 FORTUNA Ivano nato a VICENZA il 07/06/1963, Proprieta SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11176 176  A231 2 214 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 2 FORTUNA Ivano nato a VICENZA il 07/06/1963, Proprieta SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11177 177  A231 2 796 Strade Area agricola V10 RI82 3.981 TISO Luciano nato a VALDAGNO il 06/01/1948, Proprieta’ SEMIN ARBOR VIGNETO S 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11177 177  A231 2 796 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 1.965 | TISO Luciano nato a VALDAGNO il 06/01/1948, Proprietal SEMIN ARBOR VIGNETO S 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11178 178  A231 2 321 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI82 63 RANZATO Pietro nato a CADONEGHE il 24/12/1941, Prop SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11179 179  A231 2 80 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 63 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11179 179 A231 2 343 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI82 242 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11179 179  A231 2 80 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 590 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11179 179 A231 2 191 Strade Area agricola V10 RI82 13 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11179 179 A231 2 191 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 282 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11179 179 A231 2 180 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 141 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11179 179 A231 2 188 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 193  MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11179 179 A231 2 190 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 5 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11179 179 A231 2 81 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 376 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11179 179 A231 2 80 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 254 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11179 179 A231 2 180 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 46 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11179 179 A231 2 188 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 2.428 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11179 179  A231 2 183 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 776 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11179 179 A231 2 182 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 178  MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11179 179 A231 2 181 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 380 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11179 179 A231 2 190 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 1.219  MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11179 179 A231 2 191 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 4.511 MUNARO Alessandra nata a CAMPODARSEGO il 21/09/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11181 181 A231 2 193 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI82 16 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11181 181 A231 2 429 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI82 2| VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11181 181 A231 2 192 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI82 126 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11181 181 A231 2 426 PPSS_ASS Area agricola Acque Vice RI82 8| VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 \ ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1989 Strade Area agricola V10 RI82 18 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1995 Strade Area agricola V10 RI82 22 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 431 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 23 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC/SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 430 Strade Area agricola V10 RI82 131 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 430 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 33 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC/SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1990 Strade Area agricola V10 RI82 18 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 429 Strade Area agricola V10 RI82 782 | VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 429 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 375 | VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1992 Strade Area agricola V10 RI82 6| VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 431 Strade Area agricola V10 RI82 406 | VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 193 Strade Area agricola V10 RI82 160 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1252 Strade Area agricola V10 RI82 31 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 195 Strade Area agricola V10 RI82 443 | VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1988 Strade Area agricola V10 RI82 61 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC BOSCO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1213 Strade Area non agricola V10 RI82 38 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC AREA RURALE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1208 Strade Area non agricola V10 RI82 10 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC AREA RURALE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1253 Strade Area agricola V10 RI82 1.169 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 194 Strade Area agricola V10 RI82 94 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 426 Strade Area agricola V10 RI82 253 | VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 7 1255 Strade Area agricola V10 RI82 525 |VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11181 181 A231 2 426 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 257 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11181 181 A231 2 430 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 7 |VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11181 181 A231 2 429 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 193 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11181 181 A231 2 426 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 177 VACCARI ANTONIO GIULIO SPA con sede in MONTECCHIC SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11182 182  A231 7 1203 Strade Area agricola V10 RI82 64 PRETTO Antonio nato a VICENZA il 01/12/1963, Proprieta PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11182 182  A231 7 1955 Strade Area agricola V10 RI82 249 PRETTO Antonio nato a VICENZA il 01/12/1963, Proprieta SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11183 183 A231 7 1230 Strade Area non agricola V10 RI82 1 SATTO Gianfranco nato a ALTAVILLA VICENTINA il 24/02/ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11184 184 A231 7 939 Strade Area non agricola V10 RI82 42 PRETTO Bruno nato a BRENDOLA il 24/12/1950, Propriet; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11185 185 A231 7 943 Strade Area agricola V10 RI82 135 | PRETTO Bruno nato a BRENDOLA il 24/12/1950, Propriet: PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11187 187 A231 7 1959 Strade Area non agricola V10 RI82 41 PRETTO Giorgio nato a PADOVA il 14/03/1967, Proprieta’ AREA RURALE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11187 187 A231 7 1957 Strade Area agricola V10 RI82 131 | PRETTO Giorgio nato a PADOVA il 14/03/1967, Proprieta’ INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11188 188 A231 2 189 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 1.761 ALITRADING S.R.L. con sede in VIGONZA, Proprieta’ per 1/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AFO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11189 189 A231 7 1961 Strade Area non agricola V10 RI82 1 Accessorio comune ad ente rurale ed urbano AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AFO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11189 189 A231 7 1962 Strade Area non agricola V10 RI82 9| Accessorio comune ad ente rurale ed urbano AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11190 190 A231 7 1626 Strade Area non agricola V10 RI82 47 MOLON Maria nata a BRENDOLA il 08/08/1926, Usufrutt¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11192 192 A231 2 36 Mitigazioni Area agricola RI83 RI83 2.134|1.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ per 1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11192 192 A231 2 36 Mitigazioni Area agricola RI82 RI82 47 |1.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ per 1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11192 192 A231 2 459 Mitigazioni Area agricola RI83 RI83 489 |1.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ per 1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11192 192 A231 2 729 Mitigazioni Area agricola RI83 RI83 1.384 1.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ per 1 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11192 192 A231 2 459 Mitigazioni Area agricola RIg84 RI84 909 |1.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ per 1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11192 192 A231 2 729 Mitigazioni Area agricola RIg84 RIg84 111 1.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ per 1 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11192 192 A231 2 36 AV Area agricola FA11-FA1z FA11-FA12 5.175|1.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ per 1 SEMIN 01/01/202128/02/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11193 193 A231 2 781 Mitigazioni Area agricola RIg84 RIg84 827 |1.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ per 1 SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11193 193 A231 2 779 Mitigazioni Area agricola RIg84 RIg84 28 1.P.A.B. DI VICENZA con sede in VICENZA, Proprieta’ per 1 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11197 197 A231 2 441 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI85 172 | PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12 SEMINATIVO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11197 197 A231 2 441 Mitigazioni Area agricola RI84 RIg84 190 PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12 SEMINATIVO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11197 197 A231 2 439 Mitigazioni Area agricola RIg84 RIg84 511 PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11197 197 A231 2 437 Mitigazioni Area agricola RIg84 RIg84 201 PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11197 197 A231 2 441 Mitigazioni Area agricola RI85 RI85 736 PRANOVI Giovanna nata a ALTAVILLA VICENTINA il 24/12| SEMINATIVO PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11201 201 A231 2 790 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI85 1 COSTRUZIONI DALLA VERDE SPA con sede in MONTECCH SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11201 201 A231 2 790 Mitigazioni Area agricola RI85 RI85 219 | COSTRUZIONI DALLA VERDE SPA con sede in MONTECCH | SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11202 202 A231 2 795 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI85 166 | BOLCATO Cristian nato a VICENZA il 16/09/1973, Propriet ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11202 202 A231 2 795 Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 15 BOLCATO Cristian nato a VICENZA il 16/09/1973, Propriet ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11203 203 A231 2 788 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI85 135 BRUNI Paolo nato a PADOVA il 30/08/1985, Proprieta’ pe ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11203 203 A231 2 788 Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 137 |BRUNI Paolo nato a PADOVA il 30/08/1985, Proprieta’ pe ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11205 205 A231 2 758 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI85 124 | BASSANESE Antonella nata a VICENZA il 22/04/1963, Pro| ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11205 205 A231 2 758 Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 133 | BASSANESE Antonella nata a VICENZA il 22/04/1963, Pro| ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11207 207 A231 2 748 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI85 332 ANASTRELLI Alberto nato a VICENZA il 23/05/1966, Propr ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11207 207 A231 2 748 Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 418 ANASTRELLI Alberto nato a VICENZA il 23/05/1966, Propr ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11209 209 A231 2 786 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI86 67 BABBO Mattia nato a MAROSTICA il 29/05/1988, Proprief ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11209 209 A231 2 786 PPSS_ASS Area non agricola Metanodo RI85 120 | BABBO Mattia nato a MAROSTICA il 29/05/1988, Propriel ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11209 209 A231 2 786 Mitigazioni Area non agricola RI86 RI86 171 |BABBO Mattia nato a MAROSTICA il 29/05/1988, Propriel ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11209 209 A231 2 786 Mitigazioni Area non agricola RI85 RI85 198 | BABBO Mattia nato a MAROSTICA il 29/05/1988, Propriel ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11210 210 A231 3 1053 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 66 ZARANTONELLO Alfredo nato a GAMBUGLIANO il 14/10/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11210 210 A231 3 1055 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 116 | ZARANTONELLO Alfredo nato a GAMBUGLIANO il 14/10/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11210 210 A231 6 1335 Mitigazioni Area non agricola RI79-A RI79-A 89 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, RELIT STRAD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11210 210 A231 3 1053 Mitigazioni Area agricola RI86 RI86 38 ZARANTONELLO Alfredo nato a GAMBUGLIANO il 14/10/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11210 210 A231 6 1336 Mitigazioni Area non agricola RI79-A RI79-A 10 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, RELIT STRAD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11210 210 A231 6 1335 Strade Area non agricola NVO03 RI79-A 58 CECCHETTO Maria Teresa nata a VICENZA il 30/07/1954, | RELIT STRAD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11211 211 A231 7 940 Strade Area agricola V10 RI82 41 PRETTO Antonio nato a VICENZA il 01/12/1963, Proprieta SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11211 211 A231 7 1972 Strade Area agricola V10 RI82 883 PRETTO Antonio nato a VICENZA il 01/12/1963, Proprieta PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11215 215 A231 3 1468 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 28 CECCHINATO Giacomo nato a SOVIZZO il 08/08/1905, Pr¢ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11215 215  A231 3 1469 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 9 CECCHINATO Giacomo nato a SOVIZZO il 08/08/1905, Prc SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11216 216 A231 3 340 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 603 |IMIDIL S.A.S. DI DI LENARDO GLORIA con sede in TREVISC SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11216 216 A231 3 15 PPSS_ASS Area agricola Metanodo RI86 880 |IMIDILS.A.S. DI DI LENARDO GLORIA con sede in TREVISC PRATO ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11217 217 A231 2 175 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 927 CAODURO Mercedes nata a VICENZA il 22/04/1921, Usufl SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11218 218 A231 2 701 Fascia_LPO5 Area agricola fascia LPOE RI82 1 GABRIELETTO Gabriella nata a VICENZA il 17/07/1965, Pri SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11218 218 A231 2 699 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 17 |GABRIELETTO Gabriella nata a VICENZA il 17/07/1965, Pri SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11219 219 A231 2 697 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 3 GABRIELETTO Lorenzo nato a VICENZA il 20/07/1960, Pra SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11219 219 A231 2 700 Fascia_LPO5 Area agricola fascia LPOE RI82 2 GABRIELETTO Lorenzo nato a VICENZA il 20/07/1960, Pra SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11220 220 A231 2 133 Fascia_LPO5 Area agricola fascia LPOE RI82 240 MASSIGNAN Giuliano nato a VICENZA il 18/10/1972, Prof SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11221 221 A231 2 106 Fascia_LPO5 Area agricola fascia LPOE RI82 108 | SARTORI Milena nata a ARZIGNANO il 19/09/1933, Propri SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11221 221 A231 2 212 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 626 SARTORI Milena nata a ARZIGNANO il 19/09/1933, Propri SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11222 222 A231 2 173 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 895 TISO Luciano nato a VALDAGNO il 06/01/1948, Proprieta’ SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11222 222 A231 2 221 Fascia_LP05 Area agricola fascia LPOE RI82 630 TISO Luciano nato a VALDAGNO il 06/01/1948, Proprieta’ SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11223 223 A231 5 102 Strade Area agricola NVO03 RI79-A 143 | MARTINI Luigina nata a ALTAVILLA VICENTINA il 29/03/1¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11224 224 A231 7 1960 Strade Area non agricola V10 RI82 170 | PRETTO Oreste nato a BRENDOLA il 30/12/1928, Propriet FU D ACCERT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11902 902 A231 1 596 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI8O 7 |Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 Vi ALTAVILLA VICENTINA A1A11902 902 A231 1 596 PPSS_ASS Area non agricola Terna RI81 564 |Particella presente in mappa ma non agli atti ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AFO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11903 903 A231 7 1958 Strade Area non agricola V10 RI82 69 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto |AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AFO1 \Y| ALTAVILLA VICENTINA F1A11904 904 A231 7 40 Strade Area non agricola V10 RI82 46 Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A1100I | A231 7 2003 Strade Area non agricola V10 RI82 38 Relitto di strada RELIT STRAD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 \ ALTAVILLA VICENTINA Q1A1100! | A231 7 2004 AV Area non agricola RI82 RI82 134 Relitto di strada RELIT STRAD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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OTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA
ALLEGATO B.3 - PIANO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE Agg. Febbraio 2021

ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 4 462 Strade Area non agricola IN67 RI79-A 9 |RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 4 22 Strade Area non agricola IN67 RI78-A 168 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA" PER AZIONI con s¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 4 479 464 Strade Area non agricola NVO03 RI79-A 730 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 4 479 464 Strade Area non agricola NVO03 RI78-A 471 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 4 479 464 Strade Area non agricola Dev. strad: RI78-A 88 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 2 49 Strade Area non agricola V10 RI82 14 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 2 52 Mitigazioni Area non agricola RI83 RI83 258 |RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 2 47 Strade Area non agricola V10 RI82 119 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 4 462 Strade Area non agricola IN67 RI78-A 19 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 2 52 Mitigazioni Area non agricola RI84 RIg84 176 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 2 48 Mitigazioni Area non agricola RI82 RI82 174 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 2 49 Mitigazioni Area non agricola RI82 RI82 17 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 4 22 Strade Area non agricola IN67 RI79-A 203 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 2 47 Mitigazioni Area non agricola RI82 RI82 113 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 2 48 Strade Area non agricola V10 RI82 143 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 Vi ALTAVILLA VICENTINA F1A11RFI RFI A231 4 393 Mitigazioni Area non agricola RI77-A RI77-A 9 |RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 49 AV Area non agricola FA11-FA1z FA11-FA12 118 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 50 AV Area non agricola RI84 RI84 3.068 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 49 AV Area non agricola RI82 RI82 1.966 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA" PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 50 AV Area non agricola RI85 RI85 3.247 |RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 47 AV Area non agricola FA11-FA1z FA11-FA12 991 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 51 AV Area non agricola FA11-FA1z FA11-FA12 695 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 897 28 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 84 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 27 AV Area non agricola RI8O RI8O 2.187 |RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 6 1166 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 7 |RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 51 AV Area non agricola RI84 RI84 1.014 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA" PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 49 AV Area non agricola RI81 RI81 276 |RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 26 AV Area non agricola RISO RI8O 6| RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 27 AV Area non agricola RI81 RI81 1.409 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA" PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 52 AV Area non agricola FA11-FA1z FA11-FA12 639 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 25 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 2.167 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 25 AV Area non agricola RI8O RI8O 1.551 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA" PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 48 AV Area non agricola FA11-FA1z FA11-FA12 1.272 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA" PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 25 AV Area non agricola RI81 RI81 106 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 4 393 AV Area non agricola RI77-A RI77-A 318 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 26 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 465 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 51 AV Area non agricola RI85 RI85 1.380 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA" PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 597 AV Area non agricola RI8O RI8O 8|RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI con ¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 3 49 AV Area non agricola RI86 RI86 191 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 4 479 464 AV Area non agricola RI78-A RI78-A 16.726 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 50 AV Area non agricola FA11-FA1z FA11-FA12 106 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 4 479 464 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 3.462 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 3 49 AV Area non agricola RI85 RI85 99 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 6 3 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 2.215 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 3 50 AV Area non agricola RI85 RI85 109 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 6 55 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 428 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 50 AV Area non agricola RI82 RI82 266  RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 2 50 AV Area non agricola RI83 RI83 2.514 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 4 22 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 1.473 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA" PER AZIONI con s¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 3 50 AV Area non agricola RI86 RI86 227 |RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 1 27 AV Area non agricola RI79-A RI79-A 965 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 Vi ALTAVILLA VICENTINA Q1A11RFI RFI A231 4 479 464 AV Area non agricola RI77-A RI77-A 8.447 RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI con s¢ FERROVIA SP 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AA01 VR ARCOLE A1A12001 1 A374 2 41 Fascia_LP04 Area agricola fascia LPOZ RI36E 445 SIGNORINI Nadia nata a SAN BONIFACIO il 30/04/1952, P VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12001 1 A374 2 41 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.961 | SIGNORINI Nadia nata a SAN BONIFACIO il 30/04/1952, P VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12002 2 A374 2 43 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 17.092 | T.E.R.NA. TRASMISSIONE ELETTRICITA" RETE NAZIONALE ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12002 2 A374 2 90 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 181 |T.E.R.NA. S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta’ per 1/1; | SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12002 2 A374 2 43 Fascia_LP04 Area non agricola fascia LPOZ RI36E 2.769 | T.E.R.NA. TRASMISSIONE ELETTRICITA" RETE NAZIONALE ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12002 2 A374 2 42 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 579 T.E.R.NA. S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta’ per 1/1; | SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12002 2 A374 2 90 Fascia_LP04 Area agricola fascia LPOZ RI36E 905 T.E.R.NA.S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta’ per 1/1; | SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12002 2 A374 2 42 Fascia_LP04 Area agricola fascia LPOZ RI36E 114 | T.E.R.NA. S.P.A. con sede in ROMA, Proprieta’ per 1/1; | SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12003 3 A374 2 538 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 841 NEGRO Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 09/11/1953, P VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12003 3 A374 2 595 537 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 656 NEGRO Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 09/11/1953, P VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12003 3 A374 2 564 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 62 NEGRO Giovanni nato a SAN BONIFACIO il 09/11/1953, P ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12004 4 A374 2 565 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 100 NEGRO Bortolo nato a ARZIGNANO il 16/01/1920, Usufru ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12005 5 A374 2 530 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 734 PIERI Enrica nata a ZIMELLA il 17/11/1961, Proprieta’ per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR ARCOLE F1A12005 5 A374 2 530 Strade Area non agricola NV53 RI36E 198 | PIERI Enrica nata a ZIMELLA il 17/11/1961, Proprieta’ per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12006 6 A374 2 171 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 560 TIRAPELLE Guerino nato a ARZIGNANO il 30/09/1946, Prc ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR ARCOLE F1A12006 6 A374 2 171 Strade Area non agricola NV53 RI36E 79 TIRAPELLE Guerino nato a ARZIGNANO il 30/09/1946, Prc ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12007 7 A374 2 87 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 861 TIRAPELLE Paolo nato a SAN BONIFACIO il 01/07/1965, Pi VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12007 7 A374 2 87 Fascia_LP04 Area agricola fascia LPOZ RI36E 29 TIRAPELLE Paolo nato a SAN BONIFACIO il 01/07/1965, Pi VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12007 7 A374 2 588 6 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 7 TIRAPELLE Paolo nato a SAN BONIFACIO il 01/07/1965, Pi VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR ARCOLE F1A12007 7 A374 2 87 Strade Area agricola NV53 RI36E 757 TIRAPELLE Paolo nato a SAN BONIFACIO il 01/07/1965, Pi VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12008 8 A374 2 558 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 813 FRIGOTTO Rosella nata a SAN BONIFACIO il 13/02/1966, | ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR ARCOLE F1A12008 8 A374 2 558 Strade Area non agricola NV53 RI36E 39 FRIGOTTO Rosella nata a SAN BONIFACIO il 13/02/1966, | ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12009 9 A374 2 535 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 265 NEGRO Sergio nato a SAN BONIFACIO il 07/07/1958, Proy ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12010 10 A374 2 141 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 47 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il | INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12010 10 A374 2 4 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 198 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il | VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12010 10 A374 2 4 Fascia_LP04 Area agricola fascia LPOZ RI36E 9| DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il | VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12010 10 A374 2 5 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 155 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il | VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR ARCOLE F1A12010 10 A374 2 4 Strade Area agricola NV53 RI36E 198 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il | VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12011 11 A374 2 519 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 807 TIRAPELLE Guerrino nato a ARZIGNANO il 30/09/1946, Pr VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR ARCOLE F1A12011 11 A374 2 519 Strade Area agricola NV53 RI36E 100 | TIRAPELLE Guerrino nato a ARZIGNANO il 30/09/1946, Pr VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12012 12 A374 2 594 537 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 163 NEGRO Sergio nato a SAN BONIFACIO il 07/07/1958, Prof VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12014 14 A374 2 547 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 14 | PERUFFO Orazio nato a MONTAGNANA il 20/01/1967, Pri ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12014 14 A374 2 548 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 2 PERUFFO Orazio nato a MONTAGNANA il 20/01/1967, Pri PRATO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12015 15 A374 2 1 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 17 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12015 15 A374 2 104 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 180 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12015 15 A374 2 563 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 148 DAL CERO Renato nato a MONTECCHIA DI CROSARA il 24, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12016 16 A374 2 557 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 778 TIRAPELLE Antonio nato a SAN BONIFACIO il 04/01/1961, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12017 17 A374 2 517 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.403 | CAVAGGIONI Annamaria nata a SOAVE il 26/12/1979, Nu ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12018 18 A374 2 513 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 77 CAVAGGIONI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/01/194€& SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12018 18 A374 2 515 PPSS_ASS Area agricola AT Terna  RI36E 3.101 CAVAGGIONI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/01/194& SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AA01 VR ARCOLE A1A12018 18 A374 2 510 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 99 CAVAGGIONI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/01/194& INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12019 19 A374 2 566 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 828 DAL ZOVO Davide nato a ARCOLE il 14/02/1953, Proprieti ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12020 20 A374 2 254 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 81/SOC. C. 1. M. A. COMMERCIO ALL'INGROSSO MERCERIE E SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12020 20 A374 2 26 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 56 SOC. C.l. M. A. COMMERCIO ALL'INGROSSO MERCERIE E| SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12021 21 A374 2 256 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 128 COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12021 21 A374 2 257 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 2|COMUNE DI SAN BONIFACIO con sede in SAN BONIFACIO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12022 22 A374 2 132 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 570 ALDEGHERI IMMOBILIARE DI ALDEGHERI GIANMATTEO E ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12022 22 A374 2 132 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.772  ALDEGHERI IMMOBILIARE DI ALDEGHERI GIANMATTEO E ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12023 23 A374 2 79 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 373 MENEGHELLO Sisto nato a MONTEFORTE D'ALPONE il 22| SEMIN IRRIG 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12023 23 A374 2 79 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 862  MENEGHELLO Sisto nato a MONTEFORTE D'ALPONE il 22| SEMIN IRRIG 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12024 24 A374 2 490 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 4 |IMMOBILIARE AELLE S.R.L. con sede in RONCO ALL'ADIGE SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12024 24 A374 2 490 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 2.072 IMMOBILIARE AELLE S.R.L. con sede in RONCO ALL'ADIGE SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12024 24 A374 2 492 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 103 IMMOBILIARE AELLE S.R.L. con sede in RONCO ALL'ADIGE SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12025 25 A374 2 568 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 446 |S.C.M. IMMOBILIARE S.R.L con sede in ARCOLE, Proprieta ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12026 26 A374 2 523 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 468 ANNECHINI Corrado nato a NEGRAR il 11/03/1973, Propr ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12027 27 A374 2 525 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 466 MODA SERVICE S.A.S. DI LOVATO LUIGI &amp; C. con sed ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12028 28 A374 2 123 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 453 BA’ Augusto nata a ZIMELLA il 02/06/1945, Proprieta’ pel ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12030 30 A374 2 146 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 423 BISSOLI Elisabetta nata a LEGNAGO il 15/11/1973, Proprii ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12031 31 A374 2 70 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 561 DANESE Luigi nato a SAN BONIFACIO il 27/08/1946, Prop ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12032 32 A374 2 184 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 606 FATTORI Andrea nato a SAN BONIFACIO il 24/01/1974, Pr ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12033 33 A374 2 135 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 494 RINALDI Anselmo nata a ARCOLE il 13/04/1945, Propriete ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12034 34 A374 2 117 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 392 GODI Ottorino nato a ARCOLE il 05/09/1940, Proprieta’ p ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12035 35 A374 2 134 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 347 CARLI Simonetta nata a SAN BONIFACIO il 04/11/1967, Pt ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12036 36 A374 2 86 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 859 LAMON Luana nata a MESTRE il 01/04/1941, Proprieta’ p ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12037 37 A374 2 118 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 434 CORALLO Maria Pia nata a SAN BONIFACIO il 06/12/1954 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12038 38 A374 2 193 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 575 FERRARESE Adriana nata a SAN BONIFACIO il 17/06/1959 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12039 39 A374 2 116 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.246 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il | ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12039 39 A374 2 551 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 54 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il | PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12039 39 A374 2 552 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 160 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il ; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12039 39 A374 2 550 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 499 | DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il | PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12039 39 A374 2 553 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 68 DAL CERO Valentino nato a MONTECCHIA DI CROSARA il | SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12040 40 A374 2 191 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 313 GIURIATO Esterino nato a ARCOLE il 06/04/1932, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12041 41 A374 2 22 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 86 ADAMI Gianni nato a SAN BONIFACIO il 18/08/1971, Nud VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12042 42 A374 2 37 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 859 DAL CERO Maria Grazia nata a SAN BONIFACIO il 12/08/1 ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12043 43 A374 2 54 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 638 SPAGNOLO Orfeo nato a ARCOLE il 11/11/1945, Propriet: ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12044 44 A374 2 128 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 70 TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta’ pi ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12045 45 A374 2 487 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 921 DAL CASO Elio nato a COLOGNA VENETA il 17/09/1945, P ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12046 46 A374 2 95 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 393 FERRO Danilo nato a ARCOLE il 06/03/1938, Proprieta’ pe ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12047 47 A374 2 96 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 328 CERETTA Dolores nata a RONCO ALL'ADIGE il 13/07/1963 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12048 48 A374 2 143 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 456 | DIEMME S.R.L. con sede in SAN BONIFACIO, Proprieta’ pe ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12049 49 A374 2 40 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 127 | DALLA LIBERA Maria nata a ARCOLE il 09/09/1909, Propri INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12050 50 A374 2 559 561 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 693 CRESTAN Ivan nato a COLOGNA VENETA il 23/05/1979, P ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12051 51 A374 2 593 561 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 80 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, P SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12051 51 A374 2 592 561 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 88 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, P ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12051 51 A374 2 560 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 33 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, P PIOPPETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12051 51 A374 2 532 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 246 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, P ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12051 51 A374 2 528 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 81 CRESTAN Marino nato a SAN BONIFACIO il 26/10/1946, P ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12052 52 A374 2 60 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 167 |BENIN Rosanna nata a VERONELLA il 01/12/1951, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12052 52 A374 2 68 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 79 BENIN Rosanna nata a VERONELLA il 01/12/1951, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12052 52 A374 2 527 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 158 | BENIN Rosanna nata a VERONELLA il 01/12/1951, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12052 52 A374 2 526 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 25 BENIN Rosanna nata a VERONELLA il 01/12/1951, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12053 53 A374 2 207 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 283 GODI Anna nata a SOAVE il 15/06/1981, Proprieta’ per 6/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12054 54 A374 2 31 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 6 GODI Mario nato a ARCOLE il 19/09/1939, Proprieta’ per SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12055 55 A374 2 488 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.147 |GODI Anna nata a SOAVE il 15/06/1981, Proprieta’ per 1/ ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12056 56 A374 2 542 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 182 |GODI Anna nata a SOAVE il 15/06/1981, Proprieta’ per 1/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12057 57 A374 2 206 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 225 GODI Anna nata a SOAVE il 15/06/1981, Proprieta’ per 2/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12058 58 A374 2 202 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 63 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta’ per SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12058 58 A374 2 212 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 184 | GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta’ per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12058 58 A374 2 204 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 888 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta’ per| VIGNETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12058 58 A374 2 572 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 224 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta’ per ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12058 58 A374 1 472 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 53 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta’ per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12058 58 A374 1 471 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 1.539 | GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta’ per VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12058 58 A374 2 573 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 207 GODI Sergio nato a ARCOLE il 05/04/1942, Proprieta’ per SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12059 59 A374 1 188 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 47 FRIGO Bruno nato a ARCOLE il 17/02/1939, Proprieta’ pe SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12059 59 A374 1 73 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 188 | FRIGO Bruno nato a ARCOLE il 17/02/1939, Proprieta’ pe ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12059 59 A374 1 159 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 572 FRIGO Bruno nato a ARCOLE il 17/02/1939, Proprieta’ pe SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12061 61 A374 1 469 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 341 BARONIO Giacomo nato a BARI il 02/09/1967, Proprieta’ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12062 62 A374 2 145 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.001  ANDRIOLI Francesca nata a SAN BONIFACIO il 07/05/194¢ ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12063 63 A374 2 483 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 2.061 BRUNELLO Camillo nato a ZIMELLA il 14/11/1946, Propri¢ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12064 64 A374 2 480 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 13  BIMELLO Camillo nato a ARCOLE il 14/11/1946, Proprieta SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12065 65 A374 1 231 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 427 LONGO Maria Teresa nata a ARCOLE il 20/07/1931, Propr ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12066 66 A374 2 199 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.380 | CRESTAN Basilio nato a SAN BONIFACIO il 24/03/1948, Pr ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12067 67 A374 2 200 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.414 | CRESTAN Mariano nato a SAN BONIFACIO il 17/08/1954, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12069 69 A374 2 477 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 638 FABBIAN Maria nata a ZIMELLA il 28/01/1949, Proprieta’ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12070 70 A374 2 109 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 162 | CRESTAN Basilio nato a SAN BONIFACIO il 24/03/1948, Pr SEMIN IRRIG 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12070 70 A374 2 110 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI37 2.385 CRESTAN Basilio nato a SAN BONIFACIO il 24/03/1948, Pr SEMIN IRRIG 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12071 71 A374 2 52 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 3.482  ADAMI Gianni nato a SAN BONIFACIO il 18/08/1971, Prof VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12072 72 A374 2 214 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI38 2.652 CORRIDOLA Raffaella nata a SAN BONIFACIO il 23/10/194 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12072 72 A374 2 214 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.165 | CORRIDOLA Raffaella nata a SAN BONIFACIO il 23/10/194 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12073 73 A374 1 467 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 334 DE GRANDI Angelo nato a ARCOLE il 11/05/1941, Proprie SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12073 73 A374 1 468 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 171 | DE GRANDI Angelo nato a ARCOLE il 11/05/1941, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12073 73 A374 1 468 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI38 226 DE GRANDI Angelo nato a ARCOLE il 11/05/1941, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12074 74 A374 1 33 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 907 |ARAN DI ARDUIN ANGELO &amp; C. S.A.S. con sede in AR SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12076 76 A374 1 448 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.296 MANFRIN Carlo nato a VERONA il 06/09/1938, Proprieta’ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12077 77 A374 1 42 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 1.354 | LOVATO S.P.A. con sede in ARCOLE, Proprieta’ per 1000/; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12078 78 A374 1 19 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.805 | MENEGHINI Santino nato a SAN BONIFACIO il 17/03/195: SEMIN IRRIG 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12079 79 A374 1 17 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.504 | CRESTAN Paolo nato a COLOGNA VENETA il 25/02/1969, SEMIN IRRIG 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12080 80 A374 1 145 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 121 | TIRAPELLE Maurizio nato a SAN BONIFACIO il 26/05/1967 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12081 81 A374 1 8 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 26 POSENATO Celestina nata a SAN BONIFACIO il 23/09/196 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12081 81 A374 1 8 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI38 1.783 | POSENATO Celestina nata a SAN BONIFACIO il 23/09/196 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12082 82 A374 1 112 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 685 FIORIO Ruggero nato a SAN BONIFACIO il 24/08/1952, Pr| VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12082 82 A374 1 112 PPSS_ASS Area agricola AT Terna  RI38 26 FIORIO Ruggero nato a SAN BONIFACIO il 24/08/1952, Pr VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AA01 VR ARCOLE A1A12082 82 A374 1 111 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 1.213 | FIORIO Ruggero nato a SAN BONIFACIO il 24/08/1952, Pri VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12083 83 A374 1 113 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI39 62 BERTINI Lucia Fu Gaspare, Usufruttuario parziale; FIORIO | SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12084 84 A374 1 477 449 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI38 568 | GIGAS RETE S.R.L. con sede in LODI, Proprieta’ superficiar ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12085 85 A374 2 497 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI36E 1.148 NEGRO ALESSANDRO E GIOVANNI SOCIETA" AGRICOLA SI ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12085 85 A374 2 590 555 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.358 NEGRO ALESSANDRO E GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SI VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12086 86 A374 2 589 6 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 13 | PERUFFO Orazio nato a MONTAGNANA il 20/01/1967, Pri VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12087 87 A374 2 576 567 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI36E 1.639 |ZAMBON Luciana nata a RONCA' il 11/02/1956, Proprietz VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12088 88 A374 2 11 Fascia_LP04 Area agricola fascia LPOZ RI36E 469 CAVAGGIONI Guido nato a SAN BONIFACIO il 09/01/194€& SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12901 901 A374 1 89 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 96 | Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12902 902 A374 2 36 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 349 | Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto | CORTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR ARCOLE A1A12903 903 A374 2 494 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI37 42 | Particella presente in mappa ma non agli atti del catasto ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05001 1 A737 6 308 Idrauliche_Ass Area agricola IN28 RI18 132 |SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05001 1 A737 6 308 PPSS_ASS Area agricola Telecom RI18 7 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05001 1 A737 6 306 Idrauliche_Ass Area agricola IN27 RI18 115 | SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05001 1 A737 6 306 Strade Area agricola SLO3 RI18 1.603 | SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05001 1 A737 6 308 Strade Area agricola SLO3 RI18 714 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05001 1 A737 6 308 Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 586 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05001 1 A737 6 308 Idrauliche_Esp Area agricola IN28 RI18 59 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05001 1 A737 6 306 Strade Area agricola SLO3 VIo3 284 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05001 1 A737 6 306 Mitigazioni Area agricola VI0o3 VI0o3 56 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05001 1 A737 6 306 Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 1.051 | SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05001 1 A737 6 306 Idrauliche_Esp Area agricola IN27 RI18 3 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05001 1 A737 6 306 AV Area agricola RI18 RI18 3.018 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021/31/12/2020 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05001 1 A737 6 306 AV Area agricola VIo3 VI0o3 98 SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021/31/12/2020 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05001 1 A737 6 308 AV Area agricola RI18 RI18 1.306 | SANTI Graziano nato a VERONA il 04/09/1959, Proprieta’ VIGNETO SEMINATIVO 01/01/2021/31/12/2020 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05002 2 A737 6 320 Idrauliche_Ass Area agricola IN27 RI18 50 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta’ pel VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05002 2 A737 6 304 Idrauliche_Ass Area agricola IN28 RI18 223 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta’ pel SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05002 2 A737 6 304 PPSS_ASS Area agricola Telecom RI18 49 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta’ pel SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05002 2 A737 6 320 Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 61 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta’ pel VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05002 2 A737 6 304 Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 642 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta’ pel SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05002 2 A737 6 304 Idrauliche_Esp Area agricola IN28 RI18 60 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta’ pel SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05002 2 A737 6 320 Idrauliche_Esp Area agricola IN27 RI18 12 ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta’ pel VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05002 2 A737 6 304 AV Area agricola RI18 RI18 1.609  ARAMINI Rita nata a LATINA il 04/05/1937, Proprieta’ pel SEMINATIVO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05003 3 A737 6 307 Idrauliche_Ass Area agricola IN27 RI18 76 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta’ per 1/1 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05003 3 A737 6 307 Idrauliche_Ass Area agricola IN28 RI18 49 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta’ per 1/1 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05003 3 A737 6 307 Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 856 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta’ per 1/1 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05003 3 A737 6 307 Strade Area agricola SLO3 RI18 1.407 | SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta’ per 1/1 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05003 3 A737 6 307 Idrauliche_Esp Area agricola IN27 RI18 38 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta’ per 1/1 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05003 3 A737 6 307 AV Area agricola RI18 RI18 2.134 SANTI Pia nata a SOAVE il 14/02/1936, Proprieta’ per 1/1 SEMINATIVO 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05004 4 A737 6 31 PPSS_ASS Area agricola Telecom RI18 228 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05004 4 A737 6 3 Idrauliche_Ass Area agricola IN88 RI19 93 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05004 4 A737 6 3 Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI19 392 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05004 4 A737 6 3 Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI20 24 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05004 4 A737 6 31 Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 681 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05004 4 A737 6 3 Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 1.999 | FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05004 4 A737 6 3 Idrauliche_Esp Area agricola IN88 RI19 42 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05004 4 A737 6 3 Idrauliche_Esp Area agricola IN29 RI19 1 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05004 4 A737 6 84 Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 684 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05004 4 A737 6 31 Mitigazioni Area agricola RI18 RI18 1.315 | FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05004 4 A737 6 84 Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 39 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05004 4 A737 6 31 AV Area agricola RI19 RI19 2.354 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05004 4 A737 6 31 AV Area agricola RI18 RI18 4.458 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05004 4 A737 6 84 AV Area agricola RI18 RI18 2.394 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05004 4 A737 6 3 AV Area agricola RI19 RI19 6.737 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05004 4 A737 6 3 AV Area agricola RI20 RI20 7 FRACCAROLI Cristina nata a LAVAGNO il 03/12/1941, Usu SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05005 5 A737 6 77 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI18 417 | BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massim( SEMINATIVO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05005 5 A737 6 10 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI18 2.766 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massim( VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05006 6 A737 6 74 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI18 227 | BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massim( SEMINATIVO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05006 6 A737 6 78 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 1.464 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massim¢ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05006 6 A737 6 74 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 77 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massim( SEMINATIVO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05006 6 A737 6 78 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI18 2.959 BANTERLE Alessandro Davide Francesco Vittorio Massim( VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05008 8 A737 6 79 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 4.955 PICCOLI Gianfranca nata a COLOGNOLA Al COLLI il 28/03/ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05008 8 A737 6 75 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 426 PICCOLI Gianfranca nata a COLOGNOLA Al COLLI il 28/03/ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05009 9 A737 6 290 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 714 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta’ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05009 9 A737 6 290 Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI20 3 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta’ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05009 9 A737 6 290 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 8.690 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta’ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05009 9 A737 6 290 Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 1.226  MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta’ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05009 9 A737 6 290 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 963 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta’ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05009 9 A737 6 290 Strade Area agricola Vo4 RI20 105  MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta’ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05009 9 A737 6 290 Strade Area agricola Vo4 RI19 115 MORINI Flavio nato a CALDIERO il 06/03/1949, Proprieta’ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05010 10 A737 6 80 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 257 | BANTERLE Ruperto nato a CALDIERO, Usufruttuario parzii SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05010 10 A737 6 76 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI19 49 BANTERLE Ruperto nato a CALDIERO, Usufruttuario parzii SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05011 11 A737 2 470 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI25 51 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05011 11 A737 2 470 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 51 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 314 Strade Area agricola Vo4 RI20 145 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 312 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 49 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 2 470 Strade Area agricola V05 RI24 99 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 2 421 Strade Area agricola SL18 RI22 165 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 347 Strade Area agricola Vo4 RI20 177 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 319 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 68 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 319 Strade Area agricola Vo4 RI20 784 | PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 343 Strade Area agricola Vo4 RI20 311 |PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 10 385 Strade Area agricola V05 RI24 8| PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 343 Strade Area agricola Vo4 RI21 202 | PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 355 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 13 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 355 Strade Area agricola Vo4 RI20 138 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 356 Strade Area agricola Vo4 RI20 176 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 314 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 5/PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 2 482 Strade Area agricola SL18 RI22 168 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 323 Strade Area agricola Vo4 RI21 1.032 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 351 Strade Area agricola Vo4 RI20 158 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 313 Strade Area agricola V04 RI19 286 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
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OTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO DI VICENZA
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ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 327 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 98 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 327 Strade Area agricola Vo4 RI21 47  PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 311 Strade Area agricola Vo4 RI20 27 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 313 Strade Area agricola Vo4 RI20 15 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 328 Strade Area agricola SL18 RI22 46 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 311 Strade Area agricola Vo4 RI19 239 | PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 339 Strade Area agricola Vo4 RI20 51 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 2 455 Strade Area agricola V05 RI24 213 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 2 454 Strade Area agricola V05 RI24 171 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05011 11 A737 1 312 Strade Area agricola Vo4 RI20 40 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05011 11 A737 1 343 AV Area agricola RI20 RI20 176 PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05011 11 A737 1 343 AV Area agricola RI21 RI21 279 |PROVINCIA DI VERONA con sede in VERONA, Proprieta’ p SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05012 12 A737 1 383 Mitigazioni Area non agricola RI20 RI20 538 CASTELLO Maria Carla nata a SAN BONIFACIO il 14/08/19 ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05012 12 A737 1 380 Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 314 CASTELLO Maria Carla nata a SAN BONIFACIO il 14/08/19 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05012 12 A737 1 380 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 509 CASTELLO Maria Carla nata a SAN BONIFACIO il 14/08/19 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05012 12 A737 1 380 Strade Area agricola Vo4 RI19 12 | CASTELLO Maria Carla nata a SAN BONIFACIO il 14/08/19 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05013 13 A737 6 322 Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI20 431 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05013 13 A737 6 322 Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI19 183  MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05013 13 A737 6 322 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 106 | MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05013 13 A737 6 326 Idrauliche_Ass Area agricola IN29 RI19 125 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05013 13 A737 6 326 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 1.464  MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05013 13 A737 6 322 Strade Area agricola Vo4 RI20 306 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05013 13 A737 6 322 Idrauliche_Esp Area agricola IN29 RI20 15 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05013 13 A737 6 322 Idrauliche_Esp Area agricola IN29 RI19 28 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05013 13 A737 6 322 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 1.323  MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05013 13 A737 6 322 Mitigazioni Area agricola RI19 RI19 15 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05013 13 A737 6 326 Strade Area agricola Vo4 RI20 476 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05013 13 A737 6 322 AV Area agricola RI20 RI20 503 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05013 13 A737 6 326 AV Area agricola RI20 RI20 1.769  MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05013 13 A737 6 322 AV Area agricola RI19 RI19 73 MORINI Emanuele nato a TREGNAGO il 07/05/1975, Prog VIGNETO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05014 14 A737 1 315 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 83| CASTELLO Carlo Fu Remigio, Da verificare; CASTELLO Chia INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05015 15 A737 1 338 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 158 | CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, P FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05015 15 A737 1 318 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 602 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, P| FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05015 15 A737 1 338 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 120 | CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, P FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05015 15 A737 1 338 Strade Area agricola Dev. strad: RI20 34 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, P FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05015 15 A737 1 338 Strade Area agricola Vo4 RI20 89 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, P FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05015 15 A737 1 318 Strade Area agricola Dev. strad: RI20 360 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, P| FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05015 15 A737 1 318 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 2.299 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, P FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05015 15 A737 1 318 Strade Area agricola Vo4 RI20 512 CASTELLO Chiara nata a SAN BONIFACIO il 25/09/1965, P| FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05016 16 A737 6 328 Strade Area agricola Vo4 RI20 777 AVOGARO Giancarlo nato a CALDIERO il 17/04/1941, Pro| SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05016 16 A737 6 328 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 1.547 |/ AVOGARO Giancarlo nato a CALDIERO il 17/04/1941, Pro| SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05016 16 A737 6 328 AV Area agricola RI20 RI20 1.847 | AVOGARO Giancarlo nato a CALDIERO il 17/04/1941, Pro| SEMINATIVO 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05017 17 A737 6 324 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 978 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( SEMINATIVO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05017 17 A737 6 324 Strade Area agricola Vo4 RI20 1.087 | MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( SEMINATIVO VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05017 17 A737 7 317 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 415 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05017 17 A737 7 318 Strade Area non agricola Vo4 RI20 345 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05017 17 A737 7 317 Strade Area agricola Vo4 RI20 94 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05017 17 A737 7 318 Mitigazioni Area non agricola RI20 RI20 705 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05017 17 A737 7 318 Dem. Fabbr. Intralcio  Area non agricola Dem. Fabb RI20 522 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( ENTE URBANO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05017 17 A737 7 317 AV Area agricola RI20 RI20 531 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05017 17 A737 7 318 AV Area non agricola RI20 RI20 226 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( ENTE URBANO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05017 17 A737 6 324 AV Area agricola RI20 RI20 2.807 MARTINELLI Tarcisio nato a COLOGNOLA Al COLLI il 26/1( SEMINATIVO VIGNETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05018 18 A737 7 298 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 1.601 | SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05018 18 A737 7 312 Strade Area non agricola Vo4 RI21 186 | SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05018 18 A737 6 335 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 52 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05018 18 A737 7 298 Strade Area agricola Vo4 RI21 926 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05018 18 A737 7 312 Mitigazioni Area non agricola RI20 RI20 282 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05018 18 A737 7 312 Strade Area non agricola Vo4 RI20 52 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05018 18 A737 7 312 Mitigazioni Area non agricola RI21 RI21 658 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05018 18 A737 7 312 Dem. Fabbr. Intralcio  Area non agricola Dem. Fabb RI20 174 |SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 ENTE 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05018 18 A737 7 312 Dem. Fabbr. Intralcio  Area non agricola Dem. Fabb RI21 5 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 ENTE 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05018 18 A737 6 335 AV Area agricola RI20 RI20 82 SORIATO Corrado nato a COLOGNOLA Al COLLI il 09/11/1 INCOLT 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05019 19 A737 1 346 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 678 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05019 19 A737 1 346 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 407 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05019 19 A737 1 346 Strade Area agricola Dev. strad: RI20 122 | MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05019 19 A737 1 346 Strade Area agricola Vo4 RI20 344 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05020 20 A737 1 350 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 846 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05020 20 A737 1 342 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI20 2.176 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05020 20 A737 1 342 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 4.894 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05020 20 A737 1 342 Idrauliche_Ass Area agricola IN31 RI21 4 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05020 20 A737 1 350 Strade Area agricola Dev. strad: RI20 224 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05020 20 A737 1 342 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 956 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05020 20 A737 1 350 Mitigazioni Area agricola RI20 RI20 372 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05020 20 A737 1 350 Strade Area agricola Vo4 RI20 229 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05020 20 A737 1 342 Strade Area agricola Vo4 RI20 365 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05020 20 A737 1 342 Strade Area agricola Dev. stradi RI21 997 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05020 20 A737 1 342 Strade Area agricola Dev. strad: RI20 807 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05020 20 A737 1 342 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 680 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05020 20 A737 1 342 Strade Area agricola Vo4 RI21 276 MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05020 20 A737 1 342 AV Area agricola RI21 RI21 1.653  MOLINAROLI Francesco nato a SAN BONIFACIO il 04/02/1 VIGNETO FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 388 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI22 90 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 322 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 10.389  MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 322 Idrauliche_Ass Area agricola IN31 RI21 19 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 322 Idrauliche_Ass Area agricola IN89 RI21 391 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 387 PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto ( RI22 19  MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 69 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 4.968 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 69 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto (RI21 75 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 28 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 9.404 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 28 Idrauliche_Ass Area agricola IN89 RI21 44 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05023 23 A737 1 388 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI21 7 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 69 Strade Area agricola SL18 RI22 377 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 326 Strade Area agricola SL18 RI22 98 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 69 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 487 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 69 Strade Area agricola Dev. stradi RI21 439 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 326 Strade Area agricola Vo4 RI21 14 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 28 Strade Area agricola Dev. stradi RI21 902  MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 326 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 804 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 28 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 954 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 322 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 5.578 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 322 Strade Area agricola Dev. stradi RI21 1.123  MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 388 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 826 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 388 Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 63 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 69 Strade Area agricola SL18 RI21 313 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 322 Strade Area agricola Vo4 RI21 1.453  MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05023 23 A737 1 35 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 986 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05023 23 A737 1 322 AV Area agricola RI21 RI21 5.975 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05023 23 A737 1 35 AV Area agricola RI21 RI21 1.664  MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 VIGNETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05023 23 A737 1 388 AV Area agricola RI21 RI21 466 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05023 23 A737 1 69 AV Area agricola RI22 RI22 182 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05023 23 A737 1 388 AV Area agricola RI22 RI22 36 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05023 23 A737 1 28 AV Area agricola RI21 RI21 4.092 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05023 23 A737 1 69 AV Area agricola RI21 RI21 2.451 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05024 24 A737 7 300 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 965 PRANDO Annalisa nata a SAN PIETRO DI MORUBIO il 25/C SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05024 24 A737 7 300 Strade Area agricola Vo4 RI21 515 PRANDO Annalisa nata a SAN PIETRO DI MORUBIO il 25/C SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05026 26 A737 7 302 Strade Area agricola Vo4 RI21 203 | PRANDO Anna Lisa nata a SAN PIETRO DI MORUBIO il 25/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05026 26 A737 7 302 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 889 |PRANDO Anna Lisa nata a SAN PIETRO DI MORUBIO il 25/ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05027 27 A737 7 308 Strade Area agricola Vo4 RI21 6 MOLINAROLI Antonio nato a BELFIORE il 29/10/1941, Prc SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05027 27 A737 7 308 Mitigazioni Area agricola RI21 RI21 385 MOLINAROLI Antonio nato a BELFIORE il 29/10/1941, Prc SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05027 27 A737 7 282 Mitigazioni Area non agricola RI21 RI21 538 MOLINAROLI Antonio nato a BELFIORE il 29/10/1941, Prc ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05028 28 A737 7 33 Mitigazioni Area non agricola RI21 RI21 485 MO.CEL S.P.A. con sede in BELFIORE, Proprieta’ per 1000, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05029 29 A737 1 26 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI21 21 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05029 29 A737 1 26 Strade Area agricola SL18 RI22 29 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05029 29 A737 1 23 Strade Area agricola SL18 RI21 58 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO VIGNETO FR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05029 29 A737 1 26 Strade Area agricola SL18 RI21 657 MOLINAROLI Michelangelo nato a BELFIORE il 19/05/193 SEMINATIVO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05030 30 A737 1 34 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI22 77 MOLINAROLI Domenico nato a BELFIORE il 01/10/1907, F INCOLT PROD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05030 30 A737 1 34 Strade Area agricola SL18 RI22 1 MOLINAROLI Domenico nato a BELFIORE il 01/10/1907, F INCOLT PROD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05031 31 A737 2 401 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI22 20 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Propriet VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05031 31 A737 2 401 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI22 1.945 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Propriet VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05031 31 A737 2 401 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI22 15 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Propriet VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05031 31 A737 2 401 Idrauliche_Ass Area agricola IN90 RI22 15 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Propriet VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05031 31 A737 2 401 Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 959 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Propriet VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05031 31 A737 2 401 Strade Area agricola SL18 RI22 916 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Propriet VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05031 31 A737 2 401 Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI22 182 |/ ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Propriet VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05031 31 A737 2 401 AV Area agricola RI22 RI22 2.050 ANOARDO Sergio nato a VERONA il 11/12/1950, Propriet VIGNETO 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05032 32 A737 2 403 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI22 59 ANOARDO Giancarla nata a BELFIORE il 06/09/1943, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05032 32 A737 2 403 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI22 133 |/ ANOARDO Giancarla nata a BELFIORE il 06/09/1943, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05032 32 A737 2 403 Strade Area agricola SL18 RI22 1.375 ANOARDO Giancarla nata a BELFIORE il 06/09/1943, Prog VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05033 33 A737 2 481 Strade Area agricola SL18 RI22 1.149 | ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Propriet, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05033 33 A737 2 19 Idrauliche_Esp Area agricola IN32 RI22 16 ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Propriet| SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05034 34 A737 2 130 Strade Area agricola SL18 RI22 82 ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Propriet, INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05035 35 A737 2 397 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI22 11.938 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, F SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05035 35 A737 2 397 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI22 38 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, F SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05035 35 A737 2 397 Idrauliche_Esp Area agricola IN32 RI22 275 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, F SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05035 35 A737 2 397 Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 22 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, F SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05035 35 A737 2 397 Strade Area agricola SL18 RI22 655 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, F SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05035 35 A737 2 397 Strade Area agricola SL18 RI21 96 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, F SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05035 35 A737 2 397 AV Area agricola RI22 RI22 849 MOLINAROLI Alessandro nato a VERONA il 28/09/1962, F SEMINATIVO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05036 36 A737 2 400 Strade Area non agricola SL18 RI22 89 ANOARDO GIANCARLA nata a BELFIORE (VR) il 06/09/194 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05037 37 A737 2 103 Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 1.176 /ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Propriet, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05037 37 A737 2 103 Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI22 119 /ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Propriet, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05037 37 A737 2 103 AV Area agricola RI22 RI22 3.425 ANGIARI Renato nato a BELFIORE il 20/04/1957, Propriet, VIGNETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05038 38 A737 2 399 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI22 302 ANOARDO Simone nato a TREGNAGO il 04/09/1974, Proy ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05038 38 A737 2 399 Idrauliche_Esp Area non agricola Dev. fosso RI22 349 ANOARDO Simone nato a TREGNAGO il 04/09/1974, Proy ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05038 38 A737 2 399 Mitigazioni Area non agricola RI22 RI22 255 ANOARDO Simone nato a TREGNAGO il 04/09/1974, Proy ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05038 38 A737 2 399 AV Area non agricola RI22 RI22 1.213  ANOARDO Simone nato a TREGNAGO il 04/09/1974, Prog ENTE 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05039 39 A737 2 70 Idrauliche_Esp Area agricola IN32 RI22 172 | GRISO Pasquale nato a CALDIERO il 14/08/1949, Propriet, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05039 39 A737 2 70 AV Area agricola RI22 RI22 349 GRISO Pasquale nato a CALDIERO il 14/08/1949, Propriet VIGNETO 01/01/202131/12/2020 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05040 40 A737 2 6 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI22 9.275 ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Propriel SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05040 40 A737 2 6 Idrauliche_Ass Area agricola IN32 RI22 9 ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Propriel SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05040 40 A737 2 6 Idrauliche_Esp Area agricola IN32 RI22 146 | ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Proprief SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05040 40 A737 2 6 Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 1.489  ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Proprief SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05040 40 A737 2 6 AV Area agricola RI22 RI22 5.334 ANGIARI Fabrizio nato a BELFIORE il 28/03/1959, Propriei SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05041 41 A737 2 177 Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 263 FORTINI Daniela nata a COLOGNOLA Al COLLI il 29/08/19! SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05041 41 A737 2 177 AV Area agricola RI22 RI22 15 FORTINI Daniela nata a COLOGNOLA Al COLLI il 29/08/19, SEMIN 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05042 42 A737 2 178 Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 330 CASATO Vittorio nato a BELFIORE il 06/06/1932, Compro| SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05042 42 A737 2 178 AV Area agricola RI22 RI22 1.407 | CASATO Vittorio nato a BELFIORE il 06/06/1932, Compro| SEMIN 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05043 43 A737 2 21 Idrauliche_Ass Area agricola IN1F RI23 42 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05043 43 A737 2 21 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 485 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, |[FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05043 43 A737 2 21 Idrauliche_Esp Area agricola IN1F RI23 39 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05043 43 A737 2 21 Mitigazioni Area agricola RI22 RI22 260 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, |[FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05043 43 A737 2 21 AV Area agricola RI22 RI22 822 CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, |[FRUTTETO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05043 43 A737 2 21 AV Area agricola RI23 RI23 1.430  CASATO Giovanna nata a SAN BONIFACIO il 20/06/1966, FRUTTETO 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 31 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 8.746 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 32 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 77 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 186 Idrauliche_Ass Area agricola IN1G RI24 112 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 186 Idrauliche_Ass Area agricola IN1G RI23 19 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 186 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 1.428 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 186 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 2 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 172 Idrauliche_Ass Area agricola IN1F RI23 27 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 187 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 29 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 169 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 45 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 170 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 61 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 502 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI23 211 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 173 PPSS_ASS Area agricola AT Terna  RI23 153  MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AA01 VR BELFIORE A1A05044 44 A737 2 174 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 155 | MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 153 Strade Area agricola Dev. stradi RI23 6 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr INCOLT PROD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 172 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 33 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 172 Idrauliche_Esp Area agricola IN1F RI23 52 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 171 Strade Area agricola Dev. stradi RI23 82 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 171 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 583 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 168 Strade Area agricola Dev. stradi RI23 20 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 168 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 83 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 155 Strade Area agricola V05 RI24 1.126 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 152 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 618 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 152 Strade Area agricola Dev. stradi RI23 29 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 186 Idrauliche_Esp Area agricola IN1G RI23 2 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 153 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 24 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr INCOLT PROD 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 32 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 1.076 MANFRE' Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 31 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 90 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 186 Strade Area agricola V05 RI24 3 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 186 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.890 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 186 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 2.551 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 186 Idrauliche_Esp Area agricola IN1G RI24 2 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05044 44 A737 2 155 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 898 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05044 44 A737 2 32 AV Area agricola RI23 RI23 3.182 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05044 44 A737 2 171 AV Area agricola RI23 RI23 1.241  MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05044 44 A737 2 152 AV Area agricola RI23 RI23 2.378 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05044 44 A737 2 153 AV Area agricola RI23 RI23 16 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr INCOLT PROD 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05044 44 A737 2 168 AV Area agricola RI23 RI23 14 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05044 44 A737 2 186 AV Area agricola RI23 RI23 4.805 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05044 44 A737 2 186 AV Area agricola RI24 RI24 575 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05044 44 A737 2 172 AV Area agricola RI23 RI23 161 MANFRE Enzo nato a BELFIORE il 22/02/1938, Compropr VIGNETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05045 45 A737 2 33 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 300 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05045 45 A737 2 508 Strade Area non agricola Dev. stradi RI23 42 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05045 45 A737 2 508 Mitigazioni Area non agricola RI23 RI23 45 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05045 45 A737 2 508 Idrauliche_Esp Area non agricola IN1F RI23 10 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05045 45 A737 2 176 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 62 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05045 45 A737 2 176 Strade Area agricola Dev. stradi RI23 14 MANFRE’ Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05045 45 A737 2 416 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 535 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05045 45 A737 2 416 Idrauliche_Esp Area agricola IN1F RI23 11 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05045 45 A737 2 416 Strade Area agricola Dev. stradi RI23 72 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05045 45 A737 2 176 AV Area agricola RI23 RI23 278 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie FRUTTETO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05045 45 A737 2 416 AV Area agricola RI23 RI23 1.498 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie VIGNETO 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05045 45 A737 2 33 AV Area agricola RI23 RI23 410 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie FRUTTETO 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05047 47 A737 2 392 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 1.286 | ANSELMI Alfonso nato a CALDIERO il 17/09/1959, Propri¢ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05047 47 A737 2 392 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 2.560 ANSELMI Alfonso nato a CALDIERO il 17/09/1959, Proprie VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05047 47 A737 2 392 Strade Area agricola V05 RI23 432 ANSELMI Alfonso nato a CALDIERO il 17/09/1959, Proprie VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05048 48 A737 2 35 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI23 4.127 SITTA Franca nata a CALDIERO il 01/08/1947, Proprieta’ ¢ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05049 49 A737 2 151 Strade Area agricola V05 RI23 56 MANFRE' Renato nato a BELFIORE il 18/08/1938, Proprie SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05050 50 A737 2 37 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 108 | CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05050 50 A737 2 469 Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI24 84 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05050 50 A737 2 471 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 812 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05050 50 A737 2 469 Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI25 246 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05050 50 A737 2 469 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 790 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05050 50 A737 2 469 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 10 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05050 50 A737 2 471 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 683 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05050 50 A737 2 469 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI25 40 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05050 50 A737 2 469 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 495 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05050 50 A737 2 37 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 2.832 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05050 50 A737 2 471 Strade Area agricola V05 RI24 8 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05050 50 A737 2 471 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 568 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05050 50 A737 2 469 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 588 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05050 50 A737 2 37 Mitigazioni Area agricola RI23 RI23 797  CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05050 50 A737 2 37 Strade Area agricola V05 RI24 2.849 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/1977 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05050 50 A737 2 37 Strade Area agricola V05 RI23 1.457 | CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05050 50 A737 2 471 AV Area agricola RI24 RI24 1.545 | CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197’ VIGNETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05050 50 A737 2 469 AV Area agricola RI24 RI24 1.639 | CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197’ VIGNETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05050 50 A737 2 469 AV Area agricola RI25 RI25 37 CAPPELLARI Carmen nata a SAN BONIFACIO il 23/06/197 VIGNETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05051 51 A737 2 38 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 18 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05051 51 A737 2 38 Idrauliche_Ass Area agricola IN1G RI24 40 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05051 51 A737 2 41 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.951 | GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05051 51 A737 2 41 Strade Area agricola V05 RI24 1.168 | GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, |SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05051 51 A737 2 38 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 819 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05051 51 A737 2 105 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.855 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05051 51 A737 2 105 Strade Area agricola V05 RI24 2.149 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, |SEMIN ARBOR 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05051 51 A737 2 38 Strade Area agricola V05 RI24 1.578 | GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05051 51 A737 2 38 AV Area agricola RI24 RI24 571 GUGLIELMETTI Gelmino nato a CALDIERO il 18/01/1953, SEMINATIVO 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05052 52 A737 2 55 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 2.452 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05052 52 A737 2 39 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 3.806 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05052 52 A737 2 56 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 227 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05052 52 A737 2 56 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 3.836 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05052 52 A737 2 12 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 398 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05052 52 A737 2 134 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 213 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05052 52 A737 2 55 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 139 |STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05052 52 A737 2 55 Strade Area agricola Dev. strad: RI24 190 | STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05052 52 A737 2 55 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 282 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05052 52 A737 2 39 Strade Area agricola V05 RI24 1.805 | STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05052 52 A737 2 56 Strade Area agricola Dev. strad: RI24 114 |STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05052 52 A737 2 39 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 3.970 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05052 52 A737 2 39 AV Area agricola RI24 RI24 3.725 STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05052 52 A737 2 55 AV Area agricola RI24 RI24 1.072 | STEVANELLA Riccardo nato a BELFIORE il 12/07/1950, Pr¢ SEMIN 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05053 53 A737 2 42 Strade Area agricola V05 RI24 869 ZOPPI Antonella nata a COLOGNOLA Al COLLI il 30/10/19! SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05053 53 A737 2 43 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.602 |ZOPPI Antonella nata a COLOGNOLA Al COLLI il 30/10/19! SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05053 53 A737 2 43 Strade Area agricola V05 RI24 674 ZOPPI Antonella nata a COLOGNOLA Al COLLI il 30/10/19! SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05053 53 A737 2 42 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 2.357 ZOPPI Antonella nata a COLOGNOLA Al COLLI il 30/10/19! SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05054 54 A737 2 40 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 400 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AA01 VR BELFIORE A1A05054 54 A737 2 40 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI24 664 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05054 54 A737 2 94 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI24 97 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05054 54 A737 2 45 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI24 207  CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05054 54 A737 2 40 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 1.808 | CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05054 54 A737 2 94 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 2.405 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05054 54 A737 2 94 Strade Area agricola V05 RI24 1.336 | CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05054 54 A737 2 40 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 742 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05054 54 A737 2 44 Strade Area agricola V05 RI24 524 CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05054 54 A737 2 44 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 1.078 | CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05054 54 A737 2 40 AV Area agricola RI24 RI24 1.757 | CARCERERI Maria Teresa nata a CALDIERO il 29/07/1938, SEMIN 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05056 56 A737 2 104 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 246 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta’ per 1000/10 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05056 56 A737 2 104 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI24 14 | CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta’ per 1000/10 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05056 56 A737 2 104 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 89 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta’ per 1000/10 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05056 56 A737 2 104 Strade Area agricola Dev. strad: RI24 1 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta’ per 1000/10 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05056 56 A737 2 104 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 48 CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta’ per 1000/10 INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05056 56 A737 2 104 AV Area agricola RI24 RI24 193 | CARCERERI Camillo;FU GAETANO, Proprieta’ per 1000/10 INCOLT 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05057 57 A737 2 50 PPSS_ASS Area non agricola ENEL Vero RI24 35 ALBA LEASING S.P.A. con sede in MILANO, Proprieta’ per ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05058 58 A737 2 66 PPSS_ASS Area non agricola ENEL Vero RI24 202 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proj ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05058 58 A737 2 67 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 384 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proj VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05058 58 A737 2 67 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI24 81 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proj VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05058 58 A737 2 453 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 60 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proj VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05058 58 A737 2 453 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 6.089 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proj VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05058 58 A737 2 453 Strade Area agricola V05 RI24 3.127 PESENTI Anna Maria nata a CALDIERO il 01/09/1931, Proj VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 12 83 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI28 42 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 495 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 25 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 109 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 21 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 12 84 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI28 131 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 2 110 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 43 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 2 497 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 121 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 2 493 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI24 22 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 2 493 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 106 | COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 2 493 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 104 | COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 12 443 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI28 18 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 2 497 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 272 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 4 532 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI28 19 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05059 59 A737 2 110 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI24 8 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 2 493 Strade Area agricola V05 RI24 14 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 12 443 Strade Area agricola SLo4 RI28 290 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 4 532 Strade Area agricola SLo4 RI28 342 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 2 497 Strade Area agricola V05 RI24 85 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 2 493 Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI24 3 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 2 497 Strade Area agricola Dev. strad: RI24 15 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 2 493 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 23 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 2 493 Strade Area agricola Dev. strad: RI24 15 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 4 532 Strade Area agricola SLo4 RI27 155 | COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 2 495 Strade Area agricola V05 RI24 8 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 2 497 Idrauliche_Esp Area agricola Dev. fosso RI24 15 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 2 497 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 22 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05059 59 A737 12 83 Strade Area agricola SLo4 RI28 63 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05059 59 A737 532 AV Area agricola RI28 RI28 5 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05059 59 A737 532 AV Area agricola RI27 RI27 29 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05059 59 A737 12 443 AV Area agricola RI28 RI28 22 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05059 59 A737 2 493 AV Area agricola RI24 RI24 85 COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05059 59 A737 2 497 AV Area agricola RI24 RI24 122 | COMUNE DI BELFIORE, Proprieta’ per 1000/1000; INCOLT 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05060 60 A737 2 89 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 96 BANELLI Ugo nato a ALBAREDO D'ADIGE il 01/07/1927, P INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05060 60 A737 2 89 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 63 BANELLI Ugo nato a ALBAREDO D'ADIGE il 01/07/1927, P INCOLT STER 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05060 60 A737 2 69 AV Area agricola RI24 RI24 64 BANELLI Ugo nato a ALBAREDO D'ADIGE il 01/07/1927, P INCOLT STER 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05060 60 A737 2 89 Dem. Fabbr. Intralcio  Area agricola Dem. Fabb RI24 18 BANELLI Ugo nato a ALBAREDO D'ADIGE il 01/07/1927, P/ INCOLT STER 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05061 61 A737 2 389 84,131 PPSS_ASS Area non agricola AT Terna RI24 263 ANTONELLI Gianna Maria nata a SAN MARTINO BUON AL ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05061 61 A737 2 389 84,131 Mitigazioni Area non agricola RI24 RI24 168 ANTONELLI Gianna Maria nata a SAN MARTINO BUON AL ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05061 61 A737 2 389 84,131 AV Area non agricola RI24 RI24 625 ANTONELLI Gianna Maria nata a SAN MARTINO BUON AL ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05061 61 A737 2 389 84,131 Dem. Fabbr. Intralcio  Area non agricola Dem. Fabb RI24 28 ANTONELLI Gianna Maria nata a SAN MARTINO BUON AL ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05064 64 A737 2 181 PPSS_ASS Area non agricola ENEL Vero RI24 6 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Propriel AREA RURALE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05064 64 A737 2 182 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 810 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Propriel VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05064 64 A737 2 391 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 1.758 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Propriel VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05064 64 A737 2 182 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 482 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Propriel VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05064 64 A737 2 181 Mitigazioni Area non agricola RI24 RI24 9 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Propriel AREA RURALE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05064 64 A737 2 182 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 553  MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Propriel VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05064 64 A737 2 182 AV Area agricola RI24 RI24 1.538  MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Propriel VIGNETO 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05064 64 A737 2 181 AV Area non agricola RI24 RI24 24 MALACCHINI Davide nato a ZEVIO il 26/02/1987, Propriel AREA RURALE 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05065 65 A737 2 83 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI24 73 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05065 65 A737 2 83 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 132 |BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05065 65 A737 2 88 PPSS_ASS Area non agricola ENEL Vero RI24 58 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta’ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05065 65 A737 2 83 Mitigazioni Area agricola RI24 RI24 50 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05065 65 A737 2 88 Mitigazioni Area non agricola RI24 RI24 95 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta’ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05065 65 A737 2 88 AV Area non agricola RI24 RI24 191 | BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta’ ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05065 65 A737 2 83 AV Area agricola RI24 RI24 154 | BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta’ VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05065 65 A737 2 88 Dem. Fabbr. Intralcio  Area non agricola Dem. Fabb RI24 26 BALTIERI Sergio nato a VERONA il 18/04/1960, Proprieta’| ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 2 396 PPSS_ASS Area non agricola ENEL Vero RI25 169 | MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ ENTE URBANO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 2 505 Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI25 49 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 3 45 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI25 83 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’| SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 2 394 Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI25 14 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ SEMINATIVO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 2 394 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 4.462 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ SEMINATIVO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 2 507 PPSS_ASS Area non agricola ENEL Vero RI25 50 MARTINI SISTO nato a BELFIORE (VR) il 13/05/1959 MRTS ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 2 507 Idrauliche_Ass Area non agricola IN33 RI25 66 MARTINI SISTO nato a BELFIORE (VR) il 13/05/1959 MRTS ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 3 299 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 368 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ | FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 2 505 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 142 | MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05066 66 A737 3 303 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 2.674 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05066 66 A737 3 53 Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 27 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ | SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05066 66 A737 2 505 Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 934 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ | FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05066 66 A737 3 53 Mitigazioni Area agricola RI26 RI26 1.052 | MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ | SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05066 66 A737 3 53 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 264 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05066 66 A737 3 53 AV Area agricola RI27 RI27 1.836  MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ | SEMIN 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05066 66 A737 2 505 AV Area agricola RI25 RI25 2.623 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05066 66 A737 3 53 AV Area agricola RI26 RI26 5.843 MARTINI Sisto nato a BELFIORE il 13/05/1959, Proprieta’ | SEMIN 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05068 68 A737 2 393 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 22 MALACCHINI Renzo nato a CALDIERO il 16/04/1954, Com VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05068 68 A737 2 393 Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI25 4 MALACCHINI Renzo nato a CALDIERO il 16/04/1954, Com VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05068 68 A737 2 393 Idrauliche_Ass Area agricola IN33 RI24 9 MALACCHINI Renzo nato a CALDIERO il 16/04/1954, Com VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05068 68 A737 2 393 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI24 2.036 MALACCHINI Renzo nato a CALDIERO il 16/04/1954, Com VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05069 69 A737 3 339 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 1.631  MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’  VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05069 69 A737 3 333 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI25 18 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’ [ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05069 69 A737 3 301 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 4.489 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’ y SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05069 69 A737 3 338 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 138  MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’ [ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05069 69 A737 3 343 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 188 | MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’ [ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05069 69 A737 3 344 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 2.848 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’  SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05069 69 A737 3 338 Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 22 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’ f FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05069 69 A737 3 339 Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 1.081  MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’  VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05069 69 A737 3 339 AV Area agricola RI25 RI25 5.810 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’ { VIGNETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05069 69 A737 3 338 AV Area agricola RI25 RI25 69 MARTINI Siro nato a BELFIORE il 15/12/1960, Proprieta’ f FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05070 70 A737 3 345 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI26 1.382 | ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05070 70 A737 3 345 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 6.050 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05070 70 A737 3 297 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 18  ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05070 70 A737 3 297 Idrauliche_Ass Area agricola IN34 RI25 38 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05070 70 A737 3 47 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI26 302 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05070 70 A737 3 297 Idrauliche_Ass Area agricola IN34 RI26 44 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05070 70 A737 3 330 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI25 41 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05070 70 A737 3 340 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 25 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05070 70 A737 3 340 Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 32 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05070 70 A737 3 297 Idrauliche_Esp Area agricola IN34 RI25 22 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05070 70 A737 3 297 Idrauliche_Esp Area agricola IN34 RI26 11 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05070 70 A737 3 297 Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 2.406 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05070 70 A737 3 297 Mitigazioni Area agricola RI26 RI26 2 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05070 70 A737 3 297 AV Area agricola RI25 RI25 6.257 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05070 70 A737 3 340 AV Area agricola RI25 RI25 148 | ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05070 70 A737 3 297 AV Area agricola RI26 RI26 21 ALBERTI Luciana nata a BELFIORE il 11/06/1941, Propriet; SEMINATIVO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05072 72 A737 3 342 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 4.298 MARTINI Renzo nato a BELFIORE il 25/11/1939, Propriets SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05072 72 A737 3 337 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI25 2.422 MARTINI Renzo nato a BELFIORE il 25/11/1939, Proprietz SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05072 72 A737 3 337 Mitigazioni Area agricola RI25 RI25 528 MARTINI Renzo nato a BELFIORE il 25/11/1939, Propriete SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05072 72 A737 3 337 AV Area agricola RI25 RI25 2.112 MARTINI Renzo nato a BELFIORE il 25/11/1939, Proprietz SEMINATIVO 01/01/2021/31/12/2020 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05074 74 A737 3 49 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI27 1.576 | TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05074 74 A737 3 49 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI26 17.690 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05074 74 A737 3 46 Idrauliche_Ass Area agricola IN34 RI25 7 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Propriets SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05074 74 A737 3 49 PPSS_ASS Area agricola AT Terna RI26 1.220 | TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05074 74 A737 3 46 Idrauliche_Ass Area agricola IN34 RI26 27 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Propriete SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05074 74 A737 3 49 Pali_LP02 Area agricola paolo LPOZ RI26 128 | TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05074 74 A737 3 49 Mitigazioni Area agricola RI26 RI26 1.247 | TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05074 74 A737 3 46 Mitigazioni Area agricola RI26 RI26 412 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Propriete SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05074 74 A737 3 46 Idrauliche_Esp Area agricola IN34 RI25 3 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Propriets SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05074 74 A737 3 49 Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 2 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Propriets SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05074 74 A737 3 46 Idrauliche_Esp Area agricola IN34 RI26 12 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05074 74 A737 3 49 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 140 | TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05074 74 A737 3 46 AV Area agricola RI25 RI25 6 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Propriets SEMIN 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05074 74 A737 3 46 AV Area agricola RI26 RI26 1.365 | TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05074 74 A737 3 49 AV Area agricola RI27 RI27 14 TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05074 74 A737 3 49 AV Area agricola RI26 RI26 1.873 | TURCO Narciso nato a CALDIERO il 06/05/1932, Proprietz SEMIN 01/01/202131/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05075 75 A737 3 85 Pali_LP02 Area agricola paolo LPOZ RI27 97 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05075 75 A737 4 510 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI28 97 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05075 75 A737 4 510 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI27 533 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05075 75 A737 3 85 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI27 2.293 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05075 75 A737 3 90 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI27 178 | CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05075 75 A737 3 87 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI27 137 |CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05075 75 A737 3 90 Pali_LP02 Area agricola paolo LPOZ RI27 4 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05075 75 A737 4 510 Idrauliche_Ass Area agricola INIH RI27 134 | CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 4 506 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 418 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 3 87 Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 133 | CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 3 85 Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 1 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 3 85 Strade Area agricola Dev. stradi RI27 5 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 3 348 Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 159 | CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 3 90 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 90 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 4 510 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 704 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 3 87 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 112 | CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 3 89 Idrauliche_Esp Area agricola IN92 RI27 55 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 4 510 Idrauliche_Esp Area agricola INIH RI27 27 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 3 92 Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 17 | CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro AREA 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05075 75 A737 3 348 Idrauliche_Esp Area non agricola IN92 RI27 43 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05075 75 A737 3 348 AV Area non agricola RI27 RI27 1.262 | CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro ENTE 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05075 75 A737 4 510 AV Area agricola RI27 RI27 2.613 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05075 75 A737 3 87 AV Area agricola RI27 RI27 101 | CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05075 75 A737 3 90 AV Area agricola RI27 RI27 9 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05075 75 A737 4 506 AV Area agricola RI27 RI27 2.134 CENGIAROTTI Luigina nata a BELFIORE il 12/04/1956, Pro FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05077 77 A737 3 86 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI27 2.088 CENGIAROTTI Anna Maria nata a CALDIERO il 29/12/194€ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05077 77 A737 3 86 Strade Area agricola Dev. stradi RI27 214 CENGIAROTTI Anna Maria nata a CALDIERO il 29/12/194€ SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05077 77 A737 4 216 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 227 CENGIAROTTI Anna Maria nata a CALDIERO il 29/12/194€ SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05077 77 A737 4 216 AV Area agricola RI27 RI27 1.427 |CENGIAROTTI Anna Maria nata a CALDIERO il 29/12/194€ SEMIN 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 143 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI27 385 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 143 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI27 1.858  MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 142 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI27 75 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 151 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI27 3.774 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 142 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI27 513 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 151 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI28 324 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 151 Idrauliche_Ass Area agricola INIH RI27 39 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 151 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI28 247 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 151 PPSS_ASS Area agricola ENEL Vero RI27 405 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 151 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI27 1.411 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196. SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
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ex Rilascio DOU | Rilascio DOU Immissione in | Immissione in Data Data Data acq | Dataacq
Lotto | CODICE WBS | Provincia COMUNE CODICE ESPROPRIO | Piano | com cod | foglio | mappale sezione Titolo Occ TIPOLOGIA IMMOBILE WBS WBS_MADRE | superficie Ditta qualita . . p p indenni: indenni; patrim patrim | Parte
mappale previsto effettivo . N ) . N )
previsto effettivo 80% previsto | 80% effettivo | Previsto | effettivo
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 485 Fascia_LP02 Area non agricola fascia LPOZ RI27 852 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 154 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI28 58 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196] INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 485 PPSS_ASS Area non agricola Gasdotto ( RI27 28 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 544 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI27 76 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 544 Fascia_LP02 Area agricola fascia LPOZ RI27 2.088 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05078 78 A737 4 151 Pali_LP02 Area agricola paolo LPOZ RI27 68 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 485 Strade Area non agricola Dev. stradi RI27 13 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196; ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 485 Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 994 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196 ENTE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 544 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 1.059  MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196; FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 151 Idrauliche_Esp Area agricola IN78 RI28 16 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 3 336 Mitigazioni Area non agricola RI27 RI27 235 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, AREA RURALE 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 142 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 73 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 544 Strade Area agricola Dev. stradi RI27 417 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 151 Strade Area agricola SLo4 RI28 519 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 151 Strade Area agricola SLo4 RI27 778 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 143 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 190 | MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 151 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 339 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05078 78 A737 4 142 Strade Area agricola Dev. stradi RI27 15 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05078 78 A737 3 336 AV Area non agricola RI27 RI27 706 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196] AREA RURALE 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05078 78 A737 4 142 AV Area agricola RI27 RI27 7 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196] SEMIN 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05078 78 A737 4 544 AV Area agricola RI27 RI27 97 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196; FRUTTETO 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05078 78 A737 4 485 AV Area non agricola RI27 RI27 79 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, ENTE 01/01/2021/31/01/2021 31/03/2021 28/02/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05080 80 A737 12 422 PPSS_ASS Area agricola Acquedott RI28 46 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05080 80 A737 12 422 PPSS_ASS Area agricola Acquedott VI04 4 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196; SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05080 80 A737 12 422 Strade Area agricola Dev. strad: VIO4 34 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05080 80 A737 12 422 Strade Area agricola IN35 Vio4 25 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05080 80 A737 12 422 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 257 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196 SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05080 80 A737 12 422 Strade Area agricola IN35 RI28 197 | MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05080 80 A737 4 442 Mitigazioni Area agricola RI27 RI27 245 MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196, FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05080 80 A737 4 442 AV Area agricola RI27 RI27 1.339  MARCONI Antonello nato a SAN BONIFACIO il 08/03/196; FRUTTETO 01/01/2021/31/10/2020 31/03/2021 30/11/2020 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05083 83 A737 12 409 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI28 4 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, F VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05083 83 A737 12 412 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 142 | LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, F VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05083 83 A737 12 415 Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 592 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, F VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05083 83 A737 12 412 Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 2.187 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, F VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05083 83 A737 12 415 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 141 | LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, F VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05083 83 A737 12 409 Strade Area agricola SLo4 RI28 7 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, F VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05083 83 A737 12 409 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 249 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, F VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05083 83 A737 12 409 Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 3.894 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, F VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AF01 VR BELFIORE F1A05083 83 A737 12 415 Strade Area agricola IN35 RI28 11 LUCCHESE Maria Grazia nata a CALDIERO il 30/06/1953, F VIGNETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 1
1 AA01 VR BELFIORE A1A05084 84 A737 12 416 PPSS_ASS Area agricola Acquedott RI28 77 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI|SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AA01 VR BELFIORE A1A05084 84 A737 12 413 PPSS_ASS Area agricola Acquedott RI28 167 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AA01 VR BELFIORE A1A05084 84 A737 12 433 Idrauliche_Ass Area agricola IN36 RI29 9 |REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI FRUTTETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AA01 VR BELFIORE A1A05084 84 A737 12 433 Idrauliche_Ass Area agricola IN36 RI30 127 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI FRUTTETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AA01 VR BELFIORE A1A05084 84 A737 12 410 PPSS_ASS Area agricola Telecom RI28 18 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AA01 VR BELFIORE A1A05084 84 A737 12 410 PPSS_ASS Area agricola Gasdotto ( RI28 37 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI|SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AA01 VR BELFIORE A1A05084 84 A737 12 419 PPSS_ASS Area agricola Acquedott RI28 88 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 418 Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 163 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 421 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 41 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 418 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 161 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 449 Strade Area agricola IN35 RI28 205 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in \ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 433 Mitigazioni Area agricola RI30 RI30 8.546 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI FRUTTETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 436 Mitigazioni Area agricola RI30 RI30 5.513 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMINATIVO FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 14 311 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 35 REGIONE DEL VENETO con sede in VENEZIA, Proprieta’ p¢ INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 449 Mitigazioni Area agricola RI28 RI28 19 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in \ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 438 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 107 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 430 Mitigazioni Area agricola RI29 RI29 90 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 430 Strade Area agricola IN35 RI29 173 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 442 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 349 | REGIONE DEL VENETO con sede in VENEZIA, Proprieta’ p¢ INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 418 Strade Area agricola IN35 RI28 286 | REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 419 Strade Area agricola IN35 RI28 1.380 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI|SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 449 Strade Area agricola IN35 Vio4 29 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in \ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 416 Strade Area agricola IN35 RI28 699 | REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 449 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 197 REGIONE DEL VENETO DEMANIO STRADALE con sede in \ FRUTTETO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 416 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 120 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 437 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 1.289 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 14 295 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 8.602 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 14 301 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 90 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 14 303 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 296 |REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 427 Strade Area agricola IN35 RI29 714 | REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 427 Strade Area agricola IN35 Vio4 171 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 14 298 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 816 |[REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 421 Strade Area agricola IN35 RI28 712 |REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 14 297 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 74 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 14 305 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 9 |REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 14 296 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 1.133 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 425 Strade Area agricola IN35 Vio4 86 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 419 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 248 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 410 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 12 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 424 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 137 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 14 309 Mitigazioni Area agricola RI31 RI31 151 REGIONE DEL VENETO con sede in VENEZIA, Proprieta’ p¢ INCOLT 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 413 Strade Area agricola IN35 RI28 930 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 425 Strade Area agricola IN35 RI28 90 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 413 Strade Area agricola Dev. stradi RI28 216 |REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 424 Strade Area agricola IN35 Vio4 202 | REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AF01 VR BELFIORE F1A05084 84 A737 12 424 Strade Area agricola IN35 RI28 1.356 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI|SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05084 84 A737 12 433 AV Area agricola FAO6 FAO6 5.113 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI FRUTTETO SEMINATIVO 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05084 84 A737 12 427 AV Area agricola RI29 RI29 344 | REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05084 84 A737 12 430 AV Area agricola RI29 RI29 2.045 REGIONE DEL VENETO - DEMANIO Strade con sede in VEI SEMIN 01/01/2021 31/03/2021 31/07/2021 31/12/2021 2
1 AQO1 VR BELFIORE Q1A05084 84 A737 12 433 AV Area agricola RI29 RI29 77 REGIONE DEL 