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17 DEVIATA LS - FASE 2

ESERCIZIO FERROVIARIO ATTIVO SULLA LINEA STORICA.

-DEMOLIZIONE BINARIO PARI DA PK 2+590=153+855 LS-BP A PROGR.2+832
BP-COSTRUZIONE BINARIO FLESSO PARI (LINEA VIOLA) CON VARO CAMPATE
PREMONTATE ML 250+162+155

-SALDATURE, ALZAMENTI, 1° LIVELLO, ECC

-RIFINITURE, 2°LIVELLO, REGOLAZIONI LRS, ECC (LRS. ML 1550)

-DEMOLIZIONE BINARIO DISPARI DA PK 2+590=153+855 LS-BP A PROGR.2+855 BD
-COSTRUZIONE BINARIO FLESSO DISPARI (LINEA VIOLA) CON VARO CAMPATE
PREMONTATE ML 250+162+155

-SALDATURE, ALZAMENTI, 1° LIVELLO, ECC

-RIFINITURE, 2°LIVELLO, REGOLAZIONI LRS, ECC (LRS. ML 1550)

-POSA DI 4 PARAURTI

-COSTRUZIONE SUL BP DELLA LINEA STORICA DI N°2 DEVIATOI TG.0.074 DX E
TG.0.094DX A COMPLETAMENTO DELLA COMUNICAZIONE P/D CON IL BD DELLA
FUTURA AV/AC PREVIA RIMOZIONE DELLE RELATIVE CAMPATE DI BINARIO.
-ACCORCIAMENTO TRONCHINO DI 35 m FINO ALLA PK 151+803 L.S.

NOTA 1:

Le progressive riferite alla linea storica sono state desunte dagli elaborati del "base Assoluta” di
RFI "Tratta da Verona P.Vescovo a San Bonifacio da Km 15+850c.ca al Km 17+800 c.ca della
linea Milano - Venezia" "B08-ABCD Planimetria di Progetto Rev_05 2020 09 09"

NOTA 2:

Per i dati di tracciamento si rimanda agli specifici elaborati grafici.

NOTA 3:

Si precisa che l'impiego di differenti software nella rigeometrizzazione degli assi binari pud
generare leggere approssimazioni in termini di sviluppo degli elementi geometrici in funzione
del motore geometrico impiegato dagli stessi.

LEGENDA

BINARI ESISTENTI = = == BINARI AD USO CANTIERE

— —— —_ — BINARIDICANTIERE CON GEOMETRIA
COSTRUITO IN FASI PRECEDENTI DEFINITIVA DELL'AV/AC

— —— —_ — BINARIDI CANTIERE CON GEOMETRIA
COSTRUZIONE DEFINITIVA DELL'AV/IAC REALIZZATI
IN FASI PRECEDENTI

BINARIO A CARICO DI ALTRO APPALTO CANTIERE TECNOLOGICO (AREA SATURNO)

BINARIO PROVVISORIO
RILEVATO IN COSTRUZIONE

BINARIO PROVVISORIO REALIZZATO
IN FASE PRECEDENTE

RILEVATO COSTRUITO IN FASE PRECEDENTE

DEMOLIZIONE

RILEVATO PROWVISORIO IN REALIZZAZIONE

et e RIALLINEAMENTO BINARIO ESISTENTE

RILEVATO REALIZZATO
RIALLINEAMENTO BINARIO ESISTENTE

REALIZZATO IN FASE PRECEDENTE
9 LINEA IN ESERCIZIO
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO
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INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
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Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza
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