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NV58 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
TRA VIA DEL LAVORO E SP ALMISANESE

VERONA

SAN BONIFACIO

LEGENDA

Fasi di lavorazione (cantiere temporaneo)
| Opera realizzata

=== Viabilita durante la fase di lavorazione

FASE 1:
Realizzazione, con mantenimento dell'esercizio a carreggiata ridotta, dei rami Nord-Est,

Sud-Ovest e Sud-Est e dei quadranti Sud-Ovest e Nord-Est della rotatoria di progetto. In
questa fase vengono garantiti gli accessi alle proprieta private limitrofe.

FASE 2:
Completata la fase precedente, viene realizzato il ramo ed il quadrante Nord-Ovest,

mantenendo comunque l'esercizio a carreggiate ridotte (utilizzando le medesime corsie della
fase precedente). Viene inoltre realizzato il nuovo ingresso dal parcheggio privato per
I'accesso alla SP17. Anche in questa fase vengono garantiti gli accessi alle proprieta private

limitrofe.

FASE 3:
Il traffico viene fatto transitare sulla nuova piattaforma mentre vengono completate le

lavorazioni sui rami Nord-Ovest, Sud-Ovest e Sud-Est.

FASE 4:
Il traffico viene fatto transitare sulla nuova piattaforma, comprensiva di rotatoria, mentre

sono completate le finiture dell'isola centrale.
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