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FASI ESECUTIVE

St. San Bonifacio

1. Preparazione piano di lavoro.
7. Realizzazione pali di fondazione con tratto a vuoto variabile.
3. Realizzazione pozzi di aggottamento.
4. Infissione delle palancole, ove previste.
5. Installazione del sistema di contrasto interno, ove previsto.
6. Scavo fino al piano di imposta fondazione e scapitozzatura pall.
/. Realizzazione fondazioni ed elevazioni pile e spalle,
8. Reinterro fino al p.c. e sistemazione finale.
-_VICENZA
St. Vicenza
St. Grisignano di Zocco
St. Mestrino
St. Montebell PADOVA
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