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• Infi ssione palancole provissionali1.

• Scapitozzatura pali celle antirifl ettenti
• Getto trave di coronamento4.

• Posa lastre tralicciate prefabbricate6.

• Posa veletta, e copponi prefabbricati
• Getto di completamento impalcato8.

• Esecuzione pali2.

• Getto fondazioni celle antirifl ettenti5.

• Getto di completamento lastre
• Posa massi di prima categoria da terra
• Rimozione palancole7.

• Riempimento a tergo della cella; opere di fi nitura piazzale9.

• Completamento infi ssione palancole
• Scavo fi no a quota -2m s.l.m.m con aggrottamento3.


