COMMITTENTE:

J-RE TE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:
’ =
_’[ ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALUANE
GENERAL CONTRACTOR:

= Consorzio IricAV Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N. 443/01

LINEA AV/AC TORINO - VENEZIA Tratta VERONA - PADOVA

Lotto funzionale Verona — Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

RILEVATI

Rilevato ferroviario seconda variante L.S. da pk 188+159,94 a pk 188+464,16
GENERALE

Relazione di confronto P.D./ P.E.

GENERAL CONTRACTOR DIRETTORE LAVORI

IL PROGETTISTA INTEGRATORE Consorzio SCALA

SPSAGENAT MALAVENDA Iricav Due -

fgrdine degli ing. Paolg Carmona
agricdi/Venezia n. 4289
/ 1 r (MY IP Y e
fe 202(']'{ T J w‘gc“):—?__DOTO Apnle 2021 Data:

COMMESSA H_(bTT[O FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. FOGLIO
I [N|1|7 1|2 E | |2 R|IO| [R|1|7 ]2 |B]|O 002 ———,D———

VISTO CONSORZIO IRICAV DUE

Firma Data

Luca RANDOLFI

Consorzio IricAV Due
< b- e - Aprile 2021

Progettazione:
Rev. Descrizione Redatto Data | verificato Data Approvato | Data IL PROGETTISTA
N. Valimberti Aoril V. Pastore Aoril P. Ascari Aoril Ing. Paolo Ascari
A | EMISSIONE — 20m 2021 2021
Data: Aprile 2021
| CIG. 8377957CD1 | CUP: J41E91000000009 File: IN1712EI2RORI72B0002A.DOCX
Cod. origine:
* K %
Ao Progetto cofinanziato
F ek dalla Unione Europea

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E’ VIETATA




GENERAL CONTRACTOR

— Consorzio IricAAV Due

ALTA SORVEGLIANZA

Y &
I ;1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Rilevato ferroviario seconda variante L.S. da pk 188+159,94 a pk Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio
188+464,16 IN17 12 EI2 RORI 72 B 0 002 A 2di4
RELAZIONE DI CONFRONTO P.D. / P.E.
INDICE
L PREMESSA . ..ottt et R AR oA e R e e e 1R et R et e AR e e o R et nR e e e Re e e nnr e nrn e e nanes 3
2 ELABORATI DI RIFERIMENTO ...ciitiiiitite ittt ettt ettt ettt et easbe e abe e sbee e sabe s sabe e e sabeeambeeaabeeeaabeeeaabeesnbeeenbaeesnbeeannes 3
3 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE ......ociiiiiiiiiiiitite ittt ettt ettt st e sbe e e s st e e s be e e sabeeabeeesnbeeabeeesaneeans 3
4 ANALISI MIGLIORIE .. ..otttk s ke s et e ekt e st et e as e e e e e b et e an R e e e nn e e e nnn e e e n e e e nnreeennne s 3
5 VARIAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO ....cuiiiiiiieiiieiie ettt nnne s sne s nnneesneeennneenn 3
5.1 Modifica per recepimento prescrizioni SuU PD — IStruttoria (584).........ccuiriiiiniiiie it 3
5.2 Modifica per recepimento prescrizioni SU PD — IStruttoria (715)........uveiiiririiiiiiie e 3

L 01 @ [0 I 0 ] N PP 4




GENERAL CONTRACTOR ALTA SORVEGLIANZA

VY &
- Consorzio IricAAV Due
- I ;741FERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Rilevato ferroviario seconda variante L.S. da pk 188+159,94 a pk Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio
188+464,16 IN17 12 EI2 RORI 72 B 0002 A 3di4

RELAZIONE DI CONFRONTO P.D./P.E.

1

51

5.2

PREMESSA
La presente relazione attesta la sostanziale rispondenza degli elaborati di PE al progetto Definitivo ed alle
eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso (istruttorie Italferr allegate all'A.l.).
In particolare, come descritto al par. 3 € stata data attuazione a quanto prescritto nelle seguenti istruttorie di
PD:

e INODOODO9ISGE0000001B (584).

e INODOOD11ISRRIO000003D (715)

ELABORATI DI RIFERIMENTO

e IN1712EI2RBRI72B0001A, Relazione geotecnica, Rilevato ferroviario seconda variante L.S. da pk
188+159,94 a pk 188+464,16.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
Nello sviluppo degli elaborati generali di Progetto Esecutivo, oltre ai normali studi ed approfondimenti delle
problematiche e la miglior definizione di alcuni dettagli, tipici di tale processo, non sono state apportate

variazioni significative rispetto al Progetto Definitivo.

ANALISI MIGLIORIE
In un quadro di sostanziale conferma dei risultati di PD nei termini di inquadramento geotecnico, geologico,

geomorfologico, idrogeologico, sismico e litologico, non sono state apportate sostanziali modifiche.

VARIAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO

Modifica per recepimento prescrizioni su PD — Istruttoria (584)
Per il recepimento delle osservazioni/prescrizioni riportate nellistruttoria ITF di PD si sono apportate le
modifiche e/o integrazioni di seguito riassunte:

e C.2- Correggere peso di volume del rilevato da 18 a 20 kN/m3

Commento recepito.

Modifica per recepimento prescrizioni su PD — Istruttoria (715)

Per il recepimento delle osservazioni/prescrizioni riportate nellistruttoria ITF di PD si sono apportate le

modifiche e/o integrazioni di seguito riassunte:

e C.3-nonrisulta chiaro quali siano le relazioni di calcolo e geotecniche associate alle opere di sostegno

e alle altre opere quali ad esempio le vasche di laminazione, e grossi pozzetti. In alcuni casi (ad
esempio RI05) esiste la relazione di calcolo, per tutti gli altri manca un chiaro riferimento ad altre parti
del progetto. Si richiede gia in questa fase una tabella riepilogativa che, per ciascuna opera d’arte
presente sul rilevato, specifichi quali sono i documenti di riferimento da un punto di vista del calcolo
strutturale e geotecnico.
Si faccia riferimento all’elenco elaborati di progetto esecutivo afferenti la WBS RI72B.
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6 CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto, € possibile concludere come la fase di Progettazione Esecutiva abbia

consentito di recepire sostanzialmente le richieste di modifica di cui alle istruttorie PD, apportando i necessari

approfondimenti basati su un insieme di dati di indagine decisamente incrementato.




