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B R U L E_ l SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE 78402A
Cronoprogramma delle attivita 2
[(Erasmissione
ID Nome attivita ‘ m 12 3 T4 m T2 T3
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22
1 Milestones I
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio -
3 Voltura autorizzazione a Terna i
4 Messa in servizio ampliamento SE 380/150/36 kV Torremaggiore
5 Termine delle attivita
6 Progettazione
7 Elaborati generali di commessa —
8 | Stazione elettrica SE 380/150/36 kV Torremaggiore I
9 Progettazione esecutiva : = 1
10 Rilievo topografico area stazione elettrica
11 Elaborati costruttivi opere civili
12 Elaborati costruttivi opere meccaniche
13 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT
14 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo
15 Riesame della progettazione "l
16 Approvazione progetto esecutivo l N
17 Approvvigionamenti IL 1
18 RdO, ordine, costruzione e collaudo TR AAT/AT N
19 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT b
20 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri 36 kV it
21 RdO e subappalto opere civili )~ H
22 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici A
23 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT A
24 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio A
25 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc %
26 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT %
27 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo %
28 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT h“
29 Esecuzione opere I 1
30 oocc I
31 Allestimento cantiere e vie di accesso =
32 Tracciatura capisaldi l
33 Realizzazione fondazione fabbricati
34 Realizzazione fondazioni trasformatori AAT/AT
35 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT —_—
36 Realizzazione rete di terra primaria
37 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche -
38 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura = ‘
39 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade i
40 Realizzazione recinzione
41 Asfaltature strade
42 Sistemazione aree a verde
43 Montaggi elettromeccanici 1
44 Posa trasformatori AAT/AT hisf
45 Posa carpenterie metalliche %
46 Posa apparecchiature AT A
47 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT w
48 Realizzazione rete di terra secondaria )
49 Montaggi 36 kv, MT/BT I 1
50 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna 4 f
51 Posa quadri 36 kV 3
52 Posa apparecchiature MT g’
53 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc ‘l
54 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo "L —
55 Posa e collegamento cavi MT e BT ~;'
56 Collaudi e MIS
57 Verifiche di passo e contatto rete di terra N
58 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc N
59 Collaudo apparecchiature AT di piazzale h 4
60 Collaudo quadri 36 kV L;'
61 Taratura protezioni di linea e di impianto
62 Disponibilita rete dati per teleconduzione )i
63 Collaudo e verifiche SCADA {1
64 | Ripristini e smobilizzo cantiere
Attivita Riepilogo 1 Cardine inattiva Solo-durata Solo inizio C Cardine esterno Avanzamento manuale =~ =
Divisione tirviriciooon Riepilogo progetto I 1 Riepilogo inattiva ' Riporto riepilogo manuale me— Solo-fine ] Scadenza
Cardine L 4 Attivita inattiva Attivitd manuale I Riepilogo manuale 1 Attivita esterne Avanzamento
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