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Cronoprogramma Lavori

Elettrodotto aereo in doppia terna 150kV dalla nuova SE 380/150kV di Vizzini 
alla esistente SE di Mineo 
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Partita 1: 
Apertura Cantiere

Partita 2: 
Realizzazione fondazioni

Partita 3: 
Montaggio sostegni

Partita 4: 

Partita 5: 

Codifica elaborato:

TEGR11010C2299897

PRIMA EMISSIONE     Data: 21/03/2022

Macro attività realizzative
Giugno Luglio DicembreFebbraio Marzo Aprile Maggio Agosto Settembre Ottobre

Cronoprogramma dei lavori

Elettrodotto aereo in doppia terna 150kV dalla nuova SE 380/150kV di Vizzini 
alla esistente SE di Mineo 

Maggio GiugnoGennaio Febbraio Marzo AprileGennaio

Ripristini, revisione finale, risarcim. 
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Tesatura

2022 2023

Luglio

Note:
I periodi indicati per le partite di lavoro potranno subire variazioni a seguito di eventuali criticità connesse alla gestione dell'emergenza COVID19 e/o all’esercizio delle
infrastrutture interferenti.
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