PROPONENTE:

K4 ENERGY s.r.l.

Sede in:
Via Vecchia Ferriera 22, 36100 Vicenza(Vl), Italia
Pec: k4-energy-srl-vi@pec.it
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PROVINCIA DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI AUTORNE((DS:SEE)ELLA
ORISTANO SAN VERO MILIS SOLARUSSA TRAMATZA SARDEGNA
OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON POTENZA COMPLESSIVA DI 23,8 MW
NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI
DI SAN VERO MILIS (OR), TRAMATZA (OR) E SOLARUSSA (OR)

NOME ELABORATO:
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Il presente documento é di proprieta di Agreenpower S.r.l. che ne tutelera i diritti a termine di legge.




Progetto definitivo per la realizzazione dell''IMPIANTO AGROVOLTAICO SAN VERO MILIS" di potenza pari a 23.796,9 kWp e di potenza nominale pari a 21.600 kW

Cronoprogramma preliminare delle ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

Lo Settimane

Societa Proponente: K4 Energy S.r.l. 2 516|789 10]11]12[13[14]15]16]17]18]19]20]21[22[23[2425]26(27]28]29]30]31[32]33]34]35]36]37]38[39]40] 41
Prove a strappo, analisi in campo, rilievi, appalto EPC 2
Redazione del progetto esecutivo, ordini materiali e componenti 1
STMD, atti amministrativi per apertura del cantiere 1
Adeguamento stradella interpoderale da viabilita ordinaria (SP13)
Allestimento del cantiere
SPOSTAMENTO LINEA AEREA MT
Spostamento o interramento linea aerea MT (campo FV 3) 112|131 4
STRADELLE E PIAZZOLE PER CABINE ELETTRICHE
Recinzione aree di lavorazione
Scavi spf.li e scotichi viabilita di progetto (stradelle) campo FV 1 2
Scavi spf.li e scotichi viabilita di progetto (stradelle) campo FV 2 112
Scavi spf.li e scotichi viabilita di progetto (stradelle) campo FV 3 1|2
Scavi spf.li e scotichi (stradelle) di accesso alle cabine elettriche 1|2
Scavi spf.li per platee cabine elettriche 1|2
PALI DI FONDAZIONE
Picchettamento posizioni campi FV 1, 2 e 3
Infissione pali di fondazione campo FV 1 1{2]13]3
Infissione pali di fondazione campo FV 2 1121314
Infissione pali di fondazione campo FV 3 112]13]4
CAVIDOTTI DI POTENZA bt, MT, RETE DI TERRA E FIBRA
Scavi a sez. ristretta per cavidotti, posa cavi e rinterri campo FV 1 112]13[14]5
Scavi a sez. ristretta per cavidotti, posa cavi e rinterri campo FV 2 112131415
Scavi a sez. ristretta per cavidotti, posa cavi e rinterri campo FV 3 11231415
Sottofondo e posa basamenti e cabine elettriche prefabbricate 1123
Scavi a sez. ristretta e posa cavi MT linee di connessione cabine ele. 112)3]4
Rete di terra, fibra ottica: posa e cablaggio
COMPONENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Montaggio strutture di supporto e moduli PV campo FV 1 112]13|14|5(|6|7]8
Montaggio strutture di supporto e moduli PV campo FV 2 112|314 |5|6|7]|8
Montaggio strutture di supporto e moduli PV campo FV 3 112|314 |5|6|7]|8
CABLAGGI STRINGHE E INVERTERS
Cablaggi e installazione inverters campo FV 1 11213
Cablaggi e installazione inverters campo FV 2 1123
Cablaggi e installazione inverters campo FV 3 1123
LINEA ELETTRICA 36kV DI CONNESSIONE ALLA C.P. BAULADU
scavo, posa e rinterro cavidotto interrato alla S.E. Bauladu 1123|4516 7|8|9]|10|11(12|13|14(15|16]|17
MONTAGGI ELETTROMECCANICI E QUADRI
Montaggi apparecchiature elettriche 1(2]3
Connessione linee e apparecchiature alla S.E. 112|3|4]5
Prove sotto tensione e collaudi 1(2]3
Ripristini ambientali 1123
Messa in servizio ( COD )
Smobilizzo cantiere 1 H
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