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PROGETTO DEFINITIVO

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per un impianto fotovoltaico di superficie pari a 48,6 ha
costituito da tracker monoassiali, strutture fisse e strutture su parete (37,6 MWp) presso la ex cava di tufo

in località "Quadro" nel Comune di Riano (RM) con cavidotto e SEU nel Comune di Roma
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ID Descrizione
1 Allestimento cantiere 2
2 Livellamento terreno e picchettamento terreno 4
3 Realizzazione viabilità interna e perimetrale 4
4 Realizzazione recinzione perimetrale 4
5 Realizzazione scavi e posizionamento basamenti prefabbr. 4
6 Installazione cabine, trasformer e PS 8
7 Realizzazione SEU 30/150 kV 6
8 Realizzazione pali, inseguitori, rack, strutture a parete 22
9 Realizzazione illuminazione e videosorveglianza 5

10 Allestimento smistamento 30kV 6
11 Realizzazione connessione 30kV con SEU 30/150 kV 14
12 Realizzazione cavidotti, posa corrugati e pozzetti, reinterro 10
13 Installazione quadri di campo e parallelo DC 14
14 Cablaggio 30kV 14
15 Stringatura e cablaggi DC 14
16 Montaggio moduli fotovoltaici 14
17 Connessione inverter di stringa, trasformatori, PS 14
18 Test, collaudi e messa in esercizio 4
19 Disallestimento cantiere e pulizia aree 2
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