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ID Modalità

attività

Nome attività Durata Inizio

0 S.S.685"Delle Tre Valli Umbre"-Stralcio III - Lavori di 

adeguamento alla sezione tipo C2 dal Km xx al Km YY

822 g dom 31/12/23

1 1 DURATA DEI LAVORI 792 g dom 31/12/23

2 1.1 AVVIO LAVORI 0 g dom 31/12/23

3 1.2 Indagini preliminari 234 g dom 31/12/23

4 1.2.1 Espropri 93 g dom 31/12/23

5 1.2.2 Risoluzione interferenze 93 g dom 31/12/23

6 1.2.3 Scotico e bonifica diordigni bellici 93 g dom 31/12/23

7 1.2.4 Allestimento cantiere e piste 141 g mar 02/04/24

8

9 1.3 LATO MONTE 569 g gio 11/07/24

10 1.3.1 Corpo stradale 469 g gio 11/07/24

11 1.3.1.1 Rilevato tratto in adeguamento 469 g gio 11/07/24

12 1.3.2 Idraulica di piattaforma 469 g gio 11/07/24

13 1.3.3 Ponti 60 g gio 11/07/24

14 1.3.3.1 Ponte 1 30 g gio 11/07/24

15 1.3.3.2 Ponte 2 30 g sab 10/08/24

16 1.3.4 Opere d'arte minori 429 g gio 11/07/24

17 1.3.4.1 Pareti chiodate Ltot = 410 m 103 g gio 11/07/24

18 1.3.4.2 Muri di controripa Ltot = 1715 m 429 g gio 11/07/24

19 1.3.4.3 Paratia di pali Ltot = 150 m 40 g gio 11/07/24

20 1.3.4.4 Tombini scatolari Ltot = 100 m 45 g gio 11/07/24

21 1.3.4.5 Tombini circolari Ltot = 250 m 81 g gio 11/07/24

22 1.3.5 Barriere, Segnaletica, Opere di finitura, Collaudi 400 g gio 07/11/24

23 1.3.6 SMOBILIZZO CANTIERE 50 g ven 12/12/25

24

25 1.4 LATO VALLE 599 g gio 11/07/24

26 1.4.1 Corpo stradale 469 g gio 11/07/24

27 1.4.1.1 Rilevato tratto in adeguamento 469 g gio 11/07/24

28 1.4.2 Idraulica di piattaforma 469 g gio 11/07/24

29 1.4.3 Opere d'arte minori 430 g gio 11/07/24

30 1.4.3.1 Muri di sostegno Ltot = 860 m 430 g gio 11/07/24

31 1.4.4 Opere d'arte maggiori 200 g gio 11/07/24

32 1.4.4.1 Imbocco sud L= 23 m 100 g gio 11/07/24

33 1.4.4.2 Galleria naturale L= 91 m 46 g sab 19/10/24

34 1.4.4.3 Imbocco nord L= 17 m 100 g sab 19/10/24

35 1.4.5 Mitigazioni Ambientali 192 g lun 14/04/25

36 1.4.6 Impianti tecnologici 141 g ven 04/07/25

37 1.4.7 Barriere, Segnaletica, Opere di finitura, Collaudi 400 g sab 07/12/24

38 1.4.8 SMOBILIZZO CANTIERE 50 g dom 11/01/26

39

40 2 ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 30 g lun 02/03/26

41 3 TERMINE LAVORI 0 g mar 31/03/26
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