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Impianto Fotovoltaico Potenza
Nominale 111,2 MWp
Cronoprogramma dei lavori
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MYTTI TNFOS

OGGETTO / SUBJECT CLIENTE / CUSTOMER
1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
er 1st Quarter | 2nd Quarter [ 3rd Quarter | 4th Quarter [ 1st Quarter | 3rd Quarter [ 4th Quarter

D Duration Task Name Nov | Dec Jan Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | MNov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov
1 30 days AUTORIZZAZIONI : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
2 30 days Rilascio autorizzazioni secondarie

3 377,21 days  OPERE CIVILI

4 24,37 days Esecuzione recinzione provvisoria e allestimento cantiere

5 86,5 days Sistemazione e pulizia del terreno

6 10 days Shancamento per le piazzole di cabina di campo :

7 23 days Tracciamento delle strade interne e perimatrali

8 38,33 days Realizzazione dei canali per la raccolta delle acque meteoriche

2] 121,83 days Installazione della recinzione definitiva
10 16,67 days Posa delle cabine prefabbricate
11 54,18 days Esecuzione scavi per cavidotti MT
12 50 days Esecuzione scavi per cavidotti CC, BT e di segnale
13 42,65 days Esecuzione delle infissioni delle strutture di sostegno e livellamenti necessari
14 51,18 days Mantaggio delle strutture di sostegno
15 51,18 days Infissione e collegamento dei dispersori dellimpianto di terra

16 264,92 days MONTAGGI ELETTROMECCANICI
17 28,83 days Esecuzione dellimpianto di terra e collegamento conduttori di protezione

18 40,63 days Posa dei cavi MT
19 43,75 days Posa dei cavi BT
20 11,5 days Installazione sostegni impiante illuminazions esterno
21 5,75 days Installazione e cablaggio corpi illuminanti
22 64,66 days Posa dei moduli FV sulle sottostrutture
2 1305days  Posa degli inverters
24 82,76 days Cablaggi dei moduli fotovoltaici
25 21,88 days Posa dei cavi di segnale
26 22,22 days Mantaggio trasformatori, quadri MT e BT cabina di campo e di impianto
27 33,33 days Cablagai allinterno delle cabine :
28 4 days Posa e cablaggio cancelli elettrici :
29 4,17 days  Completamanto montaggi _’0 28/07
30 91,11 days REALIZZAZIONE STAZIONE DI UTENZA : :
31 13,13 days Sbancamenti :
32 1575days  Scavi
33 10,5 days Fondazioni
34 12,5 days Mantaggi meccanici
35 15,63 days Realizzazione fabbricato comando e controllo
36 2.5 days Installazione quadri generali MT e BT
37 20 days Collegamenti di potenza
38 13,33 days Collegamenti di segnale
39 10 days Sistema comando e controllo
40 31,5 days Viabilita e sistemazioni esterna
41 4.6 days Recinzione
42 15,67 days REALIZZAZIONE COLL. AT ALLA STAZ. DI RETE
43 4 days Scavi
44 5 days Posa cavi
45 6,67 days Reinterri e ripristini
46 63,12 days VERIFICHE, PROVE, COLLAUDI
47 10,81 days Verifiche sullimpianto di terra
48 15 days Collaudo degli impianti tecnologici e servizi ausiliari
49 8,33 days Primo collaudo funzienale e di sicurezza (prove in bianco)
50 7.5 days Prova di produzione
51 6,25 days Installazione dei gruppi di misura
52 3,75 days Intervento dellUTF :
53 5 days Collaudo finale :
54 6 days Messa in esercizio ’ 17110
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