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Realizzazione della deviazione SP/ e delle pile del viadotto
a scavalco della SP/. Realizzazione della deviazione del
canale Molino di Roddi.

Realizzazione delle aree di cantiere accessibili attraverso la
deviazione della S.P. /7 e il ponte Bailey da realizzarsi sul
canale Molino. Inizio delle lavorazioni propedeutiche alla

realizzazione dell'imbocco della galleria formazioni piani finiti
zona d'imbocco per dare accesso all’area per depositi.

Ultimazione attivita cantieri e inizio attivitd scavo fornici
galleria autostradale.
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