
 



CRONOPROGRAMMA REV.1

(a seguito delle osservazioni emerse nel corso della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale)

1 AGGIUDICAZIONE GARA

1,1 stand still

1,2 firma del contratto

2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2,1 rilievo di prima pianta ed elaborazioni grafiche / integrazioni

2,2 progetto esecutivo

2,3 validazione del progetto

2,4 approvazione del progetto esecutivo

INSTALLAZIONE CANTIERE

1,1 Installazione baraccamenti

1,2 posizionamento delimitazioni, recinzioni, cartellonistica

1,3 allestimento deposito materiali e macchine mov. Terra

3 ESECUZIONE DEI LAVORI A TERRA

3,1 scavi e formazione argine lato SIC sino a +3,50 INIZIO ARGINE LATO SIC

3,2 esecuzione del diaframma lato SIC

3,3 scavi e formazione altri argini sino a +3,50

3,4 scavi e formazione argine lato SIC da +3,50 a +6,00 / 7,50

3,5 rinaturazione argine lato SIC FINE ARGINE LATO SIC

3,6 esecuzione del diaframma altri argini

3,7 scavi e formazione argini da +3,50 a +6,00 / +7,50 da ovest verso est

3,8 trasporto terre eccedenti verso le aree a nord / argini interni

3,9 posa dreni / argini interni

3,10 realizzazione soglia telescopica

4 DRAGAGGIO

4,1 ricognizione ordigni bellici + ordinanza Capitaneria di Porto

4,2 dragaggio del bacino di evoluzione 385.000 mc 

4,3 dragaggio del canale 500.000 mc 

4,4 smobilitazione cantiere

4,5 rilievo di seconda pianta ed elaborazioni - rilievi topografici

5 MONITORAGGI ANTE e IN OPERAM

5,1 monitoraggio geotecnico cassa di colmata

5,2 monitoraggio ambiente marino e miticolture

5,3 monitoraggio acque di scarico (scarico soglia telescopica)

6 MONITORAGGI POST OPERAM

6,1 monitoraggio geotecnico cassa di colmata

6,2 monitoraggio miticolture

6,3 monitoraggio acque di scarico (dreni di consolidazione)

7 COLLAUDO

7,1 collaudo

Periodo di svolgimento lavori argine lato SIC 5,66 mesi SET-FEB

Periodo di svolgimento del dragaggio 6 mesi OTT-MAR
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