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CANALE DI GRONDA
TRATTO A
-profilatura argini

ALLESTIMENTO
DEPOSITO INTERMEDIO D10

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA'
DELL'OSMANNORO

RAMPA
TRATTO A

 -realizzazione e modellamento scarpate
-realizzazione SSV

Realizzazione
pista di cantiere

VIABILITA' PERIMETRALE AEROPORTO
-scavo
-dreni verticali
-sovraccarico
-posa impianti
-pacchetto stradale completo

BOE PRIORITA' 4
-verifica BOE

-attesa responso

BOE PRIORITA' 3
-verifica BOE

-attesa responso

BOE PRIORITA' 3
-verifica BOE

-attesa responso

NUOVA COLLINA AREA SANTA CROCE

AREE ANFIBI

VIABILITA' PERIMETRALE
AEROPORTO
-scavo
-dreni verticali
-sovraccarico
-posa impianti
-pacchetto stradale completo

CAMERETTA FOGNATURA F1.01
dim.int. 3,5 m x 2,5 m

CAMERETTA STAGNA
FOGNATURA F1.02

dim.int.3.5 m x 5 m

CAMERETTA FOGNATURA
TORRINO D'ISPEZIONE  F1.04

dim.int. 1.2 m x 1.2 m

CAMERETTA FOGNATURA
TORRINO D'ISPEZIONE  F1.05

dim.int.1.2 m x 1.2 m

CAMERETTA FOGNATURA F1.06
dim.int.3.5 m x 2.5 m

griglia di sicurezza

CAMERETTA FOGNATURA F1.07
dim.int.3.5 m x 2.5 m

FOGNATURA
TRATTO C
-scavo
-posa sottoservizi
-rinterro

TELECOM
TRATTO A
-scavo
-posa sottoservizi
-rinterro

ACQUEDOTTO
TRATTO C

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

WIND
TRATTO A

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

CAMERETTA STAGNA
FOGNATURA F1.02

dim.int.3.5 m x 5 m

CAMERETTA STAGNA
FOGNATURA F2.01

dim.int. 3,5 m x 5 m

SNAM
TRATTO C
-scavo
-posa sottoservizi
-rinterro

GAS
TRATTO A

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

TELECOM
TRATTO B
-scavo
-posa sottoservizi
-rinterro

FOGNATURA
TRATTO B

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

FOGNATURA
TRATTO A
-scavo
-posa sottoservizi
-rinterro

SNAM
TRATTO B
-scavo
-posa sottoservizi
-rinterro

TELECOM
TRATTO C

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

ENEL MT
TRATTO A

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

VIABILITA' PERIMETRALE
AEROPORTO

-scavo
-dreni verticali
-sovraccarico
-posa impianti

-pacchetto stradale completo

HABITAT

HABITAT

HABITAT

LEGENDA
Viabilità di progetto con trattamento a calce

Sottoservizi

Canale di gronda

Nuova viabilità Osmannoro

Duna antirumore

Collettore di scarico cassa orientale

Fosso Lupaia Giunchi

Lavorazioni completate

 Fosso Reale

Realizzazione piazzale aeroporto

Limite area Free obstacle zone

Snam

Area trattamento acque

Recinzione di cantiere lato
air side

Collettore fognario polo universitario

Nuovo terminal TAE

Realizzazione notturna innesto TWY A

Recinzione di cantiere

Casse di esondazione

Campo Base

Area stoccaggio materiali

Campo prove terre

Deposito intermedio terre

Area vagliatura terre

Area habitat esistente

Bonifica ordigni esplosivi

Vasca di autocontenimento idraulico C

Viabilità di servizio aeroporto

Realizzazione viabilità provvisoria

Realizzazione drenaggi e sovraccarico
temporaneo pista

Area trattamento a calce

Fosso Gavine

Sottopasso idraulico A11

Ricucitura via del Pantano

Ingresso / uscita dal cantiere

Viabilità di cantiere su strade esistenti

Realizzazione pista RWY

Realizzazione TWY A, fuori dal limite
aeroportuale

Realizzazione Strip RWY e Resa

Creazione rilevati arginali habitat

Creazione habitat lago

Sistemazioni a verde habitat

Creazione habitat fiumi
mediterranei, laghi eutrofici

Creazione nuova collina habitat

Centro visite

Pista ciclabile

Realizzazione APRON

Realizzazione TWY

Realizzazione viabilità perimetrale

Adeguamento viabilità perimetrale

Realizzazione notturna Strip RWY

Realizzazione parcheggi e viabilità interni
alla zona degli Hangar

Viabilità via dell'Osmannoro

Viabilità interna all'aeroporto zona Hangar

Realizzazione Hangar e strutture di servizio
aeroportuale

Viabilità provvisoria di cantiere su strade non
esistenti, pavimentata

Campo base, campo prove terre, depositi

Depositi terre

Vasche smaltimento acque reflue

Sistemi di drenaggio> >

Viabilità provvisoria di cantiere su strade
esistenti, pavimentata

AEROPORTO INTERNAZIONALE  DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"
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