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TELECOM
TRATTO H

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

ENEL MT
TRATTO H
-scavo
-posa sottoservizi
-rinterro

WIND
TRATTO F

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

TELECOM
TRATTO I
-scavo
-posa sottoservizi
-rinterro

ACQUEDOTTO
TRATTO H

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

ENEL MT
TRATTO E

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA'
SOTTOPASSO

TRATTO B
-proseguono i lavori fino al completamento

CASSA DI ESONDAZIONE B
TRATTO B
-scavo e sbancamento
-creazione  e modellazione argini

SVUOTAMENTO HABITAT
BONIFICA FONDALE

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
-attesa del responso

CANALE DI GRONDA
TRATTO C

-scavo e sbancamento
-creazione rilevato

-profilatura argini

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
FOSSO REALE

-attesa del responso

NUOVA PISTA DI VOLO
TRATTO C e B  CON DRENAGGI VERTICALI

- realizzazione pista e impianti

REALIZZAZIONE
SOTTO-ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

FOSSO GAVINE

DUNA ANTIRUMORE A11
TRATTO B
-scavi e sbancamento
-preparazione piano di posa
-realizzazione duna in terra rinforzata

SVUOTAMENTO HABITAT
BONIFICA FONDALE

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
-attesa del responso

REALIZZAZIONE
NUOVA VIABILITA'

rampa sud
TRATTO I

-scavo e
sbancamento
-preparazione
piano di posa
-realizzazione

e modellamento
scarpate
-idraulica

-pacchetto stradale

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA'
rampa sud e ponte Sud Fosso Reale

TRATTO L
-realizzazione impalcato

-realizzazione muri e spalla Sud
-realizzazione argini Fosso Reale

-realizzazione idraulica e
pacchetto stradale completo

-raccordo con viabilità esistente

RICUCITURA
VIA DEL PANTANO
PONTE-TRATTO A

-disfacimento viabilità esistente
-rilevato Nord

-muri e spalla Nord
-impalcato

-muri e spalla Sud
-rilevato Sud

-idraulica
-pacchetto stradale completo

REALIZZAZIONE
 PISTA CICLABILE-TRATTO F

FOSSO REALE
TRATTO B

- scavo e sbancamento
-creazione rilevati
-profilatura argini

FOSSO REALE
TRATTO A

- -completamento profilatura argini

DUNA ANTIRUMORE A11
TRATTO A
-realizzazione duna in terra
rinforzata (completamento)

RIMOZIONE TERRENO
DUNA ESISTENTE

DUNA ANTIRUMORE A11
TRATTO C
-scavi e sbancamento

BONIFICA ORDIGNI BELLICI
FOSSO REALE

-attesa del responso

FASE DI ATTECCHIMENTO
OPERE DI COMPENSAZIONE

PROFILATURA DRENAGGIO PISTA/REALE
TRATTO C

HABITAT

HABITAT

HABITAT

LEGENDA
Viabilità di progetto con trattamento a calce

Sottoservizi

Canale di gronda

Nuova viabilità Osmannoro

Duna antirumore

Collettore di scarico cassa orientale

Fosso Lupaia Giunchi

Lavorazioni completate

 Fosso Reale

Realizzazione piazzale aeroporto

Limite area Free obstacle zone

Snam

Area trattamento acque

Recinzione di cantiere lato
air side

Collettore fognario polo universitario

Nuovo terminal TAE

Realizzazione notturna innesto TWY A

Recinzione di cantiere

Casse di esondazione

Campo Base

Area stoccaggio materiali

Campo prove terre

Deposito intermedio terre

Area vagliatura terre

Area habitat esistente

Bonifica ordigni esplosivi

Vasca di autocontenimento idraulico C

Viabilità di servizio aeroporto

Realizzazione viabilità provvisoria

Realizzazione drenaggi e sovraccarico
temporaneo pista

Area trattamento a calce

Fosso Gavine

Sottopasso idraulico A11

Ricucitura via del Pantano

Ingresso / uscita dal cantiere

Viabilità di cantiere su strade esistenti

Realizzazione pista RWY

Realizzazione TWY A, fuori dal limite
aeroportuale

Realizzazione Strip RWY e Resa

Creazione rilevati arginali habitat

Creazione habitat lago

Sistemazioni a verde habitat

Creazione habitat fiumi
mediterranei, laghi eutrofici

Creazione nuova collina habitat

Centro visite

Pista ciclabile

Realizzazione APRON

Realizzazione TWY

Realizzazione viabilità perimetrale

Adeguamento viabilità perimetrale

Realizzazione notturna Strip RWY

Realizzazione parcheggi e viabilità interni
alla zona degli Hangar

Viabilità via dell'Osmannoro

Viabilità interna all'aeroporto zona Hangar

Realizzazione Hangar e strutture di servizio
aeroportuale

Viabilità provvisoria di cantiere su strade non
esistenti, pavimentata

Campo base, campo prove terre, depositi

Depositi terre

Vasche smaltimento acque reflue

Sistemi di drenaggio> >

Viabilità provvisoria di cantiere su strade
esistenti, pavimentata

AEROPORTO INTERNAZIONALE  DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"
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