
CS13

CS10

CS12

CS14

CS25

AREA DI
STOCCAGGIO
MATERIALE

LAV.
RUOTE

AREA DI TRATTAMENTO A
CALCE

AREA DI
STOCCAGGIO
MATERIALE

AREA DI TRATTAMENTO A
CALCE

AREA DI TRATTAMENTO A
CALCE

STOCCAGGIO
TERRE

CAMPO PROVE
TERRE
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TELECOM
TRATTO N

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

GAS
TRATTO C

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

SNAM
TRATTO G
-scavo
-posa sottoservizi
-rinterro

ACQUEDOTTO
TRATTO L

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

ENEL
TRATTO H

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

WIND
TRATTO I

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

TELECOM
TRATTO O

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro
TELECOM
TRATTO P

-scavo
-posa sottoservizi

-rinterro

REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE

ALLESTIMENTO
DEPOSITO INTERMEDIO DI11

VIABILITA' PERIMETRALE
AEROPORTO

-scavo
-impianti

-pacchetto stradale
completo

NUOVA VIABILITA'
VIA DELL'OSMANNORO

TRATTO N
-sbancamento e preparazione

 del piano di posa
-fondazi9one e struttura

-idraulica e impianti
-pacchetto stradale completo

CANALE DI GRONDA
TRATTO D
-scavo e sbancamento
-creazione rilevato
-profilatura argini

CANALE DI GRONDA
TRATTO E

-scavo e sbancamento
-creazione rilevato

-profilatura argini

FOSSO GAVINE
TRATTO A
-scavo e sbancamento
-creazione rilevato
-profilatura argini

DUNA ANTIRUMORE A11
TRATTO C

-preparazione piano di posa
-realizzazione duna in terra

rinforzata

FOSSO REALE
TRATTO F

-scavo e sbancamento
-creazione rilevato

-profilatura argini

FOSSO REALE
TRATTO E
-scavo e sbancamento
-creazione rilevato
-profilatura argini

RICUCITURA VIA DEL PANTANO
TRATTO B

-scavo e preparazione piano di posa rilevati
-rilevati

-idraulica
-pacchetto stradale completo

-raccordo con viabilità esistente

REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE
TRATTO I

STRIP
TRATTO C
.rimozione scotico
-movimento terra

PISTA
TRATTO D

-rimozione scotico
-realizzazione dreni verticali

-precarico
-tempo di attesa precarico

-movimento terra
-realizzazione pista e impianti

PROFILATURA DRENAGGIO PISTA/REALE
TRATTO D

RIMODELLAZIONE
MORFOLOGICA AREA

SU NODO B
PER PENDENZA

A SISTEMA DI DRENAGGIO
TRATTO A

REALIZZAZIONE

Alloggi GDF

REALIZZAZIONE

Canile

REALIZZAZIONE

Hangar officina mezzi REALIZZAZIONE

Autolavaggio

REALIZZAZIONE

locale tecnico

REALIZZAZIONE

viabilità e parcheggi

REALIZZAZIONE

Hangar aeroclub

REALIZZAZIONE

aviazione generale

REALIZZAZIONE

distaccamento VDF

LEGENDA
Viabilità di progetto con trattamento a calce

Sottoservizi

Canale di gronda

Nuova viabilità Osmannoro

Duna antirumore

Collettore di scarico cassa orientale

Fosso Lupaia Giunchi

Lavorazioni completate

 Fosso Reale

Realizzazione piazzale aeroporto

Limite area Free obstacle zone

Snam

Area trattamento acque

Recinzione di cantiere lato
air side

Collettore fognario polo universitario

Nuovo terminal TAE

Realizzazione notturna innesto TWY A

Recinzione di cantiere

Casse di esondazione

Campo Base

Area stoccaggio materiali

Campo prove terre

Deposito intermedio terre

Area vagliatura terre

Area habitat esistente

Bonifica ordigni esplosivi

Vasca di autocontenimento idraulico C

Viabilità di servizio aeroporto

Realizzazione viabilità provvisoria

Realizzazione drenaggi e sovraccarico
temporaneo pista

Area trattamento a calce

Fosso Gavine

Sottopasso idraulico A11

Ricucitura via del Pantano

Ingresso / uscita dal cantiere

Viabilità di cantiere su strade esistenti

Realizzazione pista RWY

Realizzazione TWY A, fuori dal limite
aeroportuale

Realizzazione Strip RWY e Resa

Creazione rilevati arginali habitat

Creazione habitat lago

Sistemazioni a verde habitat

Creazione habitat fiumi
mediterranei, laghi eutrofici

Creazione nuova collina habitat

Centro visite

Pista ciclabile

Realizzazione APRON

Realizzazione TWY

Realizzazione viabilità perimetrale

Adeguamento viabilità perimetrale

Realizzazione notturna Strip RWY

Realizzazione parcheggi e viabilità interni
alla zona degli Hangar

Viabilità via dell'Osmannoro

Viabilità interna all'aeroporto zona Hangar

Realizzazione Hangar e strutture di servizio
aeroportuale

Viabilità provvisoria di cantiere su strade non
esistenti, pavimentata

Campo base, campo prove terre, depositi

Depositi terre

Vasche smaltimento acque reflue

Sistemi di drenaggio> >

Viabilità provvisoria di cantiere su strade
esistenti, pavimentata

AEROPORTO INTERNAZIONALE  DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"
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