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Lavorazioni:

Realizzazione deviazione provvisoria di via
dell'Osmannoro;

Realizzazione rotatoria provvisoria lungo via
dell'Osmannoro.
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avorazioni:
e  Realizzazione di parte della rotatoria di progetto.
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avorazioni:
Realizzazione della restante parte di rotatoria di

progetto.
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Viabilita ordinaria in fase di
cantiere

Area di lavoro

Ingresso / uscita
dal cantiere

Area di lavoro temporanea
con mantenimento della

viabilita privata e pubblica

Recinzione di cantiere

Realizzazione viabilita di
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Realizzazione viabilita

provvisoria
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