
AEROPORTO INTERNAZIONALE  DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"

È 
SE

VE
R

AM
EN

TE
 V

IE
TA

TA
 L

A 
R

IP
R

O
D

U
ZI

O
N

E 
E/

O
 L

A 
C

ES
SI

O
N

E 
A 

TE
R

ZI
 S

EN
ZA

 A
U

TO
R

IZ
ZA

ZI
O

N
E 

D
EL

LA
 C

O
M

M
IT

TE
N

TE

Committente Principale

Opera

Titolo Documento Completo

Livello di Progetto

LIV REV DATA EMISSIONE SCALA CODICE FILE COMPLETO

TITOLO RIDOTTO

REV DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO

COMMITTENTE PRINCIPALE GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ACCOUNTABLE MANAGER
Dott. Vittorio Fanti

POST HOLDER PROGETTAZIONE
Ing.Lorenzo Tenerani

POST HOLDER MANUTENZIONE
Ing. Nicola D'Ippolito

POST HOLDER AREA DI MOVIMENTO
Geom. Luca Ermini

DIRETTORE TECNICO
Ing. Lorenzo Tenerani

Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara n°631

e n g i n e e r i n g

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per L'AVIAZIONE

CIVILE

PROJECT REVIEW - PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE AL 2035

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

MARZO 2024

SUPPORTI SPECIALISTICI

CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA
PLANIMETRIE NODI VIA%ILITA
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SC+EDE DI APPRO)ONDIMENTO PRO*ETTUALE A LIVELLO MINIMO DI PRO*ETTO DI
)ATTI%ILIT¬ TECNICA ED ECONOMICA
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Ing. Claudia Naldi
Ordine degli Ingegneri di Firenze n.7122

Ing. Claudia Naldi
Ordine degli Ingegneri di Firenze n.7122

02 03/2024 EMISSIONE PER PROCEDURA VIA-VAS

01 03/2023 EMISSIONE PER APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DI ENAC

00 10/2022 EMISSIONE PER DIBATTITO PUBBLICO

C. NALDITAE + Architecna Engineering

D. VESTRINI

L. TENERANI

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA
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TAE + Architecna Engineering

TAE + Architecna Engineering

L. TENERANI

L. TENERANI

L. TENERANI
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SUPPORTO SPECIALISTICO

LEGENDA
Area di lavoro

Ingresso / uscita
dal cantiere

Recinzione di cantiere leggera

Area di lavoro temporanea
con mantenimento della
viabilità privata e pubblica

Viabilità ordinaria in fase di
cantiere

FASE 1

N

Lavorazioni:
· Realizzazione viabilità provvisoria tra via Luzi e via

Fanfani;
· Adeguamento via Luzi (una corsia per senso di

marcia in adiacenza).
· Bonifica ordigni bellici nell'area in cui sorgerà la

nuova rotatoria

FASE 2

Lavorazioni:
· Completamento bonifica ordigni bellici
· Realizzazione nuova rotatoria di progetto
· Attivazione viabilità provvisoria di cantiere

FASE 3

Lavorazioni:
· Completamento scarpata della nuova rotatoria di

progetto;
· Demolizione viabilità provvisoria di cantiere
· Finiture

N N

FASE 1

Lavorazioni:
· Realizzazione tratto Nord-Est nuova rotatoria.

FASE 2

Lavorazioni:
· Realizzazione tratto Sud nuova rotatoria.

FASE 3

Lavorazioni:
· Realizzazione tratto Nord - Ovest nuova rotatoria.

FASE 4

Lavorazioni:
· Completamento rotatorie e demolizione tratto di

strada esistente.

KPLAN

Recinzione di cantiere pesante

N N N N
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