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ID ModalitzTask Name Durata
0 attivita M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19
1 - Costruzione Parco Eolico Conca D'Oro 390 giorni
2 - Opere Civili 260 giorni 1
3 - Picchettamento 6 giorni il
4 - Indagini Ferromagnetiche 8 giorni h
5 - Cantierizzazione 6 giorni h
6 - Strade e Piazzole Temporanee 85 giorni ( ——
7 - Scavi e Pali WTG 1 20 giorni — )
8 - Fondazioni e Rinterri WTG 1 25 giorni
9 - Scavi e Pali WTG 2 20 giorni
10 - Fondazioni e Rinterri WTG 2 25 giorni
11 - Scavi e Pali WTG 3 20 giorni
12 - Fondazione e Rinterri WTG 3 25 giorni
13 - Scavi e Pali WTG 4 20 giorni
14 - Fondazione e Rinterri WTG 4 25 giorni )
15 - Scavi e Pali WTG 5 20 giorni
16 - Fondazione e Rinterri WTG 5 25 giorni
17 - Scavi e Pali WTG 6 20 giorni
18 - Fondazione e Rinterri WTG 6 25 giorni
19 - Scavi e Pali WTG 7 20 giorni
20 - Fondazione e Rinterri WTG 7 25 giorni
21 - Scavi e Pali WTG 8 20 giorni 1
22 - Fondazione e Rinterri WTG 8 25 giorni g
23 - Edificio Utente 35 giorni A
24 - Opere Elettromeccaniche 290 giorni
25 - Cavidotto AT e FO 190 giorni ) l )
26 - Impianti Elettrici Stazione Utente 35 giorni [
27 - Installazione Quadri AT 20 giorni —M H
28 - Installazione WTG 1 20 giorni ) —
29 - Installazione WTG 2 20 giorni A H—
30 - Installazione WTG 3 20 giorni —
31 - Installazione WTG 4 20 giorni ) H—
32 - Installazione WTG 5 20 giorni ) —
33 - Installazione WTG 6 20 giorni ) —
34 - Installazione WTG 7 20 giorni ) —
35 - Installazione WTG 8 20 giorni ¥
36 - Connessione SE Terna e Prima 30 giorni = <
Energizzazione
37 - Avviamento & Collaudi 65 giorni ) -
38 - Ripristini Finali 30 giorni ¢J
Task Project Summary [ Inactive Milestone Manual Summary Rollup === Deadline
Project: msproj11 Split ciivenennnonon External Tasks Inactive Summary I Manual Summary 1 Progress
Date: ven 01/03/24 Milestone L 4 External Milestone & Manual Task I Start-only L Avanzamento manuale
Summary 1 Inactive Task Duration-only Finish-only |
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