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N. FASI LAVORATIVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 Allestimento area di cantiere e viabilità interna

2 Fondazioni WGT01 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

3 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

4 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

5 Fondazioni WGT02 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

6 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

7 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

8 Fondazioni WGT03- scavo, palificazioni, getto e reinterro

9 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

10 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

11 Fondazioni WGT04 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

12 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

13 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

14 Fondazioni WGT05 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

15 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

16 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

17 Fondazioni WGT06 - scavo, palificazioni, getto e reinterro

18 Realizzazione viabilità - sterri e riporti e pavimentazione

19 Realizzazione piazzole - sterri e riporti e pavimentazione

20 Opere da completamento - livellamento, ecc.

21 Ordine macchine

22 Trasporto aerogeneratori

23 Montaggio torri

24 Montaggio Cabina di Sezionamento

25
Allestimento apparecchiature eletromeccaniche e 
collegamenti tra torri

26 Completamento cablaggi reti dati

27
Scavo posa e reinterro cavidotto a 36 kV su strada 
pubblica

28 Scavo posa e reinterro collegamenti piazzole

29 Installazione cavi  a 36 kV e fibra ottica

30 Fresatura e ripristino

31 Test - Collaudi - Messa in servizio campo eolico

32 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

33 Entrata in esercizio impianto eolico

AEROGENERATORI

TEST E COLLAUDI

IMPIANTO EOLICO DA 36 MW "ITW2MB" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

SETTIMANE DI LAVORO

PREPARAZIONE AREE INSTALLAZIONE AEROGENERATORI

CAVIDOTTI A 36 kV
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