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1. PREMESSA 

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un nuovo Parco Eolico della potenza complessiva di 52,8 
MW, che prevede l’installazione di n. 8 aerogeneratori da 6,6 MW da installarsi nel territorio comunale 
di Serracapriola e Torremaggiore in provincia di Foggia. Le relative opere di connessione, oltre ai comuni 
già citati interesseranno anche il territorio del comune di Rotello (CB). 

La Società Proponente è la SKI 12 S.R.L., con sede legale in Via Caradosso 9, 20123 Milano (MI). 

Tale opera si inserisce nel quadro istituzionale di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della 
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” le cui finalità sono: 

• promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di 
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario; 

• promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali; 

• concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia; 

• favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in 
particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane. 

La Soluzione Tecnica Minima Generale elaborata prevede che la centrale venga collegata in antenna a 
36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN 380/150 kV di Rotello. Ai sensi 
dell’art. 21 dell’allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente, il nuovo elettrodotto in antenna a 36 kV per il collegamento della centrale sulla 
Stazione Elettrica della RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo 
produttore a 36 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione. 

Nel suo complesso il parco di progetto sarà composto: 

• da N° 8 aerogeneratori della potenza nominale di 6,6 MW ciascuno; 

• dalla viabilità di servizio interna realizzata in parte ex-novo e in parte adeguando strade comunali 
e/o agricole esistenti; 

• dalle opere di collegamento alla rete elettrica; 

• dalle opere di regimentazione delle acque meteoriche; 

• dalle reti tecnologiche per il controllo del parco. 

 

A tal fine il presente documento costituisce la Cronoprogramma del progetto. 

 

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO 

Il parco eolico in progetto si estende prevalentemente nella provincia di Foggia e prevede l’installazione 
di n. 8 aerogeneratori territorialmente così collocati: 

• n. 2 aerogeneratori nel comune di Torremmaggiore; 

• n. 6 aerogeneratori nel comune di Serracapriola. 

Le opere di connessione interesseranno, oltre ai comuni già citati, anche i territori comunali di Rotello, 
nella provincia di Campobasso, nella regione Molise (Figura 1-1). 
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Figura 1-1 Localizzazione a scala regionale, provinciale e comunale dell’impianto proposto 

 

Le coordinate degli aerogeneratori previsti sono riportate in Tabella 1-1. 

Tabella 1-1: Coordinate aerogeneratori 

WTG 
WGS 84 – GRADI DECIMALI 

Longitudine E  Latitudine N 

TRN01 15,1272493 41,7467489 

TRN02 15,1214560 41,7533523 

TRN03 15,1341832 41,7583329 

TRN04 15,1480929 41,7583206 

TRN05 15,1579445 41,7385370 

TRN06 

070 

 

15,1318711 41,7525791 

TRN07 

0 

 

15,1832346 41,7592473 

TRN08 15,1662730 41,7638712 

 

L’accesso al sito avverrà mediante strade esistenti a carattere nazionale e regionale partendo dal 
porto di Manfredonia (FG) fino ad arrivare all’area di progetto. Successivamente, le principali strade 
provinciali e comunali del territorio, in aggiunta alle piste appositamente create, permetteranno di 
collegare le singole piazzole di ciascuna torre con la viabilità pubblica esistente (Figura 1-2). 
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Figura 1-2 Inquadramento della viabilità di progetto 

 



Lavorazione durata
(settimane)

N.

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 14

2 indagini 4

3 redazione progetto 12

4 ESECUZIONE LAVORI 50

5 adeguamento viabilità esistente 3

6 approvigionamento materiale per piazzole 17

7 Realizzazione piste e piazzole 24

8 pista TRN01 1

9 piazzola TRN01 2

10 pista TRN02 1

11 piazzola TRN02 2

12 pista TRN03 1

13 piazzola TRN03 2

14 pista TRN04 1

15 piazzola TRN04 2

16 pista TRN05 1

17 piazzola TRN05 2

18 pista TRN06 1

19 piazzola TRN06 2

20 pista TRN07 1

21 piazzola TRN07 2

22 pista TRN08 1

23 piazzola TRN08 2

24 Realizzazione fondazioni 29

25 fondazione TRN01 8

26 fondazione TRN02 8

27 fondazione TRN03 8

28 fondazione TRN04 8

29 fondazione TRN05 8

30 fondazione TRN06 8

31 fondazione TRN07 8

32 fondazione TRN08 8

33 Approvigionamento componenti torri 24

34 Montaggio torri 18

35 montaggio torre TRN01 5

36 montaggio torre TRN02 5

37 montaggio torre TRN03 5

38 montaggio torre TRN04 5

39 montaggio torre TRN05 5

40 montaggio torre TRN06 5

41 montaggio torre TRN07 5

42 montaggio torre TRN08 5

43 Posa cavi 24

44 connessioni interne al parco 16

45 connessione cabina smistamento÷SE 8

46 Opere per connessione RTN 48

47 Ripristini e dismissione cantiere 24

48 piazzola TRN01 2

49 strada esercizio TRN01 1

50 piazzola TRN02 2

51 strada esercizio TRN02 1

52 piazzola TRN03 2

53 strada esercizio TRN03 1

54 piazzola TRN04 2

55 strada esercizio TRN04 1

56 piazzola TRN05 2

57 strada esercizio TRN05 1

58 piazzola TRN06 2

59 strada esercizio TRN06 1

60 piazzola TRN07 2

61 strada esercizio TRN07 1

62 piazzola TRN08 2

63 strada esercizio TRN08 1

64 COMMISIONING E AVVIAMENTO 25

65 Commisioning, test e collaudi 23

66 Start up 2

14 15 16 17

Mesi/Settimane

139 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8
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