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Attività del progetto Codice Durata

Pulizia del terreno di cantiere Pu 5w

Allestimento, messa in sicurezza del cantiere Al 7w

Picchettamento terreno Pi 5w

Realizzazione viabilità e piazzole Vi 5w

Realizzazione recinzione Str 5w

Infissione pali viti e montaggio delle strutture di supporto Pa 13w

Sistemazione piano di posa cabine Pp 6w

Posizionamento cabine e realizzazione impianto di terra Imp 7w

Installazione inverter St 5w

Realizzazione cavidotti, posa corrugati e pozzetti, rinterro Ca 7w

Montaggio moduli fotovoltaici Mo 12w

Stringatura e cablaggi cc E 12w

Cablaggi cavidotti MT cMT 7w

Connessione cabine inverter e trasformazione preallestite Cn 5w

Allestimento cabina di consegna CaC 2w

Realizzazione cavidotto MT esterno (unica realizzazione) MT 19w

Realizzazione sezione AT (unica lavorazione) AT 12w

Realizzazione impianto di illuminazione e recinzione finale Ill 6w

Realizzazione impianto di videosorveglianza e antifurto CCTV 6w

Installazione impianto di irrigazione di cantiere Irr 4w

Piantumazione uliveto superintensivo e mitigazioni cantiere Mit 5w

Smantellamento opere provvisionali di cantiere, rimozione rifiuti e pulizia delle aree Sm 2w

Dichiarazione di fine lavori FL 1w

Comunicazione di fine lavori al gestore di rete e alla Agenzia delle Dogane CFL 1w

PROGETTAZIONE DEFINITIVA FINALIZZATA ALL'AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO "CALTAGIRONE II" E DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN COMUNE DI CALTAGIRONE (CT) - SICILIA

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

15 1693 4 5 6 141 2 7 8 10 11 12 13
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