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Allestimento del cantiere

Accesso al Parco - Adeguamento Strade esistenti

Accesso al Parco - Realizzazione Strade nuove

Realizzazione piazzole di servizio

Realizzazione di fondazioni 

Montaggio aerogeneratori

Realizzazione Sottostazione elettrica di trasformazionw

Realizzazione dell'edificio di controllo

Realizzazione di linea elettrica sotterranea

Interventi di mitigazione

Smobilizzo del cantiere
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