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ID  [Task Name Durata Tri1 Tri2 Tri3 Tri4 Tril Tri 2
12 | o1 02 03 04 05 06 | 07 08 09 | 10 | 11 12 | 01 | 02 03 | o4 05
1 | Costruzione Parco Eolico Duchessa 340 giorni
2 Opere Civili 285 giorni 1
3 Picchettamento 5 giorni h
4 Indagini Ferromagnetiche 5 giorni al
5 Cantierizzazione 10 giorni h
6 Strade e Piazzole Temporanee 45 giorni (
7 Scavi e Pali WTG 1-3 35 giorni
8 Fondazioni e Rinterri WTG 1-3 45 giorni
9 Scavi e Pali WTG 4-6 35 giorni
10 Fondazioni e Rinterri WTG 4-6 45 giorni
11 Scavi e Pali WTG 7-9 35 giorni
12 Fondazione e Rinterri WTG 7-9 45 giorni
13 Scavi e Pali WTG 10-12 35 giorni
14 Fondazione e Rinterri WTG 10-12 45 giorni
15 Scavi e Pali WTG 13-15 35 giorni
16 Fondazione e Rinterri WTG 13-15 45 giorni
17 Edificio Utente 40 giorni
18 Fondazioni BES 20 giorni I
19 Strade e Piazzole Definitive 60 giorni Y% ﬂ
20 Opere Elettromeccaniche 205 giorni ‘
21 Cavidotto AT e FO 140 giorni ) l -
22 Quadri AT 10 giorni J
23 Installazione WTG 1-3 25 giorni
24 Installazione WTG 4-6 25 giorni h“
25 Installazione WTG 7-9 25 giorni h-
26 Installazione WTG 10-12 25 giorni ) —1—
27 Installazione WTG 13-15 25 giorni ) 1
28 Installazione BES 60 giorni A |
29 Avviamento 50 giorni ) ¢
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