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Lavorazione
durata

(settimane)

N.

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 12

2 indagini 4

3 redazione progetto 10

4 ESECUZIONE LAVORI 43

5 adeguamento viabilità esistente 3

6 approvigionamento materiale per piazzole 17

7 Realizzazione piste e piazzole 17

8 pista WTG01 1

9 piazzola WTG01 2

10 pista WTG02 1

11 piazzola WTG02 2

12 pista WTG03 1

13 piazzola WTG03 2

14 pista WTG04 1

15 piazzola WTG04 2

16 pista WTG05 1

17 piazzola WTG05 2

18 pista WTG06 1

19 piazzola WTG06 2

20 pista WTG07 1

21 piazzola WTG07 2

22 pista WTG08 1

23 piazzola WTG08 2

24 pista WTG09 1

25 piazzola WTG09 2

26 pista WTG10 1

27 piazzola WTG10 2

28 pista WTG11 1

29 piazzola WTG11 2

30 pista WTG12 1

31 piazzola WTG12 2

32 pista WTG13 1

33 piazzola WTG13 2

34 pista WTG14 1

35 piazzola WTG14 2

36 pista WTG15 1

37 piazzola WTG15 2

18 Realizzazione fondazioni 22

19 fondazione WTG01 8

20 fondazione WTG02 8

21 fondazione WTG03 8

22 fondazione WTG04 8

23 fondazione WTG05 8

24 fondazione WTG06 8

25 fondazione WTG07 8

26 fondazione WTG08 8

27 fondazione WTG09 8

28 fondazione WTG10 8

29 fondazione WTG11 8

30 fondazione WTG12 8

31 fondazione WTG13 8

32 fondazione WTG14 8

33 fondazione WTG15 8

34 Approvigionamento componenti torri 15

35 Montaggio torri 18

36 montaggio torre WTG01 4

37 montaggio torre WTG02 4

38 montaggio torre WTG03 4

39 montaggio torre WTG04 4

40 montaggio torre WTG05 4

41 montaggio torre WTG06 4

42 montaggio torre WTG07 4

43 montaggio torre WTG08 4

44 montaggio torre WTG09 4

45 montaggio torre WTG10 4

46 montaggio torre WTG11 4

47 montaggio torre WTG12 4

48 montaggio torre WTG13 4

49 montaggio torre WTG14 4

50 montaggio torre WTG15 4

51 Posa cavi 22

52 connessioni interne al parco 16

53 connessione cabina smistamento÷SE 6

54 Opere per connessione RTN 48

55 Ripristini e dismissione cantiere 17

56 piazzola WTG01 2

57 strada esercizio WTG01 1

58 piazzola WTG02 2

59 strada esercizio WTG02 1

60 piazzola WTG03 2

61 strada esercizio WTG03 1

62 piazzola WTG04 2

63 strada esercizio WTG04 1

64 piazzola WTG05 2

65 strada esercizio WTG05 1

66 piazzola WTG06 2

67 strada esercizio WTG06 1

68 piazzola WTG07 2

69 strada esercizio WTG07 1

70 piazzola WTG08 2

71 strada esercizio WTG08 1

72 piazzola WTG09 2

73 strada esercizio WTG09 1

74 piazzola WTG10 2

75 strada esercizio WTG10 1

76 piazzola WTG11 2

77 strada esercizio WTG11 1

78 piazzola WTG12 2

79 strada esercizio WTG12 1

80 piazzola WTG13 2

81 strada esercizio WTG13 1

82 piazzola WTG14 2

83 strada esercizio WTG14 1

84 piazzola WTG15 2

85 strada esercizio WTG15 1

86 COMMISIONING E AVVIAMENTO 35

87 Commisioning, test e collaudi 33

88 Start up 2

Mesi/Settimane

139 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16
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