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00 05/03/2024 EMISSIONE 
SCS INGEGNERIA SCS INGEGNERIA SCS INGEGNERIA 

SCS Team F. de Castro A. Sergi 

REV

. 

DATE DESCRIPTION PREPARED VERIFIED APPROVED 

IMPIANTO / Plant 

IMPIANTO EOLICO 

MONTEMILONE 

 

CODE 

GROUP FUNCION TYPE DISCIPLINE COUNTRY TEC PLANT PROGRESSIVE REVISION 

SCS DES R C I V I T A W 5 6 8 1 0 0 7 0 0 

CLASSIFICATION:  
UTILIZATION 

SCOPE 
: PROGETTO DEFINITIVO 

 

   



ID ID Task Name Durata Inizio Fine

1 1 IMPIANTO EOLICO DI MONTEMILONE 379 giorni? lun 01/09/25 gio 11/02/27

2 2 Apertura cantiere 0 giorni lun 01/09/25 lun 01/09/25

3 3 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 469 giorni lun 01/09/25 gio 17/06/27

4 4 Adeguamenti viabilità esistente 20 giorni lun 01/09/25 ven 26/09/25

5 5 Realizzazione strade e piazzole 286 giorni lun 22/09/25 lun 26/10/26

6 6 Strada WTG1 - Team 1 26 giorni lun 22/09/25 lun 27/10/25

7 7 Piazzola WTG1 - Team 1 10 giorni mar 28/10/25 lun 10/11/25

8 8 Strada WTG2 - Team 1 8 giorni mar 11/11/25 gio 20/11/25

9 9 Piazzola WTG2 - Team 1 10 giorni ven 21/11/25 gio 04/12/25

10 10 Site Camp e deposito 10 giorni ven 05/12/25 gio 18/12/25

11 11 Strada WTG6 + tratto R1 - Team 1 61 giorni ven 19/12/25 ven 13/03/26

12 12 Piazzola WTG6 - Team 1 10 giorni lun 16/03/26 ven 27/03/26

13 13 Strada WTG7 - Team 1 23 giorni lun 30/03/26 mer 29/04/26

14 14 Piazzola WTG7 - Team 1 10 giorni gio 30/04/26 mer 13/05/26

15 15 Adeguamneto viabilità R2 - Team 1 38 giorni gio 14/05/26 lun 06/07/26

16 16 Strada WTG9 - Team 1 21 giorni mar 07/07/26 mar 04/08/26

17 17 Piazzola WTG9- Team 1 10 giorni mer 05/08/26 mar 18/08/26

18 18 Strada WTG12 - Team 1 9 giorni mer 19/08/26 lun 31/08/26

19 19 Piazzola WTG12 - Team 1 10 giorni mar 01/09/26 lun 14/09/26

20 20 Strada WTG13 - Team 1 20 giorni mar 15/09/26 lun 12/10/26

21 21 Piazzola WTG13 - Team 1 10 giorni mar 13/10/26 lun 26/10/26

22 22 Strada WTG3 - Team 2 24 giorni lun 22/09/25 gio 23/10/25

23 23 Piazzola WTG3 - Team2 10 giorni ven 24/10/25 gio 06/11/25

24 24 Site Camp e deposito 10 giorni ven 07/11/25 gio 20/11/25

25 25 Strada WTG4 - Team 2 40 giorni ven 21/11/25 gio 15/01/26

26 26 Piazzola WTG4 - Team2 10 giorni ven 16/01/26 gio 29/01/26

27 27 Strada WTG5 - Team 2 34 giorni ven 30/01/26 mer 18/03/26

28 28 Piazzola WTG5 - Team2 10 giorni gio 19/03/26 mer 01/04/26

29 29 Strada WTG8 - Team 2 14 giorni gio 02/04/26 mar 21/04/26

30 30 Piazzola WTG8 - Team2 10 giorni mer 22/04/26 mar 05/05/26

31 31 Adeguamneto viabilità R3 - Team 1 7 giorni mer 06/05/26 gio 14/05/26

32 32 Strada WTG10 - Team 2 7 giorni ven 15/05/26 lun 25/05/26

33 33 Piazzola WTG10 - Team2 10 giorni mar 26/05/26 lun 08/06/26

34 34 Strada WTG11 - Team 2 33 giorni mar 09/06/26 gio 23/07/26

35 35 Piazzola WTG11 - Team2 10 giorni ven 24/07/26 gio 06/08/26

36 36 Realizzazione scavo e fondazione 302 giorni mar 28/10/25 mer 23/12/26

37 37 Fondazione WTG1 42 giorni mar 28/10/25 mer 24/12/25

38 38 Fondazione WTG3 42 giorni lun 17/11/25 mar 13/01/26

39 39 Fondazione WTG2 42 giorni ven 05/12/25 lun 02/02/26

40 40 Fondazione WTG4 42 giorni ven 30/01/26 lun 30/03/26

41 41 Fondazione WTG6 42 giorni lun 30/03/26 mar 26/05/26

42 42 Fondazione WTG5 42 giorni ven 17/04/26 lun 15/06/26

43 43 Fondazione WTG7 42 giorni gio 14/05/26 ven 10/07/26

44 44 Fondazione WTG8 42 giorni mer 03/06/26 gio 30/07/26

45 45 Fondazione WTG10 42 giorni mar 23/06/26 mer 19/08/26

46 46 Fondazione WTG11 42 giorni ven 07/08/26 lun 05/10/26

47 47 Fondazione WTG9 42 giorni gio 27/08/26 ven 23/10/26
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ID ID Task Name Durata Inizio Fine

48 48 Fondazione WTG12 42 giorni mer 16/09/26 gio 12/11/26

49 49 Fondazione WTG13 42 giorni mar 27/10/26 mer 23/12/26

50 50 Montaggio aerogeneratori 111 giorni gio 14/01/27 gio 17/06/27

51 51 Installazione aerogeneratore WTG1 15 giorni gio 14/01/27 mer 03/02/27

52 52 Installazione aerogeneratore WTG3 15 giorni mar 26/01/27 lun 15/02/27

53 53 Installazione aerogeneratore WTG2 15 giorni ven 05/02/27 gio 25/02/27

54 54 Installazione aerogeneratore WTG4 15 giorni mer 17/02/27 mar 09/03/27

55 55 Installazione aerogeneratore WTG6 15 giorni lun 01/03/27 ven 19/03/27

56 56 Installazione aerogeneratore WTG5 15 giorni gio 11/03/27 mer 31/03/27

57 57 Installazione aerogeneratore WTG7 15 giorni mar 23/03/27 lun 12/04/27

58 58 Installazione aerogeneratore WTG8 15 giorni ven 02/04/27 gio 22/04/27

59 59 Installazione aerogeneratore WTG10 15 giorni mer 14/04/27 mar 04/05/27

60 60 Installazione aerogeneratore WTG11 15 giorni lun 26/04/27 ven 14/05/27

61 61 Installazione aerogeneratore WTG9 15 giorni gio 06/05/27 mer 26/05/27

62 62 Installazione aerogeneratore WTG12 15 giorni mar 18/05/27 lun 07/06/27

63 63 Installazione aerogeneratore WTG13 15 giorni ven 28/05/27 gio 17/06/27

64 64 Cavidotti MT 353 giorni lun 09/02/26 mer 16/06/27

65 65 Sottocampo 1 (WTG02 - WTG01 - CC) 53 giorni lun 09/02/26 mer 22/04/26

66 66 Sottocampo 2 (WTG09 - WTG 07 - WTG 06 - CC)58 giorni gio 23/04/26 lun 13/07/26

67 67 Sottocampo 3 (WTG11 - WTG10 - WTG08 - CC)50 giorni mar 14/07/26 lun 21/09/26

68 68 Sottocampo 4 (WTG13 - WTG 12 - CC) 26 giorni mar 22/09/26 mar 27/10/26

69 69 Sottocampo 5 (WTG05 - WTG 04 - WTG 03 - CC65 giorni mer 28/10/26 mar 26/01/27

70 70 Cavidotto da CC a SSU 101 giorni mer 27/01/27 mer 16/06/27

71 71 Realizzazione Collector Cabin 45 giorni mer 28/10/26 mar 29/12/26

72 72 Opere civili, elettriche e meccaniche 45 giorni mer 28/10/26 mar 29/12/26

73 73 COMMISSIONING E AVVIAMENTO 110 giorni gio 24/06/27 mer 24/11/27

74 74 Commissioning 105 giorni gio 24/06/27 mer 17/11/27

75 75 Commissioning WTG01 21 giorni gio 24/06/27 gio 22/07/27

76 76 Commissioning WTG02 21 giorni lun 05/07/27 lun 02/08/27

77 77 Commissioning WTG03 21 giorni mer 14/07/27 mer 11/08/27

78 78 Commissioning WTG04 21 giorni ven 23/07/27 ven 20/08/27

79 79 Commissioning WTG05 21 giorni mar 03/08/27 mar 31/08/27

80 80 Commissioning WTG06 21 giorni gio 12/08/27 gio 09/09/27

81 81 Commissioning WTG07 21 giorni lun 23/08/27 lun 20/09/27

82 82 Commissioning WTG08 21 giorni mer 01/09/27 mer 29/09/27

83 83 Commissioning WTG09 21 giorni ven 10/09/27 ven 08/10/27

84 84 Commissioning WTG10 21 giorni mar 21/09/27 mar 19/10/27

85 85 Commissioning WTG11 21 giorni gio 30/09/27 gio 28/10/27

86 86 Commissioning WTG12 21 giorni lun 11/10/27 lun 08/11/27

87 87 Commissioning WTG13 21 giorni mer 20/10/27 mer 17/11/27

88 88 1° parallelo con rete elettrica 0 giorni mer 17/11/27 mer 17/11/27

89 89 Avviamento 5 giorni gio 18/11/27 mer 24/11/27

90 90 Entrata in esercizio - COD 0 giorni mer 24/11/27 mer 24/11/27
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