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TABELLA DEI CANTIERI
Codice Descrizione Comune Superficie
UTILIZZO DELL'AREA CBO1 | CANTIERE BASE PER LAVORI DA INIZIO INTERVENTO A FINE VARIANTE | “AM7 2N 8.500 mq
Area per depositi terra per la gestione dei materiali prodotti dagli scavi CHIEUTI
- s g o o . - . CB02 CANTIERE BASE PER LAVORI DA FINE VARIANTE A FINE INTERVENTO o 20.000 mq
nella eventuale indisponibilita dei siti di conferimento definitivo. L'area TEéMSU
fungera da polmone di accumulo per tutte le opere alle gallerie artificiali COO01 CANTIERE OPERATIVO (CB) 11.000 mq
GAO02, GA03, GA04, GAOS e la galleria naturale GNO1 lato Ripalta. . CO02 | CANTIERE OPERATIVO SARENC | 10.000 mq
—
CO03 | CANTIERE OPERATIVO ) 30.000 mq
TERMOLI
PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE ATOZ | AREA TECNICA (cB) 3.000 ms
FASE 1: rimozione della vegetazione ; ( ATO3 | AREA TECNICA T 9.000 mq
FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto ATO4 AREA TECNICA CAMPOMARINO 15.000 m
stabilizzato 30.000 mq; CAM;SEZR‘NO ' i
FASE 3: installazione della recinzione Tipo B 741 ml; ATOS | AREA TECNICA (C8B) 4.000 mq
FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di ATO6 | AREA TECNICA CAME 2R 6.700 mq
cantiere.
¢ ATO7 | AREA TECNICA AN Ry O 9.000 mq
AREA TECNICA CAMPOMARING
ALLESTIMENTI DI CANTIERE ATOS (c8) 4000 mg
CAMPOMARINO
quantita fipo di allestimento ATO9 | AREA TECNICA (cB) 2.600 mgq
allestimento AT10 | AREA TECNICA Ay 5.600 mq
1 Prefabbricato modulare ad uso uffici; dim. 7x2.4m q AT11 AREA TECNICA CAMP(SQ)AR‘NO 9.100 mq
AT12 | AREA TECNICA oA ey 900 mq
6 Bagni chimici con lavabo ASO1 | AREA DI STOCCAGGIO e 3.900 mq
oss ASO2 | AREA DI STOCCAGGIO e 8.400 mq
CAMPOMARINO
: Stalli auto (J ASO3 | AREA DI STOCCAGCIO C8) 10.000 mq
ASO4 | AREA DI STOCCAGGIO CAMERE N | 15.000 mq
5 Stalli mezzi d'opera ASO5 | AREA DI STOCCAGGIO CAMIREY RN | 11,500 mq
ASO6 | AREA DI STOCCAGGIO SRR | 11,500 mq
CAMPOMARINO
APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO Y ASO7 | AREA DI STOCCAGGIO (ce) 900 mq
. . . . . . . Vg CHIEUTI
La fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante I'utilizzo ASO8 | AREA DI STOCCAGGIO (F6) 5.000 mgq
di un gruppo elettrogeno da 20 kW. | lampioni per l'illuminazione delle ASO9 AREA DI STOCCAGGIO C?'F%U)T‘ 7.500 mq
aree di cantiere saranno alimentati da pannelli fotovoltaici. AS10 AREA DI STOCCACCIO SERR,?%),:R‘OLA 10.000 ma
L'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante una vasca di CAO1 CANTIERE DI ARMAMENTO ALL'INTERNO DELLA STAZIONE FS DI TERMOLI TEF@MB%U 15.000 mq
rnserva |dr|Ca dl 2000 It CAOZ CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ— FS DI CAMPOMARINO CAMFES%AR‘NO 2.500 mq
CAO3 CANTIERE DI ARMAMENTO DA ALLESTIRE IN ADIACENZA AL SEDIME IN PROGETTO SERR?%;)R‘OLA 14.400 mgq
CANTIERE PER LA DISMISSIONE DELLA L.S. ADIACENTE CAMPOMARINO
IMPIANTI DI CANTIERE ASDOT | ALLA FERMATA FS DI NUOVA CLITERNIA (ATTUALMENTE FUORI USO) (cB) 0-000 mq
Impianto idrico sanitario ASDO2 CANTIERE PER DISMISSIONE L.S. ALL'INTERNO DELLA STAZ— FS DI CHIEUTI CAMP(SAB@*R‘NO 5.300 mq
- - - - TERMOLI
impianto di smaltimento acque DTOT | DEPOSITO TEMPORANEO (cB) 21.500 mq
TERMOLI
Impianto elettrico DTO2 | DEPOSITO TEMPORANEO (cB) 14.500 mq
DTO2bis | DEPOSITO TEPORANEO T 12.300 mq
Impianto llluminazione con pannelli fotovoltaici DTO3bis | DEPOSTO TEMPORANEG CAMP(S!\BA)AR\NO 30.000 mq
Impianto di terra DTO3 DEPOSITO TEMPORANEG CAMP(S!\Q)AR\NO 36.000 mq
DTO4 | DEPOSITO TEMPORANEO MR | 28.800 mq
DTO5 | DEPOSITO TEMPORANEO CAMERES N | 16.000 mq
LEGENDA DTO6 | DEPOSITO TEMPORANEO SACE O | 20.000 mq
MODUL| PREFABBRICAT]I AREE ED ELEMENTI INTERNI AL CANTIERE VIABILITA CHIEUTI
Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione DTO7 DEPOSITO TEMPORANEO (FG) 15.000 mq
Prefabbricato punto di consegna MT @ Tendostruttura S Percorsi viabilita mista DTO8 DEPOSITO TEMPORANEO SERR?%?R‘OLA 21.000 mq
Prefabbricato Cabina di . .
t:aesiomzlgjigneaM-l;-}aBTl @ Area deposito carburanti c— Percorsi viabilita pesante
Prefabbricato Guardiana Impianto di betonaggio D Percorsi viabilita leggera
Magazzino @ Impianto lavaruote
Prefabbricato Spogliatoi e wc Vasca di recupero acque
Prefabbricato officina @ Vasca di stoccaggio acque
Dormitori Impianto vagliatura/frantumazione
mobile
Mensa Vasca di sedimentazione
Uffici Assemblaggio armature e casseri
Blocco per sistema di recupero delle @ | .
) . sola ecologica
acque durante lo scavo in galleria
@ Infermeria Y Zona stoccaggio terre
Recinzione Tipo A - Rete estrusa in polietilene ad alta densita (HDPE)
H=1.20m
Recinzione Tipo B - Rete estrusa in polietilene ad alta densita (HDPE)
H=2m
Recinzione Tipo C - Rete estrusa in polietilene ad alta densita (HDPE) H=1m
(recinzione lato ferrovia in esercizio) e/o recinzione in New Jersey Polietilene
per segnalare e delimitare il percorso pedonale
=== | Pannello cieco da recinzione
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