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SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI
SECANTI/PALANCOLE) DI CONTENIMENTO DEGLI
SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA
SCAVO DI SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON
UN TRATTO DI PERFORAZIONE A VUOTO E
OPPORTUNO SOSTEGNO DELL’ARMATURA DURANTE
LE FASI DI LAVORAZIONE

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO
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• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA
SCAVO DI SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON
UN TRATTO DI PERFORAZIONE A VUOTO E
OPPORTUNO SOSTEGNO DELL’ARMATURA DURANTE
LE FASI DI LAVORAZIONE
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P20 - FASE 4
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• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA PROVVISIONALE A
PARTIRE DALLO SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI
PERFORAZIONE A VUOTO
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SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI
SECANTI/PALANCOLE) DI CONTENIMENTO DEGLI
SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA
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• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA
SCAVO DI SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON
UN TRATTO DI PERFORAZIONE A VUOTO E
OPPORTUNO SOSTEGNO DELL’ARMATURA DURANTE
LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA PROVVISIONALE A
PARTIRE DALLO SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI
PERFORAZIONE A VUOTO
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SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
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SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA
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GETTO PLINTO
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• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA
SCAVO DI SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON
UN TRATTO DI PERFORAZIONE A VUOTO E
OPPORTUNO SOSTEGNO DELL’ARMATURA DURANTE
LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA PROVVISIONALE A
PARTIRE DALLO SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI
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SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI
SECANTI/PALANCOLE) DI CONTENIMENTO DEGLI
SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA
SCAVO DI SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON
UN TRATTO DI PERFORAZIONE A VUOTO E
OPPORTUNO SOSTEGNO DELL’ARMATURA DURANTE
LE FASI DI LAVORAZIONE
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SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
PRESIDIO DELLA FALDA

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA
SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE
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SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
PRESIDIO DELLA FALDA

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA
SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE
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SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
PRESIDIO DELLA FALDA

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA
SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE
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SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO
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SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
PRESIDIO DELLA FALDA

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA
SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO


	Sheets and Views
	LI0B.0.2.E.ZZ.P9.VI.02.0.3.006.C


		2024-03-13T11:57:21+0000
	Facchini Massimo




