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• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA PROVVISIONALE A 
PARTIRE DALLO SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO

 1 : 200
S01 - FASE 1

1

 1 : 200
S01 - FASE 2

2

 1 : 200
S01 - FASE 3

3

 1 : 200
S01 - FASE 4

4

 1 : 200
P01 - FASE 1

5

 1 : 200
P01 - FASE 2

6

 1 : 200
P01 - FASE 3

7

 1 : 200
P01 - FASE 4

8

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA PROVVISIONALE 
A PARTIRE DALLO SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO

 1 : 200
P02 - FASE 1

9

 1 : 200
P02 - FASE 2

10

 1 : 200
P02 - FASE 3

11

 1 : 200
P02 - FASE 4

12

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA 
PROVVISIONALE A PARTIRE DALLO SCAVO DI 
SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI PERFORAZIONE A 
VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO

 1 : 200
P03 - FASE 1

13

 1 : 200
P03 - FASE 2

14

 1 : 200
P03 - FASE 3

15

 1 : 200
P03 - FASE 4

16

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA 
PROVVISIONALE A PARTIRE DALLO SCAVO DI SBANCAMENTO 
CON UN TRATTO DI PERFORAZIONE A VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO

 1 : 200
P04 - FASE 1

17

 1 : 200
P04 - FASE 2

18

 1 : 200
P04 - FASE 3

19

 1 : 200
P04 - FASE 4

20

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA PROVVISIONALE 
A PARTIRE DALLO SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO

 1 : 200
P05 - FASE 1
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 1 : 200
P05 - FASE 2

22

 1 : 200
P05 - FASE 3

23

 1 : 200
P05 - FASE 4

24

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA PROVVISIONALE 
A PARTIRE DALLO SCAVO DI SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO

 1 : 200
P06 - FASE 1
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 1 : 200
P06 - FASE 2

26

 1 : 200
P06 - FASE 3

27

 1 : 200
P06 - FASE 4
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• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA 
PROVVISIONALE A PARTIRE DALLO SCAVO DI 
SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI PERFORAZIONE A 
VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO

 1 : 200
P07 - FASE 1
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 1 : 200
P07 - FASE 2
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 1 : 200
P07 - FASE 3
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 1 : 200
P07 - FASE 4
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• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA 
PROVVISIONALE A PARTIRE DALLO SCAVO DI 
SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI PERFORAZIONE A 
VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO

 1 : 200
P08 - FASE 1
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 1 : 200
P08 - FASE 2

34

 1 : 200
P08 - FASE 3

35

 1 : 200
P08 - FASE 4
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• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA 
PROVVISIONALE A PARTIRE DALLO SCAVO DI 
SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI PERFORAZIONE A 
VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO

 1 : 200
P09 - FASE 1

37

 1 : 200
P09 - FASE 2

38

 1 : 200
P09 - FASE 3

39

 1 : 200
P09 - FASE 4

40

• REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA SCAVO DI 
SBANCAMENTO CORDOLO PALIFICATA CON UN TRATTO DI 
PERFORAZIONE A VUOTO E OPPORTUNO SOSTEGNO 
DELL’ARMATURA DURANTE LE FASI DI LAVORAZIONE

• REALIZZAZIONE TAPPO JG TRA I PALI E L’OPERA 
PROVVISIONALE A PARTIRE DALLO SCAVO DI 
SBANCAMENTO CON UN TRATTO DI PERFORAZIONE A 
VUOTO

•
•

SCAVO DI SBANCAMENTO INZIALE
REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALE (PALI SECANTI) DI 
CONTENIMENTO DEGLI SCAVI E PRESIDIO DELLA FALDA

•

•
•
•
•

SCAVO FINO A QUOTA MAGRONE PLINTO DI 
FONDAZIONE
SCAPITOZZATURA PALI DI FONDAZIONE
POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO
POSA IN OPERA PLINTO
GETTO PLINTO
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