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Modali
attività

ID Nome attività Durata

1 INTERVENTI LOTTO 2 e 3 2325 g

2 OPERE DI FASE A 180 g

3 Attività propedeutiche - Fase A 53 g

4 Attività di costruzione - Fase A 135 g

5 OPERE DI FASE B 1430 g

6 attività propedeutiche - Fase B 120 g

15 Consegna lavori 0 g

16 Attività di costruzione  1310 g

17 i 0 g

18 f 0 g

19 FASE 1 - CIRCOLAZIONE A SINGOLO BINARIO SU LS 1310 g

20 Opere in variante 1210 g

21 Opere di linea 1210 g

22 Interventi di consolidamento condotte interferenti INT23 e 
INT24

20 g

23 GN01 - Galleria naturale da km 5+246.15 a 6+809 (L=1649,70 
m)

1120 g

24 GN02 - Uscita di emergenza pedonale - L=300 m 340 g

25 scavo 320 g

26 finiture 20 g

27 TR04 - Trincea  da km 5+145,50 a km 5+229,15 27 g

28 GA01 - Galleria artificiale - lato Termoli L=27,75 m 815 g

29 realizzazione 100 g

30 finiture 15 g

31 GA02 - Galleria artificiale - lato Lesina L=87 m 850 g

32 realizzazione 150 g

33 finiture 15 g

34 GA04 - Galleria artificiale - uscita emergenza L=50 m 147 g

35 Opere provvisionali 37 g

36 realizzazione 100 g

37 finiture 10 g

38 Sistemazione Rete irrigua Consorzio Trigno Biferno e strutture in CA a 
protezione delle condotte interferite da nuove viabilità

120 g

39 NV22 - Viabilità di accesso piazzale finestra GN01 km 
6+450

37 g

40 Scavo 18 g

41 Rilevato 12 g

42 Finiture 7 g

43 PT02 - Piazzale finestra uscita galleria km 6+350 120 g

44 GA04 - Galleria artificiale da km 6+895,85 a km 6+945,00 
L=50 m

100 g

45  TR03 Trincea da km 2+550 a 2+750 (Raddoppio Termoli - 
Ripalta e diramazione per Campobasso)

22 g

46 RI03 - Rilevato da km 2+750 a 2+783.90 16 g

47 Scavo 4 g

48 Rilevato 7 g

49 Finiture 5 g

50 RI23 - Rilevato da km 2+815,90 a 3+387,50 257 g

51 Scavo 37 g

52 Rilevato 190 g

53 Finiture 30 g

54 PT07 - Piazzale Cabina TE km 2+550 120 g

55 FA06 - Fabbricato Cabina TE km 2+550 120 g

56 VI01 - Viadotto L=32 m da Km 2+783.90 a 2+815.90 90 g

57 IN04 - Sistemazione canale di bonifica n°2 al km 2+790,00 
sotto il viadotto VI01

35 g

58 VI02 - Viadotto da km3+387,50 a km 5+147,50  L=1760 m 1000 g

59 IN05 - Sistemazione canale di bonifica n°4 al km 3+450,00 
sotto il viadotto VI01

70 g

60 IN05 - Sistemazione canale di bonifica n°5 al km 3+924,00 
sotto il viadotto VI01 (propedeutico a SL01)

582 g

61 Sistemazione idraulica per protezione pile viadotto VI01 150 g

62 IN08 - Sistemazione canale di bonifica n°5 al km 4+690,00 
sotto al viadotto VI02

60 g

63 Sistemazione idraulica per protezione pile viadotto VI02 150 g

64 NV01B - Sistemazione SS.16 45 g

65 VI03 - Viadotto L=90 m 60 g

66 Scatolare adiacente Spalla S01 viadotto VI03 km 7+129,100 60 g

67 Scatolare adiacente Spalla S02 viadotto VI03 km 7+219,100 60 g

68 VI04 - Viadotto L=415 m 315 g

69 VI05 - Viadotto L=302 m (dopo IN13) 218 g

70 NV02A - Viabilità Accesso al Piazzale di soccorso imbocco lato
Termoli pk 5+175

120 g

71 FA01 - Fabbricati di sicurezza in galleria km 5+175 lato 
Termoli

120 g

Consegna lavori
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Modali
attività

ID Nome attività Durata

72 PT01 - Piazzale per fabbricati di sicurezza in galleria km 5+175
lato Termoli

120 g

73 TR05 - Trincea da km 6+945 a km 7+060 L=115 86 g

74 RI04 - Rilevato da km 7+060 a 7+129,10 L=69,10 60 g

75 RI05 - Rilevato da km 7+219,10 a 7+350 L=130,9 m 80 g

76 TR06 - Trincea  da km 7+350 a km 7+700 L=350 m 330 g

77 TR07 - Trincea da km 7+700 a 8+275 L=575 m 190 g

78 RI06 - Rilevato da km 8+275 a km 8+487 110 g

79 RI07 - Rilevato da km 8+902 a 9+661,60 L=759,60 300 g

80 RI08A - Rilevato da km 9+963,60 a km 12+000 L=2036,40 m 
(da concludere dopo SL04)

360 g

81 Viabilità minore e di ricucitura da km 10+340 a km 16+625 (da 
fare dopo SL04)

75 g

82 Sottoviabilità NV20A km 10+336 60 g

83 RI08B - Rilevato da km 12+000 a km 14+000 L=2000 m (da 
concludere dopo SL05 e IN15)

445 g

84 Cavalcaferrovia stradale in viadotto viabilità di collegamento 
alla SS.16 NV09

220 g

85 NV09 - Viabilità al Km 12+115 (da fare dopo IV03) 100 g

86 Variante in sede SP129 km 13+893,50 (da fare dopo SL05) 20 g

87 SL05 - Sottovia viabilità NV11 al km 13+8945(progr. ferr.) 60 g

88 RI08C - Rilevato da km 14+000 a km 15+115 L=1115 m 370 g

89 RI09 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 16+385,40 a
km 16+800 L=414,60 m 

430 g

90 VI06 - Viadotto Saccione da km 15+105,40 a km 15+910,40 
L=805 m

312 g

91 Sistemazione idraulica per protezione pile viadotto (da fare 
dopo VI06)

47 g

92 TR08 - Corpo stradale ferroviario in trincea da km 16+800 a 
km 17+200 L=400 m

60 g

93 RI10 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 17+200 a km
17+395

62 g

94 VI07 - Viadotto L=75 m 160 g

95 IN28 - Sistemazione idraulica per protezione pile viadotto (da 
fare dopo VI07)

30 g

96 TR09 - Corpo stradale ferroviario in trincea da km 17+595 a 
km 17+800 L=205 m (da concludere dopo GA04)

76 g

97 RI11 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 17+850 a km
18+066,60 L=216,6 m (da concludere dopo GA04)

30 g

98 VI08 - Viadotto L=15 m 60 g

99 RI12 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 18+081,50 a
km 18+621,10 L=539,60 m

150 g

100 VI09 - Viadotto L=22 m 60 g

101 RI13 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 18+643 a km
20+226,60 L=1583,50 m (da concludere dopo SL07)

314 g

102 VI10 - Ponte vallone della Castagna da km 20+226,60 a km 
20+251,60 L=25 m

70 g

103 RI14 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 20+251,60 a
km 20+580 L=328,40 m

90 g

104 VI11 - Ponte interferenza idraulica da km 20+580 a km 20+605
L=25 m

60 g

105 RI15 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 20+605 a km
20+700 L=95 m

25 g

106 TR10 - Corpo stradale ferroviario in trincea da km 20+700 a 
km 21+050 L=350 m (da concludere dopo IV05)

65 g

107 RI16 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 21+050 a km
21+106,50 L=56,50 m

40 g

108 VI12 - Ponte interferenza idraulica da km 21+106,50 a km 
21+181,50 L=75 m

170 g

109 IN37 - Deviazione e sistemazione idraulica canale al km 
21+150

90 g

110 RI17 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 21+181,50 a
km 21+241 L=60 m

30 g

111 TR11 - Corpo stradale ferroviario in trincea da km 21+241 a 
km 21+500 L=259 m

70 g

112 RI18 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 21+500 a km
21+573,50 L=73,50 m

83 g

113 VI13 - Ponte interferenza idraulica da km 21+573,50 a km 
51+598,50 L=25 m

60 g

114 IN38 - Sistemazione idraulica sotto al VI13 km 21+580 60 g

115 RI19 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 21+598,50 a
km 21+675 L=76,50 m

50 g

116 TR12 - Corpo stradale ferroviario in trincea da km 21+675 a 
km 21+850 L=175 m

50 g

117 RI20 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 21+850 a km
21+901,50 L=51,50 m

40 g

118 VI14 - Ponte interferenza idraulica da km 21+901,50 a km 
22+026,50 L=125 m

200 g

119 IN39 - Sistemazione idraulica sotto al VI14 km 21+960 60 g

120 TR13 - Corpo stradale ferroviario in trincea da km 22+026,50 a
km 22+702 L=675,50 m

430 g

121 RI24 - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 22+702,00 a
km 22+768,80

80 g

122 VI15 - Viadotto Capo D'Acqua da km 22+768,80 a km 
23+253,80 L=485,00 m

400 g

123 RI21A - RI21B - Corpo stradale ferroviario in rilevato da km 
23+253,80 a km 24+930,52

320 g

124 Opere puntuali di linea 991 g

125 IN10 - Sistemazione idraulica Fosso Giardino km 7+150,00 
sotto il viadotto VI03 e IV02 E IV01

150 g

126 IN11 - Tombino scatolare e sistemazione canale km 7+867,50 60 g

127 IN12 - Sistemazione idraulica Canale due Miglia km 8+675,00 
sotto il viadotto VI04

60 g

128 IN13 - Sistemazione Canale delle Canne km 9+900,00 sotto al 
viadotto VI05

60 g

129 IN14 - Tombino scatolare km 10+714 60 g

130 IN15 - Tombino scatolare al km 12+197 (da fare prima di 
RI08B)

60 g
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Modali
attività

ID Nome attività Durata

131 IN16 - Tombino scatolare al km 12+716,20 60 g

132 IN17 - Tombino scatolare al km 13+271,23 60 g

133 IN18 - Tombino scatolare al km 13+593 60 g

134 SL05 - Sottovia viabilità NV07 al Km 13+894 90 g

135 IN19 - Tombino scatolare km 13+972,69 60 g

136 IN97 - Tombino scatolare al km 14+356 60 g

137 IN20 - Tombino scatolare al km 14+805,09 60 g

138 IN21 - Tombino scatolare al km 14+993,60 60 g

139 IN22 - Deviazione e sistemazione canale da km 13+900 a km 
15+100

60 g

140 IN23 - Deviazione e sistemazione fosso al km 15+350 sotto il 
viadotto VI06

60 g

141 IN26 - Tombino scatolare al km 16+695,58 60 g

142 IN27 - Tombino scatolare al km 17+037,57 60 g

143 IN29 - Tombino scatolare al km 17+780,80 60 g

144 IN98 - Tombino DN 17+898,20 60 g

145 IN30 - Sistemazione idraulica Canale Zamparone km 18+075 60 g

146 IN31 - Sistemazione idraulica Canale Collettore di Bonifica 
delle Colline di Chieuti km 18+620

60 g

147 IN32 - Tombino scatolare km 18+836 60 g

148 IN33 - Tombino scatolare km 19+305,39 60 g

149 IN34 - Tombino scatolare km 19+592,16 60 g

150 IN35 - Sistemazione idraulica Vallone della Castagna km 
20+250

60 g

151 IN36 - Sistemazione idraulica incisione fosso km 20+600 60 g

152 IN40 - Tombino Scatolare km 22+361 60 g

153 IN41 - Sistemazione idraulica sotto al VI15 da km 22+700 a km
23+617

60 g

154 IN42 - Tombino circolare DN1500 km 24+330,85 45 g

155 IN43 - Tombino scatolare fatto a spinta km 24+909 (con 
montaggio sostegno essen binario dispari Lotto1)

180 g

156 IN44 - Deviazione canale tra le km 15+500,00 a km 16+700,00 60 g

157 IN45 - Deviazione canale tra le km 19+650,00 a km 20+000,00 60 g

158 IN46 - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 23+785 60 g

159 IN47 - Tombino circolare D=1500 al km 11+790 39 g

160 IN48 - Tombino circolare D=1500 al km 11+840 39 g

161 IN49 - Tombino circolare D=1500 al km 11+895 39 g

162 IN50 - Tombino circolare D=1500 al km 11+950 39 g

163 IN51 - Tombino circolare D=1500 al km 12+000 39 g

164 IN52 - Tombino circolare D=1500 al km 12+050 39 g

165 IN53 - Tombino circolare D=1500 al km 12+100 39 g

166 IN54 - Tombino circolare D=1500 al km 12+155 39 g

167 IN55 - Tombino circolare D=1500 al km 12+250 39 g

168 IN56 - Tombino circolare D=1500 al km 12+300 39 g

169 IN57 - Tombino circolare D=1500 al km 12+355 39 g

170 IN58 - Tombino scatolare 3,00x2,00 al km 13+050 60 g

171 IN59 - Tombino scatolare 5,00x3,00 al km 13+325 60 g

172 IN60 - Tombino scatolare 5,00x3,00 al km 13+435 60 g

173 IN61 - Tombino scatolare 5,00x3,00 al km 13+385 60 g

174 IN62 - Tombino scatolare 5,00x3,00 al km 13+485 60 g

175 IN63 - Tombino scatolare 5,00x3,00 al km 13+545 60 g

176 IN64 - Tombino scatolare 3,00x3,00 al km 13+870 60 g

177 IN65 - Tombino scatolare 3,00x3,00 al km 13+925 60 g

178 IN66 - Tombino scatolare 3,00x3,00 al km 13+950 60 g

179 IN67 - Tombino scatolare 3,00x3,00 al km 14+000 60 g

180 IN68 - Tombino scatolare 3,00x3,00 al km 14+025 46 g

181 IN69 - Tombino scatolare 5,00x3,00 al km 14+180 46 g

182 IN70 - Tombino scatolare 3,00x2,00 al km 14+500 46 g

183 IN71 - Tombino scatolare 3,00x2,00 al km 14+600 46 g

184 IN72 - Tombino scatolare 5,00x3,00 al km 14+700 46 g

185 IN73 - Tombino scatolare 5,00x3,00 al km 14+800 46 g

186 IN74 - Tombino scatolare 5,00x3,00 al km 14+900 46 g

187 Tombino scatolare alla km 7+867,50(prog. Ferr.) alla viabilità 
NV08C progr. Stradale km 0+113,00

60 g

188 Tombino scatolare al km 16+695 (prog. Ferr.) alla viabilità 
NV06 lato binario dispari progr. Stradale km…….

60 g

189 Tombino scatolare al km 16+695 (prog. Ferr.) alla viabilità 
NV06 lato binario pari progr. Stradale km …..

60 g

190 Tombino scatolare al km 18+075 (prog. Ferr.) alla viabilità 
NV14A progr. Stradale km….

60 g

191 Tombino scatolare al km 18+075 (prog. Ferr.) alla viabilità 
NV14B prog. Stradale km…

60 g

192 Tombino scatolare al km 18+836 (prog. Ferr.) alla viabilità 
NV14B progr. Stradale km …..

60 g
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Modali
attività

ID Nome attività Durata

193 Tombino scatolare al km 19+305 (prog. Ferr.) alla viabilità 
NV14B prog. Strdale km ….

60 g

194 Tombino scatolare al km 19+592 (prog. Ferr.) alla viabilità 
NV14B prog. Stradale km…

60 g

195 Tombino circolare D=1550 al km 24+330 (prog. Ferr.) alla 
viabilità NV18 prog. Strdale km ….

45 g

196 Tombini circolari alla viabilità NV18 km 0+440 d= D=1500 45 g

197 Tombini circolari alla viabilità NV18 km 0+860 d= D=1500 45 g

198 Tombini circolari alla viabilità NV18 km 1+260 d= D=1500 45 g

199 Tombino alla viabilità NV21 km 0+095 d=1500 45 g

200 Tombino alla viabilità NV21 km 0+130 d=1500 45 g

201 Tombino alla viabilità NV21 km 0+165 d=1500 45 g

202 Opere di finitura di linea 665 g

203 Barriera antirumore Lotto 1 binario dispari 220 g

204 Barriera antirumore Lotto 1 binario pari 215 g

205 Barriera antirumore Lotto 3 binario dispari 230 g

206 Opere extralinea 800 g

207 Piazzale imbocco sud galleria Campomarino 120 g

208 Fabbricati di sicurezza in galleria km 7+075 lato Lesina 150 g

209 Piazzale fermata Campomarino 150 g

210 Fabbricati di stazione 500 g

211 Variante alla SP 161 ex SS 16 ter (dopo IV01, GA05 e SL03) 158 g

212 IV01 Cavalcaferrovia stradale in viadotto Variante ex SS16 
NV03

190 g

213 GA05 - Galleria artificiale da km 7+380 a km 7+420 per 
viabilità NV03 L=40m

111 g

214 Viabilità di accesso alla fermata Campomarino (dopo IV02) 189 g

215 Cavalcavia stradale in viadotto NV04 160 g

216 Viabilità di accesso al piazzale di soccorso imbocco lato 
Lesina pk 7+075

100 g

217 Piazzale per fabbricati di sicurezza in galleria km 7+075 lato 
Lesina

120 g

218 Viabilità di ricucitura da km 16+175 a km 16+850 (insieme a 
RI09)

100 g

219 Viabilità di ricucitura da km 8+850 a km 9+700 (insieme a 
RI07)

133 g

220 Variante alla S.P. 128  km 10+072 (dopo SL02) 73 g

221 Sottovia viabilità NV07 al Km 10+072 90 g

222 Viabilità di ricucitura km 7+900 (dopo SL03) 40 g

223 Sottovia viabilità NV08 al Km 7+900 90 g

224 NV09 - Viabilità al Km 12+115 325 g

225 Viabilità al Km 12+115 (da fare dopo IV03) 95 g

226 Cavalcaferrovia stradale in viadotto viabilità di collegamento 
alla SS.16 NV09

230 g

227 Viabilità secondaria da km 11+100 a km 12+475 75 g

228 Viabilità secondaria km 12+115 a km 12+470 82 g

229 Variante in sede SP129 km 13+893,50 (da fare dopo SL05) 16 g

230 Variante in sede Strada di Bonifica n. 23 km 15+115 (da fare 
dopo VI06)

20 g

231 NV13 - Viabilità al Km 17+828 388 g

232 Viabilità al Km 17+828 (da fare dopo GA06 e IV04 e SL06) 260 g

233 Ponte su canale Variante SP44 km 17+828 190 g

234 Galleria artificiale da km 17+800 a km 17850 per viabilità 
NV13 L=50 m

100 g

235 NV14 - Viabilità secondaria da Km 17+625 a km 20+050 380 g

236 Viabilità secondaria da Km 17+625 a km 20+050 (da 
concludere dopo IV06 e SL06)

255 g

237 Sottoviabilità NV14B km 17+850 interferente con NV13 48 g

238 Ponte sul canale al km 18+650 NV14 77 g

239 Basamento BTS e basamento shelter km 18+040 60 g

240 Piazzale Basamento BTS e basamento shelter km 18+040 60 g

241 NV15 - Viabilità al Km 20+127 110 g

242 Viabilità al Km 20+127 L=380 m 50 g

243 Sottovia viabilità NV15 km 20+126 60 g

244 NV16 - Variante SP43 bis km 20+975 403 g

245 Variante SP43 bis km 20+975 L=639 m (da fare dopo IV05) 218 g

246 Cavalcaferrovia in viadotto Variante SP43bis km 20+975 
NV16

185 g

247 NV17 - Viabilità minore di ricucitura da km 20+125 a km 
21+913

180 g

248 Viabilità minore di ricucitura da km 20+125 a km 21+913 60 g

249 Ponte sul canale al km 20+240 per NV17C 60 g

250 Ponte sul canale al km 20+595 per NV17C 60 g

251 Viabilità variante SS16 al Km 23+322 320 g

252 SSE+Cabina Enel+Fabbricato IS km 13+650 434 g

253 Viabilità accesso alla SSE km 13+650 34 g

254 Fabbricato SSE e cabina Enele Km 13+650 300 g
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Modali
attività

ID Nome attività Durata

255 Piazzale SSE e Cabina Enel km 13+650 100 g

256 Fabbricato IS e basamento BTS km 13+725 200 g

257 Piazzale Fabbricato IS e basamento BTS 100 g

258 ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE TRATTO DA KM 0+000 A KM 2+550
LINEA CAMPOBASSO

230 g

259 Rimozione sovrastruttura ferroviaria linea Campobasso 60 g

260 Realizzazione barriere antirumore su p.f. 170 g

261 Micropali fondazione 90 g

262 CLS Blocchi 50 g

263 Installazione pannelli 80 g

264 Realizzazione barriere antirumore top trincea (in interruzione
notturna dell'esercizio)

165 g

265 Micropali fondazione 100 g

266 CLS Blocchi 50 g

267 Installazione pannelli 65 g

268 Realizzazione Te 100 g

269 Paratia di pali linea Campobasso da km 2+375 a km 2+450 38 g

270 Realizzazione pali 27 g

271 Realizzazione Cordolo 11 g

272 TR02 - Realizzazione Trincea 10 g

273 IN01 - Tombino scatolare km 0+606,76 0 g

274 IN02 - Tombino scatolare km 1+798 0 g

275 IN03 - Tombino scatolare km 2+173 0 g

276 Sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici (armamento, 
elettrificazione, IS, TLC) - Ingresso Armamento da Termoli, 
Attrezzaggio Tecnologico da Ripalta

375 g

277 armamento 115 g

278 TE 130 g

279 IS/TLC 130 g

280 Disponibilità fabbricati e sede esistente per appalto tecnologico 1050 g

283 Attività a cura appalto tecnologico (Piazzale + Cabina + 
riconfigurazione ACC-M) - attività su fabbricati e sede esistente

150 g

284 CVT/ANSF 20 g

285 Realizzazione Flessi provvisori di collegamento LS e Linea Campobasso 
(attività interruzione notturna prolungata 12 ore)

1 g

286 Spostamento Esercizio Ferroviario provvisoriamente per un tratto su 
Linea Campobasso

0 g

287 Opere di mitigazione e ripristino 255 g

288 IA01 - Opere a verde di mitiazione di mitigazione impatto ambientale 85 g

289 IA03 - Ripristino ambientale e ripiantumazione esemplari arborei 
interferenti

85 g

290 IA04 - Dissuasori per aviofauna su linea di contatto 85 g

291 FASE 2 - CIRCOLAZIONE A SINGOLO BINARIO SU LS E 
PROVVISORIAMENTE SU UN TRATTO LINEA CAMPOBASSO

125 g

296 FINE LAVORI OO.CC. 0 g

297 Disponibilità nuovi fabbricati per appalto tecnologico 825 g

300 Attività a cura appalto tecnologico (Cabina + riconfigurazione ACC-M) 
- attività subordinate alla disponibilità dei nuovi fabbricati

500 g

301 Disponibilità sede per appalto tecnologico 1205 g

304 Attività a cura appalto tecnologico (Piazzale + riconfigurazione 
ACC-M) - attività subordinate alla disponibilità della nuova sede

120 g

305 CVT/ANSF 150 g

306 Emissione Circolare Territoriale (Nota Dir. Com. del 14/01/2020) 90 g

307 FASE 3 - ATTIVAZIONE CIRCOLAZIONE A DOPPIO BINARIO E 
LINEA CAMPOBASSO

2 g

308 Realizzazione allacci doppio binario e line Campobasso + comunicazioni 
Pari Dispari (interruzione prolungata esercizio di 26 ore)

2 g

309 Attivazione Raddoppio e Attivazione linea su CB 0 g

310 Dismissione LS 325 g

311 TUP 1 - Disponibilità nuovi fabbricati per appalto tecnologico 825 g

314 TUP 2 - Disponibilità fabbricati e sede esistente per appalto tecnologico 1050 g

315 TUP 3 - Disponibilità nuova sede per appalto tecnologico 1205 g

318 TUP 4 - FINE LAVORI OO.CC. Lotto 2 e 3 1325 g

319 TUF - FINE LAVORI 2025 g

Disponibilità fabbricati e sede esistente per appalto tecnologico

Spostamento Esercizio Ferroviario provvisoriamente per un tratto su Linea Campobasso

FINE LAVORI OO.CC.

Disponibilità nuovi fabbricati per appalto tecnologico

Attivazione Raddoppio e Attivazione linea su CB
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