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Simbolo Descrizione
MODULI PREFABBRICATI

01

02

04

05

06

07

08

09

11

13

14

15

16

Prefabbricato punto di consegna MT

Prefabbricato Cabina di
trasformazione MT/BT

03 Prefabbricato Guardiola

Magazzino

Prefabbricato Spogliatoi e wc

Prefabbricato officina

Dormitori

Mensa

Uffici

Infermeria

Area deposito carburanti

Impianto di betonaggio

Impianto lavaruote

Vasca di recupero acque

Vasca di stoccaggio acque

LEGENDA

Simbolo Descrizione
AREE ED ELEMENTI INTERNI AL CANTIERE

12 Tendostruttura

18 Impianto vagliatura/frantumazione
mobile

17

Zona stoccaggio terre

Recinzione Tipo A

Recinzione Tipo B

Recinzione Tipo C

Pannello cieco da recinzione

Simbolo Descrizione
VIABILITÀ

Percorsi viabilità mista

Percorsi viabilità pesante

Percorsi viabilità leggera
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Planimetria di dettaglio area di cantiere AS04 - Area stoccaggio
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PLANIMETRIA 1 : 5000

AREA
OGGETTO DI
INTERVENTO

UTILIZZO DELL'AREA
L'area di stoccaggio verrà impiegata per lo stoccaggio dello scavo galleria naturale
GN01 e le gallerie artificiali GA02, GA03, GA04, GA05 lato Ripalta.

Preliminarmente tale area darà supporto anche alle attività connesse alle
demolizione dei manufatti esistenti e i servizi interferenti riconducibili alle attività
propedeutiche. Pertanto tale area sarà resa immediatamente operativa.

PLANIMETRIA AREA STOCCAGGIO
Scala 1:200

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE
FASE 1: rimozione della vegetazione ;
FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di una pavimentazione
drenante 15.000 mq;
FASE 3:  installazione della recinzione Tipo B 585 ml;
FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di
cantiere.

AS04
AREA STOCCAGGIO CON AREA PARI A 15.000 mq

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO
La fornitura di energia elettrica del cantiere avviene mediante l'utilizzo
di un gruppo elettrogeno da 20kW. I lampioni per le illuminazione delle

aree di cantiere saranno alimentati da pannelli fotovoltaici.
L'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene mediante una vasca di

riserva idrica di 2.000 lt. L'acqua calda sarà prodotta dall'impianto
solare termico.

ALLESTIMENTI DI CANTIERE
quantità

allestimento
tipo di allestimento

1 Pesa

3 Prefabbricato spogliatoio e wc

6 stalli mezzi pesanti

6 stalli auto

IMPIANTI DI CANTIERE
Impianto idrico sanitario

Impianto solare termico
Impianto elettrico

Impianto Illuminazione con pannelli fotovoltaici
Impianto di terra

Impianto fotovoltaico
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